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FECHA: 

 
JULIO DEL 2026 

1. GENERALIDADES 

 

DEPENDENCIA 
CONTRATANTE
: 

Secretaría General 

 

MODALIDAD CAUSAL (X) 

Licitación 
Pública 

 X 

 

Bienes y Servicios de 
Características 
Técnicas Uniformes y de 
Común Utilización 

Licitación Pública 
Presencial  

Electrónica  

Bolsa de Productos  

Acuerdo Marco  

Menor Cuantía 

≤ 10% Menor Cuantía (Mínima 
Cuantía) 

 

≥ 10% Menor Cuantía  

Prestación de servicios de salud  

Licitación declarada desierta  

Enajenación de bienes del estado  

Productos de origen o destinación agropecuaria  

Actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades 
comerciales e industriales 

 

Contratos de entidades a cuyo cargo se encuentre la ejecución de 
programas de protección 

 

Bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional  

Concurso de 
Méritos 

Abierto  

Con Precalificación 
Lista Corta 

PTD  

PTS  

Lista Multiusos  

Contratación 
Directa 

Urgencia Manifiesta  

Empréstitos  

Contratos o convenios Ínter administrativos  

ORIGEN DE 
LOS 
RECURSOS 

Recursos de 
Funcionamient
o 

N/A 

Recursos de 
Inversión 

N/A 
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Recursos PGN 

DESCRIPCIÓN  FUENTE  

SUMINISTRO DE RACIONES 
PARA GARANTIZAR EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
SERVICIO DE LA VIGENCIA 2025 
EN LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO NORTE 
DE SANTANDER.” Identificado con 
BPIN 2024004540089. 

PGN - UAPA 

 

Código BPPID   BPIN 2024004540089 

META PDD (Si 
aplica) 

191 

% de 
Distribución del 
valor en la meta 
del PDD 

35% 

Inclusión en el 
Plan de 
Compras 

INCLUIDO 

Inclusión en el 
Plan de 
Contratación 

INCLUIDO 

 
1.1 GENERALIDADES 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o 
sustituyan, se procede a realizar el estudio previo de conveniencia y oportunidad que justifica 
la realización del presente Modificatorio N° 1 y Prórroga N° 1, al contrato LP-SEG-03310-2025, 
suscrito el día 09 de enero del 2026. 
 
La Gobernación del Norte de Santander, el 31 de octubre de 2025 publicó en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP II (www.colombiacompra.gov.co/secop-ii), el 
análisis del sector, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones, documentos 
asociados al Proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública No. LP-SEG-03310-
2025. 
 
Agotada la etapa de proyecto de pliegos, mediante Resolución No. 002932 del 21 de noviembre 
de 2025, el Secretario General del Departamento Norte de Santander, ordena la apertura del 
Proceso de Licitación Pública No. LP-SEG-03310-2025.  
 
Posteriormente, una vez agotados los términos procesales previstos en el cronograma del 
proceso, el día 24 de noviembre de 2025, a las 10:00 a.m., se llevó a cabo el cierre del período 
de recepción de ofertas, registrándose las siguientes propuestas: 
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No. PROPONENTE 
FECHA Y HORA DE 
PRESENTACIÓN 

1 UT NORTE NUTRE 2026– UT NEN 2026 02/12/2025 6:06 AM 

 
Que, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de este proceso, el día 17 de diciembre 
de 2025, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Adjudicación y/o Declaratoria de Desierta del 
proceso LP-SEG-03310-2025, la cual es realizada en forma virtual, en la cual se procedió a dar 
lectura del informe final de evaluación de fecha 17 de diciembre de 2025, y se otorgó la 
oportunidad para que los asistentes a la audiencia, presentaran observaciones al mismo.  
 
Agotado el procedimiento descrito, el comité evaluador concluye y habilita al oferente UT 
NORTE NUTRE 2026 – UT NEN 2026, conformada por: HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S., 
GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S Y SERVICIOS LOGISTICOS LA 
COMUNERA, la Audiencia Pública de Adjudicación y/o Declaratoria de Desierta se surtió 
conforme al procedimiento señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015 y Ley 1882 de 2020 , para el presente proceso de Licitación Pública, se procedió a la 
verificación y evaluación de la oferta económica de la UT NORTE NUTRE 2026– UT NEN 2026, 
acto que fue incluido en el informe consolidado de evaluación final.    
 
Que, el presente proceso fue adjudicado mediante acto administrativo N° 003181 del 17 de 
diciembre del 2025, a la UT NORTE NUTRE 2026– UT NEN 2026, por la suma de OCHENTA 
Y UN MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 81.150.859.520,00), valor este que incluye todos 
los costos e impuestos propios del objeto a ejecutar. 
 
Que, el 09 de enero de 2026, se suscribió el contrato LP-SEG-03310-2025 cuyo valor inicial 
ascendió a la suma de OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 
($81.150.859.520,00) , respaldado con los Registros Presupuestales  No. 00 000059 del 09 de 
enero del 2026, expedido por un valor de $ 81.054.742.520,00 y el registro N° 00 000058 del 
09 de enero del 2026, expedido por un valor de $ 96.117.000,00, expedidos por el profesional 
especializado de la Oficina de presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento 
Norte de Santander. 
 
El contrato No. LP-SEG-03310-2025, suscrito el día 09 de enero del 2026 con objeto: 
““SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, viene 
desarrollándose de manera normal en los municipios e instituciones educativas oficiales 
priorizadas, a los titulares de derechos focalizados y beneficiados con el Programa de 
Alimentación Escolar – PAE, para la vigencia 2026.  
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Así las cosas y dada la responsabilidad de esta ET, se ha identificado desde la supervisión 
financiera del programa PAE, que existe valor de inejecuciones presupuestales proyectadas a 
corte 30 de abril del 2026, los cuales se exponen de la siguiente manera: 

 

MES VALOR 

ENERO  $            3.181.721.175,00  

FEBRERO  $            2.555.696.645,00  

MARZO  $            1.781.778.730,00  

ABRIL  $            2.586.854.125,00  

TOTAL, INEJECUCIONES PRESUPUESTALES 
(del 19 de enero al 30 de abril / 2026) 

 $          10.106.050.675,00  

 
Dada la recomendación emitida por la supervisión técnica del contrato,  y una vez revisada la 
ejecución del mismo, se expusieron dos escenarios objeto del modificatorio N° 1 y Prórroga 
N° 1, frente a los cuales esta entidad territorial determinó, en observancia de los principios de 
la contratación estatal, especialmente los de transparencia, eficacia, responsabilidad y 
economía en el manejo de los recursos públicos, realizó la redistribución de los recursos 
correspondientes a las inejecuciones, de conformidad con su alcance, atendiendo las 
siguientes situaciones: 
 

A. MODIFICATORIO N° 1 - AUMENTO DE COBERTURA EN 16 MUNICIPIOS: En el 
presente escenario, la Entidad Territorial Certificada, en el marco de la aplicación de la 
Resolución N° 121 del 18 de febrero de 2026, mediante la cual se asignaron y distribuyeron 
los recursos de gastos de inversión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar – Alimentos para Aprender a la ETC Norte de Santander, con el propósito de 
cofinanciar el Programa de Alimentación Escolar durante la vigencia 2026, avanzó en el 
aumento de cobertura, la universalización progresiva y la garantía de continuidad en la 
prestación del servicio PAE durante la presente vigencia. 

 
En consecuencia, se haizo necesario modificar lo relacionado con la cobertura del contrato 
inicial, según la modalidad de atención, proyectada desde la vigencia anterior para 120.000 
beneficiarios, toda vez que, dadas las particularidades del objeto contractual y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la citada resolución, la ETC Norte de Santander debió 
ampliar progresivamente la cobertura del programa, constituyéndose esta en una condición 
inherente y obligatoria derivada de dicho acto administrativo, situación expuesta de la 
siguiente manera: 

 
a. Cobertura inicial del contrato, según modalidad de atención, tal como a 

continuación se expone: 
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b. Se hizo necesario realizar el aumento de cobertura, en los municipios con índice de 
inseguridad alimentaria, categorizados en riesgos alto, medio alto y medio, conforme a lo 
establecidos en la resolución 121 del 2026, en su artículo 2, los cuales adicionalmente, 
han sido beneficiarios de la canasta de atención durante el receso estudiantil, para el 
presente caso, y en el ejercicio de su autonomía administrativa, la entidad territorial 
certificada en educación, priorizó  los 16 municipios, mencionados más adelante. 

 
En concordancia con el avance hacia la universalidad progresiva y la garantía de 
continuidad en el programa de alimentación escolar durante la vigencia 2026, esta entidad 
territorial, definió este aumento de cobertura, según la modalidad de atención, con el 
propósito de ser aplicada a partir del día 19 de mayo, una vez quede legalizado el 
presente modificatorio N°1, en los siguientes municipios:  

  

AUMENTO DE COBERTURA AL 
100% - MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

ÍTEM MUNICIPIOS 

1 ABREGO 

2 CONVENCIÓN 

3 EL CARMEN 

4 EL TARRA 

5 EL ZULIA 

6 HACARÍ 

7 LA PLAYA 

8 LOS PATIOS 

9 OCAÑA 

10 PUERTO SANTANDER 

11 SAN CALIXTO 

12 SAN CAYETANO 

13 SARDINATA 
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AUMENTO DE COBERTURA AL 
100% - MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

ÍTEM MUNICIPIOS 

14 TEORAMA 

15 TIBÚ 

16 VILLA DEL ROSARIO 

 
 
c. La recomendación de la supervisión, correspondiente al aumento de cobertura al 100% 

en los 16 municipios beneficiarios anteriormente descritos, se realizó por modalidad como 
se expone a continuación:  

 

MODALIDAD 
TOTAL, 

COBERTURA 

Complemento Alimentario almuerzo - 
Modalidad preparada en sitio 

1.962 

Complemento Alimentario almuerzo - 
Modalidad comida caliente transportada 

217 

Complemento Alimentario mañana / tarde - 
Modalidad industrializada 

13.887 

TOTAL 16.066 

 
DESGLOSE: 
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Lo relacionado en los cuadros anteriores, evidenciaron un aumento de 16.066 cupos, 
correspondientes a las modalidades de atención: Complemento Alimentario almuerzo - Modalidad 
preparada en sitio, Complemento Alimentario almuerzo - Modalidad comida caliente transportada, 
Complemento Alimentario mañana / tarde - Modalidad industrializada. 
 

a) Es de resaltar que la recomendación efectuada, no afectó el presupuesto inicial del 
contrato, al contrario, se realizó una redistribución de los recursos derivados de las 
inejecuciones, en aplicación del principio de economía, En consecuencia, una parte 
de los recursos resultantes (inejecuciones) se reinvirtieron, en este primer escenario, 
para financiar el aumento de cobertura al 100 % en los 16 municipios anteriormente 
mencionados. 

 
b) Asi mismo, se precisa que la modificación N°1, en lo relacionado con el aumento de 

cobertura, no puso en riesgo la normal en la prestación del servicio, pues por el 
contrario permitió una administración eficiente y efectiva de los recursos dispuestos 
para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar. 

 
c) Finalmente, se ajustó el aumento de cobertura por modalidad correspondiente al 

contrato en mención, respecto de la cobertura inicialmente establecida en contrato 
en mención, de la siguiente manera: 
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B. PRORROGA N°1: SE PRORROGÓ POR CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 

DE LA VIGENCIA 2026 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS 39 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

 
a) En este segundo escenario, y de conformidad con las inejecuciones presupuestales 

identificadas desde la supervisión del programa PAE, se realizó una PRORROGA N°1 
al contrato que nos ocupa en los 39 municipios no certificados en educación del 
Departamento.  

 
b) La ejecución del contrato inicial con corte 30 de abril, presentó inejecuciones 

presupuestales identificadas por la supervisión del programa, las cuales, se estimaron 
ejecutar mediante la prórroga N° 1. Dicha prorroga permitió extender el plazo de 
ejecucion contractual por un término de CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 
correspondientes a los días (9,10,11 y 12 de junio del 2026), contados a partir del 
día 09 de junio del 2026. 

 
c) Los CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR correspondientes al  9,10,11 y 

12 de junio del 2026, representaron  del total de las inejecuciones reportadas en la 
presente recomendación, un valor de  TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ( $ 
3.895.510.180,00 ), suma que se discrimina en el cuadro que se expone a 
continuación, conforme a las características del contrato, por modalidad de atención y 
grupo escolar así : 

 

MODALIDAD
TOTAL 

COBERTURA 

Complemento Alimentario 

almuerzo - Modalidad preparada 

en sitio

83.962

Complemento Alimentario 

almuerzo - Modalidad comida 

caliente transportada

8.217

Complemento Alimentario 

mañana / tarde - Modalidad 

industriliazada

43.821

TOTAL 136.000
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Cabe mencionar que el producto de las inejecuciones presupuestales que a continuación se 
relacionan, obedecieron entre otros factores a: 
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• Alistamiento para inicio de clases tardío por parte de algunos establecimientos 
educativos. 

• Dia de no desarrollo de actividad académica por parte de algunos establecimientos 
educativos. 

• Diferentes actividades extracurriculares: 
Intercalases. 
Fiestas patronales municipales. 
Celebración de aniversario de instituciones o sedes educativas. 
Entrega de notas y/o calificaciones a padres de familia. 

• Reuniones programadas a padres de familia. 

• Pruebas Saber: realización de evaluaciones aplicadas periódicamente a estudiantes 
de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo. 

• Reuniones de rectores, docentes, directivos y jefes de núcleo. 

• Inasistencia Escolar: hace referencia a los niños que, por motivos de salud, situaciones 
familiares, climáticas y de orden público no hacen presencia en la institución o sede 
educativa. 

• Fluctuación de matrícula debido al ingreso y salida permanente de titulares de derecho 
a las instituciones y sedes educativas, situación que se presenta en esta zona de 
frontera por la problemática del vecino país que con lleva al desplazamiento de familias 
de un territorio a otro, de igual manera en la zona rural se ve reflejado en las épocas 
de cosecha por el traslado de familias en busca del sustento económico. 

• Entre otras actividades realizadas en las instituciones educativas.  
 

Finalmente, las características del contrato, correspondiente al modificatorio N° 1 y 
PRORROGA N° 1 quedarón de la siguiente manera:  

 

 

VALOR 

DIAS 

CALENDARIO 

ESCOLAR

FECHA DE EJECUCIÓN

$ 81.150.859.520,00 92
19 DE ENERO AL 5 DE JUNIO DEL 

2026

AUMENTO DE COBERTURA AL 100% DE 

LA COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE 

ABREGO, CONVENCIÒN, EL CARMEN, EL 

TARRA, EL ZULIA, HACARI, LA PLAYA, 

LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO 

SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN 

CAYETANO, SARDINATA, TEORAMA, 

TIBU Y VILLA DEL ROSARIO 

N/A 14
19 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 

2026

PRORROGA EN TIEMPO 9,10,11 Y 12 

DE JUNIO DE 2026  
N/A 4 9 AL 12 DE JUNIO DEL 2026 

$ 81.150.859.520,00 96
19 DE ENERO AL 12 DE JUNIO 

DEL 2026

MODIFICATORIO N°1 

(INEJECUCIONES 

PRESUPUESTALES)

CONTRATO LP-SEG-033310-2025 DEL 9 DE ENERO DEL 2026

VALOR FINAL DEL CONTRATO/ DÍAS CALENDARIO ESCOLAR  

VIGENCIA 2026
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Que, el día 04 de Junio del 2026, se realizó al contrato LP-SEG-03310-2025, suscrito el día 

09 de enero del 2026, el Modificatorio No. 2 y Adicional No. 1, la cual tuvo como finalidad 

incorporar las condiciones técnicas, operativas, financieras y jurídicas necesarias para la 

implementación de la modalidad Canasta PAE en Casa, establecida en la Resolución No. 

0003 del 07 de enero de 2026, modificada por la Resolución No. 0155 del 08 de abril de 2026 

expedida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para 

Aprender (UApA), con el propósito de garantizar el complemento alimentario a los titulares de 

derecho durante el receso escolar programado para el mes de junio de la vigencia 2026. 

 

La modalidad Canasta PAE en Casa está conformada por los grupos de alimentos, cantidades 

y especificaciones técnicas establecidas en la Tabla No. 21 del Anexo Técnico No. 3 de la 

Resolución No. 0003 del 07 de enero de 2026, modificada por la Resolución No. 0155 del 08 

de abril de 2026, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – 

Alimentos para Aprender (UApA). Dicha modalidad está destinada a la atención de cada niño, 

niña, adolescente y joven titular de derecho beneficiario del Programa de Alimentación Escolar 

(PAE), sin distinción de grado o nivel educativo. 

 

De conformidad con los lineamientos técnicos vigentes, cada canasta aportó, en promedio, 

como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las recomendaciones diarias de energía y 

nutrientes, calculadas con base en los requerimientos nutricionales establecidos para 

estudiantes de educación básica primaria, específicamente para los grados cuarto y quinto, 

garantizando así un aporte nutricional adecuado durante el período de receso estudiantil. 

En consecuencia, mediante la suscripción del Modificatorio No. 2 y Adicional No. 1, la Entidad 

Territorial Certificada Norte de Santander garantizó la atención alimentaria correspondiente a 

quince (15) días calendario de receso estudiantil durante el mes de junio de 2026, de acuerdo 

con las condiciones, características y especificaciones técnicas definidas en la Tabla No. 21 

del Anexo Técnico No. 3 de la Resolución No. 0003 del 07 de enero de 2026, modificada por 

la Resolución No. 0155 del 08 de abril de 2026, la entrega se realizó una única vez. 

 

A continuación, se presentan las tablas de referencia que contenían la conformación de la 

Canasta PAE en Casa: Minuta por 30 días, Anexo Técnico No. 3 de la Resolución No. 0003 

del 07 de enero de 2026, modificada por la Resolución No. 0155 del 08 de abril de 2026: 
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Minuta por 15 días, entrega del receso estudiantil de junio – Entidad territorial 
 

 
 

GRUPO DE 

ALIMENTOS

CANTIDAD TOTAL SEGÚN ANEXO 3 - 

ALIMENTACIÓN SALUDADBLE Y 

SOSTENIBLE EN EL PAE 

EJEMPLO DE ALIMENTOS A 

CONSIDERAR DE ACUERDO A 

DISPONIBILIDAD EN TERRITORIO

ALIMENTOS A 

SUMISTRAR 

ETC - NORTE DE 

SANTANDER (15 DIAS)

GRUPO I: Cereales, 

raíces, tubérdulos, 

plátanos

1 kg (cereales) 

ó

3 kg (raices, tuberculos, plátanos)

Arroz o pasta o harinas para masa 

derivadas de cereal, papa diferente 

variedades, plátanos, yuca, arracacha, 

harinas derivadas.

Arroz 0,5 kg

GRUPO II: Frutas y 

verduras
3 kg (frutas y/o verduras)

Según disponibilidad en territorio y 

cosecha

1,5 kg (frutas y/o verduras) 

Según disponibilidad en 

territorio y cosecha

GRUPO II: Leche y 

productos lácteos

3,3 litros de leche de vaca entera liquida UHT 

y 500 gramos de queso

ó

Leche de Vaca entera en polvo x 360 g y 500 

g de queso

ó

Leche de vaca entera liquida UHT x5,5 litros

ó

Leche de vaca entera en polvo x 900 g

Leche de vaca entera liquida o en 

polvo, queso en variedad disponible en 

territorio o productos lácteos

Leche de vaca entera en 

polvo x 400 g

1,5 kg
Leguminosa: fríjol, lenteja, garbanzo, 

arveja seca verde o amarilla

Arveja verde 500 g

Lenteja 250 g

15 unidades Huevo de gallina (tipo A) Huevos 7 unidades

GRUPO V: Grasas
250 cm  /

250 g

Aceite vegetal, margarina o 

mantequilla
Aceite vegetal 250 cm

GRUPO VI: Azúcares 0,5 kg Chocolate de mesa, panela, cocoa Panela 250 kg

CONFORMACION MODALIDAD DE ATENCION CANASTA PAE EN CASA. RECESO ESTUDIANTIL MES JUNIO (15 DIAS)

GRUPO IV: Carnes, 

huevos y leguminosas
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La presente modificación tuvo como finalidad la atención alimentaria a los estudiantes 
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el período de receso 
estudiantil programado para el mes de junio de 2026, contribuyendo a su bienestar, 
permanencia en el sistema educativo y acceso efectivo a una alimentación adecuada, en 
concordancia con los principios, objetivos y lineamientos establecidos para la operación del 
programa. 
 
La implementación de la modalidad Canasta PAE en Casa benefició a los estudiantes 
matriculados en los municipios priorizados de Ábrego, Convención, El Carmen, Hacarí, El 
Tarra, El Zulia, La Playa de Belén, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, San Calixto, San 
Cayetano, Sardinata, Teorama, Tibú y Villa del Rosario, de conformidad con los criterios 
definidos en la Resolución No. 121 del 18 de febrero de 2026. 
 
Finalmente, el MODIFICATORIO N°2 Y ADICIONAL N°1 al contrato # LP-SEG-03310-2025, 
suscrito el día 09 de enero del 2026, finalizó con las siguientes características financieras: 
 

 
 

2. NECESIDAD. 
 
Dada las consideraciones expuestas en el presente documento, además de  la necesidad que 
tiene el Departamento, de continuar con la prestación de “SUMINISTRO DE RACIONES 
PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 
EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, procede a realizar el 
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trámite administrativo correspondiente que de origen a la PRORROGA N° 2 AL CONTRATO 
LP-SEG-03310-2025, suscrito el día 09 de enero del 2026, en relación a la recomendación 
presentada al ordenador del gasto por parte del supervisor del contrato, mediante oficio de 
fecha 30 de Junio  de 2026, expresando entre otras situaciones, sobre la necesidad de realizar 
la prorroga N° 2 al contrato que nos ocupa, esta modificación , relacionada con la reinversión 
de las  inejecuciones presupuestales proyectadas a corte 12 de Junio del 2026, las cuales 
permitirán que con LA PRORROGA N°2,  se pueda AMPLIAR POR CINCO (5) DÍAS 
CALENDARIO ESCOLAR  DE LA VIGENCIA 2026 LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN 
LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER. 
 
Los cinco (5) días calendario escolar CORRESPONDIENTES AL 6,7,8,9 Y 10 DE JULIO 
DEL 2026, representan del total de las inejecuciones, un valor de CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 4.869.387.725,00), suma que se discrimina 
en el cuadro que se expone a continuación, conforme a las características del contrato objeto 
de la presente recomendación, por modalidad de atención y grupo escolar así: 
 

 
 

Grupo  1

(Grado 

preescolar)

Grupo  2

(grado 1 al 3)

Grupo 3

(Grado 4 y 5)

Grupo 4

(Grado 

secundaria 6 

a 9)

Grupo 5

(Grado 10 -

11)

Complemento Alimentario 

almuerzo - Modalidad preparada 

en sitio

9.837 29.408 14.436 21.684 8.597 5 419.810

Complemento Alimentario 

almuerzo - Modalidad comida 

caliente transportada

940 2.992 962 1.668 1.655 5 41.085

Complemento Alimentario mañana 

/ tarde - Modalidad industriliazada
2.366 8.807 9.030 19.080 4.538 5 219.105

680.000

Descripcion / modalidad

Grupos según grado escolar Numero de 

Dias de 

Atencion - 

Calendario 

Escolar 

# Complementos 

a Suministrar 
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Expuesto lo anterior y ante la necesidad de la entidad, expuesta en este documento, se hace 
necesario aclarar que lo propuesto en relación con la PRORROGA # 02 proyecta a realizarse, 
no pone en riesgo las acciones propias de la operación normal del programa, por el contrario 
se hace una administración efectiva de los recursos dispuestos para la ejecución del mismo,  
de acuerdo con las necesidades identificadas durante la ejecución contractual, y en 
concordancia con lo previsto en los estudios previos iniciales. 
 
LA PRORROGA N°2 AL CONTRATO, se encuentra soportada en la Solicitud y/o 
recomendación allegada por el supervisor mediante oficio de fecha 30 de Junio de 2026, con 
radicado N° 2026070000226713. En consecuencia, se procede a la elaboración del estudio 
técnico de Conveniencia y Oportunidad para la suscripción de la PRORROGA N°2 al contrato 
Inicial # LP-SEG-03310-2025, suscrito el día 09 de enero del 2026, entre LA GOBERNACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y LA UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN 
ESCOLAR NORTE 2026. UT NEN 2026, cuyo objeto corresponde ““SUMINISTRO DE 
RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”. 
 
Cabe resaltar que la ejecución del contrato que nos ocupa, ha venido desarrollándose de 
manera eficiente y oportuna, en tal sentido,  y con el propósito de continuar con la prestación 
del servicio de alimentación escolar de manera oportuna, según objeto anterior, así como el 
cumplimiento de los dispuesto en la Resolución 00335 del 2021, se continuará garantizando 
el suministro de raciones en las instituciones educativas beneficiadas, evitando la suspensión 
o afectación del servicio en un tiempo determinado, d conformidad con las directrices 
establecidos por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - 
ALIMENTOS PARA APRENDER. 
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3. OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

El objeto del presente estudio técnico de conveniencia y oportunidad, es realizar el LA 
PRORROGA N°2 al contrato # LP-SEG-03310-2025, suscrito el día 09 de enero del 2026, 
entre LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y LA UNIÓN 
TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026. UT NEN 2026, cuyo objeto corresponde 
a “SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER”. 
 

4. CONDICIONES DE LA PRORROGA # 02 AL CONTRATO EN CUESTIÓN. 
 

b) CONDICIONES TÉCNICAS - TERMINO DE EJECUCIÓN: 
 

EXTENDER LOS DÍAS DE ATENCIÓN A CINCO (5) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 
CORRESPONDIENTES AL 6,7,8,9 Y 10 DE JULIO DEL 2026, SEGÚN CALENDARIO 
ESCOLAR DISPUESTO POR LA SED, EL CUAL A PARTIR DEL PRESENTE LA 
PRORROGA # 2, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2026, PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 
 
MODIFÍQUESE EL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, SEGÚN ESTUDIO PREVIO DEL 
MODIFICATORIO N°2 Y ADICIONAL N°1, EL NUMERAL B. TÉRMINOS DE EJECUCION:  
Desde el 11 de junio de 2026 hasta el 03 de julio de 2026, término que comprende la ejecución 
de las actividades asociadas a la modalidad Canasta PAE en Casa, así como las actuaciones 
administrativas, técnicas y financieras derivadas de su ejecución.". 

 
EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA  PRORROGA N°2, QUEDARÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA:  Desde el día 06 de Julio  al 10 de julio del 2026, según días calendario 
escolar. 

 
Cabe mencionar que los días podrían tener una variación en su inicio y finalización dado que, 
por alguna situación en particular, mencionada en el presente documento, obligaría a correr 
los 5 (cinco) días calendario escolar que se proponen prorrogar, no obstante, esta situación 
no pone en riesgo las acciones de la normal operación del programa, pues por el contrario se 
hace una administración efectiva de los recursos dispuesto para la ejecución del programa.  
 
Finalmente, y en caso de adelantar LA PRORROGA N°2 al contrato # LP-SEG-03310-2025, 
suscrito el día 09 de enero del 2026, RECOMENDADA, de acuerdo a lo sustentado por la 
supervisión del programa descrita en el presente documento, las características financieras 
finales del contrato LP-SEG-03310-2025, quedaría bajo las siguientes especificaciones:  
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GARANTÍAS. 
 

El contratista deberá ampliar las respectivas garantías del contrato LP-SEG-03310-2025, 
suscrito el día 09 de enero del 2026, según lo establecido la presente PRORROGA N°2. 
 
LAS DEMÁS CONDICIONES INICIALES SE MANTIENEN INDEMNE Y NO SURTEN 
NINGUNA MODIFICACIÓN. 
 

FIRMA 
 
 
 

NOMBRE LUIS ALBERTO GÓMEZ ANGULO 

CARGO Profesional especializado – Secretaría General     

Proyectó 
Técnicamente  

Belsy Zulay Contreras Patiño - Profesional Financieros Equipo PAE 
 
María del Pilar Tuta García - Profesional Jurídico Equipo PAE   
 
Lisbeth Angelica Niño Hernández – Nutricionista Dietista – Equipo PAE 
 

Revisó/ 
Aprobó   

 
Catherine Liñan Osorio – Asesora Jurídica Externa         

 
 

 

VALOR 

DIAS 

CALENDARIO 

ESCOLAR

DIAS 

CALENDARIO
FECHA 

$ 81.150.859.520,00 92 0
19 DE ENERO AL 5 DE JUNIO DEL 

2026

AUMENTO DE COBERTURA AL 100% DE 

LA COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS 

DE ABREGO, CONVENCIÒN, EL 

CARMEN, EL TARRA, EL ZULIA, HACARI, 

LA PLAYA, LOS PATIOS, OCAÑA, 

PUERTO SANTANDER, SAN CALIXTO, 

SAN CAYETANO, SARDINATA, 

TEORAMA, TIBU Y VILLA DEL ROSARIO 

N/A 14 0
19 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 

2026

PRORROGA EN TIEMPO 9,10,11 Y 12 

DE JUNIO DE 2026  
N/A 4 0 9 AL 12 DE JUNIO DEL 2026 

MODIFICATORIO N°2 - ADICIONAL N°1

VALOR DE $4.430.034.000,  SEGÚN 

FUENTES: 

(INEJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL 

CONTRATO LP-SEG-033310-2025 

$1.062.925.143) Y (PGN - UAPA 

$3.367.108.857) 

CANASTAS PAE RECESO ESTUDIANTIL - 

JUNIO EN LOS MUNICIPIOS DE 

ABREGO, CONVENCIÒN, EL CARMEN, 

EL TARRA, EL ZULIA, HACARI, LA 

PLAYA, LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO 

SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN 

CAYETANO, SARDINATA, TEORAMA, 

TIBU Y VILLA DEL ROSARIO 

$ 3.367.108.857,00 0 15

CANASTA PAE RECESO 

ESTUDIANTIL 

JUNIO  DEL 2026 ( 15 DÍAS)

PRORROGA N°2

(INEJECUCIONES PRESUPUESTALES)

PRORROGA EN TIEMPO 6,7,8,9 Y 10 DE 

JULIO DEL 2026
N/A 5 0 6 AL 10 DE JULIO DEL 2026 

$ 84.517.968.377,00 101 15

CONTRATO LP-SEG-033310-2025 DEL 9 DE ENERO DEL 2026

MODIFICATORIO N°1 - PRORROGA N°1

(INEJECUCIONES PRESUPUESTALES)

VALOR FINAL DEL CONTRATO/ DÍAS CALENDARIO ESCOLAR  VIGENCIA 2026


