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 INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN 
Periodo: Del 21/01/2026 al 31/05/2026 

Fecha: 15 de junio de 2026. 

 
1. Datos del Convenio Interadministrativo  

 

NÚMERO DEL 

CONVENIO 
1079 de 2025. 

OBJETO DEL 
CONVENIO 

Aunar esfuerzos para la gestión de proyectos de 

agua y saneamiento básico a través de la 
financiación y/o ejecución de proyectos de agua y 
saneamiento básico en los municipios del 

departamento de Norte de Santander señalados 
por el Decreto 062 de 2025 que declaró el estado de 

Conmoción Interior, con los recursos destinados 
para tal fin señalados en los Decretos 0274 y 359 de 

2025, expedidos por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público o el que lo modifique, adicione o 
sustituya 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

23 de abril de 2025 

BENEFICIARIO Departamento de Norte de Santander  

NIT 800.103.927-7 

VALOR DEL 
CONVENIO 

El valor total del presente CONVENIO será por la 

suma de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 
($64.705.971.504) M/CTE, el cual está 
compuesto por recursos de la NACIÓN 

($61.092.000.000) y del DEPARTAMENTO 
($3.613.971.504) 

VALOR DEL 
PROYECTO 

Proyecto No. 1 
Nueva captación para el abastecimiento de Agua 

Potable en la cabecera municipal de Tibú, Norte de 
Santander. Valor estimado: $8.000.000.000 

($6.000.000.000 NACIÓN, $2.000.000.000 
Dpto. NdeS.). 
 

Proyecto No. 2 
Construcción de Unidades Sanitarias con 

Saneamiento Básico para vivienda. Valor estimado: 
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$56.092.000.000 ($55.092.000.000 NACIÓN, 
$1.000.000.000 Dpto. NdeS.). 

PLAZO 

El plazo de ejecución del presente CONVENIO será 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 

veinticinco (2025). Para su ejecución se requerirá la 
suscripción del acta de inicio correspondiente y el 

cumplimiento de los demás requisitos de 
perfeccionamiento. 

FECHA DE INICIO 19/05/2025 

FECHA 
TERMINACIÓN 
INICIAL 

31/12/2025 

ADICIÓN N.A. 

PRÓRROGA 

Otrosí No. 1 suscrito el 31 de octubre de 2025. 

Prórroga de doce (12) meses contados desde el 1° 
de enero de 2026. 

SUSPENSIÓN N.A. 

FECHA 
TERMINACIÓN REAL 

Fecha contractual 31/12/2026 

 
2. Datos del Supervisor del Convenio 

 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR 

Nayda Sildey Romero Buitrago 

Subdirectora de Programas (E) 
Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 

 
Encargo en un empleo de libre nombramiento y remoción 
Resolución 0027 de 19 enero de 2026. Notificada 21 de 

enero de 2026, y acta de posesión de Encargo del 21 de 
enero de 2026. 

DEPENDENCIA 
- MEMORANDO 

Memorando 2025IE0005942 del 10/06/2025  
Designa al subdirector técnico código 0150, grado 21, 

adoptado por la resolución 142 del 10 de marzo de 2020 
Subdirección de programas. 
Viceministerio de agua y saneamiento básico. 

SUPERVISORES 

ANTERIORES 

NOMBRE DESDE HASTA 

Hugo German Guanumen 

Pacheco 
31/12/2025 20/01/2026 

Julio Cuesta Olave 10/06/2025 31/12/2025 
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Edward Steven Libreros 
Mamby – Viceministro de 

Agua y Saneamiento básico  

23/04/2025 09/06/2025 

 
3. Información física del Convenio 

 
3.1. Proyectos contemplados en el convenio 

 
De acuerdo con lo establecido en el convenio, a continuación, se relacionan los 

proyectos, alcance e impacto identificados: 
 
Proyecto No. 1 

 
Nombre del 

Proyecto: 

Nueva captación para el abastecimiento de Agua Potable en 

la cabecera municipal de Tibú, Norte de Santander. 

Alcance del 

Proyecto: 

Descripción del proyecto. 

 
El proyecto consiste en la habilitación de una alternativa de fuente de 
abastecimiento a través de la construcción de un pozo profundo, es decir, 
una fuente de agua subterránea, que supla la demanda de caudal 
requerido, con el objetivo de mitigar las consecuencias generadas por la 
situación de orden público por parte del ELN quien ha venido atacando la 
infraestructura del acueducto actual que corresponde a una captación 

superficial, generando que la comunidad no pueda acceder al líquido vital 

de manera continua. 
 

Impacto del 

Proyecto: 

Se proyecta beneficiar a 20.000 habitantes de acuerdo con lo informado 
por la Secretaría Municipal de Planeación de Tibú, Norte de Santander.  

 
Beneficios directos frente a los derechos fundamentales y humanos 
afectados.  
• Derecho al agua: garantizar el acceso al derecho humano y fundamental 
de acceso al agua apta para el consumo humano a la población afectada, 
y, por esta vía, su dignidad humana y subsistencia básica.  

• Calidad de vida: mejorar la calidad de vida de los habitantes, en la medida 
en que las actividades domésticas pueden desarrollarse de manera salubre 
y continua. Ello permite reducir los riesgos ambientales o de salubridad 
mediante sistemas de acueducto y saneamiento, evitando contaminación 
del agua y deterioro ambiental.  

• Arraigo territorial: fortalecer el arraigo de los hogares al territorio, ya que 
la falta del preciado líquido puede constituir un factor adicional de 

desplazamiento.  
• Cierre de brechas: propender por el cierre brechas de la desigualdad, en 
términos de acceso a una solución rápida a una de las necesidades básicas 
de subsistencia, como es el agua potable.  
• Fomento de las condiciones de vida digna: una vivienda con acceso a 
agua para consumo humano permite a las familias rurales permanecer en 
sus territorios y continuar con sus actividades productivas, evitando la 

interrupción de sus actividades económicas en la zona determinada, 
producto de la migración y desplazamiento.  
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Beneficios Económicos y sociales complementarios.  
•Generación de empleo y cohesión social: la construcción de infraestructura 
para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto impulsa la 
economía local al generar puestos de trabajo en los sectores de la economía 

conexos, verbigracia, construcción, carpintería, plomería, electricidad, 
entre otros.  
•Dinamización de la economía: la inversión en infraestructura para la 
prestación del servicio público domiciliario de acueducto atrae otras 
inversiones en infraestructura, comercio, servicios e incluso otros sectores 
emergentes, promoviendo el desarrollo económico en los municipios.  

 
Beneficios Gubernamentales complementarios.  
•Fortalecimiento de la presencia del Estado y aseguramiento de la 
prestación del servicio: la inversión en infraestructura para la prestación 
del servicio público domiciliario de acueducto es una forma de consolidar la 
presencia estatal en la región, recuperar la convivencia social a través de 
garantizar la operación y prestación del servicio, generando confianza en la 

población y promoviendo la paz y generando medidas que permitan 
recuperar condiciones de habitabilidad a la población de la región afectada 
por la conmoción interior que resultaría afectada en un ataque a la actual 
fuente garantizando el suministro, en medio de que se repitan esas 
acciones, que pondría en riesgo la salubridad de los habitantes.  
•Reducción de la pobreza extrema: el acceso a agua para consumo humano 
es un factor que permite reducir el desplazamiento, propicia el retorno y 

posibilita mejorar los indicadores de pobreza y desigualdad en la región.  
 

 

Proyecto No. 2 
 

Nombre del 

Proyecto: 

Construcción de Unidades Sanitarias con Saneamiento 

Básico para vivienda. 

Alcance del 

Proyecto: 

De acuerdo con las condiciones las cartas de viabilidad de las fases 
del proyecto, a continuación, se presenta el alcance: 
 
Descripción del proyecto. 
 
Dentro del objeto del convenio se establece que los proyectos de agua y 

saneamiento básico se desarrollen en la región del Catatumbo y el área 
metropolitana de Cúcuta, del departamento de Norte de Santander, 
señalados en el Decreto 062 de 2025 que declaró el estado de conmoción 
interior en la región del Catatumbo. Con base en los proyectos radicados 

por el Departamento de Norte de Santander ante el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, el Grupo de Evaluación de Proyectos del Viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico realizó la revisión documental y evaluación 

conforme a lo establecido en la Resolución 0661 de 2019. 
 
Como resultado de las mesas de trabajo interinstitucionales y la 
subsanación de requerimientos, el proyecto fue estructurado en dos fases 
y obtuvo concepto de viabilidad en los siguientes términos:  
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- La Fase 1, denominada "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN 
DEL CATATUMBO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" 
(código SIGEVAS 1-2025-140) contempla el suministro y 
construcción de 804 unidades sanitarias en mampostería con 

saneamiento básico en 8 municipios de la región del Catatumbo, 
con la siguiente distribución de beneficiarios: Hacarí 230, 
Convención 118, Teorama 110, El Carmen 99, El Tarra 89, 
San Calixto 56, Sardinata 52, Tibú 50.  

- La Fase 2, denominada "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER" (código SIGEVAS 1-2025-213), contempla el 

suministro y construcción de 595 unidades sanitarias en 
mampostería con saneamiento básico, en 8 municipios 
adicionales del departamento, con la siguiente distribución de 
beneficiarios: San Calixto 173, La Playa 91, Ocaña 90, El Zulia 
53, Villa del Rosario 50, Ábrego 49, San Cayetano 48, 
Puerto Santander 41. Por lo tanto, es necesario la coordinación 
institucional para aunar esfuerzos en la gestión de proyectos de 

agua y saneamiento básico en los municipios señalados en 
mencionado decreto. 

 
En total, las dos fases viabilizadas contemplan la construcción de 1.399 
unidades sanitarias con saneamiento básico en 15 municipios del 
departamento de Norte de Santander, beneficiando a igual número de 

hogares rurales dispersos.  Sé plantea la construcción en cada vivienda 
rural de una unidad sanitaria que incluye caseta (sanitario, lavamanos, 

ducha y lavadero), cimentación, puntos hidráulicos, sanitarios y eléctricos, 
tanque elevado de 500 litros, y sistema de tratamiento compuesto por 
trampa de grasas, pozo séptico, Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente 
(FAFA), campo de infiltración, caja de distribución, tubería perforada y 
lecho filtrante, que ambientalmente permita una correcta disposición de 

las aguas residuales domiciliarias producto de dicha unidad sanitaria para 
la población afectada, confinada y desplazada. 

Impacto del 

Proyecto: 

 

Se proyecta beneficiar 1.399 hogares según los proyectos viabilizados en 
el MVCT. 

 
Beneficios directos en materia de derechos humanos y 
fundamentales  
 
• Derecho al saneamiento básico: garantizar el acceso al derecho humano 

de acceso al saneamiento básico a la población afectada, y, por esta vía, 
su dignidad humana y subsistencia básica.  

• Calidad de vida: mejorar la calidad de vida de los habitantes, en la 
medida en que las actividades domésticas pueden desarrollarse de manera 
salubre y continua. Ello permite reducir los riesgos ambientales o de 
salubridad mediante las unidades sanitarias que hacen parte de los 
sistemas de saneamiento, evitando contaminación del agua, el deterioro 
ambiental y disminuyendo los índices de enfermedades EDA y similares.  
• Arraigo territorial: fortalecer el arraigo de los hogares al territorio, ya 

que la falta condiciones dignas de habitabilidad de las viviendas puede 
constituir un factor adicional de desplazamiento.  
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• Cierre de brechas: propender por el cierre brechas de la desigualdad de 
las regiones del país, en términos de acceso a necesidades básicas de 
subsistencia.  
• Nuevos sistemas de gobernanza: fomentar la participación ciudadana y 
legitimidad del Estado, mediante la constitución de veedurías ciudadanas 

en la construcción de estos proyectos financiados por la Nación, ya que 
estas inversiones se desarrollarán en sus propias unidades habitacionales. 
  
Beneficios Económicos complementarios  
 
• Generación de empleo y cohesión social: durante la construcción de la 

infraestructura como unidades sanitarias se impulsa la economía local al 
generar puestos de trabajo en los sectores de la economía conexos, 
verbigracia, construcción, carpintería, plomería, electricidad, entre otros. 
Además, posteriormente, como resultado de la construcción, se generan 
condiciones de habitabilidad con calidad, las cuales contribuyen a 
garantizar la permanencia de la población en sus territorios, fortaleciendo 
la cohesión social y a que se fortalezca economía local.  

•Dinamización de la economía rural: la inversión en infraestructura como 
las unidades sanitarias atrae otras inversiones en infraestructura, 
comercio, servicios e incluso otros sectores emergentes, promoviendo el 
desarrollo económico en los municipios.  
•Fomento de las condiciones de vida digna: una vivienda con acceso a 
saneamiento básico permite a las familias rurales permanecer en sus 
territorios y continuar con sus actividades productivas, evitando la 

interrupción de sus actividades económicas en la zona determinada, 
producto de la migración a las ciudades y propician el retorno de la 

población desplazada en condiciones de dignidad humana.  
 
Beneficios Gubernamentales complementarios  
•Fortalecimiento de la presencia y legitimidad del Estado: la inversión en 

infraestructura como las unidades sanitarias es una forma de consolidar la 
presencia estatal en la región, generando confianza en la población y 
promoviendo la paz al lograr que la población cuente con medidas que 
permitan garantizar a la población retornada o a la que permanezca en 
sus hogares contar con las condicionales de habitabilidad, pese a los 
hechos que generaron el estado de conmoción.  
•Reducción de la pobreza extrema: el acceso a saneamiento básico es un 

factor que permite reducir el desplazamiento, propicia el retorno y 
posibilita mejorar los indicadores de pobreza y desigualdad en la región.  

 
Nota:  El presente convenio no incluye el valor del 2% de seguimiento para el MVCT, según lo establecido en 
la Clausula Sexta – Valor del convenio 1079 de 2025, numeral 6.2,   parágrafo segundo así: “El valor de los 
proyectos aquí estimado, en ningún momento incluye el valor de seguimiento del MINISTERIO, definido en el 
artículo 12 de la Resolución 0661 de 2019, por lo cual el MINISTERIO podrá realizar las gestión presupuestal 
necesaria para lograr el cierre financiero de los proyectos que cuenten con apoyo financiero de la nación”. 

 

3.2. Proyecto(s) Viabilizado(s) 
 

3.2.1 Proyecto 1: Nueva captación para el abastecimiento de Agua Potable 

en la cabecera municipal de Tibú, Norte de Santander. 
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PROYECTOS ESTADO 

Proyecto No. 1 
Nueva captación para el 
abastecimiento de Agua Potable en la 
cabecera municipal de Tibú, Norte de 

Santander. 

El municipio radicó el proyecto en el MVCT bajo radicado 
2026ER0018761 del 25/02/2026, tras atención a las 

observaciones y requerimientos de ajuste documental, el 
proyecto ingreso formalmente al mecanismo el día 22 de 
mayo de 2026 bajo comunicación 2026EE0029902.  
  
Por lo tanto, el estado del proyecto es: En Viabilizacíon 
Por El MVCT bajo número de proyecto (código SIGEVAS) 

1-2026-52 y nombre “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO 

URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO 
PROFUNDO PARA OBTENCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA 
Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
TIBÚ, NORTE DE SANTANDER” 

 
 

3.2.2 Proyecto 2: Construcción de Unidades Sanitarias con Saneamiento 

Básico para vivienda. 

 
Con base en los proyectos radicados por el departamento de Norte de Santander 

en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el grupo de Evaluación de 
Proyectos del MVCT realizó la respectiva revisión documental y evaluación de los 

proyectos en los aspectos establecidos en la Resolución 661 de 2019, y con base 
en las diferentes mesas de trabajo realizadas por las partes, logró la aprobación 
en comité técnico de viabilización, y la posterior emisión de oficios de 

viabilización de los siguientes proyectos: 
 

➢ Proyecto 2, Fase 1: 
 

 
     No. Comité Técnico VASB:                      Fecha: 

 

Nombre del Proyecto: 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS 
QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER 

Alcance del Proyecto: 

 

Código SIGEVAS 1-2025-140  

 
Aprobado en el Comité Técnico No. 2025-42 del 31 de octubre de 
2025, y la carta de viabilidad fue emitida mediante radicado 
2025EE0072255 del 6 de noviembre de 2025, por un valor total de 
$32.453.563.591 (de los cuales $636.344.384 corresponden al 2% 
de seguimiento MVCT, valor que no hace parte del presente 

convenio). 
 
El proyecto viabilizado contempla: suministro y construcción de 
804 unidades sanitarias en mampostería que incluye:  
• Caseta (sanitario, lavamanos, ducha, lavadero).  

42 31/10/2025 
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• Cimentación.  
• Puntos hidráulicos, sanitarios y eléctricos.  
• Tanque elevado de 500 Lts.  
Tratamiento:  
• Trampa de grasas.  

• Pozo séptico.  
• FAFA  
• Campo de infiltración  
• Caja de distribución.  
• Tubería perforada.  
• Lecho filtrante.  

 
Interventoría de la Obra civil y Suministro  
Capacitación usuarios (sistema de tratamiento)  
 

Impacto del Proyecto: 

Beneficio de 804 usuarios del Departamento de Norte de Santander 

– Región del Catatumbo con soluciones individuales – Unidades 
Sanitarias con sistemas de tratamiento de agua residual doméstica, 
distribuidos en los siguientes municipios: 
 

1. Hacarí: 230 
2. Convención: 118 
3. Teorama: 110 

4. El Carmen: 99 
5. El Tarra: 89 
6. San Calixto: 56 
7. Sardinata: 52 

8. Tibú: 50 
 

 Con la ejecución del proyecto se busca: 
 
• Eliminación de vectores de morbilidad.  
 
• Eliminación de descargas puntuales - Disminución del impacto 

negativo en el medio ambiente.  
 

• Mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. 

 
➢ Proyecto 2, Fase 2: 

 
 

     No. Comité Técnico VASB:                      Fecha: 

 

Nombre del Proyecto: 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

Alcance del Proyecto: 

 
Código SIGEVAS 1-2025-213 
 
Fue aprobado en el Comité Técnico No. 2025-50 del 19 de 

diciembre de 2025, y la carta de viabilidad fue emitida mediante 
radicado 2026EE0000379 del 6 de enero de 2026, por un valor total 
de $23.540.818.458 (de los cuales $441.976.833 corresponden al 

50 19/12/2025 
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2% de seguimiento MVCT, valor que no hace parte del presente 
convenio).  
 
Suministro y construcción de 595 unidades sanitarias en 
mampostería que incluye:  

• Caseta (sanitario, lavamanos, ducha, lavadero).  
• Cimentación.  
• Puntos hidráulicos, sanitarios y eléctricos.  
• Tanque elevado de 500 Lts.  
Tratamiento:  
• Trampa de grasas.  

• Pozo séptico.  
• FAFA (Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente). 
• Campo de infiltración  
• Caja de distribución.  
• Tubería perforada.  
• Lecho filtrante.  
 

Interventoría de la Obra civil y Suministro  
Capacitación usuarios (sistema de tratamiento)  
 

Impacto del Proyecto: 

Beneficio de 595 usuarios del Departamento de Norte de Santander 
– Región del Catatumbo (y municipios del área metropolitana) con 

soluciones individuales – Unidades Sanitarias con sistemas de 
tratamiento de agua residual doméstica, distribuidos en 8 
municipios del departamento, con la siguiente distribución de 
beneficiarios: 

 
1. San Calixto: 173 

2. La Playa: 91 
3. Ocaña: 90 
4. El Zulia: 53  
5. Villa del Rosario: 50 
6. Ábrego: 49  
7. San Cayetano: 48 
8. Puerto Santander: 41 

 
Con la ejecución del proyecto se busca: 
 
• Eliminación de vectores de morbilidad. 
 
• Eliminación de descargas puntuales - Disminución del impacto 

negativo en el medio ambiente.  

 
• Mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. 

 

 
4. Información Financiera del Convenio 
 

A continuación, se presentan los aportes al convenio, y la distribución de aportes 
de recursos para los proyectos: 
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COMPONENTES/ FUENTES NACIÓN 

DPTO DE 

NORTE DE 

SANTANDER 

TOTAL 

Obra e interventoría Proyecto 

No. 1- Nueva captación para el 

abastecimiento de Agua 

Potable en la cabecera 

municipal de Tibú, Norte de 

Santander. 

$6.000.000.000  $2.000.000.000 $8.000.000.000  

Obra e interventoría Proyecto 

No. 2 - Construcción de 

Unidades Sanitarias con 

Saneamiento Básico para 

vivienda. (fase 1 y fase 2) 

$55.092.000.000  $1.000.000.000 $56.092.000.000  

Aporte especie por el 

departamento a los proyectos 

de agua y saneamiento básico 

en los municipios señalados en 

el decreto de estado de 

conmoción interior.  

 
$613.971.504  

 

$613.971.504 

 

TOTAL $61.092.000.000 $3.613.971.504 $64.705.971.504 

% Participación 94% 6% 100% 

 
4.1. Plan Financiero del Proyecto 

 

Consolidado proyecto No. 2 
 

COMPONENTES/ 

FUENTES 
NACIÓN 

DPTO DE NORTE 

DE SANTANDER 
TOTAL 

Proyecto 2, Fase 1: 

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS EN 

LOS MUNICIPIOS QUE 

CONFORMAN LA REGIÓN 

DEL CATATUMBO 

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER 

$ 31.817.219.207   $ 31.817.219.207 

Proyecto 2, Fase 2: 

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS EN 

MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER. 

$ 22.098.841.625 $ 1.000.000.000 $ 23.098.841.625 

Valor disponible $ 1.175.939.168  $ 1.175.939.168 
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COMPONENTES/ 

FUENTES 
NACIÓN 

DPTO DE NORTE 

DE SANTANDER 
TOTAL 

TOTAL $ 55.092.000.000 $ 1.000.000.000 $ 56.092.000.000 

% Participación 98% 2% 100% 

 

Detalle del Plan financiero de los proyectos viabilizados: 
 

➢ Proyecto 2, Fase 1: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 
LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

 

COMPONENTES/ FUENTES NACIÓN 
DPTO DE NORTE 
DE SANTANDER 

TOTAL 

Obras Civiles y Suministro  
Suministro y construcción de 804  
unidades sanitarias en 
mampostería que incluye:  

• Caseta (sanitario, lavamanos, 
ducha, lavadero).  
• Cimentación.  
• Puntos hidráulicos, sanitarios y 
eléctricos.  

• Tanque elevado de 500 Lts.  

Tratamiento:  
• Trampa de grasas.  
• Pozo séptico.  
• FAFA  
• Campo de infiltración  
• Caja de distribución.  
• Tubería perforada.  

• Lecho filtrante. 

$29.491.184.916 0 $29.491.184.916 

Interventoría de la la Obra civil y 
Suministro Interventoría de la la 
Obra civil y Suministro 

$2.068.111.091 0 $2.068.111.091 

Capacitación usuarios (sistema 
de tratamiento) 

$257.923.200 0 $257.923.200 

Subtotal $ 31.817.219.207  $ 31.817.219.207 

2% de seguimiento MVCT* $636.344.384 0 $636.344.384 

TOTAL (incluido 2%) 32.453.563.591  0  $32.453.563.591 

% Participación 100% 0% 100% 

*2 % de seguimiento MVCT ($636.344.384) con CDP No. 191825 de Octubre de 2025. Valor que no está 
incluido en el convenio 1079-2025. 
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➢ Proyecto 2, Fase 2: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

 

COMPONENTES/ FUENTES NACIÓN 
DPTO DE NORTE 
DE SANTANDER 

TOTAL 

Obras Civiles y Suministro  

Suministro y construcción de 595  
unidades sanitarias en 
mampostería que incluye:  

• Caseta (sanitario, lavamanos, 
ducha, lavadero).  
• Cimentación.  

• Puntos hidráulicos, sanitarios y 
eléctricos.  
• Tanque elevado de 500 Lts.  
Tratamiento:  
• Trampa de grasas.  
• Pozo séptico.  
• FAFA  

• Campo de infiltración  
• Caja de distribución.  
• Tubería perforada.  
• Lecho filtrante. 

20.437.764.227  1.000.000.000  21.437.764.227 

Interventoría de la Obra civil y 

Suministro Interventoría de la 

Obra civil y Suministro 

1.470.201.398 0 1.470.201.398 

Capacitación usuarios (sistema de 
tratamiento) 

190.876.000 0 190.876.000 

Subtotal $22.098.841.625 $1.000.000.000 $23.098.841.625 

2% de seguimiento MVCT* 441.976.833 0 441.976.833 

TOTAL (incluido 2%) 22.540.818.458 1.000.000.000  23.540.818.458 

% Participación 95,75% 4,25% 100% 

*2 % de seguimiento MVCT con CDP No. 191825 de Octubre de 2025. Valor que no está incluido en el convenio 
1079-2025.   

 
4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario. 

 
No. Resolución de Asignación – 
Fecha: 

N.A. 

Valor: 

$64.705.971.504 
MVCT: $61.092.000.000 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER: 
$3.613.971.504 (dinero y especie) 

No. Certificado Disponibilidad 
Presupuestal – Fecha: 

MVCT 
CDP No. 131425 del 22/04/2025 por $6.000.000.000 
CDP No. 131525 del 22/04/2025 por 

$55.092.000.000 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 
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CDP No. 00002065 por $1.000.000.000 
CDP No. 00000502 por $2.000.000.000 
y $613.971.504 aporte en especie. 

No. Registro Presupuestal – 
Fecha: 

MVCT 
RP No. 302625 del 23/04/2025 por $6.000.000.000 
RP No. 302725 del 23/04/2025 por $55.092.000.000 

Esquema Fiduciario No. y Fecha: 

Según comunicación de la Gobernación de Norte de 

Santander con radicado No. 2025084000344931 del 
departamento, de fecha 21 de octubre de 2025, 
estableció como esquema fiduciario, utilizar el 
Patrimonio Autónomo Consorcio FIA. Lo anterior 

acorde con el Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable 
de recaudo, administración, garantía y pagos para el 
manejo de los recursos de los PDA, suscrito entre el 

consorcio fiduciario y los Fideicomitentes, entre ellos el 
departamento de Norte de Santander, en diciembre de 
2008. 

Nombre Entidad Fiduciaria: Consorcio FIA 

FASE I 
Certificados de Disponibilidad de 
Recursos (CDR) expedidos por el 
Consorcio FIA 

• CDR No. 1969 del 25/11/2025: 
$29.491.184.916 (Obra Civil) 

• CDR No. 1967 del 25/11/2025: 
$2.068.923.200 (Interventoría) 

• CDR No. 1968 del 25/11/2025: $257.923.200 
(Capacitación Usuarios) 

FASE II 
Certificados de Disponibilidad de 
Recursos (CDR) expedidos por el 
Consorcio FIA 

• CDR No. 2048 del 25/02/2026: 
$20.437.764.227 (Construcción Unidades 

Sanitarias) 
• CDR No. 2049 del 25/02/2026: 

$1.000.000.000 (Aporte departamento) 

• CDR No. 20410 del 25/02/2026: 
$1.470.201.398,40 (interventoría) 

• CDR No. 20411 del 25/02/2026: 
$190.876.000 (Capacitación Usuarios) 

Fideicomitente (Beneficiario): Departamento de Norte de Santander 

 
4.3. Desembolsos del Convenio  
 

Los aportes de la nación al instrumento fiduciario se realizaron así: 
 

No. CONCEPTO 

FECHA 

SOLICITUD 
DESEMBOLSO 

FECHA DE 

DESEMBOLSO 
VALOR 

1 

Desembolso del 100% del 

aporte de nación al 
instrumento fiduciario, 
según el otrosí No. 1 al 
convenio 1079-2025. 

14/11/2025 20/01/2026 $61.092.000.000 

TOTAL DESEMBOLSOS $61.092.000.000 
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Pagos realizados mediante orden de pago presupuestal de gastos No. 5594826 
por valor de $6.000.000.000 y No. 5583826 con fecha de registro del 16-01-
2026 por valor de $55.092.000.000, al Patrimonio autónomo FIA. 

 
CUENTAS Y PROYECTOS EN LOS CUALES SE ADMINISTRAN LOS 

RECURSOS 
 

SUBCUENTA 
MINISTERIO 

CUENTAS 
REINTEGRO 

CUENTA 
RENDIMIENTOS 

CUENTAS 
PAGADORAS 

Recursos Propios Ministerio 

375 

300700011434 300700011467  

Patrimonio Autónomo FIA   031-000049-74 

 
EVOLUCIÓN DE LOS APORTES 

 

FIDEICOMISO MINISTERIO 

FECHA VALOR 

Enero 2026-Unidades sanitarias $    55.092.000.000 
 

Enero 2026 - Tibú $      6.000.000.000 

TOTAL 2026 $   61.092.000.000 

ACUMULADO VIGENCIA DEL 
CONTRATO $   61.092.000.000               

 

DISTRIBUCION DE APORTES POR PROYECTO 

 
PROYECTOS CUENTAS DE 

RECAUDO 

TOTAL 2026 TOTAL GENERAL 

TIBU 031-000049-74   6.000.000.000 $     6.000.000.000  

UND SANITARIAS 031-000049-74 55.092.000.000 $   55.092.000.000 

T O T A L $   61.092.000.000 

 
 

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ORDENACIONES DE PAGO (Valor 
bruto) 
 

FECHA VALOR 

Enero $0 

Febrero $0 

Marzo $0 

Abril $0 

Mayo $0 

Total Vigencia $0 
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Al corte del presente informe, no se han realizado pagos a los contratistas. 
 
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
En cumplimiento con lo establecido en el Parágrafo de la Cláusula Séptima – 

INFORMES – “el DEPARTAMENTO deberá presentar al MINISTERIO, a más tardar 
al día veinticinco (25) de cada mes, el informe financiero de la ejecución de los 
recursos aportados, así como los rendimientos financieros generados por el 

mecanismo fiduciario constituido, de forma detallada por cada proyecto, para lo 
cual deberá acatar los lineamientos que sobre el particular comunique el 

MINISTERIO”.  
 
Asimismo, al tenor del numeral 6 apartado 7 del Otrosí que modifica la Cláusula 

Decima Primera, los rendimientos financieros generados por los aportes del 
MINISTERIO deberán ser reintegrados trimestralmente por parte del Patrimonio 

Autónomo FIA a favor del MINISTERIO.  
 
Rendimientos generados: 

 

FECHA TIBU 
UNIDADES 

SANITARIAS 
TOTAL 

Enero $ 5.720.577,97 $ 52.526.346,93 $ 58.246.924,90 

Febrero $ 23.079.579,35 $ 211.916.697,67 $ 234.996.277,02 

Marzo $ 45.063.074,76 $ 413.769.152,46 $ 458.832.227,22 

Abril $ 54.297.454,56 $ 498.559.227,51 $ 552.856.682,07 

Mayo Pendiente reporte Pendiente reporte Pendiente reporte 

TOTAL VIGENCIA (a 
abril 2026) 

$ 128.160.686,64 $ 1.176.771.424,57 $ 1.304.932.111,21 

 

Al corte del presente informe, no se han realizado reintegros de rendimientos 

financieros al Tesoro Nacional ($0 acumulado a mayo de 2026), el Ejecutor se 
encuentra realizando los tramites respectivos. De conformidad con el OtroSí No. 
1, los rendimientos se reintegran trimestralmente.  

 
5. Información Contractual del Convenio 

 
5.1. Plan de Contratación del Proyecto 

 

ACTIVIDAD VALOR* 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
EJECUTOR 

PROYECTO 1 

Obra Civil Proyecto No. 1 
Nueva captación para el 
abastecimiento de Agua 
Potable en la cabecera 

Por definir Por definir 
Departamento de 

Norte de 
Santander 
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ACTIVIDAD VALOR* 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
EJECUTOR 

municipal de Tibú, Norte de 
Santander. 

PROYECTO 2 
FASE I 
Obra Civil, Suministro, y 
Capacitación Usuarios 
“CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN 

LOS MUNICIPIOS QUE 

CONFORMAN LA REGIÓN 
DEL CATATUMBO 
DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER” 

$ 29.749.108.116 

Licitación Pública  
PROCESO 

LP-SAPSB-03731-
2026 (PROCESO 

UNIFICADO) 
ESTADO 

Contrato Suscrito 

Acta de Inicio: 
14/05/2026 

 

Departamento de 
Norte de 

Santander 

Interventoría fase I $ 2.068.111.091 

Contratación menor 

PROCESO 
CM-SAPSB-02950-
2026 (PROCESO 

UNIFICADO) 
ESTADO 

Contrato Suscrito 
Acta de Inicio 

14/05/2026 

Departamento de 
Norte de 

Santander 

Obra Civil y Suministro y 
Capacitación Usuarios 

Proyecto No. 2 Fase 2 

“CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER” 

$ 21.628.640.227  

Licitación Pública  
PROCESO 

LP-SAPSB-03731-

2026 (PROCESO 

UNIFICADO) 
ESTADO 

Contrato Suscrito 
Acta de Inicio: 
14/05/2026 

 

Departamento de 
Norte de 

Santander 

Interventoría fase II $1.470.201.398,40 

Contratación menor 
PROCESO 

CM-SAPSB-02950-
2026 (PROCESO 

UNIFICADO) 
ESTADO 

Contrato Suscrito 
Acta de Inicio 
14/05/2026 

Departamento de 
Norte de 

Santander 

TOTAL $54.916.060.832   

* Valores según los procesos de contratación publicados por el Departamento de Norte de Santander. El 
proceso de obra fue adjudicado en el valor del proceso publicado.  El proceso de contratación de interventoría 
fue adjudicado por $3.538.245.088, valor que disminuye en $67.401 respecto al valor publicado.  Fechas de 
inicio de contratos, según informado por el Ejecutor en mesas de seguimiento. 
 

Nota: Del valor total asignado en el convenio al proyecto de “Unidades Sanitarias” por 

valor de $55.092.000.000 existe un saldo correspondiente a $1.175.939.168, que no 

están contemplados en las viabilizaciones emitidas a la fecha por el MVCT, y se 

encuentran disponibles para inversión en unidades sanitarias, para lo cual se deberá 
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presentar proyecto o reformulación ante el MVCT. En caso de no comprometerse, los 

recursos serán devueltos a la nación.   

 

De acuerdo con el otrosí No. 1 suscrito el 31 de octubre de 2025, el Ejecutor del proyecto 

es la Gobernación de Norte de Santander, y en su numeral 4.2 OBLIGACIONES DEL 

DEPARTAMENTO como EJECTUR DE LOS PROYECTOS, se establece que, deberá 

adelantar, conforme con la viabilización del aporte para el PROYECTO emitida por el 

MINISTERIO, los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales 

necesarios para el desarrollo del PROYECTO y la correcta ejecución de los recursos que 

la nación aporta como apoyo  financiero, velando porque en el desarrollo de estos se 

acaten los principios de la contratación pública y/o función administrativa establecidos 

en el artículo 209 de la Constitución Política y la Ley. El EJECUTOR deberá desarrollar 

el proceso de selección adoptando los documentos tipo del sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico emitidos por la Agenda Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente, cuando aplique. 

 

En el cumplimiento de la anterior obligación, las acciones realizadas por el departamento 

fueron las siguientes:  

 

Descripción de los procesos de contratación 

 

Con el fin de optimizar los procesos administrativos, contractuales y de ejecución 

del proyecto, la Gobernación de Norte de Santander,  a través de la Secretaría 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, definió adelantar la contratación de las 

fases 1 y 2 del proyecto de unidades sanitarias mediante un único proceso de 
licitación pública LP-SAPSB-03731-2026, bajo la denominación 
"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DE LA 

REGIÓN DEL CATATUMBO Y EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER" que cubre la totalidad de las 1.399 unidades 

sanitarias en los 15 municipios del departamento. 
 

Cronología del proceso LP-SAPSB-03731-2026 - obra: 

 

• 19/03/2026: Publicación estudios previos y proyecto de pliego de condiciones en 

SECOP II. 

• 20/03/2026: Expedición Resolución No. 00020 - apertura del proceso de 

selección. 

• 20/03/2026: Presentación de ofertas. Se presentó un único proponente: UNIÓN 

TEMPORAL BATERIAS CATATUMBO (conformada por ASOAGROCOL NIT 

834.000.944-3 con 50%, FUNDACION PRESENTE Y FUTURO NIT 900.490.722-5 

con 10%, y EMR S.A.S. ZOMAC NIT 901.661.653-3 con 40%). 

• La evaluación técnica, jurídica y financiera del proponente fue declarada 

ADMISIBLE por la Asesora Técnica Mayra M. Delgado Bueno y la Contadora 

Gloria Milena Nariño. 

• Adjudicación del contrato de obra: 21 de abril de 2026. 

• El contrato de obra fue suscrito el 8 de mayo de 2026 con la Unión Temporal 

Baterías Catatumbo (NIT 902.062.139-2, representante legal Aldo Javier Barrera 
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Navarro, CC 88.259.479), por valor de $51.377.748.343. La póliza de 

cumplimiento fue expedida el 12 de mayo de 2026 y aprobada por la entidad 

el 14 de mayo de 2026. Con el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización, el acta de inicio del contrato de obra fue suscrita 

el 14 de mayo de 2026. (Fechas de inicio de contratos, según informado por el 

Ejecutor en mesas de seguimiento). 
Nota: Se solicita bajo radicado20266EE0038832 el informe mensual del mes de mayo al ejecutor 

 

Cronología del proceso CM-SAPSB-02950-2026 — interventoría: 

 

• 19/03/2026: Publicación proceso de contratación en SECOP II. 

• 20/03/2026: Expedición Resolución No. 00020 - apertura del proceso de 

selección. 

20/03/2026: Presentación de ofertas. 

• Adjudicación del contrato de interventoría: 21 de abril de 2026. 

• El contrato de interventoría técnica, administrativa, jurídica, contable, financiera 

y ambiental fue suscrito el 14 de mayo de 2026 con la Unión Temporal 

Interventoría Baterías Sanitarias Colombia (representante legal Katerin Yised 

Paredes González, CC 1.092.349.350), por valor de $3.538.312.489,40. La 

póliza de cumplimiento fue expedida y aprobada el 14 de mayo de 2026. En la 

misma fecha se suscribió el acta de inicio del contrato, garantizando la 

interventoría desde el primer día de ejecución de las obras. (Fechas de inicio de 

contratos, según informado por el Ejecutor en mesas de seguimiento). 

 

 
6. Resumen Ejecución del Convenio 

 

ÍTEM 
EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO 

No. Contratos: Obra Civil                 Interventoría 
 

VALOR 

1 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA) 0% 

2 VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO (fase 1 y fase 2) $54.916.060.832 

3 VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO 

$51.377.748.343 
(obra)+ 

$3.538.312.489,40 
=$54.916.060.832 

4 VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO 0 

5 SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO $54.916.060.832 

6 SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO 0 

*Corresponde al proyecto 2 en su fase 1 y fase 2, que cuentan con cartas de viabilidad, sin incluir el 2% de 

seguimiento del MVCT que no hace parte del valor del presente convenio. 

 

ÍTEM EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO VALOR 

1 VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO $61.092.000.000 

2 VALORES PAGADOS DEL PROYECTO 0 
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3 VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO $61.092.000.000 

4 VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO 0 

5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 0 

 
7. Conclusiones y/u Observaciones 

 

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR 

El Convenio Interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el 

Departamento de Norte de Santander, se suscribió el 23 de abril de 2025 para aunar esfuerzos 

para la gestión de proyectos de agua y saneamiento básico a través de la financiación y/o 

ejecución de proyectos de agua y saneamiento básico en los municipios del departamento de 

Norte de Santander señalados por el Decreto 062 de 2025 que declaró el estado de Conmoción 

Interior, con los recursos destinados para tal fin señalados en los Decretos 0274 y 359 de 

2025, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el que lo modifique, adicione 

o sustituya, el cual tiene como propósito ejecutar los 2 proyectos que se han descrito en los 

puntos anteriores.  

 

7.1 Generalidades sobre los proyectos. 

 

A continuación, se presenta el estado actual de los proyectos así: 

 

Proyecto No. 1- Nueva captación para el abastecimiento de Agua Potable en la 

cabecera municipal de Tibú, Norte de Santander. 

 

Para avanzar en la estructuración del proyecto el municipio de Tibú suscribió convenio con la 

empresa prestadora de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo: Empresas 

Municipales de Tibú - EMTIBÚ E.S.P, para realizar la actualización de los estudios desarrollados 

en 2020. 

 

Desde el MVCT, se realizó asistencia técnica virtual explicando lo requisitos de la Resolución 

No. 0661 de 2019, además del componente institucional de proyecto, para que fueran tenidos 

en cuenta en el proyecto a estructurar. Adicionalmente se hizo énfasis en la obligación de 

contar con la respectiva interventoría según lo establecido en la normatividad vigente. 

 

EMTIBÚ procedió a realizar los estudios previos y el proceso de contratación. La recepción de 

ofertas se dio el 10/09/2025. Este primer proceso fue declarado desierto y procedieron a 

realizar una nueva convocatoria y el 01/10/2025 se aceptó la propuesta ganadora. El 

03/10/2025 se suscribió el contrato de consultoría. 

 

Con relación a la interventoría, se realizó comité directivo No. 71 del Plan departamental de 

Agua PDA, el 09/09/2025, en el cual se aprobó la asignación de recursos por valor de 

$60.541.250 (fuente: SGP municipio de Tibú) para la “Interventoría a los estudios y diseños 

de preinversión para la optimización del acueducto urbano mediante la construcción de pozo 

profundo para obtención de agua subterránea en el municipio de Tibú, Norte de Santander”.   

 

Mediante documento de aceptación de oferta No. MC-SAPSB-03065-2025, suscrito por el 

Secretario de agua potable y saneamiento básico del departamento de Norte de Santander, el 
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15 de octubre de 2025, se cuenta con la interventoría CELPA CONSTRUCCIONES S.A.S. Para 

la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

ACUEDUCTO URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA OBTENCIÓN 

DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, cuya supervisión 

es realizada por el departamento de norte de Santander.  

 

EL consultor contratado por EMTIBU, en el marco del convenio que suscrito con el municipio 

de TIBU, avanzó con la estructuración del proyecto, con la interventoría contratada por el 

Gestor PDA: La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

El ministerio ha realizado acompañamiento en reuniones con el municipio, la Secretaría de 

Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento y consultor e interventor, con el fin de 

conocer el avance en la estructuración, dejando claridad que la responsabilidad del 

seguimiento al cumplimiento de los objetos de los contratos es del territorio, y cuyos valores 

no hacen parte del presente convenio. 

 

El 12 de febrero de 2026 se realizó mesa de seguimiento al convenio donde la secretaria de 

Agua Potable y Saneamiento Básico en acompañamiento del contratista e interventoría, 

presentaron el estado del proyecto y los avances en la presentación de los estudios y diseños. 

El Ministerio logró evidenciar un buen estado de avance, sin embargo, como ente supervisor 

el MVCT instó a la radicación prioritaria de los diseños de las obras de la nueva captación ante 

el mecanismo de viabilización, así como a la presentación de la totalidad de la documentación 

técnica y legal que fuere requerida, especialmente respecto a la modificación del contrato de 

consultoría para incluir los estudios y diseños de la planta de tratamiento de agua potable y el 

estado de los permisos ambientales requeridos para la prospección del nuevo pozo profundo. 

EMTIBÚ E.S.P. Informó que realizó el adicional contractual y que se adelantaba el trámite del 

permiso de prospección ante la autoridad ambiental. A lo cual se realizó la solicitud de remisión 

del radicado ante la autoridad ambiental para la trazabilidad documental, así mismo informar 

de manera oportuna cualquier respuesta de esta.    

 

El Departamento de Norte de Santander realizó la radicación ante el mecanismo de 

Viabilización de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el proyecto 

denominado “Optimización del Acueducto Urbano mediante la construcción de pozo profundo 

para la obtención de agua subterránea y sistema de tratamiento en el municipio de Tibú, Norte 

de Santander”, con un valor estimado inicial de $8.000.000.000. El radicado quedó registrado 

con el número 2026ER0018761 del 25 de febrero de 2026. 

 

La documentación radicada, fue objeto de revisión documental por parte del mecanismo de 

evaluación quien a través de varias mesas de trabajo requirió ajustes a la información y 

finalmente tras la atención a las observaciones y requerimientos de ajuste documental, el 

proyecto ingreso formalmente al mecanismo el día 22 de mayo de 2026 bajo comunicación 

2026EE0029902, con la siguiente información:  

 

• Número de proyecto: 1-2026-52 

• Nombre: “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 

DE POZO PROFUNDO PARA OBTENCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SISTEMA DE 

TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER” 



 

 
 

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27 
 

Página 21 de 33 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                   
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia          
PBX: (601) 914 21 74                              

                    

 

De manera paralela, el 20 de marzo de 2026 mediante comunicado con número de radicado 

2026EE0015054, se realizó requerimiento al supervisor del convenio derivado 1506, secretaria 

de APSB, el informe del estado del convenio, en cumplimiento de las acciones de supervisión 

y seguimiento al citado convenio. 

 

El 13 de abril de 2026 mediante comunicado con numero de radicado 2026EE0019388, se 

realizó requerimiento al Ejecutor del informe del estado del convenio 1079 de 2025, en 

cumplimiento de las acciones de supervisión y seguimiento al citado convenio.  

 

Posteriormente el 24 de abril de 2026 mediante comunicado con numero de radicado 

2026EE0022395, se realizó reiteración del requerimiento del informe de estado del convenio 

derivado 1506, al supervisor que corresponde a la secretaria de APSAB del departamento de 

Norte de Santander, en cumplimiento de las acciones de supervisión y seguimiento al citado 

convenio, paralelamente, mediante comunicado con numero de radicado 2026EE0022396 se 

realizó solicitud de informe de avance al Ejecutor del convenio, en este caso el municipio de 

Tibú.  

 

Los informes de la supervisión del convenio fueron remitidos por la secretaria de APSB de 

Norte de Santander al MVCT en abril de 2026, en los cuales se presentaban los informes 

mensuales de la supervisión del convenio 1079 de 2025 para los meses octubre de 2025 a 

marzo de 2026, posteriormente se realizó el cargue del informe de abril de 2026. Tras la 

revisión de los informes, se realizaron observaciones a los mismos que fueron presentadas 

mediante radicado número 2026EE0032473 del 31 de mayo de 2026.  

 

Con corte al 31 de mayo de 2026, el proyecto de Nueva captación para el abastecimiento de 

Agua Potable en la cabecera municipal de Tibú, Norte de Santander, se encuentra en el proceso 

de revisión documental para su viabilización acorde con lo establecido en la resolución 661 de 

2019. 

 

Proyecto No. 2 - Construcción de Unidades Sanitarias con Saneamiento Básico para 

vivienda. 

 

La Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de agua potable y 

saneamiento básico, realizó la consolidación, verificación y complementación de la información 

de ocho municipios del Catatumbo así: El Tarra, Hacarí, El Carmen, Teorama, San Calixto, 

Convención, Tibú y Sardinata, y formalmente presentó el proyecto ante el MVCT con el nombre 

“CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN 

LA REGIÓN DEL CATATUMBO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”. Este proyecto 

radicado en el mecanismo corresponde a la fase 1 del proyecto denominado en el convenio 

como “Construcción de Unidades Sanitarias con Saneamiento Básico para vivienda”. 

 

En el proceso de revisión documental por parte del grupo de Evaluación de proyectos, se 

identificó que muchas de las viviendas no presentaron los soportes que permitieran identificar 

que no eran posesiones ubicadas en predios de bienes baldíos de la Nación. Por lo cual, la 

Secretaría de agua potable y saneamiento básico del departamento, mediante radicado 

2025ER0056990 del 12/05/2025, elevó consultas sobre los requisitos para proyectos de agua 

y saneamiento en bienes rurales (unidades sanitarias).   El MVCT mediante oficio 
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2025EE0033821 del 21/04/2025. emitió el concepto respectivo lo que permitió avanzar en la 

definición de las viviendas que pueden recibir inversión de recursos públicos, principalmente 

en lo relacionado con el artículo 65 de la ley 160 de 1994, dado que no es posible ejercer 

posesión sobre bienes baldíos.  

 

Una vez clarificado este componente, la gobernación realizó la depuración respectiva y se 

avanzó en la revisión documental según lo estipulado en la Resolución 0661 de 2019, en 

cuanto a la presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento 

básico. Que mediante oficio 2025EE0060714 del 24/09/2025, la Subdirectora de Proyectos 

manifiesta el ingreso del proyecto 1-2025-140 “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS 

EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO DEPARTAMENTO NORTE 

DE SANTANDER” al mecanismo de viabilización de proyectos del ministerio para continuar con 

la respectiva evaluación por requerimientos. 

 

Con base en las mesas de trabajo realizadas por el grupo de evaluación de proyectos, el 

departamento de Norte de Santander radicó nuevamente el proyecto en su fase 1 mediante 

oficio No. 2025ER0157170 del 31 de octubre de 2025, y solicitó concepto de viabilidad para el 

proyecto con código SIGEVAS 1-2025-140 denominado “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”. El proyecto se presentó ante el comité técnico de 

evaluación de proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento básico y en su sesión de 

Comité No. 2025-42 de 31/10/2025 recomendó como viable el proyecto.   

 

Posteriormente se emitió la carta de  viabilidad con radicado No. 2025EE0072255 de  

fecha 06 de noviembre de 2025, por parte de la Directora de Infraestructura y Desarrollo 

Empresarial y Viceministra (e) de Agua y Saneamiento básico, con el nombre CONSTRUCCIÓN 

DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL 

CATATUMBO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER por un valor total de $ 32.453.563.591 

de los cuales $ 636.344.384 corresponde al Seguimiento del MVCT (2%), valor que no hace 

parte del presente convenio. Los municipios y número de unidades sanitarias es el siguiente: 

 

Municipios Fase 1 No. Unid. Sanit. 

Convención  118 

EL Carmen 99 

El Tarra 89 

Hacarí 230 

San Calixto 56 

Sardinata 52 

Teorama 110 

Tibú 50 

TOTAL U.S. 804 

 

La fase 2 del proyecto “Construcción de Unidades Sanitarias con Saneamiento Básico para 

vivienda”, fue radicada por parte de la gobernación de Norte de Santander en el MVCT el 

17/09/2025 con el radicado No. 2025ER0133598, denominado “CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”. 
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Con base en las mesas de trabajo realizadas por el grupo de evaluación al proyecto con código 

SIGEVAS 1-2025-213 y una vez verificada la información entregada por el formulador, el 

proyecto fue presentado ante el Comité Técnico de Proyectos, instancia que recomendó 

emitir concepto de viabilidad durante la sesión No. 50 llevada a cabo el 19 de diciembre 

de 2025. La carta de viabilidad al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

SANITARIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” fue 

emitida con radicado No. 2026EE0000379 de fecha 06 de enero de 2026, por valor de 

$23.540.818.458, de los cuales $441.976.833,0 corresponde al Seguimiento del MVCT (2%), 

valor que no hace parte del presente convenio. Los municipios y número de unidades sanitarias 

definitivo acorde con la revisión y verificación en cumplimiento de los establecido en la 

resolución 661 de 2019 es el siguiente: 

 

Municipios Fase 2 No. Unid. Sanit. 

Abrego 49 

El Zulia 53 

La Playa 91 

Ocaña 90 

Puerto Santander 41 

San Calixto 173 

San Cayetano 48 

Villa del Rosario 50 

TOTAL U.S. 595 

 

Con relación a la suscripción del Plan Operativo, según lo establecido en el Otrosí del convenio, 

se realizaron diferentes mesas de trabajo y comunicaciones.  Como resultado, el plan operativo 

fue suscrito por las partes el 05 de mayo de 2026.  

 

Actas de Concertación Interinstitucional suscritas el 29 de mayo de 2026 con cada uno de 

los 15 municipios beneficiarios. 

 

Proceso de contratación LP-SAPSB-03731-2026 adjudicado a la Unión Temporal Baterías 

Catatumbo por valor de $51.377.748.343. 

 

7.2. Inconvenientes presentados. 

 

- La dificultad en la consecución de documentos de titularidad y georeferenciación de las 

viviendas que serán beneficiadas del proyecto de unidades sanitarias en los municipios del 

Norte de Santander, afectados por los temas de orden público, documentos requeridos para 

lograr la viabilidad del proyecto: Actividad que se logró subsanar con muchos de los posibles 

beneficiarios y como resultado se logró la recomendación de viabilidad por el comité de 

evaluación de proyectos para 1399 beneficiarios en 15 municipios del departamento de norte 

de Santander. 

 

- La definición del mecanismo fiduciario para el manejo de los recursos, teniendo en 

cuenta los costos financieros en los que se incurren por la administración de los recursos 

aportados por la nación al proyecto: mediante comunicación de la gobernación de norte de 
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Santander, estableció que la fiduciaria para el manejo de los recursos será el consorcio FIA 

donde se administran los recursos del PDA.  

 

- La declaratoria de desierto del proceso para la contratación de la consultoría del 

proyecto de abastecimiento de Tibú, lo que implicó realizar un nuevo proceso de contratación: 

en este punto EMTIBÚ realizó nuevamente el proceso de contratación y fue adjudicado. A la 

fecha se cuenta con empresa consultora que realiza los estudios y diseños del proyecto, el 

cual se encuentra en evaluación en el MVCT. 

 

- Aprobación del PAC por Min-Hacienda, y así girar al P.A. administrado por el Consorcio 

FIA los recursos aportados por la nación, para lograr la ejecución financiera del 100%: En 

enero de 2026 aprobaron el PAC y se procedió con el giro de recursos de nación al Patrimonio 

Autónomo.  

 

- Demoras en los ajustes del Plan operativo por parte de la Secretaria de Agua Potable y 

Saneamiento de la Gobernación de Norte de Santander, lo que postergó la suscripción del 

documento hasta el 05 de mayo de 2026 

 

Durante los meses de enero a mayo de 2026 se identificaron los siguientes inconvenientes 

que afectaron el cronograma: 

 

- El proceso de licitación LP-SAPSB-03731-2026 se presentó con un solo proponente, lo 

que si bien no impidió la contratación, implicó la suscripción del plan operativo en 

concordancia con esta decisión del Ejecutor y ajustado a la realidad logística y operativa 

del proyecto. 

- El plan operativo fue objeto de múltiples observaciones por parte del MVCT, requiriendo 

ajustes en las metas físicas, plan de contratación y cronograma de ejecución, lo que 

postergó su aprobación definitiva. 

- Surtido el proceso de las actas de concertación y suscripción de las actas de inicio de 

la contratación derivada; en las reuniones semanales de seguimiento al proyecto, y 

como tal en las reuniones que sostuvo el PDA de Norte de Santander como Ejecutor, 

con los 15 municipios beneficiados, reunión a la que asistieron los apoyos a la 

supervisión por parte del MVCT, manifestaron los municipios, el lineamiento ante los 

posibles casos de fallecimiento de los beneficiarios, a lo que el apoyo a la supervisión 

responde que se acudirá a consulta interna frente al posible caso de reformulación o 

sustitución de beneficiarios. 

 

7.3 Suspensiones, prórrogas, adiciones. 

  

El 31 de octubre de 2025 se suscribió el otrosí No. 1 al convenio 1079-2025. A continuación, 

se presenta de manera resumida la justificación y las modificaciones realizadas: 

 

- Rol de EJECUTOR de los proyectos al DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, 

hace necesario modificar el alcance del objeto, eliminando la suscripción de convenios 

derivados para el proyecto de unidades sanitarias, y definir el medio para establecer los 

compromisos por las entidades territoriales. 

          En el mismo sentido, se deben ajustar las obligaciones del Ministerio y del 

Departamento. 
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- Se requiere incluir las condiciones para el manejo de los recursos aportados por la 

Nación a través de un instrumento fiduciario, criterios para el desembolso al Ejecutor y 

los hitos para el pago a los proveedores. 

- El instrumento fiduciario que adoptará el Departamento de Norte de Santander para la 

administración y pago de los recursos aportados por la Nación será el Consorcio FIA, y esta 

entidad no puede generar cierres con periodicidad mensual para el retorno de los 

rendimientos a la Nación, en este sentido es necesario habilitar los reintegros de manera 

trimestral. 

- En razón a que se habilita el rol de EJECUTOR al Departamento de Norte de Santander, 

es necesario incluir cláusulas oportunas que regulan la relación contractual a saber: Cláusula 

penal, prohibiciones, condición resolutoria por incumplimiento y reporte en 

SIGEVAS.  

- Teniendo en cuenta que la ejecución financiera es 0% y que no hay avance físico de 

obras, aún cuando se han realizado gestiones y acciones encaminadas a la viabilización de los 

proyectos para su posterior ejecución, se actualizó el cronograma acorde al avance a corte 

octubre de 2025, y la nueva fecha de terminación sería el 31 de diciembre de 2026. 

 

Con base en lo anterior, la modificación fue la siguiente:  

 

Alcance del 

objeto 

Para el proyecto de unidades sanitarias, suscripción de acta de 

concertación entre EL MINISTERIO, EL DEPARTAMENTO (En su 

rol de ejecutor) y la entidad territorial beneficiaria, con el fin 

de establecer los compromisos de cada una de las partes que 

permita la articulación con las comunidades beneficiadas.  

Para el proyecto de nueva captación de Tibú, la suscripción de 

convenio interadministrativo de cooperación derivado sin recursos, 

para el recibo y operación de las infraestructuras. 

Obligaciones 

del Ministerio y 

del 

Departamento: 

Con base en la modificación del alcance, se ajustan las obligaciones 

de los integrantes, en el sentido de suscribir las actas de 

concertación con los municipios beneficiados del proyecto de 

unidades sanitarias y el convenio interadministrativo de 

cooperación derivado sin recursos, con el municipio de Tibú.   

El departamento deberá adelantar el trámite de desembolso de 

traslado de recursos al instrumento fiduciario. 

Se incluyen las obligaciones del DEPARTAMENTO en su rol de 

EJECUTOR de los proyectos. 

Presentación 

de informes 

Precisar la presentación de los informes, principalmente sobre el 

reporte de la información financiera. 

Giro de 

rendimientos 

financieros 

Los rendimientos financieros generados por los aportes del 

MINISTERIO deberán ser reintegrados por parte del instrumento 

fiduciario trimestralmente a favor del MINISTERIO. 

Instrumento 

fiduciario  

Se incluye en la cláusula sexta – valor del convenio, los siguientes 

numerales: 

6.3 “Instrumento fiduciario para el manejo de los recursos”. 
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6.4 “condiciones para el desembolso de los recursos asignados por 

la nación al instrumento fiduciario”. 

6.5 “hitos para el pago a los proveedores de los recursos 

previamente girados al instrumento fiduciario definido por el 

ejecutor“. 

Inclusión de 

otras cláusulas  

En razón al negocio jurídico contractual suscrito y al rol de ejecutor 

del DEPARTAMENTO, se incluyen las cláusulas:  

- Cláusula penal.  

- Prohibiciones.  

- Condición resolutoria por incumplimiento. 

- Reporte en el sistema de información del Viceministerio de Agua 

y Saneamiento Básico – SIGEVAS.  

Prórroga: Modificar el plazo de ejecución estipulado en la cláusula quinta del 

convenio, quedando como nueva fecha de finalización, el 31 de 

diciembre de 2026. 

 

7.4 Estado condiciones de financiamiento. 

 

 El convenio se encuentra financiado con los recursos aportados por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio por valor de $61.092.000.000 según los CDP No. 131425 y 131525 y por 

los recursos aportados por el departamento de Norte de Santander por valor de 

$3.613.971.504, de los cuales $613.971.504 corresponden a aporte en especie, 

$1.000.000.000 mediante CDP No. 00002065 y $2.000.000.000 del CDP No. 00000502.  Los 

recursos fueron girados al P.A FIA, tanto los aportes de nación, como los aportes del 

departamento. 

 

Saldo disponible no comprometido: 

Del valor total asignado al proyecto de unidades sanitarias ($55.092.000.000) existe un saldo 

de $1.175.939.168 que no fue contemplado en las viabilizaciones de las dos fases. Estos 

recursos se encuentran disponibles para inversión en unidades sanitarias adicionales, para lo 

cual se deberá presentar proyecto o reformulación ante el MVCT. En caso de no 

comprometerse, deberán ser devueltos a la nación. 

 

7.5 Informes 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima – Informes, del convenio 1079 de 2025, 

El DEPARTAMENTO deberá realizar el informe del cumplimiento de las obligaciones y 

compromisos a su cargo a más tardar al día veinticinco (25) de cada mes, en los cuales se 

debe incluir el estado actualizado y vigente del avance del cumplimiento del objeto del 

CONVENIO, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y 

comunicaciones a que haya lugar.  

El Departamento de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, ha presentado informes periódicos de supervisión correspondientes a los 

períodos de octubre-noviembre 2025, noviembre-diciembre 2025, enero 2026, febrero 2026, 

marzo 2026 y abril 2026, los cuales se encuentran cargados en la plataforma compartida. 
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COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 1079 DE 

2025 

COMUNICACIONES ENVIADAS POR EL MINISTERIO  

Radicado / Acto  Fecha  Destinatario  Asunto  

2026EE0000379  6/01/2026  
Gobernación N. 
de Santander  

Concepto de viabilidad Fase 2 :595 
unidades, código 1-2025-213  

2026EE0006061 13/02/2026 
Gobernación / 
SAPSB 

REQUERIMIENTO DE PRESENTACIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO EN CUMPLIMIENTO LAS 
OBLIGACIONES DEL CONVENIO 1079 DE 

2025 Y SU OTROSÍ No. 1. 

2026EE0011880  9/03/2026  
Jhon Aldair 

Álvarez Bacca  
Observaciones al Plan Operativo 
(respuesta al 2026ER0018453)  

2026EE0015140  20/03/2026  
Gobernación N. 
de Santander  

Solicitud de Plan de Choque 
No. 1 Convenio 1079 y Otrosí No. 1  

2026EE0016102  26/03/2026  
Jhon Aldair 

Álvarez Bacca  

Seguimiento al cumplimiento de la 
ejecución del convenio y solicitud de 
información  

2026EE0019388  13/04/2026  
Gobernación N. 

de Santander  

Tercera reiteración — Plan Operativo, 
actas de concertación, estado 
precontractual  

2026EE0029902  22/05/2026  
Secretaría 

SAPSB  

Informa que el proyecto pozo Tibú superó 
la evaluación preliminar e ingresó a 
evaluación detallada (asignado al ing. Luis 
Carlos Garcés del MVCT)  

 

COMUNICACIONES RECIBIDAS POR EL MINISTERIO  

Radicado  Fecha  Remitente  Asunto  

2026190000017743  28/01/2026  Gobernación N. de 
Santander  

Solicitud de registro del proyecto de 
unidades sanitarias ante el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión 
Departamental  

2026ER0018761  25/02/2026  Gobernación N. de 
Santander  

Radicación del proyecto pozo Tibú ante el 
Mecanismo de Viabilización Nacional 
(convenio derivado 1506)  

Comunicación 1900  25/05/2026  Secretaría SAPSB -> 

Consorcio FIA  

Solicitud de giro de rendimientos 

financieros CUR 1079-2025 (Dpto. y 
municipio Tibú)  

 

7.6 Obligaciones del Ministerio. 

 

Con relación a las obligaciones del Ministerio establecidas en la Cláusula Tercera del Convenio 

1079 de 2025, a continuación, se describe el cumplimiento durante el período: 

 

Respecto a la financiación de los proyectos: El MVCT realizó el desembolso del 100% de los 

aportes de la Nación ($61.092.000.000) al Patrimonio Autónomo Consorcio FIA el 20 de enero 

de 2026, mediante órdenes de pago No. 5594826 y 5583826 del 16 de enero de 2026. 

 

Respecto a la asistencia técnica: El MVCT ha brindado acompañamiento permanente en 

reuniones virtuales y comités de seguimiento para la revisión del Plan Operativo, los ajustes 

al proyecto de Tibú y la revisión de los procesos de contratación. 
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Respecto a las cartas de viabilidad: Las dos cartas de viabilidad del proyecto de unidades 

sanitarias fueron emitidas el 6 de noviembre de 2025 (Fase 1) y el 6 de enero de 2026 (Fase 

2). 

 

Respecto a las actas de concertación: El MVCT suscribió, junto con el Departamento y los 15 

municipios beneficiarios, el Acta de Concertación Interinstitucional el 27 de mayo de 2026. 

 

Respecto a la supervisión: Desde la Subdirección de Programas del Viceministerio de Agua y 

Saneamiento Básico se han realizado las verificaciones, avales y seguimientos requeridos 

conforme a la cláusula sexta del convenio (hitos para el pago a proveedores). 

 

Con relación a las obligaciones del Ministerio, establecidas en la cláusula tercera del convenio 

1079 de 2025, a continuación, se describe el cumplimiento de estas: 

 

1. Apoyar hasta el límite de los recursos señalados en el Decreto 359 de 2025 o el que lo 

modifique, adicione o sustituya, la financiación o cofinanciación de proyectos de agua y 

saneamiento básico, que cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución 0661 de 

2019 o la que la modifique o sustituya. 

 

El ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio emitió los Registros presupuestales No. 302625 

del 23/04/2025 por valor de $6.000.000.000 y No. 302725 del 23/04/2025 por 

$55.092.000.000 con el objeto de “Aunar esfuerzos para la gestión de proyectos de agua y 

saneamiento básico a través de la financiación y/o ejecución de proyectos de agua y 

saneamiento básico en los municipios del departamento de Norte de Santander señalados por 

el Decreto 062 de 2025” y realizó el giro de recursos al Patrimonio autónomo FIA en el presente 

mes de enero de 2026. 

  

2. Brindar asistencia técnica al DEPARTAMENTO en la estructuración, evaluación, y 

ejecución de los proyectos que se identifiquen o se prioricen en el marco del estado de 

conmoción interior declarado a través del Decreto 062 de 2025.  

 

Desde las diferentes áreas del MVCT, se ha brindado asistencia técnica al departamento y al 

municipio de Tibú para la estructuración y evaluación de los proyectos objeto del convenio.  

 

Desde el perfeccionamiento y acompañamiento al municipio en la suscripción del plan 

operativo como carta de navegación fundamental en la experiencia del ministerio y aplicada 

al convenio 1079-25 como buena práctica en el ejercicio de la supervisión; se han venido 

implementando a la fecha, 5 sesiones de virtuales de carácter de seguimiento al desarrollo de 

las actividades y cumplimiento de obligaciones por parte de la secretaría de aguas del 

departamento de Norte de Santander, en las cuales se han atendido los siguientes temas:  

 

Bajo este marco, y con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos 

adquiridos por la Gobernación de Norte de Santander en su calidad de Ejecutor, se implementó 

desde el 30 de abril de 2026 un ciclo de sesiones virtuales de seguimiento técnico y financiero 

de carácter semanal, realizadas a través de la plataforma Microsoft Teams, en las que 

participan de manera permanente la profesional especializada Adriana Rocío Gómez Ortiz como 
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líder de la supervisión, Diego Armando Vergara Mozo como apoyo técnico-contractual, Daniel 

Arturo Díaz Sarmiento como apoyo técnico al proyecto 1, Carlos Arturo Soler Romero como 

soporte financiero por el MVCT, y Mayra Magdalena Delgado Bueno, Astrid Yubely Rojas 

Navarro, Sergio Andrés Díaz Ruiz y Marle Arévalo por parte del gestor PDA Norte de Santander. 

A corte del presente informe se han realizado cuatro sesiones, en las que se han atendido los 

siguientes temas con sus respectivos resultados y compromisos: 

 

Sesión No. 1 — 30 de abril de 2026.  

Sesión de revisión estructural del Plan Operativo versión 2, remitido por la Gobernación el 16 

de abril de 2026. El MVCT identificó seis observaciones de fondo que fueron atendidas en 

tiempo real durante la reunión: 

- Ajuste de las cantidades de la Fase 2 de 634 a 595 unidades sanitarias, en estricta 

concordancia con la carta de viabilidad radicada 2026EE0000379 

- Retiro de la partida del 2% de seguimiento ministerial del plan financiero, al no ser un 

rubro ejecutable con cargo a los recursos del convenio. 

- Inclusión de nota expresa en el plan de contratación explicando la ausencia de fecha 

de apertura de sobre económico en la interventoría, dado que su proceso se adelanta 

por concurso de méritos conforme a la Ley 1150 de 2007 

- Ampliación del período de actividades preliminares hasta la primera semana de mayo, 

con ajuste de la fecha prevista del acta de inicio;  

- Redistribución del flujo de caja para garantizar que la Fase 1 alcanzara el 90% de 

ejecución en noviembre de 2026 y el pago final en diciembre, asegurando el cierre 

del convenio dentro de la vigencia fiscal. 

- Definición del formato definitivo de suscripción del Plan Operativo. Se acordó la 

remisión de la versión definitiva el 5 de mayo de 2026 y se estableció el mecanismo 

de reuniones semanales de seguimiento todos los jueves a las 3:00 p.m. 

-  

Sesión No. 2 — 14 de mayo de 2026.  

El MVCT informó que el Plan Operativo había sido debidamente suscrito por la asesora técnica 

Mayra Magdalena Delgado Bueno, la Subdirectora de Programas (e) Nayda Sildey Romero 

Buitrago y el Secretario de Agua Potable Jhon Aldair Álvarez Bacca, quedando formalizado 

como carta de navegación vinculante para la ejecución y el seguimiento del convenio. Se 

realizó seguimiento al estado de las actas de concertación municipal: las correspondientes a 

la Fase 1 se encontraban elaboradas y las de Fase 2 en proceso de redacción, con remisión 

previa a los alcaldes para revisión antes de la suscripción formal.  

El MVCT precisó que el municipio de San Calixto, beneficiario de ambas fases (56 unidades 

en Fase 1 y 173 en Fase 2), deberá suscribir una única acta de concertación que discrimine 

con exactitud el número de unidades por cada fase, garantizando la trazabilidad presupuestal 

y contractual. En materia contractual, se confirmó que el contrato de obra se encontraba 

suscrito y en proceso de expedición de pólizas, y que la minuta de interventoría estaba en 

trámite de firma. Se informó que el valor de adjudicación del contrato de obra correspondió 

exactamente al presupuesto oficial estimado de $51.377.748.343, sin modificación al 

flujo de caja aprobado en el Plan Operativo. Respecto al proyecto de Tibú (Convenio 1506 de 

2025), el MVCT reportó avance a segunda etapa de revisión técnica por especialidades a cargo 

de los profesionales de la Subdirección de Proyectos, con ajuste del valor del proyecto al alza 

respecto a los $8.000 millones inicialmente estimados. 
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Sesión No. 3 — 21 de mayo de 2026.  

Sesión de verificación del alistamiento para el inicio de obra. La ingeniera Astrid Rojas informó 

que las actas de concertación con los 15 municipios beneficiarios fueron elaboradas con 

base en el modelo aprobado por el MVCT y remitidas a los respectivos alcaldes; a la fecha de 

la sesión, 13 de los 15 alcaldes habían respondido y participado en el proceso, con dudas 

puntuales relacionadas con fecha y lugar de suscripción.  

Se programó para el 22 de mayo de 2026 una reunión con los municipios para atender 

observaciones y definir la logística de firma, posiblemente en evento presencial en la ciudad 

de Ocaña con participación del secretario general de la Gobernación y el MVCT, (acto 

protocolario cancelado). 

 El MVCT advirtió la recomendación de contar con las actas de concertación debidamente 

suscritas con carácter previo al inicio de la ejecución de las obras, conforme al numeral 6.5 

del Convenio y el Otrosí No. 1, aspecto que fue puesto a consideración del equipo jurídico de 

la Gobernación.  

Se informó que el segundo comité técnico con la Unión Temporal Baterías Catatumbo 

y la interventoría ya se había celebrado, con socialización del alcance completo del proyecto, 

información georreferenciada de los 1.399 beneficiarios, documentación técnica, presupuestos 

y diseños tipo; el contratista tenía previsto presentar el 25 o 26 de mayo su propuesta 

definitiva de frentes de trabajo simultáneos para los 15 municipios. 

 El inicio de actividades en territorio se proyectó para el 1 de junio de 2026, 

priorizando los municipios de la región del Catatumbo (Hacarí, Convención, Teorama, El 

Carmen, El Tarra, San Calixto, Sardinata y Tibú) dada su complejidad logística, de accesibilidad 

y de orden público; el MVCT recomendó formalmente coordinar con las Fuerzas Militares, la 

Policía Nacional y el Ejército el esquema de acompañamiento para el ingreso a dichos 

territorios.  

El MVCT recordó adicionalmente la obligación del gestor de designar un profesional del 

componente social para el acompañamiento comunitario durante la ejecución, compromiso 

que quedó pendiente de confirmación por parte del Secretario.  

Se reportó que el proyecto de Tibú no había recibido respuesta técnica formal del MVCT desde 

el 8 de mayo de 2026, fecha en que el PDA radicó la solicitud; la profesional Adriana Gómez 

asumió el compromiso de gestionar el avance directamente con la Subdirectora Nayda Sildey 

Romero para agilizar el trámite entre las subdirecciones. 

 

Sesión No. 4 — 25 de mayo de 2026 — Seguimiento Financiero  

Primera sesión descriptiva dedicada al componente financiero del convenio, con participación 

especial de la profesional financiera del gestor del PDA Norte de Santander, Marle Arévalo. Se 

realizó revisión integral del procedimiento de giro trimestral de rendimientos financieros al 

nivel nacional (Dirección del Tesoro Nacional — DTN), obligación establecida en el Otrosí No. 

1. 

 Se acordó que los rendimientos serán girados de forma consolidada bajo dos componentes 

diferenciados:  

- El megaproyecto "Construcción de Unidades Sanitarias con Saneamiento Básico para 

Vivienda" (recursos Gobernación Norte de Santander — $55.092.000.000). 

- El proyecto "Nueva Captación Tibú" ($6.000.000.000), que cuenta con subcuenta 

separada en el Patrimonio Autónomo Consorcio FIA.  

- Se precisó que el control interno de ejecución financiera se llevará por fases (Fase 1 y 

Fase 2) de unidades sanitarias, discriminando para cada una el valor asignado, lo 
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ejecutado y el saldo disponible, pero que el giro de rendimientos no puede realizarse 

por fases dado que es operativamente inviable conforme a los acuerdos de vigencias 

anteriores.  

 

3. Evaluar y emitir los conceptos técnicos a que haya lugar a los proyectos priorizados por 

el MINISTERIO, los municipios y el DEPARTAMENTO, en el marco del estado de conmoción 

interior, declarado a través del Decreto 062 de 2025 que se presenten al Mecanismo de 

Viabilización de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, por parte de las 

entidades territoriales identificadas en el decreto del estado de conmoción interior, y siempre 

y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución 0661 de 2019 o la que la 

modifique o sustituya. 

 

El ministerio emitió los oficios No. 2025EE0033821 de fecha 2025-06-12 sobre las respuestas 

en temas prediales y el No. 2025EE0060714 de fecha 2025-09-24 para el ingreso al 

mecanismo evaluación del proyecto de unidades sanitarias. 

 
De igual forma emitió la carta de viabilidad del proyecto de Unidades Sanitarias en su fase 1 

mediante comunicación con radicado No. 2025EE0072255, de fecha 06 de noviembre de 2025 

por parte de la directora de infraestructura y desarrollo empresarial y Viceministra (e) de agua 

y saneamiento Básico, con el nombre: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS 

MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER. 

 

Por otra parte, el MVCT emitió la carta de viabilidad del proyecto de Unidades Sanitarias en su 

fase 2 mediante comunicación con radicado No. 2026EE0000379 de fecha 06 de enero de 2026 

por parte de la directora de infraestructura y desarrollo empresarial y la Viceministra de agua 

y saneamiento básico, con el nombre: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

 

Con relación al proyecto del Municipio de Tibú, se emitió el día 22 de mayo de 2026 bajo No. 

2026EE0029902, el oficio mediante el cual el proyecto denominado “Optimización del 

Acueducto Urbano mediante la construcción de pozo profundo para la obtención de agua 

subterránea y sistema de tratamiento en el municipio de Tibú, Norte de Santander”, código 

SIGEVAS 1-2026-52, ingresa formalmente al mecanismo, con un valor estimado inicial de 

$8.000.000.000.  

 

4. Suscribir con EL DEPARTAMENTO en su rol de EJECUTOR de los proyectos y EL 

MUNICIPIO en los que se desarrollara el proyecto de unidades sanitarias, el acta de 

concertación y el convenio interadministrativo de cooperación derivado sin recurso, con EL 

MUNICIPIO, en el que se ejecutara el proyecto de construcción de la nueva captación para el 

abastecimiento de agua potable, para establecer los compromisos de cada una de las partes 

que permita la ejecución de los proyectos en los municipios y la acreditación del recibo por los 

beneficiarios y operación de las infraestructuras (en el caso de la construcción de la captación),  

 

Se suscribió el convenio interadministrativo de cooperación derivado sin recursos no. 1506 de 

2025 el 12 de noviembre de 2025, entre el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, el 

Departamento de norte de Santander y el municipio de Tibú con el objeto de “Aunar esfuerzos 
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institucionales para lograr de manera armónica la ejecución del proyecto “Construcción de la 

nueva captación mediante pozo profundo para el abastecimiento de agua potable en la 

cabecera municipal de Tibú, Norte de Santander.  

 

Por otra parte, el 29 de mayo de 2026 de suscribieron las 15 actas de concertación con los 

municipios beneficiados del proyecto de Unidades Sanitarias. 

 

5. Garantizar la gestión administrativa para el giro de los recursos asociados al presente 

CONVENIO en el marco de los hitos establecidos en la cláusula sexta del presente convenio, 

de acuerdo con la disponibilidad del Plan anualizado de Caja – PAC. Realizar el seguimiento a 

la ejecución de los recursos del presente convenio. 

 

Desde la supervisión se aprobó en noviembre de 2025 el giro del 100% los recursos aportados 

por la nación, de acuerdo con el otrosí firmado.  Al corte del presente informe (31 de mayo de 

2026) el giro efectivo de los recursos ya fue realizado al instrumento fiduciario – Patrimonio 

Autónomo FIA, administrado por el CONSORCIO FIA, tal como se indica en el componente 

financiero del presente informe. 

 

6. Designar un supervisor del CONVENIO con el fin de efectuar el control al uso de los 

recursos en el marco del presente convenio, para lo cual desarrollará los mecanismos y 

gestiones necesarias para procurar la ejecución de su objeto. 

 

Mediante memorando interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio No. 

2025IE0005942, se designó como supervisor al SUBDIRECTOR TECNICO, Código 0150, Grado 

21 Subdirección de Programas, del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Actualmente 

la ing. Nayda Sildey Romero Buitrago como Subdirectora de Programas encargada mediante 

Resolución 0027 de 19 enero de 2026 y notificación del 21 de enero de 2026. 

 

7. Participar, a través del supervisor designado, en las reuniones y comités que se realicen 

para el seguimiento del presente CONVENIO, así como en la verificación del cumplimiento de 

compromisos periódicos de avance de que trata el presente CONVENIO.  

 

En el presente periodo se realizó comité de seguimiento y mesas de trabajo entre el MVCT y 

la Secretaria de Agua potable  

 

8. Suscribir el acta de inicio y liquidación del presente CONVENIO. 

 

El acta de inició se suscribió el 19 de mayo de 2025 y a la fecha no procede liquidación del 

convenio. 

 

9. Las demás que sin necesidad de mención expresa se deriven de la naturaleza del 

CONVENIO.  

 

Para el periodo objeto del presente informe, desde la supervisión y el equipo apoyo a la 

supervisión, se ha realizado el seguimiento y solicitudes al Ejecutor para el cumplimiento de 

las obligaciones del convenio. 
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Finalmente, se deja constancia de que se anexan al presente informe las evidencias 

documentales que respaldan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el ministerio 

durante el periodo objeto de análisis, las cuales se adjuntan en formato PDF para efectos de 

verificación, trazabilidad y control institucional. 

 

Anexos: 

 

1. Plan Operativo suscrito. 

2. Cartas de Viabilidad 

3. Actas de concertación con los 15 municipios. 

4. Comunicados del numeral 7.5 

5. Actas de reuniones semanales. 

6. Informes presentados por el Ejecutor desde 19 de mayo de 2025 hasta 31 de mayo de 

2026. 

 

En el siguiente enlace se adjuntan los anexos del informe: Anexos inf. 31may2026 
  
 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO 

Subdirectora de Programas (e) 

Supervisor del Convenio 1079 de 2025 
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