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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024

Periodo: Del 01 al 31 de mayo de 2026.

No. y fecha de Resolucidon de
Designacién de Supervisor

Asunto:

0197 del 30 de enero de 2026

Respetados:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado
en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los
Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria,
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto
0 convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 32,5 kms.
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCION CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 5,3 kms

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 21,6 kms
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCION CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 6 kms

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O

CONVENIO NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4440-2024
FINANCIERA DE
DESARROLLO

CONTRATISTA: TERRITORIAL S.A NIT: 800.096.329-1
FINDETER

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES N/A

TEMPORALES):

OBJETO: PRESTAR LOS, SERVICIOS ~ DE  ASISTENCIA  TECNICA ) Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
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INVIAS, PARA LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, EJECUCION DE LAS
OBRAS Y CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS
PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA
COLOMBIA AVANZA.

FECHA DE INICIO:

31 de diciembre

de 2024 2024S-VBOG-100660 31-diciembre-24

VALOR INICIAL: $74.657.705.140,00
VALOR ACTUAL: $74.657.705.140,00
PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) meses.

TOTAL, PRORROGAS:

N/A

FECHA DE FINALIZACION:

30 de junio de 2026

ENLACE SECOP:

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal
=False

SUPERVISOR FINDETER

HERNAN PARDO BOTERO — Gerente de Transporte y Movilidad
Findeter

GESTOR FINDETER

YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA — Gestora Gerencia de Transporte y
Movilidad Findeter

1.2. DESEMBOLSOS

A continuacidn, se presentan los desembolsos al Patrimonio Auténomo de los recursos del contrato
interadministrativo No INVIAS — 4440 - 2024, de conformidad con lo indicado en la CLAUSULA
CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

“Un tnico desembolso al Patrimonio Autonomo a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
- INVIAS correspondiente al cien por ciento (100%) de los recursos; es decir, la suma de
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO
MIL CIENTO CUARENTA PESOS (574.657.705.140) MONEDA CORRIENTE, y valor que integra
que incluye la asistencia técnica y administracion de recursos.”

FUENTE VALOR FECHA /MES | TOTAL DESEMBOLSOS
DESEMBOLSO

Primer desembolso $10.000.000.000,00 | 25/03/2025 $10.000.000.000,00

Segundo desembolso $64.657.705.140,00 | 19/05/2025 $64.657.705.140,00
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FUENTE VALOR FECHA/MES | TOTAL DESEMBOLSOS
DESEMBOLSO
TOTAL $74.657.705.140,00
1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
% FINANCIERO
REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO EJECUTADO
10 C-2402-0600-16-51102A- $62.528.875.444,00 $2.921.487.020,17
1235824 2402018-02 $59.607.388.423,83 3.91%
10 C-2402-0600-16-51102A- $12.128.829.696,00
1235824 2402021-02 $0,00 $12.128.829.696,00
TOTAL $74.657.705.140,00 $2.921.487.020,17 $72.736.218.119,83

Respecto al cuadro anterior, se concluye que el valor ejecutado total del contrato a la fecha del
informe es de $2.921.487.020,17, lo cual representa Unicamente el 3,91% del presupuesto total
asignado.

A continuacion, se presenta el detalle de los valores pagados, desglosados conforme a las bolsas de
recursos establecidas en el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024

PAGOS NETOS A TERCEROS

Pagos por Concepto Asistencia Técnica $ 1.635.284.149,00
Pagos Prestaciones de Servicio S 643.860.089,78
Pagos a Contratistas Obra e Interventoria S 642.342.781,39
TOTAL, PAGOS EFECTUADOS $2.921.487.020,17

Asimismo, se informa que el desglose detallado de cada una de estas bolsas de recursos puede
consultarse en el informe financiero de abril de 2026, en el siguiente link

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/1gBOIOL-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX hlLzup-
HVen-zs?e=zclLXr

1.4. ACTAS DE ASISTENCIA TECNICA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Nota: En el periodo del 01 al 30 de abril de 2026 no se tramitaron actas de asistencia técnica

1.5. AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024
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1.5.1. INFORMES FINANCIEROS DEL CONTRATO

Es importante precisar que la informacion financiera reportada en el presente informe tiene un corte
al 30 de abril del 2026. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Clausula Décima
numeral 11 del titulo B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS del
Contrato Interadministrativo No 4440 -2024, que indica:

“Revisar el informe de gestion presentado por el Patrimonio Auténomo, con el fin de
conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecucion financiera, los pagos

efectivos por fuente

de

derivados de

la ejecucion del

contrato

interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe sera enviado la ultima
semana del mes siguiente al que se reporta.”

Se presenta la relacion de la remision del informe financiero:

No. RADICADO

FECHA

DETALLE

2202663005273 29/05/2026

Informe de ejecucidn financiera corte

abril 2026

1.5.2. DISTRIBUCION DE RECURSOS

ITEM VALOR (MILLONES) %
Recursos para la ejecucion de los proyectos (obra e $ 66.843.177.496,00 90%
interventoria)
Valor de asistencia técnica - FINDETER S 4.380.225.404,00 | 6%
Valor Bolsa de recursos de asistencia técnica - S 434.302.240,00 1%
FINDETER
Valor bolsa de recursos de INVIAS S 3.000.000.000,00 | 4%
Valor total del contrato $ 74.657.705.140,00 | 100%
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1.5.3. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MES RENDIMIENTOS TOTAL FECHA TRASLADO | VALOR TRASLADO SALDO
CAUSADOS RENDIMIENTOS, REINTEGRO RENDIMIENTOS PENDIENTE POR
CUENTA DE VALORACION RENDIMIENTOS TRASLADAR
AHORRO DEVALORIZACION RENDIMIENTOS
CAUSADOS
mar-25
10.725.474,79 10.725.474,79 - 10.725.474,79
abr-25
46.096.769,30 46.096.769,30 - 46.096.769,30
may-25
170.902.269,79 170.902.269,79 170.902.269,79
jun-25
333.082.191,91 333.082.191,91 333.082.191,91
jul-25 07/07/2025 -
344.405.919,69 344.405.919,69 29/07/2025 560.806.705,79 344.405.919,69
ago-25 8/08/2025
343.483.661,31 343.483.661,31 344.405.919,69 343.483.661,31
sep-25 5/09/2025
331.952.325,52 331.952.325,52 343.483.661,31 331.952.325,52
oct-25 3/10/2025
342.583.862,42 342.583.862,42 331.952.325,52 342.583.862,42
nov-25 10/11/2025
331.176.791,61 331.176.791,61 342.583.862,42 331.176.791,61
dic-25 5/12/2025
339.079.911,17 339.079.911,17 331.176.791,61 339.079.911,17
ene-26 8/01/2026
338.567.627,59 338.567.627,59 339.079.911,17 338.567.627,59
feb-26 6/02/2026
340.298.534,99 340.298.534,99 338.567.627,59 340.298.534,99
mar-26 6/03/2026
376.396.619,11 376.396.619,11 340.298.534,99 376.396.619,11
Abr-26 390.946.665,00 390.946.665,00 9/04/2026 376.396.619,11 390.946.665,00
TOTAL 4.039.698.624,20 | 4.039.698.624,20 3.648.751.959,20 | 390.946.665,00

1.5.4. PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO

Se adjunta enlace donde se relacidon los pagos realizados en el marco del contrato
interadministrativo 4440 — 2024, se incluyen los pagos de los proyectos, asistencia técnica,
impuestos y prestaciones de servicio.
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1.5.5. ANTICIPO

El contrato interadministrativo INVIAS 4440 — 2024 suscrito entre FINDETER e INVIAS NO

contempla anticipos en su forma de pago.

1.5.6. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

El avance fisico del contrato interadministrativo INVIAS 4440 del 2024 corresponde a 3,41%.

1.6. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | (TEM DESCRIPCION
TEM
N/A N/A | N/A
1.7. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A N/A
1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccion o
rechazado)
N/A N/A N/A
1.9. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A
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1.11.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en

COMITE tramite, en correccién o
rechazado)

N/A N/A N/A N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

1.12.

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: CUMPLIMIENTO

Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
-44-101257
Cumplimiento $481.452.764,40 33 Angxo?) 953 27/12/2024 | 27/02/2027
-44-101257
Calidad del servicio $481.452.764,40 33 Angxo?) 953 27/12/2024 | 27/12/2028
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales
-44-101257
legales e $240.726.382,20 33 01257953 27/12/2024 | 27/06/2029
. o Anexo O
indemnizaciones
laborales.

PROCESOQS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A N/A N/A N/A N/A

De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sancion tramitados o en tramite
durante el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Asi mismo es
pertinente enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone en los numerales 2

y 3.
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2. PROYECTO ARGELIA — EL PLATEADO

2.1. INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O
CONVENIO NO.

PAF-COLAVANZA-0-028-2025 EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA)

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NIT: 901.972.475-3
DEL CAUCA

INTEGRANTES (CONSORCIO O
UNIONES TEMPORALES):

Representante Legal: WILLIAM ARMANDO BOHORQUEZ
GARCIA CC No. 1.019.100.804, conformado por:

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. —50%
Nit. 900965837-3.

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA

CC No. 1.117.493.706

ii.) Alfonso Sarmiento Gonzalez —40%
Nit. 17546051-1
CC No. 17546051

iii.) DISTRICONS S.A.S-10%
Nit. 900.073.040-2
Representante legal: RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS
CC No 88.238.457

OBIJETO: GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL
CORREDOR EL PLATEADO — ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.

PLAZO INICIAL UN (01) ANO

FECHA DE INICIO: 4 de noviembre 2025

VALOR INICIAL: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA' Y UN MILLON
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESQOS
(539.551.262.906,00) M/CTE.

VALOR ADICIONES: SO

ADICION 1: $0
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VALOR ACTUAL: $39.551.262.906,00

ANTICIPO El contrato de obra no contempla pago de anticipo.

TOTAL, PRORROGAS: No aplica

PRORROGA 1: No aplica

OTROSI 1: Del 18/12/2025: Ampliacién plazo de la actividad de estudios y

disefios a dos (2) meses.

SUSPENSION 1:

Del 13/02/2026 al 13/03/2026

FECHA DE FINALIZACION

4 DE NOVIEMBRE DE 2026

INICIAL:
FECHA DE FINALIZCION 04 DE DICIEMBRE DE 2026
ACTUAL:
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA
Representante Legal RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
ENLACE SECOP: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
1 2024 NACION |PROYECTOS | $40.000.000.000 | $39.551.262.906 | $448.737.094
2.3. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: REINICIO No. 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 13/03/2026

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/04/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: S|

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A.

Amparos

Valor Asegurado

Péliza No.

Anexo No. Vigencia

Desde Hasta

Cumplimiento

$11.865.378.871,80

NB-100399627

ANEXO 3 13/02/2026 |  02/06/2026
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Prestaciones sociales $3.955.126.290,60 NB-100399627 | 13/02/2026 02/12/2029
ANEXO 3
Calidad del servicio $35.570.166,00 NB-100399627 02/12/2026 02/12/2029
ANEXO 3
Estabilidad de la Obra | $11.865.378.871,80 NB-100399627 02/12/2026 02/12/2031
ANEXO 3
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Laboresy $3.955.126.290,60 NB- 100104723 04/11/2025 02/12/2026
_ ANEXO 5
Operaciones

CONTRATO DE

PAF-COLAVANZA-1-032-2025 EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA)

INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: ‘ 901.436.641-1
INTEGRANTES Representante Legal: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA

(CONSORCIO O

UNION TEMPORAL):

CC No. 80.037.941

conformado por:

i.)IAR Proyectos SAS — 50%
Nit. 900.709.306-8
Representante legal: Rafael Alfredo Villar Ospina
CC No. 80.037.941

ii.) Bateman Ingenieria SAS — 50%
Nit. 800.061.409-1
Representante Legal: Jaime Dudley Pio Bateman Duran
CC No. 19.252.902

OBJETO:

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD,
JURIDICA) A LA GESTION PREDIAL, SOCIAL,
SOSTENIBILIDAD PARA EL
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO -

ARGELIA,

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
PREDIAL Y
AMBIENTAL Y DE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
EN EL
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DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA

AVANZA

PLAZO INICIAL UN (1) ANO Y DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO: 4/11/2026

VALOR INICIAL: DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
(52.348.000.000,00) M/CTE.

VALOR ADICIONES: SO

VALOR ACTUAL: $2.348.000.000,00

ANTICIPO El contrato de interventoria no contempla el pago de anticipo.

TOTAL PRORROGAS: | No aplica

SUSPENSION No. 1:

Del 13/02/2026 al 13/03/2026

FECHA DE 04 DE ENERO DE 2027
FINALIZACION
INICIAL:
FECHA DE 04 DE FEBRERO DE 2027
FINALIZACION
ACTUAL:
SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO
ENLACE SECOP: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPo
pupView=true
2.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
VIGENCIA VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
2 2024 NACION | PROYECTOS | $2.500.000.000 |$2.348.000.000 | $152.000.000
2.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA

A continuacién, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por la Fiduciaria en desarrollo

del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: REINICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 16/03/2026

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/03/2026
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POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: CUMPLIMIMIENTO
NOMBRE: SEGURQOS DEL ESTADO
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $704,400,000.00 11-45-101170300 4/11/2025 | 05/08/2027
ANEXO 5
Pago de Salarios y 11-45-101170900
Prestaciones Sociales $234,800,000.00 ANEXO 5 04/11/2025 | 05/02/2030
Calidad del Servicio $704,400,000.00 11-42;\115557:900 05/01/2027 | 05/01/2032

2.7. AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo se tiene el ajuste a la revision, ajuste y/o complementacién de los estudios
existentes.

La informacion base suministrada por el INVIAS proviene de la consultoria "Fabrica de Proyectos"
(Contrato 3958-2024, Consorcio Fabrica EYD) y abarca el tramo PR31+530 al PR21+000.

Los documentos entregados al Contratista para su validacion incluyen los siguientes Volimenes
Técnicos:

¢ VVolumen |: Levantamiento Topografico.

*Volumen Il: Estudio de Transito.

*Volumen lll: Disefio Geométrico.

*Volumen IV: Geotecnia y Puntos Criticos.

*Volumen V: Hidrologia e Hidraulica.

*Volumen VI: Pavimentos.

eVolumen VIl 'y VIII: Estructuras (Obras de drenaje, muros y Puente San Joaquin).
*Volumen IX y X: Ambiental, Social y Predial.

*Volumen XI: Cantidades y Presupuesto.

*Volumen XlI: Informe Final.

Fechas de entrega de insumos:

*06/11/2025: Entrega inicial de enlace con E&D aportados por INVIAS (PR31+000 al PR21+000).
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e 14/11/2025: Entrega de enlace actualizado con E&D del tramo especifico K31+530 al K26+000.
Tras recibir la informacién inicial de los estudios y disefios, se realizaron observaciones a la
documentacién aportada por el INVIAS, las cuales han sido subsanadas progresivamente. Durante
este periodo, se llevé a cabo un comité con el equipo consultor, INVIAS, FINDETER y el DNP, con el
proposito de conocer el alcance de otro proyecto de consultoria vigente en el mismo tramo por
parte del DNP.

Una vez se realizé el analisis de informacion entregada por el consorcio Fabrica EYD y se realiza la
revision de los documentos se tiene que las obras proyectadas son:

GRANDES

CAPITULOS DETALLE DE LAS OBRAS EN LOS E&D

AMPLIACION,
MEJORAMIENTOS
GEOMETRICOS

Para 5300 ml pendiente ajuste geométrico para aprovechamiento banca
existente.

Demolicion de 43 estructuras, construccién de 54 alcantarillas (468 m), 9

OBRAS . o
HIDRAULICAS box culvert (7.senc:|llos y 2 dobles), disipadores, 5725 ml subdrenes vy
cunetas revestidas
OBRAS DE Construccion de 756 ml de muro en ccto (alt entre 1.5 y 4.5 m), 18 ml de

CONTENCION muro con 5 pilotes (d=1.8 m) de 10 de profundidad

25,146 m2 de estabilizacion de corte de faludes (12,456 m2 de
empradizacion + 9,334 de biomanto con pernos + 3,356 m2 de malla
anclada y ccto lanzado) y pendiente revisidn por optimizacion geométrica

ESTABILIZACION
DE TALUDES

ESTRUCTURA DE 5.530 ml de estructura: (20 cm de subbase granular + 15 de base granular

PAVIMENTO o )
FLEXIBLE + 12 mezcla asfaltica), se tiene en cuenta transporte a 101 km.
ES;iSﬁﬂT:N%DE 5.530 ml de estructura: (15 de base granular + 21 mr=4.2 MPa ), se tiene
RiGIDO en cuenta transporte a 101 km. (OPCION MAS VIABLE)

Demarcacion vial, sefiales verticales y defensa metalica (pendiente

SENALIZACION o
revision)

Tras la revision por parte de la interventoria y Findeter, a la version final de los estudios y disefios
suministrados por el consultor fabrica, y a su vez hecha por el contratista de obra CONSORCIO VIAS
DEL CAUCA, este remitié el 30 de diciembre de 2025 la primera versién del informe de revisidon. En
dicho documento, el Contratista valido la calidad técnica y la coherencia de los Estudios y Disefios
(E&D) entregados por la consultoria (Consorcio Fabrica EYD), concluyendo que, en términos
generales, la informacion es apta para la construccién y que no se identificaron falencias
estructurales que impidan la ejecucién de la obra bajo los parametros contractuales.
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Durante el mes de mayo, el contratista viene realizando la construccién de doce (12) alcantarillas
entre el K31+300 al K29+000.

De manera puntual, viene ejecutando las siguientes actividades:

e Terminacion de tres (3) alcantarillas localizadas en el K31+284; en el K31+170 y en el
K31+061.

e [nstalaciéon de tuberia de 900 mm, en (10) alcantarillas del k31+061; k30+922; k30+855;
k30+776; K30+667; K30+606; K30+487; K30+345; K30+251 y del K30+14.

e [nstalacidon de tuberia de 900 mm en 5 alcantarillas localizadas en el k30+071; en el k29+820;
en el k29+707; del k29+531 y del k29+474.

e Construccién del filtro longitudinal desde el K31+284 al K30+034.
e Actividad de ampliacién de la banca.

Paralelamente, el contratista adelantd las excavaciones para la construccién del geodrén vial al
costado de la via.

Continud con el transporte y descargue de recebo en el tramo comprendido desde K29+900 al
K31+300 para la instalacién de material de recebo y material granular en las alcantarillas. En el
campamento, mantuvo las labores de corte y figurado de acero, segin los requerimientos
estructurales de las obras de drenaje.

Durante el mes de mayo de 2026, se presentaron alteraciones graves de orden publico en la zona
de influencia (combates entre el Ejército y disidencias), lo que generd un entorno de alto riesgo para
el personal, la maquinaria y los equipos. Ante esta situacion, el contratista activé el semaforo social
en rojo y suspendid todas las actividades diarias hasta que se restablecieran las condiciones de
seguridad, lo que afecto los trabajos programados para la fecha.

Gestion Administrativa de los Componentes Transversales

e Gestion Ambiental y Social: Se realizaron reuniones presenciales y mesas técnicas con el
contratista para avanzar en la subsanacion de observaciones al Plan de Adaptacién de la Guia
Ambiental (P.A.G.A.), el Plan de Trabajo Ambiental, y los tramites de permisos ante la CRC
(aprovechamiento forestal, ocupacién de cauce, ZODME, concesion de agua). A pesar de los
requerimientos reiterados, a la fecha de cierre no se habia recibido la version definitiva del P.A.G.A.
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¢ SSTy Gestién Documental de Personal: Con la reactivacion del proyecto, se gestiond la entrega de
certificados de afiliacion a ARL, EPS, AFP y CCF, exdmenes ocupacionales de ingreso, y la

documentaciéon de maquinaria (SOAT, tecno mecanica)

COMITES DE SEGUIMIENTO

1. Miércoles seis (6) de mayo del 2026 - Comité Técnico No. 23 -PROYECTO ARGELIA PLAEADO —

ASISTENTES: INVIAS-FINDETER-CONSORCIO INTERVIAL-CONSORCIO VIAS DEL CAUCA.
2. Miércoles trece (13) de mayo del 2026 - Comité Técnico No. 24 -PROYECTO ARGELIA PLATEADO
— ASISTENTES: INVIAS-FINDETER-CONSORCIO INTERVIAL-CONSORCIO VIAS DEL CAUCA.
3. Miércoles veinte (20) de mayo del 2026, COMITE SEGUIMIENTO No 25 AL PROYECTO ARGELIA
PLATEADO- INVIAS- FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTORIA.
4. Miércoles veintisiete (27) de mayo del 2026- COMITE SEGUIMIENTO No 26 AL PROYECTO
ARGELIA PLATEADO- INVIAS- FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTORIA

- REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1: Excavaciones para el Filtro.

Fotografia 2: Instalacién Alcantarilla 36" K30+922
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 3: Excavaciones para Explanaciones,

Fotografia 4: Fundiciéon de Cabezal de Alcantarilla

Ampliacién de la Banca

EJ Plateado - Argelia 24

K31+061

El Plateado - Argelia §

Fotografia 5: Instalacién Alcantarilla K29+820

Fotografia 6: Excavaciones para la Explanacién,
Ampliacién de la Banca

2.8. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR %
(MILLONES)
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $39.551.262.906,00 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA $6.587.743,817 17,47%
ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $1.138.624.010,00 3,02%
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OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 118.567.220,00 0,31%

TOTAL, INVERSION EJECUTADA

$1.257.191.230,00 3,31%

ANTICIPO

Los contratos de obra e interventoria no contemplan el pago de anticipos

2.10.

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 16.96%
Meta fisica ejecutada %: 3,18
Financiero programado %: 16,96
Financiero ejecutado %: = 3,18

!

$1.800.000.000 -

$1.600.000.000 -

$1.400.000.000

$1.200.000.000

$1.000.000.000 -

CURVASS - AVANCE DE OBRA

$ 800.000.000 -

$ 600,000,000

$ 400,000,000

$ 200,000,000 -

Semana

................ 50

- $40.000.000.000

-+ § 35.000.000.000

=+ §.30.000.000.000

-+ $25.000.000.000

- § 20.000.000.000

T §15.000.000.000

T $10.000.000.000

- §5.000.000.000

Costo acumulado
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AVANCE GRAFICO DE OBRA

SERALIZACION

CUUNETAS

OBRAS DE ESTABILIACION

PAWIMENTO

CAPAS GRANULARES

DBRAS DE CONTENCION

DERAS DE DRENAJE

EXPLAMACIONES

=]
=
bt

3
KILOMETROS [Kim]

E£r
w
o

B EJECUTADA = META FISICA

Analizando la curva de avance de obra, se evidencia un desfase entre la inversién programada y la
inversion ejecutada acumulada, reflejandose un atraso del 13,78% frente a lo previsto en la
programacion contractual. De acuerdo con lo informado por el CONSORCIO VIAS DEL CAUCA, dicha
situacién obedece principalmente a las condiciones de orden publico presentadas en la zona de
intervencion, las cuales han limitado el normal desarrollo de las actividades constructivas y afectado
la ejecucion de recursos conforme al cronograma establecido.

Es importante informar que los avances presentados corresponden con la programacion inicial
aprobada, teniendo en cuenta que el 29 de mayo del 2026 mediante comité Técnico No. 18 se
aprobd Acta Modificativa No. 1, resultante de la revision de los estudios y disefios. La misma entra
en vigor a partir del mes de junio del 2026 y requiere la reprogramacion de obra que se realizara en
el periodo de junio 2026.

Las situaciones actuales en la zona de influencia del proyecto son de pleno conocimiento de la
interventoria y a su vez tratadas en los respectivos comités de seguimiento, en los cuales se evalud
el impacto generado sobre la programacion fisica y financiera del proyecto, encontrdndose
procedente la justificacion expuesta por el contratista. En consecuencia, el CONSORCIO VIAS DEL
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CAUCA ha mencionado la posibilidad de una suspensién No. 2, como medida orientada a mitigar los
efectos derivados de las restricciones operativas ocasionadas por la situacion de seguridad en el
corredor vial.

No obstante, lo anterior, y considerando el atraso evidenciado en la curva de inversion, la
interventoria requirid al contratista la formulacién de un plan de accién y recuperacion, encaminado
a reducir las desviaciones presentadas y garantizar el cumplimiento de las metas contractuales.
Dicho plan fue presentado oportunamente por el contratista; sin embargo, su implementacién no
ha sido posible debido a la persistencia de las condiciones de orden publico en el area del proyecto,
las cuales contintan afectando el ingreso de personal, maquinaria y el normal desarrollo de las
actividades programadas.

Adicionalmente, la grafica permite observar que, aunque la programacién acumulada mantiene una
tendencia creciente conforme al flujo de inversidon previsto para la ejecucion del contrato, la curva
de ejecucién acumulada presenta una evolucién inferior a la esperada, evidenciando la necesidad
de adoptar medidas de seguimiento permanente y reprogramacion acorde con el acta modificativa
No. 1 una vez se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para la continuidad del
proyecto.

Es pertinente mencionar que, de conformidad con los lineamientos establecidos por la entidad, asi
como con el analisis realizado tanto por la interventoria como por la supervision de FINDETER, las
medidas de apremio se inician cuando el atraso del proyecto supere el umbral del 10% respecto al
cronograma contractual.

En este contexto, y teniendo en cuenta que el contrato actualmente presenta un atraso del 13,78%,
se configura la condicion para la activacion formal de dicho mecanismo.

No obstante, con la aprobacion del acta modificativa No.1, entra en vigor la nueva programacién
presentada con la modificativa No.1, razdon por la cual se considera que iniciar un proceso de
apremio de manera inmediata no prosperaria.

Dada la situacidn, se continuard con un seguimiento riguroso y permanente, con el fin de prevenir
la materializacion de riesgos mayores que puedan comprometer el cumplimiento de los plazos
establecidos.

Adicionalmente, es importante resaltar que, en el marco de los comités y seguimientos semanales,
la interventoria y la supervisién han conminado de manera reiterada al contratista al cumplimiento
oportuno del objeto contractual, haciendo énfasis en la necesidad de implementar acciones
correctivas inmediatas que permitan recuperar el atraso identificado. Estas acciones incluyen el
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fortalecimiento de los frentes de trabajo, la optimizacidén de recursos y la actualizacion de la
programacion, entre otros aspectos orientados a garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.

En consecuencia, se mantiene una vigilancia técnica continua sobre la evolucién del contrato, con
el propdsito de asegurar la adopcion oportuna de medidas que permitan encauzar la ejecucion hacia

el cumplimiento de las metas contractuales.

1.2.

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

iTEM

DESCRIPCION iTEM

UNIDAD

VALOR
PACTADO

Comité
técnico
18 del 29 de
mayo de 2026

NP1

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
DE LA EXPLANACION Y CANALES
(Andlisis aplicado para método
mecanico))

M3

$ 23,568.00

NP2

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO (Crudo para
mejoramiento de zonas de
ampliacién de la banca)

M3

$187,863.00

NP3

BASE GRANULAR CLASE B
(Analizada para tipo NT2,
gradacion BG 38, clase B)

de

M3

$283,485.00

NP4

PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO

Considera losa MR-42 para transito
NT2, con barras de transferencia y
unién, formaletas,

corte y sellado de juntas, curado con
emulsion parafinica y acabado.
Incluye preparacion

de subrasante.

M3

$ 1,438,099.00

NP5

EXCAVACIONES
CLASIFICAR
(Analisis aplicado para la excavacion
manual y/o mecanica en materiales
sin clasificar (sin

VARIAS SIN

M3

$ 65,424.00
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FECHA ACTA

iTEM

DESCRIPCION IiTEM

UNIDAD

VALOR
PACTADO

diferenciacion por tipo de material),
incluyendo retiro, transporte a 5 km
y disposicion final.)

NP6

TUBERIA PERFORADA 4" (Incluye
suministro, transporte e instalacion)

ML

$ 65,103.00

NP7

Pilote de concreto 28 Mpa IN SITU
seccion circular diametro ($=1.8 mt
total, incluye anillo de 15 cm) No
incluye acero

M3

$2,677,793.00

NP8

TIPO DE CONCRETO CLASE F
(Analisis aplicado para la
preparacion, mezclado,

colocacién por medios manuales,
vibrado y curado de concreto hecho
en obra con

resistencia caracteristica de 14
MPa, Incluye  suministro vy
transporte de materiales))

M3

$ 702,182.00

NP9

SUMINISTRO,  TRANSPORTE E
INSTALACION DE GEODREN VIAL 1.0
M

ML

$101,627.00

NP10

GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE
TIPO 1. RECUBRIMIENTO DE
ALEACION Zn-5A1-

MM Y PVC (Andlisis aplicado para la
Construccion de gavion de vol. 2m3
(2 mdédulo de celda de 1 mt x Imt x
1mt)), elaborados con Malla
ciclénica para gaviones galvanizada
aleacion Zn-5A1-MM Calibre 12
(2m3) y Relleno con piedra de rio o
cantera)

M3

$ 400,427.00
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FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD VALOR
PACTADO
CAPTAFARO (analizado para
CAPTAFARO para barreras de UND $29.114.00
NP11 | contencion de vehiculos metalicas)
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON
POSTES DE CONCRETO (Analisis
aplicado para el Suministro e
instalacién de cerca con 4 lineas de
alambre de puas galvanizado calibre ML $82,514.00
NP12 | 12, tensado, sobre postes
prefabricados de concreto
reforzado de 2.30 m de longitud,
f'c=21 MPa, instalados cada 2.5 m)
SOBREACARREO TRANSPORTE DE M3-KM $ 2.465.00
NP13 | MATERIALES o
1.3. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES

TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No. DESCRIPCION
Comité técnico 1 ACTA DE MODIFICACION No. 1, INCLUSION DE ITEM NO PREVISTOS,
18 del 29 de POR LA CUAL SE AJUSTAN Y SE INCLUYE CANTIDADES DEL
mayo de 2026 CONTRATO DE OBRA PAF COLAVANZA-0-028 2025
1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccion o
rechazado)
23/4/2026 1 EN TRAMIETE.
1.5. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
13-02- 1 0 13 -02-2026 hasta 13-03-2026
2026 13-03-2026
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1.6. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA No. TRAMITE DESCRIPCION ESTADO DE
COMITE COMITE APROBACION
18/12/2025 | Fiduciario | Otro si 1 — Ampliacion | Ampliacion de Aprobada
No. 9 del plazo de estudiosy | plazo
disefios
1.7. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA
No. CAUSAL No. ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA MEMORANDO ACTUAL AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA
1 Presentacion de | N/A En N/A Hecho
polizas y pago de tramite superado
impuesto de timbre de cierre

3. PROYECTO TIMBA SUAREZ

3.1INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O

PAF-COLAVANZA-0-033-2025 TIMBA-SUAREZ (CAUCA)

CONVENIO NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO OK NIT: | 901.970.444-6
INTEGRANTES Representante Legal: ARCENIO ANTONIO MORENO RODRIGUEZ
(CONSORCIO O UNIONES | CC No. 10.776.622, e integrado por:

TEMPORALES):

i)
NIT: 900.965.837-3

CCNo:1.117.493.706

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA

if) ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ - 40%

SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. —50%
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CCNo: 17.546.051
iii) DISTRICONS S.A. S - 10%
Nit. 900.073.040-2
Representante legal: RAMON LANDAZABAL
CASTELLANOS
CC. No 88.238.457
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y
DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA
COLOMBIA AVANZA.
PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE 2025
VALOR INICIAL: $19.906.138.570,00
VALOR ADICIONES: $0,00
VALOR ACTUAL: $19.906.138.570,00
ANTICIPO El contrato de obra no contempla anticipo
TOTAL, PRORROGAS: No aplica
PRORROGA 1: No aplica
FECHA DE FINALIZACION: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES
ENLACE SECOP

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894

&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO| RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
3 2024 NACION | PROYECTOS | $20.086.472.650 | $19.906.138.570 | $180.334.080

3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
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FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: S|

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTI/A: ACTUALIZACION
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL.
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Pliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $5.971.841.571,00 NB - 100399623 12/11/2025 12/03/2027
ANEXO 1
Prestaciones sociales | $1.990.613.857,00 NB-100399623 12/11/2025 12/09/2029
ANEXO 1
Estabilidad de la Obra | $5.971.841.571,00 NB'A138§891(523 12/11/2025 | 12/11/2029
Calidad del servicio $46.101.820,68 NB-00399623 12/09/2026 12/09/2029
ANEXO 1
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Laboresy $1.990.613.857,00 100104722 04/08/2025 12/09/2026
. ANEXO 1
Operaciones

3.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE PAF-COLAVANZA-1-039-2025 TIMBA-SUAREZ (CAUCA)
INTERVENTORIA NO.

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES CC: | No.63.323.375
INTEGRANTES No Aplica.

(CONSORCIO O

UNION TEMPORAL):

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

JURIDICA, CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD) AL MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ,
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA
COLOMBIA AVANZA
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PLAZO INICIAL: UN (01) ANO
FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL: MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.811.153.634,00)
M/CTE.
VALOR ADICIONES: $0,00
VALOR ACTUAL: $1.811.153.634,00
ANTICIPO El contrato de interventoria no contempla el pago de anticipo.
TOTAL PRORROGAS: | No aplica
FECHA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2026
FINALIZACION:
SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO
ENLACE SECOP:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
3.5 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
VIGENCIA VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
3 2024 NACION | PROYECTOS | $1.913.527.350|51.811.153.634|5102.373.716

3.6 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: Sl

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ACTUALIZACION
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO
Pdliza de Cumplimiento

Péliza No.

Amparos Valor Asegurado Anexo No.

Vigencia
Desde | Hasta
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ACTUALIZACION
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO
Péliza de Cumplimiento
14-45-
Cumplimiento $543.346.090,20 101126865 12/11/2025 | 12/05/2027
ANEXO 2
Pago de Salarios y 14-45-
. . $181.115.363,40 101126865 12/11/2025 | 12/09/2029
Prestaciones Sociales.
ANEXO 2
14-45-
Calidad del servicio $543.346.090,20 101126865 12/11/2026 | 12/11/2031
ANEXO 2
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, 14-40-
Laboresy $181.115.363,40 101074840 12/11/2025 12/11/2026
Operaciones ANEXO 2

3.7 AVANCE DEL CONTRATO

Referente a los estudios y disefios, actividad incumplida, debia ser entregada el 12 de febrero del
2026, debido a la urgencia de iniciar actividades de este proyecto, se solicitdé un plan de accion, en
el cual inicialmente entregaba la revisién de estudios y disefios de los primeros 1,93 km,
comprendidos entre el PR19+670 AL PR21+605.

El plan de accién se aprobd el siete de abril del 2026.

Continuan las actividades de excavacion mecdnica (cajeo) entre el K21+605 y K21+550.

El Consorcio OK continla con las actividades topograficas de chequeo de excavaciones mecanicas,
cereo de subbase granular y conformacion de calzada existente, contando solamente con dos
topdgrafos, un cadenero y dos ayudantes, lo que indica que no implementaron las tres comisiones
como lo plantearon en el Plan de Contingencia aprobado.

Se realizan actividades de fresado de carpeta asfaltica existente desde el K19+800 y hasta el

K19+670.
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Se continula a la espera que el alcalde de Buenos Aires Cauca se manifieste sobre las acciones que
va a tomar respecto a la problematica del tramo de alcantarillado sanitario entre las abscisas
K21+310 y K21+417 (fin del tramo a intervenir sector poblado comercial), pues presuntamente no
cuenta con buen desnivel y es inminente el inicio de las obras para la pavimentacién del mencionado
corredor vial, para lo cual, se debe definir de manera pronta, la solucidn a este evento.

Se llevan a cabo actividades de reconformacién de calzada existente entre el K21+350 y K21+160,
puesto que se realizaron las excavaciones (cajeos) y no se cered la subrasante, asi que para la
instalacion del geotextil no tejido 1600 y la subbase granular, se debid realizar la mencionada
actividad nuevamente.

Se instala geotextil no tejido 1600 y subbase granular entre las abscisas K21+350 y K21+160.

En las ultimas dos semanas practicamente no se reportan actividades en campo debido a razones
de orden publico en la zona, las que se han comunicado a La Entidad de manera oficial, teniendo en
cuenta la solicitud del contratista se evalua la posibilidad de suspensién del contrato por el término
de un (1) mes.

COMPONENTE SOCIAL, controles efectuados por la interventoria.

1. El 4 de mayo la interventoria envia el comunicado INT-FDTCOLAVANZA- 352-2026,
observaciones ambientales y SST referente al PAGA.

2. ElI 5 de mayo la interventoria emite comunicado INT-FDTCOLAVANZA- 359-2026, donde
adjunta el resumen del acta de reunién ambiental realizada el 30 de abril del presente afio
(donde se  exponen falencias y faltantes ambientales en obra y documentales)

3. El 6 de mayo, la interventoria emite comunicado INT-FDTCOLAVANZA- 365-2026, donde se
solicita el cumplimiento a los requerimientos Ambientales y Sostenibilidad.

4. El 4 de mayo el contratista emite el comunicado CMS 287, donde da la respuesta a las
observaciones presentadas al informe N°5

5. El 4 de mayo en las instalaciones de la interventoria se lleva a cabo una reunion de los
componentes Ambiental, SST y Social, donde se expusieron diferentes falencias y
observaciones presentadas en obra y en documental, se emiten compromisos y se espera
gue el contratista en el informe mensual correspondiente al corte del 11 de mayo de
cumplimiento total a los mismos.
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6. El4 de mayo el contratista emite el comunicado CMS 348, donde le da respuesta al acta de
reunién del 24 abril, la cual fue radicada por la interventoria bajo el consecutivo INT-
FDTCOLAVANZA- 338-2026.

7. ElI' 5 de mayo la interventoria envia comunicado INT-FDTCOLAVANZA- 358-2026, donde
aprueba el informe ambiental N°5.

El 05/05/2026 Se realizé la reunién de N° 1 donde participaron los componentes SST, GESTION
AMBIENTAL Y SOCIAL, donde se abordaron temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo
(SST), gestion ambiental y aspectos sociales, correspondientes al proyecto del corredor vial timba —
Suarez.

El 05/05/2026 se realizd un recorrido por el tramo a intervenir, en compafiia del componente
ambiental y SST, para revisar el adecuado desarrollo de las actividades enmarcadas en el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, ambientales y sociales, de acuerdo con los
compromisos establecidos en el plan de trabajo planteado por el contratista.

El 06/05/2026, se realizd el acompafiamiento al profesional social del contratista en la reunién con
el drea de desarrollo social y comunitario del municipio de Buenos Aires, la cual tuvo como objetivo
Establecer una alianza estratégica interinstitucional entre el Consorcio OK y la Administracion
Municipal de Buenos Aires, con el fin de articular los programas sociales, de salud y capacitacién de
la alcaldia con el Plan de Gestidén Social del proyecto, optimizando el impacto positivo en la
comunidad del drea de influencia.

El 06/05/2026 Se realizo visita al SAU, para la revision de las actividades sociales pendientes y se
indago por el tema de los pasivos sociales, que aun el contratista no ha resuelto, teniendo en cuenta
gue se han generado compromisos en los diferentes comités donde se ha tratado el tema.

EI 06/05/2026, se realizd la revisién desde el componente técnico y social de 52 actas de vecindad
de inicio de obra, y se diligencio la respectiva firma de interventoria, y se le remitieron al contratista
para su respectiva trazabilidad.

En la semana del 04/05/2026 al 09/05/2026 se realizaron recorridos por el tramo a intervenir en
compafiia del componente ambiental y técnico, para verificar si hay situaciones que puedan

afectar el proceso de obra, y asi desde el componente social poder hacer seguimiento.

En conclusidn, se efectuaron los siguientes controles
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1. Se realizd seguimiento a la entrega documental que da linea de accién al componente social.

2. Se verificd el cumplimiento en la atencion a usuarios implementados por el Contratista en
desarrollo del objeto contractual, haciendo el llamado de atencién al Consorcio por su falta
de atencidn a los usuarios que tuvieron relacion laboral con el Contratista.

3. Se realizaron recorridos en el drea de influencia del proyecto y contacto con lideres sociales
organizados y naturales.

4, Se realizd seguimiento a la respuesta de radicacion y procedencia por parte del Contratista
de las comunicaciones al ICANH y Ministerio del Interior, realizando las observaciones
correspondientes.

5. Se apoyd al contratista en el ajuste de documentacién a través de mesas de trabajo,
corrigiendo y capacitando para lograr la calidad y oportunidad de la gestion.

6. Se participd en los comités técnicos, orientando las actividades del componente social en
accion transversal de los posibles impactos que se puedan presentar y realizando
seguimiento al desarrollo de los documentos del componente.

7. Se realizd coordinacion y apoyo a la preparacion y desarrollo de la socializacién de inicio de
obras con las comunidades.

8.  Seharealizado seguimiento al cumplimiento de los términos del Apéndice Social y las Guias
del COMPONENTE AMBIENTAL, controles efectuados por la interventoria.

COMITES DE SEGUIMIENTO

1. Miércoles seis de mayo del 2026 - Comité Técnico No. 25 - PROYECTO TIMBA- SUAREZ,
INVIAS-FINDETER-ELSA TORRES ARENALES-CONSORCIO OK.

2. Miércoles trece de mayo del 2026 Comité Técnico No. 26 - PROYECTO TIMBA- SUAREZ,
INVIAS-FINDETER-ELSA TORRES ARENALES-CONSORCIO OK.

3. Miércoles veinte de mayo del 2026 Comité Técnico No. 27 - PROYECTO TIMBA- SUAREZ,
INVIAS-FINDETER-ELSA TORRES ARENALES-CONSORCIO OK.

4. Miércoles veintisiete de mayo del 2026, Comité No 28 - PROYECTO TIMBA- SUAREZ, INVIAS-
FINDETER-ELSA TORRES ARENALES-CONSORCIO OK.

Segun el informe de interventoria No. 24 de fecha 26 de abril del 2026, para el periodo del 20 al 26
de abril del 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacién:

3.7.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
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3.7.2 ANTICIPO
Los contratos de obra e interventoria no contemplan el pago de anticipos

3.7.3  AVANCE F[SICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 28,97%
Meta fisica ejecutada %: 3,76%
Financiero programado %:28,97%
Financiero ejecutado %3,76%
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Analizando la curva de inversidon del proyecto, se evidencia un atraso acumulado del 25,21%
frente a la programacion establecida, situacién que refleja una desviacién significativa entre el
avance financiero programado vy el realmente ejecutado por el CONSORCIO OK.
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ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $17.714.296.184,00 | 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA | $5.767.257.596,69 28,97%
ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $260.758.096,05 1,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $488.000.463,52 2,45%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $748.758.559,57 3,76%
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De acuerdo con la programacion ajustada del plan de contingencia, a la fecha el proyecto
deberia registrar un avance acumulado del 26,13%; el comportamiento de la ejecucion
evidencia una fuerte diferencia frente a lo programado, manteniéndose un atraso significativo
asociado principalmente a las dificultades de orden publico presentadas en el drea de influencia
del proyecto, situacién que ha limitado el normal desarrollo de las actividades constructivas y
la movilizacién de recursos.

EI CONSORCIO OK ha manifestado en los diferentes espacios de seguimiento contractual que
las afectaciones de seguridad han impactado directamente la productividad y continuidad de
las labores en campo.

A continuacidn, se presenta la trazabilidad de las gestiones adelantadas por la interventoria y la
supervision designada por Findeter, orientadas a conminar al contratista de obra al
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Lo anterior se ha materializado mediante
multiples requerimientos y llamados de atencién realizados en los comités semanales de
seguimiento, en los cuales se han solicitado acciones encaminadas a atender los entregables
asociados a la actividad de revision, ajuste, actualizacién, modificacion, complementacion y/o
elaboracién de los estudios y disefios del proyecto, asi como a avanzar en la ejecucién de la
respectiva obra.

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO

COMPROMISOS ADQUIRIDOS CONSORCIO OK -
INT-FDTCOLAVANZA-032-2026 | 24/11/2025 COMITE SEGUIMENTO NO. 2
REQUERIMIENTO RESPUESTA A OFICIOS INT-
INT-FDTCOLAVANZA-033-2026 | 25/11/2025 FDTCOLAVANZA-029_ 030 y 032 DE 2025

INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS ADQUIRIDOS
INT-FDTCOLAVANZA-036-2026 | 28/11/2025 COMITE DE SEGUIMIENTO No. 3
REITERACION COMPROMISOS INCUMPLIDOS -

COMITE DE SEGUIMIENTO No. 3

OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION SOCIAL
INT-FDTCOLAVANZA-038-2026 211212025 CONTRATO DE OBRA PAF-COLAVANZA-0-033-

INT-FDTCOLAVANZA-037-2026 | 211212026

OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION DE
CALIDAD
REQUERIMIENTO DE PARTICIPACION DE
INT-FDTCOLAVANZA-041-2025 911212025 PROFESIONALES
INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS ADQUIRIDOS
INT-FDTCOLAVANZA-042-2025 911212025 COMITE DE SEGUIMIENTO No_ 4
COMPONENTE AMBIENTAL, COMPONENTE DE
INT-FDTCOLAVANZA-043-2025 | 10/12/2025 SOSTENIBILIDAD, COMPONENTE SOCIAL Y
REVISION DEL PAGA VERSION 2
RESPUESTA OFICIO 023 - SOLICITUD DE
APLAZAMIENTO DEL COMITE SEMANAL DE OBRA
SOLICITUD IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES
SOCIALES
ALCANCE Y REVISION DE LOS COMUNICADOS
NO. 031, 038 Y 041
OBSERVACIONES AL INFORME SOCIAL DE
INT-FDTCOLAVANZA-055-2026 | 2211212025 | NOVIEMBRE 2025, EN RESPUESTA AL OFICIO No.
045 de 2025
SOLICITUD OTROSI DOCUMENTO CONSORCIAL -
INT-FDTCOLAVANZA-057-2025 | 29/1212025 CONTRATO DE OBRA NO. PAF-COLAVANZA-O-
033-2025

INT-FDTCOLAVANZA-040-2025 911212025

INT-FDTCOLAVANZA-044-2025 | 10/1212025

INT-FDTCOLAVANZA-045-2026 | 10/1212025

INT-FDTCOLAVANZA-053-2026 | 221212025




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

cODIGO MEPI-FR-1
VERSION 1
PAGINA 33 | DE | 40

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO
OBSERVANCIA DE LOS PROTOCOLOS ¥
INT-FOTCOLAVANZA-058-2025 | 29/12/2025 | PROCEDIMIENTOS DE INVIAS Y FINDETER EN EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES
RESPUESTA OFICIO 024 “REMISION PARA
REVISION TECNICA DE FUNDACIONES,
INT-FDTCOLAVANZA-060-2025 | 20/1212025 GEOLOGIA Y ESTABILIDAD DE TALUDES —
ESTUDIC DE CONSULTORIA’
OBSERVACIONES LA IMPLEMENTACION DE
INT-FOTCOLAVANZA-063-2025 | 29112/2025 |  CANALES DE ATENCION, EN RESPUESTA AL
OFICIO CMSO05
SEGUNDA CONMINACION OE CUMPLIMIENTG DE
INT-FOTCOLAVANZA-067-2025 | 21112026 CONMINACION DE SN LM
OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DE LECTURA
INT-FDTCOLAVANZA-0T0-2025 | 8112026 | oppmoRiaL EN RESPUESTA AL OFICIO CMS018
OBSERVACIONES AL “CENSO SOCIAL
INT-FOTCOLAVANZA-076-2025 | 13/12006 INFRAESTRUCTURAS  VIVIENDAS", EN
RESPUESTA AL OFICIO CMS027
RESPUESTA AL OFICIO CMS025 “REMISION
INT-FOTCOLAVANZA-082-2025 |  15/112026 UESTA AL OFICIO CHIS08 FEm!
RESPUESTA OFICIO CMS025 Y NO_ 046 DEL 09
INT-FOTCOLAVANZA-083-2025 |  19/1i2006 OFICI0 SIS0z Y
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN
INT-FOTCOLAVANZA-084-2025 | 16/1/2026 | SOSTENIBILIDAD Y PROFESIONAL AMBIENTAL,
EN RESPUESTA AL OFICIO CMS036
INT-FOTCOLAVANZA-085-2025 | 19/1/2026 | SOLICITUD ENTREGA DE INFORMES SOCIALES
RESPUESTA OFICIO ChIS008 “REMISION
CONCEPTO TECNICO — VIGENCIA Y
INT-FOTCOLAVANZA-088-2026 | 21112026 APROPIACIGN ESTUDIO DE TRANSITO
CONTRATO NO. 0374 DE 2020°
INT-FOTCOLAVANZA-086-2026 | 21//20%6 | RESPUESTA OFICIO CMB015 "REMISION PMT
RESPUESTA OFICIO CMS038 “LEVANTAMIENTO
INT-FOTCOLAVANZA-031-2026 | 21112026 TOPOGRAFICO DATOS CRUDOS Y PLANOS'
RESPUESTA A OFICIO CMS040 ‘REMISION
INT-FOTCOLAVANZA-092-2026 | 21Mi2026 | RADICADO SOPORTE AFILIACION ARL SURA -
RIESGO V"
TRASLADO DISENO VALLA INFORMATIVA DEL
INT-FOTCOLAVANZA-096-2025 | 221112026 0 DISENO VALLA INFORMA
RESPUESTA AL OFICIO CMS052 “RATIFICACIGN
INT-FOTCOLAVANZA-101-2026 |  27/1i2006 DE REPRESENTACION LEGAL Y
ESTABLECIMIENTO DE CANAL UNICO"
INT-FDTCOLAVANZA-102-2026 | 27/1/2026 RESPUESTA AL OFICIO NO. 050
RESPUESTA AL OFICIO CMS044 ‘RESPUESTA
INT-FOTCOLAVANZA-103-2026 |  27/1i2006 PARCIAL A OBSERVACIONES INT-

FOTCOLAVANZA-066-2025 COMPONENTE"
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CONSECUTIVO FECHA ASUNTO
RESPUESTA AL OFICIO CMS050 “RESPUESTA
INT-EDTCOLAVANZA-104-2026 | 271112026 | INT-EDTCOLAVANZA-066 PLAN DE TRABAJO Y
CRONOGRAMA’
FESPUESTA OFICIO CMS022 NFORME DE
INT-FDTCOLAVANZA-107-2026 | 281112026 | £ oy 05 DEFL ECTOMETRIA DATOS DE CAMPO”
OBSERVACIONES A “RESPUESTA A OFICIO INT-
INT-EDTCOLAVANZA-108-2026 | 281112026 | FDTCOLAVANZA-OS7-2025°, EN RESPUESTA AL
OFICIC CMSD48
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA PROFESIONAL
INT-EDTCOLAVANZA-109-2026 | 281112026 | JURIDICO PREDIAL, EN RESPUESTA AL OFICIO
CMS054
DBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION SOCIAL
INT-FDTCOLAVANZA-110-2026 | 28112026 V5, EN RESPUESTA AL OFICIO CMS051
RESPUESTA AL OFICIO CMS058 "S0LICITUD
INT-FDTCOLAVANZA-113-2026 | 28112028 | s yp10 DE CORREO ELECTRONICO OFICIAL
RESPUESTA OFICIO CMS062
INT-EDTCOLAVANZA-116-2026 | 30/I2026 | “CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL 24 AL 29 DE
ENERO DE 2026"
RETERACIGN DE CONMINACION CUMPLIMIENTO
INT-FDTCOLAVANZA-117-2026 222075 DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
RESFUESTA AL OFICIO CMS080 ‘RESPUESTA
INT-FDTCOLAVANZA-118-2026 | 20212028 INT-FDTCOLAVANZA-097-2026 SGSST*
SOLICITUD DE GESTIONAR EL
PRONUNCIAMIENTO DEL ICANH Y MINISTERIO
INT-FOTCOLAVANZA-122-2026 | 21212028 DEL INTERIOR, EN RESPUESTA AL OFICIO
CMS067
SOLICITUD ENVIO DE COMUNICACIONES ENTES
INT-EDTCOLAVANZA-123-2026 | 20212026 10 DE CoUNes
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN
INT-FDTCOLAVANZA-126-2026 | 31212028 | bp\iMENTOS. EN RESPUESTA AL OFICIO CMSO74
REITERACION CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE
INT-EDTCOLAVANZA-128-2026 | 41212026 ATENCION, EN RESPUESTA A LOS OFICIOS
CMS076 y CMSOT7
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN
INT-FDTCOLAVANZA-129-2026 | 4/2/2026 ViAS, EN RESPUESTA AL OFICIO CMS081
DBSERVACIONES AFILIACION Y SOPORTES DE
INT-EDTCOLAVANZA-130-2026 | 521202 | SEGURIDAD SOCIAL, EN RESPUESTA AL OFICIO
CMSD63
OBSERVACIONES SEGURIDAD SOCIAL
INT-EDTCOLAVANZA-131-2026 | 51202025 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025, EN
RESPUESTA AL OFICIO CMS075
NP DTCOLAVANZA130.2026 | 22025 | OBSERVACIONES SEGURIDAD SOCIAL ENERO

DE 2026, EN RESPUESTA AL OFICIO CMS078




OFICIO CMS079 - COMPONENTE SOCIAL
OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTION No. 1

INT-FOTCOLAVANZA-136-2026 61212026 DE NOVIEMBRE 2025 V3, EN RESPUESTA AL
OFICIO CMS5079 - COMPONENTE SG-85T
INT-FDTCOLAVANZA-138-2026 6212026 OBSERVACION AL OFICIO CMS091-2026
INT-FDTCOLAVANZA-139-2026 ESTUDIO DE LA
INT-FOTCOLAVANZA-139-2026 Q122026 HOJA DE VIDA INGENIERO AUXILIAR, EN

RESPUESTA AL OFICIO CMS093
RESPUESTA A LOS OFICIOS CMS079 Y CMS085 -
OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES
APROBACION LECTURA TERRITORIAL, EN
RESPUESTA AL OFICIO CMS096
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA PROFESIONAL
516, EN RESPUESTA AL OFICIO CMS082
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE

INT-FDTCOLAVANZA-146-2026 |  10/2/2026 PROGRAMACION, COSTOS Y PRESUPUESTOS,
EN RESPUESTA AL OFICIO CMSD24
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA ESPECIALISTAEN
INT-FDTCOLAVANZA-147-2026 |  10/202026 HIRAULICA E HIDROLOGIA, EN RESPUESTA AL
OFICIO CMS087
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA PROFESIONAL
INT-FDTCOLAVANZA-148-2026 | 10/2/2026 | JURIDICO PREDIAL, EN RESPUESTA AL OFICIO
CMS098
RESPUESTA AL OFICIO CMS095 - FORMATOS DE
SOSTENIBILIDAD
OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTION No. 2
DE DICIEMBRE 2025 -ENERO 2026, EN
RESPUESTA AL OFICIO CMS102 — COMPONENTE
SOCIAL
ESTUDIO DE LA HOJA DE VIDA PROFESIONAL
SOCIAL, EN RESPUESTA AL OFICIO CM3104
RESPUESTA OFICIO CMS080 “PLAN DE
PROSPECCION GEQTECNICA®

INT-FOTCOLAVANZA-140-2026 9/2/2026

INT-FDTCOLAVANZA-144-2026 9212026

INT-FDTCOLAVANZA-145-2026 10722026

INT-FDTCOLAVANZA-149-2026 10722026

INT-FDTCOLAVANZA-150-2026 10022026

INT-FDTCOLAVANZA-151-2026 10022026

INT-FDTCOLAVANZA-152-2026 117212026

La interventoria, en el marco de los comités de seguimiento llevados a cabo los dias 12, 19y 26
de noviembre de 2025; 3, 10, 17, 24 y 30 de diciembre de 2025; 7, 14, 21 y 28 de enero de
2026; y 4 de febrero de 2026, con la participacién de los profesionales de FINDETER, la
Supervision del INVIAS y el Consorcio OK, ha requerido de manera reiterada al contratista para
gue se pronuncie frente a las observaciones formuladas en los respectivos requerimientos, sin
que a la fecha se haya obtenido respuesta de fondo.

De igual forma, la interventoria ha dejado constancia de los atrasos y de la falta de efectividad
de las acciones adelantadas por el contratista, a través de los informes semanales de
seguimiento presentados y socializados en cada comité, comprendidos entre el Informe
Semanal No. 2 del 25 de noviembre de 2025 y el Informe Semanal No. 29 del 31 de mayo de
2026.

En consideracién a los incumplimientos y retrasos reiterados del contratista, el 17 de febrero
de 2026 la Supervision de FINDETER emitié el correspondiente concepto y, mediante
comunicacion con radicado No. 2202650801720, solicité a Aval Fiduciaria S.A. dar inicio al
procedimiento de declaratoria de incumplimiento. Posteriormente, mediante correo
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OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIOM No. 1

INT-FDTCOLAVANZA-135-2026 61212026 DE NOVIEMBRE 2025 V3, EN RESPUESTA AL
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electrénico de fecha 27 de febrero de 2026, Aval Fiduciaria S.A. notificd al Consorcio OK y a
Seguros Mundial sobre el inicio del referido procedimiento, otorgandoles el término respectivo
para la presentacion de los respectivos descargos.

Mediante oficio No CMS171-2026 de fecha 9 de febrero de 2026, pero recibido por correo
electrénico el 6 de marzo de 2026 a las 6:00 pm, el Consorcio OK se pronuncio sobre el informe
presentado por la interventoria en los siguientes términos a manera de resumen:

“..)
IV. CONFIANZA LEGITIMA EN LA DEBIDA PLANEACION

El contrato estipula dentro de su contenido una cldusula leonina, toda vez, que nosotros
participamos en un proceso de seleccion de oferentes como constructores, pero nos convierten
en consultores, y con una exigencia que desborda la I6gica razonable del contrato, toda vez, que
alli estipula: “revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion y/o
elaboracion de estudios y disefios”. (Negrilla y subrayado propio).

En ese estricto sentido tenemos que, los estudios hidrdulicos para obras mayores, los estudios
de suelos y estructural para los box coulvert para los puntos criticos, no estan dentro de los
documentos de la consultoria que conforman los estudio previos del proceso de seleccion, tales
circunstancias de tiempo, modo y lugar, hacen que el tiempo de duracion para los estudios y
disefios del contrato, deban aumentarse por I6gica razonable, toda vez, que las muestras de
suelo, la caracterizacion y el andlisis de capacidad portante requieren de un determinado
tiempo, y estas son acciones primigenias y necesarias para el disefiador estructural. Corolario de
lo anterior, tales circunstancias imprevistas, adicionaron un costo en su ejecucion, que altera el
valor del item de REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL CONTRATO (INCLUIDO
IVA), cuantificado en S 153.673.066.

Adicional a lo anterior, no hemos podido entender como un proyecto que, de conformidad a la
consultoria contratada por el Departamento de Cauca, tenia un valor de ejecucion para el afio
2021 de: 536.788.604.384, y fue sacado a licitacion por Findeter en el afio 2025 por valor de:
520.086.472.650, desconocemos los fundamentos técnicos, financieros y juridicos que soporten
tal diferencia financiera del proyecto, es de contera, que el alcance del contrato celebrado, se va
a ver afectado, asi las cosas, el tiempo de ejecucion serd holgado, circunstancia que nos permite
reprogramar actividades, y que propusimos, alargar el tiempo de los estudios y disefios a cuatro
(4) meses, y descontar un mes al tiempo ejecucion de obra, para sequir respetando el plazo de
ejecucion del contrato de los diez (10) meses, propuesta que volvemos a plantear en virtud a los
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considerados aqui expuestos, para lo cual reiteramos y anexamos la programacion de plan de
contingencia, curva s y flujo de caja, junto con la justificacion técnica y fdctica precitadas, eso si,
dejando la salvedad, que en el evento de no poder cumplir con el tiempo del contrato y se
requiera prorrogarlo, como consorcio constructor asumimos los costos que se deriven de la
ejecucion de la interventoria, por el tiempo adicional que se tome su ejecucion total.(...)”

Frente a ello la interventoria se pronuncio en los siguientes términos:

“(...) El CONTRATISTA manifiesta que el alcance del contrato lo convierte en consultor al exigir la
revision, ajuste o complementacion de estudios y disefios, sefialando ademds una presunta falta
de planeacion del proyecto.

Frente a lo anterior, esta Interventoria precisa que las actividades de “revision, ajuste y/o
actualizacion y/o modificacion y/o complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios” se
encuentran expresamente establecidas dentro del objeto y alcance del Contrato de Obra No.
PAF-COLAVANZA-0O-033-2025, condicion que fue conocida por los proponentes desde la etapa
precontractual y aceptada por el CONTRATISTA al momento de presentar su propuesta y
suscribir el contrato.

En este sentido, las obligaciones relacionadas con la revision y ajuste de los estudios y disefios
hacen parte integral de las responsabilidades contractuales asumidas por el CONTRATISTA, por
lo que no resulta procedente alegar posteriormente una supuesta falta de planeacion para
justificar retrasos en el cumplimiento de dichas actividades.

En consecuencia, los argumentos expuestos por el CONTRATISTA no desvirtuan las obligaciones
contractuales asumidas ni justifican los retrasos evidenciados en el desarrollo de esta etapa del
contrato (...)”

En tal sentido la interventoria, se pronuncié mediante el oficio INT-FDT-COLAVANZA-256-2026,
en el numeral VIII CONCLUCIONES, establece lo siguiente:

“1..)

De conformidad con el andlisis efectuado a los argumentos expuestos por el CONTRATISTA en el
oficio CMS171, asi como a los soportes allegados y a la informacion técnica y contractual
disponible, esta Interventoria se permite concluir lo siguiente:

En primer lugar, los argumentos presentados por el CONTRATISTA no desvirtian los
fundamentos técnicos y contractuales que dieron origen al inicio del procedimiento para la
eventual aplicacion de la cldusula de apremio, en la medida en que no se acreditd de manera
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suficiente la configuracion de causales eximentes de responsabilidad, ni la ruptura del nexo de
imputabilidad frente a los retrasos evidenciados.

En segundo lugar, se establece que las situaciones alegadas por el CONTRATISTA corresponden,
en su mayoria, a riesgos previsibles y contractualmente asignados total o parcialmente a su
cargo, frente a los cuales no se evidencio una gestion suficiente, oportuna y eficaz que permita
concluir que dichas circunstancias constituyen una imposibilidad real de ejecucion.

En tercer lugar, si bien se reconoce el avance actual reportado en la etapa de estudios y disefios,
el mismo no resulta suficiente, por si solo, para desvirtuar la situacion de atraso evidenciada
frente al cronograma contractual, la cual fue debidamente documentada en los informes
técnicos que soportaron el inicio del procedimiento.

En consecuencia, desde el punto de vista técnico, contractual y juridico, esta Interventoria
considera que, en esta etapa del procedimiento, se mantiene la existencia de situaciones de
posible incumplimiento imputables al CONTRATISTA, las cuales deberdn ser valoradas por la
Entidad Contratante en el marco de sus competencias, para efectos de determinar la
procedencia y alcance de las medidas contractuales a que haya lugar.

Finalmente, se deja constancia de que el presente pronunciamiento se emite en el marco de las
funciones de la interventoria, con fundamento en la informacion disponible, sin que implique la
adopcion de decisiones definitivas, las cuales corresponden exclusivamente a la Entidad
Contratante (...)”

En consideracién al pronunciamiento de la interventoria y al andlisis efectuado por la
Supervision a los descargos del CONSORCIO OK, el 10 dia de abril de 2026. la Supervision de
FINDETER emitié el correspondiente concepto de aplicacion de la CLAUSULA DECIMA OCTAVA
— APREMIO al contrato de obra PAF-COLAVANZA-0-033-2025 v, se solicitd a Aval Fiduciaria S.A.
dar aplicacion al procedimiento de declaratoria de incumplimiento. Posteriormente, mediante
correo electrénico de fecha 5 de mayo de 2026, Aval Fiduciaria S.A. notifico al Consorcio OK vy a
Seguros Mundial sobre la aplicacién del referido procedimiento, otorgandoles el término
respectivo para la presentacion de los respectivos descargos.

El contratista presento la solicitud de suspensiéon por el término de un mes dado los
inconvenientes y retrasos que se han causado por orden publico, la misma, se esta tramitando
en el interior de Findeter para evaluar su viabilidad.
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3.8 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION
TEM

N/A N/A N/A

3.9 ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES

TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A N/A
3.10 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccién o
rechazado)
7/4/2026 PLAN DE ACCION APROBADO
3.11 ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A

3.12 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
COMITE

No. COMITE | TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccién o
rechazado)

N/A

N/A N/A

N/A
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3.13 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE
No. CAUSAL No. ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA | MEMORANDO ACTUAL AUDIENCIA
ENVIADOA
JURIDICA
1 Presentacion | N/A En N/A Hecho superado
de pdlizasy tramite
pago de de cierre
impuesto de por parte
timbre de
Findeter
2 Apremiono | Presentado | En N/A Concepto en revision
entrega de a comité proceso del area de
la revision técnicoy de Contratacion Derivada
de estudios | fiduciario aplicacion de Findeter.
y disefios.

Cordialmente,

ACERO VARGAS Firmado digitalmente
por ACERO VARGAS

DENICE BIBIANA penice BiBIANA

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS |y
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
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