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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

dic-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACION CELULAR S.A-COMCEL S.A. 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
192110941 3111212019 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 80197883
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segiin corresponda)
Convenio | [Contrato Ix Tipo: [ 20 FOMENTO idad de LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos [st [N | | Legaliza Bienes [ st ] [No [x |
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la region a ializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

No. Rubro pi Nombre del Rubro F Valor Contrato y/o Convenio Fechas
©-2301-0400-21-0-2301027-03 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A':;Eggigf ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A INTERNET Aporte - Fondo Unico TIC $38.400.000.000,00 Fecha de Suscripcion 26/12/2019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ - |Fecha de Inicio 30/12/2019
Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ej 28/02/2023
Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ejecucion
Valor Total $ 38.400.000.000,00 |seguin prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de P 6n en SECOP
FTIC-LP-09-2019 6/11/2019
para el
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacién de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) ;;:S:ﬁz:zi:’:‘r:b;:z: ‘rj’zlliaza N.° de Registro Presupuestal VaRI:g;i:]r:I Fecha Registro Presupuestal Acta d:‘l’:i’::?os(ucs:arﬁcom:plique)
75532 27/12/2019 273019 $72.000.000 26/12/2019 30/12/2019
75538 27/12/2019 11720 $13.096.000.000 7/01/2020
S N
S N
Modificaciones / inacién / Li
Mrodmcacmn Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prérroga Valor de la adicién o reduccién Justificacion de la Modificacion Contractual

S N

S N

S N

S N

S N

S N

S N

S N

TOTALES| § -
Terminacidn anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fech.a dgl An_;ga de Comentarios
Liguidacién
[no X sl NO
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC [s 38.400.000.000 | Anticipo: [$ -] % del Anticipo [ 0%
Pagos o Desembolsos Programados Dy i Amortizacion del anticipo icif del izacit

Requisitos para el pago
o desembolso

Valor (5) Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
programado

Valor () Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (%) |Fecha programada

(i) perfeccionamiento y
271212019 $72000.000 ;‘\i.’f‘rﬂfflf)” ;ﬁf;";’;‘;gi 1200212020 19582420 0,19% $72.000.000 ddimmiaaaa $ . ddimmiaaaa | $ - | stos2020 |8 71.309.442
de ali
Entrega del plan de
comercializacion y a la
prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segn metas establecidas en
el anexo técnico.
Prestacién del servicio
durante el periodo de corte,
segn metas establecidas en
el anexo técnico.

15/04/2020 $ 888.000.000. 23/09/2020 259847620 2% $888.000.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa | $ -

15/07/2020 $2.832.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/agaa | $ -

Prestacién del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

15/1012020 $4.576.000.000 ddimmlaaaa 0% dd/mm/aaaa $ - ddmm/aaaa | $ - dd/mm/aaaa | $ -

Prestacién del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

18/1212020 $4.800.000.000 ddimmlaaaa 0% dd/mm/aaaa $ - ddmm/aaaa | $ - dd/mm/aaaa | $ -

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

15/04/2021 $4.800.000.000 ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa | $ -

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

15/07/2021 $4.800.000.000 ddimm/aaaa

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

15/10/2021 $4.800.000.000 dd/mm/aaaa

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

1712/2021 $4.728.000.000 ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa | $ -

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

18/04/2022 $3.912.000.000 ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa | $ -

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segn metas establecidas en
el anexo técnico.

15/07/2022 $1.968.000.000 dd/imm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa | $ -

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segun metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa 0% $ - ddimm/aaaa [ § - ddimm/aaaa | § -
TOTAL $  38.400.000.000,00 ACUMULADOS 2,50% $960.000.000 0%| TOTAL $ - TOTAL $ - TOTAL 71.309.442

3/08/2022 $ 224.000.000. dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa | $ -

|

SALDO POR GIRAR: $37.440.000.000 | 97,50% | ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - | #DIV/o! | SALDO POR LEGALIZAR: 888.690.558 93%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:  PERIODO: 11120 VALOR (§) EN EL PERIODO: $1.107.730,28 ACUMULADO: |  §2583.239,87 TOTAL CONSIGNADO d‘ :ggg:;’g_'i%gg;: $2.583.239,87
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmiyy VALOR (§) EN EL PERIODO: $ - U FECHA DEL REPORGE: § -

EJECUCION CONTRACTUAL
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio (%) Avance mes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
La interventoria emiti6 acta de cumplimiento de requisitos para el tercer desembolso mediante radicado 201076573 y la supervision emitié aprobacion
mediante documento con registro 202116449. El contratista radico los documentos requeridos para el tercer desembolso el dia 22/12/2020 mediante
radicado 201077549. La supervision realizo la revision de los documentos y registrd el trémite en la Subdireccion Financiera el dia 23/12/2020 mediante
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, registro 202117009
los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 0,00 333 La interventoria emiti6 acta de cumplimiento de requisitos para el cuarto desembolso mediante radicado 201076584 y la supervision emitio aprobacion
mediante documento con registro 202116451. El contratista radic los documentos requeridos para el cuarto desembolso el dia 22/12/2020 mediante
radicado 201077555. La supervision realizo la revision de los documentos y registrd el trémite en la Subdireccion Financiera el dia 23/12/2020 mediante
registro 202117047
El dia 03 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 08:00 a 10:30 horas, se realizo reunion de
comité operativo para los contratos de aporte, se elabora la respectiva acta de reunion ACTA No. 11 — 858 — 2020.
2. Realizar las actvidades de sequimiento y supenvision con el apoyo de una interventorla seleccionada mediante concurso de méitos: 052 675 En conjunto con la interventoria el dia 24 de diciembre de 2020 se realizo reunion de seguimiento al contrato de interventoria 853 de 2019 en horario de
) ' ) ’ 08:00 a 10:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.
El dia 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, se realizo reunion de
comité operativo para los contratos de aporte, se elaboran la respectiva acta de reunion; ACTA No. 12 — 858 — 2020.
El equipo de supervision realizo las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:
El dia 03 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 08:00 a 10:30 horas, se realizo reunion de
comité operativo para los contratos de aporte, se elabora la respectiva acta de reunion ACTA No. 11 - 858 — 2020.
En conjunto con la interventoria el dia 24 de diciembre de 2020 se realizd reunion de seguimiento al contrato de interventoria 853 de 2019 en horario de
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 0,52 6,75 08:00 a 10:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.
El dia 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, se realizo reunion de
comité operativo para los contratos de aporte, se elaboran la respectiva acta de reunion; ACTA No. 12 - 858 — 2020.
Se reviso la legalizacion de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 201079279 el 31/12/2020. Dado que no
se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el tramite ante la Subdireccion Financiera
El dia 24 de diciembre de 2020 se realiz6 reunion de seguimiento al contrato de interventoria 853 de 2019 en horario de 08:00 a 10:00 en forma virtual,
o se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.
4 Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, e formule EL CONTRATISTA 052 6.75 El equipo de supervision en conjunto con la Interventoria realizé dia 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia
global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, la reunion de comité operativo para el contrato de aporte, se diligencia el ACTA No. 12 — 858 — 2020.
El intercambio de informacion en este periodo se realizo en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicacion se dio
de manera permanente a través de correos 6 video llamadas y ias, la supervision ha realizado el traslado de comunicaciones y
PQR’s tanto a interventoria como al operador.
El interventor mediante radicado nimero 201074407 del 10/12/2020 reiteracion alerta incumplimiento de las obligaciones sefialadas en el marco del
Contrato de Aporte 858 de 2019.
El consorcio 13 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 remitié al operador el documento denominado - Reiteracion fechas de
entrega informes mensuales ejecutor con el radicado 201074177 del 9/12/2020.
. . L El interventor mediante radicado nimero 201074839 del 11/12/2020 remitio al operador el documento de observaciones Informe mes de noviembre
5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,52 6,75
contrato 858 de 2019.
El interventor mediante radicado niimero 201075498 del 15/12/2020 remiti6 al operador el documento - Designacion gerente de proyecto. Contrato 858
en respuesta al documento enviado por el operador con radicado 201073291 del 4/12/2020 Designacion Gerente De Proyecto.
Con radicado 201078536 del 29/12/2020 el consorcio 13 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 remitié al operador el documento
denominado Cambio gerente.
Se realizo el cuarto comité fiduciario el dia 04/12/2020 de manera virtual donde se analizo la situacion del fideicomiso y se revisaron las cifras
presentadas por la fiduciaria
Se realizo comité fiduciario extrordinario el dia 23/12/2020 donde se aprob¢ la segunda utilizacion por valor de $888.000.000
Total 2,08 30,32
* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A. :. i0 : 50%| (%) Avance mes (%) A Actividades realizadas y novedades en el periodo
Se avanzo con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo:
Con el radicado 201074207 del 9/12/2020 el operador remiti6 al interventor el documento Informe mensual de noviembre Contrato de Aporte No. 858 de
2019.
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, i el i oportuno de las obligaci enlos que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta que haya 043% 169% El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 remitié al operador el documento denominado - Reiteracion fechas de
sido presentada por el proponente adjudicatario; ! ' entrega informes mensuales ejecutor con el radicado 201074177 del 9/12/2020.
Con el radicado Mintic 201074839 del 11/12/2020 la Interventoria remiti6 las observaciones al Informe mes de noviembre - Contrato No. 858 region
centro.
El operador mediante radicado nimero 201077748 del 23/12/2020; remiti6 el documento Informe mensual de noviembre ajustado. Contrato 858.
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; 0,00% 0,17% De acuerdo con la legalizacion de recursos presentada en el periodo, el contratista no ejecut recursos del contrato durante el periodo anterior
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, iliacion sobre su

on, ejecucion o linacion, sin la izacion previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de
la fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados
| deberan ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberan ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

0,05%

0,67%

* Se recibi6 el informe mensual de gestion de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado
201074649 el 10/12/2020

* Los rendimientos financieros generados en el
comprobante de consignacion directa 2423

* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se invertidos en ia con las
Inversion Colectiva segun lo reportado en el informe mensual de fiducia

durante el mes r anterior fueron al Fondo el dia 16/12/2020 con el

permitidas del contrato en un Fondo de

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de

6n y pagos, de con las previstas en el anexo técnico y demés anexos del proceso de seleccion

0,00%

2,00%

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del
Ministerio de las TIC el dia 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el dia 04/03/2020 mediante registro 202018889

5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico

0,00%

5,00%

el contratista hizo entrega del Plan de Comercializacion, con las siguientes versiones: 201011192
del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoria dio alcance a esta (lima comunicacion con el radicado
201014079 del 13/03/2020.

La supervision luego de la revision de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoria emite su concepto de aprobacion con
el registro 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la clausula quinta del Otrosi suscrito el 17 de diciembre de 2020, que
establece que una vez suscrita la modificacion del contrato el Operador debera presentar una actualizacion del plan de cnmerclal\zac\on el contrat\sta a
través del radicado 201079166 del 30/12/2020 present6 a la , entre otras, la lizacion del plan de i La se
encuentra en la revision de la actualizacion del plan de comercializacion

6. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el anexo técnico.

0,65%

8,43%

El Contratista avanzo en la instalacion de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la informacién de soportes
documentales para remitir a la Interventoria.

La interventoria con numero de radicado 201079264 del 31/12/2020 remiti6 el comunicado de resultado de verificacion de accesos. Luego de la
aplicacion de revision muestral de soportes documentales, el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del dia 31 de diciembre de 2020, se tienen un total
de accesos activos de 41.012 accesos en la region noroccidente.

7. Garantizar el tiempo de operacion establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos
y propuesta porel para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

1,30%

16,87%

El Contratista avanzo en la instalacion de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la informacién de soportes
documentales para remitir a la Interventoria.

La interventoria con numero de radicado 201079264 del 31/12/2020 remitié el comunicado de resultado de verificacion de accesos. Luego de la
aplicacion de revision muestral de soportes documentales, el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del dia 31 de diciembre de 2020, se tienen un total
de accesos activos de 41.012 accesos en la region noroccidente.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las acti de ony que realice la interventoria y sup 6n del proyecto

0,05%

0,67%

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de informacion se realizé en forma
virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la licacion se dio de manera a través de correos 6 video
llamadas y teleconferencias.

El dia 03 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 08:00 a 10:30 horas, se realizo reunion de
comité operativo para el Contrato de Aporte 858-2019, se elabora la respectiva acta de reunion ACTA No.11 - 858 — 2020.

En conjunto con la interventoria el dia 24 de diciembre de 2020 se realiz6 reunion de seguimiento al contrato 853 de 2019 en horario de 08:00 a 10:00 en
forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el dia 29 de diciembre de 2020, se realiza reunion de comité operativo para el
Contrato de Aporte 858-2019, se elabora la respectiva acta de reunion ACTA No.12 — 858 — 2020.

De idad con los e de la supervision, se realizo la 6n de recursos ejecutados del mes inmediatamente
anterior mediante radicado 201079279 el dia 31/12/2020

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato
y/o por el Interventor del contrato

0,00%

1,00%

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informé la designacion de Luz Angela Gomez Moreno como Gerente del proyecto. La
Entidad realiz6 la aprobacion de la designacion el dia 24 de enero de 2020.

El interventor mediante radicado niimero 201075498 del 15/12/2020 remiti6 al operador el documento - Designacion gerente de proyecto. Contrato 858
en respuesta al documento enviado por el operador con radicado 201073291 del 4/12/2020 Designacion Gerente De Proyecto.

Con radicado 201078536 del 29/12/2020 el consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 remitio al operador el documento
denominado Cambio gerente.
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Con el radicado 201074207 del 9/12/2020 el operador remitié al interventor el documento Informe mensual de noviembre Contrato de Aporte No. 858 de
2019.
El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 remitié al operador el documento denominado - Reiteracion fechas de
entrega informes mensuales ejecutor con el radicado 201074177 del 9/12/2020.
Con el radicado Mintic 201074839 del 11/12/2020 la Interventoria remitio las observaciones al Informe mes de noviembre - Contrato No. 858 region
norte.
El operador mediante radicado nimero 201077748 del 23/12/2020; remitio el documento Informe mensual de noviembre a]ustado Contrato 858.
El equipo de supervision realizo el andlisis técnico de las subsanaciones al informe mensual de i de i al mes de

10. Presentar los informes periddicos y final que se sefialan en el Anexo Técnico 0,05% 0,67% octubre de 2020 presentadas por la interventoria con el radicado 201072800 del 02/12/2020 y se procedi6 con la elaboracion del documento de
aprobacion con el registro niimero 202109543 del 4/12/2020.
Se realizo la revision del informe mensual de de al mes de noviembre de 2020, remitido con radicado
201072587 del 01/12/2020 y su posterior alcance con radicado 201072964 del 03/12/2020, se procede a la elaboracion del documento de aprobacion
con el registro nimero 202109556 del 4/12/2020.
El equipo de supervision adelanto la revision del informe mensual de i de i al mes de diciembre de 2020 recibido
con radicado niimero 201077607 del 22/12/2020 y procedi6 con la elaboracion del documento de aprobacion con el registro nimero 202117235 del
24/12/2020.
La interventoria mediante los nimeros de radicado 201073509 del 4/12/2020; 201074974 del 11/12/2020, 201076485 del 18/12/2020, 201078082 del
24/12/2020, 201079264 del 31/12/2020 remiti6 los documentos de Informes semanales de entrega de accesos.
El interventor mediante radicado niimero 201077420 del 22/12/2020 remiti6 el documento solicitud atencion clausulas otro si Contrato de Aporte 858 de
2019,
Con el radicado 201074207 del 9/12/2020 el operador remiti6 al interventor el documento Informe mensual de noviembre Contrato de Aporte No. 858 de
El consorcio 13 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 remitié al operador el documento denominado - Reiteracion fechas de
entrega informes mensuales ejecutor con el radicado 201074177 del 9/12/2020.
En conjunto con la interventoria el dia 24 de diciembre de 2020 se realizd reunion de seguimiento al contrato de interventoria 853 de 2019 en horario de
08:00 a 10:00 en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.

s - o ) ) . El dia 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, se realizo reunion de
9 o

11. Las demés detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual 0,10% 1,35% comité operativo para los contratos de aporte, se elaboran la respectiva acta de reunion; ACTA No. 12 - 858 — 2020.
El interventor mediante radicado nimero 201075498 del 15/12/2020 remitié al operador el documento - Designacién gerente de proyecto. Contrato 858
en respuesta al documento enviado por el operador con radicado 201073291 del 4/12/2020 Designacién Gerente De Proyecto.
Con radicado 201078536 del 29/12/2020 el consorcio 13 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 remitié al operador el documento
denominado Cambio gerente.
Se realizo el cuarto comit¢ fiduciario el dia 04/12/2020 de manera virtual donde se analizo la situacion del fideicomiso y se revisaron las cifras
presentadas por la fiduciaria
Se realizo comité fiduciario extrordinario el dia 23/12/2020 donde se aprobo la segunda utilizacion por valor de $888.000.000

Total 2,3% 38,5%

% A

del Estado de Avance O

19,3%
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) :. 2 (%) Avance mes (%) A Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaci ylo p
Entregables [ i6] 50%] Total de 4
Productos o Servicio a entregar Entreaable Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
Plan de 10 30/12/2019
Plan de Comercializacion 1,0 29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020 1,0 30/03/2020
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020 10 241042020
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020 1,0 28/05/2020
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020 10 26/06/2020
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020 1,0 28/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020 10 7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020 1,0 710212020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020 10 5/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020 1,0 10/04/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020 10 5/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020 1,0 5/06/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020 10 6/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020 1,0 6/08/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020 1,0 8/09/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020 1,0 6/10/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020 1,0 6/11/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020 1,0 9/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecucion Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Porcentaje de Avance 40,43%

% Acumulado Avance Entregables | 20,2%

% A del Estado de Avance General del Convenio | 39,5%
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El futuro digital

es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) | Sl | NO | Nimero de contratos derivados a la fecha
Dii Técnicas, A Fi i Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
YE*}E&-- Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla
Aspectos Técnicos: Duverney Diaz w Aspectos Juridicos:  Nathalia Urrego Giovanni Rodriguez g—
ﬁ’ Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito Subdirector de Operaciones - Lacides Robles -\m -

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

. A - Digitally signed by Camilo
Firma del Supervisor: P Alberto Jiménez Santofimio
\V/ Date: 2021.01.25 19:42:57 -05'00"

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la

por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.aov.co). la lev 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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