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  INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. 

CO1.PCCNTR.9450326 DEL 16/04/2026

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Garantías contractuales 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE 

CASANARE. 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9450326 del 2026 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 16/04/2026 

OBJETO COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA RED AGRÍCOLA, PECUARIA Y 

AMBIENTAL, DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL DE CASANARE Y SUBSEDES MANARE Y TÚA. 

CONTRATISTA AMBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

CC o NIT 900.384.083-3 

LUGAR DE EJECUCIÓN El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare 

CARRERA 19 N° 36-68 Yopal. 

FECHA DE INICIO 05/05/2026 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 2 meses 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $165.004.400 

PRÓRROGA NRO 1 

FECHA DE TERMINACIÓN 04/07/2026 

ADICIÓN NRO N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

PESOS M/CTE ($165.004.400) 

FORMA DE PAGO El contrato se pagará de la siguiente forma: El SENA cancelará al 

contratista en UN (1) UNICO PAGO, de acuerdo con la entrega a 

satisfacción de los bienes objeto del presente contrato. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 01 

PERIODO DEL INFORME Desde el 05/05/2026 y final que cubre el informe 04/07/2026 
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 

NRO. DE PÓLIZA BY 100065484 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 24/04/2026 

FECHA APROBACIÓN 24/04/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 16/04/2026 21/06/2027 $116.904

Calidad del servicio 16/04/2026 21/06/2027 $116.904
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EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES 
ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1.El contratista seleccionado deberá

asistir de manera virtual o

presencial dentro de los tres (3)

primeros días como máximos, para

la suscripción del acta de inicio, con

el supervisor del contrato y el apoyo

de la supervisión para conocer las

obligaciones de las partes y tratar

temas clave para la ejecución

contractual.

El contratista asistió el día 05 de 

mayo del 2026 a las instalaciones 

del SENA, con el fin  de socializar las 

obligaciones de las partes y tratar 

temas clave para la ejecución 

contractual. 

2) Garantizar que todos los

elementos sean nuevos, originales y

en perfecto estado, sin señales de

uso previo, defectos o deterioro, de

primera calidad y cumpliendo con

las especificaciones técnicas por la

Entidad y de acuerdo con las normas

de calidad y seguridad del producto.

No obstante, algunos elementos 

continúan pendientes de entrega 

debido a los temas de 

importaciones: demoras en los 

tiempos de despacho del proveedor 

nacional retrasos logísticos en 

transporte. 

3) El transporte, fletes, cargue,

descargue, entrega, riesgo y

propiedad de los elementos

requeridos por el SENA, serán

asumidos por el contratista, hasta

que se realice la entrega total y a

satisfacción.

Los gastos de El transporte, fletes, 

cargue, descargue, entrega, riesgo y 

propiedad han sido asumidos por el 

contratista.  
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4) Realizar la entrega formal en el

almacén del SENA Regional

Casanare, con el propósito de que

se le expida el acta de recibo,

firmada por el supervisor del

contrato o el funcionario designado

por el SENA, dejando constancia de

la conformidad con los elementos

entregados.

A la fecha del presente informe, el 

contratista no ha realizado la 

entrega total de los elementos 

objeto del contrato en el almacén 

del SENA Regional Casanare, por lo 

cual no ha sido posible expedir el 

acta de recibo a satisfacción. Lo 

anterior obedece a que parte de los 

elementos se encuentra pendiente 

por trámites de importación desde 

el país de origen, lo que ha 

impedido su nacionalización y 

disposición oportuna para la 

entrega física. Por tal razón, se hace 

necesario tramitar una prórroga al 

plazo de ejecución, que permita al 

contratista finalizar dicho trámite y 

completar la entrega total de los 

bienes pactados. 

5) Mantener vigentes todas las

garantías que amparan el contrato,

en los términos de este.

Las garantías se encuentran 
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6) El CONTRATISTA es el único

responsable por la vinculación de

personal y la celebración de

subcontratos todo lo cual debe

realizar en su propio nombre y por

su propia cuenta y riesgo sin que el

SENA adquiera responsabilidad ni

solidaridad alguna por dichos actos.

Por lo anterior deberá asumir

respecto de sus subcontratistas

(personal dirigido a la ejecución del

contrato) los honorarios o salarios,

horas extras, dominicales y festivos,

recargo nocturno, indemnizaciones

y demás prestaciones, afiliación al

Sistema de pensiones y Salud según

lo ordenado por la Ley 100/94 y que

se causen durante la ejecución del

contrato, atendiendo a la

modalidad de vinculación que

aplique con las personas naturales

que subcontrate. (cuando aplique)

Durante la ejecución del contrato,  

el contratista planillas seguridad 

social presentó los documentos y 

soportes requeridos que acreditan 

el pago y vigencia de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social, así 

como la implementación de las 

medidas de seguridad y salud en el 

trabajo exigidas por la normativa 

vigente.   

7) Reemplazar o restituir a su costa,

sin que implique modificación al

plazo de entrega, el producto,

insumo, elemento (que aplique), si

resulten defectuoso o de mala

calidad o con especificaciones

diferentes o inferiores a los

requeridos por la entidad, sin costo

adicional para la entidad. Si el

contratista no restituye los

elementos defectuosos dentro del

término señalado por el SENA, éste

podrá declarar el siniestro de

incumplimiento y/o a solicitar el

pago de las multas señaladas en el

contrato.

se informa que, dado que a la fecha 

no se ha efectuado la entrega total 

de los elementos objeto del 

contrato, no ha sido posible verificar 

el cumplimiento de esta obligación, 

por cuanto la misma se activa una 

vez se realice la entrega y se efectúe 

la respectiva verificación técnica de 

calidad y especificaciones por parte 

del supervisor o del funcionario 

designado por el SENA. En 

consecuencia, esta obligación se 

encuentra pendiente de evaluación 

y será objeto de seguimiento una 

vez se complete la entrega de la 

totalidad de los bienes pactados. 

8) Acatar las instrucciones que para

el desarrollo del contrato le imparta

el SENA por conducto del

Supervisor.

El contratista, acataron las 

instrucciones correspondientes 
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9) Colaborar con el SENA en lo que

sea necesario para el cumplimiento

del objeto contractual.

El contratista ha colaborado en lo 

pertinente al objeto contractual  

10) Responder por la garantía de los

productos entregados, conforme a

lo establecido por el fabricante y la

normatividad vigente. En caso de

presentarse defectos, fallas o

necesidad de sustitución de los

elementos durante el periodo de

garantía, el contratista deberá

asumir la totalidad de los costos

asociados al cambio, incluyendo

transporte, logística y cualquier otro

gasto derivado del cumplimiento de

esta obligación.

A la fecha, el contratista ha asumido 

los costos asociados frente los 

cambios  

11) Presentar informe detallados

incluyendo registro fotográfico,

planillas y demás documentos

necesarios para el cumplimiento de

las obligaciones, formalización y

legalización del pago, a efectos de

que el supervisor pueda evidenciar

la correcta ejecución y

cumplimiento del objeto a contratar

y así como los que el supervisor del

contrato solicite.

el contratista ha dado cumplimiento 

a esta obligación, allegando 

oportunamente a esta supervisión 

la documentación e informes 

requeridos que permiten evidenciar 

la correcta ejecución del contrato, 

así como aquellos adicionales 

solicitados por el supervisor en el 

marco del seguimiento contractual. 

12) Suministrar la información

necesaria al Supervisor del Contrato

para elaborar el proyecto de Acta de

Liquidación de este, dentro de los

términos exigidos en la ley 1150 de

2007 y el Decreto Ley 019 de 2012.

(Cuando aplique).

N/A 

13) El contratista se obliga a

sostener los precios de los

productos ofertados dentro de la

ejecución del contrato. Acatar las

instrucciones que para el desarrollo

del contrato le imparta el SENA por

conducto del Supervisor. Las demás

contempladas en el artículo 5 de la

ley 80 de 1993.

El contratista cumplió con la 

obligación de mantener los precios 

ofertados durante toda la ejecución 

del contrato, garantizando 

estabilidad económica y 

transparencia en el suministro de 

los bienes adquiridos por la entidad. 
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14) Mantener activa la cuenta

bancaria reportada para los pagos

con el fin de evitar traumatismos en

el proceso de ejecución del

contrato.

La cuenta se encuentra activa 

15) El transporte, cargue, descargue

y entrega de los elementos

requeridos por el SENA, serán

asumidos por el PROVEEDOR Y en

las condiciones requeridas según la

normatividad sanitaria vigente.

A la fecha no se ha efectuado la 

entrega total de los elementos 

objeto del contrato en razón de los 

trámites de importación 

pendientes, no ha sido posible 

verificar el cumplimiento pleno de 

esta obligación. 

16) Las demás que se estimen de

acuerdo con el objeto y ejecución

del contrato.

El contratista actuó con diligencia y 

responsabilidad, asegurando el 

desarrollo efectivo de todas las 

actividades requeridas para la 

correcta ejecución contractual, 

incluso aquellas no explícitamente 

señaladas pero inherentes al objeto 

pactado. 
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Obligaciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 

1) Relación del personal previo al

ingreso a las instalaciones.

2) Certificado de pago de seguridad

social, certificados de afiliación a

EPS, AFP y ARL.

3) Soporte de entrega de elementos

de protección personal del personal

que realice descargue de los

productos.

4) El contratista debe allegar

soportes de capacitación, inducción

y reinducción en especial

levantamiento manual de cargas del

personal que realice el descargue de

los productos.

5) El contratista será responsable de

cualquier daño que lleguen a

ocasionar el personal que relacione

para la entrega del suministro.

6) El personal que ingresa a las

instalaciones debe acatar las

normas de seguridad y salud en el

Trabajo que se implementan en el

SENA y las requeridas para este tipo

de actividad.

7) Si hay ingreso de vehículos a las

instalaciones de la entidad debe

hacer llegar: a) Documentos

vigentes del vehículo a ingresar,

(licencia de tránsito, RUNT, SOAT,

revisión tecno mecánica del

vehículo). b) Documentos del

conductor del vehículo vigente

(cedula de ciudadanía, licencia de

tránsito, curso de manejo

defensivo)

El contratista allegó 
información requerida por parte de 
la Supervisión. Esto con el fin de 
cumplir cada una de las 
Obligaciones de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
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Obligaciones ambientales del 

contratista 

1) Entregar las fichas de datos de

seguridad suministrada por el

fabricante, comercializador o

importador acorde con lo definido

en el Sistema Globalmente

Armonizado de Clasificación y

Etiquetado de Productos Químicos.

2) Allegar las fichas técnicas de los

insumos agropecuarios, en especial

los fertilizantes, productos para la

protección del cultivo, alimentos o

suplementos para animales y sales

mineralizadas, con el objetivo de

soportar que se encuentran dentro

de los niveles permitidos de plomo,

Insumos agropecuarios: No pueden

contener niveles mayores a 20 ppm.

3) Entregar los productos

debidamente etiquetados acorde

con lo establecido en el Sistema

Globalmente Armonizado de

Clasificación y Etiquetado de

Productos Químicos. 4) Abstenerse

de utilizar productos plásticos de un

solo uso para la disposición y

transporte de objetos y mercancías

suministradas a la entidad.

El contratista cumplió con la 

obligación de entregar, en formato 

físico y digital, las fichas técnicas y 

los manuales de operación 

correspondientes a los equipos 

suministrados en el marco del 

contrato. Esta entrega se realizó de 

manera completa y oportuna una 

vez fueron suministrados los 

equipos requeridos, permitiendo al 

Centro de Formación disponer de 

los soportes técnicos necesarios 

para su adecuada gestión y 

aprovechamiento. 

1.2. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

N/A 

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A 

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado de mayo del 2026 Planilla nro. 9504120372 del  05/05/2026 
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SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado de junio del 2026 Planilla nro. 9505504482 del 28/05/2026 

SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado de julio del 2026 Planilla nro. 9507515793 del 03/07/2026 
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4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contratista ha solicitado una prórroga por 60 dias calendario, argumentando la necesidad de tiempo 

adicional para culminar la entrega total de los materiales. 

La supervisión, tras revisar los soportes y las causas del retraso, considera que dichas demoras son ajenas 

al contratista y que la prórroga es necesaria para garantizar la finalización satisfactoria del contrato. 

Se recomienda aprobar una prórroga, sin modificación del valor contractual, con el fin de permitir la 

entrega completa de los materiales y asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual en las 

condiciones de calidad, oportunidad, transparencia y legalidad establecidas. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 
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Durante la ejecución del contrato se presentaron retrasos en los procesos de importación de algunos de 

los bienes requeridos, debido a factores ajenos a nuestra voluntad. Estos inconvenientes han afectado el 

cronograma inicialmente establecido, impidiendo la entrega total de los ítems dentro del plazo vigente, 

por consiguiente, esta prórroga ira hasta 04 de septiembre del 2026. 

Para constancia se firma a los 03 días del mes de julio del 2026. 

RAQUEL SUAREZ BENITEZ 

Supervisor del contrato  

Coordinadora Académico  

Elaboró: Adriana Carolina Malaver Carmona 

Apoyo profesional 




