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CODIGO TRD: 2120 

ACTA No.  
006 

LUGAR: 
Teams 

FECHA: 
30/09//2025 

HORA DE INICIO: 
 10:02 AM 

HORA FINAL: 
  10:44 AM 

 

OBJETO DE LA REUNION 

Realizar el Comité Operativo N. 6 del Convenio interadministrativo número 1211- 2025, con la 
finalidad de revisar el avance técnico, jurídico y financiero y el cumplimiento del objeto:  
implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios y 
apropiación digital en los hogares, comunidades de salud, conectividad, e instituciones educativas 
de la región del Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y verificación del quórum  
2. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, Financiero, 

Jurídico y Administrativo) 
3. Propuestas y Varios. 

 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES 

ITEM 
 

COMPROMISO 

ESTADO 
(Culminado – 
Pendiente – En 
proceso) 

 

1 Instalación de Instituciones Educativas En proceso. 

2 
Reconocimiento por parte de la Interventoría Universidad Francisco 
de Paula Santander de los eventos de fuerza mayor 

Culminado 

3 
Copia de los desistimientos por parte de las sedes educativas y las 
Juntas de Internet, 

Culminado 

4 Adelantar la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo En proceso. 

5 
Visitas de aprobación por parte de la Interventoría a las Sedes 
Educativas Instaladas. 

En proceso. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Saludo y Verificación del quórum  
 
La sesión fue instalada por el ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez, quien presenta el saludo 
y dio apertura formal al comité a las 10:02 a.m., agradeciendo la presencia de los miembros del 
equipo técnico, jurídico y financiero, así como de los representantes de la Gobernación, el operador, 
la interventoría y la Contraloría General de la República y a continuación verifica la asistencia de 
los miembros del Comité, comprobando el quorum: 
 

• Supervisor del Convenio por parte de MinTIC, Ingeniero Camilo Andrés Luna Barrios 

• El Delegado del Fondo Único de TIC, Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez 
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• La Supervisora del convenio por parte de la Gobernación de Norte de Santander, Doctora 
Sonia Arango Medina; quien en adelante se denominará Supervisora Gobernación. 

• Se cuenta con la presencia de un invitado especial que es la Contraloría General de la 
República, el cual en el marco de sus competencias, y dentro las actividades que desarrolla 
en materia de vigilancia realizado un seguimiento permanente a este convenio, teniendo en 
cuenta que los recursos fueron destinados de acuerdo con el Decreto de emergencia emitido 
por el Gobierno Nacional; por tal motivo,  realizarán acompañamiento en los comités 
operativos, bien sea de forma ordinaria o extraordinaria.  

 
Verificada la existencia del quórum deliberatorio de conformidad con lo establecido en Convenio 
Interadministrativo se inicia la reunión de comité, para el desarrollo del orden del día previamente 
establecido. 
 
 

2. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance 
Técnico, Financiero, Jurídico y Administrativo) 

 
La Supervisora de la Gobernación de Norte de Santander inició su intervención con un informe 
detallado sobre el estado de implementación de infraestructura tecnológica en las comunidades 
beneficiarias del Catatumbo, las cuales se encuentran en alguna de las siguientes etapas: 
 

 
 
Al respecto, indicó que, en el marco del proyecto de conectividad para la región del Catatumbo y el 
área metropolitana de Cúcuta, se ha avanzado significativamente en la caracterización y validación 
de las comunidades beneficiaria y se expuso el progreso por junta de internet, indicando el número 
de comunidades focalizadas y estado de avance de la siguiente forma: 
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Comunidades del Área de Catatumbo 
  
En el municipio de Ábrego, se han focalizado ocho comunidades las cuales se encuentran en etapa 
cuatro, listas para ser entregadas al operador. Total de hogares a conectar: 413. 
 

 
 
En el municipio de Convención, se han identificado seis comunidades que se encuentran en etapa 
cuatro. Total de hogares a conectar: 542. 
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En El Carmen, se han priorizado 11 comunidades las cuales se encuentran en etapa cuatro. Total 
de hogares a conectar: 738. 
 

  
 
En el municipio de El Tarra presenta cuatro comunidades, todas en etapa cuatro. Total de hogares 
a conectar: 192. 
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Mientras que, Hacarí cuenta con catorce comunidades las cuales están en etapa cuatro. Total de 
hogares a conectar: 680. 
 
 

   
 
En La Playa, se tienen diez comunidades, que se encuentran en etapa cuatro. Total de hogares a 
conectar: 622. 
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El municipio de Ocaña tres comunidades en etapa cuatro. Total de hogares a conectar: 349. 
 

  
 San Calixto ha reportado seis comunidades las cuales se encuentran en etapa cuatro. Total de 
hogares a conectar: 313.  
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Sardinata presenta cuatro comunidades, todas en etapa cuatro. Total de hogares a conectar: 195 

  
 
En Teorama, hay diez comunidades focalizadas que se encuentran en etapa cuatroTotal de hogares 
a conectar: 662 
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Tibú cuenta con nueve comunidades en etapa cuatro. Total de hogares a conectar: 560.  
 

 
 
A manera de resumen, expuso que la región del Catatumbo cuenta con ochenta y cinco 
comunidades las cuales se encuentran en etapa cuatro. Total de hogares a conectar: 5.266. 
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Comunidades del Área de Metropolitana de Cúcuta 
 
En cuanto al área metropolitana, presentó las comunidades beneficiadas por municipio y su estado, 
así: 
 
En Cúcuta, cuatro comunidades se encuentran en etapa cuatro. Total hogares: 163 
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En el municipio de Los Patios, se tienen dos comunidades en etapa cuatro. Total hogares: 130. 
 

 
 

  
 

El Zulia cuenta con siete comunidades en etapa cuatro. Total hogares a conectar: 358.  
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San Cayetano registra dos comunidades en etapa cuatro. Total hogares a conectar: 83. 
 

  
 
 
En total, señaló que el área metropolitana cuenta con quince comunidades las cuales están en 
etapa cuatro. Total hogares a conectar: 734. 
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La Supervisora de la Gobernación expuso que, actualmente, el consolidado general indica que se 
han identificado cien comunidades de juntas de internet – comunidades de conectividad que se 
encuentran en etapa cuatro y están listas para iniciar la instalación, y que las mismas ya fueron 
entregadas al operador. Se han confirmado 6.000 hogares que serán conectados a través de las 
cien juntas activas, cumpliendo así con el primer objetivo técnico del proyecto. 
 

 
 
Con corte al presente comité operativo, los estudios de campo de las JI-CDC, se encuentran en el 
siguiente estado: se han aprobado veinte por parte de la Interventoría, ocho se encuentran en 
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revisión, ochenta se encuentra en programación para ser realizados antes del 04 de noviembre de 
2025 y veinte están siendo entregados al operador para su elaboración. 
 

 
 
Con respecto a las instalaciones de la JI-CDC se tiene que, una Junta se encuentra instalada y en 
funcionamiento, trece en proceso de instalación, seis pendientes por instalar y ochenta en 
programación de instalación que serán instaladas antes del 04 de noviembre de 2025. 
 

 
 
 
 
Instituciones educativas 
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Respecto del segundo objetivo del proyecto de conectividad, se indicó que este corresponde a la 
focalización de instituciones educativas rurales en la región del Catatumbo y en el área 
metropolitana de Cúcuta, cuyo propósito central es garantizar el acceso a servicios digitales en 
sedes escolares ubicadas en zonas de difícil acceso, promoviendo la equidad tecnológica y 
fortaleciendo los procesos educativos en contextos rurales. 
 

• Instituciones educativas del área Metropolitana de Cúcuta 
 
 
En primer lugar, en el municipio de Los Patios, ya se encuentran instaladas dos sedes de la 
Institución Educativa La Garita. 
 

 
 
En El Zulia se tienen las siguientes instituciones: El Instituto Agrícola Risaralda cuenta con siete 
sedes rurales. La Institución Educativa Rural Florentino Blanca cuenta con ocho sedes. En la 
Institución Educativa Rural Angelita se tiene cuatro sedes. Asimismo, en la Institución Educativa 
Rural San José Calasanz se incluyeron seis sedes. En este orden de ideas, el municipio de El Zulia 
cuenta con veinticinco sedes instaladas. 
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• Instituciones educativas del área de Catatumbo 
 
En lo que respecta a los municipios del Catatumbo, se presentó una cobertura amplia y 
representativa.  
 
En Ábrego, se focalizaron las sedes La Teja, El Tarra Principal, La Gaira, El Llanón, Canutillo Parte 
Alta, Potrero Nuevo, Haraganazo y Llano Suárez. Las ocho sedes educativas se encuentran 
instaladas. 
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En Convención, se instalaron siete sedes educativas que corresponden a Nueva Honduras, Agua 
Blanca, Mesa Rica, Bella Unión, San Juan de Llanos, San Francisco y Maicitos. La sede Batractora 
se encuentra en proceso de instalación. 
 

 
 

En el municipio de El Carmen, se validaron sedes como El Paraíso, San Francisco, La Quiebra, La 
Peregrina, Potrero Grande, Limonal y Santa Rita. Las siete sedes educativas se encuentran 
instaladas. 
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Continuando con la distribución territorial, señaló que en El Tarra se instalaron las sedes El Diviso, 
El Edén, Martillo Bajo, El Receptor, Tarra Sur, El Salado Bajo. Las seis sedes educativas focalizadas 
se encuentran instaladas.  
 
 

  
 
En Hacarí, se focalizaron sedes como Palo Cruzal, Sandoval, San Miguelito, David Hadad Salcedo, 
Las Mercedes, El Llano y Manuel Dolores Ortíz. Las siete sedes educativas focalizadas se 
encuentran instaladas.  
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En La Playa, se instalaron las sedes ubicadas en el Centro Rural Cerro Viejo, Llano Grande, Lucio 
Pabón Núñez, El Guayabon, Cumana, Sucre y La Legía. Las siete sedes educativas se encuentran 
instaladas.” 
 

 
  
En el municipio de Ocaña, se instalaron las sedes de Beticas, Llano de los Trigos, Curos parte Alta, 
Curos Parte Baja, Filo del Cordón y Salobrito. Las seis sedes educativas se encuentran instaladas 
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En San Calixto, se han focalizado las sedes El Silencio, San Jerónimo, Vega del Palacio, El Loro, 
Mediagüita, Agua de la Virgen y La Colina. Las siete sedes educativas se encuentran instaladas.  

  

 
 

En Sardinata, fueron incluidas las sedes El Porvenir, Filo Real, Paramillo, Cristalina Macondo, El 
Guayabo, El Páramo y Santa Ana. Estas siete sedes ya se encuentran instaladas.  
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En el municipio de Teorama se focalizaron las sedes educativas La Estrella Parte Baja, El Limón 
Pulpitos, Altagracia, San Juan de Dios, El Rosario y San Luis Alto. A la fecha se han instalado seis 
sedes educativas, quedando solamente pendiente la sede Pulpitos.  
 

 
 
 
En Tibú, se focalizaron sedes como Caño Tomás, Villa del Carmen, La Medrosa, María Auxiliadora, 
El Milagro, Puerto Palmas, Semilleros de Paz, San Martín, El Milagro, Las Timbas, Límites de 
Villanueva, La Colombiana y Oru L5, completando así la cobertura proyectada en este municipio. 
Estas trece sedes educativas se encuentran instaladas. 
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Resultado de lo anterior, la supervisora de la Gobernación informó que el total de instituciones 
educativas validadas para el área Metropolitana de Cúcuta y Zona Catatumbo asciende a ciento 
diez sedes, todas ellas han sido entregadas al operador, quien ha iniciado el proceso técnico 
correspondiente para instalación. Indicó que, hasta la fecha, se han instalado ciento ocho y dos en 
proceso de instalación, se han aprobado ciento diez estudios de campo. De otro lado, se han 
verificado ciento dos sedes educativas por parte de la Interventoría Universidad Francisco de Paula 
Santander.  
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Estado financiero 
 
Seguidamente, procedió a precisar el estado financiero del proyecto, informando que el desembolso 
por $42.000.000.000 M/cte fue realizado a la Gobernación el día 26 de junio de 2025, recursos que 
se encuentran depositados en la cuenta del Banco Popular creada con uso exclusivo para este 
convenio. En cuanto a los rendimientos financieros, durante el mes de agosto de 2025 se registró 
un ingreso por valor de $31.982.173,88, el cual fue debidamente trasladado al Ministerio mediante 
transferencia efectuada el 10 de septiembre de 2025, bajo el comprobante número CE009913. 
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Respecto al plan de utilización de los recursos, señaló que se realizó solicitud de aprobación al 
MinTIC mediante radicado 251070554 del 13 de junio de 2025; este fue aprobado por el MINTIC 
bajo radicado 25209891 del 26 de junio de 2025 y se realizó solicitud actualización al plan de 
utilizaciones y cronograma de ejecución mediante radicado 251092725 del 21 de julio de 2025. 
 
La Supervisión del MINTIC informa que está revisando la solicitud en conjunto con la justificación 
técnica, financiera, jurídica y administrativa enviada por la Gobernación de Norte de Santander 
mediante radicado MINTIC 2511107319 del 19 de agosto de 2025, con el propósito de emitir 
concepto para la aprobación de la actualización del Plan de Utilizaciones y Cronograma de 
Ejecución del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025.   

 
En cuanto al balance general del estado financiero del proyecto, se detalló que el valor total del 
convenio asciende a $47.000.000.000 y que los rendimientos financieros acumulado hasta la fecha 
corresponden a $68.079.908,32 M/cte.  
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Hasta el momento, no se ha realizado ningún pago por lo cual no se reporta Legalizaciones. 
 
Estado jurídico. 
 
El convenio se desarrolla bajo el régimen de contratación administrativa previsto en la Ley 80 de 
1993 y que la interventoría se encuentra en ejecución bajo el régimen de contratación 
interadministrativa, también contemplado en la prenombrada ley, en virtud del contrato 
interadministrativo número CI- STIC 02177 de 2025, suscrito con la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 
 
En lo que respecta a la contratación del operador, se destacó que esta se formalizó el 16 de junio 
de 2025 con la Sociedad Entel S.A. ESP, bajo el contrato número CI-STIC-02178 de 2025, cuya 
fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025, y su finalización está prevista para el 31 de diciembre de 
2026, siendo el valor total del contrato asciende a $44.916.969.831, cero por ciento de ejecución 
 
Por otro lado, sostuvo que la contratación de la interventoría fue realizada el 20 de junio de 2025 
con la Universidad Francisco de Paula Santander, mediante el contrato número CI STIC 02177 de 
2025, cuya fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025 y una fecha de finalización prevista es el 31 de 
diciembre de 2025. El valor del contrato es de $2.083.030.169 cero por ciento de ejecución. 
 
En cuanto a los recursos de contrapartida, se señaló que estos corresponden a un aporte de 
$5.000.000.000 pesos M/cte por parte de la Gobernación, con vigencia futura para el año 2026.  
 
Logros alcanzados 
 
A manera de conclusión, en lo que respecta a los logros alcanzados, la supervisora de la 
gobernación destacó lo siguiente: 100 comunidades identificadas para implementación de Juntas 
de Internet. 100 comunidades listas para instalación. 100 comunidades J.A.C entregadas al 
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operador para estudios de campo. 20 EC Aprobados. 5.266 hogares para conectar en Catatumbo 
y 734 hogares en el Área Metropolitana (6.000 en total). Frente a logros en instituciones educativas 
se tiene 110 estudios de campo aprobados, 2 instituciones educativas en fase de instalación y 
108 instituciones educativas instaladas. Se adelantaron los reconocimientos de eventos de fuerza 
mayor que conllevaron al desplazamiento del cronograma de ejecución en la instalación de JI-CDC 
Acompañamiento a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por seguridad, logrando 
acuerdos con líderes para iniciar las instalaciones. 
 
Intervención Ingeniero Jorge Matulevich 
 
En este punto, el Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez interviene planteando compromisos 
que deben ser atendidos por la Gobernación de Norte de Santander, así: 
 

1. Si bien es cierto hay un avance técnico significativo frente a la Instalación de las Sedes 
Educativas y el despliegue de las JI-CDC, se recomienda adelantar también el avance de 
ejecución financiera, teniendo en cuenta que a la fecha no se han accedido a las diferentes 
utilizaciones plasmadas en el Plan de Utilizaciones por parte de la Gobernación de Norte de 
Santander. 

2. Se recomienda atender las observaciones planteadas por la Supervisión del MINTIC frente 
al Informe Detallado de Ingeniería y Operación y los Planes de Comercialización, 
Mantenimiento e Instalación y Puesta en Servicio. Lo anterior para que la Gobernación de 
Norte de Santander solicite la aprobación para el acceso a la utilización No. 1.  

 
Intervención Ingeniero Camilo Luna 
 
Seguidamente, el Ingeniero Camilo Andrés Luna Barrios interviene señalando la importancia de que 
el avance financiero este correlacionado con el avance técnico dada la temporalidad del proyecto y 
los resultados que han de obtenerse al 31 de diciembre de 2025. 
 

3. Propuestas y Varios. 
 

Finalmente, el Ingeniero Matulevich pregunta si hay alguna observación adicional y teniendo 
en cuenta que no hay más comentarios, agradeció la participación de todos los asistentes y dio 
por cerrada la sesión del Comité Operativo del Convenio Interadministrativo No. 1211 de 2025, 
siendo las 10:44 a.m. del 30 de septiembre de 2025. 

 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

ACCIÓN A EJECUTAR 
RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

FECHA LÍMITE DE 
EJECUCIÓN 

Instalación de Instituciones Educativas 
Gobernación – 
Ejecutor - 
Interventoría 

31/10/2025 

Adelantar la ejecución financiera del Convenio 
Interadministrativo 

Gobernación 31/10/2025 
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Visitas de aprobación por parte de la Interventoría a 
las Sedes Educativas Instaladas. 

Gobernación 31/10/2025 

Atender las observaciones planteadas por la 
Supervisión del MINTIC frente al Informe Detallado 
de Ingeniería y Operación y los Planes de 
Comercialización, Mantenimiento e Instalación y 
Puesta en Servicio. 

Gobernación 15/10/2025 

Avanzar en las instalaciones de los hogares que 
conforman las JI-CDC 

Gobernación 31/10/2025 
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CAMILO ANDRES LUNA BARRIOS 
Asesor del Despacho del Ministro- 
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SONIA ARANGO MEDINA 

Secretaria de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones 
de Norte de Santander – 
Supervisora Convenio 1211-2025 – 
Gobernación 

 

JORGE ALBERTO MATULEVICH P 
Profesional Especializado- 
Delegado Secretaría General 
MINTIC/FUTIC 

 

MÓNICA PAZ SUÁREZ 
Profesional Especializada – Apoyo 
técnico a la supervisión MINTIC 

 

JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA 
Contratista apoyo técnico a la 
supervisión MINTIC 

 

CARMEN LAURA MEJIA PUERTA 
Contratista apoyo jurídico a la 
supervisión MINTIC 

 

RICARDO JAVIER GARCÍA BAHAMÓN 
Contratista apoyo técnico a la 
supervisión MINTIC 

 

ANDREA DEL PILAR GARCIA 
Contratista apoyo financiero a la 
supervisión MINTIC 

 

FELIPE ROJAS Representante Operador  

LEONARDO CONTRERAS 
Ingeniero de la Secretaria de las 
TIC - Gobernación 

 

JORDY ROLÓN 
Ingeniero de la Secretaria de las 
TIC - Gobernación 

 

LUIS HERNANDO JOYA NEIRA Contraloría General de la República  

LUIS ANTONIO VERA AYALA Contraloría General de la República  
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BEATRIZ ALICIA PAVAJEAU OLIVARES Contraloría General de la República  

ALBERTO MAURICIO SANTOS PEÑA Contraloría General de la República  

SERGIO TORRES CÁRDENAS Contraloría General de la República  

YENI CAROLINA MOLANO RAMIREZ 
Contratista Oficina Fomento 
Regional 

 

ASTRID CAROLINA CONTRERAS 
Profesional Secretaría TIC 
Gobernación 
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Anexos 
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LISTADO DE ASISTENCIA 
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Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-20 18:32:14

Finalización: 2025-10-23 14:02:40

Revisión

Mónica del Rosario Paz Suarez

WA: 

Profesional Especializado

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-10-20 18:32:19

Lec.: 2025-10-20 18:42:39

Res.: 2025-10-20 18:43:32

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Andrea Garcia

WA: 

Contratista

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-10-20 18:43:33

Lec.: 2025-10-20 18:44:10

Res.: 2025-10-20 18:44:17

IP Res.: 172.225.173.137

Revisión

Laura Mejia Puerta

WA: 

Contratista
Aprobado

Env.: 2025-10-20 18:44:17

Lec.: 2025-10-21 05:40:08

Res.: 2025-10-21 05:40:20

IP Res.: 172.56.162.96

Revisión

Ricardo Javier García Bahamón

WA: 

Subdirección de Estructuración de Proyectos.

Aprobado

Env.: 2025-10-21 05:40:20

Lec.: 2025-10-21 07:08:11

Res.: 2025-10-21 07:08:21

IP Res.: 200.118.80.205

Firma

Sonia Arango Medina

WA: 

Secretaria TIC

Gobernacion Norte de Santander

Aprobado

Env.: 2025-10-21 07:08:22

Lec.: 2025-10-23 08:53:05

Res.: 2025-10-23 08:53:28

IP Res.: 191.156.146.226

Firma

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ

WA: 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Aprobado

Env.: 2025-10-23 08:53:29

Lec.: 2025-10-23 08:54:24

Res.: 2025-10-23 08:54:36

IP Res.: 186.103.72.145

Firma

Camilo Andres Luna Barrios

WA: 

Asesor del Despacho del Ministro

MinTic

Aprobado

Env.: 2025-10-23 08:54:36

Lec.: 2025-10-23 13:58:53

Res.: 2025-10-23 14:02:40

IP Res.: 190.145.189.98
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