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CODIGO TRD: 2120 

ACTA No.  
007 

LUGAR: 
Teams 

FECHA: 
28/10//2025 

HORA DE INICIO: 
 02:04 PM 

HORA FINAL: 
 03:10 PM 

 

OBJETO DE LA REUNION 

Realizar el Comité Operativo N. 007 del Convenio interadministrativo número 1211- 2025, con la 
finalidad de revisar el avance técnico, jurídico y financiero y el cumplimiento del objeto:  
implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios y 
apropiación digital en los hogares, comunidades de salud, conectividad, e instituciones educativas 
de la región del Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y verificación del quórum  
2. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, Financiero, 

Jurídico y Administrativo) 
3. Propuestas y Varios. 

 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES 

ITEM 
 

COMPROMISO 

ESTADO 
(Culminado – 
Pendiente – En 
proceso) 

 

1 Instalación de Instituciones Educativas Culminado 

2 Adelantar la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo En proceso 

3 
Visitas de aprobación por parte de la Interventoría a las Sedes 
Educativas Instaladas. 

Culminado 

4 
Atender las observaciones planteadas por la Supervisión del MINTIC 
frente al Informe Detallado de Ingeniería y Operación y los Planes de 
Comercialización, Mantenimiento e Instalación y Puesta en Servicio. 

Culminado 

5 
Avanzar en las instalaciones de los hogares que conforman las JI-
CDC 

En proceso 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Saludo y Verificación del quórum  
 
La sesión fue instalada por el ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez, quien presenta el saludo 
y dio apertura formal al comité, agradeciendo la presencia de los miembros del equipo técnico, 
jurídico y financiero, así como de los representantes de la Gobernación, el operador, la interventoría 
y la Contraloría General de la República y a continuación verifica la asistencia de los miembros del 
Comité, comprobando el quorum: 
 

• Supervisor del Convenio por parte de MinTIC, Ingeniero Camilo Andrés Luna Barrios 
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• El Delegado del Fondo Único de TIC, Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez 

• La Supervisora del convenio por parte de la Gobernación de Norte de Santander, Doctora 
Sonia Arango Medina; quien en adelante se denominará Supervisora Gobernación. 

• Se cuenta con la presencia de un invitado especial que es la Contraloría General de la 
República, el cual en el marco de sus competencias, y dentro las actividades que desarrolla 
en materia de vigilancia realizado un seguimiento permanente a este convenio, teniendo en 
cuenta que los recursos fueron destinados de acuerdo con el Decreto de emergencia emitido 
por el Gobierno Nacional; por tal motivo,  realizarán acompañamiento en los comités 
operativos, bien sea de forma ordinaria o extraordinaria. 

• Así mismo, se cuenta con la presencia de la Oficina de Control Interno del Ministerio de las 
TIC.  

 
Verificada la existencia del quórum deliberatorio de conformidad con lo establecido en Convenio 
Interadministrativo se inicia la reunión de comité, para el desarrollo del orden del día previamente 
establecido. 
 

2. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, 
Financiero, Jurídico y Administrativo) 

 
Al respecto, indicó que, en el marco del proyecto de conectividad para la región del Catatumbo y el 
área metropolitana de Cúcuta, se ha avanzado significativamente en la caracterización y validación 
de las comunidades beneficiaria y se expuso el progreso por junta de internet, indicando el número 
de comunidades focalizadas y estado de avance de la siguiente forma: 
 

Comunidades del Área de Catatumbo 
  
En el municipio de Ábrego, se han focalizado ocho comunidades, las cuales cinco tienen estudios 
de campo aprobados y dos se encuentran en proceso de instalación. Total de hogares a conectar: 
413. 
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En el municipio de Convención, se han identificado seis comunidades, de las cuales cuatro ya 
cuentan con estudios de campo aprobados. Total de hogares a conectar: 542.  

 

 
En El Carmen, se han priorizado once comunidades las cuales cinco tienen estudios de campo 
aprobados. Total de hogares a conectar: 738. 
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En el municipio de El Tarra presenta cuatro comunidades con sus respectivos estudios de campo 
aprobados. Total de hogares a conectar: 192. 
 

  
 
Mientras que, Hacarí cuenta con catorce comunidades y siete estudios de campo aprobados. Total 
de hogares a conectar: 680. 
 

 
  

 
En La Playa, se tienen diez comunidades, de las cuales 2 tienen estudios de campo aprobado. Total 
de hogares a conectar: 622. 
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El municipio de Ocaña cuenta con tres comunidades y tres estudios de campo las cuales están en 
proceso de instalación. Total de hogares a conectar: 349. 
 

  
 
 
 
San Calixto ha reportado seis comunidades con dos estudios de campo aprobados. Total de 
hogares a conectar: 313.  
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Sardinata presenta cuatro comunidades, todas con estudios de campo aprobados. Total de hogares 
a conectar: 195 

  
 
En Teorama, hay diez comunidades focalizadas que tiene dos estudios de campo aprobados. Total 
de Hogares a conectar: 662 
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Tibú cuenta con nueve comunidades y se han aprobado siete estudios de campo. Total de hogares 
a conectar: 560.  
 

 
 
A manera de resumen, expuso que la región del Catatumbo cuenta con ochenta y cinco 
comunidades las cuales cinco se encuentran en proceso de instalación. Total de hogares a 
conectar: 5.266. 
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Comunidades del Área de Metropolitana de Cúcuta 
 
En cuanto al área metropolitana, presentó las comunidades beneficiadas por municipio y su estado, 
así: 
 
En Cúcuta, cuatro comunidades de las cuales se aprobaron los estudios de campo, tres se 
encuentran instaladas y una en proceso de instalación.  Total hogares: 163 
 

 
  

En el municipio de Los Patios, se tienen dos comunidades con estudios de campo aprobados y en 
proceso de instalación. Total hogares: 130. 
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El municipio de El Zulia cuenta con siete comunidades con estudios de campo aprobados, seis en 
proceso de instalación y una comunidad instalada. Total hogares a conectar: 358.  
  

 
San Cayetano registra dos comunidades con estudios de campo aprobados y en proceso de 
instalación. Total hogares a conectar: 83. 
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En total, señaló que el área metropolitana cuenta con quince comunidades las cuales cuatro están 
instaladas y en operación y once en proceso de instalación. Total hogares a conectar: 734. Total 
hogares conectados: 162. Total hogares pendientes: 572. 
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La Supervisora de la Gobernación expuso que, actualmente, el consolidado general indica que se 
han identificado cien comunidades de juntas de internet – comunidades de conectividad, de las 
cuales cuatro se encuentran instaladas y en operación lo que equivale al 4% del total de la meta; y 
noventa y seis JI-CDC están en proceso de instalación. Así mismo, para estas cuatro JI-CDC se 
han conectado ciento sesenta y dos hogares que equivalen al 3% del total de hogares proyectados. 
 

 
Con corte al presente comité operativo, los estudios de campo de las JI-CDC, se encuentran en el 
siguiente estado: se han aprobado sesenta por parte de la Interventoría y cuarenta se encuentra en 
programación para ser realizados antes del 04 de noviembre de 2025. 
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Con respecto a las instalaciones de la JI-CDC se tiene que, cuatro Juntas se encuentra instaladas 
y en operación, dieciséis en proceso de instalación, cuarenta pendientes por instalar y cuarenta en 
programación de instalación. 
 

 
 
 
 
Instituciones educativas 
 
Respecto del segundo objetivo del proyecto de conectividad, se indicó que este corresponde a la 
focalización de instituciones educativas rurales en la región del Catatumbo y en el área 
metropolitana de Cúcuta, cuyo propósito central es garantizar el acceso a servicios digitales en 
sedes escolares ubicadas en zonas de difícil acceso, promoviendo la equidad tecnológica y 
fortaleciendo los procesos educativos en contextos rurales. 
 

• Instituciones educativas del área Metropolitana de Cúcuta 
 
 
En primer lugar, en el municipio de Los Patios, ya se encuentran instaladas y en operación dos 
sedes de la Institución Educativa La Garita. 
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En El Zulia se tienen las siguientes instituciones: El Instituto Agrícola Risaralda cuenta con siete 
sedes rurales. La Institución Educativa Rural Florentino Blanco cuenta con ocho sedes. En la 
Institución Educativa Rural Angelita se tiene cuatro sedes. Asimismo, en la Institución Educativa 
Rural San José Calasanz se incluyeron seis sedes. En este orden de ideas, el municipio de El Zulia 
cuenta con veinticinco sedes instaladas y en operación. 
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• Instituciones educativas del área de Catatumbo 
 
En lo que respecta a los municipios del Catatumbo, se presentó una cobertura amplia y 
representativa.  
 
En Ábrego, se focalizaron las sedes La Teja, El Tarra Principal, La Gaira, El Llanón, Canutillo Parte 
Alta, Potrero Nuevo, Haraganazo y Llano Suárez. Las ocho sedes educativas se encuentran 
instaladas y en operación. 
 

  
En Convención, se instalaron ocho sedes educativas que corresponden a Nueva Honduras, 
Batractora, Agua Blanca, Mesa Rica, Bella Unión, San Juan de Llanos, San Francisco, Maicitos. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0


 

 
Página 15 de 26 

 

 

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ 
OPERATIVO 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 
Pública 

 

 
 

En el municipio de El Carmen, se validaron sedes como El Paraíso, San Francisco, La Quiebra, La 
Peregrina, Potrero Grande, Limonal y Santa Rita. Las siete sedes educativas se encuentran 
instaladas y operativas. 

 

  
Continuando con la distribución territorial, señaló que en El Tarra se instalaron las sedes El Diviso, 
El Edén, Martillo Bajo, El Receptor, Tarra Sur, El Salado Bajo. Las seis sedes educativas focalizadas 
se encuentran instaladas y en operación. 
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En Hacarí, se focalizaron sedes como Palo Cruzal, Sandoval, San Miguelito, David Hadad Salcedo, 
Las Mercedes, El Llano y Manuel Dolores Ortíz. Las siete sedes educativas focalizadas se 
encuentran instaladas y operativas.  
 

   
 
En La Playa, se instalaron las sedes ubicadas en el Centro Rural Cerro Viejo, Llano Grande, Lucio 
Pabón Núñez, El Guayabon, Cumana, Sucre y La Legía. Las siete sedes educativas se encuentran 
instaladas y en operación. 
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En el municipio de Ocaña, se instalaron las sedes de Beticas, Llano de los Trigos, Curos parte Alta, 
Curos Parte Baja, Filo del Cordón y Salobrito. Las seis sedes educativas se encuentran instaladas 
y operativas. 
 

 
 
En San Calixto, se han focalizado las sedes El Silencio, San Jerónimo, Vega del Palacio, El Loro, 
Mediagüita, Agua de la Virgen y La Colina. Las siete sedes educativas se encuentran instaladas y 
en operación.  
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En Sardinata, fueron incluidas las sedes El Porvenir, Filo Real, Paramillo, Cristalina Macondo, El 
Guayabo y Santa Ana. Estas seis sedes ya se encuentran instaladas y en operación.  

 

  
En el municipio de Teorama se focalizaron las sedes educativas La Estrella Parte Baja, El Limón 
Pulpitos, Altagracia, San Juan de Dios, El Rosario y San Luis Alto, las siete sedes se encuentran 
instaladas y en operación.  
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En Tibú, se focalizaron sedes como Caño Tomás, Villa del Carmen, La Medrosa, María Auxiliadora, 
El Milagro, Puerto Palmas, Semilleros de Paz, San Martín, El Milagro, Las Timbas, Límites de 
Villanueva, La Colombiana y Oru L5, completando así la cobertura proyectada en este municipio. 
Estas trece sedes educativas se encuentran instaladas y operativas. 
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Resultado de lo anterior, la supervisora de la Gobernación informó que el total de instituciones 
educativas validadas para el área Metropolitana de Cúcuta y Zona Catatumbo asciende a ciento 
diez sedes, todas ellas han sido entregadas y se encuentran en operación. Indicó que, hasta la 
fecha, se han instalado ciento diez y se han aprobado ciento diez estudios de campo 
respectivamente. De otro lado, se han verificado y aprobado ciento ocho sedes educativas por parte 
de la Interventoría Universidad Francisco de Paula Santander.  
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Estado financiero 
 
Seguidamente, procedió a precisar el estado financiero del proyecto, informando que el desembolso 
por $42.000.000.000 M/cte fue realizado a la Gobernación el día 26 de junio de 2025, recursos que 
se encuentran depositados en la cuenta del Banco Popular creada con uso exclusivo para este 
convenio. En cuanto a los rendimientos financieros, durante el mes de septiembre de 2025 se 
registró un ingreso por valor de $30.948.086,63, el cual fue debidamente trasladado al Ministerio 
mediante transferencia efectuada el 10 de octubre de 2025, bajo el comprobante número 
CE012224. 
 

 

 
  

Respecto al plan de utilización de los recursos, señaló que se realizó solicitud de aprobación al 
MinTIC mediante radicado 251070554 del 13 de junio de 2025; este fue aprobado por el MINTIC 
bajo radicado 252098913 del 26 de junio de 2025 y se realizó solicitud actualización al plan de 
utilizaciones y cronograma de ejecución mediante radicado 251092725 del 21 de julio de 2025 
aprobado mediante radicado 252151472 del 11 de septiembre de 2025. 
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En cuanto al balance general del estado financiero del proyecto, se detalló que el valor total del 
convenio asciende a $47.000.000.000 y que los rendimientos financieros acumulado hasta la fecha 
corresponden a $99.027.994,95 M/cte.  
 

 
 
Hasta el momento, no se ha realizado ningún pago por lo cual no se reporta Legalizaciones. 
 
Estado jurídico. 
 
El convenio se desarrolla bajo el régimen de contratación administrativa previsto en la Ley 80 de 
1993 y que la interventoría se encuentra en ejecución bajo el régimen de contratación 
interadministrativa, también contemplado en la prenombrada ley, en virtud del contrato 
interadministrativo número CI- STIC 02177 de 2025, suscrito con la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 
 
En lo que respecta a la contratación del operador, se destacó que esta se formalizó el 16 de junio 
de 2025 con la Sociedad Entel S.A. ESP, bajo el contrato número CI-STIC-02178 de 2025, cuya 
fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025, y su finalización está prevista para el 31 de diciembre de 
2026, siendo el valor total del contrato asciende a $44.916.969.831, cero por ciento de ejecución 
 
Por otro lado, sostuvo que la contratación de la interventoría fue realizada el 20 de junio de 2025 
con la Universidad Francisco de Paula Santander, mediante el contrato número CI STIC 02177 de 
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2025, cuya fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025 y una fecha de finalización prevista es el 31 de 
diciembre de 2025. El valor del contrato es de $2.083.030.169 cero por ciento de ejecución. 
 
En cuanto a los recursos de contrapartida, se señaló que estos corresponden a un aporte de 
$5.000.000.000 pesos M/cte por parte de la Gobernación, con vigencia futura para el año 2026.  
 
Logros alcanzados 
 
A manera de conclusión, en lo que respecta a los logros alcanzados, la supervisora de la 
gobernación destacó lo siguiente: Validación territorial con actores comunitarios, 100 comunidades 
identificadas para implementación de Juntas de Internet y listas para instalación, 100 comunidades 
J.A.C entregadas al operador para estudios de campo, 60 EC Aprobados, 4 Comunidades 
Instaladas, 16 Comunidades En Proceso de Instalación, 5.266 hogares a conectar en Catatumbo y 
734 hogares en el Área Metropolitana (6.000 en total). En cuanto a la instalación de sedes 
educativas se tiene 110 estudios de campo aprobados, 110 instituciones educativas instaladas de 
las cuales 108 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de 
Octubre de 2025. Se han presentado situaciones de eventos de fuerza mayor, caso fortuito, hechos 
de un tercero o imposibilidades materiales que han sido conceptuadas favorablemente por la 
Interventoría y que han dificultado la instalación de JI-CDC. Sin embargo, se han realizado 
acompañamientos a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por seguridad, logrando 
acuerdos con líderes de las juntas para continuar con las Instalaciones. 
 
Intervención Ingeniero Jorge Matulevich 
 
En este punto, el Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez interviene planteando compromisos 
que deben ser atendidos por la Gobernación de Norte de Santander, así: 
 

1. La supervisión del Ministerio indica que la Contraloría General de la República realizará 
visita en terreno durante la semana comprendida entre el 24 y 28 de noviembre de 2025, 
por lo que solicitan el apoyo y acompañamiento de la Gobernación de Norte de Santander y 
el Ministerio de las TIC. 

2. Se realizará comité operativo de forma extraordinaria para autorizar el acceso a las 
utilizaciones No. 1 y 11 respectivamente, previo cumplimiento de requisitos.  

 
Intervención Ingeniero Camilo Luna 
 
Seguidamente, el Ingeniero Camilo Andrés Luna Barrios interviene señalando la importancia de que 
el avance financiero este correlacionado con el avance técnico dada la temporalidad del proyecto y 
los resultados que han de obtenerse al 31 de diciembre de 2025. 
 
3. Propuestas y Varios. 
 

Finalmente, el Ingeniero Matulevich pregunta si hay alguna observación adicional y teniendo 
en cuenta que no hay más comentarios, agradeció la participación de todos los asistentes y dio 
por cerrada la sesión del Comité Operativo del Convenio Interadministrativo No. 1211 de 2025, 
siendo las 03:10 p.m. del 28 de octubre de 2025. 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

ACCIÓN A EJECUTAR 
RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

FECHA LÍMITE DE 
EJECUCIÓN 

Adelantar la ejecución financiera del Convenio 
Interadministrativo 

Gobernación 31/12/2025 

Avanzar en las instalaciones de los hogares que 
conforman las JI-CDC 

Gobernación 23/12/2025 

Coordinar la visita en terreno que realizará la 
Contraloría General de la República en el 
Departamento de Norte de Santander a las 
Instituciones Educativas y JI-CDC 

Gobernación / MINTIC 15/11/2025 

Adelantar Comité Extraordinario para autorizar el 
acceso a las utilizaciones No. 1 y 11 respectivamente, 
previo cumplimiento de requisitos. 

MINTIC 31/10/2025 

 
 
 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

CAMILO ANDRES LUNA BARRIOS 
Asesor del Despacho del Ministro- 
Supervisor Convenio 1211 de 2025. 

 

SONIA ARANGO MEDINA 

Secretaria de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones 
de Norte de Santander – 
Supervisora Convenio 1211-2025 – 
Gobernación 

 

JORGE ALBERTO MATULEVICH P 
Profesional Especializado- 
Delegado Secretaría General 
MINTIC/FUTIC 

 

MÓNICA PAZ SUÁREZ 
Profesional Especializada – Apoyo 
técnico a la supervisión MINTIC 

 

CARMEN LAURA MEJIA PUERTA 
Contratista apoyo jurídico a la 
supervisión MINTIC 

 

RICARDO JAVIER GARCÍA BAHAMÓN 
Contratista apoyo técnico a la 
supervisión MINTIC 

 

ANDREA DEL PILAR GARCIA 
Contratista apoyo financiero a la 
supervisión MINTIC 

 

MIGUEL ARMANDO CRUZ 
Contratista apoyo técnico a la 
supervisión MINTIC 

 

JUAN DIEGO TORO BAUTISTA 
Jefe Oficina de Control Interno 
MINTIC 
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JUAN PABLO BUENO PABÓN 
Contratista – Oficina de Control 
Interno MINTIC 

 

FELIPE ROJAS Representante Operador  

LEONARDO CONTRERAS 
Ingeniero de la Secretaria de las 
TIC - Gobernación 

 

JORDY ROLÓN 
Ingeniero de la Secretaria de las 
TIC - Gobernación 

 

LUIS HERNANDO JOYA NEIRA Contraloría General de la República  

LUIS ANTONIO VERA AYALA Contraloría General de la República  

BEATRIZ ALICIA PAVAJEAU OLIVARES Contraloría General de la República  

ALBERTO MAURICIO SANTOS PEÑA Contraloría General de la República  

SERGIO TORRES CÁRDENAS Contraloría General de la República  

ASTRID CAROLINA CONTRERAS 
Profesional Secretaría TIC 
Gobernación 

 

YOHANA PAOLA YEPES NUÑEZ 
Jefe Oficina Fomento Regional 
MINTIC 

 

PEDRO LUIS SANCHEZ 
Contratista Oficina de Fomento 
Regional MINTIC 

 

 
 

REGISTRO FIRMAS COMITÉ 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

CAMILO ANDRES LUNA BARRIOS  
Asesor del Despacho del Ministro- 
Supervisor Convenio 1211 de 2025 

 

SONIA ARANGO MEDINA 

Secretaria de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones 
de Norte de Santander – 
Supervisora Convenio 1211-2025 
Gobernación 

 

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ 
Profesional Especializado- 
Delegado Secretaría General 
MINTIC/FUTIC 

 

 

Anexos 
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LISTADO DE ASISTENCIA 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

Acta 7 Comité Operativo Convenio 1211-2025 Octubrebre-25

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251114-074903-9de8e0-61871528

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-14 07:49:03

Finalización: 2025-11-18 11:49:12

Firma: CONTRATISTA - CONTRATISTA - APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN.

Ricardo Javier García Bahamón
80018983
rjgarcia@mintic.gov.co

Subdirección de Estructuración de Proyectos.

Firma: CONTRATISTA - APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN.

Laura Mejia Puerta
1037608126
cmejia@mintic.gov.co
Contratista

Firma: CONTRATISTA - APOYO FINANCIERO A LA SUPERVISIÓN.

Andrea Garcia
22476797
agarciai@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio TIC

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN.

Mónica del Rosario Paz Suarez
51855160
mpaz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
MINTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

Acta 7 Comité Operativo Convenio 1211-2025 Octubrebre-25

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251114-074903-9de8e0-61871528

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-14 07:49:03

Finalización: 2025-11-18 11:49:12

Firma: ASESOR - SUPERVISOR MINIC CONVENIO 1211 DE 2025

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Asesor del Despacho del Ministro
MinTic

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DELEGADO FUTIC/MINTIC

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ
C.C. 79.760.815
jmatulevich@mintic.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Firma: SECRETARIA TIC - GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER

Sonia Arango Medina
60371697
tic@nortedesantander.gov.co
Secretaria TIC
Gobernacion Norte de Santander



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

Acta 7 Comité Operativo Convenio 1211-2025 Octubrebre-25

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251114-074903-9de8e0-61871528

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-14 07:49:03

Finalización: 2025-11-18 11:49:12

Firma

Mónica del Rosario Paz Suarez

mpaz@mintic.gov.co

Profesional Especializado

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-11-14 07:49:08

Lec.: 2025-11-14 10:08:29

Res.: 2025-11-14 10:08:36

IP Res.: 191.156.52.196

Firma

Andrea Garcia

agarciai@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-11-14 10:08:36

Lec.: 2025-11-14 10:10:24

Res.: 2025-11-14 10:11:02

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Laura Mejia Puerta

cmejia@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2025-11-14 10:11:02

Lec.: 2025-11-14 11:06:00

Res.: 2025-11-14 11:06:06

IP Res.: 172.56.26.232

Firma

Ricardo Javier García Bahamón

rjgarcia@mintic.gov.co

Subdirección de Estructuración de Proyectos.

Aprobado

Env.: 2025-11-14 11:06:06

Lec.: 2025-11-14 11:06:40

Res.: 2025-11-14 11:06:42

IP Res.: 200.118.80.205

Firma

Sonia Arango Medina

tic@nortedesantander.gov.co

Secretaria TIC

Gobernacion Norte de Santander

Aprobado

Env.: 2025-11-14 11:06:42

Lec.: 2025-11-17 12:05:42

Res.: 2025-11-17 12:05:48

IP Res.: 191.156.159.41

Firma

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ

jmatulevich@mintic.gov.co

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Aprobado

Env.: 2025-11-17 12:05:48

Lec.: 2025-11-18 09:00:51

Res.: 2025-11-18 09:00:57

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Camilo Andres Luna Barrios

caluna@mintic.gov.co

Asesor del Despacho del Ministro

MinTic

Aprobado

Env.: 2025-11-18 09:00:57

Lec.: 2025-11-18 11:34:46

Res.: 2025-11-18 11:49:12

IP Res.: 190.145.189.98
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