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CODIGO TRD: 2120 

ACTA No.  
009 

LUGAR: 
Teams 

FECHA: 
19/12//2025 

HORA DE INICIO: 
 09:04 AM 

HORA FINAL: 
 09:50 AM 

 

OBJETO DE LA REUNION 

Realizar el Comité Operativo N. 009 del Convenio interadministrativo número 1211- 2025, con la 
finalidad de revisar el avance técnico, jurídico y financiero y el cumplimiento del objeto:  
implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios y 
apropiación digital en los hogares, comunidades de salud, conectividad, e instituciones educativas 
de la región del Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y verificación del quórum  
2. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, Financiero, 

Jurídico y Administrativo) 
3. Aprobación de la actualización del Plan de Utilizaciones. 
4. Propuestas y Varios. 

 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES 

ITEM 
 

COMPROMISO 

ESTADO 
(Culminado – 
Pendiente – En 
proceso) 

 

1 Adelantar la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo En proceso 

2 
Avanzar en las instalaciones de los hogares que conforman las JI-
CDC 

En proceso 

3 
Coordinar la visita en terreno que realizará la Contraloría General de 
la República en el Departamento de Norte de Santander a las 
Instituciones Educativas y JI-CDC 

Culminado 

4 
Adelantar Comité Extraordinario para autorizar el acceso a las 
utilizaciones No. 1 y 11 respectivamente, previo cumplimiento de 
requisitos. 

Culminado 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Saludo y Verificación del quórum  
 
La sesión fue instalada por el ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez, quien presenta el saludo 
y dio apertura formal al comité, agradeciendo la presencia de los miembros del equipo técnico, 
jurídico y financiero, así como de los representantes de la Gobernación, el operador, la interventoría 
y la Contraloría General de la República y a continuación verifica la asistencia de los miembros del 
Comité, comprobando el quorum: 
 

• Supervisor del Convenio por parte de MinTIC, doctora Margarita Hernández Córtes 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0


 

 
Página 2 de 27 

 

 

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ 
OPERATIVO 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 
Pública 

• El Delegado del Fondo Único de TIC, Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez 

• La Supervisora del convenio por parte de la Gobernación de Norte de Santander, Doctora 
Sonia Arango Medina; quien en adelante se denominará Supervisora Gobernación. 

• Se cuenta con la presencia de un invitado especial que es la Contraloría General de la 
República, el cual en el marco de sus competencias, y dentro las actividades que desarrolla 
en materia de vigilancia realizado un seguimiento permanente a este convenio, teniendo en 
cuenta que los recursos fueron destinados de acuerdo con el Decreto de emergencia emitido 
por el Gobierno Nacional; por tal motivo,  realizarán acompañamiento en los comités 
operativos, bien sea de forma ordinaria o extraordinaria. 

• Así mismo, se cuenta con la presencia de la Oficina de Control Interno del Ministerio de las 
TIC.  

 
Verificada la existencia del quórum deliberatorio de conformidad con lo establecido en Convenio 
Interadministrativo se inicia la reunión de comité, para el desarrollo del orden del día previamente 
establecido. 
 

2. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, 
Financiero, Jurídico y Administrativo) 

 
Al respecto, indicó que, en el marco del proyecto de conectividad para la región del Catatumbo y el 
área metropolitana de Cúcuta, se ha avanzado significativamente en la caracterización y validación 
de las comunidades beneficiaria y se expuso el progreso por junta de internet, indicando el número 
de comunidades focalizadas y estado de avance de la siguiente forma: 
 

Comunidades del Área de Catatumbo 
  
En el municipio de Ábrego, se han focalizado ocho comunidades, las cuales 5 tienen estudios de 
campo aprobados, 4 se encuentran en proceso de instalación y una instalada con 41 hogares 
conectados. Total de hogares a conectar: 413. 
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En el municipio de Convención, se han identificado 6 comunidades, de las cuales cuatro ya cuentan 
con estudios de campo aprobados. Total de hogares a conectar: 542.  

 

 
En El Carmen, se han priorizado 11 comunidades las cuales 5 tienen estudios de campo aprobados. 
Total de hogares a conectar: 711. 
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En el municipio de El Tarra presenta 4 comunidades con sus respectivos estudios de campo 
aprobados. Total de hogares a conectar: 192. 
 

  
 
Mientras que, Hacarí cuenta con catorce comunidades y 7 estudios de campo aprobados. Total de 
hogares a conectar: 683. 
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En La Playa, se tienen 10 comunidades, de las cuales 2 tienen estudios de campo aprobado y 1 
comunidad instalada con 40 hogares conectados. Total de hogares a conectar: 636. 
 

 
 

El municipio de Ocaña cuenta con 3 comunidades con sus respectivos estudios de campo y 1 
comunidad instalada con 175 hogares conectados. Total de hogares a conectar: 349. 
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San Calixto ha reportado 6 comunidades con 2 estudios de campo aprobados. Total de hogares a 
conectar: 374.  
 

 
 
 

Sardinata presenta 4 comunidades, todas con estudios de campo aprobados. Total de hogares a 
conectar: 195 

  
 
En Teorama, hay 10 comunidades focalizadas que tiene 2 estudios de campo aprobados. Total de 
Hogares a conectar: 662 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0


 

 
Página 7 de 27 

 

 

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ 
OPERATIVO 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 
Pública 

 

 
 

Tibú cuenta con 9 comunidades y se han aprobado 7 estudios de campo, 2 comunidades se 
encuentran en proceso de instalación y 2 comunidades instaladas con 198 hogares conectados. 
Total de hogares a conectar: 509.  
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A manera de resumen, expuso que la región del Catatumbo cuenta con 85 comunidades las cuales 
8 se encuentran en proceso de instalación y 5 comunidades instaladas y en operación con 454 
hogares conectados. Total de hogares a conectar: 5.266. 
 

 
 

Comunidades del Área de Metropolitana de Cúcuta 
 
En cuanto al área metropolitana, presentó las comunidades beneficiadas por municipio y su estado, 
así: 
 
En Cúcuta, 4 comunidades se aprobaron los estudios de campo, 1 en proceso de instalación y 3 
comunidades se encuentran instaladas con 121 hogares conectados. Total hogares: 163 
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En el municipio de Los Patios, se tienen 2 comunidades con estudios de campo aprobados, 2 
comunidades en proceso de instalación y 1 comunidad instalada con 60 hogares conectados. Total 
hogares: 130. 
 

 
 

  
 

El municipio de El Zulia cuenta con 7 comunidades con estudios de campo aprobados, 5 en proceso 
de instalación y 2 comunidades instaladas con 122 hogares conectados. Total hogares a conectar: 
358.  
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San Cayetano registra 2 comunidades con estudios de campo aprobados de las cuales 1 se 
encuentra en proceso de desistimiento teniendo en cuenta que la Empresa Termotasajero S.A. 
E.S.P llegó con un proyecto gratuito de conectividad a la Junta de Internet la Florida; 1 comunidad 
en proceso de instalación. Total hogares a conectar: 83. 
 

  
 
En total, señaló que el área metropolitana cuenta con 15 comunidades, de las cuales 6 están 
instaladas y en operación, 8 en proceso de instalación y 1 comunidad en proceso de cambio por 
desistimiento de la Junta de Internet. Total hogares a conectar: 734. Total hogares conectados: 303. 
Total hogares pendientes: 431. 
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La Supervisora de la Gobernación expuso que, actualmente, el consolidado general indica que se 
han identificado 100 comunidades de juntas de internet – comunidades de conectividad, de las 
cuales 11 se encuentran instaladas y en operación lo que equivale al 11% del total de la meta; 88 
JI-CDC están en proceso de instalación y comunidad debe ser cambiada por 1 desistimiento. Así 
mismo, para estas 11 JI-CDC se han conectado 757 hogares que equivalen al 13% del total de 
hogares proyectados. 
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Con corte al presente comité operativo, los estudios de campo de las JI-CDC, se encuentran en el 
siguiente estado: se han aprobado 60 por parte de la Interventoría, 10 en proceso de revisión de la 
Interventoría y 30 se encuentra en programación para ser visitadas. 
 

 
 
Con respecto a las instalaciones de la JI-CDC se tiene que, 11 Juntas se encuentra instaladas y en 
operación, 16 en proceso de instalación, 33 pendientes por instalar y 40 en programación de 
instalación. 
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Instituciones educativas 
 
Respecto del segundo objetivo del proyecto de conectividad, se indicó que este corresponde a la 
focalización de instituciones educativas rurales en la región del Catatumbo y en el área 
metropolitana de Cúcuta, cuyo propósito central es garantizar el acceso a servicios digitales en 
sedes escolares ubicadas en zonas de difícil acceso, promoviendo la equidad tecnológica y 
fortaleciendo los procesos educativos en contextos rurales. 
 

• Instituciones educativas del área Metropolitana de Cúcuta 
 
En primer lugar, en el municipio de Los Patios, ya se encuentran instaladas y en operación 2 sedes 
de la Institución Educativa La Garita. 
 

 
 
En El Zulia se tienen las siguientes instituciones: El Instituto Agrícola Risaralda cuenta con 7 sedes 
rurales. La Institución Educativa Rural Florentino Blanco cuenta con 8 sedes. En la Institución 
Educativa Rural Angelita se tiene cuatro 4. Asimismo, en la Institución Educativa Rural San José 
Calasanz se incluyeron 6 sedes. En este orden de ideas, el municipio de El Zulia cuenta con 25 
sedes instaladas y en operación. 
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• Instituciones educativas del área de Catatumbo 
 
En lo que respecta a los municipios del Catatumbo, se presentó una cobertura amplia y 
representativa.  
 
En Ábrego, se focalizaron las sedes La Teja, El Tarra Principal, La Gaira, El Llanón, Canutillo Parte 
Alta, Potrero Nuevo, Haraganazo y Llano Suárez. Las 8 sedes educativas se encuentran instaladas 
y en operación. 
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En Convención, se 8 ocho sedes educativas que corresponden a Nueva Honduras, Batractora, 
Agua Blanca, Mesa Rica, Bella Unión, San Juan de Llanos, San Francisco, Maicitos. 
 

 
 

En el municipio de El Carmen, se validaron sedes como El Paraíso, San Francisco, La Quiebra, La 
Peregrina, Potrero Grande, Limonal y Santa Rita. Las 7 sedes educativas se encuentran instaladas 
y operativas. 
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Continuando con la distribución territorial, señaló que en El Tarra se instalaron las sedes El Diviso, 
El Edén, Martillo Bajo, El Receptor, Tarra Sur, El Salado Bajo. Las seis sedes educativas focalizadas 
se encuentran instaladas y en operación. 
 

 
  

 
En Hacarí, se focalizaron sedes como Palo Cruzal, Sandoval, San Miguelito, David Hadad Salcedo, 
Las Mercedes, El Llano y Manuel Dolores Ortíz. Las 7 sedes educativas focalizadas se encuentran 
instaladas y operativas.  
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En La Playa, se instalaron las sedes ubicadas en el Centro Rural Cerro Viejo, Llano Grande, Lucio 
Pabón Núñez, El Guayabon, Cumana, Sucre y La Legía. Las 7 sedes educativas se encuentran 
instaladas y en operación. 
 

 
 

  
En el municipio de Ocaña, se instalaron las sedes de Beticas, Llano de los Trigos, Curos parte Alta, 
Curos Parte Baja, Filo del Cordón y Salobrito. Las 6 sedes educativas se encuentran instaladas y 
operativas. 
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En San Calixto, se han focalizado las sedes El Silencio, San Jerónimo, Vega del Palacio, El Loro, 
Mediagüita, Agua de la Virgen y La Colina. Las 7 sedes educativas se encuentran instaladas y en 
operación.  

  

 
 

En Sardinata, fueron incluidas las sedes El Porvenir, El Guayo, El Páramo, Filo Real, Paramillo, 
Cristalina Macondo y Santa Ana. Estas 7 sedes ya se encuentran instaladas y en operación.  
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En el municipio de Teorama se focalizaron las sedes educativas La Estrella Parte Baja, El Limón 
Pulpitos, Altagracia, San Juan de Dios, El Rosario y San Luis Alto, las 7 sedes se encuentran 
instaladas y en operación.  
 

 
 
 
En Tibú, se focalizaron sedes como Caño Tomás, Villa del Carmen, La Medrosa, María Auxiliadora, 
El Milagro, Puerto Palmas, Semilleros de Paz, San Martín, El Milagro, Las Timbas, Límites de 
Villanueva, La Colombiana y Oru L5, completando así la cobertura proyectada en este municipio. 
Estas 13 sedes educativas se encuentran instaladas y operativas. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0


 

 
Página 20 de 27 

 

 

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ 
OPERATIVO 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 
Pública 

 

   

 
  

 
Resultado de lo anterior, la supervisora de la Gobernación informó que el total de instituciones 
educativas validadas para el área Metropolitana de Cúcuta y Zona Catatumbo asciende a 110 
sedes, todas ellas han sido entregadas y se encuentran en operación. Indicó que, hasta la fecha, 
se han instalado 110 y se han aprobado 110 estudios de campo respectivamente. De otro lado, se 
han verificado y aprobado 110 sedes educativas por parte de la Interventoría Universidad Francisco 
de Paula Santander, de las cuales 108 sedes educativas entraron en operación el 01 de octubre de 
2025 y 2 sedes educativas el 01 de noviembre de 2025. 
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La Supervisión del MINTIC indica que a partir del comité operativo del mes de diciembre de 2025 
se debe incluir una diapositiva que evidencie los avances frente al proceso de capacitación de las 
personas que conforman las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad. Así mismo, se 
debe incluir un slide donde se evidencie el cumplimiento de los indicadores de disponibilidad, 
velocidad y mantenimiento preventivo tanto para las sedes educativas como para los hogares 
conectados. 
 
Estado financiero 
 
Seguidamente, procedió a precisar el estado financiero del proyecto, informando que el desembolso 
por $42.000.000.000 M/cte fue realizado a la Gobernación el día 26 de junio de 2025, recursos que 
se encuentran depositados en la cuenta del Banco Popular creada con uso exclusivo para este 
convenio. En cuanto a los rendimientos financieros, durante el mes de octubre de 2025 se registró 
un ingreso por valor de $31.982.006,43 el cual fue debidamente trasladado al Ministerio mediante 
transferencia efectuada el 10 de octubre de 2025, bajo el comprobante número CE014793. 
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Respecto al plan de utilización de los recursos, señaló que se realizó solicitud de aprobación al 
MinTIC mediante radicado 251070554 del 13 de junio de 2025; este fue aprobado por el MINTIC 
bajo radicado 252098913 del 26 de junio de 2025 y se realizó solicitud actualización al plan de 
utilizaciones y cronograma de ejecución mediante radicado 251092725 del 21 de julio de 2025 
aprobado mediante radicado 252151472 del 11 de septiembre de 2025. 
 

  
 

 
En cuanto al balance general del estado financiero del proyecto, se detalló que el valor total del 
convenio asciende a $47.000.000.000 y que los rendimientos financieros acumulado hasta la fecha 
corresponden a $131.010.001,38 M/cte.  
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Hasta el momento, no se ha realizado ningún pago por lo cual no se reporta Legalizaciones. 
 
Estado jurídico. 
 
El convenio se desarrolla bajo el régimen de contratación administrativa previsto en la Ley 80 de 
1993 y que la interventoría se encuentra en ejecución bajo el régimen de contratación 
interadministrativa, también contemplado en la prenombrada ley, en virtud del contrato 
interadministrativo número CI- STIC 02177 de 2025, suscrito con la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 
 
En lo que respecta a la contratación del operador, se destacó que esta se formalizó el 16 de junio 
de 2025 con la Sociedad Entel S.A. ESP, bajo el contrato número CI-STIC-02178 de 2025, cuya 
fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025, y su finalización está prevista para el 31 de diciembre de 
2026, siendo el valor total del contrato asciende a $44.916.969.831, cero por ciento de ejecución 
 
Por otro lado, sostuvo que la contratación de la interventoría fue realizada el 20 de junio de 2025 
con la Universidad Francisco de Paula Santander, mediante el contrato número CI STIC 02177 de 
2025, cuya fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025 y una fecha de finalización prevista es el 31 de 
diciembre de 2025. El valor del contrato es de $2.083.030.169 cero por ciento de ejecución. 
 
En cuanto a los recursos de contrapartida, se señaló que estos corresponden a un aporte de 
$5.000.000.000 pesos M/cte por parte de la Gobernación, con vigencia futura para el año 2026.  
 
Logros alcanzados 
 
A manera de conclusión, en lo que respecta a los logros alcanzados, la supervisora de la 
gobernación destacó lo siguiente: Validación territorial con actores comunitarios, 100 comunidades 
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identificadas para implementación de Juntas de Internet y listas para instalación, 100 comunidades 
J.A.C entregadas al operador para estudios de campo, 60 EC Aprobados, 11 Comunidades 
Instaladas, 16 Comunidades En Proceso de Instalación, 5.266 hogares a conectar en Catatumbo y 
734 hogares en el Área Metropolitana (6.000 en total), 757 Hogares Conectados. En cuanto a las 
sedes educativas se tiene 110 estudios de campo aprobados, 110 instituciones educativas 
instaladas, 108 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de 
Octubre, 2 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de 
Noviembre. Se han presentado situaciones de eventos de fuerza mayor, caso fortuito, hechos de 
un tercero o imposibilidades materiales que han sido conceptuadas favorablemente por la 
Interventoría y que han dificultado la instalación de JI-CDC. Sin embargo, se han realizado 
acompañamientos a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por seguridad, logrando 
acuerdos con líderes de las juntas para continuar con las Instalaciones. 
 
Intervención Ingeniero Jorge Matulevich 
 
En este punto, el Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez interviene planteando compromisos 
que deben ser atendidos por la Gobernación de Norte de Santander, así: 
 

1. A partir del Comité del mes de diciembre de 2025 se debe incluir el avance frente al proceso 
de capacitación de las personas que conforman la JI-CDC. 

2. A partir del Comité del mes de diciembre de 2025 se deben incluir el cálculo de los 
indicadores para disponibilidad, velocidad y mantenimiento preventivo tanto para las sedes 
educativas como para los hogares conectados. 

 
3. Aprobación de la actualización del Plan de Utilizaciones. 
 
La supervisión del Ministerio indica que mediante radicado MINTIC 251157220 del 19 de diciembre 
de 2025 la Gobernación de Norte de Santander presentó actualización del Plan de utilizaciones. 
Dentro del análisis realizado por parte del equipo de apoyo a la supervisión se identifica que el 
mencionado Plan  no modifica el valor del contrato ni los valores frente a las utilizaciones, sino 
introduce cambios en las fechas probables de acceso a los recursos, por tal razón se somete a 
votación la propuesta de actualización del Plan de utilizaciones del Convenio 1211 de 2025 por 
parte de los miembros del Comité Operativo. La Supervisora del Convenio por parte de la 
Gobernación de Norte de Santander emite voto favorable; la Supervisora por parte del MINTIC emite 
voto favorable y el Delegado del FUTIC emite voto favorable, con lo cual se aprueba la respectiva 
actualización al Plan de Utilizaciones. 
 

4. Propuestas y Varios. 
 
De igual forma la supervisión del MINTIC indica que la Gobernación de Norte de Santander solicitó 
la posibilidad de celebrar un Otrosí Modificatorio de prórroga para el Plazo de ejecución del 
Convenio en 90 días, teniendo en cuenta los reconocimientos de Eventos de Fuerza Mayor 
realizados por la Interventoría y aprobados por la Gobernación. A lo cual, se informa que la 
Supervisión del MINTIC está analizando la pertinencia y viabilidad de la prórroga y se informará a 
la Gobernación de Norte de Santander el resultado de la misma. 
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Finalmente, el Ingeniero Matulevich pregunta si hay alguna observación adicional y teniendo 
en cuenta que no hay más comentarios, agradeció la participación de todos los asistentes y dio 
por cerrada la sesión del Comité Operativo del Convenio Interadministrativo No. 1211 de 2025, 
siendo las 09:50 AM del 19 de diciembre de 2025. 

 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

ACCIÓN A EJECUTAR 
RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

FECHA LÍMITE DE 
EJECUCIÓN 

A partir del comité operativo del mes de diciembre de 
2025 se debe incluir una diapositiva que evidencie los 
avances frente al proceso de capacitación de las 
personas que conforman las Juntas de Internet – 
Comunidades de Conectividad. Así mismo, se debe 
incluir un slide donde se evidencie el cumplimiento de 
los indicadores de disponibilidad, velocidad y 
mantenimiento preventivo tanto para las sedes 
educativas como para los hogares conectados. 

Gobernación 31/12/2025 

Avanzar en las instalaciones de los hogares que 
conforman las JI-CDC 

Gobernación 31/12/2025 

 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS 
Asesora del Despacho del 
Viceministerio de Conectividad - 
Supervisor Convenio 1211 de 2025. 

 

SONIA ARANGO MEDINA 

Secretaria de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones 
de Norte de Santander – 
Supervisora Convenio 1211-2025 – 
Gobernación 

 

JORGE ALBERTO MATULEVICH P 
Profesional Especializado- 
Delegado Secretaría General 
MINTIC/FUTIC 

 

CARMEN LAURA MEJIA PUERTA 
Contratista apoyo jurídico a la 
supervisión MINTIC 

 

RICARDO JAVIER GARCÍA BAHAMÓN 
Contratista apoyo técnico a la 
supervisión MINTIC 

 

ANDREA DEL PILAR GARCIA 
Contratista apoyo financiero a la 
supervisión MINTIC 

 

JUAN PABLO BUENO PABÓN 
Contratista – Oficina de Control 
Interno MINTIC 
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FELIPE ROJAS Representante Operador  

JORDY ROLÓN 
Ingeniero de la Secretaria de las 
TIC - Gobernación 

 

LUIS HERNANDO JOYA NEIRA Contraloría General de la República  

ASTRID CAROLINA CONTRERAS 
Profesional Secretaría TIC 
Gobernación 

 

 
 

REGISTRO FIRMAS COMITÉ 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS  
Asesora del Despacho del 
Viceministerio de Conectividad - 
Supervisor Convenio 1211 de 2025. 

 

SONIA ARANGO MEDINA 

Secretaria de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones 
de Norte de Santander – 
Supervisora Convenio 1211-2025 
Gobernación 

 

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ 
Profesional Especializado- 
Delegado Secretaría General 
MINTIC/FUTIC 

 

 

Anexos 
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LISTADO DE ASISTENCIA 
 

 
 

 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0


 

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
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Acta 9 Comité Operativo Convenio 1211-2025 Noviembre

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260122-102220-476655-76394081

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-22 10:22:20

Finalización: 2026-01-26 11:12:07

Firma: ASESORA VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - SUPERVISORA MINTIC

Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Firma: SECRETARIA TIC GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER - SUPERVISORA

GOBERNACIÓN

Sonia Arango Medina
60371697
tic@nortedesantander.gov.co
Secretaria TIC
Gobernacion Norte de Santander

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DELEGADO FUTIC.

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ
C.C. 79.760.815
jmatulevich@mintic.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

Acta 9 Comité Operativo Convenio 1211-2025 Noviembre

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260122-102220-476655-76394081

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-22 10:22:20

Finalización: 2026-01-26 11:12:07

Firma

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ

jmatulevich@mintic.gov.co

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Aprobado

Env.: 2026-01-22 10:22:25
Lec.: 2026-01-22 10:23:31
Res.: 2026-01-22 10:35:10
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email

Firma

Sonia Arango Medina

tic@nortedesantander.gov.co

Secretaria TIC

Gobernacion Norte de Santander

Aprobado

Env.: 2026-01-22 10:35:11
Lec.: 2026-01-26 09:24:15
Res.: 2026-01-26 09:24:22
IP Res.: 181.33.131.183
Canal: Email

Firma

Margarita Hernández Cortés

mhernandezc@mintic.gov.co

Asesora 1020 - 13

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2026-01-26 09:24:22
Lec.: 2026-01-26 11:12:02
Res.: 2026-01-26 11:12:06
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email
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