INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO Fecha de Impresion: 17/06/2026
Orden de Pago No: 1453
Fecha elaboracion: 10/06/2026 Formato Radicacién N: 1812 Radicado No. :
Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACION SUBSISTEMA VIAL No De Pago: 3 Contrato IDU-1502-2025
Tipo y Subtipo de . . .
Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,

reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal  CONSORCIO VIAS OCM 2025 CCINIT 902004935
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
902004935 CONSORCIO VIAS OCM 2025 $177,118,280 BANCOLOMBIA 19300003855 AHORROS TRANSFERENCIA
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014007115 74 01/01/2026 26 0 $20,739,713,083 $177,118,280 $20,562,594,803 5
Pago de Contratos Valor Exento 256.140.282,00
Base Gravable 0,00
Valor IVA 0,00
Subtotal 256.140.282,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 79.022.002,00
Garantia Adicional 0,00
Total 177.118.280,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C. ZONA 2, SEGUN ACTA No. 5 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 1 DE RP No. 1.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitaimente
por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA

i fecha:17/06/2026 7:04:02 p.m.
Autoriza:

Firma

Elaboro: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1502 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/04/2026 A 30/04/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO
" EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD
DE BOGOTAD.C., ZONA 2"
(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS OCM 2025
(Escriba el nombre o razon social del contratista)
VALOR ACTUALIZADO $ 47.229.577.047,00
(Escriba en nimeros, el valor inicial o actualizado el Contrato incluyendo modificaciones si aplican )
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO UG SIS MALLA VIAL IDU-1512-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)
El representante legal de la interventoria, MANUEL GONZALEZ MOLES deia constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 del Contrato de Obra N° IDU-1502-2025
(Escriba el nimero de la clausula del contrato que establece el pago)
en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y
controles para el recibo, medida y pago).
A. DATOS ESPECIFICOS
OBRA EJECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES
PRESENTE ACTA “ACUMULADA
ITEM No.
DESCRIPCION N, PRECIO UNITARIO SIN IVA cANTIDAD VALOR can. VaLOR
LEVANTAMIENTO DE DANOS PARA
JANTENMENTODE VAS - (NCLUYE |, s 551000 s : s12739.80 s 91,154,958
Y ENTREGA DE LA INFORMACION)
DISENO PARA REHABILITACION O
RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA m2 $ 2213,00 $ ) $ B
INFORMACION)
$ - $ 691.154.958,00
OBRA EJECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES
PRESENTE ACTA “ACUMULADA
ITEM No.
DESCRIPCION N, PRECIO UNITARIO CON AU cANTIDAD VALOR can. VaLOR
1,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFALTICO
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
1001 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.090.00
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE,
1.002 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 14500000
1,003 SELLO DE GRIETAS ML $ 14.761,00
1,004 SELLO DE FISURAS ML $ 12.736,00
PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m
(Incluye demolicion manual y cargue de pavimento
flexible de e=0.14m, transporte y disposicion final de
1.005 escombros, imprimacion, colocacion y compactacien M2 $ 202456,00
MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima
CLR-0)
1,006 ROCERIA EN LOTE PORTAL M2 H 3.373,00 68154,86 $ 229.886.343,00 166024,86 $ 560.001.853
$ 229.886.343,00 $ 560.001.853
2,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO HIDRAULICO
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
2001 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.090,00
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE,
2,002 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.090.00
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, s 19738.00
2003 SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y M g
SELLANTE)
2,004 SELLO DE FISURAS ML $ 12.736,00
2,005 ROCERIA EN LOTE PORTAL M2 B 3.373,00
0
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
3,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministo,
3001 Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion| 3 $ 250.786,00
con vibrocompactador)
3002 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR B 36.099,00
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA
DE TUBERIA DE 24", BOX, RECTIFICACION DE s 10232900
3003 DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIAPROMEDIODE[  UN 928,
10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA
DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE
3004 DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIODE| YN s 64700
10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)
RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS
3005 POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y HR 5 219.767,00
COMBUSTIBLE
3006 TRANSPORTE DE PETREOS TE 2398,00
EXCAVAGION MECANICA EN MATERIAL COMUN s 270400
3007 (INCLUYE CARGUE) 3 g
3008 CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO w2 5 10422,00
3009 ROCERIA EN LOTE PORTAL w2 s 337300
$ - $ -
400 MANTENIMIENTO PERIODICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFALTIC
4001 REPLANTEO GENERAL W2 B 127200
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANGIA
4002 DE TRANSPORTE 21 KNM). ADISTANCIAMAYOR DEL| 3 $ 60.753,00 4745 $ 2.882.730,00 4745 $ 2.882.730
ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR|
LAENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
4,003 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.090.00
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE,
4004 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.090.00
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
4005 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y ML 5 24.486,00
APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
4006 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). N $ 244.856,00
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCAGION PASO PEATONAL-CEBRA
4007 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y w2 s 204.046,00
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO
FO-CI-50

Conservacion de Infraestructura

VERSION

4,008

PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION.

ML

$ 6.101,00

4,009

PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO.
SUMINISTRO Y APLICACION.

M2

$ 35.420,00

4,010

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO)

M2

$ 4.810,00

4011

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO:
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y]
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE
OBRA

ML

$ 3.688,00 108,7

400.886,00

108,70

400.886

4,012

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE
(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION
DE FONDO Y EMULSION ASFALTICA CRR-1)

ML

$ 10.018,00

4,013

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

M3

$ 144.894,00

4,014

FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE
CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL
FRESADO NI DISPOSICION FINAL)

M3

$ 174.911,00

4,015

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO)

M2

$ 4.255,00 249,6

1.062.048,00

249,60

1.062.048

4,016

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro,
Extendido, Nivelacién, Humedecimiento y Compactacion
con vibrocompactador)

M3

$ 259.786,00

4,017

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19
CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (Suministro,
Extendido, Nivelacion y Compactacién mecénica con
vibrocompactador y compactador de llantas)

M3

$ 1.674.241,00 0

4,018

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y
COMPACTACION MECANICA)

M3

$ 2.073.827,00

4,019

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.434,00

4,020

ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE
SUBRASANTE CON RAJON =6" A 12" (15 - 30 cm) Y
SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50|
(SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL ,
COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR
TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO
HASTA 21 KM)

M3

$ 233.581,00

4,021

TRANSPORTE DE PETREOS

M3-KM

$ 2.398,00

4.345.664,00

4.345.664,00
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
500 MANTENIMIENTO PERIODICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO HIDRAULICO
5001 REPLANTEO GENERAL w o [s 127200
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
5002 DE TRANSPORTE 21 KM). ADISTANCIAMAYORDEL| M3 s 60.753,00
ACARREO LIBRE (30 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LAENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
5003 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 14500000
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE,
5004 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 14500000
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,
5005 SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y LS s 1973800
SELLANTE)
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12
5006 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y M s 24.486,00
APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"
(E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
5007 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). N s 244.856,00
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
5008 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y w2 s 204.046,00
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO s 10100
5009 A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. M h
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO
5010 SUMINISTRO Y APLICACION M2 $ 8542000
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN
5011 (NCLUYE CARGUE) 3 s 770400
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE
5012 CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y ws s 86.584,00
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON
5013 MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA ws o [s 179.691,00
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE
DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON
5014 MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR ws o [s 202322,00
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE
DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO,
5015 FORMALETEADO, COLOCACION, CURADO, JUNTAS| w3 | § 1,656.701,00
Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA
LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A3 DIAS
’ (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y s 1290 156.00
5016 ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y 3 i
JUNTAS)
CORTE DE VARILLA DE DIAMETRO VARIADO ENTRE|
5017 A1 18" W[ 137400
102 AT,
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministo,
5018 Extendido, Nivelacién, Humedecimiento y Compactacion| 13 s 250.786,00
con vbrocompactador)
5019 SELLO DE GRIETAS "E 14.761,00
5020 SELLO DE FISURAS "E 1273600
5021 TRANSPORTE DE PETREOS EE 239800
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
600 MANTENIMIENTO PERIODICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL
6001 REPLANTEO GENERAL w2 B 127200
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministo,
6,002 Extendido, Nivelacion, F y Ce io M3 $ 259.786,00
con vibrocompactador)
6003 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE 2 5 50.059,00
6004 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE w2 s 162400
MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS
6005 POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIOY [ HR 5 402.449,00
COMBUSTIBLE
6006 TRANSPORTE DE PETREOS vakM |8 239,00
0
7,00 REHABILITACION MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE
7001 REPLANTEO GENERAL w2 s 127200
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE
7002 CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 3 s 56.737,00 36,5 2.070.901,00 36,50 $ 2.070.901
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.
FRESADO PAVIVENTO ASFALTICO (INCLUYE
CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE s 7a91100
7.003 TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL |~ M T
FRESADO NI DISPOSICION FINAL).
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO
PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO
7.004 DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR ODEJAR| ' s 11.366.0
EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
7005 DE TRANSPORTE 21 KM). ADISTANCIAMAYOR DEL| w3 $ 60.753,00
ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR|
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
EXCAVAGION MECANICA EN MATERIAL COMUN s 270400
7.006 (INCLUYE CARGUE) M3 g
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0
7007 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO w2 s 4255,00
MECANICO)
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1
7,008 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO w2 s 481000
MECANICO)
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
7009 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y M s 24.486,00
APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
7010 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). N $ 244.856,00
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
701 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y w2 $ 204.046,00
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)
’ PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO s 610100
o2 A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. M h
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO.
7013 SUMINISTRO Y APLICACION. w2 s %4200
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO
7014 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y 3 s 2073.827,00
COMPACTACION MECANICA)
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro,
7015 Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacien| M3 $ 250.786,00
con vibrocompactador)
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE
GRANULAR (AR_SBGS0) (Suministro, Extendido,
7016 Nivelacin, Humedecimiento y Compactacion con M3 $ 254.866,00
vibrocompactador)
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
7017 LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KNIM. PARA w2 s 2019200
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19
CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (Suministro,
7018 Extendido, Nivelacion y Compactacin mecanica con M3 $ 1.674241,00
vibrocompactador y compactador de llantas)
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO
FO-CI-50

Conservacion de Infraestructura

VERSION
8

7019

BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON
CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO
TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).

M3

$ 418.862,00

7,020

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)

ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO,

EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.434,00

7,021

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.434,00

7,022

ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE
SUBRASANTE CON RAJON = 6"A 12" (15 - 30 cm) Y
SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50|
(SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL ,
COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR
TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO
HASTA 21 KM)

M3

$ 233.581,00

7,023

TRANSPORTE DE PETREOS

M3-KM

$ 2.398,00

$ 2.070.901,00

2.070.901,00

REHABILITACION MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL

DE PAVIMENTO HIDRAULICO

8,001

REPLANTEO GENERAL

M2

$ 1.272,00

8,002

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL|
ACARREQ LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR|
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3

$ 60.753,00

8,003

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

M3

$ 85.584,00

8,004

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON
MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA.
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE
DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

M3

$ 179.691,00

8,005

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN
CCONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON
MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR.
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE
DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

M3

$ 202.322,00

8,006

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN
(INCLUYE CARGUE)

M3

$ 7.704,00

8,007

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO,
FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO
INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

M3

$ 1.246.789,00

8,008

LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DIAS
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y
ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y
JUNTAS)

M3

$ 1.299.156,00

8,009

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y|
APLICACION)

M2

$ 3.752,00

8,010

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO:
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y]
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE
OBRA

ML

$ 3.688,00

8,011

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y
SELLANTE)

ML

$ 19.738,00

Formato: FO-AC-07 Versién: 5
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
8012 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y s 5 24.486,00
APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
8013 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). N $ 244.856,00
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
8014 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y w2 s 204.046,00
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)
’ PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO s 610100
8015 A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. M h
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO
8016 SUMINISTRO Y APLICACION M2 $ 8542000
w0t CORTE DE VARILLADE DIAMETRO VARIADOENTRE| s 157400
112 A1 1
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministo,
8018 Extendido, Nivelacién, Humedecimiento y Compactacien| 3 s 259.786,00
con vibrocompactador)
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
8019 LONGITUDINAL: ENTRE 40 KNIM Y 43 KN/M. PARA w2 s 2019200
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
8020 TRANSPORTE DE PETREOS vakM | S 2398,00
0
802 REHABILITACION MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL
9,001 REPLANTEO GENERAL w2 $ 127200
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministo,
9002 Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacin| M3 5 250.786,00
con vibrocompactador)
EXCAVAGION MECANICA EN MATERIAL COMUN s 270400
9,003 (INCLUYE CARGUE) L H
9004 TRANSPORTE DE PETREOS EE 2398,00
0
10,00 RECONSTRUCCION MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE
10,001 REPLANTEO GENERAL w2 5 127200
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE
10,002 CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 3 $ 56.737,00
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
10,003 DE TRANSPORTE 21 KM). ADISTANCIAMAYOR DEL| w3 $ 60.753,00
ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR|
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN
10,004 (INCLUYE CARGUE) 3 s 770400
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0
10,005 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO w2 $ 4256,00
MECANICO)
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO
FO-CI-50

Conservacion de Infraestructura

VERSION
8

10,006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO)

M2

$ 4.810,00

10,007

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

ML

$ 24.486,00

10,008

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS).

MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2

UN

$ 244.856,00

10,009

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

M2

$ 204.046,00

10,010

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y
COMPACTACION MECANICA)

M3

$ 2.073.827,00

10,011

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro,
Extendido, Nivelacién, Humedecimiento y Compactacion
con vibrocompactador)

M3

$ 259.786,00

10012

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE

GRANULAR (AR_SBGS0) (Suministro, Extendido,

Nivelacin, Humedecimiento y Compactacion con
vibrocompactador)

M3

$ 254.866,00

10,013

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19
CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (Suministro,
Extendido, Nivelacion y Compactacién mecénica con
vibrocompactador y compactador de llantas)

M3

$ 1.674.241,00

10014

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIAA LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

M2

$ 20.192,00

10015

ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE
SUBRASANTE CON RAJON =6"A 12" (15 - 30 cm) Y
SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50|
(SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL ,
COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR
TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO
HASTA 21 KM)

M3

$ 233.581,00

10016

BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON
CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO
TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).

M3

$ 418.862,00

10017

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)
ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.434,00

10018

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.434,00

10,019

TRANSPORTE DE PETREOS

M3-KM

$ 2.398,00

0

11,00

ATENCIONES ESPECIALES - MITIGACION PUNTOS CRITICOS O INESTABLES

11,001

REPLANTEO GENERAL

M2

$ 1.272,00

11,002

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL|
ACARREQ LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR|
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3

$ 60.753,00

11,003

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN.
INCLUYE CARGUE.

M3

$ 65.914,00

11,004

MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)

M3

$ 541.155,00

11,005

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI
PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro,
formaleteo, bombeo, colocacién y curado. No inc.
Refuerzo)

M3

$ 1.470.173,00

11,006

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN
(INCLUYE CARGUE)

M3

$ 7.704,00

11,007

NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

M2

$ 2.352,00

11,008

ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

M2

$ 68.777,00

11,009

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO)

M2

$ 4.255,00

Formato: FO-AC-07 Versién: 5
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO
FO-CI-50

Conservacion de Infraestructura

VERSION

11,010

CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO
HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION)

M3

$ 477.564,00

11,011

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA
SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

M2

$ 15.933,00

11,012

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA ALA
TENSION GRAB: ENTRE 720 N'Y 780 N. PARA
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

M2

$ 15.933,00

11,013

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIAA LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA
SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

M2

$ 20.192,00

11014

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIAA LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

M2

$ 20.192,00

11,015

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO]
DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION
CON VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.576,00

11,016

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON
RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 217.946,00

11,017

REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE
CARGUE DE MATERIAL)

M3

$ 22.974,00

11,018

CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000
PSI HECHO EN OBRA.

M3

$ 1.010.629,00

11,019

RELLENO CON GRAVA ENTRE 34" Y 1/2' PARA
FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y
COLOCACION. (INCLUYE TRANSPORTE,

SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y
COLOCACION)

M3

$ 252.389,00

11,020

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO,
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION.

M3

$ 153.322,00

11,021

FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO
E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA
D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO
CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE
850 N'Y 980 N).

ML

$ 429.976,00

11,022

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI
(280 KG/CM2) (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y
COLOCACION. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE
REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL
MENOR DE 1.50M.

M3

$ 1.450.735,00

11,023

MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PS|
PREMEZCLADO, GRAVA COMUN. (Incluye suministro,
formaleteo, bombeo, colocacién y curado. No incl.
Refuerzo).

M3

$ 1.469.026,00

11,024

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI
PREMEZCLADO, GRAVA COMUN. (Incluye suministro,
formaleteo, bombeo, colocacion y curado. No inc,
Refuerzo). Para trabaios en altura mayor a 1.50m.

M3

$ 1.503.172,00

11,025

GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO
POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO
TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 MY TUBERIA
FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON
DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION
MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN
MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE
EXCAVACION).

ML

$ 252.958,00

Formato: FO-AC-07 Versién: 5

Pagina 9




FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO
FO-CI-50

Conservacion de Infraestructura

VERSION
8

11,026

MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PS|
PREMEZCLADO, GRAVA COMUN. (Incluye suministro,
formaleteo, bombeo, colocacién y curado. No incl.
Refuerzo).

M3

$ 1.441.266,00

11,027

BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO
(CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCION
1:0:2.8UMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y
COLOCACION.

UN

$ 32.126,00

11,028

BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO
(CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCION
1:0:4.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y
COLOCACION.

UN

$ 36.456,00

11,029

MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN
OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO E|
INSTALACION, GEODREN (RED DRENANTE DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y
GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M,
EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTERO),|
RECEBO COMPACTADO Y ACERO DE REFUERZO).

ML

$ 1.198.951,00

11,030

GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.
INCLUYE RAJON, MALLA PARA GAVIONES Y
ALAMBRE RECOCIDO.

M3

$ 344.993,00

11,031

ESTRUCTURA DE DISIPACION COLECTOR DE 1.20
MEN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI,
SEGUN DISENO. INCLUYE SUMINISTRO,
CONSTRUCCION, ACERO DE REFUERZO Y
FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.

UN

$ 12.128.809,00

11,032

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI
PREMEZCLADO, GRAVA FINA. CON ADICION DE
MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, . (Incluye
suministro, formaleteo, bombeo, colocacion y curado.
(No incluye refuerzo)

M3

$ 1.544.373,00

11,033

DENSIFICACION DE TERRENO CON PILOTES EN
MADERA INMUNIZADA DIAMETRO DE 12 CM
(INCLUYE TRANSPORTE)

ML

$ 77.770,00

11,034

TRANSPORTE DE PETREOS

M3-KM

$ 2.398,00

11,035

ROCERIA EN LOTE PORTAL

M2

$ 3.373,00

11,036

RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLAY
MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO,
EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)

M2

$ 80.833,00

11,037

GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION).

M2

$ 98.359,00

11,038

ATAGUIA (SACOS EN SUELO CEMENTO)
(CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCION
1:0:2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y
COLOCACION.

M3

$ 1.124.414,00

11,039

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE

GRANULAR (AR_SBGS0) (Suministro, Extendido,

Nivelacién, Humedecimiento y Compactacién con
vibrocompactador)

M3

$ 254.866,00

11,040

TORRE DE ILUMINACION DE 4 BOMBILLAS DE 1000
WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE
COMBUSTIBLE A.C.P.M

UN/MES

$ 6.913.243,00

11,041

PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA
GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE

HR

$ 16.820,00
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FORMATO

CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTION SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO
12,00 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
COMPONENTE A PERSONAL
PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE
12001 HERRAVIENTA NENOR) SUMNISTRO, WME s 2.928.844,00 1,97 5.769.823,00 1,07 $ 5.760.823
ANEJO DE CAMPANENTOS FJOS Y/0
TEMPORALES
BAKIO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMENTO)
¥ ASEO DE BAROS PORTATILES VIP
12002 VENSUAL (Segin Apbndion Bosequridad Cond 10.vi|  UNMES | $ 809.346,00 347 2.808.431,00 347 $ 2.808.431
yV2)
ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON
12003 ESTRUCTURA TECHOY LATERALES ENLONA, | UNMES |8 191.328,00 1,57 300.385,00 1,67 $ 300.385
POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO
12004 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 $ 223100
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE
SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS
12005 SEPARADOS ENTRE S| MAXINIO MTS TRIPLE MME | § 7.286,00
CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION,
MANTENIVEINTO Y DESINSTALACION)
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE
SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS
12006 SEPARADOS ENTRE S| MAXINIO MTS TRIPLE MME | § 7.286,00
CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION,
MANTENIVEINTO Y DESINSTALACION)
CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON
12007 TAPA PLANA. WS 160.178,00
BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE
12,008 60x9 Cm CALBRE 2 (PAGUETE DE s0UNDROES) | N | § 16.147,00 13 19.691,00 1,30 $ 19.691
CONTROL DE EWISIONES ATMOSFERICA!
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE
SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE
12009 CINTAPELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA | MLMES | § 13.949,00
CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION)
12010 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 o |s 1.943,00
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y
SUMIDEROS
PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA
1201 Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIAALA | UNMES | § 26m.00
TENSION GRAB DE 400 N)
WANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE
MANEJO DE LA VEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISENO PAISAJISTICO
PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y|
COLOCACION DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X
12012 004M Y POLISOMBRAAL 47% DE TALMANERAQUE|  UN  |§ 36.47,00
GARANTICE LA PROTECCION AL INDIVIDUO
VEGETAL
col E. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA
12013 EN ACERO, GINTA AMARILLA PR S 146.132,00 7 1.022.924,00 7,00 $ 1.022.924
12014 BOTACUEROLISANEGRA SEGURDADPUNTERA | ppg | 5 108.925,00 28 3.049.900,00 28,00 $ 3.049.900
: DE ACERO
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN
12015 SILICONA CON CORDEL EN ESTLCHE PR |s 240800 17 40.936,00 17,00 $ 40936
12016 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA W | 33.442,00 11 367.862,00 11,00 $ 367.862
12017 MASCARILLA DESECHABLE TRE 843,00 186 156.798,00 186,00 $ 156.798
MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA
12018 POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS W $ 1079100
12019 RESPIRADOR ELASTOMERICO MEDIA CARA TRE 7022800
12020 FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR N s 1386200
12021 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO w s 26.854,00 38 982.452,00 38,00 5 982.452
BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON
12,022 RES APOYOS PARA GASCO N s 6.956,00 38 264.328,00 38,00 $ 264.328
12023 GAFAS DE SEGURIDAD N s 899300 39 350.727,00 39,00 $ 350.727
20 INPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHAEN| s 5738600
OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2
12025 PIRZAS CON CAPUGHA N $ 64.877,00 7 454.139,00 7,00 $ 454139
OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y
12,028 PANTALON N s 80.127,00 27 2.163.429,00 27,00 $ 2.163.429
12027 PETO EN CARNAZA W s 28.102,00 3 84.306,00 3,00 $ 84.306
12028 GUANTE SOLDADOR S E 48.156,00 0,00 5 -
12029 GUANTES DE VAQUETA W s 10.17,00 1 111.969,00 11,00 $ 111.969
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA
12080 QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS PR (S 11.905,00 1 178.575,00 15,00 $ 178.575
12031 GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO R[S 11.905,00 - $ .
12082 GUANTE CAUCHONEGRO CORRUGADOCALIBRE | pp |5 832600 4 33.304,00 4,00 $ 33.304
12003 BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTATIL N s 63.961,00 2 127.922,00 2,00 5 127.922
CAMILLA FERULA ESPINAL LARGA - FEL PARA
1204 ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO N s 177.607,00 2 355.214,00 2,00 $ 355.214
ARARA CON SECCIONES REFLECTIVAS
EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20L8 TIPO
12005 B METALIOO CON GARGHO 1 AISD W s 105.553,00 2 211.106,00 2,00 $ 211.106
02 EXAMENES OCUPACIONALES
12036 EXAUENNEDICO CCUPRCIONAL DE INGRESO 0 W s 37.095,00 2 816.090,00 22,00 $ 816,090
12007 EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO OEGRESO[ ~ UN | § 28.102,00 2 618.244,00 22,00 $ 618.244
12038 EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO OEGRESO| ~ UN | 28.776,00 2 633.072,00 22,00 $ 633.072
12009 EXAMEN DE ESPROMETRIA DE INGRESO O W s 3372300 2 741.906,00 22,00 $ 741,906
5 21.663.533,00 s 21,663.533
13,00 COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA
PROGRAWA DE INFORMACION
13001 VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA SE 1337800
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO 5 B
IMPRESION HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL
13,002 3OND D 75 GR W [s 181,00 232 41.992,00 232,00 $ 41.992
13003 VOLANTES TAMANO 1/2 CARTAPOLICROMIACOTE | ) s 161,00 158 25.438,00 158,00 $ 25.438
PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES
13,004 CUERPOS TAMARO CARTA A 4X4 TINTAS EN W[ 808,00
PROPALCOTE
AFICHE TAMARO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN
13005 ROPALCOTE DE 115 OR N s 151200 16 24.192,00 16,00 $ 24192
0005 VOLANTES TNARD GARTA POLIGROMALE 14 w s 19500 o 6478000 16400 s 4750
VALLAMOVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X
1.20M, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20,
13007 ANGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8' IMPRESO EN N s 963.122,00 4 3.852.488,00 4,00 $ 3.852.488
VINILO ADHESIVO. IMPRESION 720 DPI; TINTAS
PARA EXTERIORES.
PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO $ .
ADECUACION DEL PUNTO IDU-ATENCION AL s ]
CIUDADANO
TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIALOCAL
13,008 ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD vEs | s 83.543,00
PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3
CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN
ALUMINIO ANODIZADO, CON PANIO COLOR GRIS,
13009 CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, LOGO|  UN s 643610,00 1 643.610,00 1,00 $ 643.610
INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION.
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
13,010 PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50 UN $ 237.866,00 2 $ 475.732,00 2,00 $ 475.732
13,011 SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS UN $ 214.981,00 2 $ 429.962,00 2,00 $ 429.962
PORTATILES - Procesador minimo: intel, Core i3
1 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048| s 14030700
13012 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED Hp | INMES 307
BrightView widescreen alta definicion con 35,6 cm
TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL.
13,013 ADMINISTRACION, SERVICIOS PUBLICOS, M2/MES $ 58.358,00 36 $ 2.100.888,00 36,00 $ 2.100.888
COMUNICACIONES
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA,
ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6
1304 (GB. VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM. INCLUYE MES | 3225400
TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO.
TARIFA MES - EDICION DE INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA O CONSULTORIA. Incluye 4 tapas
13018 plastficadas tamafio carta color bianco, con 6 tonilos, | UNMES | 8 2247.00
hojas de papel bond tamario carta 75 gramos, 170 folios
$ 7.659.082,00 $ 7.659.082
14,00 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
COMPONENTE B. SENALIZACION TEMPORAL
ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (75X75CM)
14,001 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNMES | 2765200
ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (B0X60CM)
14,002 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNMES | $ 22.006,00
COMPONENTE C. CANALIZACION DE TRANSITO
CANALIZACION DE TRAFICO (INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION MENSUAL)
CON SENALIZADORES TUBULARES COLOMBINA
14003 PLASTICA Y TRIPLE CINTADE SERALZACION | UNMES | § 10.399.00 767 $ 79.760,00 et $ 79.760
(INCLUYE ALQUILER DE SENALIZADORES
TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.
CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4"
14,004 PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO $ 29.236,00
PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m
x1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN
14005 CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E WS 43063400
INSTALACION.
BARRICADA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS|
DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO
14,006 DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO UNMES $ 83.875,00
GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E
INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.
ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL
14,007 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, UN/MES $ 264.512,00
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION).
TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE
14,008 LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA) R $ 2270400
$ 79.760,00 $ 79.760,00
TOTALES | [$ 265.705.283 | [$ 1.286.975.751 |
OBSERVACIONES
Notas:
Todos los valores estaran expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Las cantidades de obra deberan contener el nimero de decimales que indique la especificacién técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.
Si en la presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que
dan lugar a las mismas.
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
COSTO TOTAL INCLUYE ‘OBRA EJECUTADA
DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS
CESEEREE AJUSTES (S APLICA) MAS OBRA
EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H) PRESENTE ACTA ACUMULADA
DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION
COSTO DIRECTO DIAGNOSTICO s 492635520 | § -ls 691.154.958
COSTO IVA DIAGNOSTICO (_19_%) H 93.600.749 | § -|s 131.319.442
COSTO DIRECTO DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION H 95.913.633 $ -
COSTO IVA DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (_19_%) H 18.223.590 $ -
SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION | § 700373492 | $ -|s 822.474.400
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No. anexa) H 78.490.207 $ -
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION
P ATED $ 778.863.789 | $ -ls 822.474.400
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
COSTO DIRECTO ENSAYOS B 2.201.098.509
COSTO IVA ENSAYOS (19%) $ 418.208.717
FACTOR MULTIPLICADOR 1,1
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR
MULTIPLICADOR $ 2.619.307.226
‘OBRA EJECUTADA

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 25.997.567.080 | $ 163.883.007| $ 392.827.809
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU) 44,19%| $ 11.488.324.892 | § 72.419.901( § 173.590.609
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AlU= 44.19 %) $ 37.485.891.972 | § 236.302.908 $ 566.418.418
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA H 685.856.451 | § 17.807.351| $ 17.807.351
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU) 21,655%| § 148522214  § 3.856.182( $ 3.856.182
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 21.655 %) $ 834.378.665 | S 21.663.533 | § 21.663.533
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA
(Calificacion obtenida en el periodo: marzo: 91,71%, abril: 96,25%) 0 Esesee] 20.132.903 | $ 20132903
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL $ 242680698  § 6.295.740( $ 6.295.740
COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AlU) 21,655%| $ 52.554.454( § 1.363.342| $ 1.363.342
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU=  21.655 %) s 205244152 | § 7.659.082( $ 7.659.082
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL
(Calificacion obtenida en el periodo: feb: 100%, marzo: 97,87% y abril: 99,40%) 0 Zezaancd ¢ 7523161 § 7.523.161
COSTO DIRECTO PMT $ 121.880.219  § 65.562| 65.562
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU) 21,655%| $ 26.393.161| $ 14197 $ 14.197
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AlU= 21.655 %) s 148.273.380 | $ 79.759| 79.759
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT (Calificacion obtenida
en el periodo: marzo: 80% y abril: 92,98%) 0 rRara | I 67.412| § 67.412
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) $ 38.763.788.169 | § 264.026.384 $ 594.141.894
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No.1 anexa) $ 4.788.580.872 | § 8463278 $ 8.463.278
(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS AJUSTES (S| APLICA)
MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES S 46.950.540.056 | $ 272.489.662 $ 1.425.079.572
(A+B+G+H)
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (_29%) S 79.022.002 | $ 413.273.076
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (I-J) $ 46.950.540.056 | $ 193.467.660| $ 1.011.806.496
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No.9 $ - s -8 -
(M) RETENCION EN GARANTIA (___%) $ -l -|s -
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGUN CLAUSULA DEL
CONTRATO No. 9 (1 X 3%) $ 1408516202 [ $ 8.174.690 [ $ 42.752.387
(0) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGUN CLAUSULA DEL
CONTRATO No. 9 (I X 3%) $ 1.408.516.202 | $ 8.174.690 | § 42.752.387
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 ¢ 276,036,991 s R
DE 2021

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P) s 47.220577.047| § 177.118.280| $ 926.301.722
El recibo por parte de la interventoria de las obras no exime al de su respor y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas

en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripcion de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan
de Calidad del contratista de obra, asi como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio
correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del
correspondiente informe mensual de interventoria.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los
mismos, en Bogota, D.C., a los
JUNIO de 2026

CUATRO (4) dias del mes de

(Dia en nimeros) (Mes en que se firma el acta)

Mosfbual

(Dia en letras) (Afio de firma del acta)

(Firma

)
(Nombre) LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBD
RI

)
(Nombre) MANUEL GONZALEZ MOLES
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

RESENTANTE LEGAL
Contratista

Expediente Conecta IDU 202543519090000006E
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