INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No:

Fecha de Impresion:

22/06/2026

1602

Fecha elaboracion: 22/06/2026

Dependencia:

Tipo y Subtipo de

Pago: Pago contratos de Obra

Formato Radicacion N:

1970

STCSV-S.T. CONSERVACION SUBSISTEMA VIAL

Radicado No. :

No De Pago: 51

Contrato

IDU-1776-2021

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,
reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal

CONSORCIO PROBOGOTA 22 CCINIT 901544704
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
830054076 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE $435,761,916 BANCO DE 256126574 AHORROS TRANSFERENCIA
OCCIDENTE SA OCCIDENTE
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014006083 74 02/09/2025 3177 0 $3,610,822,185 $435,761,916 $3,175,060,269 58
Pago de Contratos Valor Exento 435.761.916,00
Base Gravable 0,00
Valor IVA 0,00
Subtotal 435.761.916,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 0,00
Garantia Adicional 0,00
Total 435.761.916,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS

LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA DC,

INCLUYE

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. SEGUN ACTA No. 71 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026. ACTA DE AJUSTE No.

50 DE RP 50.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Elaboré:

Dr(a) Nombre:

lunes, 22 de junio de 2026

Autoriza:

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitalmente

por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA
fecha:22/06/2026 2:41:32 p.m.

Firma

DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA
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FORMATO

‘Acta de recibo parcial de obra

CODIGO

VERSION

FO-CI-50

Conservacion de Infraestructura

8

iclus

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

'SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION TECNICA DE

CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

1776 de 2021

CONTRATO No
71 DE RECIBO PARCIAL No 50 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/04/2026 A 3010412026
Diaiesinto Diaiesiito
OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS
e 1ot Ge convato e SeGucion SSric)
CONTRATISTA CONSORCIO PROBOGOTA 22
(Escrb el pombre o razon social el corrtsa)
VALOR ACTUALIZADO $74.880.798.730
eiVaor )
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO 1783 de 2021
TRENNGTa T
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Escrba el pombre cel Supenvsan)
El representante legal (s) de la interventoria, GINNA LIZETH MONCADA MORENO deja constancia
(Norbre del epreseriante ogal de  erventora)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. NUEVE
del Contrato de Obra N* 1776 DE 2021
(Escriba el nimero de la clausula del contrato que establece el pago) Eson einimerode contate)
en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta. (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).
A DATOS ESPECIFICOS
OBRA EJECUTADA
‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NICIALES)
TEM No
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO GON AU CANTIDAD VALOR caNT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
1001 ;@/;gg T"ééﬁi‘iﬁ?@é cf;niwmgo IO METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, V2 $3.827,00 0,00 $ 469,62 | $ 1.797.236
1,002 BARRERA DE CONTENCION MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE GALLINERO 1 /4" Y POLISOMBRA 47%). M2 $9.251,00 0,00 $ -8 -
1,003 ;@/;g&ﬁsésj:ngu;\oi::oNcﬁgo YIO METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA. | M2 $8.125,00 0,00 $ 1.598,33 $ 12.986.431
1,004 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES v $227.172,00 0,00 $ 3063| $ 6.958.278
1,005 TRANSPORTE sy IO PN oe m3 $57.237,00 0,00 $ - s -
MPRIMANTE ¥ PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO, POXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEID QUE CUMPLA CON LA NORWA ASTM 0881 TIP0 5 GRADO I ¥ LA
1,006 COLOGACION EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISENOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, obEosRA | M2 $178.169,00 0,00 $ 406,72 | $ 72.464.896
1,007 CONGRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA BARANDAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO). M3 $669.530,00 0,00 $ 351 $ 2.350.050
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, REPARACION PINTURA PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA,
1.008 EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. ML $43.710,00 0,00 $ -8 -
PINTURA EN ESWALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES, ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO DE
1,009 PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR. ML $20.858,00 0,00 $ - $ -
1,010 BARANDAS. DESVONTE E INSTALACION. INCLUYE ACOPIO EN EL FRENTE DE OBRA. (NO INCLUYE TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE, NI RETIRO DE ESCOMBROS). ML $40318,00 0,00 $ 203879 $ 82.199.935
ACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE|
1011 MATERIALES (REFUERZO (560) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMERE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. K6 $6.681,00 0,00 $ 743335 $ 49.662.211
'ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO, " MONTAJE D LicA cor Y PINTURA: SISTEMA DE|
1,012 PROTECCION BASIOA-(GUIA 62) GALVANIZADO EN CALIENTE (DE ACUERDO CON GUIA Y CARTILLA) BARRERA' BARRERA EPOXICA CON POLIAMIO DE 1.5 A20 MILS DE PELICULA SECAACABADO RECUBRMIENTO URETANG|  KG $20.463,00 0,00 $ s -
BRILLANTE TIPO ALIFATICO RAL 7045 (GRIS) DE 15 A 2.0 MILS.
w " MONTAJE CON Y PINTURA DE ACABADO EN EPOXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMICS,
1013 MANO DE GBRA CALIFICROA Y T0D LG NEGESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA kG $17.755,00 0,00 $ -8 -
SUBTOTAL $ $ 178.756.826
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A. DATOS ESPECIFICOS

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

L= PRESENTE ACTA 'ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
SUBTOTAL ACERO $ - $ 49.662.211
2 REEMPLAZO ASFALTO
2,001 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). M3 $106.678,00 0,00 $ - 4.114,15| $ 438.889.294
2,002 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $42.924,00 0,00 $ - 4.670,69 | $ 200.484.698
2,003 TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL DU, Ma $8.050,00 0,00 $ - s -
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $2.484,00 0,00 $ - 59.772,12 | $ 148.473.946
2,004 X . 3
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y MECANICA CON N ~ . .
2,005 COMPACTADOR DE LLANTAS) M3 $985.037,00 0,00 $ $
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL CON CEMENTO ASFALTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN _ . .
2006 DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO ¥ COMBUSTIBLE) M3 $874.577,00 0,00 $ $
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE AL EXTENDIDO Y NIVEL
2,007 VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA Y COMPACTADOR DE LLANTAS INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE. M3 $1.051.356,00 0,00 $ - ER ] -
2,008 PINTURA DE TRAFICO - MPRIVANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION, ML $4.663,00 0,00 $ - 27.462,02 | $ 128.055.399
2,009 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE ) ESPESOR o SUMINISTRO Y APLICACION. ML $14528,00 0,00 $ - 27.072,29 | $ 393.306.229
2,010 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=1SCM PARA LINEAS DE ) ESPESOR o SUMINISTRO Y APLICACION. ML $16.454,00 0,00 $ - 353,73 | $ 5.820.273
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744, SUMINISTRO Y APLICACION.(CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE,
2,011 SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC). M2 $138.364,00 0,00 $ - 9.820,61 | $ 1.358.818.605
2,012 TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $8.033,00 0,00 $ - - $ -
2,013 TACHON EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0,08M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR UN $73.273,00 0,00 $ - -8 -
2,014 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). M2 $2.338,00 0,00 $ - -8 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN DE 1 TONELADA Y/ _ ~ .
2015 COMPACTADOR DE LLANTAS INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE, M3 $1.051.356,00 0,00 $ $
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN DE 1 TONELADA Y/ _ ~ .
2016 COMPACTADOR DE LLANTAS INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIRLE, M3 $1.051.357,00 0,00 $ $
SUBTOTAL $ - $ 2.673.848.444
3 REEMPLAZO JUNTAS DE DILATACION
3001 CORTE CON EQUIPO DEE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE. ML $10.105,00 0,00 $ - 1.309,81| $ 13.235.630
3,002 RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACION EXISTENTE Y DEMOLICION LAJUNTA, ANCHO EDE M. INCLUYE CARGUE, YRETIRO DE ML $55.546,00 0,00 $ - 1.370,06 | $ 76.101.353
LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIEO MEDIANTE EL USO DE| R
3,003 HIDROLAVADO Y TALADRO LUEGO DEL VACIADO DE ESCOMBROS). ML $7.802,00 0,00 $ 1.364,06 | $ 10.642.396
3 nckye la deteccion de refuerzo para perforacion a perforacion,bmpieza de la perforacion con chorra de aire, suministro de materiaies (rllno epoxico ET o
3008 ANGLAJE EPOYICO DE VARILLA DE 1" SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA, (ckye i detecin e reuero par pr 1o pert impieza de l per v teriaes (releno epo CMPER $2.086,00 0,00 $ _ 33512308 | $ 699.066.745
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y| 1DO DE FRA NTO. SUMINISTRO Y APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-861
200 NPRIMANTE ¥ PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONGRETO FRESCO Y ENOURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLIACION, EPCXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEIO QU o 55056000 0,00 $ R 279234 $ 141.180.710
CONCRETO SIN RETRACCION, SUMINISTRO Y GOLOCACION, (CONCRELISTO AR) CON FIBRAMETAL AR PARA VIGAS DE SOPORTE JUNTAS DE DILATACION M3 $5.265.470,00 0,00 $ - 441,65 | $ 2.325.494.826
3,006
3,007 CONCRETO UN PARA PLACA DE NTE VEHICULAR DE 5.00M X 3.50M X 0.20M (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO). M3 $865.309,00 0,00 $ - 189,56 | $ 164.027.974
3,008 JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWG3 70 DE 70MM DE RECORRIDO O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION. (INGLUYE PERNOS Y SOLDADURA). ML $113.105,00 0,00 $ - - s -
3,009 ‘CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIELE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $2.331,00 0,00 $ - 26.760,37 | $ 62.378.422
XISTENTE H=0.05M. SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA Y|
3010 GROUTING OE ALTA RESISTENCIA SI RETRACCION PARA RELLEN DE Z01A DE ANCLAJE PARA REENPLAZO DF JUNTA © ( M2 $674.422,00 0,00 $ N Sl s .
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2269 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE| _
3011 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, MANESO, AL Y MANO DE OBRA e $6.681,00 0,00 $ 112.42851 | $ 751.134.875
SUBTOTAL $ - $ 3.492.128.056
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A. DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
'CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)
rEm No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
SUBTOTAL ACERO $ - $ 751.134.875
4 REPARACION DE FISURAS.
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/0 METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEQ (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA
4,001 COMBUSTIBLE ¥ MANG DE OBRA M2 $8.125,00 0,00 $ - 60.430,51 | $ 490.997.894
4,002 SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCACION, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM PROFUNDIDAD APROX. 1201M). ML $36.632,00 0,00 $ - 94.449,75 | $ 3.459.883.242
SUBTOTAL $ - $ 3.950.881.136
5 NIVELACION DE ACCESOS
5,001 TIco (NCLU UYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). M3 $106.678,00 0,00 $ - - s -
5002 DE MATERIAL FRESADO P! DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDUL M3 $8.050,00 0,00 $ - -l s -
5,003 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $6.328,00 0,00 $ - 1.974,00 | $ 12.491.472
5,004 EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 $94.855,00 0,00 $ - 32950 | $ 31.254.723
5,005 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DE TRANSPORTE 28 K) M3 $57.237,00 0,00 $ - 044 $ 25.184
5,006 ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE EQUIPO DIE COMPACTACION (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO M3 $135.250,00 0,00 $ - 183,09 | $ 24.764.570
5,007 ‘SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C M3 $164.204,00 0,00 $ - 1322| $ 2.170.777
5,008 JLAR CLASE A (BG_/ v M3 $184.067,00 0,00 $ - 473,09 | $ 87.080.257
5,009 'SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_/ M3 $178.108,00 0,00 $ - 48751 | $ 86.829.431
5,010 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 $1.396,00 0,00 $ - 537,64 | $ 750.545
5011 GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION JULARES (INCLUYE INSTALACION) M2 $10.579,00 0,00 $ - 869,08 | $ 9.193.997
5012 GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACION. M2 $15.737,00 0,00 $ - -8 -
5013 GEOMALLA TENSAR BX 1200 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. SUMINISTRO E INSTALACION. M2 $18.111,00 0,00 $ - - $ -
5014 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $2.484,00 0,00 $ - 772982 | $ 19.200.873
5015 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO), M2 $2.338,00 0,00 $ - 1.887,86 | $ 4.413.817
5016 EsTABILI HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 45%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION). M3 $124.890,00 0,00 $ - -8 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN DE 1 TONELADA Y|
5017 COMPACTAGOR DE LLANTAS INCLUYEN OPERARIG Y COMBUSTIBLE. M3 $1051.356,00 0,00 $ - s -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y MECANICA CON ¥
5018 COMPACTADOR DE LLANTAS) ! ) ¢ M3 $985.037,00 0,00 $ - - $ -
5,019 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION) M2 $98.977,00 0,00 $ - 29,02 $ 2.872.313
5020 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A<12CM PARA LINEAS DE YESPESOR SUMINISTRO Y APLICACION. ML $14.528,00 0,00 $ - - s -
5001 ‘SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION. con v3 $187.623,00 0,00 $ - 42017 | $ 78.833.556
5022 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). M2 $2.338,00 0,00 $ - -8 -
5023 psi PLACAS DE ACCESO, SUMINISTRO Y COLOCACION. (NCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DEL CONGRETO, MANO DE OBRA) M3 $680.755,00 0,00 $ - 36,56 | $ 24.888.403
5,024 PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. ML $4.663,00 0,00 $ - 450,00 | $ 2.098.350
5025 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=I5CM PARA LINEAS DE YESPESOR SUMINISTRO Y APLICACION. ML $16.454,00 0,00 $ - - s -
SUBTOTAL $ - $ 386.868.268
6 MANTENIMENTO DE INFRAESTRUCTURA
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A. DATOS ESPECIFICOS

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

TEMNo.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AIU CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA,
6,001 @ < M2 $3.827.00 0,00 $ - 146.561,00 | $ 560.888.947
COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO /O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA L300W MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSL. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA
6,002 @ ¢ ) M2 $8.125,00 0,00 $ - 1422,15| $ 11.554.969
COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA
6,003 PINTURA RECUBRIMIENTO ELASTICO EN RESINA ACRILICA APLICAD: INCLUYE Y DE PINTURA M2 $78.533,00 0,00 $ - 94.151,76 | $ 7.394.020.168
6,004 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES, M3 $227.172,00 0,00 $ - 58580 | $ 133.077.358
6,005 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL ENSIT TRANSPORTE 28 KM) M3 $57.237,00 0,00 $ - 16.189,84 | $ 926.657.872
6,006 BARRERA DE CONTENCION MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE GALLINERO 1 /4" Y POLISOMBRA 4756), M2 $9.251,00 0,00 $ - s -
6,007 oL DE 3000 PS, (21 400, 3 3 M3 $806.720,00 0,00 $ - ER ] -
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C - 881 TIPO 5 GRADO 1LY LA
6,008 COLOCACION EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISENOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPGS,  MANEJO, AL oveomma | M2 $178.169,00 0,00 $ - 6537| $ 11.646.908
HECALCE DE COLUA EN CONGRETO DE FC- 4060 P HECHO EN OERA AUTOCOMPACTANTE DE SAIA RETRACCION GRAVA FINA NORIA ASTH 1407 1 ASTH C 27 CON AC <045 INCLUTE T0D0S L0S COSTOS DE
6,009 SUMINISTRO MATERIALES (HERRAMIENTA MENOR, FORMALETA, PARALES, VIBRADORES, CAMISAS PARA CILINDROS-8 UNIDADES, PROVISIONAL DE ENERGIA), M3 $690.072,00 0,00 $ - -1 8 -
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES Y MANO DE OBRA.
6010 PINTURA EPOXICA A DOS MANOS. SUMINISTRO Y APLICACION. M2 $19.506,00 0,00 $ - -8 -
PINTURA ACRILICA. NONOCOMPONENTE INPERMEABLE, ELASTICO, DE ALTA RESISTENGIA A LA CATBONATAGION. LAVABLE, CONSUO DE 032 GLIVZ PARA UN ESPESOR D PELICULA SEGA DE 12 MILS, IGLUYE 10005 L0S
6011 COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGI), M2 $32.375,00 0,00 $ - 29.958,27 | $ 969.898.991
6012 MURO EN BLOQUE PO P I-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION) M2 $98.977,00 0,00 $ - -1 8 -
6,013 CONCRETO FINAPARA e DO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO) v $792.900,00 0,00 $ - 69,15| $ 54.829.035
'SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE N DE CONCRETO ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO|
6,014 EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRABAJO+3 0N M2 $210512,00 0,00 $ - 4.694,00 | $ 988.143.328
6,015 SUPER D bombeo, Formaleteo, Noincl. Refuerzo), M3 $903.268,00 0,00 $ - -1 8 -
REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE DE 10 CM DE PROFUNDIDAD Y 10 CM DE ANCHO VERIFICANDO PH EN CONCRETO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEE ACERO DE REFUERZO. ACTIVIDAD ADICIONAL A LA
6016 ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (COLORANTE INDICADOR DE PH), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION,| ML, $39.487,00 0,00 $ - s -
GRATA), CARGUE Y DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE DE 5 CH DE PROFUNDIDAD Y 10 CM DE ANCHO APROX. VERIFICANDO PH EN CONCRETO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ACERO DE REFUERZO. ACTIVIDAD ADICIONAL A
6,017 LA ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (COLORANTE INDICADOR DE PH), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA, ML $41.630,00 0,00 $ - -1 8 -
LIMPIEZA AIRE A PRESION, GRATA), CARGUE Y DE MATERIALI ¥ MANO DE OBRA.
ACERO DE REFUERZO F 000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. \NCLUVE "TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE |
6018 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, oBR KG $6.681,00 0,00 $ - 104564 | $ 6.985.921
SUBTOTAL $ - $ 11.050.717.576
SUBTOTAL ACERO $ - $ 6.985.921
7 REEMPLAZO DE NEOPRENOS
7,001 IZAJE DE VIGA PARA REEMPLAZO DE APOYOS DE NEOPRENO. UN $2.826.207,00 0,00 $ - -8 -
7,002 NEOPRENO REFORZADO 0.40 X 0.90 X 1 DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESION, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR). UN $869.601,00 0,00 $ - -8 -
7,003 EXTRACCION Y REEMPLAZO DE NEOPRENO DE 50 CM DE ESPESOR, SECCION 40 CM POR 50 CM, DUREZA 60. CON LAMINAS DE 14" EN L CADA TOPE SISMICO. SUMINISTRO E INSTALACION. UN $5.898.153,00 0,00 $ - s -
SUBTOTAL $ - $ -
8 REPARACION ANDEN
8,001 INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) M2 $48.146,00 0,00 $ - 56,14 | $ 2.702.916
8,002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA LIVIANO SOBRE MORTERO. INCL. RETIRO Y LIMPIEZA ADOQUIN E INSTALAR EL MISMO. NO INCLUYE REDES. M2 $57.622,00 0,00 $ - 11238 | $ 6.475.560
8,003 FRANJA DE AJUSTE DE EENTRE0.10A0.18MT VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA ML $9.832,00 0,00 $ - 1485 $ 146.005
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A. DATOS ESPECIFICOS

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

rEm No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR cANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
8,004 BORDILLO PREFABRICADO A0 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACION 1:5) ML $53.931,00 0,00 $ - 9459 | $ 5.101.333
8,005 ‘SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) ML $66.443,00 0,00 $ - 166,40 | $ 11.056.115
8,006 PIEZA REMATE AL05 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) UN $87.271,00 0,00 $ - - $ -
8007 'SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 15) ML $51.682,00 0,00 $ - 19,60 | $ 1.012.967
8,008 SARDINEL H=0.25M, E<0. UNDIDO EN SITIO, ADO. INC. SUMIN, FORMALET. ¥ CONST) ML $30,680,00 0,00 $ - -l s -
SUBTOTAL $ - $ 26.494.896
9 CONSTRUCCION LOSA DE APROXIMACION
9,001 Tico (N UYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). M3 $106.678,00 0,00 $ - - s -
9,002 DE MATERIAL FRESADO P! DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDUL M3 $8.050,00 0,00 $ - -s -
9,003 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $6.328,00 0,00 $ - - s -
9,004 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 $04.855,00 0,00 $ - -s -
9,005 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DE TRANSPORTE 28 KN) M3 $57.237,00 0,00 $ - - s -
9,006 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 $1.396,00 0,00 $ - - $ -
9,007 GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION IULARES (INCLUYE INSTALACION) M2 $10579,00 0,00 $ - 72564 | $ 7.676.546
9,008 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $2.484,00 0,00 $ - 35.089,85 | $ 87.163.187
9,009 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO), M2 $2.338,00 0,00 $ - 1.976,02 | $ 4.619.935
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN DE 1 TONELADA Y/
9.010 COMPACTADOR DE LLANTAS INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE, M3 $1.051.356,00 0,00 $ - -8 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y MECANICA CON Y
9,011 COMPACTADOR DE LLANTAS) M3 $985.037,00 0,00 $ - -8 -
9012 PLACAS DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). M3 $680.755,00 0,00 $ - -1 8 -
9,013 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE ! YESPESOR UMINISTRO Y APLICACION. ML $14.528,00 0,00 $ - -s -
SUBTOTAL $ - $ 99.459.668
10 REPARACION SUPERESTRUCTURA
SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE DE CONCRETO ENTRE 2GM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO)
10,001 EXISTENTE NIVEL DE M2 $210512,00 0,00 $ - 2.861,47 | $ 602.373.773
10,002 TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL I0U. M3 $8.050,00 0,00 $ - -l s -
10,003 ESCARIFICACION MECAN Y CORTE CON PARA RECALCE DE L £5 PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5CH Y 20CM. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. M2 $65.104,00 0,00 $ - 147 $ 95.703
IMPRIMANTE ¥ P ENTRE DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO ¥ APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEIO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-831
10,004 TIPO 5 GRADO I @ M2 $50.560,00 0,00 $ - 172390 $ 87.160.384
10,005 ‘SUPER ESTRUCTURA ADO, bombeo, Formaleteo, Colocacion y Curado. No incl. Refuerzo), M3 $903.268,00 0,00 $ - - $ -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTH A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE|
10,006 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INGLUYE EL ALAWBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA K6 $6.681,00 0,00 $ - 47092 | $ 3.146.217
SUBTOTAL $ N $ 689.629.860
SUBTOTAL ACERO $ N $ 3.146.217
1 REEMPLAZO VIGA
11,001 ‘GORTE DE PAVIMENTO - INCLL ¥ COMBUSTIBLE. INCL AL | AGUA Y MANO DE OBRA ML $2.331,00 0,00 $ - - s -
SANEADO DE CONGRETO DE INCLUYE DE CONCRETO ENTRE 2GM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO)
11,002 EXISTENTE Y M N NIVEL DE M2 $210.512,00 0,00 $ - -8 -
11,003 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $227.172,00 0,00 $ - - $ -
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A. DATOS ESPECIFICOS

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

rEm No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR cANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
11,004 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL ENSITI TRANSPORTE 28 KM) M3 $57.237,00 0,00 $ - - $ -
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEIO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881
11,005 TP 5 GRADO I @ M2 $50.560,00 0,00 $ - -8 -
CONGRETO DE FC=3500 PSI GRAVA COMUN ADICIONANDO ISROFIBRA DE POLIPROPILEN PARA CONCRETO Y MORTERO PARA TABLERO DE PUENTE, SUMINISTRO ¥ COLOCACION, CONCRETO PREMEZGLADO SEGUN LA
11,006 ESPECIFICACION PARTICULAR DEL DISENO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, GUE Y TRANSPORTE DE| M3 $666.293,00 0,00 $ - - $ -
MATERIALES SOBRANTES.
11,007 ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS. UN $11.881,00 0,00 $ - - $ -
ACERO DE REFUERZO F* 000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA /\SYM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. \NCLUYE "TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE | 0,00 $ $
11,008 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, KG $6.681,00 X - - -
ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO sa (INCLUYE TRANSPORTE, FAER\CACIQN V MONTAJE CCON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO EN EPOXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMIOS,
11,009 FcadAY 009 LON ) @ KG $17.755.00 0,00 $ - -l s -
SUBTOTAL $ - $ -
SUBTOTAL ACERO $ - $ -
12 REPARACION VIGAS
12,001 ‘GORTE DE PAVIMENTO - INCLL Y COMBUSTIBLE. INCL AL 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $2.331,00 0,00 $ - - s -
12,002 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $227.172,00 0,00 $ - - s -
'SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE DE CONCRETO ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO|
12,003 EXISTENTE NIVEL DE M2 $210.512,00 0,00 $ - ] -
IMPRIMANTE Y P ENTRE DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONGRETO NUEVO A VIEIO QUE CUMPLA CON LANORMA ASTM C-831
12,004 o CRADO I @ M2 $50.560,00 0,00 $ - - s -
LAMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO ESTRUCTURAL. (PRECIO UNITARIO POR UNA CAPA). SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE PREPARACION suPERFlc\E SUMINISTRO DE| 0,00 $ $
12,005 MATERIALES, THINER, ESTOPA, EQUIPOS, ADHESION TEST, . CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALL ML $337.414,00 A - - -
CONGRETO DE FC=3500 PS| GRAVA COVON ADICIONANDO ISROFIBRA DE POLIPROPILEN PARA CONCRETO Y MORTERO PARA TABLERO DE PUENTE. SUMINISTRO ¥ COLOCAGION, CONCRETO PREMEZGLAO SEGUN LA
12,006 ESPECIFICACION PARTICULAR DEL DISERO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, RGUE Y TRANSPORTEDE| M3 $666.293,00 0,00 $ - -l s -
MATERIALES SOBRANTES.
SUBTOTAL $ - $ -
13 REEMPLAZORESTITUCION TOPES SISMICOS
DEMOLICION DE TOPES SISMICOS TRANSVERSALES EN LOS ESTRIBOS, HASTA DESCUBRIR EN SU TOTALIDAD Y SEGUN LO ESPECIFICADO), EL REFUERZO EXISTENTE VERIFICANDO EL PH EN CONCRETO. INCLUYE TODOS LOS|
13,001 COSTOS DE SUMNISTRO DE MATERIALES (COLORANTE INDICADOR DE PH), EQUIPOS, (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MARTILLO DEMOLEDOR DE BAJO IMPACTO DE 1.5 WATTS, COMPRESOR, PROVISIONAL DE ENERGIA).| M3, $91.565,00 0,00 $ - -s -
ITORIZADO Y MANO DE OBRA
NEOPRENO DE 35X25X4,6, DUREZA 60 EN LA CARA POSTERIOR DE CADA TOPE SISMICO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE INSTALACION DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES,
13,002 Eounos VENOR, ANDAMIOS), . MANEJO, AL Y Y MANO DE OBRA UN $295.162,00 0,00 $ - -8 -
'CONCRETO DE FC=3500 PS| GRAVA FINA PARA MENSULAS Y ADO SEGUN LA PARTICULAR DEL DISERO. SUMINISTRO E
13,003 INSTALACION. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, . MANEJO, AL . . CARGUE Y DE MATERIALES SOBRANTES, MANO DE OBRAY| 3 §575.260,00 0,00 $ - - s -
LA COLOCACION EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISENOS.
RESTITUCION CONCRETO DE TOPES SISMICOS CON MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRILICA DE DOS PARA 'S. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE|
13,004 MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION, . MANEJO, ALY 3 . CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO M3 $617.307,00 0,00 $ - - $ -
AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL $ - $ -
14 REPARACION TABLERO
SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE DE CONCRETO ENTRE 2GM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO)
14,001 EXISTENTE N NIVEL DE M2 $210512,00 0,00 $ - 91,46 | $ 19.253.428
14,002 TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 $8.050,00 0,00 $ - - $ -
14,003 Y CORTE CON PARA RECALCE DE EL ES RIABLE ENTRE S5CM Y 20CM. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. M2 $65.104,00 0,00 $ - - $ -
IMPRIMANTE ¥ P ENTRE DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO ¥ APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEIO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-831
14,004 o o @ M2 $50.560,00 0,00 $ - 16,28 | $ 823.117
14,008 super A00. bombeo, Formakte, Nolncl. Refuerzo) Ve $903.268,00 0,00 $ - - s -
AGERO DE REFUERZO FY=60000PS) SUMNISTRO £ NSTALACICH, DE AGUERDO ALO ESTIPULADO POR LA NSR 10/ NORNA ASTM A-705, GONTEC 2265 PARA EL AGERO PO 60 INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMNSTRO DE 0,00 $ $
14,006 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, Y MANO DE OBRA. [ $6.681,00 3 - - -
SUBTOTAL $ - $ 20.076.545
SUBTOTAL ACERO $ - $ N
15 ACTNIDADES ESPECIALES
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CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

rEm No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR cANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, REPARACION. PINTURA PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA|
15,001 EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. ML $43.710,00 0,00 $ - -8 -
15,002 Tico (N UYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). M3 $106.678,00 0,00 $ - - s -
15,003 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $42.924,00 0,00 $ - 94,64 | $ 4.062.327
15,004 TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 $8.050,00 0,00 $ - - $ -
15,005 RIEGO DEL |ON ASFALTICA CRR-1 BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $2.484,00 0,00 $ - ] -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y MECANICA CON Y
15,006 COMPACTADOR DELLANTAS) ¢ )¢ M3 $985.037,00 0,00 $ - - s -
15,007 PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A<ISCM. SUMINISTRO Y APLICACION. ML $4.663,00 0,00 $ - - s -
15,008 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE YESPESOR SUMINISTRO Y APLICACION. ML $14.528,00 0,00 $ - - $ -
15,009 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A<I5CM PARA LINEAS DE ) ESPESOR o UMINISTRO Y APLICACION. ML $16.454,00 0,00 $ - - s -
15,010 TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $8.032,00 0,00 $ - - $ -
15,011 CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE. ML $10.105,00 0,00 $ - 28527 | $ 2.882.653
15,012 RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACION EXISTENTE Y DEMOLICION DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90CM. (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS). ML $55.547,00 0,00 $ - 730 $ 405.493
LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 0CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIBO MEDIANTE EL USO DE|
15013 oS e o m s720200 0,00 s - 730( s 56.955
ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 172" SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. (inckye a deteccion de refuerzo para perforacion,  perforacion, impieza de la perforacion con chorro de aire, sumiisiro de materiais (releno epoxico ET
15014 CLE EPOKCO OE VARILA DE 12 SUNINITRO € INSTALACI URA. (nckye i deteceion de efuerzo para peforacion, la peroracion,pieza e perforacion con chorro d aie, suinisro de materiaes (rleno eposico ETo ) oo o $2,086.00 0,00 $ ~ 19.980,00 | $ 41.678.280
P ENTRE ENTO. SUMINISTRO ¥ APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881
15015 oS CRADO | A M2 $50.560,00 0,00 $ - 37,21 $ 1.881.338
15016 ‘GONGRETO SIN RETRACCION, SUMINISTRO Y COLOCAGION, (CONGRELISTO ILAR) CON FIBRA METAL) R JUNTAS DE DILATACION m3 $5.265.470,00 0,00 $ - 13,78 $ 72.558.177
15,017 PARAPLACA DE PUENTE VEHICULAR DE 5.00M X 3 50M X 0.20M (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO), M3 $865.309,00 0,00 $ - -1 8 -
15018 JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWG.) 70 DE 70MM DE RECORRIDO O SIMILAR. SUMINISTRO ¥ COLOCACION. (INCLUYE PERNOS Y SOLDADURA) ML $113.105,00 0,00 $ - -s -
15,019 ‘CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML $2.331,00 0,00 $ - 1.290,94 | $ 3.009.181
GROUTING DE ALTA RESISTENCIA SIN RETRACCION PARA RELLENO DE ZONA DE ANCLAJE PARA REEMPLAZO DE JUNTA EXISTENTE H=0.05M. SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA Y
15,020 > ¢ m2 $674.422,00 0,00 $ - 032 $ 215.815
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO YI0 METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION 5200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEQ (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA
15,021 COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. M2 $8.125,00 0,00 $ - 25333 | $ 2.058.306
15,022 SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCACION, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM PROFUNDIDAD APROX, 12MM) ML $36.632,00 0,00 $ - s .
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO YI0 METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION 5200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEQ (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA
15,023 COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA. M2 $8.125,00 0,00 $ - 109,25 | $ 887.656
15024 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $227.172,00 0,00 $ - 72,57 $ 16.485.872
15,025 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL en DE TRANSPORTE 28 K) M3 $57.237,00 0,00 $ - s -
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A. DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES (NICIALES)
rEm No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR cANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
IMPRIVANTE ¥ PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONGRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO, EPOXICO DE PEGA CONGRETO NUEVO AWIELD QUE CUNPLA CON LA NORWA ASTH C - 881 TPO 5 GRADO I, Y LA 0.00 $ $
15,026 COLOCACION EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISENOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, . MANEJO, 2 M2 $178.169,00 3 - - -
15,027 FINA PAR \DO. INGLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEQ Y COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO) M3 $792.900,00 0,00 $ - - s -
15,028 PINTURA EPOXICA A DOS MANOS. SUMINISTRO Y APLICACION M2 $19.506,00 0,00 $ - - s -
PINTURA ACRILICA MONOCOMPONENTE: INPERVEARLE ELASTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACION, LAVABLE, CONSUNO DE 032 GLAZ PARA UN ESPESOR D PELICULA SECA DE 12 MILS INCLUYE T0005 L0s|
15,029 COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, FISTOLA, RODILLO, ANDANIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA) M2 $32375,00 0,00 $ - 91,44 $ 2.960.370
15,030 TICO (INCLL UYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). M3 $106.678,00 0,00 $ - 344 $ 366.972
15031 DE MATERIAL FRESADO P! DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDUL M3 $8.050,00 0,00 $ - s -
15,032 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $6.328,00 0,00 $ - 1.146,18 | $ 7.253.027
15033 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 $94.855,00 0,00 $ - 182,26 | $ 17.288.272
15,034 DISPOSICION FINAL DE DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $57.237,00 0,00 $ - 114386 | $ 65.471.115
15,035 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 $1.396,00 0,00 $ - 70354 | $ 982,142
15,036 GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION JLARES (INCLUYE INSTALACION) M2 $10.578,00 0,00 $ - 114,80 | $ 1.214.354
15,037 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 $2.484,00 0,00 $ - -8 -
15038 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). M2 $2.338,00 0,00 $ - 721,94| $ 1.687.896
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL Y MECANICA CON BENITIN DE 1 TONELADA Y|
15,039 COMPACTADOR DE LLANTAS INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE. M3 $1.051.356,00 0,00 $ - -8 -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFALTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y MECANICA CON ¥
15,040 COMPACTADOR DE LLANTAS) M3 $985.037,00 0,00 $ - -8 -
15,041 PLACAS DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). M3 $680.755,00 0,00 $ - 30,59 | $ 20.824.295
15,042 CORTE DE PAVIMENTO - INCLL Y COMBUSTIBLE. INCLL FALTO.CONCRETO 350 MM, AGUA ¥ MANO DE OBRA ML $2.331,00 0,00 $ - -s -
SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE DE CONCRETO ENTRE 2GM Y 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO)
15,043 EXISTEN N NIVEL DE M2 $210512,00 0,00 $ - 8,46 | $ 1.780.932
15,044 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $227.172,00 0,00 $ - -8 -
15,045 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL en DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $57.237,00 0,00 $ - s -
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEIO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-831
15,046 IFOS GRADO I @ M2 $50.560,00 0,00 $ - -8 -
CONGRETO DE FC=3500 P51 GRAVA COMUN ADICIONANDO MICROFIBRA DE POLIPROPILEN PARA CONCRETO Y MORTERO, PARA TABLERO DE PUENTE. SUMINISTRO ¥ COLOCACION, CONCRETO PREMEZGLAO SEGUN LA
15,047 ESPECIFICACION PARTICULAR DEL DISENO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, . CARGUE Y TRANSPORTE DE| M3 $666.293,00 0,00 $ - -8 -
MATERIALES SOBRANTES.
15,048 ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS. UN $11.881,00 0,00 $ - -8 -
15,049 ‘GORTE DE PAVIMENTO - INCLL ¥ COMBUSTIBLE. INCL AL | AGUA Y MANO DE OBRA ML $2.331,00 0,00 $ - - s -
15,050 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES, M3 $227.172,00 0,00 $ - - s -
SANEADO DE CONCRETO DE INCLUYE DE CONCRETO, ENTRE 2GM ¥ 7CM, LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO)
15,051 EXISTENTE Y M N NIVEL DE M2 $210.512,00 0,00 $ - -8 -
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ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
15,052 DISPOSICION FINAL DE DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $57.237,00 0,00 $ - ] -
INPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO AVIEJD QUE CUMPLACON LANORIA ASTH C-851
15,053 TP 5 GRADD. @ M2 $50.560,00 0,00 $ - -8 -
LAMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO ESTRUCTURAL (PRECIO UNITARIO POR LA CAPA) SUMINISTO € INSTALACION. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE PREPARACION SUPERFICIE, SUMNISTRO DE| 0,00 $ $
15,054 MATERIALES, THINER, ESTOPA, EQUIPOS, ADHESION TEST, RGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA. ML $337.414,00 A - - -
CONGRETO DE FC=3500 PS| GRAVA COMUN ADICIONANDO ISROFIBRA DE POLIPROPILEN PARA CONCRETO Y MORTERO, PARA TABLERO DE PUENTE. SUMINISTRO ¥ COLOCACION, CONCRETO PREMEZGLADO SEGUN LA
15,055 ESPECIFICACION PARTICULAR DEL DISENO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, GUE Y TRANSPORTEDE| M3 $666.293,00 0,00 $ - - s -
MATERIALES SOBRANTES.
DEMOLICION DE TOPES SISMICOS TRANSVERSALES EN LOS ESTRIEOS, HASTA DESCUBRIR EN SU TOTALIDAD Y SEGUN LO ESPECIFICADO, EL REFUERZO EXISTENTE VERIFICANDO EL PH EN CONCRETO. INCLUYE TODOS LOS|
15,056 COSTOS DE SUMNISTRO DE MATERIALES (COLORANTE INDICADOR DE PH), EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, MARTILLO DEMOLEDOR DE BAJO IMPACTO DE 15 WATTS, COMPRESOR, PROVISIONAL DE ENERGIA), M3 $91.565,00 0,00 $ - - $ -
GARGUE Y JTORIZADO Y MANO DE OBRA.
NEOPRENO DE 35X25X4,6, DUREZA 60 EN LA CARA POSTERIOR DE CADA TOPE SISMICO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE INSTALACION DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES,|
15,057 ENOR, ANDAMK VANEIO, AL MANO DE OBRA UN $295.162,00 0,00 $ - -8 -
'CONCRETO DE FC=3500 PS| GRAVA FINA PARA MENSULAS Y ADO SEGUN LA PARTICULAR DEL DISERO. SUMINISTRO E
15,058 INSTALACION. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, . MANEJO, AL . . CARGUE Y DE MATERIALES SOBRANTES, MANO DE OBRAY| 3 $575.260,00 0,00 $ - - s -
LA COLOCACION EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISENOS.
RESTITUCION CONCRETO DE TOPES SISMICOS CON MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRILICA DE DOS PARA INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE
15,059 MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION, . MANEIO, AL  CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERD| M3 $617.307,00 0,00 $ - s -
AUTORIZADO Y MANO DE OBRA
15,060 IZAJE DE VIGA PARA REEMPLAZO DE APOYOS DE NEOPRENO. UN $2.826.207,00 0,00 $ - - $ -
15,061 NEOPRENO REFORZADO 0.40 X 0.90 X 1* DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESION, HERRAMIENTA MENOR Y COMPRESOR) UN $869.601,00 0,00 $ - - s -
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NQRMA ASrM A 706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERQ PDR Sﬁ \NCLU\& TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE |
15,062 MATERIALES (REFUERZO (560) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAVERE DE AMARRE), EQUIPOS. K6 $6.681,00 0,00 $ - 51.82431| $ 346.238.215
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE| 0,00 $ $
15,063 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, . MANEJO, AL! Y MANO DE OBRA. kG $6.681,00 g - - -
AACERO DE REFUERZO F) 000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE| 0,00 $ $
15,064 MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, . MANEJO, AL! Y MANO DE OBRA. kG $6.681,00 " . . .
MONTAJE CON Y PINTURA DE ACABADO EN EPOXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMIOS, |
15065 MAND DE OBRACALIFICADA Y 0D LG NECESARIG PARA DESARROLLAR LA OBRA Ke $17.755.00 0,00 $ - -8 -
SUBTOTAL $ - $ 266.011.428
SUBTOTAL ACERO $ - $ 346.238.215
16 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMPONENTE A. PERSONAL
16,001 PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. HIME $1.833.349,00 0,00 $ - 187,44 | $ 343.642.937
COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE $0,00
16,002 PROTECCION A ARBOLES (INCL Y COLOCACION DE 90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL AL INDIVID! ETAL. UN $23611,00 0,00 $ - 220,00 | $ 5.194.420
COMPONTE D. ACTVIDADES CONSTRUCTIVAS $0,00
16,003 BOLS TIPO INDUSTRIAL IBRE 2 (PAQUETE DE UN $17.089,00 0,00 $ - 184,92 | $ 3.160.098
16,004 (GANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. UN $146.422,00 0,00 $ - 27,00| $ 3.953.394
16,005 ALQUILER TIPO 1: COI NALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO, (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). ML/ME $7.817,00 0,00 $ - 485,56 | $ 3.795.623
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 190MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CH, DOBLE GINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(NCL|
16,006 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). MUME $20.962,00 0,00 $ - 7.46335| $ 156.446.743
16,007 ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DEE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO GAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION). MUME $4.468,00 0,00 $ - 4.214,60 | $ 18.830.833
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16,008 POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION M2 $3.144,00 0,00 $ - 4.382,40 | $ 13.778.266
16,009 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 M2 $1.436,00 0,00 $ - 13.340,92 | $ 19.157.561
16,010 BANO TIPO FLUSHING UN/MES $562.597,00 0,00 $ - 30935 | $ 174.039.382
16,011 PROTECCION A ALCANTARILLAS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR). UNIMES $10.805,00 0,00 $ - - s -
16,012 PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 2.90 X0.28X0.025M, CINTA DE SENALIZACION CAL 4 ROLLO 500MX0.10M Y SENALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA). UN $163.750,00 0,00 $ - - $ -
SUBTOTAL $ - $ 741.999.257
COMPONENTE E. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
16,013 ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 LBS, CAMILLA EN POLIETILENO PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0M Y BOTIQUIN. UNIMES $38516,00 0,00 $ - 17427 | $ 6.712.183
16,014 ALQUILER ELEMENTOS DE PERSONAL 1AS CUADRILLAS PERSONAL OPERATIVO DE LOS FRENTES DE OBRA) UN/MES $382.892,00 0,00 $ - 691,24 | $ 264.670.266
16,015 ALQUILER GARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO ¥ LATERALES EN LONA. UNIMES $97.172,00 0,00 $ - 307,67 | $ 29.896.909
16,016 SERIAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20crm) FOTOLUMINISCENTE - NORMANTC - SO UN $21.433,00 0,00 $ - 542,00 | $ 11.616.686
16,017 oE UN $30219,00 0,00 $ - ] -
16,018 EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO uN $21.758,00 0,00 $ - 421,00 $ 9.160.118
16,019 EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $21.758,00 0,00 $ - 421,00 | $ 9.160.118
16,020 EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $19.340,00 0,00 $ - 419,00 | $ 8.103.460
SUBTOTAL $ - $ 339.319.740
TOTAL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO $ - $ 1.081.318.997
17 DIAGLOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICAGESTION SOCIAL
PROGRAMA DE INFORMACION
17,001 VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA DIA $129.544,00 0,00 $ - 4,00| $ 518.176
PROGRAMA DE DVULGACION AL CIUDADANO N
17,002 AFICHE TAMARO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. UN $691,00 0,00 $ - 419,00 | $ 289.529,000
17,003 EDICION, IMPRESION DE PIEZAS DE (PIEZAS EN PAPEL BOND, TAMARIO CARTA, TIPO FOTOCOPIA). uN $660,00 0,00 $ - 17.978,00 | $ 11.865.480,000
17,004 VOLANTES TAMARO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR UN $104,00 0,00 $ - 7.456,00 | $ 775.424,000
17,005 VOLANTES TAMARO CARTA POLICROMIA DE 114 GR UN $192,00 0,00 $ - 967,00 | $ 185.664,000
17,006 VALLAMOVIL DE 1.20m x 1.20m EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ANGULO EN HIERRO DE 2 x 1-1/8" MPRESO EN VINILO ADHESH Impresion 720 DP; UN $385.377,00 0,00 $ - 32,00( $ 12.332.064,000
ATENCION VRTUAL AL CIUDADANO
ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL, CORE 3 4005U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB (2 X 2048 MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPMPANTALLA LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE|
17,007 'ALTA DEFINICION CON 35,6 CM (14 O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH UNIMES $164.597,00 0,00 $ - 46,00 | $ 7.571.462,000
17,008 TARIFA MES - SERVICIO TELEFONICA LOCAL ILIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 50 MB ESTRATO 3 MES $143.722,00 0,00 $ - 46,00 [ $ 6.611.212,000
SUBTOTAL| $ - $ 40.149.011
18 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
PERSONAL
18,001 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HIME $1.818.465,00 0,00 $ - 555,94 | $ 1.010.957.432
18,002 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO HIME $2.454.942,00 0,00 $ - 307,85 | $ 755.753.895
SERALIZACION Y DEMARCACION TEMPORAL
18,003 GAUALIZACION DE TRAFICO (NSTALACION, AVTENIMENTO Y DESINSTALACION NENSUAL CON SEFALZADORES TUBULARES COLOMBNA PLASTICA Y TRPLE CITA OE SEFALIZACION (NCLU'YE ALQULER DE SERALZADORES e 5661400 0,00 $ _ 1867591 | $ 123.522.436
18,004 FLECHA DIRECCIONAL “A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) UN $52.129,00 0,00 $ - ] -
18,005 FLECHA DIRECCIONAL “DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) UN $41.428,00 0,00 $ - - $ -
18,006 DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E<15 MILS, ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. ¥ APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML $2.604,00 0,00 $ - 1.014,00| $ 2.640.456
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CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

rEm No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
18,007 ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN/MES $14.255,00 0,00 $ - 1.994,29 $ 28.428.604
18,008 ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). UN/MES $287.213,00 0,00 $ - 236,27 | $ 67.859.816
18,009 ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M) UNIMES $14.385,00 0,00 $ - 1.039,31| $ 14.950.474
18,010 PASACALLES IMPRESO EN LONA BANNER (7.0M X 1.0M) PALOS ENL INCLUYE INSTALACION. UN $364.470,00 0,00 $ - 158,00 | $ 57.586.260
18011 GINTA PARA SENALIZACION DE S00MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO $24.898,00 0,00 $ - 117222 29.186.033
18,012 ALQUILER DE BARRICADA METALICA CON SERAL DE DESVIO O R E240M SHEETIN UN/MES $138.907,00 0,00 $ - 24133 | $ 33.522.426
SUBTOTAL $ - $ 2.124.407.832
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION
100 PAQUETE DE ELE LIMPIEZA PARA10 OBRA (INCLUYE ALCOHOL, TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL, SUMINISTRO AGUA PARA EL LAVAMANOS) UNIMES $475.473,00 0,00 $ - -8 -
PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA 10 TRABAJADORES EN OBRA (INCLUYE ALCOHOL, TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL, SUMINISTRO AGUA PARA EL LAVAMANOS)- PRECIO
VISOR VES DE EJECUCION UN/MES $417.300,00 0,00 $ - 9,07 | $ 3.784.911
102 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS. U €. (neL succion) M3 $338.781,00 0,00 $ - -l s -
108 ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES. UNIMES $80.702,00 0,00 $ - -8 -
ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIERES - PRECIO VISOR MES DE EJECUCION UNIMES $67.817,00 0,00 $ - 386 $ 261.774
104 ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O GEL ANTIBACTERIAL - ALCOHOL, CON PEDAL METALICO UN/MES $7.966,00 0,00 $ - 873 $ 69.543
1,05 ALQUILER DE DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS DE PAPEL UN/MES $3.579,00 0,00 $ - -8 -
ALQUILER DE DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS DE PAPEL- PRECIO VISOR MES DE EJECUCION UN/MES $3.009,00 0,00 $ - 9,73 $ 29.278
1,06 ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA, ASPERSOR 20LITROS. R 1) INCLUYE MEZCLA AGUA-HIPOCLORITO 20 mmiiLITRO. UN/MES $50.515,00 0,00 $ - - $ -
107 8oL IBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) UN $16.100,00 0,00 $ - -1 8 -
PUNTO DE CONTROL DE OBRA
1,08 ALQUIL LASTICA DE 0.72mx 0.72m x 0.72m_(Segi 19) UN/MES $5.548,00 0,00 $ - -8 -
1,00 ALQUILER DE TERMOMETRO DIGITAL, INFRAROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IMPERMEABLE. (INCLUYE CALIBRACION) UNIMES $42.744,00 0,00 $ - -1 8 -
1,10 ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA. UN/MES $91.545,00 0,00 $ - -8 -
111 ALQUILER CAMILLA EN FIBRA CON ARNES - INVOVILIZADOR Y SERAL._(Segin Apéndice Bioseguridad Covid 19) UN/MES $14.479,00 0,00 $ - -8 -
112 ALQUILER DE SILLA PLASTICA SIN BRAZOS UNIMES $1.894,00 0,00 $ - -8 -
PUNTO DE AISLAMENTO
113 ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA, UN/MES $91.545,00 0,00 - - -
114 ALQUILER DE SILLA PLASTICA SIN BRAZOS UNIMES $1.894,00 0,00 $ - -8 -
ELEMENTOS DE PROTECCION INDMIDUAL
115 CHALECO REFLECTIVO EN TELA UN $18.106,00 0,00 $ - -8 -
116 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON UN $57.593,00 0,00 $ - -8 -
117 HABLE. 19)_Exento de VA de UN $524,00 0,00 $ - 1.608,00 | $ 842.592
118 MASCARILLA DESECHABLE UN $492,00 0,00 $ - -1 8 -
MASCARILLA DESECHABLE - PRECIO VISOR MES DE EJECUCION UN $ 413,00 0,00 $ - 895,00 | $ 369.635
SUBTOTAL $ - $ 5.357.733
EVALUACION, oveo A
11 EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA, ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA NO. 5589 DEL 30/09/2011, UN $70.238,00 0,00 $ - -8 -
12 VEGETACION DE LA SDA. ARBOLES (SEGUN RESOLUCION SDA NO. 5589 DEL 3010972011 UN $148.113,00 0,00 $ - -8 -
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OBRA EJECUTADA

(0D PRESENTE ACTA 'ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
SUBTOTAL| $ - $ -
ACTVIDADES PREVIAS
DIAGNOSTICOS Y DISEROS
EHICULARES (INCLUYE TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE TRANSITO Y PMT, INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACION) M2 $4.313,00 0,00 $ - 26.886,81 | $ 115.962.818
DISERO ATENCION DE LE3CON 3 GLB $68.767.508,00 0,00 $ - 1,00 $ 68.767.508
DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES (INSPECCION VISUAL). M2 $594,00 0,00 $ - 293.544,30 | $ 174.365.314
SUBTOTAL $ - $ 359.095.640
EXPLORACION DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
GEOTECNIA
PERFORACION MECANICA POR PERCUSION Y LAVADO EN SUELO BLANDO DE 0 a 10m po.tpoy p Veketa ML $72.600,00 0,00 $ - -8 -
PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 30m. wrad . SPT, Veleta, ipo das, datos nivel das en tbo Sheky R R .
ylo muestreador de pston ML $154.000,00 0,00 $ $
PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 50m. dos, Ppo, SPT, Veleta, o y pr das, datos v rea eradas en ubo Sheby R R R
oo o " $158.00000 000 $ $
MECANICA EN a tras, descrip visual estratos encortrados, lecturas de campo, SPT, Veleta, po  profuncidad de las muesiras recuperadas, muestas inaleradas en tubo Sheiby R R R
yio muestreador de piston. ML $154.000,00 0,00 $ $
PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 30mnchye recuperacion continua muesiras, descripeion visua estratos encontrados, lecturas de campo, SPT, Veleta de campo, Upo y profundidad de las muesiras recuperadas, muesiras| R R B
inakeradas en tbo Shelby ylo muestreador de piston. ML $181.500,00 0,00 $ $
PERFORACION MECANICA EN SUELO DURD DE 0 a 50mnl recuperacion colinua muestas, descripcion visual esiratos enconrados, lecturas de campo, SPT, Veleta, 1po y profundidad de las muestras recuperacas, muesiras inakeradas en tubol ~ _ .
by ylo masstrocdor e peton ML $220.000,00 0,00 $ $
REL ENLOS SUEL 14213 ASTM D1557 - 1201, UN $129.596,50 0,00 $ - -8 -
UN $1.980.000,00 0,00 $ - -8 -
DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INV € 16113 NTC 1667-02 ASTM D1556/ D1S6M - 1501 UN $53.350,00 0,00 $ - - s -
DEL DE LAS PARTICULAS SOLIDAS DE LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MINERAL, EMPLEANDO UN PICNOMETRO CON AGUA. Norma técnica: INV € - 128 -13 ASTM DES4 - 14 UN $51.700,00 0,00 $ - -l s -
'DETERMINACION LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS. Norma técnica: INV E 125-13 ¢ INV E 126-13 NTC-4630-1999. UN $55.000,00 0,00 $ - - s -
DELOS DELOS SUELOS. enica: INV E 127-13 NTC-1503-01 ASTM D427 - 04 UN $67.744,60 0,00 $ - -8 -
CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS - METODO A (LENTA). Ve ASTM -1 UN $561.000,00 0,00 $ - -8 -
CORTE DIRECTO EN CONDICION CU, CONSOLIDADA - NO DRENADA (3 PUNTOS). Norma técrica: ASTM DG528 - 17. UN $594.000,00 0,00 $ - -8 -
COMPRESION INCONFINADA EN SUELO. Norma Ve ASTM -16 UN $69.300,00 0,00 $ - -8 -
COMPRESION TRIAXIAL EN CONDICION CU, CONSOLIDADO - NO DRENADO SOBRE SUELOS (3 PUNTOS). Norma técrica: INV E 153-13 ASTM D4767 - 11. UN $1.134.203,60 0,00 $ - - s -
COMPRESION TRIAXIAL UU NO CONSOLIDADO - NO DRENADO SOBRE SUELOS (3 PUNTOS). Norma técrica: INV € 153-13 ASTM 2850 - 15. UN $673.588,30 0,00 $ - -8 -
PERMEABILIDAD DE E£13043. UN $198.000,00 0,00 $ - -8 -
PATOLOGIA
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A. DATOS ESPECIFICOS

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

rEm No.
PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR cANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
INSTRUMENTACION INICIAL PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO POR EL METODO DE LA MADUREZ Norma técnica: NTC 3756. UN $55.000,00 0,00 $ - - s -
TOMA DE LECTURAS DIARIAS PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO POR EL METODO DEE MADUREZ. Norma técrica: NTC 3756. PTO/BM $88.000,00 0,00 $ - - s -
DETECCION DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DIA) DIA $807.899,40 0,00 $ - ] -
DE LA PROFUNDIDAD EN CONCRETO o UN $49.500,00 0,00 $ - -1 s -
OBTENCION DE NUCLE NUCLEOS DE 3" nv UN $181.500,00 0,00 $ - -8 -
OBTENCION DE NUCLE NUCLEOS DE 4", Norma INVE UN $143.706,20 0,00 $ - - $ -
CORTE DE NUCLEO PARA ENSAYO DE COMPRESION UN $22.000,00 0,00 $ - - s -
SUBTOTAL $ - $ -
PRECIOS VISOR
Pv-1 (ison) ANCLAJE EPOYIZ0 DE VARLLA DE 317 SUMNISTRO INSTALACION E ALTURA. (ke b dfcio e et jyacon, i pfacon it de b pofscin € chr e e, s e e (lend 0 0/ ) pee 5211400 0,00 $ R 189.457,00 | $ 400.512.008
PV-4 (visor) W JERSE 0.375M X 0.90M X 0.15M (FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE SUM. € INST. NO INC. MATERIAL DE BASE), ML $648.262,00 0,00 $ - s -
PV-5 (visor) REPLANTEO GENERAL M2 $885,00 0,00 $ - 652,50 | $ 577.463
Pv-7 (ison) DEVARCACON O DILATACION MEDINTE CORTE DEL CONGRETO Y RELLENO CON CINTA FONDO DE JUNTA EN ESPUMA D POLIETLENO DE BAJADENSIDAD DE CELDA CERRADA PREFORVACO, PARAAPLIAR WASLLASEN| 51638200 0,00 $ _ 72020 | $ 11.945.754
PV-8 (visor) MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Inclae: DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE m3 $973.383,00 0,00 $ - 33,06 $ 32.180.042
PV-9 (visor) MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE e i Benitinde 1 per M3 $998.664,00 0,00 $ - 9.230,79  $ 9.218.457.665
PV-10(visor) MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CEMENTO ASFAL 0, Extendide npa M3 $919.068,00 0,00 $ - 125,60 | $ 115.434.941
PV-11 (visor) MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CEMENTO ASFAL Extendido, o i de lantas) M3 $893.335,00 0,00 $ - -1 8 -
PV-12(visor) SELLO DE FISURAS ML $8.745,00 0,00 $ - 3.970,69 | $ 34.723.684
PV-13 (visor) CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION). M3 $8.333,00 0,00 $ - 632,03 | $ 5.266.706
PV-14(visor) 'DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 21 KM v3 $211.721,00 0,00 $ - 39,92| $ 8.451.902
PV-15(visor) MURO Y GOLOGACION. INGLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M. M3 $1.040.998,00 0,00 $ - 150,54 | $ 156.711.839
PV-16 (visor) CONCRETO ON 14 MPA (140 sou 0. INCL Y COLOCACION). v $556.276,00 0,00 $ - 7094| $ 39.462.219
PV-17(visor) TARIFA TECNICO - CELADOR deles MES $11.647.736,00 0,00 $ - 637| $ 74.196.078
PV-18(visor) RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MECANICO, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACION Y TRANSPORTE A 28 KN M3 $96.129,00 0,00 $ - 1.200,23 | $ 115.376.910
PV-19(visor) DOS P R (AR Extendido, Nivek M3 $212.146,00 0,00 $ - -8 -
PV-20(visor) EOCEL ORADA, ALTURA INSTALACION) M2 $69.933,00 0,00 $ - 673,40 | $ 47.092.882
PV- 21(visor) ‘GEODREN VIAL DE 100MM X 10N, SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL E= 30CM Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION. ML $100.290,00 0,00 $ - 104,95 | $ 10.525.436
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1 BARANDAS

PV- 22(visor) MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO EXTENDIDO, NIVELACION MECANICA) M3 $1.474.966,00 0,00 $ - 87,74 | $ 129.413.517
PV- 23 (visor) ~CEBRA (E=15 MILS, ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN, Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) M2 $38.705,00 0,00 $ - -8 -
PV-24(visor) ONCRETO INSTALACION. INCL MORTERO 2000 PSI Y. Lo} M2 $103.579,00 0,00 $ - -1 s -
pV-25(isor) LoseTA 0 TIPO PANOT DE or INSTALACION. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACION) M2 $94.666,00 0,00 $ - - s -
PV-26 (visor) CARUELA TIP INSTALACION. INCLUYE ML $63.169,00 0,00 $ - s .
Py-27(isor) PISOS EN LOSETA TACTIL AL INSTALACION. (NCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PERA PARA SELLO). M2 $93.530,00 0,00 $ - 16,55| $ 1.547.922
PV-28(visor) 'SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACION (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO. UN $278.340,00 0,00 $ - 208,00 | $ 57.894.720
PV-29(visor) ‘SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO G EN POLIETILEN (0.405M X 0.15M X 0.85M) Y 2 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2° DE ANCHO Y 4 TORNILLOS DE 112" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION. UN $67.244,00 0,00 $ - 238,00 | $ 16.004.072
PV-30(visor) DESINSTAL TIPO TRANSMILL 1ZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICION FINAL. ML $36.541,00 0,00 $ - 370,40 | $ 13.534.786
PV- 31(visor) GEODREN PLANAR H=L0 M. SUMINISTRO E INSTALACION ML $46.209,00 0,00 $ - 7325 $ 3.384.809
PV- 32(visor) OPY PREMEZCLADO. INCL Y COLOCACION) M3 $366.472,00 0,00 $ - 800 $ 2.931.776
PV- 33 (visor) 20, ADO DE o). , Sumin, . Noincl Refuerzo). M3 $908.850,00 0,00 $ - - s -
PV-34(visor) TRU £ INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO) M2 $88.948,00 0,00 $ - -8 -
PV-35(visor) RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA M2 $1.788,00 0,00 $ - - $ -
PV-36 (visor) MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FACION E INSTALACION) KG $6.196,00 0,00 $ - 442,06 | $ 2.739.004
PV-37(visor) CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINISTRO E INSTALACION). ML $37.052,00 0,00 $ - 97,10 $ 3.597.749
PV-38(visor) TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $13.021,00 0,00 $ - 4.903,00 | $ 63.841.963
PV-39(visor) TACHA REFLECT! oL uve INSTALACION UN $11.087,00 0,00 $ - -s -
PV-40(visor) PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO SUMINISTRO Y APLICACION M2 $28.706,00 0,00 $ - 10.214,08 | $ 293.205.237
PV-a1(visor) RELLS SELECCIONADO DEL (TENDIDO MANUAL, M3 $35.996,00 0,00 $ - 356,74 | $ 12.841.213
PV-42 (visor) SIN CLA UYEE ION, REMOCION Y CARGUE) M3 $8.129,00 0,00 $ - -1 8 -
PV-a3(visor) AR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION. Y con 1TONELADA) v3 $206.495,00 0,00 $ - 157,32 | $ 32.485.793
PV-44 (visor) PLACA CUBIERTA D=170M INCLUYE INSTALACION. INCLUYE TAPA) UN $1518.902,00 0,00 $ - 2,00 $ 3.037.804
PV-45 (visor) CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA & 10° NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 ML $567.976,00 0,00 $ - 1050 | $ 5.963.748
PV-46 (visor) CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION UN $327.994,00 0,00 $ - 500/ $ 1.639.970
PV-47 (visor) TAPAVALVULA (NCLUYE INSTALACION) UN $597.982,00 0,00 $ - 3,00( $ 1.793.946
PV-48 (visor) REPOSICION BOLARDO M3 INCLUYE EXCAVACION CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y BASE EN CONCRETO DE 1500PS1 UN $209.505,00 0,00 $ - 12,00 $ 2.514.060

'DEFENSA VIAL METALICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRIO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METALICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180INTC3755, NTC3783, ARTICULO 730 ¥ 740)
PV-49 (visor) DEL INVIAS Y MANUAL DE SERALIZACION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. ML $327.924,00 0,00 $ . 244,65 | $ 80.226.607

‘GAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACION PARA ANDEN, MEDIDAS INTERNAS (60 CM X 50 CM), MEDIDAS EXTERNAS (75 M X 85 CM) , ALTURA: 70 CM. INCLUYE BASE, FILTRO, MUROS EN LADRILLO PRECOCIDO, PARETE,
PV-50 (visor) BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA SDM. UN $658.470,00 0,00 $ B 300| $ 1.975.410
Py-51 (visor) ‘SIEMERA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) vz $20.228,00 0,00 $ - 8250| $ 1.668.810

SERIAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE PEDESTAL EN ANGULO Y DADO DE CIMENTACION. (INCLUYE SUMINISTRO,|
PV-52 (visor) INSTALACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE SOBRANTES) UN $361.474,00 0,00 $ - 27,001 $ 9.750.798
PV-53 (visor) 'SENAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTANGULO (5X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $421.112,00 0,00 $ - 7,00( $ 2.947.784
PV-54 (visor) SERAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SPISRISI. (INGLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) N $492.848,00 0,00 $ - 300 $ 1.478.544
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rEm No.
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1 BARANDAS
PV-55 (visor) RENIVELACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA UN $48.375,00 0,00 $ - ] -
PV-56 (visor) REHABILITACION ZONA VERDE E<10 CMS. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. NO INCLUYE REDES M2 $29.745,00 0,00 $ - 93,30 $ 2.775.209
PV-57 (visor) PISO EN LOSETA PREFABRICADA AS0 (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE BASE 4 CM DE MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO) M2 $100.951,00 0,00 $ - ] -
PERFORACION PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1, NO INCLUYE ADHESIVO INCLUYE LA . LIMPIEZA DE LA CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE BROCAS, EQUIPOS, TRANSPORTES |
PV-58 (visor) MANEJO, ALMACENAMIENTO MANO DE OBRA. @ CM.PER $2.355,00 0,00 $ - 880,00 | $ 2.072.400
PV-59 (visor) ‘GURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 $2.064,00 0,00 $ - 616,45 | $ 1.272.353
PV-60 (visor) SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO ML $12.415,00 0,00 $ - 476,20 | $ 5.912.023
PV-61 (visor) ‘GORTE Y AMPLIACION DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO ML $5.921,00 0,00 $ - 311,94 | $ 1.846.997
PV-62 (visor) LOSADE 7 formaleteads curado, juntas) VIAS M3 $966.064,00 0,00 $ - 187,34 | $ 180.982.430
PV-63 (visor) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1% (NO INGLUYE CANASTILLA PASAJUNTAS) SUMINISTRO E INSTALACION KG $4.207,00 0,00 $ - - s -
PV-64 (visor) ‘GANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIIACION) KG $6.727,00 0,00 $ - 159514 | $ 10.730.507
PV-65 (visor) ‘GHEVRON 80 CM X40 CM, REFLECTIVO PRISMATICO TIPO VIl O SUPERIOR, AMARILLO LIMON FLUORESCENTE EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SUMINSTRO E INSTALACION UN $322.416,00 0,00 $ - 8,00 $ 2.579.328
SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O GAUCHO ALTA RESISTENGIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUGTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFECICIENGIA, TIPO|
PV-66 (visor) TRANSMILENIO 40.5CM X 15 CM X 6.5 CM) SUMIN. E INSTAL. UN $46.113,00 0,00 $ - 67,00 $ 3.089.571
PV-69 (visor) BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2 CM DE ALTURA CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 172", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA M2 $426.396,00 0,00 $ - 5410 $ 23.068.024
PV-70 (visor) ‘SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_ EXTENDIDO, NIVELACION, M3 $169.795,00 0,00 $ - 493,89 | $ 83.860.053
PV-71 (visor) ‘GEOMALLA TENSAR BX 1100 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 $12.185,00 0,00 $ - 77825 | $ 9.482.976
NEOPRENO DE 2,0 CM DE ESPESOR, SECCION 60 CM POR 30 CM, DUREZA 50 EN LOS COSTADOS DE CADA TOPE SISMICO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AIRE A PRESION.|
PV-72 (visor) PEGANTE E INSTALACION DE NEOPRENOS NUEVOS, Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS), . MANEJO, AL} YMANO|  UND $280.527,00 0,00 $ - 511,79 | $ 143.570.913
DE OBRA
PV-73 (visor) ‘GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 34211 TRAFICO T4 - T5, RESISTENCIA ULTIMA > T5KN/M). SUMINISTRO E INSTALACION. M2 $24.896,00 0,00 $ - 77825 | $ 19.375.312
PV-74 (visor) PIEDRA RAJON HINCADA SOBRE TERRENO NATURAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) M2 $25.599,00 0,00 $ - 391,28 | $ 10.016.377
PV-75 (visor) MALLA DE CERRAMIENTO M- 71, SUMINISTRO E INSTALACION ML $352.960,00 0,00 $ - 537,42 | $ 189.687.763
SUBTOTAL $ - $ 11.707.666.897
PRECIOS VISOR (COMPONENTE AMBIENTAL Y SST )
PV-2 (visor) PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR). UNIMES $10.805,00 0,00 $ - 193,70 | $ 2.092.929
PV-3 (visor) TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS. KG $1.151,00 0,00 $ - 34.086,60 | $ 39.233.677
PV-6 (visor) LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $85.963,00 0,00 $ - 43,00 $ 3.696.409
SUBTOTAL $ - $ 45.023.015
PRECIOS NP's
NP-01 EPOXICA DE BAJA ELEMENTOS FISURADOS Y. L STM 881, TIPO IV - GRADO 1 KG $236.026,00 0,00 $ - 4.061,00 | $ 958.501.586
SUMINISTRO Y APLICACION DE INHIBIDOR DE CORROSION POR IMPREGNACION PARA Placa, vigas y pias) capas por m2, primera capa dikida al 20% con agua,capa ntermediay
NP-02 final pura, incaye compresor con combusiible y andaimios) M2 $73.752,00 0,00 $ - 89.532,43 | $ 6.603.195.777
NP-03 JUNTA DE DILAT E PARA PUI ML $3.015.953,00 0,00 $ - 1370,78 | $ 4.134.208.053
Mantenimiento y proteccion e baranda metdlica vehicular de los puentes av. Jorge Gaitan Cortes por Av. Quiroga (incluye limpieza mecanica y manual segin las normas SSPC-SP3, imprimante epoxico fosfato de zinc 100)
NP-04 micrones.imprimante epico o barrera poliamida 100 micrones; esmalte uretano bilante color amarilo 75 micrones y todos los elementos necesaros para su corecta apicacion) M2 $140.609,00 0,00 $ - 1277,95| $ 179.691.272
MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE BARANDA METALICA DE PUENTES DEL CONTRATO DE OBRA IDU No 1776 DEL 2021 (INCLUYE LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL SEGUN LAS NORMAS SSPC-SP3, IMPRIMANTE
NP-04 ( Cambio de especificacion) EPOXICO FOSFATO DE ZINC 100 MICRONES, IMPRMANTE EPOXICO TIPO BARRERA POLIAMIDA 100 MICRONES; ESMALTE URETANO BRILLANTE COLOR AMARILLO 75 MICRONES Y TODOS LOS ELEMENTOS| M2 $140.609,00 0,00 $ - 235379 | $ 330.964.058
NECESARIOS PARA SUCORRECTA APLICACION)
Baranda metdlica peatonal sobre barrera tipo New Jersey para puente vehicular de la Avenida Ciudad de Cali por Avenida Centenario (Costado Orienta), fabricada con 1 tubo superior de 2-1/2" de 3mm en acero, 2 tubos de 1" del
3mm de acero, parales en lamina de 12 mm en Acero Gr 50 cada 1.2 metros y con placa base de 12515 mm. Incluye Anclajes de 2 varilas de %" x 250mm en acero Gr-C con epoxico estructural, esquema de proteccion en|
NP-05 galvanizado en caliente, apicacion de capa intermedia de recubrimiento epéxico con curador o poliamica con espesor minimo 15 micrones.y na capa de acabado en esmale acrlco en uretano bilante con espesor onte 65| ML $607.940,00 0,00 $ - 164,00 | $ 99.702.160
50 micrones. (N0 iy comliion o desmonte de elemenios sxisentes, maneioy posicion da resduos anspare ds Slomentos metalcos desmoniados)
Baranda metdlica peatonal para puente vehicular de la Avenida Boyaca por Transversal 44 Su, fabricada con 1 tbo Superior e 2-1/2° de 3mm en acero ASO0-C 0 equivalente, 4 lbos de 2 de 3mm de acero AS00-C ol
equivalente, parales en IPE100 Acero AST2 Gr50 o equivalente cada 3 metros y platinas en Acero AS72 Gr50 0 equivalente. Incluye esquema de proteccion en gaanizado en caliente, aplicacion de capa intermedia del
NP-06 ecubrimiento epGiico con curador tpo paliamida.con espesor 100 micrones y una capa de acabado en esmate acriico en uretano bilante con espesor 150 micrones. (No incluye demolicion de elementos exitentes, manejoy| ML $1.066.631,00 0,00 $ - 2254| S 24.041.863
disposicion de residuos, retiro de elementos metdlicos, iansporte de elementos metélicos desmontados).
ATENCION EMERGENCIA DE LA CALLE 3 POR CARRERA 60 BARRIO GALAN, BOGOTA, D.C. DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEROS DEL MODIFICATORIO No. 2 DEL CONTRATO 1776 DE 2021, MEDIANTE PILOTAJE PARA MURO|
NP-07 DE CONTENCION, PILOTE CONCRETO TREMIE DE 4000 PS. (NCL. SUMINISTRO DE AGUA, MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO, CAMISA RECUPERABLE Y CONCRETO, COLOCACION CANASTA DE ACERO,| ML $2.134.386,00 0,00 $ - 270,00 | $ 576.284.220
HECHURA DE PREHUECOS (N INCLUYE PLATAFORMA DE TRABAIO, NI DESCABECE DE PILOTE, NI PRUEBAS NI ENSAYOS, NI ACOPIO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION).
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A. DATOS ESPECIFICOS

fTEMNo.

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ACUMULADA

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO CON AU

CANTIDAD

VALOR

CANT,

VALOR

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

BARANDAS

NP-08

GEOTEXTIL TR 4000 O SIMILAR.

M2

$21.993,00

673,40 | $

14.810.086

NP-09

MANEJO,ACOPIO,CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PERFORACION DE LOSPILOTES DE D=0.9M.PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA CALLE 3 POR CARRERA 60 BARRIO GALAN,
BOGOTA,D.C.

M3

$171.546,00

171,77 $

29.466.456

NP-10

Reparacién baranda metdica veculr del puente A Jorge Gaién cortes por Av. Quiroga (ncuye core  rero do elemertos dafiados, incuye suminsto e nsalacion de t5m! de wberia metdica (ddmotro 4 x 4 mm de
cspesor] phra cambia o 4 14b6s honzontales y 1ESACn de 3 poSIeS y Sus anclajes melAlcos, nGye SodAdLIA e de reparacion  ocbs 108 Sementos necesarios para su corteca insalacen - indaye mano de obra,
equipos y manejo de desperdicios) (no incluye pintura)

GL

$7.816.162,00

1,00| $

7.816.162

NP-12

Baranda metalica peatonal para puente vehicular de la Calle 3ra con Carrera 60, fabricada con 1 tubo superior de 2-1/2" de 3mm en acero AS00-C o equivalente, 4 tubos de 2" de 3mm de acero AS00-C o equivalente, parales en|
IPEL0 Acer A572 GiS0 o et iAo cada 1,20 metcs i At AST2 GIS0 0 et Icye esqeme de rteceén en gahaiza e el aplcackin e copa nemedia ce eclviiens epbico
con curador tipo poliamida con espesor 100 micrones y u acabado en esmalte acrico en ureano biante con espesor 150 mirones. Soldadra (po Mig 6013 para uiones (cluye Suministo ¢ nstalacien. No incluye
Gemolcion do elementos exitentes, manejo ycisposicin de reiduos etro de el P

ML

$1.056.749,00

4548| $

48.060.945

NP-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION SISTEMA COMPUESTO POR SELLO (EN POLIETILENO O ELASTOMERO) Y LABIO POLIMERICO BLOQUES DE Sem X Scm, Apertura de 5 cm (incluye SELLO,
'ADHESIVO, MORTERO ELASTOMERICO O LABIO POLIMERICO £ Y PUENTE DE ATENCION DE PUENTE CARRERA 60 POR CALLE 3.

ML

$2.304.428,00

730 $

16.822.324

NP-14

SELLADOR - SANADOR EPOXICO SOBRE LOSAS DE CONCRETO, PARA GRIETAS DE ULTRA BAJA VISCOSIDAD Y ALTO MODULO (incluye suministro y aplicacion)

M2

$136.800,00

135,05 | $

18.474.840

NP-15

REFORZAMIENTO DE VIGA CAJON CON FIBRA DE CARBONO PARA EL PUENTE DE LA AV. BOYACA POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (COSTADO NORTE). (NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJIDO)
EN FIBRA DE CARBONO DE 500 MM Y 0.34 MM DE ESPESOR, RESINA DE IMPREGNACION PARA FIBRA DE CARBONO, INCLUYE EQUIPOS EN ALTURAS. ANDAMIOS CERTIFICADOS, EQUIPOS MENORES Y|
R ES, ILUMINACION, TEMPORALES, FUNGIBLES, MANEJO DE DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN HORARIO NOCTURNO CON PRESTACIONES|

SOCIALES)

M2

$1.838.326,00

2500 $

45.958.150

NP-16

ATENCION EMERGENCIA DEL PUENTE DE LA AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (AC26) POR CARRERA 5 SENTIDO NORTE-ORIENTE. REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LAS REJILLAS PLASTICAS VERDES PARA
'SUMIDEROS (INCLUYE CORTE, DEMOLICION, LIMPIEZA E INSTALACION DE ASFALTO FRIO COMPACTADO ADYACENTE A LAS REJILLAS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS).

GL

$5.215.632,00

5.215.632

NP-17

BARANDA METALICA PEATONAL PARA PUENTE VEHICULAR DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RIO TUNJUELO, FABRICADA CON 1 TUBO SUPERIOR DE 2-1/2° DE 3MM EN ACERO AS00-C O EQUIVALENTE, 4 TUBOS|
DE 2" DE 3MM DE CERO AS00C O EQUIVALENTE, PARALES EN IPE100 ACERO AS72 GRS0 O EQUIVALENTE CADA 1.2 METROS MAX. Y PLATINAS EN ACERO AS72 GR50 O EQUIVALENTE. INCLUYE ESQUEMA DE|
PROTECCION GALVANIZADO EN CALIENTE, APLICACION DE CAPA INTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MICRONES Y UNA CAPA DE ACABADO EN
ESMALTE ACRILICO EN URETANO BRILLANTE CON ESPESOR 150 MICRONES. (NO INCLUYE DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RETIRO DE ELEMENTOS|
METALICOS, TRANSPORTE DE ELEMENTOS METALICOS DESMONTADOS),

ML

$1.048.304,00

27,00 $

28.304.208

NP-17 (Cambio de especificaion)

BARANDA METALICA PEATONAL PARA EL PUENTE VEHICULAR DE LA AV. CHILE POR AV. CIUDAD DE QUITO (CALLE 72 CON NQS), FABRICADA CON 1 TUBO SUPERIOR DE 2-1/2" DE 3MM EN ACERO A500-C O
EQUIVALENTE, 4 TUBOS DE 2" DE 3MM DE CERO ASO0C O EQUIVALENTE, PARALES EN IPEL00 ACERO AS72 GRS0 O EQUIVALENTE CADA 1.2 METROS MAX, Y PLATINAS EN ACERO AS72 GRS0 O EQUIVALENTE.
INCLUYE ESQUEMA DE PROTECCION GALVANIZADO EN CALIENTE, APLICACION DE CAPAINTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MICRONES Y UNA CAPA
DE ACABADO EN ESMALTE ACRILICO EN URETANO BRILLANTE CON ESPESOR 150 MICRONES. (NO INCLUYE DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RETIRO DE|
ELEMENTOS METALICOS, TRANSPORTE DE ELEMENTOS METALICOS DESMONTADOS).

ML

$1.048.304,00

118,50 | $

124.224.024

NP-18

ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE JUNTA NORTE CARRIL OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO UBICADO EN LA CR 30 (NQS) POR CALLE 6, INCLUYE DEMOLICION,
CORTE DE PERNOS Y JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DE SOPORTE EN EL VACIO DE LA JUNTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN
CAUENTE TIPO MD-19 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION).

GL

$3.421.017,00

3.421.017

NP-19

ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE LAS JUNTAS NORTE Y SUR DEL PUENTE VEHICULAR ORIENTAL DE LA CR 30 (NQS) POR CALLE 26 (AV. EL DORADO) - PARCHEO EN JUNTAS CARRIL|
DERECHO, CENTRAL E IZQUIERDO DE LA CALZADA MIXTA Y CARRIL EXCLUSIVO TRONCAL TRANSMILENIO DEL PUENTE, INCLUYE DEMOLICION, CORTE DE PERNOS Y RETIRO DE JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19; INCLUYE PARCHEO DE HUECOS DEL CARRIL DERECHO DE LA CALZADA MIXTA LENTA SENTIDO S-N Y PARCHEO DE |
HUECO EN EL CARRIL DE LA TRONCAL TRANSMILENIO COSTADO NORTE SENTIDO S, INCLUYE RELLENO EPOXICOJUNTA SUR CARRIL IZQUIERDO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y|
DISPOSICION).

GL

$8.788.870,00

8.788.870

NP-20

ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE LAS JUNTAS ORIENTE, CENTRALES Y OCCIDENTE DEL PUENTE VEHICULAR SUR DE LA CL 80 POR AV. BOYACA - PARCHEO EN JUNTAS DE TODOS LOS 4|
CARRILES DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, CORTE DE PERNOS Y JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE
TIPO MD-19 (INCLUYE PARCHEO DE HUECOS DEL CARRIL DERECHO SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE Y SELLO DE FISURAS Y GRIETAS CON ASFALTO CALIENTE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTES|
¥ DISPOSICION)

GL

$9.571.671,00

9.571.671

NP-21

ATENCION DE EMERGENCIA PARA EL PARCHEO EN ZONA DE JUNTA SUR DEL PUENTE VEHICULAR OCCIDENTAL DE LA CR 70 (AV ROJAS) POR CALLE 26 (AV. JORGE ELIECER GAITAN / AV EL DORADO) PARCHEO|
EN JUNTA DE SALIDA SUR EN TODOS LOS 3 CARRILES DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y|
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD- 19 (INCLUYE PARCHEO DE HUECOS CERCANOS AL SECTOR DEL TABLERO DEL CARRIL DERECHO E IZQUIERDO SENTIDO NORTE-SUR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES,
TRANSPORTE Y DISPOSICION).

GL

$12.609.860,00

0,00

1,00| $

12.609.860

NP-22

ATENCION DE EMERGENCIA PARA EL PARCHEO EN ZONA DE JUNTA NORTE DE LA CALZADA MIXTA DEL PUENTE VEHICULAR OCCIDENTAL DE LA AV. NQS (CR 30) POR AV. LOS COMUNEROS (CALLE 6) -
PARCHEO EN JUNTAS DE LOS CARRILES CENTRALES DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, CORTE Y RETIRO DE JUNTAS DETERIORADAS, DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE
RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE PARCHEO DE HUECOS ESPECIFICOS EN VARIOS SECTORES DEL CARRIL CENTRAL E IZQUIERDO SENTIDO NORTE-SUR (INCLUYE RETIRO DE
'SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$4.836.183,00

1,00| $

4.836.183

NP-23

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR NORTE DE LA CL 80 (AV MEDELLIN) POR CR 30 (NQS) PARA DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECO EN EL TABLERO AL LADO DE LA JUNTA|
ORIENTAL DE ACCESO AL PUENTE, INCLUYE PARCHEO DE VARIOS HUECOS EN ZONAS PUNTUALES DE LOS CARRILES IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO,
DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 (INCLUYE SELLO DE FISURAS Y GRIETAS CON ASFALTO CALIENTE EN EL COSTADO ORIENTAL,
DEL PUENTE EN CARRIL IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$5.483.122,00

5.483.122

NP-24

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA CL 63 (AV JOSE CELESTINO MUTIS) POR CR 30 (NQS) PARA DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN EL TABLERO Y ZONAS DE
APROXIMACION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PUENTE VEHICULAR CALZADA SUR DE LA CL 63 POR AK 30 (NQS) - PARCHEO DE HUECOS EN AMBOS CARRILES IZQUIERDO Y DERECHO DEL PUENTE, INCLUYE
CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES,
TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$4.403.196,00

4.403.196

NP-25

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RIO TUNJUELO CALZADA OCCIDENTAL SENTIDO NORTE - SUR PARA DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS|
ALEDARAS A LAS JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE COSTADO SUR Y NORTE EN CARRILES CENTRAL, IZQUIERDO Y DERECHO; INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E |
INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION); INCLUYE LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA Y|
PLASTEO DE HUECOS EN JUNTAS NORTE Y SUR DEL PUENTE ORIENTAL.

GL

$10.921.032,00

10.921.032

NP-26

DEMARCACION DE DILATACION MEDIANTE CORTE DEL CONCRETO Y RELLENO CON GINTA O FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDA DE CELDA CERRADA PREFORMADO, PARA
APLICAR MASILLAS EN FRIO. DE @5/8" (16MM)

ML

$117.108,00

3325 $

3.893.841

NP-27

PLACA CUBIERTA D=1.00 M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TAPA).

UN

$918.701,00

2.756.103

Formato: FO-AC-07 Versiér: 8

pégna 16

Voso:




A. DATOS ESPECIFICOS

fTEMNo.

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ACUMULADA

DESCRIPCION
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VALOR

CANT,

VALOR

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

BARANDAS

NP-28

ESTRUCTURA DE CONTENCION EN MADERA HINCADO MANUAL (SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

$216.190,00

92,00 $

19.889.480

NP-29

CAMBIO DE TUBERIA EN EL PUENTE DE LA CALLE 183 CON AUTOPISTA NORTE CON UN DIAMETRO DE 2' Y 3" X 3MIM REDONDA SOLDADURAS LIMPIEZA MECANICA, APLICACION DE ELEMENTOS PROTECTORES|
AL ACERO DE LA ZONA AFECTADA POR INCENDIO 6 MODULOS DE 2 MTS INCLUYE CAMBIO DE TUBOS HORIZONTALES, CAMBIO DE TUBERIA DE 2* REDONDA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 PARA PASAMANOS |
'SOBRE EL PUENTE (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)

UN

$6.314.055,00

1,00| $

6.314.055

NP-30

BARANDA METALICA VEHICULAR PARA PUENTE VEHICULAR DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR R0 TUNJUELO, FABRICADA CON 2 TUBOS DE 4-L/2" DE 2.5 MM EN ACERO AS00- C O EQUIVALENTE, PARALES DE|
ALTURA 710 MM ANCHO DE 250 SEGUN DISEROS CONFORMADO POR DOS LAMINAS CAL 6 ACERO A572 GRS0 O EQUIVALENTE CADA 15 METROS MAX. Y PLATINAS BASE DE (10X300X300) EN LAMINA CAL 6 EN
ACERO AS72 GRSD O EQUIVALENTE. INCLUYE 4 VARILLAS ROSCADAS /6" L 450 MM, TORNILLERIA, ESQUEMA DE PROTECCION EN GALVANIZADO EN CALIENTE, APLICACION DE CAPA INTERMEDIA DE|
RECUBRMIENTO EPOXICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MICRONES Y UNA CAPA DE ACABADO EN ESMALTE ACRILICO EN URETANO BRILLANTE CON ESPESOR DE 150 MICRONES. NO|
INCLUYE DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RETIRO DE ELEMENTOS METALICOS, TRANSPORTE DE ELEMENTOS METALICOS DESMONTADOS)

ML

$1.135.927,00

27,00 $

30.670.029

NP-30 ( cambio de especificacion)

BARANDA METALICA VEHICULAR PARA EL PUENTE VEHICULAR DE LA AV. CHILE POR AV. CIUDAD DE QUITO (CALLE 72 CON NQS) FABRICADA CON 2 TUBOS DE 4-1i2° DE 2.5 MM EN ACERO AS00-C O
EQUIVALENTE PARALES DE ALTURA 710 MM ANCHO DE 250 SEGUN DISENOS CONFORMADO POR DOS LAMINAS CAL 6 ACERO A572 GR50 O EQUIVALENTE CADA 1.5 METROS MAX. Y PLATINAS BASE DE|
(10X300X300) EN LAMINA CAL 6 EN CERO AS72 GR50 O EQUIVALENTEINCLUYE 4 VARILLAS ROSCADAS 5/8" L 450 MM, TORNILLERIA, ESQUEMA DE PROTECCION EN GALVANIZADO EN CALIENTE, APLICACION DE|
CAPA INTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MICRONES Y UNA CAPA DE ACABADO EN ESMALTE ACRILICO EN URETANO BRILLANTE CON ESPESOR DE|
150 MICRONES. NO INCLUYE DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTENTES, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RETIRO DE ELEMENTOS METALICOS, TRANSPORTE DE ELEMENTOS METALICOS DESMONTADOS)

ML

$1.135.927,00

504,40 | $

572.961.579

NP-31

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AVENIDA PEPE SIERRA POR PASEO LOS LEERTADORES PARA EL REFORZAMIENTD DE SUPERESTRUCTURA ENTRE EL EJE 67, SUNISTRO)
TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA METALICA SECCIONADA PARA IGAS NTRE LOS EJES 6-7 DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 116 POR AUTOPISTA|
NORTE (COSTADO NORTE) (Incluye viga seccionada, torilleria, barras roscadas, estructura s snpnrle temporal, estructura de sujecion (empnra\ transporte de viga, ransporte de equipo de izaje y vinculacién con conectores al
cortante a la superestructura de acuerdo al disefio) (No Incluye Neoprenos ni anclajes)

$98.719.388,00

197.438.776

NP-32

MEJORAMIENTO DE CAPA GRANULAR EXISTENTE E= 0.20M ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 3% PARA EL PUENTE VEHICULAR AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV. CIUDAD DE QUITO (INCLUYE SUMINISTRO,
ESCARIFICACION, MEZCLADA, INSTALACION Y COMPACTACION)

M3

$110.038,00

0,00

257,67 | $

28.353.491

NP-33

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA CARRERA 10 POR CALLE 6 (AV LOS COMUNEROS) CALZADA ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE PARA DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN
ZONAS ESPECIFICAS A LA SALIDA NORTE DEL PUENTE CIRCULAR (GLORIETA) EN CARRILES CENTRAL E IZQUIERDO: INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE|
RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES|
(COMPRESOR, MARTILLOS NEUMATICOS, MINICARGADOR, CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN
PPLANCHON GRUA)

oL

$14.221.679,00

14.221.679

PERFORACION HORIZONTAL DIAMETRO DE 3' EN MURO REFORZADO DE 0,80 M DE ANCHO Y PERFORACION EN TERRENO NATURAL DE 1,0 M PARA LLORADERO DE 2" EN HORARIO NOCTURNO, LONGITUD)
TOTAL DE PERFORACION 1,80M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" ALISTADA DE ACUERDO A DISENO, ACCESORIOS Y REVESTIDA EN GEOTEXTIL. (NO INCLUYE RETIRO DE MATERIALES|
PROVENIENTES DE DEMOLICION Y EXCAVACION)

$859.732,00

0,00

65,00 $

55.882.580

NP-35

PUNTO DE DRENAJE D=3" PVC (INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS DE PVC EN LOS ORIFICIOS DEL DESAGUE, LIMPIEZA DE AGUA A PRESION , ESCARIFICACION DE LA ZONA INTERNA DEL ORIFICIO DONDE SE|
COLOCARA EL NUEVO ELEMENTO, SUMINSTRO E INSTALACION, TUBERIA DE 3" DE LONGITUD ENTRE 50 CM Y 70 CM, CODO DE 45° ESPIGO X CAMPANA D=3" Y UNION DE D=3'SANITARIA)

$102.171,00

0,00

34,00 $

3.473.814

NP-36

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AV. SUBA (Av. Alfredo D. Bateman) POR AV. BOYACA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO COSTADO ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE PARA|
RECONSTRUCCION DE JUNTA DE DILATACION, REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS ESPECIFICAS ALEDARAS A LA JUNTA NORTE EN LA ENTRADA Y|
'SALIDA DEL PUENTE EN CARRILES DERECHO E IZQUIERDO; INCLUYE CORTE DEL ELASTOMERO DETERIORADO, PLATINAS, PERNOS, SANEADO Y NIVELACION DE CONCRETOS DE ALTA RESISTENCIA, ANCLAJE
DE PERNOS E INSTALACION DE JUNTAS ELASTOMERICAS NUEVAS REF. T-100, RELLENO CON CINTA O FONDO DE JUNTA EN ESPUMA Y MASILLA ELASTICA SELLANTE EN FRIO; INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO,
DEMOLICION CARPETA DETERIORADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y|
DISPOSICION) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO, CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA,
VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA)

GL

$27.919.488,00

1,00| $

27.919.488

NP-37

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RIO TUNJUELO CALZADA ORIENTAL SENTIDO SUR-NORTE PARA DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECO EN ZONA|
ALEDARA A LA JUNTA DE ENTRADA DEL PUENTE COSTADO SUR EN CARRIL CENTRAL; EN 2 ETAPAS: ETAPA 1. PARCHEO TEMPORAL POR EMERGENCIA NOCTURNA (INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO,
DEMOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 Y ETAPA 2. DEMOLICION Y RESTITUCION DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO|
DEL TABLERO DEL PUENTE Y PARCHEO LOCALIZADO SOBRE LA NUEVA LOSA REHABILITADA (INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO DEL TABLERO, CARPETA, LIMPIEZA, ENCOFRADO BAJO PUENTE, ANCLAJES,
ACERO DE REFUERZO, IMPRIMANTE DE ADHERENCIA Y VACIADO DE CONCRETO 5,000PSI, PARCHEO SOBRE LOSA DEL TABLERO NUEVO Y SELLO DE JUNTAS EN ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE. (INCLUYE|
CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$17.890.120,00

17.890.120

NP-38

Atencion de actividades especiales en el puente vehicular de la Averiida Boyaca por Av suba para el remplazo de la seccion de 23 i de baranda vehicular metalica que incluye fabricacion, suministro e instalacion de 2 tubos de 4
placa base en 12" parales en HEA 160 con disefio en Acero A572 Grs0. Incluye esquema de proteccion, fosfalo de zinc, epéxico, esmalte aciilico en uretano de acabado. (No incluye demolicion de elementos existentes, maneio
disposicion de residuos, etiro de elementos metalicos, transporte de elementos metdlicos desmontados)

$20.179.581,00

20.179.581

NP-39

APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO (35X70X2)CM DUREZA 60 . SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE PERFORACION DE NEOPRENO DE 1 1/4" PARA PASANTE DE ANCLAJE DE 1Y HERRAMIENTA MENOR)

$602.802,00

4,00 $

2.411.208

APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO (30X18X5 ) CM DUREZA 60 CON 3 LAMINAS DE 1/8 . SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE ILUMINACION Y HERRAMIENTA MENOR)

$472.851,00

4,00| $

1.891.404

NP-41

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AVENIDA BOYACA POR AVENIDA VILLAVICENCIO (CALZADA ORIENTAL) SENTIDO SUR - NORTE PARA PLASTEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL
PUENTE EN TODOS LOS CARRILES, JUNTAS Y ACCESOS: ACTIVIDAD ESPECIAL NOCTURNA QUE INCLUYE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SUELTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA
DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE SELLO DE FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$6.231.036,00

6.231.036

NP-42

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AV EL DORADO (AV. JORGE ELIECER GAITAN) POR AVENIDA BOYACA (CR 72) PARA REPARACION DE JUNTAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL
PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 26); ACTIVIDAD ESPECIAL NOCTURNA CARRIL POR CARRIL QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION EN ZONAS ADYACENTES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS|
JUNTAS, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE|

ETIRO DE Y DISPOSICION)

GL

$10.123.057,00

10.123.057

NP-43

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA SUR POR AVENIDA VILLAVICENCIO PARA REPARACION DE JUNTAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA TRONCAL|
TRANSMILENIO (CALLE 57R SUR POR CARRERA 70C); ACTIVIDAD ESPECIAL NOCTURNA QUE INCLUYE DEMOLICION, CORTE DE PERNOS Y JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN EL VACIO DE LA JUNTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-15, INCLUYE PLASTEO EN ZONAS ESPECIICAS Y SELLO DE
FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE RETIRO DE 3

GL

$9.933.436,00

9.933.436

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CALLE 183) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) PARA PARCHEO EN ZONA DEL TABLERO|
ALEDARA A LA JUNTA OCCIDENTAL EN EL CARRIL CENTRAL DERECHO SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE DEL PUENTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DEL|
PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE SELLO DE FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN
CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE ANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$4.083.921,00

4.083.921

NP-45

ACTIVIDAD ESPECIAL EN JORNADA NOCTURNA EN EL MURO DE CONTENCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CALLE 87, PARA EL CAMBIO DE 3 TRAMOS DE DEFENSA METALICA VIAL. (INCLUYE
SUMINISTRO, DESISTALACION, INSTALACION, DEMOLICION DE BARANDA EN CONCRETO, CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

GL

$12.862.572,00

12.862.572
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NP-46

REFORZAMIENTO DE VIGA CON FIBRA DE CARBONO PARA LOS PUENTES DEL CONTRATO IDU 1776 DE 2021 (INCLUYE PREPARACION DE PERFIL DE SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACION )

M2

$1.885.441,00

1890 $

35.634.835

NP-47

ANCLAJE EN FIBRA DE CARBONO TIPO FYFE DE SIKAWRAP_FX_50_C O EQUIVALENTE PARA REPARACION DE VIGA DE LOS PUENTES DEL CONTRATO IDU 1776 DE 2021 (NCLUYE CORDON EN FIBRA DE|
CARBONO DE 12MM POR 200 MM, PERFORACION DE 120 MM, SUMINISTRO Y APLICACION DE EPOXICO ESTRUCTURAL Y LIMPIEZA DE PERFORACION E INSTALACION DE ANCLAJE)

$186.168,00

72,00 $

13.404.096

NP-48

PORTICO DE CONTROL DE GALIBOTIPO BANERA PARA EL PUENTEVEHICULAR DE AV. PASEO DE LOSLBERTADORES POR AV. LAUREANO GOMEZ (COSTADO OCCIDENTAL)FABRICADO EN
TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA. INCLUYE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, CONEXIONES PERNADA SEGUN REQUERIMIENTO EN PLANOS, SUMINISTRADOS.
INCLUYE CADENAS LAMINAS Y ESQUEMA DE PROTECCION CON BASE CROMATO DE ZINC, EPOXICO, ESMALTE POLIURETANO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA|
INSTALACION

UN

$19.444.741,00

19.444.741

NP-49

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PONTON DE LA CARRERA 103F POR AVENIDA SUBA (CALLE 145) PARA PARCHEO EN ZONA DE LA JUNTA SUR DEL RETORNO DEL PUENTE A TODO LO ANCHO DE|
LA CALZADA MIXTA SENTIDO SUR NORTE: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE DE PERNOS, DESMONTE Y RETIRO DE JUNTA EN MAL ESTADO Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO)
DETERIORADO, LIWPIEZA DE L CAJA SUMINISTRO € INSTALACION DE RIEGO DE LIGA ¥ MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIP0 D19, NCLUYE PLASTEO EN ZONAS ALEDARAS AL ACGESO SUR Y SELLO DE
FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE RETIRO DE )

GL

$4.930.651,00

4.930.651

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN LOS PUENTES DE LA AVENIDA PEPE SIERRA (CALLE 116) POR AVENIDA LAUREANO GOMEZ (CARRERA 9) PARA PARCHEO EN ZONAS ALEDARAS A LAS JUNTAS|
ORIENTAL Y OCCIDENTAL EN TODO LO ANCHO DE LAS CALZADAS MIXTAS SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE Y ORIENTE OCCIDENTE DE LOS PUENTES NORTE Y SUR: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO|
QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DEL PAVINENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA. SUMNISTRO £ INSTALACION DE RIEGO DE LIGA ¥ MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19. INCLUYE SELLO DE|
FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE

GL

$8.653.171,00

8.653.171

NP-51

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA CARRERA 5 POR AV. CIRCUNVALAR PARA PARCHEO EN ZONAS ALEDANAS A LA JUNTA SUR EN TODO LO ANCHO DE LA CALZADA MIXTA SENTIDO)
NORTE - SUR A LA SALIDA DEL PUENTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION!
DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19 (NCLUYE CARGUE DE , RETIRO DE . TRANSPORTE Y DISPOSICION)

oL

$4.333.044,00

4.333.044

NP-52

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AV. PEPE SIERRA (CALLE 116) POR AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) PARA PARCHEO EN LA CICLORUTA EN ZONAS|
ALEDARAS A LAS JUNTAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E|
INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE CORTE Y SELLO DE DILATACIONES CON ESPUMA Y POLIURETANO (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE|
'SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION) NO INCLUYE PMT.

GL

$5.912.967,00

0,00

1,00| $

5.912.967

NP-53

Reparacién iga impactada con concretos de alta resisencia (5000 PS) y bla renaceion de faguado para Puento de la Avrica Pepe Siera (Calle 116) P Avenida Paseo o lertadares (Autoncte) (ncluye subacivdades)
Corte de concreto, Demolici6n de concreto, Lavado de segmento, Alineacion de la seccion de acero de refuerzo de la viga impactada, Saneado (escarificacion y aplicacion de inhibidor de corrasi6n), Anclaje y reforzamiento de la|

ja impactada, Encofrado, Puente de adnevenc\a‘ concreto sin retraccion, Desencofrado y Transporte) (incluye equipos, materiales, mano de obra) (No incluye Brigada de orden aseo y limpieza, no incluye PMT, no incluye|
actividades SST y Ambientales)

M3

$29.457.184,00

96.619.564

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AK 70 (Av. CONSTITUCION) POR RIO ARZOBISPO COSTADO ORIENTAL SENTIDO SUR - NORTE Y COSTADO OCCIDENTAL SENTIDO NORTE SUR PARA |
RECONSTRUCCION DE JUNTA DE DILATACION, REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS ESPECIFICAS ALEDANAS A LA JUNTA NORTE EN LA ENTRADA Y|
SALIDA DEL PUENTE EN CARRILES DERECHO E IZQUIERDO; INCLUYE DEMOLICION CARPETA, EXCAVACION EN ZONAS DE ACCESO, NIVELACION TERRAPLEN, ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO, PUENTE DE|
ADHERENCIA, SANEADO Y NIVELACION DE CONCRETO DEL ESPALDAR DEL ESTRIBO DEL PUENTE CON MORTERO CEMENTANTE CON CUARZO, ADITIVOS ESPECIALES Y FIBRAS POLIMERICAS DE ALTA
RESISTENCIA DE RAPIDO ENDURECIMIENTO Y BAJA RETRACCION, ANCLAJE DE PERNOS E INSTALACION DE TAPAJUNTAS NUEVAS EN LAMINA METALICA CALIDAD A-36 DE 19 MM DE ESPESOR Y ANGULO)
METALICO INVERTIDO DE 2 1/2" X 1/4"; INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION CARPETA DETERIORADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO)
MD-19 (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO,
CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER, VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA)

$49.858.904,00

49.858.904

NP-55

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE TERCER NIVEL DE LA CALLE 92 QUE CONECTA LA AV. NQS CON LA AV. LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) PARA PARCHEO EN ZONAS|
ESPECIFICAS DEL TABLERO EN EL CARRIL CENTRAL Y CARRIL IZQUIERDO SENTIDO SUR NORTE ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO
DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, INCLUYE SELLO DE FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALEENTE|
(INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

$3.969.123,00

3.969.123

NP-56

Baranda el vecuar parspueres dl Contsto de Obra 1776 e 202, abia con 2 ubos de -2 de 2.5 i enacero ASD0-C o cqualent, parslesde lurs, 710 mm ancho de 250 sagin dsencsconfomad orcos
laminas Cal & Aoso ASTZ Gr50 0 aquielents cada 1.5 metus i y plainas bese de (IDG00GO0) n lamina Cal 6 an aeto AST2 Gr0 o adielents. clye 4 arls roscadss S L 450 mm, tomieta, asierna d
roteceion en gaivanizadt en callnt, aplicacion d capa memacia do ecubnemionts eposc con ctador 1po pollamida con espesor 100 mlcrones  una capa de acabado en eamalt acHic & uretans Pl con oepesar|
de 150 micrones. No incluye demolicion existentes, manejo residuos, retio methicos, nanspents do siamentos metiloos desmontados)

ML

$938.823,00

0,00

165,73 | $

155.591.136

NP-57

Baranda metdlica peatonal para puentes del contrato de obra 1776 de 2021, fabricada con 1 tubo superior de 2-1/2" de 3mm en acero AS00-C o equivalente, 4 tubos de 2" de 3mm de cero ASOD C o equivalente, parales en P100)
acero AS72 GR50 0 equivalente cada 1.2 metros max. Y platinas de 3/8" en acero AS72 GR50 0 equivalente (250x200). Incluye esquema de proteccion galvanizado en caliente, aplicacion de capa intermedia de recubrimiento|
epbico con curador ipo plamid conespesor 100 micrones y una capa o acabado en esmalt acrlco en rtano bilante conespesor 150 miones. (10 incloye demolcién de lementos esisentes, manejo  disposiionde
residuos, télicos,

ML

$979.105,00

0,00

121018 | $

1.184.893.289

Baranda metdlica peatonal sobre barrera tipo New Jersey para puente vehicular de la Avenida Boyaca por Av. Villavicencio (costado oriental y occidental), fabricada con 1 tubo superior de 2-1/2” de 3mm en acero, 2 tubos de 1™
112 de 2.5mm de acero, parales en lamina de 12 mm en Acero Gr 50 cada 1.2 metros y con placa base de 150x170<19 mm. Incluye Anclajes de 2 vaiillas de %' x 290mm en acero Gr-C con epdico estructural, incluye esquema
de proteccion en galvarizado en caliente, aplicacion de capa intermedia de recubrimiento con epoxico con curador tipo poliamida con un espesor de pelicula seca de 100 micrones y un acabado final con esmalte tipo uretano
brillante de espesor de pelicula de 150 micrones de recubrimiento. (No incluye demolicion o desmonte de elementos existentes, maneo y disposicion de residuos, ransporte de elementos metélicos desmontados).

ML

$609.279,00

0,00

17289 | $

105.338.246

NP-61

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR NORTE DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS POR AVENIDA BOYACA (CARRERA 72) PARA PARCHEO EN ZONAS ALEDARAS A LAS JUNTAS|
ORIENTAL Y OCCIDENTAL EN TODO LO ANCHO DE LA CALZADA MIXTA SENTIDO ORIENTE OCCIDENTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, FRESADO Y DEMOLICION DEL|
PAVIMENTO DETERIORADG, LIMPIEZA DE LA CAIA. SUMINISTRO & INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES,

FINAL A SITIO AUTORIZADO) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (FRESADORA, COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO, CARROTANQUE IRRIGADOR,
CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER, VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA Y CAMABAJA)

$29.316.254,00

1,00| $

29.316.254

NP-62

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR POR CALLE 53 PARA RECONSTRUCCION DE ANDEN PEATONAL NORORIENTAL Y SANEADO DE MURO BAJO|
RAMPA PEATONAL NORTE ADYACENTE A LA CALZADA MIXTA SENTIDO SUR-NORTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, DEMOLICION DEL CONCRETO DETERIORADO,
EXCAVACION MANUAL, LIMPIEZA, SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR, SUMINISTRO E INST. DE ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES Y CONCRETO HIDRAULICO MEZCLADO EN
SO PARA RECONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ANDEN: PARA EL SANEADO DEL MURO INCLUYE ESCARICACION DE CONCRETO, LINPIEZA, SUMNISTRO Y APLICACION DE MORTERO DE REPARACION
ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE DE /ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION FINAL) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES|
(APISONADOR TIPO CANGURO, DEMOLEDORES ELEcrmcos o MEZCLADORA B CONGRETS ¥ TRANSFORTE OF EQUIPOS Y MATERIALES EN CAMION Y CAMION GRUA)

$17.585.488,00

0,00

1,00 $

17.585.488

NP-63

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR CIRCULAR DE LA AVENIDA LOS COMUNEROS (CALLE 6) POR AVENIDA FERNANDO MAZUERA (CARRERA 10) PARA PARCHEO EN ZONA DEL|
TERRAPLEN SUR-OCCIDENTAL EN TODO LO ANCHO DE LA CALZADA MIXTA SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, FRESADO Y DEMOLICION DEL|
PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES,
TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (FRESADORA, COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO, CARROTANQUE|
IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER, NEUMATICO DE 11 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA Y CAMABAJA)

$112.575.489,00

0,00

1,00 $

112.575.489

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR CIRCULAR DE TERCER NIVEL DE LA CALZADA EXCLUSIVA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA LOS COMUNEROS (AC 6) POR AVENIDA NQS
(CARRERA 30) PARA PARCHEO EN ZONAS ESPECIFICAS DE TODAS LAS JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE EN TODOS LOS ACCESOS: ORIENTAL, NORTE Y SUR; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO
NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE DE PERNOS, DESMONTE Y RETIRO DE JUNTAS EN MAL ESTADO, CORTE Y DEMOLICION DE BLOQUES Y/0 PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO £
INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE A
ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION)

$16.311.905,00

1,00| $

16.311.905
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NP-65

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR NORTE DE LA AVENIDA PABLO VI (CALLE 53) POR NQS (CARRERA 30) PARA PARCHEO EN ACCESO OCCIDENTAL EN TODO LO ANCHO DE LA
CALZADA MIXTA SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, FRESADO Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS Y RETIRO DE SOBRANTES) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES|
(FRESADORA, COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO, CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER, VIBROCOMPACTADOR DE 10 TON, COMPACTADOR
NEUMATICO DE 11 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA Y CAMABAJA)

$33.250.098,00

33.259.098

NP-66

Adecuii de 0 pars spetums e verans de cant 1o ecorin el separecar oental el costdo el costac ocidrtal dl puents e Avrida il o Asrica Chud do Quit (e desmares
malla metlica, demolicién de bordillo y anden en concreto, estabilizacion de terreno, construccién de bordillo y anden, instalacion de malla metalic:

$98.231.575,00

98.231.575

NP-67

Atencitn de Aciidad Especial dela Carera 1 enve Av. Calle 26,y 60 metos l sur de la Calle 26 costado occdente nluye Ia desinstalacén de baranda existrte, demoliion de dados en concreo para soporte de baranda,
i6n manual, construccion de viga de cimentacion en concreto reforzado, dados de soporte en concreto fluido sin retraccion reforzado para baranda, lacion de baranda metalica vehicu

Compussa por un tube horzontal do 3 3 mm y s ubos o 2 s GR 50, patales o oo do 2 3mm. acero de S5 pars anciies At de 2z x3 112 o ltacores y pacas base o 20x25emmm uncmye

limpieza mecanica y manual, imprimante epoxica fosfato de zinc, barrera de proteccion epéxica, gris y todos los el Su correcta instalacion)

$50.251.584,00

50.251.584

NP-68

‘Suministro e instalacion de barrera protectora para baranda del Puente la Virgen ubicada en la Carrera 80 sobre la Av. Suba. Incluye, poste galvanizado G602.52.5" de h=2,50+bayoneta a 45° de 86 cm distanciados cada 2.50|
mis, malla alambre galvanizado verical (v=200mm, a=50mm), tapén en PVC para paral, 4 anclajes h=10 cm en epoxica o expansivo, con platina base galvanizada A36 de 150mm X 150mm X 10 mm, dos abrazaderas a barandal
existente d=10mm con platina galvanizada para paral 100mm x 100mm x 10mm y todos los elementos necesarios para a fijacién entre la malla y los parales.

ML

$434.915,00

0,00

209,50 | $

91.114.693

NP-69

Atencion de Actividades Especiales en el puente vehicular de la Avenida Alfiedo D. Bateman (av. Suba) por Avenida Boyaca (Cr 72) en la conectante nororiental en todo lo ancho de la calzada; actividad especial en horario|
noctumo que incluye corte, fresado y demolicion del pavimento deteriorado, limpieza de la caja, suministro e instalacion de riego de liga y mezcla densa en caliente tipo md-19, (incluye cargue de escombros y retiro de sobrantes)|
actividad realizada con equipos mayores (fresadora, compresor, minicargador con martillo hidraulico, carrolanque irfigador, carrotanque de agua, volqueta, finisher, vibro compactador de 10 ton, compactador neumético de 11 ton y|
transporte de equipos en planchon gria y camabaja)

$49.814.567,00

49.814.567

NP-70

Suministro e instalacion de 1 Tramo de baranda metalica el Puente Avenida Medellin por Avenida Paseo de los Libertadores h= 1.0 m Longitud 3mts compuesta por un tubo horizontal de 3 3 mm, dos tubos de 2°x 3mm y un|
wbo de 1 1/2°x 2,5mm GR 50, parales en twbo de 2* x 3mm, Lamina de 3/8 para anclajes, platina de 2'% 1/4 para dilatadores, un tubo adicional de 2" x3 mm x 1.10m de longitud. (incluye desmonte baranda existente deteriorada,
incluye remate curvo de 3" x 085 m limpieza mecanica y manual, imprimante epoxico, barrera de proteccion base cromato de zinc, esmalte uretano brillante color gris y todos los elementos necesarios para su correctal
instalacién)

$4.563.530,00

0,00

1,00| $

4.563.530

NP-71

Junta de compresin EPDM tipo 200 para el Puente Av. Paseo de los Libertadores (Autop. Norte) por av. Medellin (calle 80) sector del sendero peatonal del costado occidental (incluye suministro e instalacién y demas elementos|
requeridos para su correcta instalacion)

$5.576.658,00

0,00

1,00| $

5.576.658

NP-72

ADECUACION DE ZONA PARA APERTURA DE VENTANAS DE CONTRAFLUJO Y RECONSTRUCCION DEL SEPARADOR CENTRAL DEL COSTADO ORIENTAL Y COSTADO OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA AVENIDA|
CALLE 68 POR AVENIDA NQS (INCLUYE EN ETAPA 1: DESMONTE DE MALLA METALICA, DEMOLICION DE BORDILLO, ANDEN Y NEW JERSEY DE CONCRETO REFORZADO, ESTABILIZACION DE TERRENO,
NIVELACION Y COMPACTACION CON MEZCLA ASFALTICA, INCLUYE RIEGO DE LIGA Y EN ETAPA 2: RECONSTRUCCION DE BORDILLO, PEDESTALES, NEW JERSEY Y ANDEN E INSTALACION DE MALLA METALICA|
ESLABONADA)

$86.239.219,00

0,00

1,00| $

86.239.219

NP-73

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR A NIVEL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AVENIDA ESMERALDA (CR 60) POR CALLE 22A PARA PARCHEO EN ZONAS ESPECIFICAS DE|
LAS JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE EN LOS DOS CARRILES: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, DESMONTE Y RETIRO DE PLATINAS DE JUNTAS DETERIORADAS,
LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO
DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION, INSTALACION Y RETIRO DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)

$5.762.924,00

1,00( $

5.762.924

NP-74

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR A NIVEL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI CON TV 85C PARA PLASTEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL TABLERO,
JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE EN EL SENTIDO NORTE SUR: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, DESMONTE Y RETIRO DE PLATINAS DE JUNTAS DETERIORADAS,
LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO|
DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION, INSTALACION Y DESMONTE DE PMT)

GL

$5.247.063,00

0,00

1,00( $

5.247.063

NP-75

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AV. DE LA CONSTITUCION (AK 70) POR AV. JORGE ELIECER GAITAN (AC 26) PARA PLASTEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL TABLERO,
EN CALZADA SUR-NORTE Y NORTE-SUR: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE
TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION, INSTALACION Y|
DESMONTE DE PMT)

GL

$5.762.179,00

5.762.179

NP-76

ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDA PEATONAL EN EL PUENTE DE LA CALLE 127 POR CR 19. (INCLUYE DESMONTE CORTE, SUMINISTRO, CAMBIO DE 3|
PLATINAS DE 6MM 0,36 m X022 m, ANCLAJES DE 5/8" CAMBIO DE 3 TUBOS DE 2’ LONGITUD TUBERIA AVERIADA CADA UNO 0,50 m; SOLDADURA Y PINTURA DE BARANDA, LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL |
ESQUEMA DE PROTECCION BASE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPOXICA COLOR AMARILLO. LONGITUD 11,750 m INCLUYENDO TRAMO A REPARAR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION); INCLUYE INSTALACION Y DESMONTE DE PMT

GL

$9.525.384,00

9.525.384

NP-77

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA CIUDAD DE QUITO (AK 30) POR LA AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (AC 26) EN SENTIDO SUR-NORTE; ACTIVIDAD ESPECIAL |
EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, FRESADO Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE
TIPO MD-19, (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS Y RETIRO DE SOBRANTES) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (FRESADORA, COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO,
CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER, VIBROCOMPACTADOR DE 10 TON, COMPACTADOR NEUMATICO DE 11 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA Y|
CAMABAJA, INSTALACION Y DESMONTE DE PMT)

GL

$54.465.589,00

54.465.589

NP-78

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA CARRERA 9 POR AVENIDA CALLE 116 PARA LA RECUPERACION DE LA LOSA DEL ACCESO AL ANDEN, SELLO DE LA JUNTA|
DE DILATACION EN SENDERO PEATONAL Y UN REPARCHEO PARA LOS DOS BACHES EN EL ACCESO OCCIDENTAL DEL PUENTE NORTE: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE|
ESCARIFICACION DE ZONA DE PLACA EN ANDEN LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y ASFALTO LISTO, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE|
DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION). INCLUYE INSTALACION Y DESMONTE DE PMT

GL

$4.674.930,00

0,00

1,00| $

4.674.930

NP-79

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AUTOPISTA Al LLANO POR RIO TUNJUELITO (COSTADO ORIENTAL), SENTIDO SUR-NORTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO DIURNO Y
NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, FRESADO DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (NCLUYE CARGUE DE
ESCOMBROS Y RETIRO DE SOBRANTES) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (FRESADORA, COMPRESOR, CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER,

IBROC R DE 10 TON, 11 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA Y CAMABAJA, INSTALACION Y DESMONTE DE PMT).

GL

$64.036.919,00

64.036.919

NP-80

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA DIAGONAL 136 POR AV TRANSVERSAL SUBA (PUENTE LA VIRGEN) ACTIVIDAD ESPECIAL PARA PARCHEO EN HORARIO NOCTURNO
QUE INCLUYE CORTE, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE,
RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DEL MATERIAL SOBRANTE)

GL

$9.197.106,00

9.197.106

NP-81

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOQUES TIPO EPS 70 DE DIMENSIONES 3,0m X 1,0m x 050 m, DENSIDAD DE 22 kgim3, RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 70 (kpa) (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION). NO INCLUYE EL SUMINISTRO NI LA INSTALACION DE GANCHOS METALICOS

M3

$473.755,00

201.146.898

NP-82

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MD- 19 MODIFICADA TIPO il SIN FIBRAS, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA CON VIBRO|
COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS ENHORARIO NOCTURNO PARA ELPUENTE AVENID DE LA CONSTITUCION (AK 70) POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (CALLE 26), CONTRATO IDU|
1776- 2021,

M3

$1.712.601,00

1.309.214.960

NP-83

REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA EL CONTROL DE GALIBO DEL PUENTE VEHICULAR DE AV. PASEO DE LOS LIBERTADOR ES POR AV. LAUREANO GOMEZ (COSTADO, OCCIDENTAL).
INCLUYE: (Mano de obra, desmonte, fabricacion de elementos, corte, adecuacion, reparacion, instalacion de platinas, soldadura, pintura, transporte en camion griia de estructura metalica, montaje y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion, instalacion y desmonte de PMT.)

$9.855.368,00

9.855.368

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AV. LUIS CARLOS GALAN (AC24) POR AV. CONGRESO EUCARISTICO (AKGE) PARA PARCHEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL|
TABLERO Y PLASTEO EN LAS JUNTAS DE ACCESO EN CALZADA OCCIDENTE ORIENTE: ACTIVIDADES PECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE Y LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E
INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES,
TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION, INSTALACION Y DESMONTE DE PNT)

$3.940.975,00

1,00| $

3.940.975

NP-85

‘GEOMEMBRANA HDPE CON ESPESOR DE 20 MILS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

M2

$14.745,00

3.927,00 | $

57.903.615

NP-86

ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL PARA EL PUENTE VEHICULAR DE AVENIDA DE LOS CERROS (KR 14) POR DIAGONAL 47 BIS SUR, (Costado oriental). REPARACION E INSTALACION DE BARANDA METALICA Y|
CONSTRUCCION DE PEDESTALES PARA BARANDA VEHICULAR Incluye: (Mano de obra, corte y demolicion de concreto, instalacién de concreto para pedestales, recoleccion de escombros, fabricacion de elementos|
metalicos, corte, adecuacion, reparacion, instalacion de platinas, soldadura, pintura, transporte en camién de baranda metalica a talle para reparacion y transporte e baranda welta a sitio y todos Ios elementos necesarios paral
su correcta instalacion.) Contrato IDU 1776 -2021

GL

$7.689.914,00

1,00 $

7.689.914
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NP-87

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA INSTALACION DE JUNTA ELASTOMERICA T-80 EN EL PUENTE AV. DE LOS COMUNEROS (CALLE 6) CON AV. CIUDAD DE QUITO (CALZADA EXCLUSIVA
TRANSMILENIO) ACCESO NORTE EN HORARIO NOCTURNO (INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO, LIMPIEZA DE CAJA, PERFORACIONES PARA ANCLAJES DE PERNOS DE JUNTA, ACERO DE
REFUERZO CONSTRUCCION DE BLOQUE DE PROTECCION EN CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION).

NP-88

GL

$11.067.883,00

11.067.883

'ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL EN EL PUENTE DE LA AVENIDA CALLEJAS POR CARRERA 11, ACTIVIDAD ESPECIAL PARA ACTIVIDADES DE PARCHEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL TABLERO Y PLASTEO EN
LA JUNTA DE ACCESO SUR DEL PUENTE EN HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CORTE Y LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19,
ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION, BACHES EN LA CARPETA|
ASFALTICA SOBRE PUENTE Y ACTIVIDADES DE REPARACION DE MURO PERIMETRAL EN HORARIO DIURNO EN LAS AREAS BAJO PUENTE. CONTRATO 1776 - 2021 INCLUYE (SUMINISTRO E INSTALACION DE|
BLOQUE ESTRUCTURAL)

GL

$7.013.966,00

7.013.966

NP-89

ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL EN EL PUENTE DE LA AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (AC 26) POR CRA 5, PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DEL PUENTE VEHICULAR EN HORARIO NOCTURNO.
INCLUYE CORTE DEMOLICION Y RETIRO DE ASFALTO, LIMPIEZA DE SUMIDERO TRANSVERSAL, CONSTRUCCION DE SOPORTE EN CONCRETO PARA REJILLA. (INCLUYE CARGUE, RETIRO , TRANSPORTE Y
DISPOSICION DE SOBRANTES),

GL

$5.562.762,00

5.562.762

ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL EN EL PUENTE DE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES POR AVENIDA LAUREANO GOMEZ (COSTADO ORIENTAL) PARA REALIZAR SELLADO Y RELLENO DE LA
CCAVIDAD EN ACCESO SUR CON CONCRETO CICLOPEO , CONFORMADO POR MEZCLA DE 60% CONCRETO CONVENCIONAL 3000 PSI Y 40% PIEDRA DE GRAN TAMANO (30- 50 cm), EN HORARIO DIURNO. (INCLUYE|
SUMINISTRO E INSTALACION), LIMPIEZA , INSTALACION DE ICOPOR PARA LA DILATACION CON LA VIGA DEL PUENTE. (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE)

GL

$2.663.962,00

2.663.962

NP-91

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN HORARIO NOCTURNO EN EL PUENTE VEHICULAR AV. CIUDAD DE LIMA (CALLE 19) CON LA AV. CIUDAD DE QUITO (NQS) CALZADA NORTE Y SUR. ACTIVIDAD|
ESPECIAL SOBRE PUENTE, PARA PARCHEO SOBRE AMBAS CALZADAS DEL PUENTE EL CUAL INCLUYE; DELIMITACION DE ZONAS AFECTADAS, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION DE CARPETA DE RODADURA,
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL RCD, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19. ACTIVIDAD ESPECIAL BAJO PUENTE ENTRE EL EJE 56 SENTIDO SUR NORTE,
EL CUAL CONTEMPLA; DEMOLICION CONTROLADA DE ELEMENTOS DESPRENDIDOS, MANEJO Y DISPOSICION DE RCDS, ANCLAJE DE BARRERA DE RETENCION Y PROTECCION DE LAS VIGAS IMPACTADAS CON
GEOTEXTIL. (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DEL MATERIAL SOBRANTE)

oL

$42.567.613,00

0,00

1,00| $

42.567.613

NP-92

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE JUNTA DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN CALZADA OCCIDENTAL COSTADO NORTE: ACTIVIDAD)
ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, DESMONTE Y RETIRO DE JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE|
TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES)

GL

$4.422.216,00

0,00

1,00| $

4.422.216

NP-93

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA PARCHEO EN EL PUENTE AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (TERCER NIVEL). ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO
NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO £ INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE
CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES)

oL

$4.554.114,00

1,00| $

4.554.114

NP-94

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MD- 19 MODIFICADA TIPO ll DU 2018 SIN FIERAS, HORARIO NOCTURNO. INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA CON VIERO|
COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, PARA LOS PUENTES DEL CONTRATO DU 1776-2021 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA|
CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.

M3

$1.709.278,00

74782 $

1.278.232.274

NP-95

ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL PARA LA REPARACION DE MURO PERIMETRAL EN HORARIO DIURNO EN LAS AREAS BAJO EL PUENTE DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. CENTENARIO DEL CONTRATO 1776
2021, INCLUYE (LIMPIEZA, PERFORACION EN SUELO, INSTALACION DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE ESTRUCTURAL, DOVELAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, LAVADO DE ESTRUCTURA EN
CONCRETO, PINTURA DE ESTRUCTURA EN CONCRETO ).

oL

$8.020.449,00

1,00| $

8.020.449

NP-96

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR A NIVEL DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI CON TV 85C PARA PLASTEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL TABLERO|
DEL PUENTE EN EL SENTIDO NORTE SUR: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y ASFALTO EN FRIO, ACTIVIDAD|
REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE RETIRO DE $ AACOPIO)

oL

$2.844.022,00

1,00| $

2.844.022

NP-97

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR AVENIDA CARRERA 10 POR AVENIDA CALLE 6, ACTIVIDAD ESPECIAL PARA LLENO DE CAVIDAD BAJO PUENTE EN EL COSTADO OCCIDENTAL;
INCLUYELIMPIEZA DE LA ZONA, RELLENO EN CONCRETO CICLOPEO CONFORMADO POR MEZCLA DE CONCRETO CONVENCIONAL Y PIEDRA DE GRAN TAMARIO (30-50 CM), ANCLAJES DE VARILLA 3/8", MALLA
ELECTROSOLDADA Y PLACA EN CONCRETO, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DEL MATERIAL SOBRANTE)

GL

$2.769.729,00

2.769.729

2.769.729

NP-98

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN HORARIO NOCTURNO EN EL PUENTE VEHICULAR AVENIDA BATALLON CALDAS (CARRERA 50) CON LA AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (CALLE 26) COSTADO
NORTE Y SUR SOBRE PUENTE. ACTIVIDAD ESPECIAL PARA PARCHEO QUE INCLUYE DEMARCACION, CORTE, DEMOLICION, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA
DENSA EN CALIENTE TIPO MD- 19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DEL MATERIAL SOBRANTE)

GL

$6.484.973,00

6.484.973

6.484.973

NP-99

Atencion de actividades especiales en horario noctumo en el puente vehicular Av. Ciudad de Lima (Calle 19) con la Av. Ciudad de Quito (NQS) bajo puente entre el eje 56 sentido Sur Norte, el cual contempla; retiro de elementos|
desprendidos, desinstalacion de barrera de retencion existente, anclaje de barrera de retencion y proteccion de las vigas impactadas con geotextl. (incluye cargue, retiro, transporte de equipos y materiales)

GL

$4.968.923,00

4.968.923

4.968.923

NP-100

Actividades de reparacion de vigas impactadas entre el eje 5y 6 para el Puente de la Avenida Lima (Calle 19) por Avenida NQS (Incluye subactividades: corte de concreto, demolicion de concreto manual, lavado de segmento,
alineacion de la seccion de acero de refuerzo de a viga impactada, saneado (escarificacion y aplicacion de inhibidor de corrosicn), encofrado en formaleta desencofrado y transporte) (Incluye equipos, materiales y mano de obra))
(NO INCLUYE CONCRETO UHPC) (No incluye brigada de orden, aseo y limpieza, no incluye PMT, no incluye actiidades ST y ambientales). La presente especificacion técnica define los procedimientos, requisitos y controles|
para l atenion de aciidades especiales e horaro noclro 6 Ia esucira del Pueni Vehicular Av. Cudad do Lima (Calle 19) con A Clucad d Qulo (VQS), especiicamente en o sector b puénte enire 105 605 53
6sentido Sur-Norte de la ciudad de Bogoté D.C.

GL

$115.079.127,00

115.079.127

1,00| $

115.079.127

NP-101

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA PARCHEO EN EL PUENTE AVENIDA CIUDAD DE QUITO (NQS) POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (CALLE 26) CARRIL DE TRANSMILENIO. ACTIVIDAD ESPECIAL|
EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS|
MENORES. (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES).

GL

$2.830.109,00

2.830.109

2.830.109

NP-102

MORTERO DE ALTA DURABILIDAD (HPC) $0 P2 T1P0 CONCRETOS DE H7C ¥ ADITIVO HIPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETOS ESPECIALES, PARA VIGAS IMPACTADAS PARA LOS PUENTES VEHICULARES DEL
CONTRATO IDU 1776 DE 2021 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. (Incluye mezclado, traslado de material y equipos a obra). (No incluye estudios y disefios, agua, hi adicion de fibras 0 de
obra para la instalacion del concreto, mano de obra para la adicion de fibras y curado, cerramientos e instalacion de PMT).

M3

$15512.625,00

7,00

108.588.375

700| $

108.588.375

NP-103

Suministro y adicin de fibra estructura metalica para concretos HPC (para la incorporacion en mortero elaborado y mezclado en obra) para el contrato IDU 1776 de 2021 en la ciudad de Bogota D.C. (Incluye equipos para pesaje,
materiales y mano de obra para la incorporacion de la fibra al concreto). No incluye mortero HPC 50 MPa.

KG

$28.056,00

1.091,80

30.631.541

1.091,80 | $

30.631.541

NP-104

Atencion de actividades especiales en horario noctumo en el puente vehicular Calle 170 por Autopista Norte bajo puente el cual contempla; retiro de elementos desprendidos, anclaje de barrera de retenci6n y proteccion de las|
vigas impactadas con geotextl. (incluye cargue, retiro, transporte de equipos y materiales)

GL

$5.329.816,00

1,00

5.329.816

1,00| $

5.329.816

NP-105

Atencion de Actividades Especiales para la conservacion y mejoramiento de la subestructura del Puente Vehicular PK 1D 22150934, ubicado en la Avenida Ciudad de Quito con Avenida Paseo de los Libertadores, I ftem incluye|
el suministro e instalacion de malla reja 1X1-Pulg, mano de obra, equipos, heramientas, transporte, en las areas definidas durante el recorrido técnico adecuacion y establecimiento de jardineria en coordinacion con el Jardin|
Botanico.

GL

$14.149.581,00

1,00

14.149.581

1,00| $

14.149.581

NP-106

Sumiist fatricacion y mariaje Prico para contol de glio en uberaestucural acero AS00-GR0 o equalnte, palnas en Aceo AST2 GIS0 0 exuivalrteubicado o el puente Avenda Calle 116 con Autpisa Nore
lanos e informe suministrado Incluye desmonte, esquema de proteccion , aplicacion de capa intermedia de recubrimiento epoxico con curador tipo poliamida con espesor 100 micrones y una capa de acabado en esmalte|
2emics on retand brilnte, quipes i

¥ todos los elementos su correcta instalacion.

UN

$53.158.118,00

1,00

53.158.118

1,00| $

53.158.118

0.00

%

SUBTOTAL

343.990.292

20.097.945.221

NO PREVISTOS DISEROS Y/O DIAGNOSTICOS

NP-58

DISERO ¥ ANALISIS_ ESTRUCTURAL PARA EL PORTICO DE CONTROL DE GALIEO DE ACUERDO GON LANGRWA COLOMBIANA DE DISSHO DE PUENTES. CCP-14, COMPLENENTANDO CON LA NORMA SISHO. RRESISTENTE|
NSR-10 PARA EL PUENTE DE LA AV. PASEO DE LOS LI ).

UND

$4.042.920,00

4.042.920

SUBTOTAL

4.042.920

OBSERVACIONE!
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A. DATOS ESPECIFICOS

fTEMNo.

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ACUMULADA

DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
1 BARANDAS
Noras:
Todos los valores estaran expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Las cantidades de obra deberan contener el nimero de decimales que indique la especificacion técnica que regulala actividad, garantizando que a cifra quede visible en la celda
Si enla presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.
OBRA EJECUTADA
COSTO TOTAL INCL mis
DESCRIPCION L
)
PRESENTE ACTA ACUMULADA
Y DISEROS DE AL’ DE
COSTO DIRECTO DIAGNOSTICOS $ 24836922 | $ -1'$ 174.365.314
COSTO IVA DIAGNOSTICO (19%) $ 4719015 | $ -1 $ 33.129.410
AAJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver Acta No.__anexa) $ 755154 | $ -$ 26.581.921
SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO $ 30311.001 | $ -1 3 234.076.645
COSTO DIRECTO DISENOS $ 35263088 | $ -1'$ 188.773.246
COSTO IVA DISENOS (19%) $ 6.699.987 | $ -1 $ 35.866.917
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver Acta No. ___ anexa) $ 1072156 | $ -'$ 24.433.566
SUBTOTAL COSTO DISENOS $ 43.035.231 [ $ -1 $ 249.073.729
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION MAS AJUSTES $ 73.346.322 | $ -1 $ 483.150.374
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
COSTO DIRECTO ENSAYOS B 1646.568.868 | $ -
COSTO IVA ENSAYOS (19%) s 312.848.085
FACTOR MULTIPLICADOR B 50.063.104
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR $ 2.009.480.057 | $ -
OBRA EJECUTADA

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 33.390.739.851 | $ 253.824.290 | $ 41.172.037.881
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AlU) ‘ 35,523%| $ 11.861.392517 | $ 90.166.002 | $ 14.625.542.973
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AlU= 35523 %) $ 46.273.415.006 | $ 343.990.292 | $ 55.797.580.854
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA $ 434.241.848 | $ -1 % 931.810.658
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AlU) ‘ 20,876%| $ 90.652.328 | $ -8 194.524.793
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 28.876 %) $ 524.894.176 | $ -1 % 1.131.693.184
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA (Calificacién obtenida en el periodo: %) $ 524.894.176 | $ -1 % 1.124.869.702
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL $ 33.011.937 | $ k] 33.214.763
COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AlU) ‘ 20,876%| $ 6.891.572 | $ -1 % 6.915.021
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU= 20.876 %) $ 33.011.937 | $ -8 40.129.784
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL (Calificacion obtenida en el periodo %) $ 27.310.580 | $ -1 % 40.006.417
COSTO DIRECTO COMPONENTE PMT $ 535.039.825 | $ - 1.757.514.836
COSTO INDIRECTO COMPONENTE PMT (AIU) 20,876%| $ 111694914 | $ -8 366.898.797
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AlU= 20.876 %) $ 535.103.187 | $ -1 8 2.124.413.633
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT (Calificacién obtenida en el periodo %) $ 535.103.187 | $ -1 s 2.115.943.791
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) $ 343.990.292 | $ 59.083.372.401
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No_49 anexa) $ 119.586.214 | $ 14.901.514.983
(1) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H) $ 463.576.506 | $ 74.417.022.270
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%) $ 8.659.656.775
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (1-J) $ 463.576.506 | $ 65.757.365.495
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No.
(M) RETENCION EN GARANTIA (___%)
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (__3_ %) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATONo. __9__ (IX_3_%) $ 13.907.295 | $ 2.232.510.664
(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (__3__%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. __9__ (I X_3_%) $ 13.907.295 | $ 2.232.510.664
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021
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A. DATOS ESPECIFICOS

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

fTEMNo.
PRESENTE ACTA ACUMULADA

DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CON AU CANTIDAD VALOR CANT, VALOR

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

1 BARANDAS

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(0)+(P) $ 435.761.916 | $ 61.292.344.167

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripci6n de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventorfa. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, asf como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los
rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta seran incluidos como parte integral del informe mensual de

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de con las funciones por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., a los
10 DIEZ dias del mes de JUNIO de 2026
(Dia en letras) (Dia en numeros) (Mes en que se firma el acta) (Affo de firma del acta)

(Firma) = T X (Firma)
(Nombre) JUAN CAMILO MOSQUERA MDSQUERA (Nombre) GINNA LIZETH MONCADA MORENO
RESENTANTE LEGAL (S) REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor

Expediente Conecta IDU 202143519090000028E
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CERTIFICACION DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE
INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.

Yo, GINNA LIZETH MONCADA, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO VIAS
AIRUG -2021, identificado con NIT 901.200.521-2, certifico que el contratista CONSORCIO
PROBOGOTA 22., identificado con NIT 901.544.704-1, presentd los insumos para la
elaboracién del informe mensual de interventoria correspondiente al mes de abril de 2026 y
que estos se encuentran revisados y aprobados por cumplir con lo establecido en el
CONTRATO DE OBRA IDU No- 1776 de 2021.

La anterior certificacion se encuentra basada en los requerimientos Contractuales del contrato
de obra IDU No. 1776 de 2021 en cuya clausula 9. FORMA DE PAGO se determina lo
siguiente:

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. EI CONTRATISTA acepta que
los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el
CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1.

Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en los Articulos
621 del Cédigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional; Articulo 3 de la Ley
1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo 6 de 2009 y demas normas
concordantes.

Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato.

Anexo de distribucion de costos para contratos de obra.

Formato cuadro de control financiero.

Presentar la certificacion de aprobacion por parte del INTERVENTOR, de la entrega de
los insumos para los informes mensuales que realiza el INTERVENTOR,
correspondiente al periodo facturado. Para el tltimo pago deben estar aprobados todos
los insumos entregados para los informes mensuales y el informe final que realiza el
INTERVENTOR.

Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion de tenerlo o, en su defecto, del
Contador Publico, en relacion con el cumplimiento del pago de la Contribuciéon al Fondo
Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la Construccién (FIC), en la cual
se indique el valor base, numero de trabajadores y la contribuciéon pagada. Lo anterior
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976,
Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y deméas normativa vigente.

Para constancia, la presente se firma a los tres (03) dias del mes de junio de 2026.

GINNA LIZE THQ/MON\CADA
Representante Legal
CONSORCIO VIAS AIRUG 2021




