
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO X SI NO

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

5.000.000.000$                                                               

-$                                                                                

TOTALES

Fecha del Acta de 

Liquidación

25.785.621

Transferencias corrientes - servicio de asistencia tecnica a empresas de la industria de tecnologias de la información para mejorar sus capacidades de comercializacion e 

innovacion - fortalecimiento de la industria de TI nacional.

Fecha de Publicación en SECOP

Valor Total 43.746.846.319,00$                                                         

Estado del Acta de LiquidaciónTerminación anticipada Fecha terminación Justificación Requiere Acta de liquidación 

23/06/2020 20 días 31/12/2020

Comentarios

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

N° de proceso en SECOP

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                        

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza
Póliza inicial N.º Fecha de aprobación de la Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 10/12/2020

Adquisicion de bienes y servicios  - sercicio de apoyo financiero para inventivar la educacion en Tecnologia de la Informacion - Fortalecimiento de la Industria  de TI Nacional.

Adquisición de bienes y servicios - servicio de asistencia tecnica para el emprendimiento de base tecnológica - fortalecmiento de la Industria de TI nacional.

C-2302-0400-18-0-2302017-03 Transferencias corrientes - servicio de apoyo financiero para incentivar la educación en tecnologías de la información- fortalecimiento de la industria de TI nacional.

15-44-101224434

Adquisicion de bienes y servicios - servicio de asistencia tecnica a empresas de la industria de tecnologías de la información para mejorar sus capacidades de comercializacion e 

innovacion - fortalecimiento de la Industria de TI nacional.

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

31/12/2020

C-02302-0400-18-0-2302022-02

N.º de Registro 

Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal

Resolución 1363 del 4 de agosto de 2020 y acta de posesión 

072

C-2302-0400-18-02302020-03

19/02/2020

-$                                                                                

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 5.000.000.000,00$                                                          

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

C-2302-0400-18-0-2302022-03

Aporte - Otros

Valor en el Registro

Requisitos para el perfeccionamiento

38.746.846.319$                 

CONTRATACION DIRECTA

Realizar la administración de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación ofrecidos por la Dirección de Desarrollo de la Industria TI, que contribuyan al desarrollo de habilidades digitales, emprendimiento, industria creativa digital para el fortalecimiento de la Industria TI.

Tipo: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Modalidad de selección

Aporte - Otros -$                                                                                

38.746.846.319,00$                                                         

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

dic-20 Dirección de Desarrollo de la Industria TI 621-2020 FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA 900.180.913-5

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

4/08/2020 Dina Maria Rodriguez Andrade - Directora de Economia Digital

89120

Fecha de Suscripción 18/02/2020C-2302-0400-18-0-2302017-02

C-2302-0400-18-02302020-02

Transferencias corrientes - servicio de asistencia tecnica para el emprendimiento de base tecnológica - fortalecimiento de la industria de Ti nacional.

Aporte - Fondo Único TIC

19/02/2020

18/02/2020 N/A

-$                                        

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

11/10/2020

15/10/2020

5.000.000.000,00$                                                          

-$                                        

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Certificación en normas de competencia y Organizaciones 4.0.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Radicado No. 202099675

Correo Electrónico del 15 de oct

Denis Palacios Palacios - Subdirectora de Competencias Digitales

Maria Fernanda Correa - Subdirectora de Industrias de Tecnologías de la Información

52.094.453

26,203,848
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$ 556.377.883 27/04/2020 100121220 1,27% dd/mm/aaaa -$                          

$ 556.377.883 31/07/2020 201007620 1,27% dd/mm/aaaa -$                          

$ 676.038.780 25/09/2020 263208420 1,55% dd/mm/aaaa -$                          

$ 676.038.780 03/11/2020 305413120 1,55% dd/mm/aaaa -$                          

6/08/2020

$ 27.934.940.729

Contra prestacion y aprobación por 

parte de la supervision de los 

términos de referencia y/o 

lineamientos de las convocatorias a 

beneficiarios de todas las lineas 

estratégicas definidas en el anexto 

técnico y plan de trabajo y la 

legalización del 100% del primer 

desembolso y el 80% del segundo 

desembolso. El desembolso será 

realizado una vez se de 

cumolimiento de todos los 

requisitos y la correcta presentacion 

de la cuenta de cobro y la 

expedición del certificado de 

cumplimiento por parte del 

Supervisor, sujeto a la liquidez y a 

dd/mm/aaaa -$                          

31/05/2020 $ 6.040.712.381

Contra prestación y aprobación por 

parte de la supervisión de los 

términos de referencia y/o 

lineamientos de las convocatorias a 

operadores de todas las lineas 

estratégicas definidas en el anexo 

técnico y plan de trabajo y la 

legalización del 80% de los 

recursos desembolsados en el 

primer desembolso. El desembolso 

será realizado una vez se de 

cumplimiento de todos los 

requisitos y la correcta presentación 

de la cuenta de cobro y la 

expedición del certificado de 

cumplimiento por parte del 

Supervisor, sujeto a la liquidez y a 

la programación del PAC por parte 

de la entidad.

31/07/2020 200590820 13,81% $6.040.712.381 dd/mm/aaaa

Corresponde al segundo pago por concepto 

de administración; si bien no se legaliza ante 

la OGIF, se entiende como ejecutado al 

momento de efectuarse el desembolso.

Legalización del periodo de octubre, radicado 

202099410

dd/mm/aaaa

-$                                                   

Corresponde al primer pago por concepto de 

administración; si bien no se legaliza ante la 

OGIF, se entiende como ejecutado al 

momento de efectuarse el desembolso.

9/11/2020
Legalización del periodo de octubre, radicado 

202099410

-$                          dd/mm/aaaa -$                                                   

4/09/2020

7/10/2020

4.677.852.586,53$                  

473.595.306$                         

$676.038.780

556.377.883$                         

556.377.883$                         

9/11/2020

31/07/2020

27/04/2020

30/12/2020

Legalización del periodo de julio, radicado 

202065952

$ 915.342.168,89

6.221.187.807$                      

5.873.338.317$                      

1.975.130$                             

$ 887.289.358,84

9.732.881.844$                      

Legalización del periodo de julio, radicado 

202065952

Legalizacion con corte al 24 de diciembre 

Rad.202118756
4.891.230.775$                      

Corresponde al tercer  pago por concepto de 

administración; si bien no se legaliza ante la 

OGIF, se entiende como ejecutado al 

momento de efectuarse el desembolso.

676.038.780$                         dd/mm/aaaa

31/05/2020

-$                                                   

El pago será realizado al 

cumplimiento y la correcta 

presentacion de la factura y la 

expedicion del certificado de 

cumplimiento por parte del 

Supervisor, sujeto a la liquidez y a 

la programación del PAC por parte 

de la entidad.

$556.377.883 dd/mm/aaaa

$556.377.88328/02/2020 dd/mm/aaaa

El pago será realizado al 

cumplimiento y la correcta 

presentacion de la factura y la 

expedicion del certificado de 

cumplimiento por parte del 

Supervisor, sujeto a la liquidez y a 

la programación del PAC por parte 

de la entidad.

31/10/2020

El pago será realizado al 

cumplimiento y la correcta 

presentacion de la factura y la 

expedicion del certificado de 

cumplimiento por parte del 

Supervisor, sujeto a la liquidez y a 

la programación del PAC por parte 

de la entidad.

30/09/2020

El pago será realizado al 

cumplimiento y la correcta 

presentacion de la factura y la 

expedicion del certificado de 

cumplimiento por parte del 

Supervisor, sujeto a la liquidez y a 

la programación del PAC por parte 

de la entidad.

$676.038.780

Valor($)

43.746.846.319$                                                                                                                            

Fecha real
Requisitos para el pago o 

desembolso
Valor ($)

0%

dd/mm/aaaa

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Fecha programada

7/07/2020

$6.630.321.103

Fecha 

$ 424.683.821,42

Valor ($) real amortizado

Amortización del anticipo

dd/mm/aaaa

Legalización del periodo de mayo, radicado 

202045893.
5/06/2020

28/02/2020 $ 6.630.321.103

Contra la presentación por parte de 

Tecnalia del plan de trabajo y la 

vinculación contractual del personal 

que se requiera por parte del 

Contratista para dar inicio al 

proyecto. El desembolso será 

realizado al cumplimiento de todos 

los requisitos y la correcta 

presentación de la cuenta de cobro 

y la expedición del certificado de 

cumplimiento por parte del 

Supervisor, sujeto a la liquidez y a 

la programación del PAC por parte 

de la entidad.

30/03/2020 73596620 15,16%

-$                          
16/04/2020

dd/mm/aaaa

$ 3.541.948.942,71

Legalización del periodo de julio, radicado 

202054851

6/08/2020

676.038.780$                         

Legalización del periodo de agosto, radicado 

202075599

Legalización del periodo de septiembre, 

radicado 202088298

Corresponde al cuarto  pago por concepto de 

administración; si bien no se legaliza ante la 

OGIF, se entiende como ejecutado al 

momento de efectuarse el desembolso.

-$                                                   

25/09/2020

3/11/2020

-$                                                   

7/12/2020

19/01/2021

Legalización del periodo de marzo, radicado 

202032095.

7/07/2020 $ 1.211.857.880,85
Legalización del periodo de junio, radicado 

202054851

-$                                                   
$ 86.069.425,00

14/05/2020 $ 450.418.864,00
Legalización del periodo de abril, radicado 

202039316.

Solicitudes de Legalizaciones 

Observaciones 

-$                                                                                            % del Anticipo

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Legalización del periodo de noviembre, 

radicado 202110336

Legalizacion del 25 al 31 de diciembre Rad. 

212002444

02/10/2020
271042820 / 

271039320
63,86% $27.934.940.729

-$                                                   

30/09/2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 676.038.780 02/12/2020 345260520 / 345256820 1,55% dd/mm/aaaa -$                          

$ 43.746.846.319 100,00% 0% TOTAL -$                          

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

1,43% 7,14%

0,00% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

0,65% 7,14%

9,22% 100,00%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

El pago será realizado al 

cumplimiento y la correcta 

presentacion de la factura y la 

expedicion del certificado de 

cumplimiento por parte del 

Supervisor, sujeto a la liquidez y a 

la programación del PAC por parte 

de la entidad.

dd/mm/aaaa

Corresponde al quinto  pago por concepto de 

administración; si bien no se legaliza ante la 

OGIF, se entiende como ejecutado al 

momento de efectuarse el desembolso.

El dia 30 de marzo, se realizó el primer desembolso, correspondiente a la ejecución del contrato.

El día 27 de abril se realizó el primer pago por concepto de administración del contrato. El dia 31 de julio se realizó el segundo desembolso correspondiente a

la ejecución y administración. El día 25 de septiembre se realizó el tercer desembolso por concepto de administración. El día 2 de octubre fue realizadó a la

entidad el tercer y último desembolso por concepto de ejecución. El día 3 de noviembre se realizó el cuarto desembolso por concepto de administración. El día

2 de diciembre se realizo el quinto desembolso por concepto de adminitración.

676.038.780$                         

ACUMULADOS

0%

-$                                               

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

Actividades realizadas y novedades en el período

0%

$43.746.846.319 -$                                                   TOTAL 42.530.544.333$                     

-$                                               
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

 $         1.216.301.986  $                        -    SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

TOTAL TOTAL

$676.038.780

11. Apoyar cuando lo requiera el contratista en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato.
Se ha apoyado al contratista en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena

ejecución del contrato.

13. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.

Se designó como supervisor a Maria del Pilar Olloqui por un periodo de dos (2) mediante contados a partir del 22 de abril de 2020 ( memorando No :

202033306 de fecha 22 de abril de 2020), Una vez culminado este periodo asumió como supervisor el Director de Desarrollo de la Industria TI. Mediante

memorando comunicado el 4 de agosto de 2020, se reafirma a Dina Rodriguez Andrade, quien ocupa el cargo de Directora de Economía Digital, como

supervisora del Contrato. Mediante memorando, en el mes de octubre queda la supervision compartida con la Subdirectora de Competencias Digitales - Denis

Palacios y la Subdirectora de Intustria de Tecnologías de la Información - Maria Fernanda Correa.

Se ha guardado la confidencialidad y protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.

3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.

4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligacion del contratista suministrarla.  Se ha suministrado la información necesaria sobre los diferentes aspectos requeridos para el logro de los objetivos propuestos.

5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbacion que afecte el desarrollo normal del contrato. No se han presentado circustancias que amenacen o vulneren el desarrollo normal del contrato.

6. Guadar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.

9. Suministrar toda la información que posea y pueda entregar, que permitan dinamizar los proyectos. Se ha suministrado toda la información que ha requerido el contratista para dinamizar los proyectos.

Se ha exigido al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.

8. Velar y hacer seguimiento a los procesos de contratación, que se deriven de la ejecución del presente contrato, a partir de criterios técnicos, de oportunidad, transparencia, idoneidad y pluralidad.
Se ha realizado seguimiento a los procesos de contratación, que se deriven de la ejecución del presente contrato, a partir de criterios técnicos, de oportunidad,

transparencia, idoneidad y pluralidad.

12. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenio, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.
Se ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenio, dando aplicación a las disposiciones legales

vigentes.

7. Solicitar información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos sea necesaria para efectos del seguimiento a la ejecución del presente contrato.
Se ha realizado la revisión y seguimiento a la ejecución de los recursos del presente contrato, a través de los informes remitidos por Tecnalia donde se

evidencia la ejecución presupuestal y financiera.

Se han suscrito 27 actas de comités operativos.llevados a cabo a la fecha así: febrero 21, marzo 6, marzo 30, abril 1 , abril 24, mayo 20, junio 2, junio 24, julio

3, julio 15, julio 27, agosto 13, agosto 25, septiembre 1, septiembre 15, septiembre 17, octubre 1, octubre 13, octubre 19, octubre 22, octubre 28, noviembre

10, noviembre 13, noviembre 20, noviembre 30, diciembre 9 y diciembre 21. La suscripcion o aprobacion de las mismas se ha realizado virtualmente.

Actividades realizadas y novedades en el período

30/11/2020

10. Procurar la participación de otros actores relevantes para el cumplimiento de los propósitos del presente contrato. Han participado otros actores relevantes para el cumplimiento de los propósitos del presente contrato.

Se ha realizado seguimiento a todas las obligaciones que se derivan de la naturaleza del convenio a celebrar y que garanticen su cabal y oportuno 

cumplimiento.
14. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio a celebrar y que garanticen su cabal y oportuno cumplimiento.

Total 

1. Pagar y/o desembolsar oportunamente los valores contemplados en el contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento.

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervision y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.

* Obligaciones  (Tecnalia)

-$                                               

-$                                         mm/yy

-$                                         

2,78%$0

mm/yy
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

2/12/2020

SALDO POR LEGALIZAR:

-$                                                   

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

Página 3 de 8
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,38% 4,17%

0,52% 5,73%

0,38% 4,17%

Las principales actividades para destacar en la ejecución del mes de diciembre son las siguientes:

 

1. Durante el mes de diciembre no se desarrollaron nuevas convocatorias, sin embargo, se realizaron reuniones de seguimiento técnico con los coordinadores 

y líderes metodológicos de las líneas estratégicas de Talento de Tecnologías de la Información, Emprendimiento Apps.co, e Industria de Tecnologías de la 

Información y Creativas Digitales, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento y cierre de las actividades relacionadas con las convocatorias , indicadores y 

objetivos propuestos, así mismo se realizó el seguimiento de los entregables y avales técnicos de cada línea estratégica.

2. Se adelanta el estudio de mercado de las contrataciones que fueron presentadas para la aprobación del comité operativo de cada línea estratégica.

Durante la ejecución del contrato correspondiente al mes de diciembre, se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el seguimiento a las 

convocatorias:

1. Se realizaron reuniones de seguimiento técnico y financiero con los coordinadores y líderes metodológicos de las líneas estratégicas de Talento de 

Tecnologías de la Información, Emprendimiento Apps.co, e Industria de Tecnologías de la Información y Creativas Digitales, con el fin de hacer seguimiento al 

cumplimiento de los planes de trabajo para los cierres de las convocatorias en curso, indicadores y objetivos propuestos, así mismo se realizó el seguimiento 

de los entregables y avales de cumplimiento técnico de cada línea estratégica.

2. Con relación a las contrataciones que fueron previamente aprobadas por comité, se realizaron las siguientes: a. Se realizó la contratación del Speaker ANA 

CATALINA HACKL para realizar una conferencia virtual el día 15 de diciembre de 2020, con una duración de 45 minutos, más 15 minutos de preguntas, sobre 

cómo usar previsión estratégica para negocios (How to Use Strategic Foresight for Business), en el marco del evento BussinesDay de APPS.CO de MINTIC, 

por valor total de USD$7.000 +IVA; b. Se realizó la contratación del proveedor TECHNISERVICE para la compra de tres discos duros Adata HD710 Pro 5TB 

External HD AHD710P-5TU31-CBK por valor de $2.085.000 IVA incluido.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Contrato 621-2020 se realizaron durante el mes de diciembre las siguientes actividades:

1. Participación en el Comité Operativo No. 26 del contrato realizado el día 9 de diciembre de 2020 en el cual se presentaron y aprobaron las siguientes 

contrataciones: 

Para la línea estratégica de Apps.co:

a. Contratación de Speaker: se presentó documento de justificación para realizar la contratación de un speakers para realizar una charla en el Business  DAY 

de APPS.CO, el día 16 diciembre de 2020, esta reunión de cierre congregará a los equipos, empresas y emprendedores digitales que han sido acompañados  

en el año 2020 en cada una de las fases del programa. El Business DAY es el mayor espacio de cierre y visibilización de la oferta APPS.CO y de sus 

resultados a nivel nacional, por valor de USD$7.000 +IVA. 

 

2. Participación en el Comité Operativo No. 27 del proyecto realizado el día 21 de diciembre de 2020 en el cual se presentaron los siguientes temas: 

2.1 Presentación de resultados Contrato 621-2020:

a. Plan de trabajo Inicial Cto 621-2020: en la cual se explicó a los miembros del comité que durante la primera reunión de comité operativo, Tecnalia presentó, 

el esquema de trabajo que desarrollaría en calidad de administrador del proyecto para la ejecución del contrato, el cual se basaba en la gerencia de proyectos 

del modelo PMI; de la misma forma, se informó en la primera reunión del comité, que los planes de trabajo y presupuestos designados para el desarrollo de las 

actividades podrían sufrir cambios en tiempos y en costos, por lo tanto se presentarían, los planes de trabajo actualizados para garantizar el control, desarrollo 

y cumplimiento de las metas que se definieran para la ejecución del contrato 621-2020.

b. Planes de trabajo Líneas Estratégicas:

Por solicitud de la Supervisión del contrato, se actualizaron teniendo en cuenta las medidas decretadas por el gobierno a nivel nacional relacionadas con el 

Covid-19 por lo tanto, de la versión 1.0 presentada en marzo 30, se pasó a la versión 2.0, con corte a mayo 31 de 2020, donde se reflejaban las actividades 

técnicas de cada línea de forma 100% virtual, acatando las medidas decretadas por el Gobierno nacional, con ocasión de la pandemia. Se realizo una adición 

presupuestal de recursos al contrato en el mes de julio de 2020, los planes de trabajo se actualizaron a la versión 3.0, con la finalidad de incluir los nuevos 

proyectos que surgieron con ocasión de la adición presupuestal del contrato.

Se solicitó al comité operativo del contrato, la prórroga de todos los contratos de prestación de servicio del equipo multidisciplinario vinculado a las tres líneas 

estratégicas, por lo cual se actualizaron nuevamente los planes de trabajo a la versión 4.0, con la finalidad de ampliar las actividades técnicas de los contratos 

del equipo multidisciplinario y de los operadores y/o derivados que se encontraban desarrollando las actividades de las tres líneas estratégicas, en este 

sentido, se desarrollaron cuatro planes de trabajo por cada línea estratégica.

c. Ejecución técnica: Cumplimiento de metas:

Se presento el cumplimiento de metas de cada una de las líneas estratégicas, información que se presentó con corte a diciembre 15 de 2020, con el siguiente 

resumen:

1. Administrar los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para la operación de las estrategias y actividades de fortalecimiento de habilidades digitales y acompañamiento a emprendimientos y empresas digitales y fomento de la 

industria digital de la Dirección de Desarrollo de Industria de TI.

2. Realizar las convocatorias y/o contrataciones necesarias para el desarrollo, fortalecimiento, posicionamiento y ampliación de cobertura de los servicios para el fortalecimiento de habilidades digitales y acompañamiento a 

emprendimientos y empresas digitales, y fomento de la industria digital.

3. Elaborar durante la ejecución del contrato, la(s) invitación(es) y la(s) convocatoria(s), términos de referencia que serán validados técnicamente con las coordinaciones de Apps.co, Industrias Creativas Digitales y Talento Digital, 

comunicada a través del supervisor, que se requieran para dar cumplimiento al objeto del contrato en cada uno de sus proyectos; desde el proceso de planeación hasta su difusión, evaluación y selección de operadores, proveedores, 

empresarios y/o emprendimientos a ser beneficiarios de estas.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,38% 4,17%

0,00% 4,17%

0,38% 4,17%

0,38% 4,17%

0,38% 4,17%

0,69% 4,17%

6. Garantizar que dentro del equipo multidisciplinario sean contratados dos (2) perfiles financieros que realicen seguimiento, control y monitoreo a la legalización de los recursos del contrato.
Durante el mes de diciembre de 2020 no se realizaron contrataciones ni cambios en los perfiles financieros referentes al Equipo Multidisciplinario de las líneas 

estratégicas, por lo cual se mantienen los perfiles presentados en el informe del mes de noviembre de 2020.

8. Contratar en el primer mes de ejecución un equipo multidisciplinario idóneo para desarrollar las actividades de los proyectos de la Dirección de Desarrollo de la Industria TI con miras a la ejecución del objeto del contrato, previa 

aprobación del supervisor, el cual deberá permanecer durante toda la ejecución del contrato.

9. Contar con las herramientas necesarias para la ejecución del contrato tales como equipos de cómputo, impresoras licencias office, insumos tales como papelería y demás que se requieran. Estas herramientas y/o insumos son 

enunciativos por lo que no se limitan a los indicados, puesto que se extienden a todas aquellas herramientas y/o insumos necesarios e indispensables para la correcta ejecución del contrato de administración de proyectos.

Con corte al 31 de diciembre, no se realizaron vinculaciones para el equipo multidisciplinario de las líneas estratégicas, a continuación, se presenta la siguiente 

distribución:

a. Línea Estratégica Industrias Creativas Digitales & TI:

no se realizaron vinculaciones. Al finalizar el mes de diciembre, la línea contaba con 30 perfiles contratados, incluyendo el profesional José Ramon Álvarez 

Montoya, quien en el comité No 25 se aprobó la adición en tiempo y recursos hasta el 15 de Diciembre de 2020.

b. Línea Estratégica Emprendimiento Apps.co: no se realizaron vinculaciones. Al finalizar el mes de diciembre, la línea contaba con 48 perfiles contratados.

c. Para la Línea Estratégica Talento Digital: no se realizaron vinculaciones. Al finalizar el mes de diciembre, la línea contaba con 27 perfiles contratados.

Con cierre a diciembre 31 de 2020, se encontraban vinculados 105 contratistas para las tres líneas estratégicas.

Durante el mes de diciembre, se realizaron las siguientes contrataciones, previa aprobación del comité operativo. 

a) Se elaboró y envió el contrato al Speaker ANA CATALINA HACKL. de la línea Apps.co.

b) Se elaboró y envió la orden de servicio al proveedor TECHNISERVICE de la línea Apps.co.

c) Se realizaron los últimos pagos de los honorarios correspondientes al mes de diciembre de 2020 de los contratistas vinculados a las líneas estratégicas de 

Talento Digital, Emprendimiento Apps.co, e Industria de Tecnologías de la Información y Creativas Digitales, que cumplieron con los requisitos de informe de 

actividades mensual y el informe final, planes de trabajo y cumplimiento del pago de la seguridad social. 

d) Se realizaron los pagos a los proveedores de la línea estratégica Talento Digital, Emprendimiento Apps.co, e Industria de Tecnologías de la Información y 

Creativas Digitales, que cumplieron con los entregables técnicos y certificación de aportes a la seguridad social como: (P4S innovación Abierta, Professional 

Board, Sikuani Net S.A.S, BICTIA, Inventta, Cymetria Group S.A.S, Facebook ADS, UTP, Uni. Norte, Platzi S.A.S, RTVC, ACIS, Iván Felipe Duque Ospina 

(Retolab), ACCELHUB LLC, Corporación de Ferias y Exposiciones, ARTE & ANIMACIÓN S.A.S., ELOQUENTEM S.A.S,  SANTUR S.A.S, TECHNISERVICE, 

Soluciones Orión) los cuales se encuentran discriminados en el informe financiero del mes de diciembre.

e) Se continuo con el desembolso de las empresas de la fase de Talento para Empresas fase 1 de la línea Talento Digital que cumplieron con los entregables 

técnicos y administrativos establecidos en los convenios, los cuales se encuentran discriminados en el informe financiero del mes de diciembre.

f) Se realizó el desembolso de los especialistas de la fase de Certificación por Competencias de la línea Talento Digital que cumplieron con los entregables 

técnicos y administrativos establecidos en los convenios, los cuales se encuentran discriminados en el informe financiero del mes de diciembre.

g) Se realizó el segundo y tercer desembolso de las 20 empresas beneficiaras de la línea Industrias Creativas Digitales que cumplieron con los entregables 

técnicos y administrativos establecidos en los convenios, las cuales se encuentran discriminados en el informe financiero del mes de diciembre.

h) Se realizó el quinto y sexto desembolso del operador SEEDSTARS de la fase de Expansión, de acuerdo al cumplimiento de los entregables establecidos en 

el contrato.

i) Se realizó el desembolso del operador CYMETRIA GROUP S.A.S de la Línea Industrias Creativas Digitales, de acuerdo al cumplimiento de los entregables 

establecidos en el contrato.

j) Se realizó el tercer desembolso del operador Punto Estratégico de la Línea Emprendimiento Apps.co, de acuerdo al cumplimiento de los entregables 

establecidos en el contrato.

k) Se realizó el tercer desembolso del operador Unión Temporal Creame Genie. de la Línea Emprendimiento Apps.co, de acuerdo al cumplimiento de los 

entregables establecidos en el contrato.

l) Se realizó el segundo desembolso de los operadores DEXON SOFTWARE S.A.S, TM SOLUTIONS S.A.S y LUIS ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ. 

De la fase de Retolab 1 de la Línea Emprendimiento Apps.co, de acuerdo al cumplimiento de los entregables establecidos en el contrato.

m) Se realizó el segundo desembolso del operador PLATZI S.A.S. de la Línea Talento Digital, de acuerdo al cumplimiento de los entregables establecidos en el 

4. Celebrar conforme al régimen contractual aplicable en cada caso, los contratos/convenios necesarios para desarrollar el objeto del presente contrato, y hacer los pagos que de estos se deriven, así como la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones de cada uno de ellos.

Para el mes de diciembre de 2020 no se realizaron contrataciones para esta actividad.

7. En casos de cambio del equipo de trabajo se deberá tener en cuenta lo siguiente:   * El profesional que sea propuesto para el remplazo será aprobado por el supervisor.  * Será responsabilidad del contratista y por lo tanto sin costo 

para la entidad contratante, garantizar la debida transferencia de conocimiento entre la persona reemplazada y quien lo reemplaza por un término no menor a cinco (5) día hábiles.                                                                                                                          
Durante la ejecución técnica del mes de diciembre de 2020 no se presentaron cambios en el   Equipo Multidisciplinario de las líneas estratégicas.

5. Contratar un equipo base en el primer mes de ejecución. Estos serán los perfiles que atenderán la administración del proyecto con dedicación exclusiva, aportando la experiencia y el conocimiento en administración de proyectos, los 

cuales deberán ser aprobados por el supervisor.

Tecnalia Colombia contrato el siguiente equipo base que está a cargo de la ejecución del contrato, los cuales fueron aprobados en el comité operativo No. 1:

Gerente del Programa: Rocío Bejarano. 

Coordinadora: Yulime Rangel.

Asesor Financiero: Leonardo Burgos Patiño.

Asesor Técnico: Iván Romero.

Asesoría Juridica: Gestión Legal Colombia.

Página 5 de 8
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO
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0,38% 4,17%

0,00% 4,17%

0,38% 4,17%

0,00% 0,00%

0,38% 4,17%

0,38% 4,17%

0,38% 4,17%

0,38% 4,17%

0,00% 2,08%

0,00% 0,00%

0,38% 4,17%

0,38% 4,17%

Durante el mes de diciembre, las actividades de seguimiento de los planes de trabajo con la V 4.0, de las tres líneas estratégicas fueron efectuadas por el 

profesional Oscar Ventura y los resultados del seguimiento a las actividades se presentan en el informe técnico mensual entregado a la Supervisión del 

Contrato 621-2020.

Se aperturo la cuenta de ahorros Bancolombia No. 612-00000240 para el manejo exclusivo de los recursos del contrato. 

Los aspectos de propiedad intelectual se han incluido en todos los contratos de prestación de servicios suscritos a diciembre 31 de 2020, suscritos con el 

equipo multidisciplinario, ordenes de servicios y contratos con proveedores y derivados.

18. a) Abrir una vez suscrito el contrato una cuenta única y exclusiva para el desarrollo del contrato y utilizar los recursos recibidos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones única y exclusivamente para 

los fines previstos en el mismo. 

b)Así mismo reintegrar, al finalizar el contrato los rendimientos financieros de los recursos entregados por el MinTIC/Fondo Único de TIC y los recursos no ejecutados del contrato, los cuales serán consignados en la cuenta que para tal 

efecto indique el MinTIC/Fondo Único de TIC. No se presentó ejecución en esta actividad durante el mes de diciembre.

17. Pagar por su cuenta los salarios, honorarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todo el personal a su cargo, conforme a las disposiciones 

vigentes en el régimen legal colombiano.

19. Elaborar y presentar el plan de trabajo y presupuesto de conformidad con el objeto del contrato para aprobación del supervisor, en el primer mes de ejecución, así mismo solicitar la recomendación del comité ante cualquier cambio 

que se pueda dar en los rubros del presupuesto, con ocasión de la ejecución del contrato y posterior aprobación por parte del supervisor.

20.  Garatizar que los estudios, análisis, informes, textos, documentos, aplicaciones, bases de datos, software, hardware, marcas, enseñas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, know how, invensiones, 

descubrimientos y otras consideradas como propiedad intelectual protegida por el derecho de autor, que llegaren a crearse en desarrollo del objeto de este contrato, serán de propiedad del FONDO UNICO DE TIC en virtud de lo 

establecido, por el articulo 91 de la ley 23 de 1982.

11. Designar al momento de la suscripción del contrato dos representantes en el comité operativo del mismo, quienes asistirán a todas las sesiones que se programen con el fin de realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero 

al desarrollo de las actividades del contrato.

El 21 de febrero de 2020 fueron designadas las profesionales de Tecnalia Colombia Brigitte Elizabeth Mayorga Jaimes y Rocio Bejarano como delegadas 

principales ante el Comité Operativo.

10. Garantizar en todo momento la gestión administrativa, técnica y financiera que se requiera para la adecuada ejecución del objeto y los objetivos del contrato, para lo cual se presentará trimestralmente los informes técnicos con los 

soportes respectivos e información completa de actividades y contratos derivados celebrados a la fecha, que evidencien el porcentaje de avance técnico de los proyectos, programas, estrategias y riesgos que se presenten durante la 

ejecución del presente contrato.

12. Trabajar de manera integral con los grupos internos de trabajo de la Dirección de Desarrollo de la Industria TI para el logro de los objetivos de los programas, proyectos y estrategias a desarrollar.

El equipo base de Tecnalia Colombia participo en reuniones semanales con los tres líderes metodológicos y coordinadores de las líneas estratégicas de 

Apps.co, Talento Digital e Industrias Creativas Digitales, para el seguimiento de los Planes de Trabajo de la Líneas Estratégicas, y la ejecución técnica de la 

planeación y seguimiento de las contrataciones, convocatorias y seguimiento a las actividades de cada línea estratégica.

Estas actividades se desarrollaron a través de reuniones vía scrum, hangout, y otros medios digitales, facilitando la iteración con los líderes metodológicos, 

equipos multidisciplinarios y los Coordinadores de las líneas estratégicas.

13. Suscribir y proporcionar los documentos a que haya lugar para la liquidación del contrato, incluido un informe final administrativo, técnico y financiero, una vez finalizada la ejecución del contrato.

14. Garantizar la calidad de los entregables establecidos en el Anexo Técnico, para lo cual se atenderán las observaciones y solicitudes formuladas antes de la emisión del documento final.

15. Proyectar las respuestas a peticiones, quejas o reclamos relacionados con los procesos de las convocatorias y contratos o convenios adelantados durante la ejecución del contrato, de conformidad con la normativa aplicable. 

Asimismo, suministrar a los entes de control del Estado Colombiano, la información que le sea requerida

16. Realizar todas las actividades necesarias para obtener los resultados esperados en los programas de fortalecimiento de habilidades digitales, de emprendimiento digital Apps.co, y de Industrias Creativas Digitales establecidos en el 

anexo técnico del contrato y/o requeridos por la supervisión.

La Fundación Tecnalia Colombia anexa el soporte de pago de la seguridad social con el informe ejecutivo, suscrito por el Revisor Fiscal, así mismo, se 

realizaron los pagos de honorarios de los contratistas de las líneas técnicas que cumplieron con los requisitos de informe de actividades, avance a los planes 

de trabajo y cumplimiento del pago de la seguridad social.

Se realizaron durante el mes de diciembre reuniones de seguimiento semanales con los coordinadores, lideres metodológicos y equipos financieros de las 

líneas estratégicas de Apps.co, Talento Digital e Industrias Creativas Digitales, para el seguimiento técnico a los Planes de Trabajo de la Líneas Estratégicas y 

reajuste de hitos, actividades e indicadores sociales, teniendo en cuenta el impacto generado por el COVID 19. Adicionalmente se realizaron reuniones 

semanales tipo scrum con la participación de los líderes metodológicos de cada línea estratégica.

Estas actividades son realizadas por los equipos multidisciplinarios contratados por la Fundación Tecnalia Colombia, para cada línea estratégica. En tal 

sentido y de acuerdo con los informes mensuales de avance presentados por los asesores jurídicos se ha dado respuesta a las siguientes PQR, relacionadas 

con el Contrato 621-2020:

a) Línea Estratégica Apps.co, Profesional Karen Duarte: Atención a 8 PQR.

b) Línea Estratégica Talento Digital, Profesional Jairo Cristancho: Se atendieron 2 PQR.

c) Línea Estratégica ICD, Profesional Claudia Colmenares: Atención a 1 PQR. 

Para realizar el Control de calidad de cada uno de los entregables y productos del proyecto, Tecnalia Colombia ha asignado al Profesional Oscar Ventura para 

efectuar el rol de Controller con el fin de hacer seguimiento a los planes de trabajo de cada una de las líneas estratégicas, con la finalidad de realizar 

seguimiento, definir avances, establecer riesgos y estrategias de mitigación.

Así mismo, Tecnalia Colombia ha asignado coordinadores de línea para trabajar conjuntamente con los Grupos de Trabajo Internos de MinTIC y asegurar el 

cumplimiento de los objetivos planteados.

No se presentó ejecución en esta actividad durante el mes de diciembre.

Mediante organización interna del programa, la Fundación Tecnalia Colombia realiza la gestión de la información financiera, administrativa y técnica del 

contrato 621-2020, los cuales se presentan a la Supervisión durante los (5) cinco primeros días hábiles del mes siguiente. Estos Informes son:

a. Informe de Supervisión Formato F051 

b. Balance financiero de la ejecución de los recursos 

c. Dos Informes de Legalización de Recursos con fecha de corte del 1 de diciembre al 24 de diciembre y del 25 de diciembre al 31 de diciembre de 2020.

d. Informe Técnico de Seguimiento mensual de ejecución.

Novedades:

1.  No se presentaron solicitudes de traslados de recursos por comités.
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0,38% 4,17%

0,00% 0,00%

0,38% 4,17%

0,38% 4,17%

7,65% 91,15%

24. Las demás que se requieran en función de la articulación con los procesos técnicos de la administración de proyectos.

Para la articulación de los procesos y la ejecución de los paquetes de trabajo correspondientes al mes de diciembre, Tecnalia Colombia se comunicó con el 

personal designado por la Supervisión del contrato 621-2020, y efectuó reuniones virtuales y telefónicas con cada uno de los Coordinadores de los Grupos 

Internos de Trabajo de MinTIC Lideres Metodológicos, líderes jurídicos, líderes de comunicaciones, líderes financieros entre otros, a fin de contribuir al 

cumplimiento de las metas planteadas.

21. Presentar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes un informe de seguimiento técnico, administrativo, financiero y social a la supervisión del contrato de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, así como los 

informes parciales o específicos que sean solicitados por la supervisión durante la ejecución de este.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 91,15%

22. Presentar un informe final de seguimiento técnico, administrativo, financiero y social en el que se presenten los resultados de las convocatorias y/o contratos realizados, durante la ejecución y a la finalización de éste.

23. Se requiere que el administrador cuente con la capacidad de responder a potenciales actualizaciones procedimentales en función de la implementación de un nuevo marco metodológico para el año 2020, que serán desarrolladas en 

conjunto con el MinTIC.

Durante el mes de diciembre la ejecución del contrato continuó con la misma organización: 

Los líderes metodológicos de cada una de las líneas estratégicas, quienes trabajan conjuntamente con los Coordinadores de cada línea estratégica y equipos 

multidisciplinarios designados por la Fundación Tecnalia Colombia:

a. Línea Estratégica Talento TI: Oswaldo Dario Calao.

b. Línea Estratégica Emprendimiento Apps.co: Juan Felipe Salcedo y Marcia Lara (profesional asignado por DITI - FONTIC)

c. Línea Estratégica Industria de Tecnologías de la Información y Creativas Digitales: Valentina Ochoa. 

d. Líder Operativo: Iván Felipe Romero

e. Líder Financiero: Leonardo Burgos Patiño.

f. Coordinadora Línea ICD y Talento Digital: Yuly Rangel

g. Coordinadora Apps y Gerente del Proyecto: Rocío Bejarano

h. Controller Tecnalia Colombia: Oscar Ventura

Adicionalmente la Fundación Tecnalia Colombia, designo a los siguientes profesionales para el acompañamiento y seguimiento a la ejecución de las fases 

ejecutadas desde la línea de emprendimiento de Apps.co: Laura Natalia Moya; Nury Alexandra García; Shirley Yazmin Illo; Ceidy Hurtado.

Total 

No se presentó ejecución en esta actividad durante el mes de diciembre, al tratarse de un informe final que se presentará cuando el plazo de ejecución del 

contrato finalice.

Se presenta a la supervisión los siguientes informes: 

a. Formato F051 con fecha de corte a diciembre 31 de 2020. 

b. Balance financiero la ejecución de los recursos, donde se evidencian los compromisos adquiridos a la fecha, pagos realizados y valores por ejecutar y 

comprometer.

c. Legalización de recursos del mes de diciembre con los soportes de los comprobantes de egreso que respaldan los pagos realizados.

d. Informe técnico con fecha de corte a diciembre 31 de 2020.
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 Total de Entregables

Entregable Fecha entrega

Informe 03/03/20

TDR 07/07/20

TDR/Plan de 

trabajo
14/09/20

100%

SI X

Se hace claridad en las siguientes obligaciones así:

 - Se suscribiran y proporcionarán los documentos a que haya lugar para la liquidación del contrato.

 - El reintegro de los rendimientos financieros y los recursos no ejecutados se realizarán en el primer bimestre del 2021.

 - La presentación del informe final de seguimiento técnico, administrativo, financiero y social en el que se presenten los resultados de las convocatorias y contratos realizados, durante la ejecución y a la finalizacion de este, al tratarse de un informe final, se presentará cuando el plazo de la ejecucion del contrato finalice.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

97,0%

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Total 

0,0%

Porcentaje de Avance

%  Acumulado  Avance Entregables 100,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero

NO

Causas

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.  

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Plan de trabajo, vinculacion contractual equipo base

Entregables

Productos o Servicio a entregar Observaciones por parte del Supervisor

Entregables establecidos para el primer desembolso de los recursos para ejecución del contrato, recibidos a satisfacción.

Entregables establecidos para el segundo desembolso de los recursos para ejecución del contrato, recibidos a satisfacción.

251

Resultados Obtenidos

Términos de referencia de las convocatorias/invitaciones a beneficiarios de todas las líneas estratégicas y plan de trabajo detallado de nuevos proyectos de Talento Digital relacionados con la adición

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Actividades realizadas y novedades en el período** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Términos de referencia de las convocatorias/invitaciones a operadores de todas las líneas estratégicas

Entregables establecidos para el tercer desembolso de los recursos para ejecución del contrato, recibidos a satisfacción.

Denis Palacios Palacios 

Subdirectora de Competencias Digitales

Firma del supervisor Firma del Supervisor

Dina Maria Rodriguez 

Andrade

Directora de Economía 

Digital

Firma del Supervisor

Maria Fernandia Correa

Subdirectora de Industria de Tecnologías de la Información
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

621 de 2020 mes Diciembre

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210125-154556-f03647-98834626

Finalizado

2021-01-25 15:45:56

2021-01-25 16:08:11

Firma: FIRMANTE

mcorrea@mintic.gov.co

Firma: FIRMANTE

Dennis Palacios
52094453
dpalaciosp@mintic.gov.co
Sub Competencias Digitales
MinTIC

Firma: FIRMANTE

dmrodriguez@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

621 de 2020 mes Diciembre

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210125-154556-f03647-98834626

Finalizado

2021-01-25 15:45:56

2021-01-25 16:08:11

Firma

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
dmrodriguez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-01-25 15:45:57

Lec.: 2021-01-25 15:47:33

Res.: 2021-01-25 15:53:04

IP Res.: 200.91.211.130

Firma

Dennis Palacios
dpalaciosp@mintic.gov.co

Sub Competencias Digitales

MinTIC

Aprobado

Env.: 2021-01-25 15:53:04

Lec.: 2021-01-25 15:55:51

Res.: 2021-01-25 15:56:15

IP Res.: 191.156.59.91

Firma

MARIA FERNANDA CORREA ESCAF
mcorrea@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-01-25 15:56:15

Lec.: 2021-01-25 16:07:59

Res.: 2021-01-25 16:08:11

IP Res.: 200.91.211.130
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