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ACTA DE REUNIÓN 
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CODIGO TRD: 2120 

ACTA No.  
61-COMCEL-26-

ACO-64-24062026 

LUGAR: 
Virtual – Vía Teams 

FECHA: 
24-06-2026 

HORA DE INICIO: 
2:00 p.m. 

HORA FINAL: 
3:16 p.m. 

 

OBJETO DE LA REUNION 

Realizar el Comité Operativo No.64 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 para el 
proyecto Centros Digitales – Región A -Contrato de Aporte No.1042 de 2020 – COMCEL S.A. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
Para el desarrollo de esta acta de reunión, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se  
denominará en adelante La Supervisión, el Contratista COMCEL S.A., se denominará COMCEL y el Consorcio Centros 
Digitales I3 se denominará La Interventoría.  
 
Así mismo, la presentación realizada por la Interventoría se anexa al acta como parte integral de la misma 
 

1. Seguimiento Técnico  
2. Seguimiento PQRSD 
3. Seguimiento Administrativo  
4. Seguimiento Financiero 
5. Seguimiento Jurídico 
6. Conclusiones y Observaciones 
7. Compromisos 

 

 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES 

ITEM COMPROMISO 
ESTADO 

(Culminado – Pendiente – En proceso) 

1. N/A N/A 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Seguimiento Técnico 
 

1.1. Estado del Cronograma 
 
Fase de Planeación 
 
Se registra cumplimiento del 100% en esta etapa en procesos como son: 
 

• Estudios de campo 

• Reportes de instalación 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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• Pruebas remotas 

• Evaluaciones de riesgo 

• Visitas de aprobación 
 
Fase de Instalación y Puesta en Servicio de los Centros Digitales. 

 
Al corte del 31 de mayo de 2026 se actualizan los avances en planes de mantenimiento de los grupos 1A, 
1B, 2, 3 y 3A, el Otrosí No. 3 modificó las fechas de terminación de la Operación para las metas 14 a la 17A, 
que finaliza el 31/07/2029. 
 

Grupo Fecha Inicio No.CD 
Avance  

31 mayo de 2026 

Grupo 1A 1/10/2021 758 59,57% 

Grupo 1B 1/01/2022 757 58,24% 

Grupo 2 1/02/2023 2279 51,28% 

Grupo 3 1/09/2023 2622 46,48% 

Grupo 3A 1/04/2024 412 40,63% 

 
Se presentó un acumulado de 184 cambios aprobados en la etapa de instalación y puesta en servicio los 
cuales fueron suscritos bajo actas de cambio, lo que corresponde a una utilización de la bolsa del 16.4% de 
la meta de 1120 cambios que se tiene estipulado contractualmente. 
 
* Etapa cumplida 
 
Se presenta la relación de las actas suscritas 
 

Actas bilaterales de 
cambio 

Comunicado concepto Fecha suscripción Cantidad 

Grupo 2 
CD-INTV-DIRINFRA-2023-257 

RM 231071269 
21/09/2023 

26/10/2023 22 

Grupo 3 
CD-INTV-DIRINFRA-2023-749 

RM 231089857 
24/11/2023 

15/12/2023 114 

Grupo 3A 
CD-INTV-DIRINFRA-2024-2662 

RM 241039789 
21/05/2024 

30/05/2024 48 

Total 184 

 
Fase de Operación y Mantenimiento 
 
Al corte del 31 de mayo de 2026 se actualizan los avances en planes de mantenimiento de los grupos 1A, 
1B, 2, 3 y 3A, el Otrosí No. 3 modifico las fechas de terminación de la Operación para las metas 14 a la 17A, 
que finaliza el 31/07/2029. 
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1.2. Documentos de Planeación 
 
Para el mes de mayo de 2026, la Interventoría conceptuó la actualización del plan de mantenimiento V10 
mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261048919 del 21/05/2026. Al igual se realizó la revisión de la 
actualización del cronograma de mantenimientos preventivos de los Grupos 1A, 1B, 2, 3 y 3A, remitida por 
Comcel S.A. mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261056614 del 29 de mayo de 2026. Como resultado 
de la validación efectuada sobre la información presentada, la Interventoría emitió concepto favorable con 
comunicado CD-INTV-COMCEL-2026-235 Rad. MinTIC 261053531 respecto de los servicios prestados por el 
operador en el marco del Plan de Mantenimiento reportado para el mes de mayo de 2026. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0


 

 
Página 4 de 17 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 
Pública 

 
1.3. Indicadores & Mantenimientos Preventivos 

 
1.3.1. Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio 
 
La Supervisión realizó traslado de los indicadores de calidad y niveles de servicio correspondientes a marzo 
de 2026 mediante el comunicado con Rad. MinTIC No. 262073792 del 24/04/2026. El Contratista presentó la 
subsanación de los hallazgos identificados mediante el comunicado con Rad. MinTIC No. 261061757 del 
11/06/2026. Una vez revisadas las subsanaciones, se emitió concepto final mediante el comunicado con Rad. 
MinTIC No. 261063046 del 16/06/2026, quedando los indicadores en estado APROBADO. 
 
Para abril de 2026, el Contratista presentó los indicadores de calidad y niveles de servicio mediante el 
comunicado con Rad. MinTIC No. 261048720 del 11/05/2026. El concepto final fue emitido mediante el 
comunicado con Rad. MinTIC No. 261059102 del 03/06/2026. Posteriormente, el Contratista presentó 
subsanación a los hallazgos relacionados con disponibilidad y mantenimientos preventivos mediante el 
comunicado con Rad. MinTIC No. 261056629 del 30/05/2026, se emitió concepto final mediante el 
comunicado con Rad. MinTIC No. 261059102 del 03/06/2026, quedando los indicadores en estado 
APROBADO. 
 
Como avance, respecto a mayo de 2026, el Contratista presentó los indicadores de calidad y niveles de 
servicio mediante el comunicado con Rad. MinTIC No. 261048720 del 05/06/2026. El concepto inicial fue 
emitido mediante el comunicado con Rad. MinTIC No. 261063059 del 16/06/2026, el contratista se encuentra 
dentro de los tiempos para presentar subsanación a las observaciones de los indicadores de mayo de 2026. 
 
Notas: El indicador de Calidad y Niveles de Servicio de diciembre de 2025 fue aprobado por la Supervisión 
del contrato mediante el comunicado con RM 262094426 del 29/05/2026 y los indicadores de Calidad y Niveles 
de Servicio de enero se encuentra aprobado bajo el radicado Mintic No 262106338 del 22-06-2026 y febrero 
de 2026, al corte de este comité, está siendo validado por la Supervisión. 
 
1.3.2. Mantenimientos Preventivos 
 
Se presentó el estado de los mantenimientos preventivos ejecutados en el marco del proyecto, informando 
que los reportes correspondientes a enero fueron aprobados mediante el comunicado Mintic No 262106338 
del 22-06-2026 y febrero de 2026 se encuentran en proceso de revisión por parte de la Supervisión. 
 
Asimismo, se indicó que ya fue emitido concepto definitivo de aprobación sobre los indicadores de 
mantenimientos preventivos de marzo y abril de 2026, una vez verificadas las subsanaciones presentadas 
para la Región A, quedando los resultados en estado APROBADO. 
 
Con corte al 31 de mayo de 2026, el avance reportado por grupo es el siguiente: 
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Los 

indicadores de mantenimientos preventivos correspondiente a mayo se encuentran en proceso de revisión 
por parte de la Interventoría para la emisión del concepto respectivo. 

 
1.4. Movimientos de Infraestructura 

 

• Traslados 
  
A la fecha de corte de este comité, se registran 146 Traslados aprobados en la etapa de operación y 
mantenimiento. Adicionalmente, 20 traslados hacen parte de la bolsa y vienen del acta bilateral de cambios 
de ubicación de centros digitales para el grupo 3A. 
 
Durante el período de mayo de 2026, se emitió concepto de aprobación para 20 Estudios de Campo (EC), 3 
Reportes de Instalación (RI), 8 Pruebas Remotas (PR) y 1 reversión asociados a las solicitudes de traslado 
presentadas por el Contratista. 
 
Se registra un acumulado de 244 Estudios de Campo aprobados, 146 Reportes de Instalación y 151 Pruebas 
Remotas, 103 visitas de acompañamiento de verificación de la instalación y puesta en servicio aprobadas y 
72 reversiones de traslados aprobadas. 

 

 
Finalmente, se indicó que se encuentra pendiente el inicio de las visitas de acompañamiento para la 
verificación de la instalación y puesta en servicio de los traslados. 
 

•  Reubicaciones 
 
De conformidad con lo establecido en el Otrosí No. 2, las reubicaciones se entienden aprobadas con la 
validación del Reporte de Instalación y la aprobación de la Prueba Remota, registrándose a la fecha 81 
reubicaciones aprobadas. 
 

GRUPO MES EQUIVALENCIA META DEL AÑO CUMPLIMIENTO 
1A 8 65,40% 5 100% 
1B 5 49,8% 5 100% 
2 4 44% 4 100% 
3 9 77,40% 3 100% 

3A 2 13,30% 3 100% 
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Asimismo, se informó que cada reubicación equivale a una (1) unidad de la bolsa de traslados. Se encuentra 
pendiente el inicio de las visitas de acompañamiento para la verificación de la instalación y puesta en servicio 
de las reubicaciones aprobadas. 
 

 
Durante el mes de mayo de 2026 se aprobaron 10 Estudios de Campo (EC), se conceptuó 1 Reportes de 
Instalación (RI) y 6 Pruebas Remotas (PR) correspondientes a las solicitudes de reubicación presentadas por 
el Contratista. 
 

• Reinstalación 
 

De conformidad con lo establecido en el Otrosí No. 2, la aprobación de las reinstalaciones se surte con la 
validación del Reporte de Instalación y la aprobación de la Prueba Remota. En este sentido, a la fecha se 
cuenta con 175 reinstalaciones aprobadas. 
 
Asimismo, se recordó que cada reinstalación equivale a un tercio (1/3) de una unidad de la bolsa de traslados, 
de acuerdo con las condiciones contractuales vigentes. 

 
Durante el mes de mayo de 2026 se aprobaron 14 Estudios de Campo (EC), se conceptuaron 9 Reportes de 
Instalación (RI) y 12 Pruebas Remotas (PR) asociados a las solicitudes de reinstalación presentadas por el 
Contratista. 

 

• Bolsa de traslados 
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El Contratista tiene aprobados durante la etapa de operación 146 traslados (+4), 81 Reubicaciones (+0) y 
175 (+9) Reinstalaciones (equivalen a 1/3 de traslado bajo el Otrosí No.2). 
  
Adicionalmente tienen 20 traslados que hacen parte de la bolsa y vienen del acta bilateral de cambios de 
ubicación de centros digitales para el grupo 3A. 
 

1.1.1. Seguimiento incremento de velocidad 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Conciliatorio, el Contratista presentó comunicado con asunto 
Evidencia cumplimiento Otro si No.1 del contrato de aporte 1042-2020, Incremento de velocidad de 400 
centros digitales mediante el Radicado MinTIC No. 241050940 del 28/06/2024, estos Centros Digitales 
tuvieron aumento de velocidad por un término de 27 meses a partir del 01 de julio de 2024. 

 
Al corte del 31 mayo de 2026 se tiene un avance del 85.2% en meses de la obligación contractual 

 
Se tienen aprobados 13 (+1) movimientos de infraestructura correspondientes a 4 traslados, 6 reinstalaciones 
(+1) y 3 reubicaciones. 

 

 
1.5. Visitas de Calidad 

 
Para mayo de 2026 no se programaron ni realizaron visitas de acompañamiento debido a que la Interventoría 
se encontraba en espera de la aprobación del Plan de Calidad entregado a la Supervisión mediante el 
comunicado con Rad. MinTIC 261053479 del 21/05/2026, el cual contempla los formatos y procedimiento para 
la realización de las visitas de Calidad. 
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El 01 de junio de 2026 se tuvo la primera reunión de socialización de los formatos de visitas y procedimiento 
para generación de tickets de las visitas de calidad como adelanto mientras se surten las aprobaciones. 
 
La Interventoría tiene en curso la incorporación de los interventores de campo cuyas hojas de vida fueron 
aprobadas en junio y fecha estimada para inicio de las dos últimas semanas de julio teniendo en cuenta 
periodos de vacaciones de las Instituciones Educativas. 

 
1.6. Seguimiento Sistemas de Gestión 

 
La Interventoría en su obligación contractual trimestral, verificara el sistema gestión de información de 
manera integral a todos los módulos, lo anterior una vez se tengan aprobados los documentos del plan de 
calidad por parte de la Supervisión. 
 
El procedimiento se realizará de acuerdo con el anexo técnico de Contrato de Interventoría No. 1282-2026. 
Numeral 2.3.4.3 
 
La dirección técnica cuenta con acceso al sistema de información del contratista y está siendo consultado 
para efectos de la aprobación de los informes de indicadores, la primera revisión trimestral se realizará con 
corte al 30 de junio de 2026. 

 
2. Seguimiento PQRSD 

 
La Interventoría presenta el reporte de las PQRSD registradas en el periodo objeto de este comité 

 
A continuación, se presentan los principales motivos por los cuales se generaron las PQRSD en el periodo de 01 
al 31 de mayo de 2026 

 
 
3. Seguimiento Administrativo y Financiero 
 

3.1. Seguimiento Administrativo 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0


 

 
Página 9 de 17 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 
Pública 

 
3.1.1. Plan de Socialización 

 

 
Con corte al presente informe el plan de socialización que se encuentra vigente y aprobado corresponde a la 
versión No. 3, en la cual se actualizó la imagen de acuerdo con el nuevo manual de imagen de los Centros 
Digitales y nueva línea gráfica del Ministerio TIC. El cual fue aprobado por parte del equipo de apoyo a la 
Supervisión e Interventoría el 6 de septiembre de 2024 mediante correo electrónico y comunicado de la 
interventoría saliente Consorcio Centros Digitales 01-23. CD-INTV-COMCEL-2024-4135 radicado MinTIC 
241073343 del 7 de septiembre de 2024 y comunicado del Equipo de apoyo a la Supervisión CDIG-DIRINFRA-
COMCEL-664-24 radicado MinTIC 242116222 del 16 de septiembre de 2024. 
 

• Reportes de instalación (Soportes de socialización con comunidad e institución pública) 
Se han recibido por parte de Comcel S.A., treinta y cinco (35) reportes de instalación referentes a traslados o 
reubicaciones, los cuales a la fecha de corte del presente informe catorce (14) cuentan con el visto bueno de 
la Interventoría en su totalidad y veintiuno (21) se encuentran en proceso de subsanación por parte del 
operador. 
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3.1.2. Estrategia Difusión 

 
Los soportes que evidencian el cumplimiento de la estrategia de difusión aprobada para el mes de mayo 
de 2026 fueron presentados por el contratista en el informe mensual, mediante comunicado No. CD-
COMCEL-INTV4-5770-26 y radicado MinTIC No. 261059858 del 5 de junio de 2026, a la fecha de corte 
del presente informe estas se encuentran en revisión por parte de la interventoría. 

 
3.1.3. Caracterización del Portal Cautivo 
 

Durante el mes de mayo de 2026 esta Interventoría revisó y validó la información capturada por parte 
del operador en el portal cautivo, no obstante, los anexos entregados por el operador con la información 
capturada en el portal cautivo para menores de edad requieren una clave para su acceso, esta fue 
entregada por Comcel para uso exclusivo del equipo de apoyo a la Supervisión de MinTIC. 

 
Al respecto, esta Interventoría se encuentra evaluando junto al equipo de apoyo a la Supervisión de 
MinTIC, formalizar un acuerdo complementario de transmisión de datos entre MinTIC y la Interventoría, 
asociado a los contratos de aporte, para el uso de las credenciales, para el procesamiento de la 
información. 

 
A la fecha de corte del presente informe esta Interventoría no ha suscrito el acuerdo complementario 
de transmisión de datos, por lo tanto, no cuenta con la clave para validar la información de menores de 
edad. Con base en lo anterior, a continuación, se presentan los últimos resultados validados y 
aprobados correspondientes al mes abril de 2026 con la información de mayores de 18 años: 
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3.2. Seguimiento Financiero 
 

3.2.1. Información General 
 
La siguiente tabla reporta el estado general financiero del contrato de Aporte No. 1042 de 2020 al 31 
de mayo de 2026: 

 

 
3.2.2. Desembolsos 
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3.2.3. Utilizaciones 
 

 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0


 

 
Página 13 de 17 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 
Pública 

3.2.4. Órdenes de pago 
 

 No se presentaron órdenes de pago durante el periodo. 
 

3.2.5. Ejecución de Recursos 

(1) Saldo de la undécima utilización 
(2) Recursos no ejecutados utilizaciones 26, 27, 28 y 29 

 
3.2.6. Legalizaciones 

 

• En tramite  
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3.2.7. Inventario 
 
Actas de transferencia aprobadas y suscritas: 10 
Valor total transferido al patrimonio autónomo a través de actas de transferencia: $ 70.036.399.251,21 

 
3.2.8. Saldos en cuentas del Patrimonio Autónomo 

*Saldos según informe de fiducia de Mayo 2026 

 
3.2.9. Rendimiento Financieros 

* Los rendimientos financieros tienen concepto de aprobación hasta abril de 2024. A partir de esa fecha no tienen concepto 
de aprobación completa únicamente por la controversia sobre las comisiones fiduciarias. 
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3.2.10. Informes Fiduciarios 

 
 

4. Seguimiento Jurídico 
 
4.1. Informes de Presunto Incumplimiento 
 

IPI No. 1 de 2025 – Comisiones Fiduciarias 

Identificación 
Informe de Presunto Incumplimiento – Comisiones Fiduciarias. Expediente No. 1 
de 2025. Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 – COMCEL SA 

Supuesto de 
Hecho 

Presunto incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias derivadas del 
Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos No. 396530, en el marco 
del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 suscrito con COMCEL SA. 

Última 
Actividad 

Mediante comunicado MinTIC 252089345 del 06/06/2025, el GIT de Actuaciones 
Administrativas, ordenó la suspensión de la continuación del análisis del informe 
de presunto incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias, indicando: (…) 
“En consecuencia, al no lograr establecerse sin lugar a duda que las obligaciones 
frente a las cuales se endilga el presunto incumplimiento son claras y expresas y 
que su titularidad reposa en cabeza del contratista, esta Coordinación se abstendrá 
de emitir la correspondiente citación y devuelve la solicitud de inicio de actuación 
administrativa a la supervisión del contrato de aporte No. 1042 de 2020.” 

Estado Actual Devolución de la solicitud 

 

IPI No. 13 de 2025 – Comisiones Fiduciarias 

Identificación 
Informe de Presunto Incumplimiento – Comisiones Fiduciarias. Expediente No. 13 
de 2025. Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 – COMCEL SA 

Supuesto de 
Hecho 

Registro de bienes adquiridos con recursos propios de COMCEL SA en el 
patrimonio autónomo y actualización de inventarios 

Última Actividad 

El GIT de Actuaciones Administrativas citó a audiencia de descargos Exp. 13 por 
correo del 30/10/2025, audiencia que se instaló el 18/11/2025, en la cual el 
operador presentó descargos, mediante oficio 252194349 del 19/11/2025 se 
dispuso la suspensión de la continuación de la audiencia programada para el 
27/11/2025, quedando pendiente la fijación de nueva fecha y hora. Se iniciarán 
mesas de trabajo para efectos de determinar si la situación ha sido subsanada y el 
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plan de contingencia que proponga el contratista con el fin de cumplir con la 
obligación 

Estado Actual Suspendido - Mesas de Trabajo Operador - Interventoría - Supervisión 

 
DEMANDA ARBITRAL COMCEL – FUTIC 

(Trámite No. 158208) – Comisiones Fiduciarias 

Identificación 
COMCEL SA presentó demanda arbitral contra FONDO ÚNICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC 

Supuesto de 
Hecho 

Pago de la comisión fiduciaria y los gastos de administración del FIC en el marco 
del contrato de aporte No. 1042 de 2020 

Última Actividad 

COMCEL presentó REFORMA DE LA DEMANDA PRINCIPAL 29 de abril de 2026, 
la cual fue contestada por parte del ministerio el 12 de mayo de 2026 en 
comunicación remitida la GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales, pendiente 
fecha de audiencia. 

Estado Actual Pendiente Fijación de Nueva Fecha de Audiencia. 

 
4.2. Gestión de Riesgos 

 
La Interventoría presenta los posibles riesgos a los que está expuesto el Contrato de Aporte 1042 de 2020: 
 

• Materialización de riesgos externos asociados a vandalismo y hurtos. 

• Bloqueos de vías y condiciones climáticas extremas. 

• Aplicación de medidas de mitigación y seguimiento contractual 
 
4.3. Personal con discapacidad 
 
• La interventoría remitió requerimiento a Comcel con numero de radicación interno SAL-26-006171 y radicado 

MinTIC No.26105468 de fecha 25 de mayo del 2026, a efecto de adelantar los trámites correspondientes ante 
el Ministerio de Trabajo para renovar la vigencia del Certificado de Vinculación de Trabajadores en condición 
de Discapacidad, teniendo en cuenta que el certificado actual, ostenta una vigencia hasta el próximo 2 de 
junio de 2026 y una vez expedido el mismo se remita copia para verificación del mismo.  
 

• Comcel remitió comunicación con numero de radicación interno ENT-26-008324 y radicado MinTIC 
No.261059099 del 04 de junio de 2026, incluyendo el Certificado de Vinculación de Trabajadores en condición 
de Discapacidad vigente hasta el 24 de octubre de 2026.   

 
5. Conclusiones y Observaciones 

 

• La etapa de planeación e instalación se encuentra finalizada (100%). 

• La operación y mantenimiento avanzan conforme al cronograma, con ejecución progresiva por grupos. 

• Los mantenimientos preventivos presentan cumplimiento del 100%. 

• La documentación contractual y técnica se encuentra actualizada y aprobada. 

• Se identifican avances en cambios y traslados, aunque aún por debajo de la meta contractual. 

• No se registran incumplimientos críticos al corte evaluado. 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

ACCIÓN A EJECUTAR 
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA LÍMITE 
DE EJECUCIÓN 

Presentar propuesta de otrosí al contrato de fiducia y contrato de 
Comodato , para el análisis correspondiente. 

COMCEL S.A. 3-jul-26 

Programar mesa de trabajo para revisión del otrosí en el marco del 
IPI Transferencia de Bienes expediente 13 

Supervisión 
Segunda 

semana de julio 
de 2026 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

Margarita Hernández Cortés MINTIC – Supervisora Contrato de Aporte 1042 de 2020 

Firmada 
Electrónicamente 

Alexander García Albornoz Interventoría – Director General 

Ángel Javier Fernández  COMCEL S.A. - Gerente Integral de Proyecto Suplente 

Edgar Sierra Martínez FUTIC - Representante Fondo Único TIC 

 

Anexos 

1. Presentación 
2. Listado Asistencia Teams 
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