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SC-CER103099  SA-CER7S6031

CODIGO: MA-GC-F-012

FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR

1. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. | os
Contrato N° CD-81-2026-1689
Nombre del Supervisor MARIA JOSE ONORO ECHEVERRIA
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Tipo de contrato Prestacidn de Servicios X |0bra |Consu|tor|’a |Suministro |Otro:
Nombre del contratista VIVIANA MARGARITA QUINTERO RODRIGUEZ
Identificacion del contratista 32867704
PRESTACION DE SERVICIOS POR MEDIO DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO A LA GERENCIA
Objeto del contrato DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES.
El plazo para la ejecucidn del Contrato serd hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, contados a partir del
Plazo L . . . ) S ,
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993
Numero de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (C.D.P) 202600254
Numero de Registro Presupuestal (R.P.) 202600591
Fecha de inicio del contrato 14/1/2026 Fecha de Suspension Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato
(dd-MM-yyyy) 14/1/2026
Prorroga No. 1
Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio
Cumplimiento
Anticipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y equipos suministrados
Salarios y prestaciones
Responsabilidad Civil Extracontractual
Otros
Nota: La vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la pdliza.
4. EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcion Valor
Valor del Contrato Inicial $ 24.960.000
Adicién No. 1 S
Adicién No. 2 S
Adicién No. 3 S
Valor Total del contrato $ 24.960.000
Porcentaje del Anticipo % S
Porcentaje del Pago anticipado % S
Valor Ejecutado del Contrato (incluye el presente cobro) $ 24.960.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato)| $0
Valor a pagar en el presente Informe $ 4.160.000
Nota Crédito (-) S
No. Factura o Cuenta de Cobro 06
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1. Ejecucion Contractual:
El informe de ejecucidn del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-81-2026-1187, Estos
documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

1. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisién, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios
previos del contrato, evidencidandose que no hay materializacidn de los mismos.
Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido
satisfactorio cumplimiento a la fecha.

MARIA JOSE ONORO ECHEVERRIA quien acttia en nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad
de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuté a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la propuesta
presentada, como también la verificacion del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la certificacidén de afiliacion a seguridad social, para el
periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 30 dias del mes de junio de 2026.
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CARGO: TECNICO OPERATIVO

DEPENDENCIA: Gerencia de Desarrollo Social
EMAIL: monoroe@barranquilla.gov.co
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