
Código: SDS-FIN-FT-038 Fecha: 16/03/2026 Versión: 8

Número y vigencia del contrato o 

convenio:

Nombre / razón social del 

Contratista:
Número de Nit o cédula:

Pensionado SI NO

0%

Objeto contractual:

FFDS VALOR INICIAL: Cofinanciación Inicial : Valor Total inicial  $                                    154.366.800 

FFDS VALOR FINAL: Cofinanciación Final : Valor Total final  $                                    154.366.800 

No. Consec. Fecha Aprobac. Valor No. Consec. Fecha Aprobac. Valor

  $                                    -     $                                                            -   

  $                                    -     $                                                            -   

  $                                    -     $                                                            -   

No. Consec. Fecha Aprobac. Tiempo No. Consec. Fecha Aprobac. Tiempo

   

  

  

No. Consec. Fecha Aprobac. Concepto

Periodo  Certificado (Fechas):

Valor a Cancelar (Letras):
Valor a Cancelar 

(Números):

Valor ejecutado Acumulado Saldo por ejecutar: Porcentaje de ejecución: 43,11%

Número de Factura o cuenta 

de cobro:
Número de pago:

CDP RP AÑO Valor

3842 6335 2025 25.727.800$                

¿Se requiere realizar ENDOSO?: 

    

Marcar con 

una equis (X)
Cuenta Bancaria DAVIVIENDA  AHORROS

Anexos: Observaciones :

____________________________________________

Teléfono o Ext.

Referente(s) Técnico(s): 9695

Referente(s) Financiero(s): 9960

EL (LOS) SUSCRITO(S)  SUPERVISOR(ES)Y/O INTERVENTOR(ES) CERTIFICA(N):

PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

8343214-2025

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR

900.535.486

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAOficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:

Fecha inicio del contrato o 

Convenio (Según acta de inicio):

PRÓRROGAS

Porcentaje del pago:

Descripción

27/05/2026

Número  y valor de  las adiciones o reducciones del 

contrato / convenio:

INFORMACION GENERAL DEL PAGO SOLICITADO

Fecha terminación 

Contrato o Convenio 

(incluidas las prorrogas).

28/11/2025

Porcentaje de cotización de la ARL

Otro tipo de modificaciones 

contractuales

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA RED 

CONTRA INCENDIOS DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD QUE INCLUYE LA RENOVACION DE EQUIPOS

DISMINUCIONES

N/A

ADICIONES REDUCCIONES

Número  y tiempo de  las prórrogas  o disminución de plazo del 

contrato / convenio :

N/A

$154.366.800

$154.366.800

Veinticinco millones setecientos veintisiete mil ochocientos pesos M/Cte

Número (s) de CDP y registro 

(s) presupuestal (es)  que 

amparan este pago:

Fuente de Financiación:

 

ELMA YOLANDA GÓMEZ VILLAMARÍN

La presente certificación se expide a los: 5/06/2026

5700162752

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA EL PAGO E INFORMACION ADICIONAL

"En calidad de supervisión y/o interventoría, certificamos que el desembolso solicitado  se encuentra amparado por la programación del PAC mensual, cumpliendo con la normativa vigente para el trámite de pagos. Asimismo, se hace constar que el contratista está al día 

con sus obligaciones de Seguridad Social Integral y que los soportes de facturación cumplen con los requisitos legales . Finalmente, se certifica que se recibieron a satisfacciòn las actividades, elementos y entregables conforme a los términos y la forma de pago 

pactados en el contrato o convenio, según el Manual de Contratación institucional. "

El supervisor recibió a satisfaccón el Informe mensual parcial de interventoría de avance y  

ejecución del contrato. La factura correspondiente al periodo certificado que está de 

acuerdo al porcentaje de dedicación efectivamente empleada.

JORGE EDY LOAIZA CALA - Contratista Dirección Administrativa

Profesional Especializado Código 222 grado 30 de la Dirección Administrativa Supervisora del contrato

$66.553.725

Factura FVE 1005

Certificación pago parafiscales

28/02/2026 - 27/03/2026

LAURA VANESSA SIERRA BEJARANO - Contratista Dirección Administrativa

$25.727.800

12- Aporte Ordinario

$87.813.075

FVE 1005 4

Firma

16,67%

Nombres completos

SI EL CONTRATO Y/O SUPERA LOS NUMEROS DE ESPACIO ESTABLECIDOS SE SOLCITA ENVIAR  UN ANEXO CON LA INFORMACION REQUERIDA  CON LA               NOTA - "VER ANEXO"

SI

NO X

Laura Sierra 
Bejarano

Firmado digitalmente por 
Laura Sierra Bejarano

Jorge Edy Loaiza Cala Firmado digitalmente por 
Jorge Edy Loaiza Cala

Firmado digitalmente 
por Elma Yolanda 
Gómez Villamarín



$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $
$ $ $ $ $

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5b6ebbd6c0d95aafe1d39eac978aa3d5b82f2dc1b5955fd65f1065deac4f24a6137dd7b39fe5dd366f9ab2a215b1ab44
Número de Factura:   FVE-1005 Forma de pago:   Contado
Fecha de Emisión:   03/06/2026 Medio de Pago:   Consiganción bancaria
Fecha de Vencimiento:   03/07/2026 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S
Nombre Comercial:   PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit del Emisor:   900535486 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bogotá
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CL 122 18 C 26 OF 202
Actividad Económica:   7112 Teléfono / Móvil:   6013576038

Correo:   pran.construcciones.sas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   FONDO FINANCIERO / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   800246953 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   O-13 Dirección:   Cr 32 12 81
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   3649537

Correo:   facturas_SDS@saludcapital.gov.co

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 DIR Director de Interventoria
a las obras

NIU 1,00 4.235.000,00 0,00 0,00 804.650,00 19.00   4.235.000,00

2 RO Residente de Intervento
ria a las obras

NIU 1,00 12.100.000,00 0,00 0,00 2.299.000,00 19.00   12.100.000,00

3 INF

Edicion de Informes pape
leria reproduccion de doc
umentos incluye fotograf

ias

NIU 1,00 800.000,00 0,00 0,00 152.000,00 19.00   800.000,00

4 COM COMUNICACIONES NIU 1,00 250.000,00 0,00 0,00 47.500,00 19.00   250.000,00
5 SISO PROFESIONAL SISO NIU 1,00 4.235.000,00 0,00 0,00 804.650,00 19.00   4.235.000,00

             

Notas Finales

CONTRATO 8343214 CUYO OBJETO ES : REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TI 
ENE POR OBJETO: REALIZAR LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO DIS
TRITAL DE SALUD QUE INCLUYE LA RENOVACION DE EQUIPOS
Correspondiente al PAGO 4 del periodo 28/02/2026 al 27/03/2026
Linea de negocio:

Hoja 1 de 2



$ $

Datos Totales

 

Documento generado el: 
03/06/2026 09:50:10 
Documento validado por la
DIAN: 
03/06/2026 09:50:11 
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN 
800197268
PDF Generado por: 
Solución Gratuita DIAN 
Nit:800197268 

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 0

Subtotal 21620000
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 21620000
IVA 4107800
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0
Total impuesto (=) 4107800
Total neto factura (=) 25727800
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=)       COP $ 25727800

Valores informativos 

ANTICIPOS
Anticipos 0

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 21.620.000,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 21.620.000,00
IVA 4.107.800,00
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 4.107.800,00
Total neto factura (=) 25.727.800,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=)       COP $ 25.727.800,00

Valores informativos 

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764108175493 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2028-04-08

Hoja 2 de 2



 
FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 

50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica) 
 
 
Yo, RICARDO POVEDA ALVAREZ identificado con cedula de ciudadanía No.19.317.845 de Bogotá D.C en mi 

condición de Representante Legal de PRAN CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit.900.535.486-7 

debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C certifico el pago de los aportes realizados por la 

compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, 

riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Dada en Bogotá D.C a los cinco (05) días del mes de junio de 2026. 

 
 
 
 

 
FIRMA----------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: RICARDO POVEDA ALVAREZ 


