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INFORMACIÓN GENERAL
Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO X CONVENIO
ORDEN DE
ACEPTACIÓN Espacio para registro

Número:
CO1.PCCNTR.795 

7998
de 2025

Objeto:
PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS QUE SEAN 
PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA

Contratista: AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS - ANIM

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 10 de junio de 2025

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 18 de junio de 2025

Fecha de inicio:
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio

18 de junio de 2025

Duración total:
Dieciocho (18) meses, a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución.

Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2026

Prórrogas

Adicional No. Tiempo (días calendario)

1 NA N/A

2 NA N/A

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: día de mes de año

Adiciones

Adicional No. Valor ($)

1 NA N/A

2 NA N/A

Valor total: $271.315.944.244

Suspensiones

Adicional No. Tiempo (días calendario)

1 N/A N/A
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2 N/A N/A

Fecha de terminación de acuerdo con la
suspensión: día de mes de año

Modificaciones

Modificación No.01 24 de septiembre de 2025

Cláusula N. ª Breve descripción de la modificación

1 Primera
Modificar la Cláusula Séptima, DE RECURSOS Y
FORMA DE

2 Segunda

Modificar la Cláusula Novena la cual quedará así:

1. COMITÉ FIDUCIARIO:

El Comité fiduciario, estará conformado de acuerdo con la 
estructura, las funciones y los miembros que determine y 
disponga el Manual Operativo del PAD - Patrimonio Autónomo 
FC PAD MEN.

2. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL:
Con el fin de asegurar el seguimiento de las partes interesadas en 
las diferentes fases de los proyectos de infraestructura, el Comité 
Técnico de Seguimiento Interinstitucional, el cual no tendrá 
votación, estará integrado por los siguientes miembros:

Un (1) miembro designado por el Ordenador del Gasto.

Un (1) miembro designado por el (la) jefe de la Oficina de 
Infraestructura Educativa.
Un (1) miembro designado por la Agencia Nacional Inmobiliaria 
Virgilio Barco.

3
Aclarar la fecha de inicio y la fecha

finalización inicial del contrato

Aclarar la fecha de inicio y la fecha finalización inicial del contrato 
establecidas en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el plazo de 
ejecución establecido, el cual corresponde a dieciocho (18) meses. Por lo 
tanto, las fechas a ajustar en la plataforma SECOP II son las siguientes:

Fecha de Inicio: 18/06/2025

Fecha de Terminación Inicial: 17/12/2026.

El contrato orden de aceptación estipuló anticipo: SI No_X_

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta Corriente Ahorros Número Cuenta: N. A Banco: N. A

El supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo /
Modificación al plan de inversión

N. A Formato control de seguimiento anticipo* N. A Conciliación bancaria N. A

BALANCE FINANCIERO
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Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo
inicial %(1) 0,00%

Fecha de Desembolso del
anticipo (2)

DD/MM/AAAA

No. De Orden de pago
desembolso anticipo (3)

% Anticipo de
adiciones (4)

0,00%

Balance General

Concepto Valor

Valor inicial (9) $ 271.315.944.244

Valor Adiciones (10) $ -

Valor Reducciones (11) $ -

Valor Total (12) $ 271.315.944.244

Valor pagado (13) $ 271.315.944.244

Valor causado que no se ha
pagado (14)

$ -

Valor total ejecutado (15) $ 271.315.944.244

Valor por ejecutar (16) $ 0.00

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente
información

Valor anticipo inicial (5) $ -

Valor anticipo adiciones (6) $ -

Valor total anticipo (7) $ -

Saldo pendiente por amortizar (8) $ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto
(16)

Orden de
pago (17)

Fecha (18) Valor total factura (19)
Valor

amortización
anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Pago 1 25807582 27/07/2025 $ 27.131.594.924 $ - $ 27.131.594.924 10%
Pago 2 20256213 24/09/2025 $ 81.394.783.273 $ - $ 81.394.783.273 30%

       Pago 3      551444725 02/01/2026 $                              55.724.865.167 $ - $          55.724.865.167 61%
       Pago 4        7684726 21/01/2026 $                   107.064.701.380 $ - $             107.064.701.380 100%

$ - $ - $ - 0%

$ - $ - $ - 0%

$ - $ - $ - 0%
$ - $ - $ - 0%

$ - $ - $ - 0%

TOTALES $ 271.315.944.244 $ - $ 271.315.944.244 100%

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)
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Valor aporte contrapartida $
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $
% de Ejecución contrapartida a la fecha %

El contrato orden de aceptación generó rendimientos: SI X No

Periodo de generación de
rendimientos (Fecha de Inicio

Fecha de corte)
Valor de Rendimientos

Fecha de consignación de
rendimientos

Anexa recibo (SI/NO)

01/07/2025 al 31/07/2025 $ 33,436,261.79 NO
01/08/2025 al 31/08/2025 $ 171,085,837.37 NO
01/09/2025 al 30/09/2025 $ 180,803,250.20 NO
01/10/2025 al 31/10/2025 $ 628.239,755.71 NO
01/11/2025 al 30/11/2025 $ 406.212,911.17 NO
01/12/2025 al 31/12/2025 $ 491.047.393.35                        12/12/2025 SI
01/01/2026 al 31/01/2026 $ 448.582.237.60                        09/01/2026 SI
01/02/2026 al 28/02/2026 $ 517.512.658.75                        24/02/2026 SI
01/03/2026 al 31/03/2026 $ 905.287.243.27                        31/03/2026 SI

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES
PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente
a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes 
a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI X NO

Marque con una X

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el
de Ejecución Financiera Recursos Entregados en GF-FT-05.

RENDIMIENTOS
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ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

N.º Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad Estado de avance de la obligación

1.

a. Gobernanza y control del contrato

Conformar un Comité Técnico de Seguimiento 
Interinstitucional para asegurar el seguimiento técnico 
y jurídico de los proyectos de infraestructura 
priorizados por el Ministerio de Educación Nacional.

% de Avance: 100%
Mediante comunicación 2025-EE-198067 el jefe de Oficina de 
Infraestructura Educativa delegó a Carlos Alirio Amaya como 
representante de la OIE ante el Comité Técnico de Seguimiento 
Interinstitucional.

Posteriormente, por parte de MEN a través del ordenador del 
gasto mediante comunicación No. 2025-EE-230999 hace 
designación de los siguientes funcionarios ante el comité así:

Mediante comunicación No, 2025-EE-230999 del 12 de 
agosto de 2025 suscrita por el viceministro de Educación 
Superior, se delegó a Luis Alvaro Gallardo Eraso para que 
ejerza y tome de decisiones en el marco de las funciones 
del referido comité y el jefe de la Oficina de Infraestructura 
Educativa o su designado - Carolina Sánchez Moya.

Mediante Resolución 005127 con fecha 23 de febrero de 
2026, ARTÍCULO SEGUNDO se realiza el nombramiento 
con carácter ordinario a CARLOS AUGUSTO SAAVEDRA 
OSPINA, como JEFE DE OFICINA, de la planta de 
personal del Ministerio de Educación Nacional, ubicado en 
la OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Por parte de la ANIM, según lo relacionado en el informe de 
gestión No. 7, 8 y 9 correspondientes a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2026, se encuentra designada NATALIA 
VALENCIA DÁVILA Subdirectora Estructuración Supervisora 
del Contrato ANIM. 

Entrega producto Si_ X No

Ubicación: Obligación 1
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2.
Designar un director de Proyecto e informar al MEN, 
con la debida antelación cualquier cambio de este.

% de Avance: 100%

Descripción del avance: 

Según lo informado por la Agencia Nacional Inmobiliaria 
ANIM, se tuvo previsto la designación del director en el primer 
comité de seguimiento interinstitucional realizado en el mes de 
agosto de 2025, razón por la cual y mientras se surtió la 
formalización del nombramiento se designó a la Dra. Natalia 
Valencia Dávila Subdirectora de Estructuración como 
directora del Proyecto y quien es también la Supervisora del 
contrato.

Para el mes de octubre del 2025 de acuerdo con lo informado 
por la Agencia Nacional Inmobiliaria ANIM en el INFORME 
DE GESTIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA No. 4 OCTUBRE 2025 
(Pag.69) se contrata a la Arquitecta Piedad Hoyos García, N°
de contrato: No. 69-116/2025 fecha de inicio: 7 de octubre.
Entrega producto Si_ X No         
Ubicación: Obligación 2

3.
Presentar ante EL MEN el cronograma de ejecución 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción el contrato.

% de Avance: 100%

Descripción del avance:  

La ANIM remitió el plan de trabajo (cronograma) mediante 
radicado 2025-ER-0325223 en el cual describe la forma de 
organización de las actividades, los recursos y los equipos para 
cumplir con el alcance contractual, las actividades y tareas 
previstas y las fechas en las que las ejecutarán.

El documento se presentó ante el comité técnico de 
seguimiento interinstitucional su aprobación y 
recomendaciones. Dicho cronograma de trabajo ha venido 
siendo actualizando conforme a la estructuración de proyectos.
Se presentan para este trimestre los cronogramas para los 
proyectos en etapa de: Estructuración, selección/contratación
Dentro de los comités técnicos de enero a marzo los días: 

Comité técnico No.7 -15 de enero 2026
Comité técnico No.8 - 23 de enero 2026
Comité técnico No.9 - 26 de febrero 2026 
Comité técnico No.10 - 26 de marzo 2026 

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 3
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4.

Realizar el control de los pagos a realizarse en el marco 
del contrato, tanto de los desembolsos de los recursos 
del Contrato, como de los pagos de la asistencia técnica 
y a los contratistas derivados, previa aprobación del 
supervisor del contrato derivado.

% de Avance: 95,5%

Descripción del avance:

El 21 de julio de 2025 se tramitó el primer desembolso 
al Patrimonio Autónomo por valor de 
$27.131.594.424, correspondiente al primer hito: 
Una vez suscrito el contrato y cumplidos los
requisitos de ejecución y la presentación al MEN del 
Plan de Trabajo (cronograma) de el cual
fue aprobado mediante FORMATO CERTIFICADO
RECIBO A SATISFACCIÓN PARA PAGO de fecha
21 de julio de 2025. Fecha de pago 25/07/2025.

El 23 de septiembre de 2025 se tramitó el
segundo    desembolso al Patrimonio Autónomo por
valor de $81.394.783.273, correspondiente al 

documentos Previos y Términos de Referencia para 
los procesos de selección y contratación de los 

do mediante FORMATO -
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN PARA
PAGO de fecha 23 de septiembre de 2025. Fecha de
pago 30/07/2025.

Un tercer desembolso, equivalente al sesenta por 
ciento (60%) del valor del contrato, por una suma de 
CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($162.789.566.547), el cual 
cuenta con dos fuentes de recursos: I.) Recursos de 
PGN, por la suma de CIENTO SIETE MIL SESENTA 
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 
($107.064.701.380) con fecha de pago del 21 de 
enero de 2026 y II.) Recursos de Crédito CAF, 
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($ 55.724.865.167) con fecha 
de pago del 02 de enero del 2026.

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 4
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5.

Presentar Informes mensuales de ejecución
financiera y técnica de presente Contrato, conforme los 
recursos aportados por EL MINISTERIO

% de Avance: 50 %

Descripción del avance: 
A la fecha del informe se radicaron los informes mensuales de 
los 18 previstos, correspondientes a los meses de enero, 
febrero y marzo, así: 
Informes mensuales de ejecución financiera: 

Informe No.7: 01-31 de enero de 2026
Informe No.8: 01-28 de febrero de 2026
Informe No.9: 01 - 31 de marzo de 2026

Informes mensuales de ejecución técnica:
Informe No.7: 01-31 de enero de 2026 (2026-ER-0171850)
Informe No.8: 01-28 de febrero de 2026 (2026-ER-0125701)
Informe No.9: 01-31 de marzo de 2026 (2026-ER-0188953)

Los informes fueron revisados y observados por la supervisión
Informe 7: 2026-EE-147279
Informe 8: 2026-EE-130178
Informe 9: 2026-EE-169329
Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 5

6.

b. Patrimonio Autónomo

Una vez suscrito y legalizado el contrato, constituir el 
Patrimonio Autónomo a través del cual se 
administrarán los recursos por medio de la cuenta 
contable creada exclusivamente para el manejo de los 
recursos de este contrato.

% de Avance: 100%
Descripción del avance:
Mediante radicado 2025-ER-0325223 del 2025-07-16 la ANIM 
remitió el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., Y EL PATRIMONIO AUTONÓMO FC
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV-PAM 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MEN.
Según certificación expedida por parte de Lenis Patricia 
Hernández Directora Jr. II de Fideicomisos de la Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A. de fecha 29 de Julio de 2025 
relaciona que el 11 de julio de 2025, el Patrimonio Autónomo 
FC Agencia Nacional Inmobiliaria VBV PAM, celebró el 
contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y
pagos denominado Patrimonio Autónomo FC PAD MEN.

Entrega producto Si_ X No         
Ubicación: Obligación 6
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7.
Tramitar ante la Subdirección Financiera del MEN la 
exoneración del impuesto al Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF).

% de Avance: 100%

Descripción del avance:
La ANIM remitió los siguientes documentos para el trámite:

FORMATO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL 
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
PARA CUENTAS REPORTADAS.
CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. PARA EXONERACION GMF
RUT
CAMARA DE COMERCIO
CERTIFICADO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA 
ENTIDAD EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA

El 15 de agosto de 2025 mediante comunicación 2025-
IE025641 la Coordinadora del Grupo de Tesorería informó a la 
jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa que se solicitó
Concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
Subdirección de Operaciones, respecto a la solicitud de trámite 
de Exoneración del Gravamen al Movimiento financiero de la 
cuenta bancaria No. 1770001237 del Banco SCOTIANBANK 
COLPATRIA, la cual corresponde al Patrimonio Autónomo 
derivado FC PAD y que una vez remitan respuesta sobre la 
viabilidad de efectuar el trámite de marcación de la cuenta 
exenta del GMF de la cuenta del patrimonio autónomo 
derivado, será informado.

El 27 de agosto de 2025, Ana Lucia Flórez de la Oficina de 
Infraestructura del MEN remite a la ANIM, correo de Grupo de 
Tesorería, donde solicitan remitir copia del RUT del Fondo de 
Inversión Colectiva 1525 NIT 900.365.620-8, el cual es titular 
del encargo Fiduciario No. 1770001237.

El 28 de agosto de 2025, Ana Lucia Flórez de la Oficina de 
Infraestructura del MEN remite a Merlys Patricia Natera 
Contreras de la Subdirección Financiera MEN, el documento 
solicitado el cual fue remitió por correo electrónico por EDGAR 
HERNAN RODRIGUEZ ARIZA erodriguez@anim.gov.co
Mediante radicado: 2-2025-057980 del 24 de septiembre de 
2025, el Ministerio de Hacienda le informa al MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL PA FIDUCIARIA CO informarle que
de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y los 
Decretos 405 del 14 de marzo de 2001 y 449 del 27 de febrero 
de 2003, la cuenta de la referencia denominada 
MINEDUCACIÓN PAD FIDUCCOLPATRIA SUBCUENTA
PROY ANIMVBV, ha sido incluida en nuestra base de datos de 
cuentas Reportadas a partir del 24 de septiembre de 2025.
Posteriormente, el Grupo de Tesorería del MEN confirmó a la 
jefe de la OIE, la marcación de la exención GMF de la cuenta 
de ahorros No. 177- 0001237 del BANCO SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. asociada con el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7957998 MEN 
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 
VARGAS. 
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Hacienda mediante comunicación del 24 de marzo de 2026 le 
informó a Tesorería del Ministerio de Educación que la Cuenta 
No: 003- 2971539 de BANCO COLPATRIA, denominada MEN 
CON N.CO1.PCCNTR.7957998/25 PA DAVIBANK SUBCTA 
PROY CAF, ha sido incluida en la base de datos de cuentas 
Reportadas a partir del 24 de marzo de 2026. Por lo anterior, 
esta cuenta queda exenta del Gravamen a los Movimientos 
Financieros.
El 26 de marzo de 2026 el grupo de Tesorería del MEN informó 
al jefe de la oficina que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público MHCP, confirmó mediante el radicado (adjunto) No. 2-
2026-025288, la marcación de la exención del Gravamen al 
Movimiento Financiero GMF de la cuenta de ahorros No. 
0032971539 Banco DAVIBANK asociada con el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR. 7957998 de 2025, 
suscrito con la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO 
BARCO VARGAS.
En este orden de ideas, se dio trámite ante la Subdirección 
Financiera del MEN la exoneración del impuesto al Gravamen 
a los Movimientos Financieros (GMF).

Entrega producto Si_ X No      
Ubicación: Obligación 7

8

Remitir para revisión al MEN dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la 
propuesta de Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo constituido.

% de Avance: 100%

Descripción del avance:
Constituido en el marco del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025 
suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y 
la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 
VARGAS, cuyo objeto es: Prestar el servicio de asistencia 
técnica para la estructuración y ejecución de proyectos de 
infraestructura y dotación de instituciones de educación 
superior públicas Lo anterior siguiendo los lineamientos 
establecidos en el manual de supervisión e interventoría 
vigente de la ANIM.   
Este manual tendrá actualizaciones conforme se requieran en 
el marco de la ejecución y el seguimiento general del 
Contrato CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025 y de la 
contratación derivada enmarcada en el mismo. 
El Manual Operativo se puede consultar este manual en el 
link: Patrimonios Autónomos Agencia Nacional Inmobiliaria 
Virgilio Barco Vargas y Derivados.

Manual Operativo Versión 1 del 22 de septiembre de
2025 
Manual Operativo Versión 2 del 26 de septiembre de 
2025

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 8
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9

Conformar un Comité Fiduciario al interior del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la 
FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Operativo que para el efecto 
se adopte.

% de Avance: 100%

Descripción del avance:
Por parte del MEN, se designan los representantes ante 
dicho comité fiduciario así:

Mediante comunicación No, 2025-EE-230960 del 12 de 
agosto suscrita por el viceministro de Educación Superior, 
se delegó a JOSÉ FERNEY FRANCO RODRÍGUEZ para 
que ejerza y tome de decisiones en el marco de las 
funciones del referido comité

Adicionalmente, asistirá en calidad de invitado(a) el(la) jefe 
de la Oficina de Infraestructura Educativa o su designado, 
con voz y sin voto CAROLINA SANCHEZ MOYA y a partir 
del del 23 de febrero de 2026 por resolución, CARLOS 
AUGUSTO SAAVEDRA.

Posteriormente y según lo relacionado en el modificatorio 
No. 1 del 24 de septiembre de 2025 del contrato No.
CO1.PCCNTR.7957998 d e 2 0 2 5 , e l C o m i t é
F i d u c i a r i o , estará conformado de acuerdo con la estructura, 
las funciones y los miembros que determine y disponga el 
Manual Operativo del PAD - Patrimonio Autónomo FC PAD 
MEN.

Para tal efecto los miembros que conformaran dicho comité por 
cada una de las partes son:

- El Ordenador del Gasto o su 
designado(a) con voz y con voto - JOSÉ FERNEY FRANCO 
RODRÍGUEZ

la Oficina de Infraestructura Educativa o su designado, con voz 
y sin voto.

- Un (1) representante con voz y con 
voto y su respectivo suplente, para el efecto se designan a: 
Marcela Teresa Torres Harker Secretaría General, Agencia 
Nacional Inmobiliaria VBV con voz y con derecho a voto, y 
Natalia Valencia Subdirectora de Estructuración (Como 
suplente de la Sec. General) y un (1) representante de LA ANIM 
en representación del PAM (Edgar Rodríguez) con voz y sin 
derecho a voto.

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 9

10

Se deberá reintegrar mensualmente los rendimientos 
financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro 
Nacional o en los términos que establezca la 
normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido

% de Avance: 62,5%
Descripción del avance:
Una vez realizada la exoneración a la cuenta en cuanto al 
impuesto al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 
Los rendimientos se han reintegrado de la siguiente manera:

Periodo de 
Rendimientos 

Fecha de 
Reintegro

Valor Reintegrados

Jul - nov -2025  12/12/2025 $     1,419,778,016.24 

dic-25 09/01/2026 $        491,046,089.33 

ene-26 24/02/2026 $        411,776,929.89 

feb-26 31/03/2026 $        430,186,717.83 

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 10
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11

Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas 
y reportar por medio de un informe de ejecución 
financiera, los pagos efectivos por fuente de recursos 
derivados de la ejecución del contrato. Se aclara que 
este informe deberá ser enviado a más tardar la última 
semana del mes siguiente al que se reporta.

% de Avance: 50%

Descripción del avance:
Se han recibido los informes de gestión presentados por la 
ANIM como anexos al informe de gestión, así: 

Informe de gestión No. 7 de la fiduciaria Scotiabank 
Colpatria sobre el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD 
MEN del periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 
2026.
Informe de gestión No. 8 de la fiduciaria Scotiabank 
Colpatria sobre el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD 
MEN del periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero
de 2026.

Informe de gestión No. 9 de la fiduciaria Scotiabank 
Colpatria sobre el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD 
MEN del periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo
de 2026.

Entrega producto Si        No_ X

Ubicación: Obligación 11

12

Contar con las instalaciones adecuadas, físicas, o 
acceso virtuales y digitales, por medio de la Fiduciaria 
escogida para administrar el Patrimonio Autónomo, 
para garantizar el cierre de los procesos de 
contratación que se deriven del contrato 
interadministrativo.

% de Avance: 100%

Descripción del avance:

La ANIM cuenta con instalaciones físicas en Cra. 7 No. 31-
10, Edificio WorkTech Center, pisos 15 y 16.

Entrega producto Si        No_ X

Ubicación: N/A

13

c. Viabilización de Proyectos

Realizar las visitas necesarias a los predios ofrecidos 
por las IES o ETCS para el desarrollo de los proyectos 
de educación superior en todo el territorio nacional.

% de Avance: 50%

Descripción del avance:
La ANIM ha adelantado actividades correspondientes a la 
recopilación de la información y la documentación necesaria 
para emitir la viabilidad de los proyectos y territorios objeto de 
intervenciones, así mismo ha coordinado con las entidades 
territoriales y las IES las visitas a los predios.

Según lo relacionado en el informe de gestión 
correspondiente a los meses de enero a marzo del 2026, se 
visitaron los predios de los siguientes proyectos

Becerril 15 de enero: visita técnica de reconocimiento 
del predio.
Moniquirá 27 de enero: Socialización del proyecto a la 
IES UPTC.
Villeta 28 de enero: visita técnica del predio ubicado en 
la escuela sede San Jorge.
Ladera 10 y 11 de marzo Reconocimiento de la 
infraestructura prevista para el proyecto de adecuaciones 
y dotación.
Arboletes 05 y 06 de marzo: Socialización del proyecto 
a la IES.
Moniquirá 04 de marzo: Visita técnica para revisar 
puntos de conexión de servicios públicos para el proyecto 
e identificación de individuos arbóreos existentes en el 
predio a intervenir. 
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Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 13

14

Realizar una revisión y análisis jurídico y/o técnico, de 
los documentos de los proyectos entregados por el 
Ministerio, y en caso de cumplir los requerimientos, se 
expedirá un Certificado de Viabilidad Jurídica y/o 
técnica, el cual contendrá los datos del cumplimiento 
de requisitos del proyecto. En caso de no cumplir los 
requerimientos, se expedirá un Certificado de No 
Cumplimiento, en el cual se determinarán las causas 
de no cumplimiento y el plazo estimado para el 
cumplimiento.

% de Avance: 60%
Descripción del avance:
Para el periodo se han reportado las viabilidades de los 

proyectos ubicados en: Soacha, Jagua de Ibirico, Tierralta, 
Aluna, Valle del Guamuez, Valmaría, /Suba, Becerril y 
Buritáca, y además se han presentado las no viabilidades en 
condiciones actuales para los proyectos: El Charco, Villeta y 
El Bagre, los demás proyectos se encuentran en 
estructuración.

Ver informe No. 7, 8 y 9 de gestión
Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 14

15

La revisión realizada consistirá en analizar la 
suficiencia de la información jurídica y/o técnica 
entregada por el Ministerio, por lo que los proyectos le 
serán remitidos con toda la documentación requerida 
para su respectivo análisis de acuerdo con lo 
establecido por la Entidad. Cuando se establezca que 
los documentos soporte de los proyectos objeto de 
estudio requieran ser complementados, aclarados o 
modificados, deberá solicitar al Ministerio las 
aclaraciones o ajustes que correspondan

% de Avance: 60%
Descripción del avance:

La ANIM se encuentra revisando la información suministrada 
por el MEN para determinar la suficiencia de información de 
los proyectos en estructuración para determinar las 
viabilidades, actualmente el balance de la documentación se 
encuentra en un 92% del total de los proyectos priorizados por 
modificaciones en la estructuración de los proyectos, La 
información de actualización para la completitud en los 
documentos requeridos para la viabilidad jurídica y técnica se 
revisa semana a semana en las mesas de seguimiento 
técnicas y se podrá ver su avance mensual en los comités 
técnicos mensuales. 

Comité técnico No.7 -15 de enero 2026
Comité técnico No.8 - 23 de enero 2026
Comité técnico No.9 - 26 de febrero 2026 
Comité técnico No.10 - 26 de marzo 2026 

Entrega producto Si_ X No         
Ubicación: Obligación 15

16

d. Gestión Precontractual

Efectuar la preparación y planeación de los proyectos 
priorizados, tomando en consideración los criterios, 
procedimientos y anexos entregados por el MEN, para 
la elaboración de los documentos propios de la etapa 
de planeación, conforme el Manual Operativo V11 y 
que soportan los procesos de contratación necesarios 
para la ejecución de los proyectos.

% de Avance: 60%
Descripción del avance:

Para los meses de enero, febrero y marzo se realizó la apertura 
para las siguientes invitaciones:

EFECTUAR LAS 
FASES DE VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, 
TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES TIPO 
DEL SISTEMA B3 EN MADERA EN LA CIUDAD DE SANTA 
MARTA EN EL CORREGIMIENTO DE BURITACA DENTRO 

ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: 
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PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, 
FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y 
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES 
MODULARES TIPO DEL SISTEMA B3 EN MADERA EN LA 
CIUDAD DE SANTA MARTA EN EL CORREGIMIENTO DE 
BURITACA DENTRO DEL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

CONTRATAR LA 
CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS REQUERIDOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

FASES DE DISEÑO, VERIFICACIÓN, PLANEACIÓN, 
GESTIÓN DE TRÁMITES, REPARACIONES LOCATIVAS Y 

ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
EN DOS (2) SEDES DE 

LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO DISTRITAL 
DE SANTA MARTA, UBICADAS EN: (i) LA SEDE RURAL 
LOCALIZADA EN EL BARRIO TROPEZÓN, CARRERA 4 No. 
2-62, CORREGIMIENTO DE BURITACA; Y (ii) LA SEDE 
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE MINCA, VEREDA 
MINCA, CALLE 1 No. 5-160, BAJO LA MODALIDAD DE 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: 

PLANEACIÓN, GESTIÓN DE TRÁMITES, REPARACIONES 
LOCATIVAS Y DOTACIONES DEL PROYECTO 

EN DOS (2) SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
POLITÉCNICO DISTRITAL DE SANTA MARTA, UBICADAS 
EN: (i) LA SEDE RURAL LOCALIZADA EN EL BARRIO 
TROPEZÓN, CARRERA 4 No. 2-62, CORREGIMIENTO DE 
BURITACA; Y (ii) LA SEDE UBICADA EN EL 
CORREGIMIENTO DE MINCA, VEREDA MINCA, CALLE 1 No. 
5-160, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS SIN 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 
CONTRATAR LA CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE 
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EFECTUAR LAS 
FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, 
PLANES Y TRÁMITES, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN, 
FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES 
MODULARES TIPO A3 DE ESTRUCTURA METÁLICA, 
REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL 

ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: 
EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, 
DISEÑOS, PLANES Y TRÁMITES, ASÍ COMO LA 
ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES TIPO 
A3 DE ESTRUCTURA METÁLICA, REQUERIDOS EN LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA 

COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA

FASES DE VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, 
TRÁMITES, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES TIPO 
DEL SISTEMA B3 EN MADERA EN LA CIUDAD DE SANTA 
MARTA EN EL CORREGIMIENTO DE BURITACA DENTRO 

ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
COMUNITARIA
Entrega producto Si_ X No         
Ubicación:https://www.scotiaba
nkcolpatria.com/fiduciaria/publi
ca/productos/patrimonios-
autonomos

17

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad los 
estudios y documentos previos para la contratación de 
la ejecución de los proyectos, garantizando que se 
acaten los principios que rigen la contratación pública, 
incluyendo las respectivas garantías que ampare los 
siguientes riesgos: anticipo, calidad, cumplimiento, 
estabilidad de la obra, salarios y prestaciones 
sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo 
riesgo de construcción, según corresponda. Para la 
elaboración de los anteriores documentos se tomarán 
en cuenta la normativa aplicable, así como los Anexos 
Técnicos, Especificaciones y Requisitos Técnicos, 
Manuales, Metodologías, requerimientos específicos y 
demás información disponible por las partes para este 
fin.

% de Avance: 60%

Descripción del avance:

A la fecha del informe, la ANIM adelanta los estudios y 
documentos previos para la contratación de:

INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2026 EFECTUAR LAS 
FASES DE VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, 
TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES TIPO 
DEL SISTEMA B3 EN MADERA EN LA CIUDAD DE SANTA 
MARTA EN EL CORREGIMIENTO DE BURITACA DENTRO 
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ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: 

PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, 
FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y 
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES 
MODULARES TIPO DEL SISTEMA B3 EN MADERA EN LA 
CIUDAD DE SANTA MARTA EN EL CORREGIMIENTO DE 
BURITACA DENTRO DEL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

O DE 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2026 CONTRATAR LA 
CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS REQUERIDOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

FASES DE DISEÑO, VERIFICACIÓN, PLANEACIÓN, GESTIÓN 
DE TRÁMITES, REPARACIONES LOCATIVAS Y 

ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
N DOS (2) SEDES DE 

LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO DISTRITAL 
DE SANTA MARTA, UBICADAS EN: (i) LA SEDE RURAL 
LOCALIZADA EN EL BARRIO TROPEZÓN, CARRERA 4 No. 2-
62, CORREGIMIENTO DE BURITACA; Y (ii) LA SEDE 
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE MINCA, VEREDA 
MINCA, CALLE 1 No. 5-160, BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: 

PLANEACIÓN, GESTIÓN DE TRÁMITES, REPARACIONES 
LOCATIVAS Y DOTACIONES DEL PROYECTO DENOMINADO 

SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO 
DISTRITAL DE SANTA MARTA, UBICADAS EN: (i) LA SEDE 
RURAL LOCALIZADA EN EL BARRIO TROPEZÓN, CARRERA 
4 No. 2-62, CORREGIMIENTO DE BURITACA; Y (ii) LA SEDE 
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE MINCA, VEREDA 
MINCA, CALLE 1 No. 5-160, BAJO LA MODALIDAD DE 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2026 REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO 
CONTRATAR LA CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS 
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REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EN EL 

MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2026 EFECTUAR LAS 
FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, 
PLANES Y TRÁMITES, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN, 
FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES 
MODULARES TIPO A3 DE ESTRUCTURA METÁLICA, 
REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: 
EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, 
DISEÑOS, PLANES Y TRÁMITES, ASÍ COMO LA 
ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
AMBIENTES MODULARES TIPO A3 DE ESTRUCTURA 
METÁLICA, REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

VIDA COMUNITARIA
AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA 

EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA

FASES DE VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, 
TRÁMITES, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES 
TIPO DEL SISTEMA B3 EN MADERA EN LA CIUDAD DE 
SANTA MARTA EN EL CORREGIMIENTO DE BURITACA 
DENTRO DEL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

VIDA COMUNITARIA
Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Revisar términos de 

referencia.

https://www.scotiabankcolpatria.

com/fiduciaria/publica/productos

/patrimonios-autonomos

18

Coordinar y generar las respuestas a las 
observaciones que se formulen en los procesos de 
selección, en los términos definidos en el Manual 
Operativo V11. En caso de que el proceso de 
contratación lo requiera, trasladar al MEN las 
observaciones presentadas por corresponder a su 
competencia o interés, para que realice un 
pronunciamiento sobre las mismas.

% de Avance: 100%

Descripción del avance:
A la fecha la ANIM lleva a cabo las respuestas de las 
observaciones en el marco de los procesos de contratación

La ANIM coordinó la gestión de los procesos 
precontractuales y contractuales que deba adelantar la 
fiduciaria a través del patrimonio autónomo derivado para 
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la formulación, estructuración y ejecución del contrato 
interadministrativo, desde la elaboración de los estudios 
previos o su equivalente que soportan cada proceso de 
contratación, hasta la notificación de aceptación de la 
oferta y contratación de los proponentes para la 
elaboración de los estudios, diseños y la ejecución y 
entrega de las obras en funcionamiento con conexiones 
de servicios públicos, con las respectivas interventorías 
requeridas para el desarrollo objeto del contrato. 

El MEN acompaño e hizo seguimiento del proceso en los 
comités de seguimiento de los contratos adjudicados 69-
156/2025 y 69-157/2025, también de los procesos de 
invitación publica 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 010, 
011, 012 del 2026.
Ver informe 7, 8 y 9 de gestión
Entrega producto Si        No_ X

Ubicación: Obligación 18

https://www.scotiabankcolpatria.

com/fiduciaria/publica/productos

/patrimonios-autonomos

19
Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los 
términos establecidos en el Manual Operativo), que se 
presenten en el marco de los procesos de contratación.

% de Avance: 100%

Descripción del avance:

A la fecha la ANIM lleva a cabo la evaluación de las propuestas 
en el marco de los procesos de contratación

La ANIM coordino la gestión de los procesos 
precontractuales y contractuales que deba adelantar la 
fiduciaria a través del patrimonio autónomo derivado para 
la formulación, estructuración y ejecución del contrato 
interadministrativo, desde la elaboración de los estudios 
previos o su equivalente que soportan cada proceso de 
contratación, hasta la notificación de aceptación de la 
oferta y contratación de los proponentes para la 
elaboración de los estudios, diseños y la ejecución y 
entrega de las obras en funcionamiento con conexiones 
de servicios públicos,
con las respectivas interventorías requeridas para el 
desarrollo objeto del contrato.
El MEN acompaño e hizo seguimiento del proceso en los 
comités de seguimiento de los contratos adjudicados 69-
156/2025 y 69-157/2025, también de los procesos de 
invitación publica 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 010, 
011, 012 del 2026.
Evaluación y publicación del informe preliminar de la
propuesta IP 002-2026 Buritáca Interventoría el día 25
de febrero de 2026.

Las evaluaciones y publicaciones llevadas a cabo en el
periodo del mes de febrero 2026 fueron:
Evaluación y publicación del informe preliminar de la
propuesta IP 001-2026 Buritáca suministro el día 26
de febrero de 2026.
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Entrega producto Si        No_ X

Ubicación:https://www.scotiabankcolpatria.com/fid

uciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos

20

Garantizar la publicación de la información de los 
procesos contractuales en la plataforma tecnológica 
(página web) que corresponda para informar a la 
comunidad e interesados de los procesos de 
contratación, de acuerdo con el Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo.

% de Avance: 100%

Descripción del avance:

Durante este periodo se hace seguimiento de la publicación 
de los proyectos. Y revisando que estén publicados en la página
de la fiducia para la libre información de la comunidad e 
interesados en los procesos de contratos
Entrega producto Si_ X No         

Ubicación:

https://www.scotiabankcolpatria.

com/fiduciaria/publica/productos

/patrimonios-autonomos

21

Convocar a través del Patrimonio Autónomo al MEN a 
los Comités Técnicos de Seguimiento
Interinstitucional y Fiduciarios para temas de 
seguimiento del presente contrato.

% de Avance: 50%

Descripción del avance:
A la fecha de corte del presente informe se han convocado 
tres (3) Comité técnico de seguimiento interinstitucional y 
revisado tres (2) Informes fiduciarios así:

Comité de Seguimiento Técnico Institucional
1. Comité No.7 - 15 de enero del 2026
2. Comité No.8 23 de enero del 2026
3. Comité No.9 26 de febrero del 2026
4. Comité No.10 26 marzo del 2026

Informes fiduciarios:
1. Comité Fiduciario No. 7 enero de 2025
2. Comité Fiduciario No. 8 febrero de 2025

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 21

22

Instruir al Patrimonio Autónomo la celebración, 
legalización y perfeccionamiento de los contratos de 
interventoría y de la ejecución de los estudios, diseños 
y obras, producto de las convocatorias.

% de Avance: 33%

Descripción del avance:
El soporte de las instrucciones fiduciarias del trimestre podrá 
verificarse 
directamente en la página web de la fiduciaria, en la cual 
reposan todas las 
publicaciones oficiales relacionadas con los procesos de 
selección 
mencionados en el numeral 5.2 del informe 9.

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 22

23

e. Gestión Contractual y Supervisión

Una vez el Patrimonio Autónomo haya contratado
la ejecución de los proyectos, se tendrán las
siguientes obligaciones:

Realizar la supervisión a los contratos de interventoría 
a fin de verificar las obligaciones establecidas en los
contratos, así como el cabal cumplimiento de las 
actividades y compromisos contratados.

% de Avance: 100%
Descripción del avance:
No presenta descripción, ni evidencias del proceso

Entrega producto Si        No_ X
Ubicación: Obligación 23
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24
Adelantar el control y seguimiento de los proyectos a 
través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine.

% de Avance: 11%
Descripción del avance:
La ANIM desarrolla el seguimiento por medio de Software 
Project. 
Adicionalmente se comparte información al contratista por 
medio del SharePoint de la ANIM con la información BIM 
requerida en planimetría y cantidades.
Entrega producto Si        No_ X
Ubicación: Obligación 24

25

Gestionar las modificaciones, recomendar la aplicación 
cláusulas de apremio al Comité Fiduciario, entre otros, 
que se deriven de la ejecución de los contratos que 
suscriba el Patrimonio Autónomo. Así como las demás 
funciones que se establezcan en el respectivo Manual 
Operativo.

% de Avance: 0%
Descripción del avance:

Solo existe Otro si a el contrato Inicial ANEXO MODIFICACIÓN 
No. 1. AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7957998
Entrega producto Si        No_ X

Ubicación: Obligación 25

26
Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo

% de Avance: 100%

Descripción del avance:
Se han cumplido las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo aprobado en el Comité 
Fiduciario del 22 de septiembre de 2025 y en el Contrato de 
Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito entre la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y la Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A., específicamente en lo que 
respecta a elaboración de términos de referencia para los 
procesos de selección y contratación relacionados a 
continuación, así como en la citación y desarrollo del comité

técnico de seguimiento interinstitucional y comités fiduciarios.
1. EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, 
VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, TRÁMITES ASI 
COMO LA ADECUACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
DOTACIÓN Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA 
IMP
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 

2. REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: EFECTUAR LAS 
FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, 
PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, 
FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN 
Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA 

EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
COMUNITARIA.
3.
A la fecha de corte del presente informe se han convocado 
tres (3) Comité técnico de seguimiento interinstitucional y 
revisado tres (2) Informes fiduciarios así:

Comités de Seguimiento Técnico Institucional:
5. Comité No.7 - 15 de enero del 2026
6. Comité No.8 23 de enero del 2026



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3 DE 
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7957998

01 de enero a 31 de marzo 2026

CN-FT-44 V5 Pág. 21 de 28

7. Comité No.9 26 de febrero del 2026
8. Comité No.10 26 marzo del 2026

Informes fiduciarios:
1. Comité Fiduciario No. 7 enero de 2025

Comité Fiduciario No. 8 febrero de 2025
Entrega producto Si        No_ X
Ubicación: Obligación 26

27

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con ocasión 
del desarrollo de los contratos, con sujeción a las 
normas de retención documental y archivo vigentes.

% de Avance: 100%

Descripción del avance: Se cuenta con un SharePoint de 
manejo restringido donde reposa toda la información 
precontractual y contractual y todo el proceso de los proyectos.
Entrega producto Si   X  No__
Ubicación: Gestión Documental -ANIM 7957998

28

Realizar visitas técnicas de seguimiento de la 
ejecución de estudios, diseños y obras en compañía 
del interventor, con el fin de verificar el avance y 
cumplimiento de las obligaciones. En caso de que 
como resultado de las visitas se evidencien 
observaciones, se emitirán los respectivos informes, 
los cuales deberán ser subsanados por la
Interventoría en un plazo a convenir. Se aclara que las
visitas de seguimiento serán realizadas por los 
supervisores al contrato de interventoría.

% de Avance: 100%
Descripción del avance:

Durante este periodo se desarrollaron visitas de estudios 
técnicos a los proyectos de Alúna, Becerril, Arboletes, Buritaca, 
El Bagre, La Jagua de Ibirico, Magangué, Tierralta, Villeta, Valle 
del Guamuez.

Se ha realizado el seguimiento a la ejecución en compañía de 
la interventoría con visitas y comités. Esto se puede evidenciar 
en el numeral 5.1 de los informes mensuales.
Entrega producto Si_X No         
Ubicación: Obligación 28

29
Designar supervisiones exclusivas para la ejecución 
de los proyectos definidos por el MEN en el marco de 
este contrato.

% de Avance: 100%
Descripción del avance:
Se designaron como supervisores del contrato CO1. PCCNTR 
7957998 DE 2025 a NICOLAS CORSO de la ANIM

Se designa a los ingenieros de la supervisión para los proyectos 
de:

Valmaría: ING. Jhoan Marín
Soacha: ING. Walter Chavarro
Multicampus Suba: ING. Nataly Galvis.

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 29

30

Tramitar los respectivos permisos, licencias 
urbanísticas y de construcción, disponibilidad de 
servicios públicos, incluyendo las consultas
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

% de Avance: 50%
Descripción del avance:

Para cada uno de los proyectos en proceso de estructuración, 
se ha solicitado la información correspondiente para contar con 
la disponibilidad de servicios públicos y se ha definido y/o 
distribuido la responsabilidad entre la ANIM y las IES para
garantizar la ejecución y operación de los proyectos, se 
desarrollan mesas de seguimiento semanal, posterior a esto la 
ANIM desarrolla un documento de viabilidad con una ficha 
correspondiente en donde declara la viabilidad del proyecto.

Esto se puede evidenciar en el numeral 5.1.
Entrega producto Si_ X No         
Ubicación: Obligación 30
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31

Interactuar con otras entidades relacionadas con el 
objeto del contrato, especialmente en lo relacionado 
con permisos y trámites ante otras Entidades del
orden municipal o departamental y nacional, 
necesarios para la ejecución de los proyectos.

% de Avance: 100%
Descripción del avance:

Esta actividad se empezó a desarrollar con el proceso de 
estructuración y adicionalmente, se seguirán desarrollando a 
medida de la necesidad en la ejecución de los proyectos. Así 
mismo, se han realizado reuniones con las autoridades de 
planeación municipal y con los titulares de los predios cuando 
estos no son la IES, de igual forma Se interactúa con Municipio 
de Soacha, Enel Bogotá,
Zona 1 Acueducto Bogotá y con Zona 1 acueducto para revisión 
de conexiones para Valmaría.
Se inicia trámite de PMT para proyecto Valmaría y Soacha.
Se tramita valla en Secretaría de Ambiente.
Se radica factibilidad eléctrica ante Enel
Ver informe 7, 8 y 9 de gestión CAPITULO 5.1
Entrega producto Si        No_ X
Ubicación: Obligación 31

32

Disponer y mantener la infraestructura física,
logística, operativa, técnica y de recursos humanos 
requerido para la supervisión de los contratos de 
interventoría de los proyectos.

% de Avance: 100%
Descripción del avance:
La ANIM cuenta con instalaciones físicas en Cra. 7 No. 31-
10, Edificio WorkTech Center, pisos 15 y 16. A la fecha no se 
ha requerido, teniendo en cuenta que no se han suscrito
actas de inicio.
Entrega producto Si        No_ X

Ubicación:

33

Presentar al MEN un informe de gestión mensual del 
contrato interadministrativo donde se incluya el
avance de los proyectos de acuerdo con los informes 
de las interventorías, y el cual será entregado dentro 
los quince (15) días calendario siguientes al mes que 
se reporta. La estructura de dicho informe será 
concertada previo al inicio del contrato 
interadministrativo, en caso de no acordarse dicha 
estructura, reportará acorde a su propia metodología

% de Avance: 50%
Descripción del avance:
La ANIM remitió los informes de gestión financiera y técnica 
No. 7, 8 y 9 correspondiente a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2026.
Los informes fueron revisados y observados por el apoyo a 
la supervisión, las cuales se encuentran en ajuste por parte
de la ANIM.

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 33
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34

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos que se realicen en el marco de los proyectos 
que se ejecutarán en desarrollo del objeto contractual, 
en los que se requiera su participación, y colaborará 
con el suministro de información y en la contestación 
de los requerimientos por parte de interesados

% de Avance: 100%
Descripción del avance: Además de los comités técnicos y
financieros relacionados anteriormente, por parte de la ANIM 
se han llevado a cabo once (11) mesas técnicas tal y como a 
continuación se relacionan:

8 de enero 2026
15 de enero 2026
29 de enero 2026
17 de febrero 2026
26 de febrero 2026
5 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026
26 de marzo de 2026

De la misma forma y tal como lo relaciona la ANIM en los 
informes de gestión presentados, se han sostenido diferentes 
reuniones específicas con las IES correspondientes, 
entidades de planeación municipal y propietarios de los 
inmuebles para lograr la estructuración de los siguientes 
proyectos:

Valmaría Bogotá: Universidad Pedagógica Distrital
Multi campus suba: UPN.
San Marcos: Universidad de Sucre
Valle del Guamuez: Secretaría educación Secretaría 
planeación, Alcaldía, Instituto Pedagógico de 
putumayo, Gobernación de Putumayo.
La Jagua de Ibirico: Universidad Popular del Cesar, 
Alcaldía.
Villeta: ETITC, UPN, Colegio Mayor de Cundinamarca, 
Alcaldía, Gobernación Cundinamarca.
El bagre: Universidad Pascual Bravo
San Andrés: INFOTEP U, de Caldas.
Arboletes: Universidad de Antioquia
Tierralta: Universidad de Córdoba
Becerril: Universidad Militar Nueva Granada
Moniquirá: PTPC
Magangué: Universidad de magdalena

Ver informe 7, 8 y 9 de gestión
Entrega producto Si_ X No         
Ubicación: Obligación 34

35
Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes de 
control.

% de Avance: 100%
Descripción del avance: Durante este periodo no se 
adelantaron actividades relacionadas con esta obligación.
Entrega producto Si        No_ X

Ubicación:
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36
Pronunciarse respecto a los informes o respuestas que 
presente los interventores, como consecuencia de las 
actividades de supervisión.

% de Avance: 100%
Descripción del avance: Durante este periodo se recibió el 
informe aprobado de Estudios de suelos por la interventoría 
proyecto Soacha cómo se evidencia en el numeral 5.1 (b) del 
informe de gestión de febrero y se dieron las aprobaciones a 
los cronogramas de ejecución aportados por parte del 
contratista de suministro e instalación para los proyectos de 
estrategia de modulares Valmaría y Soacha.
Entrega producto Si        No_ X

Ubicación: Obligación 36

37

Implementar un plan de gestión social, con el
propósito que se establezcan procesos de interacción 
comunitaria e institucional a través de la escucha y el 
diálogo social, el reconocimiento de las condiciones de 
interacción territorial y la promoción de movilización y 
activación cultural y ambiental; todo ello para 
favorecer la apropiación, empoderamiento y el sentido 
de pertenencia respecto a los proyectos de 
infraestructura priorizados por el Ministerio. Dentro de 
la gestión social, la metodología y estrategias de 
interacción deberán tener una participación 
comunitaria responsable, enfoque diferencial, equidad 
de género y de acción sin daño. Este plan debe 
comprender 4 componentes de diálogo, 
acompañamiento y participación social. El primero es 
la lectura territorial con la cual se adquiera un 
conocimiento contextual del territorio y de las 
comunidades beneficiadas y/o impactadas por el 
proyecto; este es el primer paso en la identificación y 
el conocimiento de los actores y las variables de 
interés para la gestión social. El segundo es 
comunicación, divulgación y acompañamiento social 
con el cual se integran distintos canales de información 
asertiva de acuerdo con las particularidades culturales 
y geográficas del territorio. El tercero es capacidad de 
mano de obra en la zona con la cual el proyecto incide 
con desarrollo económico a través de la generación de 
empleo temporal. Y el cuarto es seguimiento y 
evaluación con el cual se establecen los mecanismos 
de verificación y cumplimiento de todas aquellas 
actividades de gestión social encaminadas a facilitar
la realización del proyecto. 

% de Avance: 100%

Descripción del avance:

LINDSAY BENITEZ BARAJAS lbenitez@anim.gov.co,
Coordinadora Equipo Social de la ANIM, remitió mediante 
correo electrónico el documento PLAN DE GESTION SOCIAL

Dicho plan de gestión social fue presentado el 1 de agosto de 
2025 ante el MEN.

En la vigencia del presente reporte se adelantan mesas de 
apoyo y seguimiento 
con el componente social e interventoría para brindar 
lineamientos y 
retroalimentación en la construcción de los Planes de Gestión 
Social de los 
siguientes proyectos en ejecución: 

- Suba Bogotá- Universidad Pedagógica Nacional
Cundinamarca Universidad de Cundinamarca

Suba Bogotá - Universidad Pedagógica 
Nacional

Adicional la ANIM desarrollo visita de gestión social en el 
proyecto en estructuración Aguablanca.

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 37
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38

Realizar un mínimo de una visita de socialización a 
cada uno de los proyectos priorizados por el MEN 
durante su ejecución, que se consideraran espacios
de concertación para lo cual se dejarán las debidas 
evidencias fotográficas, fílmicas, videos y respectivas 
actas, que permitan demostrar el conocimiento y 
sostenibilidad de las comunidades beneficiadas

% de Avance: 100%
Descripción del avance:

Durante este periodo se realizó una visita el 13 de enero del 
2026 al proyecto Valmaría por parte de la ANIM en compañía 
de la UPN a identificación y análisis de las condiciones sociales, 
económicas, culturales y educativas del territorio, así como de 
los actores relevantes del área de influencia, a través de una 
visita técnico-social que permita anticipar impactos, reconocer 
potencialidades, aplicar instrumentos iniciales de salvaguarda 
social y fortalecer el relacionamiento institucional necesario 
para el adecuado desarrollo del proyecto.
Asimismo, se realizó visita al proyecto Soacha el 19 de enero 
de 2026 dicha reunión se desarrolló en compañía de la UDEC 
y tuvo como objetivo realizar un reconocimiento preliminar del 
territorio y efectuar el primer acercamiento institucional, 
orientado a comprender las dinámicas territoriales, identificar 
actores sociales relevantes y establecer un canal inicial de 
relacionamiento. En esta etapa no se contempló la intervención
directa con la comunidad, priorizándose la observación del 
entorno, la identificación de actores y el análisis contextual.
Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 38

39

Entregar a las IES en funcionamiento los bienes y 
servicios con las conexiones definitivas a los servicios 
públicos dentro del plazo del presente contrato, previo 
acuerdo entre las IES o entidades territoriales y la 
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas

% de Avance: 0%

Descripción del avance:
Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación debido a la etapa contractual 
apenas inicia el primer contrato, se firmó acta de inicio el 29 de 
diciembre del 2025.

Entrega producto Si        No_ X

Ubicación:

40

Mantener al MEN libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes (si fueren
autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA 
mantendrá indemne al MEN contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o 
surgir por daños o lesiones a personas o propiedades 
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en la  
ejecución  del o b j e t o   y  las  obligaciones
Contractuales

% de Avance: 0%

Descripción del avance:
Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación.

Entrega producto Si        No_ X
Ubicación:
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41

Coordinar la suscripción de las actas de inicio, entrega 
y recibo a satisfacción y liquidación de los bienes y 
servicios de los contratos derivados, ejecutados dentro 
del marco del contrato, y todos los documentos 
precontractuales, contractuales y pos- contractuales 
necesarios para la ejecución de la contratación 
derivada.

% de Avance: 100%
Descripción del avance:
Se coordino la suscripción del acta de inicio del contrato 69-
156/2025 de suministro del consorcio centro de vida 3GIC y el 
contrato 69-157/2025 interventoría consorcio Inter modulares
CCP se firmó acta de inicio el 29 de diciembre del 2025.
Durante este periodo se suscribió Acta de inicio del contrato 
69-061/2026 
(Interventoría) el 05 de marzo de 2026.
Se firmo el acta de inicio del contrato 69-070/2026 
(Suministro) el 05 de marzo 
de 2026 con la cual se inició la fase I
Esto se describe en el numeral 5.1 proyecto Valle del 
Guamuez.

Entrega producto Si        No_ X

Ubicación: Obligación 41

42
Incluir en la contratación derivada clausulas efectivas 
de terminación anticipada, imposición de apremios e 
incumplimiento

% de Avance: 100%
Descripción del avance:
Estas cláusulas se incluyeron tanto en el manual operativo del 
PAD MEN como en los procesos de selección aprobados.
Entrega producto Si        No_ X
Ubicación: Obligación 42

43
Hacer efectiva la imposición de apremios, 
incumplimiento de contratos o acciones judiciales en 
caso de incumplimiento de los contratos derivados

% de Avance: 100%
Descripción del avance:
Durante este periodo, en línea con la obligación de aplicar las 
medidas de apremio ante el incumplimiento de los contratos 
derivados, se adelantaron las acciones tendientes a 
documentar y estructurar el presunto incumplimiento imputable 
al CONSORCIO INTER ESPACIOS EDUCATIVOS (NIT 
902.038.960-2) en el marco del contrato CTO 69-117/2026. 
Conforme a lo expuesto en el Informe de Gestión No. 9 (marzo 
de 2026), el soporte documental de los requerimientos 
formales por el incumplimiento grave de entregables se 
encuentra disponible y vinculado a través del siguiente 
radicado: 88-IDE-01-7957998-25-D6_CIM-2025-085 REQ 
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUAL GRAVES.pdf

Entrega producto Si_ X No         

Ubicación: Obligación 43

44

Solicitar o promover la aplicación de sanciones 
contractuales a que haya lugar, por eventuales moras, 
cumplimientos defectuosos o incumplimientos de las 
obligaciones de los Contratistas del Patrimonio 
Autónomo

% de Avance: 0%
Descripción del avance:
Durante este periodo se avanzó en el incumplimiento al 
CONSORCIO INTER ESPACIOS EDUCATIVOS (NIT 
902.038.960-2) para el contrato CTO 69-117/2026. De 
acuerdo con lo consignada en el informe de gestión No. 9 
correspondiente a marzo de 2026, se encuentra consignada la 
información con el Link correspondiente al requerimiento por 
incumplimiento de entregables: 88-IDE-01-7957998-25-
D6_CIM-2025-085 REQ INCUMPLIMIENTOS 
CONTRACTUAL GRAVES.pdf

Entrega producto Si    X   No__
Ubicación: Obligación 44
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45

F. Gestión Poscontractual y Liquidación

Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber 
finalizado el contrato, un informe final de ejecución 
técnica y financiera que consolide las inversiones y 
acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del 
objeto y recursos.

% de Avance: 0%
Descripción del avance:
Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación debido a la etapa contractual 
apenas inicia el primer contrato.

Entrega producto Si        No_ X

Ubicación:

46

Apoyar las gestiones pertinentes para la entrega y 
recibo de los estudios, diseños, obras y dotación por 
parte del MEN, de manera que, cuando aplique, se 
entregue a las IES los bienes en funcionamiento con 
las conexiones definitivas a los servicios públicos 
dentro del plazo del presente contrato.

% de Avance: 0%
Descripción del avance:
Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación debido a la etapa contractual 
apenas inicia el primer contrato.
Entrega producto Si        No_ X

Ubicación:

47

Liquidar los contratos derivados suscritos en
desarrollo del objeto contractual y presentar un informe 
final al cual se anexará la información y documentos 
recopilados en desarrollo de su ejecución.

% de Avance: 0%
Descripción del avance:
Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación debido a la etapa contractual 
apenas inicia el primer contrato.
Entrega producto Si        No_ X

Ubicación:

48

Solicitar o promover la aplicación de sanciones 
contractuales a que haya lugar, por eventuales moras, 
cumplimientos defectuosos o incumplimientos de las 
obligaciones de los Contratistas del Patrimonio 
Autónomo.

% de Avance: 0%
Descripción del avance:
Durante este periodo a pesar de que exista comunicación 
frente a posibles incumplimientos, no se han aplicado 
sanciones.
Entrega producto Si        No_ X

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

N.º
Problema identificado que afecta la

ejecución
Justificación

Acciones a implementar o
implementadas para solucionar

los problemas identificados

1 N/A N/A

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES

1
Pese que se han presentado informes mensuales de gestión por parte de la ANIM, se requiere sean 
atendidas las observaciones que han sido realizadas por la supervisión para la correspondiente 
aprobación del producto.

2

3
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Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 1/10/2025 al 30/12/2025. Para constancia de lo anterior, se firma 
la presente certificación a los 30 días del mes de diciembre de 2025.

ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO
Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales N. A
Certificación de pago de aportes de parafiscales,
expedido por contador público o representante legal

Persona Jurídica N. A

Informe de Ejecución Financiera Recursos
Entregados en Administración

Cuando se trate de un convenio que entrega
recursos para administrarlos

N. A

SUPERVISOR
Nombre: Carlos Augusto Saavedra Ospina
Cargo: Jefe Oficina de Infraestructura Educativa Fecha: 14/05/2026

CARLOS ALIRIO AMAYA NARANJO

APOYO SUPERVISOR/INTERVENTOR 
No. C.C 13.720.203

Vo.bo Sara Carolina Ricardo Pérez
Vo.bo Carlos Alejandro Herrera

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor


