
A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Descripción
Cantidad % de Dedicación Salario Plazo (Meses) FM Valor Total ($)

Cantidad Valor Total ($) Cantidad Acumulado ($) Cantidad Saldo ($)

Director de Interventoría. 1.00 50.00% 7,950,000$                          7.5 1.92 57,240,000$                                             1.00 7,632,000$         7.40 56,476,800$                                      3.00 22,896,000.00$            
Residente de Interventoría 2.00 100.00% 5,618,000$                          7.5 1.92 161,798,400$                                          0.97 20,898,960$       7.32 157,955,688$                                   3.03 65,393,520.00$            
Tecnólogo en Obras Civiles 2.00 100.00% 3,392,000$                          7.0 1.92 91,176,960$                                             0.93 12,156,928$       6.97 90,742,784$                                      2.93 38,207,488.00$            
Profesional Ambiental. 1.00 100.00% 5,618,000$                          7.0 1.92 75,505,920$                                             0.93 10,031,501$       7.10 76,548,621$                                      3.07 33,114,739.20$            
Profesional Social. 1.00 100.00% 5,618,000$                          7.0 1.92 75,505,920$                                             0.93 10,031,501$       6.86 74,031,757$                                      3.07 33,114,739.20$            
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. 1.00 100.00% 5,618,000$                          7.0 1.92 75,505,920$                                             0.93 10,031,501$       7.10 76,548,621$                                      3.07 33,114,739.20$            
Especialista para PMT 1.00 20.00% 7,208,000$                          5.0 1.92 13,839,360$                                             -1.10 (3,044,659)$        5.00 13,839,360$                                      4.97 13,747,097.60$            
Otro - Provisión para horas extras y recargo dominical con una dedicacion del 15% del 
tiempo para 2 tecnólogos 

2.00 15.00% 3,392,000$                          7.0 1.92 13,676,544$                                             0.53 1,036,103$         1.59 3,108,307$                                         5.41 10,568,236.87$            

B - Otros Costos directos 

Descripción
Cantidad

Unidad de Medida
Valor Unitario ($) Duración Valor Total ($)

Auxilio de arrendamiento de oficina. 2.00 Mes 1,790,000$                          7.50 26,850,000$                                             1.00 3,580,000$                   7.40 26,492,000$                                      3.00 10,740,000.00$            
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, 
internet).

2.00 Mes 841,000$                               7.50 12,615,000$                                             0.17 287,400$                       1.26 2,115,432$                                         0.66 1,114,008.00$               

Auxilio para gastos de papeleria, impresión, fotocopias y otros. 1.00 Mes 546,000$                               7.50 4,095,000$                                                1.00 546,000$                       7.40 4,040,400$                                         3.00 1,638,000.00$               
Auxilio por celulares - equipo y  consumo-. 7.00 Mes 47,000$                                  7.00 2,303,000$                                                0.68 223,818$                       6.83 2,247,951$                                         3.32 1,092,182.08$               
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la 
especificación requerida por la entidad.

7.00 Mes 225,000$                               7.00 11,025,000$                                             0.68 1,071,469$                   6.82 10,746,469$                                      3.32 5,228,531.25$               

Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es 
suministrado directamente por el contratista. - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, 
modelo 2019 o superior (Incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento)

1.00 Mes 8,942,000$                          7.00 62,594,000$                                             1.00 8,942,000$                   7.20 64,382,400$                                      3.00 26,826,000.00$            

Ensayos de laboratorio. 1.00 Estimado 2,572,879$                          1.00 2,572,879$                                                0.54 1,400,000$                   0.54 1,400,000$                                         0.46 1,172,879.00$               
Comisión topográfica. 15.00 Día 818,218$                               1.00 12,273,270$                                             0.27 3,272,872$                   1.00 12,273,270$                                      0.74 9,041,309$                      
Chaqueta profesionales (según manual de identidad gráfica) 9.00 Unidad 172,000$                               1.00 1,548,000$                                                0.00 -$                                   1.00 1,548,000$                                         0.00 -$                                       
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas. 1.00 Estimado 7,000,000$                          1.00 7,000,000$                                                0.00 -$                                   1.00 7,000,000$                                         0.61 4,300,396.64$               

564,249,024$                            68,773,834$        549,251,938$                       250,156,560$        

142,876,149$                            19,323,559$        132,245,922$                       61,153,306$           

707,125,173$                            88,097,393$        681,497,859$                       311,309,866$        

IVA (C * 19%) = (D) 19.00% 134,353,783$                            16,738,505$        129,484,593$                       59,148,875$           
841,478,956$                            104,835,898$     810,982,453$                       370,458,741$        

2,604,260$                                  131,027$               2,735,286$                            1,906,736$              
844,083,216$                             $ 104,966,925 813,717,739$                       372,365,478$        

JAMES ESTIVEN ECHEVERRI GAVIRIA ALEXSANDRO VERGEL CORREDOR
Supervisor del Contrato Director de Interventoría
Secretaría de Infraestructura Física GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS

ACTA No.8 -  CONTRATO  DE INTERVENTORÍA N.4600105215 
PERIODO DEL 1  AL 31 DE MARZO  DE 2026

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= C

TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA  (C + D)=(E)
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)

Nota: 
1. En marzo se realizó un cambio del tecnólogo  Carlos Leal por Ronald Mena, trabajando 10 y 13 dias del mes respectivamente
2. En marzo los tecnólogos en construcción, profesional ambiental , profesional social y profesional de seguridad y salud en el trabajo-SST trabajaron del 1 al 25 y del 28 al 30
3. Se descuenta pensión de factor multiplicador de residente Carlos Garcia

Acumulado Saldo

Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)

Otros costos directos - (B)

 Acta 8  

SaldoAcumulado Acta 8 - Marzo  

GS Vías y Estructuras S.A.S.

Nit. 829002400-1



Profesional Salario basico Dias laborados FM Salario con FM Observaciones
 Carlos Garcia 5618000 30 1.80 10,112,400$          Descuento pensión del FM
Carlos Barrientos 5618000 30 1.92 10,786,560$          

20,898,960$          
0.97

Total generado
Proporción mes 



    

NOMBRE CARGO CEDULA FECHA LUGAR CONCEPTO 
 VALOR 
HORA

 DIURNA

% RECARGO 
HORA DIURNA

HORA CANTIDAD
VALOR/ 

HORA EXTRA
TOTAL FIRMA

James Gustavo Trujillo Ocampo Tecnólogo en  Obras Civiles 1.005.701.318 12/03/2026 FERIA DE GANADO

Vaciado de concreto para muros y losa 
superior del segundo tramo, y vaciado de 
solado 
Dìa jueves 

$15,418 1.25 5:30 A 8:30 PM 3 $19,272.750 $57,818.250

James Gustavo Trujillo Ocampo Tecnólogo en  Obras Civiles 1.005.701.318 14/03/2026 FERIA DE GANADO
Recuperación de solado por daños 
ocasionados por creciente.
Dìa sabado 

$15,418 1.25 7:00 AM A 2:00 PM 7 $19,272.750 $134,909.250

Ronald Jeffer Mena Hurtado Tecnólogo de Obra Civil 98,710,417 18/03/2026 FERIA DE GANADO
Vaciado de losa inferior 
Dìa miercoles 

$15,418 1.25 5:30 PM A 6:30PM 1 $19,272.750 $19,272.750

Ronald Jeffer Mena Hurtado Tecnólogo de Obra Civil 98,710,417 21/03/2026 FERIA DE GANADO
Vaciado de losa inferior 
Dìa sabado 

$15,418 1.25 7:00 AM A 12:00 PM 5 $19,272.750 $96,363.750

James Gustavo Trujillo Ocampo Tecnólogo en  Obras Civiles 1.005.701.318 28/03/2026 FERIA DE GANADO

Supervisiòn de de demoliciòn de porton en la 
zona del muro, labores de curado sobre losa 
superior y muros, limpieza de losa inferior 
por parte externa del box, agas abajo lado 
izquierdo, labores para encauce de la 
quebrada en el mismo lado para protecciòn 
de base de talud.
Dìa sabado

$15,418 1.25 7:00 AM A 1:00 PM 6 $19,272.750 $115,636.500

Ronald Jeffer Mena Hurtado Tecnólogo de Obra Civil 98,710,417 28/03/2026 FERIA DE GANADO

Supervisiòn de de demoliciòn de porton en la 
zona del muro, labores de curado sobre losa 
superior y muros, limpieza de losa inferior 
por parte externa del box, agas abajo lado 
izquierdo, labores para encauce de la 
quebrada en el mismo lado para protecciòn 
de base de talud.
Dìa sabado

$15,418 1.25 7:00 AM A 1:00 PM 6 $19,272.750 $115,636.500

$539,637.000

$1,036,103.040FACTOR MULTIPLICADOR - 1.92

La jornada del trabajo de la interventoría conformada por 44 horas mensuales, se cumple de la siguiente manera:
Lunes a Jueves: 7:30 am a 12:30 pm
Hora de almuerzo: 12:30 pm a 1:30 pm
Tarde:1:30 pm a 5:30 pm
Viernes: 7:30 am a 12:30 pm
Almuerzo: 12:30 pm a 1:30 pm
Tarde: 1:30 pm a 4:30 pm 

CUADRO DE CONTROL DE LAS HORAS EXTRAS HECHAS POR LOS TECNÓLOGOS DE OBRA

TOTAL HORAS EXTRAS

Aprobó: Carlos Mario 
Garcia

Residente de 
Interventoría
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Por medio de la presente nos permitimos certificar que MARIA YESSICA SARMIENTO MAZO. Identificado con cédula de

Secrotaria de Suministros y Senvicios

AL DE MEDELLIN

Señor

VEB: gsV cturas.com

Nit 829002400-1



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO
OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO
OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO
OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio











































                             

INICIO FINALIZO 15/3/2026 19

NIT

DÍAS

19

19

19

19

Carlos Mario Leal Gutierrez 

C.C.71.642.000

Empleado

Tecnólogo en Obras Civiles 

Representante Legal 

GS Vías y Estructuras 

VACACIONES $89,511

TOTAL LIQUIDACIÓN $448,689

Maria Yessica Sarmiento Mazo 

C.C.1.096.222.995

CESANTÍAS $179,022

INTERESES A LAS CESANTÍAS $1,134

PRIMA DE SERVICIOS $179,022

SALARIO BÁSICO $3,392,000

MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN Renuncia voluntaria el día 25 de febrero

PRESTACIONES SOCIALES VALOR POR PRESTACIÓN 

NOMBRE DE LA EMPRESA GS VÍAS Y ESTRUCTURAS S.A.S 829002400-1

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES 

NOMBRE Carlos Mario Leal Gutierrez 

CARGO Tecnólogo en Obras Civiles 

PROYECTO Estructuras hidráulicas - Secretaría de Infraestructura Física de Medellín

CEDULA 71,642,000

PERÍODO LABORADO 26/2/2026 TOTAL DÍAS LABORADOS


























































































