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RENOE3O

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

INFORME MENSUAL No. 53 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DE GERENCIA DE PROYECTOS 2978784 DEL 2021 SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO - SED Y LA EMPRESA DE
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. -
RENOBO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DE 2026

El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance técnico de ejecucion del contrato
con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales, contractuales,
postcontractuales del contrato y su contratacion derivada y (3) dejar evidencia de la supervision
adelantada a la contratacion derivada del contrato interadministrativo.

Lo anterior, conforme lo establece el literal C del titulo “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU’ del
numeral “2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratacién y Gestién de Negocios” de la
Empresa, especificamente lo establecido en el numeral 29 del titulo “3.5. ACTIVIDADES DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA”.

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Contrato Interadministrativo

Condiciones Contractuales Iniciales

Contrato Nro. 2978784
Fecha de suscripcion 29/10/2021

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
Objeto INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
Valor: OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
M/CTE ($65.059.802.328.00)

TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS

Cuota de gerencia OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE
($3.121.681.300.00)

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021

Plazo inicial 21 meses

Fecha de terminacién 12 de agosto de 2023’

Modificaciones Contractuales

Modificacion No. 1 del . ) ,
03.10.2022 Prérroga # 1: Tres (3) meses y once (11) dias
e Prorroga # 2: 7 meses
g/looggg%(;gn No. 2 del Adicion # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia)
T Cuota de Gerencia: $897.647.910

1 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribié el 12 de noviembre de 2021 y en ella se sefial6 como fecha de

terminacion de los veintitn (21) meses pactados como plazo el dia 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto
de 2023
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Prérroga # 3: 8 meses

Modificacion No. 3 del Adicion # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia)
27.12.2023 Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313
Otras: Inclusion del proyecto San Francisco Sede B

Modificacion No. 4 del . ) ,
17 06.2024 Prérroga # 4: 3 meses y 8 dias
Modificacion No. 5 del .
21.04.2025 Prorroga #5: 6 meses

e Prorroga # 6: 4 meses
g/lsoggg%%gn No. 6 del Adicion # 3: $ 3.094.462.579 (incluye cuota de gerencia)

A Cuota de Gerencia: $ 437.609.993

Modificacion No. 7 del Prorroga # 6: 7' meses

17.03.2026

Adicion # 4: $3.690.550.095 (incluye cuota de gerencia)
Cuota de Gerencia: $702.168.146

Condiciones Contractuales Actuales

Valor actual contrato
interadministrativo

CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA'Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS
M/CTE ($108.180.276.061)

Valor cuota Gerencia $6.452.967.452
Plazo actual 59 meses y 19 dias
Fecha de terminacion 30 de octubre de 2026

Garantias del Contrato

Pdliza de Seguro de cumplimiento

Entidad Estatal

Cumplimiento Entidad Estatal 21-44-101366991

Compaifiia

Seguros del Estado S.A.

Ultima actualizacién

27 de marzo de 2026 (anexos 21y 22)

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato

$ 1.290.593.490,40 | 12/11/2021 a 31/10/2027

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

$ 322.648.372,60 | 12/11/2021 a 31/10/2029

Calidad del Servicio

$ 322.648.372,60 | 12/11/2021 a 31/10/2027

1.2,

Proyectos Derivados

Los proyectos enmarcados en el contrato interadministrativo son los que se sefialan a continuacion:

# Nombre Ubicacion Abreviatura
1 | Colegio Teresa Martinez de Varela? Localidad de Kennedy MAG
2 | Colegio San Francisco de Asis Localidad de Los Martires SFA
3 | Colegio San Francisco Sede B Localidad de Ciudad Bolivar SFB
2. INFORMACION FINANCIERA
21. Forma de Pago:

2 Antes Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La Magdalena
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2.1.1.
2.1.1.1 Requisitos y Distribucién de la Cuota de Gerencia

La remuneracion de la Gerencia Integral del Proyecto, sera reconocida y podra ser descontada por
parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte
del supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de
los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, asi:

Documento Contractual | Contrato inicial Vr. Cuota| 3.121.681.300
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 1 468.252.195 | Publicacién primer Todos Si 468.252.195

proceso contratacion
Pago 2 936.504.390 | Avance fisico de las Todos Si 936.504.390
obras en 30%
Pago 3 721.108.380 | Avance fisico del 60% MAG Si 721.108.380
215.396.010 | Avance fisico del 60% SFA Si 215.396.010
Pago 4 360.554.190 | Avance fisico del 90% MAG Si
107.698.005 | Avance fisico del 90% SFA Si 107.698.005
Pago 5 240.369.460 | Obra entregada y MAG No
contratos liquidados
71.798.670 | Obra entregada y SFA Si 71.798.670
contratos liquidados
3.121.681.300 2.881.311.840
| Saldo 240.369.460

Documento Contractual | Modificacion # 2 Vr. Cuota 897.647.910
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 3 346.859.050 | Avance fisico del 60% MAG Si 346.859.050

191.729.696 | Avance fisico del 60% SFA Si 191.729.696
Pago 4 173.429.525 | Avance fisico del 90% MAG Si
95.864.848 | Avance fisico del 90% SFA Si 95.864.848
Pago 5 50.629.975 | Obra entregada y MAG No
contratos liquidados
39.134.816 | Obra entregada y SFA Si 39.134.816
contratos liquidados
897.647.910 847.017.935
| Saldo 50.629.975

Documento Contractual | Modificacion # 3 Vr. Cuota| 1.293.860.103
Concepto | Valor Pago Requisito Proyecto | Ejecutado Pagado
Pago 1 215.427.707 | Avance fisico del 60% MAG Si 215.427.707
Pago 2 215.427.707 | Avance fisico del 90% MAG Si® 215.427.707
Pago 3 47.872.823 | Infraestructura entregada MAG No

y Liq contratacion
Pago 4 163.026.373 | (1) Aprobacion del Plan SFB Si 163.026.373
Operativo. (2) Informe de

3 Mediante oficio S2025004560 se solicitd a la SED la autorizacién para el desembolso de esta cuota de gerencia y mediante
oficio E2025011089 aprobé el desembolso. Actualmente se encuentra en proceso.

4 Mediante oficio S2025004424 se solicité a la SED la autorizacién para el desembolso de esta cuota de gerencia y mediante
oficio E2025011090 aprob6 el desembolso. Actualmente se encuentra en proceso.
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Documento Contractual

Modificaciéon # 3

Vr. Cuota

1.293.860.103

Concepto | Valor Pago

Requisito

Proyecto

Ejecutado

Pagado

verificacion de la entrega
de la documentacion. (3)
Borrador del Anexo
Técnico del documento
de estudios previos

Pago 5 81.513.187

Suscripcién acta de inicio
del proyecto

SFB

Si

81.513.187

Pago 6 163.026.373

Avance fisico de las
obras en 30%

SFB

Si

163.026.373

Pago 7 163.026.373

Avance fisico de las
obras en 60%

SFB

No

Pago 8 163.026.373

Avance fisico de las
obras en 90%

SFB

No

Pago 9 81.513.187

Infraestructura entregada

y Liq contratacion

SFB

No

1.293.860.103

838.421.347

Saldo

455.438.756

Documento Contractual

Modificacion # 6

Vr. Cuota

437.609.993

Concepto | Valor Pago

Requisito

Proyecto

Ejecutado

Pagado

Pago 1 196.924.497

Avance fisico del 60%

SFB

No

Pago 2 196.924.497

Avance fisico del 90%

SFB

No

Pago 3 43.760.999

Infraestructura entregada
y Liq contratacion

SFB

No

437.609.993

2.1.1.2 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia

0

Saldo

437.609.993

Factura | Fecha pago

Concepto

Subtotal

IVA

Total

475 25/03/22

Primer pago
equivalente al 15% del
valor de la cuota una
vez se haya publicado
el primer proceso de
seleccién para la
contratacion del
constructor de un
colegio, de acuerdo con
lo establecido en el
numeral 6 de los
estudios previos del
contrato
interadministrativo No.
co1. PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021

393.489.239

74.762.955

468.252.194

512 12/05/23

Segundo pago cuota de
gerencia equivalente al
30% del valor de la
cuota una vez

786.978.479

149.525.911

936.504.390
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Factura

Fecha pago

Concepto

Subtotal

IVA

Total

certificado el avance
fisico de las dos obras
del 30%, del contrato
interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021 SED.

529

29/12/23

Tercer pago contra el
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis

342.122.442

65.003.264

407.125.706

545

28/06/24

Cuota de gerencia —
90% de avance fisico
colegio San Francisco
de Asis SED

171.061.221

32.501.632

203.562.853

546

28/06/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adiciéon 1 SED

897.451.622

170.515.808

1.067.967.430

547

30/07/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED

181.031.687

34.396.020

215.427.707

549

29/10/24

Cuota de gerencia No.
1 del proyecto San
Francisco Sede B (1)
Aprobacion plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién
entregada. (3) Borrador
anexo técnico que
soporta los TDR

136.996.952

26.029.421

163.026.373

551

2712124

Cuota de gerencia No.
2 del proyecto San
Francisco Sede B -
inicio de obra

68.498.476

13.014.710

81.513.187

579

24/12/25

Cuota de gerencia -
90% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

629.757.497

119.653.925

749.411.422
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Factura | Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total

580 24/12/25 | Cuota de gerencia — 93.221.417| 17.712.069| 110.933.486
recibo a satisfaccion y
liquidacion de la
contratacion derivada
colegio San Francisco
de Asis SED

3.700.609.033 | 703.115.715 | 4.403.724.748

2.1.2. Bienesy Servicios
2.1.2.1 Contrato inicial

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de la suscripcion del acta de
inicio por las partes.

Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los
procesos de seleccién de los contratos de obra e interventoria, de uno de los dos proyectos a
asignados, que sera definido en el comité operativo.

2.1.2.2 Modificacion #2

Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion No. 02, correspondiente
al valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE $15.834.085.629 IVA incluido, a la suscripcion de
la presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.3 Modificacion #3

Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion No. 03, correspondiente
al valor de VEINTE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $20.501.375.430 IVA incluido, a la suscripcion de la
presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.3 Modificacion #6

Un quinto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion N°6, correspondiente al
valor de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS $3.094.462.579,00 IVA incluido, a la suscripcion de la
presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas.

2.1.2.4 Modificacion #7

Un sexto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion N°7, correspondiente al
valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL
NOVENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($3.690.550.095,00) IVA incluido, a la suscripcion de la presente
modificacion, asi como la aprobacion de las garantias presentadas

2.1.2.5 Ejecucién de los desembolsos
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A continuacion, se presenta el resumen de los desembolsos realizados por la Secretaria de Educacion
del Distrito a la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota en el marco del Contrato

Interadministrativo:

Pagos realizados al Contrato
Concepto Valor Fecha de Descuentos Total girado
pago aplicados

1er pago $32.529.901.164 | 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
2do pago $32.529.901.164 | 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
3er pago $15.834.085.629 | 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259
4to pago $ 20.501.375.430 | 26-02-2024 $328.022.007 $20.173.353.423
5to pago $2.916.866.095 | 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238
6to pago $177.596.484 | 11-08-2025 $2.841.543 $ 174.754.941
7to pago $ 3.690.550.095 | En proceso
Acumulado $108.180.276.061 $ 1.668.994.072 $102.643.135.410

2.2. Rendimientos Financieros

2.2.1. Estado de las Cuentas Durante el Periodo

Rendimientos generados en el mes de abril de 2026 a ser consignados en el siguiente periodo:

No. Cuenta de Ahorros

126-021658-58

Entidad Bancaria

Bancolombia

Rendimientos abril de 2026

$ 76,605,808.9

No. Cuenta de Ahorros

059-04631-8

Entidad Bancaria

AV Villas

Rendimientos abril de 2026

$ 3,202,293.61

| Total Rendimientos abril de 2026

[ $79.808.103

2.2.2. Rendimientos Financieros Reintegrados
Periodo | De A Cuenta Generados Reintegrados Fecha oP

2021-nov |1/11]| 30/11 | Bancolombia 7.835.653,38 7.835.653,38 | 10/dic/21 | 202112 3534
2021 -dic |1/12| 31/12 |Bancolombia 56.181.925,36 56.181.925,36 | 21/ene/22 | 202201 51

2022 -ene |1/01| 31/01 | Bancolombia 81.062.476,60 81.062.476,40 | 10/feb/22 | 202202 282
2022 -feb |1/02| 28/02 | Bancolombia 91.202.219,17 91.202.219,17 | 31/mar/22 | 202203 878
2022 -mar | 1/03| 31/03 |Bancolombia| 155.224.199,43 | 155.224.199,43 | 8/abr/22 | 202204 1183
2022 -abr |1/04| 30/04 |Bancolombia| 154.709.236,28 | 154.709.236,28 | 17/may/22 | 202205 1596
2022 -may | 1/05| 31/05 |Bancolombia| 159.943.357,79| 159.943.357,79 | 14/jun/22 | 202206 1986
2022 -jun |1/06 | 30/06 |Bancolombia| 154.777.921,07 | 154.777.921,07 | 6/jul/22 | 202207 2090
2022 -jul |1/07| 31/07 |Bancolombia| 151.296.870,17 | 151.296.870,17 | 8/ago/22 | 202208 2675
2022 -ago | 1/08| 31/08 |Bancolombia| 133.169.333,72| 133.169.333,72 | 14/sept/22 | 202209 3179
2022 - sept | 1/09| 30/09 |Bancolombia| 257.106.226,54 | 257.106.226,54 | 10/oct/22 | 202210 3545
2022 -oct |1/10| 31/10 |Bancolombia| 267.277.987,60| 267.277.987,60 | 10/nov/22 | 202211 3945
2022 -nov |1/11| 30/11 |Bancolombia| 250.147.528,65| 250.147.528,65| 6/dic/22 | 202212 4346
2022 -dic | 1/12| 31/12 |Bancolombia| 249.114.116,13 | 249.114.116,13 | 12/ene/23 | 202301 1

2023 -ene |1/01| 31/01 |Bancolombia| 237.758.924,17 | 237.758.924,17 | 9/feb/23 | 202302 347
2023 -feb |1/02| 28/02 |Bancolombia| 211.467.742,74| 211.467.742,74 | 8/mar/23 | 202303 718
2023 - mar | 1/03| 31/03 |Bancolombia| 275.619.625,50| 275.619.625,50 | 11/abr/23 | 202304 1188
2023 -abr |1/04| 30/04 |Bancolombia| 258.906.481,27 | 258.906.481,27 | 11/may/23 | 202305 1623
2023 -may | 1/05| 31/05 |Bancolombia | 247.546.241,56 | 247.546.241,56| 9/jun/23 | 202306 2028
2023 -jun |1/06| 30/06 |Bancolombia| 212.783.795,46| 212.783.795,46 | 11/jul/23 | 202307 2459
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Periodo | De A Cuenta Generados Reintegrados Fecha oP
2023 -jul | 1/07| 31/07 |Bancolombia| 229.350.875,88 | 229.350.875,88 | 9/ago/23 | 202308 2866
2023 -ago | 1/08 | 31/08 |Bancolombia| 293.927.407,36| 293.927.407,36 | 8/sept/23 | 202309 3283
2023 - sept | 1/09 | 30/09 |Bancolombia| 274.108.501,24| 274.108.501,24 | 5/oct/23 | 202310 3694
2023 -oct |1/10| 31/10 |Bancolombia| 268.419.946,34| 268.419.946,30| 8/nov/23 | 202311 4151
2023 -nov |1/11| 30/11 |Bancolombia| 245.070.509,51| 245.070.509,51 | 13/dic/23 | 202312 4617
2023 -dic | 1/12| 31/12 |Bancolombia| 236.698.133,75| 236.698.133,80 | 12/ene/24 | 202401 3
2024 -ene | 1/01| 31/01 |Bancolombia| 193.260.651,76 | 193.260.651,76 | 14/feb/24 | 202402 415
2024 -feb |1/02| 29/02 |Bancolombia| 161.990.945,93| 161.990.945,93 | 15/mar/24 | 202403 815
2024 -mar | 1/03| 31/03 |Bancolombia| 232.130.713,40| 232.130.713,40| 8/abr/24 | 202404 1169
2024 -abr | 1/04| 30/04 |Bancolombia| 199.987.127,45| 199.987.127,45| 9/may/24 | 202405 1623
2024 -may | 1/05| 31/05 |Bancolombia| 191.011.272,18 | 191.011.272,18 | 11/jun/24 | 202406 2055
2024 -jun |1/06| 30/06 |Bancolombia| 178.518.247,12| 178.518.247,12| 16/jul/24 | 202407 2496
2024 -jul | 1/07| 31/07 |Bancolombia| 174.196.790,79| 174.196.790,79 | 13/ago/24 | 202408 2896
2024 -ago | 1/08 | 31/08 |Bancolombia| 168.177.796,52| 168.177.796,52 | 9/sept/24 | 202409 3334
2024 - sept | 1/09 | 30/09 |Bancolombia| 160.133.304,59| 160.133.304,59 | 11/oct/24 | 202410 3845
2024 -oct |1/10| 31/10 |Bancolombia| 153.758.226,06| 153.758.226,06| 7/nov/24 | 202411 4239
2024 -nov | 1/11| 30/11 |Bancolombia| 139.865.901,59| 139.865.901,59 | 20/dic/24 | 202412 4734
2024 -dic | 1/12| 31/12 |Bancolombia| 142.357.801,50| 142.357.801,50 | 15/ene/25 | 202501 1
2025-ene | 1/01| 31/01 |Bancolombia| 134.333.748,76| 134.333.748,76 | 14/feb/25 | 202502 335
2025-feb |1/02| 28/02 |Bancolombia| 120.805.258,54| 120.805.258,54 | 12/mar/25 | 202503 689
2025-mar | 1/03| 31/03 |Bancolombia| 126.450.771,39| 126.450.771,39 | 30/abr/25 | 202504 1315
2025-abr |1/04| 30/04 |Bancolombia| 117.689.383,99| 117.689.383,99 | 26/may/25 | 202505 1707
2025-may | 1/05| 31/05 |Bancolombia| 120.933.587,28 | 120.933.587,28 | 9/jun/25 | 202506 2010
2025-jun |1/06| 30/06 |Bancolombia| 116.509.869,96| 116.509.869,96 | 14/jul/25 | 202507 2463
2025-jul | 1/07| 31/07 |Bancolombia| 116.894.458,54| 116.894.458,54 | 14/ago/25 | 202508 2929
2025-ago | 1/08 | 31/08 |Bancolombia| 119.394.659,54| 119.394.659,54 | 9/sept/25 | 202509 3361
2025 - sept | 1/09 | 30/09 |Bancolombia| 114.678.046,59| 114.678.046,59 | 10/oct/25 | 202510 3803
2025-oct |1/10| 31/10 |Bancolombia| 112.670.839,50| 112.670.839,50 | 10/nov/25 | 202511 4270
2025-nov | 1/11| 30/11 |Bancolombia 97.560.138,92 97.560.138,92 | 12/dic/25 | 202512 4793
2025 -dic_|1/12| 31/12 | Bancolombia 93.829.404,87 93.829.404,87 | 26/ene/26 | 202601 53
2026 -ene | 1/01| 31/01 |Bancolombia 87.069.305,05 87.069.305,05 | 24/feb/26 | 202602 602
2026 -feb |1/02| 28/02 | Bancolombia 66.670.249,87 66.670.249,87 | 10/mar/26 | 202603 978
2026 - mar | 1/03| 31/03 | Bancolombia 87.085.333,86 87.085.333,86 | 10/abr/26 | 202603 978
2026 - abr | 1/04| 30/04 |Bancolombia 76.605.808,90

AV Villas 3.202.293,61
Total 8.968.479.174,73 | 8.888.671.072,03

Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de abril de 2026 seran reintegrados en el mes de mayo de 2026.

3. COMITES TECNICOS

El 30 de abril de 2026 se realizé el comité técnico operativo #51 en las oficinas de la SED, el orden
del dia fue el siguiente:

ohwh=

Compromisos comité Técnico No. 50
Estado contrato interadministrativo
Estado de los proyectos
Solicitudes y varios
Compromisos
Aceptacion del acta

El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedd plasmado en el acta de comité de cada
encuentro, la cual, a la fecha de elaboracion del presente informe, se encuentra en revisién y firma

por las partes.

El préximo comité se tiene previsto para la semana del 25 de mayo de 2026.
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL CONTRATO

2022 2023 2024 2025 2026
Contrato inicial Prorrogal  Prérroga2 Prérroga3 Prorogad  Prorrogas Prérroga 6 Prérroga 7
nov 12,2021 - ago 11,2023 agot2-nov22  nov23,2023- 024 jun 23, 2024 - feb 22, 2025 feb23-ma..  may3i-nov30 Gic1,2025 - mar.. mar31

Proceso ERU... Prérroga 1 Prérroga2 Suspension... C  Prérroga3 Prorogad P
123,203 - ay 23 - dic 18 ) a 9- 2,

..........

Revisién prelimi... Proc... Contratoin.. Susp.. C Suspension#2 Continuacion  Prérrogal Préroga2
enets-may22  may 0030-di. | dc4.. |f feb24-juntl | juni2-oct®d) - -

* El periodo de liquidacidn no se presenta en el anterior diagrama, toda vez que es el establecido en las minutas de los contratos
derivados del Contrato Interadministrativo, correspondiente a seis (6) meses.

En el anterior grafico, se ve reflejada la ultima modificacion suscrita en el contrato interadministrativo
que establece su terminacion para el 30 de octubre de 2026.

5.

5.1.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Contrato Interadministrativo

e Se emitieron los siguientes oficios con destino a la SED:

Oficio S2026001555 Respuesta E2026003128 E2026003109 requerimiento Personeria a
SED

Oficio S2026001870 Respuesta correo SED 20260410 requerimiento Personeria a SED
Oficio S2026001924 Remision pélizas modificacion 7 CTO a SED

Oficio S2026002060 Remision informes de gestion y financiero 51 a SED

Oficio S2026002117 Remision informes de gestién y financiero 52 a SED

e Envio de informes semanales de los proyectos y del contrato interadministrativo:

Informe semanal de gerencia #198 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-mar-
30 y 2026-abr-05
Informe semanal de gerencia #199 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-abr-
06 y 2026-abr-12
Informe semanal de gerencia #200 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-abr-
13 y 2026-abr-19
Informe semanal de gerencia #201 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-abr-
20 y 2026-abr-26

e Se emitieron los siguientes correos electronicos con destino a la SED:

CEE-944 Informe semanal #197 (2026.03.23 a 2026.03.29)

CEE-945 Informe semanal #198 (2026.03.30 a 2026.04.05)

CEE-956 Informe semanal #199 (2026.04.06 a 2026.04.12)

CEE-958 Reprogramacion de actividades y reinicio de intervenciones filtraciones MAG
(CCERU-22-1715)

CEE-975 Estado y gestiones atencion posventas filtraciones terrazas - salones Colegio
Teresa Martinez de Varela

CEE-977 Borrador acta de entrega fisica de la obra MAG (CTO2978784/2021)

CEE-978 Respuesta oficio E2026001117 formato aprobacion para recibo SED

CEE-979 Acta de terminacién obra MAG CT02978784/2021

CEE-982 Consulta estado auditoria CGR Colegio Teresa Martinez de Varela

CEE-985 Certificacion interventoria para tramite licencia MAG

CEE-991 Informe semanal #200 (2026.04.13 a 2026.04.19)

CEE-992 Informe semanal #201 (2026.04.20 a 2026.04.26)
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6. ESTADO DE LA CONTRATACION DERIVADA

6.1. Colegio Teresa Martinez De Varela
6.1.1 Contrato de Obra No. 133 de 2022
Contratista NOVA URBANO S.A.S.°
Fecha 05-mayo-2022 (cesién aprobada el 4-abril-2025)
Construccion del Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La Magdalena por el
sistema de precios unitarios fijos sin férmula de reajuste, ubicado en la localidad
Objeto de Kennedy, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y Desarrollo
urbano de Bogota
Inicial $43.322.137.680
Valor Adicion #1 $9.372.533.448
Adicion #2 $5.917.966.717
Actual $58.612.637.845
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022
Plazo inicial 17 meses
Terminacion inicial 22-octubre-2023
Plazo Prérroga #1 7 meses
Plazo Proérroga #2 7 meses
Suspension firma 19 de diciembre de 2024
Plazo suspension 3 meses, 15 dias (incluye prérrogas)
Fecha reinicio 9 de mayo de 2025
Plazo Proérroga #3 6 meses
Plazo Prorroga # 4 2,77 meses
Plazo Proérroga # 5 1 mes
Terminacion actual 02 marzo 2026
Estado Terminado
% de Avance Programado 100,00%
Ejecutado® 99,56%

Garantias del Consorcio Colegio ERU 2022 (médulos A-B-C-D-E-G-H-L-M-N-O-P) 7 8
Pdliza de Seguro de cumplimiento Responsabilidad civil extracontractual: CBC-100005343
Entidad Estatal Cumplimiento y estabilidad: CBC-100035966
Compaiiia Compania Mundial de Seguros S.A.

Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento del Contrato $ 8.205.003.669 4/04/2025 a 7/10/2025
lpago de salarios, prestaciones sociales $4.102.501.834 |  4/04/2025 a 7/04/2028
egales e indemnizaciones Laborales

5 Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martinez Caballero SAS 10%, Concreark SAS 10%) a Nova Urbano

SAS.

8 El porcentaje presentado como pendiente por la interventoria corresponde a las conexiones definitivas las cuales se encuentran en proceso

de gestién en el marco de la liquidacion del contrato de obra.

7 Informacion extraida de la aprobacion dada por la Direccion de Contratacion el 7 de mayo de 2025.
8 Estas garantias no sufriran mas modificaciones, en el marco de la modificacion #4 del contrato de obra #133 de 2022 mediante al cual se dio
aprobacion a la cesién total del contrato y se establecié el alcance de las garantias de cada una de las partes (cedente y cesionario).
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Estabilidad y calidad de obra® $10.256.254.587 |  4/04/2025 a 4/04/2030
Buen manejo y correcta inversion del $ 8.664.427.536 |  4/04/2025 a 7/06/2025
anticipo ' ' |

Responsabilidad Civil $2.051.250.918 |  5/05/2022 a 7/04/2025

Extracontractual*

Garantias de Nova Urbano SAS (médulos I-J-K-Q-T) 10 1

Pdliza de Seguro de cumplimiento Responsabilidad civil extracontractual: BY-100008022
Entidad Estatal Cumplimiento y estabilidad: BY-100052174
Compaiiia Compainia Mundial de Seguros S.A.

Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento del Contrato $ 3.517.523.899 4/04/2025 a 4/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales $1.758.761.949 |  4/04/2025 a 4/10/2028
legales e indemnizaciones Laborales
Estabilidad y calidad de obra $ 4.396.904.874 4/10/2025 a 4/10/2030
Responsabilidad Civil $ 879.380.974 4/04/2025 a 10/10/2025

Extracontractual*

Estado contrato de obra en términos contractuales

El contrato de obra finalizé el pasado 2 de marzo de 2026 con la ejecucion y terminacion de los
diferentes espacios y actividades del proyecto.

Durante el mes de marzo de 2026, el contratista de obra atendid los remates reportados por la
interventoria consignados en anexo al acta de terminacion. Igualmente atendié las observaciones
consignadas por RENOBO en oficio S2026001061.

El pasado 2026.03.24 se realizo verificacion del cierre de las observaciones referidas en el oficio de
RENOBO S2026001061.

Durante este periodo se recibio visita de verificacion de OTIC quien consigné unas observaciones
que estan siendo atendidas por el contratista de obra.

Servicios publicos

Para el presente periodo se reporta los avances en cada una de las empresas prestadoras de
servicios publicos:

e GAS - El proyecto ya cuenta con conexion definitiva.

e EAAB - Fueron aceptadas por la EAAB las subsanaciones ejecutadas en el proyecto y
actualmente se esta a la espera de la aprobacién por parte de la EAAB.

e ENEL - Actualmente el contratista estd adelantando las gestiones para la obtenciéon de la
conexion definitiva. Esta en curso la certificacion RETIE

Gestiones con el Rector del Colegio

K El amparo de estabilidad y calidad de la obra para los médulos terminados por el Consorcio Colegio ERU 2022 y entregados
y puestos en operacion por la SED inicia de manera efectiva a partir del 4 de abril de 2025, fecha en la cual se realiz6 la
modificacién #4 mediante la cual se aprob¢ la cesion total de la posicién contractual.

10 Informacion extraida de la aprobacion dada por la Direccién de Contratacion el 7 de mayo de 2025.

1 Estas garantias se ajustan al alcance definido para cada una de las partes (cedente y cesionario) en la modificacion #4 del
contrato de obra #133 de 2022 mediante el cual se dio aprobacion a la cesion total del contrato.
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e Se realiza presentacion comité de participacion de terminacion y en conjunto con la comunidad
se expone la situacién actual del proyecto.

Licencia de construccion

e EI 27 de febrero en comité de obra se reiter6 al contratista el tramite de cambio de constructor y
verificar la necesidad de prorroga de la licencia.

6.1.2 Contrato de Interventoria No. 134 de 2022

Nombre contratista

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Fecha de suscripcion

05-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que
tiene por objeto la construccion del colegio Gabriel
Betancourt Mejia - sede La Magdalena por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en

Objeto la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota, de
acuerdo con los planos y especificaciones entregados
por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota.

Valor Inicial $1.570.157.939

Adicion #1 $608.308.421
Adicion #2 $707.689.184
Adicion #3 $480.989.102
Adicion # 4 $191.369.970
Actual $ 3.558.514.616
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022
Plazo inicial 17 meses
Terminacion inicial 22-octubre-2023
Plazo Prérroga #1 7 meses
Plazo Proérroga #2 7 meses
Suspension firma 19 de diciembre de 2024
Plazo suspension 3 meses, 15 dias (incluye prérrogas)
Fecha reinicio 2 de abril de 2025
Plazo Proérroga #3 6 meses
Plazo Prorroga # 4 2.77 meses
Plazo Prérroga # 4 1 mes
Terminacion actual 02 marzo 2026
Estado Terminado

Poliza de Seguro

Cumplimiento Entidad Estatal: 15-45-101142718

Actualizacion Poéliza

17/06/2025

Compaiiia

Seguros del Estado S.A.

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento de las obligaciones
contractuales

$673.428.929,20 | 23/05/2022 a 08/11/2026

Calidad del servicio

$673.428.929,20 | 23/10/2023 a 23/10/2028

De salarios y prestaciones sociales

$336.714.464,60 | 23/05/2022 a 08/11/2028
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Estado contrato de obra en términos contractuales

El contrato de interventoria finalizé el pasado 2 de marzo de 2026 con la ejecucion y terminacion de
los diferentes espacios y actividades del proyecto.

Actividades realizadas:

e La interventoria realizé el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la

programacion.

e Se realizo la primera reunion de seguimiento a la liquidacién de los contratos.

6.2. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIiS

6.2.1.

Contrato de Obra No. 136 de 2022

Nombre contratista

CONSORCIO IS
e SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50%
e INGEBYP S.A.S. 50%

Fecha de suscripciéon

26- mayo-2022

Objeto Construccion del colegio San Francisco de Asis por el
sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste, ubicado en la localidad de Los Martires, de la
ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota.

Valor inicial $12.523.809.986

Valor adicién No. 1 $7.012.956.387

Valor total con la modificaciéon No. 1: $19.536.766.373

Pdliza de Seguro de cumplimiento 2290412/139750

Entidad Estatal

Actualizacién Pdliza con acta de Inicio 09/06/22

Actualizacién Pdliza modificacion No. 1 17/08/23

Actualizacion Pdliza - acta recibo a 19/02/24

satisfaccion.

Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 26/06/24

Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 04/12/24

Compaiiia CESCE

Amparos Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 31/01/29

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26

Estabilidad y calidad de obra

4,884,191,593.25 31/01/24 a 31/01/29

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23

Responsabilidad Civil Extracontractual®

4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23

Fecha de inicio

08-junio-2022

Plazo inicial

14 meses

Plazo total con la modificacion No. 1

18 meses

Fecha de terminacion

07-diciembre-2023

Estado

Contrato liquidado
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e Post ventas

SEGUREXPO S.A. COMPANIA DE SEGUROS, (POLIZA 139750 CESCE), sobre el requerimiento de
la pdliza de estabilidad y calidad de la obra por post ventas, la compafiia legal y ajustes S.A.S, remitio
correo indicando que el informe técnico de visita realizada en el mes de marzo, sera remitido el
préoximo 05.05.26.

6.2.2. Contrato de Interventoria No. 137 de 2022

Nombre contratista

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Fecha de suscripcion

26- mayo-2022

Objeto Realizar la interventoria integral al contrato de obra que
tiene por objeto la construccion del colegio San Francisco
de Asis por el sistema de precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, ubicado en la localidad de Los Martires, de la
ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos vy
especificaciones entregados por la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota.

Valor inicial: $862.887.407

Valor adicion No. 1 $ 235.346.459

Valor total con la modificaciéon No. 1: $ 1.098.233.866

Pdliza de Seguro de cumplimiento 3344266-1

Entidad Estatal

Actualizacién Pdliza con acta de Inicio 14/06/2022

Actualizacién Pdliza modificacion No. 1 02/08/23

Actualizacion Pdliza - acta recibo a 05/06/24

satisfaccion.

Actualizacion Pdliza - fase liquidacion 17/06/24

Actualizacién Pdliza — fase liquidacion 04/12/24

Compaiiia SURAMERICANA

Amparos Monto Vigencia

Cumplimiento de las obligaciones 219.646.773,20 08/06/22 a 08/03/25

contractuales

Calidad del servicio 219.646.773,20 31/01/24 a 31/01/29

De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26

Fecha de inicio 08/06/2022

Plazo inicial 14 meses

Plazo total con la modificaciéon No. 1 18 meses

Fecha de terminacion

07-diciembre-2023

Estado

Contrato liquidado

Actividades realizadas

La interventoria realiz6 el seguimiento técnico para el tema de atencion de post ventas del Contrato

de Obra No. 136 de 2022.

6.3. COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B

6.3.1.

Contrato de Obra No. 372 de 2024

| Nombre contratista

| CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO
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e NOVA URBANO SAS 80%
e INGENIERIA Y GERENCIA DE
OBRAS CIVILES SAS 20%

Fecha de suscripciéon

25- julio-2024

Objeto

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA CIUDAD
DE BOGOTA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTA.

Pdliza Cumplimiento

400057077 Nacional de Seguros

Responsabilidad civil

400057078 Nacional de Seguros

Todo riesgo

12-00001886 Berkley Colombia Seguros

Actualizacion Pdliza con la modificacion
al contrato No.3

20/03/26

Compaifiia

Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato

3.153.336.169.40

24/07/24 a 18/03/27

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

1.576.668.084.70

24/07/24 a 18/09/29

Estabilidad y calidad de obra

3.153.336.169.40

24/02/25 a 18/09/31

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

2.148.998.599.45

24/07/24 a 18/09/26

Responsabilidad civil extracontractual

788.334.043

24/07/24 a 18/09/26

Todo riesgo en construccion

13.198.462.574

19/03/26 a 19/09/26

Inicial $10.748.290.683
- $2.568.218.273 +

Valor Adiciones $2.450.171.891

Actual $15.766.680.847
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024

Plazo inicial 8 meses

Terminacion inicial 29-abril-2025

Suspension No.1 firma 04-diciembre-2024

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio

03-febrero-2025

Suspension No.2 firma

24-febrero-2025

Plazo suspension 2 meses
Fecha reinicio 24-abril-2025
Prorroga 1 a la .
Suspensién No.2 firma 23-abril-2025
Plazo suspensién 2 meses

Fecha reinicio

12-junio-2025

Terminacion anterior

19-octubre-2025

Prorroga  modificacion
No.3

6 meses

Terminacion anterior

18-marzo-2026
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| Terminacién Final 18-septiembre-2026
Estado En ejecucion

% Avance Programado (2026.04.30) 37,78%
% Avance ejecutado (2026.04.30) 40,85%

Balance y estado actual

Para el presente periodo la ejecucion de la obra se lleva a cabo acorde a las actividades previstas en
el cronograma aprobado por la interventoria.

Actividades adelantadas en obra

- Lavado de muros de mamposteria

- Encofrado de vigueta de cerramiento terraza
- Pega de guardes coba

- Excavacién de red sanitaria

- Figurado de acero para placa superior ascensores
- Aplicacioén de pafiete en fachada

- Aplicacién de pariete en bafios

- Destroncado de piso

- Nivelacion de cajas eléctricas

- Instalacion de estructura drry wall

- Instalaciones de red eléctrica

- Instalacion de red suministro agua

- Pruebas de presién RCI

Supervisiéon Técnica Independiente — Estudios de Patologia

Durante el mes de abril de 2026, la supervision técnica independiente consolido los resultados de los
estudios de patologia ejecutado por el contratista de obra, concluyendo lo siguiente:

“Durante el proceso de verificacién por parte de la interventoria, se identificaron observaciones que

fueron atendidas de manera oportuna por el contratista de obra en los diversos frentes de trabajo,
asegurando el cumplimiento de los estandares establecidos por la normativa vigente.

A(...)
Cortes de obra

Para el presente periodo fue recibido el corte no.10, el cual fue devuelto para su completitud de
informacion acorde a los lineamientos del anexo técnico.

Comité de participacion ciudadana

Para el presente periodo se llevé a cabo la reunién de comité de participacion ciudadana el dia
28.04.26 en las instalaciones de la sede principal.

Servicios publicos

Para el presente periodo se reporta los avances en cada una de las empresas prestadoras de
servicios publicos:

o EAAB: Se encuentra aprobada la actualizacién red de descarga y suministro por la EAAB.
3431003- S-2026-002383.
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o ENEL: se encuentra aprobada la actualizacion del proyecto SERIE Il 1500231638.

¢ VANTI: Se encuentra aprobada Certificacion de disponibilidad de prestacion del servicio de gas
natural CD-009142-2025.

Tramites y permisos:

Con ocasion al seguimiento que adelanta la Empresa, sobre el tramite de la vigencia de la licencia de
construccion No. LC 11001- 2-25-1681, fueron remitidos a la interventoria Consorcio AYLA, los
comunicados $S202600 con asunto: “REMISION INFORME ESTADO DE AVANCE Y VIGENCIAS DE
LA LICENCIA DE CONSTRUCCION LC 11001- 2-25-1681, COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B’,
informando posteriormente que el contratista de obra radico el 28 de abril de 2026 en debida forma,
la solicitud de licencia en la modalidad de modificacion ante la Curaduria Urbana No. 2, fundamentada
en lo siguiente: Acorde a la aprobacion de actualizacion del proyecto SERIE 11, aprobado por ENEL
el dia 23 de febrero de 2026, para el caso del cuarto denominado “centro de medicion”, los equipos
previstos para este sitio y el tablero del sistema fotovoltaico, no caben, por lo cual y luego de verificar
los espacios de la unidad estructural 2 (volumen de servicios), para cumplir con la norma y ubicar los
equipos, es necesario correr un muro para dar ampliacion a este cuarto técnico, quedando menor el
espacio de porteria sin que ello afecte su funcionalidad.

Entes de Control:

Durante el presente periodo se atendieron los siguientes requerimientos:
- Mesa de trabajo Personeria Distrital 08.04.26

- Recorrido de obra Contraloria el 28.04.26

6.3.2. Contrato de Interventoria

CONSORCIO AYLA

Nombre contratista e Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)
e JFelipe Ardila V & Cia. S.A. (30%)

Fecha de suscripcién 09- agosto-2024

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACION DEL
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR
Objeto EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE

BOGOTAD.C.".
Valor inicial: $648.133.500
Adiciones $405.083.438
Actual $1.053.216.938
Pdliza 430 -47- 994000066990
Compaiiia Aseguradora Solidaria
Actualizacion Pdliza con la modificacion 25/03/2026
al contrato No.2
Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento de las obligaciones 307.863.412 13/06/25 a 18/03/27
contractuales
Calidad del servicio 307.863.412 18/09/26 a 18/09/31
De salarios y prestaciones sociales 307.863.412 13/06/25 a 18/09/29
RCE 350.181.000 18/03/26 a 18/09/26
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Fecha de inicio

30-agosto-2024

Plazo inicial 08 meses
Terminacion inicial 29-abril-2025
Suspension No.1 firma 04-diciembre-2024
Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio

03-febrero-2025

Suspension No.2 firma

24-febrero-2025

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 24-abril-2025
Terminacion actual 29-agosto-2025
Prorroga 1 a Suspensioén 2 firma 23-abril-2025
Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio

12-junio-2025

Terminacion anterior

19-octubre-2025

Prorroga modificacién No.1 5 meses
Terminacion anterior 18-marzo-2026
Prorroga modificacion No.2 6 meses

Terminacion Final

18-septiembre-2026

Estado

En ejecucion

Actividades realizadas:

e La interventoria realizé el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la

programacion.

Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoria y el anexo técnico: “Ley 400 de 1997,
modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la Ley 1796 de
2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR — 10, el Titulo | — Supervision Técnica del
mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 20177, se
realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe
mensual.

La interventoria entregd los informes semanales correspondientes al periodo del presente
informe.

La interventoria radico el informe mensual No.13, correspondiente al periodo del mes de marzo
de 2026.

Cortes de interventoria

Para el presente periodo se dio tramite de pago al acta parcial No.09 del periodo del mes de diciembre
de 2025.

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

MAG

Tramite de los cortes de febrero de obra e interventoria.

Seguimiento a la atencién de las observaciones de obra.

Acelerar proceso conexion servicios publicos.

Finalizar el cambio de constructor responsable en la licencia de construccion.
Adelantar el tramite de la prérroga de la licencia de construccion.

SFA

Continuar con el tramite del acta de recibo entre la SED y RENOBO.
Seguimiento atencion Post ventas.

SFB
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Ejecucion de las actividades acorde a la programacion de obra.

Tramite de los cortes de obra e interventoria.

Ejecucién de comités de obra semanales.

Visitas técnicas en obra con los especialistas en la medida que se requiera.
Comité Social de participacién ciudadana.

Atencion requerimientos entes de control

CTO

Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de febrero de 2025.

Realizacion comité técnico operativo.

e Desembolso de la cuota de gerencia vinculada a la liquidacién de la contratacién derivada del
proyecto SFA [sujeto a aprobacion de la SED].

e Desembolso de la cuota de gerencia vinculada al avance del 90% de MAG [sujeto a aprobacion
de la SED].

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

MAG

e Posventas zona de Preescolar: durante este periodo se evidenciaron por parte del Colegio,
algunas filtraciones de agua en placa de terrazas. Estas han venido siendo atendidas por el
Consorcio Colegio ERU 2022.

e Conexion red pluvial: durante este periodo desde RenoBo y la SED se vienen gestionando
espacios con la EAAB para finalizar la gestion referente a dicha conexion.

e Avance y gestion en la entrega disefios VANTI por parte de la SED.

SFA
e Para el presente periodo no se reporta dificultades.

SFB
e En seguimiento tramite de permiso de licencia de excavacion ante IDU, por el contratista de obra.

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

MAG

Desde La Empresa se recomienda a la SED:

e Realizar los tramites correspondientes ante la SED por servicios publicos, actualizaciones de
documentos y traslados que se encuentran en manos de la SED.

e Definir y/o gestionar por parte de la SED (1) personal para la capacitacién de mantenimiento del
area entregada y en operacion, (2) retiro de bajas del predio destinado a la obra, (3) ajuste de
adecuaciones eléctricas provisionales realizadas por el colegio en las areas entregadas y en
operacion.

e Seguimiento a los tramites de conexion definitiva de cada uno de los servicios publicos requeridos
por el proyecto.

SFA
Desde La Empresa se recomienda a la SED:
- Continuar con la firma del acta de recibo a satisfaccion entre la SED y RENOBO.

SFB

Desde La Empresa se recomienda a la SED:
- Programacion visita de verificaciones de CCTV y Sonido.

10. ANEXOS
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# | Documento | Folios
Colegio Gabriel Betancourt Mejia sede La Magdalena [MAG]
1 | Acta de terminacién obra Colegio Teresa Martinez de Varela 3
Colegio San Francisco de Asis [SFA]
2 Comunicado E2026004183 1
S$2026002066-Reiteracion respuesta al informe de verificacion técnica previa al
inicio de la reclamacién del amparo de estabilidad y calidad — Pdéliza 39750
Colegio San Francisco Sede B [SFB]
3 Informe mensual 13 Consorcio Nova Urbano Renobo 69
4 Comunicados S$2026001927 y S2026002038 7
5 Informe mensual 13 Consorcio AYLA 76
Elaboro: Catherine Castafieda G. - Contratista - Direccién Técnica de Gestiéon de Proyectos
Elaboro: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direccion Técnica de Gestion de Proyectos
Reviso: Ana Maria Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecucién de Proyectos
Aprobd: Diego M. Cala R. - Director Técnico de Gestion de Proyectos
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