


RENOE3O

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

INFORME FINANCIERO No. 53 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE
PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO -
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C -
RENOBO.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL DE 2026.

El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance financiero de ejecucion del
contrato con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales,
contractuales, postcontractuales del contrato y su contratacion derivada y (3) dejar evidencia de la
supervision adelantada a la contratacion derivada del contrato interadministrativo.

Lo anterior, conforme lo establece el literal C del titulo “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU” del
numeral “2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratacion y Gestion de Negocios” de la
Empresa, especificamente lo establecido en el numeral 29 del titulo “3.5. ACTIVIDADES DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA”.

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS (SALDO)
Durante el periodo del presente informe, la Direccion Financiera informé el traslado parcial de los

recursos del contrato interadministrativo de la cuenta Bancolombia a una cuenta AV Villas, motivo
por el cual, a continuacion, se presenta el estado de cada una:

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58
Entidad Bancaria Bancolombia

Saldo a 30 de abril de 2026 $ 8,211,303,925.20
No. Cuenta de Ahorros 059-04631-8
Entidad Bancaria AV Villas

Saldo a 30 de abril de 2026 $ 12,003,202,293.61

De acuerdo con lo anterior, para los proximos informes, se reportara el comportamiento de las dos
cuentas donde reposan los recursos aportados por la SED para la ejecucion de los proyectos
derivados del contrato interadministrativo.

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimientos generados en el mes de abril de 2026 a ser consignados en el siguiente periodo:

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58

Entidad Bancaria Bancolombia

Rendimientos abril de 2026 $ 76,605,808.9

No. Cuenta de Ahorros 059-04631-8

Entidad Bancaria AV Villas

Rendimientos abril de 2026 $ 3,202,293.61
| Total Rendimientos abril de 2026 | $79.808.103
21. Rendimientos financieros reintegrados
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Periodo | De A Cuenta Generados Reintegrados Fecha OoP
2021 -nov | 1/11| 30/11 | Bancolombia 7.835.653,38 7.835.653,38 | 10/dic/21 | 202112 3534
2021 -dic | 1/12| 31/12 | Bancolombia 56.181.925,36 56.181.925,36 | 21/ene/22 | 202201 51
2022 -ene | 1/01| 31/01 | Bancolombia 81.062.476,60 81.062.476,40 | 10/feb/22 | 202202 282
2022 -feb | 1/02| 28/02 | Bancolombia 91.202.219,17 91.202.219,17 | 31/mar/22 | 202203 878
2022 - mar | 1/03| 31/03 | Bancolombia| 155.224.199,43 | 155.224.199,43 | 8/abr/22 | 202204 1183
2022 - abr | 1/04 | 30/04 | Bancolombia | 154.709.236,28 | 154.709.236,28 | 17/may/22 | 202205 1596
2022 -may | 1/05| 31/05 |Bancolombia| 159.943.357,79| 159.943.357,79| 14/jun/22 | 202206 1986
2022 -jun | 1/06| 30/06 |Bancolombia| 154.777.921,07| 154.777.921,07| 6/jul/22 | 202207 2090
2022 -jul | 1/07| 31/07 |Bancolombia| 151.296.870,17 | 151.296.870,17 | 8/ago/22 | 202208 2675
2022 -ago | 1/08 | 31/08 | Bancolombia| 133.169.333,72| 133.169.333,72 | 14/sept/22 | 202209 3179
2022 - sept | 1/09 | 30/09 | Bancolombia | 257.106.226,54 | 257.106.226,54 | 10/oct/22 | 202210 3545
2022 -oct | 1/10| 31/10 |Bancolombia| 267.277.987,60| 267.277.987,60| 10/nov/22 | 202211 3945
2022 -nov | 1/11| 30/11 | Bancolombia| 250.147.528,65| 250.147.528,65| 6/dic/22 | 202212 4346
2022 -dic | 1/12| 31/12 |Bancolombia| 249.114.116,13| 249.114.116,13 | 12/ene/23 | 202301 1
2023 -ene | 1/01| 31/01 |Bancolombia | 237.758.924,17 | 237.758.924,17 | 9/feb/23 | 202302 347
2023 -feb | 1/02| 28/02 | Bancolombia | 211.467.742,74 | 211.467.742,74 | 8/mar/23 | 202303 718
2023 - mar | 1/03| 31/03 | Bancolombia| 275.619.625,50| 275.619.625,50| 11/abr/23 | 202304 1188
2023 - abr | 1/04 | 30/04 | Bancolombia| 258.906.481,27 | 258.906.481,27 | 11/may/23 | 202305 1623
2023 -may | 1/05| 31/05 |Bancolombia| 247.546.241,56| 247.546.241,56| 9/jun/23 | 202306 2028
2023 -jun | 1/06| 30/06 |Bancolombia| 212.783.79546| 212.783.795,46| 11/jul/23 | 202307 2459
2023 - jul | 1/07 | 31/07 | Bancolombia| 229.350.875,88 | 229.350.875,88 | 9/ago/23 | 202308 2866
2023 -ago | 1/08 | 31/08 | Bancolombia| 293.927.407,36| 293.927.407,36 | 8/sept/23 | 202309 3283
2023 - sept | 1/09 | 30/09 | Bancolombia | 274.108.501,24 | 274.108.501,24 | 5/oct/23 | 202310 3694
2023 -oct | 1/10| 31/10 |Bancolombia| 268.419.946,34| 268.419.946,30| 8/nov/23 | 202311 4151
2023 -nov | 1/11| 30/11 | Bancolombia | 245.070.509,51| 245.070.509,51 | 13/dic/23 | 202312 4617
2023 -dic | 1/12| 31/12 | Bancolombia| 236.698.133,75| 236.698.133,80 | 12/ene/24 | 202401 3
2024 -ene | 1/01| 31/01 | Bancolombia | 193.260.651,76| 193.260.651,76 | 14/feb/24 | 202402 415
2024 -feb | 1/02| 29/02 |Bancolombia| 161.990.945,93 | 161.990.945,93 | 15/mar/24 | 202403 815
2024 - mar | 1/03| 31/03 | Bancolombia | 232.130.713,40| 232.130.713,40| 8/abr/24 | 202404 1169
2024 - abr | 1/04 | 30/04 | Bancolombia| 199.987.127,45| 199.987.127,45| 9/may/24 | 202405 1623
2024 - may | 1/05| 31/05 |Bancolombia| 191.011.272,18| 191.011.272,18 | 11/jun/24 | 202406 2055
2024 -jun | 1/06| 30/06 |Bancolombia| 178.518.247,12| 178.518.247,12| 16/jul/24 | 202407 2496
2024 - jul | 1/07| 31/07 |Bancolombia| 174.196.790,79| 174.196.790,79 | 13/ago/24 | 202408 2896
2024 -ago | 1/08 | 31/08 | Bancolombia| 168.177.796,52| 168.177.796,52 | 9/sept/24 | 202409 3334
2024 - sept | 1/09 | 30/09 | Bancolombia| 160.133.304,59 | 160.133.304,59 | 11/oct/24 | 202410 3845
2024 -oct | 1/10| 31/10 |Bancolombia| 153.758.226,06| 153.758.226,06| 7/nov/24 | 202411 4239
2024 -nov | 1/11| 30/11 | Bancolombia| 139.865.901,59| 139.865.901,59 | 20/dic/24 | 202412 4734
2024 -dic | 1/12| 31/12 |Bancolombia| 142.357.801,50| 142.357.801,50| 15/ene/25 | 202501 1
2025-ene | 1/01| 31/01 |Bancolombia | 134.333.748,76| 134.333.748,76 | 14/feb/25 | 202502 335
2025 -feb | 1/02| 28/02 | Bancolombia | 120.805.258,54 | 120.805.258,54 | 12/mar/25 | 202503 689
2025 -mar | 1/03| 31/03 | Bancolombia| 126.450.771,39| 126.450.771,39 | 30/abr/25 | 202504 1315
2025 -abr | 1/04| 30/04 |Bancolombia| 117.689.383,99| 117.689.383,99 | 26/may/25| 202505 1707
2025-may | 1/05| 31/05 |Bancolombia| 120.933.587,28 | 120.933.587,28 | 9/jun/25 | 202506 2010
2025-jun | 1/06| 30/06 |Bancolombia| 116.509.869,96| 116.509.869,96 | 14/jul/25 | 202507 2463
2025-jul | 1/07| 31/07 | Bancolombia| 116.894.458,54 | 116.894.458,54 | 14/ago/25 | 202508 2929
2025-ago | 1/08| 31/08 |Bancolombia| 119.394.659,54 | 119.394.659,54 | 9/sept/25 | 202509 3361
2025 - sept | 1/09 | 30/09 | Bancolombia| 114.678.046,59| 114.678.046,59 | 10/oct/25 | 202510 3803
2025-oct | 1/10| 31/10 |Bancolombia| 112.670.839,50| 112.670.839,50 | 10/nov/25 | 202511 4270
2025-nov | 1/11] 30/11 | Bancolombia 97.560.138,92 97.560.138,92 | 12/dic/25 | 202512 4793
2025 -dic_| 1/12| 31/12 | Bancolombia 93.829.404,87 93.829.404,87 | 26/ene/26 | 202601 53
2026 - ene | 1/01| 31/01 | Bancolombia 87.069.305,05 87.069.305,05 | 24/feb/26 | 202602 602
2026 -feb | 1/02| 28/02 | Bancolombia 66.670.249,87 66.670.249,87 | 10/mar/26 | 202603 978
2026 - mar | 1/03| 31/03 | Bancolombia 87.085.333,86 87.085.333,86 | 10/abr/26 | 202603 978
2026 - abr | 1/04 | 30/04 |Bancolombia 76.605.808,90

AV Villas 3.202.293,61
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Periodo | De |

A Cuenta

Generados

Reintegrados

Fecha | oP

Total

8.968.479.174,73

8.888.671.072,03

Nota 1: Los rendimientos generados en el periodo de abril de 2026 seran reintegrados en el mes de mayo de 2026.
Ver Anexo 1: Grafica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados.

3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

4. CUOTA DE GERENCIA

Concepto Valor Fecha de Descuentos Total girado
pago aplicados

1er pago $32.529.901.164 | 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
2do pago $32.529.901.164 | 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
3er pago $15.834.085.629 | 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259
4to pago $ 20.501.375.430 | 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423
5to pago $2.916.866.095 | 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238
6to pago $ 177.596.484 | 11-08-2025 $2.841.543 $ 174.754.941
7to pago $ 3.690.550.095 | 27-04-2026 $ 59.048.801 $ 3.631.501.294
Acumulado $ 108.180.276.061 $ 1.730.884.416 $ 106.449.391.645

Concepto

Documento Contractual

Vr. Cuota

Inicial

Contrato inicial

3.121.681.300

Adicion 1

Modificacion # 2

897.647.910

Adicion 2

Modificaciéon # 3

1.293.860.103

Adicién 3

Modificaciéon # 6

437.609.993

Adicion 4

Modificacion # 7

702.168.146

Vr. Actual

6.452.967.452

4.1. Valor cuota gerencia cobrado

Factura

Fecha

pago

Subtotal

IVA

Concepto

Total

475

25/03/22

Primer pago

393.489.239

equivalente al 15% del
valor de la cuota una
vez se haya publicado
el primer proceso de
seleccién para la
contratacion del
constructor de un
colegio, de acuerdo con
lo establecido en el
numeral 6 de los
estudios previos del
contrato
interadministrativo No.
co1. PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021

74.762.955

468.252.194

512 12/05/23

Segundo pago cuota de
gerencia equivalente al
30% del valor de la
cuota una vez
certificado el avance

786.978.479

149.525.911

936.504.390

Carrera 10 # 17-18, Pisos 22 a24 | www.renobo.com.co




RENO

—0

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

Factura

Fecha pago

Concepto

Subtotal

IVA

Total

fisico de las dos obras
del 30%, del contrato
interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2978784
del 29 de octubre de
2021 SED.

529

29/12/23

Tercer pago contra el
60% de avance fisico
de obra del proyecto
colegio San Francisco
de Asis

342.122.442

65.003.264

407.125.706

545

28/06/24

Cuota de gerencia —
90% de avance fisico
colegio San Francisco
de Asis SED

171.061.221

32.501.632

203.562.853

546

28/06/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

897.451.622

170.515.808

1.067.967.430

547

30/07/24

Cuota de gerencia -
60% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) adicion
2 SED

181.031.687

34.396.020

215.427.707

549

29/10/24

Cuota de gerencia No.
1 del proyecto San
Francisco Sede B (1)
Aprobacion plan
operativo ajustado. (2)
Informe verificacion de
la documentacién
entregada. (3) Borrador
anexo técnico que
soporta los TDR

136.996.952

26.029.421

163.026.373

551

27/12/24

Cuota de gerencia No.
2 del proyecto San
Francisco Sede B -
inicio de obra

68.498.476

13.014.710

81.513.187

579

24/12/25

Cuota de gerencia -
90% de avance fisico
Colegio Teresa
Martinez de Varela
(antes Gabriel
Betancourt Mejia - sede
La Magdalena) inicial y
adicién 1 SED

629.757.497

119.653.925

749.411.422
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Factura | Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total
580 24/12/25 | Cuota de gerencia — 93.221.417| 17.712.069| 110.933.486
recibo a satisfaccion y
liquidacion de la
contratacion derivada
colegio San Francisco
de Asis SED
3.700.609.033 | 703.115.715 | 4.403.724.748
4.2. Distribucion cuota de gerencia cobrada
Concepto Valor SFB SFA MAG
a) Un primer pago equivalente | $468.252.195 $107.698.005 | $360.554.190
al 15% del valor de la cuota
b) Un segundo pago $936.504.390 $215.396.010 | $721.108.380
equivalente al 30% del valor de
la cuota
c) Tercer pago contra el 60% de | $407.125.706 $407.125.706
avance fisico de obra del
proyecto colegio San Francisco
de Asis
d) 90% de avance fisico colegio| $203.562.853 $203.562.853
San Francisco de Asis SED
e) 60% de avance fisico Colegio | $1.067.967.430 $1.067.967.430
Teresa Martinez de Varela
(antes Gabriel Betancourt Mejia
- sede La Magdalena) inicial y
adiciéon 1 SED
f) 60% de avance fisico Colegio| $215.427.707 $215.427.707
Teresa Martinez de Varela
(antes Gabriel Betancourt Mejia
- sede La Magdalena) adicion 2
SED
g) San Francisco Sede B (1)| $163.026.373 |$163.026.373
Aprobacién  plan  operativo
ajustado. (2) Informe
verificacion de la
documentaciéon entregada. (3)
Borrador anexo técnico que
soporta los TDR
h) San Francisco Sede B inicio| $81.513.187 | $81.513.187
de la obra
90% de avance fisico Colegio| $749.411.422 $749.411.422
Teresa Martinez de Varela
(antes Gabriel Betancourt Mejia
- sede La Magdalena) inicial y
adiciéon 1 SED
Recibo a satisfaccion y| $110.933.486 $110.933.486
liquidacion de la contratacién
derivada colegio San Francisco
de Asis SED
4.403.724.749 | 244.539.560 |1.044.716.060 | 3.114.469.129
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Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada

Nota: Para la programaciéon de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se tomaron los
porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobados por la interventoria.

5. ESTADO FINANCIERO CONTRATACION DERIVADA

5.1. Contrato 133 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista NOVA URBANO S.AS.'
Fecha de suscripcién 05-mayo-2022 (cesioén aprobada el 4-abril-2025)
Construccion del Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
Objeto reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo urbano de Bogota
Inicial $43.322.137.680
Valor Adicion #1 $9.372.533.448
Adicion #2 $5.917.966.717
Actual $58.612.637.845
B. Anticipo
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 8.664.427.536
Descuentos 433.221.377
Orden de Pago 202209 3184 Girado 8.231.206.159
Desembolsado a | Consorcio Colegio ERU 2022 Amortizado 8.664.427.536
Por Amortizar? 0

' Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martinez Caballero SAS 10%, Concreark SAS

10%) a Nova Urbano SAS.

2 Los recursos de este saldo por amortizar se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU
2022, con ocasion del “Contrato de transaccion para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO
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C. Rendimiento financieros

Generado Reintegrado

Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago

31/07/22 3.022.521,46 | S.N. 40.749.620,83 20/09/22

31/08/22 37.727.099,37

30/09/22 43.141.159,23 | N0.22990097270 40.602.549,00 4/11/22
No0.23990047910 2.538.610,00 8/06/23

31/10/22 24.691.924,75 | No.22990104218 24.691.925,00 2/12/22

30/11/22 22.441.827,52 | No.22990111755 22.441.828,00 22/12/22

31/12/22 20.563.006,29 | N0.23990003347 20.563.006,00 27/01/23

31/01/23 10.039.113,10 | N0.23990014731 10.039.113,00 17/03/23

28/02/23 2.527.418,50 | N0.23990026432 2.527.418,00 4/04/23

31/03/23 330.788,43 | N0.23990033548 330.788,00 26/04/23

30/04/23 35.573,99 | N0.23990047915 39.937,00 8/06/23

30/05/23 4.363,11

Totales 164.524.795,75 164.524.794,83

D. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramité corte alguno.

Total pagos periodo del informe 0,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 55.695.689.944,81
Saldo por pagar 2.916.947.900,19

E. Devoluciones

Fecha giro 17/07/24 Concepto
Orden de Pago 202407 2516 Giro de retencién en garantia solicitada con
Valor 1.264.024.687,00 memorando 12024001461 a favor del Consorcio
Descuentos 0,00 Colegio ERU 2022.
Girado 1.264.024.687,00
Fecha giro 03/07/25 Concepto
Orden de Pago 202507 2434 Giro de retencion en garantia solicitada con
Valor 2.782.805.033,00 memorando 12025001407 a favor del Consorcio
Descuentos 1.859.958.069,00 Colegio ERU 2022, previos descuentos
Girado 922.846.964,00 establecidos en contrato de transaccion.

5.2. Contrato 134 de 2022

A. Informacion general

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Fecha de suscripcién 05-mayo-2022

COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato No.
133 de 2022, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.
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Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto
la construccion del colegio Gabriel Betancourt Mejia - sede La

Objeto Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota.

Inicial $1.570.157.939
Adicion #1 $608.308.421

Valor Adicion #2 $707.689.184
Adicion #33 $480.989.102
Actual $3.367.144.646

B. Pagos en el Pres

ente Periodo

Durante este periodo no se tramité corte alguno.

Total pagos periodo del informe 0
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 2.674.834.615
Saldo por pagar 883.680.001
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Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

5.3. Contrato 136 de 2022

F. Informacion general

Nombre contratista

CONSORCIO IS
e Segundisalvo Pardo Barreto 50%

3 Los recursos econémicos de esta adiciéon se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU
2022, con ocasion del “Contrato de transaccion para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un
litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO

COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucion del contrato No.
133 de 2022, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.
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e Ingebyp S.A.S. 50%
Fecha de suscripcién 26-mayo-2022
Construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de
Objeto Los Martires, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.
Inicial $12.523.809.986
Valor Adicién #1 $7.012.956.387
Saldo no ejecutado* -$86.554.625
Actual $19.450.211.748
G. Anticipo
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 2.504.761.997,00
Descuentos 125.238.100,00
Orden de Pago 202209 2390 Girado 2.379.523.897,00
Amortizado 2.504.761.997,00
Por Amortizar 0,00
H. Rendimiento financieros
Generado ° Reintegrado
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago
31/07/22 1.411.537,65 | N0.22990090499 1.411.537,00 21/10/22
31/08/22 6.231.387,47 | N0.22990090511 6.231.387,00 21/10/22
30/09/22 4.831.634,24 | No.22990090517 4.831.634,00 21/10/22
31/10/22 2.429.029,88 | N0.22990104134 2.429.029,00 30/11/22
30/11/22 417.243,32 | N0.22990104134 417.243,00 19/12/22
31/12/22 146.064,80 | N0.23990003603 146.064,00 27/01/23
Total 15.466.897,36 15.466.894,00
I. Pagos en el Presente Periodo
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.
Total pagos periodo del informe 00,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 19.450.211.748,00
Saldo no ejecutado (liberado con acta de liquidacion) 86.554.625,00
J. Devoluciones
Fecha giro 28/03/25 Concepto
Orden de Pago 202503 842 Devolucién del 50% de la rete-garantia del
Valor 972.510.588,00 contrato de obra de acuerdo con radicado
Descuentos 0,00 12025000772.
Girado 972.510.588,00
| Fecha giro | 20/10/25 | Concepto

4 valor liberado soportado en el acta de liquidacion.
5 En el presente informe se realiza correccion a las cifras presentadas en esta categoria en los informes financieros 30 a 34.
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Orden de Pago 202510 3864 Devolucién del 50% de la rete-garantia del
Valor 972.510.589,00 contrato de obra de acuerdo con radicado
Descuentos 0,00 12025002286.
Girado 972.510.589,00

5.4. Contrato 137 de 2022

A. Informacioén general

Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Fecha de suscripcién 26-mayo-2022

Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto
la construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
Objeto precios unitarios fijos s_,in férmula de reajuste, ubicado en la localidad de

Los Martires, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y
especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.

Inicial $ 862.887.407
Valor Adicion #1 $ 235.346.459
Actual $ 1.098.233.866

B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramité corte alguno.

Total pagos periodo del informe 0,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 988.410.484,00
Saldo por pagar 0,00
25.000.000.000

20.635.000.239
20.000.000.000

20.438.622.232
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Grafica No. 4: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asis

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.
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A. Informacion general

Nombre contratista

CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO
e Nova Urbano S.A.S. 80%
o Ingenieria y Gerencia De Obras Civiles S.A.S. 20%

Fecha de suscripciéon

25-julio-2024

Objeto

Ejecucion de las obras de terminacion del colegio distrital San
Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos sin férmula
de reajuste, ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar de la Ciudad de
Bogota D.C, de acuerdo con la licencia de construccion, los estudios
técnicos, disefos, presupuesto y especificaciones entregados por la
empresa de renovacién y desarrollo urbano de Bogota.

Valor Inicial $10.748.290.683

Adiciones $ 2.568.218.273

Actual $ 13.316.508.956

B. Anticipo

Fecha giro 6/03/25 Valor Valor 2.149.658.136,00
Descuentos 107.482.907,00
Orden de Pago 202503 638 Girado 2.042.175.229,00
Amortizado 296.700.366,00
Por Amortizar 1.852.957.770,00

C. Rendimiento financieros

Generado Reintegrado
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago |
30/04/25 9.443.126,00 | 25990049434 9.443.126,00 | 13/08/25
30/05/25 14.511.437,00 | 25990049438 14.511.437,00| 13/08/25
Total 23.954.563,00 23.954.563,00

D. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se

tramit6 corte alguno.

Total pagos periodo del informe 0,00

Total pagos acumulados (incluido este periodo) 3.706.663.646,81

Saldo por pagar

9.609.845.309,19

5.6. Contrato 413 de 2024

A. Informacion general

Nombre contratista

CONSORCIO AYLA
e Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)
o JFelipe Ardila V & Cia. S.A. (30%)

Fecha de suscripciéon

26-mayo-2022
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Realizar la interventoria integral al contrato de obra para la terminacion
Objeto de! cc_JIegi_c_J dis_trital San Francisco Sedg B por el sister_na de pr_ecios
unitarios fijos sin féormula de reajuste, ubicado en la localidad de ciudad
bolivar de la ciudad de Bogota D.C.
Inicial $ 648.133.500
Valor Adicién #1 $ 405.083.438
Actual $1.053.216.938

B. Pagos en el Presente Periodo

Concepto Dato % |
Detalle del Corte Consecutivo Acta No. 09
Subtotal Directo 64.062.516,81
IVA 12.171.878,19 19,00% |
Valor Total 76.234.395,00
Pago Orden 202604 1454
Fecha 8/04/26
Descuentos Retencién IVA (comun) 1.825.782,00 15,00%
Estampillas 50 afios 320.313,00 0,50%
Honorarios 3.843.751,00 6,00%
Rete ICA 554.781,00 0,87%
Total descuento 6.544.627,00
Total pagos periodo del informe 76.234.395,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 454.691.672,41
Saldo por pagar 1.084.625.390,59
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Grafica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco Sede B

Nota: Los datos para la elaboracion de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programacion
de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria. Incluye el periodo de suspensién de
la contratacién derivada. Actualmente el grafico estd en proceso de actualizacién una vez se cuente con la programacion

financiera aprobada por la interventoria.

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO

DESAGREGADO RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Total Contrato inicial 65.059.802.328
Adicién # 1 15.834.085.629
Adicién # 2 20.501.375.430
Adicién # 3 3.094.462.579
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derivada

Adicion # 4 3.690.550.095
Valor actual 108.180.276.061
Cuota de Gerencia | Contrato inicial 3.121.681.300
Adicion # 1 897.647.910
Adicion # 2 1.293.860.103
Adicion # 3 437.609.993
Adicion # 4 702.168.146
Valor actual 6.452.967.452
Estampillas e Contrato inicial 998.984.652
Impuestos Adicién # 1 367.436.368
Adicion # 2 473.657.328
Valor actual 1.840.078.348
Valor para Contrato inicial 60.939.136.376
Ejecucion Adicion # 1 14.569.001.351
Adicion # 2 18.733.857.999
Adicion # 3 2.656.852.586
Adicion # 4 2.988.381.949
Valor actual 99.887.230.261
RENDIMIENTO FINANCIEROS
Rendimientos Generados acumulados 9.058.497.084
Reintegrados acumulados 8.965.276.881
Valor por reintegrar 93.220.204
EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
Valor para Vr para ejecucién Proyectos 99.887.230.261
Ejecucion de Vr incorporado por contrato de transaccién 480.989.102
Proyectos Vr comprometido contratacién derivada 100.025.595.985
Saldo por comprometer 342.623.378
EJECUCION CUOTA DE GERENCIA
Cuota de Gerencia | Cuota de Gerencia 6.452.967.452
Pagos de la Cuota 4.403.724.748
Saldo por comprometer 2.049.242.704
BIENES Y SERVICIOS
Bienes y Servicios | Bienes y Servicios 100.368.219.363
Valor contratacion derivada 100.025.595.985
Total desembolsos contratacion derivada 84.512.929.634
Desembolsos pendientes por contratacion 15.512.666.351

* NOTA: El valor reportado en el titulo “Vr incorporado por contrato de transaccion” corresponde al valor de la adicion al
contrato de interventoria en su modificacion #3 y ese valor se ampard en los recursos resultantes del “Contrato de
transaccion para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un litigio pendiente entre la EMPRESA
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. y el CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 como
consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecucién del contrato No. 133 de 2022, suscrito el

pasado 4 de abril de 2025.
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Grafica No. 6: Curva S estimada balance de los recursos Contrato Interadministrativo

7. ANEXOS
# Documento Folios
1 | 1 | Grafica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros 1
reintegrados
2 | 1 | Extracto bancario periodo comprendido desde el 31-01-26 al 28-02-26 2
2 | Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaria de Hacienda del 1
Distrito — periodo de febrero 2026 (2026.03.26)
3 | Orden de pago 202603 878 para giro rendimientos financieros - febrero de 1
2026
4 | Consulta del Detalle de la Transaccion giro rendimientos financieros - 1
febrero de 2026
3 | 1 | Extracto bancario periodo comprendido desde el 28-02-26 al 31-03-26 2
4 | 1 | Formato para reporte de informacion financiera contratos y convenios #36 3
5 [ 1 | Corte de obra #36 de Nova Urbano, contrato de obra #133/2022 430
2 | Orden de pago 202512 5048 1
3 | Consulta del Detalle de la Transaccién de orden de pago 202512 5048 1
6 | 1 | Corte de obra #5 de Consorcio Nova Urbano Renobo, contrato de obra 94
#372/2024
2 | Orden de pago 202512 4781 1
3 | Consulta del Detalle de la Transaccién de orden de pago 202512 4781 1
7 | 1 | Corte de obra #6 de Consorcio Ayla, contrato de obra #413/2024 35
2 | Orden de pago 202512 4876 1
3 | Consulta del Detalle de la Transaccién de orden de pago 202512 4876 1
Elaboro: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direcciéon Técnica de Gestion de Proyectos
Reviso: Ana Maria Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecucién de Proyectos
Aprobd: Diego Mauricio Cala Rodriguez - Director Técnico de Gestion de Proyectos
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Anexo 1: GRAFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS
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