3@ INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION - gortox ———
_ W Version: 06 | Fecha de Aprobacion: 30 de enero de 2017 S1 &8
Pagina 1de 6
FECHA DE INTERVENTORIA ¢ .
O SUPERVISION DIA 6 MES JULIO ANO 2026

CONTRATO O CONVENIO No. 320.20.1.014 ] FECHA L 26 de enero de 2026
2024768340009, PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEROS Y MEDIANOS PRODUCTORES

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TULUA

INTERVENTORIA O SUPERVISION No. CINCO (5) - FINAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE ANGIE HERNANDEZ MORALES

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO DIRIGIDO A PEQUEROS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUA

NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DIRECTO DELEGADQ EDINSON RAMIREZ TABARES
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR TECNICO OPERATIVO

. OBSERVACIONES Y/O
No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA PLAN DE MEJORAMIENTO

Visitar técnicamente un total de
cincuenta (50) predios de
pequefios productores
agropecuarios, con el fin de
identificar la existencia y el
estado de las  unidades
productivas destinadas para la
soberania alimentaria como son
la huerta casera y las especies

menores  (porcinos,  OVINOS,|Esta actividad finalizé en el segundo periodo, completando un total de cincuenta (50)

1 caprinos, aves de postura Y|predios visitados técnicamente y dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el No aplican para este periodo
pollos de engorde, entre otras), plan de trabajo.

ofrecer las recomendaciones que
se consideren necesarias para
su mejoramiento y en caso de
no existir la huerta casera,
incentivar su establecimiento y
ayudar a seleccionar el sitio
adecuado para ello.

La zona a intervenir es: Zona
Plana.
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CONTRATO O CONVENIO No. 320.20.1.014 I FECHA" 26 de enero de 2026

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO

2024768340009. PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

DEL MUNICIPIO DE TULUA

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.

CINCO (5) - FINAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANGIE HERNANDEZ MORALES

No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA

OBSERVACIONES Y/O
PLAN DE MEJORAMIENTO

Visitar técnicamente los cincuenta
(50) predios objeto de la primera
actividad para ayudar a establecer o
fortalecer las huertas caseras
agroecologicas y las unidades de|
especies menores, enfatizando en la
implementacién de un plan de trabajo
adecuado para cada especie.

La zona a intervenir es: Zona Plana.

Esta actividad finalizé en el cuarto periodo, completando un total de cincuenta (50) predios
visitados técnicamente y dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el plan de
trabajo.

No aplican para este periodo

Realizar cincuenta (50) \visitas
técnicas a los predios intervenidos a
través de las actividades 1 y 2 del
presente contrato, con el fin de
analizar los resultados obtenidos en
las unidades
agropecuarias  destinadas
soberania alimentaria.

a |la

Se evidencié que la contratista en este Gltimo periodo comprendido entre el 02 de junio al
30 de junio de 2026 realizé treinta (30) visitas de extension agropecuaria tipo seguimiento a
pequefios productores agropecuarios establecidos en los siguientes corregimientos:

- Tres Esquinas = 4 -Los Caimos = 5

- La Palmera = 16 - Bocas de Tulua = 3

- Campo alegre = 2

De acuerdo a lo manifestado por la contratista, todos los usuarios sembraron las semillas
de hortalizas que les proporcioné en las visitas anteriores, obteniéndose una 6ptima
germinacién, para lo cual ofreci6 las recomendaciones sobre el manejo que se debe dar a
cada especie para que la huerta llegue a feliz término. De este modo, la administracién
municipal esta contribuyendo con el fortalecimiento de la soberania alimentaria en Ia zona
rural del municipio.

Nuevamente la contratista ofrecié las recomendaciones sobre buenas practicas tanto
agricolas como pecuarias que considerd necesarias para cada unidad productiva, con el fin
de tratar de mejorar la productividad disminuyendo el impacto negativo hacia los recursos
naturales y el medio ambiente en general.

Aporta como evidencia copia de los
Formatos:

- F-320-02 visita técnica (30) - F-TR-089
Registro fotografico (8), Listado Excel con
la informacién de los usuarios.

Estas evidencias se encuentran entre los
folios 200 al 231 de la carpeta N° 2 del
expediente 320.52.26 "Programa
agropecuario”, Evidencias de las visitas
técnicas a pequefios productores de los
corregimientos de la zona rural plana.
Formato F-320-05 Encuesta de
percepcién ciudadana (05) Estas
encuestas se archivan en carpeta especial
para su respectiva tabulacion y anélisis.
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CONTRATO O CONVENIO No. 320.20.1.014 I FECHA I 26 de enero de 2026

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO

DEL MUNICIPIO DE TULUA

2024768340009, PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.

CINCO (5) - FINAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE ANGIE HERNANDEZ MORALES
i OBSERVACIONES Y/O
No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA PLAN DE MEJORAMIENTO
Apoyar un total de cinco (5)|Por peticion de ia Dependencia, la contratista visitd al usuario Cristian David Montenegro Restrepo, quien|Presenta como evidencia los formatos F-320-02

actividades  realizadas por |a
Secretaria de Desarrolio Agropecuario|
y Medio Ambiente en la zona rural y
urbana del municipio, para dar
cumplimiento a sus objetivos

vereda Zabaletas del corregimiento Agua clara en la zona rural plana del municipio de Tulua.

solicité asistencia técnica para una unidad productiva de pollos de engorde que tiene establecida en la

Esta visita técnica se validé como apoyo a la Secretaria, teniendo en cuenta que la contratista ya
finalizaba las visitas de seguimiento a sus usuarios y se considerd urgente atender esta solicitud antes del[320.52.26 "Programa agropecuaric”, Evidencias
30 de junio de 2026, debido a que en esta fecha finalizan los contratos de prestacion de servicios.

visita técnica y F-TR-09 Registro fotografico.
Estas evidencias se encuentran en los folios 232
al 235 de la carpeta N° 2 del expediente

de las visitas técnicas a pequefios productores de

4 institucionales (Ruedas de negocios, los corregimientos de la zona rural plana.
eventos campesinos, mesas técnicas
agropecuarias, jormadas por un
campo limpio, entre otras).
ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE I
ANALISIS CUANTITATIVO
ACTA ACTUAL |
ACTIVIDAD META
P1 P-2 P-3 P-4 P5 P-8 P-7 P-8 P-9 | P-10 | P-11 | P-12 | TOTAL |FALTANTE
1 50 30 20 0 0 0 50 0
2 50 0 10 30 10 0 50 0
3 50 0 ] 0 20 30 50 0
4 5 1 1 1 1 1 5 0
TOTAL 155 31 31 3 31 31 155 0
. . ’ ; ; CUALIT,
Se realizaron treinta (30) visitas de extensién agropecuaria a predios de pequefios productores agropecuarios establecidos e i s
EVALUACION EIMPACTO |en veredas de los corregimientos de Bocas de Tulug, Tres esquinas, Los Caimos, La Palmera y Campo Alegre, en la zona SOPORTE
SOCIAL M . . ‘ ) . & : . EFICIENTE | EFICAZ |DOCUMENTA
rural plana del municipio de Tulua, brindando asistencia técnica para los diferentes cultivos y animales productivos L
establecidos en los predios, tratando de incentivar la soberania alimentaria y la economia familiar en dicha region. B P o
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CONTRATO O CONVENIO No. 320.20.1.014 | FECHA | 26 de enero de 2026

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO

2024768340009. PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEROS Y MEDIANGS PRODUCTORES

DEL MUNICIPIO DE TULUA

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.

CINCO (5)

- FINAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANGIE HERNANDEZ MORALES

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

| Descripcién (Que puede pasar y como Consecuencia de la Probabil 3 = )
No. Clase Fuente Etapa Tipo puede Ocurrir) Oiiirantis det svssto idad Impacto Valoracién del riesgo Categoria
Generaria el debilitamiento de la
B sabera
ES § 5 5 No realizar las visitas técnicas a los n[l: a{:‘;ne:-lnitana ;embl: » g
g 3 productores agropecuarios determinadas por ia sl E § Medio Media
1 & 3 B productores agropecuarios que] B -
= & g Secretaria. tas soliciian o =
Dificultad para lograr la meta
B No informar de manera oportuna al supenvisor Ceslablec‘:a d:" I:'uni:m :e
g [~ 2 fas situaciones o problemas que encuentre en o oa 8
b 3 2 el desarrolio de su trabajo y que le impidan| Tulud en cuanto & mimero de 2
2 % B ; productores agropecuarios| 1 Medio Media
£ g' § realizarlo con calidad y de manera oportuna. it 57 o e o g
i} s 8 i:g:)res climaticos y de orden publico, entre| extension ag s, =
Generacion de hallazges de los|
& = entes de control y Posibles 5
inciones al Municipi Tulug
3 é 2 ‘g § Riesgos asociados al incumplimiento de la] “ o Tu 2 % Madio —
2 £ publicacién en el SECOP g
£ ‘g B
@ L= 2 a
fin] & =
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FECHA DE INTERVENTORIA i .
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CONTRATO O CONVENIO No.

320.20.1.014

] FECHA | 26 de enero de 2026

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO

2024768340009. PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

DEL MUNICIPIO DE TULUA

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.

CINCO (5) - FINAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANGIE HERNANDEZ MORALES

Impacto después del Trat: Fecha i Monitoreo y revisién
LAfecta el Persona estimada esti %n
. Tratamiento/ Controles a equilibrio responsable por | en que se
¢A quién se le asigna? i - . Valoracién del | Categor| econémico del | implementar of | iniciael | 220 | 0OMOte | poriogicigad
Probabilidad pacto completa rea
riesgo ia Contrato? tratamiento m:-nm tratamiento 2 2 LCuando?
La contratista presto el
servicio de
|agropecuaria de  manera Seguqule_nto o
Jmdoouada; de: aouerto:m 2 5 o 8 Supervisor del | Febrero d mmdpein::ruo
Contratista listado de usuarios 2 & s ] Si contrato - zmrg € | Jutio de 2026 B Mensual
proporcionado por la a = = s actividades del
Dependencia contrato segun
lo acordado
En este ditimo pericdo no se
presentaron situaciones que .
impidieran el normal Seguimiento al
desarrolio de las actividades o 5 - 8 ai Frsomics cumplimiento
contractuales ] < e - Upenvisor gel ebrero de de las
Contratista § g =4 E Si contrato 2026 Julio de 2026 actividades del Mensual
contrato segln
lo acordado
Todos los  documentos|
precontractuales y|
contractuales, incluido el . Seguimiento al
cuarto pago parcial, se han " eng?;;?:: la cargue de los
- publicado en el SECOP Il de - g 2 0 Febrero de documentes en
Entidad Contratante manera oportuna. como fo ] § £ = No ;orrh-macx)r‘;yi 2026 Julio de 2026 Ia plataforma, Mensual
estatlece fa norma & thidag en los tiem
contrato Pos
establecidos.
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PROYECTO PLAN DE DESARROLLO

2024768340009, PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

DEL MUNICIPIO DE TULUA

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.

CINCO (5) - FINAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANGIE HERNANDEZ MORALES

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Coiombia Compra eficiente

ver Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA

SALUD SANITAS

PENSION PORVENIR ]

ARL COLMENA FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: EDINSON RAMIREZ TABARES

5 |

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO ’

NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ




