
 

 
MATRIZ DE RIESGOS 
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trati
sta 

1 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o
s 

Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Riesgos Económicos: Son los derivados del 
comportamiento del mercado, tales 
como la fluctuación de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismos, entre otros. 

1  100% No  X 

 



 

2 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o
s 

Pl
a
n
e
a
ci
ó
n, 
S
el
e
c
ci
ó
n, 
C
o
nt
ra
ta
ci
ó
n 
y 
Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Riesgos Sociales o Políticos: Son los 
derivados de los cambios de las políticas 
gubernamentales y de cambios en las 
condiciones sociales que tengan impacto 
en la ejecución del contrato. 

2 50% 50% Si X X 

3 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o
s 

Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Riesgos Operacionales: Son los asociados 
a la operatividad del contrato, tales 
como la suficiencia del presupuesto 
oficial, del plazo o los derivados de 
procesos, procedimientos, parámetros, 
sistemas de información y tecnológicos, 
equipos humanos o técnicos 
inadecuados o insuficientes. 

3  100% Si  X 

4 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o
s 

ej
e
c
u
ci
ó
n 

Riesgos Financieros: Es (i) el riesgo de 
consecución de financiación o riesgo de 
liquidez para obtener recursos para 
cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el 
riesgo de las condiciones financieras 
establecidas para la obtención de los 
recursos, tales como plazos, tasas, 
garantías, contragarantías, y 
refinanciaciones entre otros. 

3  100% Si  X 
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G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o
s 

Pl
a
n
e
a
ci
ó
n, 
S
el
e
c
ci
ó
n, 
C
o
nt
ra
ta
ci
ó
n 
y 
Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Riesgos Regulatorios: Derivados de 
cambios regulatorios o reglamentarios 
que afecten la ecuación económica del 
contrato. 

1 100%  No X  
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G
e
n
e
r
a
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E
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t
e
r
n
o
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Pl
a
n
e
a
ci
ó
n, 
S
el
e
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ci
ó
n, 
C
o
nt
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ta
ci
ó
n 
y 
Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos 
naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener 
impacto en la ejecución del contrato, por 
ejemplo los temblores, inundaciones, 
lluvias, sequias, entre otros. 

3 100%  Si X  

7 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o
s 

Pl
a
n
e
a
ci
ó
n 
y 
Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Riesgos Ambientales: Son los derivados de 
las obligaciones legales o reglamentarias 
de carácter ambiental, así como de las 
licencias, planes de manejo o de permisos 
y autorizaciones ambientales, incluyendo 
tasas retributivas y compensatorias, 
obligaciones de mitigación, tareas de 
monitoreo y control, entre otras. 

2  100% No  X 
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E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o
s 

Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Riesgos Tecnológicos: Son los derivados 
de fallas en las los sistemas de 
comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos 
desarrollos tecnológicos o estándares que 
deben ser tenidos en cuenta para la 
ejecución del contrato, obsolescencia 
tecnológica. 

1  100% No  X 

9 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

C
o
nt
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ta
ci
ó
n 

No firma del contrato por parte del 
proponente y/o contratista. 

1  100% No X  

1
0 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Incumplimiento del  contrato por parte 
del contratista. 

2  100% Si  X 

1
1 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

Ej
e
c
u
ci
ó
n 

No pago oportuno, por parte del 
contratista de sus empleados o personal 
utilizado para la ejecución del contrato 
en relación con: salarios, prestaciones 
sociales y demás obligaciones laborales. 

2  100% Si  X 

 



 

1
2 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Cese de actividades de sus empleados o 
personal utilizado para la ejecución del 
contrato en relación con las obligaciones 
derivados de la relación laboral del 
contratista. 

3  100% Si  X 

1
3 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Daños a terceros por responsabilidad civil 
contractual y extracontractual por parte 
del contratista o de sus empleados o del 
personal utilizado para la ejecución del 
contrato. 

3  100% Si  X 

1
4 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

Pl
a
n
e
a
ci
ó
n 

Errores involuntarios que hayan quedado 
en los pliegos de condiciones, estudios 
previos, haciendo referencia a cualquier 
error que se pueda presentar en los 
archivos publicados. 

2 50% 50% No X X 

1
5 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o
s 

Pl
a
n
e
a
ci
ó
n 
y 
S
el
e
c
ci
ó
n 

Errores cometidos por el contratista en la 
elaboración de las propuestas y/o en los 
documentos requeridos en el proceso de 
contratación. 

3  100% No  X 

 



 

1
6 

E
s
p
e
c
i
f
i
c
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E
x
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e
r
n
o
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Pl
a
n
e
a
ci
ó
n, 
S
el
e
c
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ó
n, 
C
o
nt
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ta
ci
ó
n 
y 
Ej
e
c
u
ci
ó
n 

Muerte del contratista y/o representante 
legal. 

1  100% No  X 

 

 



 

 

 


