
P
ro
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a
d

Im
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c
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V
a
lo

ra
c
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C
a
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o
 

rí
a ¿
C
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s
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re
a
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a
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e
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P
e
ri

o
d
i 

c
id

a
d

1

G
E

N
E

R
A

L

IN
T

E
R

N
O

C
O

N
T

R
A

C
T

U
 

A
L

F
IN

A
N

C
IE

R
O

Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor 

del contrato.
Obstruye la ejecución del contrato. 1 3 1

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
A

N
 

T
E

verificar los pagos al 

contratista

1 3 1

B
A

J
O

S
I

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L

C
O

N
T

R
A

T
O

desde que se hace el registo 

siff al contratista
pago de la factura

por medio de la 

supervision
mensual

2

E
S

P
E

C
IF

IC
O

E
X

T
E

R
N

O

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L

F
IN

A
N

C
IE

R
O

estimacion inadecuada de costos.

No ejecucion del contrato o 

ejecucion parcial.

2 3 3

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

hacer efectiva la garantia 

del contrato.

1 2 1

B
A

J
O

S
I

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

desde el inIcio del plazo de 

ejecucion

de la garantia del 

cumplimiento

por medio de la 

supervision

diaria

3

G
E

N
E

R
A

L

E
X

T
E

R
N

O

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L

F
IN

A
N

C
IE

R
O

los efectos favorables o desfavorables de las 

variaciones en la legilacion tributaria, la creacion 

de nuevos impuesto, la supresion o modificacion 

de los existente y en general cualquier evento que 

modifique las condiciones tributarias existentes al 

momento de la presentacion de la propuesta

No ejecucion del contrato o 

ejecucion parcial.

3 3 3

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

verificacion constante de 

los cambios que se den 

en la legislacion tributaria.

1 3 2

B
A

J
O

S
I

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
 E

N
T

ID
A

D

desde el inicio del plazo de 

ejecucion

hasta el pago total del valor  de 

la aceptacion deoferta,

por medio de la supervision y 

comité evaluador

diaria

4

E
S

P
E

C
IF

IC
O

E
X

T
E

R
N

O

C
O

N
T

R
A

T
U

A
L

O
P

E
R

A
C

IO
N

A

incumplimiento por parte del contratista en el 

tiempo de ejecucion del contrato.
no ejecucion del objeto contractual . 2 3 2

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

hacer efectiva la garantia 

de cumplimiento

1 2 2

B
A

J
O

S
I

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

desde el inicio del plazo de 

ejecucion

aplicación de la garantia de 

cumpliento

por medio de la 

supervision

diaria

5

E
S

P
E

C
IF

IC
O

E
X

T
E

R
N

O

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

la no entrega de los elementos contratados con la 

calidad establecida en el contrato
obstruye la ejecucion del contrato 1 3 1

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

verificacion constante del 

cumplimiento de la 

calidad del servicio, 

meteriales o

elementos.

1 3 1

B
A

J
O

S
I

S
U

P
E

R
V

IS
O

R

D
E

L

C
O

N
T

R
A

T
O

desde el inIcio del plazo de 

ejecucion

aplicación de la garantia de 

calidad de los servicios 

suministrados

por medio de la 

supervision

diaria

6

E
S

P
E

C
IF

IC
O

IN
T

E
R

N
O

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L

falta de publicidad en el seguimiento de la 

supervisión o interventoría.

transgrede el principio de 

transparencia  propio de la 

contratacion estatal

1 2 1

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E

verificar que los 

documentos se publiquen 

de conformidad a la 

ejecucion del contrato

1 2 1

B
A

J
O

S
I

S
U

P
E

R
V

IS
O

R

D
E

L

C
O

N
T

R
A

T
O

desde el inIcio del plazo de 

ejecucion

hasta el pago total del valor  de 

la aceptacion deoferta,

por medio de la 

supervision

mensual

7

E
S

P
E

C
IF

IC
O

IN
T

E
R

N
O

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L

falta de seguimiento de gestión Ambiental, de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos

obstruye la correcta ejecucion del 

contrato

1 2 1

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E

verificar que los

requisitos y obligaciones 

de orden ambiental de 

SST y energéticos se 

cumplan durante la 

ejecucion del

1 2 1

B
A

J
O

S
I

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 Y

L
ID

E
R

 S
S

T

desde el inIcio del plazo de 

ejecucion

informe de ejecucion del 

supervisor

por medio de la supervision y 

vigilancia del lider SST

8

E
S

P
E

C
IF

IC
O

E
X

T
E

R
N

O

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

 L

realizacion del objeto del contrato de acuerdo a 

las condiciones tecnicas exigidas
obstruye la ejecucion del contrato 2 3 2

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A seguimiento tecnico de la 

ejecucion del contrato.

1 3 1

B
A

J
O

S
I

S
U

P
E

R
V

IS
O

R

D
E

L

C
O

N
T

R
A

T
O

desde el inicio del plazo de 

ejecucion

entrega de los elementos o del 

servicio prestado.

por medio de la 

supervision

diaria

9

G
E

N
E

R
A

L

IN
T

E
R

N
O

P
R

E
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

riesgo de seleccionar aquellos  que no cumplan 

con la totalidad de los requisitos habilitantes o se 

encuentren incursos en alguna inhabilidad o 

incompatibilidad

transgrede el principio de 

transparencia y economia propios 

de la contratacion estatal

1 3 1

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E

capacitacion del personal 

evaluador

1 4 3

B
A

J
O

S
I

A
R

E
A

 D
E

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N

en el informe de 

evaluacion

informe de ejecucion del 

supervisor

por medio de la 

supervision

diaria

1
0

E
S

P
E

C
F

IC
O

IN
T

E
R

N
O

P
R

E
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

Bodegaje antes de la entrega de los productos 

que utilizaran en la ejecución del contrato

obstruye la correcta ejecucion del 

contrato.

1 2 1

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A verificacion de los 

productos entregados

1 2 1

B
A

J
O

S
I

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L

C
O

N
T

R
A

T
O

en la entrega de los materiales
en la terminacion de la 

ejecucion del contrato

por medio de la 

supervision

diaria

1
1

E
S

P
E

C
IF

IC
O

IN
T

E
R

N
O

P
R

E
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
 L

-

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

riesgos asociados al incumplimiento de la 

publicacion  en el proceso de contratacion.

transgrede el principio de 

transparencia  propio de la 

contratacion estatal

1 3 1

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E

verificar que los 

documentos se publiquen 

en el tiempo establecido 

en el cronograma 1 2 1

B
A

J
O

S
I

A
R

E
A

 D
E

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N

desde la publicacion del estudio 

previo e invitacion.

hasta la celebracion del 

contrato.

por medio de la vigilacia de la 

oficina de contratacion

diaria

1
2

E
S

P
E

C
IF

IC
O

IN
T

E
R

N
O

P
R

E
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L riesgos asociados a los reclamos de terceros 

sobre la selección del oferente que restrace el 

proceso contractual.

obstruye la correcta ejecucion del 

contrato.

2 2 2

B
A

J
O

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E

dar respuesta dentro del 

termino a los 

requermientos por parte 

del contratista.

1 2 1

B
A

J
O

S
I

C
O

M
IT

É

E
V

A
L
U

A
D

O
R

desde la observacion 

presentada al informe de 

evaluacion

hasta la aceptacion de oferta.

por medio de la vigilancia de la 

oficina de contratacion y comité 

evaluador.

diaria

C
A

T
E

G
O

R
IA

V
A

L
O

R
A

C
IO

N

RARO 1

IMPROBABLE 2

POSIBLE 3

PROBABLE 4

CASI CIERTO 5

Lider del Proceso: 

FERLEY RAMOS GELIZ 

Apoyo Técnico: 

Vanessa Meza Amell

Monitoreo y revisión

Adquirir uniformes 

deportivos, culturales 

e implementos 

deportivos para la 

participación de los 

aprendices en 

eventos Deportivos y 

Culturales 

representando a la 

Regional Sucre en la 

vigencia 2026

Adquirir uniformes deportivos, culturales e implementos deportivos para la participación de los aprendices en eventos Deportivos y Culturales representando a la Regional Sucre en la vigencia 2026

N

C
la

s
e

F
u
e
n
te

E
ta

p
a T

ip
o

Descripción
Consecuencia de la ocurrencia del 

evento

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

Im
p
a
c
to

V
a
lo

ra
c
ió

n

C
a
te

g
o
rí

a

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 l
e
 

a
s
ig

n
a
?

Tratamiento/Control a ser 

implementado

O
P

E
R

A
C

IO
N

A

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 

e
je

c
u
c
ió

n
 d

e
l 

c
o
n
tr

a
to

?

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 

p
o
r 

im
p
le

m
e
n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

F
e
c
h
a
 

e
s
ti
m

a
d
a
 e

n
 

q
u
e
 s

e
 i
n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

F
e
c
h
a
 

e
s
ti
m

a
d
a
 e

n
 

q
u
e
 s

e
 

c
o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

Impacto después del tratamiento


