
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Fecha de Impresion: 9/10/2025ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

8/10/2025  3232 .

DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Pago contratos de Obra

89

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA  900595826

IDU-1550-2018  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           2589

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA $7,556,477,251 BANCOLOMBIA 04019806427 AHORROS TRANSFERENCIA

 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL $201,035,624 BANCO DE 

OCCIDENTE

256963778 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

18$1,742,487,125$606,574,403$2,349,061,528 3770 30/09/2025O23011724022024014006119  0 74

18$0$7,150,938,472$7,150,938,472 3771 30/09/2025O23011724022024014006119  0 74

 7.757.512.875,00

 78.358.716,00

 0,00

 0,00

 7.835.871.591,00

 0,00

 0,00

 7.835.871.591,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 118  DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 65 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/25 AL  30/09/25   DEL CONTRATO IDU-1550-2018 CUYO 

OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN  AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA 

BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No. 31 AJUSTE ACERO CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.118 Y 

ACTA DE AJUSTES No 72 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 118. CONTIENE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR VALOR DE $201. 035.624 SEGUN LO 

ACORDADO EN LA PRORROGA No 13 AL CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LA INTERVENTORIA COMO SONSECUENCIA DE LA IMPUTABILIDAD ASIGNADA AL 

CONTRATISTA DE OBRA.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINOElaboró:
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