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DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero
*

CONCEPTO

CONSORCIO SAN PATRICIO

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO OP

FECHA

BENEFICIARIO

VALOR BRUTO 102,876,181.00

901,239,365

OP

OP 1307/20 IDU-1550/18 FV 03/20 ACTA 17 RP 02 01FEB-29FEB/20 INCLUYE AJS 03 RP 17 CONSTRUCCIÓN AV EL
RINCÓN DESDE AV BOYACÁ HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN POR AV BOYACÁ OBRAS COMPLEMENTARIAS .

12/05/2020

1307

AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS 39,882,218.00

GARANTIA 10,287,618.00

TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA 62,993,963.00

0.00<NOTA CREDITO>

3,149,698.00CONTRIBUCION ESPECIAL

514,381.00ESTAMPILLA  UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

314,970.00ESTAMPILLA PRO CULTURA

1,259,879.00ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES

692,934.00ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL

0.00NOTA DEBITO

709,846.00RETENCION DE I.C.A.

2,057,524.00RETENCION RENTA

8,699,232.00TOTAL DEDUCCIONES

DEDUCCIONES

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

VALOR NETO A PAGAR 44,007,113.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS MCTE.**********

IMPUTACION PRESUPUESTAL

FUENTERUBRO NOMBRE VALOR

 3311502181062143 CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES
COMPLETAS PARA LA CIUDAD

575 52.706.345

TOTAL PRESUPUESTO 52.706.345

TOTAL SIN RESERVA 0.00

IMPUTACION CONTABLE

DESCRIPCION DEBITO CREDITOCUENTA

240102002 EJECUCION DE OBRAS 44,007,113.00
990590001 SALDOS DE CONTRATOS 102,876,181.00
243626001 CONTRATOS DE OBRA 2% 2,057,524.00
243690007 IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5% 514,381.00
243690010 IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1% 692,934.00
919090002 SALDOS CONTRATOS INVERSION  IDU 102,876,181.00
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*

170501006 AVENIDA EL RINCÓN (CALLE 125) 102,876,181.00
243690003 IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% 314,970.00
190690001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA 39,882,218.00
243690008 ESTAMPILLA PRO MAYORES 2% 1,259,879.00
243627002 RETENCION ICA-6.9 X 1000 709,846.00
243690011 CONTRIBUCION ESPECIAL 5% 3,149,698.00
290304001 RETEGARANTIA CONTRATOS IDU 10,287,618.00

Stone : Formato Fecha :Usuario : fcarden1 DD/MM/AAAAJTSORDPA



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha De Impresión 07/05/2020
ORDEN DE PAGO

1307Orden De  Pago No

Fecha elaboración: Radicado No. :1309 .06/05/2020 Formato Radicación
N:

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES No De Pago: Contrato:17 IDU-1550-2018
Tipo y Subtipo
de Pago: Pago contratos de obra, interventoria, consultoria Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento

por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
CONSORCIO SAN PATRICIO CC/NIT 901239365Tercero Principal

INFORMACIÓN PARA GIRO

Forma De PagoTipo CtaNúmero De CuentaBancoValorGirar  a Nombre deCC/NIT

TRANSFERENCIAAHORROS086288610BANCO DE BOGOTA$ 52.706.345CONSORCIO SAN PATRICIO901239365

FacturaNuevo SaldoValor  a UtilizarSaldo VigenteFechaPasivoCRPFechaFuenteRubro

3$ 8.837.740.655$ 52.706.345$ 8.890.447.00006202/01/20195753311502181062143

52.706.345,00Total

Garantia Adicional

Pago De Contratos Valor exento

Base Gravable

Subtotal

Descuentos

Amortizacion Anticipo

Valor IVA

0,00

0,00

102.876.181,00

102.876.181,00

0,00

39.882.218,00

10.287.618,00

FechaConceptoN° Acta/Res/Acto Adtvo

Concepto ACTA No. 17 DE RECIBO PARCIAL No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE
2020. ACTA DE AJUSTES N°3 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 17.  CONTRATO IDU-1550-2018 CUYO OBJETO
ES: “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN
AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”  FACTURA N°3

Revisados y verificados los  documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el
suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a)  Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS
BERMUDEZ

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE
INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

Firma

MARCELA SUAREZ CARRASQUILLAElaboró:

jueves, 07 de mayo de 2020 Página 1 de 1DESARROLLADO POR:  STONE COLOMBIA
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FECHA              :

Nit:
Nombre
Contacto
Dirección

Teléfono

Ciudad
Fax

NÚMERO          :

DOCUMENTO   : CXP CONTRATISTAS

4
11/05/2020

901.239.365

CONSORCIO SAN PATRICIO

. .

BOGOTA D.C.

04/05/2020

NUMERO OP   :

FECHA        :

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

TOTALVAL UNICANTIDAD UNIDADDESCRIPCIÓNCÓDIGO

4530

DESCRIPCION : OP 1307/20 IDU-1550/18 FV 03/20 ACTA 17 RP 02 01FEB-29FEB/20 INCLUYE AJS 03 RP 17 CONSTRUCCIÓN AV EL RINC
DESDE AV BOYACÁ HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN POR AV BOYACÁ OBRAS COMPLEMENTARIAS .

 CR 17 93 09 PI 8  ED ECOTOWER

3187349728

1,307

CXP CTOS DE OBRA PN Y PJ PROM 2%6311 1 NUL 102,876,181.00 102,876,181.00

10,287,618.00

AMORTIZACION ANTICIPO 39,882,218.00

RETE GARANTIA

SUBTOTAL 52,706,345.00

RETENCION DE I.C.A. 709,846.00Resta
RETENCION RENTA 2,057,524.00Resta
CONTRIBUCION ESPECIAL 3,149,698.00Resta
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL 692,934.00Resta
ESTAMPILLA PRO CULTURA 314,970.00Resta
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES 1,259,879.00Resta
ESTAMPILLA  UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 514,381.00Resta

CUARENTA Y CUATRO MILLONES SIETE MIL CIENTO TRECEPESOS MCTE

TOTAL FACTURA 44,007,113.00

AUTORIZACION

RESERVA VALORNOMBRERUBRO

3311502181062143 CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA
LA CIUDAD

52,706,345.0062

IMPUTACION PRESUPUESTAL

FINANCIACIONC.COSTOTERCEROCREDITODEBITODESCRIPCIONCUENTA

170501006 102.876.181,00 0,00 901.239.365 30370 0AVENIDA EL RINCÓN (CALLE 125)
190690001 0,00 39.882.218,00 901.239.365 0 0ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA
240102002 0,00 44.007.113,00 901.239.365 0 0EJECUCION DE OBRAS
243626001 0,00 2.057.524,00 901.239.365 0 0CONTRATOS DE OBRA 2%
243627002 0,00 709.846,00 901.239.365 0 0RETENCION ICA-6.9 X 1000
243690003 0,00 314.970,00 901.239.365 0 0IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%
243690007 0,00 514.381,00 901.239.365 0 0IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGI
243690008 0,00 1.259.879,00 901.239.365 0 0ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%
243690010 0,00 692.934,00 901.239.365 0 0IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.
243690011 0,00 3.149.698,00 901.239.365 0 0CONTRIBUCION ESPECIAL 5%
290304001 0,00 10.287.618,00 901.239.365 0 0RETEGARANTIA CONTRATOS IDU
919090002 102.876.181,00 0,00 901.239.365 0 0SALDOS CONTRATOS INVERSION  IDU
990590001 0,00 102.876.181,00 0 0 0SALDOS DE CONTRATOS

IMPUTACION CONTABLE

Stone : Formato Fecha :Usuario : fcarden1 DD/MM/AAAAJPOCAFAC
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DETALLE CENTROS DE COSTOS

NOMBRECODIGO

30370 AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
0 NULO DE STONE
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