
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de Impresion: 6/03/2024ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

4/03/2024  692 .

DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Pago contratos de Obra

65

CONSORCIO SAN PATRICIO  901239365

IDU-1550-2018  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           532

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 899999081 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $250,000,000 BANCO DE 

OCCIDENTE

256920059 AHORROS TRANSFERENCIA

 901239365 CONSORCIO SAN PATRICIO $7,290,393,900 BANCO DE 

BOGOTA

086288610 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

75$0$1,161,529,954$1,161,529,954 414 04/03/2024O23011604490000007763  60 481 2/01/2019

75$0$6,378,863,946$6,378,863,946 415 04/03/2024O23011604490000007763  63 472 2/01/2019

 7.540.393.900,00

 481.301.738,00

 0,00

 0,00

 8.021.695.638,00

 0,00

 0,00

 8.021.695.638,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Concepto: ACTA No 84 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 45  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL1/02/2024 AL 29/02/2024,  DEL CONTRATO 

IDU-1550-2018 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA 

INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. CONTIENE  ACTA DE AJUSTE  

No 50 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 84 , ACTA DE AJUSTE  No 04 ESTABILIZACION EJE C CORRESPONDIENTE AL 

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 84, ACTA DE AJUSTE  No 13 AJUSTE  ACERO  CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 84 Y 

CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $250.000.000 SEGUN LA CLAUSULA SEPTIMA DE LA MINUTA DE ADICIÓN No. 5 PRÓRROGA 

No. 10 Y MODIFICACIÓN No. 17 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1550 DE 2018.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINOElaboró:
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