
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de Impresion: 11/04/2024ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

10/04/2024  1146 .

DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Pago contratos de Obra

66

CONSORCIO SAN PATRICIO  901239365

IDU-1550-2018  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           924

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 899999081 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $250,000,000 BANCO DE 

OCCIDENTE

256920059 AHORROS TRANSFERENCIA

 901239365 CONSORCIO SAN PATRICIO $5,402,967,148 BANCO DE 

BOGOTA

086288610 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

76$0$1,069,667,532$1,069,667,532 1186 09/04/2024O23011604490000007763  61 472 2/01/2019

76$0$125,062,220$125,062,220 1187 09/04/2024O23011604490000007763  5332 472 31/12/2018

76$0$4,458,237,396$4,458,237,396 1191 09/04/2024O23011604490000007763  5333 472 31/12/2018

 5.652.967.148,00

 360.827.690,00

 0,00

 0,00

 6.013.794.838,00

 0,00

 0,00

 6.013.794.838,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Concepto: ACTA No 85 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 46  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL1/03/2024 AL 31/03/2024,  DEL CONTRATO 

IDU-1550-2018 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA 

INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. CONTIENE  ACTA DE AJUSTE  

No 51 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 85 , ACTA DE AJUSTE  No 05 ESTABILIZACION EJE C CORRESPONDIENTE AL 

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 85, ACTA DE AJUSTE  No 14 AJUSTE  ACERO  CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 85 Y 

CONTIENE AUTORIZACION DE DESCUENTO POR $250.000.000 SEGUN LA CLAUSULA SEPTIMA DE LA MINUTA DE ADICIÓN No. 5 PRÓRROGA 

No. 10 Y MODIFICACIÓN No. 17 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1550 DE 2018.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINOElaboró:
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