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DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero
*

CONCEPTO

CONSORCIO SAN PATRICIO

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO OP

FECHA

BENEFICIARIO

VALOR BRUTO 132,255,282.00

901,239,365

OP

OP2088/2020 IDU-1550-2018 FV 004/2020 ACTA 21 DE CAMPAÑA GEOTENCIA 2 Y ACTA DE AJUSTE 4 CORRESP 23
SEP/2019 AL 31 ENERO/2020 RES PASI EXIG160/2020 CONSTRUC DE LA AV RINCON DESDE LA AV BOY HASTA LA
KR91 Y DE LA INTERSECC AV RINCON POR AV BOY

20/08/2020

2088

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 25,128,503.00

AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS 61,550,170.00

GARANTIA 0.00

TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA 95,833,615.00

0.00<NOTA CREDITO>

661,276.00ESTAMPILLA  UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

353,526.00ESTAMPILLA PRO CULTURA

1,414,102.00ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES

777,756.00ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL

0.00NOTA DEBITO

912,561.00RETENCION DE I.C.A.

3,769,275.00RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA

7,935,317.00RETENCION RENTA

15,823,813.00TOTAL DEDUCCIONES

DEDUCCIONES

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

VALOR NETO A PAGAR 80,009,802.00

SON: OCHENTA MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE.**********

IMPUTACION PRESUPUESTAL

FUENTERUBRO NOMBRE VALOR

 3311604497763 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y
CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVIL

472 32.244.634

 3311502181062143 CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES
COMPLETAS PARA LA CIUDAD

574 63.588.981

TOTAL PRESUPUESTO 95.833.615

TOTAL SIN RESERVA 0.00

IMPUTACION CONTABLE

DESCRIPCION DEBITO CREDITOCUENTA

243625002 IVA RETENIDO 15% 3,769,275.00
243690007 IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5% 661,276.00
243690010 IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1% 777,756.00
919090002 SALDOS CONTRATOS INVERSION  IDU 157,383,785.00
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240102004 ESTUDIOS Y DISEÑOS 80,009,802.00
170501006 AVENIDA EL RINCÓN (CALLE 125) 157,383,785.00
243690003 IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% 353,526.00
190690001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA 61,550,170.00
243603003 INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6% 7,935,317.00
243690008 ESTAMPILLA PRO MAYORES 2% 1,414,102.00
243627002 RETENCION ICA-6.9 X 1000 912,561.00
990590001 SALDOS DE CONTRATOS 157,383,785.00

Stone : Formato Fecha :Usuario : cniampi1 DD/MM/AAAAJTSORDPA



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha De Impresión 10/08/2020

ORDEN DE PAGO
2088Orden De  Pago No

Fecha elaboración: Radicado No. :2004 .05/08/2020 Formato Radicación
N:

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES No De Pago: Contrato:21 IDU-1550-2018

Tipo y Subtipo
de Pago:

Pago contratos de obra, interventoria, consultoria
Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento
por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
CONSORCIO SAN PATRICIO CC/NIT 901239365Tercero Principal

INFORMACIÓN PARA GIRO

Forma De PagoTipo CtaNúmero De CuentaBancoValorGirar  a Nombre deCC/NIT

TRANSFERENCIAAHORROS086288610BANCO DE BOGOTA$ 95.833.615CONSORCIO SAN PATRICIO901239365

FacturaNuevo SaldoValor  a UtilizarSaldo VigenteFechaPasivoCRPFechaFuenteRubro

4$$ 63.588.981$ 63.588.9810523212/11/20195743311502181062143

4$$ 32.244.634$ 32.244.63431/12/20185332297928/07/20204723311604497763

95.833.615,00Total

Garantia Adicional

Pago De Contratos Valor exento

Base Gravable

Subtotal

Descuentos

Amortizacion Anticipo

Valor IVA

132.255.282,00

25.128.503,00

0,00

157.383.785,00

0,00

61.550.170,00

0,00

FechaConceptoN° Acta/Res/Acto Adtvo

Concepto ACTA No. 21 DE CAMPAÑA GEOTECNICA Nro. 2 Y ACTA DE AJUSTE Nro. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020. CONTRATO IDU - 1550 DE 2018 CUYO OBAJETO ES LA: “CONSTRUCCIÓN DE LA
AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR
AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” FACTURA 004

Revisados y verificados los  documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el
suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a)  Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS
BERMUDEZ

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE
INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

Firma

ANDREA BENAVIDES MAYORCAElaboró:

lunes, 10 de agosto de 2020 Página 1 de 1DESARROLLADO POR:  STONE COLOMBIA


