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DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero
*

CONCEPTO

CONSORCIO SAN PATRICIO

DOCUMENTO  3141 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO OP

FECHA

BENEFICIARIO

VALOR BRUTO  157,548,180.00

901,239,365

OP 2125/20 IDU-1550/18 FV 05/20 ACTA 25 RP 03 ACTA AJ 5 RP 25 01MAR-25MAR/20 Y 11MAY-25JUN/20 CONSTRUCCIÓN AV EL RINCÓN DESDE AV BOYACÁ HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN POR AV BOYACÁ OBRAS COMPLEMENTARIAS.

OP 2125/20 IDU-1550/18 FV 05/20 ACTA 25 RP 03 ACTA AJ 5 RP 25 01MAR-25MAR/20 Y 11MAY-25JUN/20 

CONSTRUCCIÓN AV EL RINCÓN DESDE AV BOYACÁ HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN POR AV BOYACÁ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS.

20/08/2020

 2125 

AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS  60,733,143.00

GARANTIA  15,754,818.00

TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA  96,815,037.00

 0.00<NOTA CREDITO>

 4,840,752.00CONTRIBUCION ESPECIAL

 787,741.00ESTAMPILLA  UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

 484,075.00ESTAMPILLA PRO CULTURA

 1,936,301.00ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES

 1,064,965.00ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL

 0.00NOTA DEBITO

 1,087,082.00RETENCION DE I.C.A.

 3,150,964.00RETENCION RENTA

 13,351,880.00TOTAL DEDUCCIONES

DEDUCCIONES

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

VALOR NETO A PAGAR  67,708,339.00

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.**********

IMPUTACION PRESUPUESTAL

FUENTERUBRO NOMBRE VALOR

3311502181062143 CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES 

COMPLETAS PARA LA CIUDAD

 575  81.060.219 

TOTAL PRESUPUESTO  81.060.219 

TOTAL SIN RESERVA  0.00

IMPUTACION CONTABLE

DESCRIPCION DEBITO CREDITOCUENTA

240102002 EJECUCION DE OBRAS  67,708,339.00

990590001 SALDOS DE CONTRATOS  157,548,180.00

243690007 IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%  787,741.00

243690010 IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%  1,064,965.00

919090002 SALDOS CONTRATOS INVERSION  IDU  157,548,180.00

170501006 AVENIDA EL RINCÓN (CALLE 125)  157,548,180.00
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243690003 IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%  484,075.00

190690001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA  60,733,143.00

243690008 ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%  1,936,301.00

243626001 CONTRATOS DE OBRA 2%  3,150,964.00

243627002 RETENCION ICA-6.9 X 1000  1,087,082.00

243690011 CONTRIBUCION ESPECIAL 5%  4,840,752.00

290304001 RETEGARANTIA CONTRATOS IDU  15,754,818.00

Stone : Formato Fecha : Usuario : TSHDDC DD/MM/AAAAJTSORDPA



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha De Impresión 11/08/2020

ORDEN DE PAGO
2125Orden De  Pago No

Fecha elaboración: Radicado No. :2052 .11/08/2020 Formato Radicación
N:

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES No De Pago: Contrato:25 IDU-1550-2018

Tipo y Subtipo
de Pago:

Pago contratos de obra, interventoria, consultoria
Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento
por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
CONSORCIO SAN PATRICIO CC/NIT 901239365Tercero Principal

INFORMACIÓN PARA GIRO

Forma De PagoTipo CtaNúmero De CuentaBancoValorGirar  a Nombre deCC/NIT

TRANSFERENCIAAHORROS086288610BANCO DE BOGOTA$ 81.060.219CONSORCIO SAN PATRICIO901239365

FacturaNuevo SaldoValor  a UtilizarSaldo VigenteFechaPasivoCRPFechaFuenteRubro

5$ 8.532.733.402$ 81.060.219$ 8.613.793.62106202/01/20195753311502181062143

81.060.219,00Total

Garantia Adicional

Pago De Contratos Valor exento

Base Gravable

Subtotal

Descuentos

Amortizacion Anticipo

Valor IVA

0,00

0,00

157.548.180,00

157.548.180,00

0,00

60.733.143,00

15.754.818,00

FechaConceptoN° Acta/Res/Acto Adtvo

Concepto ACTA No. 25 DE RECIBO PARCIAL Nro. 3 Y ACTA DE AJUSTES No. 5 DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 25 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2020 AL 25 DE MARZO DE 2020 Y DEL  11 DE MAYO DE 2020 AL 25 DE JUNIO DE 2020.. CONTRATO
IDU - 1550 DE 2018 CUYO OBJETO ES LA: “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA
CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ
D.C.” FACTURA 005

Revisados y verificados los  documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el
suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a)  Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS
BERMUDEZ

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE
INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

Firma

ANDREA BENAVIDES MAYORCAElaboró:

martes, 11 de agosto de 2020 Página 1 de 1DESARROLLADO POR:  STONE COLOMBIA


