
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha De Impresión 09/09/2021

ORDEN DE PAGO
2417Orden De  Pago No

Fecha elaboración: Radicado No. :2384 .07/09/2021 Formato Radicación
N:

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES No De Pago: Contrato:14 IDU-1550-2018

Tipo y Subtipo
de Pago:

Pago contratos de Obra
Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento
por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
CONSORCIO SAN PATRICIO CC/NIT 901239365Tercero Principal

INFORMACIÓN PARA GIRO

Forma De PagoTipo CtaNúmero De CuentaBancoValorGirar  a Nombre deCC/NIT

TRANSFERENCIAAHORROS086288610BANCO DE BOGOTA$ 2.081.056.828CONSORCIO SAN PATRICIO901239365

FacturaNuevo SaldoValor  a UtilizarSaldo VigenteFechaPasivoCRPFechaFuenteRubro

14$ 15.342.058.918$ 1.775.718.548$ 17.117.777.4660590131/12/20205743311604497763

14$$ 305.338.280$ 305.338.28002/01/201962341807/09/2021481133011604490000007763

2.081.056.828,00Total

Garantia Adicional

Pago De Contratos Valor exento

Base Gravable

Subtotal

Descuentos

Amortizacion Anticipo

Valor IVA

0,00

0,00

4.162.113.656,00

4.162.113.656,00

0,00

1.664.845.462,00

416.211.366,00

FechaConceptoN° Acta/Res/Acto Adtvo

01/09/2021Acta No 40 RPO No 1414

Concepto ACTA No 40 DE RECIBO PARCIAL Nro. 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 Y
ACTA DE AJUSTES Nro. 16 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL Nro. 40 DEL CONTRATO IDU - 1550 DE 2018 CUYO OBJETO ES
LA: “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN
AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ DC” FACTURA FE-14.

Revisados y verificados los  documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el
suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a)  Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS
BERMUDEZ

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE
INFRAESTRUCTURA

Firma1Autoriza:

ANDREA BENAVIDES MAYORCAElaboró:

Firma

jueves, 9 de septiembre de 2021 Página 1 de 1DESARROLLADO POR:  STONE COLOMBIA
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