
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Fecha de Impresion: 15/11/2025ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

14/11/2025  3836 .

DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Pago contratos de Obra

90

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA  900595826

IDU-1550-2018  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           3055

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 800194297 CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA $6,558,009,388 BANCOLOMBIA 04019806427 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

20$0$684,075,181$684,075,181 2671 28/07/2025O23011724022024014004113  0 574

20$249,472,789$527,211$250,000,000 2673 28/07/2025O23011724022024014006119  0 448

20$0$1,287,752,586$1,287,752,586 2675 28/07/2025O23011724022024014004113  0 574

20$0$2,200,574,221$2,200,574,221 2677 28/07/2025O23011724022024014006119  0 74

20$0$1,742,487,125$1,742,487,125 3770 30/09/2025O23011724022024014006119  0 74

20$0$671,479$671,479 4329 14/11/2025O23011724022024014004113  5333 472 31/12/2018

20$0$641,921,585$641,921,585 4330 14/11/2025O23011724022024014006119  63 472 2/01/2019

 6.558.009.388,00

 66.242.519,00

 0,00

 0,00

 6.624.251.907,00

 0,00

 0,00

 6.624.251.907,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripción del pago:

ACTA No 121  DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 66 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/25 AL  27/10/25   DEL CONTRATO IDU-1550-2018 CUYO 

OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN  AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA 

BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. CONTIENE ACTA DE AJUSTES No. 32 AJUSTE ACERO CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.121 Y 

ACTA DE AJUSTES No 73 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 121.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINOElaboró:
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