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DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero
*

CONCEPTO

CONSORCIO SAN PATRICIO

DOCUMENTO  3141 COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO OP

FECHA

BENEFICIARIO

VALOR BRUTO  85,620,922.00

901,239,365

OP 3285/20 IDU-1550/18 FEV FE-1/20 ACTA 29 RP 05 01-30SEP/20 01-31OCT/20 INCLUYE AJS 07 RP 29 CONSTRUCCIÓN AV EL RINCÓN DESDE AV BOYACÁ HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN POR AV BOYACÁ OBRAS COMPLEMENTARIAS.

OP 3285/20 IDU-1550/18 FEV FE-1/20 ACTA 29 RP 05 01-30SEP/20 01-31OCT/20 INCLUYE AJS 07 RP 29 

CONSTRUCCIÓN AV EL RINCÓN DESDE AV BOYACÁ HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN POR AV BOYACÁ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS.

17/12/2020

 3285 

AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS  32,826,781.00

GARANTIA  8,562,092.00

TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA  52,794,141.00

 0.00<NOTA CREDITO>

 2,639,707.00CONTRIBUCION ESPECIAL

 428,105.00ESTAMPILLA  UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

 263,971.00ESTAMPILLA PRO CULTURA

 1,055,883.00ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES

 580,736.00ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL

 0.00NOTA DEBITO

 590,784.00RETENCION DE I.C.A.

 1,712,418.00RETENCION RENTA

 7,271,604.00TOTAL DEDUCCIONES

DEDUCCIONES

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

VALOR NETO A PAGAR  36,960,445.00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 

MCTE.**********

IMPUTACION PRESUPUESTAL

FUENTERUBRO NOMBRE VALOR

3311502181062143 CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES 

COMPLETAS PARA LA CIUDAD

 575  44.232.049 

TOTAL PRESUPUESTO  44.232.049 

TOTAL SIN RESERVA  0.00

IMPUTACION CONTABLE

DESCRIPCION DEBITO CREDITOCUENTA

243626001 CONTRATOS DE OBRA 2%  1,712,418.00

243690007 IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%  428,105.00

243690010 IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%  580,736.00

919090002 SALDOS CONTRATOS INVERSION  IDU  85,620,922.00

990590001 SALDOS DE CONTRATOS  85,620,922.00

170501006 AVENIDA EL RINCÓN (CALLE 125)  85,620,922.00

Stone : Formato Fecha : Usuario : fcarden1 DD/MM/AAAAJTSORDPA
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243627002 RETENCION ICA-6.9 X 1000  590,784.00

243690003 IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%  263,971.00

243690011 CONTRIBUCION ESPECIAL 5%  2,639,707.00

290304001 RETEGARANTIA CONTRATOS IDU  8,562,092.00

190690001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA  32,826,781.00

240102002 EJECUCION DE OBRAS  36,960,445.00

243690008 ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%  1,055,883.00

Stone : Formato Fecha : Usuario : fcarden1 DD/MM/AAAAJTSORDPA



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha De Impresión 11/12/2020

ORDEN DE PAGO
3285Orden De  Pago No

Fecha elaboración: Radicado No. :3183 .11/12/2020 Formato Radicación
N:

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES No De Pago: Contrato:29 IDU-1550-2018

Tipo y Subtipo
de Pago:

Pago contratos de obra, interventoria, consultoria
Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento
por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:
CONSORCIO SAN PATRICIO CC/NIT 901239365Tercero Principal

INFORMACIÓN PARA GIRO

Forma De PagoTipo CtaNúmero De CuentaBancoValorGirar  a Nombre deCC/NIT

TRANSFERENCIAAHORROS086288610BANCO DE BOGOTA$ 44.232.049CONSORCIO SAN PATRICIO901239365

FacturaNuevo SaldoValor  a UtilizarSaldo VigenteFechaPasivoCRPFechaFuenteRubro

1$ 8.428.587.438$ 44.232.049$ 8.472.819.48706202/01/20195753311502181062143

44.232.049,00Total

Garantia Adicional

Pago De Contratos Valor exento

Base Gravable

Subtotal

Descuentos

Amortizacion Anticipo

Valor IVA

0,00

0,00

85.620.922,00

85.620.922,00

0,00

32.826.781,00

8.562.092,00

FechaConceptoN° Acta/Res/Acto Adtvo

Concepto ACTA No. 29 DE RECIBO PARCIAL No. 5  Y ACTA DE AJUSTE No. 7 DE ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 29 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020 Y EL PERIODO 01/10/2020 AL 31/10/2020 DEL CONTRATO IDU - 1550 DE 2018 CUYO OBJETO ES LA:
“CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN
AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” FACTURA FE-1.

Revisados y verificados los  documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el
suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a)  Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS
BERMUDEZ

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE
INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

Firma

ANDREA BENAVIDES MAYORCAElaboró:

viernes, 11 de diciembre de 2020 Página 1 de 1DESARROLLADO POR:  STONE COLOMBIA


