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1. Introducción 
Este informe integral consolida el estado de avance del Convenio No. 1211-2025 del 
mes de septiembre de 2025, en términos de ejecución técnica, financiera, jurídica y 
social. Este convenio busca fortalecer la conectividad y apropiación digital en 
comunidades rurales del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta mediante la 
implementación de soluciones tecnológicas sostenibles. 

2. Objetivo del Informe 
El presente documento tiene como finalidad reportar el estado de ejecución del 
convenio en lo que respecta a las metas programadas, las actividades desarrolladas, los 
recursos ejecutados, los avances en los componentes técnicos, jurídicos y sociales, así 
como los riesgos identificados y las acciones implementadas para su mitigación. El 
informe incluye evidencias documentales, registros fotográficos y soportes de la gestión 
realizada por el operador y la entidad cooperante. 

3. Metodología de Seguimiento 
La metodología de seguimiento combina visitas técnicas, revisión documental, 
reuniones periódicas y análisis de informes parciales entregados por las partes. Se 
aplicaron criterios de evaluación por componente: técnico, jurídico, financiero, y social. 
Adicionalmente, se utilizó una matriz de verificación basada en el Anexo Técnico del 
convenio para determinar el cumplimiento de los hitos proyectados. 

4. Avance del Proyecto 

4.1 Avance Técnico 
De manera general se presentan los siguientes acciones o avances de manera integral 
para el convenio: 

Actividades Generales del Convenio 

Reuniones 

●​ 05 de septiembre: Seguimiento convenio 1211 – Gobernación, Interventoría y 
Operador. 

●​ 08 de septiembre: Capacitación técnica sobre el uso del aplicativo Fulcrum – 
Gobernación, Interventoría y Operador. 

●​ 16 de septiembre: Definición de estructura de archivos y carpetas para 
entregables técnicos. 

●​ 29 de septiembre: Seguimiento convenio 1211 – revisión de avances 
generales y estado final de compromisos. 



 

●​ 30 de septiembre: Comité Técnico virtual – Presentación de avances 
generales del convenio y definición de compromisos finales. 

Correos 

●​ 02 de septiembre: Envío de presentación ajustada del Comité Técnico de 
agosto. 

●​ 02 de septiembre: Remisión del formato GCC-TIC-FM-051 diligenciado 
correspondiente al mes de agosto. 

●​ 03 de septiembre: Envío de planes de Mantenimiento, Comercialización e 
Instalación y Puesta en Servicio. 

●​ 04 de septiembre: Respuesta oficial a la Solicitud de Información 03 – CGR. 
●​ 10 de septiembre: Solicitud de adición presupuestal y ampliación de plazo del 

convenio 1211/2025. 
●​ 15 de septiembre: Envío del informe integral de agosto 2025. 
●​ 15 de septiembre: Envío soportes de rendimientos financieros de agosto 

2025. 
●​ 18 de septiembre: Envío del informe de avance corte 1–15 de septiembre – 

solicitud CGR. 
●​ 25 de septiembre: Aprobación del Plan de Ingeniería – Convenio 1211. 

OBJETIVO 1 – JUNTAS DE INTERNET 

En desarrollo del Objetivo 1, se ha avanzado en la implementación del modelo de 
Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC), como estrategia para 
incrementar la cobertura de conectividad en hogares rurales de los municipios del 
Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta. Las actividades realizadas durante este 
periodo han estado orientadas a la identificación, sensibilización y organización de las 
comunidades, así como a la planeación, verificación técnica y articulación institucional 
necesaria para su puesta en marcha y entrega de JAC para inicio de la respectiva 
Instalación. 

Zona del Catatumbo 

✔​Total hogares a conectar: 5.266 
✔​Total comunidades: 85 
✔​Etapa 4: 85 comunidades 

Área Metropolitana de Cúcuta 

✔​Total hogares a conectar: 734 
✔​Total comunidades: 15 
✔​Nuevas comunidades: 0 
✔​Etapa 4: 15 



 

 

Consolidado General 

✔​Total Comunidades: 100 
✔​Hogares a conectar: 6.000 
✔​Comunidades entregadas al operador: 100 
✔​Estudios De Campo Aprobados: 20 
✔​Instaladas: 1 
✔​En instalación: 19 

Reuniones desarrolladas para el Objetivo 1 Juntas de Acción Comunal 

Reuniones: 

✔​ 15 de septiembre: Seguimiento a compromisos del acta anterior – avances en 

JAC y plan de ingeniería. 

✔​ 19 de septiembre: Seguimiento convenio 1211 – revisión de JAC por instalar. 

Correos: 

✔​ 03 de septiembre: Envío de actas de desistimiento suscritas por Juntas de 

Acción Comunal. 

✔​ 04 de septiembre: Comunicación de observaciones sobre carpetas de 

comunidades desistidas o excluidas. 

✔​ 09 de septiembre: Comunicación sobre usuarios sin servicio de energía en la 

JAC Llano Amarillo. 

✔​ 18 de septiembre: Remisión de documentación soporte de 5 JAC adicionales en 

etapa 4 al Operador. 

✔​ 19 de septiembre: Remisión del aval y aprobación de 20 estudios de campo de 

JAC. 

✔​ 22 de septiembre: Remisión de carpetas faltantes de 3 comunidades – Convenio 

Catatumbo. 

 



 

Avances de instalación para el Objetivo 1 Juntas de Acción Comunal 

Con el apoyo de la Dirección de Fomento Regional se llevaron a cabo las etapas 
previas necesarias para el inicio de las actividades de instalación, comprendidas en las 
fases 1, 2, 3 y 4. Durante este proceso se realizó el alistamiento y verificación de la 
documentación requerida para cada Junta de Acción Comunal (JAC), garantizando el 
cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos. 

Posteriormente, se remitió al operador las carpetas con la información correspondiente 
a completar 100 JAC, con el fin de dar terminación a los estudios de campo faltantes 
para la implementación del proyecto. Estas entregas se efectuaron de manera 
progresiva, en bloques parciales, hasta completar el total previsto de 100 JAC 
beneficiarias. 

Ver Anexo 1. Evidencia entrega 92 JAC 

Por otra parte la Junta de Internet 20 de Julio del municipio del Zulia, se encuentra 
instalada y en funcionamiento, está pendiente la revisión y aprobación por parte de la 
interventoría para poder hacer el respectivo recibido. 

 

OBJETIVO 2 – INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONECTADAS 

En el marco del Objetivo 2, se han desarrollado acciones enfocadas en garantizar la 
conectividad de sedes educativas públicas rurales mediante la instalación de soluciones 
técnicas eficientes, priorizando instituciones en municipios de la región del Catatumbo y 
el Área Metropolitana de Cúcuta. Durante este periodo se han realizado articulación 
técnica con el Ministerio TIC, Interventoría y Operador de la revisión de cronogramas de 
instalación. Estas acciones responden a la meta de conectar 110 instituciones 
educativas, contribuyendo al cierre de la brecha digital en entornos escolares y al 
fortalecimiento de los procesos pedagógicos mediante el acceso efectivo a internet. 

Se presentan los siguientes avances técnicos; 

Consolidado General 

Total sedes educativas: 110 

✔​ 110 Estudios de Campo Aprobados 

✔​ 108 Instaladas 

✔​ 2 sedes en proceso de instalación (afectadas por dificultades de arreglo de 

infraestructura y acceso por permiso a resguardo indígena). 



 

✔​ 102 sedes en Verificación por la Interventoría. 

 

Reuniones desarrolladas para el Objetivo 2 Instituciones Educativas 

Reuniones: 

●​ 10 de septiembre: Seguimiento convenio 1211 – Avance en instituciones 
educativas, estudios de campo y prueba piloto de conectividad. 

●​ 19 de septiembre: Seguimiento convenio 1211 – revisión de instituciones 
educativas pendientes. 

Correos: 

●​ 10 de septiembre: Remisión de aprobación de estudios de campo de 6 
Instituciones Educativas al operador. 

●​ 10 de septiembre: Remisión de aprobación de estudios de campo de 2 
Instituciones Educativas. 

●​ 27 de septiembre: Remisión del aval y aprobación de 4 estudios de campo de 
Instituciones Educativas 

Avances de instalación para el Objetivo 2 Instituciones Educativas 

Durante el periodo de referencia se llevó a cabo la instalación de la solución en 108 
sedes educativas, las cuales se detallan a continuación: 

ITEM MUNICIPIO Nombre EE Nombre Sede 
1 Los Patios INST EDUCATIA LA GARITA SEDE TORCOROMA 
2 Los Patios INST EDUCATIVA LA GARITA SEDE TASCARENA 
3 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE ASTILLEROS 
4 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE GUADUALES 
5 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE PUEBLITOS 
6 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE LA UNION 
7 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE CERRO LEON 
8 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE RISARALDA 
9 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE RANCHO 

GRANDE 
10 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 

FLORENTINO BLANCO 
SEDE PUERTO 
ESTRELLA 

11 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
FLORENTINO BLANCO 

SEDE PEDREGALES 

12 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
FLORENTINO BLANCO 

SEDE EL LLANITO 

13 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
FLORENTINO BLANCO 

SEDE FE Y ALEGRIA 



 

14 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
FLORENTINO BLANCO 

SEDE LA ESTANCIA 

15 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
FLORENTINO BLANCO 

SEDE PEÑALISA 

16 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
ANGELITA 

VEGA DE MARTINEZ 

17 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
ANGELITA 

SAN MIGUEL 

18 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
ANGELITA 

SAN CARLOS 

19 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
ANGELITA 

LA MACARENA 

20 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
JOSE DE CALASANZ 

SEDE VENTE DE 
JULIO 

21 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
JOSE DE CALASANZ 

SEDE LA 
RAMPACHALA 

22 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
JOSE DE CALASANZ 

SEDE PLAYA 
COLORADA 

23 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
JOSE DE CALASANZ 

SEDE EL MESTIZO 

24 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
JOSE DE CALASANZ 

SEDE EL 
PROGRESO 

25 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
JOSE DE CALASANZ 

SEDE LA COLORADA 

26 El Zulia CENTRO EDUCATIVO RURAL 
FLORENTINO BLANCO 

SEDE LOS MANGOS 

27 El Zulia CENTRO EDUCATIVO RURAL 
FLORENTINO BLANCO 

SEDE LA 
CONQUISTA 

28 Ábrego CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO 
PAVEZ 

CANUTILLO PARTE 
ALTA 

29 Ábrego CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS SEDE GAIRA 
30 Ábrego CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAPINERO SEDE LLANO 

SUAREZ 
31 Ábrego CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA SEDE POTRERO 

NUEVO 
32 Ábrego CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO 

ALTO 
SEDE LA TEJA 

33 Ábrego INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL 
TARRA 

SEDE EL TARRA - 
SEDE PRINCIPAL 

34 Ábrego INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
VEGA DEL TIGRE 

SEDE EL LLANON 

35 Ábrego INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
JAVIER 

SEDE HARAGANAZO 

36 Convención INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO 
CARREÑO LEMUS 

SEDE AGUA BLANCA 

37 Convención INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO 
CARREÑO LEMUS 

SEDE MESA RICA 

38 Convención INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL 
GUAMAL 

SEDE BELLA UNION 

39 Convención INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
HONDURAS MOTILONIA 

SEDE SAN JUAN DE 
LLANOS 



 

40 Convención INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS 
EDUARDO PEREZ 

SEDE SAN 
FRANCISCO 

41 Convención INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS 
EDUARDO PEREZ 

SEDE MAICITOS 

42 Convención CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO 
GRANDE 

SEDE NUEVAS 
HONDURAS 

43 El Carmen CENTRO EDUCATIVO RURAL EL 
CHAMIZON 

SEDE SANTA RITA 

44 El Carmen CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL SEDE SAN 
FRANCISCO 

45 El Carmen CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL SEDE LA QUIEBRA 
46 El Carmen CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL SEDE LA 

PEREGRINA 
47 El Carmen CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL SEDE POTRERO 

GRANDE 
48 El Carmen CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL SEDE LIMONAL 
49 El Carmen INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA 

INÉS 
SEDE EL PARAISO 

50 El Tarra INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL 
GRINGO 

SEDE EL DIVISO 

51 El Tarra INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL 
GRINGO 

SEDE EL EDEN 

52 El Tarra INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO SEDE MARTILLO 
BAJO 

53 El Tarra INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BELLAVISTA 

SEDE EL RECEPTOR 

54 El Tarra INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BRACITOS 

SEDE TARRA SUR 

55 El Tarra INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
DOMINGO SAVIO 

SEDE EL SALADO 
BAJO 

56 Hacarí INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
MESITAS 

SEDE PALO CRUZAL 

57 Hacarí INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
MESITAS 

SEDE SANDOVAL 

58 Hacarí INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
SEBASTIAN 

SEDE SAN 
MIGUELITO 

59 Hacarí INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
SEBASTIAN 

SEDE DAVID HADAD 
SALCEDO 

60 Hacarí INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
SEBASTIAN 

SEDE LAS 
MERCEDES 

61 Hacarí INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
SEBASTIAN 

SEDE EL LLANO 

62 Hacarí INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN 
SEBASTIAN 

SEDE MANUEL 
DOLORES ORTIZ 

63 La Playa CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO 
VIEJO 

CENT EDUC RUR 
CERRO VIEJO 

64 La Playa INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ 

SEDE LUCIO PABON 
NUÑEZ 

65 La Playa INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ 

SEDE EL GUAYABON 

66 La Playa INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ 

SEDE CUMANA 



 

67 La Playa CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO 
VIEJO 

SEDE LLANO 
GRANDE 

68 Ocaña CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE 
LOS ALCALDES 

SEDE BETICAS 

69 Ocaña CENTRO EDUCATIVO RURAL 
BUENAVISTA 

SEDE FILO DEL 
CORDON 

70 Ocaña COL EDMUNDO VELASQUEZ SEDE SALOBRITO 
71 San Calixto INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 

BALSAMINA 
SEDE EL SILENCIO 

72 San Calixto INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BALSAMINA 

SEDE SAN 
JERONIMO 

73 San Calixto INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BALSAMINA 

SEDE VEGA DEL 
PALACIO 

74 San Calixto INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BALSAMINA 

SEDE EL LORO 

75 San Calixto INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA 
CATALINA 

SEDE MEDIAGUITA 

76 San Calixto INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA 
CATALINA 

SEDE AGUA DE LA 
VIRGEN 

77 San Calixto INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA 
CATALINA 

SEDE LA COLINA 

78 Sardinata CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL SEDE FILO REAL 
79 Sardinata CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL SEDE PARAMILLO 
80 Sardinata INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
SEDE PORVENIR 

81 Sardinata INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

SEDE EL GUAYABO 

82 Sardinata INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

SEDE EL PARAMO 

83 Sardinata INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS 
BELTRAN 

SEDE SANTA ANA 

84 Sardinata INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
DIVINA ESPERANZA 

SEDE CRISTALINA 
MACONDO 

85 Teorama CENTRO EDUCATIVO RURAL EL 
FARACHE 

SEDE LA ESTRELLA 
PARTE BAJA 

86 Teorama CENTRO EDUCATIVO RURAL EL 
FARACHE 

SEDE EL LIIMON 

87 Teorama CENTRO EDUCATIVO RURAL EL 
FARACHE 

SEDE ALTA GRACIA 

88 Teorama INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO SEDE SAN LUIS 
ALTO 

89 Teorama INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
CECILIA 

SEDE EL ROSARIO 

90 Teorama INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS 
MESONES 

SEDE SAN JUAN DE 
DIOS 

91 Tibú CENTRO EDUCATIVO RURAL LA 
LIBERTAD 

SEDE CAÑO TOMAS 

92 Tibú CENTRO EDUCATIVO RURAL LA 
LIBERTAD 

SEDE VILLA DEL 
CARMEN 

93 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO 
OLAVE 

SEDE LA MEDROSA 



 

94 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO 
OLAVE 

SEDE MARIA 
AUXILIADORA 

95 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
KILOMETRO 15 

SEDE EL MILAGRO 

96 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
ANGALIA 

PUERTO PALMAS 

97 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
SERPENTINA 

SEMILLEROS DE 
PAZ 

98 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
SERPENTINA 

SEDE SAN MARTIN 

99 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA 
SERPENTINA 

EL MILAGRO 

100 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
PUERTO BARCO 

SEDE LAS TIMBAS 

101 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
PUERTO BARCO 

SEDE LIMITES DE 
VILLA NUEVA 

102 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
PUERTO BARCO 

SEDE LA 
COLOMBIANA 

103 Tibú INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BERTRANIA 

SEDE ORU L5 

104 Ocaña INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS 
CLARAS 

SEDE LLANO DE 
LOS TRIGOS 

105 Ocaña CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO 
NUEVO 

SEDE LOS CUROS 
PARTE ALTA 

106 Ocaña CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO 
NUEVO 

SEDE LOS CUROS 
PARTE BAJA 

107 La Playa INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA 
AREVALO 

SEDE SUCRE 

108 La Playa INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ 

SEDE LA LEGIA 

 

Es importante destacar que, previo a la ejecución de estas instalaciones, la interventoría 
emitió concepto favorable sobre la viabilidad técnica de los estudios de campo 
realizados por el operador, lo cual permitió su aprobación formal por parte de la 
Secretaría TIC. Con esta validación se garantizó que las condiciones técnicas, de 
conectividad y de infraestructura fueran las adecuadas para el correcto funcionamiento 
del servicio, se dieron estas aprobaciones en las siguientes fechas; 

Estudios de Campo aprobados de la siguiente manera: 4 sedes inicialmente el 25 de 
julio, posteriormente 21 sedes el 8 de agosto, 10 sedes el 20 de agosto, 55 sedes el 25 
de agosto, 8 sedes adicionales el 27 de agosto, 8 sedes el 10 de septiembre y 
finalmente 4 sedes  el 27 de septiembre, alcanzando así un total de 110 de las 110 
Instituciones Educativas priorizadas.  

(Ver Anexo 2-Aprobación de Estudios de Campo). 

Es importante señalar que, a la fecha de corte del presente informe, las sedes 
educativas instaladas han sido recibidas formalmente por la entidad, y la 



 

interventoría ha verificado 102 de las 108 instaladas, habilitando el inicio de la fase 
OPEX a partir del 1 de octubre de 2025. 

​
Nota: Con respecto a los soportes de los estudios de campo aprobados, adjunto link 
donde se encuentran los archivos de cada una de las aprobaciones para las sedes de 
las Instituciones Educativas: 
https://nortedesantander-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tic_nortedesantander_gov_co
/Esi3v7MaDXtBmcw2l7OT1-AB2MCELcGd4CYLngZtD16TKw?e=TftyaG  

 

4.2 Avance Jurídico 
El proyecto se desarrollará conforme al marco normativo vigente que regula la 
contratación estatal en Colombia, en concordancia con lo establecido en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. El Convenio No. 1211-2025 fue 
suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Gobernación del Departamento de 
Norte de Santander como entidad ejecutora designada. 

Tras adelantar la fase de planeación y la elaboración de la documentación 
precontractual necesaria para los procesos requeridos en la implementación del 
proyecto, el 1 de julio se suscribió el acta de inicio, a partir de la cual los contratos 
derivados entraron en fase de ejecución, permitiendo así el inicio formal de las 
actividades previstas para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

En cuanto al componente jurídico del Convenio 1211-2025, se informa lo siguiente: 

Operador: El convenio se desarrolla bajo el régimen de contratación interadministrativa 
previsto por la Ley 80 de 1993, con N° CI-STIC-02178-2025 con la sociedad EMTEL 
E.S.P. 

Interventoría: La interventoría actualmente se encuentra en ejecución, en el marco del 
régimen de contratación interadministrativa establecido en la Ley 80 de 1993, en virtud 
del Contrato Interadministrativo N.º CI-STIC-02177-2025, suscrito con la Universidad 
Francisco de Paula Santander – UFPS 

 

 

 

 

 



 

Avance en la Ejecución del Convenio 

 

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER 
 

Fecha de contratación: 07 de mayo de 2025 
No. del Contrato: 1211-2025 
Fecha de inicio: 07/05/2025 

Fecha de finalización: 06/1/2027 
Valor del contrato: $ 47.000.000.000 

% de ejecución Financiera: 0% 
% de ejecución Técnica: 47 % 

Estado: En Ejecución 
 

 

Contratación Derivada 

OPERADOR 
Fecha de contratación: 16 de junio de 2025 
Nombre del contratista: EMTEL S.A. E.S.P 
No. del Contrato: N° CI-STIC-02178-2025 

Fecha de inicio: Pendiente 
Fecha de finalización: 31/12/2026 

Valor del contrato: $ 44.916.969.831 
% de ejecución: 42.1% 
Estado: En Ejecución 

INTERVENTORIA 
 

Fecha de contratación: 20 de junio de 2025 
Nombre del contratista: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

No. del Contrato: N° CI-STIC-02177-2025 
Fecha de inicio: Pendiente 

Fecha de finalización: 31/12/2025 
Valor del contrato: $ 2.083.030.169 

% de ejecución: 5% 
Estado: En Ejecución 

 

Recursos de Contrapartida 



 

 

 

4.3 Avance Social 
Durante el periodo reportado, se han desarrollado acciones orientadas al componente 
social del convenio, fundamentales para garantizar la apropiación, sostenibilidad y 
participación activa de los actores beneficiarios. 

En el marco del objetivo de implementar el proyecto en 100 Juntas de Acción Comunal 
(JAC), se ha trabajado de manera articulada con el apoyo de Fomento Regional, 
priorizando acciones en las comunidades del Catatumbo y el área metropolitana de 
Cúcuta, con el fin de garantizar el acceso a internet comunitario como herramienta para 
el desarrollo social, educativo y económico de las zonas beneficiadas. 

A la fecha, se registra un avance total con 100 comunidades activas en el proceso de 
implementación. Este número refleja un esfuerzo continuo en las distintas fases de 
alistamiento e instalación, distribuyéndose de la siguiente manera: 

●​ 100 comunidades listas para instalación (etapa 4), de las cuales 100 ya 
fueron entregadas al operador para iniciar el proceso de instalación de la 
infraestructura. 

Este avance se traduce en 6.000 hogares a conectar, lo que representa un 100% de la 
meta total de 6.000 hogares proyectados para el convenio.  

La estrategia ha permitido no solo el inicio de la instalación física del servicio, sino 
también la creación y fortalecimiento de capacidades comunitarias, involucrando a las 
JAC en el proceso, lo que fomenta la apropiación social de la tecnología y la 
sostenibilidad de la conectividad a largo plazo. 



 

En conclusión, el avance logrado refleja un compromiso sostenido y coordinado para 
cerrar la brecha digital en las comunidades rurales y semiurbanas priorizadas, 
destacando que el proyecto se encuentra en la fase de consolidación para cumplir la 
meta del 100% de las JAC y los hogares previstos. 

5. Avance Financiero 
A la fecha del presente informe, se presenta el siguiente avance financiero; 

Desembolso: 

DESCRIPCIÓN 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la 
implementación y ejecución del proyecto denominado “Implementación de 
infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, 
servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, 
juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de 
Cúcuta del Departamento de Norte de Santander. 

VALOR CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ​
($ 42.000.000.000) M/CTE 

RADICADO 
MinTIC 251070554 

FECHA 
RADICADO 

MinTIC 
13/06/2025 

ESTADO APROBADO 

N° EGRESO 215904825 

FECHA 
DE PAGO 27/06/2025 

VALOR 
PAGADO 

CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ​
($ 42.000.000.000) M/CTE 

 

 

Rendimientos Financieros: 

PERIODO 
VALOR 

RENDIMIENTOS 
GENERADOS 

VALOR 
RENDIMIENTOS 
CONSIGNADOS 

FECHA 
CONSIGNACIÓN 

NO. 
COMPROBANTE 

egreso 

NO. 
COMPROBANTE 

MINTIC 

JUNIO $4.124.047,85 $4.124.047,85 18/07/2025 CE 006054 Pendiente 



 

JULIO $31.973.686,59 $31.973.686,59 11/08/2025 CE 007589 No. 2206 

AGOSTO $31.982.173,88 $31.982.173,88 10/09/2025 CE 009913 Pendiente 

 

Ver Anexo 3 – Rendimientos Financieros Agosto 

Plan de Utilizaciones: 

RADICADO MINTIC 
SOLICITUD DE 
APROBACIÓN 

RADICADO MINTIC 
APROBACIÓN DE UTILIZACIÓN 

SUPERVISÓN 

COMITÉ OPERATIVO Y FECHA DEL 
COMITÉ DONDE SE  APROBÓ LA 

UTILIZACIÓN 

251070554 252098913 N/A 

MODIFICACION PLAN UTILIZACION 

251092725 252151472 Comité Operativo Extraordinario Jueves 
11 de Septiembre 

 

Legalización de Recursos: 

PERIODO 
CONCEPTO 

DE 
LEGAIZACIÓN 

VALOR UTILIZACIÓN 
NO. 

RADICADO 
MINTIC A 

SUPERVISIÓN 

RADICADO 
MINTIC 

SUPERVISIÓN A 
FINANCIERA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

 

 

 

Cuadro de Ejecución: 



 

 

6. Logros Alcanzados 
Se destacan los siguientes avances: 

Articulación territorial y comunitaria 

•​ Validación territorial con actores comunitarios. 

Avances en comunidades de conectividad (Juntas de Internet) 

•​ 100 comunidades identificadas para implementación de Juntas de Internet. 

•​ 100 comunidades listas para instalación. 

•​ 100 comunidades J.A.C entregadas al operador para estudios de campo. 

•​ 20 EC Aprobados 

•​ 5.266 hogares a conectar en Catatumbo y 734 hogares en el Área Metropolitana 
(6.000 en total). 

Avances en instituciones educativas 

•​ 110 estudios de campo aprobados. 

•​ 2 instituciones educativas en fase de instalación. 

•​ 108 instituciones educativas instaladas  

Gestión frente a dificultades 



 

•​ Trámite de justificaciones por situaciones de retraso en instalación de JI-CDC 

•​ Acompañamiento a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por 
seguridad, logrando acuerdos con líderes para dar inicio a las Instalaciones. 

7. Recomendaciones 
✔​ Desarrollar una estrategia logística adaptada a las condiciones del 

Catatumbo, con acompañamiento institucional. 
✔​ Mantener comunicación directa y constante con la supervisión del 

Ministerio TIC para acelerar la validación de documentos y autorizaciones. 
 

8. Anexos 
Se relacionan los documentos que acompañan este informe: 

Ver Anexo 1. Evidencia JAC​ 6 
Ver Anexo 2. Aprobación de Estudios de Campo.​ 11 
Ver Anexo 3 – Rendimientos Financieros Agosto​ 15 
 

 


