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1. Introduccion

Este informe integral consolida el estado de avance del Convenio No. 1211-2025 del
mes de septiembre de 2025, en términos de ejecucion técnica, financiera, juridica y
social. Este convenio busca fortalecer la conectividad y apropiacion digital en
comunidades rurales del Catatumbo y el Area Metropolitana de Cucuta mediante la
implementacion de soluciones tecnholdgicas sostenibles.

2. Objetivo del Informe

El presente documento tiene como finalidad reportar el estado de ejecucién del
convenio en lo que respecta a las metas programadas, las actividades desarrolladas, los
recursos ejecutados, los avances en los componentes técnicos, juridicos y sociales, asi
como los riesgos identificados y las acciones implementadas para su mitigacion. El
informe incluye evidencias documentales, registros fotograficos y soportes de la gestion
realizada por el operador y la entidad cooperante.

3. Metodologia de Seguimiento

La metodologia de seguimiento combina visitas técnicas, revision documental,
reuniones periddicas y analisis de informes parciales entregados por las partes. Se
aplicaron criterios de evaluacién por componente: técnico, juridico, financiero, y social.
Adicionalmente, se utilizé una matriz de verificacion basada en el Anexo Técnico del
convenio para determinar el cumplimiento de los hitos proyectados.

4. Avance del Proyecto

4.1 Avance Técnico

De manera general se presentan los siguientes acciones o avances de manera integral
para el convenio:

Actividades Generales del Convenio

Reuniones

° 05 de septiembre: Seguimiento convenio 1211 — Gobernacién, Interventoria y
Operador.

° 08 de septiembre: Capacitacién técnica sobre el uso del aplicativo Fulcrum —
Gobernacion, Interventoria y Operador.

° 16 de septiembre: Definicion de estructura de archivos y carpetas para
entregables técnicos.

° 29 de septiembre: Seguimiento convenio 1211 — revisibn de avances
generales y estado final de compromisos.
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° 30 de septiembre: Comité Técnico virtual — Presentacién de avances
generales del convenio y definicion de compromisos finales.

Correos

) 02 de septiembre: Envio de presentacion ajustada del Comité Técnico de
agosto.

° 02 de septiembre: Remision del formato GCC-TIC-FM-051 diligenciado
correspondiente al mes de agosto.

° 03 de septiembre: Envio de planes de Mantenimiento, Comercializacion e
Instalacion y Puesta en Servicio.
04 de septiembre: Respuesta oficial a la Solicitud de Informacién 03 — CGR.
10 de septiembre: Solicitud de adicion presupuestal y ampliacion de plazo del
convenio 1211/2025.
15 de septiembre: Envio del informe integral de agosto 2025.
15 de septiembre: Envio soportes de rendimientos financieros de agosto
2025.

° 18 de septiembre: Envio del informe de avance corte 1-15 de septiembre —
solicitud CGR.

° 25 de septiembre: Aprobacion del Plan de Ingenieria — Convenio 1211.

OBJETIVO 1 — JUNTAS DE INTERNET

En desarrollo del Objetivo 1, se ha avanzado en la implementacion del modelo de
Juntas de Internet — Comunidades de Conectividad (JI-CDC), como estrategia para
incrementar la cobertura de conectividad en hogares rurales de los municipios del
Catatumbo y el Area Metropolitana de Cucuta. Las actividades realizadas durante este
periodo han estado orientadas a la identificacion, sensibilizacion y organizacion de las
comunidades, asi como a la planeacion, verificacion técnica y articulacién institucional
necesaria para su puesta en marcha y entrega de JAC para inicio de la respectiva
Instalacion.

Zon | m

v Total hogares a conectar: 5.266
v Total comunidades: 85
v Etapa 4: 85 comunidades

Area Metropolitana de Cuicuta

v Total hogares a conectar: 734
v Total comunidades: 15

v Nuevas comunidades: 0

v Etapa 4: 15
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Consolidado General

v Total Comunidades: 100

v Hogares a conectar: 6.000

v Comunidades entregadas al operador: 100
v Estudios De Campo Aprobados: 20

v Instaladas: 1

v En instalacion: 19

Reuniones desarrolladas para el Objetivo 1 Juntas de Accién Comunal

Reuniones:

v 15 de septiembre: Seguimiento a compromisos del acta anterior — avances en

JAC y plan de ingenieria.
v 19 de septiembre: Seguimiento convenio 1211 — revisién de JAC por instalar.
Correos:

v 03 de septiembre: Envio de actas de desistimiento suscritas por Juntas de

Accion Comunal.

v 04 de septiembre: Comunicacion de observaciones sobre carpetas de

comunidades desistidas o excluidas.

v 09 de septiembre: Comunicacién sobre usuarios sin servicio de energia en la
JAC Llano Amairillo.

v 18 de septiembre: Remisién de documentacion soporte de 5 JAC adicionales en

etapa 4 al Operador.

v 19 de septiembre: Remision del aval y aprobacion de 20 estudios de campo de
JAC.

v 22 de septiembre: Remision de carpetas faltantes de 3 comunidades — Convenio

Catatumbo.
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Avances de instalacién para el Objetivo 1 Juntas de Accién Comunal

Con el apoyo de la Direccion de Fomento Regional se llevaron a cabo las etapas
previas necesarias para el inicio de las actividades de instalacién, comprendidas en las
fases 1, 2, 3 y 4. Durante este proceso se realizd el alistamiento y verificacion de la
documentacién requerida para cada Junta de Accién Comunal (JAC), garantizando el
cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos.

Posteriormente, se remitié al operador las carpetas con la informacion correspondiente
a completar 100 JAC, con el fin de dar terminacién a los estudios de campo faltantes
para la implementacion del proyecto. Estas entregas se efectuaron de manera
progresiva, en bloques parciales, hasta completar el total previsto de 100 JAC
beneficiarias.

Ver Anexo 1. Evidencia entrega 92 JAC

Por otra parte la Junta de Internet 20 de Julio del municipio del Zulia, se encuentra
instalada y en funcionamiento, estd pendiente la revision y aprobacion por parte de la
interventoria para poder hacer el respectivo recibido.

OBJETIVO 2 — INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONECTADAS

En el marco del Objetivo 2, se han desarrollado acciones enfocadas en garantizar la
conectividad de sedes educativas publicas rurales mediante la instalacién de soluciones
técnicas eficientes, priorizando instituciones en municipios de la regién del Catatumbo y
el Area Metropolitana de Cucuta. Durante este periodo se han realizado articulacién
técnica con el Ministerio TIC, Interventoria y Operador de la revisién de cronogramas de
instalaciéon. Estas acciones responden a la meta de conectar 110 instituciones
educativas, contribuyendo al cierre de la brecha digital en entornos escolares y al
fortalecimiento de los procesos pedagdgicos mediante el acceso efectivo a internet.

Se presentan los siguientes avances técnicos;

Consolidado General

Total sedes educativas: 110

v 110 Estudios de Campo Aprobados
v 108 Instaladas

v 2 sedes en proceso de instalacion (afectadas por dificultades de arreglo de

infraestructura y acceso por permiso a resguardo indigena).
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v 102 sedes en Verificaciéon por la Interventoria.

Reunion rroll ra el jetivo 2 Instituciones E iv
Reuniones:

e 10 de septiembre: Seguimiento convenio 1211 — Avance en instituciones
educativas, estudios de campo y prueba piloto de conectividad.

e 19 de septiembre: Seguimiento convenio 1211 — revisidbn de instituciones
educativas pendientes.

Correos:

e 10 de septiembre: Remision de aprobacion de estudios de campo de 6
Instituciones Educativas al operador.

e 10 de septiembre: Remision de aprobacion de estudios de campo de 2
Instituciones Educativas.

e 27 de septiembre: Remisidon del aval y aprobacién de 4 estudios de campo de
Instituciones Educativas

Avances de instalacién para el Objetivo 2 Instituciones Educativas

Durante el periodo de referencia se llevé a cabo la instalacion de la solucion en 108
sedes educativas, las cuales se detallan a continuacion:

ITEM | MUNICIPIO | Nombre EE Nombre Sede

1 Los Patios | INST EDUCATIA LA GARITA SEDE TORCOROMA

2 Los Patios [ INST EDUCATIVA LA GARITA SEDE TASCARENA

3 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE ASTILLEROS

4 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE GUADUALES

5 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE PUEBLITOS

6 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE LA UNION

7 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE CERRO LEON

8 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE RISARALDA

9 El Zulia INST AGRICOLA RISARALDA SEDE RANCHO

GRANDE

10 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE PUERTO
FLORENTINO BLANCO ESTRELLA

11 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE PEDREGALES
FLORENTINO BLANCO

12 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE EL LLANITO
FLORENTINO BLANCO

13 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA SEDE FE Y ALEGRIA
FLORENTINO BLANCO
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14 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE LA ESTANCIA
FLORENTINO BLANCO

15 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE PENALISA
FLORENTINO BLANCO

16 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA | VEGA DE MARTINEZ
ANGELITA

17 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA | SAN MIGUEL
ANGELITA

18 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA | SAN CARLOS
ANGELITA

19 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA | LA MACARENA
ANGELITA

20 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE VENTE DE
JOSE DE CALASANZ JULIO

21 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE LA
JOSE DE CALASANZ RAMPACHALA

22 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE PLAYA
JOSE DE CALASANZ COLORADA

23 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE EL MESTIZO
JOSE DE CALASANZ

24 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE EL
JOSE DE CALASANZ PROGRESO

25 El Zulia INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE LA COLORADA
JOSE DE CALASANZ

26 El Zulia CENTRO EDUCATIVO RURAL | SEDE LOS MANGOS
FLORENTINO BLANCO

27 El Zulia CENTRO EDUCATIVO RURAL | SEDE LA
FLORENTINO BLANCO CONQUISTA

28 Abrego CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO [ CANUTILLO PARTE
PAVEZ ALTA

29 Abrego CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS SEDE GAIRA

30 Abrego CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAPINERO | SEDE LLANO

SUAREZ
31 Abrego CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA | SEDE POTRERO
NUEVO

32 Abrego CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO | SEDE LA TEJA
ALTO

33 Abrego INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL | SEDE EL TARRA -
TARRA SEDE PRINCIPAL

34 Abrego INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA | SEDE EL LLANON
VEGA DEL TIGRE

35 Abrego INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE HARAGANAZO
JAVIER

36 Convencién | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO | SEDE AGUA BLANCA
CARRENO LEMUS

37 Convencién | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO | SEDE MESA RICA
CARRENO LEMUS

38 Convencioén | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL | SEDE BELLA UNION
GUAMAL

39 Convencién | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE SAN JUAN DE
HONDURAS MOTILONIA LLANOS
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40 Convencion | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS | SEDE SAN
EDUARDO PEREZ FRANCISCO
41 Convencioén | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS | SEDE MAICITOS
EDUARDO PEREZ
42 Convencién | CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO | SEDE NUEVAS
GRANDE HONDURAS
43 El Carmen | CENTRO EDUCATIVO RURAL  EL | SEDE SANTA RITA
CHAMIZON
44 El Carmen | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL SEDE SAN
FRANCISCO
45 El Carmen | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL SEDE LA QUIEBRA
46 El Carmen | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL SEDE LA
PEREGRINA
47 El Carmen | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL SEDE POTRERO
GRANDE
48 El Carmen | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL SEDE LIMONAL
49 El Carmen [ INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA | SEDE EL PARAISO
INES
50 El Tarra INSTITUCION  EDUCATIVA  FILO EL | SEDE EL DIVISO
GRINGO
51 El Tarra INSTITUCION  EDUCATIVA FILO EL | SEDE EL EDEN
GRINGO
52 El Tarra INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO SEDE MARTILLO
BAJO
53 El Tarra INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE EL RECEPTOR
BELLAVISTA
54 El Tarra INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE TARRA SUR
BRACITOS
55 El Tarra INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE EL SALADO
DOMINGO SAVIO BAJO
56 Hacari INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE PALO CRUZAL
MESITAS
57 Hacari INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE SANDOVAL
MESITAS
58 Hacari INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE SAN
SEBASTIAN MIGUELITO
59 Hacari INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE DAVID HADAD
SEBASTIAN SALCEDO
60 Hacari INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE LAS
SEBASTIAN MERCEDES
61 Hacari INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE EL LLANO
SEBASTIAN
62 Hacari INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN | SEDE MANUEL
SEBASTIAN DOLORES ORTIZ
63 La Playa CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO [ CENT EDUC RUR
VIEJO CERRO VIEJO
64 La Playa INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE LUCIO PABON
BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ NUNEZ
65 La Playa INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE EL GUAYABON
BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ
66 La Playa INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE CUMANA
BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ
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67 La Playa CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO | SEDE LLANO
VIEJO GRANDE

68 Ocafia CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE | SEDE BETICAS
LOS ALCALDES

69 Ocafia CENTRO EDUCATIVO RURAL | SEDE FILO DEL
BUENAVISTA CORDON

70 Ocafia COL EDMUNDO VELASQUEZ SEDE SALOBRITO

71 San Calixto | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE EL SILENCIO
BALSAMINA

72 San Calixto | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE SAN
BALSAMINA JERONIMO

73 San Calixto | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE VEGA DEL
BALSAMINA PALACIO

74 San Calixto | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE EL LORO
BALSAMINA

75 San Calixto

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA
CATALINA

SEDE MEDIAGUITA

76 San Calixto

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA
CATALINA

SEDE AGUA DE LA
VIRGEN

77 San Calixto

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA
CATALINA

SEDE LA COLINA

78 Sardinata

CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL

SEDE FILO REAL

79 Sardinata

CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL

SEDE PARAMILLO

80 Sardinata INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE PORVENIR
NUESTRA SENORA DEL CARMEN

81 Sardinata INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE EL GUAYABO
NUESTRA SENORA DEL CARMEN

82 Sardinata INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE EL PARAMO

NUESTRA SENORA DEL CARMEN

83 Sardinata

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS
BELTRAN

SEDE SANTA ANA

84 Sardinata INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA | SEDE CRISTALINA
DIVINA ESPERANZA MACONDO

85 Teorama CENTRO EDUCATIVO RURAL  EL | SEDE LA ESTRELLA
FARACHE PARTE BAJA

86 Teorama CENTRO EDUCATIVO RURAL  EL | SEDE EL LIIMON
FARACHE

87 Teorama CENTRO EDUCATIVO RURAL  EL | SEDE ALTA GRACIA
FARACHE

88 Teorama INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO SEDE SAN LUIS

ALTO

89 Teorama

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA
CECILIA

SEDE EL ROSARIO

a0 Teorama

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS
MESONES

SEDE SAN JUAN DE
DIOS

91 Tibu CENTRO EDUCATIVO RURAL LA | SEDE CANO TOMAS
LIBERTAD

92 Tibu CENTRO EDUCATIVO RURAL LA | SEDE VILLA DEL
LIBERTAD CARMEN

93 Tibu INSTITUCION  EDUCATIVA  HORACIO | SEDE LA MEDROSA
OLAVE
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94 Tibu INSTITUCION  EDUCATIVA  HORACIO | SEDE MARIA
OLAVE AUXILIADORA

95 Tibu INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE EL MILAGRO
KILOMETRO 15

96 Tibu INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA | PUERTO PALMAS
ANGALIA

97 Tibu INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA | SEMILLEROS DE
SERPENTINA PAZ

98 Tibu INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA | SEDE SAN MARTIN
SERPENTINA

99 Tibu INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA | EL MILAGRO
SERPENTINA

100 | Tiba INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE LAS TIMBAS
PUERTO BARCO

101 Tibu INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE LIMITES DE
PUERTO BARCO VILLA NUEVA

102 | Tiba INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE LA
PUERTO BARCO COLOMBIANA

103 | Tiba INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE ORU L5
BERTRANIA

104 | Ocana INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS | SEDE LLANO DE
CLARAS LOS TRIGOS

105 | Ocana CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO [ SEDE LOS CUROS
NUEVO PARTE ALTA

106 | Ocana CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO [ SEDE LOS CUROS
NUEVO PARTE BAJA

107 | La Playa INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA | SEDE SUCRE
AREVALO

108 | La Playa INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | SEDE LA LEGIA
BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ

Es importante destacar que, previo a la ejecucién de estas instalaciones, la interventoria
emitid concepto favorable sobre la viabilidad técnica de los estudios de campo
realizados por el operador, lo cual permiti6 su aprobacion formal por parte de la
Secretaria TIC. Con esta validacion se garantizé que las condiciones técnicas, de
conectividad y de infraestructura fueran las adecuadas para el correcto funcionamiento
del servicio, se dieron estas aprobaciones en las siguientes fechas;

Estudios de Campo aprobados de la siguiente manera: 4 sedes inicialmente el 25 de
julio, posteriormente 21 sedes el 8 de agosto, 10 sedes el 20 de agosto, 55 sedes el 25
de agosto, 8 sedes adicionales el 27 de agosto, 8 sedes el 10 de septiembre y
finalmente 4 sedes el 27 de septiembre, alcanzando asi un total de 110 de las 110
Instituciones Educativas priorizadas.

(Ver Anexo 2-Aprobacion de Estudios de Campo).

Es importante sefialar que, a la fecha de corte del presente informe, las sedes
educativas instaladas han sido recibidas formalmente por la entidad, y la

Avenida 5 calles 13 y 14 Palacio de Gobierno

Tel: 5956200 - 018000185783 - Email: tic@nortedesantander.gov.co
www.nortedesantander.gov.co



S | Gobernacion
¥ & de Norte de
¥ Santander

SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

interventoria ha verificado 102 de las 108 instaladas, habilitando el inicio de la fase
OPEX a partir del 1 de octubre de 2025.

Nota: Con respecto a los soportes de los estudios de campo aprobados, adjunto link
donde se encuentran los archivos de cada una de las aprobaciones para las sedes de
las Instituciones Educativas:
https://nortedesantander-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tic_nortedesantander gov co

[Esi3v7MaDXtBmew2I70T1-AB2MCELcGd4CYLngZtD16 TKw?e=TftyaG

4.2 Avance Juridico

El proyecto se desarrollara conforme al marco normativo vigente que regula la
contratacion estatal en Colombia, en concordancia con lo establecido en el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica. EI Convenio No. 1211-2025 fue
suscrito entre la Gobernacién de Norte de Santander, el Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones (MinTIC) y la Gobernacién del Departamento de
Norte de Santander como entidad ejecutora designada.

Tras adelantar la fase de planeacién y la elaboracion de la documentacion
precontractual necesaria para los procesos requeridos en la implementacién del
proyecto, el 1 de julio se suscribido el acta de inicio, a partir de la cual los contratos
derivados entraron en fase de ejecucion, permitiendo asi el inicio formal de las
actividades previstas para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

En cuanto al componente juridico del Convenio 1211-2025, se informa lo siguiente:

Operador: El convenio se desarrolla bajo el régimen de contrataciéon interadministrativa
previsto por la Ley 80 de 1993, con N° CI-STIC-02178-2025 con la sociedad EMTEL
E.S.P.

Interventoria: La interventoria actualmente se encuentra en ejecucion, en el marco del
régimen de contratacion interadministrativa establecido en la Ley 80 de 1993, en virtud
del Contrato Interadministrativo N.° CI-STIC-02177-2025, suscrito con la Universidad
Francisco de Paula Santander — UFPS
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Avance en la Ejecucién del Convenio

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Fecha de contrataciéon: 07 de mayo de 2025

No. del Contrato: 1211-2025
Fecha de inicio: 07/05/2025

Fecha de finalizacién: 06/1/2027

Valor del contrato: $ 47.000.000.000
% de ejecucion Financiera: 0%
% de ejecucion Técnica: 47 %
Estado: En Ejecucion

Contratacion Derivada

OPERADOR
Fecha de contratacién: 16 de junio de 2025
Nombre del contratista: EMTEL S.A. E.S.P
No. del Contrato: N° CI-STIC-02178-2025
Fecha de inicio: Pendiente
Fecha de finalizacion: 31/12/2026
Valor del contrato: $ 44.916.969.831
% de ejecucion: 42.1%
Estado: En Ejecucion
INTERVENTORIA

Fecha de contratacion: 20 de junio de 2025
Nombre del contratista: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
No. del Contrato: N° CI-STIC-02177-2025
Fecha de inicio: Pendiente
Fecha de finalizacion: 31/12/2025
Valor del contrato: $ 2.083.030.169
% de ejecucién: 5%
Estado: En Ejecucion

Recursos de Contrapartida
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Valor Aportado ¢ Se han ejecutado recursos?

$ 5.000.000.000 @ No
Fecha de aporte

Vigencia 2026 @

Numero de cuenta Concepto de pago
No Aplica. @ No Aplica.

Valor ejecutado

$0

4.3 Avance Social

Durante el periodo reportado, se han desarrollado acciones orientadas al componente
social del convenio, fundamentales para garantizar la apropiacion, sostenibilidad y
participacién activa de los actores beneficiarios.

En el marco del objetivo de implementar el proyecto en 100 Juntas de Accion Comunal
(JAC), se ha trabajado de manera articulada con el apoyo de Fomento Regional,
priorizando acciones en las comunidades del Catatumbo y el area metropolitana de
Cdacuta, con el fin de garantizar el acceso a internet comunitario como herramienta para
el desarrollo social, educativo y econémico de las zonas beneficiadas.

A la fecha, se registra un avance total con 100 comunidades activas en el proceso de
implementacion. Este numero refleja un esfuerzo continuo en las distintas fases de
alistamiento e instalacién, distribuyéndose de la siguiente manera:

e 100 comunidades listas para instalacion (etapa 4), de las cuales 100 ya
fueron entregadas al operador para iniciar el proceso de instalacion de la
infraestructura.

Este avance se traduce en 6.000 hogares a conectar, lo que representa un 100% de la
meta total de 6.000 hogares proyectados para el convenio.

La estrategia ha permitido no solo el inicio de la instalacién fisica del servicio, sino
también la creacion y fortalecimiento de capacidades comunitarias, involucrando a las
JAC en el proceso, lo que fomenta la apropiacion social de la tecnologia y la
sostenibilidad de la conectividad a largo plazo.
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En conclusion, el avance logrado refleja un compromiso sostenido y coordinado para
cerrar la brecha digital en las comunidades rurales y semiurbanas priorizadas,
destacando que el proyecto se encuentra en la fase de consolidacion para cumplir la
meta del 100% de las JAC y los hogares previstos.

5. Avance Financiero
A la fecha del presente informe, se presenta el siguiente avance financiero;

Desembolso:

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y juridicos para la
implementacion y ejecucion del proyecto denominado “Implementacion de
DESCRIPCION |nfra_e§tructura tecnol_og|lc’a para el fortaIeC|m|ent_o _de _Ia conect|V|_dad,
servicios TIC y apropiacion digital en los hogares, instituciones educativas,
juntas de internet de la regién del Catatumbo y Area Metropolitana de
Cucuta del Departamento de Norte de Santander.
VALOR CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS
($ 42.000.000.000) M/CTE
RADICADO
MinTIC 251070554
FECHA
RADICADO 13/06/2025
MinTIC
ESTADO APROBADO
N° EGRESO 215904825
FECHA
DE PAGO 27/06/2025
VALOR CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS
PAGADO ($ 42.000.000.000) M/CTE

Rendimientos Financieros:

VALOR VALOR FECHA NO. NO.
PERIODO RENDIMIENTOS | RENDIMIENTOS CONSIGNACION COMPROBANTE | COMPROBANTE
GENERADOS CONSIGNADOS egreso MINTIC
JUNIO $4.124.047,85 $4.124.047,85 18/07/2025 CE 006054 Pendiente
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JULIO $31.973.686,59 $31.973.686,59 11/08/2025 CE 007589 No. 2206
AGOSTO $31.982.173,88 $31.982.173,88 10/09/2025 CE 009913 Pendiente

Ver Anexo 3 — Rendimientos Financieros Agosto

Plan de Utilizaciones:

RADICADO MINTIC RADICADO MINTIC COMITE OPERATIVO Y FECHA DEL
SOLICITUD DE APROBACION DE UTILIZACION COMITE DONDE SE APROBO LA
APROBACION SUPERVISON UTILIZACION

251070554 252098913 N/A
MODIFICACION PLAN UTILIZACION
251092725 252151472 Comité Operativo Extr.aordinario Jueves
11 de Septiembre
Legalizacion de Recursos:
CONCEPTO . RADICADO RADICADO
UTILIZACION MINTIC
PERIODO DE ) VALOR NO MINTIC A’ SUPERVISION A

LEGAIZACION SUPERVISION FINANCIERA

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Cuadro de Ejecucién:
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Concepto || Valor Estimado H Observaciones |
Valor total del | $42.000.000.000|Recursos De Ministerio |
convenio | $5.000.000.000|Recursos de Gobernacién |
valor comprometide | $47.000.000.000|Operador E Interventoria
Valor ejecutado || $OHNO se han efectuado pagos aun |
Rendimientos

, . $ 68.079.908,32| Acumulado a mes de Agosto
financieros

Rendimientos
financieros Devueltos

$ 68.079.908,32|Del mes de junio, julio y agosto

Saldo disponible en $42.000.000.000 Recursos dlgponlbles una vez
cuenta aprobado primer desembolso

6. Logros Alcanzados
Se destacan los siguientes avances:

Articulacion territorial y comunitaria
+ Validacién territorial con actores comunitarios.
Avances en comunidades de conectividad (Juntas de Internet)
* 100 comunidades identificadas para implementacion de Juntas de Internet.
* 100 comunidades listas para instalacion.
* 100 comunidades J.A.C entregadas al operador para estudios de campo.
+ 20 EC Aprobados

« 5.266 hogares a conectar en Catatumbo y 734 hogares en el Area Metropolitana
(6.000 en total).

Avances en instituciones educativas
* 110 estudios de campo aprobados.
+ 2 instituciones educativas en fase de instalacion.
+ 108 instituciones educativas instaladas

Gestion frente a dificultades
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Tramite de justificaciones por situaciones de retraso en instalacién de JI-CDC

Acompafiamiento a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por
seguridad, logrando acuerdos con lideres para dar inicio a las Instalaciones.

7. Recomendaciones
v Desarrollar una estrategia logistica adaptada a las condiciones del
Catatumbo, con acompafamiento institucional.
v Mantener comunicacién directa y constante con
Ministerio TIC para acelerar la validacion de documentos y autorizaciones.

la supervision del

8. Anexos

Se relacionan los documentos que acompanan este informe:

Ver Anexo 1. Evidencia JAC 6

Ver Anexo 2. Aprobacion de Estudios de Campo. 1"
15

Ver Anexo 3 — Rendimientos Financieros Agosto

Avenida 5 calles 13 y 14 Palacio de Gobierno
Tel: 5956200 - 018000185783 - Email: tic@nortedesantander.gov.co
www.nortedesantander.gov.co




	 
	 
	 
	 
	 
	INFORME INTEGRAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO 
	1. Introducción 
	2. Objetivo del Informe 
	3. Metodología de Seguimiento 
	4. Avance del Proyecto 
	4.1 Avance Técnico 
	4.2 Avance Jurídico 
	4.3 Avance Social 

	5. Avance Financiero 
	7. Recomendaciones 
	8. Anexos 

