Céd. FO-GECO-006

Version 17

FO-GECO Informe Parcial de Supervisién y/o

Formato

Interventoria Alcaldia

CONTRATO No. 4600105005 DE 2025

PERIODO DE VERIFIQACI()N: del 01 al 30 de abril de 2026
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 26 de mayo de 2026

CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLQGiA E
INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

CONTRATISTA:

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES
URBANAS - ESU

NIT:

890.984.761 — 8

REPRESENTANTE
LEGAL:

MATEO GONZALEZ BENITEZ

CEDULA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:

1.152.435.937

OBJETO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA LA IMPLEMENTACION Y EL
GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO “COMPLEJO DE
SEGURIDAD DISTRITAL”

VALOR INICIAL:

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ML
($200.000.000.000) INCLUIDO EL RECURSO A
ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TECNICO
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACION, IVA
DE LOS HONORARIOS.

ADICIONES:

ADICION NO. 01: CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA 'Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L
($5.438.083.989), INCLUIDO EL RECURSO A
ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TECNICO
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACION, IVA
DE LOS HONORARIOS.

VALOR MAS
ADICIONES:

DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTAY
OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MI/L
($205.438.083.989) INCLUIDO EL RECURSO A

Pagina 1 de 42

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia

Medellin

Distrite de ——————
Clencia, Tecnologia e Innovacidn



http://www.medellin.gov.co/

Céd. FO-GECO-006 Formato

FO-GECO Informe Parcial de Supervisién y/o
Interventoria Alcaldia de Medellin

. Dislrits de. —————
VerS|0n 1 7 Clencia, Tecnologla e Innovacién

ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TECNICO
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACION, IVA
DE LOS HONORARIOS.

. DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP I, SIN
DURACIONIINICIAL: | 5 ;oERAR EL 30 DE JUNIO DE 2027.
AMPLIACIONES: NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES
SUSPENSIONES: NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES
DURACION DESPUES |SETECIENTOS SESENTA Y DOS (762) DIAS
DE AMPLIACIONES: CALENDARIO
FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2025

FECHA DE
TERMINACION: 27 DE JUNIO DE 2027

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucién del contrato 4600105005
de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato de la referencia, con

fundamento en la Ley 80 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley
1150 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
1082 de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm,
Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 ,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D _ALCAMED 0835 2021.ht
m, y demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Desde la supervisién se realiza seguimiento al contrato como parte de las actividades
de vigilancia y control, con el fin de verificar el avance del mismo y generar las alertas
del caso, y se deja constancia que, durante el periodo evaluado en el presente informe
de supervision se ha dado cumplimiento adecuado y acorde al objeto y al alcance del
contrato, en la medida en que el Mandatario ha estado presto para atender los
requerimientos de manera oportuna en términos de calidad de los servicios prestados.
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Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta econémica.

A la fecha se ha cumplido con las especificaciones técnicas y demas condiciones
establecidas en los deméas documentos del contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante

establecidas en el contrato.

OBLIGACIONES CONTRATISTA:

OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO

OBSERVACION

los procesos de coordinacidon, soporte y

1. El mandatario debera realizar todas las | CUMPLE El mandatario realiz6 la entrega de
actuaciones requeridas para legalizar el la informacién requerida.

contrato en un término no mayor de tres

(03) dias habiles.

2. Constituir las garantias requeridas | CUMPLE El mandatario entregd las pdlizas
previstas para el presente contrato requeridas.

conforme a lo establecido en los estudios

previos, asi como las que deben ser

exigidas para los contratos eventualmente

suscritos con terceros para la ejecucion del

contrato interadministrativo de mandato.

3. Prestar el mandato objeto del contrato de | CUMPLE A la fecha cumplen con las
acuerdo con las especificaciones técnicas especificaciones técnicas
descritas en el estudio previo, los establecidas por el Mandante y con
documentos que lo componen y la lo establecido en su propuesta
propuesta, las cuales constituyen parte

integrante del contrato.

4. Asegurar el personal idoneo y suficiente, | CUMPLE De acuerdo con la etapa en la cual
para desarrollar el objeto contractual que esta el proyecto se cumple con el
permita la adecuada ejecucién del contrato. personal idéneo para la ejecucién
El mandatario esta obligado a garantizar la por parte del mandatario.
competencia del personal, a ser objetivo e

imparcial, otorgando en todo momento la

maxima importancia a los intereses del

Distrito de Medellin — Secretaria de

Seguridad y Convivencia.

5. Asignar un contacto permanente con la | CUMPLE El  mandatario designo una
Secretaria de Seguridad y Convivencia, persona para la interaccion con la
para todo lo relacionado con la ejecucién supervision del contrato.

del contrato, quien estara a cargo de

acompanar y realizar seguimiento al

desarrollo del contrato y sus alcances.

6. Disponer de un minimo de personal para | CUMPLE De acuerdo a la etapa en la cual

esta el proyecto se cumple con el
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OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO

OBSERVACION

seguimiento al proyecto, el cual debera ser
idoneo para la ejecucién del objeto
contractual. En el evento de que requiera
realizar algun cambio en el personal
contratado, se debera informar al
supervisor y reemplazar el profesional por
uno de iguales o mejores cualidades de
acuerdo con lo determinado por el
mandatario.

personal idéneo para la ejecucién
por parte del mandatario.

7. Si el mandatario requiere contratar o
adquirir servicios o productos con terceros,
debera exigir las polizas necesarias para
garantizar coherencia y articulacion
metodoldgica con todo el proyecto,
estableciendo como  beneficiarios y
asegurados al Distrito Especial de Medellin
y/o al mandatario. Para la liquidacion del
contrato interadministrativo, el mandatario
debera aportar las actas de cierre
(liquidacién) de los subcontratos celebrados
en virtud del mandato.

CUMPLE

Dentro de los procesos de
seleccion que adelanta el
mandatario, tiene en cuenta el
cumplimiento de esta obligacion

8. Estructurar y adelantar los tramites
precontractuales, procesos de seleccion y
tramites contractuales de conformidad con
su manual de contratacion, custodiar la
documentacion de todos los procesos
contractuales, liquidar o cerrar los contratos
y en general, efectuar todos los actos y
acciones necesarias para llevar a cabo la
contratacion requerida.

CUMPLE

El mandatario realiza la
estructuracion de los procesos que
se requieren para la
implementacién del proyecto.

9. Ejercer la supervision a la vigilancia
técnica, administrativa, financiera, contable,
ambiental y juridica que se llevara a cabo a
los contratos derivados del contrato
interadministrativo, con el fin de obtener
una correcta ejecucion de los componentes
contratados.

CUMPLE

Esta obligacion se realiza por parte
del mandatario, a través de la
supervisién ejercida por este, y por
la interventoria contratada para el
seguimiento de los subcontratos.

10. Entregar el plan de integracion y
cronograma de actividades a ejecutar
durante el desarrollo del contrato dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes al inicio
de ejecucion del contrato, con el fin de que
se gestionen los insumos y recursos para la
realizacion de las actividades, verificando la
logistica, el horario y el tiempo requerido.

CUMPLE

El mandatario realizé la entrega del
producto.

11. El Mandatario y sus contratistas son los
unicos responsables por la vinculacion de
personal y la celebraciéon de subcontratos,
todo lo cual debe realizar en su propio

CUMPLE

El  mandatario presenta las
planillas de pago de seguridad
social. No se verifica IBC.
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OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin
que la Secretaria de Seguridad vy
Convivencia — Distrito de Medellin adquiera
responsabilidad ni solidaridad alguna por
dichos actos. Por lo anterior, debera asumir
respecto de sus subcontratistas (personal
dirigido a la ejecucion del contrato) los
honorarios o salarios, horas extras,
dominicales y festivos, recargo nocturno,
indemnizaciones y demds prestaciones,
afiliacion al Sistema de pensiones y salud,
segun lo ordenado por la Ley 100 de 1993
y que se causen durante la ejecucion del
contrato, atendiendo a la modalidad de
vinculacién que aplique con las personas
naturales que subcontrate.

12. Permanecer a paz y salvo en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales durante todo el
tiempo de ejecucion del contrato y acreditar
esa paz y salvo cada vez que se lo requiera
la Secretaria de Seguridad y Convivencia —
Distrito de Medellin, por cuanto es un
requisito previo para los pagos, de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y demas normas que regulen
la materia.

CUMPLE

El  mandatario presenta las
planillas de pago de seguridad
social.

servicios requeridos para la ejecucion del

13. Asistir y participar de todas las | CUMPLE El mandatario asiste a las
reuniones de seguimiento y control que reuniones programadas por parte
sean convocadas por la Secretaria de del mandante.

Seguridad y Convivencia, con la asistencia

de los profesionales del caso para revisar o

aprobar lo requerido para la ejecucion del

proyecto.

14. El mandatario debera entregar toda la | CUMPLE El mandatario a la fecha entrega la
informacién generada en desarrollo del informacién que se genera con la
contrato de mandato, en medio fisico y ejecucion del contrato.
magnético, con el fin de entregar a los

diferentes organismos de control y

seguimiento.

15. Coordinar la ejecucién del proyecto de | CUMPLE El mandatario trabaja con base a
acuerdo con los estudios y disefos los productos del contrato
producto del contrato 4600102926 de 2024. 4600102926 de 2024.

16. Verificar que las personas y empresas | CUMPLE El personal profesional con cual
que seran contratadas para la ejecucion del actualmente se ejecuta el contrato
contrato cumplan con los requisitos se ajusta a un perfil idoneo.
establecidos para el desarrollo de éste.

17. El mandatario contratara los bienes y/o | CUMPLE El mandatario realiza estudio de

mercado como parte de los
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CUMPLIMIENTO OBSERVACION

contrato, garantizando siempre los precios
del mercado.

documentos previos para la
seleccioén de oferentes.

18. El mandatario debera cumplir a tiempo
con los pagos de las obligaciones a favor de
terceros, surgidas en cumplimiento del
objeto de este contrato.

CUMPLE El mandatario envia los soportes
de los pagos del personal y
terceros asociados a la ejecucion
del contrato.

19. En ningin momento y por ningun
motivo, el mandatario podra hacer uso de
las bases de datos o cualquier otro tipo de
informacion para propositos diferentes a los
establecidos en las especificaciones
técnicas.

CUMPLE El mandatario cumple con reserva
en los documentos e informacion
que conoce con ocasiéon a la
ejecucion del contrato.

20. Realizar la verificacion técnica durante
la ejecucion del contrato de las soluciones
tecnolégicas de punta que se encuentran
en el mercado, de tal forma que garantice al
Distrito, la renovacion y el fortalecimiento de
las capacidades del proyecto, por lo que, si
durante la ejecucion del contrato se
presentan nuevos desarrollos o}
implementaciones por parte de los
fabricantes, el mandatario, comunicara esto
a la supervision del contrato con sus
conceptos y justificaciones, a efectos de
determinar su aplicabilidad o no, todo ello
basado en los estudios y disefios
entregados en el contrato No. 4600102926
de 2024.

NO APLICA A la fecha y segun el avance del
proyecto no ha sido necesario
implementar esta obligacion.

21. En el proceso contractual que adelanten
con ocasion del encargo de Ia
Administracion Distrital, EL MANDATARIO,
debera respetar y seguir las normas y
procedimientos previstos en la Ley y sus
Decretos que le aplique, asi como en su
reglamento de contratacion.

CUMPLE El mandatario lleva a cabo los
procesos de seleccion de acuerdo
con la normativa vigente.

22. El mandatario debera entregar al
supervisor un informe mensual de gestién
con los avances y  actividades
desarrolladas. Dicho informe mensual
debera presentarse los primeros diez (10)
dias calendario, y detallara la ejecucion en
los componentes técnico y financiero, con
su respectivo registro fotografico y
evidencias necesarias que den cuenta de
las actividades realizadas en cada periodo.
Igualmente, el mandatario se obliga a
suministrar informes técnicos ylo
financieros cuando la entidad lo solicite por
temas extraordinarios.

CUMPLE El mandatario realiza entrega de
informe mensual.
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CUMPLIMIENTO

OBSERVACION

23. Presentar informe técnico final dentro
de los quince (15) dias siguientes a la
terminacion del contrato sobre las
actividades realizadas durante la ejecucion
de este y balance financiero del contrato en
el cual se especifique y discriminen los
items, valores unitarios, cantidades vy
valores totales de implementacion vy
Gerencia Técnica Especializada. Lo
anterior se presentard en medio magnético
en un archivo en Excel (que contenga
formulas) con los soportes a que haya
lugar.

NO APLICA

El mandatario realizara la entrega
del informe técnico final a la
finalizaciéon del contrato.

24. Asumir todos los gastos y riesgos que
implica el desarrollo del contrato en los
términos, condiciones y  exigencias
consagradas en la propuesta y en
observancia de la matriz de riesgos.

CUMPLE

El mandatario ha asumido todos
los gastos y riesgos que
corresponden con el desarrollo del
contrato.

25. Entregar durante la ejecucion del
contrato al supervisor los informes de
analisis de mayores y menores cantidades.

CUMPLE

La ESU a través de los comités de
seguimiento ha reportado los
balances de obra donde muestran
las mayores y menores cantidades
de obra.

26. Cancelar los gastos de
perfeccionamiento, impuestos y demas
obligaciones ftributarias derivadas de la
suscripcion del presente contrato.

CUMPLE

El mandatario ha pagado los
impuestos y demas obligaciones
tributarias derivadas de |la
suscripcion del presente contrato.

27. Informar oportunamente al DISTRITO
DE MEDELLIN, sobre las solicitudes de
conciliaciones prejudiciales, notificaciones
y demandas que se presenten con ocasion
de cualquiera de los proyectos que le fueran
encargados por el DISTRITO DE
MEDELLIN, sometiéndolas a consideracion
del Comité que para tal efecto funcione con
el mandatario, acompafado del concepto
técnico del Supervisor y concepto juridico al
mandatario sobre el asunto y enviando a la
Subsecretaria Juridica del DISTRITO DE
MEDELLIN la decisién adoptada por el
Comité de esa entidad, a fin de que se
analice el asunto al interior del Comité de
Conciliaciones del Distrito de Medellin.

NO APLICA

No se han presentado este tipo de
solicitudes.

28. Verificar que los andlisis y ajustes a los
estudios y disefios que sirven de sustento al
contrato interadministrativo, cumpla con lo
establecido en las diferentes normas
nacionales, metropolitanas y distritales,
bien sea a través de un tercero contratado

CUMPLE

Se lleva a cabo por parte del
mandatario dicha revision vy
analisis.
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o con personal propio de la entidad, segun
sea necesario.

29. Avisar a la Secretaria de Seguridad y | NO APLICA A la fecha no se han presentado
Convivencia Seguridad y Convivencia — hechos ni circunstancias que
Distrito de Medellin dentro de las puedan incidir en la ejecucién del
veinticuatro (24) horas siguientes al contrato.

conocimiento de hechos o circunstancias
que puedan incidir en la no oportuna o
debida ejecucion del contrato o que puedan
poner en peligro los intereses legitimos del
Distrito, igualmente informar a la Secretaria
la causal de incompatibilidad o inhabilidad
sobreviniente.

30. Regirse a los permisos, aprobaciones y | CUMPLE El proyecto se rige por los
licencias otorgados en la etapa de estudios permisos y licencia que han
y disefios, asi como para las ejecuciones otorgado los diferentes entes
fisicas requeridas ante las diferentes competentes.

dependencias, Secretarias y entidades

correspondientes (Departamento

Administrativo de Planeacion, Secretaria de
Movilidad, Secretaria de Medio Ambiente,
Secretaria de Gestidon y Control Territorial,
Empresas Publicas de Medellin, Area
Metropolitana del Valle de Aburra,
Curaduria Urbana, Aerocivil, entre otras).
31. Producir las diferentes | NO APLICA No se ha requerido.
representaciones graficas y textuales
necesarias para la ejecucion, construccion,
puesta en servicio y entrega del proyecto,
de acuerdo con los estudios y disefios
derivados del contrato precedente.

32. Entregar a la terminacién del contrato, | NO APLICA Se entrega por parte del
sin cargo a los recursos de este, los planos mandatario al final del proyecto.
récord del proyecto, asi como, los manuales
de operacion y mantenimiento del proyecto,
debidamente avalados por la interventoria
contratada por el mandatario.

33. Entregar las garantias comerciales de | NO APLICA Se entrega por parte del
los equipos y demas elementos mandatario al final del proyecto.
suministrados en la ejecucion del contrato
que asi lo requieran. Las garantias que
expida el proveedor, fabricante,
comerciante y/o importador deben ser
expedidas a nombre del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin — Secretaria de Seguridad y
Convivencia, de acuerdo con |los
estandares del mercado y el documento
DE-GTIC-043 Lineamientos sobre
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Adquisicion, Desarrollo y Uso de las TIC en
la Alcaldia de Medellin.

de deducciones o retenciones que, por los
diferentes impuestos, tasas y
contribuciones nacionales,
departamentales o distritales, que realice el
Distrito de Medellin y solicitar
oportunamente dentro del respectivo
periodo fiscal, las correcciones que estime
pertinentes, con el fin de lograr reciprocidad
entre los datos tributarios de ambos
contratantes.

34. Atender los requerimientos, | CUMPLE El mandatario atiende en debida
observaciones y recomendaciones dadas forma los requerimientos,
por la Supervisién del contrato para la observaciones y recomendaciones
ejecucion de éste, dando respuesta realizadas por la supervision.
oportuna.

35. Acordar con la Supervision designada | CUMPLE Se han acordado con el
de parte del Distrito de Medellin para tal fin mandatario los diferentes tramites
el protocolo de revisién, entrega, requeridos para la exitosa
retroalimentacion, subsanacion, ejecucion del proyecto.
seguimiento y aprobacion de las etapas y

componentes del proyecto.

36. Entregar la informacion contractual y de | CUMPLE El mandatario ha entregado la
gestiébn que se le requiera por cualquier informacién que se le solicita.
dependencia del Distrito, de manera

oportuna, suficiente y completa.

37. Destinar los recursos entregados en | CUMPLE El mandatario destina en Ia
administracion por el Distrito de Medellin — ejecucion de este contrato los
Secretaria de Seguridad y Convivencia, recursos entregados.

Unicamente a la ejecucidon del presente

contrato.

38. Comunicar al DISTRITO DE MEDELLIN | NO APLICA No se han presentado

cuando exista o sobrevenga alguna de las

inhabilidades o] incompatibilidades

previstas en la Constitucién y en la Ley,

como también garantizar la informacion

contractual que se le requiera por cualquier

dependencia del DISTRITO, de manera

oportuna, suficiente y completa.

39. EL MANDATARIO mantendra indemne | CUMPLE El mandatario mantiene indemne
al DISTRITO DE MEDELLIN respecto a al Distrito, los terceros contratados
cualquier reclamacion proveniente de por este no tienen ningun tipo de
terceros que tenga como causa sus vinculo con el Distrito de Medellin.
actuaciones, las de sus subcontratistas o

del personal empleado para la ejecucion del

contrato o en relacion con el mismo.

40. Ejercer control y seguimiento respecto | CUMPLE El mandatario lleva control y

seguimiento contable y financiero
del contrato.
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en la elaboracion de documentos e
informes de gestiéon que solicite el Distrito

41. Realizar la legalizacién ante EPM de las | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

redes de electricidad, acueducto, entrega final del proyecto dicha

alcantarillado y gas. legalizacion.

42. Realizar el registro de la obra en el | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

sistema SIRO y posterior gestion vy entrega final del proyecto el

actualizacion del proyecto ante SGVIAL. respectivo registro.

43. Obtener el Paz y salvo de la Secretaria | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

de Infraestructura Fisica respecto al entrega final del proyecto Ila

espacio publico. obtencion del paz y salvo
requerido.

44. Entrega proyecto a Gestion y Control | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

Territorial y protocolizacion ante Notaria entrega final del proyecto.

mediante Escritura Publica registrada en la

Oficina de Registro de Instrumentos

Publicos del Certificado Técnico de

Ocupacién.

45. Realizar todos los demas tramites que | CUMPLE El mandatario viene realizando los

sean requeridos ante las entidades tramites adicionales a los que haya

respectivas. lugar.

46. Gestionar con el implementador las | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

capacitaciones al personal y/o organismo entrega final del proyecto.

que operara los equipos instalados en la

obra.

47. El mandatario debe realizar el cierre de | NO APLICA El mandatario realizara el cierre de

actas de entorno y vecindad; el certificado las diferentes actas y certificados

FIC; carta de cumplimiento de calidad; el previo a la entrega final del

cierre financiero con todas y cada una de proyecto.

las actas generadas durante el contrato y

las demas actividades que sean necesarias

conforme a los estudios y disefios

realizados en el contrato N° 4600102926 de

2024 y las recomendaciones de la Gerencia

Técnica Especializada.

48. Realizar las gestiones necesarias para | CUMPLE El mandatario viene realizando las

el cumplimiento de los requisitos de gestiones del caso para el

ejecucion del contrato, asi como informar al cumplimiento de los requisitos de

supervisor del contrato, las novedades que ejecucion del contrato.

se presenten durante la ejecucion del

mismo, que puedan generar

modificaciones, adiciones, prorrogas.

49. Ejecutar el contrato garantizando en | CUMPLE El mandatario viene cumpliendo

todo caso el cumplimiento de Ia con la normatividad aplicable.

normatividad aplicable, asi como Ia

eficiencia y eficacia de los recursos y la

calidad de los productos y servicios

prestados.

50. Suministrar la informacién y participar | N/A A la fecha no se le ha requerido al

mandatario informacion adicional a
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de Medellin, en los tiempos y formatos
solicitados desde la supervision.

la presentada en los informes
mensuales.

informe mensual en el cual se observe la
aplicacion 'y  seguimiento de la
implementacion de la politica publica

51. El mandatario junto con los contratistas | CUMPLE Se llevan a cabo las reuniones y

ejecutores del proyecto, se obligan con la demas convocatorias con ocasion

Administracion Distrital, a participar de de la ejecucion del contrato.

diferentes eventos, reuniones y demas

convocatorias, en que sean requeridos, a

fin de hacer seguimiento de avance del

proyecto y dar buen cumplimiento al

contrato, como también atender las

recomendaciones que sean formuladas por

el supervisor para efectos de ejecutar en

debida forma el objeto contractual.

52. Atender las quejas, solicitudes, | NO APLICA No se han presentado situaciones

peticiones y reclamos presentados por la de este tipo.

ciudadania de manera integra y oportuna, e

informar a la supervision de dichas

situaciones y su tratamiento.

53. Atender de forma oportuna y diligente el | NO APLICA El mandatario realizara dicho

tramite necesario y la entrega de los tramite al finalizar la entrega del

documentos requeridos para la elaboracion proyecto, una vez el Distrito lo

de actas de terminacion y liquidacion, elabore.

previa elaboracién por parte del Distrito

Especial de Medellin.

54. Reportar de manera inmediata al | CUMPLE Se presenté a la supervision con la

supervisor del contrato, cuando por debida justificacion el presupuesto

cualquier causa se requieran para adicién No.1 al contrato.

modificaciones a la propuesta técnica y/o al

presupuesto aprobado por la Secretaria de

Seguridad y Convivencia, mediante oficio

motivado y firmado por el representante

legal, o quien debidamente facultado haga

sus veces. Estas modificaciones no podran

realizarse hasta no contar con respuesta y

aprobacion por parte del ordenador del

gasto.

55. El Mandatario debera garantizar que los | CUMPLE El mandatario indica a los terceros

terceros y/o proveedores contratados para y/o proveedores contratados para

la ejecucion del proyecto implementen la la ejecucion del proyecto que

politica publica Acuerdo 016 de 2020, deben implementar la politica

reglamentado por Decreto 0310 de 2022, publica Acuerdo 016 de 2020,

desde los enfoques de sostenibilidad, reglamentado por Decreto 0310 de

innovacioén y socialmente responsables. 2022, desde los enfoques de
sostenibilidad, innovacion y
socialmente responsables

56. El Mandatario debera entregar un | CUMPLE La ESU internamente realiza el

seguimiento y verificaciéon al
cumplimiento de este requisito de
acuerdo a lo planteado en los
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Acuerdo 016 de 2020, reglamentado por
Decreto 0310 de 2022 por parte de los
terceros y/o proveedores contratados para
la ejecucion del proyecto.

términos de referencia del proceso
de contratacion.

naturaleza del contrato y que garanticen su
cabal y oportuna ejecucion.

57. Realizar aplicacién, formulacion e | CUMPLE Se entregd el PASO y se realiza
implementacion del Plan de Accién implementacion y seguimiento y
Socioambiental en Obra (PASAO), de control por parte de la interventoria
acuerdo con las disposiciones de la “Guia y la ESU.

de Manejo Socioambiental para la

Construccién de Obras de Infraestructura

Publica de Medellin”, adoptada mediante el

Decreto 1382 de 2014.

58. El Mandatario debera garantizar la | CUMPLE Todas las labores que a la fecha se
puesta en funcionamiento y la operacion del han realizado estan encaminadas
Complejo de Seguridad Distrital. al cumplimiento de este objetivo.
59. En caso de requerirse, el mandatario | NO APLICA A la fecha no se ha requerido.
debera garantizar el transporte, bodegaje

asi como las pdlizas que se requieran para

dicha operacion.

60. Las demas que se deriven de la | CUMPLE El mandatario viene desarrollando

todas las acciones pertinentes
para la correcta ejecucion del
contrato

OBLIGACIONES DEL MANDATARIO,

SUS CONTRATISTAS Y

SUBCONTRATISTAS, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):
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1.La  Autoevaluacion del SGSST o
autoevaluaciones del afio en curso. Conforme a
los resultados de la autoevaluacion que aporte
el Mandatario, éste asume unas obligaciones
que estan expresas en el articulo 28 Resolucion
0312 de 2019, las cuales seran verificadas por
el supervisor segun sea el caso.

CUMPLE

Calificaciéon segun ARL 100%

2.Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la
autoevaluacion o autoevaluaciones del afio en
curso.

CUMPLE

Se hace entrega de plan de trabajo

3.En los contratos donde el MANDATARIO
deba dotar de elementos de proteccion
personal, el supervisor debe constatar en
campo dicha obligacion, y solicitar al
MANDATARIO formato de entrega de los
elementos de proteccion personal que lleve la
firma de los trabajadores que estan prestando
sus servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN, dejando todas las evidencias en el
informe parcial de supervisién, y debe ser
revisada en cada pago.

CUMPLE

A la fecha del presente informe aun
no comienza ejecucion de obra por
lo tanto no se ha requerido la
entrega de EPP’s.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION DE MEDELLIN:

vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato: El
supervisor tendra bajo su responsabilidad el
seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico sobre el cumplimiento del
contrato. El supervisor estd facultado para
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y
seran responsables por mantener informada a la
entidad contratante de los hechos o

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACION
1. Suministrar la informacién que requiera el CUMPLE Se ha suministrado toda la
MANDATARIO para el desarrollo del contrato. informacion requerida.
2. Desembolsar el valor del contrato en la forma | CUMPLE Se han realizado los desembolsos
pactada en este contrato interadministrativo, segun lo pactado.
previa presentacion por parte del MANDATARIO
de la factura y/o cuenta de cobro y los demas
documentos exigidos, garantizando los recursos
financieros para la ejecucién del contrato.
3. Adoptar las acciones necesarias y poner a | CUMPLE Se ha puesto a disposicion del
disposicion la informacion que se requiera para mandatario toda la informacion que
garantizar que el MANDATARIO o sus se ha requerido para la ejecucion
contratistas puedan desarrollar las actividades a del contrato.
ejecutar.
4. Designar la supervision del contrato para | CUMPLE Se asigno supervisora.

Pagina 13 de 42

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia

Alcaldia de Medellin

Clencia, Tecnologia e Innovacidn


http://www.medellin.gov.co/

Céd. FO-GECO-006

Version 17

FO-GECO Informe Parcial de Supervisién y/o

Formato

Interventoria Alcaldia de Medellin

Dislrite de

Clencia, Tecnologia e Innovacidn

OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles,
0 que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

5. Recibir, verificar y evaluar el informe mensual
entregado por EL MANDATARIO el cual debe
contener avances técnicos, administrativos,
financieros y de logros.

CUMPLE Desde la supervision se ha
realizado la revision del informe
mensual.

6. Adoptar las medidas necesarias para
mantener el equilibrio econémico del contrato
interadministrativo, de acuerdo con lo previsto en
la ley.

CUMPLE No se han presentado situaciones
que amenacen con la
materializacion de un desequilibrio
econdmico del contrato.

7. Permitir que el MANDATARIO ejecute, de
acuerdo con su reglamento de contratacion,
directamente o por medio de contratacion con
terceros el encargo que se le extiende,
garantizando en todo caso, la eficiencia y
eficacia de los recursos y la calidad de los
productos.

CUMPLE Los procesos de contratacion se
han realizado de acuerdo con el
manual interno de la ESU.

8. Dar respuesta oportuna al MANDATARIO de | CUMPLE Se ha dado respuesta a los
las comunicaciones por ésta remitidas sobre comunicados y solicitudes
circunstancias sobrevinientes de que haya sido realizadas.

informado.

9. Realizar los requerimientos en los tiempos, CUMPLE Se han realizado en debida forma y

formatos y procedimientos establecidos entre las
partes.

tiempos oportunos.

10. Acompanar y apoyar en forma permanente
al MANDATARIO en los aspectos que sean
competencia de la Administracion Distrital
durante la ejecucion del contrato.

CUMPLE Se brinda acompafiamiento en
todos los aspectos que sean
competencia del distritito

11. Llamar en Garantia al MANDATARIO y a las
compafias aseguradoras cuando sea
demandado, con ocasion de los hechos o
causas relacionadas con la ejecucion de los
objetos de los contratos especificos.

NO APLICA No se han generado causales.

12. Establecer de comun acuerdo con el
MANDATARIO, por intermedio del supervisor
que se designe, las caracteristicas de
actividades que se encuentran consignadas en
el documento de especificaciones técnicas pero
que no cuentan con anexo de detalle.

CUMPLE Se realiza seguimiento a las
especificaciones técnicas.

13. Efectuar por escrito y de manera oportuna
requerimientos al MANDATARIO ante
incumplimientos a lo estipulado en las
especificaciones técnicas, para el
establecimiento de los correctivos necesarios.

NO APLICA A la fecha no se ha realizado
requerimiento al mandatario, por
cuanto este da cumplimiento a las
especificaciones técnicas.

14. Realizar reuniones periddicas con el
MANDATARIO para evaluar la ejecucion del
contrato.

CUMPLE Se realizan reuniones de
seguimiento.
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15. El supervisor debera realizar seguimientoy | CUMPLE Dentro del informe que presenta la
verificacion del informe presentado por el ESU de allegan lo respectivos
mandatario de la implementacion realizada por anexos mediante los cuales se
los terceros y/o proveedores contratados para la verifica su cumplimiento.

ejecucion del proyecto respecto de la politica
publica Acuerdo 016 de 2020, reglamentado por

Decreto 0310 de 2022.

16. Acompanfar y apoyar la gestion de tramites | CUMPLE Se realiza acompafiamiento y apoyo
de los distintos permisos, aprobaciones y a la gestién para los tramites y
licencias para los ajustes a los estudios vy permisos que se requieren.

disefios, asi como para las ejecuciones fisicas
requeridas ante las diferentes dependencias.
17. Otras que sean necesarias para coadyuvar a NO APLICA No se han presentado actividades
la supervision del contrato y para la correcta adicionales.

ejecucion contractual.

e Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

La ESU realiz6 entrega de informe comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026.
Los aspectos mas relevantes dentro del mes de reporte del presente informe son:
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA FISICA (OBRA):

Excavacion de Pilas:

Avanzan actividades de excavaciones mecanicas en areas a realizar los reemplazos en
Base Granular. Igualmente, durante este periodo se realizé la excavacion mecanica para
pilas mediante el empleo de equipos de rotacion para los elementos localizados en los
puntos de estructura: 5°-G, 5-G, 6-F’, 4-G, 5-D, 5-E, 6-E, 4-F, 5-F, 6-F, adicionalmente
se termind la excavacion mecanica de las pilas para la cimentacion de la torre grua (8
pilas de diametro 0,8 m y longitud de 8 m). Se dispone en obra de un equipo de pilotaje,
una grua de celosia de 80 toneladas y de un Martillo Vibrador para camisa metalica, un
carrotier de 1,4 m, baldes de excavacion y limpieza con diametros de 0,8 m, 1,4 m, 1,5
my 1,6 m, brocas espirales de 0,8 m, 1,4 m, 1,5 my 1,6 m de diametro. Dos juegos de
tuberia tremie de 30 m, tres camisas metalicas de 1,6 m de diametro con 7,2 m de
longitud, una camisa de 1,4 m de diametro con 4,8 m de longitud,1 camisas de 1,5 m de
diametro con 4,8 m de longitud.

Instalaciéon de acero de refuerzo

Para el corte de este informe se adelantaron actividades de figurado y armado de acero
corrugado para los elementos en concreto reforzado, tales como las pilas localizadas en
los ejes 5°-G, 5-G, 6-F’, 4-G, 5°-D, 5-E, 6-E, 4-F, 5-F, 6-F, asi como también se instal6
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el acero de refuerzo de las 8 pilas y la base de cimentacion de la torre grua.
Vaciado de pilas en concreto

Se adelanté el vaciado en concreto con resistencia a la compresion de 28 MPa (4000
PSI) premezclado, para las pilas localizadas en los ejes 5°-G, 5-G, 6-F’, 4-G, 5-D, 5-E,
6-E, 4-F, 5-F, 6-F. Para un total de 10 Pilas, dejando terminado y en el tiempo
programado el area entre los ejes 1y 6; y A-G, para la continuacion de los llenos con
base granular y luego dar comienzo al inicio de construccién de vigas de amarre de la
fundacién. De igual manera se realizé el vaciado de las 8 pilas de la estructura de la
cimentacion de la torre grua y la base para la cimentacion de la torre grua.

Fachada

Se marco el inicio de actividades de mesas de disefio con la realizacion de una reunion
semanal entre la ESU, Interventoria, el implementador y Argos (el fabricante de fachada
seleccionado), para revisar el plan de trabajo, validar compromisos, dar aclaraciones a
las consultas de los interesados y realizar seguimiento a la programaciéon de trabajo
para esta actividad.

Formaleta

Se cerrd contratacion de la formaleta para la superestructura con la empresa INDE-K y
se registrd el inicio de llegada del material durante la tercera semana del mes.

Torre grua

Inici6 la llegada de implementos de la torre grua con la estructura metalica que estara
embebida en la base de cimentacion.
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Durante este mes realizaron las siguientes actividades:

Trasiego de material sobrante de excavacion.

Demolicion de cabezas de pilas.

Excavaciones mecanicas para reemplazo en zona de llenos antropicos.

Lleno y compactacién de base granular para zona de reemplazo y toma de
densidades de campo.

Armado de acero de refuerzo de arranque de columnas A1, B1, C-1, A2, 2B, CT1’
y C2

Colocacion de solado para armado de acero de refuerzo de vigas de fundacién.
Adecuacion e instalacion de cabezotes y vigas de fundacion.

Adecuacion y limpieza de cabezotes de pilas.

Marcacién de ejes de estructura vigas y columnas.

Vaciado de concreto de vigas de fundacion y cabezotes entre los ejes A-C y 1 -2.
Excavacion mecanica de pilas.

Mezcla y manejo de biopolimero viscoso para estabilizar el terreno.

Hincado de camisas recuperables para excavaciéon mecanica de pilas.

Izaje e instalacion de canastas de acero de refuerzo de pilas.

Vaciado de pilas pre-excavadas.

Lleno y compactacion de base granular para zona de reemplazo.

Instalacion de formaletas de cabezas de pilas.

Demoliciones de elementos existentes: cimentaciones, muros, losa aérea,
andenes y demoliciones de muros de mamposteria.

Se realizo el retiro del martillo hincador y grua celosia.

Lleno y compactacion de material para inicio de excavaciones de pilotes de torre
grua y vaciado de la cimentacién de la torre grua.

Movimiento de contenedor de obra y movimiento del cerramiento provisional.
Actividades de orden y aseo.

15;

08/04/2026
ticquia,Medallin, Corazon de
Ifo de seguridad distrital de M
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Evaluacion del desempeiio del sistema SST contratista de obra

Durante el periodo evaluado se evidencié que el proyecto continia desarrollando e
implementando el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los
lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resoluciéon 0312 de 2019. Se
realiz6 seguimiento permanente al cumplimiento de los programas SST mediante
inspecciones, listas de chequeo, seguimiento documental y control operativo en campo.

La evaluacion mensual realizada por la interventoria otorgd al implementador una
calificacion del 86 %, clasificando el desempefio como “bueno”.

Este resultado evidencia avances importantes en la implementaciéon del SG-SST,
fortalecimiento documental, capacitacion y gestion correctiva de hallazgos. Se destaca
especialmente:

. Cobertura del 100 % en capacitaciones programadas.

. Seguimiento continuo al personal nuevo.

. Verificacion documental integral.

. Cierre efectivo de hallazgos.

. Fortalecimiento de controles operativos en actividades criticas.

La interventoria establecié que aun existen oportunidades de mejora relacionadas con
fortalecimiento de cultura preventiva, control operativo y condiciones de orden y aseo en
campo.
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Variable / Indicador Valor

Trabajadores activos en total 142 — 100%
Mano de obra no calificada T3 -51%
Mano de obra calificada 69 — 49 %

Trabajadores de la zona de influencia 4 — 3%

Empleo femenino — Cabeza de hogar

19 mujeres — 13%, de las cuales 5 son
madres cabeza de hogar

Empleo masculino — Cabeza de hogar

123 hombres — 87%, de los cuales 49 son
padres cabeza de hogar

Empleo joven (18 a 27 afnos)

31 (No es su primer empleo)

Grupo étnico - Afro 3
Condicion de migrantes 3
Condicion de desplazado 2
Condicion victima del conflicto 2
Condicion de discapacidad 0

Categoria Sisbén

Nivel A = 8; Nivel B = 18; Nivel C = 33; Nivel
D = 26; No registrados = 57

Evaluacion del desempeiio ambiental

El componente ambiental presenta un comportamiento operativo adecuado (90%),
evidenciando cumplimiento general de los programas ambientales establecidos para el

proyecto.

Se destacan como fortalezas:

. Manejo de residuos.

. Control de materiales.

. Proteccion de recursos naturales.
. Seguimiento documental.

. Gestion forestal.

. Control de sustancias quimicas.

Gestion social

Durante el mes de abril de 2026, la gestiébn social mantuvo continuidad en la
implementacion de acciones de comunicacion, atencién comunitaria, participacion,
empleabilidad, formacion y articulacion institucional, acompafiando de manera pertinente
las necesidades del proyecto en una etapa de avance constructivo que implicd ajustes
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operativos sobre el entorno inmediato. Durante el periodo no se registraron PQRS ni
atenciones formales a la comunidad a través de los canales dispuestos, y se mantiene
como aspecto a fortalecer el incremento de los niveles de participacion comunitaria en los
espacios convocados por el proyecto. El informe social de interventoria del periodo
reporta la _gestion en condicion IDEAL, de acuerdo con la aplicacion quincenal del
listado de chequeo social.

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Al cierre de abril de 2026, el Componente de Infraestructura Tecnoldgica presenta un
avance fundamental del proceso de adquisiciones de los subsistemas tecnoldgicos, asi
como para la estructuracién y maduracion de los procesos de articulacion entre obra,
suministro e implementacion.

Durante el periodo se avanzé en la ejecuciéon del proceso interno de planeacion del
abastecimiento y adquisiciones adelantado por la Uniéon Temporal, como proveedor de la
ESU, reflejado en ejercicios preliminares de interaccion con proveedores, recepcion
progresiva de cotizaciones y evaluaciones internas de caracter técnico y econémico para
distintos subsistemas.

Este comportamiento refleja la transicion desde la estructuracion técnica hacia la
ejecucion del proceso de contratacion, permitiendo una mayor trazabilidad del avance del
componente y una mejor articulacién con las siguientes fases del proyecto.

Durante el mes de abril de 2026, el Componente de Infraestructura Tecnoldgica consolidd
avances orientados a la ejecucién del proceso de adquisiciones y a la articulacién entre
el suministro tecnoldgico y la secuencia constructiva del proyecto.

Entre los principales logros del periodo se destacan:

e La activacion del proceso de contratacién de los subsistemas tecnoldgicos,
mediante la emision de solicitudes de cotizaciéon y la interaccién efectiva con
proveedores del mercado.

e El avance en la recepcion de propuestas técnicas y econdmicas para diferentes
subsistemas, permitiendo iniciar procesos de analisis y comparacion de ofertas.

e La consolidacion de un esquema estructurado de evaluacion de propuestas,
integrando criterios técnicos, operativos y econdmicos para la toma de decisiones.

e La definicién de hitos de integracion entre obra y tecnologia, incluyendo la
proyeccion de ingreso de equipos al edificio, la coordinacién por pisos y la
alineacion con la disponibilidad de frentes de trabajo.
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e La proyeccién de emisién de 6rdenes de compra, articulada con los tiempos de
suministro, entrega en laboratorio y posterior implementacion de los subsistemas
tecnoldégicos.

Seguimiento financiero:

Anticipo:

RECURSO

CONTRATO COMPROMISO RUBRO Y COMPONENTE CCOSTO COMPROMETIDO

2025001741 2025001110 23202020020419 33379 $19.972.138.116

$19.972.138.116

A la fecha de corte, el implementador ha presentado ante la interventoria un total de
veinticuatro (24) solicitudes de desembolso, por un valor acumulado de
$8.304.630.871.97. De este monto, han sido aprobados $8.018.577.964.16,
correspondientes a veintiuno (21) solicitudes validadas.

Una vez realizado el analisis de los extractos bancarios de la cuenta fiduciaria, se
evidencia que la UTGI, con corte al 30 de abril de 2026, cuenta con un saldo de
$11.981.619.938,93. En consecuencia, de los valores aprobados por la interventoria
desde la apertura de la cuenta y hasta el 30 de abril de 2026, correspondientes a la suma
de $8.018.577.964,16, se ha desembolsado efectivamente desde la cuenta fiduciaria un
total de $7.990.518.177,07.

Finalmente, y de acuerdo con el analisis anterior, se tiene que entre el 10 de diciembre

de 2025y el 30 de abril de 2026, la cuenta fiduciaria ha generado rendimientos financieros
por un valor total de $7.110.145,21, los cuales se detallan a continuacion:

Periodo Rendimientos Financieros

202512 $ 1.203.878,83
202601 $ 1.696.549,83
202602 $ 1.496.198,21
202603 $ 1.501.709,52
202604 $ 1.211.808,82
Total Rendimientos Financieros $ 7.110.145.21
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Acta de obra:

Acta Valor acta ($) Valor allgr;?mzado deszfr:zzrs‘:r ($) Estado Actual
1 999.784 030 5.062.790 991.721.240 Pagada
2 708.219.786 77.904.176 6530.3153.610 Pagada
3 3.306.343.030 363697 733 2942645297 Pagada 202605
Total 5.014.346.846 449.664.699 4.564.682.147

Control de Programacion de obra:

Control mes de abril:

PROGRAMACION

Programacion

Linea Base 1

Programacion
Linea Base 2
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%EJECUDAO ACUMULADO
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16,18%

21,35%

EJECUTADO PROGRAMADO

(%)
-5.17%

Adelanto/atraso

Adelanto/atraso
(dias)

74 dias
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Control mes de febrero:

CONTROL DE PROGRAMACION — LBO
PORCENTAJE PROGRAMADO 9,95%
PORCENTAJE EJECUTADO 4,45%
DIFERENCIA -5,50%

DIAS ADELANTO/ATRASO 54.60 dias

El atraso actual representa una variacion
en la fecha de terminacion de la obra de 54,69 dias.

OBSERVACIONES

Control mes de marzo:

CONTROL DE PROGRAMACION “PROGRAMACION 1”
PORCENTAJE PROGRAMADO 15,12%
PORCENTAJE EJECUTADO 12,91%
DIFERENCIA -2,21%
DIAS ADELANTO/ATRASO 45.13 dias

Control plan de mitigacién:

CONTROL DE PROGRAMACION “PLAN DE MITIGACION DE ATRASO”
PORCENTAJE PROGRAMADO 4,92%
PORCENTAJE EJECUTADO 511%
DIFERENCIA 0.19%

DIAS ADELANTO/ATRASO 0,00 dias
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e Porcentaje de ejecucion fisica del contrato:

Conforme a la linea base inicial, el contrato interadministrativo presenta un avance
del 23,88% frente al 28,54% programado, lo que representa una desviacién negativa
de -5,17%.

Ante el retraso que se presenta que el ejecucion del contrato, desde la supervision en
los comités de seguimiento se levanta la alerta para que se tomen las medidas del
caso con el fin de cumplir con los tiempos contractuales.

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital:

Con la ejecucion del presente contrato se aporta al cumplimiento del Plan de
Desarrollo Distrital 2024 — 2027 “Medellin te quiere”:

¢ Pilar 3 “Confianza y Transparencia”.

¢ Componente “Seguridad integral para el desarrollo social”.

e Programas:

- “Planeacion y gestion integral de la seguridad y convivencia ciudadana”, apunta al
indicador de producto “Plan Maestro en Tecnologia de Informaciéon y
Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 disefiado e
implementado”.

- “Infraestructura para la seguridad y la convivencia” indicador de producto
“Infraestructuras fisicas para la seguridad y justicia construidas”.

- “Modelo Integral de gestién focalizada para la seguridad ciudadana” apunta al
indicador de producto “Dispositivos tecnolégicos instalados para la seguridad”

Programa: 3141 Planeacidn y gestién integral de la seguridad y convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

3 B Meta Logro L Logro Logro Cumplimiento  Avance
Codigo Nombre Indicador Unidad FC Sentido LB 20202027 Meta2026 Bl S porien ey U e

3113 Plan Maestro en Tecnologia de Informacién y Porcentaje A C NA 100 75 20 7 84 84 112% 84%
T o 0

para la y la
Convivencia 2024-2027 disefiado e implementado

Observaciones

Adicion 01y 1 02 apoyo i de los i ydela de y Convi i i «de licencias SAP Modernizacion switches cuartos té cnicos diferentes sedes sec Vigencia Futura C5
Soporte, y actualizacion a la (SIG)

Programa:  3.1.2 Modelo Integral de gestién focalizada para la seguridad ciudadana

Indicadores de Producto:

- " Meta Logro Logro Logro Logro Cumplimiento  Avance
Codiga Nombrs Indicador L] FOEiy D 20242027  Meta 2026 2024 2025  Febrero2026 Acumulado 2026 Cuatrienal
3122 Dispositivos tecnoldgicos instalados para Ia Némero NoA C 1.348 2.807 1.034 54 375 2 431 0,2% 15,4%

seguridad
Observaciones

Se instalaron 2 dispositivos tecnolégicos para la seguridad (0 enero y 2 febrero), lo que contribuye a mejorar los indicadores del sistema CCTV

Programa: 3.1.3 Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

Logro Logro
20

D 0 Meta Logro Logro  Cumplimiento Avance
Cédigo Nombre Indicador Unidad FC Sentido LB 2024-2027 Meta 2026 124 2025 Febrero 2026 2026
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3132 Infraestructuras fisicas para la seguridad y justicia Némero NoA C 1,62 3 072
construidas

Observaciones

0,88 011 0 0,99 0%

El C5ya completo la excavacion de 7 de las 47 pilas de fundacion, la estacion de policia Poblado ya incio las excavaciones yla comisaria de familia MoscU no ha inciiado el contrato ya que no cuenta con el PMT (Plan de
manejo de transito) para el inicio de Obra. Las actividades aun no reflejan un porcentaje que pueda reportarse.

e Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del
cronograma, actas de reunién, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)

La ESU en el proceso interno que adelantd para la contratacion del contratista de obra,
dentro del pliego de condiciones contemplé todo lo relacionado con los lineamientos para
el cumplimiento de compra publica innovadora, sostenible y socialmente responsable, tal
como se indico en los informes de los meses anteriores. Para el presente informe la ESU
realizé las verificaciones del caso y anexé las respectivas evidencias dentro de su informe

mensual.

¢ Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y
contribuciones aplicables al respectivo contrato.

DESCRIPCION INDICADOR VALOR RETENCION
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $7.030.192
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93 $3.515.096
Ind Estampilla para la Justicia Familiar $698.208.379
Ret.impto.renta Honorarios 11% $38.666.059
TOTAL GENERAL $747.419.726

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

o Verificacidn de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del | Relacion de los datos de quien firma el
pago realizado al Sistema de Seguridad documento (Firmado por el Revisor
Documento - ;
Social Integral Fiscal o Representante Legal)
MATEO GONZALEZ BENITEZ
Representante Legal
Durante el periodo comprendido desde el 01 CC 1.152.435.937
04/05/2026 de noviembre hasta el 30 de abril de 2026
" | CARLOS ALBERTO VALENCIA OSORIO
TP Contadora N° 149159 — T
CC 71.273.114

¢ Informe de la gestion realizada para el registro y marcacion de los bienes adquiridos
en el contrato y que son objeto de marcacion: Durante el periodo de revision no hubo
marcacion de bienes.
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¢ Informe de las modificaciones realizadas al contrato
- El 12 de agosto de 2025 se realiza la Modificacién No. 01, la cual consta de:
Otrosi No. 01 consistente en:

a. Aclarar la Clausula SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.
b. Modificar la Clausula SEXTA: FORMA DE PAGO.

- El 12 de diciembre de 2025 se realizé la modificacion No. 02, la cual consta de:

Adicion No. 01: Por valor de Cinco mil cuatrocientos treinta y ocho millones ochenta
y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos M.L ($5.438.083.989), incluido el
recurso a administrar, gerenciamiento técnico especializado, gravamen a los
movimientos financieros, gravamen a los rendimientos financieros, estampilla para la
justicia familiar, honorarios por administracion, IVA de los honorarios.

La adicién equivale a 3.820,22 SMMLV correspondientes a un porcentaje del
2,72%del valor total del contrato.

¢ Relacién de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervision.

El 26 de mayo de 2025, realizé la comunicacion de Designacién de Supervision
Especializada al Contrato asi:

SUPERVISOR DE APOYO COMPONENTE

Sandra Patricia Uribe Vélez Supervisor Principal

Wilson de Jesus Garcia Cano Supervisor Suplente

Luz Jeannette Atehortua Goez Apoyo técnico

Wilson de Jesus Garcia Cano Apoyo juridico

Sandra Maria Granada Ortiz Apoyo financiero

Julidan Humberto Vasquez Montoya Apoyo a la supervision - Técnico
Sergio Hernan Arbeldez Guerrero Apoyo a la supervision - Técnico
David Alvarez Serna Apoyo a la supervision - Financiero
Laura Victoria Giraldo Londofio Apoyo a la supervision - Juridico

Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto al 24 de septiembre 2025 la
supervisora principal estaba en su periodo de vacaciones, durante este periodo el
supervisor Suplente Wilson de Jesus Garcia Cano fungié como supervisor principal.
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Durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero al 25 de marzo 2026, la
supervisora principal estaba en su periodo de vacaciones. En el transcurso de este
periodo el supervisor Suplente Wilson de Jesus Garcia Cano fungié como supervisor

principal

Durante el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 05 de mayo del 2026, la
supervisora principal estaba en dias compensatorios. En el transcurso de este periodo
el supervisor Suplente Wilson de Jesus Garcia Cano fungié como supervisor principal

Informe de la materializacién de riesgos y su mitigacioén (incluir la informacion de los
riesgos descritos en el pliego de condiciones segun el caso y la forma en que fueron
superados o si se llevo a cabo alguna aplicacion de garantias).

NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACION
Falta de claridad en las especificaciones 1. Planeacion / 4. No se mat.e’rlallz.o en la etapa
1 o . : . s de planeacion. Riesgo no se ha
técnicas de la necesidad de la Entidad Ejecucién o ; -
materializado en ejecucion
Es no contar con los recursos monetarios . No se materializo en la etapa
. 1. Planeacion / 4. - .

2 |suficientes para adelantar la compra de los Ei s de planeacion. Riesgo no se ha
) . . . jecucion L : s
bienes y servicios que satisfacen la necesidad materializado en ejecucion

. - _ s No se materializo en la etapa
Inoportuna o insuficiente provisién de 1. Planeacion / 4. - :
3 . . . - de planeacion. Riesgo no se ha
materiales o insumos de la obra Ejecucion -~ : s
materializado en ejecucion
Que no exista suficiente . No se materializo en la etapa
. N 1. Planeacion / 4. - .
4 | oferta de profesionales que cumplan el perfil Ei s de planeacion. Riesgo no se ha
. . 2 jecucion L ) -
requerido para la ejecucion del contrato materializado en ejecucion
Errores involuntarios en los pliegos de -
o e > . . No se materializo en la etapa
condiciones, especificaciones técnicas, 1. Planeacion / 4. - .
5 o . : . s de planeacion. Riesgo no se ha
descripcion del proyecto y/o estudios previos, Ejecucién o ; -
. L materializado en ejecucion
operaciones aritméticas, etc.
Retrasos en la gestién de entrega de permisos 1. Planeacion / 4. No se matgrlallzp en la etapa
6 : : . s de planeacion. Riesgo no se ha
por parte de otras entidades o autoridades Ejecucién o ; ot
materializado en ejecucion
Retrasos en la legalizacion del contrato y -
. i . No se materializo en la etapa
7 |entrega de garantias que afecta el inicio de la 3. Contratacion y
. e de Contratacion.
ejecucion contractual
8 El _proveedor no entreg6 las cantidades 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
definidas en los documentos del proceso
Efectos desfavorables ocualquier daiio,
9 | perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contratista, causados por terceros
10 Mal uso de la |n_formaC|on por parte del 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contratista o su equipo de trabajo.
Inadecuada gestion ambiental que genera
11 |respuestas tardias de las autoridades 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
ambientales en el otorgamiento de permisos
12 | Inadecuados procedimientos 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
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Afectacion a los residentes contiguos a las
13 | zonas de trabajo, relacionados con movilidad, 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
ruido, disposicion de residuos solidos
Accidentes, Incidentes, Sucesos y demas que
14 | sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
ejecucion del contrato
15 | Conflicto entre diferentes partes interesadas 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
Las actividades realizadas por el Contratista
generan dafios en las redes de servicios
publicos y/o privados, que afectan a empresas
y comunidades

Expedicion de normas
posteriores a la celebracion del contrato, que
17 |impliguen un nuevo componente técnico o 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
efectos tributarios que varian las condiciones
econdmicas inicialmente pactadas

Cambios en la situacion politica, situaciones
de orden publico, sistema de gobierno o en las
condiciones sociales, ejemplo: huelgas,
asonadas, paros, actos terroristas, etc.

19 | Suministro de equipos obsoletos

20 | Cambios en el equipo de trabajo ofrecido
Cambio en la ubicacion de las obras menores,
a causa de solicitudes realizadas por
21 | autoridades municipales, usuarios o vecinos
de la carretera invocando derechos de peticion
u otras herramientas legales

22 | Suspensién de Servicios Publicos 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
Demoras en la entrega
de informacién por parte de un tercero o actos
de entidades publicas que generan
inoportunidad en el cumplimiento del contrato
Situaciones de orden sanitario-social que
puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir
el desarrollo de las actividades para el
cumplimiento del objeto del contrato

Errores o] fallas en los
estudios, andlisis o resultados durante la
25 | ejecucion o una vez culminado el plazo del
contrato, por causas no imputables a las
partes

Ejecucién de mayores cantidades de obra por
reparaciones y/o adecuaciones sin que sea
constitutivo de incumplimiento por parte del
contratista.

Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales
generados con ocasion de la ejecucion de las
obras del contrato, desde el punto de vista
ambiental.

16 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

18 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

R

N

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

23 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

24 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

IN

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

26 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

27 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACION
28 No p'relsta0|on de. serviclo de. medios 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
tecnoldgicos en los tiempos establecidos.
Existen normas y tramites legales de
29 | naturaleza local o nacional, que se prevé 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

dificultaran la entrega del producto o servicio.

30

Fluctuacion de los precios de los insumos,
desabastecimiento de materia prima vy
especulacion de precios.

1. Planeacion

No se materializo en la etapa
de planeacion.

No cumplimiento de las condiciones

y autorizaciones

31 | tecnoldgicas establecidas en el proceso de 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contratacién.
Demora en la obtencion de licencias, permisos . . . .

32 P 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

33

No aplicacién durante la ejecucion del contrato
respecto de las politicas publicas de la Alcaldia
de Medellin, otras entidades o el Gobierno
establecidas en los documentos del proceso
de contratacion

N

. Planeacion / 4.

Ejecucion

No se materializo en la etapa
de planeacion. Riesgo no se ha
materializado en ejecucion

34

Nuevos desarrollos tecnolégicos.

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

35

Dafos o afectaciones a la infraestructura
tecnolégica o fisica

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

36

Cambio de la normatividad ambiental que
aplique al producto o servicio segun
recomendaciones del fabricante o por
disposicién legal, o contractual

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

37

Vencimiento del término
de ejecucioén del contrato de interventoria sin
haber finalizado el seguimiento de la totalidad
del proyecto

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

38

Periodo de transicion
previsto por la Entidad demasiado corto para
la envergadura de las labores a desarrollar

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

39

No disposicion final de los residuos solidos
reciclados, peligrosos y los que se requieran
para proteccion del medio ambiente

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

40

Variacion de la Tasa Representativa del
Mercado - TRM

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

41

Perjuicios ocasionados
por la deficiente colocacién de sefalizacion
preventiva en obra, falta o deficiencia en la
sefalizacién de aproximacion e iluminacion,
equipos de radio para cierres parciales,
temporales y demas sefnalizacion necesaria, y
de seguridad industrial y de sefalizacion y
dotacién de los operarios y trabajadores,etc.,
por parte del Contratista

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

42

Son las causas previsibles como logistica,
transporte, tramites de nacionalizacion, que

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACION

dificultan o obstaculizan la entrega del
producto o servicio.

No se materializo en la etapa

Cambios en los tributos, aranceles o Ia 2. Seleccion / 4. i -

43 o . : e de Seleccion. Riesgo no se ha
regulacién aplicable Ejecucién s . Iy

materializado en ejecucion

Dafios a fauna, flora ylo
recursos hidricos en areas que hacen parte de . L . -

44 . q P 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
los predios donde se va a desarrollar el
contrato
Obsolescencia y/o fallas tecnolégicas en . ., . .

45 Y 9 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

bienes y/o servicios contratados

Inestabilidad geoldgica,
geotécnica, hidrogeoldgica. El riesgo puede
surgir en taludes, en excavaciones a cielo
abierto, efectos de erosion de margenes de los
46 |rios, los cuales pueden requerir de tratamiento 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
especial de refuerzo, soporte, drenajes,
tratamiento de taludes, contenciones y/o de
las actividades necesarias para dar estabilidad
a sitios y obras

Se requieren adecuaciones, modificaciones
47 |ylo ajustes adicionales de obras menores y/o 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
mobiliario, después de recibido a conformidad
Dafios por parte del Contratista en ejecucion
de obras civiles en espacio publico.

48 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

Nota:

La supervisidn se encuentra realizando un seguimiento semanal de las obligaciones
a cargo del mandatario para evitar un posible incumplimiento de estas.

e Informe de la gestion realizada de contratos de comodato. Para el presente contrato
no aplica contratos de comodato..

e Evaluacion al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios
de calificacion, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.
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Numero de Contrato
Objeto del Contrato
Numero Evaluacion

Evaluacion del Contratista

4600105005

Contfrato interadministrativo de mandato sin representacién para la implementacion y el

7

Periodo Evaluado ABRIL 2026
(Componentes (Criterios Peso Calificacion PePond De Calif
especifico
(ADMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 4,00 320
[SALUD EN EL TRABAJO
[ADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTI(')N DEL CONTRATO 4 4,00 320
PACTADQ ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA
[ADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 5,00 400
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL
(ADMINISTRATIVO  [OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIONCON LAS | 4 4,00 320
PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
IERTUAL, BOLSA MERCANTIL)
(ADMINISTRATIVO  [OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 4,00 320
IDOCUMENTOS
FINANCIERO Y GESTION FINANGIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 450 10,80
CONTABLE IGESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
JADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANGIEROS Y ANTICIPOS)
FINANCIERO Y (OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 5,00 8,00
ICONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION
URIDICO ICUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 5,00 7,00
URIDICO ICUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS | 3 5,00 3,00
IGARANTIAS
[TECNICO ICALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 4,00 32,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)
[TECNICO ICUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 5,00 10,00
LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
[DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
(Componente % Ponderacion Calificacion I% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO 20 16.80 16,57
FINANCIERO Y CONTABLE 20 18,80 15,94
URIDICO 10 10,00 880
[TECNICO 50 42,00 3143
b Calificacion Total [e7.60 |

% Total Calificacion acumulado | 72,74 |

¢ Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la
Secretaria de Evaluacién y Control y sus resultados.

A la fecha no tenemos auditorias por parte de los entes de control, solo se realizdé una
socializacion del proyecto a la contraloria con el fin de informar la magnitud y el

alcance del proyecto.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacién de la imputacion del gasto.

2025
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Centro Posicion Solicitud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto cbpP Pedido Presupuesta
(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110000125 | 73200000 23201010010214 240171 4100000970 50101898 4800015809
110000225 | 73200000 23201010010214 240171 4100000970 50101898 4800015809
110090125 | 73200000 23201010030506 240179 4100000970 50101898 4800015809
110701725 | 73200000 23201010030506 240177 4100000970 50101898 4800015809
2025 ADICION 01
Centro Posicion Solicitud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto cDP Pedido Presupuesta
(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110000125 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110000225 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110090125 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110701714 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110713723 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110713723 | 73200000 2320202009 240176 4000122971 50103279 4800016155
2026
Centro Posicion Solicitud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CcDP Pedido Presupuesta
(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110701726 | 73200000 23201010030506 240177 4100001024 50104585 4800016405
110701726 | 73200000 23201010030506 240179 4100001024 50104585 4800016405
110000126 | 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405
110070126 | 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405
110090126 | 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405
110701726 | 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405
¢ Relacién de los pagos realizados:
2025
Pressegtlasstt"aol (No No. Factura o Fecha de No. Recibo a Satisfaccion |Valor Facturado
PF;dido) " | cuenta de cobro | Contabilizacion | (Documento de Material) ((valor Recibido)
5000762824
5000762828
4800015809 ESU-2254 06.06.2025 5000762827 $14.154.135.303
5000762823
5000780084
5000780085
5000780086
4800015809 ESU - 2365 20.11.2025 5000780087 $15.427.568.236
5000780127
5000780128
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Presseg:esstt"ac: (No No. Factura o Fecha de No. Recibo a Satisfaccion |Valor Facturado
PF; dido) * | cuenta de cobro | Contabilizacion | (Documento de Material) |(valor Recibido)
5000785991
4800015809 FE7124 11.12.2025 5000785992 $ 418.296.459
5000788835
2025 ADICION 01
AEETETD No. Factura o Fecha de N°'.ReCib.9 a Valor Facturado
s E, cuenta de cobro | Contabilizacion SElEEEe (valor Recibido)
Pedido) (Documento de Material)
5000788294
5000788295
4800016155 ESU2424 16.12.2025 5000788299 $5.328.715.405
5000788300
5000788301
4800016155 ESU2426 16.12.2025 5000788302 $109.368.584
2026
B No. Factura o Fech_a -de .. No._Recib_cz a Valor Facturado
Presupuestal (No. cuenta de cobro Contabilizacié Satisfaccion (valor Recibido)
Pedido) n (Documento de Material)
5000792872
5000792871
4800016405 ESU2502 20.03.2026 5000792628 $39.655.892.663
5000792619
5000792630
5000794616
5000794622
4800016405 ESU2519 20.03.2026 5000794623 $28.000.000.000
5000794593
e Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:
2025
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o| o 2’: o 9o .2 <] 7] [}
AR g_% 'g S|l £5 g S Valor provecto | Valor Facturado Saldo por
El530| & E‘ £ I5) 3 £ g Nombre Proyecto proy por proyecto del proyecto del
S|&é & 25| 2 6|8 P [Pl pedido pedido
A® O o 3 o O (o
8 S o implementacion de un
B 8 ~ 3 = plan maestro en
= S N\ 5 S tecnologia y $3.825.000.000 | $3.825.000.000 $0
S S 53 S| telecomunicaciones en
¢ £ @ seguridad Medellin.
8 S - optimizacién del sistema
B3| B ~ S 2 integrado de
= S N 5 S| emergencias y seguridad | $7.650.000.000 | $7.649.999.997 $3
8|l 8 53 S| de Medellin SIES-M
S| 2 @ Medellin.
8 S ° ampliacion y
3 3 ~ 3 N mantenimiento de
= S N\ 5 S| infraestructura fisica para | $18.525.000.000 | $18.525.000.000 $0
S S g & | 1a seguridad, convivencia
£ £ @ y justicia Medellin.
2025 ADICION 01
Q9| o Z’ o @a E o n o
5|£32 cel 5 g ] Valor provecto | Valor Facturado Saldo por
£ 8 R s E' g I 3 £ °°>’, Nombre Proyecto por ';e d)i’ do por proyecto del proyecto del
0|l 93| £Eo0 c c o | = pedido pedido
O | X E = M o 8 o O | a
8 8 5 ampliacion y
B| o ~ g < mantenimiento de
= S N 5 S| infraestructura fisica para | $4.189.775.760 $4.189.775.760 $0
S S g di| la seguridad, convivencia
g 2 @ y justicia Medellin.
0 I Fortalecimiento de las
S © § © capacidades de los
0D © N : :
8 © N = — | organismos de seguridad
s = AN = Q y justicia que hacen $1.248.308.229 $1.248.308.229 $0
I o o | presencia en el Distrito
= ~ de Medellin
2026
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0|l o025 | 2w So v l|o
w = s 'g sl £% 8% Valor provecto | Valor Facturado Saldo por
£ 2 %E a2 | E I5) 3 g' g Nombre Proyecto proy por proyecto del proyecto del
5| gae| 3 E182°5|¢8 P [Pl pedido pedido
x &= ]
o g5 9°| 86 © |&
8 8 o implementacion de un
B 3 3 = plan maestro en
g é N ‘g) é tecnqlogig y $12.750.000.000 | $12.494.278.138 $255.721.862
S S o} | telecomunicaciones en
¢ £ i seguridad Medellin.
8 8 o optimizacion del sistema
3| 3 ~ S 2 integrado de
= S N 5 S| emergencias y seguridad | $25.500.000.000 | $24.989.429.435 $510.570.565
8 3 g S|  de Medellin SIES-M
S| 2 @ Medellin.
8 8 ° ampliacion y
3 & ~ 3 N mantenimiento de
= S N 5 S| infraestructura fisica para | $46.750.000.000 | $45.813.711.421 $936.288.579
S S g & | 1a seguridad, convivencia
£ Q @ y justicia Medellin.
o Relacién de la ejecucion de los recursos entregados para administracion:
2025
NOMBRE PPTO. DEFINITIVO PAGOS P :G);R ggl'_\fg:é COMP:g‘lMETER EJECUTADO DISPONIBLE
IMPLEMENTACION
COMPLEJO DE
SEGURIDAD $25.172.671.597 | $19.972.138.116 $0 $0 $0 $19.972.138.116 | $5.200.533.481
DISTRITAL
GERENCIAMIENTO
TECNICO $8.898.949.674 | $8.898.949.674 $0 $0 $0 $0 $0
ESPECIALIZADO
GMF
IMPLEMENTACION $ 100.690.686 $79.888.552 $0 $0 $0 $79.888.552 $20.802.134
GMF
GERENCIAMIENTO $35.595.799 $0 $0 $0 $0 $0 $ 35.595.799
GMF
RENDIMIENTOS $4.302.809 $869.379 $0 $0 $0 $869.379 $3.433.430
ESTAMPILLA
JUSTICIA FAMILIAR $ 698.208.379 $0 $0 $0 $0 $0 $ 698.208.379
TOTAL $3.4910.418.944 | $28.951.845.721 $0 $0 $0 $28.951.845.721 | $5.958.573.223

2026
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NOMBRE e PAGOS L sl CO?IIII’:RO EJECUTADO DISPONIBLE
DEFINITIVO PAGAR OBLIGAR ETER

IMPLEMENTACION

COMPLEJO DE $81.292.064.810 | $708.219.786 $0 $79.990.233.154 $0 $80.698.452.940 | $593.611.870

SEGURIDAD DISTRITAL

GERENCIAMIENTO

TECNICO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ESPECIALIZADO

GMF IMPLEMENTACION | $325.168.259 | $6.144.905 $0 $0 $0 $6.144.905 $319.023.354

GMF GERENCIAMIENTO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

GMF RENDIMIENTOS $14.237.545 $0 $0 $0 $0 $0 $14.237.545

ESTAMPILLA JUSTICIA

EAMILIAR $ 1.665.948.380 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.665.948.380

TOTAL $83.207.418.994 | §714.364.691 $0 $79.990.233.154 $0 $80.704.507.845 | §2.502.821.149

e Relacién de los pagos de honorarios causados contra ejecuciéon de los recursos
entregados para administracion.

A No. Factura o Fecha de No._Recnb_cz a Valor Facturado
s E il cuenta de cobro | Contabilizacién HEEEER (valor Recibido)
Pedido) (Documento de Material)
5000785991
4800015809 FE7124 11.12.2025 5000785992 $ 418.296.459
5000788835
e Relacion de los informes de ejecucion de recursos:
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DE-GEHA Informe Ejecucicn de Recursos Entregados en Administracion

Aealdia de Medellin
i Tl s reancas

1. Entidad administradora

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBAMAS — ESU

2. Fecha de corte 31/08/2025
3. Dependencia responsable SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
4. Namero y fecha del convenio o contrato As00105005 DE 2025

5. Objeto del convenio o contrato

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA
IMPLEMENTACION Y EL GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO “COMPLEIO DE SEGURIDAD
DISTRITAL™.

6. Valor del convenic o contrato inigial {Incluye Honorarios) sm.ummﬁ
7. Numero y fecha de pedidos prest de las adiciones 4800015803 DEL 23 DE MAYO DE 2025 1
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) sof
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Induye recurso a

administrar y henorarios cuande han sido desembolsados de % 14.154.135.303)
imanera conjunta)

10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato s 3803.167.5:1
11. Valor honorarios pagados sof

12, Valor total reintegrado por concepto de rendimientos

financieross

13. Valor total ejecutado del recurse desembolsado, a la fecha 54
Ide corte del informe

14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no

|ejecutados

15. Saldo pendiente por ejecutar

16. Fecha acta de liguidacicn

ion [solo recursos para administrar) valores en pesos

- = 19. Movimiento
17. Concapto 18- s’::;":r“m sjecutado en el H‘;m final 21. Observaciones
pericdo
|implementacion Complajo Distrital 50) 50 30
(Gerenciamiento Técnico Espedializado S 5' 50 50|
GMF Recurse a Administrar 50 50 30
GMF Rendimientos 50 50 50
Al corte se ha descontado un valor de
Estampilla para la Justicia Familiar 50 50 % 0| 5283.082.706 en los desembolsos realizados del
numeral 3.
22. Total ejecutado 50 50| 50
- L R

e [ ;ﬁ}a.’—:

23. Firma del supervisor

T Firma del Contador publice o revisor frecal de 13 entidad
mandataria [Art. 3° Decreto 1514/98)

Nombre: SANDRA PATRICIA URIBE VELEZ

Nombre: Carlos Alberto Valendia Osorio |

(C.C. 437565970 C.C. 71.273.114 T.P. 149159-T
(Correo El sandra.uribevi@medellin.gov.co Correo Electronico: cvalencia@esu.com.co
Teléfono: 3006787145 Teléfono: 6044443448

e Relacion de los informes de reinte

gros financieros:

| Valor recursos reintegrados en el periodo

| $217.344.872 |

Resumen de la ejecucion de los recursos en administracion y las diferentes acciones

financieras y contables:
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2025
Valor inicial de los recursos entregados en administracion $29.581.703.539
Valor inicial honorarios por recursos entregados en administracion $418.296.461
Adiciones $5.438.083.989
Valor inicial mas adiciones recursos entregados en administraciéon $34.910.854.673
Valor inicial mas adiciones honorarios $527.665.045
Desembolsos realizados por recursos entregados en administracion $34.910.854.673
Desembolsos realizados por honorarios $109.368.584
Pagos realizados por honorarios $418.296.459
Pago autorizado del mes de diciembre $0
Porcentaje de ejecucion financiera 100%

2026

Valor inicial de los recursos entregados en administracion

$83.297.418.994

Valor inicial honorarios por recursos entregados en administracion

$1.702.581.006

Adiciones

$0

Valor inicial mas adiciones recursos entregados en administraciéon

$85.000.000.000

Desembolsos realizados por recursos entregados en administracion

$67.655.892.663

Pagos realizados por honorarios $0
Desembolsos autorizado del mes de abril $15.641.526.331
Porcentaje de ejecucion financiera 80%

4. INFORME JURIDICO:

Alcaldia de Medellin

o En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfaccion cada una de las

obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones
frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como tampoco el reporte de
incidentes o afectaciones a terceros.

De conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se han presentado
reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no
se ha adelanté ningun tipo de actuacion administrativa de caracter sancionatorio, en
relacion con incumplimientos.

En observancia de los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los
articulos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el mandatario no ha sido sujeto
de sancion penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, asi como acumulaciéon de multas y
sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar posteriormente
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bilateralmente el contrato objeto de supervisién, por lo tanto, a la fecha no esta incurso

en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente.

o El Apoyo Juridico a la Supervisiéon del presente contrato estima que de conformidad
con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo
pertinentes a la supervision de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demas
normas que regulan la materia, no se han evidenciado situaciones de orden que al
momento pueda afectar la ejecucion del objeto contractual.

e En el archivo de la Secretaria de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los
documentos del contrato debidamente legalizados.

e Las garantias del contrato estan vigentes de acuerdo con lo establecido en las
obligaciones del contrato, las cuales fueron aportadas por el contratista y aprobadas
por la entidad.

Estado de las garantias del contrato:

Para legalizacion:

i Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion Valor Amparado
Aseguradora Amparo de la
Desde Hasta Garantia
Calidad del | 505005 | 30/12/2027 $1.214.205.983,60
servicio
Cumplimiento | 26/05/2025 | 30/12/2027 $1.214.205.983,60
Aseguradora 496-47-
Solldang de 994000021644 Pago‘de 26/05/2025
Colombia Salarios y
Prestaciones | 26/05/2025 30/06/2030 $607.102.991,80
Sociales,
otros
Modificacion 1:
Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion Valor
Aseguradora Amparo de la Amparado
Desde Hasta Garantia
496-47- Calidad del
994000021644 | servicio 26/05/2025 | 30/12/2027 30/12/2025 $380.316.796
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Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion Valor
Aseguradora Amparo de la Amparado
Desde Hasta Garantia
Anexo 1 Cumplimiento | 26/05/2025 | 30/12/2027 $380.316.796
Aseguradora Pago de
Solidaria de Salarios y
Colombia Prestaciones | 26/05/2025 30/06/2030 $190.158.398
Sociales,
otros
Modificacion 2:
. Cobertura de la Poliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacién Valor Amparado
Aseguradora Amparo de la
Desde Hasta Garantia
Calidad del | 56059025 | 30/12/2027 $391.253.654,40
servicio
Aseguradora | 496-47- Cumplimiento | 26/05/2025 | 30/12/2027 $391.253.654,40
Solidaria de | 994000021644 | Pago de 31/12/2025
Colombia Anexo 2 Salarios y
Prestaciones | 26/05/2025 30/06/2030 $195.626.827,20
Sociales,
otros

El presente informe hace parte del seguimiento contractual que realiza la supervision.

Atentamente,

Wilson de Jesus Garcia Cano
Supervisor suplente

AA IO AT

\
Qs

Sandra Maria Granada Ortiz
Apoyo financiero

%?/QMMT /%fru

Luzdea

Apoyo técnico

S/ // /”/'/_; ’

(U {é}a@;‘l

Wilson'd

Apoyo juridico

e Jesus Garcia Cano
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Contratistas de apoyo:

Laura Victefia Giraldo Londofio
Apoyo a la supervision - Juridico

‘Q\,\)\ ] A& vage S

‘David Alvarez Serna
Apoyo a la supervision — Financiero

{ / 77
gtk ks

Sergio Hernan Arbelaez Guerrero
Apoyo a la supervision - Técnico

A%

oy

Julian Humberto Vasquez Montoya
Apoyo a la supervision — Técnico
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