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CONTRATO No. 4600096269 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de marzo 2026 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: julio 2 de 2026 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN COMIENZO  

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

NIT:  800223337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LÓPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($104.742.695.406) 

REDUCCIÓN: 

DISMINUCIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE SIETE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($7.796.706.768) (IVA INCLUIDO y GMF 
INCLUIDO 

ADICION 1: 
ADICIÓN N°1 AL VALOR DEL CONTRATO POR UN VALOR 
DE TRES MIL MILLONES M/L ($3.000.000.000). 
 

ADICION 2: 
ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 

ADICION 3: 
ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406). 

ADICION 4: 
DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M.L. ($12.561.900.678). 
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ADICION 5: 
VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES. 
TRECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS ($20.158.327.566) 

VALOR MÁS 
ADICIONES Y 
REDUCCIONES: 

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS CUATRO PESOS. M/L. ($161.927.425.304) 
IVA incluido 

DURACIÓN INICIAL: 
SE ESTIMA UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  

MODIFICACIÓN 1: 
CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANEXO 
TÉCNICO Y ECONÓMICO - 10/08/2023 

MODIFICACIÓN 2: 

MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL 
CONTRATO, EN EL SENTIDO DE REDUCIR EL VALOR DEL 
MISMO EN LA SUMA DE SIETE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 
7.796.706.768) – 30/10/2023 

MODIFICACIÓN 3: 

MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA LITERAL Q, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL SENTIDO DE 
MODIFICAR LA FECHA DE ENTREGA DE INFORMES 
 

MODIFICACIÓN 4: 

ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 
 
AMPLIACIÓN POR TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL DÍA 31 
ENERO DEL 2026. 
 
OTROSÍ:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
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CONTRATO. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 

MODIFICACIÓN 5: 

ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406).  
 
OTROSÍ N°3:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA.  
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA 
DE PAGO 

MODIFICACIÓN 6: 

ADICIÓN N°4. DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($12.561.900.678). 
 
AMPLIACIÓN NO. 3: DIEZ (10) MESES (DESDE EL 31 DE 
ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE). 

MODIFICACIÓN 7: 

REDISTRIBUCIÓN NO. 3: REDISTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS DESDE LOS COMPONENTES DE (I) COMPRA 
DE PREDIOS (COP 2.109.165.110); (II) ESTUDIOS Y 
DISEÑOS (COP 200.000.000); Y HONORARIOS DE 
PREDIOS DE 3% MÁS IVA (COP 75.297.194). EL TOTAL DE 
LA SUMA A DISTRIBUIR ASCIENDE A LA SUMA DE COP 
2.384.462.304.  
  
ESTE VALOR SE REDISTRIBUYE HACIA LOS 
COMPONENTES (I) PERSONAL (COP 1.122.075.679); (II) 
EJECUCIÓN (882.832.975); (III) APOYO LOGÍSITICO 
(178.761.132); (IV) HONORARIOS DEL 8% (COP 
200.792.518)  
  
ADICIÓN N°5. VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES. TRECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS ($20.158.327.566)  
  
AMPLIACIÓN NO. 4: AMPLIACIÓN DE DOS MESES, DESDE 
EL 1 DE DICIEMBRE DE 2026 HASTA EL 31 DE ENERO DE 
2027.  
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SUSPENSIONES: N/A  

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

48 MESES Y 24 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  

FECHA DE INICIO: SEIS (06) DE ENERO (01) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISIETE 
(2027). 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600096269 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del 
contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 
1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021
.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

1.1. Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Por medio del presente contrato interadministrativo, la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo pretende realizar el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la 
primera infancia del Distrito de Medellín, se plantea por la necesidad que tiene la ciudad de 
Medellín en mejorar la infraestructura para la atención a la primera infancia dadas las 
particularidades que presentan las comunas de la ciudad, buscando cumplir la normatividad 
vigente, para la prestación del servicio. 
 
Así mismo se busca que los espacios para atender a los niños de la ciudad estén en 
condiciones físicas acondicionadas para ellos y cerca de sus viviendas, que permitan el 
desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas y se conviertan en parte del entorno 
protector de la primera infancia de la ciudad. 
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Es por esto que se realiza la suscripción del presente contrato interadministrativo entre la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, para 
poder desarrollar el presente plan maestro de infraestructura, con la intención de atender las 
necesidades planteadas que permitan entregar espacios óptimos, habitables, incluyentes para 
la atención de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín. 
 

1.2. Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas establecidas  

 
Las partes pactaron las siguientes actividades para desarrollar bajo el alcance del contrato 
interadministrativo las cuales comprenden:  
 
Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los 
proyectos asociados al contrato interadministrativo.  

 
Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las priorizaciones, 
alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo que se generen durante el contrato.  

 
Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de cada 
uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control permanente y 
continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin con terceros 
contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar que se cumplan 
los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del presupuesto del Contrato 
Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de seguridad, las medidas 
ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a proyectos de características como 
las que por este instrumento se encargan a la EDU.  

 
Realizar los mejoramientos de infraestructura perteneciente al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la priorización y los requerimientos 
entregados por la supervisión.  

 
Realizar la gestión predial de propiedades privadas donde actualmente se atienden los 
programas de atención a la primera infancia de Buen Comienzo de acuerdo con la priorización 
y los requerimientos entregados por la supervisión.  

 
Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de obras 
para el mejoramiento y construcción de los jardines infantiles pertenecientes al Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que se requiera por parte de la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de los proyectos a desarrollar de acuerdo 
con la priorización y los requerimientos entregados por la supervisión. 
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Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante hechos 
imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)  

 
Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación 
derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de 
actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo. 

 
Para le fecha del presente informe la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, realiza las 
actividades mencionadas y ejecución de proyectos priorizados por la supervisión por medio de 
los cuales se realiza mantenimiento, ampliaciones, diseños arquitectónicos y técnicos, para los 
jardines infantiles existentes en el Distrito de Medellín, a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo y realiza los diseños arquitectónicos y estudios técnicos para la 
construcción de nuevos jardines infantiles. 
 

1.3. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 

 

N° 
OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 
EDU 

CUMPLE 
OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES SI NO 
N/
A 

a 

Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo, 
de conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

X   

La EDU suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

b 

Custodiar la información 
producida durante la 
ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU cuenta con un sistema de 
almacenamiento de información, 
que contiene toda la 
documentación y archivos de la 
ejecución del proyecto 

c 

Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición 
de la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU realiza una selección del 
personal destinado para la 
ejecución del contrato, verificando 
la idoneidad para ejecutar las 
labores requeridas 

d 
Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales 

X   
La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
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y comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato Interadministrativo. 

demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

e 

Prestar acompañamiento 
técnico, administrativo, 
jurídico y financiero dentro 
del desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo 
en caso de que sea requerido 

X   

la EDU realiza acompañamiento a 
la UAEBC, en el componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico, para el normal desarrollo 
del contrato interadministrativo 

f 

Atender de manera oportuna 
las consultas y 
requerimientos realizados 
por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

g 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
supervisor designado por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

h 
Acatar las recomendaciones 
de la supervisión. 

X   

La EDU acata las 
recomendaciones dada por la 
supervisión en pro del mejor 
desarrollo del contrato 
interadministrativo 

i 

Realizar el seguimiento de 
las actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por 
el cabal cumplimiento de 
este. 

X   

La EDU realiza informes 
mensuales, con los avances del 
componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico 
que permiten realizar seguimiento 
a cada una de las actividades y 
componentes objeto del presento 
contrato interadministrativo 

j 

Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN 
sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
contrato. 

X   

La EDU informa a la UAEBC las 
decisiones que requiera tomar en 
pro del mejor desarrollo del 
contrato interadministrativo 

k Socializar ante el Comité X   LA EDU presenta los respectivos 
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Técnico del Contrato 
Interadministrativo, los 
presupuestos desagregados 
de la propuesta técnica 
económica, para que evalúe 
que el gasto esté acorde con 
las actividades y partidas 
presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por 
EL DISTRITO DE MEDELLÍN 
y para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del 
presente Contrato 
Interadministrativo. 

informes financieros y 
presupuestos requeridos para la 
ejecución de los proyectos, en pro 
del mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo, por medio de 
correos electrónicos o en los 
comités de seguimiento citados 
por la UAEBC 

l 

Realizar reuniones 
periódicas de seguimiento 
(mínimamente una mensual) 
y presentar informes 
mensuales de avance 
técnico, administrativo y 
financiero al DISTRITO DE 
MEDELLÍN, sobre el proceso 
y estado de los proyectos. 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 

comités citados por la UAEBC y  

realiza informes mensuales, con 

los avances del componente 

técnico, administrativo, financiero 

y jurídico que permiten realizar 

seguimiento a cada una de las 

actividades y componentes objeto 

del presento contrato 

interadministrativo 
Para el informe correspondiente al 

mes de marzo 2026, La EDU envió 

correo electrónico el 7 de mayo de 

2026 con el Informe # 39 

correspondiente a marzo de 2026, 

la supervisión realizo 

recomendaciones de ajustes y 

correcciones enviadas a la EDU, 

por correo electrónico el 11 de  

junio 2026, a la fecha de 

elaboración del presente informe 

no se cuenta con el informe 

corregido por parte de la EDU. 

r 
Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 

X   
La EDU, tiene su propio manual de 
imagen corporativa, el cual se ciñe 
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políticas de la dirección de 
comunicaciones del 
DISTRITO DE MEDELLÍN en 
todos los elementos 
comunicacionales. 

a los requerimientos de 
Comunicaciones del Distrito de 
Medellín 

s 

Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLÍN las pólizas de 
cumplimiento, calidad, pago 
de salarios prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

X   

La EDU ha presentado las pólizas 
de cumplimiento requeridas en el 
presente contrato y son publicadas 
en el SECOP 

t 

Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridas para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 
de conformidad con el 
manual de contratación 
vigente. 

X   

La EDU realiza los diferentes 
procesos de contratación para 
cumplir con el objeto del presente 
contrato administrativo, basados 
en su respectivo manual de 
contratación. 

u 

Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, 
en las cuales EL DISTRITO 
DE MEDELLÍN será 
asegurado y beneficiario. 

X   

La EDU, exige a los contratistas 
las pólizas requeridas para el 
cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales tienen 
como beneficiario al Distrito de 
Medellín 

v 

Realizar el seguimiento y 
control técnico, financiero, 
legal, administrativo y 
socioambiental de los 
contratos con terceros 
requeridos para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 

X   

LA EDU, realiza seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, 
socioambiental y legal de los 
diferentes contratos derivados del 
presente objeto contractual 

w 

Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este 
tipo de Contrato 
Interadministrativo y que 
sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

X   

La EDU realiza las actividades y 
acciones requeridas en pro del 
mejor desarrollo del objeto 
contractual 
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x 

Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal 
y financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

  X 
Esta obligación no aplica para el 
presente periodo 

y 

Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a 
las observaciones o 
requerimientos que se 
realicen. 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que facilite la realización de la 
supervisan del contrato 
interadministrativo 

z 

Manejar en cuentas 
bancarias independientes los 
recursos de acuerdo con la 
naturaleza de estos y su 
destinación. 

X   

La EDU maneja cuantas bancarias 
independientes para los recursos 
administrar y para los honorarios 
derivados del presente contrato 
interadministrativo 

aa 

Hacer el reintegro respectivo 
de los rendimientos 
financieros generados según 
las políticas de la Secretaría 
de Hacienda del DISTRITO 
DE MEDELLÍN, dentro de los 
plazos establecidos. 

X   

La EDU realiza los respectivos 
reintegros de los rendimientos 
financiero-derivados de las 
cuentas bancarias asociadas al 
presente contrato 
interadministrativo 

b
b 

Informar oportunamente a la 
Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
los requerimientos que 
pudiere tener respecto a los 
alcances de las diferentes 
obras que hacen parte del 
presente Contrato, para que 
pueda darse respuesta 
oportuna. 

X   

La EDU informa oportunamente a 
la UAEBC los requerimientos, 
recursos y demás necesidades en 
miras de cumplir con el objeto del 
presente contrato 

 
Obligaciones del supervisor: 
 

N° 
OBLIGACIONES DE LA 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

CUMPLE 
OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES SI NO N/A 
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ESPECIAL BUEN 
COMIENZO: 

a 

Desembolsar la totalidad de 
los recursos a administrar a 
las cuentas bancarias 
señalada por la EDU 

X     

La UAEBC, realiza los 
desembolsos pactados en el 
contrato, en las cuentas 
relacionadas por la EDU, para el 
desarrollo del presente contrato 
interadministrativo 

b 

Remisión de los 
requerimientos para las 
intervenciones de manera 
oportuna. 

X     

La UAEBC, informa 
oportunamente los 
requerimientos y priorizaciones 
de proyectos objeto del presente 
contrato interadministrativo 

c 

Entregar oportunamente 
toda la documentación que 
repose en el DISTRITO DE 
MEDELLÍN, necesaria para 
el cumplimiento del objeto 
contractual. 

X     

La UAEBC, entrega la 
información y documentación 
requerida por la EDU en pro del 
mejor desarrollo del objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

d 

Brindar el acompañamiento 
necesario para adelantar 
las actividades relacionadas 
con el objeto del contrato. 

X     

LA UAEBC, acompaña los 
diferentes procesos, reuniones, 
comités y demás actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

e 

Decidir oportunamente los 
aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos y 
económicos que requiera la 
EDU para la ejecución del 
contrato. 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

f 

Revisar y hacer de manera 
oportuna las 
recomendaciones 
necesarias a los informes 
presentados por la EDU a 
partir de las mesas de 
trabajo que se conformen 
para los diferentes 
proyectos a ejecutar. 

X     

La Supervisión y apoyos a la 
supervisión realiza la revisión de 
los diferentes informes 
mensuales, enviados por la EDU, 
envía las observaciones o 
recomendaciones y 
posteriormente las debidas 
aprobaciones de los mismos. 

g 
Atender de manera 
oportuna las consultas y 

X     
la UAEBC responde 
oportunamente las consultas y 
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requerimientos de la EDU 
que se presenten durante la 
ejecución del objeto del 
presente contrato. 

requerimientos realizados por la 
EDU, en pro del mejor desarrollo 
de los proyectos objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

h 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
Supervisor designado. 

X     

la UAEBC asiste a las reuniones, 
comités de seguimiento y demás 
entes gubernamentales 
asociados al proyecto, hace 
acompañamiento a las 
actividades requeridas en el 
desarrollo del objeto contractual 

i 

Informar oportunamente a 
la EDU sobre cualquier 
decisión administrativa que 
tenga incidencia en el 
objeto del Contrato 
Interadministrativo. 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

j 

Supervisar y realizar 
seguimiento permanente a 
la ejecución técnica, 
administrativa y financiera 
del presente Contrato 
Interadministrativo para lo 
cual designará un 
supervisor o varios 
supervisores, hasta verificar 
que los recursos 
entregados en 
administración se 
encuentren integralmente 
ejecutados en los proyectos 
que hacen parte del 
presente contrato. 

X     

La Supervisión designada y sus 
apoyos realiza seguimiento 
permiten de las actividades 
objeto del presente contrato 
interadministrativo, así mismo 
realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
jurídico y socioambiental de los 
deferentes proyectos verificando 
que la ejecución de los recursos 
administrar sean desarrollados 
en pro del buen desarrollo del 
objeto contractual 

k 

Garantizar que todas sus 
instrucciones se realicen 
por escrito y sean 
debidamente comunicadas 
a la EDU. 

X     

la UAEBC realiza las diferentes 
comunicaciones a la EDU, por 
oficio, correo electrónico o en los 
diferentes comités de 
seguimiento en pro del mejor y 
ágil desarrollo del objeto 
contractual 
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l 

Las demás que resulten 
necesarias para el buen 
desarrollo del presente 
Contrato 
Interadministrativo. 

X     
la UAEBC realiza las actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

 
1.4. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  

 
1.4.1. Informes 

 
La EDU presenta los respectivos informes mensuales como una de las obligaciones del 
contrato, establecida en la Modificación # 3, LITERAL Q, de la CLÁUSULA OCTAVA, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES donde indica que “Se realizará la remisión de los informes 
mensuales junto con sus debidos soportes los días 25 de cada mes, si el día 25 del mes no 
está en los días hábiles del calendario, se considerará el día hábil siguiente para realizar la 
entrega del informe en su debida forma” 
 

Para el informe correspondiente al mes de marzo 2026, La EDU envió correo electrónico el 7 
de mayo de 2026 con el Informe # 39 correspondiente a marzo de 2026, la supervisión realizo 
recomendaciones de ajustes y correcciones enviadas a la EDU, por correo electrónico el 11 de 
junio 2026, a la fecha de elaboración del presente informe no se cuenta con el informe corregido 
por parte de la EDU. 
 

1.4.2. Productos (obras) 
 

Para la fecha del presente informe la EDU a ejecutado las siguientes obras, las cuales se 
encuentran en proceso de recibo por la UAEBC: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE 
DE OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

JIBC SAN JOSÉ OBRERO 100% DICIEMBRE 2023 Nuevo Jardín Infantil 

NUEVO JIBC PARQUE DE 
LOS DESEOS 

100% DICIEMBRE 2023 
Nuevo Jardín Infantil 

JIBC MAMACHILA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC COMUNA 13 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC SANTO DOMINGO 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 
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JIBC LA AURORA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LUISITIANA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC ALTOS DE SAN JUAN 100% FEBRERO 2024 Mantenimiento 

JIBC LA HUERTA 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC PUERTA DEL SOL 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC SAN ANTONIO DE 
PRADO  

100% ABRIL 2025 
Mantenimiento 

JIBC VERSALLES  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ALTAVISTA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC COLINA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC DOCE DE OCTUBRE  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC CARPINELO 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ROBLEDO AURES 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC CASTILLA  100% 
FEBRERO 2026 Mantenimiento y 

Ampliación 

JI BC MORAVIA 100% 
FEBRERO 2026 Mantenimiento 

JI BC MONTECARLO 100% FEBRERO 2026 Mantenimiento 

EDIFICIO JUAN DEL CORRAL 100% FEBRERO 2026 Mantenimiento 

 
1.5. Porcentaje de ejecución física del contrato  

 
Para el mes de marzo de 2026, la EDU presenta el siguiente avance de la ejecución del contrato 
interadministrativo: 
 

Porcentaje de Ejecución Física: 86%  
Programación Física: 95%   
Porcentaje de Ejecución Financiera: 48.87% 
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Programación Financiera: 47.73% 

 
1.6. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  
 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere" define los pilares, componentes, 
programas, e indicadores como metas para la ejecución de infraestructura asociada a la 
prestación de servicios a la primera infancia.   
 
En este sentido los contratos de ejecución de infraestructura asociados a la UAEBC se 
enmarcan en el pilar uno que corresponde Creemos en la educación y en las oportunidades 
para el bienestar económico, al componente Primera Infancia Para Un Buen Comienzo, al 
programa Ecosistema para la Primera Infancia, a los proyectos estratégicos de infraestructura 
Instituciones Educativas de Primer Nivel, los cuales se enmarcan en los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) Educación de Calidad. Dentro de esta estructura propuesta por el Plan 
de Desarrollo se plantean tres indicadores de producto específicos relacionados con la 
infraestructura de la UAEBC los cuales son los siguientes: 
 

• Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la 
restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención para 
la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios de 
elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a recobrar o 
restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones originales y 
recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas no están 
acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus 
características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su 
potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. 
 
• Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderá como construcción la generación de nuevas áreas 
de equipamientos. Se busca dotar las áreas de la ciudad que presentan demanda en la 
generación de cupos para la prestación de servicios de la primera infancia, propiciando 
la creación de nuevas áreas que garanticen una mayor oferta y promover la equidad 
territorial. Nuevas infraestructuras para la generación de nuevas sedes de Buen 
Comienzo ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que garanticen nuevos cupos 
y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Se tendrán en cuenta para este 
indicador los proyectos de ejecución asociados a la descripción expuesta.  
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• Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado: Ruta para 
definir el cierre de brechas en la infraestructura en la prestación de servicios de calidad y 
de manera integral para la primera infancia en el corto, mediano y largo plazo, teniendo 
en cuenta estos plazos como periodos administrativos de 4 años. El plan debe definir la 
misión, visión, objetivos y acciones de la UAEBC en términos de infraestructura para los 
próximos 12 años en el distrito.  Se tendrán en cuenta para este indicador los proyectos 
del plan maestro que sumen y nutran el Plan Docenal, teniendo en cuenta que con la 
ejecución de estos proyectos se avanza en la ejecución del plan. 

 
1.7. Otros aspectos relevantes  

 
Durante el mes de marzo de 2026, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo (UAEBC) 
continuó realizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución del 
Contrato Interadministrativo No. 4600096269 de 2022. En el marco de estas actividades, se 
evaluó la solicitud presentada por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para la redistribución 
de recursos asociados a los componentes de Personal y Apoyo Logístico, con el propósito de 
garantizar la vinculación de los perfiles profesionales requeridos para el desarrollo de los 
estudios y actividades previstas en el contrato. Como resultado de la revisión efectuada, se 
verificó la coherencia técnica, financiera y operativa de los ajustes propuestos, evidenciando 
correspondencia entre los recursos solicitados, los tiempos de dedicación, las necesidades de 
personal y los costos asociados al apoyo logístico requerido para su ejecución. 
 
Oficio Radicado No. 202630097852 – 05 de marzo de 2026. 
 
Mediante comunicación oficial dirigida a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la UAEBC 
informó la aprobación de la redistribución de recursos por valor total de doscientos sesenta y 
ocho millones de pesos ($268.000.000) en los componentes de Personal y Apoyo Logístico del 
Contrato Interadministrativo No. 4600096269 de 2022. La revisión realizada permitió validar la 
incorporación de ocho (8) perfiles profesionales requeridos para fortalecer los equipos de 
estudios y diseño, estructuración y gestión predial, así como los recursos asociados a puestos 
de trabajo y equipos de cómputo necesarios para su adecuada operación. Adicionalmente, se 
verificó que los recursos objeto de redistribución provenían de disponibilidades existentes en 
los componentes evaluados, derivadas principalmente de saldos no ejecutados y ajustes en las 
proyecciones económicas inicialmente contempladas. En consecuencia, la UAEBC aprobó la 
propuesta presentada por la EDU, dejando expresa constancia de que dicha redistribución no 
modifica el objeto ni el valor total del Contrato Interadministrativo No. 4600096269 de 2022, 
garantizando así la continuidad de las actividades programadas y el cumplimiento de los 
objetivos contractuales establecidos. 
 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 17 de 187 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

A continuación, se da informe de las intervenciones realizadas por la EDU, por medio del 
presente contrato interadministrativo: 
 

1.7.1. Adecuaciones integrales: 
 
Los contratos de los Grupos 1 y 5 se encuentran en proceso de liquidación por parte de la 
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU. El Contrato correspondiente al Grupo 2 y 4 se 
encuentran en estado liquidado. En relación con el Grupo 3, se suscribió acta bilateral de 
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terminación anticipada, con la respectiva liberación de recursos y ajuste del alcance 
contractual. 
 

1.7.1.1. Grupo 11 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 

A CARGO DE BUEN 
COMIENZO Y LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN”.  

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA A 

CARGO DE BUEN COMIENZO 
Y LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE MEDELLÍN”. 

CONTRATO 3306-41 DE 2022 3306-8 DE 2023 

CONTRATISTA 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA G&R 
S.A.S. OC 41 DE 2022 

INGEODISEÑO S.A.S. 

FECHA DE 
INICIO 

13 DE JULIO DE 2022 27 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 DE DICIEMBRE DE 2023 28 DE DICIEMBRE DE 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

EN LIQUIDACIÓN  EN LIQUIDACIÓN 

 
Por medio de este contrato se realizaron actividades de Construcción y adecuación de los 
jardines infantiles San José Obrero, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, y la 
adecuación del nuevo centro Infantil en el primer piso del edificio de la música en el Parque de 
los Deseos.  
 
Para el mes de marzo de 2026 los contratos de Grupo 1 continúan en proceso de cierres 
financieros y revisión de documentos para liquidación. 

 
1  Link de SECOP  contrato 3306-41 de 2022: 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074934&isFromPublicAre
a=True&isModal=False y contrato 3306-8 de 2023:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4086482&isFromPub
licArea=True&isModal=False 
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1.7.1.2. Grupo 22 

 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, 

JARDINES INFANTILES Y 
DEMÁS INFRAESTRUCTURA 
QUE REQUIERA LA UAEBC 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN GRUPO 2.” 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, JARDINES 
INFANTILES Y DEMÁS 

INFRAESTRUCTURA QUE 
REQUIERA LA UAEBC PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLIN”. 

CONTRATO 3302-229 DE 2022 3306-42 DE 2022: 

CONTRATISTA 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 

BETANCUR 
TECNOASOCIADOS S.A.S. 

FECHA DE INICIO 27 DE OCTUBRE DE 2022 27 DE OCTUBRE DE 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

15 DE DICIEMBRE DE 2023 15 DE DICIEMBRE DE 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

LIQUIDADO  LIQUIDADO 

 
Por medio del contrato de Grupo 2 se realizaron actividades de mantenimiento y adecuación 
de los jardines infantiles, JIBC Mamachila, JIBC Comuna 13, JIBC Santo Domingo, JIBC La 
Aurora, JIBC Luisitiana  
 
Para el mes de marzo de 2026, los contratos de obra e interventoría correspondientes al Grupo 
2 se encuentran debidamente liquidados. Asimismo, los procesos de cierre financiero y revisión 
documental fueron completados para dar cumplimiento a dicha liquidación.   
 

 
2  Link de SECOP  Contrato 3302-229 de 2022: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFromPub
licArea=True&isModal=False; y y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3097971&isFromPub
licArea=True&isModal=False 
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1.7.1.3. Grupo 33: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA  
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN   

CONTRATO 3302-325 DE 2023 3306-19 DE 2023 

CONTRATISTA 
INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES PALACIO 
BAENA S.A.  

ALFA Y OMEGA INGENIERÍA 
S.A.S  

VALOR INICIAL 
$5.621.453.544 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$1.046.245.682  
INCLUIDO IVA  

ADICIÓN NO.1 
$921.128.271 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$86.752.822  
INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 
$ 6.542.581.815 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS     

$1.132.998.504  
INCLUIDO IVA  

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

180 DÍAS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO  

180 DÍAS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO 

FECHA DE 
INICIO 

2 DE OCTUBRE DE 2023  2 DE OCTUBRE DE 2023  

 
3  Link de SECOP  Contrato 3302-325 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPubli
cArea=True&isModal=False y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPubli
cArea=True&isModal=False 

 

http://www.medellin.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
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FECHA DE 
TERMINACIÓN 

30 DE MARZO DE 2024  30 DE MARZO DE 2024  

SUSPENSIÓN 16 DE FEBRERO DE 2024  16 DE FEBRERO DE 2024 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

SUSPENDIDO SUSPENDIDO 

 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 3 son JIBC CARPINELO, JIBC ALTOS DE SAN 
JUAN, JIBC ROBLEDO AURES, JIBC MORAVIA, JIBC SANTA EUFRASIA 
 
Durante el mes de marzo de 2026 se continuó con las gestiones orientadas al cierre definitivo 
del Contrato No. 325 de 2023, cuya terminación anticipada fue formalizada mediante acta 
bilateral suscrita el 22 de agosto de 2025. Si bien mediante dicha acta se oficializó la liberación 
de los recursos no ejecutados y la reducción del alcance inicialmente previsto, a la fecha no ha 
sido posible culminar el proceso de liquidación contractual, debido a que el contratista no ha 
remitido la totalidad de la información requerida para validar el alcance final ejecutado y 
consolidar el cierre financiero correspondiente. En consecuencia, la supervisión mantuvo el 
seguimiento a los compromisos pendientes, con el propósito de obtener los soportes 
necesarios para la definición definitiva de las actividades ejecutadas en cada una de las sedes 
intervenidas. 
 
Ante la falta de respuesta por parte del contratista y la ausencia del cierre financiero por parte 
de la interventoría, durante el periodo objeto de reporte se adelantaron actuaciones 
encaminadas a la protección de los intereses de la entidad. En este sentido, se remitió 
comunicación a la aseguradora relacionada con el requerimiento por obras imperfectas, la 
actualización de pólizas y la documentación necesaria para la liquidación del contrato. De igual 
manera, se solicitó formalmente el cierre financiero del Contrato No. 325 de 2023 y se presentó 
el correspondiente aviso de presunto siniestro, con el fin de salvaguardar los recursos públicos 
y garantizar la atención de las obligaciones pendientes derivadas de la ejecución contractual. 
 
Adicionalmente, se realizaron visitas técnicas de verificación por parte del equipo de apoyo a 
la supervisión en las sedes Moravia, Aures, Carpinelo y Altos de San Juan, identificándose 
actividades que continúan pendientes de subsanación por parte del contratista. Entre los 
hallazgos evidenciados se encuentran fugas en el tanque de aguas lluvias en la sede Moravia, 
presencia de escombros al interior del tanque de agua en la sede Aures, humedades 
generalizadas en salas y comedor en la sede Carpinelo, y deficiencias de calidad e instalación 
de listones de PVC en la sede Altos de San Juan. Estas novedades fueron informadas 
oportunamente a la EDU y se prevee su atención en un plazo no superior a un mes. 
 
Como resultado de estas verificaciones y ante la ausencia de acciones correctivas por parte 
del contratista, se procedió con la elaboración del informe técnico para remitir a la aseguradora, 
incluyendo la estimación de los costos requeridos para atender las imperfecciones 

http://www.medellin.gov.co/
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identificadas, así como la recopilación de cotizaciones y soportes técnicos elaborados con el 
apoyo de la Subgerencia de Estructuración, insumos necesarios para sustentar las actuaciones 
posteriores asociadas al proceso de reclamación y cierre contractual. 
 

1.7.1.4. Grupo 44:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

CONTRATO IP 156 DE 2024 OC 158 DE 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 16  TOTAL INC S.A.S BIC  

VALOR INICIAL 
$1.707.000. 000 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$306.094.524 
INCLUIDO IVA  

ADICIÓN NO.1 
$909.895.000 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$132.587.318  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN NO.2 
$103.934.533 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$133.140.903 
INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 
$ 2.720.829.533 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$571.822.745 
INCLUIDO IVA   

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO CINCO (105) DÍAS 
CALENDARIO 

 
4  Link de SECOP  Contrato IP 156 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPubli
cArea=True&isModal=False;  y Contrato OC 158 de 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPubli
cArea=True&isModal= 

http://www.medellin.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
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FECHA DE 
INICIO 

9 JULIO 2024 9 JULIO 2024 

AMPLIACIÓN 
NO.1 (DÍAS 

CALENDARIO) 

SESENTA (60) DÍAS 
CALENDARIO 

SESENTA (60) DÍAS 
CALENDARIO 

AMPLIACIÓN 
NO.2 (DÍAS 

CALENDARIO) 

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
CALENDARIO 

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
(195) DÍAS CALENDARIO 

DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

19 ENERO 2025 3 FEBRERO 2025 

ESTADO LIQUIDADO LIQUIDADO 

 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 4 son JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL 
SOL, JIBC LUSITANIA.  
 
Para el mes de marzo de 2026, los contratos de obra e interventoría correspondientes al Grupo 
4 se encuentran debidamente liquidados. Asimismo, los procesos de cierre financiero y revisión 
documental fueron completados para dar cumplimiento a dicha liquidación. 
 
Como parte de las actividades de seguimiento a las garantías de las intervenciones ejecutadas 
en el Grupo 4, el día 3 de marzo de 2026 se realizó visita técnica al JIBC Puerta del Sol con el 
acompañamiento de la ingeniera hidrosanitaria Carmen Johana Gómez. Durante el recorrido 
se verificó el estado de las observaciones previamente reportadas, identificándose la presencia 
de goteras y eflorescencias en la zona administrativa y portería, humedades en la fachada de 
la zona de alimentación, humedad en el muro del baño del jardín y en el cielo del baño de la 
zona central. Asimismo, se evidenció decoloración en una bocapuerta y desniveles en el piso 
vinílico de la sala 2 del bloque Conquistadores. Los hallazgos fueron registrados para su 
correspondiente gestión y seguimiento en el marco de las obligaciones de garantía y calidad 
de las obras ejecutadas. 
 

1.7.1.5. Grupo 55:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

 
5  Link de SECOP  Contrato IP 168 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=

True&isModal=False; y Contrato OC 172 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False 

http://www.medellin.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
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OBJETO 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN  

CONTRATO IP 168 DE 2024  OC 172 DE 2024  

CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS  
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ 

PARDO  

VALOR INICIAL 
$ 3.299´745.976 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$597.383.528 
INCLUIDO IVA  

ADICIÓN 1 
$48.831.798 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$325.198.846  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 2 
$1.300.500.300  

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, POLIZAS    

NA 

VALOR TOTAL 
$4.649.078.074  

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, POLIZAS    

$922. 582.374 
INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO TREINTA Y CINCO 
(135) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

23 JULIO 2024 23 JULIO 2024 

AMPLIACIÓN 1 
SETENTA (70) DÍAS 

CALENDARIO 
SETENTA (70) DÍAS 

CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CIENTO NOVENTA (190) DÍAS 
CALENDARIO 

DOSCIENTOS CINCO (205) 
DÍAS CALENDARIO 

http://www.medellin.gov.co/
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FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 ENERO 2025 12 FEBRERO 2025 

ESTADO EN LIQUIDACIÓN  EN LIQUIDACIÓN 

 
El avance general para el mes de marzo 2026 de este contrato corresponde al 100% ejecutado, 
Se informa que las sedes atendidas por el contrato de mantenimiento del Grupo 5 son: JIBC 
San Antonio de Prado, JIBC Nuevo Amanecer, JIBC Versalles, JIBC Alta Vista, JIBC La Colina, 
JIBC 12 de Octubre, JIBC Moravia, JIBC Aures, JIBC Carpinelo, Rocería La Libertad y Rocería 
Chambacú, de las cuales en algunas se han presentado garantías asociadas a las actividades 
ejecutadas, actualmente en proceso de atención por parte del contratista.  
 
Durante el mes de marzo de 2026 se continuó con el seguimiento a las actividades pendientes 
asociadas a las garantías y observaciones de calidad identificadas en las sedes intervenidas. 
En este sentido, el día 13 de marzo de 2026 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones 
de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) con el contratista, con el propósito de revisar el 
estado de atención de los requerimientos formulados por la supervisión y establecer las 
acciones necesarias para la subsanación de los pendientes identificados. Durante la reunión, 
el contratista manifestó haber adelantado actividades orientadas a la corrección de las 
observaciones reportadas, indicando que algunas de las situaciones evidenciadas 
corresponden al desgaste natural de ciertos elementos derivado de su uso y operación. 
 
Como resultado de los compromisos adquiridos y del seguimiento efectuado por la supervisión, 
el día 21 de marzo de 2026 el contratista realizó el cambio de veinticinco (25) luminarias en el 
Jardín Infantil Buen Comienzo Versalles, actividad que hace parte de las acciones correctivas 
implementadas para atender los requerimientos asociados a la calidad y funcionalidad de las 
intervenciones ejecutadas. La supervisión continuará realizando el seguimiento 
correspondiente hasta verificar el cierre satisfactorio de las observaciones pendientes. 
 

1.7.1.6. Grupo 6 – Ampliaciones6: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA AMPLIACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

 
6  Link de SECOP  Contrato IA 467 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34756360&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False; y Contrato ABR 259 DE 2025: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35137493&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False 

http://www.medellin.gov.co/
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JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

CONTRATO IA 467 DE 2024 ABR 259 DE 2025 

CONTRATISTA PAECIA SAS  
CONSORCIO AIM - INTERVE 

012  

VALOR INICIAL 
$7.790.874.175  

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, POLIZAS 

$1.070.209.608  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1 NA $551.190.221 INCLUIDO IVA  

VALOR TOTAL 
$7.790.874.175 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS 

$ 1.621.399.829 INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 
CALENDARIO  

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
(195) DÍAS,  

FECHA DE 
INICIO 

20 DE MARZO 2025 20 DE MARZO 2025 

AMPLIACIÓN 1 
NOVENTA Y UNO (91) DÍAS 

CALENDARIO 
NOVENTA Y UNO (91) DÍAS 

CALENDARIO 

AMPLIACIÓN 2 
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 

CALENDARIO 
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 

CALENDARIO 

AMPLIACIÓN 3 
TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO 

TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

TRECIENTOS CUARENTA Y 

SEIS (346) DÍAS CALENDARIO 

TRECIENTOS SESENTA (360) 

DÍAS  

CALENDARIO 

OTROSI 1 

MODIFICACIÓN AL ALCANCE 

N°1 ACTA DE CAMBIO DE 

OBRA N°1 AMPLIACIÓN N°1 

MODIFICACIÓN AL ALCANCE 

N°1 AMPLIACIÓN N°1 ADICIÓN 

N°1 

OTROSI 2 
INCORPORTACIÓN DE OBRAS 

EXTRAS 
NA 

OTROSI 3 

AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°2 E 

INCORPORTACIÓN DE OBRAS 

EXTRAS 

AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°2  

http://www.medellin.gov.co/
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OTROSI 4 

AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°2 E 

INCORPORTACIÓN DE OBRAS 

EXTRAS 

AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°3 

OTRO SI 5 
AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°3 

AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°3 

OTROSI 6 
INCORPORTACIÓN DE OBRAS 

EXTRAS. 
NA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 DE FEBRERO DE 2026 15 DE MARZO DE 2026 

 
REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 
 
A corte del presente informe, el avance de ejecución del contrato de obra es del 98% real 
ejecutado, vs el 100% programado.   
 
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA. 
 
A la fecha del presente informe, tanto el contrato de obra como el contrato de interventoría se 
encuentran finalizados. No obstante, el porcentaje de avance registra un desfase del 2%, 
debido a que aún no se cuenta con las actas de recibo de las subsanaciones solicitadas en el 
frente de trabajo JIBC El Pinal. Estas actividades, que han sido objeto de seguimiento y 
corrección por parte de la supervisión, corresponden tanto a obras nuevas como a 
intervenciones de adecuación ejecutadas en la sede. 
 
Por su parte, los demás frentes de trabajo ya cuentan con las respectivas actas de terminación 
y con la validación de las actividades pendientes que fueron objeto de subsanación. En 
consecuencia, aún no es posible registrar el cumplimiento del 100% de las acciones 
contratadas, manteniéndose el porcentaje restante sujeto a la verificación y recibo definitivo de 
las correcciones pendientes en el JIBC El Pinal. 
 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
 
Para este periodo no se realizaron más modificaciones contractuales.  
 
AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO O COMPONENTES (BLOQUES, ACTIVIDAD, 
FRENTES) 

 
El avance por frente de trabajo para el mes de febrero de 2026 es el siguiente: 
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FRENTE DE 
TRABAJO 

AVANCE 
PROGRAMADO 

AVANCE REAL 
EJECUTADO 

JIBC EL PINAL  100 % 98% 

JIBC CASTILLA 100 % 99% 

JIBC CALAZANIA  100 % 99% 

JIBC VERSALLES 100 % 100% 

JIBC MAMA CHILA 100 % 100% 

JIBC MORAVIA 100 % 100% 

 
 
JIBC CASTILLA. 
A la fecha ya se encuentran culminados el 100% de las actividades de mantenimiento y en 
cuanto a la ampliación ya terminaron las obras. Sin embargo, se tienen identificadas una serie 
de falencias en el proceso que han generado humedades en muros y cielos.  Estas acciones 
puntuales han sido objeto de seguimiento por parte de la supervisión del contrato y del equipo 
de Infraestructura Buen Comienzo de la mano de la coordinación del jardín.  Se han identificado 
acciones que son responsabilidad del operador y al cual se le han solicitado la atención 
priorizada y al contrato de obra se le solcito realizar los ajustes pertinentes a mejorar la calidad 
de las actividades ejecutadas, hasta tanto no se reciba a satisfacciones se solicitaran las 
acciones correctivas del caso y por parte del equipo Buen Comienzo se solicitará la atención 
de la garantía.  
 
JIBC EL PINAL 

 
Durante el mes de marzo se realizó seguimiento a la subsanación y culminación de las 
actividades del acto de pendientes. En el marco del recorrido persisten las falencias en calidad 
y continua pendiente el recibo a satisfacción de diferentes actividades. 
  
JIBC CALAZANIA 

 
A corte del mes de marzo se verifico la instalación de las puertas en madera que se 
encontraban pendientes de mantenimiento y reinstalación, sin embargo, no se logró el recibo 
a satisfacción de estos elementos en este periodo.  La EDU informa que se realizara el recibo 
a satisfacción en el mes de abril. 
 
COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA. 
 
Registro fotográfico de frentes de trabajo.  
 
JIBC CASTILLA  

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 29 de 187 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

  

Pintura de cubierta y fachada. Salas de Interacción. 

 

 

Salas cunas. Mantenimiento de ventanería. 

 
JIBC EL PINAL 
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Mantenimiento de pasamanos y estructura 
metálica. 

Mantenimiento pintura de fachada.  

 
 

Instalación de tapa luz.  Reemplazo de cubierta y mantenimiento 
de estructura metálica. 

 
JIBC CALAZANIA  
 

  

Instalación de piso en Caucho. Mantenimiento de estructura metálica y 
pintura de fachada.  

 
 
JIBC VERSALLES  
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Pintura de mural. Lavado de piso en Caucho. 

 
JIBC MAMA CHILA  
 

  

Instalación de huellas metálicas. Instalación de cinta antideslizante. 

 
JIBC MORAVIA  
 

  

Instalación de cielo falso. Instalación de piso click.  
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• 16 de marzo de 2026.  Se realizo visita con el arquitecto Marlon Mesa con el fin de 
evidenciar las acciones correctivas del listado de pendientes.  Se identificaron muchas 
actividades sin ejecutar.  Por tanto, se solicita a la EDU realizar seguimiento de manera 
priorizada a corregirlas. 

 
 
GESTIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN. 
 

• Comunicaciones a la EDU: 
Fecha: 18 de marzo de 2026 
Asunto: Se envió comunicación a la EDU solicitando el retiro del material almacenado 
en el JIBC Calazanía, con el fin de prevenir posibles focos de proliferación del 
mosquito transmisor del dengue y garantizar condiciones adecuadas de salubridad y 
seguridad en el entorno del centro. 

 

 
 

 

• Fecha: 27 de marzo de 2026 
Asunto: Correo enviado a la EDU verificación de filtración de agua en el tanque del 
JIBC Moravia.  
Resumen: e remitió comunicación a la profesional de apoyo a la supervisión, Ángela 
Montoya, solicitando la atención y seguimiento a la situación presentada en el tanque 
de almacenamiento de agua del JIBC Moravia, donde se evidenciaron filtraciones que 
requieren evaluación técnica y la definición de las acciones correctivas necesarias 
para garantizar su adecuado funcionamiento. 
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1.7.1.7. Grupo 77: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 

REPARACIÓN DE LOS 
JARDINES INFANTILES 

BUEN COMIENZO 
MANANTIALES Y SAN 
ANTONIO DE PRADO 

UBICADO EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA EL MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN 

Y REPARACIÓN DE LOS 
JARDINES INFANTILES BUEN 
COMIENZO MANANTIALES Y 

SAN ANTONIO DE PRADO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 

CONTRATO OE 830 DE 2025 OE 740 DE 2025 

CONTRATISTA SERPROAN 
LOS CASTORES 

CONSTRUCTORES S.A.S 

VALOR INICIAL 

$1.441.009.874 INCLUIDO 
AU, SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS. 

$194.334.021  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1 NA NA 

 
7  Link de SECOP  Contrato OE 830 DE 2025: 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&noti

ce=CO1.NTC.8421909  y Contrato OE 740 DE 2025: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&noti

ce=CO1.NTC.8412980  

http://www.medellin.gov.co/
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https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8421909
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8421909
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VALOR TOTAL 

$1.441.009.874 INCLUIDO 
AU, SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS. 

$194.334.021 

INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 19 DE AGOSTO 2025 19 DE AGOSTO 2025 

AMPLIACIÓN 1 
TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO  
TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO  

ACUERDO 
TRANSACCIONAL 

TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO  

TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO  

DURACIÓN 
TOTAL 

(DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

16 DE DICIEMBRE 2025 16 DE DICIEMBRE 2025 

FECHA DE 
ENTREGA 
ACUERDO 

TRANSACCIONAL 

10 DE MARZO 2026 10 DE MARZO 2026 

 
REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 

 
A corte del presente informe correspondiente al mes de marzo de 2026, la EDU reporta, con 
base en la información validada por la interventoría, que el contrato de obra presenta los 
siguientes avances:   
 

PROYECTO 
AVANCE 

PROGRAMADO 

AVANCE 

EJECUTADO 

JIBC MANANTIALES 100% 99% 

JICB SAN ANTONIO DE PRADO 100% 99% 

 
La información reportada corresponde al corte del Informe Semanal N.° 62 y fue presentada 
por la interventoría en el Comité de Obra N.° 59.    
 
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA. 
 
Con base en la información reportada por la EDU, para el Grupo 7 de mantenimientos, se 
evidencia un avance físico general muy cercano al cumplimiento total de las actividades 
programadas, con un avance real ejecutado del 99% frente a un avance programado del 100% 
tanto en el JIBC Manantiales como en el JIBC San Antonio de Prado. Este porcentaje refleja 
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que las intervenciones principales ya fueron ejecutadas y que el proyecto se encuentra en una 
etapa final de cierre, sujeta a la atención de actividades menores, ajustes puntuales y 
verificación de calidad para recibo definitivo.   
 
En el JIBC Manantiales, las actividades se concentraron principalmente en trabajos de 
acabado, mantenimiento y mejoramiento de superficies, tales como la aplicación de pintura en 
volúmenes de ventanas, salas, pasillos, estructura metálica, pasamanos y pérgola. Estas 
labores aportan al mejoramiento estético, funcional y de conservación de la infraestructura 
existente. No obstante, al tratarse de actividades de acabado, es necesario que la interventoría 
y la supervisión verifiquen la correcta terminación de las superficies, uniformidad de pintura, 
protección de elementos expuestos, adherencia del material aplicado y limpieza final de las 
áreas intervenidas.  
 
Para el JIBC San Antonio de Prado, se reportan actividades de pintura externa e interna, 
aplicación de pintura en volúmenes de baños, mantenimiento de puertas e instalación de piso 
en caucho en la zona de juegos. Este último componente representa un avance importante 
desde el punto de vista funcional y de seguridad, considerando que mejora las condiciones de 
uso del área recreativa y reduce riesgos para los niños. Sin embargo, debe verificarse que el 
piso instalado cumpla con condiciones de nivelación, adherencia, continuidad, drenaje y 
acabado, especialmente por tratarse de un espacio de alta circulación y uso infantil.  
 
Desde una mirada crítica, aunque el avance del 99% muestra un cumplimiento significativo de 
la ejecución física, también indica que aún existen actividades pendientes por culminar o por 
corregir antes del cierre definitivo. Por ello, no basta con validar el porcentaje de avance, sino 
que se requiere una revisión detallada de calidad, funcionalidad y cumplimiento técnico de cada 
intervención ejecutada, especialmente en acabados, empates, elementos metálicos, puertas, 
zonas húmedas, superficies pintadas y áreas de juego.  
 
En términos generales, el Grupo 7 presenta un estado avanzado de ejecución, con frentes de 
trabajo prácticamente culminados y con intervenciones visibles en ambos jardines infantiles. 
No obstante, previo al recibo final, se recomienda realizar un recorrido técnico de verificación, 
levantar un listado de pendientes menores, exigir la corrección de detalles constructivos o de 
acabado que puedan afectar la durabilidad de las obras y dejar constancia documental de las 
condiciones finales de entrega. Esto permitirá garantizar que las actividades ejecutadas no solo 
se encuentren terminadas en cantidad, sino también recibidas bajo criterios adecuados de 
calidad, seguridad y funcionalidad para la prestación del servicio educativo. 
 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
 
Durante el periodo reportado, se realizó seguimiento al cumplimiento del acuerdo transaccional 
suscrito para la culminación de las actividades pendientes del contrato de obra OE 830 de 
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2025, a cargo del contratista SERPROAN, cuyo plazo de ejecución finalizaba el 11 de marzo 
de 2026.    
 
No obstante, al cierre del mes de marzo, no se evidenció la entrega formal de actividades 
parciales ni finales por parte del contratista, situación que impidió consolidar el recibo definitivo 
de las obras ejecutadas en los Jardines Infantiles Buen Comienzo San Antonio de Prado y 
Manantiales.  
 
En este sentido, aunque el acuerdo transaccional tenía como finalidad permitir la terminación 
de las actividades pendientes sin generar sobrecostos adicionales al proyecto, persistieron 
pendientes técnicos, administrativos y de cierre que requerían verificación por parte de la 
interventoría y la supervisión. Por lo anterior, se mantuvo la necesidad de realizar seguimiento 
a la entrega efectiva de las actividades, a la subsanación de observaciones y a la formalización 
de los soportes correspondientes para el cierre contractual. 
 
AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO O COMPONENTES (BLOQUES, ACTIVIDAD, 
FRENTES). 
 
El avance por frente de trabajo para el mes de febrero de 2026 es el siguiente: 
 

JIBC MANANTIALES – Actividades desarrolladas: 

1. Aplicación de pintura en los volúmenes de las ventanas 

2. Pintura de estructura metálica pasamanos y estructura de pérgola 

3. Aplicación de pintura en salas 

4. Aplicación de pintura en pasillos 

 

JIBC SAN ANTONIO DE PRADO – Actividades desarrolladas: 

1. Actividades de pintura externa e interna del jardín 

2. Aplicación de pintura en los volúmenes de los baños 

3. Mantenimiento de puertas 

4. Instalación de piso en caucho zona de juegos 

 
COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA. 
 
A partir de la suscripción del acuerdo transaccional, el esquema de seguimiento contractual 
cambió, toda vez que los comités de obra dejaron de tener lugar en las fechas previstas 
inicialmente. Desde ese momento, el control y seguimiento de las obligaciones pendientes se 
realizó mediante visitas técnicas, recorridos de verificación en sitio y comunicación directa entre 
la EDU, la interventoría y el contratista, con el propósito de hacer seguimiento puntual al 
cumplimiento de las actividades necesarias para la entrega final del proyecto. 
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JIBC MANANTIALES – Recorridos de obra: 
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JIBC SAN ANTONIO DE PRADO – Recorridos de obra: 
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http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 40 de 187 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
GESTIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN. 
 

• Durante el período evaluado, la EDU remitió los formatos de autorización de ingreso a 
los Jardines Infantiles Manantiales y San Antonio de Prado, los cuales fueron 
gestionados de manera continua a través del contrato de vigilancia de la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo, garantizando el acceso del personal durante 
todo el mes. 

 

• Se presentó solicitud formal a la EDU relacionada con las actividades pendientes, 
ajustes técnicos y correctivos constructivos identificados en los Jardines Infantiles Buen 
Comienzo San Antonio de Prado y Manantiales, correspondientes al Grupo 7, las cuales 
fueron evidenciadas durante los recorridos técnicos realizados en el marco de la 
reactivación y cierre del contrato.  
 

• La solicitud tuvo como propósito que la EDU, en articulación con la interventoría, 
impartiera las directrices necesarias al contratista para ejecutar los ajustes requeridos 
antes del recibo final y cierre contractual. Dentro de los aspectos solicitados se 
incluyeron correcciones en sellos, remates, humedades, filtraciones, pintura interior y 
exterior, mantenimiento de elementos metálicos y de madera, reparación de vidrios, 
adecuación de cárcamos, mejoramiento de drenajes, instalación de piso en caucho, 
intervención de zonas de comedor, fachadas, cubiertas y pérgola. 

 

• En este sentido, el informe no solo relacionó actividades menores de acabado, sino 
también situaciones que requerían atención prioritaria por representar posibles riesgos 
para los niños, agentes educativos y personal de las sedes, especialmente en lo 
relacionado con superficies deterioradas, filtraciones, oxidación, vidrios fisurados, 
drenajes irregulares y condiciones de salubridad. Finalmente, se solicitó dejar 
trazabilidad técnica y administrativa de las actividades pendientes, con el fin de que 
fueran atendidas por el contratista dentro del proceso de recibo, verificación y cierre del 
contrato del Grupo 7. 

 
1.7.1.8. Grupo 88: 

 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

 
8  Link de SECOP  Contrato OE 831 DE 2025:  

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&noti

ce=CO1.NTC.8421745  y Contrato OE 741 DE 2025: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&noti

ce=CO1.NTC.8413220  

http://www.medellin.gov.co/
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8421745
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8421745
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8421745
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8413220
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8413220
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8413220
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OBJETO 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 

REPARACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PRIMERA INFANCIA Y 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL BUEN COMIENZO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA EL MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN Y 
REPARACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PRIMERA INFANCIA Y 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL BUEN COMIENZO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

CONTRATO OE 831 DE 2025 OE 741 DE 2025 

CONTRATISTA 
INGENIERIA Y SOLUCIONES 

INSOL 

CONSORCIO 
MEJORAMIENTOS MEDELLIN 

VALOR INICIAL 

$1.515.027.380 

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, 

POLIZAS   

$249.773.741 

INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1 

$82.602.865 

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, 

POLIZAS. 

$89.256.545 

INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 

$1.597.630.245 

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, 

POLIZAS. 

$339.030.286 

INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

19 DE AGOSTO 2025 19 DE AGOSTO 2025 

AMPLIACIÓN 1 
TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO 

TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO 

AMPLIACIÓN 2 SIETE (7) DÍAS CALENDARIO SIETE (7) DÍAS CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 

(DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
(157) DÍAS CALENDARIO 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
(157) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

22 DE ENERO 2026 22 DE ENERO 2026 

 
REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 
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A corte del presente informe, el avance de ejecución del contrato de obra es del 99% real 
ejecutado, vs el 100% programado. 
 
No obstante, desde la supervisión de Buen Comienzo se evidencia que, pese al alto porcentaje 
de ejecución reportado, no se logró la terminación efectiva de la totalidad de las actividades 
dentro del plazo contractual, manteniéndose pendientes al momento del cierre. 
 
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA. 
 
La diferencia entre el avance programado y el ejecutado obedece a pendientes de cierre 
relacionados con actividades de limpieza, acabados e imperfecciones menores identificadas 
durante los recorridos de verificación realizados posterior a la fecha contractual de terminación. 
 
La EDU informa que, aunque la fecha de terminación contractual fue el 22 de enero de 2026, 
el contratista continuaba atendiendo observaciones y pendientes detectados en recorrido 
efectuado el 3 de marzo de 2026 con participación de contratista, interventoría, EDU y UAEBC. 
 
Dentro de las observaciones pendientes se reportan: 
 

• Limpieza de marcos de puertas y ventanas. 

• Decoloración e imperfectos puntuales en pintura de fachada. 

• Mejoras de acabado en zócalos. 

• Sellos en ventanas. 

• Limpieza de manchas en comedor junto a tubería. 

• Lámpara desacoplada en ingreso. 

• Puerta multimodal de sala 1 que no corresponde al ítem contratado. 
 
La EDU solicita al contratista subsanar dichas observaciones y remitir evidencia fotográfica del 
cierre de pendientes. 
 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
 
Para el periodo reportado en el mes de marzo no se presentaron modificaciones al contrato, 
desde la unidad administrativa especial buen comienzo no se presentó cambios en el contrato 
derivado. 
 
AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO O COMPONENTES (BLOQUES, ACTIVIDAD, 
FRENTES) 

 
El avance por frente de trabajo para marzo de 2026 según la EDU es el siguiente: 
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SEDE AVANCE 
PROGRAMADO 

AVANCE 
EJECUTADO 

JIBC MONTECARLO 100% 100% 

EDIFICIO JUAN DEL CORRAL 100% 100% 

EDIFICIO VÁSQUEZ 100% 97% 

 
En general, los frentes se encuentran en etapa de cierre contractual y atención de 
observaciones finales. 

 
COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA. 
 
Durante el mes de marzo de 2026, se realizó recorrido técnico el día 3 de marzo de 2026, con 
la participación del contratista, la interventoría, la EDU y la UAEBC. Durante la jornada se 
verificaron las condiciones finales de obra, realizando la revisión de las actividades ejecutadas 
y el estado general del proyecto. Como resultado del recorrido, se identificaron las 
observaciones y pendientes previamente descritos, los cuales quedaron establecidos para su 
respectiva subsanación y atención por parte del contratista. 
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No se evidencian actas de recibo definitivo ni actas de entrega final avaladas completamente 
por la interventoría. 
 
GESTIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN. 
 

• Comunicaciones a la EDU: 
Fecha: 25 de marzo de 2026. 
Asunto: Solicitud cronograma final y estado de cierre – Grupo 8 CI 4600096269 de 2022, 
se solicitó a la EDU: 

 

• Informe actualizado y detallado del estado real de ejecución de cada uno de los 
frentes pendientes. 

• Justificación técnica y administrativa del incumplimiento de las fechas 
previamente informadas. 
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• Nuevo cronograma definitivo de terminación, subsanación y recibo final de las 
obras. 

• Soportes que evidencien el avance o culminación de las actividades (actas, 
registros fotográficos, informes de interventoría, entre otros). 

• Comunicación oficial sobre la fecha proyectada de suscripción del acta de recibo 
final y estado del proceso de liquidación contractual. 

 

 
 
CONCLUSIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS 
 
Con base en el reporte de la EDU, se concluye que las obras del Grupo 8 no se encontraban 
totalmente terminadas ni recibidas a satisfacción al corte del informe de marzo de 2026. 
 
Aunque los contratos alcanzan un avance físico del 99% y la fecha contractual de terminación 
fue el 22 de enero de 2026, aún existían pendientes constructivos, actividades de limpieza, 
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ajustes de acabados e imperfecciones por subsanar identificadas durante el recorrido técnico 
realizado el 3 de marzo de 2026. 
 
Por lo anterior, no se evidencia en el informe que las obras hayan sido entregadas de manera 
definitiva por el contratista ni avaladas plenamente por la interventoría mediante acta de recibo 
final a satisfacción. 
 

1.7.2. Construcción de nuevos jardines infantiles: 
 

1.7.2.1. Nuevo JIBC Palmitas9 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN”. 

CONTRATO IA 45 DE 2025 ABR 535 DE 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO PALMITAS MH CONSORCIO INTE PALMITAS 

VALOR INICIAL 
$12.463.921.055 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS. 

$1.623.935.568  
INCLUIDO IVA 

 

ADICIÓN 1 
$231.693.319 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS. 

$1.011.000.000  

INCLUIDO IVA 

 
 

ADICIÓN 2 

$6.283.961.904 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 

RIESGO, PMT, POLIZAS. 

N/A 

 
9  Link de SECOP Contrato IA 45 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7024836&isFromPublicArea=

True&isModal=true&asPopupView=true; y Contrato ABR 535 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7035108&isFromPublicArea=

True&isModal=true&asPopupView=true 

http://www.medellin.gov.co/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
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VALOR TOTAL 
$18.979.576.278 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS. 

$2.634.935.568   
INCLUIDO IVA 

 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

TRESCIENTOS SESENTA (360) 
DÍAS CALENDARIO 

TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO (375) DÍAS 

CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

29 DE ENERO DE 2025 29 DE ENERO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 
DOSCIENTOS DIECISIETE 

(217) DÍAS CALENDARIO 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 

(232) DÍAS CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

QUINIENTOS SETENTA Y 

SIETE (577) DÍAS 

CALENDARIO 

SEISCIENTOS SIETE (607) 

DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 DE AGOSTO DE 2026 27 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

 
REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 
 
A corte del presente informe, el avance de ejecución del contrato de obra es del 43.11% real 
ejecutado, vs el 41.40% programado. 
 
La información reportada corresponde al corte del Informe Semanal N.° 62 y fue presentada 
por la interventoría en el Comité de Obra N.° 59.   
 
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA. 
 
La EDU informa que durante el periodo reportado se presentó un comportamiento positivo en 
la ejecución física del proyecto, manteniéndose un adelanto frente a la programación base 
establecida en la Reprogramación V3 de obra. 
 
La variación entre el avance programado y el avance ejecutado obedece principalmente a 
ajustes técnicos y administrativos asociados a: 
 

• Revisión y validación de obras extras (O.E.39 a O.E.48). 

• Ajustes técnicos derivados de la revisión de diseños y soluciones estructurales. 

• Pendientes relacionados con suministro de materiales de mampostería. 

• Revisión presupuestal de perfilería metálica para puertas y ventanas. 

• Coordinación técnica de sistemas eléctricos y de apantallamiento. 

• Ajustes arquitectónicos definidos en recorridos técnicos conjuntos. 
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La EDU reporta que durante el mes se realizaron mesas de revisión técnica y validación de 
memorias de cálculo, presupuestos y soluciones constructivas, especialmente relacionadas 
con la rampa de acceso, profundidades de pilas y ajustes arquitectónicos en el bloque 3. 
 
Adicionalmente, se reportaron retrasos parciales asociados al suministro del ladrillo tipo 
bocadillo pálido requerido para mampostería, situación que motivó la búsqueda de proveedores 
alternos y revisión de muestras para garantizar uniformidad estética y cumplimiento de 
especificaciones técnicas. 
 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
 
Para el mes de marzo no se realizaron modificaciones al contrato actual que se está 

ejecutando. 

 
Durante el periodo de marzo, la EDU reportó además la revisión y trámite de APUs 
correspondientes a obras extras, incluyendo ajustes asociados a mampostería, cubiertas, 
estructura metálica, acabados y actividades derivadas de ajustes de diseño.  
 
Las modificaciones permitieron garantizar continuidad en la ejecución, incorporación de 
actividades adicionales y ajuste técnico de soluciones constructivas requeridas para el 
desarrollo del proyecto. 
 
AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO O COMPONENTES (BLOQUES, ACTIVIDAD, 
FRENTES) 

 
El avance por frente de trabajo para el mes de marzo de 2026 es el siguiente: 

 

Componente 

% Avance 
Real 

Financiero 
Actual 

% Avance 
Real Físico 

Actual 

% Avance 
Programado 
Financiero 

Actual 

% Avance 
Programado 
Físico Actual 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

100,00% 100,00% 73,70% 33,33% 

BLOQUE 1 65,28% 73,38% 72,59% 81,95% 

BLOQUE 2 39,95% 34,27% 44,37% 29,25% 

BLOQUE 3 68,26% 59,16% 71,55% 63,40% 

RAMPA 57,45% 64,31% 71,49% 83,92% 

URBANISMO 13,57% 42,10% 3,64% 32,80% 
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TOTAL 50,02% 43,11% 53,69% 41,40% 

 

• Preparación y adecuación del terreno 
 

La EDU informa continuidad en adecuaciones generales del terreno y organización 
operativa de frentes de trabajo. 

 

• Control topográfico y verificación preliminar 
 
Se reportó comisión topográfica para validación de áreas y levantamientos técnicos 
relacionados con actividades ambientales y verificación de condiciones del proyecto. 

 

• Movimientos de tierra y excavaciones estructurales 
 
La EDU reporta revisión técnica asociada a profundidades de pilas y ajustes 
estructurales derivados de validaciones realizadas con consultores y supervisión 
técnica. 

 

• Cimentación y estructuras de contención 
 
Se adelantaron revisiones estructurales y coordinación técnica de elementos 
complementarios para garantizar coherencia entre diseño y presupuesto. 

 

• Estabilización de taludes y sistemas de soporte 
 
Se mantuvo seguimiento técnico y control constructivo sobre zonas de estabilidad y 
soporte requeridas en obra. 

 

• Mampostería 
La EDU informa seguimiento al suministro de materiales, revisión de muestras y 
programación de ensayos de mampostería. 

 

• Redes hidrosanitarias 
 
La EDU informa que se reportaron actualizaciones BIM y coordinación técnica de redes 
hidrosanitarias en diferentes bloques del proyecto. 

 

• Cerramiento perimetral y cunetas 
 
La EDU informa que se mantuvieron actividades de adecuación y control en zonas 
exteriores y elementos complementarios. 
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• Cubiertas 
 
La EDU reportó revisión técnica de sistema de apantallamiento y coordinación con 
especialistas eléctricos debido a condiciones de cubierta sin muros áticos ni aleros. 

 

• Revoques 
 
Durante los recorridos técnicos se definieron ajustes relacionados con: 
 

• Pisos vinílicos y baldosa. 

• Eliminación de algunos cielo rasos. 

• Acabados de enchapes. 

• Configuración de baterías sanitarias. 

• Alturas de enchapes y lavamanos. 
 
COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA. 
 
La participación de Buen Comienzo permitió realizar revisión técnica y seguimiento institucional 
a los avances físicos, dificultades constructivas, necesidades de diseño, componentes SST, 
ambientales y administrativos, así como a las decisiones adoptadas para garantizar la 
continuidad del proyecto. 
 

• Comité de Obra N.° 55 del 3 de marzo de 2026 
Resumen técnico: 
La EDU presentó el seguimiento general al avance de obra programado y ejecutado del 
proyecto JIBC Palmitas, reportando actividades relacionadas con estructura, 
mampostería, redes hidrosanitarias y revisión de obras extras. Se realizó seguimiento 
al componente SST y ambiental, verificando condiciones de seguridad en obra y 
cumplimiento de medidas ambientales. Asimismo, se revisaron temas asociados a 
suministro de materiales, validación de muestras de ladrillo y ajustes técnicos 
requeridos para garantizar continuidad constructiva. Durante el comité también se 
analizaron aspectos relacionados con cubiertas, sistemas eléctricos y coordinación de 
diseños arquitectónicos y estructurales. 

 

• Comité de Obra N.° 56 del 10 de marzo de 2026 
Resumen técnico: 
La EDU informó el avance de las actividades ejecutadas por el contratista y avaladas 
por la interventoría, evidenciando continuidad en labores de estructura y acabados 
arquitectónicos. Se revisaron compromisos pendientes del comité anterior, estado de 
obras extras y seguimiento presupuestal. Igualmente, se efectuó revisión técnica de 
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elementos arquitectónicos del bloque 3, incluyendo acabados, enchapes, pisos y 
distribución de espacios sanitarios. Buen Comienzo realizó acompañamiento al análisis 
técnico y verificación de las actividades reportadas. 

 

• Comité de Obra N.° 57 del 17 de marzo de 2026 
Resumen técnico 

En este espacio la EDU presentó seguimiento a las actividades constructivas 
relacionadas con cubiertas, redes hidrosanitarias y coordinación eléctrica del proyecto. 
Se revisaron observaciones derivadas de recorridos técnicos, ajustes de diseño y 
validación de memorias estructurales asociadas a profundidades de pilas y soluciones 
constructivas complementarias. También se realizó seguimiento a la programación de 
obra y a los compromisos establecidos para garantizar continuidad en los frentes activos 
de trabajo. 

 

• Comité de Obra N.° 58 del 24 de marzo de 2026 
Resumen técnico: 
La EDU reportó avances relacionados con actividades de acabados, revisión de 
elementos arquitectónicos y seguimiento a actividades complementarias de obra. Se 
analizaron temas asociados al componente técnico y administrativo del proyecto, 
incluyendo control de programación, coordinación interdisciplinaria y definición de 
ajustes constructivos requeridos. Adicionalmente, se efectuó seguimiento al 
componente SST, componente ambiental y control de calidad, verificando las acciones 
implementadas por el contratista y avaladas por la interventoría para garantizar el 
adecuado desarrollo del proyecto. 

 

• Conclusión general de seguimiento a comités – marzo 2026 
 
Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron los Comités de Obra No. 55, 56, 57 y 
58, espacios en los cuales la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, en calidad de 
supervisor técnico del convenio, presentó el seguimiento al avance de las actividades 
ejecutadas por el contratista y avaladas por la interventoría. En estos espacios se 
revisaron aspectos relacionados con el avance físico de obra, programación de 
actividades, seguimiento presupuestal, revisión de obras extras y ajustes técnicos 
requeridos para la continuidad del proyecto JIBC Palmitas. Asimismo, se efectuó 
seguimiento a los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), componente 
ambiental, control de calidad y cumplimiento de cronogramas constructivos. 

 
Dentro de los temas más relevantes tratados en los comités se destacan la revisión de 
actividades de mampostería, cubiertas, redes hidrosanitarias, estructuras, ajustes 
arquitectónicos y coordinación técnica de instalaciones eléctricas y sistemas de 
apantallamiento. Igualmente, la EDU informó sobre revisiones de memorias 
estructurales, validación de profundidades de pilas, análisis de materiales para 
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acabados y suministro de ladrillo, así como definiciones funcionales relacionadas con 
enchapes, pisos, baterías sanitarias y elementos arquitectónicos del bloque 3. De igual 
manera, se realizaron recorridos técnicos de obra con participación de Buen Comienzo, 
interventoría y demás actores del proyecto, verificando en sitio el estado de ejecución y 
las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento de las metas constructivas del 
periodo reportado. 
 
Desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, como entidad cliente del 
proyecto, se realizó acompañamiento permanente a estos espacios de seguimiento, 
efectuando revisión institucional a la información presentada por la EDU y verificando 
la coherencia entre los avances reportados, las condiciones observadas en obra y las 
decisiones adoptadas para la continuidad del proyecto. 

 
Registro fotográfico presentado en formato de tabla, incluyendo fecha, descripción y rótulo. 
 

Registro fotografico del recorrido en obra del 3 de marzo de 2026 
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Registro fotografico del recorrido en obra del 10 de marzo de 2026 
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Registro fotografico del recorrido en obra del 17 de marzo de 2026 
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Registro fotografico del recorrido en obra del 24 de marzo de 2026 
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GESTIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN. 
 
Comunicaciones y seguimiento técnico. 
 
Para el mes de marzo de 2026, desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, en 
el marco de las actividades de seguimiento técnico e institucional al proyecto JIBC Palmitas, 
no se generaron comunicaciones oficiales, solicitudes formales de información, oficios 
administrativos, ni requerimientos orientados a modificar el contrato, efectuar cambios 
contractuales o solicitar ajustes generales al alcance del proyecto. 
 
El acompañamiento realizado por Buen Comienzo durante el periodo se desarrolló 
principalmente mediante la participación en los comités de obra y comités interadministrativos 
adelantados con la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, en calidad de supervisor técnico del 
convenio, espacios en los cuales se efectuó revisión técnica y seguimiento institucional a los 
avances reportados, las actividades ejecutadas por el contratista y avaladas por la 
interventoría, así como a las alertas, incidencias y necesidades técnicas identificadas durante 
la ejecución del proyecto. 
 
En este sentido, las actuaciones de Buen Comienzo durante el mes reportado estuvieron 
orientadas al ejercicio de supervisión y seguimiento técnico institucional, sin que ello implicara 
solicitudes de modificación contractual, cambios de alcance o instrucciones formales que 
alteraran las condiciones inicialmente establecidas para la ejecución del proyecto. 
 
Reuniones técnicas. 
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Durante los comités interadministrativos realizados en los días 10 de marzo de 2026, la 
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU presentó a Buen Comienzo el estado de avance del 
proyecto JIBC Palmitas, incluyendo aspectos técnicos, administrativos, financieros, 
ambientales y sociales relacionados con la ejecución contractual. 
 
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, como entidad cliente del 
proyecto, realizó seguimiento institucional permanente mediante observaciones, solicitudes 
técnicas y requerimientos de control enfocados en: 
 

• Validación de diseños.  

• Coordinación interdisciplinaria.  

• Seguimiento BIM.  

• Control de avances reales.  

• Gestión de riesgos constructivos.  

• Manejo de contenciones y taludes.  

• Seguimiento presupuestal y financiero.  

• Control de aprobaciones técnicas externas.  
 
Las actuaciones desarrolladas por Buen Comienzo durante el periodo permitieron fortalecer la 
supervisión institucional del proyecto y garantizar mayor trazabilidad sobre las decisiones 
técnicas adoptadas por la EDU y los equipos responsables de la ejecución contractual. 
 
OTRAS ACTIVIDADES. 
 

• PREDIO TIGO–UNE PALMITAS 
 

Con relación al componente predial asociado al predio Tigo-Une Palmitas, la EDU 
continúa adelantando el seguimiento y gestión correspondiente dentro del marco del 
componente predial del contrato interadministrativo, conforme a los procesos 
administrativos y técnicos establecidos para este tipo de actuaciones. 

 
 
CONCLUSIÓN TÉCNICA DEL MES – FEBRERO 2026 
 
Con base en la información reportada por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU en el 
Informe Mensual N.°39 correspondiente al mes de marzo de 2026, el proyecto JIBC Palmitas 
continuó su ejecución mediante el desarrollo de actividades técnicas, estructurales, 
arquitectónicas, ambientales y administrativas orientadas a garantizar la continuidad 
constructiva del proyecto. 
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La EDU, en calidad de supervisor técnico del convenio, reporta el avance de las actividades 
ejecutadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoría, evidenciando seguimiento 
permanente a los diferentes componentes del proyecto mediante comités técnicos, recorridos 
de obra y espacios de coordinación interdisciplinaria. 
 
Durante el periodo se evidenció continuidad en actividades de estructura, mampostería, redes 
hidrosanitarias, cubiertas, acabados arquitectónicos y revisión de soluciones técnicas 
complementarias, así como seguimiento a obras extras, ajustes presupuestales y validaciones 
técnicas derivadas del proceso constructivo. Igualmente, se reportaron acciones de control y 
mejora en los componentes SST y ambiental, manteniendo condiciones adecuadas de 
seguridad y cumplimiento ambiental en obra. 
 
Desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, en calidad de entidad cliente del 
proyecto, se realizó acompañamiento permanente a los comités de obra y espacios de 
seguimiento técnico desarrollados durante el periodo reportado, verificando la coherencia entre 
la información presentada por la EDU, los avances físicos ejecutados en obra y las decisiones 
adoptadas en el marco del seguimiento institucional del proyecto. 
 

1.7.2.2. Nuevo JIBC Chambacú10 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 

CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 

CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 

INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 

CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN 

CONTRATO 3302-103 DE 2025 3302-78 DE 2023 

CONTRATISTA CONSORCIO JARDIN MH 2024 
VALLEJO H INGENIEROS 

CONSULTORES 

 
10  Link de SECOP Contrato 3302-103 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.720

5467&isFromPublicArea=True&isModal=False;  y Contrato 3302-78 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.720

5675&isFromPublicArea=True&isModal=False 

http://www.medellin.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
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CONSTRUCTORES S.A.S. -
BIC 

VALOR INICIAL 
$ 17.373.921.123 INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 

RIESGO+POLIZAS 

$1.702.629.285  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1 
$1.625.115.869 INCLUIDO 

AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 
RIESGO+POLIZAS 

$270.757.823 

INCLUIDO IVA 
 

VALOR TOTAL 
$ 18.999.036.992 INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 

RIESGO+POLIZAS 

$1.973.387.108 
INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

DOSCIENTOS OCHENTA (280) 
DÍAS CALENDARIO 

DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO (295) DÍAS 

CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

27 DE MARZO DE 2025 27 DE MARZO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 
SESENTA (60) DÍAS 

CALENDARIO   
SESENTA (60) DÍAS 

CALENDARIO   

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO (425) DÍAS 

CALENDARIO 

CUATROCIENTOS 
CUARENTA (440) DÍAS 

CALENDARIO 

MODIFICACIONES 

OTROSI 1: MODIFICACIÓN 
FECHA TERMINACIÓN –

INCORPORACIÓN DE OBRAS 
EXTRA 

OTROSI 2: CAMBIO DE 
IMPUTACIÓN 

OTROSI 3: INCLUSIÓN DE 
OBRAS EXTRAS 

OTROSI 4: CAMBIO DE 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTA 
ADICION DE RECURSOS - MIL 

SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES 

CIENTO QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE PESOS M/L 
($1.625.115.869) INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 

RIESGO+POLIZAS. 

OTROSI 1: MODIFICACIÓN 
FECHA TERMINACIÓN 

OTROSI 2: ADICIÓN POR 

VALOR DE DOSCIENTOS 

SETENTA MILLONES   

SETESCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

VEINTITRES   

MIL PESOS M/L ($270.757.823) 

INCLUIDO IVA.  

AMPLIACIÓN POR UN 

TERMINO DE SESENTA (60) 

DÍAS CALENDARIO 
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AMPLIACIÓN DE PLAZO EN 
UN TERMINO DE SESENTA 

(60) DÍAS CALENDARIO 
OTROSI 5: INCLUSIÓN DE 

OBRAS EXTRAS   
OTROSI 6: MODIFICACIÓN 

FÓRMULA REAJUSTE 

FECHA 
TERMINACIÓN 

SEGÚN OTROSI 1 

HASTA EL 25 DE MAYO DE 
2026 

HASTA EL 10 DE JUNIO DE 
2026 

 

REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 

 

A corte del presente informe, el avance de ejecución del contrato de obra es del 71.6% real 
ejecutado, vs el 79% programado. 

 

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA 

 
Durante marzo de 2026 el atraso general del proyecto presentó una leve recuperación, pasando 
de 7,7 % a 7,4 %, debido al avance de actividades en el edificio, en el urbanismo y en la portería. 
Los principales progresos se registraron en acabados, instalaciones de redes secas y 
húmedas, mampostería, pisos, cubierta y obras de urbanismo. 
 
No obstante, el proyecto mantuvo un atraso acumulado concentrado principalmente en los 
frentes del Nivel 0.00, Urbanismo y Portería, como consecuencia de retrasos previamente 
generados en actividades programadas para finalizar anticipadamente, entre ellas acabados 
arquitectónicos, instalación de cielos falsos, pisos, carpintería, obras de urbanismo 
complementarias y actividades asociadas a la portería, las cuales aún presentaban pendientes 
de ejecución al cierre del período. Asimismo, incidieron ajustes de diseño y modificaciones 
asociadas a las obras de urbanismo y espacio público. 
 
Con el fin de mitigar el atraso, el contratista de la obra realizó un ajuste a la programación 
general de obra, validado por la interventoría y por la EDU, reprogramando las actividades que 
tenían programas para terminar en abril de 2026 y se desplazaron hasta la terminación del 
edificio para el 25 de mayo de 2026, en concordancia con el plazo contractual.  
 
Adicionalmente, el contratista de la obra implementó el Plan de Contingencia No. 4 para 
fortalecer la ejecución de las actividades críticas y mejorar el desempeño general del proyecto. 
 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
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Contrato de obra 3302 – 103 de 2025 
 

• OTROSÍ 6: Modificación fórmula reajuste 
 
Justificación:  
 
El contratista de obra solicitó a la EDU la revisión de la fórmula de reajuste contractual 
al considerar que la metodología inicialmente establecida no reflejaba adecuadamente 
la estructura real de costos de la obra ni los lineamientos técnicos actualizados. Como 
resultado del análisis realizado por la EDU, identificó la necesidad de ajustar los factores 
de ponderación y la clasificación de los insumos, incorporando nuevos componentes 
acordes con el instructivo vigente y las orientaciones de CAMACOL Antioquia. 
 
Dado que el contratista aceptó los ajustes propuestos y solicitó su formalización, la EDU 
consideró procedente la modificación contractual mediante el Otrosí N.° 6, con el fin de 
implementar una fórmula de reajuste más precisa y representativa de las variaciones 
del mercado. Esta modificación buscó garantizar la correcta aplicación de los reajustes 
de precios y preservar el equilibrio económico y financiero del contrato durante su 
ejecución. 

 
AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO O COMPONENTES (BLOQUES, ACTIVIDAD, 

FRENTES) 

 

El avance por frente de trabajo para el mes de febrero de 2026 es el siguiente: 
 
Durante el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades correspondientes al 
componente de ejecución del proyecto: 
 
Nivel -7.60 
Durante el mes de marzo de 2026 se avanzó en actividades de: 

• Pintura en áreas pedagógicas 

• Instalación de ventanas proyectantes y tipo persiana 

• Puertas metálicas en cuartos técnicos y bodegas 

• Construcción de cajas de inspección y andenes 

• Cableado de datos y sonido 

• Instalación de aparatos eléctricos, lámparas de emergencia y sistemas de iluminación en 
ambientes pedagógicos. 

 
Nivel -3.80 
Los trabajos se concentraron en la ejecución de: 

• Mampostería 
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• Estuco, revoque, sellado de juntas, instalación de cielo falso. 

• Enchapes en baterías de baños 

• Instalación de ventanas 

• Instalación de redes hidrosanitarias, sistemas de iluminación, pruebas de presión del 
sistema de rociadores y montaje de redes eléctricas, voz, datos y CCTV para la adecuación 
de espacios interiores. 

 
Nivel 0.00 

• Las actividades desarrolladas estuvieron enfocadas en: 

• Construcción e impermeabilización de terrazas 

• Instalación de pasamanos 

• Mampostería, colocación de pisos y zócalos  

• Instalación de la red de gas, la red de detección de incendios y la ductería para baños y 
cocina. 

 
Urbanismo y Portería 
Se continuó con la construcción de obras exteriores mediante la ejecución de: 

• Muros de contención 

• Pilas, vigas cabezal y estructuras de portería. 

• Excavaciones, llenos y compactaciones, instalación de filtros, impermeabilización de muros 

• Construcción de redes hidrosanitarias, alcantarillado de aguas residuales y lluvias 

• Topografía para replanteo y localización 

• Adicionalmente, se adelantaron gestiones con EPM para el traslado de redes de media 
tensión y alumbrado público requeridas para la construcción de la vía de acceso al proyecto. 

 
Actividades Complementarias  
 
Modelación BIM: La EDU actualizó las planimetrías de la red de gas del proyecto Jardín Infantil 
Buen Comienzo Chambacú, incorporando los ajustes técnicos y la información requerida por 
EPM para la validación del diseño. Asimismo, la EDU revisó los muros de contención ubicados 
sobre la Calle 66, concluyéndose, a partir del análisis estructural realizado, la viabilidad de 
optimizar tanto los muros como el cerramiento del andén peatonal, con el propósito de mejorar 
su desempeño técnico y su integración con el entorno. También, la EDU realizó la simulación 
BIM en Navisworks y realizó seguimiento a incidencias y activos en plataforma.   
 
Asimismo, en la obra realizaron actividades del componente Ambiental y SST, como: 
 
Durante el mes de marzo de 2026 la EDU realizó la supervisión del componente ambiental con 
el seguimiento y acompañamiento permanente a la obra, verificando el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en la Guía de Manejo Socioambiental para la Construcción de Obras 
de Infraestructura Pública. En este marco, participó en los comités de obra y recorridos de 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 70 de 187 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

inspección ambiental y silvicultural efectuados los días 4, 11, 18 y 25 de marzo, con el fin de 
supervisar la implementación de las medidas de manejo ambiental e identificar oportunidades 
de mejora. Como resultado del seguimiento, la EDU evidenció un adecuado cumplimiento de 
las obligaciones ambientales del proyecto, destacándose la habilitación de unidades sanitarias 
para el personal de obra conforme a la normatividad vigente, la correcta gestión y disposición 
de residuos provenientes de actividades silviculturales mediante un gestor autorizado 
(RECICOLPROS), y la continuidad de capacitaciones al personal sobre buenas prácticas 
ambientales. La evaluación realizada por la Interventoría mediante la Lista de Chequeo 
Ambiental otorgó al contratista una calificación promedio correspondiente al nivel IDEAL, 
reflejando un alto grado de cumplimiento de los requisitos ambientales y una adecuada gestión 
socioambiental durante la ejecución del proyecto. 
 
Para dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, durante el 
mes de marzo de 2026, la EDU realizó seguimiento mediante la participación en los comités de 
obra y la ejecución de actividades de supervisión en los frentes activos. En el comité del 4 de 
marzo de 2026 la EDU identificó oportunidades de mejora relacionadas con el orden, aseo y 
uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), reiterando a los contratistas la 
responsabilidad en el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. Posteriormente, 
en el comité del 11 de marzo de 2026 la EDU propuso la realización de una jornada de 
socialización de lineamientos de SST, con el objetivo de fortalecer la articulación entre 
interventoría y contratista, mejorar la gestión de la información y reforzar aspectos técnicos de 
seguridad, especialmente en el manejo de elementos eléctricos en zonas húmedas. 
Adicionalmente, la EDU realizó actividades permanentes de inspección y control en obra, 
orientadas a verificar el cumplimiento de los lineamientos de SST y promover la mejora continua 
de las condiciones de seguridad. El seguimiento se desarrolló mediante informes de inspección, 
actas de visita en campo y observaciones puntuales atendidas de forma inmediata. 
 
Con respecto a los pendientes por parte de la EDU en las aprobaciones ante las entidades 
competentes, la EDU reportó los siguientes avances: 

 
Continua pendiente la aprobación del diseño de red de gas, el 26 de marzo de 2026, EPM 
emitió observaciones al diseño de la red de gas del proyecto mediante el radicado 
20260120065049, solicitando ajustes en un tramo de la tubería y aclaraciones en la memoria 
de cálculo, la EDU se encuentra realizando los ajustes solicitados. 
 
COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA. 

 

En el comité de seguimiento del contrato interadministrativo realizado el 10 de marzo de 2026, 
la EDU informó a la UAEBC que, para la consolidación y entrega del balance correspondiente 
a la Adición N.º 1 del contrato de obra, era necesario definir algunos aspectos pendientes del 
proyecto, entre ellos los relacionados con los pasamanos y la impermeabilización de las 
jardineras. 
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Respecto a los pasamanos, la UAEBC manifestó que las dos alternativas presentadas por la 
EDU mediante correo electrónico del 3 de marzo de 2026 no eran viables debido a sus altos 
costos, por lo que solicitó evaluar una tercera alternativa. En atención a esta solicitud, la UAEBC 
remitió una nueva tercera propuesta a la EDU el 10 de marzo de 2026 para su análisis y 
valoración. 
 
En relación con la impermeabilización de las jardineras, la UAEBC solicitó a la EDU realizar 
muestras en obra que permitieran evaluar diferentes alternativas y seleccionar la opción más 
adecuada, considerando las condiciones de uso, mantenimiento y durabilidad requeridas para 
estos elementos. 
 
Durante el mismo comité, la EDU informó a la UAEBC sobre el procedimiento previsto para el 
recibo de la Red Contra Incendios (RCI). Explicó que el proceso contempla la certificación por 
parte del contratista, la validación de la interventoría y la posterior verificación por parte del 
Cuerpo Oficial de Bomberos. Asimismo, se aclaró que una certificación adicional emitida por 
un tercero especializado no constituye un requisito obligatorio para el recibo de la obra. Frente 
a ello, la UAEBC solicitó formalizar el procedimiento por escrito y gestionar una visita anticipada 
de Bomberos, compromiso que fue asumido por la EDU. 
 
Igualmente, la EDU informó que el espacio destinado a la Secretaría de las Mujeres mantendrá 
las condiciones arquitectónicas, mientras se adelantan los ajustes normativos y los trámites 
correspondientes ante la curaduría. En cuanto a las redes para lavandería, se evaluaron 
alternativas de conexión mediante energía eléctrica o gas, recomendándose incluir en el 
presupuesto las acometidas para red de gas. No obstante, el alcance del contrato de obra 
vigente contempla únicamente la instalación de las tuberías y puntos de conexión necesarios 
para una futura implementación mediante otro contrato. 
Por otra parte, la supervisión de la UAEBC participó en el comité de obra realizado el 11 de 
marzo de 2026, en el cual estuvieron presentes representantes de la EDU, la interventoría y el 
contratista de obra. El encuentro tuvo como propósito realizar seguimiento al avance del 
proyecto, resolver inquietudes técnicas y coordinar acciones para la ejecución de las 
actividades pendientes. 
 
Durante este comité, la UAEBC definió que no se requerían puntos de gas en la portería ni en 
la cocineta ubicada en el nivel 0.00. Adicionalmente, la UAEBC solicitó a la EDU analizar y 
definir una solución técnica para el manejo de las aguas generadas durante la operación del 
jardín infantil, específicamente las provenientes del lavado de la rampa, con el fin de evitar 
empozamientos en el nivel -7.60. 
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Imagen de la sala de atención del Jardin 
Infantil 

Imagen de la fachada del Jardin Infantil 

 
GESTIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN. 

 

El 3 de marzo de 2026, la EDU remitió a la UAEBC un correo electrónico en el que presentó 
dos alternativas para ajustar la instalación de los pasamanos de las rampas del proyecto, 
proponiendo las siguientes opciones: 
 
Alternativa 1: Consiste en ajustar los elementos verticales sin modificar los elementos 
principales del pasamanos. Para ello, se ejecutaría el vaciado de un bordillo, quedando 
embebidos en este los elementos principales de la estructura. El costo estimado de esta 
alternativa es de $595.264,57 por metro lineal, valor que incluye la construcción del bordillo. 
 
Alternativa 2: Contempla el desmontaje completo del pasamanos, la construcción del bordillo y 
la posterior reinstalación de la estructura mediante la extensión de los elementos principales y 
la reposición de las platinas, garantizando la separación requerida respecto al bordillo. El costo 
estimado para esta alternativa es de $912.547,87 por metro lineal. 
En respuesta a las alternativas planteadas, la UAEBC solicitó evaluar una tercera opción 
consistente en desmontar el pasamanos mediante el retiro de los tornillos de anclaje de las 
platinas, sin efectuar cortes ni modificaciones a los elementos metálicos. Posteriormente, se 
construiría un talón de concreto que sirva como soporte para la estructura, permitiendo 
reinstalar el pasamanos mediante el anclaje de los mismos tornillos. Para esta alternativa, se 
solicitó valorar de manera integral las actividades de desmontaje, construcción del talón e 
instalación final del pasamanos, manteniendo las condiciones originales de la estructura. 
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Imágenes de la cadena de correos relacionados con el ajuste del pasamanos. 

 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 75 de 187 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

1.7.2.3. Nuevo JIBC La Libertad11 
  

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO LA 

LIBERTAD UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 

INFANTIL BUEN COMIENZO LA 
LIBERTAD UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN 

CONTRATO 3302-525 DE 2025 3302-582 DE 2025 

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S (INDECO) 

CONSORCIO ARCA-PROEZA 
(ARCA ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A. Y PROEZA 
INGENIERIA S.A.S) 

VALOR INICIAL 

$15.372 9́53.187 INCLUIDO AU, 
GSC, GSST, PÓLIZA, PMT, 

GMSA. 
$1.586.644.788 IVA INCLUIDO 

ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL 

$ 15.372 9́53.187 INCLUIDO 
AU, GSC, GSST, PÓLIZA, PMT, 

GMSA. 
$1.586.644.788 IVA INCLUIDO 

PLAZO INICIAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CIENTO SETENTA Y NUEVE 
(179) DÍAS CALENDARIO 

CIENTO SETENTA Y NUEVE 
(179) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 6 DE AGOSTO DE 2025 6 DE AGOSTO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

(156) DÍAS CALENDARIO 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

(156) DÍAS CALENDARIO 

DURACIÓN TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO (335) DÍAS 

CALENDARIO 

TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO (335) DÍAS 

CALENDARIO 

MODIFICACIONES OTROSI 1:  
OTROSI 1: MODIFICACIÓN 
CLÁUSULA TERCERA DEL 

 
11  Link de SECOP Contrato 3302-525 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.774

6324&isFromPublicArea=True&isModal=False  y Contrato 3302-582 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.774

6327&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true   
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MODIFICACIÓN CLÁUSULA 
TERCERA DEL ANEXO AL 

COSNTRATO ELECTRÓNICO, 
RESPECTO A LA FECHA DE 
TERMINACIÓN DEL PLAZO 

CONTRACTUAL E 
INCORPORACIÓN DE OBRAS 

EXTRAS 

OTROSI 2: 
AJUSTE FECHA 
TERMINACIÓN 

INCORPORACIÓN DE OBRAS 
EXTRA 

ANEXO AL COSNTRATO 
ELECTRÓNICO, 

RESPECTO A LA FECHA DE 
TERMINACIÓN DEL 

PLAZO CONTRACTUAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

05 DE JULIO DE 2026 05 DE JULIO DE 2026 

 
REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 

 

A corte del presente informe, el avance de ejecución del contrato de obra es del 17.42% real 
ejecutado, vs el 43.94% programado. 
 
Durante el mes de marzo de 2026, el proyecto Jardín Infantil Buen Comienzo La Libertad 
registró un avance ejecutado del 17,42 % frente a un avance programado del 43,94 %, lo que 
representa una brecha negativa significativamente superior a la observada en los meses 
anteriores y evidencia un deterioro progresivo en el cumplimiento del cronograma. En efecto, 
el comportamiento del proyecto muestra una tendencia creciente del desfase, pasando de una 
diferencia de 6,32 puntos porcentuales en enero (10,70 % ejecutado vs 17,02 % programado), 
a 11,79 puntos en febrero (14,49 % vs 26,28 %), hasta alcanzar en marzo una brecha cercana 
a 26,5 puntos porcentuales, lo que implica más que duplicar el rezago en un periodo de dos 
meses.  
 
Este crecimiento sostenido del atraso pone de manifiesto que las acciones implementadas no 
han sido suficientes para contener la pérdida de ritmo de ejecución, evidenciando una 
desaceleración progresiva de los rendimientos frente a una programación que continúa 
incrementándose. En términos técnicos, el desfase se asocia no solo a las condiciones 
geotécnicas y logísticas inicialmente identificadas, sino también a factores adicionales como la 
baja productividad en actividades críticas, afectaciones en la secuencia constructiva y la 
dependencia de decisiones técnicas que impactan directamente la continuidad de obra. En este 
contexto, el atraso deja de ser un evento puntual para convertirse en un comportamiento 
estructural del proyecto, con incidencia directa en la ruta crítica y con riesgos crecientes sobre 
la posibilidad de recuperación del cronograma bajo las condiciones actuales de ejecución. 
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JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA. 

Durante el periodo evaluado correspondiente a marzo de 2026, la ejecución del proyecto 

registra una desviación significativa entre el avance físico programado (43,94%) y el avance 

ejecutado (17,42%), lo cual evidencia un incremento en la brecha de ejecución respecto al mes 

anterior. Mientras que en febrero el desfase se atribuía principalmente a condiciones técnicas, 

geotécnicas y logísticas propias del terreno, en marzo se observa la persistencia de dichas 

condiciones, sumadas a nuevas afectaciones de carácter operativo y de secuencia 

constructiva, que han limitado la recuperación del ritmo de obra. 

En este contexto, se identificaron atrasos en actividades estructurales y preliminares en los 

diferentes bloques, lo cual continúa impactando la secuencia constructiva y la habilitación 

oportuna de nuevos frentes de trabajo. No obstante, durante el periodo comprendido entre el 

01 y el 31 de marzo de 2026, se contó con la emisión de conceptos técnicos por parte de 

especialistas, que permitieron ajustar y reorientar la ejecución de las actividades conforme a 

las condiciones reales encontradas en obra, particularmente en lo relacionado con estructuras 

de contención y manejo de taludes en zona de ladera. Estos ajustes dan continuidad a lo 

observado en febrero, donde ya se evidenciaba la necesidad de complementar y adaptar 

soluciones constructivas en función de las condiciones del terreno. 

Así mismo, se han presentado factores asociados al contexto del sector de la construcción en 

el área metropolitana, que han incidido en la disponibilidad y vinculación de mano de obra 

operativa, generando ajustes en los tiempos de conformación de cuadrillas. En comparación 

con febrero, si bien se han mantenido frentes activos y se han implementado acciones para 

sostener la ejecución, no se evidencia aún una mejora sustancial en los rendimientos que 

permita contrarrestar el desfase acumulado. 

De manera complementaria, durante el periodo se avanzó en la elaboración y socialización de 

balances y proyecciones de obra, los cuales permiten reflejar el estado real de avance y la 

incorporación de actividades no previstas inicialmente, pero requeridas para garantizar la 

funcionalidad del proyecto. Estas actividades adicionales, al no estar contempladas en la 

programación inicial, continúan generando distorsiones en la comparación entre el avance 

programado y ejecutado, condición que ya comenzaba a evidenciarse en el mes anterior. 

Finalmente, aunque se han formulado y realizado seguimientos a planes de contingencia en 

los comités de obra, el comportamiento del proyecto durante marzo indica que dichas medidas 

no han logrado aún un impacto efectivo en la recuperación del cronograma. En este sentido, 

las desviaciones observadas responden a la continuidad de ajustes técnicos y constructivos 
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necesarios para garantizar la estabilidad y seguridad del proyecto, pero también reflejan la 

necesidad de fortalecer las estrategias de planeación, control y ejecución, a fin de mitigar el 

crecimiento progresivo del retraso frente a la programación establecida. 

   

Imagen de avance según metodología BIM vs imagen de avance real. 

En términos financieros, el contrato de obra presenta un avance acumulado aproximado del 

28,85 %, con un valor ejecutado de $4.435.280.201, lo que evidencia un incremento 

significativo frente al periodo anterior y confirma la continuidad en la ejecución presupuestal 

durante el mes de marzo de 2026. No obstante, este comportamiento mantiene una brecha 

relevante frente al avance físico del proyecto (17,42 %), evidenciando una desarticulación entre 

la ejecución de recursos y la materialización efectiva de las actividades en campo. 

Por su parte, el contrato de interventoría registra un avance financiero cercano al 65,60 %, con 

un valor ejecutado de $1.041.012.775, reflejando un nivel de ejecución superior al del contrato 

de obra y acorde con la intensidad del acompañamiento técnico requerido en esta etapa del 

proyecto. Este comportamiento confirma la continuidad en las labores de seguimiento, control 

y supervisión; sin embargo, el diferencial entre ambos contratos pone de manifiesto la 

importancia de que dicho acompañamiento se traduzca en acciones efectivas orientadas a la 

mejora del desempeño del proyecto, particularmente en la recuperación del cronograma, la 

optimización de rendimientos y la toma oportuna de decisiones frente a los factores que vienen 

incidiendo en el atraso acumulado. 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 

Al momento del informe del contrato de obra No. 3302-525 de 2025 se formalizaron varias 
modificaciones contractuales orientadas a ajustar las condiciones administrativas, 
presupuestales y de plazo del proyecto. En primer lugar, se realizó la cesión de derechos 
económicos del contrato (IA 525 de 2025). Posteriormente, mediante el Otrosí No. 1, se efectuó 
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el cambio de imputación presupuestal, incorporando recursos provenientes del presupuesto 
participativo. Finalmente, a través del Otrosí No. 2, se aprobó la incorporación de obras extras 
y la modificación del plazo contractual, estableciendo como nueva fecha de terminación el 05 
de julio de 2026, en concordancia con lo registrado en la plataforma SECOP II.  

Por su parte, en el contrato de interventoría No. 3302-582 de 2025 se suscribió el Otrosí No. 1, 
mediante el cual se ajustó el plazo contractual para garantizar la continuidad del seguimiento 
técnico en coherencia con la ampliación del contrato de obra, fijando igualmente como fecha 
de terminación el 05 de julio de 2026. Estas modificaciones aseguran la correspondencia entre 
los tiempos de ejecución de obra y el acompañamiento de interventoría, en función de los 
ajustes técnicos y operativos requeridos durante el desarrollo del proyecto.  

Durante el mes de marzo no se realizó ninguna modificación a los contratos. 

AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO O COMPONENTES (BLOQUES, ACTIVIDAD, 
FRENTES). 

  
El avance por frente de trabajo para el mes de marzo de 2026 es el siguiente: 

A continuación, se presentan las actividades de ejecución de obra realizadas durante el período 

comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026: 

 

Bloque 01 

• Implantación y control topográfico 

• Cimentación (pilas, zapatas y vigas de fundación) 

• Ejecución de muros de contención 

• Estructura en concreto (columnas y vigas) 

• Construcción de losas de entrepiso y losas aligeradas 

• Llenos, conformación y compactación 

• Instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas 

• Impermeabilización y drenajes 

• Obra falsa, encofrado y desencofrado 

 

Bloque 02 

• Implantación y replanteo estructural 

• Cimentación y vigas de fundación 

• Estructura en concreto (columnas y vigas aéreas) 

• Construcción de losas de entrepiso 

• Llenos y nivelaciones 
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• Obra falsa, encofrado y desencofrado  

 

Bloque 03 

• Implantación y localización topográfica 

• Excavaciones y cimentación (pilas y vigas) 

• Ejecución de muros de contención 

• Estructura en concreto (columnas y vigas) 

• Construcción de losas aligeradas 

• Impermeabilización, filtros y drenajes 

• Llenos, conformación y compactación 

• Obra falsa, encofrado y desencofrado 

 

Actividades transversales (todos los bloques) 

• Instalación de acero de refuerzo 

• Fundida de concreto 

• Acarreo interno de materiales y logística de obra 

 

Ajustes a diseños y justificación de cambios: 

Durante el mes de marzo de 2026 se avanzó en la consolidación de propuestas de diseño 

orientadas a complementar y ajustar soluciones arquitectónicas del proyecto Jardín Infantil La 

Libertad, en articulación con las condiciones reales de obra y los lineamientos de Buen 

Comienzo. En este marco, se dio continuidad al desarrollo del diseño del patio central para 

cunas y gateadores, concebido como un espacio tipo ecosistema que favorece el desarrollo 

pedagógico y sensorial, optimizando el aprovechamiento del área central del proyecto. Así 

mismo, en el marco de los comités semanales de diseño, se realizó el replanteo de la zona de 

recreación de cunas, ajustando su configuración en función de criterios técnicos y de 

funcionalidad. De manera complementaria, se avanzó en la revisión de la propuesta de 

reubicación de la gruta de la virgen, garantizando su integración arquitectónica y pertinencia 

social, así como en el desarrollo y ajuste de soluciones para el manejo de aguas lluvias en 

terrazas y circulaciones.  

Por otra parte, en el marco del comité semanal de diseños se validaron los avances respectivos 

desde la supervisión de Buen Comienzo, considerando aspectos pendientes relacionados con 

la revisión de detalles de morteros de pendiente en terrazas y el chequeo bioclimático de las 

salas ubicadas en el costado occidental, los cuales continúan en proceso de definición. Estas 
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acciones reflejan un mayor nivel de articulación entre diseño y obra, orientado a garantizar la 

funcionalidad del proyecto y la adecuada respuesta a las condiciones técnicas del mismo. 

 

COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA 

• Comité #26: - Fecha: 02.03.2026 - Temas importantes: 

Durante el Comité de Obra No. 26 se evidenció un comportamiento negativo en el 

avance del proyecto, registrándose un avance físico acumulado del 18,99 % frente a un 

38,78 % programado, lo que refleja una brecha significativa y un atraso sostenido en la 

ejecución. En el análisis de imputabilidad se determinó que solo un porcentaje menor 

del atraso es atribuible al contratista, mientras que el resto responde a condiciones 

externas como ajustes de diseño, dificultades de acceso y condiciones geotécnicas, 

particularmente en actividades de los bloques estructurales. No obstante, se 

identificaron oportunidades de mejora en la activación de frentes de trabajo, 

especialmente en los bloques 2 y 3, donde ya existen soluciones técnicas definidas, 

pero no se evidencia un avance proporcional en obra. 

En el desarrollo del comité se destacó la necesidad de fortalecer la planeación y control 

del proyecto, estableciéndose como acción prioritaria la entrega de una nueva 

programación con ampliación de plazo y la formulación de un plan de contingencia 

enfocado en mejorar rendimientos por bloques. Adicionalmente, se abordaron temas 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 82 de 187 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

técnicos críticos como resistencias estructurales en pilas, definición de soluciones para 

muros, rampa y cubiertas, así como la coordinación BIM y la gestión de pendientes 

técnicos. Desde los componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo 

se evidenció un cumplimiento general adecuado, aunque se mantienen alertas 

asociadas a la gestión comunitaria, ejecución de obras auxiliares y control en obra. En 

conjunto, el comité refleja un escenario de alta exigencia técnica y operativa que 

requiere decisiones oportunas y un seguimiento riguroso para mitigar el atraso 

acumulado y garantizar la continuidad del proyecto 

• Comité #27: - Fecha: 12.03.2026 - Temas importantes: 

Durante el Comité de Obra No. 27, realizado el 12 de marzo de 2026, se evidenció la 

continuidad del comportamiento negativo en la ejecución del proyecto, registrando un 

avance físico acumulado del 16,15 % frente a un 33,12 % programado, y un avance 

financiero ejecutado del 22,88 % frente a un 44,66 % programado, lo cual confirma el 

incremento de la brecha y el bajo desempeño del proyecto. Así mismo, se identificó que, 

aunque la mayor proporción del atraso continúa asociada a factores externos, persisten 

frentes de trabajo con baja dinámica de ejecución, particularmente en el bloque 2, donde 

se evidencia limitada incorporación de personal y bajo avance en elementos críticos 

como muros de contención.  

En el desarrollo del comité se destacó la implementación del plan de contingencia 

entregado el 9 de marzo, orientado a la apertura de múltiples frentes de trabajo; sin 

embargo, se evidencian debilidades en su ejecución debido a la insuficiencia de 

personal y baja productividad en algunos sectores. Adicionalmente, se abordaron temas 

técnicos relevantes como ajustes en el diseño de cubiertas, pendientes, redes, 

urbanismo y soluciones estructurales, así como la necesidad de avanzar en la 

reprogramación del proyecto ante la posible adición presupuestal. En este contexto, se 

reiteró la importancia de fortalecer el control sobre el plan de contingencia y aumentar 

la capacidad operativa en obra, con el fin de mejorar el desempeño y mitigar el atraso 

acumulado 

• Comité #28: - Fecha: 19.03.2026 - Temas importantes: 

Durante el Comité de Obra No. 28, realizado el 19 de marzo de 2026, se evidenció la 

profundización del comportamiento negativo del proyecto, registrándose un avance 

físico acumulado del 16,46 % frente a un 36,89 % programado, así como un avance 

financiero del 24,72 % frente a un 48,20 % programado, consolidándose una brecha 

cercana al 23 % y un atraso creciente respecto a semanas anteriores. Este 
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comportamiento confirma la baja eficiencia en la ejecución y la incapacidad de recuperar 

rendimientos, a pesar de las medidas adoptadas, manteniéndose un SPI con bajo 

desempeño y una tendencia de desarticulación entre lo programado y lo realmente 

ejecutado. 

En el desarrollo del comité se hizo seguimiento a la implementación del plan de 

contingencia, evidenciándose avances puntuales en algunos frentes —especialmente 

en el bloque 3—; sin embargo, persisten limitaciones críticas asociadas a la insuficiencia 

de personal, la baja continuidad en la asignación de cuadrillas y la falta de cobertura 

efectiva de todos los frentes abiertos, particularmente en el bloque 2. Así mismo, se 

identificaron múltiples temas técnicos pendientes relacionados con urbanismo, 

acabados, redes y soluciones estructurales, además de compromisos recurrentes sin 

cierre efectivo. En este contexto, se reiteró la necesidad de fortalecer el control del plan 

de contingencia, aumentar la capacidad operativa y avanzar en la reprogramación del 

proyecto, dado el impacto acumulado del atraso y los riesgos asociados a la continuidad 

y cumplimiento del contrato 

• Comité #29: - Fecha: 26.03.2026 - Temas importantes: 

Durante el Comité de Obra No. 29, realizado el 26 de marzo de 2026, se evidenció la 

consolidación del atraso en la ejecución del proyecto, registrando un avance físico 

acumulado del 17,39 % frente a un 40,03 % programado, y un avance financiero del 

25,53 % frente a un 50,57 % programado, lo que representa una brecha superior al 

22 % y confirma una tendencia creciente de rezago. Este comportamiento refleja un 

bajo rendimiento sostenido, con un Índice de Desempeño (SPI) insuficiente y una 

marcada desarticulación entre la programación y la ejecución real, manteniéndose 

además que solo una porción menor del atraso es atribuible directamente al contratista.  

En el desarrollo del comité se realizó verificación en campo del plan de contingencia, 

identificándose avances puntuales en algunos frentes activos, particularmente en 

estructuras de entrepiso y muros de contención en bloques 1 y 3; sin embargo, persisten 

limitaciones críticas asociadas a la falta de personal y a la atención parcial de frentes 

clave, especialmente en el bloque 2 y en sectores como muros de contención y zonas 

de gateadores, donde se evidencian frentes inactivos o con bajo rendimiento. 

Adicionalmente, se reiteraron múltiples compromisos técnicos y operativos aún sin 

cierre, incluyendo temas de diseño, urbanismo y soluciones estructurales, lo que 

refuerza la necesidad de fortalecer la ejecución del plan de contingencia, incrementar la 
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capacidad operativa y acelerar la reprogramación del proyecto para mitigar el impacto 

acumulado del atraso 

Registro fotográfico presentado en formato de tabla, incluyendo fecha, descripción y 
rótulo. 

  

Vista aérea del proyecto 12 de marzo. Vista aérea del proyecto 12 de marzo. 

  

Lleno en acceso al 19 de marzo. Muestras de piso  

 

GESTIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN. 

Durante los comités de seguimiento del mes de marzo, la Unidad Administrativa Especial Buen 

Comienzo ejerció su función de supervisión sobre la EDU, entidad responsable de la gestión 

integral del contrato de obra e interventoría, realizando un seguimiento activo a las decisiones 

técnicas, administrativas y operativas adoptadas en el desarrollo del proyecto. En este marco, 

Buen Comienzo orientó sus intervenciones a verificar la consistencia entre el avance reportado, 

la programación establecida y las acciones implementadas para mitigar el atraso, promoviendo 
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la revisión de la imputabilidad de los retrasos, la estructuración de planes de contingencia y la 

necesidad de reprogramación del proyecto. Así mismo, realizó observaciones orientadas a 

fortalecer el control ejercido por la EDU sobre el contratista e interventoría, especialmente en 

la priorización de frentes críticos, la asignación adecuada de recursos y la mejora en la 

secuencia constructiva en actividades estructurales. 

De igual manera, Buen Comienzo desarrolló un acompañamiento técnico permanente, 

enfocado en la verificación del cierre de temas de diseño, redes, cubiertas, así como en el 

seguimiento al cumplimiento de compromisos y a la gestión de aspectos externos que inciden 

en la ejecución del proyecto. En este sentido, su intervención se orientó a exigir mayor rigor en 

el control del plan de contingencia, en la articulación entre diseño y obra, y en la gestión integral 

por parte de la EDU, con el fin de garantizar que las decisiones adoptadas contribuyan 

efectivamente a la recuperación del cronograma y al cumplimiento de los objetivos del proyecto 

bajo condiciones técnicas, normativas y operativas adecuadas. 

• Reuniones técnicas: Comité interadministrativo del 26.02.26- Fecha: 26.02.26- Tema: - 

Solicitudes puntuales proyecto la libertad: 

 

En el marco del Comité de Seguimiento del contrato interadministrativo realizado el 10 

de marzo de 2026, se identificó una brecha significativa entre el avance programado 

(29 %) y el ejecutado (16 %) del proyecto JIBC La Libertad, frente a lo cual se 

establecieron requerimientos orientados a la recuperación del proyecto y al 

fortalecimiento del control técnico y administrativo. Entre las principales solicitudes se 

destacó la necesidad de avanzar en la entrega del balance de obra con memorias de 

cálculo, como insumo clave para el trámite de adición presupuestal, así como continuar 

con la gestión de aprobación de diseños ante EPM y el cierre de observaciones 

pendientes en componentes técnico. 

Adicionalmente, se solicitaron acciones específicas para la gestión de riesgos externos 

y operativos del proyecto, incluyendo la actualización de la información requerida para 

el proceso de intervención sobre ocupaciones irregulares (invasión), mediante la 

remisión de oficios formales que permitan avanzar en los procesos administrativos 

correspondientes. De igual forma, se resaltó la necesidad de mantener el seguimiento 

al desempeño del contratista, dadas las condiciones de atraso, y se estableció como 

compromiso la formulación e implementación de un plan de contingencia para el 

proyecto, orientado a mejorar los rendimientos y mitigar el desfase acumulado en el 

cronograma. 
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● Comités de diseños Pendientes: 

• Aprobación de diseños por EPM (redes) 13/02/2026 

• Aprobación de espacio público ya radicado. 26/02/2026 

Aprobaciones 
● Análisis de movilidad y diseños Geométrico de vías. Fueron aprobados en el presente 

pedido por medio los radicados Rad 02530417159 (02/09/2025) y Rad 202530603490 

(09/12/2025) respectivamente. 

● Redes de gas fueron aprobadas por parte de EPM mediante radicado 20250120170521 

(11/09/2025)  

A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños: 
● Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación. En revisión por parte 

del DAP teniendo en cuenta observaciones atendidas el 21.01.2026 

● EPM redes húmedas  

1.7.3. Diseños 

Durante el periodo reportado, el componente de estudios y diseños de los proyectos de 

Jardines Infantiles asociados al Contrato Interadministrativo No. 4600096269 de 2022 se 

orientó a la consolidación técnica, normativa y operativa de los diferentes equipamientos, 

priorizando la coherencia integral entre arquitectura, estructura y redes. En este contexto, las 

actividades desarrolladas estuvieron enfocadas en la maduración de los diseños, la atención 

de observaciones derivadas de procesos de revisión y la articulación entre disciplinas, con el 

fin de garantizar soluciones técnicamente viables, ajustadas a las condiciones específicas de 

cada proyecto y alineadas con los requerimientos de seguridad humana, funcionalidad y 

cumplimiento normativo. 

Como parte de este proceso, se evidencian avances diferenciados entre proyectos, con énfasis 

en la necesidad de fortalecer la coordinación interdisciplinaria y la integración BIM, aspectos 

clave para evitar reprocesos y asegurar la compatibilidad de los diseños. Así mismo, se 

identifican retos asociados al cierre técnico, la validación final de productos y la articulación con 

componentes presupuestales y de licenciamiento, los cuales inciden directamente en la 

programación y viabilidad de las fases posteriores. En este sentido, la supervisión ha orientado 

sus acciones hacia el seguimiento técnico riguroso, la definición de responsables y la 
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priorización de decisiones estratégicas que permitan garantizar la estabilidad, calidad y 

oportunidad en la consolidación de los proyectos. 

1.7.3.1. JIBC Palmitas, JIBC Chambacú y JIBC La Libertad. 
 

Estos Jardines Infantiles se encuentran en ejecución de obra, por tal razón, se reportará las 
actividades asociadas a las necesidades o requerimientos previstos durante la ejecución de la 
obra. 
 

1.7.3.1.1. JIBC Palmitas 
 

AJUSTES DE DISEÑO EN PROCESO DE OBRA 
 
Durante el mes de marzo de 2026 se continuó con el seguimiento a los ajustes y requerimientos 

de diseño del proyecto JIBC Palmitas, mediante la participación en los comités de obra y la 

revisión de aspectos técnicos necesarios para garantizar la articulación entre las condiciones 

del proyecto y las soluciones planteadas desde diseño. 

 

En este periodo, el equipo de diseño remitió la propuesta arquitectónica de la rampa, 

permitiendo avanzar en el desarrollo de los diseños técnicos asociados. Adicionalmente, se 

realizó seguimiento a las incidencias registradas en la plataforma ACC y a la solicitud de 

información relacionada con el trámite del proyecto de movimiento de redes ante EPM, con el 

propósito de dar continuidad a la coordinación técnica entre diseño y obra. 

 

 

1.7.3.1.2. JIBC Chambacú 
 

AJUSTES DE DISEÑO EN PROCESO DE OBRA  

Durante el mes de marzo de 2026 se continuó con el seguimiento a los ajustes de estudios y 

diseños técnicos del proyecto JIBC Chambacú, realizando la atención de requerimientos 

asociados a los diferentes componentes del diseño. En este periodo se avanzó en la propuesta 

arquitectónica del espacio denominado “Madres Cuidadoras”, concebido como un área de 

apoyo y bienestar para las usuarias del equipamiento, incluyendo una lavandería comunitaria 

y garantizando su adecuada articulación con la infraestructura existente. 

 

Adicionalmente, desde el componente BIM se realizó la actualización de las planimetrías de la 

red de gas conforme a las observaciones emitidas por EPM, incorporando los ajustes técnicos 

requeridos para la validación del diseño. Asimismo, se efectuó la revisión de los muros de 
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contención ubicados sobre la Calle 66, identificando la viabilidad de optimizar estas estructuras 

y el cerramiento asociado. Durante el mes también se atendieron requerimientos técnicos 

relacionados con la ejecución de obra, incluyendo las observaciones de EPM sobre el diseño 

de la red de gas, con el fin de continuar con el proceso de revisión y aprobación. 

 

1.7.3.1.3. JIBC La Libertad 
 
AJUSTES DE DISEÑO EN PROCESO DE OBRA  

 

Durante el mes de marzo de 2026 se continuó con el seguimiento a los ajustes de estudios y 
diseños técnicos del proyecto JIBC La Libertad, atendiendo requerimientos asociados a la 
etapa de ejecución y garantizando la adecuada implementación de las soluciones definidas. En 
este periodo se avanzó en la propuesta de diseño del patio central destinado al uso de cunas 
y gateadores, planteado como un espacio tipo ecosistema para el desarrollo de actividades 
pedagógicas y sensoriales, así como en la propuesta de reubicación de la gruta de la virgen y 
el manejo de aguas lluvias en terrazas y circulaciones, buscando responder a las necesidades 
funcionales y técnicas del proyecto. 
 
Adicionalmente, desde el componente BIM se realizó la actualización del modelo de redes 
hidrosanitarias correspondiente al sistema de aguas lluvias, ajustando trazados y pendientes 
para garantizar su correcto funcionamiento. Asimismo, se actualizaron los modelos de obra 
mediante la consolidación de los cambios y ajustes solicitados por Buen Comienzo, incluyendo 
la revisión de la estructura metálica de la cubierta inferior. Durante el mes se continuó con el 
acompañamiento técnico a la obra, atendiendo consultas, ajustes y requerimientos 
relacionados con los diseños, además del seguimiento al proceso de aprobación de las redes 
húmedas ante la entidad competente. 
 

1.7.3.2. JIBC Alfonso López, JIBC Brisas de Robledo, JIBC Angela 
Restrepo, JIBC Fe y Alegría Popular #1, JIBC Santa Eufrasia, JIBC 
Parques del Rio Norte, Juan del Corral (Cuidad Nutrición) y Edificio 
Vásquez. 

 
Estos Jardines Infantiles se encuentran actualmente en fase de diseño, por lo tanto, se 
reportarán únicamente las actividades asociadas a los ajustes, definiciones técnicas y 
requerimientos que se identifiquen durante el desarrollo y consolidación de los estudios y 
diseños, previos al inicio de la ejecución de obra. 

 

1.7.3.2.1. Nuevo JIBC Alfonso López 
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  JIBC ALFONSO LÓPEZ  AVANCE 
PROGRAMADO 

 AVANCE 
EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 87%  85%  

 ARQUITECTURA 100%  100%  

 COORDINACIÓN TÉCNICA 100%  100%  

 TÉCNICOS  100%  100%   

 

Durante el periodo reportado, el proyecto del Jardín Infantil Alfonso López presenta un avance 

cercano a la programación, con un comportamiento estable en comparación con otros 

proyectos del convenio. En contraste con el mes anterior para el presente mes los componentes 

técnicos se presentan completamente desarrollados y coordinados.  

El proyecto Jardín Infantil Buen Comienzo Alfonso López presenta un alto nivel de avance en 

su fase de estructuración y preconstructiva, evidenciando avances significativos en los 

componentes de diseño, gestión técnica y proceso contractual. En el componente presupuestal 

se cuenta con la estructuración completa del presupuesto, mientras que en arquitectura se 

registra un avance del 98 % ejecutado frente al 100 % programado, con integración en curso 

de ajustes derivados del componente de red contra incendios (RCI) y su articulación 

interdisciplinaria mediante la coordinación BIM. Por su parte, los diseños técnicos alcanzan un 

99 % de ejecución, encontrándose en fase de cierre, revisión de colisiones y coordinación final 

entre disciplinas, lo cual ha requerido ajustes y validaciones adicionales. 

En cuanto a la gestión técnica y de trámites, el proyecto se encuentra en proceso de obtención 

de sellos de curaduría, así como en avance en el trámite ante Espacio Público, a donde fueron 

remitidos los planos con ajustes asociados al componente arquitectónico (pompeyano), 

pendientes de aprobación por parte del DAP. Adicionalmente, se mantiene en proceso la 

aprobación del proyecto de redes eléctricas ante EPM, debido a ajustes por aumento de 

capacidad. En otros componentes técnicos, se reporta la definición de la red de gas para 

ejecución en obra, así como la organización y envío de información técnica relacionada con 

sistemas de extracción y motobombas, para revisión por parte de Buen Comienzo. 

En el componente contractual, el proceso de selección de la obra presenta un avance relevante, 

dado que el 10 de marzo de 2026 fue publicado el informe preliminar de evaluación en SECOP, 

habilitando cuatro oferentes que actualmente se encuentran en etapa de subsanación 
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documental. Se proyecta la adjudicación del contrato una vez surtido este proceso, conforme 

a los tiempos establecidos, lo que permitirá dar continuidad a la etapa de ejecución. En términos 

generales, el proyecto muestra una adecuada evolución en sus componentes técnicos y 

administrativos, con énfasis en el cierre de gestiones requeridas para el inicio oportuno de obra. 

Aprobaciones 

Se cuenta con viabilidad aprobada para la licencia de construcción del proyecto; no obstante, 

se encuentra pendiente por parte de la Curaduría la entrega de los planos debidamente 

sellados, requisito necesario para la formalización y consolidación del expediente definitivo de 

la licencia. El Aprovechamiento forestal fue aprobado mediante resolución del Resolución No 

00-003420 del 26 de noviembre de 2025, sin embargo, está pendiente entrega de planos 

sellados de curaduría. 

 

A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños: 

 

● Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación.  

● EPM redes Eléctricas.  Radicado el 16/03/2026 

● EPM redes Húmedas. Sin Iniciar 

● EPM redes de Gas.  Sin Iniciar 

1.7.3.2.2. Nuevo JIBC Brisas de Robledo 
 

  JIBC BRISAS DE ROBLEDO  AVANCE 
PROGRAMADO 

 AVANCE 
EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 96%  59%  

 ARQUITECTURA 100%  80%  

 COORDINACIÓN TÉCNICA 0%  0%  

 TÉCNICOS  90%  88%   

 
Durante el periodo reportado, el proyecto del Jardín Infantil Brisas de Robledo alcanzó un 
avance ejecutado del 57% frente al 93% programado, evidenciando que persiste una 
desviación significativa que responde principalmente a ajustes en la implantación del proyecto, 
así como a la necesidad de rearticulación técnica entre componentes arquitectónicos, 
estructurales y normativos. Este comportamiento fue analizado en los espacios de comité, 
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donde se identificó la necesidad de priorizar la toma de decisiones técnicas para evitar 
reprocesos y asegurar la coherencia de la información radicada ante curaduría.  
 
Componente de Arquitectura.  
 
Durante el periodo reportado se continuó con el desarrollo de la planimetría del proyecto, 
consolidando los insumos necesarios para la etapa de diseño definitivo y estructurando la 
documentación técnica requerida para su avance integral. Así mismo, se realizó la entrega y 
socialización de planos ante el componente normativo como parte del proceso previo a la 
radicación en Curaduría, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y formales. 
De manera complementaria, se avanzó en la elaboración de imágenes del proyecto, orientadas 
a la definición del lenguaje arquitectónico interior y a la validación conceptual de los espacios 
proyectados.  

  
Durante el periodo reportado, el componente arquitectónico alcanzó un avance del 80% frente 
al 100% programado, reflejando retrasos derivados de ajustes técnicos y procesos de 
coordinación interdisciplinaria identificados en los comités de seguimiento. En este sentido, se 
han priorizado revisiones sobre la coherencia del diseño en términos de funcionalidad, 
espacialidad y cumplimiento normativo, particularmente en aspectos asociados a seguridad 
humana y articulación con redes técnicas.  

 
Componente de Técnico.  
 
Durante el periodo se continuó con los ajustes en las propuestas asociadas al sistema eléctrico, 
incluyendo distribución de tomas, iluminación, redes de datos, redes externas y diseño de 
sonido. No obstante, los porcentajes de avance no presentan variaciones significativas, 
considerando que el personal técnico ha estado atendiendo de manera prioritaria otros 
proyectos en ejecución y frentes de obra activos, lo cual ha incidido temporalmente en el ritmo 
de desarrollo de este componente.  

 
Aprobaciones  

• En espacio público, el análisis de movilidad fue radicado el 21 de agosto de 2025 
(radicado 202510288288) y recibió observaciones el 13 de noviembre, las cuales se 
encuentran en proceso de atención.   
 

El resto de las aprobaciones se encuentran pendientes de iniciar una vez se supere la etapa 
de anteproyecto.  
 
Desde la supervisión se solicita a la empresa de desarrollo Urbano en el marco del comité 
interadministrativo del mes de marzo avanzar en los siguientes puntos:  
 

• Requerimiento de alinear arquitectónico con redes antes de cierre.  
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• Validación de diseño vial  

• Coordinación técnica de disciplinas 
 

1.7.3.2.3. Nuevo JIBC Angela Restrepo  

 
  JIBC ANGELA RESTREPO  AVANCE 

PROGRAMADO 
 AVANCE 

EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 50%  31%  

 ARQUITECTURA 87%  59%  

 COORDINACIÓN TÉCNICA 0%  0%  

 TÉCNICOS  37.5%  37.5% 

 

En el marco de los espacios de seguimiento técnico, se identificó que el comportamiento del 

proyecto responde a la necesidad de ajustar decisiones de implantación y coordinación 

interdisciplinaria, priorizando la viabilidad integral del equipamiento. En este sentido, las 

actividades del periodo se han orientado a garantizar la consistencia técnica de los diseños, la 

articulación con entidades externas y el cierre progresivo de observaciones, con el fin de evitar 

reprocesos en fases posteriores y asegurar condiciones adecuadas para su licenciamiento y 

desarrollo.  

 

Componente de Arquitectura  

 

Durante el periodo evaluado, el proyecto presenta un avance en el desarrollo del anteproyecto 

arquitectónico, con progresos en el diseño de baños, espacio público y el predimensionamiento 

estructural, así como ajustes en la configuración de muros y áreas funcionales. En este 

contexto, se encuentra en revisión la solución de implantación de parqueaderos en la plazoleta, 

con el fin de garantizar su adecuada articulación con el espacio público. Así mismo, se reporta 

la solución de la accesibilidad al servicio de alimentación y la actualización en curso del 

componente urbano para validar maniobras y funcionamiento general.  

  

Componente de Tecnico  

 

En el componente técnico, persisten algunas actividades pendientes que inciden en el ritmo de 

desarrollo del proyecto, entre ellas el trámite de ocupación de cauce —sujeto a priorización por 

parte de la Secretaría de Gobierno—, el análisis de seguridad humana y la reactivación de 
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componentes como estructura, apantallamiento y sistemas asociados, los cuales dependen de 

la respuesta de los consultores técnicos. De igual forma, se requieren ajustes en apiques en el 

área del colegio y la definición del alcance técnico en materia de seguridad humana, en 

términos de tiempos y recursos. En cuanto al componente de espacio público, se reporta un 

avance aproximado del 80%, mientras que el componente de movilidad y vías continúa en 

desarrollo conjunto con otros proyectos, pendiente de priorización institucional.  

 

Adicionalmente, se identifican alertas asociadas a la gestión del componente consultoría, 

derivadas de dificultades en la coordinación técnica, así como pendientes en el trámite de 

aprovechamiento forestal, a pesar de contar con avances en caracterización de fauna e 

inventario arbóreo. Finalmente, en el componente contractual, se informa que se adelantaron 

gestiones con el área jurídica para definir lineamientos frente al incumplimiento en el interés de 

adición contractual, incluyendo la elaboración de un informe técnico con fines de gestión ante 

la aseguradora y el análisis de alternativas como la posible cesión del contrato.  

 

En articulación con los equipos técnicos, se han desarrollado ejercicios de revisión y ajuste del 

modelo arquitectónico, orientados a garantizar la funcionalidad del equipamiento, el 

cumplimiento de criterios de seguridad humana y la adecuada integración con las redes 

técnicas. Estos procesos han sido abordados en mesas de trabajo interdisciplinarias, 

permitiendo avanzar en la toma de decisiones de diseño, aunque con impactos en la 

programación debido al tiempo requerido para validar técnicamente los ajustes y garantizar su 

viabilidad normativa y constructiva.  

 

Aprobaciones  

 

Desde el componente técnico a la fecha se cuenta con la aprobación de poligonal de amarre y 

el amarre inicial, los otros componentes aún no han iniciado.  

 

Desde la supervisión se solicita a la empresa de desarrollo Urbano en el marco del comité 

interadministrativo del mes de marzo los siguientes puntos:  

 

• Requerimiento de definir de manera definitiva la implantación por afectación del retiro 

del caño, lo cual en acta se plantea como condición crítica. lo que permite la validación 

técnica de diseños de cauce  

• Ajustes en arquitectura para el diseño de acceso y servicios 

 
1.7.3.2.4. Nuevo JIBC Fe y Alegría Popular #1 
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  JIBC POPULAR  AVANCE 

PROGRAMADO 
 AVANCE 

EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 96%  89%  

 ARQUITECTURA 100%  90%  

 COORDINACIÓN TÉCNICA 55%  55%  

 TÉCNICOS  96%  94%   

 
Durante el periodo reportado, el proyecto del Jardín Infantil Popular alcanzó un avance 
ejecutado del 89 % frente al 96 % programado, evidenciando un desfase cercano a 7 puntos 
porcentuales que, si bien no compromete de forma crítica el desarrollo del proyecto, refleja la 
necesidad de mantener el fortalecimiento en la gestión de cierre de actividades técnicas y 
administrativas. Este comportamiento se encuentra asociado principalmente a ajustes 
derivados de la coordinación interdisciplinaria y a la consolidación final de los diseños en 
atención a observaciones técnicas y normativas, propias de la fase de desarrollo en la que se 
encuentra el proyecto.  
 
En los espacios de seguimiento se identificó que el proyecto se encuentra en una etapa 
avanzada de desarrollo, con énfasis en la finalización de productos técnicos y la validación de 
su coherencia integral.   
Componente de Arquitectura.  
 
Durante el periodo reportado, el componente arquitectónico del proyecto registró un avance del 
90% frente al 100% programado, evidenciando un aumento en la desviación asociada a 
procesos de ajuste y afinación del diseño en coordinación con las disciplinas técnicas. Durante 
el periodo reportado se avanzó en la consolidación del componente arquitectónico, con énfasis 
en el desarrollo de detalles constructivos y la articulación con los requerimientos técnicos del 
proyecto. En este marco, se elaboraron los detalles arquitectónicos de puertas para los 
diferentes niveles, definiendo especificaciones como materialidad, dimensiones, ubicación de 
herrajes y elementos necesarios para la cuantificación de obra. Dentro de este proceso, se 
incluyeron diversas tipologías que incorporan sistemas de ventilación pasiva mediante rejillas, 
en respuesta a criterios funcionales y ambientales.  
 
Así mismo, se desarrollaron los detalles arquitectónicos de ventanas, estructurados en pliegos 
técnicos y modelados mediante herramientas BIM (Autodesk Revit), lo que permitió su 
adecuada integración en el modelo sin afectar las geometrías existentes. Estas actividades 
aportan al cierre técnico del diseño, fortaleciendo la definición de elementos y su coherencia 
con los demás componentes del proyecto.  
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Componente Bioclimático. 
 
De manera complementaria, se avanzó en el componente bioclimático mediante el desarrollo 
y ajuste del algoritmo de simulación CFD, orientado a mejorar la precisión en la modelación de 
flujos de aire en espacios arquitectónicos. Se consolidaron además criterios metodológicos 
para la ejecución e interpretación de estas simulaciones, fortaleciendo su uso como 
herramienta de apoyo en la toma de decisiones de diseño.  
 
En este contexto, se realizó la revisión técnica de los resultados de simulación CFD del 
proyecto, evaluando patrones de ventilación natural, zonas de recirculación y desempeño 
ambiental del esquema arquitectónico. Este análisis permitió validar las condiciones de confort 
y definir posibles optimizaciones, aportando a la calidad integral del diseño en su etapa de 
consolidación.  
  
Componente de Técnico  
 
Durante el periodo reportado se registraron avances en la consolidación de los componentes 
técnicos y de coordinación del proyecto. En el componente presupuestal, se incorporaron al 
presupuesto general del jardín los valores asociados a los muros de contención desarrollados 
durante el mes de marzo de 2026, fortaleciendo la estructura económica del proyecto y la 
precisión en la estimación de costos.  
 
En cuanto a la coordinación técnica, se continuó con la modelación de las redes eléctricas, 
avanzando en su integración con las demás disciplinas mediante el entorno BIM. De manera 
complementaria, en el componente de redes húmedas se desarrolló una propuesta básica para 
la conexión de redes externas, mientras que en el sistema de extracción se socializó la 
propuesta técnica del proyecto —especialmente en los baños— en reunión realizada el 5 de 
marzo de 2026 con el equipo de la UAE Buen Comienzo, permitiendo validar criterios 
funcionales y operativos.  
 
En términos de avance, los principales componentes técnicos presentan niveles altos de 
desarrollo, destacándose redes húmedas (90%), redes eléctricas (90%), red contra incendios 
– RCI (90%), gas (90%) y el sistema de extracción (85%), consolidando el proyecto en una 
etapa avanzada de definición técnica.  
 
Por su parte, en el componente de movilidad, el 4 de marzo de 2026 el Departamento 
Administrativo de Planeación remitió observaciones al análisis presentado, solicitando 
aclaraciones relacionadas con la intervención del polígono COBAMA, accesibilidad al lote y 
ajustes formales del documento. Estas observaciones fueron atendidas y radicadas el 20 de 
marzo de 2026, incorporando precisiones sobre la intervención proyectada y la conformación 
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del espacio público, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y avanzar en 
el proceso de revisión por parte de la entidad. 
 
Aprobaciones  
 
A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños:  
 

• Análisis de movilidad. En atención de observaciones   

• Diseño geométrico de vías. Sin iniciar  

• Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación.  En atención a 
observaciones, las cuales fueron remitidas por el DAP el 23.12.26.  

• Licencia de construcción en revisión  
 

Desde la supervisión se solicita a la empresa de desarrollo Urbano en el marco del comité 
interadministrativo del mes de marzo los siguientes puntos:  
 

• Requerimiento de cerrar completamente la coordinación interdisciplinaria antes de la 
aprobación final, especialmente en redes.  

• Observación de que aún existen ajustes técnicos pendientes en sistemas específicos, 
pese al alto avance.  

• Necesidad de validación final BIM y control de interferencias.  

• Solicitud de acelerar consolidación presupuestal final, alineada a cierre técnico. 
 

1.7.3.2.5. JIBC Santa Eufrasia  
 

  JIBC SANTA EUFRASIA   AVANCE 
PROGRAMADO 

 AVANCE 
EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 89%  60%  

 ARQUITECTURA 89%  65%  

 COORDINACIÓN TÉCNICA 0%  0%  

 TÉCNICOS  99%  95%   

 
El proyecto Jardín Infantil Santa Eufrasia presenta un avance del 60 % frente al 89 % 
programado, lo que representa una diferencia cercana a 29 puntos porcentuales. Este 
comportamiento refleja un ritmo de avance inferior al inicialmente previsto, asociado 
principalmente a la dinámica resultante de la consolidación de los componentes técnicos y de 
diseño, así como a la necesidad de afinar definiciones arquitectónicas y técnicas que son clave 
para el desarrollo integral del proyecto. En este contexto, durante el periodo se realizó un ajuste 
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en los porcentajes de avance, tanto programado como ejecutado, como consecuencia de la 
modificación en la fecha de finalización de los diseños técnicos y arquitectónicos.  
 
En este sentido, durante el periodo se han venido adelantando acciones orientadas a la 
maduración de los diseños y la articulación de los diferentes componentes, así como gestiones 
ante entidades externas y desarrollo de estudios complementarios. Si bien estos procesos son 
necesarios para garantizar la viabilidad técnica y calidad del proyecto, han incidido 
temporalmente en el ritmo de avance respecto a la programación inicial, manteniéndose el 
enfoque en la consolidación de condiciones que permitan la continuidad adecuada del proyecto 
en sus siguientes fases   
 
Componente de Arquitectura  
 
Durante el periodo reportado se avanzó en el desarrollo de la planimetría arquitectónica del 
proyecto Jardín Infantil Santa Eufrasia, con énfasis en la definición de elementos interiores y 
componentes constructivos, incluyendo el diseño de cielos rasos, puertas y ventanas, 
considerando criterios técnicos, normativos y de funcionalidad. Así mismo, se realizó la 
actualización del diseño del espacio para “Mujeres Cuidadoras”, ajustando su configuración y 
planimetría para asegurar su adecuada integración arquitectónica y coherencia con el conjunto 
del proyecto, junto con la preparación de los insumos necesarios para su presentación y 
validación.  
 

 
  
Desde la supervisión se solicitó la revisión de la solución de acceso y la intervención requerida 
en el costado del lote hacia el sector de La América, incluyendo su articulación con el espacio 
público. En este marco, se actualizó la topografía el 12 de marzo de 2026, incorporando la 
localización de árboles existentes como insumo para la definición de propuestas que permitan 
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una adecuada integración entre las condiciones del terreno, la zona de demolición de la 
vivienda y el acceso proyectado. Así mismo, se solicitó revisar la propuesta de juegos 
exteriores, articulándola con la presencia de la masa arbórea existente, con el fin de garantizar 
criterios de sostenibilidad, funcionalidad y aprovechamiento del espacio.  
 
De manera complementaria, se realizó visita del componente forestal para validar en campo la 
ubicación de los elementos recreativos, así como el replanteo del área recreativa, asegurando 
su correcta implantación dentro del proyecto. Finalmente, se avanzó en la presentación de 
diseños arquitectónicos asociados a fachadas y patios, consolidando elementos clave para la 
definición formal y funcional del proyecto en su conjunto.  
 
Componente de Técnico  
 
En el componente técnico, el proyecto presenta un alto nivel de desarrollo, alcanzando 
aproximadamente un 95 % de avance, lo cual evidencia una consolidación significativa de los 
productos requeridos. No obstante, durante el mes de marzo, la EDU remitió llamados de 
atención orientados al cumplimiento de los compromisos definidos previo a la suspensión del 
contrato, evidenciándose algunos pendientes en el componente de topografía, en la 
formalización de actas y en la entrega de modelos BIM conforme a los niveles de desarrollo 
establecidos. Así mismo, se reiteró la necesidad de avanzar en el componente de 
apantallamiento y en el proceso de amarre inicial. En respuesta, la consultoría solicitó insumos 
técnicos para fortalecer la articulación entre disciplinas, los cuales fueron remitidos 
oportunamente por la EDU los días 12 y 19 de marzo. Posteriormente, mediante oficio del 24 
de marzo, se reiteraron los requerimientos pendientes, ante lo cual la consultoría presentó la 
trazabilidad de sus entregas y la atención a observaciones del amarre inicial para su 
correspondiente revisión técnica.  
 
En el componente técnico se registraron avances en múltiples frentes, particularmente en el 
componente de movilidad, donde el 10 de marzo de 2026 se radicó ante el DAP la atención a 
observaciones previamente emitidas, incorporando ajustes en parqueaderos, actualización de 
la encuesta origen–destino, caracterización del entorno y definición de puntos de conflicto vial, 
con el fin de fortalecer la consistencia del estudio. En paralelo, se realizaron ajustes en los 
diseños eléctricos y de redes húmedas, derivados de la eliminación de la zona de lavandería, 
implicando la revisión de trazados y redistribución de redes.  
 
Así mismo, en el componente de topografía se adelantó la revisión del plano de amarre inicial, 
sobre el cual se generaron observaciones técnicas orientadas a complementar la información 
y garantizar su precisión, incluyendo aspectos como delimitación de polígonos, referencias 
técnicas y soporte de calibraciones. Finalmente, en el componente de seguridad humana, el 
informe técnico se encuentra en proceso de revisión por parte de curaduría, mientras que el 
modelo continúa en desarrollo como parte de la consolidación de los estudios y diseños del 
proyecto.  
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Desde la supervisión se solicita a la empresa de desarrollo Urbano en el marco del comité 
interadministrativo del mes de marzo atender a los siguientes puntos:  
 

• Se identifican como principales pendientes del proyecto la atención a la brecha entre el 
avance programado y ejecutado, la radicación de respuestas a las observaciones de 
Espacio Público —especialmente en el componente de movilidad— y el trámite 
posterior ante el DAP, condicionado al visto bueno de la Secretaría de Gobierno. Así 
mismo, el proyecto presenta requerimientos asociados al proceso en Curaduría, donde 
ya se han emitido observaciones iniciales que deben ser atendidas para avanzar en su 
aprobación.  
 

• Adicionalmente, se mantiene como aspecto crítico la definición del componente 
presupuestal, necesario para garantizar la continuidad del proyecto, así como la 
consolidación final de los diseños técnicos en componentes aún en desarrollo, como el 
eléctrico e hidrosanitario, en articulación con la planimetría arquitectónica. 

 
1.7.3.2.6. Nuevo JIBC Parques del Rio Norte 

 

  JIBC POPULAR  AVANCE 
PROGRAMADO 

 AVANCE 
EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 100%  99%  

 COORDINACIÓN TÉCNICA 100%  99%  

 TÉCNICOS  96%  94%   

 
Durante el periodo reportado, el proyecto del Jardín Infantil Primavera Norte (Parques del Río 
Norte) presenta un avance ejecutado del 99% frente al 100% programado, evidenciando un 
desempeño cercano al cierre técnico del proyecto, con una desviación mínima asociada a la 
finalización de actividades puntuales y validaciones finales.   
 
En el marco de la supervisión, se ha priorizado la verificación de consistencia técnica y 
normativa, así como la articulación entre los diferentes componentes del proyecto, con el fin de 
garantizar un cierre sin reprocesos. El leve desfase identificado responde a la necesidad de 
atender observaciones técnicas y garantizar la calidad de los entregables, manteniendo la 
coherencia entre arquitectura, estructura y redes, previo a su validación definitiva y tránsito a 
fases posteriores.  
 
Componente de Técnico  
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Durante el periodo se registraron avances en diferentes componentes técnicos del proyecto. 
En redes húmedas, la interventoría solicitó la actualización de planos conforme a los modelos 
coordinados. En el diseño eléctrico externo, se consolidaron entregas de redes con planimetría 
y cantidades, así como las memorias técnicas requeridas para el trámite ante EPM, quedando 
en revisión por parte de la interventoría.  
 
En el componente estructural, se avanzó en la entrega de cantidades de obra y diseños, 
atendiendo observaciones y ajustando los formatos exigidos, con una entrega consolidada para 
revisión técnica. Por su parte, en el componente de coordinación se desarrollaron talleres 
técnicos para la identificación y priorización de incidencias entre disciplinas, evidenciando 
pendientes en la integración de arquitectura, estructura y redes, así como diferencias entre 
modelo y planimetría.  
 
Finalmente, se definió fortalecer la coordinación mediante el uso exclusivo de modelos BIM 
como fuente base para la generación de planos, con el fin de garantizar consistencia entre 
disciplinas y evitar reprocesos, dada la necesidad de contar con información técnica completa 
y articulada para la ejecución del proyecto.  
 
Aprobaciones  
 
El proyecto se encuentra en proceso de revisión por parte de curaduría, Observaciones 
curaduría C3-8739-25 13/08/2025.  
 
Está pendiente el inicio de los trámites correspondientes a redes eléctricas, húmedas y de gas.  
 

1.7.3.2.7. Juan del Corral (Cuidad Nutrición) 
 
Para el periodo evaluado, desde la supervisión ejercida por la UAEBC se deja constancia de 
que no se reportaron avances por parte de la EDU en relación con este proyecto. Lo anterior, 
conforme a lo informado por dicha entidad, obedece a que, durante el mes de marzo de 2026, 
no se desarrollaron actividades asociadas, debido a que los esfuerzos del equipo se 
concentraron en la atención de otros proyectos priorizados, en función de las necesidades y 
compromisos establecidos. 
 

1.7.3.2.8.  Edificio Vásquez 
 
Para el mes de marzo de 2026, se informa que el mantenimiento de los aires acondicionados 

del edificio Vásquez se encuentra en ejecución a través del Contrato de Obra N.° 831 y del 

Contrato de Interventoría N.° 741 (Grupo 8), los cuales adelantan las actividades requeridas 

para el adecuado mantenimiento de la sede administrativa. 

 
1.7.4. Mantenimiento de Sedes:  
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La UAEBC solicito a la EDU realizar diagnóstico a varias sedes y jardines infantiles a cargo de 
la UAEBC, así mismo realizar el presupuesto de obra, para el mes de marzo de 2026, La EDU 
reporta que se dio cumplimiento al 100 % de las visitas programadas a los jardines infantiles 
priorizados por la UAEBC, con el propósito de levantar las necesidades hidrosanitarias y 
complementar los diagnósticos de las demás disciplinas. En total, se realizaron 30 visitas.  
 
Durante el mismo periodo, la EDU informó que se continúa adelantando la consolidación de los 
diagnósticos técnicos; sin embargo, no fue posible realizar la remisión de estos documentos al 
equipo técnico de la UAEBC, debido a que se encuentran pendientes algunos informes 
correspondientes a los diferentes componentes. Lo anterior, considerando que las prioridades 
asociadas a los procesos de diseño y ejecución de obra de los proyectos en curso han 
requerido la atención del equipo técnico, lo que ha limitado la culminación de esta actividad 
dentro del periodo reportado. 
 

1.7.5.  Tramites  
 

Para el mes de marzo de 2026, la EDU presenta los siguientes avances en los diferentes 
trámites requeridos para la ejecución de los proyectos diseñados bajo este contrato 
interadministrativo. 
 
CURADURÍA: 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 
 
Poligonal de amarre. 
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Amarre inicial. 
 

 
 
Movilidad. 
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Redes. 
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1.7.6. Compra de Predios: 
 

1.7.6.1. Predios adquiridos 
 
Por medio del presente contrato la EDU ha realizado la compra de 2 predios 

 
1.7.6.1.1. CI Exploradores Felices: 

 
Se realizó la adquisición de un predio en el cual funciona el Centro Infantil Exploradores Felices, 
para continuar prestando el servicio de atención a la Primera infancia 
 

• Dirección: CR 16 # 56B - 15 Comuna 8 Villa Hermosa 

• Adquisición predio CBML 08130510035 “CI EXPLORADORES FELICES.” 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
1.7.6.1.2. Funeraria la Esperanza 

 
Se realiza la adquisición de un predio ubicado en el barrio Juan Del Corral, en el cual se 
proyecta la realización de espacios administrativos del programa Ciudad Nutrición para la 
UAEBC. 
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• Dirección: CARRERA 51D N° 58-55 Comuna 10 La Candelaria 

• Adquisición predio CBML 10030020017 “FUNERARIA.” 

• Adquisición predio CBML 10030020022 “FUNERARIA.” 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
1.7.6.2. Predio en proceso de adquisición 

 
1.7.6.2.1. Predio Tigo-Une Palmitas 

 
Durante el mes de marzo de 2026, el componente de gestión predial asociado al proyecto 
Jardín Infantil Buen Comienzo Palmitas continuó con el seguimiento a las actuaciones 
requeridas para la disponibilidad del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-
456093, en el marco del proceso de adquisición adelantado con UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A. Durante este periodo se realizaron gestiones relacionadas con el avance de las entregas 
anticipadas del inmueble, las cuales presentan pendientes asociados a factores externos como 
la ubicación de redes externas de energía y condiciones geotécnicas identificadas durante la 
ejecución del proyecto. 
 

• 24 de marzo de 2026 – Comunicación a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Mediante 
radicado EDU 032026002361, la EDU remitió comunicación informando el estado actual 
de los compromisos adquiridos dentro del proceso de adquisición predial, 
especialmente frente a las fechas establecidas para la entrega de las fajas de terreno 
requeridas para la ejecución del proyecto Jardín Infantil Buen Comienzo Palmitas. 

 
Durante el periodo se realizó seguimiento al estado de las fases de entrega del predio. 
La Fase 1, correspondiente a una franja de 17,19 m² recibida en febrero de 2026, 
continúa pendiente de intervención debido a la imposibilidad de realizar el corte de 
terreno, situación que ha postergado la demolición y traslado del cerramiento existente. 
La Fase 2, correspondiente a 123,81 m² y programada para entrega el 16 de marzo de 
2026, permanece sujeta a la aprobación de los diseños definitivos por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación (DAP), los cuales se encuentran en ajuste 
con apoyo del componente geotécnico debido a la presencia de estrato rocoso. 
Finalmente, la Fase 3 mantiene como fecha prevista el 20 de agosto de 2026 para la 
entrega de 47 m² correspondientes a infraestructura requerida para el proyecto. 

 

• En cuanto al componente social, durante el mes de marzo de 2026 no se desarrollaron 
actividades sociales asociadas al acompañamiento del proceso de gestión predial del 
proyecto Jardín Infantil Buen Comienzo Palmitas. 

 
En conclusión, durante el periodo reportado se avanzó en el seguimiento y gestión de los 
compromisos asociados a la entrega progresiva del predio, manteniendo la articulación entre 
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la EDU y UNE EPM Telecomunicaciones S.A., con el fin de garantizar la disponibilidad del área 
requerida para la ejecución del proyecto y atender los aspectos técnicos que condicionan las 
entregas pendientes. 
 

1.7.6.2.2. Inmuebles ofertados por la Gobernación de Antioquia (CI 
Hogares Bambi y CI Nuevo Santander) 

 
Durante el mes de marzo de 2026, no se reportaron avances adicionales frente a las gestiones 
prediales asociadas a los inmuebles donde operan los Centros Infantiles Buen Comienzo 
Hogares Bambi y Nuevo Santander, identificados con matrículas inmobiliarias No. 01N-328543 
y 01N-263809, respectivamente. En este periodo no se presentaron nuevas actuaciones 
relacionadas con la adquisición, cesión o definición de la estrategia de incorporación de estos 
predios al patrimonio del Distrito, manteniéndose como insumo de referencia la información 
jurídica y técnica consolidada durante el mes anterior. 
 
En este sentido, continúa pendiente la definición de las acciones a seguir para la viabilidad de 
adquisición de los inmuebles, considerando los análisis adelantados previamente respecto a la 
titularidad de los predios, correspondiente a la Gobernación de Antioquia, así como la revisión 
de alternativas institucionales para su posible transferencia o adquisición. La EDU continuará 
realizando el seguimiento correspondiente y la articulación con las entidades involucradas, una 
vez se definan nuevas actuaciones dentro del proceso. 
 

1.7.7. Avances del Componente Social 
 

Con base en la información reportada por la EDU y revisada por el apoyo a la supervisión de 

la UAEBC, durante el período evaluado correspondiente al mes de marzo de 2026, se realizó 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos sociales y comunicacionales asociados a los 

proyectos. En este sentido, el equipo social y de comunicaciones de la supervisión adelantó 

diversas actividades orientadas al fortalecimiento del componente social y al acompañamiento 

comunicacional del proyecto. Estas acciones incluyeron el seguimiento a la ejecución de los 

programas sociales, la articulación con la interventoría y el contratista para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos establecidos, la atención y gestión de inquietudes 

ciudadanas, así como la planificación y ejecución de estrategias informativas y participativas 

que promovieron la apropiación comunitaria y la sostenibilidad de la obra. 

 
1.7.7.1. Actividades de gestión y acompañamiento EDU (eventos, reuniones 

y acciones desarrolladas) 
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De acuerdo con la información reportada por la EDU, durante el período evaluado se llevaron 
a cabo las siguientes actividades: 
 

 02/03/2025: Visita al JIBC Palmitas con el periódico Q’hubo, con el fin de apoyar la 
generación de contenido para el especial del Día de la Mujer. 

 03/03/2026: Reunión con los equipos de Vigencias, Renovaciones, Megacolegios, Buen 
Comienzo y Siendo Tres, con el propósito de recoger propuestas e información clave 
para la estructuración de la propuesta del concurso de cuento. 

 03/03/2026: comité de comunicaciones de Buen Comienzo, en el cual se propusieron 
contenidos digitales relacionados con el 8M, Día de la Mujer, y con los 24 años de la 
EDU. Así mismo, se abordó el registro audiovisual del avance de obra en los JIBC 
Palmitas, La Libertad y Chambacú. 

 03/03/2026 Visita con el periodista de la Alcaldía de Medellín al JIBC La Libertad, en la 
cual se entrevistó a Lilian Mosquera, ayudante de obra, para el especial “Mujeres en 
Obra”. 

 04/03/2026: Visita al JIBC Chambacú con el periódico El Tiempo, con el fin de 
entrevistar a Gladys Ospina y a su hijo para el especial del Mes de la Mujer. 

 04, 11, 18 y 25 de marzo: Participación semanalmente en los comités del proyecto JIBC 
Chambacú. Durante estos espacios se realizó seguimiento a los compromisos y a las 
actividades lideradas por el componente social. De igual manera, se revisaron los 
compromisos relacionados con el cierre de PQRS. 

 06/03/2026: Grabación de contenido para Mi Metro Cuadrado de la Alcaldía de Medellín 
en el JIBC Calazanía, resaltando los espacios de calidad para la primera infancia. 

 10/03/2026: Comité de comunicaciones de Buen Comienzo, en el cual se desarrollaron 
temas relacionados con el protocolo de ingreso y el registro audiovisual en los JIBC. 
Además, se compartieron los avances de la EDU en materia de seguimiento audiovisual 
a las obras de mantenimiento y a la ejecución de los proyectos nuevos. 

 11/03/2026: Reunión de empalme con la profesional social de interventoría del JIBC 
Chambacú y se verificaron los formatos entregados por la interventoría saliente. 

 12/03/2026: Acompañamiento al CCO del JIBC Chambacú para identificar necesidades 
en el territorio. Como resultado, la obra asumió el compromiso de dinamizar los 
espacios de capacitación y encuentro con el CCO, mediante la implementación de 
nuevas metodologías. 

 12/03/2026: En el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, con el grupo de padres 
de familia del hogar comunitario, se realizó consulta sobre los espacios multipropósito. 
Entre las ideas aportadas se incluyeron espacios para la tercera edad, manualidades, 
talleres, capacitaciones y uso recreativo y lúdico. 

 12/03/2026: Visita a los JIBC La Libertad y Chambacú con el equipo digital de la 
Alcaldía, con el fin de crear contenido para redes sociales sobre el avance de obra del 
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JIBC La Libertad. De igual manera, con el equipo audiovisual de la EDU se realizó el 
registro del avance de obra en su fase del 50%. 

 13/03/2026: Reunión con los equipos social y de comunicaciones de la EDU, en el 
marco de los proyectos estratégicos. En este espacio se abordaron las buenas prácticas 
del Manual de Interventoría y la Guía de Manejo Socioambiental, el papel de los 
supervisores de obra y del coordinador del contrato, así como el Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT). También se planteó la implementación de un diseño de buzón de 
sugerencias y PQRS con un único código QR, dirigido directamente a atención al 
ciudadano. 

 17/03/2026: Acompañamiento a la capacitación dirigida a los estudiantes de décimo y 
once de la Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya, la cual fue desarrollada desde 
la Biblioteca Pública del corregimiento, en relación con los espacios multipropósito que 
tendrá el futuro JIBC Palmitas. 

 17/03/2026: Jornada de socialización de diseños del JIBC Alfonso López con padres de 
familia y directivas de la Institución Educativa República de Uruguay. 

 17/03/2026: Comité de comunicaciones de Buen Comienzo, en el cual se compartió la 
programación de actividades de la semana. 

 18/03/2026: Visita al JIBC Palmitas con el equipo digital de la Alcaldía para la grabación 
de contenido destinado a redes sociales. 

 18/03/2026: Articulación para las actividades del Mes del Niño en los proyectos 
Primavera Norte. Para ello, se solicitó la presencia de los profesionales sociales de los 
proyectos Primavera Norte y JIBC Primavera Norte, así como de comunicadores. La 
actividad tuvo como propósito que los niños resignificaran este proyecto. 

 19/03/2026: Reunión de articulación con los proyectos que coincidieron en Primavera 
Norte. En este espacio, la directora de Gestión Social y Comunicaciones de la EDU 
manifestó la necesidad de articular y acompañar procesos en el territorio de influencia 
de este macro proyecto. 

 23/03/2026: Participación del equipo de Buen Comienzo, Mega colegios y del gerente 
en Plaza Mayor, en el marco de Laboratorio 5.0 y Biociudad 5.0. 

 25/03/2026: Consulta a los asistentes del Comité Ciudadano de Obra (CCO) del barrio 
La Libertad, en la comuna 8, sobre los espacios multipropósito. 

 25/03/2026: Comité de comunicaciones de Buen Comienzo. Durante este espacio se 
comentó la entrevista realizada por Tele Medellín, obrera del JIBC Palmitas; la visita al 
JIBC Manantiales para el registro audiovisual, y la finalización del mantenimiento. 

 25/03/2026: Registro de finalización de las obras de mantenimiento y adecuación del 
JIBC Manantiales con el equipo audiovisual de la EDU. 

 26/03/2026: Comité Supra Sectorial de la Primera Infancia y Adolescencia de la ciudad 
de Medellín. El objetivo de la reunión consistió en avanzar en la consolidación del 
funcionamiento del Comité Supra Sectorial (SUPRA), mediante la revisión inicial del 
reglamento interno, la socialización del proceso de actualización de la Política Pública 
de Primera Infancia y Adolescencia, la validación de las problemáticas actuales a través 
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de un diálogo directo con beneficiarios del Sistema de Protección y la recolección de 
insumos para la construcción del plan de trabajo 2026. 

 26/03/2026: Encuentro Sectorial “Las Mujeres en la Construcción”, convocado por la 
Secretaría de las Mujeres del Distrito de Medellín. 

 
1.7.7.2. JIBC Palmitas. 

 

• Comités de obra: Durante el mes de marzo se realizaron cuatro comités. 
 
Para el período del presente informe, la calificación de la lista de chequeo fue del 100% de 
cumplimiento. 
 

 
 
Informe de gestión social en obra: 
 
Actividades preliminares:  
 
Se elaboraron dos (2) actas de vecindad, en las cuales se documentó el estado de los 
inmuebles, equipamientos y otros espacios físicos situados en el área de influencia de la obra. 
Estas correspondieron a viviendas ubicadas en un sector cercano al terreno de la obra, donde 
se iniciarían movimientos de tierra. 
 
Cartelera informativa:  
Se informó a la comunidad que, durante el mes de marzo, la cartelera y el buzón para la 
recepción de PQRS del proyecto fueron reubicados en la oficina del Consorcio Palmitas MH. 
 
Buzón de sugerencias: 
 
Durante el mes de marzo, el buzón de sugerencias permaneció en la oficina del Consorcio 
Palmitas MH. Esta información fue socializada a través del grupo de WhatsApp. Además, el 
buzón fue revisado semanalmente en compañía de la interventoría y no se encontraron PQRS. 
De igual manera, se mantuvo comunicación con la rectora del colegio Héctor Rogelio Montoya, 
quien apoyó la divulgación de la información de la obra. 
 
Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes: 
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Durante el mes de marzo no se recibió ninguna PQRS. 
 
Programa de participación comunitaria: 
 
Reuniones con el CCO: Se realizó el Comité Ciudadano de Obra y se aprovechó el espacio 
para capacitar a la comunidad sobre los avances del proyecto desde cada uno de sus 
componentes: social, seguridad y salud en el trabajo, ambiental y técnico. 
 
Programa de manejo de la contratación de mano de obra local: 
 

 
 
Del total del personal en obra, el 14,63% correspondió a mujeres, el 85,36% a hombres y el 
56% a personas de la comunidad vinculadas al proyecto. 
 
Programa de formación y capacitación: 
 

• El 17 de marzo se realizó la capacitación con la participación de las entidades Consorcio 
Palmitas MH, Interventoría Inte Palmitas, Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y el 
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. En este espacio se presentaron los 
avances de obra desde cada uno de sus componentes y se dio a conocer la labor 
desempeñada en la obra. 
 

• El 26 de marzo se realizó la capacitación mensual dirigida a los colaboradores del 
Consorcio Palmitas MH, sobre la atención de emergencias en obra civil como un 
aspecto fundamental para garantizar la seguridad de todos los trabajadores, visitantes 
y personal técnico que se encontrara dentro del proyecto. 
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Actividades de apropiación y sostenibilidad: 
 

• En el mes de marzo se realizó una actividad de inclusión en articulación con la 
Secretaría de Salud. El encuentro estuvo a cargo de la psicóloga Jazmín y contó con la 
asistencia de los niños del jardín infantil de Palmitas, padres de familia y la docente 
Vilma. 

 
1.7.7.3. JIBC La Libertad. 

 

• Comités de obra: Durante el mes de marzo se realizaron tres (3) comités. 
 
Para el período del presente informe, la calificación de la lista de chequeo N.º 15 fue del 
92,31%. 
 

 
 
Informe de gestión social en obra: 
 
Actividades preliminares: 
Se dio inicio al proceso de elaboración de actas de vecindad y entorno en el área de influencia 
directa de ejecución de la obra, con acompañamiento de la profesional social y de la 
interventoría. Como resultado, se contó con sesenta y tres (63) actas de vecindad y cuatro (4) 
actas de entorno. 
 
Cartelera informativa: 
 
Se realizó la actualización de la cartelera informativa con información relevante sobre las 

diferentes actividades desarrolladas desde cada componente: social, ambiental, SST y técnico. 

 

Buzón de sugerencias:  

 

No se recibieron PQRS. 
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Valla de obra:  

 

La valla permaneció ubicada en el costado izquierdo, en la parte inferior de la obra. 

 

Subprograma de resolución de conflictos:  

 

A la fecha de corte del informe no se presentaron PQRS, motivo por el cual no se anexó el 

formato de consolidación de PQRS.   

 
 
Programa de participación comunitaria: 

 
Comité Ciudadano de Obra:  
 
Se realizó el octavo encuentro del CCO, donde se informó a la comunidad acerca de las 
gestiones y actividades realizadas desde cada uno de los componentes: SST, social, ambiental 
y técnico. La reunión contó con la participación de 35 asistentes, entre comunidad, líderes y 
profesionales. 
 
Reunión con líderes sociales:  
 
actividades de sostenibilidad: 
El miércoles 18 de marzo de 2026 se realizó reunión con los líderes sociales, con el objetivo 
de consultar y evaluar propuestas de sostenibilidad para el proyecto y para la comunidad en 
general. En este espacio se identificó la necesidad de fortalecer el bienestar emocional de las 
mujeres cuidadoras. 
 

• Programa de manejo de la contratación de mano de obra local: 
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La obra registró el 55,55% de contratación de mano de obra no calificada de la comunidad de 
la zona de influencia; el 7,84% de contratación de mano de obra calificada, considerando 
perfiles como oficiales y auxiliar de seguridad y salud en el trabajo; y, en lo relacionado con la 
contratación de personal femenino, alcanzó el 12,75%. 
 
Programa de formación y capacitación: 
 
El 30 de marzo de 2026 se realizó, con los colaboradores del proyecto, una capacitación sobre 
resolución de conflictos en obra, la cual permitió fortalecer habilidades clave para gestionar 
desacuerdos de manera constructiva y efectiva. 
 

1.7.7.4. JIBC Chambacú. 
 
Piezas de obra: Se revisaron las piezas de los tres contratistas vigentes como parte del 
seguimiento a la Guía de Manejo Socio ambiental. 
 
Consolidado de gestión social: 
 
Para el período del presente informe, la calificación de la lista de chequeo fue del 86,88% de 
cumplimiento. 
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Se continuaron desarrollando las actividades orientadas a la contratación de mano de obra 
local; sin embargo, no se logró cumplir con el porcentaje requerido. 
Por lo anterior, se solicitó al contratista realizar una jornada de empleabilidad con cargos 
específicos, en compañía de la oficina de empleo del corregimiento, así como realizar la 
trazabilidad de la PQRS de la señora Ruth Arenas. 
 
Seguimiento a la implementación de la Guía de Manejo Socio ambiental – contratista de obra: 
 
Actividades preliminares: 
 
Para el período del presente informe, el contratista no desarrolló actas de vecindad ni de 
entorno. 
 
Cartelera informativa: 
 
Durante este período se llevó a cabo la actualización integral de las dos carteleras 
comunitarias, incorporando información detallada y actualizada sobre los avances del proyecto 
en cada uno de sus componentes de obra. 
 
Buzón de sugerencias:  
 
Durante el período no se encontraron PQRS. 
 
Circular informativa:  
 
Se elaboró y difundió una circular informativa como estrategia para promover la vinculación 
laboral dentro del área de influencia directa del proyecto. 
 
Valla informativa:  
 
Se realizó el arreglo de la valla informativa del proyecto, la cual se encontraba deteriorada. 
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Punto de atención a la comunidad itinerante:  
 
Para el presente período, el contratista no implementó la actividad debido a reprogramaciones 
por parte de la comunidad. 
 
Subprograma de resolución de conflictos: 
 
Peticiones, quejas reclamos y solicitudes:  
 
Durante el período se llevó a cabo la apertura de una PQRS el 13 de marzo a nombre de la 
señora Ruth Arenas, quien reportó una afectación relacionada con el rebose de aguas negras 
en su predio. La PQRS se mantuvo abierta, dado que se encontraba pendiente la 
implementación de una solución definitiva. 
  
Programa de participación comunitaria: 
 

 
 
Reuniones comunitarias: 
 
Se llevó a cabo la reunión del CCO el 12 de marzo, la cual tuvo como propósito principal 
socializar los avances de la obra a la fecha. 
 
Programa de manejo de la contratación de mano de obra local: 
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A la fecha de corte, el proyecto contaba con un total de 189 personas vinculadas laboralmente, 
de las cuales 22 pertenecían a la zona del área de influencia directa. Asimismo, se destacó la 
vinculación de 25 mujeres, lo que reflejó esfuerzos orientados a promover la equidad de género, 
la inclusión y la participación de diferentes grupos poblacionales en el desarrollo del proyecto. 
 

 
 
Programa de formación y capacitación: 
 
El contratista llevó a cabo una jornada de capacitación el 20 de marzo, dirigida a los empleados 
y articulada con Metrosalud, en la cual se abordó el tema de inteligencia emocional y 
neurotransmisión. La capacitación fue liderada por un profesional en psicología y contó con la 
participación de 45 trabajadores. 
 
Implementación de acciones de inclusión (enfoque de género o accesibilidad): 
Se realizó una actividad con el colectivo de mujeres del corregimiento denominada “Colores 
que me nombran”. Este espacio se concibió como una estrategia para promover el bienestar 
psicosocial. En total, el taller contó con la participación de 28 mujeres del colectivo. 
 
Actividades de apropiación y sostenibilidad: 
 
Se llevó a cabo una actividad dirigida a las mujeres de la comunidad con ocasión de la 
conmemoración del Día de los Derechos de las Mujeres. La jornada contó con la participación 
de 50 mujeres. 
 
Componente de comunicaciones 
 
Medios de comunicación:  
 
Se contó con presencia en medios de comunicación regionales y locales, con 12 registros 
relacionados con los proyectos de los JIBC. Asimismo, se monitoreó el impacto y la percepción 
de estos proyectos en la opinión pública. Las noticias tuvieron como tema común la 
construcción de los nuevos JIBC La Libertad, Palmitas y Chambacú. El contenido presentó un 
enfoque 100% positivo y generó gran expectativa para la ciudad. 
 
Se realizaron registros de avance de obra, entrega de obras de mantenimiento y adecuación, 
así como registro de inicio de obra, con el apoyo del equipo audiovisual. Estos registros se 
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centraron en los proyectos en construcción y en un registro del JIBC Manantiales, en el cual 
finalizó su mantenimiento. También se produjo contenido para la campaña Mi Metro Cuadrado. 
 

1.7.7.5. JIBC Alfonso Lopéz. 
 
Durante el mes de marzo de 2026, desde el componente social se realizó seguimiento a las 
actividades de acompañamiento y socialización del proyecto JIBC Alfonso López, 
destacándose la jornada desarrollada el 17 de marzo de 2026 en la Institución Educativa 
República de Uruguay, donde se realizó la presentación de los diseños del proyecto a padres, 
madres de familia y directivas de la institución. Durante este espacio se contó con la 
participación de la comunidad educativa, principalmente vecinos del sector y futuros usuarios 
del jardín infantil junto con sus familias, permitiendo resolver inquietudes relacionadas con el 
inicio, alcance y duración estimada de la obra. 

Adicionalmente, el 17 de marzo de 2026 se participó en el Comité de Comunicaciones de Buen 
Comienzo, en el cual se socializó la programación de actividades de la semana y las acciones 
de divulgación adelantadas frente al proyecto JIBC Alfonso López. Estas actividades 
permitieron fortalecer la comunicación con la comunidad y promover el conocimiento del 
proyecto entre los actores involucrados.  

1.7.7.6. Grupo 6. 
 

De acuerdo con la información reportada por la EDU, durante el periodo de ejecución del Grupo 
6 de adecuación y mantenimiento no se registraron, desde el componente social, actividades 
asociadas a los JIBC El Pinal, Calazanía y Castilla Pedregal. 
 
Conclusión 

 
Con base en la información reportada por la EDU y revisada por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAEBC, se concluye que durante el periodo evaluado se desarrollaron 
actividades de gestión social y comunicaciones orientadas al seguimiento de los compromisos 
sociales, la participación comunitaria, la atención de PQRS, la actualización de canales 
informativos, la realización de comités, capacitaciones y acciones de apropiación y 
sostenibilidad en los proyectos reportados; así mismo, se evidenció el acompañamiento a los 
procesos de cierre de las actividades de adecuación y mantenimiento del Grupo 7 en los JIBC 
Manantiales y San Antonio de Prado. No obstante, se deja como observación que, para el 
Grupo 6 de adecuación y mantenimiento, correspondiente a los JIBC El Pinal, Calazanía y 
Castilla Pedregal, la EDU no reportó actividades del componente social durante el periodo de 
ejecución evaluado, situación que se registra como parte del seguimiento documental realizado 
por la supervisión de la UAEBC. 

 
1.7.7.7. Grupo 7. 
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Jardín Infantil Manantiales  
 
Según lo reportado por la EDU, el 24 de marzo de 2026 se participó en la reunión de finalización 
de las actividades de mantenimiento y adecuación del JIBC Manantiales, ubicado en la comuna 
1. Durante el espacio se presentó un consolidado general de las acciones desarrolladas desde 
los componentes social, técnico, ambiental y SST. 
 
Asimismo, se reportó que se realizó un espacio de reflexión con agentes educativas, padres y 
madres de familia, orientado a fortalecer la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia 
frente al cuidado de los espacios mejorados. Esta actividad se desarrolló a partir de la pregunta 
“¿Cuido cuándo?”. 
 
Por su parte, desde el equipo de apoyo a la supervisión de la UAEBC, evidenció la realización 
de la reunión de finalización y el cierre de las actividades ejecutadas. Además, se dejó 
constancia sobre la falta de atención y corresponsabilidad del operador del JIBC Manantiales 
frente al cuidado y mantenimiento de la huerta, la cual se encontraba en condiciones precarias. 
 
Jardín Infantil San Antonio de Prado  

El 19 de marzo, según lo reportado por la EDU, se participó en la reunión de finalización de las 
actividades de mantenimiento y adecuación del JIBC San Antonio de Prado. Allí se socializó el 
consolidado de las acciones ejecutadas desde los componentes social, técnico, ambiental y 
SST. 

Asimismo, se reportó que se realizó un espacio de reflexión sobre la corresponsabilidad y el 
cuidado de los espacios mejorados, a partir de la pregunta “¿Cuido cuándo?”, promoviendo el 
sentido de pertenencia de agentes educativas, padres y madres de familia. 

Así mismo, desde el equipo de apoyo a la supervisión de la UAEBC, se evidenció que la reunión 
de finalización de las actividades de mantenimiento y adecuación del JIBC San Antonio de 
Prado se realizó el 19/03/2026 previamente programada. Durante este espacio, se verificó el 
desarrollo de las actividades previstas y se constató que la EDU dio cumplimiento a lo 
establecido en la programación, así como a la obligación contractual correspondiente al cierre, 
socialización y seguimiento de las acciones ejecutadas en el marco de la obra. 

De igual manera, se dejó constancia de que dicha reunión permitió revisar los avances, 
compromisos y resultados asociados al proceso, confirmando que la EDU cumplió con las 
responsabilidades asignadas para esta etapa del proyecto. 

1.7.7.8. Grupo 8. 
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Durante el mes de marzo de 2026 no se reportaron nuevas actividades asociadas al 
componente social en los frentes de obra correspondientes al Edificio Vásquez y al Jardín 
Infantil Buen Comienzo Montecarlo. En consecuencia, se mantuvieron las condiciones y 
resultados informados en el período anterior, incluyendo el cumplimiento de las actividades 
sociales, ambientales y de comunicación previamente ejecutadas, así como los indicadores de 
cumplimiento reportados por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). 
 
Así mismo, durante el periodo no se registraron nuevas reuniones comunitarias, comités 
ciudadanos de obra, actividades de sostenibilidad, capacitaciones, levantamiento de actas de 
vecindad y entorno, ni la recepción de PQRS relacionadas con los proyectos. En este sentido, 
los procesos de cierre social, seguimiento comunitario y gestión de entorno permanecieron sin 
variaciones respecto a lo reportado en enero de 2026, quedando pendientes únicamente las 
actuaciones de cierre que se encuentren en proceso de consolidación por parte de los actores 
involucrados. 
 

1.7.8. El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la 
dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa 
vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19 

 
La EDU contratada para la ejecución del proyecto, exige a sus contratistas el cumplimiento y 
seguimiento a los protocolos de bioseguridad, en oficinas, áreas de trabajo y obras. 
 

1.7.9. El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y 
contribuciones aplicables al respectivo contrato. 

 

• Reporte SAP 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor NA 

Estampilla Pro-Cultura de Medellín 0,5% NA 

Estampilla Universidad de Antioquia NA 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 NA 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 NA 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 NA 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% NA 

Ret.impto.renta Honorarios 11% $180.048.895 

Total general $180.048.895 
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NOTA: En el mes de diciembre de 2025, se evidencia que se realizó retención de Ind Estampilla 
para la Justicia Familiar por un valor total de $451.002.040, correspondiente al 2% del valor 
total desembolsado, no obstante, se evidencia que desde la EDU se realizó la solicitud a 
Hacienda para el reintegro de este recurso, pues para este convenio no aplica dicha retención. 
 

• Retenciones en la fuente aplicadas en legalización de honorarios - cuenta 
de cobro 

 

FECHA DE 
DOCUMENTO 

FECHA CONTABLE  
VALOR RETENCION EN LA 

FUENTE 

20/03/2026 26/03/2026  $                                41.270.497 

 
 
2.  INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
2.1. Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral. 
 

Se presentaron ejecuciones acumuladas del personal por valor de $7.757.579.835 y 

unos compromisos acumulados de $ 9.237.306.565 lo que corresponde a un avance 

del 83.98% de lo comprometido vs la ejecución acumulada, como a continuación se 

relacionan: 

 

 

A continuación, se dan a conocer los contratos para este periodo por el rubro de personal: 
 

DESCRIPCIÓN 
NRO 

CONTRATO 
VALOR 

COMPROMETIDO 

EJECUTADO 
A MARZO 

2026 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

A MARZO 2026 

POR 
EJECUTAR 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

N/A $ 20.000.000 $ 0 $ 20.000.000 $ 0 

MAIRA ISABEL MEJIA 
MAZO 

C-79-202 $ 73.742.434 $ 0 $ 73.742.434 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ 
PIZA 

C-80-2023 $ 73.742.438 $ 0 $ 73.742.438 $ 0 

VERONICA PAOLA 
ACEVEDO DURAN 

C-84-2023 $ 86.703.832 $ 0 $ 86.703.832 $ 0 
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SARA ATEHORTUA 
AGUDELO 

C-97-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

C-99-2023 $ 72.625.128 $ 0 $ 72.625.128 $ 0 

ANLLY MELISA VERA 
MACEA 

C-107-2023 $ 60.345.094 $ 0 $ 60.345.094 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO MONTOYA 

C-108-2023 $ 93.926.488 $ 0 $ 93.926.488 $ 0 

CATALINA JARAMILLO 
DIAZ 

C-123-2023 $ 70.390.509 $ 0 $ 70.390.509 $ 0 

ANGELICA MARIA 
PINEDA CARDONA 

C-127-2023 $ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-315-2022 $ 57.750.526 $ 0 $ 57.750.526 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 16.759.644 $ 0 $ 16.759.644 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.668 $ 0 $ 31.528.668 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

C-330-2022 $ 35.004.467 $ 0 $ 35.004.467 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C166-2023 $ 60.334.722 $ 0 $ 60.334.722 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 

ROBERT QUINTERO 
MONTOYA 

C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

C-185-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 2.770.280 $ 0 $ 2.770.280 $ 0 

SANTIAGO VALENCIA 
CARDONA 

C-193-2023 $ 53.183.940 $ 0 $ 53.183.940 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.815.432 $ 0 $ 26.815.432 $ 0 

YOSIP GREGORIO 
BARRAGAN MOLINA 

C-216-2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

SARA ATEHORTUA 
AGUDELO 

AD-C-97-
2023 

$ 40.670.070 $ 0 $ 40.670.070 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 53.073.258 $ 0 $ 53.073.258 $ 0 

KATHERINE ORDOñEZ 
HOYOS 

C-235-2023 $ 44.692.384 $ 0 $ 44.692.384 $ 0 

ANGELICA MARIA 
PINEDA CARDONA 

AD-C-127-
2023 

$ 11.560.503 $ 0 $ 11.560.503 $ 0 
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JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

C- 547-2024 $ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

CAROLINA CORREA 
OCHOA 

C-295-2023 $ 38.359.879 $ 0 $ 38.359.879 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

AD-C185-
2023 

$ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

C-319-2023 $ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.145.046 $ 0 $ 26.145.046 $ 0 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

C319-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO 

C-71-2024 $ 17.765.125 $ 0 $ 17.765.125 $ 0 

JESUS MAURICIO 
MUÑOZ OROZCO 

C-362-2023 $ 6.703.858 $ 0 $ 6.703.858 $ 0 

OVIDIO SILVA MURCIA C77-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 10.227.440 $ 0 $ 10.227.440 $ 0 

JAZMIN ALINA PARRA 
RIOS 

AD-C-12-
2023 

$ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

ROBERT QUINTERO 
MONTOYA 

C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

AD-C-319-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 12.513.868 $ 893.848 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

LUZ ELIANA 
IDARRAGA CASTAÑO 

AD-C-334-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 30.167.361 $ 0 $ 30.167.361 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 18.000.000 $ 0 $ 18.000.000 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

AD-C-185-
2023 

$ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

AD-C-194-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 
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NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

KATHERINE ORDOñEZ 
HOYOS 

AD-C-235-
2023 

$ 16.536.183 $ 0 $ 16.536.183 $ 0 

SANTIAGO VALENCIA 
CARDONA 

AD-C-193-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

AD-C-26-
2023 

$ 31.328.668 $ 0 $ 31.328.668 $ 0 

MAIRA ISABEL MEJIA 
MAZO 

AD-C-79-
2023 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ 
PIZA 

AD-C-80-
2023 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

CAROLINA CORREA 
OCHOA 

AD-C-295-
2023 

$ 23.646.501 $ 0 $ 23.646.501 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ 
PIZA 

C-80-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-24-2024 $ 7.765.489 $ 0 $ 7.765.489 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C27-2024 $ 89.007.527 $ 0 $ 89.007.527 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO 

C-71-2024 $ 34.421.686 $ 0 $ 34.421.686 $ 0 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-72-2024 $ 76.087.079 $ 0 $ 76.087.079 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

C-73-2024 $ 64.712.785 $ 0 $ 64.712.785 $ 0 

OVIDIO SILVA MURCIA C-77-2024 $ 63.735.991 $ 0 $ 63.735.991 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

C-106-2024 $ 51.681.793 $ 0 $ 51.681.793 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-109-2024 $ 27.955.764 $ 0 $ 27.955.764 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

C-111-2024 $ 69.770.416 $ 0 $ 69.770.416 $ 0 

JORSAY VENESA 
RODRIGUEZ CUELLO 

C-112-2024 $ 58.607.808 $ 0 $ 58.607.808 $ 0 

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

C-113-2024 $ 59.340.403 $ 0 $ 59.340.403 $ 0 

HERNAN DARIO 
ACEVEDO DUQUE 

C-119-2024 $ 51.107.548 $ 0 $ 51.107.548 $ 0 
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MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-123-2024 $ 58.119.410 $ 0 $ 58.119.410 $ 0 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

C-173-2024 $ 46.642.045 $ 0 $ 46.642.045 $ 0 

LUKAS GOMEZ 
ARISTIZABAL 

C-178-2024 $ 4.883.984 $ 0 $ 4.883.984 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

AD-C-99-
2023 

$ 44.245.463 $ 0 $ 44.245.463 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 24.073.017 $ 0 $ 24.073.017 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
QUICENO ACEVEDO 

C-216-2024 $ 42.979.059 $ 0 $ 42.979.059 $ 0 

JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 

C-275-2024 $ 38.095.073 $ 0 $ 38.095.073 $ 0 

MATEO GORDILLO 
LOPEZ 

C-289-2024 $ 36.629.878 $ 0 $ 36.629.878 $ 0 

FREDY RAFAEL CIRO 
DUQUE 

C-297-2024 $ 34.187.886 $ 0 $ 21.001.131 $ 13.186.755 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

C-312-2024 $ 33.455.289 $ 0 $ 33.455.289 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-891-2024 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 $ 0 

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

AD-C-188-
2024 

$ 32.966.892 $ 0 $ 32.966.892 $ 0 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

C-354-2024 $ 29.303.903 $ 0 $ 29.303.903 $ 0 

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

C-356-2024 $ 26.861.911 $ 0 $ 26.861.911 $ 0 

CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-404-2024 $ 21.977.928 $ 0 $ 21.977.928 $ 0 

FELIPE VALENCIA 
HERERA 

C-458-2024 $ 8.613.632 $ 0 $ 8.613.632 $ 0 

CARLOS ANDRES 
GUTIERREZ 
MONTAÑO 

AD-C-16-
2024 

$ 5.616.579 $ 0 $ 5.616.579 $ 0 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-319-
2024 

$ 32.478.494 $ 0 $ 32.478.494 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

C-336-2024 $ 31.013.298 $ 0 $ 23.443.123 $ 7.570.175 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

AD-C-337-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

AD-C-345-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

AD-C-106-
2024 

$ 35.890.132 $ 0 $ 25.840.895 $ 10.049.237 
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JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AD-C-346-
2024 

$ 30.524.900 $ 0 $ 30.524.900 $ 0 

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

AD-C-355-
2024 

$ 15.530.980 $ 0 $ 15.530.980 $ 0 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

C594-2024 $ 18.128.984 $ 0 $ 18.128.984 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-468-2024 $ 12.209.959 $ 0 $ 12.209.959 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C-502-2024 $ 24.419.919 $ 0 $ 24.419.919 $ 0 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

C-508-2024 $ 12.295.358 $ 0 $ 12.295.358 $ 0 

JUAN DIEGO 
CARDONA VALENCIA 

AD-C-45-
2024 

$ 24.664.118 $ 0 $ 24.664.118 $ 0 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

AD-C-277-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

AD-C-278-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

C-526-2024 $ 21.245.329 $ 0 $ 21.245.329 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-528-2024 $ 11.259.959 $ 0 $ 11.130.536 $ 129.423 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

C-547-2024 $ 24.461.291 $ 0 $ 24.461.291 $ 0 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

C-548-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

C-550-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

C-551-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-559-2024 $ 54.265.878 $ 0 $ 54.265.878 $ 0 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

C-567-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

C-568-2024 $ 54.265.879 $ 0 $ 54.265.879 $ 0 

MATEO GORDILLO 
LOPEZ 

C-569-2024 $ 7.692.277 $ 0 $ 7.692.277 $ 0 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

C-575-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

C-580-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

C-584-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 128 de 187 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO 

C-590-2024 $ 24.461.291 $ 0 $ 24.461.291 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

C-593-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

C-594-2024 $ 54.265.878 $ 0 $ 38.287.592 $ 15.978.286 

FABIO NELSON 
RAMIREZ CORREA 

C-601-2024 $ 35.206.122 $ 0 $ 35.206.122 $ 0 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-611-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

C-615-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 

C-618-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-630-2024 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

MARTIN PALACIO 
MAYO 

C-631-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-640-2024 $ 37.948.552 $ 0 $ 37.948.552 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C-47-2025 $ 18.088.626 $ 0 $ 18.088.626 $ 0 

OVIDIO SILVA MURCIA C-70-2025 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

C-159-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 44.000.000 $ 0 $ 44.000.000 $ 0 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-292-2025 $ 26.922.959 $ 0 $ 26.922.959 $ 0 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

C-293-2025 $ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

C-294-2025 $ 29.999.869 $ 0 $ 29.999.869 $ 0 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

C-298-2025 $ 29.999.869 $ 0 $ 29.999.869 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

C-306-2025 $ 36.177.252 $ 0 $ 36.177.252 $ 0 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

C-313-2025 $ 36.177.252 $ 0 $ 36.177.252 $ 0 

DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

C-581-2024 $ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C-315-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 30.512.687 $ 0 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

C-317-2025 $ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 
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CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

C-323-2025 $ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

C-328-2025 $ 16.171.632 $ 0 $ 16.171.632 $ 0 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

C-329-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 30.512.687 $ 0 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

C-330-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 30.512.687 $ 0 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

C-331-2025 $ 16.171.632 $ 0 $ 16.171.632 $ 0 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

C-332-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 30.512.687 $ 0 

JUAN DIEGO 
CARDONA VALENCIA 

C-335-2025 $ 30.256.278 $ 0 $ 30.256.278 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-338-2025 $ 16.171.632 $ 0 $ 16.171.632 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

AD-C-47-
2024 

$ 32.258.050 $ 0 $ 32.258.050 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-630-
2024 

$ 20.256.322 $ 0 $ 20.256.322 $ 0 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-439-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

CARMEN JOHANNA 
GOMEZ ESCOBAR 

C-470-2025 $ 21.794.776 $ 0 $ 13.333.275 $ 8.461.501 

ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA 

C-483-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

CARLOS ESAU 
VANEGAS GOMEZ 

AD-C-143-
2025 

$ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

AD-C-159-
2025 

$ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

N/A $ 6.200.000 $ 973.700 $ 6.200.000 $ 0 

DANNA PAOLA LOPEZ 
VELEZ 

C-585-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-862-2025 $ 60.000.000 $ 3.583.893 $ 60.000.000 $ 0 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-616-2025 $ 54.265.878 $ 0 $ 54.265.878 $ 0 

CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-619-2025 $ 44.920.088 $ 0 $ 44.920.088 $ 0 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

AD-C-317-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 
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ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

AD-C-593-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 44.358.780 $ 0 

JUAN DIEGO 
CARDONA VALENCIA 

AD-C-335-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

AD-C-306-
2025 

$ 45.221.565 $ 0 $ 45.221.565 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

AD-C-551-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 44.358.780 $ 0 

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

AD-C-580-
2024 

$ 19.743.503 $ 0 $ 19.743.503 $ 0 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

C-336-2025 $ 45.221.565 $ 0 $ 45.221.565 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

C-294-2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-298-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C-315-2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

C-330-2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AD-C-332-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

AD-C-329-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

AD-C-293-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

AD-C-331-
2025 

$ 20.384.410 $ 0 $ 20.384.410 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

AD-C-338-
2025 

$ 4.076.882 $ 0 $ 4.076.882 $ 0 

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

C-663-2025 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-667-2025 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C-668-2025 $ 54.265.878 $ 0 $ 54.265.878 $ 0 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-694-2025 $ 44.871.598 $ 0 $ 44.871.598 $ 0 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

C-707-2025 $ 43.589.553 $ 0 $ 43.589.553 $ 0 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-611-2024 $ 45.897.235 $ 0 $ 45.897.235 $ 0 
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JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

AD-C-559-
2024 

$ 36.780.207 $ 0 $ 36.780.207 $ 0 

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

AD-C-615-
2024 

$ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

MARTIN PALACIO 
MAYA 

AD-C-631-
2024 

$ 45.897.235 $ 0 $ 45.897.235 $ 0 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

AD-C-550-
2024 

$ 45.897.235 $ 0 $ 45.897.235 $ 0 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

C567-2024 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-568-
2024 

$ 53.964.401 $ 0 $ 53.964.401 $ 0 

JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 

AD-C-618-
2024 

$ 45.897.235 $ 0 $ 45.897.235 $ 0 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

AD-C-575-
2024 

$ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

AD-C-548-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 44.358.780 $ 0 

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

AD-C-584-
2024 

$ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 

DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

AD-C-581-
2024 

$ 13.076.865 $ 0 $ 13.076.865 $ 0 

OVIDIO SILVA MURCIA 
AD-C-70-

2025 
$ 42.563.916 $ 0 $ 42.563.916 $ 0 

DAVID HUMBERTO 
OCAMPO SUAREZ 

AD-C-64-
2025 

$ 50.045.199 $ 0 $ 50.045.199 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-862-2025 $ 32.416.009 $ 0 $ 32.416.009 $ 0 

DANNA PAOLA LOPEZ 
VELEZ 

AD-C-585-
2025 

$ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

ANDRES NARANJO 
LOPEZ 

C-978-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

ISAAC SUAREZ 
MUÑOZ 

C-1003-
2025 

$ 12.366.542 $ 0 $ 12.366.542 $ 0 
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AURA CECILIA GOMEZ 
GIRALDO 

C-1080-
2025 

$ 9.648.621 $ 0 $ 9.648.621 $ 0 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

AD-C-575-
2024 

$ 15.384.548 $ 0 $ 15.384.548 $ 0 

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

AD-C-615-
2024 

$ 18.205.048 $ 0 $ 18.205.048 $ 0 

ISABEL CRISTINA 
JIMENEZ TABORDA 

AD-C-832-
2025 

$ 15.384.548 $ 0 $ 15.384.548 $ 0 

ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA 

AD-C-483-
2025 

$ 7.692.274 $ 0 $ 7.692.274 $ 0 

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

C-1122-
2025 

$ 12.820.457 $ 0 $ 12.820.457 $ 0 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

C-1191-
2025 

$ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 23.589.641 $ 32.833.189 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

C-1196-
2025 

$ 66.340.036 $ 9.496.529 $ 27.735.894 $ 38.604.142 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C-1199-
2025 

$ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 23.589.641 $ 32.833.189 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

C-1201-
2025 

$ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 23.589.641 $ 32.833.189 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 144.000.000 $ 18.953.329 $ 144.000.000 $ 0 

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

AD-C-584-
2024 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

PAOLA NATALIA 
HINCAPIE LOZADA 

AD-C-970-
2025 

$ 11.794.820 $ 0 $ 11.794.820 $ 0 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

C-1203-
2025 

$ 29.903.929 $ 4.280.726 $ 12.366.542 $ 17.537.387 
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ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

C-1204-
2025 

$ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 15.256.344 $ 41.166.486 

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

C-1205-
2025 

$ 66.340.036 $ 9.496.529 $ 17.937.888 $ 48.402.148 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

C-1206-
2025 

$ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 23.333.231 $ 33.089.599 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

C-1208-
2025 

$ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 23.333.232 $ 33.089.598 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

C-1210-
2025 

$ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 23.589.641 $ 32.833.189 

JUAN DIEGO 
CARDONA VALENCIA 

C-1212-
2025 

$ 56.153.600 $ 8.076.888 $ 23.333.232 $ 32.820.368 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

C-1214-
2025 

$ 31.922.937 $ 8.076.888 $ 23.076.823 $ 8.846.114 

DANNA PAOLA LOPEZ 
VELEZ 

C-1218-
2025 

$ 48.166.456 $ 8.076.888 $ 21.794.777 $ 26.371.679 

ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA 

C-1219-
2025 

$ 32.012.680 $ 8.076.888 $ 21.794.777 $ 10.217.903 

JOSE ANDRES ORTIZ 
HOYOS 

C-1232-
2025 

$ 37.729.859 $ 9.496.529 $ 23.213.737 $ 14.516.122 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

C-1233-
2025 

$ 23.961.434 $ 8.076.888 $ 19.999.913 $ 3.961.521 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-1245-
2025 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

C-1250-
2025 

$ 40.384.439 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 25.307.582 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C-1261-
2025 

$ 56.029.519 $ 9.496.529 $ 17.726.854 $ 38.302.665 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

Página 134 de 187 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

ISABEL CRISTINA 
JIMENEZ TABORDA 

C-1264-
2025 

$ 32.307.551 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 17.230.694 

OVIDIO SILVA MURCIA 
C-1273-

2025 
$ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 32.576.780 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

C-1277-
2025 

$ 16.153.775 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 1.076.918 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-1280-
2025 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARTIN PALACIO 
MAYA 

C-1288-
2025 

$ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 32.576.780 

ROBERTH BERNAL 
GOMEZ 

C-1293-
2025 

$ 32.089.603 $ 8.076.888 $ 19.487.095 $ 12.602.508 

ANDRES NARANJO 
LOPEZ 

C-1302-
2025 

$ 8.076.888 $ 1.076.919 $ 8.076.888 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

C-1308-
2025 

$ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 32.576.780 

YARLY MARITZA 
GUZMAN 
SALDARRIAGA 

C-1311-
2025 

$ 18.483.214 $ 6.161.071 $ 11.500.666 $ 6.982.548 

AURA CECILIA GOMEZ 
GIRALDO 

C-1314-
2025 

$ 12.842.178 $ 0   $ 12.842.178 

ISAAC SUAREZ 
MUÑOZ 

C-1323-
2025 

$ 12.842.178 $ 4.280.726 $ 7.990.689 $ 4.851.489 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-1331-
2025 

$ 56.029.519 $ 9.496.529 $ 17.726.854 $ 38.302.665 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

C-1332-
2025 

$ 16.153.755 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 1.076.898 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

C-1338-
2025 

$ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 32.576.780 
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SANTIAGO SERNA 
HENAO 

C-1344-
2025 

$ 40.384.439 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 25.307.582 

DAVID HUMBERTO 
OCAMPO SUAREZ 

C-1357-
2025 

$ 56.029.519 $ 9.496.529 $ 17.726.854 $ 38.302.665 

JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 

C-1369-
2025 

$ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 32.576.780 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

C-1379-
2025 

$ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 15.076.857 $ 32.576.780 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-1383-
2025 

$ 0 $ 0   $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-1391-
2025 

$ 20.838.863 $ 6.946.288 $ 12.966.404 $ 7.872.459 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

C-1409-
2025 

$ 56.029.519 $ 9.496.529 $ 17.726.854 $ 38.302.665 

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

AD-C-615-
2024 

$ 5.128.183 $ 0 $ 5.128.183 $ 0 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-13-2026 $ 46.845.949 $ 8.076.888 $ 14.269.168 $ 32.576.781 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-16-2026 $ 46.845.949 $ 8.076.888 $ 14.269.169 $ 32.576.780 

AURA CECILIA GOMEZ 
GIRALDO 

C-23-2026 $ 12.842.178 $ 4.280.726 $ 7.562.616 $ 5.279.562 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-151-2026 $ 43.884.423 $ 8.076.888 $ 11.307.643 $ 32.576.780 

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

C-169-2026 $ 32.307.551 $ 1.615.378 $ 4.576.904 $ 27.730.647 

CLAUDIA MARCELA 
CARVAJAL BETANCUR 

C-313-2026 $ 40.384.439 $ 8.076.888 $ 8.884.577 $ 31.499.862 
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SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

C-342-2026 $ 13.000.000 $ 44.400 $ 44.400 $ 12.955.600 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-343-2026 $ 228.300.000 $ 15.010.851 $ 15.010.850 $ 213.289.150 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

0 $ 8.076.888 $ 0 $ 0 $ 8.076.888 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

AD-C-1277-
2025 

$ 32.307.551 $ 0 $ 0 $ 32.307.551 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

AD-C-1233-
2025 

$ 24.230.663 $ 0 $ 0 $ 24.230.663 

ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA 

AD-C-1219-
2025 

$ 16.153.775 $ 0 $ 0 $ 16.153.775 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

AD-C-1391-
2025 

$ 20.144.234 $ 0 $ 0 $ 20.144.234 

ISAAC SUAREZ 
MUÑOZ 

0 $ 12.414.106 $ 0 $ 0 $ 12.414.106 

YARLY MARITZA 
GUZMAN 
SALDARRIAGA 

AD-C-1311-
2025 

$ 17.867.107 $ 0 $ 0 $ 17.867.107 

COMPONENTE DE PERSONAL $ 9.237.306.565 $ 359.836.574 
$ 

7.757.579.835 
$ 1.479.726.730 

 
 

CONTRATO  CONTRATISTA  
 VALOR 

COMPROMETIDO   
ACTA DE 

INICIO  
PLAZO 

CONTRATO  
ESTADO 

N/A 

SEGUROS DE 
RIESGOS 

PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

39200000 44967 36 MESES ACTIVO 

 C-1196-2025  
DANIEL PELAEZ 

GOMEZ 
66340036 45993  7 MESES  ACTIVO 

 C-1199-2025  
JOHN FREDDY 

SALDARRIAGA GIL 
56422830 45993  7 MESES  ACTIVO 
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 C-1201-2025  
EDWIN MAURICIO 

SEPULVEDA RIVILLAS 
56422830 45993  7 MESES  ACTIVO 

C-1203-2025 
ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

29903929 45993  7 MESES  ACTIVO 

C-1204-2025 
ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

56422830 45993  7 MESES  ACTIVO 

C-1205-2025 
MARIA CAMILA USUGA 

GUISAO 
66340036 45994  7 MESES  ACTIVO 

C-1206-2025 
JORGE ELIECER PAIBA 

DUQUE 
56422830 45993  7 MESES  ACTIVO 

C-1208-2025 
SERGIO ANDRES 

MONTOYA GIRALDO 
56422830 45993  7 MESES  ACTIVO 

C-1210-2025 
JUAN MANUEL 

ARENAS CAMPILLO 
56422830 45993  7 MESES  ACTIVO 

C-1212-2025 
JUAN DIEGO 

CARDONA VALENCIA 
56153600 45994  7 MESES  ACTIVO 

C-1214-2025 
MATEO HERNANDEZ 

OLARTE 
31922937 45993   4 MESES  ACTIVO 

C-1218-2025 
DANNA PAOLA LOPEZ 

VELEZ 
48166456 46000  6 MESES  ACTIVO 

C-1219-2025 
ALEJANDRO TORRES 

ESPINOSA 
48166455 46000  6 MESES  ACTIVO 

C-1232-2025 
JOSE ANDRES ORTIZ 

HOYOS 
37729859 46008  4 MESES  ACTIVO 

C-1233-2025 
JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

48192097 46007  6 MESES  ACTIVO 

C-1245-2025 
MATEO TABARES 

MONTOYA 
47653637 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1250-2025 
JUAN DIEGO CATAÑO 

BARRERA 
40384439 46027  5 MESES  ACTIVO 

C-1261-2025 
ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

56029519 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1264-2025 
ISABEL CRISTINA 

JIMENEZ TABORDA 
32307551 46027  4 MESES  ACTIVO 

C-1273-2025 OVIDIO SILVA MURCIA 47653637 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1277-2025 
DAVID VOLKMAR 

VELEZ 
48461326 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1280-2025 
NATALIA ANDREA DIAZ 

RAMIREZ 
47653637 46030  6 MESES  ACTIVO 

C-1288-2025 
MARTIN PALACIO 

MAYA 
47653637 46027  6 MESES  ACTIVO 
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C-1293-2025 
ROBERTH BERNAL 

GOMEZ 
32089603 46009  4 MESES  ACTIVO 

C-1302-2025 
ANDRES NARANJO 

LOPEZ 
8076888 46027  1 MES  ACTIVO 

C-1308-2025 
ALVARO EUGENIO 

VELASQUEZ PEREZ 
47653637 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1311-2025 
YARLY MARITZA 

GUZMAN 
SALDARRIAGA 

36350321 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1314-2025 
AURA CECILIA GOMEZ 

GIRALDO 
12842178 46027  3 MESES  ACTIVO 

C-1323-2025 
ISAAC SUAREZ 

MUÑOZ 
25256284 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1331-2025 
ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

56029519 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1332-2025 
LUISA FERNANDA 

CADAVID SANCHEZ 
24230643 46027  2 MESES  ACTIVO 

C-1338-2025 
ALEJANDRA GARZON 

TORRES 
47653637 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1344-2025 
SANTIAGO SERNA 

HENAO 
40384439 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1357-2025 
DAVID HUMBERTO 
OCAMPO SUAREZ 

56029519 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1369-2025 
JORGE IVAN MOLANO 

BEDOYA 
47653637 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1379-2025 
ANDRES FELIPE 

ZAPATA RIOS 
47653637 46027  6 MESES  ACTIVO 

C-1383-2025 
NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

43884423 46041  6 MESES  ACTIVO 

C-1391-2025 
DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

40983097 46027  3 MESES  ACTIVO 

C-1409-2025 
KELTON CAMILO 

HOLGUIN URREGO 
56029519 46027  6 MESES  ACTIVO 

 C-169-2026  
MARIA CAMILA MEJIA 

PEREZ 
32307551 46042  4 MESES  ACTIVO 

 C-313-2026  
CLAUDIA MARCELA 

CARVAJAL BETANCUR 
40384439 46050  5 MESES  ACTIVO 

 
Para el mes de marzo de 2026 se evidencia el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, certificado firmado por el representante legal y el contador público, como se puede 
observar a continuación: 
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Fecha del Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado 
al Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 
Representante Legal) 

9 de enero 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de febrero de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

5 de marzo de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

2 de abril de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

4 de junio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

9 de julio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de agosto de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

3 de septiembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 
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1 de octubre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

5 de noviembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de diciembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

María Antonia Sanchez Rave 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

10 de enero de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rúa Montoya 
Contador T.P 232980 T 

3 de febrero de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49.929 T 

 5 de mayo de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

3 de junio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de julio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de agosto de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de septiembre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de octubre de 2025   Emiro Carlos Valdez López 
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Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Gerente General (E) 
Leidy Johana Rua Montoya 

Contadora (E) T.P 232980 - T 

4 de noviembre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de diciembre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

13 de Enero de 2026 
 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

02 de Febrero de 2026 
 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

02 de Marzo de 2026 
 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 
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Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: 
 
Nota: Se aclara que el pago de los honorarios del talento humano para este informe 
corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026, por ello se evidencia 
periodos de cotización del mes de enero y de febrero de 2026.  
 

PROFESIONAL 
Periodo de 
Cotización 

N° Planilla 
Pago 
Salud 

Pago 
Pensión 

Pago 
ARL 

Total 
pagado 

en el 
periodo 

Pago 
ARL 5 

Numero 
planilla 
ARL 5 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

FEBRERO DE 
2026 

4640328718  $    
405.000   $   518.400  

 $     
79.000  

 $   
1.002.400      

NATALIA ANDREA 
DIAZ R 

ENERO DE 
2026 

83533748  $    
309.700   $   396.400  

 $     
13.000  

 $      
719.100      
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LINA MARIA 
GARCIA PALACIO 

FEBRERO DE 
2026 

9500175114  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

DIEGO 
ALEXANDER 

VILLADA 
MONTOYA 

FEBRERO DE 
2026 

83129852 
 $    

347.400   $   444.600  
 $     
67.700  

 $      
859.700    

  

ALVARO 
EUGENIO 

VELASQUEZ 
PEREZ 

FEBRERO DE 
2026 

6004481720 
 $    

403.900   $   517.000  
 $     
78.800  

 $      
999.700    

  

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 

GIL 
FEBRERO DE 
2026 

36058821  $    
450.000   $   576.000  

 $     
87.700  

 $   
1.113.700    

  

JUAN MANUEL 
ARENAS 

CAMPILLO 
FEBRERO DE 
2026 

6004484241  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700    

  

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

FEBRERO DE 
2026 

83101314  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

MATEO TABARES 
MONTOYA 

FEBRERO DE 
2026 

1079170513  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

FEBRERO DE 
2026 

83242161  $    
474.900   $   607.800  

 $     
92.600  

 $   
1.175.300    

  

DAVID 
HUMBERTO 

OCAMPO  
SUAREZ 

FEBRERO DE 
2026 

6004211235 
 $    

474.900   $   607.800   $           -    
 $   
1.082.700   $   229.200  

83370187 

SERGIO ANDRÉS 
MONTOYA 
GIRALDO 

FEBRERO DE 
2026 

83225752  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700    

  

ISAAC SUAREZ 
MUÑOZ 

FEBRERO DE 
2026 

83218830  $    
218.900   $   280.200  

 $     
42.700  

 $      
541.800      

ÁNGELA MARÍA 
MONTOYA RÚA 

FEBRERO DE 
2026 

83950069  $    
474.900   $   607.900   $           -    

 $   
1.082.800   $   229.200  

83370187 

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

FEBRERO DE 
2026 

83708346  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

FEBRERO DE 
2026 

83226151  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

JORGE IVÁN 
MOLANO 
BEDOYA 

ENERO DE 
2026 

82717282  $    
384.700   $   492.400  

 $   
214.200  

 $   
1.091.300    

  

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

FEBRERO DE 
2026 

83242447  $    
475.000   $   608.000  

 $     
92.600  

 $   
1.175.600      

ANDRÉS FELIPE 
ZAPATA RÍOS 

FEBRERO DE 
2026 

83706206  $    
404.400   $   517.600  

 $     
78.900  

 $   
1.000.900      

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

ENERO DE 
2026 

83933437  $    
218.900   $   280.200  

 $     
42.700  

 $      
541.800      

DANNA PAOLA 
LOPEZ VELEZ  

FEBRERO DE 
2026 

83942494  $    
750.000   $   960.000  

 $   
146.200  

 $   
1.856.200      

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

FEBRERO DE 
2026 

1078888113  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      
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ANDRÉS 
ALBERTO SALAS 

SALCEDO 
ENERO DE 
2026 

9498416151  $    
384.700   $   492.400  

 $     
75.000  

 $      
952.100    

  

ALEJANDRO 
TORRES 

ESPINOSA 
ENERO DE 
2026 

6003351297  $    
405.000   $   518.400  

 $     
79.000  

 $   
1.002.400    

  

JUAN DIEGO 
CATAÑO 
BARRERA 

FEBRERO DE 
2026 

83985541  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700    

  

ROBERTH GOMEZ 
BERNAL  

FEBRERO DE 
2026 

83920131  $    
403.900   $   517.000  

 $   
224.900  

 $   
1.145.800      

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

FEBRERO DE 
2026 

1079134628  $    
412.500   $   528.000  

 $     
80.400  

 $   
1.020.900    

  

EDWIN 
MAURICIO 
SEPÚLVEDA 

RIVILLAS 
FEBRERO DE 
2026 

83934647 
 $    

403.900   $   517.000  
 $     
78.800  

 $      
999.700    

  

CLAUDIA 
MARCELA 
CARVAJAL 
BETANCUR 

FEBRERO DE 
2026 

6005195454 
 $    

403.900   $   517.000  
 $     
78.800  

 $      
999.700    

  

LUISA FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

FEBRERO DE 
2026 

6004604296  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700    

  

MATEO 
HERNÁNDEZ 

OLARTE 
FEBRERO DE 
2026 

83329128  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700    

  

ISABEL CRISTINA 
JIMENEZ 

TABORDA 
FEBRERO DE 
2026 

84021117  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700    

  

SANTIAGO 
SERNA HENAO  

FEBRERO DE 
2026 

1079651345  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

MARÍA CAMILA 
MEJÍA PÉREZ 

FEBRERO DE 
2026 

1078789701  $    
387.500   $   496.000  

 $     
75.600  

 $      
959.100      

JOSE ANDRES 
ORTIZ HOYOS 

FEBRERO DE 
2026 

83390865  $    
474.900   $   607.800   $           -    

 $   
1.082.700   $   264.400  

83370187 

NELSON 
ENRIQUE 

AGUDELO VELEZ 
FEBRERO DE 
2026 

83774481  $    
412.100   $   527.500  

 $     
80.400  

 $   
1.020.000    

  

MARIA CAMILA 
USUGA 
GUISAO 

ENERO DE 
2026 

1079671497  $    
471.800   $   603.900  

 $     
92.000  

 $   
1.167.700    

  

ANDRES 
NARANJO 

LOPEZ  
FEBRERO DE 
2026 

9500884948  $    
403.900   $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700    

  

MARTÍN 
PALACIO 

MAYA 
FEBRERO DE 
2026 

6004204931  $    
403.900   $   517.000  

 $     
16.900  

 $      
937.800    

  

YARLY 
MARITZA 
GUZMAN 

Saldarriaga 
FEBRERO DE 
2026 

83861598 
 $    

308.100   $   394.400  
 $     
60.100  

 $      
762.600    
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ANDRES 
FELIPE 

SIERRA URIBE 
FEBRERO DE 
2026 

83823842  $    
474.900   $   607.800  

 $     
92.600  

 $   
1.175.300    

 

 
 

2.2. Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista 
frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín: 

 
Se evidenció que para el mes de marzo de 2026 se presentó contratación derivada en el marco 
de la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 como se relaciona a continuación: 
 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS ESTUDIOS Y DISEÑO 

3306-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS $ 818.480.917 27/03/2023 170 DIAS  TERMINADO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 277.906.460 24/04/2023 210 DIAS TERMINADO 

C-121-2024 
CONSTRUCTORA 

FACTOR INGENIERIA 
S.A.S. 

$ 375.817.030 7/05/2024 191 DIAS ACTIVO 

C-127-2024 
LOS CASTORES 

CONSTRUCTORES 
LTDA 

$ 87.858.147 9/05/2024 150 DIAS ACTIVO 

C-277-2024 
JUAN MANUEL ARENAS 

CAMPILLO 
$ 29.303.903 29/07/2024 4 MESES TERMINADO 

C-278-2024 
CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

$ 29.303.903 29/07/2024 120 DIAS  TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO 
-EDU 

$ 15.567.960 20/08/2024 133 DIAS TERMINADO 

C-319-2024 
MATEO HERNANDEZ 

OLARTE 
14.651.951 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-321-2024 
EDILBERTO YEPES 

VARGAS 
14.651.952 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-332-2024 
LUISA FERNANDA 

CADAVID SANCHEZ 
29.303.903 23/08/2024 120 DIAS  TERMINADO 

C-336-2024 
SERGIO ANDRES 

MONTOYA GIRALDO 
14.651.952 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-337-2024 
ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 
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C-342-2024 
MAYRA CRISTINA 

CALDERA DE 
CASTRILLON 

14.651.951 27/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-345-2024 
EDWIN MAURICIO 

SEPULVEDA RIVILLAS 
14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-346-2024 
JORGE ELIECER PAIBA 

DUQUE 
14.651.951 26/01/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES 

INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

244.761.475 30/08/2024 90 DIAS  TERMINADO 

C-16-2024 
CARLOS ANDRES 

GUTIERREZ MONTAÑO 
14.651.952 15/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

AD-C-24-2023 
UNIPAR ALQUILERES 
DE COMPUTADORES 

S.A. 
9.291.920 26/09/2024 90 DIAS  TERMINADO 

C-355-2024 
SANTIAGO SERNA 

HENAO 
7.765.490 4/09/2024 2 MESES TERMINADO 

C-357-2024 
SANTIAGO ALVAREZ 

ROLDAN 
7.765.490 2/09/2024 2 MESES TERMINADO 

C-363-2024 
BELQUI YISEL 

QUINTERO GUTIERREZ 
7.765.489 2/09/2024 60 DIAS  TERMINADO 

N/A 
ANGELA MARIA 

RESTREPO URIBE 
27.616.325 9/09/2024 N/A TERMINADO 

N/A 
MARCO ANTONIO 

JARAMILLO OSPINA 
79.293.183 29/10/2024 N/A TERMINADO 

OE 521-2024 
CONSORCIO 

CONSULTORES DE 
COLOMBIA 

140.005.585 2/12/2024 133 DIAS ACTIVO 

OE 522-2024 
INGESTRUCTURAS 
INGENIEROS S.A.S. 

711.155.261 2/12/2024 90 DIAS  ACTIVO 

OE542-2024 
ESTRUCTURAS 

INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

265.793.583 17/12/2024 118 DIAS  TERMINADO 
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OE543-2024 
CONSORCIO INTER 

ESTUDIOS EDU 
49.459.289 17/12/2024 105 DIAS TERMINADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

8.272.810 21/01/2025 N/A TERMINADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES 

INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

68.151.429 7/02/2025 90 DIAS  TERMINADO 

C-316-2024 
VERSAL 

ARQUITECTURA S.A.S. 
17.506.347 7/02/2025 105 DIAS TERMINADO 

OE-411-2025 
FORTICO INGENIERIA 

S.A.S 
2.077.044 27/03/2025 45 DIAS  TERMINADO 

OE-443-2025 
SOLUCIONES 

INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

9.003.838 6/05/2025 30 DIAS TERMINADO 

N/A 

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y 

REGISTRO ALFONSO 
LOPEZ 

21.900 12/05/2025 N/A TERMINADO 

C-832-2025 
ISABEL CRISTINA 

JIMENEZ TABORDA 
23.076.822 24/07/2025 3 MESES TERMINADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

ALFONSO LOPEZ 
3.253.587 11/07/2025 N/A TERMINADO 

AD-C-483-2025 
ALEJANDRO TORRES 

ESPINOSA 
26.922.959 19/09/2025 3 MESES TERMINADO 

N/A 
MARCO ANTONIO 

JARAMILLO OSPINA, 
ALFONSO LOPEZ 

1.780.552 19/08/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 
CIA. S.C.A.  PRIMAVERA 

NORTE 
71.374 9/09/2025 N/A TERMINADO 

C-500.2025 
ANDRES FELIPE 

VALENCIA GIRALDO 
15.000.000 18/07/2025 31/12/2025 TERMINADO 
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N/A 
SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

21.900 11/09/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

21.900 11/09/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 

CIA. S.C.A. 
70.203 22/09/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
WILMAR ADOLFO 
SERNA MONTOYA 
CARGO VARIABLE 

26.873.375 24/11/2025 N/A TERMINADO 

OE-1223/2025 UT MOREAL - QUASAR 35.152.596 19/12/2025 45 DIAS  TERMINADO 

N/A 
CURADURIA 4 JANETH 

ARANGO CASTAÑO 
2.967.041 19/12/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

43.800 19/12/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
CURDURIA 3 WILMAR 

ADOLFO SERNA 
MONTOYA 

1.112.845 19/12/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
MARCO ANTONIO 

JARAMILLO OSPINA 
13.954.115 26/01/2026 N/A TERMINADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

662.007 26/01/2026 N/A TERMINADO 

N/A 
EMPRESAS PUBLICAS 

DE MEDELLIN 
284.700 26/01/2026 N/A TERMINADO 

N/A 
ANGELA MARIA 

RESTREPO URIBE 
2.340.775 24/02/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

43.800 12/02/2026 N/A EJECUTADO 
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N/A 

DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA TECNOLOGIA 

E INNOVACION DE 
MEDELLIN 

30.499.695 12/03/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 

CIA. S.C.A. POPULAR 
67.863 11/03/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 

FUNDACION JARDIN 
BOTANICO JOAQUIN 

ANTONIO URIBE 
ALFONSO LOPEZ 

52.431.498 11/03/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 

RESTREPO URIBE 
2.340.775 11/03/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

23.000 11/03/2026 N/A EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 3.675.481.474 

COMPONENTE APOYO  LOGISTICO 

C238-2022 CPT EXPRESS $ 14.569.550 15/02/2023 9 MESES ACTIVO 

 C678-2019  UNION TEMPORAL SYC $ 15.060.000 9/02/2023 4 MESES TERMINADO 

 C264-2021  NEXT SECURITY S.A.S. $ 124.000.000 10/02/2023 9 MESES TERMINADO 

C686-2019 
ANDRES FELIPE 

VALENCIA GIRALDO 
$ 3.641.400 23/02/2023 9 MESES TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO 
-EDU 

$ 495.613.501 1/03/2023 24 MESES ACTIVO 

C-212-2023 TRANSSUPERIOR S.A. $ 173.608.000 31/12/2024 12 MESES ACTIVO 

C-24- 2023 
UNIPAR ALQUILERES 
DE COMPUTADORES 

S.A. 
$ 105.934.318 1/12/2023 12 MESES TERMINADO 
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C-34-2024 SERTECOPY S.A.S. $ 2.929.747 4/04/2024 9 MESES ACTIVO 

C-171-2024 
UNION TEMPORAL EDU 

PRINT 
$ 17.500.000 14/08/2024  5 MESES ACTIVO 

C-424-2025 
UNIPAR ALQUILERES 
DE COMPUTADORES 

S.A. 
$ 140.000.000 31/03/2025 8 MESES ACTIVO 

C-500-2025 
ANDRES FELIPE 

VALENCIA GIRALDO 
$ 7.000.000 25/04/2025 8 MESES ACTIVO 

C-486-2025 
UNION TEMPORAL EDU-

AT 
$ 88.900.000 2/05/2025 7 MESES ACTIVO 

C-320-2026 
UNIPAR ALQUILERES 
DE COMPUTADORES 

S.A. 
$ 150.000.000 2/02/2026 11 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE APOYO LOGISTICO 

$ 1.338.756.516 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION  

3306-41-2022 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA G 
& R 

$ 2.232.912.511 27/02/2023 150 DIAS ACTIVO 

C-8-2023 INGEODISEÑO LTDA $ 194.012.779 27/03/2023 170 DIAS  ACTIVO 

 Compromiso 
Directo 

MARCO ANTONIO 
JARAMILLO OSPINA 

$ 84.285 5/05/2023 N/A ACTIVO 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO 
MUñOZ BETANCUR 

$ 601.870.628 7/069/2023 75 DIAS TERMINADO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS 

ASOCIADOS S.A.S. 
$ 65.010.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA 

INGENIEROS S.A.S. 
$ 559.844.466 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.490.128.543 12/09/2023 180 DIAS TERMINADO 

C-18-2023 
ZONA DE SEGURIDAD 

LTDA 
$ 215.429.479 31/10/2023 60 DIAS  ACTIVO 
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C-535-2024 
CONSORCIO INTE 

PALMITAS 
$ 1.692.708.164 12/12/2024 375 DIAS ACTIVO 

C45-2025 
CONSORCIO PALMITAS 

MH 
$ 13.493.433.655 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

C103-2025 
CONSORCIO JARDIN 

MH 2024 
$ 11.129.588.771 22/01/2025 344 DIAS  ACTIVO 

C-78-2025 

VALLEJO H 
INGENIEROS 

CONSULTORES - 
CONSTRUCTORES 

S.A.S 

$ 1.702.629.285 20/01/2025 361 DIAS ACTIVO 

C582-2025 
CONSORCIO ARCA - 

PROEZA 
$ 1.654.205.372 26/05/2025 251 DIAS  ACTIVO 

C525-2025 
INTERVENTORIA, 

DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S. 

$ 13.491.662.907 2605/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C-401-2025 
ZONA DE SEGURIDAD 

LTDA 
$ 18.195.694 10/11/2025 1,5 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE JARDINES INFANTILES 

NUEVOS EJECUCION 
$ 48.541.716.629 

COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES 

C-44-2022 
HERCAS PUBLICIDAD 

EXTERIOR S.A.S. 
$ 40.542.110 10/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-38-2022 
IMPRESOS BEGON 

LTDA 
$ 1.580.796 11/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-9 -2023 
SIGNAL MARKETING 

LTDA 
$ 2.000.000 22/08/2023 4 MESES ACTIVO 

C-269 -2022 
FEELING COMPANY 

S.A.S. 
$ 35.996.045 9/08/2023 9MESES ACTIVO 

C-686-2019 
ANDRES FELIPE 

VALENCIA GIRALDO 
$ 6.916.280 23/02/2023 9 MESES ACTIVO 

C-184-2024 BEMARKETING S.A.S $ 74.355.473 10/07/2024 5 MESES ACTIVO 

C-434-2025 METROPARQUES $ 371.325.000 1/04/2025 8 MESES ACTIVO 
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1109 DE 2025 
EL COLOMBIANO S.A. Y 

CIA. S.C.A. 
$ 20.000.000 8/11/2025 4 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE SOCAIL Y COMUNICACIÓN 

$ 552.715.704 

COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS  

C-3306-22-2022 

ADMINISTRACION DE 
BIENES INMOBILIARIOS 

A&B INMOBILIARIA 
S.A.S. 

$ 12.078.500 29/03/2022 6 MESES ACTIVO 

MATRICULAS 
INMOBILIARIAS 

ADQUISICION PREDIOS 
TOTAL  

$ 5.758.311.090 30/06/2023 N/A ACTIVO 

C-378-2025 GESVALT LATAM S.A.S. $ 8.903.173 18/03/2025 3 MESES ACTIVO 

N/A 
UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 
S.A E.S.P 

$ 129.632.482 10/10/2025 N/A ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE GESTION COMPRA DE 

PREDIOS 
$ 5.908.925.245 

COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES 

01N-5387627 
SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

01N-71345 
SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

COMPONENTE GESTION COMPRA DE 
PREDIOS 

$ 55.200 

C-316-2024 
VERSAL 

ARQUITECTURA S.A.S. 
$ 31.713.584 16/08/2024 6 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 31.713.584 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO 
MUñOZ BETANCUR 

$ 449.364.388 1/03/2023 60 DIAS TERMINADO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS 

ASOCIADOS S.A.S. 
68.810.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 
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OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA 

INGENIEROS S.A.S. 
$ 177.087.928 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

1.973.625.257 12/09/2023 180 DIAS TERMINADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE ADECUACIONES 

INTEGRALES EJECUCION 
$ 2.668.887.663 

COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  

N/A 
SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

38.400 29/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 

RESTREPO URIBE 
758.215 21/09/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

3.298.056 7/09/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO 

JARAMILLO OSPINA 
$ 1.374.266 16/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

$ 3.071.690 10/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

$ 3.071.690 27/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRA 

$ 4.233.638 11/12/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 

CIA. S.C.A. 
$ 62.919 27/12/2023 N/A EJECUTADO 
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C-7-2023 SIS ORGANIZATION SAS $ 14.719.699 6/12/2023 N/A ACTIVO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 3.264.771 5/12/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO 

JARAMILLO OSPINA 
$ 3.791.078 15/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 

CIA. S.C.A. 
$ 62.367 16/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 

RESTREPO URIBE 
686.266 23/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 

RESTREPO URIBE 
2.103.497 4/03/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO 

JARAMILLO OSPINA 
5.042.899 3/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 

RESTREPO URIBE 
3.460.417 12/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
WILMAR ADOLFO 
SERNA MONTOYA 

467.101 30/05/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

41.800 16/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

1.620.032 22/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA 

RESTREPO URIBE 
110.191.534 9/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO 

JARAMILLO OSPINA 
$ 1.848.091 23/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 3.298.056 10/09/2024 N/A EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDOESTUDIOS Y 
DISEÑO AMPLIACION JARDINES 

INFANTILES-ADECUACION SEDES  
$ 166.506.482 
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COMPONENTE ADECUACIONES INTEGRALES  EJECUCION  

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO 
MUñOZ BETANCUR 

$ 2.567.182.240 1/03/2023 180 DIAS TERMINADO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS 

ASOCIADOS S.A.S. 
$ 307.316.569 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA 

INGENIEROS S.A.S. 
$ 396.066.110 7/09/2023 180 DAIS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.346.010.317 12/09/2023 180 DIAS TERMINADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 

$ 38.400 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
ANGELA MARIA 

RESTREPO URIBE 
687.133 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO 

JARAMILLO OSPINA 
$ 1.374.266 16/08/2023 N/A ACTIVO 

C-156-2024 
CONSORCIO 

EDUCATIVO 16 
2.720.829.533 6/06/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-168-2024 
SAFRID INGENIERIA 

SAS 
4.649.078.074 14/06/2024 120 DIAS  ACTIVO 

C-158-2024 TOTALL INC SAS BIC 571.822.745 6/06/2024 105 DIAS  ACTIVO 

C-172-2024 
FERNANDO JOSE 
SANCHEZ PARDO 

$ 922.582.374 19/06/2024 135 DIAS ACTIVO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y 

CIA. S.C.A. 
$ 59.607 12/08/2024 N/A EJECUTADO 

C-435-2024 FASOR PLUS S A S $ 31.738.678 27/11/2024 12 DIAS ACTIVO 

C-467 DE 2024  PAECIA S.A.S. $ 8.471.910.907 5/11/2024 180 DIAS  ACTIVO 

C259-2024 
CONSORCIO AIM - 

INTERVE 012 
$ 1.663.149.170 26/11/2024 195 DIAS ACTIVO 

C-830-2025 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 
SERPROAN 

$ 1.514.268.930 23/07/2025 90 DIAS  ACTIVO 
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C-831-2025 
INGENIERIA Y 

SOLUCIONES INSOL 
SAS 

$ 1.439.925.924 23/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

C740-2025 
LOS CASTORES 

CONSTRUCTORES 
LTDA 

$ 194.334.021 17/07/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C741-2025 
CONSORCIO 

MEJORAMIENTOS 
MEDELLIN 

$ 339.030.286 17/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

C-78-2025 

VALLEJO H 
INGENIEROS 

CONSULTORES - 
CONSTRUCTORES 

S.A.S 

$ 270.757.823 29/12/2025 60 DIAS ACTIVO 

C-45-2025 
CONSORCIO PALMITAS 

MH 
$ 6.283.961.904 21/01/2026 217 DIAS ACTIVO 

C-401-2025 
ZONA DE SEGURIDAD 

LTDA 
$ 61.272.030 21/01/2026 150 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTALADECUACIONES 
INTEGRALES  EJECUCION  

$ 33.753.397.041 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP LIBERTAD 

C-525-2025 
INTERVENTORIA, 

DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S. 

$ 2.692.555.300 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP LIBERTAD 

$ 2.692.555.300 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP PALMITAS 

C45-2025 
CONSORCIO PALMITAS 

MH 
$ 1.408.796.333 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP PALMITAS 

$ 1.408.796.333 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP CHAMBACU 

103-2025 
CONSORCIO JARDIN 

MH 2024 
$ 2.899.536.178 22/07/2025 280 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP CHAMBACU 

$ 2.899.536.178 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES URBANISTICO CHAMBACU 
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103-2025 
CONSORCIO JARDIN 

MH 2024 
$ 4.969.912.043 22/07/2025 280 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP CHAMBACU 

$ 4.969.912.043 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP MONTECARLO Y CARAMBOLAS 

C- 831-2025 
INGENIERIA Y 

SOLUCIONES INSOL 
SAS 

$ 237.500.000 23/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP MONTECARLO Y 

CARAMBOLAS 
$ 237.500.000 

 
2.3. Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes    

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: 

 
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 del mes de marzo de 2026 no se 
evidencio bienes adquiridos para su respectiva marcación y control de inventarios.    
 

2.4. Informe de las modificaciones realizadas al contrato No. 4600096269: 

 
Solicitud de modificación número 1, según acta del comité Nº26 del 10 de agosto del 2023 en 
la cual se hace necesario hacer cambios en el Anexo Técnico.   

  

ÍTEM 2023 – INICIAL 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 

COMPONENTE 1 11.707.333.825 $ 10.804.482.749 

COMPONENTE 2 4.434.411.357 $ 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 3.763.524.001 $ 10.528.233.608 

GESTIÓN PREDIAL 11.698.034.045 $ 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 1.592.421.535 $ 2.024.424.394 

HONORARIOS 3% 350.941.021 $ 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 $ 37.222.292 

IVA 19% 369.238.886 $ 418.770.931 

GMF 135.812.508 $ 135.812.508 

GFM RENDT 44.818.128 $ 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.598 $ 34.133.757.598 

  
Solicitud de modificación número 2, según acta del comité Nº35 del 30 de octubre del 2023 en 
la cual se hace necesario modificar la cláusula cuarta: valor del contrato, en el sentido de reducir 
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el valor del mismo en la suma de siete mil setecientos noventa y seis millones setecientos seis 
mil setecientos sesenta y ocho pesos m/l ($ 7.796.706.768) para la vigencia 2023 como se 
relacionan a continuación:   
 

ÍTEM 
PPTO 2023 - 

MODIFICACIÓN 1 
REDUCCIÓN - 

MODIFICACIÓN 2 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 

COMPONENTE 1 10.804.482.748 135.075.679 10.669.407.069 

COMPONENTE 2 3.972.588.573 - 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 10.528.233.608 6.955.541.733 3.572.691.875 

GESTIÓN PREDIAL 5.987.771.277 - 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 2.024.424.394 567.249.393 1.457.175.001 

HONORARIOS 3% 179.633.138 - 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 - 37.222.292 

IVA 19% 418.770.931 107.777.385 310.993.546 

GMF 135.812.508 31.062.578 104.749.931 

GFM RENDT 44.818.128 - 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.597 7.796.706.768 26.337.050.830 

  
Solicitud de modificación número 3, ampliación n°1 por diez (10) meses, desde el 1 de enero 
de 2025 hasta el 30 de octubre, ambas fechas inclusive, adición n°1 al valor del contrato por 
un valor de tres mil millones m/l ($3.000.000.000), redistribución n°2 de los recursos entre los 
componentes por un valor de veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y siete millones seiscientos 
cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/l ($28.457.658.871), modificar la ficha 
técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato, modificar la cláusula 
quinta, forma de pago, modificar la cláusula octava literal Q, obligaciones de las partes en el 
sentido de modificar la fecha de entrega de informes 

  

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
2023 + 2024 

Redistribución 2- MODIFICACIÓN 
3 CON PREDIOS 

ADICIÓN 1 
TOTAL 

CONTRATO 
DESPUÉS DE 

MODIFICACIONES 

PERSONAL-
COMPONENTE 1 

 $3.122.119.367   $393.998.769     $1.617.901.802   $5.134.019.938  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $1.985.707.704   $108.495.660     $280.535.180   $2.374.738.544  

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 1 

 $26.154.112.525   $14.850.991.241     $553.567.233   $41.558.670.999  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 1 

 $3.133.056.447         $3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1 

 $150.000.000   $40.656.720       $190.656.720  
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APOYO 
LOGISTICO-
COMPONENTE 1 

 $1.043.930.670       $276.955.506   $1.320.886.176  

COMPRA DE 
PREDIOS  

 $21.330.656.474    
-

$12.925.717.102  
   $8.404.939.372  

GESTION 
COMPRA DE 
PREDIOS 

 $55.200         $55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2 

 $108.495.660    -$108.495.660      

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 2 

 $15.719.969.635    
-

$13.651.998.924  
   $2.067.970.711  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 2 

 $1.866.788.128         $1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $253.702.185         $253.702.185  

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 3 

 $12.859.363.689   $10.589.841.239       $23.449.204.928  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 3 

 $1.510.800.000         $1.510.800.000  

HONORARIOS 
EDU GERENCIA 
8% + IVA 

 $6.464.845.980   $2.473.675.241  -$1.309.999.084   $259.796.965   $7.888.319.102  

HONORARIOS 
EDU COMPRA 
PREDIOS 3% + 
IVA 

 $761.506.407    -$461.448.101     $300.058.306  

POLIZAS  $50.000.000         $50.000.000  

GMF   $386.060.439       $10.915.839   $396.976.278  

GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

 $44.818.128       $327.475   $45.145.603  

TOTAL 
 $96.945.988.638   $28.457.658.871  

-
$28.457.658.871  

 $3.000.000.000   $99.945.988.638 

 
Solicitud de modificación número 4, adición por veinticinco mil novecientos veintiséis millones 

sesenta y ocho mil diecisiete pesos m.l. ($25.926.068.017), ampliación por tres (3) meses, 
contados a partir del día 30 de octubre del 2025 hasta el día 31 enero del 2026 y otrosí para 
modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato, modificar 
la cláusula quinta y forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269   Adición 2 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 4 

PERSONAL-COMPONENTE 1 
 $ 5.134.019.938   $ 2.393.128.205   $  7.527.148.143  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 1 
 $  2.374.738.544   $ 2.509.285.609   $  4.884.024.153  
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EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1 
 $  41.558.670.999   $ 17.540.450.692   $  59.099.121.691  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 1 
 $  3.133.056.447     $  3.133.056.447  

SOCIAL-COMPONENTE 1 
 $  190.656.720   $  686.950.000   $  877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 1 
 $  1.320.886.176   $  438.933.712   $  1.759.819.888  

COMPRA DE PREDIOS  
 $  8.404.939.372     $  8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS 
 $  55.200     $  55.200  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 2 
      

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2 
 $  2.067.970.711     $  2.067.970.711  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 2 
 $  1.866.788.128     $  1.866.788.128  

ESTUDIOS Y DISEÑOS-COMPONENTE 3 
 $  253.702.185     $  253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3 
 $  23.449.204.928     $  23.449.204.928  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 3 
 $  1.510.800.000     $  1.510.800.000  

HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + IVA  $  7.888.319.102   $ 2.243.744.830   $  10.132.063.932  

HONORARIOS EDU COMPRA PREDIOS 3% + IVA  $  300.058.306     $  300.058.306  

PÓLIZAS  $  50.000.000     $  50.000.000  

GMF   $  396.976.278   $  103.249.972   $  500.226.250  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $  45.145.603   $  10.324.997   $   55.470.600  

TOTAL  $ 99.945.988.638   $25.926.068.017  $ 125.872.056.655  

  
Solicitud de modificación número 5, adición n°3. Por tres mil trescientos treinta y cinco millones 
ciento cuarenta mil cuatrocientos seis pesos m.l. ($3.335.140.406), otrosí n°3 para modificar la 
ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato y modificar la cláusula 
quinta, forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269  Adición 2 Adición 3 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 5 

PERSONAL-
COMPONENTE 1  $              5.134.019.938  $ 2.393.128.205  $                               -    

 $                   
7.527.148.143  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1  $              2.374.738.544  $ 2.509.285.609  $                 474.757.183  

 $                   
5.358.781.336  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 1  $            41.558.670.999  $ 17.540.450.692   

 $                 
59.099.121.691  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 1  $              3.133.056.447     $                               -    

 $                   
3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1  $                 190.656.720   $  686.950.000   $                               -    

 $                     
877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-
COMPONENTE 1  $              1.320.886.176   $  438.933.712   $                               -    

 $                   
1.759.819.888  

COMPRA DE 
PREDIOS   $              8.404.939.372     $                               -    

 $                   
8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA 
DE PREDIOS  $                        55.200     $                               -    

 $                             
55.200  
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ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2  $                               -       $                               -    

 $                                   
-    

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 2  $              2.067.970.711     $                               -    

 $                   
2.067.970.711  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 2  $              1.866.788.128     $                               -    

 $                   
1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3  $                 253.702.185     $                               -    

 $                     
253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 3  $            23.449.204.928     $              2.557.136.602  

 $                 
26.006.341.530  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 3  $              1.510.800.000     $                               -    

 $                   
1.510.800.000  

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + IVA  $              7.888.319.102  $  2.243.744.830  $                 288.636.289  

 $                 
10.420.700.221  

HONORARIOS EDU 
COMPRA PREDIOS 
3% + IVA  $                 300.058.306      

 $                     
300.058.306  

PÓLIZAS  $                  50.000.000     $                               -    
 $                       
50.000.000  

GMF   $                 396.976.278   $  103.249.972   $                   13.282.120  
 $                     
513.508.370  

GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   $                  45.145.603   $  10.324.997   $                    1.328.212  

 $                       
56.798.812  

TOTAL  $             99.945.988.638  $25.926.068.017  $             3.335.140.406  
 $              
129.207.197.061 

  
Solicitud de modificación número 6, Adición n°4. Por DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. 
($12.561.900.678). Ampliación n°3 por 10 meses, desde el 1 de febrero hasta el 30 de 
noviembre de 2026, ambas fechas inclusive. Otrosí n°4: modificar la ficha técnico – económica. 
Modificar la cláusula cuarta, valor del contrato. Modificar la cláusula quinta, forma de pago 
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Solicitud de modificación número 7, Redistribución n°3 por DOS MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CUATRO PESOS M.L ($ 2.384.462.304). Adición n°5. Por VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA 
Y OCHO MILLONES. TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS ($20.158.327.566). Ampliación n°4 por 2 meses, desde el 1 de diciembre de 2026 hasta 
el 31 de enero de 2027, ambas fechas inclusive. Otrosí n°5: modificar la ficha técnico – 
económica.   
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2.5. Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de 
supervisión: 

 
Durante los meses del presente informe, se cuenta con los siguientes cambios el personal de 
supervisión y apoyo asignado para la supervisión y desarrollo del Contrato Interadministrativo 
por parte de la UAEBC. 

 
El 14 de diciembre de 2023 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos 
de la siguiente manera: 
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El 19 de enero de 2024 se hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente 
contrato, mediante acta No. 2 del día 11 de enero del año 2024, en razón de lo anterior, se 
cambia el supervisor del contrato por Laura Victoria Gómez Naranjo. 
 
El 26 de febrero de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos de 
la siguiente manera: 
 

 
 

 
 

El 19 de junio de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos de 
la siguiente manera: 
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El 18 de marzo de 2026 se realiza modificación de Apoyos a la supervisión de la siguiente 

manera: 

 

 
 

 

2.6. Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de marzo del año 2026 
según la matriz de riesgos establecida y la descripción de los mismos en el documento del 
contrato no se evidencia ninguna materialización y en la descripción no aparece ningún tipo de 
riesgos para la realización de los informes de supervisión desde lo financiero y administrativo.   
 
 
 
 

2.7. Evaluación al contratista. 
 
Durante el desarrollo del contrato No. 4600096269 de 2022, para el periodo del mes de marzo 
de 2026, se le realiza evaluación al contratista con una calificación del 92.00% 
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2.8. Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por 
la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 

 
El contrato No. 4600096269 de 2022 celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 
se informó mediante oficio No. E 202300003150 radicado en el Distrito No. 202310293278 del 
5 de septiembre de 2023 que se dio inicio a la auditoria “Cumplimiento Gestión Contractual 
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Unidad Buen Comienzo” para la vigencia 2022 con corte a junio 2023 y se generaron hallazgos 
en el mes de diciembre de 2023, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único 
con las acciones correctivas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
  

ENTE 
AUDITOR 

TIPO DE 
AUDITORIA  

TIPO DE 
HALLAZGO  

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA  

PROPUESTA DE 
ACCIONES DE 

MEJORA CONTINUA 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo 
Distrito Especial 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

 "Doble reconocimiento 
de actividades 

contempladas en la 
administración y en las 
actas de obra por falta 

de control y debilidades 
en la Supervisión 

   
Contrato 4600096269  
EDU, cuyo objeto es: 

"Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin 
representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín", 

   
"contrato 3306 - 41 de 
2022, el cual se derivó 

del convenio  
interadministrativo 

señalado, que en las 
actas de obra de la 1 a 
la 6 del contratista  que 

ejecutó la obra 
(Consorcio 

Infraestructura G&R), en 
el Centro Infantil 
PARQUE  LOS 

DESEOS 
  se pagaron los 

conceptos de Póliza por  
$8.951.781, Gestión 

social o comunicaciones 
$17.260.000, 

Seguridady salud en el  
trabajo por $20.273.635, 
Seguridad y salud en el 
trabajo por $22.499.260 

y  
Protocolo de 

Bioseguridad en obra 
SARS COVID 19 por 
$1.739.696, para un 

Establecer y 
socializar 

con la 
interventoría 

y los 
contratistas 
puntos de 

control 
previos a 
los pagos 

que 
prevengan 
una nueva 
ocurrencia 

del hallazgo 

Plan estrategíco de 
mejora de la ruta 

contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de 

incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga 
el secop, las que da 

suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por 
parte de la Directora a 

los responsables de los 
procesos 

  * Comité de 
supervisión, para revisar 
dificultades conjuntas y 
estado de los contratos.   

* Seguimiento 
presupuestal a los 

contratos 
  * Apoyo a  la 
supervisión. 
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total  de 
$70.724.371,50, pagos 
que no son aplicables 

para las mismas dichos 
valores  deben ser 

asumidos dentro del 
porcentaje de 

administración (A) como 
se tiene  estipulado en 

la ficha técnica" 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo 
Distrito Especial 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

"Doble reconocimiento 
de actividades 

contempladas en la 
administración y en las 
actas de obra por falta 

de control y debilidades 
en la Supervisión 

   
Contrato 4600096269 
EDU, cuyo objeto es: 

"Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin 
representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín" 

   
contrato 3302-229 del 
2022, el cual se derivó 

del  convenio 
interadministrativo 

señalado, que en el 
Jardín Infantil MAMA 

CHILA, se pagó el 
concepto de Póliza por  
$4.765.849, toda vez 

que fueron pagados en 
el ítem (A) de 

administración, como se  
tiene estipulado en la 

ficha técnica.  

Establecer y 
socializar 

con la 
interventoría 

y los 
contratistas 
puntos de 

control 
previos a 
los pagos 

que 
prevengan 
una nueva 
ocurrencia 

del hallazgo 

Plan estrategíco de 
mejora de la ruta 

contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de 

incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga 
el secop, las que da 

suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por 
parte de la Directora a 

los responsables de los 
procesos 

  * Comité de 
supervisión, para revisar 
dificultades conjuntas y 
estado de los contratos.   

* Seguimiento 
presupuestal a los 

contratos 
  * Apoyo a  la 
supervisión. 

  
Mediante la Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 157 con Radicado E-20246001608 – 
de 2024 Radicado Interno 202410150753, el 30 de abril se da respuesta a la solicitud realiza 
por Contraloría Distrital de Medellín y se generaron hallazgos en el mes de agosto de 2024, por 
lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único con las acciones correctivas para 
subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría 
Distrital de Medellín. 
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Nº de Hallazgo 
por Vigencia 

Fiscal 
  (A) 

Nombre de la 
Auditoría 

  (B) 

Descripción del 
Hallazgo 

  (E)  

Hallazgo 
Administrativo 
Con Presunta 

Incidencia 
  (Lista 

desplegable) 
  (F)  

Análisis de 
Causas 

  (H) 

Acción de 
Mejoramiento/Correctiva 

  (J) 

CDM-2024-008 

Actuación 
Especial de 
Fiscalización 

PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 

2022 a 31 de 
mayo de 2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 1 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

planeación 
Económica frente 
a la adquisición de 
los predios donde 

funcionaba la 
Funeraria la 
Esperanza. 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación para 
la compra de los 
predios, teniendo 
en cuenta que los 

mismos no 
cumplían con el 

POT idoneo para 
el desarrollo de 
un jardin infantil.  
Falta de análisis 
jurídico toda vez 

que  los 
inmuebles se 

encuentran en un 
plan parcial que 

obliga al distrito a 
realizar 

cualquiera de las 
siguientes 3 

actividades para 
poder desarrollar 
el jardin infantil a: 

1. modificar el 
plan parcial 

mediante decreto 
distrital o 2. 

desarrollar la 
unidad de 
actuación 

urbanistica que 
comprende media 

manzana o 3. 
adquirir la unidad 

de actuación. 

1.1. Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE Buen Comienzo, 
las buenas prácticas para 
la selección de predios 
donde se pretendan 
desarrollar proyectos de 
infraestructura para la 
atención de Primera 
Infancia. 

1.2.  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de 
proyectos de 
infraestructura. 

CDM-2024-009 

Actuación 
Especial de 
Fiscalización 

PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 2 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

fase de planeación 
por parte de la 
EDU previa a la 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación al 
momento de 

contratar la obra 
civil, toda vez que 
no correspondía a 

cambios 
ornamentales y/o 

adecuaciones 
locativas, sino 

2.1.Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE BC la 
normatividad vigente 
respecto a los trámites 
previos a la realización de 
cualquier modificación 
espacial y/o cambio de uso 
para los inmuebles de la 
UAEBC. 
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Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 

2022 a 31 de 
mayo de 2024 

realización del 
contrato para la 

intervención en el 
proyecto Santa 

Eufrasia. Contrato 
de obra 3302-325 

y contrato de 
interventoría 3306-

19, del 2023 

modificaciones 
espaciales y 

cambio de uso.  
 

Ademas, teniendo 
en cuenta la 

antiguedad del 
inmuble y el 

cambio de uso, se 
hace necesario 
un estudio de 

vulnerabilidad, el 
cual no se hizo 

previo a la 
contratación de 

obra. 

2.2  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de 
proyectos de 
infraestructura. 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
3.1. Relación de la Imputación del gasto. 

 

Fondos  
Centro 
Gestor  

Posición 
Presupuestal 

(Pospre)  
Proyecto  CDP  

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido)  

Registro 
Presupuestal 

(Pedido)   

110070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

110000224 71400000 2320202005 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320201003 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320202008 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320202005 200391 4100000896 50099142 4800015121 

110000224 71400000 2320202005 200391 4000117728 50099142 4800015122 

110000224 71400000 2320202008 200391 4000117728 50099142 4800015122 

110000224 71400000 2320202005 200391 4000118353 50099683 4800015254 

110000224 71400000 2320202008 200391 4000118353 50099683 4800015254 

110000224 71400000 2320202005 240019 4000118349 50099683 4800015256 

110000224 71400000 2320202008 240019 4000118349 50099683 4800015256 

110090124 71400000 2320202005 200391 4000119222 50100417 4800015430 

110000124 71400000 2320202005 200391 4000119222 50100417 4800015430 

110090124 71400000 2320202008 200391 4000119222 50100417 4800015430 

110000124 71400000 2320202008 200391 4000119222 50100417 4800015430 
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110000125 71400000 
2 

320101001020700 
250011 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 
2 

320101001020700 
250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 
2 

320101001020750 
250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 
2 

320101001020760 
250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 232020200808 250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 232020200850 250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 232020200860 250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 232020200803 250011 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 2320202008 240151 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 232020200860 250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000225 71400000 2320101001020 7 240151 4000121282 50101851 4800015795 

110009004 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110009007 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110009022 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110009025 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110019823 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110019824 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110019825 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110025024 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000125 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000225 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000225 71400000 2320202008 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000125 71400000 2320202008 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000125 71400000 2320202008 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000125 71400000 2320202008 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110090125 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110090125 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

 

Consolidado de reservas o cambios presupuestales: 
  
Se solicitó la constitución de reservas presupuestal por valor de $429.555.826 con recursos 
destinados para la ejecución del contrato 4600096269 de 2022, celebrado entre el Distrito 
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Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo y La Empresa de Desarrollo Urbano Edu, misma que se aprobó a través de la 
resolución de reservas 202450002251-SHP R 714 de enero 24 de 2024, por medio de la cual 
se constituye reservas presupuestales excepcionales 2023 correspondientes a Gerencia Buen 
Comienzo, previa incorporación al presupuesto General del Distrito de Medellín 2024 
  

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

160070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

 
3.2. Relación de los pagos realizados por parte de la Unidad Administrativa Especial 

Buen Comienzo. 
 

Registro 
Presupuestal 
(Nº Pedido)  

Nº Factura  
Fecha de 

Contabilización  

Nº Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material)  

Valor Facturado 
(Valor Recibido)  

4800014188 

PT. 03-8228 2/03/2023 5000698082 $ 1.396.297.244 

PT. 03-8228 2/03/2023 5000698082 $ 3.952.208.419 

FA1098 6/03/2023 5000698235 $ 1.518.245.859 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.654.929.167 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.996.951.917 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.955.256.502 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 2.555.911.175 

PT. 03-8265 25/04/2023 5000702517 $ 3.952.208.419 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 2.606.935.891 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 300.327.336 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 3.952.208.419 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 66.014.656 

4800015254 
PT.03-8862 19/09/2024 5000740966 $ 655.921.086 

PT.03-8862 19/09/2024 5000740964 $ 7.046.349.841 

4800014879 

PT.03-8862 19/09/2024 5000740960 $ 9.074.496.346 

038862 19/09/2024 5000740881 $ 9.074.496.346 

4800015256 FA1189 22/10/2024 5000743877 $ 9.589.623.505 

4800015254 
PT.03-8902 22/10/2024 5000743829 $ 4.164.958.677 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743865 $ 2.225.470.078 
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4800015122 PT.03-8903 22/10/2024 5000743879 $ 722.346.823 

4800014879 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743878 $ 5.148.992.692 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743828 $ 1.000.000.000 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743827 $ 5.148.992.692 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743868 $ 1.702.014.617 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743826 $ 9.074.496.346 

4800014188 FA1457 19/11/2024 5000746009 $ 81.632.787 

4800015122 PT.03-8956 6/12/2024 5000749108 $ 777.396.388 

 4800015121  

PT.03-8956 6/12/2024 5000749107 $ 103.016.199 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749107 $ 504.848.741 

4800014879 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749097 $ 1.609.183.904 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.000.000.000 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.000.000.000 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749102 $ 7.204.591.952 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749097 $ 3.925.503.655 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.223.489.037 

PT.03-8955 6/12/2024 5000749065 $ 2.740.203.035 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 6.334.293.311 

4800014188 
FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 210.912.396 

FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 137.010.643 

4800015430 
PT.03-8977 17/12/2024 5000753128 $ 61.710.134 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753127 $ 226.926.155 

4800015254 PT.03-8977 17/12/2024 5000753120 $ 1.330.812.673 

4800015122 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753119 $ 1 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753119 $ 892.391.848 

4800014879 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.782.727.958 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.253.763.759 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 528.964.200 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.782.727.958 

4800015430 
PT.03-8976 18/12/2024 5000753184 $ 1.174.433.583 

PT.03-8976 18/12/2024 5000753198 $ 1.872.070.534 

4800015256 PT.03-8975 18/12/2024 5000753176 $ 912.932.157 
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4800015795 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 64.148.688 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 295.706.377 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 159.264.425 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 304.393.377 

PT. 03-9260 18/06/2025 5000763740 $ 2.899.536.178 

PT. 03-9261 18/06/2025 5000763741 $ 1.408.796.333 

PT. 03-9262 18/06/2025 5000763744 $ 2.692.555.300 

PT. 03-9259 18/06/2025 5000763738 $ 337.500.000 

4800016142 

PT.03-9730 9/12/2025 5000784583 $ 1.757.578.838 

PT.03-9730 9/12/2025 5000784582 $ 2.035.360.367 

PT.03-9730 9/12/2025 5000784581 $ 1.173.308.794 

PT.03-9730 9/12/2025 5000784580 $ 3.664.044 

PT.03-9731 9/12/2025 5000784579 $ 2.129.707.860 

PT.03-9731 9/12/2025 5000784578 $ 30.569.315 

PT.03-9731 9/12/2025 5000784577 $ 398.883.139 

PT.03-9731 9/12/2025 5000784576 $ 334.701.003 

4800015795 

PT.03-9728 9/12/2025 5000784571 $ 4.104.293.623 

PT.03-9728 9/12/2025 5000784570 $ 32.062.500 

PT.03-9727 9/12/2025 5000784561 $ 263.643.877 

4800016142 

PT.03-9732 16/12/2025 5000788261 $ 252.190.645 

PT.03-9732 16/12/2025 5000788261 $ 180.529.201 

PT.03-9732 16/12/2025 5000788260 $ 1.311.861.833 

PT.03-9729 17/12/2025 5000788358 $ 3.268.920.985 

PT.03-9729 17/12/2025 5000788358 $ 930.401.032 

PT.03-9729 17/12/2025 5000788362 $ 39.255.816 

PT.03-9729 17/12/2025 5000788356 $ 3.578.617.783 

PT.03-9729 17/12/2025 5000788362 $ 2.732.776.911 

 
3.3. Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 

 

Contrato   Pedido   
Grupo 

de 
Denominació
n GrpComp   

Proyect
o   

Nombre Proyecto   
Valor proyecto-

pedido  
Valor 

Facturado 

Saldo  
proyecto
-pedido  
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compra
s   

proyecto-
pedido   

460009626
9   

480001418
8   

243   
Buen 

Comienzo   
200391   

Fortalecimiento de 
ambientes asociados 
a la atención de la 
primera infancia 
Medellín   

$ 
26.337.050.83

0  

$ 
26.337.050.82

9  
$ 1  

480001512
2   

$ 
2.392.135.060  

$ 
2.392.135.060  

$ 0  

480001512
1   

$ 607.864.940  $ 607.864.940  $ 0  

480001487
9   

$ 
70.608.937.80

8  

$ 
70.608.937.80

8  
$ 0  

480001525
4   

$ 
15.423.512.35

5  

$ 
15.423.512.35

5  
$ 0  
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480001525
6   

207   Educación   240019   

 Construcción, 
mejoramiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura 
educativa de la 
ciudad Medellín   

$ 
10.502.555.66

2  

$ 
10.502.555.66

2  
$ 0  

480001543
0   

243   
Buen 

Comienzo   
200391   

Fortalecimiento de 
ambientes asociados 
a la atención de la 
primera infancia 
Medellín   

$ 
3.335.140.406  

$ 
3.335.140.406  

$ 0  

480001579
5  

243   
Buen 

Comienzo   
250012  

Construcción de 
jardines infantiles 
25pp99 Medellín  

$ 
7.792.338.178  

$ 
7.792.338.178  

$ 0  

480001579
5  

243   
Buen 

Comienzo   
240151  

Fortalecimiento 
administrativo y de la 
infraestructura fisica 
para la atención de la 
primera infancia 
Medellín  

$ 
4.400.000.000  

$ 
4.400.000.000 

$ 0  

480001579
5  

243   
Buen 

Comienzo   
250011  

25pp03-
fortalecimiento de la 
atención integral a la 
primera infancia 
comuna 3  

$ 369.562.500  $ 369.562.500  $ 0  

480001614
2 

243   
Buen 

Comienzo   
240151 

FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 
DE LA 
INFRAESTRUCTUR
A FISICA PARA LA 
ATENCIÓN DE LA 
PRIMERA INFANCIA 
MEDELLÍN 

$ 
20.158.327.56

6 

$ 
20.158.327.56

6 
$ 0 

 
3.4. Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $ 104.742.695.406 

Adiciones/Reducción -$ 7.796.706.768 

Adición 01 $ 3.000.000.000 

Adición 02 $ 25.926.068.017 

Adición 03 $ 3.335.140.406 

Adición 04 $ 12.561.900.678 

Adición 05 $ 20.158.327.566 
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Total, valor del contrato con adición o reducción $ 161.927.425.304 

Total, pagos realizados (Admón.+ Honorarios) $ 161.927.425.304 

Porcentaje de ejecución financiera  100% 

 

3.5. Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración. 
 

Para el mes de marzo de 2026 se presentaron ejecuciones presupuestales de los recursos 
entregados en administración por valor de $5.631.058.799 y un acumulado por valor de 
$75.082.310.738, según se relaciona a continuación: 
 

RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACION POR COMPONENTE 
 Fecha de Corte: MARZO 2026 

COMPONENTE 
RECURSOS 

ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 
MES DE MARZO 

DE 2026 

Ejecutado  
en marzo de 

2026 

Ejecución 
Acumulada 

  al 30 de marzo 
de 2026 

Pendiente por 
Ejecución 

 PERSONAL 

             
161.927.425.304  

                
9.237.306.565  

                
359.836.573  

                
7.757.579.834  

                 
1.479.726.731  

APOYO LOGISTICO 
                  

1.338.756.516  
                  

35.922.940  
                  

1.146.644.759  
                       

192.111.757  

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

                     
552.715.704  

                     
8.222.572  

                   
322.092.578  

                    
230.623.126  

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

                
3.873.703.740  

                   
60.768.921  

                 
2.908.695.621  

                     
965.008.119  

EJECUCION 
                 

97.172.301.187  
             

5.166.307.793  
             

56.859.480.494  
              

40.312.820.694  

COMPRA DE 
PREDIOS 

                
5.908.980.445  

                                     
-    

                
5.775.425.988  

                    
133.554.457  

POLIZA 
                      

37.222.292  
                                     

-    
                      

37.222.292  
                                        

-    

GRAVAMEN 
FINANCIERO 

                     
712.757.934  

                                     
-    

                     
275.169.172  

                   
437.588.762  

TOTALES    161.927.425.304     118.833.744.383  
   

5.631.058.799  
   

75.082.310.738  
   

43.751.433.645 

 
3.6. Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 

entregados para administración. 
 

Para este periodo el subtotal de honorarios más IVA fue de $536.076.798 y el total de los 
honorarios después de todas las deducciones corresponden a $486.523.480, como se 
relaciona a continuación: 
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HONORARIOS A PAGAR  
Fecha de Corte: Marzo de 2026 

  MARZO DE 2026 

Ejecución con honorarios del 8% $ 5.631.058.799 

Ejecución con honorarios del 3% $ 0 

Pólizas y gravamen ejecutado $ 0 

Total ejecución del mes   $ 5.631.058.799 

Honorarios 8% $ 450.484.704 

Honorarios 3% $ 0 

IVA Honorarios 19% $ 85.592.094 

Subtotal honorarios  más IVA $ 536.076.798 

Rte. Fte 11% $ 49.553.317 

TOTAL HONORARIOS $ 486.523.480 

 

CONTROL DE HONORARIOS ENTREGADOS 

Recursos de Honorarios despues de IVA $ 6.238.381.673 

Recursos Entregados antes de IVA $ 5.242.337.541 

IVA Honorarios $ 996.044.133 

Mes Ejecucion/Mes 
Total Honorarios 

Pagado 
 Antes de Rte 

Saldo Honorarios 
Entregados Despues 

de IVA 

Total Pagado 
 Despues de Rte 
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ENERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FEBRERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARZO  $ 571.447.283 
$ 54.401.781 

$ 6.183.979.892 
$ 49.373.045 

ABRIL $ 483.484.313 
$ 46.027.707 

$ 6.137.952.185 
$ 41.773.045 

MAYO $ 936.028.364 
$ 85.566.338 

$ 6.052.385.847 
$ 77.656.845 

JUNIO $ 731.806.020 
$ 69.665.648 

$ 5.982.720.199 
$ 63.225.967 

JULIO $ 930.405.389 
$ 87.558.252 

$ 5.895.161.947 
$ 79.464.632 

AGOSTO $ 742.361.785 
$ 70.278.274 $ 5.824.883.673 

$ 63.781.963 

SEPTIEMBRE $ 1.518.233.493 
$ 144.535.829 $ 5.680.347.844 

$ 131.175.374 

OCTUBRE $ 1.062.153.587 
$ 100.756.229 

$ 5.579.591.615 
$ 91.442.628 

NOVIEMBRE $ 1.126.129.728 
$ 105.617.227 

$ 5.473.974.388 
$ 95.854.290 

DICIEMBRE $ 2.810.832.672 
$ 249.134.946 

$ 5.224.839.442 
$ 226.105.665 

ENERO DEL 2024 $ 5.356.344.109 
$ 200.016.741 

$ 5.024.822.701 
$ 181.527.799 

FEBRERO DE L2024 $ 963.111.288 
$ 91.688.195 

$ 4.933.134.507 
$ 83.212.815 

MARZO  DEL 2024 $ 1.467.387.479 
$ 137.551.298 

$ 4.795.583.209 
$ 124.836.472 

ABRIL  DEL 2024 $ 138.698.370 
$ 12.864.198 

$ 4.782.719.011 
$ 11.675.070 

MAYO  DEL  2024 $ 119.236.588 $ 10.770.677 $ 4.771.948.334 
$ 9.775.069 

JUNIO DEL  2024 $ 181.365.851 $ 17.266.029 $ 4.754.682.305 
$ 15.670.010 

JULIO DEL 2024 $ 562.899.719 $ 53.265.971 $ 4.701.416.334 $ 48.342.225 

AGOSTO DEL 2024 $ 660.854.065 $ 62.913.307 $ 4.638.503.027 $ 57.097.791 

SEPTIEMBRE DEL 
2024 

$ 1.248.678.676 $ 102.754.521 $ 4.535.748.506 $ 93.256.204 

OCTUBRE DEL 2024 $ 1.426.205.270 $ 135.774.742 $ 4.399.973.764 $ 123.224.135 

NOVIEMBRE DEL 
2024 

$ 1.681.759.405 $ 160.103.495 $ 4.239.870.269 $ 145.304.013 

DICIEMBRE DE 2024 $ 2.221.065.303 $ 210.546.541 $ 4.029.323.728 $ 191.084.256 
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ENERO DE 2025 $ 1.652.927.116 $ 157.358.661 $ 3.871.965.066 $ 142.812.903 

FEBRERO DE 2025 $ 513.495.979 $ 48.884.817 $ 3.823.080.249 $ 44.366.053 

MARZO DE 2025 $ 1.435.826.803 $ 136.690.711 $ 3.686.389.538 $ 124.055.435 

ABRIL DE 2025 $ 984.716.105 $ 90.367.882 $ 3.596.021.656 $ 82.014.549 

MAYO DE 2025 $ 1.358.035.722 $ 129.285.001 $ 3.466.736.655 $ 117.334.286 

JUNIO DE 2025 $ 1.688.831.481 $ 160.776.757 $ 3.305.959.898 $ 145.915.040 

JULIO DE 2025 $ 2.906.667.423 $ 276.714.739 $ 3.029.245.159 $ 251.136.065 

AGOSTO DE 2025 $ 4.428.249.079 $ 417.899.989 $ 2.611.345.171 $ 379.270.578 

SEPTIEMBRE DE 
2025 

$ 3.220.872.496 $ 305.278.260 $ 2.306.066.911 $ 277.059.261 

OCTUBRE DE 2025 $ 4.682.566.479 $ 445.780.329 $ 1.860.286.582 $ 404.573.743 

NOVIEMBRE DE 
2025 

$ 5.441.721.832 $ 517.754.538 $ 1.342.532.043 $ 469.894.875 

DICIEMBRE DE 2025 $ 4.737.516.272 $ 446.471.737 $ 896.060.306 $ 405.201.240 

ENERO DE 2026 $ 4.102.234.074 $ 390.532.685 $ 505.527.621 $ 354.433.025 

FEBRERO DE 2026 $ 5.359.617.666 $ 505.527.622 $ 0 $ 458.798.178 

MARZO DE 2026 $ 5.631.058.799 $ 536.076.798 -$ 536.076.798 $ 486.523.480 

Total $ 75.084.826.082 $ 6.774.458.471 -$ 536.076.798 $ 6.148.248.024 

 
 
Nota: Con la aprobación del presente informe de supervisión se autoriza la legalización del 
valor de $536.076.798 que se encuentre en la cta. de ahorros 22018040883-3 y que 
corresponde a lo ejecutado del mes de MARZO. 
 
 

3.7. Relación de los informes de ejecución de recursos: 
 

Informe ejecución de recursos entregados en administración correspondiente al mes de marzo 
de 2026. 
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3.8. Relación de los informes de reintegros financieros: 
 
Para el mes de marzo de 2026 se presentaron solicitudes y causaciones de rendimientos 
financieros, como se muestra a continuación: 
 

Valor recursos a reintegrar en el periodo de recursos 
administrar 

$ 487.612.519 

Valor recursos a reintegrar en el periodo honorarios   $ 81.279.888 

 
3.9. Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 

acciones financieras y contables: 
 

Valor inicial de los recursos entregados en 
administración  

 $ 97.151.543.264  
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Valor inicial Honorarios por recursos entregados 
en administración  

 $ 7.591.452.142  

Adiciones /Reducción   -$ 7.796.706.768 

Adicion 01  $ 3.000.000.000 

Adición 02  $ 25.926.068.017 

Adición 03  $ 3.335.140.406 

Adición 04 $ 12.561.900.678 

Adición 05 $ 20.158.327.566 

Valor inicial más modificaciones de los recursos a 
administrar  

  $ 148.249.433.030 

Valor inicial más modificaciones de los honorarios    $ 13.677.992.274  

Desembolsos realizados por recursos entregados 
en administración  

 $ 148.249.433.030 

Desembolsos realizados por honorarios   $ 13.677.992.274  

Porcentaje de ejecución financiera (recurso 
desembolsado) 

100,00% 

 
3.10. Informe de ejecución acumulada: 

 

ÍTEM 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
CON 
MODIFICACIONES 
2023-2024-2025 

Ejecución 
acumulada 
  

Pendiente por 
Ejecución 

% de 
ejecución  

 PERSONAL $ 10.177.030.287 $ 7.757.579.834 $ 2.419.450.453 76,23% 

APOYO LOGISTICO $ 2.210.051.093 $ 1.146.644.759 $ 1.063.406.334 51,88% 

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

$ 877.606.720 $ 322.092.578 $ 555.514.142 36,70% 

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

$ 5.412.483.521 $ 2.908.695.621 $ 2.503.787.900 53,74% 

EJECUCION $ 122.512.786.450 $ 56.859.480.494 $ 65.653.305.957 46,41% 

COMPRA DE 
PREDIOS 

$ 6.295.829.462 $ 5.775.425.988 $ 520.403.474 91,73% 

HONORARIOS 8% $ 11.305.236.271 $ 5.519.559.463 $ 5.785.676.808 48,82% 

HONORARIOS 3% $ 188.874.884 $ 173.262.780 $ 15.612.104 91,73% 

POLIZA $ 50.000.000 $ 37.222.292 $ 12.777.708 74,44% 

IVA 19% $ 2.183.881.119 $ 1.081.636.226 $ 1.102.244.893 49,53% 
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GMF $ 713.645.498 $ 275.169.172 $ 438.476.326 38,56% 

TOTAL $ 161.927.425.304 $ 81.856.769.206 $ 80.070.656.099 50,55% 

 
4.  INFORME JURÍDICO: 
 
Durante el período de ejecución del presente informe no se conoce de reclamaciones ni 
controversias.  
  
A la fecha no se han dado procesos que hayan generado multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento. 
  
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 30/12/2026 06/01/2023 $1,275,836,857 

Cumplimiento 30/12/2022 30/06/2025 06/01/2023 $1,275,836,857 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

30/12/2022 30/06/2025 06/01/2023 $1,275,836,857 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

30/12/2022 30/12/2024 06/01/2023 $290.000.000 

 
Se presentan las pólizas ajustadas de acuerdo con la solicitud radicada bajo el N° 202430029628 y de 
conformidad con la Modificación N° 3, suscrita el 4 de julio de 2024. 
  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 30/10/2027 16/08/2024 $1,637.675.481 

Cumplimiento 30/12/2022 30/04/2026 16/08/2024 $1,637.675.481 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 

30/12/2022 30/04/2026 16/08/2024 $1,637.675.481 
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Sociales, 
otros 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

30/12/2022 30/10/2025 16/08/2024 $290.000.000 

  
Modificación 4: 
  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 31/01/2028 17/10/2024 $2,086.424.447 

Cumplimiento 30/12/2022 31/07/2026 17/10/2024 $2,086.424.447 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

30/12/2022 31/07/2026 17/10/2024 $2,086.424.447 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

30/12/2022 31/01/2026  17/10/2024 $290.000.000 

  
Modificación 5: 
  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 31/01/2028  23/12/2024 $2,144.151.705 

Cumplimiento 30/12/2022 31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

30/12/2022 31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

31/01/2025 31/01/2026  17/10/2024 $355.875.000 

  
Modificación 6: 
  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2022 31/07/2026 16/07/2025 $2,361,583,054 

Cumplimiento 30/12/2022 31/07/2026 16/07/2025 $2,361,583,054 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

30/12/2024 31/08/2028 16/07/2025 $2,361,583,054 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-74-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

31/11/2026 30/11/2026 16/07/2025 $355,875,000 

 
Modificación 7: 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2022 31/05/2027 03/03/2026 $2,735,598,455 

Cumplimiento 30/12/2022 31/05/2027 03/03/2026 $2,735,598,455 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

30/12/2024 30/11/2028 03/03/2026 $2,735,598,455 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 
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de la 
Garantía 

Solidaria de 
Colombia 

520-74-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

27/02/2026 31/01/2027 03/03/2026 $437,726,250 

 
 
OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 
 

• Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en 

el contrato, para el mes de marzo de 2026 se autoriza la legalización del valor de 

$536.076.798 por concepto de honorarios, que se encuentra en la cta. De ahorros 

22018040883-3 y que corresponde a lo ejecutado en dicho mes. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO  
Supervisora - Directora Técnica  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO 
 

Elaboro: Reviso y Aprobó: 

 
Emmanuel Roldan Hernández 

Apoyo técnico a la Supervisión 

 
Zuleima Alejandra Cañola Uran 

Apoyo administrativo, financiero y contable a la 
Supervisión 

 

 
Carlos Eduardo Zuluaga López 
Apoyo jurídico a la Supervisión 

 

 
Fabiola Cárdenas Prisco  

Apoyo Social  a la Supervisión  
 

 

 

 
Marlon Andrés Mesa Sierra 

Coordinador de Infraestructura 
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