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INFORMACION DE APORTES MINISTERIO

CONTROL DE RECURSOS DE

DEL MvCT

ENTIDAD:

Fecha de Corte:

Financiera del Desarrollo Territorial FINDETER

ene-2025

CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1223-2023

1. INFORMACION APORTES

2. INFORMACION PAGOS a.

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR

1.2 VALOR PERIODO ACTUAL | 13 APORTES REINTEGRADOS A

1.4 SALDO ACTUAL APORTES

. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

3. SALDO DISPONIBLE APORTES
CONTRATO Y/0 CONVENIO
INTERADMINISTRIVO
()= (1.4)- (23)

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR 4.2 INGRESO

PERIODO ACTUAL

4.3. EJECUCION
PERIODO ACTUAL

2.2. VALOR PERIODO ACTUAL 2.3 SALDO ACTUAL PAGOS 4.1 SALDO PERIODO ANTERIOR|

4.4. RENDIMIENTOS
ALADTN

4.5 SALDO ACTUAL DE

5. Unidad de Caja
Art. 36 de la Ley 1955-2019
SALDO ANEXO 4

6. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/0
CONVENIO INTERADMINISTRIVO MAS
RENDIMIENTOS
6)=(3) +(4) +(5)

$ 15.235.000.000,00

$ 15.235.000.000,00 | § 9.275.352.119,08 | 1.703.232.103,15 | § 10.978.584.222,23 | § 4256.415.777,77 | 4075013490 | §  30.021.718,05 | § 40.750.134,90 | $ 30.021.718,05 s 4.266.437.495,82
7. SALDO TOTAL (Extracto 6
informe pagos) ENTIDAD + 4.286.428.699,82
. 8. DIFERENCIAS
Observaciones: 8.806,00
(8) = (7) - (6) ¢ (6:806,00)
5.1, SALDO DE CAUSACION -
[ e e | 42564349552
8.2. DIFERENCIAS SALDO ENTIDAD
o (8.806,00)
INFORMACIGN DE APORTES OTRAS ENTIDADES
9. INFORMACIGN APORTES 10. INFORMACION PAGOS 11. INFORMACION DE RENDIMIENTOS 12. SALDO DISPONIBLE
CONTRATO ¥/0 CONVENIO
ENTIDAD INTERADMINISTRIVO
9.3 APORTES REINTEGRADOS A 11.1 SALDO PERIODO 112 INGRESO | 113 EJECUCIGN |  11.4. RENDIMIENTOS 11.5. SALDO ACTUAL
9.1 SALDO PERIODO ANTERIOR | 9.2 VALOR PERIODO ACTUAL Rexn 9.4 SALDO ACTUAL APORTES | 10.1. SALDO PERIODO ANTERIOR |  10.2. VALOR PERIODO ACTUAL 103 SALDO ACTUAL PAGOS ; plLzINGRESO | 113 EXECUCION entos 9.4) - (10.3) + (11.5)
$ - s o
$ - s o
$ - s o
s - s - s - s o
s - s - s - s o
13. SALDO TOTAL CONVENIOS s -
i
D& f R
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7 |
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NoMBRE {AUDIA ANDREA RAMIREZ MONTILLA NOMBRE ‘GLORIA ANGELICA MARTIN B
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essica Charry
Carolina Lépez
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ANEXO 1 (2de5)

ENTIDAD:

REPORTE DE INFORMACION DE EXTRACTOS

Financiera del Desarrollo FINDETER

CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRIVO FINDETER 1223 DE 2023

Fecha de Corte:

ene-2025

ITEM No. CUENTA NOMBRE SALDO RENDIMIENTOS SALDO DE LA CUENTA
1 256144437 CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE $ 30.021.718,05 [ $ 4.286.428.689,82
TOTAL $ 30.021.718,05 | $ 4.286.428.689,82

SUPERVISOR CONTRATO:

G Qo A
Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCION: GLORIA ANGELICA MARTIN B J [

Fecha de Entrega

¢ / 7 Z %
el (d(‘/,;/\bgu(,\ Py

CLAUDIA ANDREA RAMIREZ MGNTILLA

‘LV /2.
\ ‘Af (D

11/mar/2025




FORMATO: DE CONTROL DE RECURSOS GIRADOS POR MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO A CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE
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PROCESO: GESTION FINANCIERA
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ANEXO 2 (3de5)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ANEXO 2: EXPLICACION DE DIFERENCIAS

ENTIDAD:

CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRIVO:

Fecha de Corte:

Financiera del Desarrollo FINDETER

FINDETER 1223 DE 2023

ene-2025

DIFERENCIAS EXTRACTO VS. INFORME DE PAGOS

No. CUENTA FECHA EN EXTRACTO CONCEPTO VALOR
256144437 10/10/2024 COMISION PG TER ACH PLAZA 3 7.400,00
256144437 10/10/2024 IVA COBRADO 1.406.00
TOTALES $ 8.806
DIFERENCIAS CAUSACION
FECHA DE REGISTRO O CAUSACION CONCEPTO TERCERO / DETALLE DEL INFORME VALOR
31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 23.597.225,82
" ” CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO i $ 8.510.496,00
31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DON?,{#:\&SQTJS'A 003-2024 / NECOCLI, $ 23.374.039,50
31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO RECREOG(;ISJZRSA 002-2024 / EL MOLINO, $ 13.913.983,31
. " UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /
31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 4.336.191,54
31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia DIAZ CORTES MARIA FEzﬁﬁmgﬁ 001-2024 / EL MOLINO, $ 4.819.500,00
31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO RECREOGgSilJngA' 002-2024 / EL MOLINO, $ 8.285.077,50
31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 44.943.267,33
. " DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 Etapa 2/ EL
31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia MOLINO. GUAJIRA $ 2.961.510,39
31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 44.943.267,33
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, $ 1.417.587,50
. " CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 858.944,00
. " UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 481.799,06
: . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 3.302.228,32
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 3.113.359,85
: . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 4.819.683,00
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 13.622.811,53
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONO\’\??I’\‘O(S}?JSIA 003-2024 / NECOCLI, $ 3.721.829,95
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 / $ 1.141.465,59

QUIBDO. CHOCO




30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 33.154.612,84
: . DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 8.991.000,00
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 26.435.935,69
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia DIAZ CORTES MARIA FEEB’:T&?' 001-2024 / EL MOLINO, $ 3.921.160,43
: . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 2.097.870,90
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 3.535.837,77
" . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 19.469.601,82
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONOA\I\/S:\‘OZTJSM 003-2024 / NECOGLI, $ 4.710.747,18
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO RECREOGUAIRA ~ 002:2024 /ELMOLINO, | 4171373292
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 63.433.377,94
: . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 1.887.055,15
" . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 943.527,58
" . DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 65.382.547,41
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 5.689.066,40
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 79.077.822,55
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONOA\,\/‘/;I%EIBSIA' 003-2024 / NECOCLI, $ 5.221.701,34
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 14.917.206,71
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO RECREOGCEIS:\I‘:TQA' 002-2024 / EL MOLINO, $ 19.861.123,26
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 91.740.143,94
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia DIAZ CORTES MARIA FEET)/:\TIDR/:\- 001-2024 / EL MOLINO, 1.900.928,13
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, $ 4.875.161,04
ANTIOQUIA
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 5.969.071,76
. . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 4.806.254,03
" . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO, CHOCO $ 1.828.465,73
. . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO, CHOCO $ 2.221.853,89
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 100.232.288,37
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 68.467.417,69
" . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 25.129.411,11
31/01/2025 Pendiente por pago retefuente UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | $ 652.849,23
31/01/2025 Pendiente por pago reteica UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | $ 87.046,56
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | $ 54.404,10
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | $ 1.294.817,64
. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
31/01/2025 Pendiente por pago retefuente MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 905.693,64
: : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
31/01/2025 Pendiente por pago reteica MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 271.708,09
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla AN SNSRI 226.423.41
: . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 4.559.302,81
. I CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
31/01/2025 Pendiente por pago contribucion MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 2.264.234,10
31/01/2025 Pendiente por pago retefuente CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 1.321.973,44
31/01/2025 Pendiente por pago reteica CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 66.098,67
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 110.164,45
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 2.621.913,98
31/01/2025 Pendiente por pago retefuente CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 4.616.021,85
31/01/2025 Pendiente por pago reteica CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 251.783,01




31/01/2025 Pendiente por pago estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 419.638,35
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 4.993.696,37
31/01/2025 Pendiente por pago retefuente CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 2.524.605,96
31/01/2025 Pendiente por pago reteica CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 126.230,30
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 210.383,83
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 5.007.135,15
31/01/2025 Pendiente por pago retefuente CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 19.515.794.65
31/01/2025 Pendiente por pago reteica CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 5.854.738,39
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 9.757.897,32
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 97.991.768,36
31/01/2025 Pendiente por pago contribucién CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 48.789.486.,62
31/01/2025 Pendiente por pago retefuente CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 11.125.602,49
31/01/2025 Pendiente por pago reteica CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 5.562.801,24
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 5.562.801,24
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 55.863.339,50
31/01/2025 Pendiente por pago contribucién CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 27.814.006,22
" TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/01/2025 Pendiente por pago retefuente GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 493.964,43
. : TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/01/2025 Pendiente por pago reteica GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 79.288,03
" . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 39.644,02
: . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 943.527,58
31/01/2025 Pendiente por pago retefuente CONSULTORES DONOA\,\/‘/;I%E/BSIA 003-2024 / NECOCLI, $ 1.806.980,38
31/01/2025 Pendiente por pago reteica CONSULTORES DONix?ll\(l)SQﬁSlA 003-2024 / NECOCLI, $ 301.163,40
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla CONSULTORES DONOA\#?I%SQ%SIA' 003-2024 / NECOCLI, $ 150.581,70
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, $ 3.583.844,43
ANTIOQUIA
TOTALES $ 1.247.602.546,04
é’;/—wwa 7, tatine Bonccesfoc
SUPERVISOR CONTRATO : AUDIA ANDREA RAMIREZ <

Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA
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TDE CONTROT DE RECURSUS GIRADUS POR MINTS TERTO DE

TVIENDA, CTUDAD Y TERRITORTO A CONTRATO:

770 CONVENTO:

ADMINISTRACION Y DERECHOS EN FIDEICOMISO

PROCESO: GESTION FINANCIERA

Versi6n: 12.0 Fecha: 21/06/2023 Cédigo:FRA-F-19

ANEXO 3 (4de5)

RATIVOS DE RECURSUS ENTREGADUS EV

ENTIDAD:

Financiera del Desarrollo FINDETER

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

ANEXO 3:

RELACION DETALLADA DE PAGOS

FECHA DE CORTE

31/01/2025

RELACION DE PAGOS (EJECUCION)

ONTRAT No. CONVENIO NOMBRE NIT FECHA DE PAGO
INTERADMINISTRATIVO DERIVADO PROYECTO ENTIDAD TERRITORIAL ENTIDAD TERRITORIAL (Segiin Extracto) CONCEPTO DE PAGO VALOR
[HITOS 1 Y2 (ACTA ADJUDICACION Y ACTA DE INICIO
ESPACIO PUBLICO - PROYECTOS EP MUNICIPIOS DEL VALLE DE GUAMEZ, EL
FINDETER 1223-2023 NiA £ NA NiA 2410612024 S e ciayter A 107.492.860,00
FECHA 7/6/2024
MEJORAMIENTO HITOS 1 Y2 (ACTA ADJUDICACION Y ACTA DE INICIO
FINDETER 1223-2023 NiA INTEGRAL DE NA NiA 2410612024 PROYECTOS EP MUNICIPIOS NECOCLI Y TURBO - FACTURA | § 475574.480,00
BARRIOS - MIB FINDETER FDTF-5533 DE FECHA 7/6/2024
EINDETER 12262023 A ESPACIO PUBLICO - A A J— Adiucacin-Puertc Carrfo £P - PAF-ME-0-075-2024 s JR—
MEJORAMIENTO
FINDETER 1223-2023 NA INTEGRAL DE NA NA 23/08/2024 ?gfz:“d'“”d"'Mm‘e”“ MIB / PAF-MIB-O-055-2024 [PAF-MIB-1043- | o 130.739.185,04
BARRIOS - MIB
NEJORAMENTO PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 0052024 INTEGRALDE CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2810812024 INTERVENTORIA 005-202¢ FACTURA FE2 DEL 16/8/2024 s 198.692.607,32
LA RETEGARANTIA (10%) $23597225.82.
MEJORAMIENTO
PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-
FINDETER 1223-2023 010 PAF-MB-0-005-2024 |NTESRALDE CONSDR%&;’:}E"E"SES‘R“CT”RA 901804780 2810812024 MIB-0-005-2024 FACTURA FADI1 DEL 8/8/2024 RETEGARANTIA | § 67.790.243,69
g (10%) $8510496.00
NEJORAMENTO PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 0032024 INTEGRALDE CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 28082024 INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-165 DEL 6/8/2024 s 196.027.659,00
R U RETEGARANTIA (10%) $23374039.50
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 002-2024
FINDETER 1223-2023 002-2024 ) CONSORCIO RECREOGUAJIRA 01762147 2810812024 FACTURA FVE-2 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) 114.031.750,11
EL MOLINO, GUAJIRA
MEJORAMIENTO
PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 12232023 003- PAF-MB-L005-202¢ [NIECRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 280812024 INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1005-2024 FACTURA UTC-1 DEL | § 36.365.707,21
o s 8/6/2024 RETEGARANTIA (10%) $4336191.54
ESPACIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 001-2024 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 2810812024 INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-167 DEL 2/8/2024 s 4054050000
EL MOLINO. GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $4819500.00
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA | CONTRATO DE OBRA 002-2024
FINDETER 12232023 002-2024 €p/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 2810812024 FACTURA FVE-4 DEL 12/8/2024 RETEGARANTIA (10%) 6621099750
EL MOLINO. GUAJIRA $6285077.50
oRAENTO PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 006-2024
FINDETER 1223-2023 006-2024 sk CONCRECVIL SAS BIC 900156249 2810812024 FACTURA FEVE?3 DEL 16/8/2024 RETEGARANTIA (10%) s 357.657.766,07
TURBO_ ANTIOQUIA $44943267.33
ESPACIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 001-2024 P/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 2810812024 INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-168 DEL 2/8/2024 s 2491152865
EL MOLINO. GUAJIRA RETEGARANTIA(
NELORAMIENTO PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024
FINDETER 1223-2023 004-2024 ko CONCRECVIL SAS BIC 900156249 2810812024 FACTURA FEVE74 DEL 17/8/2024 RETEGARANTIA (10%) s 356.147.068.01
NECOCLL ANTIOQUIA $449432673.30
ESPACIO PUBLICO - D 266566 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 P/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA s2147488 1900912020 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-170 DEL 2/0/2024 | $ 11.924.412,50
EL MOLINO. GUAJIRA RETEGARANTIA ( 50
MEJORAMIENTO
D 266634 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MB-0-0052024 | NTECRAL DR OO e JCTURA 901804780 2310912024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI2 DEL 9/9/2024 6.857.11597
S et RETEGARANTIA (10%) $856944
oRAIENTO D 266675 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 000- PAF-MIB-H005-2024 | NTECRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 2310912024 DE INTERVENTORIA 000- PAF-MIB-1005-2024 FACTURAUTC-3 | $ 404063413
S et DEL 6/9/2024 RETEGARANTIA (10%) $481799,06
MEJORAMIENTO
D 266838 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 12232023 | 010-PAF-MIB-0-005-2024 |NIECRALDE. NSO e JCTURA 901804780 2300012024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI3 DEL 10/912024 27.063.339.65
S RETEGARANTIA (10%) $3302228,32
EoRAIENTO D 267331 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 ECRALDE CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2310912024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-3 DEL 35912024 | § 2621501318
R e RETEGARANTIA (10%) $3113359,85
ESPACIO PUBLICO - D 266482 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 e bEL GuAMUEZ | TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 200972028 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-11 DEL 2612024 | $ 4033952080
o - RETEGARANTIA (10%) $4819663
EIORAIENTO D 267650 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 ECRALDE CONCRECVIL SAS BIC 900156249 251092026 006-2024 FACTURA FEVES2 DEL 19/0/2024 RETEGARANTIA | § 111210.346.03
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $13622811,53
EIORAIENTO D 267910 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 N ECRALDE CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 2500912024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-172 DEL 161912024 | $ 3121333012
o A bau RETEGARANTIA (10%) $3721829,95
EIORAIENTO D 267638 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 000- PAF-MB-+00s-2024 | NTECRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 01803125 2610972028 DE INTERVENTORIA 000- PAF-MIB-1005-2024 FACTURA UTC-5 | § 957296355
S DEL 13912024 RETEGARANTIA (10%) $1141465,59
EIORAIENTO D 267803 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 NTECRALDE CONCRECIVIL S AS BIC 900156249 2610972028 004-2024 FACTURA FEVESO0 DEL 19/0/2024 RETEGARANTIA | § 260.338.361,88
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $33154612,84




ESPACIO PUBLICO -
P/

ID 267960 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA

FINDETER 1223-2023 0082024 L€ DEL GUANUEZ, | DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 261092024 0032024 ACTURA DI 5150 DL 592024 RETEGARANTIA (10%)| 71.319.00000
PUTUMAYO
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890083673 510912024 CONSULTORES DONOVAN SAS - 0032024/ NECOCL, s 157136400
FINDETER 1223-2023 N RETEICA NUNICIPIO NECGCLI 890063673 Si00/2028 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 | NECOCLL ANTIOOUA | § 302139612
FINDETER 1223-2023 NiA RETEICA MUNICIPIO NECOCLI 590983673 Aiuste al peso s 23088
CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTGNOMO
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION C| NA NiA 910912024 Contribucién Obra CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 /EL| § 6.900.938,10
MOLINO. GUAJIRA
FINDETER 1223-2023 NA [ieslo CONTRIBUGION G| A NA Auste a neso 180
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 910972024 SO anCIO REGREQGUAIRA - 0022024/ EL MOLINO, 82019257
pre—— m rere on WNCROEL MG rre— Govmoze [P CONTES VAR FERIANOR- 00z ELWOING, | ¢ o000
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 910972024 SO aRCIO REGREOGUAJIRA - 002:2024 EL MOLINO. s 348.11250
pre—— m rere on WNCROEL MG rre— Govmoze | |D2 CONTES VAR FERIANOR- 00z ELWOINO, | ¢ o
FINDETER 1223-2023 NA RETEICA MUNIGIPIO EL MOLING NA Auste al neso s 3878
RETE ICA BMESTRAL PATRIVONIOS RetelCA Turbo
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO. 800081138 910912024 IESTRAL PATRIVONIOS RelelCA Turbe @ a1 S 793.184,06
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO. 890981138 910912024 CONGRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 151069806
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO NA Ajuste al peso s 117,88
RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTONOMO ReteICA Quibdé
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1810972024 CONSORCIO INFRAESTRUGTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB| $ 43657201
0-005-2024 QUIBDO, CHOCO
pre——— m rere on WGP DF UB00 pr— oo | NONTENPORA GHOCOZi - 000 PRENBO0SIR | prpp
FINDETER 1223-2023 NA RETEICA MUNICIPIO DE GUIBDG NA Austa a neso 5 158
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| ASISTENGIA TECNICA - D 261379 COBRO ASISTENCIA
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -AT | UAE DIRECCION DE WPUESS 800197268 200912024 o 20137 s 17.877.839,32
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -Mig. | U E DIRECCION DE IMPUES! 800197268 200912024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 | TURBO, ANTIOQUIA | $ 11.897.760.52
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| CONSORCIO INFRAESTRUGTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE P | UAE DIRECCION DE MPUES! 800197268 200912024 S aEsTRuC, s 800383664
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS| CCONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -Mig. | U E DIRECCION DE IMPUES! 800197268 200912024 CoNSULTO s 11.785.230,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 | EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE P | UAE DIRECCION DE MPUES! 800197268 200912024 TNT s 276397524
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| UNION TEMPORA CHOCO 24 - 008- PAF-MIB-+-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE P | UAE DIRECCION DE IMPUESS 800197268 200912024 N o s 2186.315,06
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 | EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE P | UAE DIRECCION DE MPUES! 800197268 200912024 DIz cor s 2.430.000,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE P | UAE DIRECCION DE IMPUES! 800197268 200912024 ConsoR s 765647500
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE M | UAE DIRECCION DE MPUEST 800197268 200912024 CONGRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 41.544.106,60
&p | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 Etapa 2/ EL
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE P | UAE DIRECCION DE IMPUES! 800197268 200912024 B s 1.493.19852
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE M | UAE DIRECCION DE MPUEST 800197268 2000912024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 /NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 41.544.196,60
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB 'Y ADUANAS NACIONALES 800197268 Ajuste al peso $ (24,08)
MINISTERIO DE HAGIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUGTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION C| STERIO DE HACEN, NiA 911012024 R N RAESTRUCT! s 1.639.947,66
FINDETER 12232023 NA esto conTriBucion 0| MNETERO e 899999090 911012024 CONGREGIVIL SAS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 678271238
FINDETER 1223-2023 NA besto conTriBucion of  MNISTERIO DE HACERDA Y 899999090 91072024 CONCRECIVIL $.A'S BIC - 004-2024 / NECOGLI, ANTIOQUIA s 16.507.473.71
MINISTERIO DE HACIENDA Y
FINDETER 1223-2023 NiA Lesto CONTRIBUCION €| e Bt 899999090 Ajuste al peso s (13375)
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 1011012024 i NGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, | ¢ 40501536
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 101072024 DEJ0 CONSTRUCCION: s 768.000,00
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Ajuste al peso s (15,36)
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 | EL MOLING,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE B DIRECCION DE MPUES! 800167268 221102024 GUAJRA s 71475000
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE O . MPuES 800197268 2271012024 e TR, s 70398185
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| UNION TEMPORA CHOCO 24 - 008- PAF-MIB-1005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE B DIRECCION DE MPUES! 800167268 2271012024 N o s 24292390
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE O . MPuES 800197268 2271012024 e TR, s 655.979,06
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
y 197. 1012024 Y 005
FINDETER 12232023 NiA RETE FUENTE o e e 800197268 227101202 CONSORCIO INTER-URABA - 0052024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 156976127
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE R CIoN o P 800197268 2271012024 TEChPLAN s 243009216
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
y 197. 1012024 .
FINDETER 12232023 NiA RETE FUENTE o e e 800197268 22110202 GONGREGIVIL S AS BIC 004-2024 / NECOGLI, ANTIOQUIA s 2713.084.95
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCL,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE R CIoN o P 800197268 2271012024 e s 167655291
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| UNION TEMPORA GHOGO 24 - 009- PAF-MIB--005-2024 /
FINDETER 12232023 NiA RETE FUENTE o e e 800197268 221102024 A s 57552887
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE DR CIoN D P 800197268 2271012024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 /NECOCLI, ANTIOQUIA | § 6.602.980.48
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| DEJO CONSTRUCGIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 12232023 NiA RETE FUENTE o e e 800197268 227102024 e e, s 8.448.000,00
FINDETER 12232023 NIA RETEFUENTE | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS| Ajuste al peso s 355,55

Y ADUANAS NACIONALES




ID 270513 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

FINDETER 1223-2023 006-2024 CONCRECVIL SAS BIC 900156249 2271012024 0062024 FACTURA FEVE-34 DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA | § 21581077991
(10%) $26435935.69
1D 270169 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 ) DIAZ CORTES MARIA FERNANDA s2147488 23102024 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE174 DEL 1/10/2024 | $ 3208367893
EL MOLINO. GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) 8392116043
NEORAMIENTO D 271194 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MB-+005-2024 | NTECRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 2471012024 DE INTERVENTORIA 000- PAF-MIB-+005-2024 FACTURAUTC-6 | $ 17.593.908,87
BARRIOS e DEL 2/1012024 RETEGARANTIA (10%) $2097870,00
NEORAMIENTO D 271176 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 0052024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2471012024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-5 DEL 2/10/2024 | § 2077234825
BARRIOS - MiB | RETEGARANTIA (10%) $3635837.77
TURBO. ANTIOOUIA :
MEJORAMIENTO
D 271172 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 12232023 | 010- PAF-MIB-0-005-2024 | NTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 251102028 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADIS DEL 8/1012024 160.562.694,00
BARRIOS - MiB | S Aol RETEGARANTIA (10%) $18469601,82
QUIBDO. CHOCO !
NEORAMIENTO ID 271187 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 0032024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 251102028 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 177 DEL 81012024 | $ 39.506.938,52
BARRIOS -MIB | RETEGARANTIA (10%) $4710747,18
NECOCLI ANTIOOUIA .
) COBRO ASISTENCIA TECNICA: Adjudicacien de los contratos.
A o derivados del proyecto de Espacio Publico del municipio de San
FINDETER 1223-2023 NIA y NIA NIA 251012024 José del Guaviare, Avance del 20% Molino — EP Y Avance del 20% | § 129.705.862,69
INTEGRAL DE %
INTEGRAL DE Valle del Guamez - EP y Acta de Incio de San José del Guaviare EP
Acta de iniio de proyecio MIE para Monteria
Fyp————— D 270503 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
0022024 APLICAR APREMIO POR VALOR DE §22.762.850.75
FINDETER 1223-2023 002-2024 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 2571012024 e oot R e o2 s 310.081.138,55
EL MOLIN, GUAJIRA
54171373292
oRENTo "ID 271189 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 ke CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 251102028 004-2024 FACTURA FEVESG DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA | § 515:314.179,14
NECOGLI, ANTIOQUIA (10%) $63433377.94
ESPACIOPUBLICO - D 270653 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 28102026 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE13 DEL 7/10/2024 | $ 16.794.175.82
[VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $1867055,15
PUTUMAYO -
1D 274436 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 181172024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-14 DEL 1111/2024 | § 7.897.088,01
RETEGARANTIA (10%) $43527 58
D 274440 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234262 191112024 0082024 FACTURA DJ 5158 DEL 5/11/2024 RETEGARANTIA | § 53324501327
(10%) S65352547.41
10275107 PAGU N TERVEN TURTR ACTA S ETAPA Z CONTRATD
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901708357 2011172024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-6 DEL 1/11/2024 | $ 4790280524
ms"s"g:xr'gg' © 1D 275069 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 INTEGRALDE CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 21112024 004-2024 FACTURA FEVES1 DEL 8/11/2024 RETEGARANTIA | § 642.405.063,67
NECOGIT ANTIOOLIA (10%) $70077822.55
MEJORAMIENTO D 275038 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 0032024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 251112024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 185 DEL 8/11/2024 | $ 4379208345
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5221701,34
NECOCLI, ANTIOQUIA ’
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| ASISTENCIA TECNICA - D 271802 COBRO ASISTENCIA
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - AT | UAEDRECCION BE MPUES 800197268 2571172024 A T 2T1e0 s 1321078231
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - M | UAE DIRECCION BE MPUES 800197268 2571172024 CONCRECIVIL SAS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 526491460
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 | EL MOLING,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP 'Y ADUANAS NAGIONALES 800197268 25/11/2024 GUAJIRA s 1.977.055,68
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| UNION TEMPORA CHOCO 24 - 008- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - £ | UAE DIRECCION DE MPUES 800197268 2571172024 A s 105775003
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| RABA
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - M. | UAE DIRECCION DE IPLES 800167268 2571172024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 | TURBO, ANTIOQUIA | § 178277534
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - £ | UAE DIRECCION DE MPUES 800197268 2571172024 e TR, s 386758574
UAE DREGCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 /NECOGLI,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - Mg | UAE DIRECCION DE PSS 800167268 2571172024 ConsuLTO s 2375.166.64
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 | EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - £ | UAE DIRECCION DE MPUES 800197268 2571172024 ONsoR s 828632049
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - Mg | UAE DIRECCION DE IPLES 800197268 2571172024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 | NECOCLI, ANTIOQUIA | § 1263323235
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS| TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - £ | UAE DIRECCION DE MPUES 800197268 2571172024 oo s 951.456.38
FINDETER 1223-2023 WA mpusst Toeso 21112028 Alusie al veso s (30561
FINDETER 1223-2023 NiA esto conTRBUCION c|  MINSTERIO DE HACIENDA Y 899999090 811112024 CONGRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 1316228651
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUGTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION C| STERIO DE HACEN, 899999090 81112024 R N RAESTRUCT! s 9.668.964,35
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 | EL MOLING,
FINDETER 1223-2023 NiA Lesto CONTRIBUCION €| STERO DE Hacien 899999090 81112024 COnsoR s 2071580122
FINDETER 1223-2023 NA Lesto conTriBucionc|  MNISTERIO DE HACENDA Y 899999090 81112024 CONCRECNIL SAS BIC - 004-2024 | NECOCLI, ANTIOQUIA s 31.563.080,87
FINDETER 12232023 WA mpuesto aiuste ol 56so Aiuste al beso s (13295
FINDETER 12232023 WA PUESTOS -MiB MUNIGIPIO DE NEGOELT 590083673 61112024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 | NECOCLL ANTIOOUA | S 505320204
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS -MIB MUNICIPIO DE NECOCLI 890083673 61172024 CONSULTORES DONO ey, 0> 20p4NECoctl g 316.688,89
FINDETER 12232023 NA WPUESTOS M MUNICIPIO DE NECOCLI 890983673 Giti2024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 | NECOCLL ANTIOQUA | § 2641.195.79
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS -MIB MUNICIPIO DE NECOCLI 890083673 61172024 CONSULTORES DONOVAN SAS - 0032024 [NECOCLL | ¢ 25020706
FINDETER 1223-2023 NA aloeso Alusle ol peso s (364.66)
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - EP MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 81112024 CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 [ELMOLINO, | ¢ 2.485.896,15
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - EP MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 81172024 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA- 001-2024 /ELMOLINO, | ¢ 16475464
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - EP MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 81112024 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 /EL MOLINO, | ¢ 5056250
FINDETER 12232023 WA Toeso Aiuste al peso s 21379
FINDETER 1223-2023 NiA IMPUESTOS -MiB MUNICIPIO DE TURBO. 590981138 ai1112020 CONCRECIVIL SAS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 105296292
FINDETER 1223-2023 NiA IMPUESTOS -MiB MUNICIPIO DE TURBO. 590981138 ai1112020 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024 / NECOCL, ANTIOQUIA | § 542616.99
FINDETER 1223-2023 NiA IMPUESTOS -MiB MUNICIPIO DE TURBO. 890981138 ait112020 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 10465075




FINDETER 1223-2023 NiA IMPUESTOS -MiB MUNICIPIO DE TURBO s30981.138 81112024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024  TURBO, ANTIOQUA | § 1885160
FINDETER 1223-2023 N apeso Alusle aloeso s (10235
CONSORCIO NFRAESTRUGTURA PARGUES D1 G10-PAF 1B
FINDETER 12202023 NA IMPUESTOS - EP MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1501112024 RAESTRUCTURA PARQUES A s 116027572
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - EP MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1511112024 O TR O 2 o 00520241 [ 141.033,34
Y w [T e A— prye po— TN TEVRORA CHOCO 2106 PAFIB TGS 21| i
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA IMPUESTOS - EP MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1511112024 T pARauEs o s 4330810
FINDETER 12202023 NA IMPUESTOS - EP MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1501112024 UNION TEMPORA CHOCO 24 - 003 PAF-MIB-H005-2024/ | 32.389.85
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA IMPUESTOS - EP MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1511112024 T AR s 19679372
FINDETER 1223-2023 N aoeso Alusle al0eso s 46200
FNDETER 1252025 W WPUESTOS-EP | WONIGIO VALLE DEL GUAUEZ oz coraoes TGN INGENIERI 535 007202 VALLE DEL GURWUE. | asTo0s
FINDETER 12232023 WA albeso Auste al nesa s e
MEJORAMIENTO CONSORCIO D 275032 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 12232023 | 010-PAF-MIB-0-005-2024 INFRAESTRUCTURA PARQUES 901804780 26/1172024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADIS DEL 12/11/2024 s 122.253630.99
01 RETEGARANTIA (10%) $14917206,71
D 274961 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 002-2024 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 01762147 26/1172024 0022024 FACTURA FVE-8 DEL 1/11/2024 RETEGARANTIA (10%) | $ 162.771.407.25
$19861123.26
11D 374504 FAGD OBIA AGTA S ETAPA Z CONTRATO DE OBRA
FINDETER 12202023 006-2024 CONCRECMIL SAS BIC 900156249 2611112028 0062024 FACTURA FEVE-89 DEL 111/2024 RETEGARANTIA | § 748.924.200,84
D 274989 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 €p/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 271112028 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE177 DEL 1/11/2024 | $ 15:990.160,19
EL MOLINO. GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $1800926.13
COBRO ASISTENCIA TECNICA:
ESPACIO PUBLICO - Avance de 20% Necocl —MIB
EP y MEJORAMENTO Avance dol 20% Turbo —
FINDETER 1223-2023 NiA e ORA NA NiA 271172024 Acta de Incio Puerto Inrida - EP s 12822773476
INTECRALDE Avance del 20% San Jose del Guaviare -
. 10277012 COBRO ASISTENCIA TEONIGANOY 2024 CT122 M
VEIORAENTo 1025008 A TERVENTORI AT ETAPA Z5ONTEATD
FINDETER 1223-2023 0032024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 1722024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 190 DEL 51212024 | $ 40.885.804,34
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $4875161,04
NECOCLI. ANTIOQUIA .
HEIORAMENTO 1 80250 PAGO NTERVENTORA ACTAA AP 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 0052024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 1722024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-7 DEL 31122024 | § 50260568746
BARRIOS - MiB | RETEGARANTIA (10%) $5969071,76
TURBO. ANTIOOUA :
ESPACIO PUBLICO - D 280090 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 © ALLE oet cummez TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 11212024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-15 DEL 41272024 | § 4022713454
VAL RETEGARANTIA (10%) $4806254,03
VEIORAENTO 03 A N TERVENTOR AT D ETAPA ZCONTEATD
FINDETER 12232023 | 009 PAF-MIB--005-2024 | NTEGRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 11212024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-+005-2024 FACTURAUTC-8. | § 16.334.527,75
BARRIOS B DEL 3/1212024 RETEGARANTIA (10%) $1628465.73
HELORAMENTO 2710 A TERVENTORI AT S ETAPA ZCONTEATD
FINDETER 12232023 | 009 PAF-MIB--005-2024 | NTEGRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 11212024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-+005-2024 FACTURAUTC & | § 18.633.698.98
BARRIOS B DEL 4/1212024 RETEGARANTIA (10%) $2221853,89
HELORAMENTO 04 PR A AT TN ZCONTEATO D 08
FINDETER 1223-2023 006-2024 ko CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 191272024 006-2024 FACTURA FEVE-95 DEL 2112/2024 RETEGARANTIA | § 818.250.149,19
BARRIOS MR (10%) $100232288,37
HEloENTO S —
FINDETER 1223-2023 004-2024 ko CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 19122028 0042024 FACTURA FEVESS DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA | § 55620024330
NECOCLI. ANTIOQUIA (10%) $68467417.69
HEloENTO — PP ———
FINDETER 12232023 | 010- PAF-MIB-0-005-2024 INFRAESTRUCTURA PARQUES 901804780 20122024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 8 DEL 4/12/2024 s 205.102.546.08
BARRIOS - MiB | 01 RETEGARANTIA (10%) $25120411.11
QUIEDO. CHOCO.
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS -EP | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 611212024 i NGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAWUEZ, | ¢ 79.288,03
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NiA IMPUESTOS -EP | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102012 61212024 DEJ0 CONSTRUCCION: s 6.493872,16
FINDETER 12232023 NA aloeso Auste a peso s (160.16)
MINISTERIO DE HACIENDA Y DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION €| STERIO DE HaceN 899999000 91212024 s o s 32.469.36081
FINDETER 1223-2023 NiA Lesto CoNTRIBUCION ¢ MINISTERIO DE HAGIENDA Y 899999000 o202 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 | NECOCLL ANTIOQUIA | 30.372.35167
CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO NFRAESTRUCTURA PARQUES ADI010-PAF-
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION €| STERIO DE HaceN 899999000 91212024 T e s 7.408.160,75
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002:2024/ EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION €| STERIO DE HaceN 899999000 91212024 S s 9.863.396.36
FINDETER 1223-2023 NiA Lesto CoNTRIBUCION ¢ MINISTERIO DE HAGIENDA Y 899999000 o202 CONCRECIVIL SAS BIC - 006-2024 | TURBO, ANTIOQUIA | § 45.676.842,05
CREDITO PUBLICO
aloeso Aluste ol peso s (111.64)
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 12232023 NA RETE FUENTE -p | UAE DIRECCION DE MPUES 800197268 181212024 e TR, s 2963.264.30
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 12232023 NiA RETE FUENTE -€p | UAF DRECCION DE MPUES 800167268 181212028 oz e s 956.451,16
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 | EL MOLINO,
FINDETER 12202023 NA RETE FUENTE -p | UAE DIRECCION DE MPUES 800197268 181212024 ONsoR s 394535855
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 12232023 NiA RETE FUENTE - M. | UAE DIRECCION DE PSS 800167268 181212028 ey s 263279059
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 12262023 NA RETE FUENTE - i | UAE DIRECCION DE IPUES 800197268 181212024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 /NECOCLI, ANTIOQUIA | § 16.748.94067
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
y . 197. 1212024 -URABA - 005
FINDETER 12232023 NiA RETE FUENTE - M. | UAE DIRECCION DE PSS 800197268 181212024 CONSORCIO INTER-URABA - 0052024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 2868.436.84
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 12202023 NA RETE FUENTE - Mg | UAE DIRECCION BE MPUES 800197268 181212020 CONCRECIVL S AS BIC - 006-2024 | TURBO, ANTIOQUIA s 18.270.736,82
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENERIA SAS 0072024/ ALLE DEL GUAWUEZ,
FINDETER 12232023 NA RETE FUENTE -€p | UAEDIRECCION DE MPUES 800167268 18122028 TEoNmL s 47572810
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - £p | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS) 800197268 1811212024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 006-2024 / VALLE DEL s 12.987.744.32

Y ADUANAS NACIONALES

GUAMUEZ, PUTUMAYO




U AE DIRECCION DE IMPUESTOS

ASISTENCIA TECNICA - ID 277012 COBRO ASISTENCIA

FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - AT | UAE DIRECCION DE MPUES 800197268 181272024 o 2oz 0 s 13.060.232.24
aloeso Husie al neso s E)
COBRO ASISTENCIA TEGNICA
Avance del 40% Necooli - MIB
; Avance dol 40% Turbo ~ MIB
o eto Acta do Inicio Puerto Carrefio - EP
FINDETER 1223-2023 NiA y NA NiA 1911212024 Avance dol 40%, 60% Quibdo - s 201.395.143.65
INTEGRAL DE o 80% 1007
e Avance del 40%, 60%, 80%, 100% Molino - EP
Avance dol 40%, 60%, 80%, 100% V. Guamuez- EP
D 277012 COBRO ASISTENCIA TEGNICA NOV 2024 CT1223 MIB
NEORAMIENTO D 284140 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003- PAF-MIB-L005-202¢ [INTEGRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 01803125 2110112025 DE INTERVENTORIA 000- PAF-MIB-+005-2024 FACTURA UTC-14 | § 10.859.056,84
S s DEL 101112025 RETEGARANTIA (10%) $1264817,64
NEORAMIENTO CONSORCIO D 284103 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223:2023 | 010- PAF-MIB-0-005-2024 INFRAESTRUCTURA PARQUES 901804780 2110112025 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 9 DEL 8/112025 37.365.666,01
BARRIOS - MIB | DI RETEGARANTIA (10%) $4559302.81
QUIBDO. CHOCO ;
NEORAMIENTO D 284231 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 0052024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2200112025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-9 DEL 3/1/2025 22.008.989.26
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $2621913,98
TURBO. ANTIOOUIA i
NEORAMIENTO D 284258 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 R CONCRECMVIL SAS BIC 900156249 2200112025 006-2024 FACTURA FEV 17 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 30.655.624,12
TURBO. ANTIOOUIA $4993696.37
NEORAMIENTO D 284184 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 0052024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 220112025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-11 DEL 14/1/2025 | $ 4220290622
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $5007135,15
QUIBDO. CHOCO .
NEJORAMENTO D 284254 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 L s CONCRECIVIL SAS BIC 9200156249 2300112025 006-2024 FACTURA FEV 16 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 798.007.998,25
TURBO. ANTIOQUIA $97991768.36
NEJORAMENTO D 284249 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 ko CONCRECIVIL SAS BIC 9200156249 2300112025 0042024 FACTURA FEV-14 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 452.704.844,31
TURBO. ANTIOOUIA $55863339.50
ESPACIO PUBLICO - D 284145 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 2410172025 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-17 DEL 8/1/2025 | § 7678.851.77
VALLE DEL GUAMUEZ. RETEGARANTIA (10%) $943527.58
PUTUMAYO !
NEJORAMENTO D 284593 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 2700112025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD209 DEL 14/1/2025 | § 2099587437
BARRIOS- MiB | RETEGARANTIA (10%) $3583644.43
NECOCLI. ANTIOQUIA §
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - MIB MUNICIPIO TURRO 830061136 BI01/205 SONCRECIVIL S AS BIC 006207 ] TURRO_ANTIOOUIA 654 14736 |
FINDETER 12232023 NA IMPUESTOS - MiB MUNICIPIO TURRO 89081138 810112025 SONSORCIO INTER-URARA - 005-2074 | TURBO. ANTIOOUIA ]
FINDETER 12232023 NA IMPUESTOS - MiB MUNICIPIO TURRO 890981138 810112025 SONCRECGIVIL SAS BIC 006-2024 ) TURRO_ANTIOQUIA o]
FINDETER 12232023 NA IMPUESTOS MUNICIPIO TURBO 890981138 810112025 ITER-URABA - 0052074 / TURBO. ANTIOOUIA
FINDETER 12232023 NA IMPUESTOS - MiB iuste al noso 51|
FINDETER 12232023 NA IMPUESTOS - MiB MUNIGIPIO NEGOGLT 89063673 BI0112025 SONCRECIVILS AS BIC 0042074/ NEGOCLL ANTIOOUIA 20 676
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - MIB MUNICIPIO NECOCLI 890083673 80172025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLL s 35103875
FINDETER 1223-2023 A IMPUESTOS - MiB MUNICIPIO NECOCLL 590083673 810112025 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024 | NECOCLL ANTIOOUIA s 545431963
FoETER 12292023 i WPUESTOS M8 | MUNGPIONECOCL s— sovanzs | CONSULTORES DONOVAN SAS 0032024 NEGOGH s pe—
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - M5 Auste a neso g 2T
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - EP MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 1610112025 CONSORCIO RECREOGAJINA - 0022024 [ELMOLINO, | ¢ 118360756
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - EP MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 1510112025 CONSORGIORECREQGIARY, 0022024 [ELMOLINO, | ¢ 7987093
FINDETER 12232023 A WPUESTOS - EP MUNICIPIO EL MOLING 800092788 150112025 Aiuste al peso s 75.49)
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS -EP | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 1610172025 i NGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, | ¢ 403.886,89
FINDETER 1223-2023 A IPUESTOS - EP Aluste al peso s EXERT]
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - MIB MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 e e, s 888.979.29
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - MIB MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 o P ORA CHOCO 24 -009- PAF-MIB-L005-2024/ s 122922,07
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - MIB MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 UIBDO, oy CHOCO 24 -009- PAFMIB-005-2024/ s 149.368,33
CONSORCIO INFRAESTRUGTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NA IMPUESTOS - MIB MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 S e e, s 1.464.94013
FINDETER 1223-2023 A IMPUESTOS - MB MUNICIPIO DE QUIEDO Aluste al peso s 05.8)
FINDETER 12232023 NA estoconTriBucion 0| MNETERO e 899999090 910112025 CONGRECNVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 34.089.497 67
FINDETER 1223-2023 NA besto conTriBucionof  MNISTERIO DEHACERDA Y 899999090 910172025 CONCRECIVIL SAS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 49.905.027 47
VINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI- 010- PAF-
FINDETER 1223-2023 NA Liesto CONTRIBUGION G| e Bt 899999090 910112025 T o s 10.713.506.65
alpeso Auste al peso s G179
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T D o CACION 899999001 910172025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 [TURBO s 991.480,08
rr—— m estaupLn | WNSTERODE EDUGAGION prm— G012z |CONSORGIO INFRAESTRUGTURA PARGUES ADIOTo AF B 5 -
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T D o CACION 899999001 910172025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 INECOCLI s 962.10250
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA M'N‘STE’;IO DE EADLUCACION 899999001 9/01/2025 CCONSORCIO RECREOGUAUJIRA 002-2024 MOLINO s 690.993,81
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T D e CACION 899999001 910172025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 JQUIBDO | § 182.192,92
FINDETER 12232023 NA ESTAWPILLA M o SN 899999001 90172025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO s 20250000
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERID D EoUCACION 899999001 90172025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 IMOLINO. s 348.11250
FINDETER 12232023 NA ESTAWPILLA T O e JCACION 899999001 90172025 CONCREGNVIL SA'S BIC 006-2024 /TURBO s 377674515
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERID O EDUCACION 899999001 90172025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 IMOLINO s 12443321
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAWPILLA TR D EDUCACION 899999001 910112025 GONGRECIVIL S A BIC 004-2024 INECOCLI s 377674515
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERID O EDUCACION 899999001 90172025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 IMOLINO s 5056250
FINDETER 12232023 NA ESTAWPILLA NS o N 899999001 90172025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-(| § 36.090,08
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINSTERID D EDUCACION 899999001 910172025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB--005-2024 JQUIBDO | § 2024366
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAWPILLA MINISTERIO DE EDUGACION 899990001 910112025 CONSORCIO INFRAESTRUGTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-( § 163.994.77
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINSTER D EoUCACION 899999001 910172025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 [TURBO s 13081344
FINDETER 12232023 NA ESTAWPILLA M o N 899999001 90172025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMEZ s 20250768
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINSTER D EoUCACION 899999001 910172025 CONCRECNIL SAS BIC 004-2024 ITURBO s 1.356.542,48




MINISTERIO DE EDUCACION

FINDETER 1223-2023 NiA ESTAVPILLA N 899999001 90172025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 INECOCLI 186.379.41
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA N s N 899999001 900112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 JQUIBDO 47.960.74
FINDETER 12232023 NiA ESTAMPILLA MINISTERID. ?T&”CACDN 899999001 9012025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 INECOCLI 3.301.494,74
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA N N 899999001 900112025 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 008-2024 /V. GUAMEZ 384.000,00
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAVPILLA MINISTERIO DE EDUGACION 899999001 90172025 CONCRECNVIL SAS BIC 006-2024 TURBO 2632457,30
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA N N 899999001 900112025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 IMOLINO 164.754,64
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAVPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 90172025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-+005-2024 /QUIBDO 83.145,84
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA N N 899999001 900112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 [TURBO 148.564,61
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUGACION 899999001 900112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-( 966.896.44
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T e N 899999001 900112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLI 167.930,85
FINDETER 12232023 NIA ESTAMPILLA T e CACION 899999001 900112025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO 207158012
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T AN 899999001 900112025 CONCRECNIL SAS BIC 004-2024 INECOCLI 631661617
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 9/01/2025  TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 V. GUAMEZ 79.288,03
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T B ACION 899999001 900112025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 JGUAMEZ 39.644,02
e —— m esTaupLy | WNSTERODE EDUGAGION prm— Gorazs | |DEIo CONSTRUGCIONES SA 08 2524 IGURVEZ saresssos
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T B ACION 899999001 900112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 [TURBO 230.036,40
e —— m esTaupLy | WNSTERODE EDUGAGION prm— P PP ——— Tarsanoss
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T B ACIN 899999001 900112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 INECOCLI 210.399,22
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 90172025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-( 740.816.08
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T B ACION 899999001 900112025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 IMOLINO. 936.330,64
e —— m esTaupLy | WNSTERODE EDUGAGON prm— sovzezs | |ooNoREGI SAS B ue 2020 10RO e
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T AN 899999001 900112025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 IMOLINO 7987093
FINDETER 12232023 NIA ESTAMPILLA T e CACION 899999001 90112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 NECOCLI 204.838.70
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T B ACION 899999001 900112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 [TURBO 250.801,33
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 9/01/2025  TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 V. GUAMEZ 20194345
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 900112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 7682629
rr—— m estaupLn | WNSTERODE EDUGAGION fr— Go26z5 |UNION TEWPORA HOGO 24 55 PAF IS 14005 2024 QU0 s
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 900112025 CONCRECNIL SAS BIC 006-2024 ITURBO 9.081.00549
rr—— m EsTauPLLA | MNSTERIO OE EDUGACION fr— P PP ——— sorramsss
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T D o CACION 899999001 900112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB( 122078344
WINISTERIO DE EDUCACION
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA oo, Auste al peso (27383)
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - Mg | UAE DIRECCION BE MPUES 800197268 2410112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 INECOCLI 2456.064,39
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - Mg | VA OO o e 800197268 2410112025 CONSORCIO INTER-URABA 0052024 [TURBO 300061601
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - £ | UAE DIRECCION DE MPUES 800197268 2410112025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 IV. GUAMEZ 242332136
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -£p | VA% DIRECOION BE IPUES 800197268 2410112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1005-2024 /QUIEDO 92191550
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - Mig | UAE DIRECCION BE MPUES 800197268 2410112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1005-2024 /QUIBDO 112026246
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - Mg | U A OO o e 800197268 2410112025 CONCRECIVIL SA.S BIC 006-2024 TURBO 19.962.010.99
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE- M8 | A O D s 800197268 2410112025 ASISTENCIA TECNICA 2051246835
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
y E 197: 401 A 2024 INECOCLI
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -£p | UAE DIRECOION DE PUES 800197268 2410172025 CONGREGIVIL S.A.S BIC 004-2024 INECOCLI 1363579907
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS|
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -Ep | UAE DIRECCION DE MPUES 800197268 2010112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-( 757292367
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - AT | UAF DIRECCION DE IMPUESTOS| Aste al peso (381,80)

'Y ADUANAS NACIONALES

TOTAL PAGOS

$ 10.978.584.222,23




