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| INFORMACION DE APORTES MINISTERIO |
| CONTROL DE RECURSOS DE /o DL MvCT |
EnTIDAD: Financiera del Desarrollo Territorial FINDETER CONTRATO Y/ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1223-2023
Fecha de Corte: feb-2025

1. INFORMACIGN APORTES 2. INFORMACION PAGOS 4. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

3. SALDO DISPONIBLE APORTES

5. Unidad de Caj 6. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/0
CONTRATO Y/O CONVENIO g CONVENIO INTERADMINISTRIVO MAS
INTERADMINISTRIVO Art. 36 de la Ley 1955-2019
1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR 1.2 VALOR PERIODO ACTUAL | 13 APORTES REINTEGRADOS A

: SALDO ANEXO 4 RENDIMIENTOS
. 1. 2. . (3)=(1.4) - (23) . 4.2 INGRESO  (4.3. EJECUCION 4.4. RENDIMIENTOS 4.5 SALDO ACTUAL DE GrENomENTos
1.4 SALDO ACTUAL APORTES | 2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR |  2.2. VALOR PERIODO ACTUAL 2.3 SALDO ACTUAL PAGOS 4.1 SALDO PERIODO ANTERIOR| , 2 INGRESO |03 BIECUTION swros

$ 15.235.000.000,00 B 15.235.000.000,00 | § 10.978.584.222,23 | 2.373.916.528,38 | § 13.352.500750,61 | § 1.882.499.249,3 | & 3002171805 | $ 1864795879 | s s 30021.718,05 | $ 18.647.958,79 s 1.901,147.208,18
7. SALDO TOTAL (Extracto 6
informe pagos) ENTIDAD $ 1.901.138.402,18
8. DIFERENCIAS

Observaciones: 5.806,00;

(®) = ()~ (6) $ « )|
8.1. SALDO DE CAUSACION -
8.2, DIFERENCIAS SALDO ENTIDAD
CAUSACION (8.806,00)
INFORMACIGN DE APORTES OTRAS ENTIDADES
9. INFORMACIGN APORTES 10. INFORMACION PAGOS 11. INFORMACIGN DE RENDIMIENTOS 12. SALDO DISPONIBLE
CONTRATO Y/0 CONVENIO
ENTIDAD INTERADMINISTRIVO
9.3 APORTES REINTEGRADOS A 11.1 SALDO PERIODO 11.2.INGRESO | 11.3.EJECUCION |  11.4. RENDIMIENTOS 11.5. SALDO ACTUAL .
9.1 SALDO PERIODO ANTERIOR | 9.2 VALOR PERIODO ACTUAL Rexn 9.4 SALDO ACTUAL APORTES | 10.1. SALDO PERIODO ANTERIOR |  10.2. VALOR PERIODO ACTUAL 10.3 SALDO ACTUAL PAGOS 2 INGRESO | 1L Ecucon NTOs (12) = (9.4) - (103) + (11.5)

s - $ o

s - $ o

s - $ o

s - s - $ - $ o

s - s - $ - $ o

13. SALDO TOTAL CONVENIOS $ -
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ANEXO 1 (2de5)

ENTIDAD:

REPORTE DE INFORMACION DE EXTRACTOS

Financiera del Desarrollo FINDETER

CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRIVO FINDETER 1223 DE 2023

Fecha de Corte:

feb-2025

ITEM No. CUENTA NOMBRE SALDO RENDIMIENTOS SALDO DE LA CUENTA
1 256144437 CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE $ 18.647.958,79 | $ 1.901.138.402,18
TOTAL $ 18.647.958,79 | $ 1.901.138.402,18

SUPERVISOR CONTRATO:

(j;/;:(/(,t( el x’/{;'bzu ">
CLAUDIA ANDREA RAMIREZ MONTILLA

G CuA «.‘"\‘.Lt‘ﬁ:l.\\")
Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCION: GLORIA ANGELICA MARTIN B 1 I

Fecha de Entrega

W/

04/abr/2025




FORMATO: DE CONTROL DE RECURSOS GIRADOS POR MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO A CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION Y DERECHOS EN FIDEICOMISO

PROCESO: GESTION FINANCIERA
Versién: 12.0 Fecha: 21/06/2023 Cédigo:FRA-F-19

ANEXO 2 (3 de5)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ANEXO 2: EXPLICACION DE DIFERENCIAS

ENTIDAD:

CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRIVO:

Fecha de Corte:

Financiera del Desarrollo FINDETER

FINDETER 1223 DE 2023

feb-2025

DIFERENCIAS EXTRACTO VS. INFORME DE PAGOS

No. CUENTA FECHA EN EXTRACTO CONCEPTO VALOR
256144437 10/10/2024 COMISION PG TER ACH PLAZA 3 7.400,00
256144437 10/10/2024 IVA COBRADO 1.406,00!
TOTALES $ 8.806
DIFERENCIAS CAUSACION
FECHA DE REGISTRO O CAUSACION CONCEPTO TERCERO / DETALLE DEL INFORME VALOR

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTE;\‘L{F’TQ&GI;\OOS-ZOM /TURBO, $ 23.597.225,82
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. GHOCO $ 8.510.496,00

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONg\éﬁlNogﬁ?A— 003-2024/NECOCLT, $ 23.374.039,50

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO RECREOG(:,SAJLT:A 002-2024 / EL MOLING, $ 13.913.983,31
. B UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 4.336.191,54

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia DIAZ CORTES MARIA FEgﬂﬁz‘:gﬁ - 001-2024 /EL MOLINO, | ¢ 4.819.500,00

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO RECREOG(;JS:{J’TQA_ 002-2024 / EL MOLINO, $ 8.285.077,50

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 44.943.267,33
. B DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 Etapa 2/ EL

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia MOLINO. GUAJIRA $ 2.961.510,39

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 44.943.267,33

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia DIAZ CORTES MARIA FEgﬁﬁmgﬁ - 001-2024 /EL MOLINO, $ 1.417.587,50
. B CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 858.944,00
. B UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 481.799,06
" . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 3.302.228,32
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTE/T#I.’TSSGIAOOS-ZOZA /TURBO, $ 3.113.359,85
. B TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 4.819.683,00
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 13.622.811,53
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DON?K#:\(‘)gﬁ?A_ 003-2024 NECOCLI, $ 3.721.829,95

. B UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 1.141.465,59
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 33.154.612,84
" . DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 8.991.000,00
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 26.435.935,69
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia DIAZ CORTES MARIA FERNANDQ - 001-2024 7 EL MOLINO, $ 3.921.160,43

" . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 2.097.870,90
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTEi;\‘L#ngGIIAOOSQOZA /TURBO, $ 3.535.837,77
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia PAF-MIB-0-005-2024 / OUIBDO. CHOCO ] $ 19.469.601,82
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONﬁ\'\/‘?:\égﬁ?A- 003-2024/NECOCLI | 4.710.747,18
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO RECREOG;SAJLTQA: 002-2024/EL MOLINO, | ¢ 41.713.732,92
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 63.433.377,94
" . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 1.887.055,15
" . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 943.527,58
" . DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 65.382.547,41
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTER-URABA - 0052024 / TURBO, $ 5.689.066,40

ANTIOQUIA
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 79.077.822,55




CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia ANTIOQUIA $ 5.221.701,34
" . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia PAE-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 14.917.206,71
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO RECREOG&’&:'JT@A' 002-2024 /EL MOLINO, | ¢ 19.861.123,26
30/11/2024 Pendiente por pago reteaarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA | § 91.740.143.94
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia DIAZ CORTES MARIA FEES:TIQQ - 001-2024/ EL MOLINO, 1.900.928,13
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONg\éﬁ(‘)gﬁ?A- 003-2024 /NECOCLI, $ 4.875.161,04
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO 'NTE/T;\‘UT'TQSGIAOOS‘ZDZ“ / TURBO, $ 5.969.071,76
" . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 4.806.254,03
" . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO, CHOCO $ 1.828.465,73
" . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO, CHOCO $ 2.221.853,89
31/12/2024 Pendiente por pago reteaarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA | $ 100.232.288.37
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 68.467.417,69
" . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia PAE-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 25.129.411,11
31/01/2025 Pendiente por pago reteica UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | $ 87.046,56
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | $ 54.404,10
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | $ 1.294.817,64
" " CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-

31/01/2025 Pendiente por pago reteica PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 271.708,09
31/01/2025 Pendiente por pado estampilla e e o T oo T I 226.423.41
" . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO 4.559.302,81
31/01/2025 Pendiente por pago reteica CONSORCIO 'NTE/'};\‘UT'TQSGI;\OOSQO%/TURBO' $ 66.098,67
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO 'NTE/'};\‘UT'TQSGI;\OOSQO% /TURBO. $ 110.164,45
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO 'NTE/'};\‘UT'TQSGI;\OOSQO% / TURBO, $ 2.621.913,98
31/01/2025 Pendiente por paago reteica CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 251.783.01
31/01/2025 Pendiente por pado estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 419.638.35
31/01/2025 Pendiente por pago reteaarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 4.993.696.37
31/01/2025 Pendiente por pago reteica CONSORCIO 'NTE/'};\‘UT'TQSGI;\OOSQO%/TURBO' $ 126.230,30
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO 'NTE/'};\‘UT'TQSGI;\OOSQO% /TURBO. $ 210.383,83
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTE/}};\‘L:_ITSSGIAOOSQOM / TURBO, $ 5.007.135,15
31/01/2025 Pendiente por pago reteica CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 5.854.738.39
31/01/2025 Pendiente por pado estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 9.757.897.32
31/01/2025 Pendiente por pado reteaarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 97.991.768.36
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 5.562.801,24
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 55.863.339,50
" n TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 39.644,02
" . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 943.527,58
31/01/2025 Pendiente por pago estampilla CONSULTORES DONg\;ﬁ:\é)gﬁ?A- 003-2024 /NECOCLI, $ 150.581,70
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONg\é#:\é)gﬁ?A- 003-2024 / NECOCLI, $ 3.583.844,43

" DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago retefuente GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 7.065.082,56
Pendiente pago por Retencion Avisos y DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Tableros GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 233.788,76
Pendiente pago porRetencidn tasa DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 bomberil GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 124.687,34
" " DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago reteica GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 1.558.591,70
" " DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago estampilla GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 779.295,85
" : DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 16.495.904,80
" Pt DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago contribucion GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 5.599.681,20
" TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago retefuente GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 811.630,36
Pendiente pago por Retencion Avisos y TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Tableros GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 20.290,76
Pendiente pago porRetencidn tasa TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 bomberil GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 1082174
- . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago reteica GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 135.271,73
. . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago estampilla GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 67.635,86
N . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 1.609.733,55
28/02/2025 Pendiente por pago retefuente CONSORCIO MONT(%SKADEOTB(;”'ZOZ“ /MONTERIA, | ¢ 12.537.480,81
28/02/2025 Pendiente por pago reteica CONSORCIO MONTERIA £ 011-2024 IMONTERIA, | 2.089.580,13
28/02/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTERIA £ 011-2024 IMONTERIA, | 1.044.790,07
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONng'FfDEOTBi”'ZOZ“ /MONTERIA, | ¢ 24.866.003,60
28/02/2025 Pendiente por pago retefuente DUMAR INGENIEROS S 012:2024 /MONTERIA, | g 41.530.500,00
28/02/2025 Pendiente por pago reteica DUMAR INGENIEROS S5 012:2024 /MONTERIA, | g 2.642.850,00
28/02/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR 'NGEN'EROSOS"R%gETMOZ‘“ MONTERIA, | ¢ 3.775.500,00
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROSOS"RAD'gE(XIZZOZMMONTERIA’ $ 44.928.450,00
28/02/2025 Pendiente por pago retefuente CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 20.183.644,95
28/02/2025 Pendiente por pago reteica CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 6.055.093,49




28/02/2025 Pendiente por pago estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 10.091.822,48
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 101.345.146.,14
28/02/2025 Pendiente por pago contribucion CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 50.459.112,38
28/02/2025 Pendiente por pago retefuente CONSORCIO INTEE,;‘L.:.TSSGIAOOSQOM / TURBO, 2.682.614,12
" " CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO,
28/02/2025 Pendiente por pago reteica ANTIOQUIA 134.130,71
28/02/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO INTEE,;‘L.:.TSSGIAOOSQOM / TURBO, 223.551,18
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO INTEE,;‘L.:.TSSGIAOOSQOM/TURBO' 5.320.518,01
28/02/2025 Pendiente por pago retefuente CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 9.346.752.40
28/02/2025 Pendiente por paago reteica CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 4.673.376.20
28/02/2025 Pendiente por pago estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 4.673.376.20
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 46.931.463.10
28/02/2025 Pendiente por pago contribucién CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 23.366.881.01
28/02/2025 Pendiente por pado retefuente CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 9.936.128.99
28/02/2025 Pendiente por paago reteica CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 541.970.67
28/02/2025 Pendiente por pago estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 903.284.45
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 10.749.085.00
" CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-
28/02/2025 Pendiente por pago retefuente PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOGO 2.066.230,88
" " CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-
28/02/2025 Pendiente por pago reteica PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOGO 619.869,26
" n CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-
28/02/2025 Pendiente por pago estampilla PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOGO 516.557,72
- : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO 10.401.499,85
" e CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010-
28/02/2025 Pendiente por pago contribucion PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO 5.165.577,20
28/02/2025 Pendiente por pago retefuente CONSULTORES DON/?;‘/#:)SG;’ 003-2024 / NECOCLI, 1.745.823,98
28/02/2025 Pendiente por pago reteica CONSULTORES DONS&’#;SG;’ 003-2024 / NECOCLI, 290.970,66
28/02/2025 Pendiente por pago estampilla CONSULTORES DONgmggﬁi' 003-2024 / NECOCLI, 145.485,33
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONS&’#;SG;' 003-2024 / NECOCLI, 3.462.550,89
28/02/2025 Pendiente por pago retefuente CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 9.936.128,99
28/02/2025 Pendiente por pago reteica CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 903.284,45
28/02/2025 Pendiente por pago estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 903.284,45
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 10.749.085,00

TOTALES

1.642.279.951,32

SUPERVISOR CONTRATO :

Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA

DIRECCION :

Fecha de Entrega :

cileaeeincerGuneefie

CLAUDIA ANDREA RAMIREZ
MONTILLA

GLORIA ANGELICA MARTIN B J

4/04/2025




FORMATOT DE CONTROUT DE RECURSUS GIRADUS PUR MINTSTERTU DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORTO
ADMINISTRACION Y DERECHOS EN FIDEICOMISO

PROCESO: GESTION FINANCIERA

TOS V70U CONVENIO!

Versién: 12.0 Fecha: 21/06/2023 Cédigo:FRA-F-19

ANEXO 3 (4de5)

TNTERADMINIS TRATIVOS DE RECURSUS ENTREGADUS EW

ENTIDAD:

Financiera del Desarrollo FINDETER

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

ANEXO 3: RELACION DETALLADA DE PAGOS

FECHA DE CORTE

28/02/2025

RELACION DE PAGOS (EJECUCION)

CONTRATO No. CONVENIO NIT FECHA DE PAGO
CONCEPTO DE PAGO VALOR
N TIVO PROYECTO ENTIDAD TERRITORIAL ENTIDAD TERRITORIAL (Segiin Extracto)
HITOS 1 Y 2 (ACTA ADJUDICACION Y AGTA DE INICIO
ESPACIO PUBLICO - PROYECTOS EP MUNICIPIOS DEL VALLE DE GUAMEZ, EL
FINDETER 1225-2023 NI Ep NA N 2410612024 MOLINO, Y QUIBDO. - FACTURA FINDETER FDTF-6533 DE § 107.492.860.00
FECHA 7/6/2024
MEJORAMIENTO HITOS 1 Y 2 (ACTA ADJUDICACION Y ACTA DE INICIO
FINDETER 1223-2023 NiA INTEGRAL DE NiA NA 2410612024 PROYECTOS EP MUNICIPIOS NECOCLI Y TURBO - FACTURA | § 475.574.480,00
BARRIOS - MIB FINDETER FDTF-5533 DE FECHA 7/6/2024
ESPACIO PUBLICO - Adjudicacion-Puerto Carrefio EP - PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 12232023 NA NiA NA 2810812024 Adjudicacion-Puerto Inirida-EP - PAF-MIB-1-056-2024 § 44.788.691,64
MEJORAMIENTO ] ]
FINDETER 12232023 A Reey A A 2300812024 cucicacionHonteria MIB. PAFUE-0.055.2024 PAFME404S | g 13073918508
BARRIOS - MIB
OO PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2810812024 INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE2 DEL 16/8/2024 s 198.692.607,32
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $23697225.82
TURBO. ANTIOQUIA .
MEJORAMIENTO
PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | NTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 28/08/2024 MIB-0-005-2024 FACTURA FADI DEL 8/8/2024 RETEGARANTIA | § 67.790.243,69
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI Uovey s8510406.00
QUIBDO. CHOCO
OO PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 2810812024 INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-165 DEL 6/8/2024 s 196.027.659,00
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $23374039.50
NECOCLL. ANTIOQUIA o
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 0022024
FINDETER 1223-2023 002-2024 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 2810812024 FACTURA FVE-2 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) s 114.031.750,11
EL MOLINO. GUAJIRA $13913083.31
OO PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-+005-2024 [NTEORALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 2810812024 INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURA UTC-1 DEL | § 36.365.707,21
e s 8/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $4336191.54
ESPACIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 0012024 p/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 2810812024 INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-167 DEL 2/8/2024 s 40.540.500,00
EL MOLINO. GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $4819500.00
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 0022024
FINDETER 1223-2023 0022024 P/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 281082024 FACTURA FVE-4 DEL 12/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $ 66.210.997,50
EL MOLINO. GUAJIRA $8285077.50
NEJORAMIENTO PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 006-2024
FINDETER 1223-2023 006-2024 BARRIOS - w8 / CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2810812024 FACTURA FEVET3 DEL 16/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $ 357.657.766,07
TURBO. ANTIOQUIA $44043267.33
ESPACIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 2810812024 INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-168 DEL 2/8/2024 $ 24.911628,65
EL MOLINO. GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) §29615103.98
EoRAIENTO PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024
FINDETER 1223-2023 004-2024 BARRIOS - w5 / CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2810812024 FACTURA FEVE74 DEL 17/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $ 356.147.068,01
NECOCLI. ANTIOQUIA $440432673.30
ESPACIO PUBLICO - D 266586 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 19/09/2024 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-170 DEL 219/2024 | § 11.824.412.50
EL MOLINO. GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $1417587.50
MEJORAMIENTO
D 266634 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | NTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 23/09/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI2 DEL 9/9/2024 $ 6.857.115,97
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) 4850644
QUIBDO. CHOCO ”
ORAENTO D 266675 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-+005-2024 [NTECRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 2310912024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB--005-2024 FACTURAUTC-3 | § 4.040.634,13
o, et DEL 6/9/2024 RETEGARANTIA (10%) $481799,06
MEJORAMIENTO
D 266838 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | NTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 23/09/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI3 DEL 10/9/2024 $ 27.063.339,65
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $3302228,32
QUIBDO. CHOCO ” "
ORAENTO D 267331 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2310912024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-3 DEL 3/9/2024 s 2621501318
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3113350,85
TURBO. ANTIOQUIA e -
EoPACIOPUBLICO- D 266482 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 2410912024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-11 DEL 219/2024 | § 40.339.529.80
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $4819683
PUTUMAYO ”
ORAIENTO D 267650 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 vt CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2510012024 006-2024 FACTURA FEVEB2 DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA s 111.210.346.93
NECOCLI. ANTIOQUIA (10%) $13622811,53
NEIORAIENTO D 267910 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 2510012024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-172 DEL 19/92024 | § 31.213.330,12
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3721829,95
NECOCLI. ANTIOQUIA ~ .
mEJEOGRRAAT‘E,;TO ID 267638 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-+005-2024 [NTEGRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 2610912024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB--005-2024 FACTURAUTC-5 | § 9.572.963,55
QUIBDO, CHOCO DEL 13/9/2024 RETEGARANTIA (10%) $1141465,59
mi%i’;“ﬂ‘;’;m D 267803 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 e o/ CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2610912024 004-2024 FACTURA FEVEBO DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA s 260.338.361,88
NECOCLI. ANTIOQUIA (10%) $33154612.84
ESPACIOPUBLICO- D 267960 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 2610912024 008-2024 FACTURA DJ 5150 DEL 5/9/2024 RETEGARANTIA (10%) | § 71.319.000,00
VALLE DEL GUAMUEZ, $8991000.00
PUTUMAYO
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 500912024 isqg‘éﬂg“s DONOVAN $AS - 003-2024 / NECOCL, s 1.571.364,00
FINDETER 1223-2023 VA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 850083673 50872024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLL ANTIOOUIA s 3.021.306.12
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 Aluste al peso s 230,88
CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER 1223-2023 NA luesto CONTRIBUCION O NA NA 910912024 Coniribucion Obra CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 /EL | § 6.909.936,10
MOLINO. GUAJIRA
FINDETER 1223-2023 NA [iesto CONTRIBUCION O NA NA Aluste al peso s 61,90
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024 gg:jg:c\o RECREOGUAJIRA - 002-2024/ EL MOLINO, $ 820.192,57
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 /0912024 O CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 /EL MOLINO, s 202.500,00
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024 gg:jRo:c\o RECREOGUAJIRA - 002:2024 / EL MOLINO, $ 348.112,50
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 /0912024 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 0012024 / EL MOLINO, $ 124.433,21

GUAJIRA




FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLING NA Aluste al peso s (238.28)
RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS RetelCA Turbo
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890081138 910912024 P g R I 793.184,06
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890081138 /0912024 CONCRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 1510.698,06
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO NA Ajuste al peso s 117,88
RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTGNOMO RetelCA Quibds
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 18/00/2024 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB- | § 436.572,91
0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1810912024 G A aR\ CHOGO 24 - 009- PAF-MIB--005-2024 $ 291.508,67
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO NA Aiuste al peso s B1.58)
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 261379 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -AT NP ES 800197268 2010912024 oA s 17.877.639,32
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- E 800197268 2010912024 y - 005-
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -MiB e es CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUA | § 11.897.760,92
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -EP NP ES 800197268 2010912024 a4 OUIBOG CHocO s 5.003.836,64
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -MiB O = P UES 800197268 2010912024 e 5 11.785.230,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -EP NP ES 800197268 2000912024 oAoR s 2763.975.24
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB--005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -EP £ DIRECCION DE MPUES 800197268 2010912024 U900 ot 5 2.186.315,06
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -EP N e es 800197268 2010912024 e s 2.430.000,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -EP £ DIRECCION DE MPUES 800197268 2010912024 SO oR 5 7.658.475,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 2010072024 - 006+
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -MiB O e P uES CONCRECIVIL S.A'S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 41.544.196,69
ep | UAEDRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 Etapa 2/ EL
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -EP £ DIRECCION DE MPUES 800197268 2010912024 g 5 149319852
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 2010072024 - 004+
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -MiB O e P uES CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 41.544.196,69
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- , 800197268
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -MiB e es Ajuste al peso s (24,08)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NA luesto CONTRIBUCION O STERIQ DE HACEN NA 9/10/2024 e e o 5 1639.947,66
FINDETER 1223-2023 NiA esto CONTRIBUCION 0| MINISTERIO D HACERDAY 899999090 /1012024 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 6.782.712,38
FINDETER 1223-2023 NiA esto conTRiBUCION O MNISTERIO DE HACENDA Y 899999090 9/10/2024 CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 16.507.473,71
MINISTERIO DE HACIENDA Y
- 899999090
FINDETER 1223-2023 NA esto CONTRIBUCION O S TERI0 DE phciEN Ajuste al peso s (133.75)
FINDETER 12232023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 10/10/2024 T INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, | 40501536
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 0082024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 1011012024 e, s 768.000,00
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Ajuste al peso $ (15.36)
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE £ DIRECCION DE MPUES 800197268 2211012024 o o 5 714.750,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE N P es 800197268 2211012024 st oUIBBG CHoch 5 793.981,85
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE N s 800197268 221102024 P, s 242.923,90
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE O e ruES 800197268 221102024 a5t oUIBOG CHoch 5 655.979,06
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- 1972 2211012024 y - 005-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE N s 800197268 0120: CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUA | § 1560.761,27
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE O e P uES 800197268 221102024 e s 2.430.092,16
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS i
- 1972 2211012024 ’
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE N s 800197268 0120: CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 2.713.084,95
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE O e P uES 800197268 221102024 vt s 1876.552,91
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE N s 800197268 221102024 SUoDg o s 575.528,87
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- 800197268 221102024 - 004+
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE N e es CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 6.602.989,48
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE N S 800197268 221102024 ity s 8.448.000,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE N e es Ajuste al peso s 355,55
ORAENTO D 270513 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 vt CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 221102024 006-2024 FACTURA FEVE-84 DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA | § 215.810.77991
TURBO. ANTIOQUIA (10%) $26435935.69
ESPACIO PUBLICO - D 270169 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 = DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 231102024 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE174 DEL 1/10/2024 | $ 32.083.67893
EL MOLINO. GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $3921160.43
mEJEOGRRAAT‘E,;TO ID 271194 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-+005202¢ | NTECRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 241102024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB--005-2024 FACTURAUTC-6 | § 17.593.908,87
QUIBDO, CHOCO DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA (10%) $2097870,90
NEIORAIENTO D 271176 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 241102024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-5 DEL 211012024 | $ 20.772.348,25
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $3535837,77
TURBO. ANTIOQUIA o, v
MEJORAMIENTO
ID 271172 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | NTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 25/10/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI5 DEL 8/10/2024 $ 159.562.694,09
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $19469601,82
QUIBDO. CHOCO " -
NEIORAIENTO D 271187 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/10/2024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 177 DEL 81012024 | $ 39.506.938,52
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $4710747,18
NECOCLI. ANTIOQUIA . :
. COBRO ASISTENCIA TECNICA: Adjudicacién de los contratos
Al derivados del proyecto de Espacio Publico del municipio de San José
FINDETER 1223-2023 NA Y e oRA NA NiA 251102024 del Guaviare, Avance del 20% Molino — EP Y Avance del 20% Valle | § 129.705.862,69
AN del Guamez - EP y Acta de Inicio de San José del Guaviare EP
Acta de inicio de proyecto MIB para Montera
ESPACIO PUBLICO - 0052024 APLICAR APREMIO FOR VALOR DF 822 762 86975
FINDETER 1223-2023 002-2024 P o cunima | CONSORCIO RECREOGUAIRA 901792147 25/10/2024 DT UAVE B DL 311012004 RETEOARANTIA(10%) s 319.081.138,55
3 $41713732.92
mEJEOGRRAAT‘E,;TO "ID 271189 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 [srivet CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 25/10/2024 004-2024 FACTURA FEVE6 DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA $ 515.314.179,14

NECOCLI, ANTIOQUIA

(10%) $63433377,94




ESPACIO PUBLICO -
EP/

ID 270653 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO

FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 28/10/2024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE13 DEL 7/1012024 | § 15.704.175,92
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $1887055,15
PUTUMAYO ” .
ESPACIOPUBLICO- D 274436 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 18/11/2024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-14 DEL 1/11/2024 | § 7.897.088,01
[VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $943527,58
PUTUMAYO . '
EonACIOPUBLICO- D 274440 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 19/11/2024 008-2024 FACTURA DJ 5158 DEL 5/11/2024 RETEGARANTIA s 533.245.013,27
VALLE DEL GUAMUEZ, {10%) $85582547 41
PUTUMAYO " !
MEJORAMIENTO T Z75T67 PRGUNTERVENTORTR ACTA S ETAPR Z CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 INTEGRAL DE CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2011112024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-6 DEL 1/11/2024 | § 47.902.895,24
NEIORAMIENTO D 275069 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 [Shives CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 21/1112024 004-2024 FACTURA FEVE91 DEL 8/11/2024 RETEGARANTIA $ 642.405.063,97
NECOCLI_ANTIOQUIA (10%) $79077822,55
e T© D 275038 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 251112024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 185 DEL 8/11/2024 | § 43.792.083,45
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $5221701,34
NECOCLI, ANTIOQUIA g ;
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 271802 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - AT e es 800197268 25/1112024 oA 5 13.210.782,31
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
. - 800197268 25/11/2024 - 006+
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB AN es CONCRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 5.264.914,60
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP e es 800197268 25/11/2024 o o 5 1977.055,68
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-006-2024 /
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N e es 800197268 25/11/2024 QUB00 ciote s 1057.75003
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 251112024 y ~005-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB e es CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUA | § 1.782.775,34
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N P es 800197268 251112024 a4 oUIBEG CHoch s 3.867.585.74
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB e es 800197268 25/11/2024 e $ 2.375.166,64
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N e es 800197268 251112024 CooR s 8.286.32049
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
. - 800197268 251112024 - 004-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB e es CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 12.633.232.35
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N e es 800197268 251112024 N s 951.456,38
FINDETER 1223-2023 VA Impuesto aluste al peso 251172024 Aiuste al peso S (39,561
FINDETER 1223-2023 NiA esto CONTRIBUCION 0 MINISTERIO D HACERDAY 899999090 8/11/2024 CONCRECIVIL S.A'S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 13.162.286.,51
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA luesto CONTRIBUCION O e 899999090 8/1112024 e e o 5 9.668.964,35
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA esto CONTRIBUCION O e 899999090 8/1112024 CoAoR s 20.715.801,22
FINDETER 1223-2023 NiA esto conTRiBUCION O MNISTERIO DE HACENDA Y 899999090 8/11/2024 CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 31.583.080,87
FINDETER 1223-2023 VA Impuesto aluste al peso Aluste al peso s (132.95)
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890083873 6/11/2024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLL ANTIOQUA__|'§ 5.053.202.94
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890083673 6/11/2024 CONSULTORES DONOUAN SAS - 0032024 /NECOCLL s 316.688,89
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890063673 6/11/2024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 2.641.195.79
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890083873 6/11/2024 CONSULTORES DON%’;"“OZ“\JSIA' 003-2024 /NECOCLI, $ 250.207,06
FINDETER 1223-2023 VA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983673 Aiuste al peso s (384.68)
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 8/1112024 CONSORCIORECREOGUIMIRA -002:2024 [ELMOLINO, | ¢ 2.485.896,15
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 8/1112024 O R A A 2024 /ELMOLNG. | ¢ 164.754,64
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 8/1112024 DIAZ CORTES MARIAFERNANDA - 001-2024 /EL MOLINO, 50.562,50
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092768 Aluste al peso s (21329)
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890951138 8/1112024 CONCRECIVIL S.A'S BIC - 006-2024/ TURBO, ANTIOQUA | $ 1.052.982,92
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890981138 811112024 CONCRECIVIL S.A'S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 542.616.99
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890951138 8/1112024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 104.650,75
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890981138 8/11/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 | TURBO, ANTIOQUIA | § 118.851,60
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 550581138 /1112024 Aluste al peso (10235)
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
. 1680011 15/11/2024
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 8916800 5117201 o hore ) G oHOBS $ 1.160.275,72
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 B A 141.033,34
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 UNIONTEMPORA nglggé‘égg%g AF-MIB-1-005-2024 1 $ 76.737,18
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 N onnon oot SHocs. s 43.308,10
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 UNIONTEMPORA nglggé‘égg%g AF-MIB-1-005-2024 1 $ 32.389,85
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 R onnons oot SHocs. 196.793,72
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1571172024 Aluste al peso 462,00
NIA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 2011172024 lﬁgﬁ'&c’; INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 158.576,06
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 2011172024 Ajuste al peso s 42394
MEJORAMIENTO
D 275032 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010-PAF-MIB-0-005-2024 |INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 26/11/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI DEL 12/11/2024 $ 122.253.639,99
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $14917206,71
QUIBDO, CHOCO /o 3
ESPACIO PUBLICO - D 274981 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 2611172024 002-2024 FACTURA FVE-8 DEL 1/11/2024 RETEGARANTIA (10%) | 162.771.407,25
EL MOLINO. GUAJIRA $19861123.26
MEJORAMIENTO 1D 274504 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 INTEGRAL DE CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 26/11/2024 006-2024 FACTURA FEVE-89 DEL 1/11/2024 RETEGARANTA | § 748.924.20084
aapBING B [ (10001 co17anta2 0t
ESPACIO PUBLICO - ID 274989 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 P/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 271172024 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE177 DEL 1/11/2024 | $ 15.990.160,19
EL MOLINO. GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $1900928.13
COBRO ASISTENCIA TECNICA:
ESPACIO PUBLICO - Avance del ZUn/n Necocli — MIB
EP y MEJORAMIENTO Avance del 20% Turbo — MIB
FINDETER 1223-2023 NiA Y oA NA NiA 27/1112024 Acta de Inicio Puerto Iniida - EP $ 128.227.734,76
i Avance del 20% San Jose del Guaviare - EP
- ID 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA NOV 2024 CT1223 MIB
YEP
mEJEOGRRAAT‘E';TO ID 280419 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 1711212024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 190 DEL 5/1212024 | $ 40.885.804,34
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $4875161,04
NECOCLI. ANTIOQUIA o :
mi%i’;“ﬂ‘;’;m D 260259 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 1711212024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-7 DEL 3/12/2024 | § 50.260.587.46
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5969071,76
TURBO. ANTIOQUIA o, B
ESPACIO PUBLICO - D 280090 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 18/12/2024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-15 DEL 4/12/2024 | § 40.227.134,54

VALLE DEL GUAMUEZ,
PUTUMAYO

RETEGARANTIA (10%) $4806254,03




MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE

ID 280273 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-+005-2024 [NTEGRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 18/12/2024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB--005-2024 FACTURAUTC-8 | 15.334.527.75
moo. oot DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA (10%) $1828465,73
e T© D 281158 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-+005-2024 [NTECRAL OF UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 18/12/2024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB--005-2024 FACTURAUTC S | § 18.633.698,98
e s DEL 4/1212024 RETEGARANTIA (10%) $2221853,89
IEIORAMIENTO D 280479 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 [Shives CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 1011212024 006-2024 FACTURA FEVE-95 DEL 2/12/2024 RETEGARANTA | § 818.250.149,19
R ANTIOAUIA (10%) $100232288,37
e T© D 280446 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 0042024 vt CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 19/12/2024 004-2024 FACTURA FEVE8 DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA s 556.209.243,30
NECOCLL. ANTIOQUIA (10%) $68467417.69
MEJORAMIENTO
D 262362 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | NTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 2011212024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 8 DEL 4/12/2024 $ 205.192.546,08
BARRIOS - MIB | PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $25129411.11
QUIBDO. CHOCO -
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 6/12/2024 Ty INGENIERIASAS 007-2024 [ VALLE DEL GUAMUEZ. | 79.288,03
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
NiA RETE ICA 800102912 6/1212024 ey P $ 6.493.872,16
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA 800102912 Aiuste al peso s (160.19)
MINISTERIO DE HACIENDA Y DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NA esto CONTRIBUCION O RN 899999090 /1212024 CORMUES. POt s 32.469.360,81
FINDETER 1223-2023 NA esto CONTRIBUCION 0|~ MINISTERIO DE HACIENDA Y 899999090 9/12/2024 CONCRECIVIL S.A'S BIC - 0042024/ NECOCLI, ANTIOQUIA | § 30.372.351,67
CREDITO PUBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA esto CONTRIBUCION O IR N 899999090 /1212024 002 | Ao aoes s 7.408.160,75
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA esto CONTRIBUCION O RN 899999090 /1212024 iy s 9.663.396,36
FINDETER 1223-2023 NiA esto CONTRIBUCION 0| MINISTERIO DE HACIENDA Y 899999090 /1212024 CONCRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 45.676.842,05
CREDITO PUBLICO
Impuesto ajuste al peso Aluste al peso S (11160
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP e es 800197268 18/12/2024 NN 5 2.963.264,30
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N e es 800197268 18/12/2024 e s 958.451,16
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP e es 800197268 18/12/2024 SO SoR 5 3.945.358,55
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB N e Pes 800197268 18/12/2024 ey s 2632.790,59
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 181212024 - 004-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB e es CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 15.748.940,67
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 18/12/2024 ¥ -005-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB N e es CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 2.868.436,84
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 181212024 - 006-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB e es CONCRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 18.270.736.82
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N e es 800197268 18/12/2024 N s 47572819
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP e es 800197268 18112/2024 ey e 5 12.987.744,32
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - AT N e es 800197268 18/12/2024 [N 13.060.232,24
Impuesto ajuste al peso Aluste al peso s 31632
COBRO ASISTENCIA TECNICA:
Avance del 40% Necocli — MIB
ESPACIO PUBLICO - Avance del 40% Turbo — MIB
EP y MEJORAMIENTO Acta de Inicio Puerto Carrefio - EP
FINDETER 1223-2023 NiA oA NA NiA 19/12/2024 Avance del 40%, 60% Quibdo - EP s 201.395.143,65
BARRIOS - MIB Avance del 40%, 60%, 80%, 100% Molino - EP
Avance del 40%, 60%, 0%, 100% V. Guamuez- EP
D 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA NOV 2024 CT1223 MIB
YEP
oA D 284140 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-+005-2024 [NTECRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 2100112025 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB--005-2024 FACTURAUTC-14 | § 10.859.058,84
s, et DEL 10/1/2025 RETEGARANTIA (10%) $1294817.64
MEJORAMIENTO
D 284103 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | NTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 2110112025 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 8 DEL 8/1/2025 $ 37.365.666,01
BARRIOS - MIB | PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) 455930281
QUIBDO. CHOCO 3 s
oA D 284231 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2200112025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-8 DEL 3/1/2025 s 22.008.989,26
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $2621913,98
TURBO. ANTIOQUIA e -
EoRAIENTO D 284258 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 e s CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2200112025 006-2024 FACTURA FEV 17 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 39.655.824,12
TURBO. ANTIOQUIA $4993696,37
oA D 284184 PAGO INTERVENTORIA ACTA § ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2210172025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-11 DEL 14/1/2025 | § 42.202.996,22
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5007135,15
QUIBDO. CHOCO " .
EoRAIENTO D 284254 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 e s CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2300112025 006-2024 FACTURA FEV 16 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 798.007.998,25
TURBO. ANTIOQUIA $97991768,36
oA D 284249 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 vt CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2300112025 004-2024 FACTURA FEV-14 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 452.704.844,31
TURBO. ANTIOQUIA $56863339.50
EgP/AC‘O PUBLICO - ID 284145 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 2410112025 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-17 DEL 8/1/2025 | § 7.878.851,77
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $943527,58
PUTUMAYO " i
mEJEOGRRAAT‘E,;TO ID 284593 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 2710112025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD209 DEL 14/1/2025 | $ 29.095.874,37
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3583844,43
NECOCLI. ANTIOQUIA " -
FIND 223-202: N/A RE’ A MUNICIPIO TURBO 89098 8/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 3.654.147.36
FIND! 223-202 N/A A MUNICIPIO TURBO 89098 8/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 191.229.12
FIND 223202 NA A MUNICIPIO TURBO 89088 8/01/2025 CONCRECIVIL SAS BIC 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 992.402.20
FIND! 223-202 N/A A MUNICIPIO TURBO 89098 8/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 200.641.07
FIND 223202 NA A Aluste al peso (419.75)
FIND 223202 NA A MUNICIPIO NECOCLI 890063673 810172025 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024 / NECOCLT, ANTIOQUIA 6.290.576.27
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 800172025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA| § 351.038,75
FINDETER 1223-2023 VA RETE ICA MUNICIPIO NECOCL 890083673 /0112025 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024 / NECOCLL ANTIOQUIA s 545431063
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890063673 800112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA| § 327.741,92
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA Aluste al peso g 32343
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 1510112025 CONSORCIO RECREOGUG‘:LT:}; 002:2024 /ELMOLINO. | ¢ 1.183.607.56
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 15/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA- 002-2024 / EL MOLINO, GUAJIRA | § 79.87093
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092768 T5/01/2025 Aluste al peso s (@78.49)
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 1610112025 ;E?E::kcg INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ. | ¢ 403.886,89
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA Aiuste al peso $ 113.11




CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/01/2025 0-005-2024 / QUIBDO. CHOGO. 888.979,29
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 G Ao\ CHOGO 24 - 009- PAF-MIB--005-2024 122.922,07
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 gmgg J P OA GHOCO 24 -009- PAF-MIB-1005-2024 / 149.368,33
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 e e Loy A PARQUES ADI - 010- PAF-MIB- 1.464.940,13
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO Aluste al beso 209.82)
FINDETER 1223-2023 NA esto conTRBUCION Of - MNISTERIO DE HACENDA Y 899999090 9/01/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 34.089.497 67
FINDETER 1223-2023 NIA esto CONTRIBUCION 0 MINITTERI0 D HACERDAY 899999090 9/01/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 49.905.027.47
FINDETER 1223-2023 NiA esto conTRBUCION O MNISTERIO DE HACENDA Y 899999090 9/01/2025 o ‘%EE%AEE‘SJE(;‘S;URA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB- 10.713.506,65
Impuesto ajuste al peso Aluste al peso G179
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERIO o AN 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 [TURBO 991.480,08
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 910112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O/ 36381076
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA NN TERIO o AN 899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 NECOCLI 982.102,50
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 910112025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 IMOLINO 690.993,81
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA VNS TERIO o AN 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB--005-2024 /QUIBDO 182.192,92
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 910112025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 IMOLINO 202.500,00
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERIO o AN 899999001 9/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 IMOLINO 348.112,50
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 [TURBO 3.776.745,15
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE o VCACION 899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 MOLINO 124.433,21
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 3.776.745,15
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO D o VCACION 899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 MOLINO 59.562,50
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINI ‘STE':'SC%NEA“LUCAC‘ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O/ 36.090,08
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO D o VCACION 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 20.243,66
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 910112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O/ 163.994,77
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE o VCACION 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 [TURBO 130.813.44
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 910112025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 V. GUAMEZ 20250768
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO D o VCACION 899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024 [TURBO 1.366.542,48
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 910112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 NECOCLI 156.379.41
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO D o VCACION 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 47.96074
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N‘STE':'SC‘?OENTUCAC‘ON 899999001 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 3.301.494,74
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE o VCACION 899999001 9/01/2025 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 008-2024 /V. GUAMEZ 384.000,00
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 [TURBO 263245730
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N‘STE';':C%N%UCAC‘ON 899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO 164.754,64
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N‘STE':'SC‘?OENTUCAC‘ON 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB--005-2024 /QUIBDO 88.145,84
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA M'N‘STE';':C%N%UCAC‘ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 [TURBO 148.564,61
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 910112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O/ 966.896,44
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA MINISTERIO D o OACION 899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 NECOCLI 197.930,55
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N‘sTE':"SC‘?gNi“LUC‘C‘ON 899999001 910112025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO 2.071.680,12
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA VINISTERIO D e CACION 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 6.316.616,17
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N‘STE':"SC‘?SNEA“LUCAC‘ON 899999001 9/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 V. GUAMEZ 79.288,08
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA VINISTERIO D e CACION 899990001 /0112025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /GUAMEZ 39.644,02
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N‘sTE':"SC‘?gNi“LUC‘C‘ON 899999001 910112025 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 008-2024 /GUAMEZ 3.246.936,08
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA VINISTERIO D o CACION 899999001 /0112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 TURBO 239.036,40
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N‘sTE':"SC‘?gNi“LUC‘C‘ON 899999001 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 7.874.47033
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA VINISTERIO D o CACION 899990001 /0112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 NECOCLI 219.300,22
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N‘sTE':"SC‘?gNi“LUC‘C‘ON 899999001 910112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O/ 740.816,08
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA VINISTERIO D e CACION 899990001 /0112025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 IMOLINO 986.339,64
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N‘sTE':"SC‘?gNi“LUC‘C‘ON 899999001 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 [TURBO 9.135.368,41
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA VINISTERIO D o CACION 899999001 /0112025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 MOLINO 79.870,93
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA MIN ‘sTET"SC‘?gNi“LUCAC‘ON 899999001 910112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 INECOCLI 204.838,70
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA VINISTERIO D o CACION 899990001 /0112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 TURBO 25080133
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA MIN ‘STE':"/?C‘?SNEA“LUCAC‘ON 899999001 9/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 V. GUAMEZ 201.943,45
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA VINISTERIO D e CACION 899999001 /0112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 76.826,29
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N‘sTE':"SC‘?gNi“LUC‘C‘ON 899999001 910112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 93.355,21
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA VINISTERIO D e OACION 899999001 /0112025 CONCRECIVIL SAS BIC 006-2024 [TURBO 9.981.005,49
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N‘sTE':"SC‘?gNi“LUC‘C‘ON 899999001 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 6.817.899,53
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA VINISTERIO D EDUCACION 899990001 /0112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O/ 1.220.783,44
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'"‘STE?"SC?SNTUCAC‘ON Ajuste al peso (273,83)
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -Mig | A O o e °° 800197268 2410112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 INECOCLI 2.458.064,39
FINDETER 1223-2023 NiA RETEFUENTE-MiB | U A% D C oo e e ee O 800197268 2410112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 [TURBO 3.009.616,01
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE-EP | Y ASE[I)'TJEA?\IE\?:/?CEICI)":\;TEETOS 800197268 24/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMEZ 2423.321,36
FINDETER 1223-2023 NiA RETEFUENTE-EP | U8 DO o e 800197268 2410112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 921915,50
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -MiB | Y AS;[\)[I)'TJE/\?\&?:/?CEICI)T\;TEETOS 800197268 24/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-H-005-2024 /QUIBDO 1.120.262,46
FINDETER 1223-2023 NiA RETEFUENTE-MiB | U A% D C oo e e ee O 800197268 2410112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 ITURBO 19.962.010,99
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE-MiB | Y AS;[\)[I)'TJE/\?\&?:/?CEICI)T\;TEETOS 800197268 24/01/2025 ASISTENCIA TECNICA 20512.468,35
FINDETER 1223-2023 NiA RETEFUENTE-EP | U8 DO o e 800197268 2410112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 13.635.799,07
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -Ep | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS 800197268 24/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O/ 7.572.923,67

Y ADUANAS NACIONALES




U AE DIRECCION DE IMPUESTOS

FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - AT e es Ajuste al peso $ (381,80)
EonACIOPUBLICO- D 286859 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 17/02/2025 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-18 DEL 5212025 | § 13.441.951,54
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $1609733,55
PUTUMAYO ” i
ESPACIO PUBLICO - D 286858 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 1710212025 008-2024 FACTURA DJ-5180 DEL 5/2/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 133.102.015,74
VALLE DEL GUAMUEZ, S10t00008 80
PUTUMAYO :
e T© ID 267242 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 vt CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 2010212025 DE INTERVENTORIA 011-PAF-MIB-H043-2024 FACTURA 1 DEL | § 208.122.18139
TSR CoRDOBA 11/2/2025 RETEGARANTIA (10%) $24866003,60
NEIORAMIENTO D 287099 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 DUMAR INGENIEROS SASS. 900222779 2110212025 012-PAF-MIB-0-055-2024 FACTURA DI285 DEL 11/2/2025 $ 356.407.200,00
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $44928450,00
MONTERIA, CORDOBA o i
NEJORAMIENTO D 288320 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 [Shveins CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2610212025 006-2024 FACTURA FEV113 DEL 13/22025 RETEGARANTIA $ 825.316.642,00
R, ANHOUA (10%) $101345146, 14
oA D 288483 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2610212025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-13 DEL 14122025 | § 44.844.366,06
BARRIOS - MIB/ RETEGARANTIA (10%) $§5320518.01
TURBO. ANTIOQUIA .
NEJORAMIENTO D 288386 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 [srveos CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2610212025 004-2024 FACTURA FEV19 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 380.322.762,05
NECOCLI ANTIOQUIA $46931463,10
OO D 287953 -PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 e CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2610212025 006-2024 FACTURA FEV112 DEL 4/2/12025 RETEGARANTIA (10%) | § 85.360.380,89
006-2024 TURBO. ANTIOQUIA $10749085,00
MEJORAMIENTO
D 288542 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | NTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 27/02/2025 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 11 DEL 14/2/2025 $ 85.245.263,57
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $10401499,85
QUIBDO. CHOCO - ’
oA D 288755 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 2710212025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD214 DEL 14/212025 | § 28.980.678,03
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3462550,89
NECOCLL. ANTIOQUIA -
NEJORAMIENTO D 288732 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 [Shves CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2710212025 004-2024 FACTURA FEV110 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 84.999.067,11
NECOCLI ANTIOQUIA $10749085,00
FINDETER 1223-2023 VA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890883673 600272025 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024/ NECOCLL ANTIOQUIA S 5562.801.24
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890083673 600212025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA| § 301.163,40
FINDETER 1223-2023 NA RETEICA MUNICIPIO NECOCLT 890983873 Aluste al beso s 35.36
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 1110212025 T INGENIERIASAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, | 79.288,03
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Ajuste al peso s (288,03)
FINDETER 1223-2023 NiA luesto CONTRIBUCION O MINI?:LEET]Iﬁ'ODEPU;\ﬁggDA Y 899999090 1010212025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O{ § 2.264.234,10
FINDETER 1223-2023 NiA esto CONTRIBUCION 0 MINISTERIO D HACERDAY 899999090 10/02/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 [TURBO, ANTIOQUIA $ 48.789.486,62
FINDETER 1223-2023 NiA besto coNTRIBUCION O] MINIZTERIO DE HACENDAY 899999090 1010212025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 27.814.006,22
MINISTERIO DE HACIENDA Y
- 899999090
FINDETER 1223-2023 NiA esto CONTRIBUCION O I Ajuste al peso s 273,06
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 2000212025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009-2024 / QUIBDO, CHOCO
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N e es s 652.849,23
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N s 800197268 2000212025 by s 905.693,64
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 2000212025 - »
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N e Pes CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 TURBO s 132197344
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
’ - 1972 201021202 ’
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N s 800197268 010212025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 4.616.021,85
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 2000212025 y »
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N e es CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 TURBO s 2.524.605,.9
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
’ - 1972 201021202 ’
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N s 800197268 000212025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 19.615.794,65
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 2000212025 ®
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N e es CONCRECIVIL S.A'S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 11.125.602.49
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N s 800197268 2010212025 oo s 47572819
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
- - 800197268 2000212025 Y
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