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INFORMACION DE APORTES MINISTERIO

CONTROL DE RECURSOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL MVCT

Fecha de Corte:

Financiera del Desarrollo Territorial FINDETER

CONTRATO ¥/0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1223-2023

1. INFORMACION APORTES

2. INFORMACION PAGOS

4. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

3. SALDO DISPONIBLE APORTES

Unidad de Caja

6. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/0
CONVENIO INTERADMINISTRIVO MAS

CONTRATO ¥/ CONVENIO Art. 36 de la Ley 1955-2019
1.3 APORTES REINTEGRADOS A ey a5y 4.3, EXECUCION PERIODO 4.4, RENDIMIENTOS 4.5 SALDO ACTUAL DE SALDO ANEXO 4 O
¥ - (2. 3. . . @)+
1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR 1.2 VALOR PERIODO ACTUAL Rem 1.4 SALDO ACTUAL APORTES | 2.1, SALDO PERIODO ANTERIOR | 2.2, VALOR PERIODO ACTUAL 2.3 SALDO ACTUAL PAGOS 4.1 SALDO PERIODO ANTERIOR | 4.2 INGRESO PERIODO ACTUAL | 43 EJE e RENDIMIENTOS | SaL00 AcTUAL
s 35.579.178.139,94 s 35.579.178.140 | § 27.621.220.098,24 | $ 66.057.535,40 | 5 27.667.28063 | $ 7.891.896.506,30 | as0863,41 | $ 41.603.239,68 | |5 as0m63,01 | $ 41.603.240 s 7.933.499.745,98
7. SALDO TOTAL (Extracto & informe|
phsfalaioied B 7.933.499.745,58
8. DIFERENCIAS
Observaciones: .
&)= (7)-(8) ¢
1. SALDO DE CAUSACION - Py
8.2. DIFERENCIAS SALDO ENTIDAD | | .
CAUSACION
INFORMACION DE APORTES OTRAS ENTIDADES
5. INFORMACION APORTES 10. INFORMACION PAGOS 11, INFORMACION DE RENDIMIENTOS 12.5ALDO DISPONIBLE
CONTRATO ¥/0 CONVENIO
ENTIDAD INTERADMINISTRIVO
11.1 SALDO PERIODO INGRESO PERIODO |  11.3. EJECUCION PERIODO 11.4. RENDIMIENTOS 11.5. SALDO ACTUAL
9.1 SALDO PERIODO ANTERIOR | 9.2 VALOR PERIODO ACTUAL 9.3 APORTES REINTEGRADOS ADTN| 9.4 SALDO ACTUAL APORTES | 10.1. SALDO PERIODO ANTERIOR |  10.2. VALOR PERIODO ACTUAL 10.3 SALDO ACTUAL PAGOS SALDO PER CReso® cucton e, RENDIMIENTOS e ey (0.4)-(10.3) + (11.5)
$ - s - s - s o
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$ - s - s - s o
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13. SALDO TOTAL CONVENIOS B -
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SUPERVISOR CONTRATO: FIRMA /zaa( o, Lelence A e ),L\ < APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCION FiRma
Nomsre (1A ANDREA RAMIREZ MONTILLA Nomere GLORIA ANGELICA MARTIN B
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19/01/2026
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REPORTE DE INFORMACION DE EXTRACTOS

ENTIDAD: Financiera del Desarrollo FINDETER

CONTRATO Y/0O CONVENIO INTERADMINISTRIVO FINDETER 1223 DE 2023

Fecha de Corte: dic—2025

ITEM No. CUENTA NOMBRE SALDO RENDIMIENTOS SALDO DE LA CUENTA
1 256144437 CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE $ 41.603.239,68 | $ 7.933.499.745,98
TOTAL $ 41.603.239,68 | $ 7.933.499.745,98

YRy z 4

(Ll Ll Cllted Leleil

SUPERVISOR CONTRATO: CYAUDIA ANDREA RAMIREZ MON TILLA

7 CLAA ';'\1(1\(‘:;?)
Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCION: GLORIA ANGELICA MARTIN B j ](

Fecha de Entrega 19/01/2026
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ANEXO 2: EXPLICACION DE DIFERENCIAS

ENTIDAD: Financiera del Desarrollo FINDETER

CONTRATO Y/0O CONVENIO INTERADMINISTRIVO: FINDETER 1223 DE 2023

Fecha de Corte: dic-2025

DIFERENCIAS EXTRACTO VS. INFORME DE PAGOS

No. CUENTA FECHA EN EXTRACTO CONCEPTO VALOR
TOTALES $ -
DIFERENCIAS CAUSACION
FECHA DE REGISTRO O CAUSACION CONCEPTO TERCERO / DETALLE DEL INFORME VALOR

. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO ' $ 8.510.496,00

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONi\’@INOg/BlsA 003-2024 /NECOCLI, $ 23.374.039,50
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO, CHOCO $ 4.336.191,54

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 44.943.267,33
. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 858.944,00
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 481.799,06
. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 3.302.228,32
. , TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO , $ 4.819.683,00

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DON(;\’GI_?II\CJ)ZGSA— 003-2024 / NECOCLI, $ 3.721.829,95
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 1.141.465,59

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 33.154.612,84




DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 8.991.000,00
. . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 2.097.870,90
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO ' $ 19.469.601,82

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, $ 4.710.747,18

ANTIOQUIA

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 63.433.377,94
. . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 1.887.055,15
. . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 943.527,58
. . DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 65.382.547,41

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 79.077.822,55

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES Dop‘i;ﬁ%gﬁi\' 003-2024 / NECOCL, $ 5.221.701,34
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO ' $ 14.917.206,71
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES Dop‘ixﬁ%gﬁi\ 003-2024 / NECOCL, $ 4.875.161,04
. . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 4.806.254,03
. . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 1.828.465,73
. . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 2.221.853,89

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 68.467.417,69
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 25.129.411,11

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | $ 1.294.817,64
. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 4.559.302,81
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 55.863.339,50
. , TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO ' $ 943.527,58
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONixﬁ%gﬁ?A 003-2024 / NECOCL, $ 3.583.844,43

. . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 16.495.904,80
. . DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 1.609.733,55
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESQD?B’TLZOM /MONTERIA, $ 24.866.003,60
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROS S A.S. 012-2024 / MONTERIA, $ 44.928.450,00
CORDOBA
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 46.931.463,10
. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO ’ $ 10.401.499,85
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, $ 3.462.550,89
ANTIOQUIA
28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA |$ 10.749.085,00
. , CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF
30/04/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.792.383,94
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /
30/04/2025 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 2.834.996,70
30/04/2025 Pendiente por pago retegarantia 014-PAF-MIB-0-075-2024 / PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 14.310.128,80




UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 714.340,36
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 1.927.279,61
. . CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 10.178.850,10

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROggéAb%;;Z-ZOZ‘l / MONTERIA, $ 8.239.657,05

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DON?\&?{:J);G?A- 003-2024 / NECOCLI, $ 5.740.442,19
. . CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.514.952,41
. . CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 12.336.336,20
. . CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.653.966,01
. . CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA ' $ 4.615.064,60

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES Dop‘ixﬁ%gﬁi\ 003-2024 / NECOCL, $ 5.034.282,91

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTEEIQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 3.185.118,81
. . CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 4.153.558,14

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTEEIQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 4.774.596,79
. . CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 10.060.855,40

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, $ 40.127.958,48

CORDOBA

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 95.989.265,52
. . CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 7.820.174,60

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 109.526.728,44

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROE;’.\',A[')%;;ZQOZ“ / MONTERIA, $ 64.080.742,69

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESIQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 5.553.280,91
. , PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAVIARE. GUAVIARE $ 5.809.973,10

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESIQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 6.000.337,21

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROE;’.\',A[')%;;ZQOZ“ /MONTERIA, $ 77.832.458,80
. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 2.174.108,45
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO, CHOCO $ 393.282,67

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 35.622.575,96

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONixﬁ%gﬁ?A 003-2024 / NECOCL, $ 3.789.967,59

. . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla QUIBDO. CHOCO $ 28.183,56
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 670.768,62

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla DIAZ CORTES MARIA FEgs:‘lj\llg:\ - 001-2024 / EL MOLINO, $ 47.878.72

. . CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 1.416.012,14
. , CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 28.521.020,60

31/07/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, $ 210.621,11

CORDOBA




CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA,

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia CORDOBA $ 5.012.782,52
31/07/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR INGENIEROggéAb%;;Z-ZOZ‘l /MONTERIA, $ 4.725.478,73
31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROggéAb%;;Z-ZOZ‘l /MONTERIA, $ 47.454.692,48
31/07/2025 Pendiente por pago estampilla CONSULTORES DON?\&?{:J);G?A- 003-2024 / NECOCLI, $ 109.708,01
31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DON?\&?{:J);G?A- 003-2024 / NECOCLI, $ 2.611.050,73
31/07/2025 Pendiente por pago estampilla CONSOR,\(A::BO_Eéigg;gg&g;{;uli?égi _2(()323';)':\1?’&2024 PAF $ 128.229,83
31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR,\(A::BO_Eéigg;gg&g;{;uli?égi _2(()323';)':\1?’&2024 PAF $ 3.051.869,85
31/07/2025 Pendiente por pago estampilla CONSOR,\(A::BO_Eéigg;gg&g;{;uli?égi _2(()323';)':\1?’&2024 PAF $ 19.391,03
31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR,\(A::BO_EOE,&PGZE;—L\//(;JS:TZ%E?;E)? _2223';)':\1?’&2024 PAF $ 461.506,46
31/07/2025 Pendlente par page estamplia | CONSORCIO PARQUES DESA 32- 4-PAF-MIB-0-07-20241 7021979
31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PA?SEI‘E‘?OIEI)E;?D% ((J;SATS&MB-O-OB-ZOZM $ 14.466.233,00
31/07/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORI\%BO|D0E5202§21\//g£:TZU|E$F;8i _2223’;)':\1?’&2024 PAF] $ 134.130,65
31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR,&:BOlDoizoz':;L\/ngg:Tzulﬁiglgi _2223;)':\]?’&2024 PAF $ 3.192.309,38
31/07/2025 Pendlente par page estamplia | CONSORCIO PARQUES DESA 32- 4-PAF-MIB-0-078-20241 o4 140,25
31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PA?SEI‘E‘?OIEI)E;?D% ((J;SATS&MB-O-OB-ZOZM $ 2.240.680,80
31/07/2025 Pendiente por pago estampilla DRI 1D S0m SAN SE e CAIARE $ 362.541,72
31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia DARl(;a?(%%I-CZ;(EJZ%S&Nfg;EZDEﬁ%LL?/fVIARE $ 8.628.493,00
31/08/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTEEQDEJB%LZOM /MONTERIA, $ 316.147,36
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESI':‘DEJB(XLNM /MONTERIA, $ 7.524.307,05
31/08/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTESQDEJB%LZOM MONTERIA $ 272.597,18
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESIQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 6.487.812,91
31/08/2025 Pendlente par pags estamplla | CONSORCIO PARGUES DESA 32- GTAPRFMB-0-07S-20041 027233
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PA?S:EJIE‘?OIDIE;?D? ((J;SATS{ZM'B_O-WSQOM/ $ 14.910.410,50
31/08/2025 Pendiente por pago estampilla CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 667.488,35
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 7.943.111,37
31/08/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR 'NGEN'EROE(SQ’%%;;ZQOM / MONTERIA, $ 19.872.826,80
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIERO(S:SQ)%;:Z_ZOM / MONTERIA, $ 199.568.962,06
31/08/2025 Pendiente por pago estampilla CONSULTORES DONixﬁ%gﬁ?A_ 003-2024 /NECOCLI, $ 109.122,50
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONixﬁ%gﬁ?A 003-2024 / NECOCLI, $ 2.597.115,50
31/08/2025 Pendiente por pago estampila | CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 D13202¢ PAF ¢ 5304775
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR,\(;:SlDoizozggi\ngSstuﬁggi _2%23'3:\‘?’&2024 PAF] $ 1.262.536,53
31/08/2025 Pendiente par page estamplla | CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 14-PAF-MIB-0-07-20241 1914509
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/ | ¢ 11.484.124,00

PUERTO INIRIDA . GUAINIA




CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-|

31/08/2025 Pendiente por pago estampilla MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 36.630,69
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR,\(A::BO_Eéigg;gg&g;{;uli?égi _2(()323';)':\1?’&2024 PAF $ 871.810,47
30/09/2025 Pendiente por pago estampilla CONSOR,\(A::BO_Eéigg;gg&g;{;uli?égi _2(()323';)':\1?’&2024 PAF $ 91.506,09
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR,\(A::BO_Eéigg;gg&g;{;uli?égi _2(()323';)':\1?’&2024 PAF $ 2.177.844,96
30/09/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO PA?SEIE‘?OIEI)E;?D:)K- ((J;S-;’S&MIB-O-WS-ZOZM $ 151.355,65
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PA?SEIE‘?OIEI)EEQD:)K- ((J;S-;’S&MIB-O-WS-ZOZM $ 3.048.573,90
30/09/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTESQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 243.689,64
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 5.799.813,33
30/09/2025 Pendiente por pago estampilla PEDRAZA DIAéS:\%kSE-OéﬁigﬁéSAN JOSE DEL $ 260.213,18
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia PEDRAZA DIAéS:\%K_SEOéiiS?:éSAN JOSE DEL $ 6.193.073,71
30/09/2025 Pendiente por pago cstarplla | CONSORGI0 PARGUES DESA 32 V4 PAEMIEO-0T52024 | o Tot047575
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PA?SEI‘E‘?OIEI)E;?D% 2333&“’”80'075'2024/ $ 20.776.137,60
30/09/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTEEQDEJB%LZOM MONTERIA $ 89.169,77
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTEEIQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 2.122.240,45
30/09/2025 Pendiente por pago estampilla UNION TEMPORA Cg&gggﬁéﬁg%gAF'MlB'|'005'2024/ $ 62.053,13
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia UNION TEMPORA Cg&gggﬁéﬁg%gAF-M|B-|-005-2024/ $ 1.476.864,48
30/09/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR 'NGEN'ERO§§$%§;2'2OZ4 /MONTERIA, $ 11.033.599,97
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROggQ)%;;MOM /MONTERIA, $ 110.802.761,76
30/09/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR INGENIEROE;’.\',A[')%;;ZQO% /MONTERIA, $ 536.929,75
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROE;’.\',A[')%;;ZQOZ“ /MONTERIA, $ 6.389.464,00
31/10/2025 Pendiente por pago estampilla CoNSO,\'}S?O%EZOOZRIE/SELR?%%LJAI;F:QTSQ%ZIO\%IAE?:D?M PAF] $ 81.065,78
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia CoNSO,\'}S?O%EZOOZRIE/SELR?%%LJAI;F:QTSQ%ZIO\%IAE?:D?M PAF $ 1.929.365,56
31/10/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR 'NGEN'ERogoSR/E‘)'(S)'B(xz'ZO% / MONTERIA, $ 1.818.005,09
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENlEROCS:OSé?)'(S)'B(Ez'ZOM /MONTERIA, $ 18.256.959,28
3171072025 Pendlente por pago estampllla | CONSORCIO DEPORTVO LOS PUERTOS 202¢ 0132024 PAF o -
31/10/2025 Pendlente por pago retegarantla | CONSORCIO DEPORTIVO LOS FUERTOS 2026 013-2024 PAF ¢ 250305197
31/10/2025 Pendiente por pago estampilla DUMAR 'NGEN'ERO&)S"R%%B(EZQOM / MONTERIA, $ 662.638,00
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROEOS'.R/E%B(XIZZOM / MONTERIA, $ 7.885.392,20
31/10/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTESIQDE(-)I—B(XLZOM MONTERIA $ 116.087,79
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESIQDE(-)I—B(XLZOM /MONTERIA, $ 2.762.889,30
31/10/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO MONTESIQDE(-)I—B(XLNM MONTERIA $ 170.743,87
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESIQDE(-)I—B(XLNM MONTERIA $ 4.063.703,99
31/10/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF $ 702.514,05

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA




CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-|

31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 14.149.891,20
30/11/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 201.492,96
30/11/2025 Pendiente por pago reteica CONSORCIO RECREOG(;JS:‘ETQA 002-2024 / EL MOLINO, $ 5.917,51
30/11/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO RECREOG(;JS:"JTQA 002-2024 / EL MOLINO, $ 4.931,26
30/11/2025 Pendiente por pago reteica DARIOR—OOD1F({5|—(2;(?2%SGA?\IN‘JZS;EZDE/EZLL?/\SVIARE $ 4.922.758,82
30/11/2025 Pendiente por pago estampilla DARIOR—OOD1F({5|—(2;(?2%SGA?\IN‘JZS;EZDE/EZLL?/\SVIARE $ 3.076.724,26
30/11/2025 Pendiente por pago retegarantia DARIOR—OOD1F({5|—(2;(?2%SGA?\IN‘JZS;EZDE/EZLL?/\SVIARE $ 61.953.387,19
24/11/2025 Impuesto AVISOS Y TABLEROS DARIOR-OOD‘lFél-(Z;éJZIifSGS\IN‘JZSIS-EZD(I;/EZLL?ASVIARE $ 738.413,82
30/11/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIOMIZ:E_FI’_(SSR;%giﬁjiEgESEOAi;()Eng13—2024 PAF; $ 79.046,38
30/11/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIOM?EE’SSR;%Z‘:;%%Egsgzaié%2£g13_2024 PAF $ 1.881.303,78
30/11/2025 Pendiente por pago reteica PEDRAZA DlAéSQ\%kSEOéiigﬁégAN JOSE DEL $ 159.043,34
30/11/2025 Pendiente por pago estampilla PEDRAZA DlAéSQ\%kSEOéiigﬁégAN JOSE DEL $ 159.043,34
30/11/2025 Pendiente por pago retegarantia PEDRAZA DlAéSQ\%kSEOéiigﬁégAN JOSE DEL $ 3.785.231,43
30/11/2025 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO PARQL;,ESEETEOSéié'ROQSgAF'M'B'o'°75'2024/ $ 665.149,23
30/11/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PARQL;,ESEETEOS?;EQQOQSE?AF_MlB_o_075_2024/ $ 13.397.296,70
31/12/2025 Pendiente por pago retefuente | CONSORCIO DEPORTNG LOS FUERTOS 2024 DTS-2024 PAF o 651944
31/12/2025 Pendiente por pago reteica | CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF g 1991
31/12/2025 Pendiente por pago estamplla | COVSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 0132024 PAF o 520995
31/12/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR’\(A):;)lDQE;ﬁO;;L\//&IJ.SS;’QUﬁT;gi ?%ZJAOI:\I?AZOM PAF; $ 195.396,88
31/12/2025 Pendiente por pago retefuente | CONSORUIO DEPORTIVO LOS FUERTOS 2024 0132024 PAF o 021161
31/12/2025 Pendiente por pago reteica | CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF g 510327
31/12/2025 Pendiente por pago estampila | COVSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 0132024 PAF o 2551760
31/12/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF- $ 607.319,70

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA
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ANEXO 3 (4de5)

ENTIDAD:

Financiera del Desarrollo FINDETER

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ANEXO 3: RELACION DETALLADA DE PAGOS

FECHA DE CORTE

31/12/2025

RELACION DE PAGOS (EJECUCION)

CONTRATO No. CONVENIO NIT FECHA DE PAGO
INTERADMINISTRATIVO DERIVADO PROYECTO ENTIDAD TERRITORIAL ENTIDAD TERRITORIAL (Segun Extracto) CONCEPTO DE PAGO VALOR
ASISTENCIA TECNICA HITOS 1 Y 2 (ACTA ADJUDICACION Y
ESPACIO PUBLICO - ACTA DE INICIO PROYECTOS EP MUNICIPIOS DEL VALLE DE
FINDETER 1223-2023 NIA = NA NIA 2410612024 e, EL A OUOL S BB AT MDA FOTE- 107.492.860,00
5533 DE FECHA 7/6/2024
MEJORAMIENTO ASISTENCIA TECNICA HITOS 1 Y 2 (ACTA ADJUDICACION Y
FINDETER 1223-2023 NIA INTEGRAL DE NA NA 24106/2024 ACTA DE INICIO PROYECTOS EP MUNICIPIOS NECOCLI Y $ 475.574.480,00
BARRIOS - MIB TURBO - FACTURA FINDETER FDTF-5533 DE FECHA 7/6/2024
’ ESPACIO PUBLICO - ASITENCIA TECNICA Adjudicacion-Puerto Carrefio EP - PAF-MIB-O-
RDDETERY 2202023 b5 EP B DL 230872828 075-2024 / Adjudicacién-Puerto Inirida-EP - PAF-MIB1-056-2024 | GRS
AT - MEJORAMIENTO A )
FINDETER 1223-2023 N/A INTEGRAL DE NIA N/A 23/08/2024 2052'1fgﬂ‘m:ﬁ"é‘g*;;g{fd'°a°'°"'M°"‘e”a MIB / PAF-MIB-0-055- | ¢ 130.739.185,04
|BARRIOS - MiB HLIEROE
R AIENTO PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 28/08/2024 INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE2 DEL 16/8/2024 $ 198.692.607,32
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) §23597225.82
TURBO, ANTIOQUIA 8 -
MEJORAMIENTO
PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 28/08/2024 MIB-0-005-2024 FACTURA FADI1 DEL 8/8/2024 RETEGARANTIA $ 67.790.243,69
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI (10%) $8510496.00
QUIBDO, CHOCO ” .
ERAIENTO PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 28/08/2024 INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-165 DEL 6/8/2024 $ 196.027.659,00
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) §23374039.50
NECOCLI, ANTIOQUIA o -
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 002-2024
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 28/08/2024 FACTURA FVE-2 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $ 114.031.750,11
EL MOLINO, GUAJIRA $13913983.31
PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 28/08/2024 INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURA UTC-1 DEL | $ 36.365.707,21
8/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $4336191.54
ESPACIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 28/08/2024 INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-167 DEL 2/8/2024 $ 40.540.500,00
EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $4819500.00
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 002-2024
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 28/08/2024 FACTURA FVE-4 DEL 12/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $ 66.210.997,50
EL MOLINO, GUAJIRA $8285077.50
ERAIENTO PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 006-2024
FINDETER 1223-2023 006-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 28/08/2024 FACTURA FEVE73 DEL 16/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $ 357.657.766,07
TURBO, ANTIOQUIA $44043267.33
ESPACIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 28/08/2024 INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-168 DEL 2/8/2024 $ 24.911.528,65
|EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $29615103,98
ELORIENTO PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024
FINDETER 1223-2023 004-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.A:S BIC 900156249 28/08/2024 FACTURA FEVE74 DEL 17/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $ 356.147.068,01
NECOCLI, ANTIOQUIA $449432673.50
ESPACIO PUBLICO - D 266586 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 19/09/2024 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-170 DEL 2/9/2024 $ 11.924.412,50
|EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $1417587,50
MEJORAMIENTO
D 266634 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 it CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 23/09/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI2 DEL 9/9/2024 6.857.115,97
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $858944
QUIBDO, CHOCO ”
ELORIENTO ID 266675 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1-005-2024 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 23/09/2024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURA UTC-3 $ 4.040.634,13

BARRIOS - MIB /
QUIBDO, CHOCO

DEL 6/9/2024 RETEGARANTIA (10%) $481799,06




MEJORAMIENTO

ID 266838 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 23/09/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI3 DEL 10/9/2024 $ 27.063.339,65
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $3302228,32
QUIBDO, CHOCO ” .
R IENTO ID 267331 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2310912024 DE INTERVENTORIA 0052024 FACTURA FE-3 DEL 3/0/2024 $ 26.215.013,18
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3113359,85
TURBO, ANTIOQUIA 8 i
ESPACIO PUBLICO - D 266482 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 2410912024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-11 DEL 2/9/2024 | $ 40.339.529,80
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $4819683
PUTUMAYO ©
R AIENTO D 267650 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 EoRALDE CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 2510912024 006-2024 FACTURA FEVES2 DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA $ 111.210.346,93
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $13622611,53
R IENTO ID 267910 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 2510012024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-172 DEL 19/9/2024 | $ 31.213.330,12
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) §3721829,95
NECOCLI, ANTIOQUIA 8 :
R IENTO D 267638 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB--005-2024 [NTECRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 2610912024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURA UTC-5 | $ 9.572.963,55
e et DEL 13/9/2024 RETEGARANTIA (10%) $1141465,59
R AIENTO D 267803 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 26/09/2024 004-2024 FACTURA FEVES0 DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA $ 269.338.361,88
- "
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $33154612.84
ESPACIO PUBLICO - D 267960 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 26/09/2024 008-2024 FACTURA DJ 5150 DEL 5/9/2024 RETEGARANTIA (10%) | $ 71.319.000,00
VALLE DEL GUAMUEZ, $8991000.00
PUTUMAYO -
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/09/2024 23_?"2%552RES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, $ 1.571.364,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/09/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 3.021.396,12
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 Aiuste al peso $ 239,88
CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER 1223-2023 N/A uesto CONTRIBUCION O N/A N/A 9/09/2024 Contribucién Obra CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL | $ 6.909.938,10
MOLINO, GUAJIRA
FINDETER 1223-2023 N/A uesto CONTRIBUCION O N/A N/A Aiuste al peso 61,90
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024 gg:ig§C|o RECREOGUAUJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, $ 829.192,57
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024 gll?:JIC&RTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, $ 202.500,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024 gg:ig§C|o RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, $ 348.112,50
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024 (E;IS:J(ID&RTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, $ 124.433,21
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO N/A Aiuste al peso $ (238,28)
RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS RetelCA Turbo
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890981138 9/09/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 793.184,06
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA $ 45.980,00 890981138 9/09/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 1.510.698.06
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO N/A Aiuste al peso $ 117.88
RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTONOMO RetelCA Quibdo
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 18/09/2024 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-| $ 436.572,91
0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 18/09/2024 oA, CHOCO 24 - 005- PAF-MIB-+005-2024 1 $ 291.508,67
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO N/A Aiuste al peso $ (81.58)
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 261379 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -AT Y ADUANAS NACIONALES 800197268 20/09/2024 CT1223-2023 MIB Y EP $ 17.877.839,32
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 20/09/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 11.897.760,92
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 20/09/2024 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 8.003.836,64
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 20/09/2024 ANTIOQUIA $ 11.785.230,00
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 20/09/2024 GUAJIRA $ 2.763.975,24
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB--005-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 20/09/2024 QUIBDO, CHOCO $ 2.186.315,06
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 20/09/2024 GUAJIRA $ 2.430.000,00
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 20/09/2024 GUAJIRA $ 7.658.475,00
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 20/09/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 41.544.196,69
FINDETER 12232023 VA RETE FUENTE .gp | U AE DIRECCION DE IMPUESTOS 300197268 20/09/2024 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 Etapa 2 / EL s 1.403.108.52

Y ADUANAS NACIONALES

MOLINO, GUAJIRA




U A E DIRECCION DE IMPUESTOS

FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -MIB D CION e MPuES 800197268 2010912024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 41.544.196,69
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS .
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -MIB D CION e MPuES 800197268 Ajuste al peso (24,08)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NA Liesto CONTRIBUCION O! STERIO DE HaCiEN NIA 911012024 Al 1.639.947,66
FINDETER 1223-2023 NIA esto CONTRIBUCION 0| MINISTERIO DE HACENDAY 899999090 9/10/2024 CONCRECIVIL S.A S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 6.782.712,38
FINDETER 1223-2023 NIA esto CONTRIBUCION 0| MINISTERIO DE HACENDAY 899999090 9/10/2024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 16.507.473,71
MINISTERIO DE HACIENDA Y '
FINDETER 1223-2023 NA Liesto CONTRIBUCION O! STERIO DE HAciEN 899999090 Ajuste al peso (133,75)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102012 1011012024 By NOENIERIA SAS 007-2024 [ VALLE DEL GUAMUEZ, 405.015,36
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 10/10/2024 SUATES PUTONAYD 768.000,00
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Ajuste al peso (15,36)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE R CION e MPuES 800197268 22/1012024 Duz oo 714.750,00
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 22/10/2024 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 793.981,85
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 22/10/2024 QUIBDO, CHOCO 242.923,90
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 22/10/2024 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 655.979,06
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 22/10/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 1.569.761,27
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 22/10/2024 PUTUMAYO 2.430.092,16
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS ’
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 22/10/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 2.713.084,95
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 22/10/2024 ANTIOQUIA 1.876.552,91
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 22/10/2024 QUIBDO, CHOCO 575.528,87
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 22/10/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 6.602.989,48
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 22/10/2024 GUAMUEZ, PUTUMAYO 8.448.000,00
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS v
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES Ajuste al peso 355,55
EERANIENTO D 270513 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 22/10/2024 006-2024 FACTURA FEVE-84 DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA 215.810.779,91
- ;
TURBO, ANTIOQUIA (10%) $26435935.69
ESPACIO PUBLICO - D 270169 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 23/10/2024 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE174 DEL 1/10/2024 32.983.878,93
EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) §3921160.43
ERAIENTO ID 271194 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1-005-2024 BARRIOS - MIB / UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 24/10/2024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURA UTC-6 17.593.908,87
- .7
SUabo. cHoeH DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA (10%) $2097870,90
EERANIENTO ID 271176 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 24/10/2024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-5 DEL 2/10/2024 29.772.348,25
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3535837,77
TURBO, ANTIOQUIA .
MEJORAMIENTO
ID 271172 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 25/10/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI5 DEL 8/10/2024 159.562.694,09
BARRIOS - MIB | PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $19469601,82
QUIBDO, CHOCO ” !
ELORIENTO ID 271187 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/10/2024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 177 DEL 8/10/2024 39.506.938,52
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $4710747,18
NECOCLI, ANTIOQUIA .
- ASISTENCIA TECNICA: Adjudicacion de los contratos derivados del
EgPAﬁlg(jopgfbléﬁ{o proyecto de Espacio Publico del municipio de San José del Guaviare,
FINDETER 1223-2023 NIA s NA NIA 25/1012024 Avance del 20% Molino — EP Y Avance del 20% Valle del Guamez - 129.705.862,69
BARRIOS - MIB EP y Acta de Inicio de San José del Guaviare EP
Acta de inicio de proyecto MIB para Monteria
ESPACIO PUBLICO ID 270503 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
- 002-2024 APLICAR APREMIO POR VALOR DE $22.782.859,75
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 25/10/2024 FACTURA FVE-6 DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA (10%) 319.081.138,55
EL MOLINO, GUAJIRA
54171373292
ELORIENTO "ID 271189 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 25/10/2024 004-2024 FACTURA FEVES86 DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA 515.314.179,14

BARRIOS - MIB /

NECOCLI, ANTIOQUIA

(10%) $63433377,94




ESPACIO PUBLICO -

ID 270653 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO

FINDETER 1223-2023 007-2024 EP/ TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 28/10/2024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE13 DEL 7/10/2024 | $ 15.794.175,92
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $1887055,15
PUTUMAYO " "
ESPACIO PUBLICO - D 274436 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 18/11/2024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-14 DEL 1/11/2024 | $ 7.897.088,01
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $943527,58
PUTUMAYO " ’
ESPACIO PUBLICO - D 274440 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 19/11/2024 008-2024 FACTURA DJ 5158 DEL 5/11/2024 RETEGARANTIA $ 533.245.013,27
VALLE DEL GUAMUEZ, o sasaagad7 a1
PUTUMAYO g ’
R AIENTO ID 275167 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 201112024 DE INTERVENTORIA 0052024 FACTURA FE-6 DEL 1/11/2024 | $ 47.902.895,24
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5689066,40
TURBO, ANTIOQUIA 8 -
R IENTO D 275069 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 EoRALDE CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 211112024 004-2024 FACTURA FEVE91 DEL 8/11/2024 RETEGARANTIA $ 642.405.063,97
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $79077822.55
R IENTO D 275038 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/11/2024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 185 DEL 8/11/2024 $ 43.792.083,45
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5221701,34
NECOCLI, ANTIOQUIA e .
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 271802 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - AT e PJES 800197268 25/11/2024 e oo s 13.210.782,31
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 25/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 5.264.914,60
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 25/11/2024 GUAJIRA $ 1.977.055,68
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 25/11/2024 QUIBDO, CHOCO $ 1.057.750,03
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 25/11/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 1.782.775,34
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 25/11/2024 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 3.867.585,74
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 25/11/2024 ANTIOQUIA $ 2.375.166,64
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 25/11/2024 GUAJIRA $ 8.286.320,49
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 25/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 12.633.232,35
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 25/11/2024 PUTUMAYO $ 951.456,38
FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto ajuste al peso 25/11/2024 Aiuste al peso $ (39.56)
FINDETER 1223-2023 NIA besto cONTRIBUCION O MNITTERIO DE HACENDAY 899999090 8/11/2024 CONCRECIVIL SAS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 13.162.286,51
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NA Lesto CONTRIBUCION O STERI0 DE Hecen 899999090 8/11/2024 P ALt $ 9.668.964,35
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLING,
FINDETER 1223-2023 N/A esto CONTRIBUCION O CREDITO PUBLICO 899999090 8/11/2024 GUAJIRA $ 20.715.801,22
FINDETER 1223-2023 NIA besto CONTRIBUCION O MNITTERIO DE HACENDAY 899999090 8/11/2024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 31.583.080,87
FINDETER 1223-2023 NA Impuesto ajuste al peso Aluste al peso S (132.95)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 5.053.292,94
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/11/2024 CONSULTORES DONOYAN S . 002024/ NECOCLI, $ 316.688,89
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 2.641.195.79
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/11/2024 CONSULTORES DONOYAN S - 0032024/ NECOCLI, $ 250.207,06
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 Aiuste al peso $ (384.68)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 8/11/2024 CONSORCIO RECREOGIMINA ~002:2024 /ELMOLINO, | g 2.485.89,15
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 8/11/2024 DIAZ GORTES MARIA FEEBQTIE;:’ 001-2024 / EL MOLINO, $ 164.754,64
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 8/11/2024 DIAZ GORTES MARIA FEEBQTIE;:’ 001-2024 / EL MOLINO, $ 59.562,50
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 Aiuste al peso (213,29)
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 /11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 1.052.982,92
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 /11/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 542.616.99
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 /11/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 104.650.75
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 /11/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 118.851.69
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 /11/2024 Aiuste al peso (102,35)
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO. $ 1.160.275,72
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 UNION TEMPORA CSSIgSgAé:g%gAF—M\B'\—005'2024 ! $ 141.033,34
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 / $ 76.737,18

QUIBDO. CHOCO




CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 e s 43.308,10
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1511112024 O TP ORA OO 2 o 0052024 32.389,85
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 R 196.793,72
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 8971680011 757117202 Aiuste al peso 462,09
NIA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 2011172024 By NOENIERIA SAS 007-2024 [ VALLE DEL GUAMUEZ, 158.576,06
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102012 20/11/2024 Ajuste al peso 423,94
MEJORAMIENTO
D 275032 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010-PAF-MIB-0-005-2024 | INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 26/11/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADIG DEL 12/11/2024 122.253.639,99
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $14917206,71
QUIBDO, CHOCO "~ '
ESPACIO PUBLICO - D 274981 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 002-2024 P/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 26/11/2024 002-2024 FACTURA FVE-8 DEL 1/11/2024 RETEGARANTIA (10%) 162.771.407,25
EL MOLINO, GUAJIRA $19861123,26
R IENTO D 274504 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 EoRALDE CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 26/11/2024 006-2024 FACTURA FEVE-89 DEL 1/11/2024 RETEGARANTIA 748.924.200,84
TURBO, ANTIOQUIA (10%) $91740143,94
ESPACIO PUBLICO - D 274989 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 P/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 27/11/2024 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE177 DEL 1/11/2024 15.990.160,19
EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $1900928,13
ASISTENCIA TECNICA:
2 i
ESPACIO PUBLICO - Avance el 20% Necocli — MIB
EP y MEJORAMIENTO Avance del 20% Turbo — MIB
FINDETER 1223-2023 NIA T s NA NA 271112024 Acta de Inicio Puerto Inirida - EP 128.227.734,76
BARRIOS - MIB Avance del 20% San Jose del Guaviare - EP
. D 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA NOV 2024 CT1223 MIB
Y EP
R AIENTO ID 280419 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 17/12/2024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 190 DEL 5/12/2024 40.885.804,34
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $4875161,04
NECOCLI, ANTIOQUIA 8 !
R AIENTO D 280259 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 17/12/2024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-7 DEL 3/12/2024 50.260.587,46
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5969071,76
TURBO, ANTIOQUIA 8 :
ESPACIO PUBLICO - ID 280090 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 18/12/2024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-15 DEL 4/12/2024 40.227.134,54
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $4806254,03
PUTUMAYO > i
R AIENTO D 280273 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024 BARRIOS - MIB / UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 18/12/2024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-8 15.334.527,75
- y
e et DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA (10%) $1828465,73
ERAIENTO ID 281158 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1-005-2024 BARRIOS - MIB / UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 18/12/2024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I1-005-2024 FACTURA UTC 9 18.633.698,98
- .7
S st DEL 4/12/2024 RETEGARANTIA (10%) $2221853,89
ERAIENTO D 280479 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 19/12/2024 006-2024 FACTURA FEVE-95 DEL 2/12/2024 RETEGARANTIA 818.250.149,19
- ;
TURBO, ANTIOQUIA (10%) $100252288.37
EERANIENTO ID 280446 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 19/12/2024 004-2024 FACTURA FEVE98 DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA 556.209.243,30
- "
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $68467417.69
MEJORAMIENTO
D 282362 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 20/12/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 8 DEL 4/12/2024 205.192.546,08
BARRIOS - MIB/ PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $25129411.11
QUIBDO, CHOCO ” |
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 6/12/2024 ;E?rﬁ:\:’k/:g INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, 79.288,03
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
N/A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 6/12/2024 GUAMUEZ, PUTUMAYO 6.493.872,16
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Ajuste al peso (160,19)
MINISTERIO DE HACIENDA Y DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION O STERIQ DE Hecen 899999090 9112/2024 S poTMa 32.469.360,81
FINDETER 1223-2023 NIA besto coNTRIBUCION O MNITTERIO DE HACENDAY 899999090 911212024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 39.372.351,67
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 N/A esto CONTRIBUCION O CREDITO PUBLICO 899999090 9/12/2024 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 7.408.160,75
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLING,
FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION O S e, 899999090 911212024 PN 9.863.396,36
FINDETER 1223-2023 NIA besto coNTRIBUCION O MINITTERIO DE HACENDAY 899999090 911212024 CONCRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 45.676.842,05
Impuesto ajuste al peso Aluste al peso (111.64)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/12/2024 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 2.963.264,30
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/12/2024 GUAJIRA 958.451,16
FINDETER 1223.2023 A RETE FUENTE . £p | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS 300197268 181121202 CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 3.045.356.55

Y ADUANAS NACIONALES

GUAJIRA




U A E DIRECCION DE IMPUESTOS

CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,

FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB D CION e MPuES 800197268 18/12/2024 vkt 5 263279059
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB D CION e MPuES 800197268 18/12/2024 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 15.748.940,67
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB D CION e MPuES 800197268 18/12/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 2.868.436,84
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB D CION e MPuES 800197268 18/12/2024 CONCRECIVIL S AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 18.270.736,82
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - EP R CION e MPuES 800197268 18/12/2024 TECNPLN 5 47572819
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - EP R CION e MPuES 800197268 18/12/2024 PR 5 12.987.744,32
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - AT P CION e MPUES 800197268 18/12/2024 R oA 22 s 13.060.232,24
Impuesto ajuste al peso Aluste al peso 5 316,32
ASISTENCIA TECNICA:
Avance del 40% Necocli — MIB
o _
ESPACIO PUBLICO - Avance del 40% Turbo — MIB
EP y MEJORAMIENTO Acta de Inicio Puerto Carrefio - EP
FINDETER 1223-2023 NIA T s NA NA 19/12/2024 Avance del 40%, 60% Quibdé - EP $ 201.395.143,65
BARRIOS - MIB Avance del 40%, 60%, 80%, 100% Molino - EP
- Avance del 40%, 60%, 80%, 100% V.. Guamuez- EP
D 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA NOV 2024 CT1223 MIB
YEP
R AIENTO D 284140 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024 BARRIOS - MIB / UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 21/01/2025 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-14 | $ 10.859.058,84
- .7
e st DEL 10/1/2025 RETEGARANTIA (10%) $1294817,64
MEJORAMIENTO
D 284103 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 21/01/2025 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 9 DEL 8/1/2025 $ 37.365.666,01
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $4559302,81
QUIBDO, CHOCO ” "
R AIENTO D 284231 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 22/01/2025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-9 DEL 3/1/2025 $ 22.098.989,26
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $2621913,98
TURBO, ANTIOQUIA 8 i
R AIENTO D 284258 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 22/01/2025 006-2024 FACTURA FEV 17 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 39.655.824,12
TURBO, ANTIOQUIA $4993696,37
N ORAIENTO D 284184 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 22/01/2025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-11 DEL 14/1/2025 $ 42.202.996,22
BARRIOS - MIB/ RETEGARANTIA (10%) $5007135,15
QUIBDO, CHOCO g
EERANIENTO D 284254 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 23/01/2025 006-2024 FACTURA FEV 16 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 798.007.998,25
TURBO, ANTIOQUIA $97991768,36
ERAIENTO D 284249 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 23/01/2025 004-2024 FACTURA FEV-14 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 452.704.844,31
TURBO, ANTIOQUIA $55863330.50
ESPACIO PUBLICO - ID 284145 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 24/01/2025 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-17 DEL 8/1/2025 $ 7.878.851,77
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $043527,58
PUTUMAYO " !
ERAIENTO D 284593 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/01/2025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD209 DEL 14/1/2025 $ 29.995.874,37
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3583844,43
NECOCLI, ANTIOQUIA -
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 09811 /01/202! CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 3.654.147.36
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 09811 /01/202! CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 191.229,12
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 09811 /01/202! CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 3.992.402,20
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 09811 /01/202! CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 200.641,07
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA Aiuste al peso (419.75)
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 8/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 6.299.576.27
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 8/01/2025 St IRES DONOVAN SAS 0032024/ NECOCLI, 5 351.038,75
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 8/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 5.454.319.63
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 8/01/2025 gﬁ:ggﬂCA)REs DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLI, $ 327.741,92
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA Aiuste al peso $ 32343
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 15/01/2025 CONSORCIO RECREOGIMINA ~002:2024 /ELMOLINO, | 1.183.607,56
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 15/01/2025 CONSORCIO RECREOGGULﬁ:JﬁRAA 002:2024/ EL MOLINO, $ 79.870,93
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 15/01/2025 Aiuste al peso $ (478.49)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102012 16/01/2025 B ey INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ. | 403.886,89
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA Aiuste al peso $ 113,11
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/01/2025 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 888.979,29
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 / $ 122.022,07

QUIBDO. CHOCO




UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 aUIab0 chota 149.368,33
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 CONSORC é%ﬁ;ég?gﬁg‘égum PARQUES ADI - 010- PAF-MIB- 1.464.940,13
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO Ajuste al peso (209.62)
FINDETER 1223-2023 NIA esto CONTRIBUCION 0| MINISTERIO DE HACENDAY 899999090 9/01/2025 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 34.089.497,67
FINDETER 1223-2023 NIA esto CONTRIBUCION 0| MINISTERIO DE HACENDAY 899999090 9/01/2025 CONCRECIVIL SAS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 49.905.027,47
FINDETER 1223-2023 NA esto CONTRIBUCION 0| MINISTERIO DE HACENDAY 899999090 9/01/2025 g‘gg‘:%’zf‘%ﬂ;%’gsgﬁgggum PARQUES ADI - 010- PAF-MIB1 10.713.506,65

Tmpuesto ajuste al peso Ajuste al peso G1.79)
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 991.480,08
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O| 363.810,76
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACIoN 899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 NECOCLI 982.102,50
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 9/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO 690.993,81
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 182.192,92
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO 202.500,00
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO 348.112,50
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 /TURBO 3.776.745,15
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO 124.433.21
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 NECOCLI 3.776.745,15
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO 59.562,50
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O| 36.090,08
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 20.243,66
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O| 163.994,77
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 130.813,44
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMEZ 202.507,68
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 /TURBO 1.356.542,48
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M|N|STE§|§C?gNﬁUCAC|ON 899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLI 156.379,41
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECEI’ENSA[EUCAC'ON 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 47.960,74
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA R o AN 899999001 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 /NECOCLI 3.301.494,74
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECEI’ENSA[EUCAC'ON 899999001 9/01/2025 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 008-2024 V. GUAMEZ 384.000,00
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECEI’ENSA[EUCAC'ON 899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A S BIC 006-2024 /TURBO 2.632.457,30
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTERIEC?ENﬁUCACION 899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO 164.754,64
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECEI’ENSA[EUCAC'ON 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 88.145,84
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA M'N'STER'ECEI’ENSA[EUCAC'ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 148.564,61
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECEI’ENSA[EUCAC'ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O| 966.896,44
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECEI’ENSA[EUCAC'ON 899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOGLI 197.930,55
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECEI’ENSA[EUCAC'ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO 2.071.580,12
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA R o AN 899999001 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 /NECOCLI 6.316.616,17
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTERIEC?ENﬁUCACION 899999001 9/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMEZ 79.288,03
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECE’EN‘i'DLUCAC'ON 899999001 9/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /GUAMEZ 39.644,02
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECE’EN‘i'DLUCAC'ON 899999001 9/01/2025 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 008-2024 /GUAMEZ 3.246.936,08
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECE’EN‘i'DLUCAC'ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 239.036,40
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECE’EN‘i'DLUCAC'ON 899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 /NECOCLI 7.874.470,33
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECE’EN‘i'DLUCAC'ON 899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOGLI 219.399,22
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECE’EN‘i'DLUCAC'ON 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O| 740.816,08
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA B oy CACION 899999001 910112025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO 986.339,64
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA B o CACION 899999001 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 /TURBO 9.135.368,41
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STER'ECE’EN%UCAC'ON 899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO 79.870,93
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 9/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOGLI 204.838,70

NACIONAL




FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 250.801,33
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 9/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMEZ 201.943,45
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 76.826,29
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 93.355,21
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A S BIC 006-2024 /TURBO 9.981.005,49
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 9/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 NECOCLI 6.817.899,53
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O| 1.220.783,44
MINISTERIO DE EDUCACION '
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA RIO DEED! Ajuste al peso (273,83)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB R CION e MPuES 800197268 2410112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLI 2.458.064,39
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB R CION e MPuES 800197268 2410112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 3.009.616,01
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS .
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 24/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMEZ 2.423.321,36
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 24/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDO 921.915,50
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 24/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I1-005-2024 /QUIBDO 1.120.262,46
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 24/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 /TURBO 19.962.010,99
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB e PJES 800197268 2410112025 ASISTENCIA TECNICA 20.512.468,35
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS .
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 24/01/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 /NECOCLI 13.635.799,07
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 24/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O| 7.572.923,67
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS ,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - AT Y ADUANAS NACIONALES Ajuste al peso (381,80)
ESPACIO PUBLICO - D 286859 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 17/02/2025 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-18 DEL 5/2/2025 13.441.951,54
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $1609733,55
PUTUMAYO " g
ESPACIO PUBLICO - D 286858 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 17/02/2025 008-2024 FACTURA DJ-5180 DEL 5/2/2025 RETEGARANTIA (10%) 133.102.015,74
VALLE DEL GUAMUEZ, $16495904,80
PUTUMAYO g
EERANIENTO D 287242 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 BARRIOS - MIB / CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 20/02/2025 DE INTERVENTORIA 011-PAF-MIB-I-043-2024 FACTURA 1 DEL 208.122.181,39
- o
ONTERA CORDOBA 11/2/2025 RETEGARANTIA (10%) $24866003,60
ERAIENTO D 287099 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 21/02/2025 012-PAF-MIB-0-055-2024 FACTURA DI285 DEL 11/2/2025 356.407.200,00
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $44928450,00
MONTERIA, CORDOBA "
EERANIENTO D 288320 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 BARRIOS - MIB/ CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 26/02/2025 006-2024 FACTURA FEV113 DEL 13/2/2025 RETEGARANTIA (10%) 825.316.642,00
TURBO, ANTIOQUIA $101345146,14
EOREIENTO D 288483 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 26/02/2025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-13 DEL 14/2/2025 44.844.366,06
BARRIOS - MIB/ RETEGARANTIA (10%) $5320518.01
TURBO, ANTIOQUIA -
ELORIENTO D 288386 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 26/02/2025 004-2024 FACTURA FEV19 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) 380.322.782,05
NECOCLI, ANTIOQUIA $48931463,10
ELORIENTO ID 287953 -PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 BARRIOS - MIB/ CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 26/02/2025 006-2024 FACTURA FEV112 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) 85.360.380,89
006-2024 TURBO, ANTIOQUIA $10749085,00
MEJORAMIENTO
D 288542 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 it CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 27/02/2025 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 11 DEL 14/2/2025 85.245.263,57
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $10401499,85
QUIBDO, CHOCO ” '
ELORIENTO D 288755 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/02/2025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD214 DEL 14/2/2025 28.980.678,03

BARRIOS - MIB /
NECOCLI, ANTIOQUIA

RETEGARANTIA (10%) $3462550,89




MEJORAMIENTO

ID 288732 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA

FINDETER 1223-2023 004-2024 siaetv CONCRECIVIL SA.S BIC 900156249 27/02/2025 004-2024 FACTURA FEV110 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 84.999.067,11
NECOCLI, ANTIOQUIA $10749085,00
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLT 890083873 60272025 CONCRECIVIL S A.S BIC 004-2024 / NECOCLT, ANTIOQUIA 5 5.562.601.04
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890083673 6/02/2025 O ORES DONOVAN SAS 0032024/ NEGOCL], $ 301.163,40
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO NECOGLT 890083873 Aiuste al peso 5 35.36
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 1110212025 L s INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ. | 79.288,03
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Ajuste al peso $ (288,03)
FINDETER 1223-2023 NIA besto CONTRIBUCION O MINISTERIO DE HACENDAY 899999090 10/02/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-O| 2.264.234,10
FINDETER 1223-2023 NIA besto CONTRIBUCION O MINISTERIO DE HACENDAY 899999090 10/02/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 /TURBO, ANTIOQUIA 5 48.789.486,62
FINDETER 1223-2023 NA besto CONTRIBUCION O MINISTERIO DE HACENDAY 899999090 10/02/2025 CONCRECIVIL $.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 27.814.006,22
MINISTERIO DE HACIENDA Y !
FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION O! S e, 899999090 Ajuste al peso $ 273,06
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS .
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N PUES 800197268 2000212025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009-2024 / QUIBDO, CHOCO B 652.849,23
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N MPUES 800197268 2000212025 T Ao s 905.693,64
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N PUES 800197268 2000212025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO $ 1.321.973,44
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N PUES 800197268 2000212025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 4616.021,85
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N PUES 800197268 2000212025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO $ 2.524.605,96
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N PUES 800197268 2000212025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 19.515.794,65
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS i
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N PUES 800197268 2000212025 CONCRECIVIL $.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 11.125.602,49
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N PUES 800197268 2000212025 B s 475.728,19
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N PUES 800197268 2000212025 2 s 1.806.980,38
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS N
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP R e s 800197268 Ajuste al peso $ (249,83)
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto AVISOS Y TAI O ALE DEL Sup 800102912 1110212025 AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 007-2024 s 11.893,20
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ N
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto AVISOS Y TAE O 800102912 Ajuste al peso $ 106,80
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto TASA BOMBE| MUN'C'P&Q’:‘EB‘EM';EELREUAMUEZ 800102912 11/02/2025 TASA BOMBERIL V. GUAMEZ 007-2024 $ 6.343,04
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ N
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto TASA BOMBE]| O 800102912 Ajuste al peso s (343,04)
ESPACIO PUBLICO - ASISTENCIA TECNICA ID 289177:
w EP y MEJORAMIENTO 1. Avance del 60% Necocli - MIB
FINDETER 1223-2023 NIA FRME R NA NIA 7103/2025 1 Avance det 60% Necoali - M! s 116.033.165,24
|BARRIOS - MiB 3. Avance del 80% Quibdé — EP
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5103/2025 CONCRECIVIL 5 A.S BIC 004-2024 / NECOCLT, ANTIOQUIA s 4.673.376,20
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/03/2025 CONCRECIVIL 5 A.S BIC 004-2024 / NECOCLI. ANTIOQUIA s 903.284,45
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890083673 5/03/2025 iﬁ’.’;‘lg‘éﬂiRES DONOVAN SAS 003-2024/ NECOCLI, $ 290.970,66
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/03/2025 Ajuste al peso $ 368,69
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 13/0812025 CONSORCIO MONTERIA O11-PAF-MIB-1-043-2024 [ MONTERIA, | 2.089.580,13
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-PAF-MIB-0-055-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 13/03/2025 ONTERIA CORDODA s 2.642.850,00
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 8000967 /0372025 Ajuste al peso (30.13)
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA UNICIPIO TURBO 89098 10312025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 ] TURBO, ANTIOQUIA 66.098.67 |
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA UNICIPIO TURBO 89098 /0312025 CONCRECIVIL S AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 251.783.01
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA UNICIPIO TURBO 89098 /0312025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 126.230.30 |
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA UNICIPIO TURBO 89098 /0312025 CONCRECIVIL S AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 5.854.738,39 |
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA UNICIPIO TURBO 89098 /0312025 CONCRECIVIL 5 A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 6.055.093,49
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA UNICIPIO TURBO 89098 /0312025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 134.130.71 |
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA UNICIPIO TURBO 89098 /0312025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 541.970,67
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA UNICIPIO TURBO 89098 /03/2025 Aluste al peso 45.24)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710312025 NN TEMPORA O 2 oy or00520241 | 87.046,56
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-|
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710312025 o0 | aUIBO. BHoCo $ 271.708,09
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-|
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710312025 o0 | aUIBO. BHoCo $ 619.869,26
FINDETER 1223-2023 WA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 710312075 ‘Ajuste ol peso 5 376,00
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 1110312025 Bty NGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ. | 135.271,73
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 11/0312025 DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL s 1558.591,70

GUAMUEZ, PUTUMAYO




FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102012 1110312025 Ajuste al peso 136,57
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NA RETEFUENTE - MIB D CION e MPuES 800197268 11/03/2025 TECNPLN 81163036
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB D CION e MPuES 800197268 11/03/2025 PR 7.065.082,56
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO MONTERIA 011-PAF-MIB-1-043-2024 / MONTERIA,
FINDETER 1223-2023 NA RETEFUENTE - MIB D CION e MPuES 800197268 11/03/2025 CONSORG 12537.480,81
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS DUMAR INGENIEROS S.A S, 012-PAF-MIB-0-055-2024 /
FINDETER 1223-2023 NA RETEFUENTE - MIB R CION e MPuES 800197268 11/03/2025 AR 41,530.500,00
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETEFUENTE - MIB R CION e MPuES 800197268 11/03/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 20.183.644,95
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETEFUENTE - MIB R CION e MPuES 800197268 1110312025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 2682.614,12
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETEFUENTE - MIB R CION e MPuES 800197268 11/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 9.346.752,40
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 11/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 9.936.128,99
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 11/03/2025 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 2.066.230,88
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 11/03/2025 ANTIOQUIA 1.745.823,98
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 11/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 9.936.128,99
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS ,
FINDETER 1223-2023 N/A RETEFUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 11/03/2025 Ajuste al peso (18,04)
MINISTERIO DE HACIENDA Y DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCIO| CREDITO PUBLICO 899999090 6/03/2025 GUAMUEZ, PUTUMAYO 5.599.681,20
FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCIO| MINI%‘EE’T::?I’S?’SQS‘CEBJDA Y 899999090 6/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 50.459.112,38
FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCIO| MINI%‘EE’T::?I’S?’SQS‘CEBJDA Y 899999090 6/03/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 23.366.881,01
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCIO| CREDITO PUBLICO 899999090 6/03/2025 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO 5.165.577,20
MINISTERIO DE HACIENDA Y ’
FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto CONTRIBUCIO| CREDITO PUBLICO 899999090 6/03/2025 Ajuste al peso (251,79)
FINDETER 1223-2023 N/A IMPUESTO -TASA BOMI| MUNICIP;SX;'&%%E;EUAMUEZ 800102912 11/03/2025 TASA BOMBERIL V. GUAMEZ 007-2024 - 008-2024 135.509,08
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ ’
FINDETER 1223-2023 N/A IMPUESTO -TASA BOMI| TASA BOMBERIL 800102912 11/03/2025 Ajuste al peso 490,92
| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ )
FINDETER 1223-2023 N/A IMPUESTO - AVISOS Y AVISOS Y TABLEROS 800102912 11/03/2025 AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 007-2024; 008-2024 253.920,48
| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ ,
FINDETER 1223-2023 N/A IMPUESTO - AVISOS Y AVISOS Y TABLEROS 800102912 11/03/2025 Ajuste al peso 79,52
ESPACIOPUBLICO- | - CONSORCIO DEPORTVO LOS CONTRAT DE INTERVENTORIA 015.2026 PAE-MIB--056-2024
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-1-056-2024 PUERT(| EPa/.::eﬂo Inirida - PUZE;{ZZOS 901859066 15/04/2025 PUERTO INIRIDA FACTURA 8 DEL 4/4/2025 15.001.801,69
uan RETEGARANTIA (10%) $1792383,94
ERAIENTO ID 293567 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1-005-2024 BARRIOS - MIB / UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 15/04/2025 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC 19 23.775.854,70
- o
S et DEL 3/4/2025 RETEGARANTIA (10%) $2834996.70
ESPACIO PUBLICO - D 293578 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 F-MIB-0-075-2024 PUERTO I|EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 15/04/2025 OBRA 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 116.713.177,19
Guainia IDES10 DEL 4/4/2025 RETEGARANTIA (10%) $14310128,80
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 261379 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - AT Y ADUANAS NACIONALES 800197268 23/04/2025 CT1223-2023 MIB Y EP 11.818.000,00
ELORIENTO ID 298164 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1-005-2024 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 26/05/2025 DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC-20 DEL 13/5/2025 5.990.854,43
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $714340.36
QUIBDO, CHOCO ” -
MEJORAMIENTO
ID 298158 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 27/05/2025 010-2024 FACTURA FADI 15 DEL 13/5/2025 RETEGARANTIA 15.794.977,71
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI (10%) $1927279,61
QUIBDO, CHOCO ” .
ESPACIO PUBLICO - D 298151 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-0-075-2024 |EP / Puerto Inirida - 901856386 27/05/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 17 DEL 83.018.535,48
Guainia CONSORCIO PARQUES IDESA 32 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $10178850,10
ELORIENTO ID 298206 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 BARRIOS - MIB / DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 27/05/2025 012-2024 FACTURA DI293 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) 66.461.579,40
MONTERIA, CORDOBA $6239657.05
ELORIENTO ID 298413 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/05/2025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD236 DEL 12/5/2025 48.046.054,00

BARRIOS - MIB /
NECOCLI, ANTIOQUIA

RETEGARANTIA (10%) $5740442.19




ESPACIO PUBLICO -

CONSORCIO DEPORTIVO LOS

ID 298118 PAGO INTERVENTORIA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE

FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-1-056-2024  |EP / Puerto Inirida - R T 901859066 2710512025 INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO INIRIDA | $ 12.679.769,73
Guainia FACTURA 11 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $1514952,41
ESPACIO PUBLICO - D 298108 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-0-075-2024 |EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 2710512025 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES16 DEL | § 100.614.956,92
Guainia 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $12336336,20
ESPACIO PUBLICO - D 298167 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
BL CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-1-056-2024 |EP / Puerto nirda - R T 901859066 2710512025 NIRIDA FAGTURA 15 DL orafauns RErEARAIA 100 $ 13.843.278,58
Guainia
$1653966,01
R IENTO ID 298324 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 EoRALDE CONGRECIVIL SAS BIC 900156249 27105/2025 006-2024 FACTURA FEV123 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 23.421.825,00
TURBO, ANTIOQUIA $2049415.00
ESPACIO PURLICO - D 298112 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
BL CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-1-056-2024 |EP / Puerto nirda - R T 901859066 2710512025 NIRIDA FAGTURA 10 DL Srafoups RErEARAIA (1000 $ 38.626.927,24
Guainia
$4615064,60
R IENTO D 298298 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 EoRALDE CONGRECIVIL SAS BIC 900156249 27105/2025 006-2024 FACTURA FEV127 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) | 1.276.095519,85
TURBO, ANTIOQUIA $156698750.97
R AIENTO ID 298414 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 28/05/2025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD237 DEL 12/5/2025 $ 42.135.678,82
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5034282.91
NECOCLI, ANTIOQUIA 8 -
R AIENTO ID 298471 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 28/05/2025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-16 DEL 9/5/2025 $ 55.057.527,58
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $6532249,03
TURBO, ANTIOQUIA 8 i
R AIENTO ID 298229 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 28/05/2025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 7 DEL 9/5/2025 $ 26.658.641,46
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3185118,81
MONTERIA, CORDOBA g :
ESPACIO PUBLICO - ID 298093 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
BL CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-1-056-2024 EP I.P.uert() Inirida - PUERTOS 2024 901859066 28/05/2025 CARRENO FACTURA 12 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 34.764.234,51
Guainia
$4153558.14
R AIENTO ID 298173 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 28/05/2025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 6 DEL 9/5/2025 $ 39.962.171,44
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $4774596,79
MONTERIA, CORDOBA g :
ESPACIO PUBLICO - D 298101 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-0-075-2024 |EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/05/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES12 DEL| $ 84.206.823,34
Guainia 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $10060855,40
ERAIENTO ID 298209 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 BARRIOS - MIB / DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 28/05/2025 012-2024 FACTURA DI294 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 326.387.368,12
MONTERIA, CORDOBA $40127955,48
ERAIENTO ID 298430 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 28/05/2025 004-2024 FACTURA FEV125 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 777.876.974,20
NECOCLI, ANTIOQUIA $95069265,52
ESPACIO PUBLICO - D 298615 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-0-075-2024 |EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/05/2025 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA $ 65.452.889,93
Guainia IDES 14 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $7820174,60
ERAIENTO ID 298440 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 28/05/2025 004-2024 FACTURA FEV124 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 887.581.748,42
NECOCLI, ANTIOQUIA $109526726.44
mpuesto CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER 1223-2023 N/A N/A N/A 6/05/2025 Contribucion Obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32 - 014-PAF- $ 7.104.695,30
CONTRIBUCION OBRA MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA
Ajuste al peso 61052025 S 304.70
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO QUIBDO 891680011 12/05/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 / $ 190.588,01
QUIBDO, CHOCO
Ajuste al peso 2110512025 5 411,99
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO PUERTO INIRIDA 892099105 12/05/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 150.620,50
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 |
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO PUERTO INIRIDA 892099105 12/05/2025 PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.420.939,06
Ajuste al peso 211052025 5 44044
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 21/05/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 903.722,99
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 21/05/2025 PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.429.410,10
Ajuste al peso 211052025 s (133.00)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 21/05/2025 PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 2.841.878,12
ESPACIO PUBLICO - 1D 301058 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 24106/2025 002-2024 FACTURA FVE-15 DEL 12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 6.226.890,76
EL MOLINO, GUAJIRA

$780000.00




MEJORAMIENTO

ID 300762 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

FINDETER 1223-2023 012-2024 A ) DUMAR INGENIEROS S.A.S 900222779 24/06/2025 012-2024 FACTURA DI298 DEL 4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) | 521.211.288,70
MONTERIA, CORDOBA $64080742,69
R IENTO ID 300718 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 2410612025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 8 DEL 3/6/2025 $ 46.479.561,27
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5553280,91
MONTERIA, CORDOBA 6 ;
R IENTO ID 300768 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2410612025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-17 DEL 3/6/2025 | $ 67.365.813,00
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $7992554,08
TURBO, ANTIOQUIA 8 i
ESPACIO PUBLICO - 1D 300785 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 0152023 EP / SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO 74184643 24106/2025 DE INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA FECP 83 DEL 5/6/2025 | $ 48.872.126,66
GUAVIARE, GUAVIARE RETEGARANTIA (10%) $5809973,10
ESPACIO PUBLICO - D 301067 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 002-2024 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 24106/2025 002-2024 FACTURA FVE-16 DEL 12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 41.672.268,90
EL MOLINO, GUAJIRA $5220000,00
R IENTO ID 300753 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 2410612025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 9 DEL 5/6/2025 $ 50.221.309,76
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $6000337,21
MONTERIA, CORDOBA 6 k
R AIENTO ID 300351 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 BARRIOS - MIB / DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 24/06/2025 012-2024 FACTURA DI299 DEL 5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 633.063.139,56
MONTERIA, CORDOBA $77832456,80
MEJORAMIENTO
ID 301245 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 25/06/2025 010-2024 FACTURA FADI 19 DEL 18/6/2025 RETEGARANTIA $ 17.464.722,34
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI (10%) $2174108.45
QUIBDO, CHOCO ” -
R AIENTO ID 301251 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 25/06/2025 DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC-22 DEL 17/6/2025 $ 3.298.286,62
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $393282.67
QUIBDO, CHOCO ” i
R AIENTO ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.A.S BIC 900156249 25/06/2025 004-2024 FACTURA FEV128 DEL 4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 288.677.920,88
NECOCLI, ANTIOQUIA itk
R AIENTO ID 301389 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/06/2025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD245 DEL 5/6/2025 $ 31.721.073,29
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3789967,59
NECOCLI, ANTIOQUIA 8 :
ASISTENCIA TECNICA:
Avance del 80% Y 100% Necocli — MIB
ESPACIO PUBLICO - Avance del 80% Y 100% Turbo — MIB
EP y MEJORAMIENTO Avance del 20% Monteria - MIB
EUDETERY 222 2023 b2 INTEGRAL DE B2 DIE [Rhe202 Avance del 100% Quibds - EP Y Ak e
BARRIOS - MIB Avance del 20% y 40% Puerto Inirida - EP
ID 300055 ASISTENCIA TECNICA CONTRATO 1223 2023 (MIB Y
EP)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 510612025 Ok | IRES DONOVAN SAS - 0032024/ NECOCLI $ 482.390,10
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 510612025 Sy | IRES DONOVAN SAS - 0032024/ NECOCLI $ 423.048,98
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 5/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 9.558.490.60
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 5/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 10.906.534,17
NA Ajuste al peso 5/06/2025 s 536,15
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 5/06/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 349.038,50
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 5/06/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 657.157,53
A Ajuste al peso 510612025 (196.03)
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 1.010.719,46
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 127.306,93
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 1.224.949,28
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 138.988,74
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 387.820,55
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 845.450,03
WA Ajuste al peso 610612025 5 (234.99)
Impuesto Contribucién Obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIBUCION OBRA N/A N/A 10/06/2025 ADI - 010- PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 957.122,70
Impuesto Contribucién Obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIBUCION OBRA N/A N/A 10/06/2025 0-075-2024/ PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 5.053.597,31
Impuesto Contribucién Obra DUMAR INGENIEROS S.AS. 012-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIBUCION OBRA N/A N/A 10/06/2025 MONTERIA, CORDOBA $ 2.721.920,65
FINDETER 12232023 VA Impuesto A VA 1010612025 CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/ | 612674640

CONTRIBUCION OBRA

PUERTO INIRIDA , GUAINIA




Impuesto

Contribucién Obra CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO,

FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIMPUSSIO oA NA NIA 10/06/2025 Conubucion $ 78.019.324,90
g Impuesto Contribucion Obra DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIMPUESIO oA NA NIA 10/06/2025 o o o $ 19.979.458,75
y Impuesto Contribucién Obra CONCRECIVIL $.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIMPUSSIO oA NA NIA 10/06/2025 Conubucion $ 47.792.453,02
y Impuesto Contribucién Obra CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIPUESIO oA NA NIA 10/06/2025 Conubucion 5 54.532.670,87
FINDETER 1223-2023 A Ajuste al peso 70/06/2025 5 (294.60)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -EP R CION e MPuES 800197268 18/06/2025 A 5 360.171,61
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -EP R CION e MPuES 800197268 18/06/2025 vl 5 382.849,08
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE -EP R CION e MPuES 800197268 18/06/2025 S o 5 2.021.438,92
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA $ 3.651.848,03
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 ANTIOQUIA $ 2.894.340,60
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 763.841,55
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 2.449.898,56
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 833.932,44
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 2.726.350,00
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 2.326.923,33
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 31.207.729,96
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 ANTIOQUIA $ 2.538.293,90
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 3.293.570,94
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA $ 1.605.942,26
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 2.094.231,00
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA $ 2.407.359,73
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 5.072.700,21
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA $ 7.991.783,49
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 19.116.981,21
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 3.942.945,18
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/06/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 21.813.068,35
FINDETER 1223-2003 Ajuste al peso (200.35)|
MEJORAMIENTO ID 304624 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO
INTEGRAL DE DE INTERVENTORIA
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024 BARRIOS - MIB / UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 21/07/2025 009-2024 FACTURA UTC-23 DEL 3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 5.625.437,63|
QUIBDO, CHOCO $67076862
ID 304647 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 LIQ
ESPACIO PUBLICO - CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 21/07/2025 INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE199 DEL 8/7/2025 $ 9.585.319,74
EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%)
$1139513,54
ESPACIO PUBLICO - ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023  \F-MIB-0-075-2024 PUERTO I|EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 2310712025 014-PAP-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES28 DEL| ¢ 232.616.979,05]

Guainia

14/7/2025 RETEGARANTIA (10%)
$28521020,60




MEJORAMIENTO

ID 305592 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO

INTEGRAL DE DE INTERVENTORIA
FINDETER 1223-2023 011-2024 A ) CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 2310712025 o1 15034 FACTURA 10 DEL 81712025 RETEGARANTIA (10%) 41.955.725,99)
MONTERIA, CORDOBA $5012782,52
R IENTO D 305396 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 A ) DUMAR INGENIEROS S.AS. 900222779 2310712025 0122024 FACTURA 385.980.567,35]
NONTERIA, CORDOBA DI303 DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) $4745469248
MEJORAMIENTO D 305594 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 2 CONTRATO
INTEGRAL DE DE INTERVENTORIA
FINDETER 1223-2023 003-2024 A ) CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 2310712025 0032034 FACTURA CD255 DEL 31712025 RETEGARANTIA (10%) 21.853.836,40)
NECOCLI, ANTIOQUIA $261105073
D 305892 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
ESPACIO PUBLICO - CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA
FINDETER 1223-2023 | PAF-MIB-1-056-2024 PUERT( EP / Puerto Inirida - PUERTOS 901859066 25/0712025 013-2024 PAF-MIB--056-2024 PUERTO CARRENO FACTURA 19 25.543.381,23]
Guainia 2024 DEL 14/7/2025
RETEGARANTIA (10%) $305186985
D 305667 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
ESPACIO PUBLICO - CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA
FINDETER 1223-2023 | PAF-MIB-1-056-2024 PUERT( EP / Puerto Inirida - PUERTOS 901859066 2410712025 013-2024 PAF-MIB--056-2024 PUERTO CARRENO FACTURA 16 3.862.602,72
Guainia 2024 DEL 7/7/2025
RETEGARANTIA (10%) $461506,46
ESPACIO PUBLICO - "ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
B 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA
FINDETER 1223-2023  |F-MIB-0-075-2024 PUERTO | EP 1 Puero nida- CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 2410772025 P T e 117.986.360,52
uaint (10%) $14466233,00
ESPACIOPUBLICO- | - CONSORCIO DEPORTVO LOS INTERVENTORIA 0152024 PAF MIB--05-202¢ PUERTO INIRIDA
FINDETER 1223-2023 | PAF-MIB-1-056-2024 PUERT(EP / Puerto Inirida - PUERTOS 901859066 25/0712025 26.718.824,68)
A, on FACTURA 18 DEL 11/7/2025
uan RETEGARANTIA (10%) $319230938
ESPACIO PUBLICO - D 305665 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
B 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA
FINDETER 1223-2023  |F-MIB-0-075-2024 PUERTO | EP 1 Puero nida- CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 2410772025 s DL Bit1305% KT ANTA oo 10.299.433,06
uaini $2240680,80
D 305639 DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA LA SUMA
ESPACIO PUBLICO - DE $24,123,38300
FINDETER 1223-2023 016-2024 EP / SAN JOSE DEL RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS 74795327 28/07/2025 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 016-2024 44.614.527,62)
GUAVIARE, GUAVIARE FACTURA 5225 DEL
7/7/2025 RETEGARANTIA (10%) $8628493,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 550983873 470772025 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 354725141
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 4/07/2025 OARES DONOVAN SAS - 003-2024/ NECOCLL 318.484,67]
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 550983873 Ajuste al peso
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 7/07/2025 CONCRECIVIL SA S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 7/07/2025 CONCRECIVIL SA S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 7/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 800981136 710712025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 800981136 710712025 Aluste al peso (200,50)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 7/07/2025 NS ORI R e 024 EL MOLING. 30.327,73)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 710712025 CONSORCIO RECREOGL A - 002:2024 / EL MOLINO, 263.193,28]
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLING 800092788 710712025 Ajuste al peso 478.59)|
MUNICIPIO SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA I 800103180 910712025 GUAVIARE 244.116,52]
MUNICIPIO SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA I 800103180 910712025 e (116,52)
DUMAR INGENIEROS SAS. 012-PAF-MIB-0-055-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025 ONAERIA. CORDODA 544.173,97]
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025 ggggggi'o MONTERIA 011-PAF-MIB-1-043-2024 / MONTERIA, 267.657,04
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025 ggggggi'o MONTERIA 011-PAF-MIB-1-043-2024 / MONTERIA, 401.226,62)
DUMAR INGENIEROS S.AS. 012-PAF-MIB-0-055-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025 ONAERIA. CORDODA 2.797.12423
DUMAR INGENIEROS SAS. 012-PAF-MIB-0-055-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025 ONAERIA. CORDODA 4.466.755,96]
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 1110712025 CONDORCIO MONTERIA O11-PAF-MIB-1043-2024 / MONTERIA, 466.662,26]
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 1110712025 ONDORCIO MONTERIA O11-PAF-MIB-1043-2024 / MONTERIA, 504.230,02]
DUMAR INGENIEROS S A S. 012-PAF-MIB-0-055-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025 o CORDOA 5.425.321,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNIGIPIO MONTERIA 800006734 Aiuste al peso (151.10)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1110712025 R R ORA CHOCO 24 - 009 PAF-MIB-+005-2024 1 48.022,88|
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/07/2025 s o Bt 114.854,72
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/07/2025 s o Bt 114.303,26]
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/07/2025 R ORA CHOCO 24 - 005 PAF-MIB-+005-2024 1 26.439,17
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNIGIPIO DE QUIBDO 91680011 1170772025 Aiuste al peso 37997
Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA DUMAR INGENIEROS S.AS. 012-2024
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIESS® RA N/A NIA 810712025 ORI CoRDOm 31.905.399,71
FINDETER 12232023 VA Impuesto VA VA 810712025 CONTRIBUCION DE OBRA DUMAR INGENIEROS S.AS. 012-2024 36.752.202,8

CONTRIBUCION OBRA

/ MONTERIA, CORDOBA




CONTRIBUCION DE OBRA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

g Impuesto
FINDETER 1225-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NA NA 8/07/2025 PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 253.577.59
y Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIMPUSSIO oA NA N/A 810712025 At $ 17.736.257,05
FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto N/A N/A 8/07/2025 Ajuste al peso $ 472,78
CONTRIBUCION OBRA g

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 1010712025 UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | § 54.404,10)
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA RIO DEED! 899999001 1010712025 o 0me | o BHoro $ 226.423,41

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 1010712025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 110.164,45

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.A S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 419.638,35]

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 1010712025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 210.383,83)

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.A S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 9.757.897,32

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.A S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 5.562.801,24
MINISTERIO DE EDUCACION TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 PUTUMAYO $ 39.644,02)
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 ANTIOQUIA $ 150.581,70]
MINISTERIO DE EDUCACION TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 PUTUMAYO $ 779.295,85)
MINISTERIO DE EDUCACION DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 GUAMUEZ, PUTUMAYO $ 67.635,86)

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTE%'gc?gNﬁUCACION 899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA $ 1.044.790,07

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTE%'gc?gNﬁUCACION 899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA $ 3.775.500,00

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTE%'gc?gNﬁUCACION 899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 10.091.822,48|

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTE%'gc?gNﬁUCACION 899999001 10/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 223.551,18

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTE%'gc?gNﬁUCACION 899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 4.673.376,20

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTE%'gc?gNﬁUCACION 899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 903.284,45)
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB]

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 516.557,72|
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 ANTIOQUIA $ 145.485,33

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA R oy AN 899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL $.AS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 903.284,45]
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 75.310,25
MINISTERIO DE EDUCACION UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB--005-2024 /

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 QUIBDO. CHOCO $ 119.117,51

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA R oy AN 899999001 10/07/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024 / PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 710.469,53
MINISTERIO DE EDUCACION UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 QUIBDO. CHOCO $ 30.014,30
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 95.712,27|
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 505.359,73|

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA R o AN 899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | $ 777.391,38]
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 ANTIOQUIA $ 241.195,05
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 63.653,46|
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 612.474,64,
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 69.494,37|

FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA R o CACION 899999001 10/0712025 CONCRECIVIL S.A S BIC - 0062024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 247.850,00
MINISTERIO DE EDUCAGION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 193.910,28

FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA B o CACION 899999001 10/0712025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 0062024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 15.603.864,98
MINISTERIO DE EDUCAGION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 ANTIOQUIA $ 211.524,49

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA B o CACION 899999001 10/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 274.464,25]

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTE%'EC?ENﬁUCACION 899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA $ 133.828,52]
MINISTERIO DE EDUCAGION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 174.519,25|

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTE%'EC?ENﬁUCACION 899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA $ 200.613,31
MINISTERIO DE EDUCAGION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024]

FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 422.725,02,

FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 3.995.891,75

NACIONAL




MINISTERIO DE EDUCACION

FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA RO D! 899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 9.558.490,60
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA RIO DEED! 899999001 1010712025 ROERTO NI . SUANIA $ 328.578,76]
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.A S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 10.906.534,17
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA RIO DEED! 899999001 1010712025 N $ 32.773,11
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 6.381.079,94
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 IMONTERIA, CORDOBA | § 233.331,13]
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 10/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 335.821,60)
MINISTERIO DE EDUCACION PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA RIO DEED! 899999001 1010712025 S $ 244.116,52)
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA RIO DEED! 899999001 1010712025 N $ 219.327,73)
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACIoN 899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 IMONTERIA, CORDOBA | § 252.115,01
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o ~CACION 899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 7.750.458,58
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA RIO DEED! 899999001 1010712025 o 0ma | o BHoro $ 95.252,72)
MINISTERIO DE EDUCACION UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 QUIBDO, CHOCO $ 16.524,48|
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTE%IgC?gNﬁUCACION 899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 3.547.251,41
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA NACIONAL 899999001 10/07/2025 ANTIOQUIA $ 159.242 34
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 10/07/2025 Ajuste al peso $ 195,55
NACIONAL
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 GUAJIRA $ 721.008,40
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA $ 12.762.159,88|
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA $ 2.799.973,57|
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 4.029.859,20
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 GUAVIARE $ 2.929.398,20
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 GUAJIRA $ 4.825.210,09)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA $ 3.025.380,11
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA $ 15.500.917,15
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 1.639.120,15
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 QUIBDO, CHOCO $ 198.293,78
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 7.094.502,82
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 ANTIOQUIA $ 1.910.908,03
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA ID 300055 ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -AT Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 CONTRATO 1223 2023 (MIB Y EP) $ 29.959.495,28
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS ,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE Y ADUANAS NACIONALES 800197268 18/07/2025 Ajuste al peso $ (226,66))
ELORIENTO PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 26/08/2025 INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 13 DEL 15/8/2025 $ 62.976.553,12,
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $7524307.05
MONTERIA, CORDOBA i
ELORIENTO PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 27/08/2025 INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 12 DEL 15/8/2025 $ 54.301.358,44
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $6487812.91
MONTERIA, CORDOBA -
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-2024
FINDETER 1223-2023 F-MIB-0-075-2024 PUERTO || EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 27/08/2025 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA IDES31 DEL $ 121.609.064,96)
Guainia 4/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $14910410.50
ELORIENTO PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024
FINDETER 1223-2023 004-2024 CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 27/08/2025 FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 62.810.653,78,

BARRIOS - MIB /
NECOCLI, ANTIOQUIA

$7943111.37




MEJORAMIENTO

DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA $96.465.475,00 PAGO

INTEGRAL DE OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-2024
FINDETER 1223-2023 012-2024 BARRIOS - MIB / DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 27/08/2025 FACTURA DI305 DEL 6/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 1.526.761.590,32]
MONTERIA, CORDOBA $199568962.06
mEJE%F;A;\T‘SETO PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/08/2025 INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD262 DEL 5/8/2025 $ 21.737.202,00]
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $2597115.50
NECOCLI, ANTIOQUIA > )
ESPACIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE
" CONSORCIO DEPORTIVO LOS INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-I-056-2024 EP /.F?uerto Inirida - PUERTOS 2024 901859066 28/08/2025 CARRENO FACTURA 22 DEL 13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 10.567.112,48
Guainia
$1262536.53
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-PAF-
FINDETER 1223-2023 F-MIB-0-075-2024 PUERTO || EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/08/2025 MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES34 DEL $ 93.095.839,26
Guainia 12/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $11484124.00
ASISTENCIA TECNICA:
Avance del 40% y 60% Monteria - MIB
" Avance del 20% San José del Guaviare — EP
EE,PASS gs:r\lilézfo Avance del 60% y 80% Puerto Inirida — EP
FINDETER 1223-2023 N/A Y N/A N/A 27/08/2025 Adjudicacién Grupo 2 (Argelia, Samaniego y Tumaco) — EP $ 209.524.858,22
INTEGRAL DE A
Avance del 20% y 40% Puerto Carrefio - EPAvance del 20% y 40%
BARRIOS - MIB P
Puerto Inirida - EP
ID 307819 ASISTENCIA TECNICA CONTRATO 1223 2023 (MIB Y
EP)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/08/2025 23_?"3%552RES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, $ 219.416,03
FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso 6/08/2025 $ 583,97
Impuesto CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIBUCION OBRA N/A N/A 8/08/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 14.160.121,38
Impuesto Contribucién Obra DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIBUCION OBRA N/A N/A 8/08/2025 MONTERIA, CORDOBA $ 23.627.393,63
Impuesto CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIBUCION OBRA N/A N/A 8/08/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 7.182.197,93
FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso 8/08/2025 $ 287,06
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 2.832.024,28
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 256.459,65
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 38.782,06
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 1.436.439,59|
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 268.261,29
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 12/08/2025 PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 188.292,51
FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso $ (259.38)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 QUIBDO, CHOCO $ 338.202,66
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 GUAJIRA $ 574.544,64
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 5.664.048,55
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA $ 2.527.453,37|
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA $ 9.450.957 45
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 ANTIOQUIA $ 1.316.496,17|
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.538.757,91
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 232.692,33
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 2.872.879,17|
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.609.567,75|
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 9.584.255,38
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/08/2025 DARIO - 016-2024/ SAN JOSE DEL GUAVIARE $ 7.975.917,90|
FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso $ 226,72
ESPACIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-I-056-2024 PUERT(EP / Puerto Inirida - CONSORCIO DEPORTIVO LOS 901859066 1/09/2025 INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA | $ 7.296.833,85)

Guainia

PUERTOS 2024

FACTURA 23 DEL 13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $871810.47




ESPACIO PUBLICO -

CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS

ID 312367 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO

FINDETER 1223:2023 | PAF-ME-4056.2024 PUERT(E. | Puotoirda - RS 901859066 18/09/2025 ARG EACIUIA 28 oo ot BT CARANTIA 0% 5 18.228.013,28
" $2177844.96
ESPACIO PUBLICO - D 312397 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023  \F-MIB-0-075-2024 PUERTO I[EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 18/09/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES36 s 24.864.119,02)
Guainia DEL 3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) $3048573.90
R IENTO D 312487 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 18/09/2025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 15 DEL 5/9/2025 48.542.975,38)
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5799813.33
MONTERIA, CORDOBA g -
ESPACIO PUBLICO - ID 312373 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 0152023 EP / SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO 74184643 18/09/2025 DE INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA FECP97 DEL 52.094.678,89)
GUAVIARE, GUAVIARE 41912025 RETEGARANTIA (10%) $6193073.71
ESPACIO PUBLICO - D 312374 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023  \F-MIB-0-075-2024 PUERTO I[EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 18/09/2025 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA | § 168.881.350,68
Guainia IDES38 DEL 5/9/2025 RETEGARANTIA (10%) $20776137.60
R IENTO D 312335 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 16/09/2025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 14 DEL 5/9/2025 $ 17.762.617,55)
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $2122240.45
MONTERIA, CORDOBA g -
MEJORAMIENTO ID 312842 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 2 LIQ
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024 g‘;:sggl_ E\)AE\B / UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 22/09/2025 S(E)[‘TRATO DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC-27 $ 12.385.804,66
QUIBDO, CHOCO 31912025 RETEGARANTIA (10%) $1476864.48
R AIENTO D 312268 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 BARRIOS - MIB / DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 16/09/2025 012-2024 FACTURA DI308 DEL 5/9/2025 RETEGARANTIA $ 901.232.536,14
- )
MONTERIA, CORDOBA (10%) $110802761.76
R AIENTO D 312358 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 BARRIOS - MIB / DUMAR INGENIEROS S.A.S. 900222779 16/09/2025 012-2024 FACTURA DI310 DEL 12/9/2025 RETEGARANTIA $ 50.686.168,20]
- )
MONTERIA, CORDOBA (10%) $6389464.00
AT - ESPACIO ASISTENCIA TECNICA MIB Y EP ID 313234
PUBLICO -EPy Avance del 80% y 100% Monteria - MI
FINDETER 1223-2023 NIA MEJORAMIENTO NA NA 22/0912025 Avance 40%, 60%, 80% y 100% San José del Guaviare - EP $ 148.552.012,40
INTEGRAL DE Avance del 100% Pto. Inirida - EP
BARRIOS - MIB
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 5/09/2025 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 667.488,35)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 5/09/2025 g[\?‘ﬁg%ﬂgREs DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, $ 218.245,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 Ajuste al peso $
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 910912025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 0012024 TELMOLINO. | g 4787872
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 Aiuste al peso $ 121,2ﬂ
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 10/09/2025 PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 1.480.544,65|
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 10/09/2025 1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 106.095,51
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 Ajuste al peso $ 359,84
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1110912025 oA, CHOCO 24 - 005- PAF-MIB-+005-2024 1 $ 45.093,69
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 Aiuste al peso _ (93.69)]
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025 ggggggi'o MONTERIA 011-PAF-MIB-1-043-2024 / MONTERIA, 421.242,23)
DUMAR INGENIEROS S A S. 012-PAF-MIB-0-065-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025 MONTERIA, CORDOBA $ 3.307.835,11
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025 CONDORCIO MIONTERIA O11-PAF-MIB-1-043-2024 /MONTERIA. | 632.294,71
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025 CONDORCIO MONTERIA O11-PAF-MIB--043-2024 /MONTERIA. | 545.194,36]
DUMAR INGENIEROS S A S. 012-PAF-MIB-0-065-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025 MONTERIA, CORDOBA $ 13.910.978,76
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 Aiuste al peso $ 454,83
MUNICIPIO SAN JOSE DEL RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA A 800103180 15/00/2025 B L LS JAVIARE $ 580.066,76]
MUNICIPIO SAN JOSE DEL ’
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA GUAVIARE 800103180 Ajuste al peso $ (66,76)|
Impuesto Contribucién de obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIBUCION OBRA N/A N/A 1010972025 MIB-0-075-2024/ PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 7.402.723,26
Impuesto Contribucién Obra DUMAR INGENIEROS S.AS. 012-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIBUCION OBRA N/A N/A 10/09/2025 MONTERIA, CORDOBA $ 99.364.134,02
Impuesto Contribucién de obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIBUCION OBRA N/A NIA 1010912025 MIB-0-075-2024/ PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 4:334.206,91
Impuesto v
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIBUGION OBRA NA NA Ajuste al peso s (64,19)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB Y ADUANAS NACIONALES 800197268 19/09/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA $ 3.793.768,26




U A E DIRECCION DE IMPUESTOS

FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB D CION e MPuES 800197268 10/09/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 3.271.166,17
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP D CION e MPuES 800197268 19/09/2025 S o $ 2.961.089,30
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB D CION e MPuES 800197268 10/09/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 7.342.371,85
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB D CION e MPuES 800197268 19/09/2025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 39.745.653,61
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB R CION e MPuES 800197268 19/09/2025 vkl $ 1.300.470,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 307819 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -AT P CION e MPUES 800197268 19/09/2025 e oo $ 21.340.494,78)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - EP R CION e MPuES 800197268 19/09/2025 O DEPOR VO LOS PLERTC 5 636.573,04]
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - EP D CION e MPuES 800197268 19/09/2025 S o $ 4.279.632,76)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - EP FDIRECCION DE MPuES 800197268 19/09/2025 10 DEPOR VO LOS PLERTC 5 439.568,30)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS v
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - EP FDIRECCION DE MPuES 800197268 Ajuste al peso $ 211,93
R AIENTO D 316429 PAGO OBRA DEV RETEGARANTIA CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 006-2024 CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 211012025 OBRA 006-2024 FACTURA C.C 1 DEL 1/10/2025 DEV $ 651.702.308,70)
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA $651702308.70
TURBO, ANTIOQUIA -
ESPAGIO PUBLICO - D 316407 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
013-2024 PAF-MIB-1-056- - CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 2024 PUERTO CARRENO |EF/ Puerto Carrefio - PUERTOS 2024 901850066 2171012025 CARRENO FACTURA 29 DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 16.148.303,38
Vichada
$1920365.56
R AIENTO D 316411 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 0122024 TECRALDE | DUMAR INGENIEROS SAS 900222779 21/10/2025 0122024 FACTURA DEI311 DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 148.495.989,17
MONTERIA, CORDOBA $16256959.28
CSPAGIO PUBLICO - D 316391 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO
013-2024 PAF-MIB-1-056- BL CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 2024 PUERTO INIRIDA |1/ Puerto Inirida - PUERTOS 2024 901850066 2171012025 INIRIDA FACTURA 28 DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 19.610.586,95
Guainia
$2343031.97
N ORAIENTO D 316558 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1Y C CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 0122024 ity DUMAR INGENIEROS SAS 900222779 22/1012025 OBRA 012-2024 FACTURA DEI312 DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA| § 64.650.527,20)
- o
MONTERIA, CORDOBA (10%) $7885392.20
ERAIENTO ID 316471 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 24/1012025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 17 DEL 7/10/2025 $ 23.124.686,91
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $2762889.30
MONTERIA, CORDOBA -
EERANIENTO D 316470 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 24/1012025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 16 DEL 7/10/2025 $ 34.012.477,92)
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $4063703.99
MONTERIA, CORDOBA -
AT - ESPACIO
FINDETER 1223-2023 NIA 3@3352»&.55% GRONCIERADEDES AR 12 800096329 24/1012025 ASSIENCINECNIC SMEBMER(DBS16338; $ 16.259.424,47
TERRITORIAL FINDETER Avance del 60% y 80% Plo, Carrefio - EP it
INTEGRAL DE
BARRIOS - MIB
D 316731 DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA
014.2024 PAF-MIB-0.075. | ESPACIO PUBLICO - $4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 i ons, |EP /Puerto Carrefio- | CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 271012025 OBRA 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO $ 111.406.281,95
Vichada FACTURA IDES40 DEL 16/10/2025 RETEGARANTIA (10%)
§14149891.20
" CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892009305 6/10/2025 L s 256,459,651
" CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892009305 6/10/2025 L $ 38.782,06)
" CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892009305 6/10/2025 R o oA $ 1.436.439,59)
" CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892009305 6/10/2025 R o oA 5 188.292,51
" CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892009305 6/10/2025 o PUERTG CARRERE, it on 5 183.012,18)
" CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892009305 6/10/2025 PR ot 5 302.711,30)
" CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRERO 892009305 6/10/2025 PR ot $ 2.020.951,50
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRERO 892009305 Ajuste al peso $ 351,21
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892009105 9/10/2025 L B $ 1.098.201,38
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892009105 9/10/2025 CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB| ¢ 73.261,38)

1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA




FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892009105 o710/2025 Aluste al peso 5 447,24
y Impuesto CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIMPUSSIO oA NA NIA 711012025 S o s 1513.556,52
y Impuesto CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIMPUESIO oA NA NIA 711012025 S o s 8.947.507,48
g Impuesto ..
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIMPUSSIO oA NA NIA 711012025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 55.167.999,85|
g Impuesto B
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIPUESIO oA NA NIA 711012025 Ajuste al peso $ (63,85)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - EP R CION e MPuES 800197268 231012025 OO LS PLERTOS 2024 122 s 1.098.073,09
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - EP R CION e MPuES 800197268 231012025 ety ity 5 605.422,61
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - EP R CION e MPuES 800197268 23/10/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 MONTERIA, CORDOBA | $ 2.924.275,63
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - EP D CION e MPuES 800197268 231012025 1520231 S s 3.122.558,18
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 23/10/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 6.124.952,99
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 23/10/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA $ 1.070.037,20
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 23/10/2025 QUIBDO, CHOCO $ 744.637,55)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 23/10/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA $ 22.067.199,94
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 23/10/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA $ 5.906.227,23
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 313234 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e PJES 800197268 23/10/2025 oo ImONCR $ 15.130.297,60
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS v
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - EP Y ADUANAS NACIONALES 800197268 23/10/2025 Ajuste al peso $ 317,98
R AIENTO D 320008 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 LIQ ETAPA 2
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 14/11/2025 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-18 DEL $ 45.215.020,23
BARRIOS - MIB / 4/11/2025 RETEGARANTIA (10%) $.00
TURBO, ANTIOQUIA 6} 5
EERANIENTO ID 320003 PAGO INTERVENTORIA DEV RETEGARANTIA
FINDETER 1223-2023 005-2024 BARRIOS - MIB / CONSORCIO INTER-URABA 901798337 20/11/2025 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA C.C1 DEL $ 69.378.931,85
OB Ao 411112025 DEV RETEGARANTIA $69378931.85
ESPACIO PUBLICO - ID 320786 PAGO INTERVENTORIA DEV RETEGARANTIA
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 21/11/2025 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA C.C1 DEL $ 16.160.199,99
EL MOLINO, GUAJIRA 6/11/2025 DEV RETEGARANTIA $16160199.99
ESPACIO PUBLICO - ID 320789 PAGO OBRA DEV RETEGARANTIA CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 21/11/2025 OBRA 002-2024 FACTURA C.C 1 DEL 1/11/2025 RETEGARANTIA $ 89.773.916,99
EL MOLINO, GUAJIRA $89773916.99
ESPACIO PUBLICO - ID 320790 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 002-2024 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 24/11/2025 002-2024 FACTURA FVE-17 DEL 5/11/2025 RETEGARANTIA $ 913.080,69
EL MOLINO, GUAJIRA (10%) $.00
ESPACIO PUBLICO - D 320782 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 016-2024 EP / SAN JOSE DEL RODRIGUEZ Gg;:IZOALEZ CARLOS 74795327 24/11/2025 016-2024 FACTURA 5250 DEL 12/11/2025 RETEGARANTIA $ 505.768.448,08|
GUAVIARE, GUAVIARE (10%) $61953387.19
ESPACIO PUBLICO - ID 320785 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
Bl CONSORCIO DEPORTIVO LOS DEINTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-1-056-2024 EP /.Ffuerlo Inirida - PUERTOS 2024 901859066 24/11/2025 CARRENO FACTURA 30 DEL 4/11/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 15.746.038,39
Guainia
$1881303.78
ESPACIO PUBLICO - ID 321219 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 015-2023 EP / SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO 74184643 26/11/2025 DE INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA FECP102 DEL $ 31.840.476,11
GUAVIARE, GUAVIARE 12/11/2025 RETEGARANTIA (10%) $3785231.43
ID 321115 DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA
ESPACIO PUBLICO - $4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 F-MIB-0-075-2024 PUERTO || EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 26/11/2025 OBRA 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO $ 105.268.133,47|
Guainia FACTURA IDES41 DEL 4/11/2025 RETEGARANTIA (10%)
$13397296.70
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 0096734 10/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA. CORDOBA 487.379.27|
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 0096734 10/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA. CORDOBA
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 0096734 10/11/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 0096734 10/11/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 0096734 10/11/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 0096734 10/11/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 0096734 10/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA. CORDOBA
FINDETER 1223-202: N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 0096734 10/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA 341 487,73'




FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 800096734 Aluste al peso (203,07)
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB]
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 1011112025 e b0t PUERO CARRERS T iGhAoR 162.131,56
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB]
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 1011112025 O D R e PuERToS $ 1.405.028,10)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 Ajuste al peso $ (159,66)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 121112025 g’d'lgg  EMPORIN GHOCO 24 - 009- PAF-MIB-+005-2024 / $ 99.285,01
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 ‘Ajuste al peso 5 (285.01)
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB]
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 2011172025 R O P $ 196.893,44)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 Ajuste al peso 5 (106.56)
MUNICIPIO SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA D 800103180 2111172025 e $ 260.213,18]
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO SAN JOSE DEL 800103180 Ajuste al peso $ (213,18)
GUAVIARE
g Impuesto Contribuciéon Obra DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIBASSI0 aRA NIA N/A 7/11/2025 e i $ 9.090.025,47
g Impuesto Contribucion Obra CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
FINDETER 1225-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NA NA 2025 013-2024 PAF-MIB--056-2024/ PUERTO CARRENO $ 7.025.140.50
Impuesto B
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIBUSSIO oRA NIA N/A Ajuste al peso $ (165,97)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N DE ruES 800197268 25/11/2025 R D R re o oS $ 972.789,36)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N DE ruES 800197268 25/11/2025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 3.636.010,19
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N DE U 800197268 25/11/2025 AN $ 1.181.360,66)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N DE ruES 800197268 25/11/2025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 5.191.518,00
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N DE ruES 800197268 25/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 1.393.053,43
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N DE ruES 800197268 25/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 2.048.926,38
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB|
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N DE U 800197268 25/11/2025 AN $ 2.810.056,20
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 313234 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N A oNAES 800197268 25/11/2025 Al $ 1.656.052,53)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS v .
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N e s 800197268 Ajuste al peso $ (233,25)
FINDETER 1223-2023 N/A APROXIMACION MULTIPLOS DE 1000 PAGO RETENCIONES B 679.62|
ESPAGIO PUBLICO - ID 324474 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
B CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB--056-2024  [EP / Puerto Inifda - RIS 2004 901859066 16/12/12025 INIRIDA FAGTURA 52 DEL 211212025 RETEGARANTIA (107%) $ 1.635.422,65
Guainia
$195396.88
ESPAGIO PUBLICO - ID 325959 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO
013-2024 PAF-MIB-1-056- - CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 2024 PUERTO CARRENQ |EP/ Puerto Carrefio - PUERTOS 2024 901859066 171212025 CARRENO FACTURA 31 DEL 1/12/2025 RETEGARANTIA (10%) | ° 5.083.112,78
Vichada
$607319.70
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB]
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 1011212025 o e o, $ 158.092,76
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 10/12/2025 CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/ $ 1.330.298,45
PUERTO CARRENO
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 Ajuste al peso $ (391,21)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 30981136 151212025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 ] TURBO, ANTIOQUIA $ 120.895.78
Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA - CONSORCIO RECREOGUAJIRA -
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NiA NA 5/12/2025 002-2024 / EL MOLINO, GUAJIRA
5 4931256
Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA - RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NiA NA 5/12/2025 DARIO - 016-2024/ SAN JOSE DEL GUAVIARE $ 30.767.242,64
Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA - CONSORCIO PARQUES IDESA 32-
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NiA NA 5/12/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024] PUERTO CARRENO $ 6.651.492,25
Impuesto v
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIEASS® sRA NIA N/A Ajuste al peso $ (47,45
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB O e s 800197268 181212025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 2417.91552
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N e s 800197268 181212025 AN $ 19.725,02
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - Mg | YA E DIRECCION DE IMPUESTOS 800197268 181212025 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS $ 12.306.897,06

Y ADUANAS NACIONALES

DARIO - 016-2024/ SAN JOSE DEL GUAVIARE




U A E DIRECCION DE IMPUESTOS

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB

FINDETER 1223-2023 NA RETE FUENTE - MIB N PUES 800197268 18/12/2025 R P ORTVO LS 948.556,53
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - Mig | VA DIRECCION BE IMPUESTOS 800197268 181212025 DDA DIAZ CAMILO -015-2023 | SAN JOSE DEL GUAVIARE, 1.908.520,05
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - Mig | VA DIRECCION BE IMPUESTOS 800197268 181212025 ORI PARUES IDESA 52- 014-PAF-MIB-0-075-2024/ 2,660.596,90
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE-miB | Y AYE/I\JI;Fl{JiCI\I(/:\Ig:ECSI c‘:ﬁi‘iggms 800197268 Ajuste al peso (211,08)

APROXIMACION MULTIPLOS DE 1000 PAGO RETENCIONES 04,22

TOTAL PAGOS

$ 27.687.281.633,64

SUPERVISOR CONTRATO:

Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCION:

Fecha de Entrega

CLAUDIA ANDREA RAMIREZ
MONTILLA /& /. /

GLORIA ANGELICA MARTIN B

19/01/2026




