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Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga

1223

Prestar el servicio de asistencia técnica y

administración de recursos para ejecutar los

proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios –

PMIB y espacios Públicos – EP, en los municipios

priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y

Territorio, incluido el acompañamiento social

necesario.

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad 

y Territorio

900.463.725-2 VIGENTE INFRAESTRUCTURA 20-jun-23 $ 35.579.178.140 28-jun-23 31-dic-25 256-14443-7 11-jul-23 30-ago-23 $ 15.235.000.000 N/A 22-dic-23

Modificación 

de la Cláusula 

Segunda 

“ALCANCE DEL 

CONTRATO”

 $                 - N/A  $                            -  $      35.579.178.140 31/12/2025

Valor Total 

Adiciones
Valor Final Contrato

Fecha 

Liquidación

Fecha de 

Terminación Actual
Fecha de Apertura Valor ingreso de recursos 

Fecha de traslado 

recursos 
Valor de traslado

Modificacion No. 1
Fondo de inversion 

colectiva - FIC

Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial Fecha de inicio

Fecha de 

Terminación 

inicial

Cuenta Bancaria Ahorros 

Banco de Occidente

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

FICHA TÉCNICA

DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

Fecha ingreso de recursos Sector

No. Contrato o 

Convenio 

Interadministrati

vo

Objeto del Contrato o Convenio Entidad NIT
Estado del 

Contrato 



1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS HASTA EL 

MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS 

DEL MES ACTUAL
1.3. SALDO 

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 

ACUMULADOS HASTA EL 

MES ANTERIOR

2.2. PAGADO MES 

ACTUAL

2.3. PAGOS 

ACUMULADOS  

 (2.1.  +  2.2)

2.4 OTROS 

GASTOS/INGRESOS
AJUSTE AL MIL

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  HASTA EL 

MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS 

GENERADOS MES 

ACTUAL

3.3. (MENOS) 

RENDIMIENTOS 

GIRADOS

3.4. SALDO DE 

RENDIMIENTOS  (3.1. + 

3.2. - 3.3)

ene-25 15.235.000.000,00$                  15.235.000.000,00$       9.275.352.119,08$                1.703.232.103,15$      10.978.584.222,23$     8.806,00$                       1.019,09$                       1.683.678.088,01$           1.713.699.806,06$             3.367.356.176,02$        30.021.718,05$                  4.286.437.495,82$                         4.286.428.689,82$         

TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR -$                                                        30.021.718,05 

 $                                                                  8.806,00 GASTOS BANCARIOS PENDIENTES POR RESTITUIR

NOTA 1: Se presenta una diferencia por valor de $8,806,00, corresponde a gastos bancarios cobrados erroneamente por el Banco de Occidente en los meses de octubre de 2024 los cuales se encuentran en proceso de 

devolución a la cuenta bancaria del Patrimonio Autonomo.

 DESCRIPCIÓN   VALOR EXTRACTO 

 $                                                  4.286.428.689,82 SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC) 

PERIODO
4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O CONVENIO             

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 3. RENDIMIENTOS - NACIÓN

SALDO EXTRACTO

CTO_1223_2023

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

OTROS

 $                                                  3.008.813.231,73 

42.963.259,64-$                                                        RETENCIÓN EN LA FUENTE UAE

RETE ICA

ESTAMPILLA U. NACIONAL 16.532.212,25-$                                                        

CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA (MCYHP) 78.868.075,17-$                                                        

AJUSTE AL MIL 1.019,09$                                                                  

-$                                                  1.096.638.536,92 

 PATRIMONIO  

RETEGARANTIA POR PAGAR 

12.601.481,15-$                                                        



CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
CDP CONCEPTO VIGENCIA FISCAL VALOR TOTAL DEL CDP INGRESO

VALOR COMPROMETIDO 

TERCEROS

VALOR COMPROMETIDO

AT FINDETER

SALDO DISPONIBLE 

CDP

1223 73623

C-4002-1400-2-0-4002017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 

Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - 

FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS 

NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO

2023 15.235.000.000                15.235.000.000                14.598.890.952                  634.468.098                       1.640.950                     

1223 78724

C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE 

APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA 

PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO

2024 20.344.178.140                -                                       18.298.518.634                  2.044.710.042                    949.464                        

TOTAL 35.579.178.140                15.235.000.000                32.897.409.586                  2.679.178.140                    2.590.414                     

DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
SALDOS CONTRATO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
CDP VIGENCIA FISCAL VALOR CDP GIRO 1 FECHA DEL GIRO SALDO

1223-2023 73623 2023 15.235.000.000           15.235.000.000      30/08/2023 -                               

1223-2023 78724 2024 20.344.178.140           20.344.178.140         

35.579.178.140           15.235.000.000      20.344.178.140         TOTAL

DESEMBOLSOS 

DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025



CONTRATO 

INTERADMINI

STRATIVO

MUNICIPIO
DEPARTAME

NTO
CONVOCATORIA

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
CC/NIT CONTRATISTA CDP

VIGENCIA 

FISCAL

NACIÓN - 

CONTRAPARTIDA
VALOR  PRESUPUESTO TIPO DE CTO PROYECTO CONTRATO OBJETO MUNICIPIO2 DEPARTAMENTO2

CONTRATADO O 

POR CONTRATAR
CONTRATISTA2 NIT VALOR  

CONTRATO 

INICIAL

ADICIONES #

MAYOR 

PERMANECIA 

INTERVENTORIA

OTROS (MULTAS, 

APREMIOS)
VALOR FINAL VALOR ACTA RETEGARANTIA 

FECHA DE 

PAGO
VALOR ACTA 2 RETEGARANTIA 2

FECHA DE 

PAGO2
VALOR ACTA 3 RETEGARANTIA 3

FECHA DE 

PAGO3
VALOR ACTA 4 RETEGARANTIA 4 FECHA DE PAGO4 VALOR ACTA 5 RETEGARANTIA 5

FECHA DE 

PAGO5

VALOR ACTA 

6
RETEGARANTIA 6

FECHA DE 

PAGO6
VALOR ACTA 7 RETEGARANTIA 7

FECHA DE 

PAGO7
TOTAL PAGOS TOTAL RETEGARANTIA SALDO POR PAGAR ESTADO

1223 NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 12/02/2024 900644351 CONSULTORES DONOVAN S.A.S 73263 2023 NACIÓN 781.626.840                       INTERVENTORIA PMIB 003-2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,

SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO

SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NECOCLI ANTIOQUIA CONTRATADO CONSULTORES DONOVAN 

S.A.S
900.644.351 734.729.086          22          734.729.086                233.740.395,00               23.374.040              28/08/2024 37.218.299,45 3.721.829,95 25/09/2024 47.107.472            4.710.747                   17/10/2024 52.217.013             5.221.701                   25/11/2024 48.751.610                        4.875.161                 17/12/2024 35.838.444         3.583.844                   27/01/2025 454.873.234,25              45.487.323,44                   325.343.175,19 EN EJECUCIÓN

1223 NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-O-123-2023 8/02/2024 901792147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 73263 2023 NACIÓN 6.517.818.636                     OBRA PMIB 004-2024

LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ,

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NECOCLI ANTIOQUIA CONTRATADO CONCRECIVIL S.A.S B.I.C 900.156.249 6.517.023.087       23          6.517.023.087             449.432.673,30               44.943.267              28/08/2024 331.546.128,44 33.154.612,84 26/09/2024 634.333.779          63.433.378                  25/10/2024 790.778.225           79.077.823                 21/11/2024 684.674.177                       68.467.418                19/12/2024 558.633.395       55.863.340                 20/01/2025 3.449.398.378,50           344.939.837,85                 3.412.564.546,35 EN EJECUCIÓN

1223 TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-I-079-2023 5/03/2024 901798337 CONSORCIO INTER-URABA 73263 2023 NACIÓN 781.626.840                       INTERVENTORIA PMIB 005-2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,

SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO

SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

TURBO ANTIOQUIA CONTRATADO CONSORCIO INTER-URABÁ 901.798.337 741.744.643          24          741.744.643                235.972.258,20               23.597.226              28/08/2024 31.133.598,49 3.113.359,85 23/09/2024 35.358.378            3.535.838                   24/10/2024 56.890.664             5.689.066                   21/11/2024 59.690.718                        5.969.072                 17/12/2025 50.071.351         5.007.135                   20/01/2025 26.219.140             2.621.914                   20/01/2025 495.336.107,24              49.533.610,73                   295.942.146,49 EN EJECUCIÓN

1223 TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-O-126-2023 12/03/2024 900156249 CONCRECIVIL S.A 73263 2023 NACIÓN 6.517.818.636                     OBRA PMIB 006-2024

LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL

DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

TURBO ANTIOQUIA CONTRATADO CONCRECIVIL S.A.S B.I.C 900.156.249 6.517.023.087       25          6.517.023.087             449.432.673,30               44.943.267              28/08/2024 136.228.115,26 13.622.811,53 26/09/2024 264.359.357          26.435.936                  22/10/2024 917.401.439           91.740.144                 26/11/2024 1.002.322.884                    100.232.288              19/12/2025 979.917.684       97.991.768                 20/01/2025 49.936.964             4.993.696                   20/01/2025 3.799.599.115,91           379.959.911,59                 3.097.383.882,68 EN EJECUCIÓN

1223 MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-O-055-2024 10/12/2024 900222779 DUMAR INGENIEROS S.A.S., 78724 2024 NACIÓN 6.517.818.636                     OBRA PMIB 012-2024

LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE

MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MONTERIA CORDOBA CONTRATADO CONSORCIO MONTERIA E.T. 901.851.560 734.338.414          26          734.338.414                -                                  -                                     734.338.414,00 EN EJECUCIÓN

1223 MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-I-043-2024 22/08/2024 901851560 CONSORCIO MONTERIA E.T. 78724 2024 NACIÓN 781.626.840                       INTERVENTORIA PMIB 011-2024

“ INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,

SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO

SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. 

MONTERIA CORDOBA CONTRATADO DUMAR INGENIEROS S.A.S., 900.222.779 6.255.710.150       27          6.255.710.150             -                                  -                                     6.255.710.150,00 EN EJECUCIÓN

1223 78724 2024 NACIÓN 172.694.800                       INTERVENTORIA EP

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO

DEL VAUPÉS

MITÚ VAUPES POR CONTRATAR -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 927.281.474                       OBRA EP
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
MITÚ VAUPES POR CONTRATAR -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 172.694.800                       INTERVENTORIA EP

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO

DEPARTAMENTO DEL VICHADA

PUERTO CARREÑO VICHADA POR CONTRATAR -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 927.281.474                       OBRA EP

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL

VICHADA

PUERTO CARREÑO VICHADA POR CONTRATAR -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 172.694.800                       INTERVENTORIA EP 13-PAF-MIB-I-056-2024

“ INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,

SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”.

PUERTO INIRIDA GUAINIA CONTRATADO CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024
-                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 927.281.474                       OBRA EP 014- PAF-MIB-O-075-2024

LA EJECUCIÓN DEESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTOCARREÑO DEPARTAMENTO DEL 

VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DEPUERTO 

INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA

PUERTO INIRIDA GUAINIA CONTRATADO CONSORCIO PARQUES IDESA 

32
-                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 172.664.100                       INTERVENTORIA EP 015- PAF-MIB-I-101-2023

“ INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,

SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN

JOSE DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”.

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE
GUAVIARE POR CONTRATAR CAMILO PEDRAZA DÍAZ -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 927.239.465                       OBRA EP 016- PAF-MIB-O-100-2024
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEARTAMENTO DE

GUAVIARE

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE
GUAVIARE CONTRATADO CARLOS DARIO RODRIGUEZ 

GONZALEZ
74.795.327 927.239.465          21          927.239.465                -                                  -                                     927.239.465 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 172.487.360                       INTERVENTORIA EP

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA

DEPARTAMENTO DEL CAUA

ARGELIA CAUCA POR CONTRATAR -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 927.393.104                       OBRA EP
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ARGELIA CAUCA POR CONTRATAR -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 172.487.360                       INTERVENTORIA EP

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

SAMANIEGO NARIÑO POR CONTRATAR -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 927.393.104                       OBRA EP
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DEL NARIÑO 
SAMANIEGO NARIÑO POR CONTRATAR -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 172.487.360                       INTERVENTORIA EP

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE

TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

SAN ANDRES DE 

TUMACO
NARIÑO POR CONTRATAR -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 78724 2024 NACIÓN 927.393.104                       OBRA EP

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO DEPARTAMENTO

DE NARIÑO

SAN ANDRES DE 

TUMACO
NARIÑO POR CONTRATAR -                             -                                  -                                     0,00 EN ALISTAMIENTO

1223 EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-I-102-2023 18/01/2024 52147488 MARIA FERNANDA DÍAZ CORTÉS 78724 2024 NACIÓN 171.923.420                       INTERVENTORIA EP 001-2024

“ INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,

SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL

MOLINO - DEARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”     

EL MOLINO LA GUAJIRA CONTRATADO MARIA FERNANDA DÍAZ 

CORTÉS
52.147.488 161.602.000          15          161.602.000                48.195.000                     4.819.500                28/08/2024 29.615.103,98$                2.961.510                   28/08/2024 14.175.875,00 1.417.587,50 19/09/2024 39.211.604             3.921.160                   23/10/2024 19.009.281                        1.900.928                 27/11/2024 150.206.864,64              15.020.686,45                   26.415.821,81 EN EJECUCIÓN

1223 EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-O-110-2023 8/02/2024 901792147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 78724 2024 NACIÓN 927.962.655                       OBRA EP 002-2024
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL

MOLINO - DEARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”  

EL MOLINO LA GUAJIRA CONTRATADO CONSORCIO 

RECREOGUAJIRA
901.792.147 898.732.137          16          22.782.859                 898.732.137                82.850.775                     8.285.078                28/08/2024 139.139.833,14$              13.913.983                 28/08/2024 417.137.329          41.713.733                  25/10/2024 198.611.233           19.861.123                 26/11/2024 837.739.169,96              83.773.916,99                   144.766.884,03 EN EJECUCIÓN

1223 VALLE DEL GUAMEZPUTUMAYO PAF-MIB-I-126-2023 7/03/2024 900320235 TECNIPLAN INGENIERÍA S.A.S. 78724 2024 NACIÓN 172.664.100                       INTERVENTORIA EP 007-2024

“ INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,

SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO

VALLE DEL GUAMUEZ – DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

VALLE DEL 

GUAMUEZ
PUTUMAYO CONTRATADO TECNIPLAN INGENIERÍA 

S.A.S.
900.320.235 161.420.138          17          161.420.138                48.196.828                     4.819.683,00 24/09/2024 18.870.551,54$                1.887.055                   28/10/2024 9.435.276             943.528                      18/11/2024 48.062.540             4.806.254                   12/12/2024 9.435.276                          943.528                    134.000.471,47              13.400.047,34                   40.819.713,87 EN EJECUCIÓN

1223 VALLE DEL GUAMEZPUTUMAYO PAF-MIB-O-130-2023 29/02/2024 900234282 DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S 78724 2024 NACIÓN 927.239.465                       OBRA EP 008-2024
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO

VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.”

VALLE DEL 

GUAMUEZ
PUTUMAYO CONTRATADO DEJO CONSTRUCCIONES 

S.A.S
900.234.282 908.694.522          18          908.694.522                89.910.000,00 8.991.000,00 23/09/2024 653.825.474,05$              65.382.547                 19/11/2024 743.735.474,05              74.373.547,41                   239.332.595,36 EN EJECUCIÓN

1223 QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-I-005-2024 8/04/2024 901803125 UNION TEMPORAL CHOCO 24 78724 2024 NACIÓN 171.800.010                       INTERVENTORIA EP 009-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,

SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"

QUIBDO CHOCO CONTRATADO UNION TEMPORAL CHOCO 24 901.803.125 161.717.442          33.209.730            19          194.927.172                43.361.915                     4.336.192                28/08/2024 4.817.990,60 481.799,06 23/09/2024 11.414.655,93 1.141.465,59 26/09/2024 20.978.709             2.097.871                   24/10/2024 18.284.657                        1.828.466                 18/12/2024 22.218.539         2.221.854                   19/12/2024 12.948.176             1.294.818                   21/01/2025 134.024.643,49              13.402.464,35                   74.304.992,66 EN EJECUCIÓN

1223 QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-O-005-2024 8/04/2024 901804780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 78724 2024 NACIÓN 928.009.729                       OBRA EP 010-2024 LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
QUIBDO CHOCO CONTRATADO

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

PARQUES ADI,

901.804.780 913.717.258          20          913.717.258                85.104.960                     8.510.496                28/08/2024 8.589.440,00 858.944,00 23/09/2024 33.022.283,18 3.302.228,32 23/09/2024 194.696.018           19.469.602                 25/10/2024 149.172.067                       14.917.207                26/11/2024 251.294.111       25.129.411                 20/12/2024 45.593.028             4.559.303                   21/01/2025 767.471.907,60              76.747.190,77                   222.992.541,17 EN EJECUCIÓN

1223 2024 NACIÓN -                                    INTERVENTORIA 013- PAF-MIB-I-056-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,

SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA

PUERTO CARREÑO VICHADA CONTRATADO CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024
901.859.066 332.610.186          332.610.186                -                                  -                                     332.610.186 EN ALISTAMIENTO

1223 2024 NACIÓN OBRA PAF-MIB-O-075-2024

LA EJECUCIÓN DEESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTOCARREÑO DEPARTAMENTO DEL

VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DEPUERTO

INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA

PUERTO CARREÑO VICHADA CONTRATADO CONSORCIO PARQUES IDESA 

32
901.856.386 1.792.695.938       1.792.695.938             -                                  -                                     1.792.695.938,00 EN ALISTAMIENTO

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

       CONTROL DE CONTRATOS Y PAGOS DE  CONSULTORIAS , OBRA, E INTERVENTORIAS

DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025



                                         

Actividad 

Porcentaje del Valor 

del Servicio de 

Asistencia Técnica y 

Administración de 

Recursos 

Valor Total (Sin IVA) IVA 19% Total Pago No. 1 Fecha de Pago Saldo

Adjudicación de los Contratos Derivados 25% 562.852.551                                                   106.941.985               669.794.535,69       364.417.087             23/06/2024 305.377.448,69         

firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados 15% 337.711.531                                                   64.165.191                 401.876.721,89       218.650.253             23/06/2024 183.226.468,89         

Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       142.916.645             25/10/2024 125.001.168,80         

Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       141.287.967             27/11/2024 126.629.846,80         

Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       221.907.612             19/12/2024 46.010.201,80           

Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       267.917.813,80         

Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       267.917.813,80         

Entrega del informe final incluida la liquidación de 

los contratos derivados
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       193.405.716             23/08/2024 74.512.097,80           

Total 2.251.410.202                                                427.767.938               2.679.178.140,38    1.282.585.280         1.396.592.860,38      

DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

REMUNERACIÓN FINDETER

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



Fecha  RENDIMIENTOS FINANCIEROS   GIRO DE RENDIMIENTOS SALDO POR GIRAR

ago-23 8.524.444,15$                                       -$                                            8.524.444,15$                  

sep-23 128.440.521,56$                                   -$                                            136.964.965,71$              

oct-23 133.858.919,06$                                   -$                                            270.823.884,77$              

nov-23 130.650.632,30$                                   -$                                            401.474.517,07$              

dic-23 134.995.884,81$                                   -$                                            536.470.401,88$              

31/01/2024 130.761.782,06$                                   519.612.680,75$                        147.619.503,19$              

16/02/2024 116.430.473,55$                                   147.619.503,19$                        116.430.473,55$              

15/03/2024 121.806.751,50$                                   116.430.473,55$                        121.806.751,50$              

9/04/2024 114.040.478,86$                                   121.806.751,50$                        114.040.478,86$              

9/05/2024 111.406.587,33$                                   114.040.478,86$                        111.406.587,33$              

14/06/2024 106.768.372,75$                                   111.406.587,33$                        106.768.372,75$              

17/07/2024 101.735.092,55$                                   106.768.372,75$                        101.735.092,55$              

23/08/2024 93.984.587,76$                                     101.735.092,55$                        93.984.587,76$                

12/09/2024 80.956.658,64$                                     93.984.587,76$                          80.956.658,64$                

12/10/2024 72.666.103,85$                                     80.956.658,64$                          72.666.103,85$                

14/11/2024 55.900.662,38$                                     72.666.103,85$                          55.900.662,38$                

12/12/2025 40.750.134,90$                                     55.900.662,38$                          40.750.134,90$                

15/01/2025 30.021.718,05$                                     40.750.134,90$                          30.021.718,05$                

Total 1.713.699.806,06$                                1.683.678.088,01$                     2.548.345.338,89$           

Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 



Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado
# ID Orden de Operación

Contrato

Derivado
PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto Total retenciones Valor Neto Valor Retefuente (UAE) Valor Reteica

Estampilla Pro Universidad 

Nacional de Colombia (Ley 

1697 de 2013)

Retegarantia
Contribución especial del 5% 

(Ministerio de Crédito y HP)

Valor 

Reteiva
Apremio aplicado Total descuentos Total Pagado Débito Por Cuenta *Ajuste Al Mil GMF Total Pago Extracto MUNICIPIO

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 252564  ASISTENCIA
TECNICA ADJUDICACION Y ACTA 
DE INICIO CONTRATO 1223
2023 MIB Y E 583.067.340,00$                                                               -$                                                 583.067.340,00$                      -$                                           -$                                                 -$                                               583.067.340,00$                               -$                              -$              583.067.340,00$                           AT

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 261379 COBRO ASISTENCIA
TÉCNICA CT1223-2023 MIB Y
EP 193.405.716,00$                                                               17.877.839,32$                            175.527.876,68$                      17.877.839,32$                     -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      17.877.839,32$                         175.527.876,68$                               -$                              -$              175.527.876,68$                           AT

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

PAGO INTERVENTORIA ACTA 1
ETAPA 1 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 005-2024
FACTURA FE2 DEL 16/8/2024 235.972.258,20$                                                               37.279.650,88$                            198.692.607,32$                      11.897.760,92$                     793.184,06$                                  991.480,08$                                  23.597.225,82$                                     -$                                                      37.279.650,88$                         198.692.607,32$                               -$                              -$              198.692.607,32$                           TURBO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010- PAF-MIB-O-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE OBRA 010-PAF-
MIB-O-005-2024 FACTURA
FADI1 DEL 8/8/2024 85.104.960,00$                                                                 17.314.716,31$                            67.790.243,69$                        8.003.836,64$                        436.572,91$                                  363.810,76$                                  8.510.496,00$                                        -$                                                      17.314.716,31$                         67.790.243,69$                                  -$                              -$              67.790.243,69$                              QUIBDÓ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

PAGO INTERVENTORIA ACTA 1
ETAPA 1 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 003-2024
FACTURA CD-165 DEL 6/8/2024 233.740.395,00$                                                               37.712.736,00$                            196.027.659,00$                      11.785.230,00$                     1.571.364,00$                              982.102,50$                                  23.374.039,50$                                     -$                                                      37.712.736,00$                         196.027.659,00$                               -$                              -$              196.027.659,00$                           NECOCLÍ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2
CONTRATO DE OBRA 002-2024
FACTURA FVE-2 DEL 2/8/2024
RETEGARANTIA (10%) 139.139.833,14$                                                               25.108.083,03$                            114.031.750,11$                      2.763.975,24$                        829.192,57$                                  690.993,81$                                  13.913.983,31$                                     6.909.938,10$                                   25.108.083,03$                         114.031.750,11$                               -$                              -$              114.031.750,11$                           MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009- PAF-MIB-I-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

PAGO INTERVENTORIA ACTA 1
ETAPA 1 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-
I-005-2024 FACTURA UTC-1 43.361.915,40$                                                                 6.996.208,19$                              36.365.707,21$                        2.186.315,06$                        291.508,67$                                  182.192,92$                                  4.336.191,54$                                        -$                                                      6.996.208,19$                            36.365.707,21$                                  -$                              -$              36.365.707,21$                              QUIBDÓ

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA ACTA 1
ETAPA 1 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 001-2024
FACTURA FE-167 DEL 2/8/2024
RETEGARANTIA (10%) 48.195.000,00$                                                                 7.654.500,00$                              40.540.500,00$                        2.430.000,00$                        202.500,00$                                  202.500,00$                                  4.819.500,00$                                        -$                                                      7.654.500,00$                            40.540.500,00$                                  -$                              -$              40.540.500,00$                              MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE OBRA 002-2024
FACTURA FVE-4 DEL 12/8/2024
RETEGARANTIA (10%) 82.850.775,00$                                                                 16.639.777,50$                            66.210.997,50$                        7.658.475,00$                        348.112,50$                                  348.112,50$                                  8.285.077,50$                                        -$                                                      16.639.777,50$                         66.210.997,50$                                  -$                              -$              66.210.997,50$                              MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE OBRA 006-2024
FACTURA FEVE73 DEL
16/8/2024 RETEGARANTIA 449.432.673,30$                                                               91.774.907,23$                            357.657.766,07$                      41.544.196,69$                     1.510.698,06$                              3.776.745,15$                              44.943.267,33$                                     -$                                                      91.774.907,23$                         357.657.766,07$                               -$                              -$              357.657.766,07$                           TURBO

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA ACTA 1
ETAPA 2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 001-2024
FACTURA FE-168 DEL 2/8/2024 29.615.103,98$                                                                 4.703.575,33$                              24.911.528,65$                        1.493.198,52$                        124.433,21$                                  124.433,21$                                  2.961.510,39$                                        -$                                                      4.703.575,33$                            24.911.528,65$                                  -$                              -$              24.911.528,65$                              MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE OBRA 004-2024
FACTURA FEVE74 DEL
17/8/2024 RETEGARANTIA 449.432.673,30$                                                               93.285.605,29$                            356.147.068,01$                      41.544.196,69$                     3.021.396,12$                              3.776.745,15$                              44.943.267,33$                                     -$                                                      93.285.605,29$                         356.147.068,01$                               -$                              -$              356.147.068,01$                           NECOCLÍ

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL
PATRIMONIOS 4.592.760,12$                                                                    239,88$                                          4.593.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      239,88$                                        4.593.000,00$                                    239,88$                       4.593.000,00$                                RETEICA

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA
MENSUAL PATRIMONIO
AUTÓNOMO 6.909.938,10$                                                                    61,90$                                            6.910.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      61,90$                                          6.910.000,00$                                    61,90$                         6.910.000,00$                                CONT. OBRA

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO 1.504.238,28$                                                                    238,28$                                          1.504.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      238,28-$                                        1.504.000,00$                                    238,28-$                       1.504.000,00$                                RETEICA

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138 MUNICIPIO DE TURBO RETE ICA BIMESTRAL
PATRIMONIOS

2.303.882,12$                                                                    117,88$                                          2.304.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      117,88$                                        2.304.000,00$                                    117,88$                       2.304.000,00$                                RETEICA

18/09/2024 18/09/2024
(MIB) 009-PAF-MIB-I-005-

2024; 010- PAF-MIB-O-
005-2024

RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891680011 MUNICIPIO DE QUIBDO RETEICA BIMESTRAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO

728.081,58$                                                                       81,58$                                            728.000,00$                              -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      81,58-$                                          728.000,00$                                        81,58-$                         728.000,00$                                    RETEICA

19/09/2024 19/09/2024

AT; 001-2024; 002-2024; 
003-2024; 004-2024; 005-
2024; 006-2024; 009-PAF-
MIB-I-005-2024; 010-PAF-

MIB-O-005-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la
fuente Patrimonios
Autónomos AGOSTO 2024

149.185.024,08$                                                               24,08$                                            149.185.000,00$                      -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      24,08-$                                          149.185.000,00$                               24,08-$                         149.185.000,00$                           RETEFUENTE

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488 DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 266586 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 001-2024
FACTURA FE-170 DEL 2/9/2024
RETEGARANTIA (10%)
$1417587,50 14.175.875,00$                                                                 2.251.462,50$                              11.924.412,50$                        714.750,00$                           59.562,50$                                    59.562,50$                                    1.417.587,50$                                        -$                                                      2.251.462,50$                            11.924.412,50$                                  11.924.412,50$                              MOLINO

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010- PAF-MIB-O-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 266634 PAGO OBRA ACTA 2
ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
010-PAF-MIB-O-005-2024 
FACTURA FADI2 DEL 9/9/2024
RETEGARANTIA (10%) $858944

8.589.440,00$                                                                    1.732.324,03$                              6.857.115,97$                          793.981,85$                           43.308,10$                                    36.090,08$                                    858.944,00$                                           -$                                                      1.732.324,03$                            6.857.115,97$                                    6.857.115,97$                                QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009- PAF-MIB-I-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 266675 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA
1 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-
I-005-2024 FACTURA UTC-3
DEL 6/9/2024 RETEGARANTIA
(10%) $481799,06 4.817.990,60$                                                                    777.356,47$                                  4.040.634,13$                          242.923,90$                           32.389,85$                                    20.243,66$                                    481.799,06$                                           -$                                                      777.356,47$                               4.040.634,13$                                    4.040.634,13$                                QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010- PAF-MIB-O-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 266838 PAGO OBRA ACTA 1
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
010-PAF-MIB-O-005-2024 
FACTURA FADI3 DEL 10/9/2024
RETEGARANTIA (10%)
$3302228,32 33.022.283,18$                                                                 5.958.943,53$                              27.063.339,65$                        655.979,06$                           196.793,72$                                  163.994,77$                                  3.302.228,32$                                        1.639.947,66$                                   5.958.943,53$                            27.063.339,65$                                  27.063.339,65$                              QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 267331 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 005-2024
FACTURA FE-3 DEL 3/9/2024
RETEGARANTIA (10%)
$3113359,85 31.133.598,49$                                                                 4.918.585,31$                              26.215.013,18$                        1.569.761,27$                        104.650,75$                                  130.813,44$                                  3.113.359,85$                                        -$                                                      4.918.585,31$                            26.215.013,18$                                  26.215.013,18$                              TURBO

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 266482 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA
1 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 007-2024
FACTURA FE-11 DEL 2/9/2024
RETEGARANTIA (10%)
$4819683 48.196.828,00$                                                                 7.857.298,20$                              40.339.529,80$                        2.430.092,16$                        405.015,36$                                  202.507,68$                                  4.819.683,00$                                        -$                                                      7.857.298,20$                            40.339.529,80$                                  40.339.529,80$                              V. GUAMÉZ

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267650 PAGO OBRA ACTA 1
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
006-2024 FACTURA FEVE82 DEL 
19/9/2024 RETEGARANTIA
(10%) $13622811,53

136.228.115,26$                                                               25.017.768,33$                            111.210.346,93$                      2.713.084,95$                        542.616,99$                                  1.356.542,48$                              13.622.811,53$                                     6.782.712,38$                                   25.017.768,33$                         111.210.346,93$                               111.210.346,93$                           TURBO

24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351 CONSULTORES DONOVAN 
SAS

ID 267910 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 003-2024
FACTURA CD-172 DEL
19/9/2024 RETEGARANTIA
(10%) $3721829,95 37.218.299,45$                                                                 6.004.969,33$                              31.213.330,12$                        1.876.552,91$                        250.207,06$                                  156.379,41$                                  3.721.829,95$                                        -$                                                      6.004.969,33$                            31.213.330,12$                                  31.213.330,12$                              NECOCLÍ

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009- PAF-MIB-I-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 267638 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-
I-005-2024 FACTURA UTC-5
DEL 13/9/2024 RETEGARANTIA
(10%) $1141465,59

11.414.655,93$                                                                 1.841.692,38$                              9.572.963,55$                          575.528,87$                           76.737,18$                                    47.960,74$                                    1.141.465,59$                                        -$                                                      1.841.692,38$                            9.572.963,55$                                    9.572.963,55$                                QUIBDÓ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267803 PAGO OBRA ACTA 1
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
004-2024 FACTURA FEVE80 DEL 
19/9/2024 RETEGARANTIA
(10%) $33154612,84

331.546.128,44$                                                               62.207.766,56$                            269.338.361,88$                      6.602.989,48$                        2.641.195,79$                              3.301.494,74$                              33.154.612,84$                                     16.507.473,71$                                 62.207.766,56$                         269.338.361,88$                               269.338.361,88$                           NECOCLÍ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900234282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 267960 PAGO OBRA ACTA 1
ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
008-2024 FACTURA DJ 5150
DEL 5/9/2024 RETEGARANTIA
(10%) $8991000.00

89.910.000,00$                                                                 18.591.000,00$                            71.319.000,00$                        8.448.000,00$                        768.000,00$                                  384.000,00$                                  8.991.000,00$                                        -$                                                      18.591.000,00$                         71.319.000,00$                                  71.319.000,00$                              V. GUAMÉZ

9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-
MIB-O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA
MENSUAL PATRIMONIO
AUTÓNOMO 24.930.133,75$                                                                 133,75$                                          24.930.000,00$                        -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$               -$                                                      -$                                               24.930.000,00$                                  133,75$                       24.930.000,00$                              CONT. OBRA 

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ

RETEICA MENSUAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO 1.173.015,36$                                                                    15,36$                                            1.173.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$               -$                                                      -$                                               1.173.000,00$                                    15,36$                         1.173.000,00$                                V. GUAMÉZ

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 007-

2024; 008-2024; 009-PAF-
MIB-I-005-2024; 010-PAF-
MIB-O-005-2024 (EP; MIB)

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la
fuente Patrimonios
Autónomos Septiembre 2024

26.623.644,45$                                                                 355,55$                                          26.624.000,00$                        -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$               -$                                                      -$                                               26.624.000,00$                                  355,55$                       26.624.000,00$                              RETE FUENTE

18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 270513 PAGO OBRA ACTA 2
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
006-2024 FACTURA FEVE-84
DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA
(10%) $26435935,69 264.359.356,93$                                                               48.548.577,02$                            215.810.779,91$                      5.264.914,60$                        1.052.982,92$                              2.632.457,30$                              26.435.935,69$                                     13.162.286,51$                                 -$               -$                                                      48.548.577,02$                         215.810.779,91$                               -$                              215.810.779,91$                           TURBO

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488 DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 270169 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 001-2024
FACTURA FE174 DEL 1/10/2024 
RETEGARANTIA (10%)
$3921160,43 39.211.604,32$                                                                 6.227.725,39$                              32.983.878,93$                        1.977.055,68$                        164.754,64$                                  164.754,64$                                  3.921.160,43$                                        -$                                                      -$               -$                                                      6.227.725,39$                            32.983.878,93$                                  -$                              32.983.878,93$                              MOLINO

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009- PAF-MIB-I-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 271194 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-
I-005-2024 FACTURA UTC-6 

20.978.708,98$                                                                 3.384.800,11$                              17.593.908,87$                        1.057.750,03$                        141.033,34$                                  88.145,84$                                    2.097.870,90$                                        -$                                                      -$               -$                                                      3.384.800,11$                            17.593.908,87$                                  -$                              -$              17.593.908,87$                              QUIBDÓ

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 271176 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 005-2024
FACTURA FE-5 DEL 2/10/2024
RETEGARANTIA (10%)
$3535837,77 35.358.377,66$                                                                 5.586.029,41$                              29.772.348,25$                        1.782.775,34$                        118.851,69$                                  148.564,61$                                  3.535.837,77$                                        -$                                                      -$               -$                                                      5.586.029,41$                            29.772.348,25$                                  -$                              29.772.348,25$                              TURBO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010- PAF-MIB-O-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 271172 PAGO OBRA ACTA 2
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
010-PAF-MIB-O-005-2024 
FACTURA FADI5 DEL 8/10/2024
RETEGARANTIA (10%)
$19469601,82

194.696.018,16$                                                               35.133.324,07$                            159.562.694,09$                      3.867.585,74$                        1.160.275,72$                              966.896,44$                                  19.469.601,82$                                     9.668.964,35$                                   -$               -$                                                      35.133.324,07$                         159.562.694,09$                               -$                              159.562.694,09$                           QUIBDÓ

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351 CONSULTORES DONOVAN 
SAS

ID 271187 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 003-2024
FACTURA CD 177 DEL
8/10/2024 RETEGARANTIA
(10%) $4710747,18 47.107.471,78$                                                                 7.600.533,26$                              39.506.938,52$                        2.375.166,64$                        316.688,89$                                  197.930,55$                                  4.710.747,18$                                        -$                                                      -$               -$                                                      7.600.533,26$                            39.506.938,52$                                  -$                              39.506.938,52$                              NECOCLÍ

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 271802 COBRO ASISTENCIA
TÉCNICA CT1223-2023 MIB Y
EP 142.916.645,00$                                                               13.210.782,31$                            129.705.862,69$                      13.210.782,31$                     -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$               -$                                                      13.210.782,31$                         129.705.862,69$                               -$                              129.705.862,69$                           AT

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901792147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO OBRA ACTA 2
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
002-2024 APLICAR APREMIO
POR VALOR DE $22.782.859,75
FACTURA FVE-6 DEL 2/10/2024 417.137.329,20$                                                               98.056.190,65$                            319.081.138,55$                      8.286.320,49$                        2.485.896,15$                              2.071.580,12$                              41.713.732,92$                                     20.715.801,22$                                 -$               22.782.859,75$                                98.056.190,65$                         319.081.138,55$                               -$                              319.081.138,55$                           MOLINO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO OBRA ACTA
2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
004-2024 FACTURA FEVE86 DEL 
2/10/2024 RETEGARANTIA
(10%) $63433377,94 634.333.779,41$                                                               119.019.600,27$                         515.314.179,14$                      12.633.232,35$                     5.053.292,94$                              6.316.616,17$                              63.433.377,94$                                     31.583.080,87$                                 -$               119.019.600,27$                       515.314.179,14$                               -$                              515.314.179,14$                           NECOCLÍ

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 270653 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 007-2024
FACTURA FE13 DEL 7/10/2024 18.870.551,54$                                                                 3.076.375,62$                              15.794.175,92$                        951.456,38$                           158.576,06$                                  79.288,03$                                    1.887.055,15$                                        -$               3.076.375,62$                            15.794.175,92$                                  -$                              15.794.175,92$                              V. GUAMÉZ

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL
PATRIMONIOS

8.261.384,68$                                                                    384,68$                                          8.261.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$                                               8.261.000,00$                                    384,68$                       8.261.000,00$                                RETEICA NECOCLÍ

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO

2.710.213,29$                                                                    213,29$                                          2.710.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$                                               2.710.000,00$                                    213,29$                       2.710.000,00$                                RETEICA MOLINO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 
006-2024

RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RETE ICA BIMESTRAL
PATRIMONIOS

1.819.102,35$                                                                    102,35$                                          1.819.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$                                               1.819.000,00$                                    102,35$                       1.819.000,00$                                RETEICA TURBO

8/11/2024 8/11/2024

(MIB) 006-2024; (EP)-010- 
PAF-MIB-O-005-2024; 

(EP)002-2024; (MIB)004-
2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899.999.090 MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA
MENSUAL PATRIMONIO
AUTÓNOMO

75.130.132,95$                                                                 132,95$                                          75.130.000,00$                        -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$                                               75.130.000,00$                                  132,95$                       75.130.000,00$                              

 CONT. OBRA QUIBDÓ, 

MOLINO, TURBO 

15/11/2024 15/11/2024
(EP)009- PAF-MIB-I-005-

2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-
005-2024

RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.650.537,91$                                                                    462,09$                                          1.651.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$                                               1.651.000,00$                                    462,09-$                       1.651.000,00$                                RETEICA QUIBDÓ 1650537,91

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 274436 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 007-2024
FACTURA FE-14 DEL 1/11/2024 9.435.275,83$                                                                    1.538.187,82$                              7.897.088,01$                          475.728,19$                           79.288,03$                                    39.644,02$                                    943.527,58$                                           -$                                                      1.538.187,82$                            7.897.088,01$                                    7.897.088,01$                                GUAMÉZ

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 274440 PAGO OBRA ACTA 1
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
008-2024 FACTURA DJ 5158
DEL 5/11/2024 RETEGARANTIA
(10%) $65382547,41 653.825.474,05$                                                               120.580.460,78$                         533.245.013,27$                      12.987.744,32$                     6.493.872,16$                              3.246.936,08$                              65.382.547,41$                                     32.469.360,81$                                 120.580.460,78$                       533.245.013,27$                               533.245.013,27$                           GUAMÉZ

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.102.912 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
RETEICA MENSUAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO

158.576,06$                                                                       423,94$                                          159.000,00$                              -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$                                               159.000,00$                                        423,94$                       159.000,00$                                    RETEICA GUAMÉZ

DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO



19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 275167 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 005-2024
FACTURA FE-6 DEL 1/11/2024 56.890.664,00$                                                                 8.987.768,76$                              47.902.895,24$                        2.868.436,84$                        191.229,12$                                  239.036,40$                                  5.689.066,40$                                        -$                                                      8.987.768,76$                            47.902.895,24$                                  47.902.895,24$                              TURBO

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO OBRA ACTA 3
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
004-2024 FACTURA FEVE91 DEL 
8/11/2024 RETEGARANTIA
(10%) $79077822,55 790.778.225,46$                                                               148.373.161,49$                         642.405.063,97$                      15.748.940,67$                     6.299.576,27$                              7.874.470,33$                              79.077.822,55$                                     39.372.351,67$                                 148.373.161,49$                       642.405.063,97$                               642.405.063,97$                           NECOCLÍ

22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 275038 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 003-2024
FACTURA CD 185 DEL 52.217.013,35$                                                                 8.424.929,90$                              43.792.083,45$                        2.632.790,59$                        351.038,75$                                  219.399,22$                                  5.221.701,34$                                        -$                                                      8.424.929,90$                            43.792.083,45$                                  43.792.083,45$                              NECOCLÍ

25/11/2024 25/11/2024

(MIB) 003-2024; (MIB) 006-
2024; EP 001-2024; (EP)-

010- PAF-MIB-O-005-
2024; (EP)009- PAF-MIB-I-

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268 U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la
fuente Patrimonios
Autónomos OCTUBRE 2024

51.407.039,56$                                                                 39,56$                                            51.407.000,00$                        -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      -$                                               51.407.000,00$                                  39,56$                         51.407.000,00$                              RETEFUENTE

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010- PAF-MIB-O-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 275032 PAGO OBRA ACTA 3
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
010-PAF-MIB-O-005-2024 
FACTURA FADI6 DEL
12/11/2024 RETEGARANTIA 149.172.067,12$                                                               26.918.427,13$                            122.253.639,99$                      2.963.264,30$                        888.979,29$                                  740.816,08$                                  14.917.206,71$                                     7.408.160,75$                                   26.918.427,13$                         122.253.639,99$                               122.253.639,99$                           QUIBDÓ

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO OBRA ACTA 3
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
002-2024 FACTURA FVE-8 DEL
1/11/2024 RETEGARANTIA
(10%) $19861123,26 198.611.232,62$                                                               35.839.825,37$                            162.771.407,25$                      3.945.358,55$                        1.183.607,56$                              986.339,64$                                  19.861.123,26$                                     9.863.396,36$                                   35.839.825,37$                         162.771.407,25$                               162.771.407,25$                           MOLINO

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO OBRA ACTA 3
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
006-2024 FACTURA FEVE-89
DEL 1/11/2024 RETEGARANTIA
(10%) $91740143,94 917.401.439,42$                                                               168.477.238,58$                         748.924.200,84$                      18.270.736,82$                     3.654.147,36$                              9.135.368,41$                              91.740.143,94$                                     45.676.842,05$                                 168.477.238,58$                       748.924.200,84$                               748.924.200,84$                           TURBO

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

ID 274989 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA
2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 001-2024
FACTURA FE177 DEL 1/11/2024 19.009.281,34$                                                                 3.019.121,15$                              15.990.160,19$                        958.451,16$                           79.870,93$                                    79.870,93$                                    1.900.928,13$                                        -$                                                      3.019.121,15$                            15.990.160,19$                                  15.990.160,19$                              MOLINO

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 277012 COBRO ASISTENCIA
TECNICA NOV 2024 CT1223
MIB Y EP

141.287.967,00$                                                               13.060.232,24$                            128.227.734,76$                      13.060.232,24$                     -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      13.060.232,24$                         128.227.734,76$                               128.227.734,76$                           AT

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 007-

2024; 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ

RAD 85 RETEICA MENSUAL 
3307 SBCTA MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 6.573.160,19$                                                                    160,19$                                          6.573.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      160,19$                                        6.573.000,00$                                    160,19-$                       6.573.000,00$                                RETEICA GUAMÉZ

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN OBRA 002-
2024; 004-2024; 006-

2024; 008-2024; 010-PAF-
MIB-O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

134.790.111,64$                                                               111,64$                                          134.790.000,00$                      -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      134.790.111,64$                       134.790.000,00$                               111,64-$                       134.790.000,00$                           CONT OBRA

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351 CONSULTORES DONOVAN 
SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 003-2024 
FACTURA CD 190 DEL 
5/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $4875161,04 48.751.610,39$                                                                 7.865.806,05$                              40.885.804,34$                        2.458.064,39$                        327.741,92$                                  204.838,70$                                  4.875.161,04$                                        -$                                                      7.865.806,05$                            40.885.804,34$                                  -$                              40.885.804,34$                              NECOCLÍ

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-7 DEL 3/12/2024 
RETEGARANTIA (10%) 
$5969071,76 59.690.717,63$                                                                 9.430.130,17$                              50.260.587,46$                        3.009.616,01$                        200.641,07$                                  250.801,33$                                  5.969.071,76$                                        -$                                                      9.430.130,17$                            50.260.587,46$                                  -$                              50.260.587,46$                              TURBO

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 007-2024 
FACTURA FE-15 DEL 
4/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $4806254,03 48.062.540,27$                                                                 7.835.405,73$                              40.227.134,54$                        2.423.321,36$                        403.886,89$                                  201.943,45$                                  4.806.254,03$                                        -$                                                      7.835.405,73$                            40.227.134,54$                                  -$                              40.227.134,54$                              V. GUAMÉZ

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009- PAF-MIB-I-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-
I-005-2024 FACTURA UTC-8 
DEL 3/12/2024 
RETEGARANTIA (10%) 
$1828465,73 18.284.657,34$                                                                 2.950.129,59$                              15.334.527,75$                        921.915,50$                           122.922,07$                                  76.826,29$                                    1.828.465,73$                                        -$                                                      2.950.129,59$                            15.334.527,75$                                  -$                              15.334.527,75$                              QUIBDO

18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-005-2024; 
001-2024; 002-2024; 003-

2024; 004-2024; 005-
2024; 006-2024; 007-2024 

Y 008-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 
fuente Patrimonios Autónomos 
NOVIEMBRE 2024

73.911.683,68$                                                                 316,32$                                          73.912.000,00$                        -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      316,32$                                        73.912.000,00$                                  316,32$                       73.912.000,00$                              RETEFUENTE

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009- PAF-MIB-I-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-
I-005-2024 FACTURA UTC 9 
DEL 4/12/2024 
RETEGARANTIA (10%) 
$2221853,89 22.218.538,87$                                                                 3.584.839,89$                              18.633.698,98$                        1.120.262,46$                        149.368,33$                                  93.355,21$                                    2.221.853,89$                                        -$                                                      3.584.839,89$                            18.633.698,98$                                  -$                              18.633.698,98$                              QUIBDO

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280479 PAGO OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
006-2024 FACTURA FEVE-95 
DEL 2/12/2024 
RETEGARANTIA (10%) 
$100232288,37 1.002.322.883,71$                                                           184.072.734,52$                         818.250.149,19$                      19.962.010,99$                     3.992.402,20$                              9.981.005,49$                              100.232.288,37$                                   49.905.027,47$                                 184.072.734,52$                       818.250.149,19$                               -$                              818.250.149,19$                           TURBO

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA 800096329
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 281561 ASISTENCIA 
TECNICA ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 2023 MIB Y 
EP 221.907.612,00$                                                               20.512.468,35$                            201.395.143,65$                      20.512.468,35$                     -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      20.512.468,35$                         201.395.143,65$                               -$                              201.395.143,65$                           AT

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280446 PAGO OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
004-2024 FACTURA FEVE98 
DEL 3/12/2024 
RETEGARANTIA (10%) 
$68467417,69 684.674.176,89$                                                               128.464.933,59$                         556.209.243,30$                      13.635.799,07$                     5.454.319,63$                              6.817.899,53$                              68.467.417,69$                                     34.089.497,67$                                 128.464.933,59$                       556.209.243,30$                               -$                              556.209.243,30$                           NECOCLÍ

18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010- PAF-MIB-O-005-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 282362 PAGO OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
010-PAF-MIB-O-005-2024 
FACTURA FADI 8 DEL 
4/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $25129411.11

251.294.111,08$                                                               46.101.565,00$                            205.192.546,08$                      7.572.923,67$                        1.464.940,13$                              1.220.783,44$                              25.129.411,11$                                     10.713.506,65$                                 46.101.565,00$                         205.192.546,08$                               -$                              205.192.546,08$                           QUIBDÓ

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138 MUNICIPIO DE TURBO RAD 77-01/08 RETE ICA 
BIMESTRAL PATRIMONIOS

8.038.419,75$                                                                    419,75$                                          8.038.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      8.038.419,75$                            8.038.000,00$                                    419,75$                       8.038.000,00$                                TURBO

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 152 - 01/08 - RETE ICA 
BIMESTRAL PATRIMONIOS

12.432.676,57$                                                                 323,43$                                          12.433.000,00$                        -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      323,43$                                        12.433.000,00$                                  323,43-$                       12.433.000,00$                              NECOCLÍ

9/01/2025 9/01/2025
IMPUESTOS 004-2024; 006-
2024; 010-PAF-MIB-O-005-
2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 899999090
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION DE OBRA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 94.708.031,79$                                                                 31,79$                                            94.708.000,00$                        -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      31,79$                                          94.708.000,00$                                  31,79$                         94.708.000,00$                              

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899999001
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL

RAD 42 - 01/09 ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD NACIONAL 
SEMESTRAL PATRIMONIOS

71.374.273,83$                                                                 273,83$                                          71.374.000,00$                        -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      273,83$                                        71.374.000,00$                                  273,83$                       71.374.000,00$                              

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL CONT. OBRA

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 43 -01/15 RETEICA 
BIMESTRAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.263.478,49$                                                                    478,49$                                          1.263.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      478,49$                                        1.263.000,00$                                    478,49$                       1.263.000,00$                                

MUNICIPIO EL MOLINO

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800102912 MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ

RAD 30 -01/16 RETEICA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

403.886,89$                                                                       113,11$                                          404.000,00$                              -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      113,11$                                        404.000,00$                                        113,11$                       404.000,00$                                    

V. GUAMÉZ

17/01/2025 17/01/2025 010-PAF-MIB-O-005-009- 
PAF-MIB-I-005-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 891680011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 97 -01/17 RETEICA 
BIMESTRAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 2.626.209,82$                                                                    209,82$                                          2.626.000,00$                          -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      209,82$                                        2.626.000,00$                                    209,82$                       2.626.000,00$                                

MUNICIPIO DE QUIBDO

17/01/2025 21/01/2025 284140 284140 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-
I-005-2024 FACTURA UTC-14 
DEL 10/1/2025 
RETEGARANTIA (10%) 12.948.176,37$                                                                 2.089.117,53$                              10.859.058,84$                        652.849,23$                           87.046,56$                                    54.404,10$                                    1.294.817,64$                                        -$                                                      2.089.117,53$                            10.859.058,84$                                  -$                              10.859.058,84$                              

UNION TEMPORA CHOCO 24

17/01/2025 21/01/2025 284103 284103 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 284103 PAGO OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
010-PAF-MIB-O-005-2024 
FACTURA FADI 9 DEL 
8/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $4559302,81 45.593.028,06$                                                                 8.227.362,05$                              37.365.666,01$                        905.693,64$                           271.708,09$                                  226.423,41$                                  4.559.302,81$                                        2.264.234,10$                                   8.227.362,05$                            37.365.666,01$                                  -$                              37.365.666,01$                              

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

20/01/2025 22/01/2025 284231 284231 005-2024 MIB 901798337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 
1 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-9 DEL 3/1/2025 26.219.139,80$                                                                 4.120.150,54$                              22.098.989,26$                        1.321.973,44$                        66.098,67$                                    110.164,45$                                  2.621.913,98$                                        -$                                                      4.120.150,54$                            22.098.989,26$                                  -$                              22.098.989,26$                              

CONSORCIO INTER-URABA

20/01/2025 22/01/2025 284258 284258 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284258 PAGO OBRA ACTA 2 
ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 
006-2024 FACTURA FEV 17 
DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $4993696,37 49.936.963,70$                                                                 10.281.139,58$                            39.655.824,12$                        4.616.021,85$                        251.783,01$                                  419.638,35$                                  4.993.696,37$                                        -$                                                      10.281.139,58$                         39.655.824,12$                                  -$                              39.655.824,12$                              

CONCRECIVIL S.A.S BIC

20/01/2025 22/01/2025 284184 284184 005-2024 MIB 901798337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-11 DEL 50.071.351,46$                                                                 7.868.355,24$                              42.202.996,22$                        2.524.605,96$                        126.230,30$                                  210.383,83$                                  5.007.135,15$                                        -$                                                      7.868.355,24$                            42.202.996,22$                                  -$                              42.202.996,22$                              

CONSORCIO INTER-URABA

20/01/2025 23/01/2025 284254 284254 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284254 PAGO OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
006-2024 FACTURA FEV 16 
DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $97991768,36 979.917.683,59$                                                               181.909.685,34$                         798.007.998,25$                      19.515.794,65$                     5.854.738,39$                              9.757.897,32$                              97.991.768,36$                                     48.789.486,62$                                 181.909.685,34$                       798.007.998,25$                               -$                              798.007.998,25$                           

CONCRECIVIL S.A.S BIC

20/01/2025 23/01/2025 284249 284249 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284249 PAGO OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
004-2024 FACTURA FEV-14 
DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $55863339,50 558.633.395,00$                                                               105.928.550,69$                         452.704.844,31$                      11.125.602,49$                     5.562.801,24$                              5.562.801,24$                              55.863.339,50$                                     27.814.006,22$                                 105.928.550,69$                       452.704.844,31$                               -$                              452.704.844,31$                           

CONCRECIVIL S.A.S BIC

24/01/2025 24/01/2025
003-2024; 004-2024; 005-

2024; 006-2024; 007-
2024; 009-2024; 010-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 
fuente Patrimonios Autónomos 
NOVIEMBRE 2024

71.616.381,80$                                                                 381,80$                                          71.616.000,00$                        -$                                           -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                      381,80$                                        71.616.000,00$                                  381,80$                       71.616.000,00$                              

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

17/01/2025 24/01/2025 284145 284145 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 007-2024 
FACTURA FE-17 DEL 8/1/2025 9.435.275,83$                                                                    1.556.424,06$                              7.878.851,77$                          493.964,43$                           79.288,03$                                    39.644,02$                                    943.527,58$                                           -$                                                      1.556.424,06$                            7.878.851,77$                                    -$                              7.878.851,77$                                

TECNIPLAN INGENIERIA SAS

22/01/2025 27/01/2025 284593 284593 003-2024 MIB 900644351 CONSULTORES DONOVAN 
SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 003-2024 
FACTURA CD209 DEL 
14/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $3583844,43 35.838.444,28$                                                                 5.842.569,91$                              29.995.874,37$                        1.806.980,38$                        301.163,40$                                  150.581,70$                                  3.583.844,43$                                        -$                                                      5.842.569,91$                            29.995.874,37$                                  -$                              29.995.874,37$                              

CONSULTORES DONOVAN 
SAS

TOTAL 13.085.796.666,20$                                                         2.107.217.272,17$                      10.978.584.222,23                   415.707.259,64$                   68.840.481,15$                            87.906.212,25$                            1.096.638.536,92$                               415.336.075,17$                              -$               22.782.859,75$                                2.250.042.320,77$                   10.978.584.222,23$                         10.978.584.222,23$                     88

CONTRATACIÓN DERIVADA

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

Etiquetas de fila ene 25 jun 24 ago 24 sep 24 oct 24 nov 24 dic 24 Total general

CONCRECIVIL S.A.S BIC 1.290.368.666,68$                   713.804.834,08$                    380.548.708,81$                    731.124.959,05$                 1.391.329.264,81$                  1.374.459.392,49$         5.881.635.825,92$          

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 37.365.666,01$                        67.790.243,69$                      33.920.455,62$                      159.562.694,09$                 122.253.639,99$                     205.192.546,08$            626.085.245,48$             

CONSORCIO INTER-URABA 64.301.985,48$                        198.692.607,32$                    26.215.013,18$                      29.772.348,25$                   47.902.895,24$                       50.260.587,46$              417.145.436,93$             

CONSORCIO RECREOGUAJIRA 180.242.747,61$                    319.081.138,55$                 162.771.407,25$                     662.095.293,41$             

CONSULTORES DONOVAN SAS 29.995.874,37$                        196.027.659,00$                    31.213.330,12$                      39.506.938,52$                   43.792.083,45$                       40.885.804,34$              381.421.689,80$             

DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 65.452.028,65$                      11.924.412,50$                      32.983.878,93$                   15.990.160,19$                       126.350.480,27$             

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER 583.067.340,00$        175.527.876,68$                    129.705.862,69$                 128.227.734,76$                     201.395.143,65$            1.217.923.957,78$          

UNION TEMPORA CHOCO 24 10.859.058,84$                        36.365.707,21$                      13.613.597,68$                      17.593.908,87$                   33.968.226,73$              112.400.499,33$             

TECNIPLAN INGENIERIA SAS 7.878.851,77$                          40.339.529,80$                      15.794.175,92$                   7.897.088,01$                         40.227.134,54$              112.136.780,04$             

DEJO CONSTRUCCIONES SAS 71.319.000,00$                      533.245.013,27$                     604.564.013,27$             

Total general 1.440.770.103,15$                   583.067.340,00$        1.633.903.704,24$                 609.094.047,71$                    1.475.125.904,87$              2.453.409.286,97$                  1.946.388.835,29$         10.141.759.222,23$        

PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

Etiquetas de fila ene 25 sep 24 oct 24 nov 24 dic 24 Total general

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 94.708.000,00$                        6.910.000,00$            24.930.000,00$                      75.130.000,00$                      134.790.000,00$                 336.468.000,00$                     

MUNICIPIO DE NECOCLI 12.433.000,00$                        4.593.000,00$            8.261.000,00$                        25.287.000,00$                       

MUNICIPIO DE QUIBDO 2.626.000,00$                          728.000,00$               1.651.000,00$                        5.005.000,00$                         

MUNICIPIO DE TURBO 8.038.000,00$                          2.304.000,00$            1.819.000,00$                        12.161.000,00$                       

MUNICIPIO EL MOLINO 1.263.000,00$                          1.504.000,00$            2.710.000,00$                        5.477.000,00$                         

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 71.616.000,00$                        149.185.000,00$        26.624.000,00$                      51.407.000,00$                      73.912.000,00$                   372.744.000,00$                     

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 404.000,00$                             1.173.000,00$                        159.000,00$                           6.573.000,00$                     8.309.000,00$                         

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 71.374.000,00$                        71.374.000,00$                       

Total general 262.462.000,00$                      165.224.000,00$        52.727.000,00$                      141.137.000,00$                    215.275.000,00$                 836.825.000,00$                     



DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

 FECHA  CONCEPTO   VALOR GMF 

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (22.200,00)$              

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (4.218,00)$                

Total TOTAL 8.806,00$                  

NOTA: La diferencia presentada por valor de $8,806,00, corresponde a gastos bancarios cobrados erroneamente 

por el Banco de Occidente, los cuales se encuentran en proceso de devolución a la cuenta bancaria del 

fideicomiso.

CONTRATO 1223_2023_MVCT

Banca de Desarrollo Territorial S.A

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

SALDO BANCOS VS. SALDO FIDUCIARIO NACIÓN
DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

VALOR DESCRIPCION SALDO FIDUCIARIO PARTIDA CONCILIATORIA

4.286.437.495,82                                                            SALDO BANCOS 

(30.021.718,05)                                                                RENDIMIENTOS POR GIRAR

(1.096.638.536,92)                                                          RETEGARANTÍAS X PAGAR

(42.963.259,64)                                                                RETENCIÓN EN LA FUENTE

(12.601.481,15)                                                                RETE ICA

(16.532.212,25)                                                                ESTAMPILLA

(78.868.075,17)                                                                CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA

1.019,09                                                                          AJUSTE AL MIL

3.008.813.231,73                                                        4.286.437.495,82                                (1.277.624.264,09)                 



Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación

Contrato

Derivado
PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto Total retenciones Valor Neto Valor Retefuente (UAE) Valor Reteica

Estampilla Pro Universidad 

Nacional de Colombia (Ley 

1697 de 2013)

Retegarantia
Contribución especial del 5% 

(Ministerio de Crédito y HP)

Valor 

Reteiva
Apremio aplicado Total descuentos

Total Pagado Débito Por 

Cuenta
*Ajuste Al Mil GMF Total Pago Extracto MUNICIPIO

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564
ASISTENCIA 

TECNICA
ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO

TERRITORIAL FINDETER

ID 252564  ASISTENCIA TECNICA

ADJUDICACION Y ACTA DE

INICIO CONTRATO 1223 2023

MIB Y E
583.067.340,00$                                                           -$                                              583.067.340,00$                    -$                                        -$                                              -$                                            583.067.340,00$                             -$                            -$            583.067.340,00$                         AT

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379
ASISTENCIA 

TECNICA
ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO

TERRITORIAL FINDETER
ID 261379 COBRO ASISTENCIA

TÉCNICA CT1223-2023 MIB Y EP
193.405.716,00$                                                           17.877.839,32$                          175.527.876,68$                    17.877.839,32$                    -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   17.877.839,32$                        175.527.876,68$                             -$                            -$            175.527.876,68$                         AT

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

PAGO INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE2 DEL 16/8/2024 
235.972.258,20$                                                           37.279.650,88$                          198.692.607,32$                    11.897.760,92$                    793.184,06$                                991.480,08$                                23.597.225,82$                                   -$                                                   37.279.650,88$                        198.692.607,32$                             -$                            -$            198.692.607,32$                         TURBO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240
010- PAF-MIB-O-

005-2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 010-PAF-

MIB-O-005-2024 FACTURA FADI1 

DEL 8/8/2024 RETEGARANTIA 
85.104.960,00$                                                              17.314.716,31$                          67.790.243,69$                      8.003.836,64$                      436.572,91$                                363.810,76$                                8.510.496,00$                                     -$                                                   17.314.716,31$                        67.790.243,69$                                -$                            -$            67.790.243,69$                            QUIBDÓ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

PAGO INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD-165 DEL 6/8/2024 
233.740.395,00$                                                           37.712.736,00$                          196.027.659,00$                    11.785.230,00$                    1.571.364,00$                            982.102,50$                                23.374.039,50$                                   -$                                                   37.712.736,00$                        196.027.659,00$                             -$                            -$            196.027.659,00$                         NECOCLÍ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA 002-2024

FACTURA FVE-2 DEL 2/8/2024

RETEGARANTIA (10%) 
139.139.833,14$                                                           25.108.083,03$                          114.031.750,11$                    2.763.975,24$                      829.192,57$                                690.993,81$                                13.913.983,31$                                   6.909.938,10$                                 25.108.083,03$                        114.031.750,11$                             -$                            -$            114.031.750,11$                         MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242
009- PAF-MIB-I-005-

2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

PAGO INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-

005-2024 FACTURA UTC-1 DEL 
43.361.915,40$                                                              6.996.208,19$                            36.365.707,21$                      2.186.315,06$                      291.508,67$                                182.192,92$                                4.336.191,54$                                     -$                                                   6.996.208,19$                          36.365.707,21$                                -$                            -$            36.365.707,21$                            QUIBDÓ

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-167 DEL 2/8/2024

RETEGARANTIA (10%) 48.195.000,00$                                                              7.654.500,00$                            40.540.500,00$                      2.430.000,00$                      202.500,00$                                202.500,00$                                4.819.500,00$                                     -$                                                   7.654.500,00$                          40.540.500,00$                                -$                            -$            40.540.500,00$                            MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 002-2024

FACTURA FVE-4 DEL 12/8/2024

RETEGARANTIA (10%) 
82.850.775,00$                                                              16.639.777,50$                          66.210.997,50$                      7.658.475,00$                      348.112,50$                                348.112,50$                                8.285.077,50$                                     -$                                                   16.639.777,50$                        66.210.997,50$                                -$                            -$            66.210.997,50$                            MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 006-2024

FACTURA FEVE73 DEL 16/8/2024

RETEGARANTIA (10%) 
449.432.673,30$                                                           91.774.907,23$                          357.657.766,07$                    41.544.196,69$                    1.510.698,06$                            3.776.745,15$                            44.943.267,33$                                   -$                                                   91.774.907,23$                        357.657.766,07$                             -$                            -$            357.657.766,07$                         TURBO

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-168 DEL 2/8/2024 
29.615.103,98$                                                              4.703.575,33$                            24.911.528,65$                      1.493.198,52$                      124.433,21$                                124.433,21$                                2.961.510,39$                                     -$                                                   4.703.575,33$                          24.911.528,65$                                -$                            -$            24.911.528,65$                            MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 004-2024

FACTURA FEVE74 DEL 17/8/2024

RETEGARANTIA (10%) 
449.432.673,30$                                                           93.285.605,29$                          356.147.068,01$                    41.544.196,69$                    3.021.396,12$                            3.776.745,15$                            44.943.267,33$                                   -$                                                   93.285.605,29$                        356.147.068,01$                             -$                            -$            356.147.068,01$                         NECOCLÍ

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS 4.592.760,12$                                                                239,88$                                        4.593.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   239,88$                                     4.593.000,00$                                  239,88$                     4.593.000,00$                              RETEICA

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA
CONTRIBUCION 

OBRA
IMPUESTOS 899999090

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO 6.909.938,10$                                                                61,90$                                          6.910.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   61,90$                                        6.910.000,00$                                  61,90$                        6.910.000,00$                              CONT. OBRA

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO 1.504.238,28$                                                                238,28$                                        1.504.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   238,28-$                                     1.504.000,00$                                  238,28-$                     1.504.000,00$                              RETEICA

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS
2.303.882,12$                                                                117,88$                                        2.304.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   117,88$                                     2.304.000,00$                                  117,88$                     2.304.000,00$                              RETEICA

18/09/2024 18/09/2024
(MIB) 009-PAF-MIB-I-005-

2024; 010- PAF-MIB-O-
005-2024

RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891680011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO
728.081,58$                                                                   81,58$                                          728.000,00$                            -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   81,58-$                                        728.000,00$                                     81,58-$                        728.000,00$                                 RETEICA

19/09/2024 19/09/2024

AT; 001-2024; 002-2024; 
003-2024; 004-2024; 005-
2024; 006-2024; 009-PAF-
MIB-I-005-2024; 010-PAF-

MIB-O-005-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios Autónomos

AGOSTO 2024

149.185.024,08$                                                           24,08$                                          149.185.000,00$                    -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   24,08-$                                        149.185.000,00$                             24,08-$                        149.185.000,00$                         RETEFUENTE

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-170 DEL 2/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$1417587,50 14.175.875,00$                                                              2.251.462,50$                            11.924.412,50$                      714.750,00$                          59.562,50$                                  59.562,50$                                  1.417.587,50$                                     -$                                                   2.251.462,50$                          11.924.412,50$                                11.924.412,50$                            MOLINO

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634
010- PAF-MIB-O-

005-2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901804780

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 266634 PAGO OBRA ACTA 2

ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA

010-PAF-MIB-O-005-2024 

FACTURA FADI2 DEL 9/9/2024

RETEGARANTIA (10%) $858944
8.589.440,00$                                                                1.732.324,03$                            6.857.115,97$                        793.981,85$                          43.308,10$                                  36.090,08$                                  858.944,00$                                         -$                                                   1.732.324,03$                          6.857.115,97$                                  6.857.115,97$                              QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675
009- PAF-MIB-I-005-

2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901803125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA

1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-

005-2024 FACTURA UTC-3 DEL

6/9/2024 RETEGARANTIA (10%)

$481799,06 4.817.990,60$                                                                777.356,47$                                4.040.634,13$                        242.923,90$                          32.389,85$                                  20.243,66$                                  481.799,06$                                         -$                                                   777.356,47$                             4.040.634,13$                                  4.040.634,13$                              QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838
010- PAF-MIB-O-

005-2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901804780

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 266838 PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

010-PAF-MIB-O-005-2024 

FACTURA FADI3 DEL 10/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$3302228,32 33.022.283,18$                                                              5.958.943,53$                            27.063.339,65$                      655.979,06$                          196.793,72$                                163.994,77$                                3.302.228,32$                                     1.639.947,66$                                 5.958.943,53$                          27.063.339,65$                                27.063.339,65$                            QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-3 DEL 3/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$3113359,85 31.133.598,49$                                                              4.918.585,31$                            26.215.013,18$                      1.569.761,27$                      104.650,75$                                130.813,44$                                3.113.359,85$                                     -$                                                   4.918.585,31$                          26.215.013,18$                                26.215.013,18$                            TURBO

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA

1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE-11 DEL 2/9/2024

RETEGARANTIA (10%) $4819683
48.196.828,00$                                                              7.857.298,20$                            40.339.529,80$                      2.430.092,16$                      405.015,36$                                202.507,68$                                4.819.683,00$                                     -$                                                   7.857.298,20$                          40.339.529,80$                                40.339.529,80$                            V. GUAMÉZ

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267650 PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

006-2024 FACTURA FEVE82 DEL

19/9/2024 RETEGARANTIA (10%)

$13622811,53
136.228.115,26$                                                           25.017.768,33$                          111.210.346,93$                    2.713.084,95$                      542.616,99$                                1.356.542,48$                            13.622.811,53$                                   6.782.712,38$                                 25.017.768,33$                        111.210.346,93$                             111.210.346,93$                         TURBO

24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD-172 DEL 19/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$3721829,95 37.218.299,45$                                                              6.004.969,33$                            31.213.330,12$                      1.876.552,91$                      250.207,06$                                156.379,41$                                3.721.829,95$                                     -$                                                   6.004.969,33$                          31.213.330,12$                                31.213.330,12$                            NECOCLÍ

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638
009- PAF-MIB-I-005-

2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901803125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-

005-2024 FACTURA UTC-5 DEL

13/9/2024 RETEGARANTIA (10%)

$1141465,59
11.414.655,93$                                                              1.841.692,38$                            9.572.963,55$                        575.528,87$                          76.737,18$                                  47.960,74$                                  1.141.465,59$                                     -$                                                   1.841.692,38$                          9.572.963,55$                                  9.572.963,55$                              QUIBDÓ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267803 PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

004-2024 FACTURA FEVE80 DEL

19/9/2024 RETEGARANTIA (10%)

$33154612,84
331.546.128,44$                                                           62.207.766,56$                          269.338.361,88$                    6.602.989,48$                      2.641.195,79$                            3.301.494,74$                            33.154.612,84$                                   16.507.473,71$                               62.207.766,56$                        269.338.361,88$                             269.338.361,88$                         NECOCLÍ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900234282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 267960 PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA

008-2024 FACTURA DJ 5150 DEL

5/9/2024 RETEGARANTIA (10%)

$8991000.00
89.910.000,00$                                                              18.591.000,00$                          71.319.000,00$                      8.448.000,00$                      768.000,00$                                384.000,00$                                8.991.000,00$                                     -$                                                   18.591.000,00$                        71.319.000,00$                                71.319.000,00$                            V. GUAMÉZ

9/10/2024 9/10/2024
MIB 004-2024; EP-PAF-

MIB-O-005-2024
CONTRIBUCION OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO 24.930.133,75$                                                              133,75$                                        24.930.000,00$                      -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$             -$                                                  -$                                            24.930.000,00$                                133,75$                     24.930.000,00$                            CONT. OBRA 

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ

RETEICA MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO 1.173.015,36$                                                                15,36$                                          1.173.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$             -$                                                  -$                                            1.173.000,00$                                  15,36$                        1.173.000,00$                              V. GUAMÉZ

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 007-

2024; 008-2024; 009-PAF-
MIB-I-005-2024; 010-PAF-
MIB-O-005-2024 (EP; MIB)

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios Autónomos

Septiembre 2024

26.623.644,45$                                                              355,55$                                        26.624.000,00$                      -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$             -$                                                  -$                                            26.624.000,00$                                355,55$                     26.624.000,00$                            RETE FUENTE

18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 270513 PAGO OBRA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

006-2024 FACTURA FEVE-84 DEL

2/10/2024 RETEGARANTIA (10%)

$26435935,69 264.359.356,93$                                                           48.548.577,02$                          215.810.779,91$                    5.264.914,60$                      1.052.982,92$                            2.632.457,30$                            26.435.935,69$                                   13.162.286,51$                               -$             -$                                                  48.548.577,02$                        215.810.779,91$                             -$                            215.810.779,91$                         TURBO

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE174 DEL 1/10/2024

RETEGARANTIA (10%)

$3921160,43 39.211.604,32$                                                              6.227.725,39$                            32.983.878,93$                      1.977.055,68$                      164.754,64$                                164.754,64$                                3.921.160,43$                                     -$                                                   -$             -$                                                  6.227.725,39$                          32.983.878,93$                                -$                            32.983.878,93$                            MOLINO

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194
009- PAF-MIB-I-005-

2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-

005-2024 FACTURA UTC-6 DEL 
20.978.708,98$                                                              3.384.800,11$                            17.593.908,87$                      1.057.750,03$                      141.033,34$                                88.145,84$                                  2.097.870,90$                                     -$                                                   -$             -$                                                  3.384.800,11$                          17.593.908,87$                                -$                            -$            17.593.908,87$                            QUIBDÓ

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-5 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%)

$3535837,77 35.358.377,66$                                                              5.586.029,41$                            29.772.348,25$                      1.782.775,34$                      118.851,69$                                148.564,61$                                3.535.837,77$                                     -$                                                   -$             -$                                                  5.586.029,41$                          29.772.348,25$                                -$                            29.772.348,25$                            TURBO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172
010- PAF-MIB-O-

005-2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

PARQUES ADI

ID 271172 PAGO OBRA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

010-PAF-MIB-O-005-2024 

FACTURA FADI5 DEL 8/10/2024

RETEGARANTIA (10%) 194.696.018,16$                                                           35.133.324,07$                          159.562.694,09$                    3.867.585,74$                      1.160.275,72$                            966.896,44$                                19.469.601,82$                                   9.668.964,35$                                 -$             -$                                                  35.133.324,07$                        159.562.694,09$                             -$                            159.562.694,09$                         QUIBDÓ

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD 177 DEL 8/10/2024

RETEGARANTIA (10%)

$4710747,18 47.107.471,78$                                                              7.600.533,26$                            39.506.938,52$                      2.375.166,64$                      316.688,89$                                197.930,55$                                4.710.747,18$                                     -$                                                   -$             -$                                                  7.600.533,26$                          39.506.938,52$                                -$                            39.506.938,52$                            NECOCLÍ

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO

DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025



22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802
ASISTENCIA 

TECNICA
ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO

TERRITORIAL FINDETER
ID 271802 COBRO ASISTENCIA

TÉCNICA CT1223-2023 MIB Y EP
142.916.645,00$                                                           13.210.782,31$                          129.705.862,69$                    13.210.782,31$                    -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$             -$                                                  13.210.782,31$                        129.705.862,69$                             -$                            129.705.862,69$                         AT

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901792147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO OBRA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

002-2024 APLICAR APREMIO

POR VALOR DE $22.782.859,75

FACTURA FVE-6 DEL 2/10/2024 
417.137.329,20$                                                           98.056.190,65$                          319.081.138,55$                    8.286.320,49$                      2.485.896,15$                            2.071.580,12$                            41.713.732,92$                                   20.715.801,22$                               -$             22.782.859,75$                              98.056.190,65$                        319.081.138,55$                             -$                            319.081.138,55$                         MOLINO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO OBRA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

004-2024 FACTURA FEVE86 DEL

2/10/2024 RETEGARANTIA (10%)

$63433377,94
634.333.779,41$                                                           119.019.600,27$                        515.314.179,14$                    12.633.232,35$                    5.053.292,94$                            6.316.616,17$                            63.433.377,94$                                   31.583.080,87$                               -$             119.019.600,27$                     515.314.179,14$                             -$                            515.314.179,14$                         NECOCLÍ

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE13 DEL 7/10/2024 
18.870.551,54$                                                              3.076.375,62$                            15.794.175,92$                      951.456,38$                          158.576,06$                                79.288,03$                                  1.887.055,15$                                     -$             3.076.375,62$                          15.794.175,92$                                -$                            15.794.175,92$                            V. GUAMÉZ

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

8.261.384,68$                                                                384,68$                                        8.261.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$                                            8.261.000,00$                                  384,68$                     8.261.000,00$                              RETEICA NECOCLÍ

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

2.710.213,29$                                                                213,29$                                        2.710.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$                                            2.710.000,00$                                  213,29$                     2.710.000,00$                              RETEICA MOLINO

8/11/2024 8/11/2024
(MIB) 004-2024; 005-2024; 

006-2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

1.819.102,35$                                                                102,35$                                        1.819.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$                                            1.819.000,00$                                  102,35$                     1.819.000,00$                              RETEICA TURBO

8/11/2024 8/11/2024

(MIB) 006-2024; (EP)-010- 
PAF-MIB-O-005-2024; 

(EP)002-2024; (MIB)004-
2024

CONTRIBUCION OBRA
CONTRIBUCION 

OBRA
IMPUESTOS 899.999.090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO
75.130.132,95$                                                              132,95$                                        75.130.000,00$                      -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$                                            75.130.000,00$                                132,95$                     75.130.000,00$                            

 CONT. OBRA QUIBDÓ, 

MOLINO, TURBO 

15/11/2024 15/11/2024
(EP)009- PAF-MIB-I-005-

2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-
005-2024

RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.650.537,91$                                                                462,09$                                        1.651.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$                                            1.651.000,00$                                  462,09-$                     1.651.000,00$                              RETEICA QUIBDÓ

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE-14 DEL 1/11/2024 
9.435.275,83$                                                                1.538.187,82$                            7.897.088,01$                        475.728,19$                          79.288,03$                                  39.644,02$                                  943.527,58$                                         -$                                                   1.538.187,82$                          7.897.088,01$                                  7.897.088,01$                              GUAMÉZ

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 274440 PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

008-2024 FACTURA DJ 5158 DEL

5/11/2024 RETEGARANTIA (10%)

$65382547,41
653.825.474,05$                                                           120.580.460,78$                        533.245.013,27$                    12.987.744,32$                    6.493.872,16$                            3.246.936,08$                            65.382.547,41$                                   32.469.360,81$                               120.580.460,78$                     533.245.013,27$                             533.245.013,27$                         GUAMÉZ

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.102.912 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
RETEICA MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO

158.576,06$                                                                   423,94$                                        159.000,00$                            -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$                                            159.000,00$                                     423,94$                     159.000,00$                                 RETEICA GUAMÉZ

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-6 DEL 1/11/2024 
56.890.664,00$                                                              8.987.768,76$                            47.902.895,24$                      2.868.436,84$                      191.229,12$                                239.036,40$                                5.689.066,40$                                     -$                                                   8.987.768,76$                          47.902.895,24$                                47.902.895,24$                            TURBO

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO OBRA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

004-2024 FACTURA FEVE91 DEL

8/11/2024 RETEGARANTIA (10%)

$79077822,55
790.778.225,46$                                                           148.373.161,49$                        642.405.063,97$                    15.748.940,67$                    6.299.576,27$                            7.874.470,33$                            79.077.822,55$                                   39.372.351,67$                               148.373.161,49$                     642.405.063,97$                             642.405.063,97$                         NECOCLÍ

22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD 185 DEL 8/11/2024 
52.217.013,35$                                                              8.424.929,90$                            43.792.083,45$                      2.632.790,59$                      351.038,75$                                219.399,22$                                5.221.701,34$                                     -$                                                   8.424.929,90$                          43.792.083,45$                                43.792.083,45$                            NECOCLÍ

25/11/2024 25/11/2024

(MIB) 003-2024; (MIB) 006-
2024; EP 001-2024; (EP)-

010- PAF-MIB-O-005-
2024; (EP)009- PAF-MIB-I-

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268 U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios Autónomos

OCTUBRE 2024
51.407.039,56$                                                              39,56$                                          51.407.000,00$                      -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   -$                                            51.407.000,00$                                39,56$                        51.407.000,00$                            RETEFUENTE

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032
010- PAF-MIB-O-

005-2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

PARQUES ADI

ID 275032 PAGO OBRA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

010-PAF-MIB-O-005-2024 

FACTURA FADI6 DEL 12/11/2024

RETEGARANTIA (10%) 
149.172.067,12$                                                           26.918.427,13$                          122.253.639,99$                    2.963.264,30$                      888.979,29$                                740.816,08$                                14.917.206,71$                                   7.408.160,75$                                 26.918.427,13$                        122.253.639,99$                             122.253.639,99$                         QUIBDÓ

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO OBRA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

002-2024 FACTURA FVE-8 DEL

1/11/2024 RETEGARANTIA (10%)

$19861123,26
198.611.232,62$                                                           35.839.825,37$                          162.771.407,25$                    3.945.358,55$                      1.183.607,56$                            986.339,64$                                19.861.123,26$                                   9.863.396,36$                                 35.839.825,37$                        162.771.407,25$                             162.771.407,25$                         MOLINO

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO OBRA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

006-2024 FACTURA FEVE-89 DEL

1/11/2024 RETEGARANTIA (10%)

$91740143,94
917.401.439,42$                                                           168.477.238,58$                        748.924.200,84$                    18.270.736,82$                    3.654.147,36$                            9.135.368,41$                            91.740.143,94$                                   45.676.842,05$                               168.477.238,58$                     748.924.200,84$                             748.924.200,84$                         TURBO

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA

2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE177 DEL 1/11/2024 
19.009.281,34$                                                              3.019.121,15$                            15.990.160,19$                      958.451,16$                          79.870,93$                                  79.870,93$                                  1.900.928,13$                                     -$                                                   3.019.121,15$                          15.990.160,19$                                15.990.160,19$                            MOLINO

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012
ASISTENCIA 

TECNICA
ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO

TERRITORIAL FINDETER

ID 277012 COBRO ASISTENCIA

TECNICA NOV 2024 CT1223 MIB

Y EP
141.287.967,00$                                                           13.060.232,24$                          128.227.734,76$                    13.060.232,24$                    -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   13.060.232,24$                        128.227.734,76$                             128.227.734,76$                         AT

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 007-

2024; 008-2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ

RAD 85 RETEICA MENSUAL 
3307 SBCTA MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 6.573.160,19$                                                                160,19$                                        6.573.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   160,19$                                     6.573.000,00$                                  160,19-$                     6.573.000,00$                              RETEICA GUAMÉZ

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN OBRA 002-
2024; 004-2024; 006-

2024; 008-2024; 010-PAF-
MIB-O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA
CONTRIBUCION 

OBRA
IMPUESTOS 899999090

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

134.790.111,64$                                                           111,64$                                        134.790.000,00$                    -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   134.790.111,64$                     134.790.000,00$                             111,64-$                     134.790.000,00$                         CONT OBRA

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 003-2024 
FACTURA CD 190 DEL 
5/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $4875161,04 48.751.610,39$                                                              7.865.806,05$                            40.885.804,34$                      2.458.064,39$                      327.741,92$                                204.838,70$                                4.875.161,04$                                     -$                                                   7.865.806,05$                          40.885.804,34$                                -$                            40.885.804,34$                            NECOCLÍ

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-7 DEL 3/12/2024 
RETEGARANTIA (10%) 
$5969071,76 59.690.717,63$                                                              9.430.130,17$                            50.260.587,46$                      3.009.616,01$                      200.641,07$                                250.801,33$                                5.969.071,76$                                     -$                                                   9.430.130,17$                          50.260.587,46$                                -$                            50.260.587,46$                            TURBO

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 007-2024 
FACTURA FE-15 DEL 
4/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $4806254,03 48.062.540,27$                                                              7.835.405,73$                            40.227.134,54$                      2.423.321,36$                      403.886,89$                                201.943,45$                                4.806.254,03$                                     -$                                                   7.835.405,73$                          40.227.134,54$                                -$                            40.227.134,54$                            V. GUAMÉZ

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273
009- PAF-MIB-I-005-

2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901803125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-
I-005-2024 FACTURA UTC-8 
DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $1828465,73

18.284.657,34$                                                              2.950.129,59$                            15.334.527,75$                      921.915,50$                          122.922,07$                                76.826,29$                                  1.828.465,73$                                     -$                                                   2.950.129,59$                          15.334.527,75$                                -$                            15.334.527,75$                            QUIBDO

18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-005-2024; 
001-2024; 002-2024; 003-

2024; 004-2024; 005-
2024; 006-2024; 007-

2024 Y 008-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 
fuente Patrimonios Autónomos 
NOVIEMBRE 2024

73.911.683,68$                                                              316,32$                                        73.912.000,00$                      -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   316,32$                                     73.912.000,00$                                316,32$                     73.912.000,00$                            RETEFUENTE

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158
009- PAF-MIB-I-005-

2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901803125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-
I-005-2024 FACTURA UTC 9 
DEL 4/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $2221853,89

22.218.538,87$                                                              3.584.839,89$                            18.633.698,98$                      1.120.262,46$                      149.368,33$                                93.355,21$                                  2.221.853,89$                                     -$                                                   3.584.839,89$                          18.633.698,98$                                -$                            18.633.698,98$                            QUIBDO

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280479 PAGO OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
006-2024 FACTURA FEVE-95 
DEL 2/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $100232288,37

1.002.322.883,71$                                                        184.072.734,52$                        818.250.149,19$                    19.962.010,99$                    3.992.402,20$                            9.981.005,49$                            100.232.288,37$                                 49.905.027,47$                               184.072.734,52$                     818.250.149,19$                             -$                            818.250.149,19$                         TURBO

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561
ASISTENCIA 

TECNICA
ASISTENCIA TECNICA 800096329

FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 281561 ASISTENCIA 
TECNICA ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 2023 MIB Y 
EP 221.907.612,00$                                                           20.512.468,35$                          201.395.143,65$                    20.512.468,35$                    -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   20.512.468,35$                        201.395.143,65$                             -$                            201.395.143,65$                         AT

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280446 PAGO OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
004-2024 FACTURA FEVE98 
DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $68467417,69

684.674.176,89$                                                           128.464.933,59$                        556.209.243,30$                    13.635.799,07$                    5.454.319,63$                            6.817.899,53$                            68.467.417,69$                                   34.089.497,67$                               128.464.933,59$                     556.209.243,30$                             -$                            556.209.243,30$                         NECOCLÍ

18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362
010- PAF-MIB-O-

005-2024
ESPACIOS PÚBLICOS 901804780

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 282362 PAGO OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
010-PAF-MIB-O-005-2024 
FACTURA FADI 8 DEL 
4/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $25129411.11

251.294.111,08$                                                           46.101.565,00$                          205.192.546,08$                    7.572.923,67$                      1.464.940,13$                            1.220.783,44$                            25.129.411,11$                                   10.713.506,65$                               46.101.565,00$                        205.192.546,08$                             -$                            205.192.546,08$                         QUIBDÓ

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 77-01/08 RETE ICA 
BIMESTRAL PATRIMONIOS

8.038.419,75$                                                                419,75$                                        8.038.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   8.038.419,75$                          8.038.000,00$                                  419,75$                     8.038.000,00$                              TURBO

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 152 - 01/08 - RETE ICA 
BIMESTRAL PATRIMONIOS

12.432.676,57$                                                              323,43$                                        12.433.000,00$                      -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   323,43$                                     12.433.000,00$                                323,43-$                     12.433.000,00$                            NECOCLÍ

9/01/2025 9/01/2025
IMPUESTOS 004-2024; 
006-2024; 010-PAF-MIB-O-
005-2024

CONTRIBUCION OBRA
CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

899999090
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION DE OBRA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 94.708.031,79$                                                              31,79$                                          94.708.000,00$                      -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   31,79$                                        94.708.000,00$                                31,79$                        94.708.000,00$                            

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899999001
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL

RAD 42 - 01/09 ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD NACIONAL 
SEMESTRAL PATRIMONIOS

71.374.273,83$                                                              273,83$                                        71.374.000,00$                      -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   273,83$                                     71.374.000,00$                                273,83$                     71.374.000,00$                            

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL CONT. OBRA

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 43 -01/15 RETEICA 
BIMESTRAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.263.478,49$                                                                478,49$                                        1.263.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   478,49$                                     1.263.000,00$                                  478,49$                     1.263.000,00$                              

MUNICIPIO EL MOLINO

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ

RAD 30 -01/16 RETEICA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 403.886,89$                                                                   113,11$                                        404.000,00$                            -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   113,11$                                     404.000,00$                                     113,11$                     404.000,00$                                 

V. GUAMÉZ

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-005-009- 

PAF-MIB-I-005-2024
RETE ICA RETE ICA MIB 891680011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 RETEICA 
BIMESTRAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 2.626.209,82$                                                                209,82$                                        2.626.000,00$                        -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   209,82$                                     2.626.000,00$                                  209,82$                     2.626.000,00$                              

MUNICIPIO DE QUIBDO



17/01/2025 21/01/2025 284140 284140 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-
I-005-2024 FACTURA UTC-14 
DEL 10/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $1294817,64

12.948.176,37$                                                              2.089.117,53$                            10.859.058,84$                      652.849,23$                          87.046,56$                                  54.404,10$                                  1.294.817,64$                                     -$                                                   2.089.117,53$                          10.859.058,84$                                -$                            10.859.058,84$                            

UNION TEMPORA CHOCO 24

17/01/2025 21/01/2025 284103 284103 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 284103 PAGO OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
010-PAF-MIB-O-005-2024 
FACTURA FADI 9 DEL 8/1/2025 
RETEGARANTIA (10%) 
$4559302,81 45.593.028,06$                                                              8.227.362,05$                            37.365.666,01$                      905.693,64$                          271.708,09$                                226.423,41$                                4.559.302,81$                                     2.264.234,10$                                 8.227.362,05$                          37.365.666,01$                                -$                            37.365.666,01$                            

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

20/01/2025 22/01/2025 284231 284231 005-2024 MIB 901798337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 
1 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-9 DEL 3/1/2025 26.219.139,80$                                                              4.120.150,54$                            22.098.989,26$                      1.321.973,44$                      66.098,67$                                  110.164,45$                                2.621.913,98$                                     -$                                                   4.120.150,54$                          22.098.989,26$                                -$                            22.098.989,26$                            

CONSORCIO INTER-URABA

20/01/2025 22/01/2025 284258 284258 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284258 PAGO OBRA ACTA 2 
ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 
006-2024 FACTURA FEV 17 
DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $4993696,37

49.936.963,70$                                                              10.281.139,58$                          39.655.824,12$                      4.616.021,85$                      251.783,01$                                419.638,35$                                4.993.696,37$                                     -$                                                   10.281.139,58$                        39.655.824,12$                                -$                            39.655.824,12$                            

CONCRECIVIL S.A.S BIC

20/01/2025 22/01/2025 284184 284184 005-2024 MIB 901798337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-11 DEL 50.071.351,46$                                                              7.868.355,24$                            42.202.996,22$                      2.524.605,96$                      126.230,30$                                210.383,83$                                5.007.135,15$                                     -$                                                   7.868.355,24$                          42.202.996,22$                                -$                            42.202.996,22$                            

CONSORCIO INTER-URABA

20/01/2025 23/01/2025 284254 284254 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284254 PAGO OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
006-2024 FACTURA FEV 16 
DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $97991768,36 979.917.683,59$                                                           181.909.685,34$                        798.007.998,25$                    19.515.794,65$                    5.854.738,39$                            9.757.897,32$                            97.991.768,36$                                   48.789.486,62$                               181.909.685,34$                     798.007.998,25$                             -$                            798.007.998,25$                         

CONCRECIVIL S.A.S BIC

20/01/2025 23/01/2025 284249 284249 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284249 PAGO OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 
004-2024 FACTURA FEV-14 
DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $55863339,50 558.633.395,00$                                                           105.928.550,69$                        452.704.844,31$                    11.125.602,49$                    5.562.801,24$                            5.562.801,24$                            55.863.339,50$                                   27.814.006,22$                               105.928.550,69$                     452.704.844,31$                             -$                            452.704.844,31$                         

CONCRECIVIL S.A.S BIC

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-2024; 005-
2024; 006-2024; 007-
2024; 009-2024; 010-

2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 
fuente Patrimonios Autónomos 
NOVIEMBRE 2024

71.616.381,80$                                                              381,80$                                        71.616.000,00$                      -$                                        -$                                              -$                                              -$                                                       -$                                                   381,80$                                     71.616.000,00$                                381,80$                     71.616.000,00$                            

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

17/01/2025 24/01/2025 284145 284145 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 007-2024 
FACTURA FE-17 DEL 8/1/2025 9.435.275,83$                                                                1.556.424,06$                            7.878.851,77$                        493.964,43$                          79.288,03$                                  39.644,02$                                  943.527,58$                                         -$                                                   1.556.424,06$                          7.878.851,77$                                  -$                            7.878.851,77$                              

TECNIPLAN INGENIERIA SAS

22/01/2025 27/01/2025 284593 284593 003-2024 MIB 900644351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 
2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 003-2024 
FACTURA CD209 DEL 
14/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $3583844,43 35.838.444,28$                                                              5.842.569,91$                            29.995.874,37$                      1.806.980,38$                      301.163,40$                                150.581,70$                                3.583.844,43$                                     -$                                                   5.842.569,91$                          29.995.874,37$                                -$                            29.995.874,37$                            

CONSULTORES DONOVAN 
SAS

TOTAL 13.085.796.666,20$                                                     2.107.217.272,17$                    10.978.584.222,23                 415.707.259,64$                 68.840.481,15$                          87.906.212,25$                          1.096.638.536,92$                             415.336.075,17$                            -$             22.782.859,75$                              2.250.042.320,77$                  10.978.584.222,23$                       3.044,71$                  10.978.584.222,23$                   88



Etiquetas de fila Suma de Valor Neto

001-2024 126.350.480,27$          

002-2024 662.095.293,41$          

003-2024 381.421.689,80$          

004-2024 2.903.329.107,54$      

005-2024 417.145.436,93$          

006-2024 2.978.306.718,38$      

007-2024 112.136.780,04$          

008-2024 604.564.013,27$          

009- PAF-MIB-I-005-2024 101.541.440,49$          

010- PAF-MIB-O-005-2024 588.719.579,47$          

ASISTENCIA TECNICA 1.217.923.957,78$      

CONTRIBUCION OBRA 336.468.000,00$          

RETE FUENTE 372.744.000,00$          

RETE ICA 56.239.000,00$            

010-2024 37.365.666,01$            

ESTAMPILLA 71.374.000,00$            

009-2024 10.859.058,84$            

Total general 10.978.584.222,23$    
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FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/01/2025

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al
Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy
fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

RESUMEN

SALDO ANTERIOR 6,000,389,209.82

+ 31 CREDITOS 30,021,718.05

- 18 DEBITOS 1,743,982,238.05

SALDO ACTUAL 4,286,428,689.82

SALDO PROMEDIO 5,412,734,475.55

NIT: 890.300.279-4

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

02 INTERESES LIQUIDADOS A741501 0.00 1,073,494.29 6,001,462,704.11

03 INTERESES LIQUIDADOS A004436 0.00 1,073,686.34 6,002,536,390.45

07 INTERESES LIQUIDADOS A211431 0.00 1,073,878.43 6,003,610,268.88

07 INTERESES LIQUIDADOS A214269 0.00 1,074,070.55 6,004,684,339.43

07 INTERESES LIQUIDADOS A214245 0.00 1,074,262.71 6,005,758,602.14

07 INTERESES LIQUIDADOS A206815 0.00 1,074,454.90 6,006,833,057.04

08 PAGO A TERCEROS AVAL A375551 8,038,000.00 0.00 5,998,795,057.04

08 PAGO TERCERO ACH A427552 12,433,000.00 0.00 5,986,362,057.04

08 INTERESES LIQUIDADOS A330085 0.00 1,074,647.12 5,987,436,704.16

09 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A176741 94,708,000.00 0.00 5,892,728,704.16

09 TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF M256231 71,374,000.00 0.00 5,821,354,704.16

09 INTERESES LIQUIDADOS A134862 0.00 1,071,177.03 5,822,425,881.19

10 INTERESES LIQUIDADOS A886833 0.00 1,041,655.92 5,823,467,537.11

13 INTERESES LIQUIDADOS A932743 0.00 1,041,842.27 5,824,509,379.38

13 INTERESES LIQUIDADOS A928118 0.00 1,042,028.66 5,825,551,408.04

13 INTERESES LIQUIDADOS A931096 0.00 1,042,215.09 5,826,593,623.13

14 INTERESES LIQUIDADOS A110347 0.00 1,042,401.54 5,827,636,024.67

15 PAGO TERCERO ACH A019023 1,263,000.00 0.00 5,826,373,024.67

15 TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF M256195 40,750,134.90 0.00 5,785,622,889.77

15 INTERESES LIQUIDADOS A954699 0.00 1,042,588.03 5,786,665,477.80

16 PAGO TERCERO ACH A844843 404,000.00 0.00 5,786,261,477.80

16 INTERESES LIQUIDADOS A781079 0.00 1,035,258.23 5,787,296,736.03

17 PAGO A TERCEROS AVAL A593158 2,626,000.00 0.00 5,784,670,736.03

17 INTERESES LIQUIDADOS A478721 0.00 1,035,371.17 5,785,706,107.20

20 INTERESES LIQUIDADOS A545010 0.00 1,035,086.60 5,786,741,193.80

20 INTERESES LIQUIDADOS A541052 0.00 1,035,271.78 5,787,776,465.58

20 INTERESES LIQUIDADOS A543822 0.00 1,035,457.00 5,788,811,922.58

21 PAGO A TERCEROS AVAL A836486 10,859,058.84 0.00 5,777,952,863.74

21 PAGO TERCERO ACH A843406 37,365,666.01 0.00 5,740,587,197.73

21 INTERESES LIQUIDADOS A799569 0.00 1,035,642.24 5,741,622,839.97

22 PAGO A TERCEROS AVAL A698102 22,098,989.26 0.00 5,719,523,850.71

22 PAGO TERCERO ACH A747703 39,655,824.12 0.00 5,679,868,026.59

22 PAGO A TERCEROS AVAL A684782 42,202,996.22 0.00 5,637,665,030.37

22 INTERESES LIQUIDADOS A672184 0.00 1,027,199.92 5,638,692,230.29

23 PAGO TERCERO ACH A259033 798,007,998.25 0.00 4,840,684,232.04

23 PAGO TERCERO ACH A259040 452,704,844.31 0.00 4,387,979,387.73

23 INTERESES LIQUIDADOS A157406 0.00 1,008,785.21 4,388,988,172.94

24 PAGO A TERCEROS AVAL A068604 7,878,851.77 0.00 4,381,109,321.17

24 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A092286 71,616,000.00 0.00 4,309,493,321.17

24 INTERESES LIQUIDADOS A030357 0.00 785,208.02 4,310,278,529.19

27 PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA A849985 29,995,874.37 0.00 4,280,282,654.82

27 INTERESES LIQUIDADOS A763519 0.00 771,126.54 4,281,053,781.36

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL  4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

*

*

Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco
podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2025.

SALDO DIARIO CUENTA DE
NÓMINA Y PENSIÓN

TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

SALDO DIARIO TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0.10%
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DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

27 INTERESES LIQUIDADOS A763953 0.00 771,264.50 4,281,825,045.86

27 INTERESES LIQUIDADOS A762105 0.00 771,402.48 4,282,596,448.34

28 INTERESES LIQUIDADOS A154353 0.00 766,174.10 4,283,362,622.44

29 INTERESES LIQUIDADOS A718566 0.00 766,311.18 4,284,128,933.62

30 INTERESES LIQUIDADOS A895964 0.00 766,448.27 4,284,895,381.89

31 INTERESES LIQUIDADOS A063554 0.00 766,585.39 4,285,661,967.28

31 INTERESES LIQUIDADOS A206210 0.00 766,722.54 4,286,428,689.82

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/01/2025

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL

4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co
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903 109 RESTITUCION DE APORTES 16Nro Comp.Contable 

 9.435.275,83  9.435.275,83

25190504
25190509
25190511
25199503
25199507
25909503
25909510
35101011
35101013

Mayor

SERVICIOS

TASA BOMBERIL

RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

900320235 - 
800102912 - 2
800102912 - 2
800102912 - 2

900320235 - 
900320235 - 
900320235 - 
900320235 - 
900320235 - 

Nit

TECNIPLAN INGENIERIA SAS

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

TECNIPLAN INGENIERIA SAS

TECNIPLAN INGENIERIA SAS

TECNIPLAN INGENIERIA SAS

TECNIPLAN INGENIERIA SAS

TECNIPLAN INGENIERIA SAS

Descripción

 1.506.472,61
 7.928.803,22

Débito

 475.728,19
 6.343,04

 11.893,20
 79.288,03
 39.644,02

 7.878.851,77
 943.527,58

Crédito

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Area

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

17

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900320235 - Proveedor: TECNIPLAN INGENIERIA SAS

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3204937070

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

24/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 7,878,851.77

Valor Neto

 1,556,424.06

Descuentos

 9,435,275.83

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

17

Número

20/01/2025

Fecha

 9,435,275.83

Valor

FE

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
SOBRETASA BOMBERIL 8%

AVISOS Y TABLEROS 15%

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
CIVILES, ESTUDIOS AMBIENTALES, DE SUELOS, 
DE LABORATORÍO, GEOLÓGICOS, SÍSMICOS, 
OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. 
RESPONSABLE DE IVA SIN DOMICILIO EN EL 
MUNICIPIO
SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 7,928,803.22

 1,506,472.61

 79,288.03

 79,288.03

 7,928,803.22

 7,928,803.22

 15,857,606.44

Bases

 0.00

 0.00

 6,343.04

 11,893.20

 79,288.03

 475,728.19

 983,171.60

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 9.435.275,83  1.556.424,06  Totales

 7,878,851.77Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETENCION ICA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    8.00

   15.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

24/01/2025Fecha Causación:

ID 284145 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-17 DEL 8/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $943527,58    

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900320235

Nit
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 7,878,851.77 Nombre Aut.:164 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

014269724 1 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

20/01/2025

Fec.Pago

ACH ABONO EN CUENTA

96Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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Laura Sofia Moreno OviedoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

17

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900320235 - Proveedor: TECNIPLAN INGENIERIA SAS

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3204937070

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

24/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

24/01/2025Fecha Causación:

ID 284145 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-17 DEL 8/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $943527,58    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 
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 45.593.028,06  45.593.028,06

25199503
25199506

25199507

25199508

25909503

25909510

35101005

35101011

Mayor

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

OTROS GASTOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

891680011 - 0
901804780 - 6

901804780 - 6

901804780 - 6

901804780 - 6

901804780 - 6

901804780 - 6

901804780 - 6

Nit

MUNICIPIO DE QUIBDO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

Descripción

 45.284.682,00

 308.346,06

Débito

 271.708,09
 905.693,64

 226.423,41

 2.264.234,10

 37.365.666,01

 4.559.302,81

Crédito

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Area

Diego Fernando Abril SantiagoJohn Fredy Sanchez Quiroga

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

10

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901804780 - 6Proveedor: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 31551442667

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

20/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 37,365,666.01

Valor Neto

 8,227,362.05

Descuentos

 45,593,028.06

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

9

Número

20/01/2025

Fecha

 45,593,028.06

Valor

FADI

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA 
CIVIL
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 45,284,682.00

 308,346.06

 45,284,682.00

 45,284,682.00

 135,854,046.00

Bases

 0.00

 0.00

 271,708.09

 905,693.64

 7,049,960.32

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 45.593.028,06  8.227.362,05  Totales

 37,365,666.01Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.60

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

20/01/2025Fecha Causación:

ID 284103 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI 9 DEL 8/1/2025 RETEGARANTIA (10%) 
$4559302,81    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901804780

Nit
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 37,365,666.01 Nombre Aut.:150 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

52200002599 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

20/01/2025

Fec.Pago

ACH ABONO EN CUENTA

95Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

10

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901804780 - 6Proveedor: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 31551442667

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

20/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

logo.bmp

20/01/2025Fecha Causación:

ID 284103 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI 9 DEL 8/1/2025 RETEGARANTIA (10%) 
$4559302,81    

1OFICINA : 
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 26.219.139,80  26.219.139,80

25190504
25199503
25199507
25909503
25909510
35101011
35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901798337 - 1
890981138 - 5
901798337 - 1
901798337 - 1
901798337 - 1
901798337 - 1
901798337 - 1

Nit

CONSORCIO INTER-URABA

MUNICIPIO DE TURBO

CONSORCIO INTER-URABA

CONSORCIO INTER-URABA

CONSORCIO INTER-URABA

CONSORCIO INTER-URABA

CONSORCIO INTER-URABA

Descripción

 4.186.249,21
 22.032.890,59

Débito

 1.321.973,44
 66.098,67

 110.164,45
 22.098.989,26
 2.621.913,98

Crédito

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

12

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901798337 - 1Proveedor: CONSORCIO INTER-URABA

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6014553671

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

21/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 22,098,989.26

Valor Neto

 4,120,150.54

Descuentos

 26,219,139.80

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

9

Número

21/01/2025

Fecha

 26,219,139.80

Valor

FE

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE 
CONSULTORIA
SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 22,032,890.59

 4,186,249.21

 22,032,890.59

 22,032,890.59

 44,065,781.18

Bases

 0.00

 0.00

 66,098.67

 1,321,973.44

 2,732,078.43

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 26.219.139,80  4.120.150,54  Totales

 22,098,989.26Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.30

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

21/01/2025Fecha Causación:

ID 284231 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-9 DEL 3/1/2025 RETEGARANTIA (10%) 
$2621913,98    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901798337

Nit
CONSORCIO INTER-
URABA

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 22,098,989.26 Nombre Aut.:154 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

064058779 52 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

21/01/2025

Fec.Pago

ACH ABONO EN CUENTA

100Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 12.948.176,37  12.948.176,37

25190504
25199503
25199507
25909503
25909510
35101011
35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901803125 - 
891680011 - 0

901803125 - 
901803125 - 
901803125 - 
901803125 - 
901803125 - 

Nit

UNION TEMPORA CHOCO 24

MUNICIPIO DE QUIBDO

UNION TEMPORA CHOCO 24

UNION TEMPORA CHOCO 24

UNION TEMPORA CHOCO 24

UNION TEMPORA CHOCO 24

UNION TEMPORA CHOCO 24

Descripción

 2.067.355,89
 10.880.820,48

Débito

 652.849,23
 87.046,56
 54.404,10

 10.859.058,84
 1.294.817,64

Crédito

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

9

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901803125 - Proveedor: UNION TEMPORA CHOCO 24

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3504925709

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

20/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 10,859,058.84

Valor Neto

 2,089,117.53

Descuentos

 12,948,176.37

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

14

Número

20/01/2025

Fecha

 12,948,176.37

Valor

UTC

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 10,880,820.48

 2,067,355.89

 10,880,820.48

 10,880,820.48

 21,761,640.96

Bases

 0.00

 0.00

 87,046.56

 652,849.23

 1,349,221.74

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 12.948.176,37  2.089.117,53  Totales

 10,859,058.84Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.80

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

20/01/2025Fecha Causación:

ID 284140 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-14 DEL 10/1/2025 
RETEGARANTIA (10%) $1294817,64    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901803125

Nit
UNION TEMPORA CHOCO 
24

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 10,859,058.84 Nombre Aut.:148 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

066068701 52 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

20/01/2025

Fec.Pago

ACH ABONO EN CUENTA

97Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 50.071.351,46  50.071.351,46

25190504
25199503
25199507
25909503
25909510
35101011
35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901798337 - 1
890981138 - 5
901798337 - 1
901798337 - 1
901798337 - 1
901798337 - 1
901798337 - 1

Nit

CONSORCIO INTER-URABA

MUNICIPIO DE TURBO

CONSORCIO INTER-URABA

CONSORCIO INTER-URABA

CONSORCIO INTER-URABA

CONSORCIO INTER-URABA

CONSORCIO INTER-URABA

Descripción

 7.994.585,53
 42.076.765,93

Débito

 2.524.605,96
 126.230,30
 210.383,83

 42.202.996,22
 5.007.135,15

Crédito

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

14

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901798337 - 1Proveedor: CONSORCIO INTER-URABA

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6014553671

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

22/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 42,202,996.22

Valor Neto

 7,868,355.24

Descuentos

 50,071,351.46

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

11

Número

22/01/2025

Fecha

 50,071,351.46

Valor

FE

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE 
CONSULTORIA
SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 42,076,765.93

 7,994,585.53

 42,076,765.93

 42,076,765.93

 84,153,531.86

Bases

 0.00

 0.00

 126,230.30

 2,524,605.96

 5,217,518.98

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 50.071.351,46  7.868.355,24  Totales

 42,202,996.22Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.30

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

22/01/2025Fecha Causación:

ID 284184 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-11 DEL 14/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $5007135,15    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901798337

Nit
CONSORCIO INTER-
URABA

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 42,202,996.22 Nombre Aut.:158 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

064058779 52 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

22/01/2025

Fec.Pago

ACH ABONO EN CUENTA

102Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 49.936.963,70  49.936.963,70

25010501
25190502
25199503
25199507
25909510
35101003
35101011

Mayor

HONORARIOS

POR HONORARIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

RETE DE GARANTIA       

HONORARIOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

900156249 - 1
900156249 - 1
890981138 - 5
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1

Nit

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

MUNICIPIO DE TURBO

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

Descripción

 41.963.835,04
 7.973.128,66

Débito

 39.655.824,12
 4.616.021,85

 251.783,01
 419.638,35

 4.993.696,37

Crédito

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

13

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900156249 - 1Proveedor: CONCRECIVIL S.A.S BIC

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3014253391

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

22/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 39,655,824.12

Valor Neto

 10,281,139.58

Descuentos

 49,936,963.70

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

17

Número

21/01/2025

Fecha

 49,936,963.70

Valor

FEV

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL
HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 41,963,835.04

 7,973,128.66

 41,963,835.04

 41,963,835.04

 83,927,670.08

Bases

 0.00

 0.00

 251,783.01

 4,616,021.85

 5,413,334.72

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 49.936.963,70  10.281.139,58  Totales

 39,655,824.12Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.60

   11.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

22/01/2025Fecha Causación:

ID 284258 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEV 17 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) $4993696,37    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900156249

Nit
CONCRECIVIL S.A.S BIC

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 39,655,824.12 Nombre Aut.:156 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

00718812614 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

21/01/2025

Fec.Pago

ACH ABONO EN CUENTA

101Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 558.633.395,00  558.633.395,00

25199503
25199506
25199507
25199508
25909503
25909510
35101005
35101011

Mayor

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

OTROS GASTOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

890983873 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1

Nit

MUNICIPIO DE NECOCLI

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

Descripción

 556.280.124,47
 2.353.270,53

Débito

 5.562.801,24
 11.125.602,49
 5.562.801,24

 27.814.006,22
 452.704.844,31
 55.863.339,50

Crédito

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

16

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900156249 - 1Proveedor: CONCRECIVIL S.A.S BIC

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3014253391

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

23/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 452,704,844.31

Valor Neto

 105,928,550.69

Descuentos

 558,633,395.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

14

Número

23/01/2025

Fecha

 558,633,395.00

Valor

FEV

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
EMPRESAS DE OBRAS O CONSTRUCCIÓN, 
REPARACIONES, MONTAJES, INSTALACIONES Y
ORNAMENTACIOONES, CONTRATISTAS 
GENERALES O ESPECIALIZADOS DEDICADOS A 
LA CONSTRUCCIÓN POR CONTRATOS A 
PRECIOS FIJOS O A PRECIOS UNITARIOS Y 
DEMAS SERVICIOS CONEXOS CON LA CONST
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 556,280,124.47

 2,353,270.53

 556,280,124.47

 556,280,124.47

 1,668,840,373.41

Bases

 0.00

 0.00

 5,562,801.24

 11,125,602.49

 89,240,146.96

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 558.633.395,00  105.928.550,69  Totales

 452,704,844.31Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

23/01/2025Fecha Causación:

ID 284249 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEV-14 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) $55863339,50    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900156249

Nit
CONCRECIVIL S.A.S BIC

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 452,704,844.31 Nombre Aut.:162 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

00718812614 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

23/01/2025

Fec.Pago

ACH ABONO EN CUENTA

104Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

Página: 1             de  1  



903 109 RESTITUCION DE APORTES 14Nro Comp.Contable 

 979.917.683,59  979.917.683,59

25199503
25199506
25199507
25199508
25909503
25909510
35101005
35101011

Mayor

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

OTROS GASTOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

890981138 - 5
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1

Nit

MUNICIPIO DE TURBO

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

Descripción

 975.789.732,37
 4.127.951,22

Débito

 5.854.738,39
 19.515.794,65
 9.757.897,32

 48.789.486,62
 798.007.998,25
 97.991.768,36

Crédito

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

15

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900156249 - 1Proveedor: CONCRECIVIL S.A.S BIC

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3014253391

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

23/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 798,007,998.25

Valor Neto

 181,909,685.34

Descuentos

 979,917,683.59

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

16

Número

23/01/2025

Fecha

 979,917,683.59

Valor

FEV

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 975,789,732.37

 4,127,951.22

 975,789,732.37

 975,789,732.37

 2,927,369,197.11

Bases

 0.00

 0.00

 5,854,738.39

 19,515,794.65

 156,539,152.30

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 979.917.683,59  181.909.685,34  Totales

 798,007,998.25Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.60

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

23/01/2025Fecha Causación:

ID 284254 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEV 16 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) $97991768,36    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900156249

Nit
CONCRECIVIL S.A.S BIC

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 798,007,998.25 Nombre Aut.:160 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

00718812614 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

23/01/2025

Fec.Pago

ACH ABONO EN CUENTA

103Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 35.838.444,28  35.838.444,28

25190504
25199503
25199507
25909503
25909510
35101011
35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

900644351 - 9
890983873 - 1
900644351 - 9
900644351 - 9
900644351 - 9
900644351 - 9
900644351 - 9

Nit

CONSULTORES DONOVAN SAS

MUNICIPIO DE NECOCLI

CONSULTORES DONOVAN SAS

CONSULTORES DONOVAN SAS

CONSULTORES DONOVAN SAS

CONSULTORES DONOVAN SAS

CONSULTORES DONOVAN SAS

Descripción

 5.722.104,55
 30.116.339,73

Débito

 1.806.980,38
 301.163,40
 150.581,70

 29.995.874,37
 3.583.844,43

Crédito

TpCo Gr : 202501Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

18

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900644351 - 9Proveedor: CONSULTORES DONOVAN SAS

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6012650221

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

24/01/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 29,995,874.37

Valor Neto

 5,842,569.91

Descuentos

 35,838,444.28

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

209

Número

24/01/2025

Fecha

 35,838,444.28

Valor

CD

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
TARIFA UNICA 10 X 1000

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 30,116,339.73

 5,722,104.55

 30,116,339.73

 30,116,339.73

 60,232,679.46

Bases

 0.00

 0.00

 301,163.40

 1,806,980.38

 3,734,426.13

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 35.838.444,28  5.842.569,91  Totales

 29,995,874.37Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

24/01/2025Fecha Causación:

ID 284593 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD209 DEL 14/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $3583844,43    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900644351

Nit
CONSULTORES DONOVAN
SAS

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 29,995,874.37 Nombre Aut.:166 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

250846730 23 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

24/01/2025

Fec.Pago

ABONO EN CUENTA MISMO BANCO

105Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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