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Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga

1223

Prestar el servicio de asistencia técnica y

administración de recursos para ejecutar los

proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios –

PMIB y espacios Públicos – EP, en los municipios

priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y

Territorio, incluido el acompañamiento social

necesario.

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

900.463.725-2 VIGENTE INFRAESTRUCTURA 20-jun-23 $ 35.579.178.140 28-jun-23 31-dic-25 256-14443-7 11-jul-23 30-ago-23 $ 15.235.000.000 N/A 22-dic-23

Modificación 

de la Cláusula 

Segunda 

“ALCANCE DEL 

CONTRATO”

 $                  - N/A  $                             -  $      35.579.178.140 31/12/2025

Valor Total 

Adiciones
Valor Final Contrato

Fecha 

Liquidación

Fecha de 

Terminación Actual
Fecha de Apertura Valor ingreso de recursos 

Fecha de traslado 

recursos 
Valor de traslado

Modificacion No. 1
Fondo de inversion 

colectiva - FIC

Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial Fecha de inicio

Fecha de 

Terminación 

inicial

Cuenta Bancaria Ahorros 

Banco de Occidente

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

FICHA TÉCNICA

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

Fecha ingreso de 

recursos 
Sector

No. Contrato o 

Convenio 

Interadministrati

vo

Objeto del Contrato o Convenio Entidad NIT
Estado del 

Contrato 



1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS HASTA EL MES 

ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS 

DEL MES ACTUAL
1.3. SALDO 

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 

ACUMULADOS HASTA EL 

MES ANTERIOR

2.2. PAGADO MES 

ACTUAL

2.3. PAGOS 

ACUMULADOS  

 (2.1.  +  2.2)

2.4 OTROS 

GASTOS/INGRESOS
AJUSTE AL MIL

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  HASTA EL 

MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS 

GENERADOS MES 

ACTUAL

3.3. (MENOS) 

RENDIMIENTOS 

GIRADOS

3.4. SALDO DE 

RENDIMIENTOS  (3.1. + 

3.2. - 3.3)

4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O CONVENIO             
SALDO EXTRACTO

15.235.000.000,00$                             15.235.000.000,00$        13.352.500.750,61$              345.159.165,24$          13.697.659.915,85$  8.806,00-$                       1.732.347.764,85$           1.741.120.622,61$             3.464.695.529,70$         8.772.857,76$                     1.546.112.941,91$                          1.546.112.941,91$  

1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS 

MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS MES 

ACTUAL

1.3. SALDO 

ACUMULADO 

MES ACTUAL

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 

ACUMULADOS 

MES ANTERIOR 

(VALOR NETO)

2.2. PAGADO 

MES ACTUAL

(VALOR NETO)

2.3. PAGOS 

ACUMULADOS 

MES ACTUAL

(VALOR NETO)    

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  

MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS 

GENERADOS MES ACTUAL

3.3. (MENOS) 

REINTEGRO DE 

RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS

3.3. SALDO DE 

RENDIMIENTOS, 

VALORACION Y 

DESVALORIZACION 

0100-2023 NECOCLÍ
45.000.000,00                   45.000.000               -                              -                                      -                                   -                              -                                   45.000.000,00                           45.000.000,00            

0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                  -                                     45.000.000               -                              -                              -                              -                                      933.979,58                     933.979,58                     45.933.979,58                           45.933.979,58            

0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                  -                                     45.000.000               -                              -                              -                              933.980                             299.015,00                     1.232.994,58                  46.232.994,58                           46.232.994,58            

118.231.606,64$            106.413.413,88$        

26.302.594,02$              26.302.594,02$          

39.656.522,01$              -$                            

84.591.251,79$              84.591.251,79$          

AJUSTE AL MIL

1.373.497.976,86$         -$                            

285.219.298,07$            

TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR -$                                                         8.772.857,76 

 $                                                                            -   GASTOS BANCARIOS PENDIENTES POR RESTITUIR

4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O CONVENIO    

(1.3 - 2.3 + 3.3)

Saldo Extracto

(Cuenta Bancaria)

182991

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO FIC) MUNICIPIO NECOCLÍ  $                                                       46.232.994,58 

RENDIMIENTOS POR GIRAR FIC 600 MUNICIPIO NECOCLÍ -$                                                         1.232.994,58 

CONTRATO /CONVENIO CONTRAPARTE

1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-)

NOTA 1: Se reintegraron los $8,806,00 que estaban pendientes por concepto de Gastos Bancarios

NOTA 2: Se aperturó un Fondo de Inversión Colectiva, con traslado de la cuenta de ahorros por valor de $1.226.957.658,63, Se informó a la fiduciaria para que reintegre los recursos junto con los rendimientos a la 

mayor brevedad.

 DESCRIPCIÓN   VALOR EXTRACTO 

 $                                                  1.546.112.941,91 SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS ) 

3. RENDIMIENTOS (+)

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 3. RENDIMIENTOS - NACIÓN

CTO_1223_2023

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

OTROS

 $                                                     157.367.392,52 

11.818.192,76-$                                                        RETENCIÓN EN LA FUENTE UAE (RETENCIÓN EN LA FUENTE+CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA (RETEICA)

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL 39.656.522,01-$                                                        

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA (MCYHP) -$                                                                          

-$                                                  1.373.497.976,86 

 PATRIMONIO  

RETE DE GARANTIA POR PAGAR 

-$                                                                          

 $                                                                            -   



CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
CDP CONCEPTO VIGENCIA FISCAL VALOR TOTAL DEL CDP INGRESO

VALOR COMPROMETIDO 

TERCEROS

VALOR COMPROMETIDO

AT FINDETER

SALDO DISPONIBLE 

CDP

1223 73623

C-4002-1400-2-0-4002017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 

Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - 

FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS 

NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO

2023 15.235.000.000                 15.235.000.000                 14.598.890.952                  634.468.098                        1.640.950                     

1223 78724

C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE 

APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA 

PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO

2024 20.344.178.140                 -                                        18.298.518.634                  2.044.710.042                     949.464                         

TOTAL 35.579.178.140                15.235.000.000                32.897.409.586                  2.679.178.140                    2.590.414                     

RECURSOS ADICIONALES 

CDP VIGENCIA FISCAL PROYECTO/CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO
VALOR

CDP

VALOR

RP
ADICION VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
RECURSOS RECIBIDOS

REFORMULACIÓN 

Y/O ADICIONES AL 

CONTRATO

ASISTENCIA 

TECNICA 

COMPROMI

SOS

ADJUDICACIONES 

Y/O 

COMPROMISOS

SALDO 

DISPONIBLE POR 

COMPROMETER

2134 2025

PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A RECURSOS 

APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO 

ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA. - PAF-

MIB-I-081-2023

45.000.000                45.000.000                         -                                        45.000.000                          NECOCLÍ
PRESUPUESTO 

NECOCLÍ
45.000.000                         -                                  45.000.000            -                        

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
SALDOS CONTRATO



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
CDP VIGENCIA FISCAL VALOR CDP GIRO 1 FECHA DEL GIRO GIRO 2 FECHA GIRO 3 FECHA GIRO 4 FECHA GIRO 5 FECHA GIRO 6 FECHA GIRO 7 FECHA SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR

1223-2023 73623 2023 15.235.000.000            15.235.000.000       30/08/2023 -                                                                                                      
1223-2023 78724 2024 20.344.178.140            20.344.178.140                                                                                

35.579.178.140            15.235.000.000       -                                -                              -                                20.344.178.140                                                                                TOTAL

DESEMBOLSOS 

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025



DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL

CDR 

(*)
FECHA VALOR  PRESUPUESTO OBJETO MUNICIPIO DEPARTAMENTO CONVOCATORIA

CONTRATO DERIVADO

No.

FECHA 

SUSCRIPCIO

N

TIPO 

CONTRATO
CONTRATISTA CC / NIT

ESTADO

  (**)

 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR

ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 

MODIFICACIONES 

CONTRATO 

 APREMIOS  VALOR FINAL CONTRATO 

 VALOR FACTURADO 

ACUMULADO AL MES 

ANTERIOR 

VALOR ACUMULADO 

RETEGARANTIA 

AL MES ANTERIOR

VALOR FACTURADO MARZO 2025 VALOR RETEGARANTIA MARZO 2025
VALOR FACTURADO ACUMULADO AL 

31/MAR/ 2025

VALOR ACUMULADO 

RETEGARANTIA  AL 31/MAR/ 

2025

VALOR NETO PAGADO SALDO POR PAGAR
% AVANCE 

FINANCIERO

1 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 1 25/10/2023

 $                       172.694.800,00 

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL MITÚ VAUPES En alistamiento

$ 172.694.800 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 172.694.800

0%

2 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 2 25/10/2023

927.281.474,00$                   

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MITÚ VAUPES En alistamiento

$ 927.281.474 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.281.474

0%

3 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 3 25/10/2023

172.694.800,00$                   

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO PUERTO CARREÑO VICHADA PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO

013-2024 PUERTO 

CARREÑO 29/08/2025 Pública

CONSORCIO 

DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 901859066 En ejecución

$ 166.305.093 $ 6.389.707 $ 166.305.093 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 166.305.093

0%

4 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 4 25/10/2023

 $                       927.281.474,00 

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL PUERTO CARREÑO VICHADA PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARREÑO

014-2024 PUERTO 

CARREÑO 28/08/2025 Pública

CONSORCIO 

PARQUES IDESA 

32 901856386 En ejecución

$ 896.347.969 $ 30.933.505 $ 896.347.969 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 896.347.969

0%

5 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 5 25/10/2023

172.694.800,00$                   

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA PUERTO INIRIDA GUAINIA PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA

013-2024 PUERTO 

INIRIDA 29/08/2025 Pública

CONSORCIO 

DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 901859066 En ejecución

$ 166.305.093 $ 6.389.707 $ 166.305.093 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 166.305.093

0%

6 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 6 25/10/2023

927.281.474,00$                   

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA PUERTO INIRIDA GUAINIA PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA

013-2024 PUERTO 

INIRIDA 28/08/2024 Pública

CONSORCIO 

PARQUES IDESA 

32 901856386 En ejecución

$ 896.347.969 $ 30.933.505 $ 896.347.969 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 896.347.969

0%

7 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 7 8/11/2023

 $                       172.664.100,00 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA "LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE GUAVIARE PAF-MIB-I-101-2023 015-2024 30/08/2024 pública

CAMILO PEDRAZA 

DÍAZ 74184643 En ejecución

$ 164.030.896 $ 8.633.204 $ 164.030.896 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 164.030.896

0%

9 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 9 19/11/2024

172.487.360,00$                   

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL ARGELIA VALLE DEL CAUCA En alistamiento

$ 172.487.360 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 172.487.360

0%

10 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 10 3/11/2023

 $                       927.393.104,00 

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA ARGELIA VALLE DEL CAUCA En alistamiento

$ 927.393.104 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.393.104

0%

11 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 11 19/11/2024

172.487.360,00$                   

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO SAMANIEGO NARIÑO En alistamiento

$ 172.487.360 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 172.487.360

0%

12 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 12 3/11/2023

927.393.104,00$                   

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAMANIEGO DEPARTAMENTO DEL NARIÑO SAMANIEGO NARIÑO En alistamiento

$ 927.393.104 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.393.104

0%

13 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 13 19/11/2024

 $                       172.487.360,00 

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 

SAN ANDRES 

DE TUMACO NARIÑO En alistamiento

$ 172.487.360 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 172.487.360

0%

14 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 14 3/11/2023

927.393.104,00$                   

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 

SAN ANDRES 

DE TUMACO NARIÑO En alistamiento

$ 927.393.104 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.393.104

0%

15 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 15 08/11/2023

171.923.420,00$                   

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-I-102-2023 001-2024 18/01/2024 Pública

MARIA 

FERNANDA DÍAZ 

CORTÉS 52147488 En ejecución

$ 161.602.000 $ 10.321.420 $ 161.602.000 $ 150.206.865 $ 15.020.686

$ 150.206.865 $ 15.020.686 $ 135.186.178 $ 26.415.822

84%

16 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 16 08/11/2023

927.962.655,00$                   

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-O-110-2023 002-2024 8/02/2024 Pública

CONSORCIO 

RECREOGUAJIRA 901792147 En ejecución

$ 898.732.137 $ 29.230.518

22.782.859,14$  

$ 898.732.137 $ 837.739.170 $ 83.773.917

$ 837.739.170 $ 83.773.917 $ 753.965.253 $ 144.766.884

84%

17 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 17 27/12/2023

172.664.100,00$                   

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN VALLE DEL GUAMEZ PUTUMAYO PAF-MIB-I-126-2023 007-2024 7/03/2024 Pública

TECNIPLAN 

INGENIERÍA S.A.S. 900320235 En ejecución

$ 161.420.138 $ 11.243.962 $ 161.420.138 $ 134.000.471 $ 13.400.047

16.097.335,54$                                              1.609.733,55$                                                       $ 150.097.807 $ 15.009.781 $ 135.088.026 $ 26.332.112

84%

18 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 18 27/12/2023

927.239.465,00$                   

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE VALLE DEL GUAMEZ PUTUMAYO PAF-MIB-O-130-2023 008-2024 29/02/2024 Pública

DEJO 

CONSTRUCCIONE

S S.A.S 900234282 En ejecución

$ 908.694.522 $ 18.544.943 $ 908.694.522 $ 743.735.474 $ 74.373.547

164.959.047,95$                                            16.495.904,80$                                                    $ 908.694.522 $ 90.869.452 $ 817.825.070 $ 90.869.452

90%

19 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 19 09/01/2024

171.800.010,00$                   

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-I-005-2024 009-2024 8/04/2024 Pública

UNION 

TEMPORAL 

CHOCO 24 901803125 En ejecución

$ 161.717.442 $ 10.082.568 $ 33.209.730 $ 194.927.172 $ 134.024.643 $ 13.402.464

$ 134.024.643 $ 13.402.464 $ 120.622.179 $ 74.304.993

62%

20 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 20 09/01/2024

928.009.729,00$                   

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE UN  PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-O-005-2024 010-2024 8/04/2024 Pública

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTUR

A PARQUES ADI 901804780 En ejecución

$ 913.717.258 $ 14.292.471 $ 913.717.258 $ 767.471.908 $ 76.747.191

104.014.998,48$                                            10.401.499,85$                                                    $ 871.486.906 $ 87.148.691 $ 784.338.215 $ 129.379.043

86%

21 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 21 26/02/2024

927.239.465,00$                   

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE UN  PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE PAF-MIB-O-100-2024 016-2024 11/09/2024 pública

CARLOS DARIO 

RODRIGUEZ 

GONZALEZ 74795327 En ejecución

$ 927.239.465 $ 0 $ 927.239.465 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.239.465

0%

22 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 22 25/10/2023

781.626.840,00$                   

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 003-2024 12/02/2024 Pública

CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S 900644351 En ejecución

$ 734.729.086 $ 46.897.754 $ 734.729.086 $ 454.873.234 $ 45.487.323

34.625.508,89$                                              3.462.550,89$                                                       $ 489.498.743 $ 48.949.874 $ 440.548.869 $ 294.180.217

60%

23 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 23 27/10/2023

6.517.818.636,00$               

LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 

INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO DE NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-O-123-2023 004-2024 21/02/2024 Privada CONCRECIVIL S.A 900156249 En ejecución

$ 6.517.023.087 $ 795.549 $ 6.517.023.087 $ 3.449.398.379 $ 344.939.838

576.805.480,96$                                            57.680.548,10$                                                    $ 4.026.203.859 $ 402.620.386 $ 3.623.583.474 $ 2.893.439.613

56%

24 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 24 25/10/2023

781.626.840,00$                   

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-I-079-2023 005-2024 5/03/2024 Pública

CONSORCIO 

INTER-URABA 901798337 En ejecución

$ 741.744.643 $ 39.882.197 $ 741.744.643 $ 495.336.107 $ 49.533.611

53.205.180,08$                                              5.320.518,01$                                                       $ 548.541.287 $ 54.854.129 $ 493.687.159 $ 248.057.484

67%

25 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 25 25/10/2023

6.517.818.636,00$               

LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 

INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO DE TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-O-126-2023 006-2024 12/03/2024 Privada CONCRECIVIL S.A 900156249 En ejecución

$ 6.517.023.087 $ 795.549 $ 6.517.023.087 $ 3.799.599.116 $ 379.959.912

1.120.942.311,44$                                         112.094.231,14$                                                  $ 4.920.541.427 $ 492.054.143 $ 4.428.487.285 $ 2.088.535.802

68%

26 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 26 15/04/2024

6.517.818.636,00$               

LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 

INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-O-055-2024 012-2024 10/12/2024 Pública

DUMAR 

INGENIEROS 

S.A.S., 900222779 En ejecución

$ 6.255.710.150 $ 262.108.486 $ 6.255.710.150 $ 0 $ 0

449.284.500,00$                                            44.928.450,00$                                                    $ 449.284.500 $ 44.928.450 $ 404.356.050 $ 5.851.354.100

6%

27 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 17/04/2024

781.626.840,00$                   

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-I-043-2024 011-2024 22/08/2024 Pública

CONSORCIO 

MONTERIA E.T. 901851560 En ejecución

$ 734.338.414 $ 47.288.426 $ 734.338.414

248.660.036,00$                                            24.866.003,60$                                                    $ 248.660.036 $ 24.866.004 $ 223.794.032 $ 510.544.382

30%

Total 26 32.897.409.586,00$             $ 27.923.028.449 $ 574.763.471 $ 33.209.730 $ 22.782.859 $ 32.355.855.845 2.768.594.399,34$                                        276.859.439,94$                                                  $ 13.734.979.766 $ 1.373.497.977 $ 12.361.481.790 $ 19.994.374.055 30%

ADICIONES CON RECURSOS AJENOS A MVCT

1 C.I_1223_2023_MVCT 2134 Municipio de 

Necoclí
2025 29 27/01/2025 $ 45.000.000

PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y 

QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR 

VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A 

RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE 

NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 003-2024
Interventoría 

de Obra

CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S
900.644.351 VIGENTE $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 0%

                CONTROL RESUMEN CONTRATOS                

Contrato Interadministrativo No. 1223_2023

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.



                                         

Actividad 

Porcentaje del Valor 

del Servicio de 

Asistencia Técnica y 

Administración de 

Recursos 

Valor Total (Sin IVA) IVA 19% Total Pago No. 1 Fecha de Pago Saldo

Adjudicación de los Contratos Derivados 25% 562.852.551                                                   106.941.985               669.794.535,69       364.417.087             23/06/2024 305.377.448,69         

firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados 15% 337.711.531                                                   64.165.191                 401.876.721,89       218.650.253             23/06/2024 183.226.468,89         

Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       142.916.645             25/10/2024 125.001.168,80         

Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       141.287.967             27/11/2024 126.629.846,80         

Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       221.907.612             19/12/2024 46.010.201,80           

Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       127.851.358             7/03/2025 140.066.455,79         

Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       267.917.813,80         

Entrega del informe final incluida la liquidación de 

los contratos derivados
10% 225.141.020                                                   42.776.794                 267.917.813,80       193.405.716             23/08/2024 74.512.097,80           

Total 2.251.410.202                                                427.767.938               2.679.178.140,38    1.410.436.638         1.268.741.502,37      

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

REMUNERACIÓN FINDETER

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



Fecha  RENDIMIENTOS FINANCIEROS   GIRO DE RENDIMIENTOS SALDO POR GIRAR

ago-23 8.524.444,15$                                       -$                                            8.524.444,15$                  

sep-23 128.440.521,56$                                   -$                                            136.964.965,71$              

oct-23 133.858.919,06$                                   -$                                            270.823.884,77$              

nov-23 130.650.632,30$                                   -$                                            401.474.517,07$              

dic-23 134.995.884,81$                                   -$                                            536.470.401,88$              

31/01/2024 130.761.782,06$                                   519.612.680,75$                        147.619.503,19$              

16/02/2024 116.430.473,55$                                   147.619.503,19$                        116.430.473,55$              

15/03/2024 121.806.751,50$                                   116.430.473,55$                        121.806.751,50$              

9/04/2024 114.040.478,86$                                   121.806.751,50$                        114.040.478,86$              

9/05/2024 111.406.587,33$                                   114.040.478,86$                        111.406.587,33$              

14/06/2024 106.768.372,75$                                   111.406.587,33$                        106.768.372,75$              

17/07/2024 101.735.092,55$                                   106.768.372,75$                        101.735.092,55$              

23/08/2024 93.984.587,76$                                     101.735.092,55$                        93.984.587,76$                

12/09/2024 80.956.658,64$                                     93.984.587,76$                          80.956.658,64$                

12/10/2024 72.666.103,85$                                     80.956.658,64$                          72.666.103,85$                

14/11/2024 55.900.662,38$                                     72.666.103,85$                          55.900.662,38$                

12/12/2025 40.750.134,90$                                     55.900.662,38$                          40.750.134,90$                

15/01/2025 30.021.718,05$                                     40.750.134,90$                          30.021.718,05$                

11/02/2025 18.647.958,79$                                     30.021.718,05$                          18.647.958,79$                

11/03/2025 8.772.857,76$                                       18.647.958,79$                          8.772.857,76$                  

Total 1.741.120.622,61$                                1.732.347.764,85$                     2.575.766.155,44$           

Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 



MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO

FINANCIERA DEL 
CONTROL DE PAGOS 

Y GASTOS DEL 
DEL 1 AL 31 MARZO DE 

2025

Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación
Contrato Derivado PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto Total retenciones Valor Neto Valor Retefuente (UAE)

Retención Avisos y 

Tableros

Retención tasa 

bomberil
Valor Reteica

Estampilla Pro 

Universidad 

Nacional de 

Colombia (Ley 1697 

Retegarantia Contribución especial del 5% (Ministerio de Crédito y HP) Valor Reteiva Apremio aplicado Total descuentos Total Pagado Débito Por Cuenta *Ajuste Al Mil GMF Total Pago Extracto MUNICIPIO

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 252564  ASISTENCIA

TECNICA ADJUDICACION Y

ACTA DE INICIO CONTRATO

1223 2023 MIB Y E
583.067.340,00$  -$  583.067.340,00$  -$  -$  -$  583.067.340,00$  -$                                         -$                                    583.067.340,00$  AT

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 261379 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP

193.405.716,00$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  17.877.839,32$  -$  -$  -$  -$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  -$                                         -$                                    175.527.876,68$  AT

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE2 DEL 16/8/2024

RETEGARANTIA (10%)

$23597225.82 235.972.258,20$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  11.897.760,92$  793.184,06$  991.480,08$  23.597.225,82$  -$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  -$                                         -$                                    198.692.607,32$  TURBO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 010-PAF-

MIB-O-005-2024 FACTURA

FADI1 DEL 8/8/2024

RETEGARANTIA (10%)

$8510496.00 85.104.960,00$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  8.003.836,64$  436.572,91$  363.810,76$  8.510.496,00$  -$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  -$                                         -$                                    67.790.243,69$  QUIBDÓ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD-165 DEL

6/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $23374039.50 233.740.395,00$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  11.785.230,00$  1.571.364,00$  982.102,50$  23.374.039,50$  -$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  -$                                         -$                                    196.027.659,00$  NECOCLÍ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA 002-

2024 FACTURA FVE-2 DEL

2/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $13913983.31 139.139.833,14$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  2.763.975,24$  829.192,57$  690.993,81$  13.913.983,31$  6.909.938,10$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  -$                                         -$                                    114.031.750,11$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-1 DEL 8/8/2024

RETEGARANTIA (10%) 43.361.915,40$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  2.186.315,06$  291.508,67$  182.192,92$  4.336.191,54$  -$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  -$                                         -$                                    36.365.707,21$  QUIBDÓ

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-167 DEL

2/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $4819500.00 48.195.000,00$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  2.430.000,00$  202.500,00$  202.500,00$  4.819.500,00$  -$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  -$                                         -$                                    40.540.500,00$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 002-

2024 FACTURA FVE-4 DEL

12/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $8285077.50 82.850.775,00$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  7.658.475,00$  348.112,50$  348.112,50$  8.285.077,50$  -$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  -$                                         -$                                    66.210.997,50$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 006-

2024 FACTURA FEVE73 DEL

16/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $44943267.33 449.432.673,30$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  41.544.196,69$  1.510.698,06$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  -$                                         -$                                    357.657.766,07$  TURBO

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-168 DEL

2/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $2961510.39 29.615.103,98$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  1.493.198,52$  124.433,21$  124.433,21$  2.961.510,39$  -$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  -$                                         -$                                    24.911.528,65$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 004-

2024 FACTURA FEVE74 DEL

17/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $44943267.33 449.432.673,30$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  41.544.196,69$  3.021.396,12$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  -$                                         -$                                    356.147.068,01$  NECOCLÍ

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

4.592.760,12$  239,88$  4.593.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  239,88$  4.593.000,00$  239,88$                                  4.593.000,00$  RETEICA

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO

6.909.938,10$  61,90$  6.910.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  61,90$  6.910.000,00$  61,90$                                     6.910.000,00$  CONT. OBRA

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.504.238,28$  238,28$  1.504.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  238,28-$  1.504.000,00$  238,28-$                                  1.504.000,00$  RETEICA

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

2.303.882,12$  117,88$  2.304.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  117,88$  2.304.000,00$  117,88$                                  2.304.000,00$  RETEICA

18/09/2024 18/09/2024 (MIB) 009-PAF-MIB-I-005-2024; 010- PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

728.081,58$  81,58$  728.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  81,58-$  728.000,00$  81,58-$                                     728.000,00$  RETEICA

19/09/2024 19/09/2024 AT; 001-2024 ; 002-2024 ; 003-2024 ; 004-2024 ; 005-2024 ; 006-2024 ; 009-PAF -MIB-I-005-2024 ; 010-PAF -MIB-O-005-2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos AGOSTO 2024

149.185.024,08$  24,08$  149.185.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  24,08-$  149.185.000,00$  24,08-$                                     149.185.000,00$  RETEFUENTE

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-170 DEL

2/9/2024 RETEGARANTIA 14.175.875,00$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  714.750,00$  59.562,50$  59.562,50$  1.417.587,50$  -$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  11.924.412,50$  MOLINO

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266634 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 1 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI2 DEL

9/9/2024 RETEGARANTIA

(10%) $858944 8.589.440,00$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  793.981,85$  43.308,10$  36.090,08$  858.944,00$  -$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  6.857.115,97$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-3 DEL 6/9/2024 4.817.990,60$  777.356,47$  4.040.634,13$  242.923,90$  32.389,85$  20.243,66$  481.799,06$  -$  777.356,47$  4.040.634,13$  4.040.634,13$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266838 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI3 DEL

10/9/2024 RETEGARANTIA

(10%) $3302228,32 33.022.283,18$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  655.979,06$  196.793,72$  163.994,77$  3.302.228,32$  1.639.947,66$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  27.063.339,65$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-3 DEL 3/9/2024

RETEGARANTIA (10%) 31.133.598,49$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  1.569.761,27$  104.650,75$  130.813,44$  3.113.359,85$  -$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  26.215.013,18$  TURBO

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE-11 DEL

2/9/2024 RETEGARANTIA 48.196.828,00$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  2.430.092,16$  405.015,36$  202.507,68$  4.819.683,00$  -$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  40.339.529,80$  V. GUAMÉZ

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267650 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024 FACTURA

FEVE82 DEL 19/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$13622811,53 136.228.115,26$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  2.713.084,95$  542.616,99$  1.356.542,48$  13.622.811,53$  6.782.712,38$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  111.210.346,93$  TURBO

24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD-172 DEL

19/9/2024 RETEGARANTIA 37.218.299,45$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  1.876.552,91$  250.207,06$  156.379,41$  3.721.829,95$  -$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  31.213.330,12$  NECOCLÍ

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-5 DEL 13/9/2024 11.414.655,93$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  575.528,87$  76.737,18$  47.960,74$  1.141.465,59$  -$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  9.572.963,55$  QUIBDÓ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267803 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024 FACTURA

FEVE80 DEL 19/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$33154612,84 331.546.128,44$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  6.602.989,48$  2.641.195,79$  3.301.494,74$  33.154.612,84$  16.507.473,71$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  269.338.361,88$  NECOCLÍ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900234282
DEJO CONSTRUCCIONES 
SAS

ID 267960 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

OBRA 008-2024 FACTURA DJ

5150 DEL 5/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$8991000.00 89.910.000,00$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  8.448.000,00$  768.000,00$  384.000,00$  8.991.000,00$  -$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  71.319.000,00$  V. GUAMÉZ



9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-MIB-O-005-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO

24.930.133,75$  133,75$  24.930.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                         -$  -$  24.930.000,00$  133,75$                                  24.930.000,00$  CONT. OBRA 

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.173.015,36$  15,36$  1.173.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                         -$  -$  1.173.000,00$  15,36$                                     1.173.000,00$  V. GUAMÉZ

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 007-

2024; 008-2024; 009-PAF-
MIB-I-005-2024; 010-PAF-

MIB-O-005-2024 (EP; 
MIB)

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos Septiembre

2024
26.623.644,45$  355,55$  26.624.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                         -$  -$  26.624.000,00$  355,55$                                  26.624.000,00$  RETE FUENTE

18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 270513 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024 FACTURA

FEVE-84 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%)

$26435935,69 264.359.356,93$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  5.264.914,60$  1.052.982,92$  2.632.457,30$  26.435.935,69$  13.162.286,51$  -$                                         -$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  -$                                         215.810.779,91$  TURBO

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE174 DEL

1/10/2024 RETEGARANTIA 39.211.604,32$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  1.977.055,68$  164.754,64$  164.754,64$  3.921.160,43$  -$  -$                                         -$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  -$                                         32.983.878,93$  MOLINO

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-6 DEL 2/10/2024 20.978.708,98$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  1.057.750,03$  141.033,34$  88.145,84$  2.097.870,90$  -$  -$                                         -$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  -$                                         -$                                    17.593.908,87$  QUIBDÓ

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-5 DEL

2/10/2024 RETEGARANTIA 35.358.377,66$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  1.782.775,34$  118.851,69$  148.564,61$  3.535.837,77$  -$  -$                                         -$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  -$                                         29.772.348,25$  TURBO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 271172 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI5 DEL

8/10/2024 RETEGARANTIA

(10%) $19469601,82 194.696.018,16$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  3.867.585,74$  1.160.275,72$  966.896,44$  19.469.601,82$  9.668.964,35$  -$                                         -$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  -$                                         159.562.694,09$  QUIBDÓ

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD 177 DEL

8/10/2024 RETEGARANTIA 47.107.471,78$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  2.375.166,64$  316.688,89$  197.930,55$  4.710.747,18$  -$  -$                                         -$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  -$                                         39.506.938,52$  NECOCLÍ

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 271802 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP

142.916.645,00$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  13.210.782,31$  -$  -$  -$  -$  -$                                         -$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  -$                                         129.705.862,69$  AT

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901792147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024 APLICAR

APREMIO POR VALOR DE

$22.782.859,75 FACTURA

FVE-6 DEL 2/10/2024 417.137.329,20$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  8.286.320,49$  2.485.896,15$  2.071.580,12$  41.713.732,92$  20.715.801,22$  -$                                         22.782.859,75$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  -$                                         319.081.138,55$  MOLINO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO OBRA

ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO

DE OBRA 004-2024 FACTURA

FEVE86 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%)

$63433377,94 634.333.779,41$  119.019.600,27$  515.314.179,14$  12.633.232,35$  5.053.292,94$  6.316.616,17$  63.433.377,94$  31.583.080,87$  -$                                         119.019.600,27$  515.314.179,14$  -$                                         515.314.179,14$  NECOCLÍ

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE13 DEL

7/10/2024 RETEGARANTIA 18.870.551,54$  3.076.375,62$  15.794.175,92$  951.456,38$  158.576,06$  79.288,03$  1.887.055,15$  -$                                         3.076.375,62$  15.794.175,92$  -$                                         15.794.175,92$  V. GUAMÉZ

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

8.261.384,68$  384,68$  8.261.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  8.261.000,00$  384,68$                                  8.261.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

2.710.213,29$  213,29$  2.710.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.710.000,00$  213,29$                                  2.710.000,00$  RETEICA MOLINO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

1.819.102,35$  102,35$  1.819.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.819.000,00$  102,35$                                  1.819.000,00$  RETEICA TURBO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 006-2024; (EP)-010- PAF-MIB-O-005-2024; (EP)002-2024; (MIB)004-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899.999.090
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO

75.130.132,95$  132,95$  75.130.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  75.130.000,00$  132,95$                                  75.130.000,00$  

 CONT. OBRA QUIBDÓ, 

MOLINO, TURBO 

15/11/2024 15/11/2024 (EP)009- PAF-MIB-I-005-2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.650.537,91$  462,09$  1.651.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.651.000,00$  462,09-$                                  1.651.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE-14 DEL

1/11/2024 RETEGARANTIA 9.435.275,83$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  475.728,19$  79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  7.897.088,01$  GUAMÉZ

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 274440 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 008-2024 FACTURA DJ

5158 DEL 5/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$65382547,41 653.825.474,05$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  12.987.744,32$  6.493.872,16$  3.246.936,08$  65.382.547,41$  32.469.360,81$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  533.245.013,27$  GUAMÉZ

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

158.576,06$  423,94$  159.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  159.000,00$  423,94$                                  159.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-6 DEL

1/11/2024 RETEGARANTIA 56.890.664,00$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  2.868.436,84$  191.229,12$  239.036,40$  5.689.066,40$  -$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  47.902.895,24$  TURBO

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024 FACTURA

FEVE91 DEL 8/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$79077822,55 790.778.225,46$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  15.748.940,67$  6.299.576,27$  7.874.470,33$  79.077.822,55$  39.372.351,67$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  642.405.063,97$  NECOCLÍ

22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD 185 DEL

8/11/2024 RETEGARANTIA 52.217.013,35$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  2.632.790,59$  351.038,75$  219.399,22$  5.221.701,34$  -$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  43.792.083,45$  NECOCLÍ

25/11/2024 25/11/2024 ( M I B)  003- 2024;  ( M I B)  006- 2024;  EP 001- 2024;  ( EP) - 010-  PAF- M I B- O- 005- 2024;  ( EP) 009-  PAF- M I B- I - 005- 2024;  ( M I B)  005- 2024) ;  AT;  ( EP)  002- 2024;  ( M I B)  004- 2024;  ( EP) 004- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos OCTUBRE 2024

51.407.039,56$  39,56$  51.407.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  51.407.000,00$  39,56$                                     51.407.000,00$  RETEFUENTE

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 275032 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI6 DEL

12/11/2024 RETEGARANTIA

(10%) $14917206,71 149.172.067,12$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  2.963.264,30$  888.979,29$  740.816,08$  14.917.206,71$  7.408.160,75$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  122.253.639,99$  QUIBDÓ

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024 FACTURA

FVE-8 DEL 1/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$19861123,26 198.611.232,62$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  3.945.358,55$  1.183.607,56$  986.339,64$  19.861.123,26$  9.863.396,36$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  162.771.407,25$  MOLINO

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024 FACTURA

FEVE-89 DEL 1/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$91740143,94 917.401.439,42$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  18.270.736,82$  3.654.147,36$  9.135.368,41$  91.740.143,94$  45.676.842,05$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  748.924.200,84$  TURBO

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 4

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE177 DEL

1/11/2024 RETEGARANTIA 19.009.281,34$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  958.451,16$  79.870,93$  79.870,93$  1.900.928,13$  -$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  15.990.160,19$  MOLINO

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 277012 COBRO

ASISTENCIA TECNICA NOV

2024 CT1223 MIB Y EP

141.287.967,00$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  13.060.232,24$  -$  -$  -$  -$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  128.227.734,76$  AT

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 007-

2024; 008-2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 85 RETEICA MENSUAL 
3307 SBCTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE BARRIOS PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 6.573.160,19$  160,19$  6.573.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  160,19$  6.573.000,00$  160,19-$                                  6.573.000,00$  RETEICA GUAMÉZ



9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN OBRA 
002-2024; 004-2024; 006-
2024; 008-2024; 010-PAF-

MIB-O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

134.790.111,64$  111,64$  134.790.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  134.790.111,64$  134.790.000,00$  111,64-$                                  134.790.000,00$  CONT OBRA

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 003-2024 
FACTURA CD 190 DEL 
5/12/2024 RETEGARANTIA 48.751.610,39$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  2.458.064,39$  327.741,92$  204.838,70$  4.875.161,04$  -$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  -$                                         40.885.804,34$  NECOCLÍ

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-7 DEL 
3/12/2024 RETEGARANTIA 59.690.717,63$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  3.009.616,01$  200.641,07$  250.801,33$  5.969.071,76$  -$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  -$                                         50.260.587,46$  TURBO

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 3 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 007-2024 
FACTURA FE-15 DEL 
4/12/2024 RETEGARANTIA 48.062.540,27$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  2.423.321,36$  403.886,89$  201.943,45$  4.806.254,03$  -$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  -$                                         40.227.134,54$  V. GUAMÉZ

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 3 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-
MIB-I-005-2024 FACTURA 
UTC-8 DEL 3/12/2024 18.284.657,34$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  921.915,50$  122.922,07$  76.826,29$  1.828.465,73$  -$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  -$                                         15.334.527,75$  QUIBDO

18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-005-
2024; 001-2024; 002-
2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 006-

2024; 007-2024 Y 008-
2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos NOVIEMBRE 
2024

73.911.683,68$  316,32$  73.912.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  316,32$  73.912.000,00$  316,32$                                  73.912.000,00$  RETEFUENTE

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-
MIB-I-005-2024 FACTURA 
UTC 9 DEL 4/12/2024 22.218.538,87$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  1.120.262,46$  149.368,33$  93.355,21$  2.221.853,89$  -$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  -$                                         18.633.698,98$  QUIBDO

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280479 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 006-
2024 FACTURA FEVE-95 
DEL 2/12/2024 
RETEGARANTIA (10%) 1.002.322.883,71$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  19.962.010,99$  3.992.402,20$  9.981.005,49$  100.232.288,37$  49.905.027,47$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  -$                                         818.250.149,19$  TURBO

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA 800096329
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 281561 ASISTENCIA 
TECNICA ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 2023 MIB 
Y EP

221.907.612,00$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  20.512.468,35$  -$  -$  -$  -$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  -$                                         201.395.143,65$  AT

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280446 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 004-
2024 FACTURA FEVE98 DEL 
3/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $68467417,69 684.674.176,89$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  13.635.799,07$  5.454.319,63$  6.817.899,53$  68.467.417,69$  34.089.497,67$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  -$                                         556.209.243,30$  NECOCLÍ

18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 282362 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 010-
PAF-MIB-O-005-2024 
FACTURA FADI 8 DEL 
4/12/2024 RETEGARANTIA 251.294.111,08$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  7.572.923,67$  1.464.940,13$  1.220.783,44$  25.129.411,11$  10.713.506,65$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  -$                                         205.192.546,08$  QUIBDÓ

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 77-01/08 RETE ICA 
BIMESTRAL PATRIMONIOS

8.038.419,75$  419,75$  8.038.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  8.038.419,75$  8.038.000,00$  419,75$                                  8.038.000,00$  TURBO

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 152 - 01/08 - RETE ICA 
BIMESTRAL PATRIMONIOS

12.432.676,57$  323,43$  12.433.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  323,43$  12.433.000,00$  323,43-$                                  12.433.000,00$  NECOCLÍ

9/01/2025 9/01/2025
IMPUESTOS 004-2024; 
006-2024; 010-PAF-MIB-
O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION DE OBRA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

94.708.031,79$  31,79$  94.708.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  31,79$  94.708.000,00$  31,79$                                     94.708.000,00$  

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899999001
MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL

RAD 42 - 01/09 
ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
NACIONAL SEMESTRAL 
PATRIMONIOS 71.374.273,83$  273,83$  71.374.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  273,83$  71.374.000,00$  273,83$                                  71.374.000,00$  

MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL 
CONT. OBRA

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 43 -01/15 RETEICA 
BIMESTRAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

1.263.478,49$  478,49$  1.263.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  478,49$  1.263.000,00$  478,49$                                  1.263.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 30 -01/16 RETEICA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

403.886,89$  113,11$  404.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  113,11$  404.000,00$  113,11$                                  404.000,00$  

V. GUAMÉZ

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-005-009- 

PAF-MIB-I-005-2024
RETE ICA RETE ICA MIB 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 RETEICA 
BIMESTRAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

2.626.209,82$  209,82$  2.626.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  209,82$  2.626.000,00$  209,82$                                  2.626.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO

17/01/2025 21/01/2025 284140 284140 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-
MIB-I-005-2024 FACTURA 
UTC-14 DEL 10/1/2025 12.948.176,37$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  652.849,23$  87.046,56$  54.404,10$  1.294.817,64$  -$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  -$                                         10.859.058,84$  

QUIBDÓ

17/01/2025 21/01/2025 284103 284103 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 284103 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 010-
PAF-MIB-O-005-2024 
FACTURA FADI 9 DEL 
8/1/2025 RETEGARANTIA 45.593.028,06$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  905.693,64$  271.708,09$  226.423,41$  4.559.302,81$  2.264.234,10$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  -$                                         37.365.666,01$  

QUIBDÓ

20/01/2025 22/01/2025 284231 284231 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 2 
ETAPA 1 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-9 DEL 
3/1/2025 RETEGARANTIA 26.219.139,80$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  1.321.973,44$  66.098,67$  110.164,45$  2.621.913,98$  -$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  -$                                         22.098.989,26$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 284258 284258 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284258 PAGO OBRA 
ACTA 2 ETAPA 1 
CONTRATO DE OBRA 006-
2024 FACTURA FEV 17 DEL 
2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $4993696,37 49.936.963,70$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  4.616.021,85$  251.783,01$  419.638,35$  4.993.696,37$  -$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  -$                                         39.655.824,12$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 284184 284184 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-11 DEL 
14/1/2025 RETEGARANTIA 50.071.351,46$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  2.524.605,96$  126.230,30$  210.383,83$  5.007.135,15$  -$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  -$                                         42.202.996,22$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 284254 284254 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284254 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 006-
2024 FACTURA FEV 16 DEL 
2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $97991768,36 979.917.683,59$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  19.515.794,65$  5.854.738,39$  9.757.897,32$  97.991.768,36$  48.789.486,62$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  -$                                         798.007.998,25$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 284249 284249 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284249 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 004-
2024 FACTURA FEV-14 DEL 
2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $55863339,50 558.633.395,00$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  11.125.602,49$  5.562.801,24$  5.562.801,24$  55.863.339,50$  27.814.006,22$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  -$                                         452.704.844,31$  

NECOCLÍ

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-2024; 005-
2024; 006-2024; 007-
2024; 009-2024; 010-

2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos NOVIEMBRE 
2024

71.616.381,80$  381,80$  71.616.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  381,80$  71.616.000,00$  381,80$                                  71.616.000,00$  

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

17/01/2025 24/01/2025 284145 284145 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 007-2024 
FACTURA FE-17 DEL 
8/1/2025 RETEGARANTIA 9.435.275,83$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  475.728,19$  11.893,20$                     6.343,04$                    79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  -$                                         7.878.851,77$  

V. GUAMÉZ

22/01/2025 27/01/2025 284593 284593 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 003-2024 
FACTURA CD209 DEL 
14/1/2025 RETEGARANTIA 35.838.444,28$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  1.806.980,38$  301.163,40$  150.581,70$  3.583.844,43$  -$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  -$                                         29.995.874,37$  

NECOCLÍ

6/02/2025 6/02/2025
003-2024; 004-2024 

MIB
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 9 - 02/06 RETE ICA 

BIMESTRAL PATRIMONIOS

5.863.964,64$  35,36$  5.864.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  5.864.000,00$  35,36$                                     5.864.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

10/02/2025 10/02/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA
010-2024 EP; 004-

2024; 006-2024 MIB
899.999.090

MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

RAD 5 - 02/10 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
78.867.726,94$  273,06$  78.868.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  78.868.000,00$  273,06$                                  78.868.000,00$  

 CONT OBRA TURBO, 

NECOCLÍ Y QUIBDÓ 

11/02/2025 11/02/2025 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA EP 007-2024 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 13 - 02/11 RETEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

79.288,03$  288,03$  79.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  79.000,00$  288,03-$                                  79.000,00$  RETEICA V. GUAMEZ



14/02/2025 17/02/2025 286859 007-2024 007-2024 EP 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 286859 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 007-2024 

FACTURA FE-18 DEL 

5/2/2025 RETEGARANTIA 16.097.335,54$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  811.630,36$  20.290,76$                     10.821,74$                  135.271,73$  67.635,86$  1.609.733,55$  -$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  13.441.951,54$  

V. GUAMÉZ

14/02/2025 17/02/2025 286858 008-2024 008-2024 EP 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 286858 PAGO OBRA ACTA 

2 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 008-2024 FACTURA DJ-

5180 DEL 5/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$16495904,80 164.959.047,95$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  7.065.082,56$  233.788,76$                  124.687,34$               1.558.591,70$  779.295,85$  16.495.904,80$  5.599.681,20$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  133.102.015,74$  

V. GUAMÉZ

20/02/2025 20/02/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos ENERO 2025

42.945.249,83$  249,83$  42.945.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  42.945.000,00$  249,83-$                                  42.945.000,00$  RETEFUENTE

17/02/2025 20/02/2025 287242 011-2024 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 287242 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 

ETAPA 1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-PAF-

MIB-I-043-2024 FACTURA 1 

DEL 11/2/2025 248.660.036,00$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  12.537.480,81$  2.089.580,13$  1.044.790,07$  24.866.003,60$  -$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  208.122.181,39$  MONTERÍA

19/02/2025 21/02/2025 287099 012-2024 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 287099 PAGO OBRA ACTA 

1 ETAPA 1 CONTRATO DE 

OBRA 012-PAF-MIB-O-055-

2024 FACTURA DI285 DEL 

11/2/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $44928450,00 449.284.500,00$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  41.530.500,00$  2.642.850,00$  3.775.500,00$  44.928.450,00$  -$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  356.407.200,00$  MONTERÍA

21/02/2025 26/02/2025 288320 006-2024 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288320 PAGO OBRA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 FACTURA 

FEV113 DEL 13/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$101345146,14 1.013.451.461,44$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  20.183.644,95$  6.055.093,49$  10.091.822,48$  101.345.146,14$  50.459.112,38$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  825.316.642,00$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 288483 005-2024 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 288483 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA FE-13 DEL 

14/2/2025 RETEGARANTIA 53.205.180,08$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  2.682.614,12$  134.130,71$  223.551,18$  5.320.518,01$  -$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  44.844.366,06$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 288386 004-2024 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288386 PAGO OBRA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 FACTURA 

FEV19 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$46931463,10 469.314.630,96$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  9.346.752,40$  4.673.376,20$  4.673.376,20$  46.931.463,10$  23.366.881,01$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  380.322.782,05$  NECOCLÍ

21/02/2025 26/02/2025 287953 006-2024 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 287953 -PAGO OBRA 

ACTA 1 ETAPA C CONTRATO 

DE OBRA 006-2024 FACTURA 

FEV112 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$10749085,00 107.490.850,00$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  9.936.128,99$  541.970,67$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  85.360.380,89$  TURBO

21/02/2025 27/02/2025 288542 010-2024 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 288542 PAGO OBRA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI 11 DEL 

14/2/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $10401499,85 104.014.998,48$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  2.066.230,88$  619.869,26$  516.557,72$  10.401.499,85$  5.165.577,20$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  85.245.263,57$  QUIBDÓ

24/02/2025 27/02/2025 288755 003-2024 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 288755 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD214 DEL 

14/2/2025 RETEGARANTIA 34.625.508,89$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  1.745.823,98$  290.970,66$  145.485,33$  3.462.550,89$  -$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  28.980.678,03$  NECOCLÍ

24/02/2025 27/02/2025 288732 004-2024 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288732 PAGO OBRA ACTA 

1 ETAPA C CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 FACTURA 

FEV110 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$10749085,00 107.490.850,00$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  9.936.128,99$  903.284,45$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  84.999.067,11$  NECOCLÍ

11/02/2025 11/02/2025
AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 007-2024
007-2024 AVISOS Y TABLEROS EP 800102912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 14 - 02/11 AVISOS Y 

TABLEROS MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 11.893,20$  106,80$  12.000,00$  106,80$  12.000,00$  106,80$                                  12.000,00$  

 AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 

11/02/2025 11/02/2025
TASA BOMBERIL V. 
GUAMÉZ 007-2024

007-2024 SOBRETASA BOMBERIL EP 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 15 - 02/11 SOBRETASA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 6.343,04$  343,04$  6.000,00$  343,04-$  6.000,00$  343,04-$                                  6.000,00$  

 TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 

5/03/2025 5/03/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA NECOCLÍ RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 25 - 03/05 RETE ICA 

BIMESTRAL PATRIMONIOS 5.867.631,31$  368,69$  5.868.000,00$  -$  5.868.000,00$  368,69 5.868.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

6/03/2025 6/03/2025
004-2024; 006-2024; 008-

2024; 010-2024
CONTRIBUCION OBRA CONT OBRA EP Y MIB 899999090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 7 -03/06 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO
84.591.251,79$  251,79-$  84.591.000,00$  84.591.000,00$  251,79-$                                  84.591.000,00$  

 CONT OBRA QUIBDÓ, 

NECOCLÍ, TURBO, 

GUAMÉZ,  

28/02/2025 7/03/2025 ASISTENCIA TECNICA 289177 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA 800.096.329
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 289177 COBRO 

ASISTENCIA TECNICA CT 1223-

2023 MIB

Y EP 127.851.358,00$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  116.033.165,24$  AT

11/03/2025 11/03/2025
TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 007-2024 - 008-
2024

SOBRETASA
BOMBERIL

SOBRETASA BOMBERIL EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 12 -03/11 SOBRETASA 

BOMBERIL MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO
135.509,08$  490,92$  136.000,00$  136.000,00$  490,92$                                  136.000,00$  

 TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 

11/03/2025 11/03/2025
AVISOS Y TABLEROS V. 
GUAMEZ 007-2024; 008-

2024
AVISOS Y TABLEROS AVISOS Y TABLEROS EP 800.102.912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 8 - 03/11 AVISOS Y 

TABLEROS MENSUAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 253.920,48$  79,52$  254.000,00$  254.000,00$  79,52-$                                     254.000,00$  

 AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 

11/03/2025 11/03/2025
007-2024; 008-2024 V. 

GUAMEZ
RETEFUENTE 007-2024; 008-2024 EP 800.102.912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 10 - 03/11 RETEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 1.693.863,43$  136,57$  1.694.000,00$  1.694.000,00$  136,57$                                  1.694.000,00$  RETEFUENTE V. GAUMÉZ

13/03/2025 13/03/2025 005-2024; 006-2024 TURBO RETE ICA TURBO 005-2024; 006-2024 MIB 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 5 - 03/13 RETE ICA 

BIMESTRAL PATRIMONIOS 13.030.045,24$  45,24-$  13.030.000,00$  13.030.000,00$  45,24-$                                     13.030.000,00$  RETEICA TURBO

13/03/2025 13/03/2025
RETEICA MONTERÍA 011-

2024; 012-2024
RETE ICA 011-2024; 012-2024 MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA

RAD 41 -03/13 RETEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO 4.732.430,13$  430,13$  4.732.000,00$  4.732.000,00$  430,13-$                                  4.732.000,00$  RETEICA MONTERÍA

17/03/2025 17/03/2025
009-2024; 010-2024 

RETEICA QUIBDÓ
RETE ICA 009-2024; 010-2024 EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 31 - 03/17 RETEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO 978.623,91$  376,09$  979.000,00$  979.000,00$  376,09$                                  979.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

21/03/2025 21/03/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos

FEBRERO 2025 117.842.018,04$  18,04$  117.842.000,00$  117.842.000,00$  18,04-$                                     117.842.000,00$  RETEFUNTE EP Y MIB

TOTAL 16.339.142.182,63$  2.641.490.234,94$  13.697.659.915,85 545.349.234,20$  265.972,72$                  141.852,12$               88.485.470,15$  111.030.795,84$  1.373.497.976,86$  499.927.326,96$  -$                                         22.782.859,75$  2.772.493.955,49$  13.697.659.915,85$  13.697.659.915,85$  115

CONTRATACIÓN DERIVADA

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

Etiquetas de fila ene feb mar jun ago sep oct nov dic Total general

CONCRECIVIL S.A.S BIC 1.290.368.666,68$            1.375.998.872,05$  713.804.834,08$  380.548.708,81$     731.124.959,05$     1.391.329.264,81$      1.374.459.392,49$  7.257.634.697,97$  

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 37.365.666,01$                  85.245.263,57$       67.790.243,69$  33.920.455,62$       159.562.694,09$     122.253.639,99$         205.192.546,08$  711.330.509,05$  

CONSORCIO INTER-URABA 64.301.985,48$                  44.844.366,06$       198.692.607,32$  26.215.013,18$       29.772.348,25$       47.902.895,24$           50.260.587,46$  461.989.802,99$  

CONSORCIO RECREOGUAJIRA 180.242.747,61$  319.081.138,55$     162.771.407,25$         662.095.293,41$  

CONSULTORES DONOVAN SAS 29.995.874,37$                  28.980.678,03$       196.027.659,00$  31.213.330,12$       39.506.938,52$       43.792.083,45$           40.885.804,34$  410.402.367,83$  

DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 65.452.028,65$  11.924.412,50$       32.983.878,93$       15.990.160,19$           126.350.480,27$  

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER 116.033.165,24$     583.067.340,00$     175.527.876,68$  129.705.862,69$     128.227.734,76$         201.395.143,65$  1.333.957.123,02$  

UNION TEMPORA CHOCO 24 10.859.058,84$                  36.365.707,21$  13.613.597,68$       17.593.908,87$       33.968.226,73$  112.400.499,33$  

TECNIPLAN INGENIERIA SAS 7.878.851,77$                    13.441.951,54$       40.339.529,80$       15.794.175,92$       7.897.088,01$             40.227.134,54$  125.578.731,58$  

DEJO CONSTRUCCIONES SAS 133.102.015,74$     71.319.000,00$       533.245.013,27$         737.666.029,01$  

CONSORCIO MONTERIA ET 208.122.181,39$     208.122.181,39$  

DUMAR INGENIEROS S.A.S. 356.407.200,00$     356.407.200,00$  

Total general 1.440.770.103,15$            2.246.142.528,38$  116.033.165,24$     583.067.340,00$     1.633.903.704,24$  609.094.047,71$     1.475.125.904,87$  2.453.409.286,97$     1.946.388.835,29$  12.503.934.915,85$  

PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

Etiquetas de fila ene feb mar sep oct nov dic Total general

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 94.708.000,00$                  78.868.000,00$       84.591.000,00$       6.910.000,00$         24.930.000,00$     75.130.000,00$       134.790.000,00$     499.927.000,00$  

MUNICIPIO DE NECOCLI 12.433.000,00$                  5.864.000,00$         5.868.000,00$         4.593.000,00$         8.261.000,00$         37.019.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO 2.626.000,00$                    979.000,00$             728.000,00$             1.651.000,00$         5.984.000,00$  

MUNICIPIO DE TURBO 8.038.000,00$                    13.030.000,00$       2.304.000,00$         1.819.000,00$         25.191.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO 1.263.000,00$                    1.504.000,00$         2.710.000,00$         5.477.000,00$  

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 71.616.000,00$                  42.945.000,00$       117.842.000,00$     149.185.000,00$     26.624.000,00$     51.407.000,00$       73.912.000,00$       533.531.000,00$  

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 71.374.000,00$                  71.374.000,00$  

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ RETEICA 404.000,00$                       97.000,00$               2.084.000,00$         1.173.000,00$       159.000,00$             6.573.000,00$         10.490.000,00$  

MUNICIPIO DE MONTERIA 4.732.000,00$         4.732.000,00$  

Total general 262.462.000,00$               127.774.000,00$     229.126.000,00$     165.224.000,00$     52.727.000,00$     141.137.000,00$     215.275.000,00$     1.193.725.000,00$  



DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

 FECHA  CONCEPTO   VALOR GMF 

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (22.200,00)$             

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (4.218,00)$               

20/03/2025 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (8.806,00)$               

Total TOTAL -$                         

CONTRATO 1223_2023_MVCT

Banca de Desarrollo Territorial S.A

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

SALDO BANCOS VS. SALDO FIDUCIARIO NACIÓN
DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

VALOR DESCRIPCION SALDO FIDUCIARIO PARTIDA CONCILIATORIA

1.901.147.208,18                                                            SALDO BANCOS CUENTA DE AHORROS

-                                                                                   GASTOS BANCARIOS PENDIENTES POR RESTUTUIR

45.933.979,58                                                                 SALDO BANCOS FIC MUNICIPIO DE NECOCLÍ

(18.647.958,79)                                                                RENDIMIENTOS POR GIRAR CUENTA DE AHORROS

(933.979,58)                                                                     RENDIMIENTOS POR GIRAR FIC 600 NECOCLÍ

(1.373.497.976,86)                                                          RETEGARANTÍAS X PAGAR

#¡REF! RETENCIÓN EN LA FUENTE

(4.324.470,15)                                                                  RETE ICA

(39.656.795,84)                                                                ESTAMPILLA

(326,96)                                                                            CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA

-                                                                                   AJUSTE AL MIL

#¡REF! 1.901.147.208,18                                #¡REF!



Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación
Contrato Derivado PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto Total retenciones Valor Neto Valor Retefuente (UAE) Retención Avisos y 

Tableros
Retención tasa bomberil Valor Reteica

Estampilla Pro Universidad 

Nacional de Colombia (Ley 

1697 de 2013)

Retegarantia Contribución especial del 5% (Ministerio de Crédito y HP) Valor Reteiva Apremio aplicado Total descuentos Total Pagado Débito Por Cuenta *Ajuste Al Mil GMF Total Pago Extracto MUNICIPIO

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 252564  ASISTENCIA

TECNICA ADJUDICACION Y

ACTA DE INICIO CONTRATO

1223 2023 MIB Y E
583.067.340,00$  -$  583.067.340,00$  -$  -$  -$  583.067.340,00$  -$                            -$            583.067.340,00$  AT

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 261379 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP

193.405.716,00$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  17.877.839,32$  -$  -$  -$  -$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  -$                            -$            175.527.876,68$  AT

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE2 DEL 16/8/2024

RETEGARANTIA (10%)

$23597225.82 235.972.258,20$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  11.897.760,92$  793.184,06$  991.480,08$  23.597.225,82$  -$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  -$                            -$            198.692.607,32$  TURBO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 010-PAF-

MIB-O-005-2024 FACTURA

FADI1 DEL 8/8/2024

RETEGARANTIA (10%)

$8510496.00 85.104.960,00$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  8.003.836,64$  436.572,91$  363.810,76$  8.510.496,00$  -$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  -$                            -$            67.790.243,69$  QUIBDÓ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD-165 DEL

6/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $23374039.50 233.740.395,00$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  11.785.230,00$  1.571.364,00$  982.102,50$  23.374.039,50$  -$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  -$                            -$            196.027.659,00$  NECOCLÍ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA 002-

2024 FACTURA FVE-2 DEL

2/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $13913983.31 139.139.833,14$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  2.763.975,24$  829.192,57$  690.993,81$  13.913.983,31$  6.909.938,10$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  -$                            -$            114.031.750,11$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-1 DEL 8/8/2024

RETEGARANTIA (10%) 43.361.915,40$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  2.186.315,06$  291.508,67$  182.192,92$  4.336.191,54$  -$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  -$                            -$            36.365.707,21$  QUIBDÓ

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-167 DEL

2/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $4819500.00 48.195.000,00$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  2.430.000,00$  202.500,00$  202.500,00$  4.819.500,00$  -$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  -$                            -$            40.540.500,00$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 002-

2024 FACTURA FVE-4 DEL

12/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $8285077.50 82.850.775,00$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  7.658.475,00$  348.112,50$  348.112,50$  8.285.077,50$  -$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  -$                            -$            66.210.997,50$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 006-

2024 FACTURA FEVE73 DEL

16/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $44943267.33 449.432.673,30$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  41.544.196,69$  1.510.698,06$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  -$                            -$            357.657.766,07$  TURBO

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-168 DEL

2/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $2961510.39 29.615.103,98$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  1.493.198,52$  124.433,21$  124.433,21$  2.961.510,39$  -$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  -$                            -$            24.911.528,65$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 004-

2024 FACTURA FEVE74 DEL

17/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $44943267.33 449.432.673,30$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  41.544.196,69$  3.021.396,12$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  -$                            -$            356.147.068,01$  NECOCLÍ

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

4.592.760,12$  239,88$  4.593.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  239,88$  4.593.000,00$  239,88$                     4.593.000,00$  RETEICA

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO

6.909.938,10$  61,90$  6.910.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  61,90$  6.910.000,00$  61,90$                        6.910.000,00$  CONT. OBRA

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.504.238,28$  238,28$  1.504.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  238,28-$  1.504.000,00$  238,28-$                     1.504.000,00$  RETEICA

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

2.303.882,12$  117,88$  2.304.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  117,88$  2.304.000,00$  117,88$                     2.304.000,00$  RETEICA

18/09/2024 18/09/2024 (MIB) 009-PAF-MIB-I-005-2024; 010- PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

728.081,58$  81,58$  728.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  81,58-$  728.000,00$  81,58-$                        728.000,00$  RETEICA

19/09/2024 19/09/2024 AT;  001- 2024;  002- 2024;  003- 2024;  004- 2024;  005- 2024;  006- 2024;  009- PAF- M I B- I - 005- 2024;  010- PAF- M I B- O- 005- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos AGOSTO 2024

149.185.024,08$  24,08$  149.185.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  24,08-$  149.185.000,00$  24,08-$                        149.185.000,00$  RETEFUENTE

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-170 DEL

2/9/2024 RETEGARANTIA 14.175.875,00$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  714.750,00$  59.562,50$  59.562,50$  1.417.587,50$  -$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  11.924.412,50$  MOLINO

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266634 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 1 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI2 DEL

9/9/2024 RETEGARANTIA

(10%) $858944 8.589.440,00$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  793.981,85$  43.308,10$  36.090,08$  858.944,00$  -$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  6.857.115,97$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA CHOCO 
24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-3 DEL 6/9/2024 4.817.990,60$  777.356,47$  4.040.634,13$  242.923,90$  32.389,85$  20.243,66$  481.799,06$  -$  777.356,47$  4.040.634,13$  4.040.634,13$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266838 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI3 DEL

10/9/2024 RETEGARANTIA

(10%) $3302228,32 33.022.283,18$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  655.979,06$  196.793,72$  163.994,77$  3.302.228,32$  1.639.947,66$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  27.063.339,65$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-3 DEL 3/9/2024

RETEGARANTIA (10%) 31.133.598,49$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  1.569.761,27$  104.650,75$  130.813,44$  3.113.359,85$  -$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  26.215.013,18$  TURBO

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE-11 DEL 2/9/2024

RETEGARANTIA (10%) 48.196.828,00$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  2.430.092,16$  405.015,36$  202.507,68$  4.819.683,00$  -$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  40.339.529,80$  V. GUAMÉZ

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267650 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024 FACTURA

FEVE82 DEL 19/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$13622811,53 136.228.115,26$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  2.713.084,95$  542.616,99$  1.356.542,48$  13.622.811,53$  6.782.712,38$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  111.210.346,93$  TURBO

24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD-172 DEL

19/9/2024 RETEGARANTIA 37.218.299,45$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  1.876.552,91$  250.207,06$  156.379,41$  3.721.829,95$  -$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  31.213.330,12$  NECOCLÍ

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA CHOCO 
24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-5 DEL 13/9/2024 11.414.655,93$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  575.528,87$  76.737,18$  47.960,74$  1.141.465,59$  -$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  9.572.963,55$  QUIBDÓ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267803 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024 FACTURA

FEVE80 DEL 19/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$33154612,84 331.546.128,44$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  6.602.989,48$  2.641.195,79$  3.301.494,74$  33.154.612,84$  16.507.473,71$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  269.338.361,88$  NECOCLÍ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900234282
DEJO CONSTRUCCIONES 
SAS

ID 267960 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

OBRA 008-2024 FACTURA DJ

5150 DEL 5/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$8991000.00 89.910.000,00$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  8.448.000,00$  768.000,00$  384.000,00$  8.991.000,00$  -$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  71.319.000,00$  V. GUAMÉZ

9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-MIB-O-005-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO

24.930.133,75$  133,75$  24.930.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                         -$  -$  24.930.000,00$  133,75$                     24.930.000,00$  CONT. OBRA 

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.173.015,36$  15,36$  1.173.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                         -$  -$  1.173.000,00$  15,36$                        1.173.000,00$  V. GUAMÉZ

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-2024; 
004-2024; 005-2024; 
007-2024; 008-2024; 
009-PAF-MIB-I-005-

2024; 010-PAF-MIB-O-
005-2024 (EP; MIB)

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos Septiembre 2024

26.623.644,45$  355,55$  26.624.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                         -$  -$  26.624.000,00$  355,55$                     26.624.000,00$  RETE FUENTE



18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 270513 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024 FACTURA

FEVE-84 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%)

$26435935,69 264.359.356,93$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  5.264.914,60$  1.052.982,92$  2.632.457,30$  26.435.935,69$  13.162.286,51$  -$                         -$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  -$                            215.810.779,91$  TURBO

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE174 DEL

1/10/2024 RETEGARANTIA 39.211.604,32$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  1.977.055,68$  164.754,64$  164.754,64$  3.921.160,43$  -$  -$                         -$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  -$                            32.983.878,93$  MOLINO

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-6 DEL 2/10/2024 20.978.708,98$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  1.057.750,03$  141.033,34$  88.145,84$  2.097.870,90$  -$  -$                         -$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  -$                            -$            17.593.908,87$  QUIBDÓ

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-5 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%) 35.358.377,66$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  1.782.775,34$  118.851,69$  148.564,61$  3.535.837,77$  -$  -$                         -$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  -$                            29.772.348,25$  TURBO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 271172 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI5 DEL

8/10/2024 RETEGARANTIA

(10%) $19469601,82 194.696.018,16$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  3.867.585,74$  1.160.275,72$  966.896,44$  19.469.601,82$  9.668.964,35$  -$                         -$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  -$                            159.562.694,09$  QUIBDÓ

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD 177 DEL

8/10/2024 RETEGARANTIA 47.107.471,78$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  2.375.166,64$  316.688,89$  197.930,55$  4.710.747,18$  -$  -$                         -$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  -$                            39.506.938,52$  NECOCLÍ

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 271802 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP

142.916.645,00$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  13.210.782,31$  -$  -$  -$  -$  -$                         -$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  -$                            129.705.862,69$  AT

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901792147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024 APLICAR

APREMIO POR VALOR DE

$22.782.859,75 FACTURA FVE-

6 DEL 2/10/2024 417.137.329,20$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  8.286.320,49$  2.485.896,15$  2.071.580,12$  41.713.732,92$  20.715.801,22$  -$                         22.782.859,75$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  -$                            319.081.138,55$  MOLINO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024 FACTURA

FEVE86 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%)

$63433377,94 634.333.779,41$  119.019.600,27$  515.314.179,14$  12.633.232,35$  5.053.292,94$  6.316.616,17$  63.433.377,94$  31.583.080,87$  -$                         119.019.600,27$  515.314.179,14$  -$                            515.314.179,14$  NECOCLÍ

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE13 DEL

7/10/2024 RETEGARANTIA 18.870.551,54$  3.076.375,62$  15.794.175,92$  951.456,38$  158.576,06$  79.288,03$  1.887.055,15$  -$                         3.076.375,62$  15.794.175,92$  -$                            15.794.175,92$  V. GUAMÉZ

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

8.261.384,68$  384,68$  8.261.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  8.261.000,00$  384,68$                     8.261.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

2.710.213,29$  213,29$  2.710.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.710.000,00$  213,29$                     2.710.000,00$  RETEICA MOLINO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

1.819.102,35$  102,35$  1.819.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.819.000,00$  102,35$                     1.819.000,00$  RETEICA TURBO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 006-2024; (EP)-010- PAF-MIB-O-005-2024; (EP)002-2024; (MIB)004-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899.999.090 MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO

75.130.132,95$  132,95$  75.130.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  75.130.000,00$  132,95$                     75.130.000,00$  

 CONT. OBRA QUIBDÓ, 

MOLINO, TURBO 

15/11/2024 15/11/2024 (EP)009- PAF-MIB-I-005-2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.650.537,91$  462,09$  1.651.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.651.000,00$  462,09-$                     1.651.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE-14 DEL

1/11/2024 RETEGARANTIA 9.435.275,83$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  475.728,19$  79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  7.897.088,01$  GUAMÉZ

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 274440 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 008-2024 FACTURA DJ

5158 DEL 5/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$65382547,41 653.825.474,05$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  12.987.744,32$  6.493.872,16$  3.246.936,08$  65.382.547,41$  32.469.360,81$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  533.245.013,27$  GUAMÉZ

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

158.576,06$  423,94$  159.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  159.000,00$  423,94$                     159.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-6 DEL 1/11/2024

RETEGARANTIA (10%) 56.890.664,00$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  2.868.436,84$  191.229,12$  239.036,40$  5.689.066,40$  -$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  47.902.895,24$  TURBO

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024 FACTURA

FEVE91 DEL 8/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$79077822,55 790.778.225,46$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  15.748.940,67$  6.299.576,27$  7.874.470,33$  79.077.822,55$  39.372.351,67$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  642.405.063,97$  NECOCLÍ

22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD 185 DEL

8/11/2024 RETEGARANTIA 52.217.013,35$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  2.632.790,59$  351.038,75$  219.399,22$  5.221.701,34$  -$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  43.792.083,45$  NECOCLÍ

25/11/2024 25/11/2024 ( M I B)  003- 2024;  ( M I B)  006- 2024;  EP 001- 2024;  ( EP) - 010-  PAF- M I B- O- 005- 2024;  ( EP) 009-  PAF- M I B- I - 005- 2024;  ( M I B)  005- 2024) ;  AT;  ( EP)  002- 2024;  ( M I B)  004- 2024;  ( EP) 004- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268 U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos OCTUBRE 2024

51.407.039,56$  39,56$  51.407.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  51.407.000,00$  39,56$                        51.407.000,00$  RETEFUENTE

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 275032 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI6 DEL

12/11/2024 RETEGARANTIA

(10%) $14917206,71 149.172.067,12$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  2.963.264,30$  888.979,29$  740.816,08$  14.917.206,71$  7.408.160,75$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  122.253.639,99$  QUIBDÓ

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024 FACTURA FVE-

8 DEL 1/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$19861123,26 198.611.232,62$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  3.945.358,55$  1.183.607,56$  986.339,64$  19.861.123,26$  9.863.396,36$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  162.771.407,25$  MOLINO

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024 FACTURA

FEVE-89 DEL 1/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$91740143,94 917.401.439,42$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  18.270.736,82$  3.654.147,36$  9.135.368,41$  91.740.143,94$  45.676.842,05$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  748.924.200,84$  TURBO

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 4

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE177 DEL

1/11/2024 RETEGARANTIA 19.009.281,34$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  958.451,16$  79.870,93$  79.870,93$  1.900.928,13$  -$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  15.990.160,19$  MOLINO

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 277012 COBRO

ASISTENCIA TECNICA NOV

2024 CT1223 MIB Y EP

141.287.967,00$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  13.060.232,24$  -$  -$  -$  -$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  128.227.734,76$  AT

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 007-

2024; 008-2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 85 RETEICA MENSUAL 
3307 SBCTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE BARRIOS PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 6.573.160,19$  160,19$  6.573.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  160,19$  6.573.000,00$  160,19-$                     6.573.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN OBRA 
002-2024; 004-2024; 
006-2024; 008-2024; 
010-PAF-MIB-O-005-

2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

134.790.111,64$  111,64$  134.790.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  134.790.111,64$  134.790.000,00$  111,64-$                     134.790.000,00$  CONT OBRA

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 003-2024 
FACTURA CD 190 DEL 
5/12/2024 RETEGARANTIA 48.751.610,39$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  2.458.064,39$  327.741,92$  204.838,70$  4.875.161,04$  -$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  -$                            40.885.804,34$  NECOCLÍ

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-7 DEL 
3/12/2024 RETEGARANTIA 59.690.717,63$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  3.009.616,01$  200.641,07$  250.801,33$  5.969.071,76$  -$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  -$                            50.260.587,46$  TURBO

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 3 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 007-2024 
FACTURA FE-15 DEL 
4/12/2024 RETEGARANTIA 48.062.540,27$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  2.423.321,36$  403.886,89$  201.943,45$  4.806.254,03$  -$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  -$                            40.227.134,54$  V. GUAMÉZ

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA CHOCO 
24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 3 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-
MIB-I-005-2024 FACTURA 
UTC-8 DEL 3/12/2024 18.284.657,34$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  921.915,50$  122.922,07$  76.826,29$  1.828.465,73$  -$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  -$                            15.334.527,75$  QUIBDO



18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-005-
2024; 001-2024; 002-
2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 006-

2024; 007-2024 Y 008-
2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos NOVIEMBRE 
2024

73.911.683,68$  316,32$  73.912.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  316,32$  73.912.000,00$  316,32$                     73.912.000,00$  RETEFUENTE

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA CHOCO 
24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-
MIB-I-005-2024 FACTURA 
UTC 9 DEL 4/12/2024 22.218.538,87$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  1.120.262,46$  149.368,33$  93.355,21$  2.221.853,89$  -$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  -$                            18.633.698,98$  QUIBDO

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280479 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 006-2024 
FACTURA FEVE-95 DEL 
2/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $100232288,37 1.002.322.883,71$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  19.962.010,99$  3.992.402,20$  9.981.005,49$  100.232.288,37$  49.905.027,47$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  -$                            818.250.149,19$  TURBO

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA 800096329
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 281561 ASISTENCIA 
TECNICA ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 2023 MIB 
Y EP

221.907.612,00$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  20.512.468,35$  -$  -$  -$  -$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  -$                            201.395.143,65$  AT

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280446 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 004-2024 
FACTURA FEVE98 DEL 
3/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $68467417,69 684.674.176,89$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  13.635.799,07$  5.454.319,63$  6.817.899,53$  68.467.417,69$  34.089.497,67$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  -$                            556.209.243,30$  NECOCLÍ

18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 282362 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 010-PAF-MIB-O-
005-2024 FACTURA FADI 8 
DEL 4/12/2024 
RETEGARANTIA (10%) 251.294.111,08$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  7.572.923,67$  1.464.940,13$  1.220.783,44$  25.129.411,11$  10.713.506,65$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  -$                            205.192.546,08$  QUIBDÓ

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 77-01/08 RETE ICA 
BIMESTRAL PATRIMONIOS

8.038.419,75$  419,75$  8.038.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  8.038.419,75$  8.038.000,00$  419,75$                     8.038.000,00$  TURBO

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 152 - 01/08 - RETE ICA 
BIMESTRAL PATRIMONIOS

12.432.676,57$  323,43$  12.433.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  323,43$  12.433.000,00$  323,43-$                     12.433.000,00$  NECOCLÍ

9/01/2025 9/01/2025
IMPUESTOS 004-2024; 
006-2024; 010-PAF-MIB-
O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION DE OBRA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

94.708.031,79$  31,79$  94.708.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  31,79$  94.708.000,00$  31,79$                        94.708.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899999001
MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL

RAD 42 - 01/09 
ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
NACIONAL SEMESTRAL 
PATRIMONIOS 71.374.273,83$  273,83$  71.374.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  273,83$  71.374.000,00$  273,83$                     71.374.000,00$  

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL CONT. OBRA

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 43 -01/15 RETEICA 
BIMESTRAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

1.263.478,49$  478,49$  1.263.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  478,49$  1.263.000,00$  478,49$                     1.263.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 30 -01/16 RETEICA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

403.886,89$  113,11$  404.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  113,11$  404.000,00$  113,11$                     404.000,00$  

V. GUAMÉZ

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-005-009- 

PAF-MIB-I-005-2024
RETE ICA RETE ICA MIB 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 RETEICA 
BIMESTRAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

2.626.209,82$  209,82$  2.626.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  209,82$  2.626.000,00$  209,82$                     2.626.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO

17/01/2025 21/01/2025 284140 284140 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA CHOCO 
24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-
MIB-I-005-2024 FACTURA 
UTC-14 DEL 10/1/2025 12.948.176,37$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  652.849,23$  87.046,56$  54.404,10$  1.294.817,64$  -$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  -$                            10.859.058,84$  

QUIBDÓ

17/01/2025 21/01/2025 284103 284103 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 284103 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 010-PAF-MIB-O-
005-2024 FACTURA FADI 9 
DEL 8/1/2025 
RETEGARANTIA (10%) 45.593.028,06$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  905.693,64$  271.708,09$  226.423,41$  4.559.302,81$  2.264.234,10$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  -$                            37.365.666,01$  

QUIBDÓ

20/01/2025 22/01/2025 284231 284231 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 2 
ETAPA 1 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-9 DEL 
3/1/2025 RETEGARANTIA 26.219.139,80$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  1.321.973,44$  66.098,67$  110.164,45$  2.621.913,98$  -$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  -$                            22.098.989,26$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 284258 284258 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284258 PAGO OBRA 
ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO 
DE OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 17 DEL 
2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $4993696,37 49.936.963,70$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  4.616.021,85$  251.783,01$  419.638,35$  4.993.696,37$  -$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  -$                            39.655.824,12$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 284184 284184 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-11 DEL 
14/1/2025 RETEGARANTIA 50.071.351,46$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  2.524.605,96$  126.230,30$  210.383,83$  5.007.135,15$  -$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  -$                            42.202.996,22$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 284254 284254 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284254 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 16 DEL 
2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $97991768,36 979.917.683,59$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  19.515.794,65$  5.854.738,39$  9.757.897,32$  97.991.768,36$  48.789.486,62$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  -$                            798.007.998,25$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 284249 284249 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284249 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 004-2024 
FACTURA FEV-14 DEL 
2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $55863339,50 558.633.395,00$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  11.125.602,49$  5.562.801,24$  5.562.801,24$  55.863.339,50$  27.814.006,22$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  -$                            452.704.844,31$  

NECOCLÍ

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-2024; 
005-2024; 006-2024; 
007-2024; 009-2024; 

010-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos NOVIEMBRE 
2024

71.616.381,80$  381,80$  71.616.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  381,80$  71.616.000,00$  381,80$                     71.616.000,00$  

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

17/01/2025 24/01/2025 284145 284145 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 007-2024 
FACTURA FE-17 DEL 
8/1/2025 RETEGARANTIA 9.435.275,83$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  475.728,19$  11.893,20$                            6.343,04$                              79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  -$                            7.878.851,77$  

V. GUAMÉZ

22/01/2025 27/01/2025 284593 284593 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 003-2024 
FACTURA CD209 DEL 
14/1/2025 RETEGARANTIA 35.838.444,28$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  1.806.980,38$  301.163,40$  150.581,70$  3.583.844,43$  -$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  -$                            29.995.874,37$  

NECOCLÍ

6/02/2025 6/02/2025
003-2024; 004-2024 

MIB
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 9 - 02/06 RETE ICA 

BIMESTRAL PATRIMONIOS

5.863.964,64$  35,36$  5.864.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  5.864.000,00$  35,36$                        5.864.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

10/02/2025 10/02/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA
010-2024 EP; 004-2024; 

006-2024 MIB
899.999.090 MINISTERIO DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO

RAD 5 - 02/10 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
78.867.726,94$  273,06$  78.868.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  78.868.000,00$  273,06$                     78.868.000,00$  

 CONT OBRA TURBO, 

NECOCLÍ Y QUIBDÓ 

11/02/2025 11/02/2025 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA EP 007-2024 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 13 - 02/11 RETEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

79.288,03$  288,03$  79.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  79.000,00$  288,03-$                     79.000,00$  RETEICA V. GUAMEZ

14/02/2025 17/02/2025 286859 007-2024 007-2024 EP 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 286859 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 007-2024 

FACTURA FE-18 DEL 5/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 16.097.335,54$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  811.630,36$  20.290,76$                            10.821,74$                            135.271,73$  67.635,86$  1.609.733,55$  -$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  13.441.951,54$  

V. GUAMÉZ

14/02/2025 17/02/2025 286858 008-2024 008-2024 EP 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 286858 PAGO OBRA ACTA 

2 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 008-2024 FACTURA DJ-

5180 DEL 5/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$16495904,80 164.959.047,95$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  7.065.082,56$  233.788,76$                          124.687,34$                          1.558.591,70$  779.295,85$  16.495.904,80$  5.599.681,20$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  133.102.015,74$  

V. GUAMÉZ

20/02/2025 20/02/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos ENERO 2025

42.945.249,83$  249,83$  42.945.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  42.945.000,00$  249,83-$                     42.945.000,00$  RETEFUENTE

17/02/2025 20/02/2025 287242 011-2024 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 287242 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 

ETAPA 1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-PAF-MIB-

I-043-2024 FACTURA 1 DEL 

11/2/2025 RETEGARANTIA 248.660.036,00$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  12.537.480,81$  2.089.580,13$  1.044.790,07$  24.866.003,60$  -$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  208.122.181,39$  MONTERÍA

19/02/2025 21/02/2025 287099 012-2024 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 287099 PAGO OBRA ACTA 

1 ETAPA 1 CONTRATO DE 

OBRA 012-PAF-MIB-O-055-

2024 FACTURA DI285 DEL 

11/2/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $44928450,00 449.284.500,00$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  41.530.500,00$  2.642.850,00$  3.775.500,00$  44.928.450,00$  -$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  356.407.200,00$  MONTERÍA

21/02/2025 26/02/2025 288320 006-2024 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288320 PAGO OBRA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 FACTURA 

FEV113 DEL 13/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$101345146,14 1.013.451.461,44$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  20.183.644,95$  6.055.093,49$  10.091.822,48$  101.345.146,14$  50.459.112,38$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  825.316.642,00$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 288483 005-2024 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 288483 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA FE-13 DEL 

14/2/2025 RETEGARANTIA 53.205.180,08$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  2.682.614,12$  134.130,71$  223.551,18$  5.320.518,01$  -$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  44.844.366,06$  TURBO



24/02/2025 26/02/2025 288386 004-2024 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288386 PAGO OBRA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 FACTURA 

FEV19 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$46931463,10 469.314.630,96$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  9.346.752,40$  4.673.376,20$  4.673.376,20$  46.931.463,10$  23.366.881,01$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  380.322.782,05$  NECOCLÍ

21/02/2025 26/02/2025 287953 006-2024 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 287953 -PAGO OBRA ACTA 

1 ETAPA C CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 FACTURA 

FEV112 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$10749085,00 107.490.850,00$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  9.936.128,99$  541.970,67$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  85.360.380,89$  TURBO

21/02/2025 27/02/2025 288542 010-2024 010-2024 EP 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 288542 PAGO OBRA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI 11 DEL 

14/2/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $10401499,85 104.014.998,48$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  2.066.230,88$  619.869,26$  516.557,72$  10.401.499,85$  5.165.577,20$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  85.245.263,57$  QUIBDÓ

24/02/2025 27/02/2025 288755 003-2024 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 288755 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD214 DEL 

14/2/2025 RETEGARANTIA 34.625.508,89$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  1.745.823,98$  290.970,66$  145.485,33$  3.462.550,89$  -$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  28.980.678,03$  NECOCLÍ

24/02/2025 27/02/2025 288732 004-2024 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288732 PAGO OBRA ACTA 

1 ETAPA C CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 FACTURA 

FEV110 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$10749085,00 107.490.850,00$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  9.936.128,99$  903.284,45$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  84.999.067,11$  NECOCLÍ

11/02/2025 11/02/2025
AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 007-2024
007-2024 AVISOS Y TABLEROS EP 800102912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 14 - 02/11 AVISOS Y 

TABLEROS MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 11.893,20$  106,80$  12.000,00$  106,80$  12.000,00$  106,80$                     12.000,00$  

 AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 

11/02/2025 11/02/2025
TASA BOMBERIL V. 
GUAMÉZ 007-2024

007-2024 SOBRETASA BOMBERIL EP 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 15 - 02/11 SOBRETASA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 6.343,04$  343,04$  6.000,00$  343,04-$  6.000,00$  343,04-$                     6.000,00$  

 TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 

5/03/2025 5/03/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA NECOCLÍ RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 25 - 03/05 RETE ICA 

BIMESTRAL PATRIMONIOS 5.867.631,31$  368,69$  5.868.000,00$  -$  5.868.000,00$  368,69 5.868.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

6/03/2025 6/03/2025
004-2024; 006-2024; 
008-2024; 010-2024

CONTRIBUCION OBRA CONT OBRA EP Y MIB 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 7 -03/06 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO
84.591.251,79$  251,79-$  84.591.000,00$  84.591.000,00$  251,79-$                     84.591.000,00$  

 CONT OBRA QUIBDÓ, 

NECOCLÍ, TURBO, 

GUAMÉZ,  

28/02/2025 7/03/2025 ASISTENCIA TECNICA 289177 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA 800.096.329
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 289177 COBRO 

ASISTENCIA TECNICA CT 1223-

2023 MIB

Y EP 127.851.358,00$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  116.033.165,24$  AT

11/03/2025 11/03/2025
TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 007-2024 - 008-
2024

SOBRETASA
BOMBERIL

SOBRETASA BOMBERIL EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 12 -03/11 SOBRETASA 

BOMBERIL MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO 135.509,08$  490,92$  136.000,00$  136.000,00$  490,92$                     136.000,00$  

 TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 

11/03/2025 11/03/2025
AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 007-2024; 008-
2024

AVISOS Y TABLEROS AVISOS Y TABLEROS EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 8 - 03/11 AVISOS Y 

TABLEROS MENSUAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 253.920,48$  79,52$  254.000,00$  254.000,00$  79,52-$                        254.000,00$  

 AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 

11/03/2025 11/03/2025
007-2024; 008-2024 V. 

GUAMEZ
RETEFUENTE 007-2024; 008-2024 EP 800.102.912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 10 - 03/11 RETEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 1.693.863,43$  136,57$  1.694.000,00$  1.694.000,00$  136,57$                     1.694.000,00$  RETEFUENTE V. GAUMÉZ

13/03/2025 13/03/2025 005-2024; 006-2024 TURBO RETE ICA TURBO 005-2024; 006-2024 MIB 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 5 - 03/13 RETE ICA 

BIMESTRAL PATRIMONIOS 13.030.045,24$  45,24-$  13.030.000,00$  13.030.000,00$  45,24-$                        13.030.000,00$  RETEICA TURBO

13/03/2025 13/03/2025
RETEICA MONTERÍA 011-

2024; 012-2024
RETE ICA 011-2024; 012-2024 MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA

RAD 41 -03/13 RETEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO 4.732.430,13$  430,13$  4.732.000,00$  4.732.000,00$  430,13-$                     4.732.000,00$  RETEICA MONTERÍA

17/03/2025 17/03/2025
009-2024; 010-2024 

RETEICA QUIBDÓ
RETE ICA 009-2024; 010-2024 EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 31 - 03/17 RETEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO 978.623,91$  376,09$  979.000,00$  979.000,00$  376,09$                     979.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

21/03/2025 21/03/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos

FEBRERO 2025 117.842.018,04$  18,04$  117.842.000,00$  117.842.000,00$  18,04-$                        117.842.000,00$  RETEFUNTE EP Y MIB

TOTAL 16.339.142.182,63$  2.641.490.234,94$  13.697.659.915,85 545.349.234,20$  265.972,72$                         141.852,12$                         88.485.470,15$  111.030.795,84$  1.373.497.976,86$  499.927.326,96$  -$                         22.782.859,75$  2.772.493.955,49$  13.697.659.915,85$  13.697.659.915,85$  115



Etiquetas de fila Suma de Total Pago Extracto

001-2024 126.350.480,27$                         

002-2024 662.095.293,41$                         

003-2024 410.402.367,83$                         

004-2024 3.257.440.609,77$                     

005-2024 461.989.802,99$                         

006-2024 4.000.194.088,20$                     

007-2024 125.578.731,58$                         

008-2024 737.666.029,01$                         

009-2024 112.400.499,33$                         

010-2024 711.330.509,05$                         

011-2024 208.122.181,39$                         

012-2024 356.407.200,00$                         

ASISTENCIA TECNICA 1.333.957.123,02$                     

AVISOS Y TABLEROS 266.000,00$                                

CONTRIBUCION OBRA 415.336.000,00$                         

ESTAMPILLA 71.374.000,00$                           

RETE FUENTE 415.689.000,00$                         

RETE ICA 62.182.000,00$                           

SOBRETASA BOMBERIL 142.000,00$                                

RETEICA 5.868.000,00$                             

CONT OBRA 84.591.000,00$                           

007-2024; 008-2024 1.694.000,00$                             

005-2024; 006-2024 13.030.000,00$                           

011-2024; 012-2024 4.732.000,00$                             

009-2024; 010-2024 979.000,00$                                

RETEFUENTE 117.842.000,00$                         

Total general 13.697.659.915,85$                   
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FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/03/2025

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 4 de abril para régimen
común menor a 391 UVT correspondiente al primer bimestre del año gravable 2025. Lo invitamos a
realizar el pago en nuestra red de oficinas banco a nivel nacional.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR 1,901,138,402.18

+ 33 CREDITOS 8,781,663.76

- 12 DEBITOS 1,590,764,782.66

SALDO ACTUAL 319,155,283.28

SALDO PROMEDIO 1,629,089,094.45

NIT: 890.300.279-4

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

03 INTERESES LIQUIDADOS A748662 0.00 330,225.14 1,901,468,627.32

03 INTERESES LIQUIDADOS A751548 0.00 330,282.50 1,901,798,909.82

04 INTERESES LIQUIDADOS A945203 0.00 330,339.87 1,902,129,249.69

05 PAGO TERCERO ACH A032792 5,868,000.00 0.00 1,896,261,249.69

05 INTERESES LIQUIDADOS A931337 0.00 330,397.25 1,896,591,646.94

06 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A825514 84,591,000.00 0.00 1,812,000,646.94

06 INTERESES LIQUIDADOS A804659 0.00 329,435.37 1,812,330,082.31

07 PAGO TERCERO ACH A812477 116,033,165.24 0.00 1,696,296,917.07

07 INTERESES LIQUIDADOS A711851 0.00 314,799.25 1,696,611,716.32

10 INTERESES LIQUIDADOS A831397 0.00 294,699.13 1,696,906,415.45

10 INTERESES LIQUIDADOS A831759 0.00 294,750.32 1,697,201,165.77

10 INTERESES LIQUIDADOS A826983 0.00 294,801.52 1,697,495,967.29

11 PAGO TERCERO ACH A980403 136,000.00 0.00 1,697,359,967.29

11 PAGO TERCERO ACH A920202 254,000.00 0.00 1,697,105,967.29

11 PAGO TERCERO ACH A014115 1,694,000.00 0.00 1,695,411,967.29

11 TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF M256182 18,647,958.79 0.00 1,676,764,008.50

11 INTERESES LIQUIDADOS A912299 0.00 294,852.72 1,677,058,861.22

12 INTERESES LIQUIDADOS A709523 0.00 291,302.83 1,677,350,164.05

13 PAGO A TERCEROS AVAL A432082 13,030,000.00 0.00 1,664,320,164.05

13 PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA A492432 4,732,000.00 0.00 1,659,588,164.05

13 INTERESES LIQUIDADOS A354820 0.00 291,353.43 1,659,879,517.48

14 INTERESES LIQUIDADOS A393440 0.00 288,318.80 1,660,167,836.28

17 PAGO A TERCEROS AVAL A332304 979,000.00 0.00 1,659,188,836.28

17 INTERESES LIQUIDADOS A314711 0.00 288,368.88 1,659,477,205.16

17 INTERESES LIQUIDADOS A312713 0.00 288,418.97 1,659,765,624.13

17 INTERESES LIQUIDADOS A313505 0.00 288,469.07 1,660,054,093.20

18 INTERESES LIQUIDADOS A544014 0.00 288,349.12 1,660,342,442.32

19 INTERESES LIQUIDADOS A310331 0.00 288,399.21 1,660,630,841.53

20 OTROS REINTEGROS M237188 0.00 7,400.00 1,660,638,241.53

20 OTROS REINTEGROS M237198 0.00 1,406.00 1,660,639,647.53

20 INTERESES LIQUIDADOS A074465 0.00 288,449.30 1,660,928,096.83

21 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A975967 117,842,000.00 0.00 1,543,086,096.83

21 INTERESES LIQUIDADOS A878481 0.00 288,500.94 1,543,374,597.77

25 INTERESES LIQUIDADOS A855260 0.00 268,082.05 1,543,642,679.82

25 INTERESES LIQUIDADOS A858127 0.00 268,128.62 1,543,910,808.44

25 INTERESES LIQUIDADOS A853537 0.00 268,175.19 1,544,178,983.63

25 INTERESES LIQUIDADOS A852870 0.00 268,221.77 1,544,447,205.40

26 INTERESES LIQUIDADOS A454007 0.00 268,268.36 1,544,715,473.76

27 INTERESES LIQUIDADOS A332296 0.00 268,314.96 1,544,983,788.72

28 INTERESES LIQUIDADOS A240863 0.00 268,361.57 1,545,252,150.29

31 PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5 A999517 1,226,957,658.63 0.00 318,294,491.66

31 INTERESES LIQUIDADOS A788183 0.00 268,408.18 318,562,899.84

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL  4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

*

*

Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco
podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2025.

SALDO DIARIO CUENTA DE
NÓMINA Y PENSIÓN

TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

SALDO DIARIO TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0.10%
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DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

31 INTERESES LIQUIDADOS A786912 0.00 268,454.80 318,831,354.64

31 INTERESES LIQUIDADOS A791177 0.00 268,501.43 319,099,856.07

31 INTERESES LIQUIDADOS A130007 0.00 55,427.21 319,155,283.28

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/03/2025

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL

4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS



PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR

Número
M256173

Año
2025

Mes
04

Día
10

Corriente Ahorros

X

Nombre Producto
AHO4437

No. Producto
*****4437

Hemos Debitado su producto por concepto de: TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF

BENEFICIARIO: -

OBSERVACIONES: -

IVA COMISION : $.00

VALOR COMISION: 0

VALOR A TRASLADAR: $8,772,857.76



Karen Yuliet Cardenas GomezPaola Andrea Galindo Molina

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

48

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : PAGADA

899999090 - 2Proveedor: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono:

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

09/04/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro

 8,772,857.76

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 8,772,857.76

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

90420253

Número

09/04/2025

Fecha

 8,772,857.76

Valor

1

Prefijo

Facturas Relacionadas

PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION

Descripción

 8,772,857.76

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 8.772.857,76   Totales

 8,772,857.76Valor a Girar:

logo.bmp

OTROS DESCUENTOS

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

09/04/2025Fecha Causación:

ID 293490 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

899999090

Nit
MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 8,772,857.76 Nombre Aut.:214 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

61011094 100 100

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

09/04/2025

Fec.Pago

SEBRA

137Orden de Operación
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Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto AHO4437
Nro. Producto *****4437
Fecha 2025/03/11
Transacción TRANSFERENCIA ENVIADA VIA

SEBRA SIN GMF
Oficina 256
Desc. Oficina CENTRO INTERNACIONAL
Nro. Documento M256182

Débitos $18,647,958.79
Créditos $0.00
Valor Efectivo $0.00
Valor Cheque $0.00
Valor Total $18,647,958.79
Referencia 1 N/A
Referencia 2 N/A

Yaneth  Santamaria  
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2025/03/26 | Hora Ingreso: 11:01  IP: 190.144.142.97

2025/03/26 10:41

26/3/25, 11:03 Banco de Occidente

https://www.bancodeoccidente.com.co/icbs-web/AjaxTx?AID=MAIN&MID=02003&MENU_UX=true&RQE=FDD00195C7EDF22C&CRFT=fdd00195c7edf123#10202 1/1



903 109 RESTITUCION DE APORTES 37Nro Comp.Contable 

 127.851.358,00  127.851.358,00

25010501

25190502

35101003

35101011

Mayor

HONORARIOS

POR HONORARIOS

HONORARIOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

800096329 - 1

800096329 - 1

800096329 - 1

800096329 - 1

Nit

FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

Descripción

 107.438.116,00

 20.413.242,00

Débito

 116.033.165,24

 11.818.192,76

Crédito

TpCo Gr : 202503Periodo:TpCo Esp:

Area

Diego Fernando Abril SantiagoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

39

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

800096329 - 1Proveedor: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6230388

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

06/03/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 116,033,165.24

Valor Neto

 11,818,192.76

Descuentos

 127,851,358.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

5879

Número

06/03/2025

Fecha

 127,851,358.00

Valor

FDTF

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%

Descripción

 107,438,116.00

 20,413,242.00

 107,438,116.00

Bases

 0.00

 0.00

 11,818,192.76

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 127.851.358,00  11.818.192,76  Totales

 116,033,165.24Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETE FUENTE

Clase

   19.00

   11.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

06/03/2025Fecha Causación:

ID 289177 COBRO ASISTENCIA TECNICA CT 1223-2023 MIB Y EP    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

800096329

Nit
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 116,033,165.24 Nombre Aut.:202 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

70216458182 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

06/03/2025

Fec.Pago

ACH ABONO EN CUENTA

128Orden de Operación

Op.Inv

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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1
11
1115
111505
11150504

13
1302

130205
13020501

2
25
2501
250105
25010501

2519
251905
25190502

25190504

25190509

25190511

251995
25199502

256144437

908441

800096329

900156249
900234282
900222779
800096329
800197268

901798337
901851560
900644351
900320235
800197268

901803125

800102912

800102912

899999090
800096734
890983873
891680011
890981138

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA DE AHORROS
SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Y ESPACIO PUBLICO
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
EMISORES NACIONALES
PARTICIPACIONES EN FIC ABIERTOS SIN PACTO DE 
PERMANENCIA CON TÍTULOS Y O VALORES 
PARTICIPATIVOS
ENCARGO FIDUCIARIO 908441
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
COMISIONES Y HONORARIOS
HONORARIOS
HONORARIOS
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
RETENCIONES Y APORTES LABORALES
RETENCION EN LA FUENTE
POR HONORARIOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
SERVICIOS
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSULTORES DONOVAN SAS
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
UNION TEMPORA CHOCO 24
TASA BOMBERIL
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
RETENCIÓN AVISOS Y TABLEROS
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
PAGO RETENCION EN LA FUENTE
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE MONTERIA
MUNICIPIO DE NECOCLI
MUNICIPIO DE QUIBDO
MUNICIPIO DE TURBO

 1,947,081,187.76
 1,901,147,208.18
 1,901,147,208.18
 1,901,147,208.18
 1,901,147,208.18
 1,901,147,208.18

 45,933,979.58
 45,933,979.58

 45,933,979.58
 45,933,979.58

 45,933,979.58
-1,661,861,889.69
-1,661,861,889.69

 .00
 .00
 .00
 .00

-268,781,974.46
-84,395,105.93
-66,227,968.06
-24,488,279.83
-4,825,210.08

-41,530,500.00
 .00

 4,616,021.85

-17,777,549.27
-6,529,193.52

-12,537,480.81
-3,552,804.36
-1,287,358.55
 6,782,137.20

-652,849.23
-135,509.08
-135,509.08
-254,079.52
-254,079.52

-184,386,868.53
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 1,236,043,893.76
 8,772,857.76
 8,772,857.76
 8,772,857.76
 8,772,857.76
 8,772,857.76

 1,227,271,036.00
 1,227,271,036.00

 1,227,271,036.00
 1,227,271,036.00

 1,227,271,036.00
 592,932,576.48
 592,932,576.48
 116,033,165.24
 116,033,165.24
 116,033,165.24
 116,033,165.24
 458,251,452.45
 84,395,105.93
 66,227,968.06

 .00
 .00
 .00
 .00

 66,227,968.06

 17,777,549.27
 .00
 .00
 .00
 .00

 17,777,549.27

 .00
 135,509.08
 135,509.08
 254,079.52
 254,079.52

 373,856,346.52
 229,126,000.00
 84,591,000.00
 4,732,000.00
 5,868,000.00

 979,000.00
 13,030,000.00

 1,590,779,145.03
 1,590,764,782.66
 1,590,764,782.66
 1,590,764,782.66
 1,590,764,782.66
 1,590,764,782.66

 14,362.37
 14,362.37

 14,362.37
 14,362.37

 14,362.37
 366,049,230.76
 366,049,230.76
 116,033,165.24
 116,033,165.24
 116,033,165.24
 116,033,165.24
 240,944,192.76
 11,818,192.76
 11,818,192.76

 .00
 .00
 .00

 11,818,192.76
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 229,126,000.00
 229,126,000.00
 84,591,000.00
 4,732,000.00
 5,868,000.00

 979,000.00
 13,030,000.00

 1,592,345,936.49
 319,155,283.28
 319,155,283.28
 319,155,283.28
 319,155,283.28
 319,155,283.28

 1,273,190,653.21
 1,273,190,653.21

 1,273,190,653.21
 1,273,190,653.21

 1,273,190,653.21
-1,434,978,543.97
-1,434,978,543.97

 .00
 .00
 .00
 .00

-51,474,714.77
-11,818,192.76
-11,818,192.76
-24,488,279.83
-4,825,210.08

-41,530,500.00
-11,818,192.76
 70,843,989.91

 .00
-6,529,193.52

-12,537,480.81
-3,552,804.36
-1,287,358.55
 24,559,686.47

-652,849.23
 .00
 .00
 .00
 .00

-39,656,522.01
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202503 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

10/04/25 07:49 PM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

Página 1 de 5



25199502

25199503

25199506

25199507

25199508

2590
259095
25909504

25909510

3

800102912
800197268

800096734
890983873
891680011
890981138
800102912

900156249
901804780
900234282
800197268

900156249
901804780
901798337
901851560
900644351
900234282
900222779
900320235
901803125

900156249
901804780
900234282
899999090

899999090
890983873

900156249
901804780
901798337
901851560
901792147
900644351
900234282
52147488
900222779
900320235
901803125

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA
MUNICIPIO DE MONTERIA
MUNICIPIO DE NECOCLI
MUNICIPIO DE QUIBDO
MUNICIPIO DE TURBO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA      
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIVERSAS
OTRAS
RENDIMIENTOS POR PAGAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE DE GARANTIA       
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
PATRIMONIO

 .00
 .00

-26,302,594.02
-4,732,430.13
-5,867,631.31

-978,623.91
-13,030,045.24
-1,693,863.43

-33,836,500.71
-60,171,794.49
-2,971,924.52
-2,239,872.48
 31,547,090.78

-39,656,522.01
-32,312,104.49

-742,981.13
-544,099.46

-1,044,790.07
-296,067.03
-779,295.85

-3,775,500.00
-107,279.88
-54,404.10

-84,591,251.79
-150,429,486.23

-7,429,811.30
-5,599,681.20
 78,867,726.94

-1,393,079,915.23
-1,393,079,915.23

-19,581,938.37
-18,647,958.79

-933,979.58
-1,373,497,976.86

-894,674,528.68
-87,148,690.62
-54,854,128.74
-24,866,003.60
-83,773,916.99
-48,949,874.33
-90,869,452.21
-15,020,686.45
-44,928,450.00
-15,009,780.89
-13,402,464.35

-285,219,298.07

 2,084,000.00
 117,842,000.00

 26,302,594.02
 4,732,430.13
 5,867,631.31

 978,623.91
 13,030,045.24
 1,693,863.43

 33,836,500.71
 .00
 .00
 .00

 33,836,500.71

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 84,591,251.79
 .00
 .00
 .00

 84,591,251.79
 18,647,958.79
 18,647,958.79
 18,647,958.79
 18,647,958.79

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 127,851,905.55

 2,084,000.00
 117,842,000.00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 9,071,872.76
 9,071,872.76
 9,071,872.76
 8,772,857.76

 299,015.00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-60,171,794.49
-2,971,924.52
-2,239,872.48
 65,383,591.49

-39,656,522.01
-32,312,104.49

-742,981.13
-544,099.46

-1,044,790.07
-296,067.03
-779,295.85

-3,775,500.00
-107,279.88
-54,404.10

 .00
-150,429,486.23

-7,429,811.30
-5,599,681.20

 163,458,978.73
-1,383,503,829.20
-1,383,503,829.20

-10,005,852.34
-8,772,857.76
-1,232,994.58

-1,373,497,976.86
-894,674,528.68
-87,148,690.62
-54,854,128.74
-24,866,003.60
-83,773,916.99
-48,949,874.33
-90,869,452.21
-15,020,686.45
-44,928,450.00
-15,009,780.89
-13,402,464.35

-157,367,392.52

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202503 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

10/04/25 07:49 PM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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35
3505
350505
35050501

3510
351010
35101003

35101005

35101011

35101013

39
3905
390500
39050001

3915
391505
39150501

900463725

900156249
901804780
901792147
900234282
900222779
800096329

900156249
901804780
901792147
900234282
800096329

900156249
901804780
901798337
901851560
901792147
900644351
900234282
52147488
900222779
800096329
900320235
901803125

901798337
901851560
900644351
52147488
900320235
901803125

2

PATRIMONIO ESPECIALES
ACREEDORES FIDUCIARIOS
APORTES EN DINERO
APORTES EN DINERO
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO
PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS
PAGOS A TERCEROS
HONORARIOS - PAGOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
OTROS GASTOS - PAGOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
SERVICIOS - PAGOS
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSULTORES DONOVAN SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
GANANCIAS O PÉRDIDAS
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O PERDIDA
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO
UTILIDADES

-262,434,953.55
-15,280,000,000.00
-15,280,000,000.00
-15,280,000,000.00
-15,280,000,000.00
 15,017,565,046.45
 15,017,565,046.45
 2,243,504,727.47

 977,969,756.56
 109,866,722.69
 69,622,500.00

 120,665,546.22
 377,550,000.00
 587,830,202.00

 10,581,613,879.04
 7,750,175,171.08

 737,207,814.15
 749,782,713.81
 761,380,840.00
 583,067,340.00
 746,203,262.26
 218,600,359.17
 24,412,369.24
 87,582,222.35
 39,702,022.55
 18,333,956.15
 78,155,261.52
 26,648,135.78
 23,982,608.64
 71,734,500.00

 111,687,738.00
 23,965,196.21
 21,398,892.65

 1,446,243,177.68
 460,959,064.97
 208,958,013.45
 411,343,481.62
 126,224,256.00
 126,132,610.80
 112,625,750.84
-22,784,344.52
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90

-1,824.62
-1,824.62
-1,824.62

 127,851,358.00
 .00
 .00
 .00
 .00

 127,851,358.00
 127,851,358.00
 107,438,116.00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 107,438,116.00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 20,413,242.00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 20,413,242.00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 547.55
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-134,583,595.55
-15,280,000,000.00
-15,280,000,000.00
-15,280,000,000.00
-15,280,000,000.00
 15,145,416,404.45
 15,145,416,404.45
 2,350,942,843.47

 977,969,756.56
 109,866,722.69
 69,622,500.00

 120,665,546.22
 377,550,000.00
 695,268,318.00

 10,581,613,879.04
 7,750,175,171.08

 737,207,814.15
 749,782,713.81
 761,380,840.00
 583,067,340.00
 766,616,504.26
 218,600,359.17
 24,412,369.24
 87,582,222.35
 39,702,022.55
 18,333,956.15
 78,155,261.52
 26,648,135.78
 23,982,608.64
 71,734,500.00

 132,100,980.00
 23,965,196.21
 21,398,892.65

 1,446,243,177.68
 460,959,064.97
 208,958,013.45
 411,343,481.62
 126,224,256.00
 126,132,610.80
 112,625,750.84
-22,783,796.97
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90

-1,824.62
-1,824.62
-1,824.62

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202503 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

10/04/25 07:49 PM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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39150501
3920
392005
39200501

4
41

4104
410495
41049501

4108

410805
41080501

4195
419595
41959504

41959506

5
51
5108

510805
51080501

5167
516700
51670002

5190
519095
51909505

2

2

890300279

900684319

899999001
899999090
800096734
891680011
890981138
800092788
800102912
800197268

890300279

900684319

899999090
890983873

899999090
890983873

UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA
UTILIDAD O PERDIDA
INGRESOS DE OPERACIONES
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS 
GENERALES
INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES
RENDIMIENTOS OTROS
RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS
BANCO DE OCCIDENTE S A
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR 
RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO
FONDO ABIERTO FIC600
DIVERSOS
OTROS
AJUSTE AL MIL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE MONTERIA
MUNICIPIO DE QUIBDO
MUNICIPIO DE TURBO
MUNICIPIO EL MOLINO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
ING ACTUALIZACIÓN AVALÚO INVER EN PROY 
FORESTALES
BANCO DE OCCIDENTE S A
GASTOS
GASTOS DE OPERACIONES
"VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR 
RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE  PATRIMONIO"
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
FONDO ABIERTO FIC600
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
ACREEDORES FIDUCIARIOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE NECOCLI
DIVERSOS
OTROS
GASTO AJUSTE AL MIL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE NECOCLI

-1,824.62
 .00
 .00
 .00
 .00

-54,956,275.15
-54,956,275.15

-48,669,676.84
-48,669,676.84
-48,669,676.84
-48,669,676.84

-933,979.58

-933,979.58
-933,979.58
-933,979.58

-5,352,618.73
-5,352,618.73

-2,676.38
-273.83
-31.79

 .00
-209.82
-419.75
-478.49
-631.07
-631.63

-5,349,942.35

-5,349,942.35
 54,956,275.15
 54,954,450.53

 .00

 .00
 .00
 .00

 54,953,598.77
 54,953,598.77
 54,953,598.77
 54,019,619.19

 933,979.58
 851.76
 851.76
 851.76
 273.06
 358.79

 .00
 547.55
 547.55
 547.55
 547.55

 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00

 .00
 9,087,607.40
 9,087,607.40

 14,362.37

 14,362.37
 14,362.37
 14,362.37

 9,071,872.76
 9,071,872.76
 9,071,872.76
 8,772,857.76

 299,015.00
 1,372.27
 1,372.27
 1,372.27

 .00
 368.69

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 9,087,059.85
 9,087,059.85

 8,772,857.76
 8,772,857.76
 8,772,857.76
 8,772,857.76

 313,377.37

 313,377.37
 313,377.37
 313,377.37

 824.72
 824.72
 824.72

 .00
 251.79
 430.13

 .00
 45.24

 .00
 79.52
 18.04

 .00

 .00
 547.55

 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-1,824.62
 547.55
 547.55
 547.55
 547.55

-64,043,335.00
-64,043,335.00

-57,442,534.60
-57,442,534.60
-57,442,534.60
-57,442,534.60
-1,247,356.95

-1,247,356.95
-1,247,356.95
-1,247,356.95
-5,353,443.45
-5,353,443.45

-3,501.10
-273.83
-283.58
-430.13
-209.82
-464.99
-478.49
-710.59
-649.67

-5,349,942.35

-5,349,942.35
 64,043,335.00
 64,042,057.93

 14,362.37

 14,362.37
 14,362.37
 14,362.37

 64,025,471.53
 64,025,471.53
 64,025,471.53
 62,792,476.95
 1,232,994.58

 2,224.03
 2,224.03
 2,224.03

 273.06
 727.48

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202503 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

10/04/25 07:49 PM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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51909505

59
5905
590505
59050501

59050502

891680011
800102912

2

2

MUNICIPIO DE QUIBDO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS
UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA
UTILIDAD O PERDIDA

 .00
 219.91

 1,824.62
 1,824.62
 1,824.62
 1,824.62
 1,824.62

 .00
 .00

 376.09
 627.49

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00

 547.55
 547.55
 547.55

 .00
 .00

 547.55
 547.55

 376.09
 847.40

 1,277.07
 1,277.07
 1,277.07
 1,824.62
 1,824.62
-547.55
-547.55

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202503 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

10/04/25 07:49 PM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

 1,965,915,983.19 1,965,915,983.19 .00  .00Total
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