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INFORME FINANCIERO 

Contrato:

Fecha firma: 20 de junio de 2023

Cliente:

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025



  

Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga

1223

Prestar el servicio de asistencia técnica y

administración de recursos para ejecutar los

proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios –

PMIB y espacios Públicos – EP, en los municipios

priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y

Territorio, incluido el acompañamiento social

necesario.

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

900.463.725-2 VIGENTE INFRAESTRUCTURA 20-jun-23 $ 35.579.178.140 28-jun-23 31-dic-25 256-14443-7 11-jul-23 30-ago-23 $ 15.235.000.000 N/A 22-dic-23

Modificación 

de la Cláusula 

Segunda 

“ALCANCE DEL 

CONTRATO”

 $                  - N/A  $                             -  $     35.579.178.140 31/12/2025

Sector

No. Contrato o 

Convenio 

Interadministrati

vo

Objeto del Contrato o Convenio Entidad NIT
Estado del 

Contrato 

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

FICHA TÉCNICA

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025

Fecha ingreso de 

recursos 

Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial Fecha de inicio

Fecha de 

Terminación 

inicial

Cuenta Bancaria Ahorros 

Banco de Occidente

Valor Total 

Adiciones
Valor Final Contrato

Fecha 

Liquidación

Fecha de 

Terminación Actual
Fecha de Apertura Valor ingreso de recursos 

Fecha de traslado 

recursos 
Valor de traslado

Modificacion No. 1
Fondo de inversion 

colectiva - FIC



PERIODO

1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS HASTA EL 

MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS DEL MES 

ACTUAL
1.3. SALDO 

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 

ACUMULADOS HASTA EL 

MES ANTERIOR

2.2. PAGADO MES 

ACTUAL

2.3. PAGOS 

ACUMULADOS  

 (2.1.  +  2.2)

2.4 OTROS 

GASTOS/INGRESOS
AJUSTE AL MIL

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  HASTA EL 

MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS 

GENERADOS MES 

ACTUAL

3.3. (MENOS) 

RENDIMIENTOS 

GIRADOS

3.4. SALDO DE 

RENDIMIENTOS  (3.1. + 

3.2. - 3.3)

4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O CONVENIO             
SALDO EXTRACTO

jul-23 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  -$                                        -$                                    -$                               -$                                    15.235.000.000,00$                      15.235.000.000,00$  

ago-23 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  -$                                        8.524.444,15$                   -$                               8.524.444,15$                   15.243.524.444,15$                      15.243.524.444,15$  

sep-23 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  8.524.444,15$                       128.440.521,56$               -$                               136.964.965,71$               15.371.964.965,71$                      15.371.964.965,71$  

oct-23 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  136.964.965,71$                   133.858.919,06$               -$                               270.823.884,77$               15.505.823.884,77$                      15.505.823.884,77$  

nov-23 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  270.823.884,77$                   130.650.632,30$               -$                               401.474.517,07$               15.636.474.517,07$                      15.636.474.517,07$  

dic-23 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  401.474.517,07$                   134.995.884,81$               -$                               536.470.401,88$               15.771.470.401,88$                      15.771.470.401,88$  

ene-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  536.470.401,88$                   130.761.782,06$               519.612.680,75$          147.619.503,19$               15.382.619.503,19$                      15.382.619.503,19$  

feb-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  667.232.183,94$                   116.430.473,55$               667.232.183,94$          116.430.473,55$               15.351.430.473,55$                      15.351.430.473,55$  

mar-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  783.662.657,49$                   121.806.751,50$               783.662.657,49$          121.806.751,50$               15.356.806.751,50$                      15.356.806.751,50$  

abr-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  905.469.408,99$                   114.040.478,86$               905.469.408,99$          114.040.478,86$               15.349.040.478,86$                      15.349.040.478,86$  

may-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       -$  1.019.509.887,85$                111.406.587,33$               1.019.509.887,85$       111.406.587,33$               15.346.406.587,33$                      15.346.406.587,33$  

jun-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       -$                                       583.067.340,00$         583.067.340,00$  1.130.916.475,18$                106.768.372,75$               1.130.916.475,18$       106.768.372,75$               14.758.701.032,75$                      14.758.701.032,75$  

jul-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       583.067.340,00$                  -$                              583.067.340,00$  1.237.684.847,93$                101.735.092,55$               1.237.684.847,93$       101.735.092,55$               14.753.667.752,55$                      14.753.667.752,55$  

ago-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       583.067.340,00$                  1.633.903.704,24$      2.216.971.044,24$  1.339.419.940,48$                93.984.587,76$                 1.339.419.940,48$       93.984.587,76$                 13.112.013.543,52$                      13.112.013.543,52$  

sep-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       2.216.971.044,24$               774.318.047,71$         2.991.289.091,95$  26.418,00$                    75,72$                           1.433.404.528,24$            80.956.658,64$                 1.433.404.528,24$       80.956.658,64$                 12.324.641.148,69$                      12.324.641.148,69$  

oct-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       2.991.289.091,95$               1.527.852.904,87$      4.519.141.996,82$  8.806,00$                      504,66$                         1.514.361.186,88$            72.666.103,85$                 1.514.361.186,88$       72.666.103,85$                 10.788.515.301,03$                      10.788.488.883,03$  

nov-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       4.519.141.996,82$               2.594.546.286,97$      7.113.688.283,79$  26.418,00-$                    295,36$                         1.587.027.290,73$            55.900.662,38$                 1.587.027.290,73$       55.900.662,38$                 8.177.238.796,59$                        8.177.203.572,59$  

dic-24 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       7.113.688.283,79$               2.161.663.835,29$      9.275.352.119,08$  339,85$                         1.642.927.953,11$            40.750.134,90$                 1.642.927.953,11$       40.750.134,90$                 6.000.398.015,82$                        6.000.389.209,82$  

ene-25 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       9.275.352.119,08$               1.703.232.103,15$      10.978.584.222,23$  1.019,09$                      1.683.678.088,01$            30.021.718,05$                 1.683.678.088,01$       30.021.718,05$                 4.286.437.495,82$                        4.286.428.689,82$  

feb-25 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       10.978.584.222,23$             2.373.916.528,38$      13.352.500.750,61$  120.588.858,00-$          1.713.699.806,06$            18.647.958,79$                 1.713.699.806,06$       18.647.958,79$                 1.901.147.208,18$                        1.901.138.402,18$  

mar-25 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       13.352.500.750,61$             345.159.165,24$         13.697.659.915,85$  8.806,00-$                      1.732.347.764,85$            8.772.857,76$                   1.732.347.764,85$       8.772.857,76$                   1.546.121.747,91$                        1.546.112.941,91$  

abr-25 15.235.000.000,00$             -$                                                     15.235.000.000,00$       13.697.659.915,85$             167.308.833,58$         13.864.968.749,43$  1.741.120.622,61$            8.927.627,43$                   1.741.120.622,61$       8.927.627,43$                   1.378.958.878,00$                        1.378.958.878,00$  

may-25 15.235.000.000,00$             10.762.626.663,43$                           25.997.626.663,43$       13.864.968.749,43$             4.038.721.214,28$      17.903.689.963,71$  1.750.048.250,04$            47.878.824,77$                 1.750.048.249,74$       47.878.825,07$                 8.141.815.524,79$                        8.141.815.524,79$  

jun-25 25.997.626.663,43$             9.581.551.476,51$                             35.579.178.139,94$       17.903.689.963,71$             2.411.211.173,46$  20.314.901.137,17$  1.797.927.074,81$            48.839.703,63$                 1.797.927.074,81$       48.839.703,63$                 15.313.116.706,40$                      15.313.116.706,40$  

jul-25 35.579.178.139,94$             -$                                                     35.579.178.139,94$       20.314.901.137,17$             1.236.631.085,99$  21.551.532.223,16$  1.846.766.778,44$            77.946.327,98$                 1.846.766.778,44$       77.946.327,98$                 14.105.592.244,76$                      14.105.592.244,76$  

ago-25 35.579.178.139,94$             35.579.178.139,94$       21.551.532.223,16$             2.257.280.232,58$  23.808.812.455,74$  1.924.713.106,42$            71.620.283,87$                 1.924.713.106,42$       71.620.283,87$                 11.841.985.968,07$                      11.841.985.968,07$  

RECURSOS AJENOS A MVCT

1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS 

MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS MES 

ACTUAL

1.3. SALDO 

ACUMULADO 

MES ACTUAL

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 

ACUMULADOS 

MES ANTERIOR 

(VALOR NETO)

2.2. PAGADO 

MES ACTUAL

(VALOR NETO)

2.3. PAGOS 

ACUMULADOS 

MES ACTUAL

(VALOR NETO)    

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  

MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS 

GENERADOS MES ACTUAL

3.3. (MENOS) 

REINTEGRO DE 

RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS

3.3. SALDO DE 

RENDIMIENTOS, 

VALORACION Y 

DESVALORIZACION 

ago-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                    45.000.000                -                                339.017,75                          314.368,16                       339.017,75                  314.368,16                      45.314.368,16                             45.314.368,16                   

85.119.788,07-$                                                            RETENCIÓN EN LA FUENTE UAE (RETENCIÓN EN LA FUENTE+CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA (RETEICA)

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL (MINEDUCACION) 30.611.820,19-$                                                            

23.134.510,61-$                                                            

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 3. RENDIMIENTOS - NACIÓN

CTO_1223_2023

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025

OTROS

Saldo Extracto

(Cuenta Bancaria)

182991

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO FIC) MUNICIPIO NECOCLÍ  $                                                            45.314.368,16 

FECHA CONTRATO /CONVENIO CONTRAPARTE

1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-)

 DESCRIPCIÓN   VALOR EXTRACTO 

 $                                                    11.841.985.968,07 SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS ) 

3. RENDIMIENTOS (+)

4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O CONVENIO    

(1.3 - 2.3 + 3.3)

AJUSTE AL MIL RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS POR GIRAR C.I_1223_2023_MVCT -$                                                            71.620.283,87 

 $                                                                                   -   GASTOS BANCARIOS PENDIENTES POR RESTITUIR

Nota 1: En el mes de agosto de 2025 se presentó un pago de reteICA al Municipio de Puerto Inirida por valor de $5.020.000,00, el valor causado fue de por $5.020.259,38  de los cuales a Puerto Carreño le corresponde 

($1.919.973,81) y a Puerto Inirida ($3.100.285,57)  Por error involuntario de la fiduciaria se notificó el pago del reteICA solo al Municipio de Puerto Inírida y no Puerto Carreño como correspondía de acuerdo con los 

soportes de la operación, se encuentra en proceso de alcance y subsanación por parte de la Fiduciaria.

Nota 2, se presenta un partida por valor de $ 7,296,833.85, correspondiente al pago registrado con ID 308469, el cual fue registrado en el mes de agosto, sin embargo, bancariamente los recursos fueron ejecutados el 

primer día hábil de septiembre

PAGO CAUSADO EN SEPTIEMBRE -$                                                              7.296.833,85 

RENDIMIENTOS POR GIRAR FIC 600 MUNICIPIO NECOCLÍ -$                                                                  314.368,16 



 $                                                      8.965.953.087,54 

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA (MCYHP) 111.101.064,19-$                                                          

-$                                                      2.471.559.721,75 

 PATRIMONIO  

RETE DE GARANTIA POR PAGAR 

-$                                                         120.588.858,00 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (MAYOR PERMANENCIA)



CDP FECHA EXPEDICION VIGENCIA RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA FUENTE VALOR RESERVA GMF 

PAGOS

RESERVA GMF 

REINT REND

RESERVA ASIS 

TEC

DISPONIBLE CDR ADJUDICADO 

No. 3

CDR  ADJUDICADO 

No. 4

CDR  ADJUDICADO 

No. 5

CDR  ADJUDICADO 

No. 6

CDR  ADJUDICADO 

No. 7

CDR  ADJUDICADO 

No10

CDR  ADJUDICADO 

No. 12

CDR  ADJUDICADO 

No. 14

CDR  ADJUDICADO 

No. 15

CDR No.  

ADJUDICADO 16

CDR No.  

ADJUDICADO 17

CDR  ADJUDICADO 

No. 18

CDR  ADJUDICADO 

No. 19

CDR  ADJUDICADO 

No. 20

CDR  ADJUDICADO No. 

21

CDR  ADJUDICADO No. 

22

CDR  ADJUDICADO No. 

23

CDR  ADJUDICADO No. 

24

CDR  ADJUDICADO No. 

25

CDR  ADJUDICADO 

No. 26

CDR  ADJUDICADO No. 

27

CDR  ADJUDICADO No. 

28

CDR No. 29 Necoclí CDR  ADJUDICADO 

No.30

CDR  ADJUDICADO No. 

31

CDR  ADJUDICADO No. 

32

CDR  ADJUDICADO No. 

33

CDR  ADJUDICADO 

No. 34

CDR No. 35 CDR No. 36 Contratación Obra Contratación 

Interventoría

Adiciones Obra Adición 

Interventoria

Asistencia Técnica Adición Asistencia 

técnica

TOTAL 

COMPROMETIDO

DISPONIBLE TOTAL

73623 22/02/2023 2023 C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 (C-4002-1400-2-0-4002017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO)Ejecución de los proyectos de Mejoramiento integral de Barrios y Espacio PúblicoMVCT 15.235.000.000,00$                      -                     -                          15.235.000.000,00$  734.729.086,00$         6.517.023.087,00$      741.744.643,00$         6.517.023.087,00$      33.209.729,80$            -$                            -$                           13.034.046.174,00$  1.476.473.729,00$  -$  33.209.729,80$  634.468.097,93$  15.178.197.730,73$  56.802.269,27$  

78724 24/04/2023 2023 C-4002-1400-2-0-4002017-02 (C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO)Ejecución de los proyectos de Mejoramiento integral de Barrios y Espacio PúblicoMVCT 20.344.178.140,00$                      -                          -                         20.344.178.140,00$  166.305.093,00$     896.347.969,00$     166.305.093,00$     896.347.969,00$      $        188.154.279,00 924.213.436,00$     924.213.436,00$     924.213.436,00$     161.602.000,00$     898.732.137,00$     161.420.138,00$     908.694.522,00$     161.717.442,00$     913.717.258,00$     927.239.465,00$             #############  $            830.803.889,00 174.295.420,00$         174.295.420,00$         174.295.420,00$         21.790.646,00$            8.332.787,00$           1.144.511.138,00$  193.103.700,00$   15.613.940.916,00$  2.552.297.894,00$  21.790.646,00$  8.332.787,00$  2.044.710.045,93$  -$  20.241.072.288,93$  103.105.851,07$  

Total 35.579.178.140,00$                    -$                  -$                        -$                       35.579.178.140,00$  1.144.511.138,00   28.647.987.090,00 4.028.771.623,00 21.790.646,00 41.542.516,80 2.679.178.143,87 - 35.419.270.019,67 159.908.120,33 

RECURSOS ADICIONALES AJENOS A MVCT (CONTRAPARTIDAS)

CDP
VIGENCIA 

FISCAL

PROYECTO/CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

DERIVADO

VALOR

CDP

VALOR

RP
ADICION VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS

RECURSOS 

RECIBIDOS

REFORMULACIÓN Y/O 

ADICIONES AL 

CONTRATO

ASISTENCIA TECNICA 

COMPROMISOS

ADJUDICACIONES 

Y/O COMPROMISOS

SALDO DISPONIBLE 

POR 

COMPROMETER

2134 2025PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA. - PAF-MIB-I-081-202345.000.000              45.000.000                                   -                            45.000.000                                    NECOCLÍ NECOCLÍ 45.000.000           -                                 45.000.000              -                             

Mayor permanencia
OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

30/05/2025 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare "CDR7")9.123.383,00 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)9.123.383,00 -                                      

30/05/2025 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare"CDR 7")15.000.000,00 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)15.000.000,00 -                                      

20/06/2025 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-O-055-2024 (Montería-cdr "27")96.465.475,00 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-I-043-2024 (Montería)96.465.475,00 -                                      

Total 120.588.858,00 120.588.858,00 -                                                   

Apremio
OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

3/09/2024 PAF-MIB-O-110-2023 Guajira el Molino$ 22.782.859,14

Total 22.782.859,14 - -                                                   

182.690.979,47      

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1223_2023_MVCT

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO S.A.

SALDOS POR CDP



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
CDP VIGENCIA FISCAL VALOR CDP GIRO 1 FECHA DEL GIRO GIRO 2 FECHA GIRO 3 FECHA SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR

1223-2023 73623 2023 15.235.000.000               15.235.000.000       30/08/2023 -                                                                                             

1223-2023 78724 2024 20.344.178.140               10.762.626.663                8/05/2025 9.581.551.477                   24/06/2025 0                                                                                                

35.579.178.140,00$        15.235.000.000       10.762.626.663,43$         9.581.551.476,51$       0                                                                                                

Mayor permanencia

OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

30/05/2025 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare "CDR7")9.123.383,00 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)9.123.383,00 -                             

30/05/2025 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare"CDR 7")15.000.000,00 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)15.000.000,00 -                             

20/06/2025 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-O-055-2024 (Montería-cdr "27")96.465.475,00 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-I-043-2024 (Montería)96.465.475,00 -                             

Total 120.588.858,00 120.588.858,00 -                                    

Apremio

OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

3/09/2024 PAF-MIB-O-110-2023 Guajira el Molino$ 22.782.859,14

Total 22.782.859,14 - -                                    

RECURSOS ADICIONALES AJENOS A MVCT (CONTRAPARTIDAS)

CDP
VIGENCIA 

FISCAL

PROYECTO/CONVE

NIO 

INTERADMINISTRA

TIVO DERIVADO

VALOR

CDP

VALOR

RP
ADICION VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS

RECURSOS 

RECIBIDOS
REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO

ASISTENCIA 

TECNICA 

COMPROMI

SOS

ADJUDICACI

ONES Y/O 

COMPROMI

SOS

SALDO DISPONIBLE POR 

COMPROMETER

2134 2025PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA. - PAF-MIB-I-081-202345.000.000                       45.000.000              -                                    45.000.000                        NECOCLÍ NECOCLÍ 45.000.000         -                                                                                             45.000.000  -                                              

TOTAL

DESEMBOLSOS 

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

                CONTROL RESUME CONTRATO C.I_1223_2023_MVCT             

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025

ITEM CONTRATO CDP FUENTE VIGENCIA FISCAL
CDR 

(*)
FECHA VALOR  PRESUPUESTO OBJETO MUNICIPIO DEPARTAMENTO CONVOCATORIA

CONTRATO 

DERIVADO

No.

FECHA 

SUSCRIPCIO

N

TIPO 

CONTRATO
CONTRATISTA CC / NIT

ESTADO

  (**)

 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR

ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 

MODIFICACIONES 

CONTRATO 

APREMIOS  Mayor 

permanencia 
 VALOR FINAL CONTRATO 

 VALOR FACTURADO 

ACUMULADO AL MES 

ANTERIOR 

VALOR ACUMULADO 

RETEGARANTIA 

AL MES ANTERIOR

VALOR FACTURADO JULIO 

2025

VALOR RETEGARANTIA 

JULIO 2025

VALOR FACTURADO 

ACUMULADO 

VALOR ACUMULADO 

RETEGARANTIA  
VALOR NETO PAGADO SALDO POR PAGAR (NETO)

% AVANCE 

FINANCIERO

1 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 1 25/10/2023

172.694.800,00$  

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO MITÚ VAUPES Cancelado

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0%

2 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 2 25/10/2023

927.281.474,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ VAUPES Cancelado

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0

3 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 3 25/10/2023

172.694.800,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO PUERTO CARREÑO VICHADA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO

013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 

CARREÑO 29/08/2025 Interventoría

CONSORCIO 

DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 901859066 Vigente

$ 166.305.093 $ 6.389.707 $ 166.305.093 $ 41.535.581 $ 4.153.558 $ 35.133.763 $ 3.513.376
$ 76.669.344 $ 7.666.934 $ 69.002.410 $ 97.302.683

41%

4 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 4 25/10/2023

927.281.474,00$  

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO VICHADA

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

CARREÑO

014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 

CARREÑO 28/08/2025 Obra

CONSORCIO 

PARQUES IDESA 

32 901856386 Vigente

$ 896.347.969 $ 30.933.505 $ 896.347.969 $ 78.201.746 $ 7.820.175 $ 167.069.138 $ 16.706.914
$ 245.270.884 $ 24.527.088 $ 220.743.796 $ 675.604.173

25%

5 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 5 25/10/2023

172.694.800,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO PUERTO INIRIDA GUAINIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA

013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 

INIRIDA 29/08/2025 Interventoría

CONSORCIO 

DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 901859066 Vigente

$ 166.305.093 $ 6.389.707 $ 166.305.093 $ 95.763.670 $ 9.576.367 $ 31.923.094 $ 3.192.309
$ 127.686.763 $ 12.768.676 $ 114.918.087 $ 51.387.006

69%

6 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 6 25/10/2023

927.281.474,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA GUAINIA

014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

INIRIDA

014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 

INIRIDA 28/08/2024 Obra

CONSORCIO 

PARQUES IDESA 

32 901856386 Vigente

$ 896.347.969 $ 30.933.505 $ 896.347.969 $ 468.861.705 $ 46.886.171 $ 285.210.206 $ 28.521.021
$ 754.071.911 $ 75.407.191 $ 678.664.720 $ 217.683.249

76%

7 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 7 8/11/2023

172.664.100,00$  

INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE GUAVIARE PAF-MIB-I-101-2023 015-2023 30/08/2024 Interventoría

CAMILO 

PEDRAZA DÍAZ 74184643 Vigente

$ 164.030.896 $ 8.633.204

24.123.383,00$  

$ 188.154.279 $ 58.099.731 $ 5.809.973 $ 0 $ 0
$ 58.099.731 $ 5.809.973 $ 52.289.758 $ 135.864.521

28%

9 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 31 19/11/2024

172.487.360,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO ARGELIA VALLE DEL CAUCA En a l i s tamiento

$ 174.295.420 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

10 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 10 3/11/2023

927.393.104,00$  

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA En a l i s tamiento
$ 927.962.655 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

11 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 30 19/11/2024

172.487.360,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO SAMANIEGO NARIÑO En a l i s tamiento
$ 174.295.420 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

12 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 12 3/11/2023

927.393.104,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO NARIÑO En a l i s tamiento
$ 927.962.655 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

13 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 32 19/11/2024

172.487.360,00$  

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 

SAN ANDRES DE 

TUMACO NARIÑO En a l i s tamiento

$ 174.295.420 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

14 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 14 3/11/2023

927.393.104,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES DE 

TUMACO NARIÑO En a l i s tamiento
$ 927.962.655 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

15 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 15 08/11/2023

171.923.420,00$  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-I-102-2023 001-2024 18/01/2024 Interventoría

MARIA 

FERNANDA DÍAZ 

CORTÉS 52147488 Vigente

$ 161.602.000 $ 10.321.420 $ 161.602.000 $ 150.206.865 $ 15.020.686 $ 11.395.135 $ 1.139.514
$ 161.602.000 $ 16.160.200 $ 145.441.800 $ 16.160.200

90%

16 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 16 08/11/2023

927.962.655,00$  
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-O-110-2023 002-2024 8/02/2024 Obra

CONSORCIO 

RECREOGUAJIRA 901792147 Vigente

$ 898.732.137 $ 29.230.518

22.782.859,14$  

$ 898.732.137 $ 897.739.170 $ 89.773.917 $ 0 $ 0
$ 897.739.170 $ 89.773.917 $ 807.965.253 $ 90.766.884

90%

17 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 17 27/12/2023

172.664.100,00$  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A VALLE DEL GUAMEZ PUTUMAYO PAF-MIB-I-126-2023 007-2024 7/03/2024 Interventoría

TECNIPLAN 

INGENIERÍA 

S.A.S. 900320235 Vigente

$ 161.420.138 $ 11.243.962 $ 161.420.138 $ 150.097.807 $ 15.009.781 $ 0 $ 0

$ 150.097.807 $ 15.009.781 $ 135.088.026 $ 26.332.112

84%

18 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 18 27/12/2023

927.239.465,00$  
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO VALLE DEL GUAMEZ PUTUMAYO PAF-MIB-O-130-2023 008-2024 29/02/2024 Obra

DEJO 

CONSTRUCCION

ES S.A.S 900234282 Vigente

$ 908.694.522 $ 18.544.943 $ 908.694.522 $ 908.694.522 $ 90.869.452 $ 0 $ 0
$ 908.694.522 $ 90.869.452 $ 817.825.070 $ 90.869.452

90%

19 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 19 09/01/2024

171.800.010,00$  
INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-I-005-2024 009-2024 8/04/2024 Interventoría

UNION 

TEMPORAL 

CHOCO 24 901803125 Vigente

$ 161.717.442 $ 10.082.568 $ 33.209.730 $ 194.927.172 $ 173.450.841 $ 17.345.084 $ 6.707.686 $ 670.769
$ 180.158.527 $ 18.015.853 $ 162.142.674 $ 32.784.498

83%

20 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 20 09/01/2024

928.009.729,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE UN  PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-O-005-2024 010-2024 8/04/2024 Obra

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTU

RA PARQUES 901804780 Vigente

$ 913.717.258 $ 14.292.471 $ 913.717.258 $ 912.500.787 $ 91.250.079 $ 0 $ 0
$ 912.500.787 $ 91.250.079 $ 821.250.708 $ 92.466.550

90%

21 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 21 26/02/2024

927.239.465,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE UN  PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE PAF-MIB-O-100-2024 016-2024 11/09/2024 Obra

CARLOS DARIO 

RODRIGUEZ 

GONZALEZ 74795327 Vigente

$ 927.239.465 $ 0

24.123.383,00$  

$ 927.239.465 $ 0 $ 0 $ 86.284.930 $ 8.628.493

$ 86.284.930 $ 8.628.493 $ 77.656.437 $ 849.583.028

8%

22 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 22 25/10/2023

781.626.840,00$  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 003-2024 12/02/2024 Interventoría

CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S 900644351 Vigente

$ 734.729.086 $ 46.897.754 $ 734.729.086 $ 635.145.670 $ 63.514.567 $ 26.110.507 $ 2.611.051
$ 661.256.177 $ 66.125.618 $ 595.130.560 $ 139.598.526

81%

23 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 23 27/10/2023

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 

Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-O-123-2023 004-2024 21/02/2024 Obra

CONCRECIVIL 

S.A 900156249 Vigente

$ 6.517.023.087 $ 795.549 $ 6.517.023.087 $ 6.437.589.559 $ 643.758.956 $ 0 $ 0
$ 6.437.589.559 $ 643.758.956 $ 5.793.830.603 $ 723.192.484

89%

24 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 24 25/10/2023

781.626.840,00$  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-I-079-2023 005-2024 5/03/2024 Interventoría

CONSORCIO 

INTER-URABA 901798337 Vigente

$ 741.744.643 $ 39.882.197 $ 741.744.643 $ 693.789.319 $ 69.378.932 $ 0 $ 0
$ 693.789.319 $ 69.378.932 $ 624.410.387 $ 117.334.256

84%

25 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 25 25/10/2023

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 

Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-O-126-2023 006-2024 12/03/2024 Obra

CONCRECIVIL 

S.A 900156249 Vigente

$ 6.517.023.087 $ 795.549 $ 6.517.023.087 $ 6.517.023.087 $ 651.702.309 $ 0 $ 0

$ 6.517.023.087 $ 651.702.309 $ 5.865.320.778 $ 651.702.309

90%

26 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 26 15/04/2024

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 

Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-O-055-2024 012-2024 10/12/2024 Obra

DUMAR 

INGENIEROS 

S.A.S., 900222779 Vigente

$ 6.255.710.150 $ 262.108.486 $ 6.255.710.150 $ 2.352.092.670 $ 235.209.267 $ 474.546.925 $ 47.454.692
$ 2.826.639.595 $ 282.663.960 $ 2.543.975.635 $ 3.711.734.515

41%

27 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 17/04/2024

781.626.840,00$  
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-I-043-2024 011-2024 22/08/2024 Interventoría

CONSORCIO 

MONTERIA E.T. 901851560 Vigente

$ 734.338.414 $ 47.288.426 $ 734.338.414 $ 443.793.373 $ 44.379.337 $ 50.127.825 $ 5.012.783
$ 493.921.198 $ 49.392.120 $ 444.529.079 $ 289.809.335

61%

28 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 6/08/2025

1.144.511.138,00$  

“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” Arauquita ARAUCA Obra En a l i s tamiento $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

#¡DIV/0!

29 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 6/08/2025

193.103.700,00$  

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A 

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” Arauquita ARAUCA Interventoría En a l i s tamiento $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

#¡DIV/0!

Total 28 34.235.024.424,00$  28 $ 27.923.028.449 $ 574.763.471 $ 33.209.730 $ 22.782.859 $ 48.246.766 $ 31.287.135.786,80 21.014.586.101,63$  2.101.458.610,38$  1.174.509.209,65$            117.450.920,98$             $ 22.189.095.311 $ 2.218.909.531 $ 19.970.185.780 $ 11.316.950.007 #¡DIV/0!

ADICIONES CON RECURSOS AJENOS A MVCT

1 C.I_1223_2023_MVCT 2134 Municipio de 

Necoclí
2025 29 27/01/2025 $ 45.000.000

PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y 

QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN 

POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) 

CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR 

NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 003-2024
Interventor

ía  de Obra

CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S
900.644.351 VIGENTE $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 0%



                                         

Actividad 

Porcentaje del Valor 

del Servicio de 

Asistencia Técnica y 

Administración de 

Valor Total (Sin IVA) IVA 19% Total presupuesto Pagos Fecha de Pago PAGO FECHA Saldo

Adjudicación de los Contratos Derivados 25% 562.852.551                                                 106.941.985             669.794.535,69       364.417.087            23/06/2024 305.377.449                20/06/2025 -                             

firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados 15% 337.711.531                                                 64.165.191                401.876.721,89       218.650.253            23/06/2024 18.729.818                  20/06/2025 164.496.650,58        

Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       142.916.645            25/10/2024 125.001.169                28/07/2025 -                             

Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       141.287.967            27/11/2024 105.864.184                28/07/2025 20.765.662,60          

Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       221.907.612            19/12/2024 46.010.201,80          

Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       127.851.358            7/03/2025 140.066.455,79        

Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       267.917.813,80        

Entrega del informe final incluida la liquidación de 

los contratos derivados
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       193.405.716            23/08/2024 74.512.097,80          

Total 2.251.410.202                                             427.767.938             2.679.178.140,38   1.410.436.638,01   N/A 554.972.620,00          N/A 713.768.882,37        

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025

REMUNERACIÓN FINDETER

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO





Fecha
 RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS GENERADOS 
 GIRO DE RENDIMIENTOS SALDO POR GIRAR

ago-23 8.524.444,15$                             -$                                      8.524.444,15$                             

sep-23 128.440.521,56$                         -$                                      136.964.965,71$                         

oct-23 133.858.919,06$                         -$                                      270.823.884,77$                         

nov-23 130.650.632,30$                         -$                                      401.474.517,07$                         

dic-23 134.995.884,81$                         -$                                      536.470.401,88$                         

31/01/2024 130.761.782,06$                         519.612.680,75$                  147.619.503,19$                         

16/02/2024 116.430.473,55$                         147.619.503,19$                  116.430.473,55$                         

15/03/2024 121.806.751,50$                         116.430.473,55$                  121.806.751,50$                         

9/04/2024 114.040.478,86$                         121.806.751,50$                  114.040.478,86$                         

9/05/2024 111.406.587,33$                         114.040.478,86$                  111.406.587,33$                         

14/06/2024 106.768.372,75$                         111.406.587,33$                  106.768.372,75$                         

17/07/2024 101.735.092,55$                         106.768.372,75$                  101.735.092,55$                         

23/08/2024 93.984.587,76$                           101.735.092,55$                  93.984.587,76$                           

12/09/2024 80.956.658,64$                           93.984.587,76$                    80.956.658,64$                           

12/10/2024 72.666.103,85$                           80.956.658,64$                    72.666.103,85$                           

14/11/2024 55.900.662,38$                           72.666.103,85$                    55.900.662,38$                           

12/12/2025 40.750.134,90$                           55.900.662,38$                    40.750.134,90$                           

15/01/2025 30.021.718,05$                           40.750.134,90$                    30.021.718,05$                           

11/02/2025 18.647.958,79$                           30.021.718,05$                    18.647.958,79$                           

11/03/2025 8.772.857,76$                             18.647.958,79$                    8.772.857,76$                             

10/04/2025 8.927.627,43$                             8.772.857,76$                      8.927.627,43$                             

26/05/2025 47.878.824,77$                           8.927.627,13$                      47.878.825,07$                           

18/06/2025 48.839.703,63$                           47.878.825,07$                    48.839.703,63$                           

8/07/2025 77.946.327,98$                           48.839.703,63$                    77.946.327,98$                           

13/08/2025 71.620.283,87$                           77.946.327,98$                    71.620.283,87$                           

Total 1.996.333.390,29$                      1.924.713.106,42$               2.830.978.923,42$                      

Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.



DIA TRANSACCI Ó N IDENT, DEBITOS CREDITOS SALDO

4 INTERESES LIQUIDADOS A445235 -$                             2.380.560,23$  14.107.972.804,99$   

4 INTERESES LIQUIDADOS A449784 -$                             2.380.961,99$  14.110.353.766,98$   

4 INTERESES LIQUIDADOS A445713 -$                             2.381.363,81$  14.112.735.130,79$   

5 INTERESES LIQUIDADOS A580227 -$                             2.381.765,71$  14.115.116.896,50$   

6 PAGO TERCERO ACH A761268 220.000,00$              -$                    14.114.896.896,50$   

6 INTERESES LIQUIDADOS A653249 -$                             2.382.167,67$  14.117.279.064,17$   

8 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A736747 44.970.000,00$         -$                    14.072.309.064,17$   

8 INTERESES LIQUIDADOS A696736 -$                             2.382.532,58$  14.074.691.596,75$   

8 INTERESES LIQUIDADOS A696942 -$                             2.382.934,67$  14.077.074.531,42$   

11 INTERESES LIQUIDADOS A712924 -$                             2.375.747,37$  14.079.450.278,79$   

11 INTERESES LIQUIDADOS A727632 -$                             2.376.148,32$  14.081.826.427,11$   

11 INTERESES LIQUIDADOS A717441 -$                             2.376.549,34$  14.084.202.976,45$   

12 PAGO TERCERO ACH A005724 5.020.000,00$           -$                    14.079.182.976,45$   

12 INTERESES LIQUIDADOS A946238 -$                             2.376.950,42$  14.081.559.926,87$   

13 TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA M256198 77.946.327,98$         -$                    14.003.613.598,89$   

13 INTERESES LIQUIDADOS A552090 -$                             2.376.504,36$  14.005.990.103,25$   

14 INTERESES LIQUIDADOS A394358 -$                             2.363.750,66$  14.008.353.853,91$   

15 INTERESES LIQUIDADOS A304340 -$                             2.364.149,58$  14.010.718.003,49$   

19 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A715094 43.686.000,00$         -$                    13.967.032.003,49$   

19 INTERESES LIQUIDADOS A594663 -$                             2.364.548,57$  13.969.396.552,06$   

19 INTERESES LIQUIDADOS A591412 -$                             2.364.947,63$  13.971.761.499,69$   

19 INTERESES LIQUIDADOS A591424 -$                             2.365.346,76$  13.974.126.846,45$   

19 INTERESES LIQUIDADOS A591929 -$                             2.365.745,95$  13.976.492.592,40$   

20 INTERESES LIQUIDADOS A676802 -$                             2.358.772,45$  13.978.851.364,85$   

21 INTERESES LIQUIDADOS A537232 -$                             2.359.170,53$  13.981.210.535,38$   

22 INTERESES LIQUIDADOS A280815 -$                             2.359.568,68$  13.983.570.104,06$   

25 INTERESES LIQUIDADOS A298920 -$                             2.359.966,90$  13.985.930.070,96$   

25 INTERESES LIQUIDADOS A298932 -$                             2.360.365,18$  13.988.290.436,14$   

25 INTERESES LIQUIDADOS A299315 -$                             2.360.763,54$  13.990.651.199,68$   

26 PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA A337493 62.976.553,12$         -$                    13.927.674.646,56$   

26 INTERESES LIQUIDADOS A332914 -$                             2.361.161,96$  13.930.035.808,52$   

27 PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA A163892 54.301.358,44$         -$                    13.875.734.450,08$   

27 PAGO TERCERO ACH A107031 121.609.064,96$      -$                    13.754.125.385,12$   

27 PAGO TERCERO ACH A109473 62.810.653,78$         -$                    13.691.314.731,34$   

27 PAGO TERCERO ACH A109475 1.526.761.590,32$   -$                    12.164.553.141,02$   

27 PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA A163910 21.737.202,00$         -$                    12.142.815.939,02$   

27 PAGO TERCERO ACH A105579 209.524.858,22$      -$                    11.933.291.080,80$   

27 INTERESES LIQUIDADOS A095134 -$                             2.350.932,07$  11.935.642.012,87$   

28 PAGO TERCERO ACH A925083 93.095.839,26$         -$                    11.842.546.173,61$   

28 INTERESES LIQUIDADOS A830069 -$                             2.014.343,97$  11.844.560.517,58$   

29 PAGO TERCERO ACH A350789 10.567.112,48$         -$                    11.833.993.405,10$   

29 INTERESES LIQUIDADOS A116616 -$                             1.998.972,41$  11.835.992.377,51$   

29 INTERESES LIQUIDADOS A540868 -$                             1.997.526,38$  11.837.989.903,89$   

29 INTERESES LIQUIDADOS A541534 -$                             1.997.863,50$  11.839.987.767,39$   

29 INTERESES LIQUIDADOS A542810 -$                             1.998.200,68$  11.841.985.968,07$   



Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación

Contrato

Derivado
PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto Total retenciones Valor Neto

Valor Retefuente 

(UAE)

Retención 

Avisos y 

Tableros

Retención tasa 

bomberil
Valor Reteica

Estampilla Pro 

Universidad 

Nacional de 

Colombia (Ley 

Retegarantia
Contribución 

especial del 5% 

(MC y HP)

Mayor 

permanencia

Apremio 

aplicado

Total 

descuentos

Total Pagado 

Débito Por 

Cuenta

*Ajuste Al Mil Total Pago Extracto MUNICIPIO

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 252564

 ASISTENCIA 

TECNICA 

ADJUDICACION Y

ACTA DE INICIO

CONTRATO 1223 583.067.340,00$  -$  583.067.340,00$  -$  -$  -$  583.067.340,00$  -$                      583.067.340,00$  AT

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 261379 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA 

CT1223-2023 MIB Y

EP
193.405.716,00$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  17.877.839,32$  -$  -$  -$  -$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  -$                      175.527.876,68$  AT

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE2 235.972.258,20$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  11.897.760,92$  793.184,06$  991.480,08$  23.597.225,82$  -$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  -$                      198.692.607,32$  TURBO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 010-PAF-

MIB-O-005-2024 

FACTURA FADI1 DEL

8/8/2024 85.104.960,00$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  8.003.836,64$  436.572,91$  363.810,76$  8.510.496,00$  -$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  -$                      67.790.243,69$  QUIBDÓ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD- 233.740.395,00$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  11.785.230,00$  1.571.364,00$  982.102,50$  23.374.039,50$  -$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  -$                      196.027.659,00$  NECOCLÍ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO

DE OBRA 002-2024

FACTURA FVE-2 DEL

2/8/2024 

RETEGARANTIA 139.139.833,14$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  2.763.975,24$  829.192,57$  690.993,81$  13.913.983,31$  6.909.938,10$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  -$                      114.031.750,11$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO
24

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 43.361.915,40$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  2.186.315,06$  291.508,67$  182.192,92$  4.336.191,54$  -$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  -$                      36.365.707,21$  QUIBDÓ

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE- 48.195.000,00$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  2.430.000,00$  202.500,00$  202.500,00$  4.819.500,00$  -$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  -$                      40.540.500,00$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 002-2024

FACTURA FVE-4 DEL

12/8/2024 

RETEGARANTIA 82.850.775,00$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  7.658.475,00$  348.112,50$  348.112,50$  8.285.077,50$  -$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  -$                      66.210.997,50$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 006-2024

FACTURA FEVE73

DEL 16/8/2024

RETEGARANTIA 449.432.673,30$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  41.544.196,69$  1.510.698,06$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  -$                      357.657.766,07$  TURBO

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE- 29.615.103,98$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  1.493.198,52$  124.433,21$  124.433,21$  2.961.510,39$  -$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  -$                      24.911.528,65$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 004-2024

FACTURA FEVE74

DEL 17/8/2024

RETEGARANTIA 449.432.673,30$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  41.544.196,69$  3.021.396,12$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  -$                      356.147.068,01$  NECOCLÍ

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

4.592.760,12$  239,88$  4.593.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  239,88$  4.593.000,00$  239,88$               4.593.000,00$  RETEICA

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
6.909.938,10$  61,90$  6.910.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  61,90$  6.910.000,00$  61,90$                 6.910.000,00$  CONT. OBRA

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.504.238,28$  238,28$  1.504.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  238,28-$  1.504.000,00$  238,28-$               1.504.000,00$  RETEICA

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

2.303.882,12$  117,88$  2.304.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  117,88$  2.304.000,00$  117,88$               2.304.000,00$  RETEICA

18/09/2024 18/09/2024 (MIB) 009-PAF-MIB-I-005-2024; 010- PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

728.081,58$  81,58$  728.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  81,58-$  728.000,00$  81,58-$                 728.000,00$  RETEICA

19/09/2024 19/09/2024 AT; 001-2024 ; 002-2024 ; 003-2024 ; 004-2024 ; 005-2024 ; 006-2024 ; 009-PAF -MIB-I-005-2024 ; 010-PAF -MIB-O-005-2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos AGOSTO 

2024 149.185.024,08$  24,08$  149.185.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  24,08-$  149.185.000,00$  24,08-$                 149.185.000,00$  RETEFUENTE

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE- 14.175.875,00$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  714.750,00$  59.562,50$  59.562,50$  1.417.587,50$  -$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  11.924.412,50$  MOLINO

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266634 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

1 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI2 DEL 8.589.440,00$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  793.981,85$  43.308,10$  36.090,08$  858.944,00$  -$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  6.857.115,97$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 4.817.990,60$  777.356,47$  4.040.634,13$  242.923,90$  32.389,85$  20.243,66$  481.799,06$  -$  777.356,47$  4.040.634,13$  4.040.634,13$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266838 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI3 DEL 33.022.283,18$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  655.979,06$  196.793,72$  163.994,77$  3.302.228,32$  1.639.947,66$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  27.063.339,65$  QUIBDÓ

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO

DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025



20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-3 31.133.598,49$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  1.569.761,27$  104.650,75$  130.813,44$  3.113.359,85$  -$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  26.215.013,18$  TURBO

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-11 48.196.828,00$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  2.430.092,16$  405.015,36$  202.507,68$  4.819.683,00$  -$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  40.339.529,80$  V. GUAMÉZ

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267650 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE82

DEL 19/9/2024 136.228.115,26$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  2.713.084,95$  542.616,99$  1.356.542,48$  13.622.811,53$  6.782.712,38$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  111.210.346,93$  TURBO

24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD- 37.218.299,45$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  1.876.552,91$  250.207,06$  156.379,41$  3.721.829,95$  -$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  31.213.330,12$  NECOCLÍ

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 11.414.655,93$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  575.528,87$  76.737,18$  47.960,74$  1.141.465,59$  -$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  9.572.963,55$  QUIBDÓ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267803 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE80

DEL 19/9/2024 331.546.128,44$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  6.602.989,48$  2.641.195,79$  3.301.494,74$  33.154.612,84$  16.507.473,71$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  269.338.361,88$  NECOCLÍ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900234282
DEJO 
CONSTRUCCIONES 
SAS

ID 267960 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

1 CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5150

DEL 5/9/2024 89.910.000,00$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  8.448.000,00$  768.000,00$  384.000,00$  8.991.000,00$  -$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  71.319.000,00$  V. GUAMÉZ

9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-MIB-O-005-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
24.930.133,75$  133,75$  24.930.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                      -$  -$  24.930.000,00$  133,75$               24.930.000,00$  CONT. OBRA 

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.173.015,36$  15,36$  1.173.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                      -$  -$  1.173.000,00$  15,36$                 1.173.000,00$  V. GUAMÉZ

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-2024; 
004-2024; 005-2024; 
007-2024; 008-2024; 
009-PAF-MIB-I-005-

2024; 010-PAF-MIB-O-
005-2024 (EP; MIB)

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos 

Septiembre 2024 26.623.644,45$  355,55$  26.624.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                      -$  -$  26.624.000,00$  355,55$               26.624.000,00$  RETE FUENTE

18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 270513 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-84

DEL 2/10/2024 264.359.356,93$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  5.264.914,60$  1.052.982,92$  2.632.457,30$  26.435.935,69$  13.162.286,51$  -$                      -$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  -$                      215.810.779,91$  TURBO

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA 39.211.604,32$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  1.977.055,68$  164.754,64$  164.754,64$  3.921.160,43$  -$  -$                      -$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  -$                      32.983.878,93$  MOLINO

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO
24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 20.978.708,98$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  1.057.750,03$  141.033,34$  88.145,84$  2.097.870,90$  -$  -$                      -$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  -$                      17.593.908,87$  QUIBDÓ

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-5 35.358.377,66$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  1.782.775,34$  118.851,69$  148.564,61$  3.535.837,77$  -$  -$                      -$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  -$                      29.772.348,25$  TURBO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 271172 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI5 DEL 194.696.018,16$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  3.867.585,74$  1.160.275,72$  966.896,44$  19.469.601,82$  9.668.964,35$  -$                      -$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  -$                      159.562.694,09$  QUIBDÓ

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD 47.107.471,78$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  2.375.166,64$  316.688,89$  197.930,55$  4.710.747,18$  -$  -$                      -$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  -$                      39.506.938,52$  NECOCLÍ

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 271802 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA 

CT1223-2023 MIB Y

EP
142.916.645,00$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  13.210.782,31$  -$  -$  -$  -$  -$                      -$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  -$                      129.705.862,69$  AT

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901792147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024

APLICAR APREMIO

POR VALOR DE 417.137.329,20$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  8.286.320,49$  2.485.896,15$  2.071.580,12$  41.713.732,92$  20.715.801,22$  -$                      22.782.859,75$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  -$                      319.081.138,55$  MOLINO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE86

DEL 2/10/2024 634.333.779,41$  119.019.600,27$  515.314.179,14$  12.633.232,35$  5.053.292,94$  6.316.616,17$  63.433.377,94$  31.583.080,87$  -$                      119.019.600,27$  515.314.179,14$  -$                      515.314.179,14$  NECOCLÍ

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE13 18.870.551,54$  3.076.375,62$  15.794.175,92$  951.456,38$  158.576,06$  79.288,03$  1.887.055,15$  -$                      3.076.375,62$  15.794.175,92$  -$                      15.794.175,92$  V. GUAMÉZ

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

8.261.384,68$  384,68$  8.261.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  8.261.000,00$  384,68$               8.261.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

2.710.213,29$  213,29$  2.710.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.710.000,00$  213,29$               2.710.000,00$  RETEICA MOLINO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

1.819.102,35$  102,35$  1.819.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.819.000,00$  102,35$               1.819.000,00$  RETEICA TURBO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 006-2024; (EP)-010- PAF-MIB-O-005-2024; (EP)002-2024; (MIB)004-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
75.130.132,95$  132,95$  75.130.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  75.130.000,00$  132,95$               75.130.000,00$  

 CONT. OBRA QUIBDÓ, MOLINO, 

TURBO 



15/11/2024 15/11/2024 (EP)009- PAF-MIB-I-005-2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.650.537,91$  462,09$  1.651.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.651.000,00$  462,09-$               1.651.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA
SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-14 9.435.275,83$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  475.728,19$  79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  7.897.088,01$  GUAMÉZ

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES
SAS

ID 274440 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5158

DEL 5/11/2024 653.825.474,05$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  12.987.744,32$  6.493.872,16$  3.246.936,08$  65.382.547,41$  32.469.360,81$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  533.245.013,27$  GUAMÉZ

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

158.576,06$  423,94$  159.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  159.000,00$  423,94$               159.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-6 56.890.664,00$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  2.868.436,84$  191.229,12$  239.036,40$  5.689.066,40$  -$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  47.902.895,24$  TURBO

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE91

DEL 8/11/2024 790.778.225,46$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  15.748.940,67$  6.299.576,27$  7.874.470,33$  79.077.822,55$  39.372.351,67$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  642.405.063,97$  NECOCLÍ

22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD 52.217.013,35$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  2.632.790,59$  351.038,75$  219.399,22$  5.221.701,34$  -$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  43.792.083,45$  NECOCLÍ

25/11/2024 25/11/2024 ( M I B)  003- 2024;  ( M I B)  006- 2024;  EP 001- 2024;  ( EP) - 010-  PAF- M I B- O- 005- 2024;  ( EP) 009-  PAF- M I B- I - 005- 2024;  ( M I B)  005- 2024) ;  AT;  ( EP)  002- 2024;  ( M I B)  004- 2024;  ( EP) 004- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos 

OCTUBRE 2024 51.407.039,56$  39,56$  51.407.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  51.407.000,00$  39,56$                 51.407.000,00$  RETEFUENTE

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 275032 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI6 DEL 149.172.067,12$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  2.963.264,30$  888.979,29$  740.816,08$  14.917.206,71$  7.408.160,75$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  122.253.639,99$  QUIBDÓ

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-8 DEL

1/11/2024 198.611.232,62$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  3.945.358,55$  1.183.607,56$  986.339,64$  19.861.123,26$  9.863.396,36$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  162.771.407,25$  MOLINO

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-89

DEL 1/11/2024 917.401.439,42$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  18.270.736,82$  3.654.147,36$  9.135.368,41$  91.740.143,94$  45.676.842,05$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  748.924.200,84$  TURBO

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 4 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA 19.009.281,34$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  958.451,16$  79.870,93$  79.870,93$  1.900.928,13$  -$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  15.990.160,19$  MOLINO

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 277012 COBRO

ASISTENCIA TECNICA 

NOV 2024 CT1223

MIB Y EP
141.287.967,00$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  13.060.232,24$  -$  -$  -$  -$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  128.227.734,76$  AT

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 

007-2024; 008-2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 85 RETEICA 
MENSUAL 3307 
SBCTA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
BARRIOS 6.573.160,19$  160,19$  6.573.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  160,19$  6.573.000,00$  160,19-$               6.573.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN 
OBRA 002-2024; 004-
2024; 006-2024; 008-
2024; 010-PAF-MIB-O-

005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE 
OBRA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

134.790.111,64$  111,64$  134.790.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  134.790.111,64$  134.790.000,00$  111,64-$               134.790.000,00$  CONT OBRA

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA 48.751.610,39$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  2.458.064,39$  327.741,92$  204.838,70$  4.875.161,04$  -$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  -$                      40.885.804,34$  NECOCLÍ

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA 59.690.717,63$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  3.009.616,01$  200.641,07$  250.801,33$  5.969.071,76$  -$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  -$                      50.260.587,46$  TURBO

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 FACTURA 48.062.540,27$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  2.423.321,36$  403.886,89$  201.943,45$  4.806.254,03$  -$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  -$                      40.227.134,54$  V. GUAMÉZ

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005- 18.284.657,34$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  921.915,50$  122.922,07$  76.826,29$  1.828.465,73$  -$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  -$                      15.334.527,75$  QUIBDO

18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-005-
2024; 001-2024; 002-
2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 006-

2024; 007-2024 Y 
008-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 73.911.683,68$  316,32$  73.912.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  316,32$  73.912.000,00$  316,32$               73.912.000,00$  RETEFUENTE

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005- 22.218.538,87$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  1.120.262,46$  149.368,33$  93.355,21$  2.221.853,89$  -$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  -$                      18.633.698,98$  QUIBDO

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280479 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEVE-95 1.002.322.883,71$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  19.962.010,99$  3.992.402,20$  9.981.005,49$  100.232.288,37$  49.905.027,47$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  -$                      818.250.149,19$  TURBO

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800096329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 281561 
ASISTENCIA 
TECNICA 
ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 
2023 MIB Y EP 221.907.612,00$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  20.512.468,35$  -$  -$  -$  -$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  -$                      201.395.143,65$  AT

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280446 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEVE98 684.674.176,89$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  13.635.799,07$  5.454.319,63$  6.817.899,53$  68.467.417,69$  34.089.497,67$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  -$                      556.209.243,30$  NECOCLÍ



18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 282362 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-MIB-
O-005-2024 251.294.111,08$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  7.572.923,67$  1.464.940,13$  1.220.783,44$  25.129.411,11$  10.713.506,65$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  -$                      205.192.546,08$  QUIBDÓ

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 77-01/08 RETE 
ICA BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

8.038.419,75$  419,75$  8.038.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  8.038.419,75$  8.038.000,00$  419,75$               8.038.000,00$  TURBO

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RAD 152 - 01/08 - 
RETE ICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

12.432.676,57$  323,43$  12.433.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  323,43$  12.433.000,00$  323,43-$               12.433.000,00$  NECOCLÍ

9/01/2025 9/01/2025
IMPUESTOS 004-
2024; 006-2024; 010-
PAF-MIB-O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION DE 
OBRA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 94.708.031,79$  31,79$  94.708.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  31,79$  94.708.000,00$  31,79$                 94.708.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899999001
MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL

RAD 42 - 01/09 
ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
NACIONAL 
SEMESTRAL 
PATRIMONIOS 71.374.273,83$  273,83$  71.374.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  273,83$  71.374.000,00$  273,83$               71.374.000,00$  

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL CONT. OBRA

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RAD 43 -01/15 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.263.478,49$  478,49$  1.263.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  478,49$  1.263.000,00$  478,49$               1.263.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 30 -01/16 
RETEICA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

403.886,89$  113,11$  404.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  113,11$  404.000,00$  113,11$               404.000,00$  

V. GUAMÉZ

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-005-
009- PAF-MIB-I-005-

2024
RETE ICA RETE ICA MIB 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 2.626.209,82$  209,82$  2.626.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  209,82$  2.626.000,00$  209,82$               2.626.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO

17/01/2025 21/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284140 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005- 12.948.176,37$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  652.849,23$  87.046,56$  54.404,10$  1.294.817,64$  -$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  -$                      10.859.058,84$  

QUIBDÓ

17/01/2025 21/01/2025 PAGO OBRA 284103 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 284103 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-MIB-
O-005-2024 45.593.028,06$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  905.693,64$  271.708,09$  226.423,41$  4.559.302,81$  2.264.234,10$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  -$                      37.365.666,01$  

QUIBDÓ

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284231 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 1 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA 26.219.139,80$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  1.321.973,44$  66.098,67$  110.164,45$  2.621.913,98$  -$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  -$                      22.098.989,26$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 PAGO OBRA 284258 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284258 PAGO 
OBRA ACTA 2 
ETAPA 1 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 17 49.936.963,70$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  4.616.021,85$  251.783,01$  419.638,35$  4.993.696,37$  -$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  -$                      39.655.824,12$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284184 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA 50.071.351,46$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  2.524.605,96$  126.230,30$  210.383,83$  5.007.135,15$  -$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  -$                      42.202.996,22$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284254 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284254 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 16 979.917.683,59$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  19.515.794,65$  5.854.738,39$  9.757.897,32$  97.991.768,36$  48.789.486,62$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  -$                      798.007.998,25$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284249 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284249 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEV-14 558.633.395,00$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  11.125.602,49$  5.562.801,24$  5.562.801,24$  55.863.339,50$  27.814.006,22$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  -$                      452.704.844,31$  

NECOCLÍ

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-2024; 
005-2024; 006-2024; 
007-2024; 009-2024; 

010-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 71.616.381,80$  381,80$  71.616.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  381,80$  71.616.000,00$  381,80$               71.616.000,00$  

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

17/01/2025 24/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284145 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 FACTURA 9.435.275,83$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  475.728,19$  11.893,20$           6.343,04$              79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  -$                      7.878.851,77$  

V. GUAMÉZ

22/01/2025 27/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284593 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA 35.838.444,28$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  1.806.980,38$  301.163,40$  150.581,70$  3.583.844,43$  -$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  -$                      29.995.874,37$  

NECOCLÍ

6/02/2025 6/02/2025
003-2024; 004-2024 

MIB
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 9 - 02/06 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

5.863.964,64$  35,36$  5.864.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  5.864.000,00$  35,36$                 5.864.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

10/02/2025 10/02/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA
CONTRIBUCION 

OBRA

010-2024 EP; 004-
2024; 006-2024 

MIB
899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 5 - 02/10 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 78.867.726,94$  273,06$  78.868.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  78.868.000,00$  273,06$               78.868.000,00$  

 CONT OBRA TURBO, NECOCLÍ Y 

QUIBDÓ 

11/02/2025 11/02/2025 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA EP 007-2024 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 13 - 02/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
79.288,03$  288,03$  79.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  79.000,00$  288,03-$               79.000,00$  RETEICA V. GUAMEZ

14/02/2025 17/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 286859 007-2024 EP 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA
SAS

ID 286859 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-18 16.097.335,54$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  811.630,36$  20.290,76$           10.821,74$           135.271,73$  67.635,86$  1.609.733,55$  -$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  13.441.951,54$  

V. GUAMÉZ

14/02/2025 17/02/2025 PAGO OBRA 286858 008-2024 EP 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES
SAS

ID 286858 PAGO 

OBRA ACTA 2 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 008-2024 

FACTURA DJ-5180 

DEL 5/2/2025 164.959.047,95$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  7.065.082,56$  233.788,76$         124.687,34$         1.558.591,70$  779.295,85$  16.495.904,80$  5.599.681,20$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  133.102.015,74$  

V. GUAMÉZ

20/02/2025 20/02/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE 800197268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos ENERO 

2025 42.945.249,83$  249,83$  42.945.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  42.945.000,00$  249,83-$               42.945.000,00$  RETEFUENTE



17/02/2025 20/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 287242 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 287242 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-

PAF-MIB-I-043-2024 248.660.036,00$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  12.537.480,81$  2.089.580,13$  1.044.790,07$  24.866.003,60$  -$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  208.122.181,39$  MONTERÍA

19/02/2025 21/02/2025 PAGO OBRA 012-2024 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 287099 PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

1 CONTRATO DE 

OBRA 012-PAF-MIB-

O-055-2024 

FACTURA DI285 DEL 449.284.500,00$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  41.530.500,00$  2.642.850,00$  3.775.500,00$  44.928.450,00$  -$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  356.407.200,00$  MONTERÍA

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288320 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288320 PAGO 

OBRA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV113 

DEL 13/2/2025 1.013.451.461,44$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  20.183.644,95$  6.055.093,49$  10.091.822,48$  101.345.146,14$  50.459.112,38$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  825.316.642,00$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288483 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 288483 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-13 53.205.180,08$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  2.682.614,12$  134.130,71$  223.551,18$  5.320.518,01$  -$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  44.844.366,06$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288386 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288386 PAGO 

OBRA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV19 DEL 

4/2/2025 469.314.630,96$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  9.346.752,40$  4.673.376,20$  4.673.376,20$  46.931.463,10$  23.366.881,01$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  380.322.782,05$  NECOCLÍ

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 287953 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 287953 -PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

C CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV112 

DEL 4/2/2025 107.490.850,00$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  9.936.128,99$  541.970,67$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  85.360.380,89$  TURBO

21/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288542 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 288542 PAGO 

OBRA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI 11 104.014.998,48$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  2.066.230,88$  619.869,26$  516.557,72$  10.401.499,85$  5.165.577,20$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  85.245.263,57$  QUIBDÓ

24/02/2025 27/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288755 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 288755 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA 34.625.508,89$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  1.745.823,98$  290.970,66$  145.485,33$  3.462.550,89$  -$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  28.980.678,03$  NECOCLÍ

24/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288732 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288732 PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

C CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV110 

DEL 4/2/2025 107.490.850,00$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  9.936.128,99$  903.284,45$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  84.999.067,11$  NECOCLÍ

11/02/2025 11/02/2025
AVISOS Y TABLEROS 
V. GUAMEZ 007-2024

007-2024 AVISOS Y 
TABLEROS

EP 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 14 - 02/11 

AVISOS Y TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 11.893,20$  106,80$  12.000,00$  106,80$  12.000,00$  106,80$               12.000,00$   AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 

11/02/2025 11/02/2025
TASA BOMBERIL V. 
GUAMÉZ 007-2024

007-2024 SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 15 - 02/11 

SOBRETASA 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 6.343,04$  343,04$  6.000,00$  343,04-$  6.000,00$  343,04-$               6.000,00$   TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 

5/03/2025 5/03/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA NECOCLÍ RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 25 - 03/05 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS
5.867.631,31$  368,69$  5.868.000,00$  -$  5.868.000,00$  368,69 5.868.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

6/03/2025 6/03/2025
004-2024; 006-2024; 
008-2024; 010-2024

CONTRIBUCION OBRA CONT OBRA EP Y MIB 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 7 -03/06 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 84.591.251,79$  251,79-$  84.591.000,00$  84.591.000,00$  251,79-$               84.591.000,00$  

 CONT OBRA QUIBDÓ, NECOCLÍ, 

TURBO, GUAMÉZ,  

28/02/2025 7/03/2025 ASISTENCIA TECNICA 289177 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800.096.329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 289177 COBRO 

ASISTENCIA TECNICA 

CT 1223-2023 MIB

Y EP
127.851.358,00$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  116.033.165,24$  AT

11/03/2025 11/03/2025
TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 007-2024 - 
008-2024

SOBRETASA
BOMBERIL

SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 12 -03/11 

SOBRETASA 

BOMBERIL 

MENSUAL

PATRIMONIO 135.509,08$  490,92$  136.000,00$  136.000,00$  490,92$               136.000,00$   TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 

11/03/2025 11/03/2025
AVISOS Y TABLEROS 

V. GUAMEZ 007-
2024; 008-2024

AVISOS Y TABLEROS
AVISOS Y 

TABLEROS
EP 800.102.912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 8 - 03/11 

AVISOS Y TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 253.920,48$  79,52$  254.000,00$  254.000,00$  79,52-$                 254.000,00$   AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 

11/03/2025 11/03/2025
007-2024; 008-2024 

V. GUAMEZ
RETEFUENTE RETEICA EP 800.102.912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 10 - 03/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 1.693.863,43$  136,57$  1.694.000,00$  1.694.000,00$  136,57$               1.694.000,00$  RETEFUENTE V. GAUMÉZ

13/03/2025 13/03/2025 005-2024; 006-2024 TURBO RETE ICA TURBO RETEICA MIB 890.981.138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 5 - 03/13 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS 13.030.045,24$  45,24-$  13.030.000,00$  13.030.000,00$  45,24-$                 13.030.000,00$  RETEICA TURBO

13/03/2025 13/03/2025
RETEICA MONTERÍA 
011-2024; 012-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA

RAD 41 -03/13 

RETEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 4.732.430,13$  430,13$  4.732.000,00$  4.732.000,00$  430,13-$               4.732.000,00$  RETEICA MONTERÍA

17/03/2025 17/03/2025
009-2024; 010-2024 

RETEICA QUIBDÓ
RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 31 - 03/17 

RETEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 978.623,91$  376,09$  979.000,00$  979.000,00$  376,09$               979.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

21/03/2025 21/03/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos

FEBRERO 2025 117.842.018,04$  18,04$  117.842.000,00$  117.842.000,00$  18,04-$                 117.842.000,00$  RETEFUNTE EP Y MIB

10/04/2025 15/04/2025
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

293509
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 293509 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-
17.923.839,37$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  903.722,99$  150.620,50$  75.310,25$  1.792.383,94$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  15.001.801,69$  PUERTO INIRIDA

11/04/2025 15/04/2025 009-2024 293567 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 293567 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-

2024 FACTURA UTC 

19
28.349.967,02$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  1.429.410,10$  190.588,01$  119.117,51$  2.834.996,70$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  23.775.854,70$  QUIBDÓ

14/04/2025 15/04/2025
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 
INIRIDA

293578
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 293578 PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

2 CONTRATO DE

OBRA 014-PAF-MIB-

O-075-2024 PUERTO 143.101.288,00$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  2.841.878,12$  1.420.939,06$  710.469,53$  14.310.128,80$  7.104.695,30$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  116.713.177,19$  PUERTO INIRIDA

23/04/2025 23/04/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 66 -23/04 

COMPENSACION 

MENSUAL 

PATRIMONIOS 11.818.192,76$  192,76$  11.818.000,00$  - -$  11.818.000,00$  192,76-$               11.818.000,00$  RETEFUENTE AT

6/05/2025 6/05/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 27 06-05
CONTRIBUCION DE
OBRA MENSUAL
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

7.104.695,30$  304,70$  7.105.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  304,70$  7.105.000,00$  304,70$               7.105.000,00$  CONT OBRA P.INIRIIDA

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA QUIBDÓ RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011
MUNICIPIO DE
QUIBDO

RAD 27 - 12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 190.588,01$  411,99$  191.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  411,99$  191.000,00$  411,99$               191.000,00$  RETEICA QUIBDÓ



12/05/2025 12/05/2025 RETEICA P. INIRIDA RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105
MUNICIPIO DE
INIRIDA

RAD 90 -12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.571.560,00$  440,00$  1.572.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  440,00$  1.572.000,00$  440,44$               1.572.000,00$  RETEICA P. INIRIDA

21/05/2025 21/05/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 6 -21/05
RETENCIÓN EN LA
FUENTE MENSUAL
PATRIMONIOS  2.333.133,09$  133,09-$  2.333.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  133,09-$  2.333.000,00$  133,09-$               2.333.000,00$  RETEFUENTE P. INIRIDA Y CHOCÓ

21/05/2025 21/05/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 55 -21/05
COMPENSACIÓN 
MENSUAL 
PATRIMONIOS 2.841.878,12$  -$  2.841.878,12$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.841.878,12$  -$                      2.841.878,12$  RETEFUENTE PUERTO INIRIDA

23/05/2025 26/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298164 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 298164 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
009-2024 FACTURA
UTC-20 DEL
13/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $714340.36 7.143.403,58$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  360.171,61$  48.022,88$  30.014,30$  714.340,36$  -$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  -$                      5.990.854,43$  QUIBDÓ

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298158 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 298158 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 010-2024
FACTURA FADI 15
DEL 13/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $1927279,61

19.272.796,09$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  382.849,08$  114.854,72$  95.712,27$  1.927.279,61$  957.122,70$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  -$                      15.794.977,71$  QUIBDÓ

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298151
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298151 PAGO
OBRA ACTA 3
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-MIB-
O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 17 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$10178850,10 101.788.501,00$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  2.021.438,92$  1.010.719,46$  505.359,73$  10.178.850,10$  5.053.597,31$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  -$                      83.018.535,48$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298206 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298206  PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI293
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $8239657.05

82.396.570,48$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  3.651.848,03$  544.173,97$  777.391,38$  8.239.657,05$  2.721.920,65$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  -$                      66.461.579,40$  MONTERÍA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298413 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298413 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA
CD236 DEL
12/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $5740442.19

57.404.421,94$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  2.894.340,60$  482.390,10$  241.195,05$  5.740.442,19$  -$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  -$                      48.046.054,00$  NECOCLÍ

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298118
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298118 PAGO
INTERVENTORIA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 11 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $1514952,41

15.149.524,08$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  763.841,55$  127.306,93$  63.653,46$  1.514.952,41$  -$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  -$                      12.679.769,73$  PUERTO INIRIDA

22/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298108
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298108 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-MIB-
O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES16
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$12336336,20 123.363.362,00$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  2.449.898,56$  1.224.949,28$  612.474,64$  12.336.336,20$  6.124.746,40$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  -$                      100.614.956,92$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298167
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298167 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 13 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $1653966,01

16.539.660,14$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  833.932,44$  138.988,74$  69.494,37$  1.653.966,01$  -$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  13.843.278,58$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298324 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298324 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA C
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV123
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $2949415,00

29.494.150,00$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  2.726.350,00$  148.710,00$  247.850,00$  2.949.415,00$  -$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  -$                      23.421.825,00$  TURBO

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298112
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298112 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 10 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $4615064,60

46.150.646,00$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  2.326.923,33$  387.820,55$  193.910,28$  4.615.064,60$  -$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  -$                      38.626.927,24$  PUERTO INIRIDA



23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298298 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298298 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV127
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$156698750,97 1.566.987.509,65$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  31.207.729,96$  9.362.318,99$  15.603.864,98$  156.698.750,97$  78.019.324,90$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  -$                      1.276.095.519,85$  TURBO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298414 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298414 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 8 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA
CD237 DEL
12/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $5034282.91

50.342.829,10$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  2.538.293,90$  423.048,98$  211.524,49$  5.034.282,91$  -$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  -$                      42.135.678,82$  NECOCLÍ

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298471 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 298471 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA
FE-16 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $6532249,03

65.322.490,35$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  3.293.570,94$  164.678,55$  274.464,25$  6.532.249,03$  -$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  -$                      55.057.527,58$  TURBO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298229 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298229 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 FACTURA
7 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $3185118,81

31.851.188,09$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  1.605.942,26$  267.657,04$  133.828,52$  3.185.118,81$  -$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  -$                      26.658.641,46$  MONTERÍA

22/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298093
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298093 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 
PUERTO CARREÑO
FACTURA 12 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $4153558.14

41.535.581,40$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  2.094.231,00$  349.038,50$  174.519,25$  4.153.558,14$  -$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  -$                      34.764.234,51$  PUERTO CARREÑO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298173 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298173 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 FACTURA
6 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $4774596,79

47.745.967,89$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  2.407.359,73$  401.226,62$  200.613,31$  4.774.596,79$  -$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  -$                      39.962.171,44$  MONTERÍA

22/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298101
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298101 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-MIB-
O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES12
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$10060855,40 100.608.554,00$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  5.072.700,21$  845.450,03$  422.725,02$  10.060.855,40$  -$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  -$                      84.206.823,34$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298209 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298209 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI294
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$40127958,48 401.279.584,82$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  7.991.783,49$  2.797.124,23$  3.995.891,75$  40.127.958,48$  19.979.458,75$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  -$                      326.387.368,12$  MONTERÍA

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298430 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298430 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV125
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$95989265,52 959.892.655,15$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  19.116.981,21$  9.558.490,60$  9.558.490,60$  95.989.265,52$  47.792.453,02$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  -$                      777.876.974,20$  NECOCLÍ

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298615
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298615 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-2024
PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO
CARREÑO FACTURA 
IDES 14 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $7820174,60

78.201.746,00$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  3.942.945,18$  657.157,53$  328.578,76$  7.820.174,60$  -$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  -$                      65.452.889,93$  PUERTO CARREÑO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298440 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298440 PAGO
OBRA ACTA 8
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV124
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$109526728,44 1.095.267.284,42$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  21.813.068,35$  10.906.534,17$  10.906.534,17$  109.526.728,44$  54.532.670,87$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  -$                      887.581.748,42$  NECOCLÍ

5/06/2025 5/06/2025
RETEICA MIB 003-
2024; 004-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RAD 17 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 21.370.463,85$  536,15$  21.371.000,00$                                   - -$                        -$                                                       -                                -                                   -                                             - 536,15$  21.371.000,00$  536,15$  21.371.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

5/06/2025 5/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 24 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.006.196,03$  196,03$  1.006.000,00$                                   - -$                        -$                                                       -                                -                                   -                                             - 196,03-$  1.006.000,00$  196,03-$               1.006.000,00$  RETEICA PUERTO CARREÑO

9/06/2025 9/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA RAD 30 -09/06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 3.735.234,99$  234,99$  3.735.000,00$                                   - -$                        -$                                                       -                                -                                   -                                             - 234,99$  3.735.000,00$  234,99$  3.735.000,00$  RETEICA PUERTO INIRIDA

10/06/2025 10/06/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 11 -10/06 CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
215.181.294,60$  294,60$  215.181.000,00$                                   - -$                        -$                                                       -                                -                                   -                                             - 294,60$  215.181.000,00$  294,60$               215.181.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

18/06/2025 18/06/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la fuente 

Patrimonios Autónomos MAYO 

2025

119.496.200,35$  200,35$  119.496.000,00$                                   - -$                        -$                                                       -                                -                                   -                                             - 200,35-$  119.496.000,00$  200,35-$               119.496.000,00$  RETEFUENTE



20/06/2025 20/06/2025 ASISTENCIA TECNICA 300055 ASISTENCIA 
TECNICA

AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 300055  ASISTENCIA TECNICA 

CONTRATO 1223 2023 (MIB Y EP)
324.107.267,00$  29.959.495,28$  294.147.771,72$  29.959.495,28$  -$                        -$                                                       -                                -                                   -                                             - 29.959.495,28$  294.147.771,72$  -$                      294.147.771,72$  ASISTENCIA TÉCNICA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301058 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301058  PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 002-

2024 FACTURA FVE-15 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$780000.00 7.800.000,00$  1.573.109,24$  6.226.890,76$  721.008,40$  -$                        -$                        39.327,73$  32.773,11$  780.000,00$                                              - 1.573.109,24$  6.226.890,76$  -$                      6.226.890,76$  MOLINO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300762 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 300762  PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-

2024 FACTURA DI298 DEL 4/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$64080742,69 640.807.426,88$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  12.762.159,88$  -$                        -$                        4.466.755,96$  6.381.079,94$  64.080.742,69$  31.905.399,71$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  -$                      521.211.288,70$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300718 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 300718 PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 

8 DEL 3/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $5553280,91 55.532.809,14$  9.053.247,87$  46.479.561,27$  2.799.973,57$  -$                        -$                        466.662,26$  233.331,13$  5.553.280,91$                                              - 9.053.247,87$  46.479.561,27$  -$                      46.479.561,27$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300768 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 300768  PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA 

FE-17 DEL 3/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $7992554,08 79.925.540,84$  12.559.727,84$  67.365.813,00$  4.029.859,20$  -$                        -$                        201.492,96$  335.821,60$  7.992.554,08$                                              - 12.559.727,84$  67.365.813,00$  -$                      67.365.813,00$  TURBO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300785 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 300785  PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA 

FECP 83 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5809973,10 58.099.731,00$  9.227.604,34$  48.872.126,66$  2.929.398,20$  -$                        -$                        244.116,52$  244.116,52$  5.809.973,10$                                              - 9.227.604,34$  48.872.126,66$  -$                      48.872.126,66$   SAN JOSE DEL GUAVIARE 

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301067 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301067 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 002-

2024 FACTURA FVE-16 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5220000,00 52.200.000,00$  10.527.731,10$  41.672.268,90$  4.825.210,09$  -$                        -$                        263.193,28$  219.327,73$  5.220.000,00$                                              - 10.527.731,10$  41.672.268,90$  -$                      41.672.268,90$  MOLINO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300753 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 300753 PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 

9 DEL 5/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $6000337,21 60.003.372,11$  9.782.062,35$  50.221.309,76$  3.025.380,11$  -$                        -$                        504.230,02$  252.115,01$  6.000.337,21$                                              - 9.782.062,35$  50.221.309,76$  -$                      50.221.309,76$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300351 012-2024 EP 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 300351  PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-

2024 FACTURA DI299 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$77832458,80 778.324.587,97$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  15.500.917,15$  -$                        -$                        5.425.321,00$  7.750.458,58$  77.832.458,80$  38.752.292,88$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  -$                      633.063.139,56$  MONTERÍA

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301245 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 301245  PAGO OBRA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-

2024 FACTURA FADI 19 DEL 

18/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2174108.45 21.741.084,50$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  1.639.120,15$  -$                        -$                        114.303,26$  95.252,72$  2.174.108,45$  253.577,58$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  -$                      17.464.722,34$  QUIBDÓ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301251 009-2024 MIB 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO
24

ID 301251 PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA 

UTC-22 DEL 17/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $393282.67 3.932.826,72$  634.540,10$  3.298.286,62$  198.293,78$  -$                        -$                        26.439,17$  16.524,48$  393.282,67$                                              - 634.540,10$  3.298.286,62$  -$                      3.298.286,62$  QUIBDÓ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301426 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 004-

2024 FACTURA FEV128 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$35622575,96 356.225.759,53$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  7.094.502,82$  -$                        -$                        3.547.251,41$  3.547.251,41$  35.622.575,96$  17.736.257,05$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  -$                      288.677.920,88$  NECOCLÍ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301389 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 301389 PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA 

CD245 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $3789967,59 37.899.675,92$  6.178.602,63$  31.721.073,29$  1.910.908,03$  -$                        -$                        318.484,67$  159.242,34$  3.789.967,59$                                              - 6.178.602,63$  31.721.073,29$  -$                      31.721.073,29$  NECOCLÍ

4/07/2025 4/07/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RAD 47 -04/07 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 3.865.736,08$  263,92$  3.866.000,00$  - -$                        -$                        - - - - 263,92$  3.866.000,00$  263,92$               3.866.000,00$  NECOCLÍ

7/07/2025 7/07/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA EP 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO RAD 4 -07/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 9.877.200,50$  200,50$  9.877.000,00$  - -$                        -$                        - - - - 200,50-$  9.877.000,00$  200,50-$               9.877.000,00$  TURBO

7/07/2025 7/07/2025 002-2024 RETE ICA RETE ICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO RAD 23 -07/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 302.521,01$  478,99$  303.000,00$  - -$                        -$                        - - - - 478,99$  303.000,00$  478,99$               303.000,00$  MOLINO

8/07/2025 8/07/2025 004-2024; 010-2024; 012-2024 CONTRIBUCI ON OBRA CONTRIBUCION
OBRA

EP MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 37 / 07 / 08 / CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
88.647.527,22$  472,78$  88.648.000,00$  - -$                        -$                        - - - - 472,78$  88.648.000,00$  472,78$               88.648.000,00$  C.OBRA

9/07/2025 9/07/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180 MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE

RAD 14 -09/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 244.116,52$  116,52$  244.000,00$  - -$                        -$                        - - - - 116,52-$  244.000,00$  116,52-$               244.000,00$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

10/07/2025 10/07/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899999001
MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL

RAD 38 10-07 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS
104.476.804,45$  195,55$  104.477.000,00$  - -$                        -$                        - - - - 195,55$  104.477.000,00$  195,55$               104.477.000,00$  ESTAMPILLAS U. NACIONAL

11/07/2025 11/07/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA RAD 6 -11/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 14.873.151,10$  151,10$  14.873.000,00$  - -$                        -$                        - - - - 151,10-$  14.873.000,00$  151,10-$               14.873.000,00$  MONTERÍA

11/07/2025 11/07/2025 009-2024; 010-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO RAD 64 11/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 303.620,03$  379,97$  304.000,00$  - -$                        -$                        - - - - 379,97$  304.000,00$  379,97$               304.000,00$  QUIBDÓ

18/07/2025 18/07/2025
RETEFUENTE EP Y 

MIB
RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la fuente 

Patrimonios Autónomos JUNIO 

2025

87.396.226,66$  226,66$  87.396.000,00$  - -$                        -$                        - - - - 226,66-$  87.396.000,00$  226,66$               87.396.000,00$  RETEFUENTE

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304624 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO
24

ID 304624 PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

009-2024 FACTURA UTC-23 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$67076862 6.707.686,16$  1.082.248,53$  5.625.437,63$  338.202,66$  -$                        -$                        45.093,69$  28.183,56$  670.768,62$  - 1.082.248,53$  5.625.437,63$  5.625.437,63$  QUIBDO

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304647 001-2024 EP 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 304647 PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 5 ETAPA 2 LIQ CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA 

FE199 DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA 

(10%)

$1139513,54 11.395.135,36$  1.809.815,62$  9.585.319,74$  574.544,64$  -$                        -$                        47.878,72$  47.878,72$  1.139.513,54$  - 1.809.815,62$  9.585.319,74$  9.585.319,74$  EL MOLINO

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305662
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-

PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA IDES28 DEL 

14/7/2025 RETEGARANTIA (10%)

$28521020,60 285.210.206,00$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  5.664.048,55$  -$                        -$                        2.832.024,28$  1.416.012,14$  28.521.020,60$  14.160.121,38$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  232.616.979,05$  PUERTO INIRIDA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305592 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 305592 PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

011-2024 FACTURA 10 DEL 

8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5012782,52 50.127.825,22$  8.172.099,23$  41.955.725,99$  2.527.453,37$  -$                        -$                        421.242,23$  210.621,11$  5.012.782,52$  - 8.172.099,23$  41.955.725,99$  41.955.725,99$  MONTERÍA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305396 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 305396 PAGO OBRA ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-

2024 FACTURA

DI303 DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $4745469248 474.546.924,75$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  9.450.957,45$  -$                        -$                        3.307.835,11$  4.725.478,73$  47.454.692,48$  23.627.393,63$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  385.980.567,35$  MONTERÍA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305594 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 305594 PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 10 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

003-2024 FACTURA CD255 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$261105073 26.110.507,34$  4.256.670,94$  21.853.836,40$  1.316.496,17$  -$                        -$                        219.416,03$  109.708,01$  2.611.050,73$  - 4.256.670,94$  21.853.836,40$  21.853.836,40$  NECOCLI 

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305892
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305892 PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 19 DEL 

14/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $305186985 30.518.698,47$  4.975.317,24$  25.543.381,23$  1.538.757,91$  -$                        -$                        256.459,65$  128.229,83$  3.051.869,85$  - 4.975.317,24$  25.543.381,23$  25.543.381,23$  PUERTO CARREÑO

24/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305667
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305667 PAGO INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 16 DEL 

7/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $461506,46 4.615.064,60$  752.371,88$  3.862.692,72$  232.692,33$  -$                        -$                        38.782,06$  19.391,03$  461.506,46$  - 752.371,88$  3.862.692,72$  3.862.692,72$  PUERTO CARREÑO

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305672
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

"ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-

2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA IDES27 

DEL 12/7/2025 RETEGARANTIA

(10%) $14466233,00 144.662.330,00$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  2.872.879,17$  -$                        -$                        1.436.439,59$  718.219,79$  14.466.233,00$  7.182.197,93$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  117.986.360,52$  PUERTO CARREÑO

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305891
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305891 PAGO INTERVENTORIA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 PUERTO INIRIDA 

FACTURA 18 DEL 11/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $319230938

31.923.093,75$  5.204.269,07$  26.718.824,68$  1.609.567,75$  -$                        -$                        268.261,29$  134.130,65$  3.192.309,38$  - 5.204.269,07$  26.718.824,68$  26.718.824,68$  PUERTO INIRIDA

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305665
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305665 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 014-

2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA IDES22 

DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA (10%)

$2240680,80 22.406.808,00$  12.107.374,94$  10.299.433,06$  9.584.255,38$  -$                        -$                        188.292,51$  94.146,25$  2.240.680,80$  - 12.107.374,94$  10.299.433,06$  10.299.433,06$  PUERTO CARREÑO

23/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305639 016-2024 EP 74.795.327
RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 305639 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA LA SUMA DE 

$24,123,38300

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 016-2024 

FACTURA 5225 DEL

7/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 
86.284.930,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  7.975.917,90$  -$                        -$                        580.066,76$  362.541,72$  8.628.493,00$  - 24.123.383,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  44.614.527,62$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

6/08/2025 6/08/2025 RETE ICA 003-2024 RETE ICA RETE ICA 003-2024 MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

219.416,03$  583,97$  220.000,00$  - -$                        -$                        - - - - - - 583,97$  220.000,00$  583,97$  220.000,00$  

NECOCLÍ RETEICA

8/08/2025 8/08/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 012 - 2024; 014-2024 EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION OBRA

44.969.712,94$  287,06$  44.970.000,00$  - -$                        -$                        - - - - - - 287,06$  44.970.000,00$  287,06$  44.970.000,00$  C. OBRA PTO INIRIDA, CARREÑO Y MONTERÍA

12/08/2025 12/08/2025 RETEICA PUERTO INIRIDA RETE ICA 013-2024 ;  014-
2024

EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

5.020.259,38$  259,38$  5.020.000,00$  - -$                        -$                        - - - - - - 259,38-$  5.020.000,00$  259,38-$  5.020.000,00$  RETEICA INIRIDA



19/08/2025 19/08/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES

Liquidación Retención en la fuente 

Patrimonios Autónomos JUlIO 

2025

43.685.773,28$  226,72$  43.686.000,00$  - -$                        -$                        - - - - - - 226,72$  43.686.000,00$  226,72$               43.686.000,00$  RETEFUENTE

22/08/2025 26/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309422 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 

13 DEL 15/8/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $7524307.05 75.243.070,50$  12.266.517,38$  62.976.553,12$  3.793.768,26$  -$                        -$                        632.294,71$  316.147,36$  7.524.307,05$  - - - 12.266.517,38$  62.976.553,12$  62.976.553,12$  MONTERÍA

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309082 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 

12 DEL 15/8/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $6487812.91 64.878.129,06$  10.576.770,62$  54.301.358,44$  3.271.166,17$  -$                        -$                        545.194,36$  272.597,18$  6.487.812,91$  - - - 10.576.770,62$  54.301.358,44$  54.301.358,44$  MONTERÍA

21/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 308478
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 PUERTO CARREÑO 

FACTURA IDES31 DEL 4/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$14910410.50 149.104.105,00$  27.495.040,04$  121.609.064,96$  2.961.089,30$  -$                        -$                        1.480.544,65$  740.272,33$  14.910.410,50$  7.402.723,26$  - - 12.689.593,52$  121.609.064,96$  121.609.064,96$  PUERTO CARREÑO

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309060 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC
PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 004-2024 

FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $7943111.37

79.431.113,70$  16.620.459,92$  62.810.653,78$  7.342.371,85$  -$                        -$                        667.488,35$  667.488,35$  7.943.111,37$  - - - 16.620.459,92$  62.810.653,78$  62.810.653,78$  NECOCLI 

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309054 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA $96.465.475,00 

PAGO OBRA  ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI305 DEL 6/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$199568962.06
1.995.689.620,57$  468.928.030,25$  1.526.761.590,32$  39.745.653,61$  -$                        -$                        13.910.978,76$  19.872.826,80$  199.568.962,06$  99.364.134,02$  96.465.475,00$  -$  77.268.812,21$  1.526.761.590,32$  1.526.761.590,32$  MONTERÍA

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309063 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA 

CD262 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $2597115.50 25.971.155,00$  4.233.953,00$  21.737.202,00$  1.309.470,00$  -$                        -$                        218.245,00$  109.122,50$  2.597.115,50$  - - - 4.233.953,00$  21.737.202,00$  21.737.202,00$  NECOCLI 

20/08/2025 27/08/2025 ASISTENCIA TECNICA 307819 AT AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ASISTENCIA TÉCNICA

230.865.353,00$  21.340.494,78$  209.524.858,22$  21.340.494,78$  -$                        -$                        - - - - - - 21.340.494,78$  209.524.858,22$  209.524.858,22$  ASISTENCIA TÉCNICA

21/08/2025 28/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308802
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 PUERTO CARREÑO 

FACTURA 22 DEL 13/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $1262536.53 12.625.365,31$  2.058.252,83$  10.567.112,48$  636.573,04$  -$                        -$                        106.095,51$  53.047,75$  1.262.536,53$  - - - 2.058.252,83$  10.567.112,48$  10.567.112,48$  PUERTO CARREÑO

21/08/2025 28/08/2025 PAGO OBRA 308464
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-

O-075-2024 PUERTO INIRIDA 

FACTURA IDES34 DEL 12/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$11484124.00 114.841.240,00$  21.745.400,74$  93.095.839,26$  4.279.632,76$  -$                        -$                        1.098.291,38$  549.145,69$  11.484.124,00$  4.334.206,91$  - - 13.076.986,92$  93.095.839,26$  93.095.839,26$  PUERTO INIRIDA

21/08/2025 1/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308469
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 PUERTO INIRIDA 

FACTURA 23 DEL 13/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $871810.47 8.718.104,69$  1.421.270,84$  7.296.833,85$  439.568,30$  -$                        -$                        73.261,38$  36.630,69$  871.810,47$  - - - 1.421.270,84$  7.296.833,85$  7.296.833,85$  PUERTO INIRIDA

TOTAL 28.665.263.753,59$  4.849.171.329,58$  23.816.109.289,59 886.222.233,77$  265.972,72$         141.852,12$         174.200.043,85$  206.462.898,47$  2.471.559.721,75$  966.931.621,21$  120.588.858,00$  22.782.859,75$  4.565.039.077,91$  23.816.109.289,59$  198

Contratación Derivada
Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

2024 2025 Total 2025 Total general

Etiquetas de fila ene feb mar abr may jun jul ago sep

CONCRECIVIL S.A.S BIC 4.591.267.159,24$  1.290.368.666,68$  1.375.998.872,05$  2.964.976.067,47$  288.677.920,88$  62.810.653,78$  5.982.832.180,86$  10.574.099.340,10$  

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 15.001.801,69$  99.914.210,06$  56.124.898,63$  171.040.910,38$  171.040.910,38$  

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 10.567.112,48$  7.296.833,85$  17.863.946,33$  17.863.946,33$  

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 588.719.579,47$  37.365.666,01$  85.245.263,57$  15.794.977,71$  17.464.722,34$  155.870.629,63$  744.590.209,10$  

CONSORCIO INTER-URABA 352.843.451,45$  64.301.985,48$  44.844.366,06$  55.057.527,58$  67.365.813,00$  231.569.692,12$  584.413.143,57$  

CONSORCIO MONTERIA ET 208.122.181,39$  66.620.812,90$  96.700.871,03$  41.955.725,99$  117.277.911,56$  530.677.502,87$  530.677.502,87$  

CONSORCIO PARQUES IDESA 32 116.713.177,19$  333.293.205,67$  360.902.772,63$  214.704.904,22$  1.025.614.059,71$  1.025.614.059,71$  

CONSORCIO RECREOGUAJIRA 662.095.293,41$  47.899.159,66$  47.899.159,66$  709.994.453,07$  

CONSULTORES DONOVAN SAS 351.425.815,43$  29.995.874,37$  28.980.678,03$  90.181.732,82$  31.721.073,29$  21.853.836,40$  21.737.202,00$  224.470.396,91$  575.896.212,34$  

DEJO CONSTRUCCIONES SAS 604.564.013,27$  133.102.015,74$  133.102.015,74$  737.666.029,01$  

DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 126.350.480,27$  9.585.319,74$  9.585.319,74$  135.935.800,01$  

DUMAR INGENIEROS S.A.S. 356.407.200,00$  392.848.947,52$  1.154.274.428,26$  385.980.567,35$  1.526.761.590,32$  3.816.272.733,45$  3.816.272.733,45$  

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER 1.217.923.957,78$  116.033.165,24$  294.147.771,72$  209.524.858,22$  619.705.795,18$  1.837.629.752,96$  

PEDRAZA DIAZ CAMILO 48.872.126,66$  48.872.126,66$  48.872.126,66$  

RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO 44.614.527,62$  44.614.527,62$  44.614.527,62$  

TECNIPLAN INGENIERIA SAS 104.257.928,27$  7.878.851,77$  13.441.951,54$  21.320.803,31$  125.578.731,58$  

UNION TEMPORA CHOCO 24 101.541.440,49$  10.859.058,84$  23.775.854,70$  5.990.854,43$  3.298.286,62$  5.625.437,63$  49.549.492,22$  151.090.932,71$  

Total general 8.700.989.119,08$  1.440.770.103,15$  2.246.142.528,38$  116.033.165,24$  155.490.833,58$  4.024.678.336,16$  2.050.422.173,46$  926.643.085,99$  2.163.384.232,58$  7.296.833,85$  13.130.861.292,39$  21.831.850.411,47$  

Impuestos

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

2024 2025 Total 2025 Total general

ene feb mar abr may jun jul ago

Etiquetas de fila

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 71.374.000,00$  104.477.000,00$  175.851.000,00$  175.851.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 241.760.000,00$  94.708.000,00$  78.868.000,00$  84.591.000,00$  7.105.000,00$  215.181.000,00$  88.648.000,00$  44.970.000,00$  614.071.000,00$  855.831.000,00$  

MUNICIPIO DE INIRIDA 1.572.000,00$  3.735.000,00$  5.020.000,00$  10.327.000,00$  10.327.000,00$  

MUNICIPIO DE MONTERIA 4.732.000,00$  14.873.000,00$  19.605.000,00$  19.605.000,00$  

MUNICIPIO DE NECOCLI 12.854.000,00$  12.433.000,00$  5.864.000,00$  5.868.000,00$  21.371.000,00$  3.866.000,00$  220.000,00$  49.622.000,00$  62.476.000,00$  

MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 1.006.000,00$  1.006.000,00$  1.006.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO 2.379.000,00$  2.626.000,00$  979.000,00$  191.000,00$  304.000,00$  4.100.000,00$  6.479.000,00$  

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 244.000,00$  244.000,00$  244.000,00$  

MUNICIPIO DE TURBO 4.123.000,00$  8.038.000,00$  13.030.000,00$  9.877.000,00$  30.945.000,00$  35.068.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO 4.214.000,00$  1.263.000,00$  303.000,00$  1.566.000,00$  5.780.000,00$  

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ RETEICA 7.905.000,00$  404.000,00$  97.000,00$  2.084.000,00$  2.585.000,00$  10.490.000,00$  

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 301.128.000,00$  71.616.000,00$  42.945.000,00$  117.842.000,00$  11.818.000,00$  5.174.878,12$  119.496.000,00$  87.396.000,00$  43.686.000,00$  499.973.878,12$  801.101.878,12$  

Total general 574.363.000,00$  262.462.000,00$  127.774.000,00$  229.126.000,00$  11.818.000,00$  14.042.878,12$  360.789.000,00$  309.988.000,00$  93.896.000,00$  1.409.895.878,12$  1.984.258.878,12$  



DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025

 FECHA  CONCEPTO   VALOR GMF 

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (22.200,00)$              

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (4.218,00)$                

20/03/2025 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (8.806,00)$                

Total TOTAL -$                           

CONTRATO 1223_2023_MVCT

Banca de Desarrollo Territorial S.A

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 



Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación
Contrato Derivado PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto Total retenciones Valor Neto Valor Retefuente (UAE) Retención Avisos y 

Tableros
Retención tasa bomberil Valor Reteica

Estampilla Pro Universidad 

Nacional de Colombia (Ley 

1697 de 2013)

Retegarantia Contribución especial del 5% 

(MC y HP)

Mayor 

permanencia
Apremio aplicado Total descuentos Total Pagado Débito Por Cuenta *Ajuste Al Mil GMF Total Pago Extracto MUNICIPIO

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 252564  ASISTENCIA

TECNICA ADJUDICACION Y

ACTA DE INICIO CONTRATO

1223 2023 MIB Y E
583.067.340,00$  -$  583.067.340,00$  -$  -$  -$  583.067.340,00$  -$                           -$            583.067.340,00$  AT

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 261379 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP

193.405.716,00$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  17.877.839,32$  -$  -$  -$  -$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  -$                           -$            175.527.876,68$  AT

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE2 DEL 16/8/2024

RETEGARANTIA (10%)

$23597225.82 235.972.258,20$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  11.897.760,92$  793.184,06$  991.480,08$  23.597.225,82$  -$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  -$                           -$            198.692.607,32$  TURBO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 010-PAF-

MIB-O-005-2024 FACTURA

FADI1 DEL 8/8/2024

RETEGARANTIA (10%)

$8510496.00 85.104.960,00$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  8.003.836,64$  436.572,91$  363.810,76$  8.510.496,00$  -$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  -$                           -$            67.790.243,69$  QUIBDÓ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD-165 DEL

6/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $23374039.50 233.740.395,00$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  11.785.230,00$  1.571.364,00$  982.102,50$  23.374.039,50$  -$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  -$                           -$            196.027.659,00$  NECOCLÍ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA 002-

2024 FACTURA FVE-2 DEL

2/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $13913983.31 139.139.833,14$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  2.763.975,24$  829.192,57$  690.993,81$  13.913.983,31$  6.909.938,10$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  -$                           -$            114.031.750,11$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-1 DEL 8/8/2024

RETEGARANTIA (10%) 43.361.915,40$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  2.186.315,06$  291.508,67$  182.192,92$  4.336.191,54$  -$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  -$                           -$            36.365.707,21$  QUIBDÓ

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-167 DEL

2/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $4819500.00 48.195.000,00$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  2.430.000,00$  202.500,00$  202.500,00$  4.819.500,00$  -$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  -$                           -$            40.540.500,00$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 002-

2024 FACTURA FVE-4 DEL

12/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $8285077.50 82.850.775,00$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  7.658.475,00$  348.112,50$  348.112,50$  8.285.077,50$  -$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  -$                           -$            66.210.997,50$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 006-

2024 FACTURA FEVE73 DEL

16/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $44943267.33 449.432.673,30$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  41.544.196,69$  1.510.698,06$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  -$                           -$            357.657.766,07$  TURBO

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-168 DEL

2/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $2961510.39 29.615.103,98$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  1.493.198,52$  124.433,21$  124.433,21$  2.961.510,39$  -$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  -$                           -$            24.911.528,65$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA 004-

2024 FACTURA FEVE74 DEL

17/8/2024 RETEGARANTIA

(10%) $44943267.33 449.432.673,30$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  41.544.196,69$  3.021.396,12$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  -$                           -$            356.147.068,01$  NECOCLÍ

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

4.592.760,12$  239,88$  4.593.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  239,88$  4.593.000,00$  239,88$                     4.593.000,00$  RETEICA

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO

6.909.938,10$  61,90$  6.910.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  61,90$  6.910.000,00$  61,90$                       6.910.000,00$  CONT. OBRA

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.504.238,28$  238,28$  1.504.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  238,28-$  1.504.000,00$  238,28-$                     1.504.000,00$  RETEICA

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

2.303.882,12$  117,88$  2.304.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  117,88$  2.304.000,00$  117,88$                     2.304.000,00$  RETEICA

18/09/2024 18/09/2024 (MIB) 009-PAF-MIB-I-005-2024; 010- PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

728.081,58$  81,58$  728.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  81,58-$  728.000,00$  81,58-$                       728.000,00$  RETEICA

19/09/2024 19/09/2024 AT;  001- 2024;  002- 2024;  003- 2024;  004- 2024;  005- 2024;  006- 2024;  009- PAF- M I B- I - 005- 2024;  010- PAF- M I B- O- 005- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos AGOSTO 2024

149.185.024,08$  24,08$  149.185.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  24,08-$  149.185.000,00$  24,08-$                       149.185.000,00$  RETEFUENTE

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE-170 DEL

2/9/2024 RETEGARANTIA 14.175.875,00$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  714.750,00$  59.562,50$  59.562,50$  1.417.587,50$  -$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  11.924.412,50$  MOLINO

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266634 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 1 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI2 DEL

9/9/2024 RETEGARANTIA

(10%) $858944 8.589.440,00$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  793.981,85$  43.308,10$  36.090,08$  858.944,00$  -$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  6.857.115,97$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA CHOCO 
24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-3 DEL 6/9/2024 4.817.990,60$  777.356,47$  4.040.634,13$  242.923,90$  32.389,85$  20.243,66$  481.799,06$  -$  777.356,47$  4.040.634,13$  4.040.634,13$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266838 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI3 DEL

10/9/2024 RETEGARANTIA

(10%) $3302228,32 33.022.283,18$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  655.979,06$  196.793,72$  163.994,77$  3.302.228,32$  1.639.947,66$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  27.063.339,65$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-3 DEL 3/9/2024

RETEGARANTIA (10%) 31.133.598,49$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  1.569.761,27$  104.650,75$  130.813,44$  3.113.359,85$  -$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  26.215.013,18$  TURBO

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE-11 DEL 2/9/2024

RETEGARANTIA (10%) 48.196.828,00$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  2.430.092,16$  405.015,36$  202.507,68$  4.819.683,00$  -$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  40.339.529,80$  V. GUAMÉZ

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267650 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024 FACTURA

FEVE82 DEL 19/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$13622811,53 136.228.115,26$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  2.713.084,95$  542.616,99$  1.356.542,48$  13.622.811,53$  6.782.712,38$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  111.210.346,93$  TURBO

24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD-172 DEL

19/9/2024 RETEGARANTIA 37.218.299,45$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  1.876.552,91$  250.207,06$  156.379,41$  3.721.829,95$  -$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  31.213.330,12$  NECOCLÍ

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA CHOCO 
24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-5 DEL 13/9/2024 11.414.655,93$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  575.528,87$  76.737,18$  47.960,74$  1.141.465,59$  -$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  9.572.963,55$  QUIBDÓ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267803 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024 FACTURA

FEVE80 DEL 19/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$33154612,84 331.546.128,44$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  6.602.989,48$  2.641.195,79$  3.301.494,74$  33.154.612,84$  16.507.473,71$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  269.338.361,88$  NECOCLÍ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900234282
DEJO CONSTRUCCIONES 
SAS

ID 267960 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1 CONTRATO DE

OBRA 008-2024 FACTURA DJ

5150 DEL 5/9/2024

RETEGARANTIA (10%)

$8991000.00 89.910.000,00$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  8.448.000,00$  768.000,00$  384.000,00$  8.991.000,00$  -$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  71.319.000,00$  V. GUAMÉZ

9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-MIB-O-005-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO

24.930.133,75$  133,75$  24.930.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                         -$  -$  24.930.000,00$  133,75$                     24.930.000,00$  CONT. OBRA 

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.173.015,36$  15,36$  1.173.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                         -$  -$  1.173.000,00$  15,36$                       1.173.000,00$  V. GUAMÉZ

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-2024; 
004-2024; 005-2024; 
007-2024; 008-2024; 
009-PAF-MIB-I-005-

2024; 010-PAF-MIB-O-
005-2024 (EP; MIB)

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos Septiembre 2024

26.623.644,45$  355,55$  26.624.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                         -$  -$  26.624.000,00$  355,55$                     26.624.000,00$  RETE FUENTE



18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 270513 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024 FACTURA

FEVE-84 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%)

$26435935,69 264.359.356,93$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  5.264.914,60$  1.052.982,92$  2.632.457,30$  26.435.935,69$  13.162.286,51$  -$                         -$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  -$                           215.810.779,91$  TURBO

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE174 DEL

1/10/2024 RETEGARANTIA 39.211.604,32$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  1.977.055,68$  164.754,64$  164.754,64$  3.921.160,43$  -$  -$                         -$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  -$                           32.983.878,93$  MOLINO

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009- PAF-

MIB-I-005-2024 FACTURA

UTC-6 DEL 2/10/2024 20.978.708,98$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  1.057.750,03$  141.033,34$  88.145,84$  2.097.870,90$  -$  -$                         -$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  -$                           -$            17.593.908,87$  QUIBDÓ

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-5 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%) 35.358.377,66$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  1.782.775,34$  118.851,69$  148.564,61$  3.535.837,77$  -$  -$                         -$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  -$                           29.772.348,25$  TURBO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 271172 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI5 DEL

8/10/2024 RETEGARANTIA

(10%) $19469601,82 194.696.018,16$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  3.867.585,74$  1.160.275,72$  966.896,44$  19.469.601,82$  9.668.964,35$  -$                         -$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  -$                           159.562.694,09$  QUIBDÓ

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD 177 DEL

8/10/2024 RETEGARANTIA 47.107.471,78$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  2.375.166,64$  316.688,89$  197.930,55$  4.710.747,18$  -$  -$                         -$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  -$                           39.506.938,52$  NECOCLÍ

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 271802 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP

142.916.645,00$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  13.210.782,31$  -$  -$  -$  -$  -$                         -$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  -$                           129.705.862,69$  AT

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901792147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024 APLICAR

APREMIO POR VALOR DE

$22.782.859,75 FACTURA FVE-

6 DEL 2/10/2024 417.137.329,20$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  8.286.320,49$  2.485.896,15$  2.071.580,12$  41.713.732,92$  20.715.801,22$  -$                         22.782.859,75$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  -$                           319.081.138,55$  MOLINO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO OBRA ACTA

2 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024 FACTURA

FEVE86 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%)

$63433377,94 634.333.779,41$  119.019.600,27$  515.314.179,14$  12.633.232,35$  5.053.292,94$  6.316.616,17$  63.433.377,94$  31.583.080,87$  -$                         119.019.600,27$  515.314.179,14$  -$                           515.314.179,14$  NECOCLÍ

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE13 DEL

7/10/2024 RETEGARANTIA 18.870.551,54$  3.076.375,62$  15.794.175,92$  951.456,38$  158.576,06$  79.288,03$  1.887.055,15$  -$                         3.076.375,62$  15.794.175,92$  -$                           15.794.175,92$  V. GUAMÉZ

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

8.261.384,68$  384,68$  8.261.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  8.261.000,00$  384,68$                     8.261.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

2.710.213,29$  213,29$  2.710.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.710.000,00$  213,29$                     2.710.000,00$  RETEICA MOLINO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

1.819.102,35$  102,35$  1.819.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.819.000,00$  102,35$                     1.819.000,00$  RETEICA TURBO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 006-2024; (EP)-010- PAF-MIB-O-005-2024; (EP)002-2024; (MIB)004-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA

MENSUAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO

75.130.132,95$  132,95$  75.130.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  75.130.000,00$  132,95$                     75.130.000,00$  

 CONT. OBRA QUIBDÓ, 

MOLINO, TURBO 

15/11/2024 15/11/2024 (EP)009- PAF-MIB-I-005-2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.650.537,91$  462,09$  1.651.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.651.000,00$  462,09-$                     1.651.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-2024

FACTURA FE-14 DEL

1/11/2024 RETEGARANTIA 9.435.275,83$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  475.728,19$  79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  7.897.088,01$  GUAMÉZ

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 274440 PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 008-2024 FACTURA DJ

5158 DEL 5/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$65382547,41 653.825.474,05$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  12.987.744,32$  6.493.872,16$  3.246.936,08$  65.382.547,41$  32.469.360,81$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  533.245.013,27$  GUAMÉZ

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO

158.576,06$  423,94$  159.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  159.000,00$  423,94$                     159.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-2024

FACTURA FE-6 DEL 1/11/2024

RETEGARANTIA (10%) 56.890.664,00$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  2.868.436,84$  191.229,12$  239.036,40$  5.689.066,40$  -$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  47.902.895,24$  TURBO

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024 FACTURA

FEVE91 DEL 8/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$79077822,55 790.778.225,46$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  15.748.940,67$  6.299.576,27$  7.874.470,33$  79.077.822,55$  39.372.351,67$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  642.405.063,97$  NECOCLÍ

22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-2024

FACTURA CD 185 DEL

8/11/2024 RETEGARANTIA 52.217.013,35$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  2.632.790,59$  351.038,75$  219.399,22$  5.221.701,34$  -$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  43.792.083,45$  NECOCLÍ

25/11/2024 25/11/2024 ( M I B)  003- 2024;  ( M I B)  006- 2024;  EP 001- 2024;  ( EP) - 010-  PAF- M I B- O- 005- 2024;  ( EP) 009-  PAF- M I B- I - 005- 2024;  ( M I B)  005- 2024) ;  AT;  ( EP)  002- 2024;  ( M I B)  004- 2024;  ( EP) 004- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos OCTUBRE 2024

51.407.039,56$  39,56$  51.407.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  51.407.000,00$  39,56$                       51.407.000,00$  RETEFUENTE

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 275032 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI6 DEL

12/11/2024 RETEGARANTIA

(10%) $14917206,71 149.172.067,12$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  2.963.264,30$  888.979,29$  740.816,08$  14.917.206,71$  7.408.160,75$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  122.253.639,99$  QUIBDÓ

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024 FACTURA FVE-

8 DEL 1/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$19861123,26 198.611.232,62$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  3.945.358,55$  1.183.607,56$  986.339,64$  19.861.123,26$  9.863.396,36$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  162.771.407,25$  MOLINO

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO OBRA ACTA

3 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024 FACTURA

FEVE-89 DEL 1/11/2024

RETEGARANTIA (10%)

$91740143,94 917.401.439,42$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  18.270.736,82$  3.654.147,36$  9.135.368,41$  91.740.143,94$  45.676.842,05$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  748.924.200,84$  TURBO

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 4

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024

FACTURA FE177 DEL

1/11/2024 RETEGARANTIA 19.009.281,34$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  958.451,16$  79.870,93$  79.870,93$  1.900.928,13$  -$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  15.990.160,19$  MOLINO

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TÉCNICA 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 277012 COBRO

ASISTENCIA TECNICA NOV

2024 CT1223 MIB Y EP

141.287.967,00$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  13.060.232,24$  -$  -$  -$  -$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  128.227.734,76$  AT

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 007-

2024; 008-2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 85 RETEICA MENSUAL 
3307 SBCTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE BARRIOS PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 6.573.160,19$  160,19$  6.573.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  160,19$  6.573.000,00$  160,19-$                     6.573.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN OBRA 
002-2024; 004-2024; 
006-2024; 008-2024; 
010-PAF-MIB-O-005-

2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE OBRA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

134.790.111,64$  111,64$  134.790.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  134.790.111,64$  134.790.000,00$  111,64-$                     134.790.000,00$  CONT OBRA

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 003-2024 
FACTURA CD 190 DEL 
5/12/2024 RETEGARANTIA 48.751.610,39$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  2.458.064,39$  327.741,92$  204.838,70$  4.875.161,04$  -$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  -$                           40.885.804,34$  NECOCLÍ

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-7 DEL 
3/12/2024 RETEGARANTIA 59.690.717,63$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  3.009.616,01$  200.641,07$  250.801,33$  5.969.071,76$  -$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  -$                           50.260.587,46$  TURBO

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 3 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 007-2024 
FACTURA FE-15 DEL 
4/12/2024 RETEGARANTIA 48.062.540,27$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  2.423.321,36$  403.886,89$  201.943,45$  4.806.254,03$  -$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  -$                           40.227.134,54$  V. GUAMÉZ

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA CHOCO 
24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 3 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-
MIB-I-005-2024 FACTURA 
UTC-8 DEL 3/12/2024 18.284.657,34$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  921.915,50$  122.922,07$  76.826,29$  1.828.465,73$  -$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  -$                           15.334.527,75$  QUIBDO



18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-005-
2024; 001-2024; 002-
2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 006-

2024; 007-2024 Y 008-
2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos NOVIEMBRE 
2024

73.911.683,68$  316,32$  73.912.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  316,32$  73.912.000,00$  316,32$                     73.912.000,00$  RETEFUENTE

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA CHOCO 
24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-
MIB-I-005-2024 FACTURA 
UTC 9 DEL 4/12/2024 22.218.538,87$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  1.120.262,46$  149.368,33$  93.355,21$  2.221.853,89$  -$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  -$                           18.633.698,98$  QUIBDO

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280479 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 006-2024 
FACTURA FEVE-95 DEL 
2/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $100232288,37 1.002.322.883,71$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  19.962.010,99$  3.992.402,20$  9.981.005,49$  100.232.288,37$  49.905.027,47$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  -$                           818.250.149,19$  TURBO

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA 800096329
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 281561 ASISTENCIA 
TECNICA ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 2023 MIB 
Y EP

221.907.612,00$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  20.512.468,35$  -$  -$  -$  -$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  -$                           201.395.143,65$  AT

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280446 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 004-2024 
FACTURA FEVE98 DEL 
3/12/2024 RETEGARANTIA 
(10%) $68467417,69 684.674.176,89$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  13.635.799,07$  5.454.319,63$  6.817.899,53$  68.467.417,69$  34.089.497,67$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  -$                           556.209.243,30$  NECOCLÍ

18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 282362 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 010-PAF-MIB-O-
005-2024 FACTURA FADI 8 
DEL 4/12/2024 
RETEGARANTIA (10%) 251.294.111,08$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  7.572.923,67$  1.464.940,13$  1.220.783,44$  25.129.411,11$  10.713.506,65$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  -$                           205.192.546,08$  QUIBDÓ

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 77-01/08 RETE ICA 
BIMESTRAL PATRIMONIOS

8.038.419,75$  419,75$  8.038.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  8.038.419,75$  8.038.000,00$  419,75$                     8.038.000,00$  TURBO

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 152 - 01/08 - RETE ICA 
BIMESTRAL PATRIMONIOS

12.432.676,57$  323,43$  12.433.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  323,43$  12.433.000,00$  323,43-$                     12.433.000,00$  NECOCLÍ

9/01/2025 9/01/2025
IMPUESTOS 004-2024; 
006-2024; 010-PAF-MIB-
O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION DE OBRA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

94.708.031,79$  31,79$  94.708.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  31,79$  94.708.000,00$  31,79$                       94.708.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899999001
MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL

RAD 42 - 01/09 
ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
NACIONAL SEMESTRAL 
PATRIMONIOS 71.374.273,83$  273,83$  71.374.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  273,83$  71.374.000,00$  273,83$                     71.374.000,00$  

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL CONT. OBRA

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 43 -01/15 RETEICA 
BIMESTRAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

1.263.478,49$  478,49$  1.263.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  478,49$  1.263.000,00$  478,49$                     1.263.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 30 -01/16 RETEICA 
MENSUAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

403.886,89$  113,11$  404.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  113,11$  404.000,00$  113,11$                     404.000,00$  

V. GUAMÉZ

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-005-009- 

PAF-MIB-I-005-2024
RETE ICA RETE ICA MIB 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 RETEICA 
BIMESTRAL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

2.626.209,82$  209,82$  2.626.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  209,82$  2.626.000,00$  209,82$                     2.626.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO

17/01/2025 21/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284140 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA CHOCO 
24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 009- PAF-
MIB-I-005-2024 FACTURA 
UTC-14 DEL 10/1/2025 12.948.176,37$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  652.849,23$  87.046,56$  54.404,10$  1.294.817,64$  -$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  -$                           10.859.058,84$  

QUIBDÓ

17/01/2025 21/01/2025 PAGO OBRA 284103 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 284103 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 010-PAF-MIB-O-
005-2024 FACTURA FADI 9 
DEL 8/1/2025 
RETEGARANTIA (10%) 45.593.028,06$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  905.693,64$  271.708,09$  226.423,41$  4.559.302,81$  2.264.234,10$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  -$                           37.365.666,01$  

QUIBDÓ

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284231 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 2 
ETAPA 1 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-9 DEL 
3/1/2025 RETEGARANTIA 26.219.139,80$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  1.321.973,44$  66.098,67$  110.164,45$  2.621.913,98$  -$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  -$                           22.098.989,26$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 PAGO OBRA 284258 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284258 PAGO OBRA 
ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO 
DE OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 17 DEL 
2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $4993696,37 49.936.963,70$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  4.616.021,85$  251.783,01$  419.638,35$  4.993.696,37$  -$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  -$                           39.655.824,12$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284184 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 005-2024 
FACTURA FE-11 DEL 
14/1/2025 RETEGARANTIA 50.071.351,46$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  2.524.605,96$  126.230,30$  210.383,83$  5.007.135,15$  -$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  -$                           42.202.996,22$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284254 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284254 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 16 DEL 
2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $97991768,36 979.917.683,59$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  19.515.794,65$  5.854.738,39$  9.757.897,32$  97.991.768,36$  48.789.486,62$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  -$                           798.007.998,25$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284249 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284249 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO 
DE OBRA 004-2024 
FACTURA FEV-14 DEL 
2/1/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $55863339,50 558.633.395,00$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  11.125.602,49$  5.562.801,24$  5.562.801,24$  55.863.339,50$  27.814.006,22$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  -$                           452.704.844,31$  

NECOCLÍ

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-2024; 
005-2024; 006-2024; 
007-2024; 009-2024; 

010-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos NOVIEMBRE 
2024

71.616.381,80$  381,80$  71.616.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  381,80$  71.616.000,00$  381,80$                     71.616.000,00$  

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

17/01/2025 24/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284145 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN INGENIERIA 
SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 4 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 007-2024 
FACTURA FE-17 DEL 
8/1/2025 RETEGARANTIA 9.435.275,83$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  475.728,19$  11.893,20$                            6.343,04$                              79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  -$                           7.878.851,77$  

V. GUAMÉZ

22/01/2025 27/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284593 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 5 
ETAPA 2 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 003-2024 
FACTURA CD209 DEL 
14/1/2025 RETEGARANTIA 35.838.444,28$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  1.806.980,38$  301.163,40$  150.581,70$  3.583.844,43$  -$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  -$                           29.995.874,37$  

NECOCLÍ

6/02/2025 6/02/2025
003-2024; 004-2024 

MIB
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 9 - 02/06 RETE ICA 

BIMESTRAL PATRIMONIOS

5.863.964,64$  35,36$  5.864.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  5.864.000,00$  35,36$                       5.864.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

10/02/2025 10/02/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA
010-2024 EP; 004-2024; 

006-2024 MIB
899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 5 - 02/10 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
78.867.726,94$  273,06$  78.868.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  78.868.000,00$  273,06$                     78.868.000,00$  

 CONT OBRA TURBO, 

NECOCLÍ Y QUIBDÓ 

11/02/2025 11/02/2025 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA EP 007-2024 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 13 - 02/11 RETEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

79.288,03$  288,03$  79.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  79.000,00$  288,03-$                     79.000,00$  RETEICA V. GUAMEZ

14/02/2025 17/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 286859 007-2024 EP 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 286859 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 007-2024 

FACTURA FE-18 DEL 5/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 16.097.335,54$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  811.630,36$  20.290,76$                            10.821,74$                            135.271,73$  67.635,86$  1.609.733,55$  -$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  13.441.951,54$  

V. GUAMÉZ

14/02/2025 17/02/2025 PAGO OBRA 286858 008-2024 EP 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 286858 PAGO OBRA ACTA 

2 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 008-2024 FACTURA DJ-

5180 DEL 5/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$16495904,80 164.959.047,95$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  7.065.082,56$  233.788,76$                         124.687,34$                         1.558.591,70$  779.295,85$  16.495.904,80$  5.599.681,20$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  133.102.015,74$  

V. GUAMÉZ

20/02/2025 20/02/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos ENERO 2025

42.945.249,83$  249,83$  42.945.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  42.945.000,00$  249,83-$                     42.945.000,00$  RETEFUENTE

17/02/2025 20/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 287242 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 287242 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 

ETAPA 1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-PAF-MIB-

I-043-2024 FACTURA 1 DEL 

11/2/2025 RETEGARANTIA 248.660.036,00$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  12.537.480,81$  2.089.580,13$  1.044.790,07$  24.866.003,60$  -$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  208.122.181,39$  MONTERÍA

19/02/2025 21/02/2025 PAGO OBRA 012-2024 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 287099 PAGO OBRA ACTA 

1 ETAPA 1 CONTRATO DE 

OBRA 012-PAF-MIB-O-055-

2024 FACTURA DI285 DEL 

11/2/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $44928450,00 449.284.500,00$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  41.530.500,00$  2.642.850,00$  3.775.500,00$  44.928.450,00$  -$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  356.407.200,00$  MONTERÍA

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288320 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288320 PAGO OBRA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 FACTURA 

FEV113 DEL 13/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$101345146,14 1.013.451.461,44$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  20.183.644,95$  6.055.093,49$  10.091.822,48$  101.345.146,14$  50.459.112,38$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  825.316.642,00$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288483 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 288483 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA FE-13 DEL 

14/2/2025 RETEGARANTIA 53.205.180,08$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  2.682.614,12$  134.130,71$  223.551,18$  5.320.518,01$  -$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  44.844.366,06$  TURBO



24/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288386 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288386 PAGO OBRA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 FACTURA 

FEV19 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$46931463,10 469.314.630,96$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  9.346.752,40$  4.673.376,20$  4.673.376,20$  46.931.463,10$  23.366.881,01$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  380.322.782,05$  NECOCLÍ

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 287953 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 287953 -PAGO OBRA ACTA 

1 ETAPA C CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 FACTURA 

FEV112 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$10749085,00 107.490.850,00$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  9.936.128,99$  541.970,67$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  85.360.380,89$  TURBO

21/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288542 010-2024 EP 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 288542 PAGO OBRA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI 11 DEL 

14/2/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $10401499,85 104.014.998,48$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  2.066.230,88$  619.869,26$  516.557,72$  10.401.499,85$  5.165.577,20$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  85.245.263,57$  QUIBDÓ

24/02/2025 27/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288755 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS

ID 288755 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD214 DEL 

14/2/2025 RETEGARANTIA 34.625.508,89$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  1.745.823,98$  290.970,66$  145.485,33$  3.462.550,89$  -$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  28.980.678,03$  NECOCLÍ

24/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288732 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288732 PAGO OBRA ACTA 

1 ETAPA C CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 FACTURA 

FEV110 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$10749085,00 107.490.850,00$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  9.936.128,99$  903.284,45$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  84.999.067,11$  NECOCLÍ

11/02/2025 11/02/2025
AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 007-2024
007-2024 AVISOS Y TABLEROS EP 800102912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 14 - 02/11 AVISOS Y 

TABLEROS MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 11.893,20$  106,80$  12.000,00$  106,80$  12.000,00$  106,80$                     12.000,00$  

 AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 

11/02/2025 11/02/2025
TASA BOMBERIL V. 
GUAMÉZ 007-2024

007-2024 SOBRETASA BOMBERIL EP 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 15 - 02/11 SOBRETASA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 6.343,04$  343,04$  6.000,00$  343,04-$  6.000,00$  343,04-$                     6.000,00$  

 TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 

5/03/2025 5/03/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA NECOCLÍ RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 25 - 03/05 RETE ICA 

BIMESTRAL PATRIMONIOS 5.867.631,31$  368,69$  5.868.000,00$  -$  5.868.000,00$  368,69 5.868.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

6/03/2025 6/03/2025
004-2024; 006-2024; 
008-2024; 010-2024

CONTRIBUCION OBRA CONT OBRA EP Y MIB 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 7 -03/06 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO
84.591.251,79$  251,79-$  84.591.000,00$  84.591.000,00$  251,79-$                     84.591.000,00$  

 CONT OBRA QUIBDÓ, 

NECOCLÍ, TURBO, 

GUAMÉZ,  

28/02/2025 7/03/2025 ASISTENCIA TECNICA 289177 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA 800.096.329
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 289177 COBRO 

ASISTENCIA TECNICA CT 1223-

2023 MIB

Y EP 127.851.358,00$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  116.033.165,24$  AT

11/03/2025 11/03/2025
TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 007-2024 - 008-
2024

SOBRETASA
BOMBERIL

SOBRETASA BOMBERIL EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 12 -03/11 SOBRETASA 

BOMBERIL MENSUAL

PATRIMONIO AUTÓNOMO 135.509,08$  490,92$  136.000,00$  136.000,00$  490,92$                     136.000,00$  

 TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 

11/03/2025 11/03/2025
AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 007-2024; 008-
2024

AVISOS Y TABLEROS AVISOS Y TABLEROS EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 8 - 03/11 AVISOS Y 

TABLEROS MENSUAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 253.920,48$  79,52$  254.000,00$  254.000,00$  79,52-$                       254.000,00$  

 AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 

11/03/2025 11/03/2025
007-2024; 008-2024 V. 

GUAMEZ
RETEFUENTE 007-2024; 008-2024 EP 800.102.912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 10 - 03/11 RETEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 1.693.863,43$  136,57$  1.694.000,00$  1.694.000,00$  136,57$                     1.694.000,00$  RETEFUENTE V. GAUMÉZ

13/03/2025 13/03/2025 005-2024; 006-2024 TURBO RETE ICA TURBO 005-2024; 006-2024 MIB 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 5 - 03/13 RETE ICA 

BIMESTRAL PATRIMONIOS 13.030.045,24$  45,24-$  13.030.000,00$  13.030.000,00$  45,24-$                       13.030.000,00$  RETEICA TURBO

13/03/2025 13/03/2025
RETEICA MONTERÍA 011-

2024; 012-2024
RETE ICA 011-2024; 012-2024 MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA

RAD 41 -03/13 RETEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO 4.732.430,13$  430,13$  4.732.000,00$  4.732.000,00$  430,13-$                     4.732.000,00$  RETEICA MONTERÍA

17/03/2025 17/03/2025
009-2024; 010-2024 

RETEICA QUIBDÓ
RETE ICA 009-2024; 010-2024 EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 31 - 03/17 RETEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO

AUTÓNOMO 978.623,91$  376,09$  979.000,00$  979.000,00$  376,09$                     979.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

21/03/2025 21/03/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos

FEBRERO 2025 117.842.018,04$  18,04$  117.842.000,00$  117.842.000,00$  18,04-$                       117.842.000,00$  RETEFUNTE EP Y MIB

10/04/2025 15/04/2025
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

293509
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS PUERTOS 2024

ID 293509 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 

ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 

PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 8 DEL 

4/4/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$1792383,94 17.923.839,37$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  903.722,99$  150.620,50$  75.310,25$  1.792.383,94$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  15.001.801,69$  PUERTO INIRIDA

11/04/2025 15/04/2025 009-2024 293567 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA CHOCO
24

ID 293567 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 

ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 

FACTURA UTC 19

DEL 3/4/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $2834996.70
28.349.967,02$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  1.429.410,10$  190.588,01$  119.117,51$  2.834.996,70$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  23.775.854,70$  QUIBDÓ

14/04/2025 15/04/2025
014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA

293578 014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 293578 PAGO OBRA ACTA 

1 ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO INIRIDA 

FACTURA

IDES10 DEL 4/4/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$14310128,80
143.101.288,00$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  2.841.878,12$  1.420.939,06$  710.469,53$  14.310.128,80$  7.104.695,30$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  116.713.177,19$  PUERTO INIRIDA

23/04/2025 23/04/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

RAD 66 -23/04 

COMPENSACION MENSUAL 

PATRIMONIOS 11.818.192,76$  192,76$  11.818.000,00$  - -$  11.818.000,00$  192,76-$                     11.818.000,00$  RETEFUENTE AT

6/05/2025 6/05/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 27 06-05
CONTRIBUCION DE OBRA
MENSUAL PATRIMONIO
AUTÓNOMO 7.104.695,30$  304,70$  7.105.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  304,70$  7.105.000,00$  304,70$                     7.105.000,00$  CONT OBRA P.INIRIIDA

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA QUIBDÓ RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 27 - 12/05 RETEICA
BIMESTRAL PATRIMONIO
AUTÓNOMO 190.588,01$  411,99$  191.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  411,99$  191.000,00$  411,99$                     191.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA P. INIRIDA RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 90 -12/05 RETEICA
BIMESTRAL PATRIMONIO
AUTÓNOMO 1.571.560,00$  440,00$  1.572.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  440,00$  1.572.000,00$  440,44$                     1.572.000,00$  RETEICA P. INIRIDA

21/05/2025 21/05/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

RAD 6 -21/05 RETENCIÓN
EN LA FUENTE MENSUAL
PATRIMONIOS  2.333.133,09$  133,09-$  2.333.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  133,09-$  2.333.000,00$  133,09-$                     2.333.000,00$  RETEFUENTE P. INIRIDA Y CHOCÓ

21/05/2025 21/05/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

RAD 55 -21/05
COMPENSACIÓN MENSUAL
PATRIMONIOS 2.841.878,12$  -$  2.841.878,12$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.841.878,12$  -$                           2.841.878,12$  RETEFUENTE PUERTO INIRIDA

23/05/2025 26/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298164 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA CHOCO
24

ID 298164 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 7
ETAPA 2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 009-2024
FACTURA UTC-20 DEL
13/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $714340.36 7.143.403,58$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  360.171,61$  48.022,88$  30.014,30$  714.340,36$  -$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  -$                           5.990.854,43$  QUIBDÓ

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298158 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 298158 PAGO OBRA
ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
DE OBRA 010-2024
FACTURA FADI 15 DEL
13/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $1927279,61

19.272.796,09$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  382.849,08$  114.854,72$  95.712,27$  1.927.279,61$  957.122,70$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  -$                           15.794.977,71$  QUIBDÓ

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298151 014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 298151 PAGO OBRA
ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
DE OBRA 014-PAF-MIB-O-
075-2024 PUERTO INIRIDA
FACTURA 17 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$10178850,10

101.788.501,00$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  2.021.438,92$  1.010.719,46$  505.359,73$  10.178.850,10$  5.053.597,31$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  -$                           83.018.535,48$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298206 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298206  PAGO OBRA
ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
DE OBRA 012-2024
FACTURA DI293 DEL
9/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $8239657.05 82.396.570,48$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  3.651.848,03$  544.173,97$  777.391,38$  8.239.657,05$  2.721.920,65$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  -$                           66.461.579,40$  MONTERÍA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298413 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298413 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 7
ETAPA 2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 003-2024
FACTURA CD236 DEL
12/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $5740442.19 57.404.421,94$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  2.894.340,60$  482.390,10$  241.195,05$  5.740.442,19$  -$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  -$                           48.046.054,00$  NECOCLÍ

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298118
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS PUERTOS 2024

ID 298118 PAGO
INTERVENTORIA 1 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 013-2024
PAF-MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA FACTURA
11 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$1514952,41 15.149.524,08$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  763.841,55$  127.306,93$  63.653,46$  1.514.952,41$  -$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  -$                           12.679.769,73$  PUERTO INIRIDA

22/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298108 014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 298108 PAGO OBRA
ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
DE OBRA 014-PAF-MIB-O-
075-2024 PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES16 DEL
5/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $12336336,20

123.363.362,00$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  2.449.898,56$  1.224.949,28$  612.474,64$  12.336.336,20$  6.124.746,40$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  -$                           100.614.956,92$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298167
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS PUERTOS 2024

ID 298167 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 3
ETAPA 2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 013-2024
PAF-MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA FACTURA
13 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$1653966,01 16.539.660,14$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  833.932,44$  138.988,74$  69.494,37$  1.653.966,01$  -$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  13.843.278,58$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298324 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 298324 PAGO OBRA
ACTA 2 ETAPA C CONTRATO
DE OBRA 006-2024
FACTURA FEV123 DEL
9/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $2949415,00

29.494.150,00$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  2.726.350,00$  148.710,00$  247.850,00$  2.949.415,00$  -$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  -$                           23.421.825,00$  TURBO



22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298112
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS PUERTOS 2024

ID 298112 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 1
ETAPA 1 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 013-2024
PAF-MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA FACTURA
10 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$4615064,60 46.150.646,00$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  2.326.923,33$  387.820,55$  193.910,28$  4.615.064,60$  -$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  -$                           38.626.927,24$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298298 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 298298 PAGO OBRA
ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
DE OBRA 006-2024
FACTURA FEV127 DEL
9/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $156698750,97

1.566.987.509,65$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  31.207.729,96$  9.362.318,99$  15.603.864,98$  156.698.750,97$  78.019.324,90$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  -$                           1.276.095.519,85$  TURBO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298414 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298414 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 8
ETAPA 2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 003-2024
FACTURA CD237 DEL
12/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $5034282.91 50.342.829,10$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  2.538.293,90$  423.048,98$  211.524,49$  5.034.282,91$  -$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  -$                           42.135.678,82$  NECOCLÍ

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298471 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 298471 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 7
ETAPA 2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 005-2024
FACTURA FE-16 DEL
9/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $6532249,03 65.322.490,35$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  3.293.570,94$  164.678,55$  274.464,25$  6.532.249,03$  -$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  -$                           55.057.527,58$  TURBO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298229 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 298229 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 1
ETAPA 2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 011-2024
FACTURA 7 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$3185118,81 31.851.188,09$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  1.605.942,26$  267.657,04$  133.828,52$  3.185.118,81$  -$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  -$                           26.658.641,46$  MONTERÍA

22/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298093
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS PUERTOS 2024

ID 298093 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 1
ETAPA 1 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 013-2024
PAF-MIB-I-056-2024 
PUERTO CARREÑO FACTURA
12 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$4153558.14 41.535.581,40$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  2.094.231,00$  349.038,50$  174.519,25$  4.153.558,14$  -$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  -$                           34.764.234,51$  PUERTO CARREÑO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298173 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 298173 PAGO
INTERVENTORIA ACTA 2
ETAPA 2 CONTRATO DE
INTERVENTORIA 011-2024
FACTURA 6 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$4774596,79 47.745.967,89$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  2.407.359,73$  401.226,62$  200.613,31$  4.774.596,79$  -$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  -$                           39.962.171,44$  MONTERÍA

22/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298101 014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 298101 PAGO OBRA
ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
DE OBRA 014-PAF-MIB-O-
075-2024 PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES12 DEL
5/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $10060855,40

100.608.554,00$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  5.072.700,21$  845.450,03$  422.725,02$  10.060.855,40$  -$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  -$                           84.206.823,34$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298209 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298209 PAGO OBRA
ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
DE OBRA 012-2024
FACTURA DI294 DEL
9/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $40127958,48 401.279.584,82$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  7.991.783,49$  2.797.124,23$  3.995.891,75$  40.127.958,48$  19.979.458,75$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  -$                           326.387.368,12$  MONTERÍA

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298430 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 298430 PAGO OBRA
ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
DE OBRA 004-2024
FACTURA FEV125 DEL
9/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $95989265,52

959.892.655,15$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  19.116.981,21$  9.558.490,60$  9.558.490,60$  95.989.265,52$  47.792.453,02$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  -$                           777.876.974,20$  NECOCLÍ

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298615
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 298615 PAGO OBRA
ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
DE OBRA 014-2024 PAF-
MIB-O-075-2024 PUERTO
CARREÑO FACTURA IDES 14
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$7820174,60 78.201.746,00$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  3.942.945,18$  657.157,53$  328.578,76$  7.820.174,60$  -$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  -$                           65.452.889,93$  PUERTO CARREÑO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298440 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 298440 PAGO OBRA
ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO
DE OBRA 004-2024
FACTURA FEV124 DEL
9/5/2025 RETEGARANTIA
(10%) $109526728,44

1.095.267.284,42$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  21.813.068,35$  10.906.534,17$  10.906.534,17$  109.526.728,44$  54.532.670,87$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  -$                           887.581.748,42$  NECOCLÍ

5/06/2025 5/06/2025
RETEICA MIB 003-2024; 

004-2024
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RAD 17 05-06 RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 21.370.463,85$  536,15$  21.371.000,00$                                   - -$                                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 536,15$  21.371.000,00$  536,15$  21.371.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

5/06/2025 5/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 24 05-06 RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 1.006.196,03$  196,03$  1.006.000,00$                                   - -$                                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 196,03-$  1.006.000,00$  196,03-$                     1.006.000,00$  RETEICA PUERTO CARREÑO

9/06/2025 9/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA RAD 30 -09/06 RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 3.735.234,99$  234,99$  3.735.000,00$                                   - -$                                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 234,99$  3.735.000,00$  234,99$  3.735.000,00$  RETEICA PUERTO INIRIDA

10/06/2025 10/06/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 11 -10/06 CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO

215.181.294,60$  294,60$  215.181.000,00$                                   - -$                                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 294,60$  215.181.000,00$  294,60$                     215.181.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

18/06/2025 18/06/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la fuente Patrimonios 

Autónomos MAYO 2025

119.496.200,35$  200,35$  119.496.000,00$                                   - -$                                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 200,35-$  119.496.000,00$  200,35-$                     119.496.000,00$  RETEFUENTE

20/06/2025 20/06/2025 ASISTENCIA TECNICA 300055 ASISTENCIA TECNICA AT 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 300055  ASISTENCIA TECNICA CONTRATO 

1223 2023 (MIB Y EP) 324.107.267,00$  29.959.495,28$  294.147.771,72$  29.959.495,28$  -$                                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 29.959.495,28$  294.147.771,72$  -$                           294.147.771,72$  ASISTENCIA TÉCNICA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301058 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA
ID 301058  PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C 

CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA FVE-15 

DEL 12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$780000.00 7.800.000,00$  1.573.109,24$  6.226.890,76$  721.008,40$  -$                                        -$                                        39.327,73$  32.773,11$  780.000,00$                                              - 1.573.109,24$  6.226.890,76$  -$                           6.226.890,76$  MOLINO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300762 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.
ID 300762  PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 FACTURA DI298 

DEL 4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$64080742,69 640.807.426,88$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  12.762.159,88$  -$                                        -$                                        4.466.755,96$  6.381.079,94$  64.080.742,69$  31.905.399,71$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  -$                           521.211.288,70$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300718 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET
ID 300718 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 8 DEL 3/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5553280,91 55.532.809,14$  9.053.247,87$  46.479.561,27$  2.799.973,57$  -$                                        -$                                        466.662,26$  233.331,13$  5.553.280,91$                                              - 9.053.247,87$  46.479.561,27$  -$                           46.479.561,27$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300768 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA
ID 300768  PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-17 DEL 3/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $7992554,08 79.925.540,84$  12.559.727,84$  67.365.813,00$  4.029.859,20$  -$                                        -$                                        201.492,96$  335.821,60$  7.992.554,08$                                              - 12.559.727,84$  67.365.813,00$  -$                           67.365.813,00$  TURBO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300785 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO
ID 300785  PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 

ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 015-

2023 FACTURA FECP 83 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5809973,10 58.099.731,00$  9.227.604,34$  48.872.126,66$  2.929.398,20$  -$                                        -$                                        244.116,52$  244.116,52$  5.809.973,10$                                              - 9.227.604,34$  48.872.126,66$  -$                           48.872.126,66$   SAN JOSE DEL GUAVIARE 

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301067 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA
ID 301067 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C 

CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA FVE-16 

DEL 12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5220000,00 52.200.000,00$  10.527.731,10$  41.672.268,90$  4.825.210,09$  -$                                        -$                                        263.193,28$  219.327,73$  5.220.000,00$                                              - 10.527.731,10$  41.672.268,90$  -$                           41.672.268,90$  MOLINO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300753 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET
ID 300753 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 9 DEL 5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6000337,21 60.003.372,11$  9.782.062,35$  50.221.309,76$  3.025.380,11$  -$                                        -$                                        504.230,02$  252.115,01$  6.000.337,21$                                              - 9.782.062,35$  50.221.309,76$  -$                           50.221.309,76$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300351 012-2024 EP 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.
ID 300351  PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 FACTURA DI299 

DEL 5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$77832458,80 778.324.587,97$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  15.500.917,15$  -$                                        -$                                        5.425.321,00$  7.750.458,58$  77.832.458,80$  38.752.292,88$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  -$                           633.063.139,56$  MONTERÍA

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301245 010-2024 EP 901.804.780 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
PARQUES ADI

ID 301245  PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 010-2024 FACTURA FADI 

19 DEL 18/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2174108.45 21.741.084,50$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  1.639.120,15$  -$                                        -$                                        114.303,26$  95.252,72$  2.174.108,45$  253.577,58$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  -$                           17.464.722,34$  QUIBDÓ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301251 009-2024 MIB 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24
ID 301251 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024 

FACTURA UTC-22 DEL 17/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $393282.67 3.932.826,72$  634.540,10$  3.298.286,62$  198.293,78$  -$                                        -$                                        26.439,17$  16.524,48$  393.282,67$                                              - 634.540,10$  3.298.286,62$  -$                           3.298.286,62$  QUIBDÓ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301426 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC
ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA 

FEV128 DEL 4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$35622575,96 356.225.759,53$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  7.094.502,82$  -$                                        -$                                        3.547.251,41$  3.547.251,41$  35.622.575,96$  17.736.257,05$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  -$                           288.677.920,88$  NECOCLÍ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301389 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS
ID 301389 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD245 DEL 5/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $3789967,59 37.899.675,92$  6.178.602,63$  31.721.073,29$  1.910.908,03$  -$                                        -$                                        318.484,67$  159.242,34$  3.789.967,59$                                              - 6.178.602,63$  31.721.073,29$  -$                           31.721.073,29$  NECOCLÍ

4/07/2025 4/07/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RAD 47 -04/07 RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 3.865.736,08$  263,92$  3.866.000,00$  - -$                                        -$                                        - - - - 263,92$  3.866.000,00$  263,92$                     3.866.000,00$  NECOCLÍ

7/07/2025 7/07/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA EP 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO RAD 4 -07/07 RTEICA BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 9.877.200,50$  200,50$  9.877.000,00$  - -$                                        -$                                        - - - - 200,50-$  9.877.000,00$  200,50-$                     9.877.000,00$  TURBO

7/07/2025 7/07/2025 002-2024 RETE ICA RETE ICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO RAD 23 -07/07 RTEICA BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 302.521,01$  478,99$  303.000,00$  - -$                                        -$                                        - - - - 478,99$  303.000,00$  478,99$                     303.000,00$  MOLINO

8/07/2025 8/07/2025 004-2024; 010-2024; 012-2024 CONTRIBUCI ON OBRA CONTRIBUCION
OBRA

EP MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 37 / 07 / 08 / CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO

88.647.527,22$  472,78$  88.648.000,00$  - -$                                        -$                                        - - - - 472,78$  88.648.000,00$  472,78$                     88.648.000,00$  C.OBRA

9/07/2025 9/07/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE RAD 14 -09/07 RTEICA BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 244.116,52$  116,52$  244.000,00$  - -$                                        -$                                        - - - - 116,52-$  244.000,00$  116,52-$                     244.000,00$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

10/07/2025 10/07/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899999001
MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL

RAD 38 10-07 ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 

NACIONAL SEMESTRAL PATRIMONIOS 104.476.804,45$  195,55$  104.477.000,00$  - -$                                        -$                                        - - - - 195,55$  104.477.000,00$  195,55$                     104.477.000,00$  ESTAMPILLAS U. NACIONAL

11/07/2025 11/07/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA RAD 6 -11/07 RTEICA BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 14.873.151,10$  151,10$  14.873.000,00$  - -$                                        -$                                        - - - - 151,10-$  14.873.000,00$  151,10-$                     14.873.000,00$  MONTERÍA

11/07/2025 11/07/2025 009-2024; 010-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO RAD 64 11/07 RTEICA BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 303.620,03$  379,97$  304.000,00$  - -$                                        -$                                        - - - - 379,97$  304.000,00$  379,97$                     304.000,00$  QUIBDÓ

18/07/2025 18/07/2025 RETEFUENTE EP Y MIB RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la fuente Patrimonios 

Autónomos JUNIO 2025

87.396.226,66$  226,66$  87.396.000,00$  - -$                                        -$                                        - - - - 226,66-$  87.396.000,00$  226,66$                     87.396.000,00$  RETEFUENTE

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304624 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24
ID 304624 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

009-2024 FACTURA UTC-23 DEL 3/7/2025 

RETEGARANTIA (10%) $67076862 6.707.686,16$  1.082.248,53$  5.625.437,63$  338.202,66$  -$                                        -$                                        45.093,69 28.183,56$  670.768,62$  - 1.082.248,53$  5.625.437,63$  5.625.437,63$  QUIBDO

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304647 001-2024 EP 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

ID 304647 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 

2 LIQ CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE199 DEL 

8/7/2025 RETEGARANTIA (10%)

$1139513,54 11.395.135,36$  1.809.815,62$  9.585.319,74$  574.544,64$  -$                                        -$                                        47.878,72 47.878,72$  1.139.513,54$  - 1.809.815,62$  9.585.319,74$  9.585.319,74$  EL MOLINO

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305662 014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA 32

ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA IDES28 DEL 

14/7/2025 RETEGARANTIA (10%)

$28521020,60 285.210.206,00$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  5.664.048,55$  -$                                        -$                                        2.832.024,28 1.416.012,14$  28.521.020,60$  14.160.121,38$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  232.616.979,05$  PUERTO INIRIDA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305592 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET
ID 305592 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

011-2024 FACTURA 10 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5012782,52 50.127.825,22$  8.172.099,23$  41.955.725,99$  2.527.453,37$  -$                                        -$                                        421.242,23 210.621,11$  5.012.782,52$  - 8.172.099,23$  41.955.725,99$  41.955.725,99$  MONTERÍA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305396 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.
ID 305396 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 FACTURA

DI303 DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$4745469248 474.546.924,75$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  9.450.957,45$  -$                                        -$                                        3.307.835,11 4.725.478,73$  47.454.692,48$  23.627.393,63$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  385.980.567,35$  MONTERÍA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305594 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN SAS
ID 305594 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 

ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

003-2024 FACTURA CD255 DEL 3/7/2025 

RETEGARANTIA (10%) $261105073 26.110.507,34$  4.256.670,94$  21.853.836,40$  1.316.496,17$  -$                                        -$                                        219.416,03 109.708,01$  2.611.050,73$  - 4.256.670,94$  21.853.836,40$  21.853.836,40$  NECOCLI 

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305892
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS PUERTOS 2024

ID 305892 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARRENO FACTURA 19 DEL 14/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $305186985 30.518.698,47$  4.975.317,24$  25.543.381,23$  1.538.757,91$  -$                                        -$                                        256.459,65 128.229,83$  3.051.869,85$  - 4.975.317,24$  25.543.381,23$  25.543.381,23$  PUERTO CARREÑO

24/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305667
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS PUERTOS 2024

ID 305667 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 

1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARRENO FACTURA 16 DEL 7/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $461506,46 4.615.064,60$  752.371,88$  3.862.692,72$  232.692,33$  -$                                        -$                                        38.782,06 19.391,03$  461.506,46$  - 752.371,88$  3.862.692,72$  3.862.692,72$  PUERTO CARREÑO

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305672
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA 32

"ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO CARRENO FACTURA IDES27 DEL 

12/7/2025 RETEGARANTIA

(10%) $14466233,00 144.662.330,00$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  2.872.879,17$  -$                                        -$                                        1.436.439,59 718.219,79$  14.466.233,00$  7.182.197,93$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  117.986.360,52$  PUERTO CARREÑO

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305891
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS PUERTOS 2024

ID 305891 PAGO INTERVENTORIA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 18 

DEL 11/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $319230938 31.923.093,75$  5.204.269,07$  26.718.824,68$  1.609.567,75$  -$                                        -$                                        268.261,29 134.130,65$  3.192.309,38$  - 5.204.269,07$  26.718.824,68$  26.718.824,68$  PUERTO INIRIDA

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305665
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA 32

ID 305665 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO CARRENO FACTURA IDES22 DEL 

8/7/2025 RETEGARANTIA (10%)

$2240680,80 22.406.808,00$  12.107.374,94$  10.299.433,06$  9.584.255,38$  -$                                        -$                                        188.292,51 94.146,25$  2.240.680,80$  - 12.107.374,94$  10.299.433,06$  10.299.433,06$  PUERTO CARREÑO

23/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305639 016-2024 EP 74.795.327 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
DARIO

ID 305639 DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA LA SUMA DE $24,123,38300

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE 

OBRA 016-2024 FACTURA 5225 DEL

7/7/2025 RETEGARANTIA (10%) $8628493,00 86.284.930,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  7.975.917,90$  -$                                        -$                                        580.066,76 362.541,72$  8.628.493,00$  - 24.123.383,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  44.614.527,62$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

TOTAL 25.814.001.335,13$  4.262.483.782,05$  21.551.532.223,16 801.102.445,70$  265.972,72$                         141.852,12$                         145.825.857,83$  183.845.619,82$  2.218.909.531,36$  855.830.557,02$  24.123.383,00$  22.782.859,75$  4.393.485.127,52$  21.551.532.223,16$  21.551.532.223,16$  184
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FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 19 de septiembre
correspondiente al cuarto bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la
ciudad de Bogotá.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR 14,105,592,244.76

+ 31 CREDITOS 71,620,283.87

- 14 DEBITOS 2,335,226,560.56

SALDO ACTUAL 11,841,985,968.07

SALDO PROMEDIO 13,688,629,084.07

NIT: 890.300.279-4

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

04 INTERESES LIQUIDADOS A445235 0.00 2,380,560.23 14,107,972,804.99

04 INTERESES LIQUIDADOS A449784 0.00 2,380,961.99 14,110,353,766.98

04 INTERESES LIQUIDADOS A445713 0.00 2,381,363.81 14,112,735,130.79

05 INTERESES LIQUIDADOS A580227 0.00 2,381,765.71 14,115,116,896.50

06 PAGO TERCERO ACH A761268 220,000.00 0.00 14,114,896,896.50

06 INTERESES LIQUIDADOS A653249 0.00 2,382,167.67 14,117,279,064.17

08 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A736747 44,970,000.00 0.00 14,072,309,064.17

08 INTERESES LIQUIDADOS A696736 0.00 2,382,532.58 14,074,691,596.75

08 INTERESES LIQUIDADOS A696942 0.00 2,382,934.67 14,077,074,531.42

11 INTERESES LIQUIDADOS A712924 0.00 2,375,747.37 14,079,450,278.79

11 INTERESES LIQUIDADOS A727632 0.00 2,376,148.32 14,081,826,427.11

11 INTERESES LIQUIDADOS A717441 0.00 2,376,549.34 14,084,202,976.45

12 PAGO TERCERO ACH A005724 5,020,000.00 0.00 14,079,182,976.45

12 INTERESES LIQUIDADOS A946238 0.00 2,376,950.42 14,081,559,926.87

13 TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA M256198 77,946,327.98 0.00 14,003,613,598.89

13 INTERESES LIQUIDADOS A552090 0.00 2,376,504.36 14,005,990,103.25

14 INTERESES LIQUIDADOS A394358 0.00 2,363,750.66 14,008,353,853.91

15 INTERESES LIQUIDADOS A304340 0.00 2,364,149.58 14,010,718,003.49

19 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A715094 43,686,000.00 0.00 13,967,032,003.49

19 INTERESES LIQUIDADOS A594663 0.00 2,364,548.57 13,969,396,552.06

19 INTERESES LIQUIDADOS A591412 0.00 2,364,947.63 13,971,761,499.69

19 INTERESES LIQUIDADOS A591424 0.00 2,365,346.76 13,974,126,846.45

19 INTERESES LIQUIDADOS A591929 0.00 2,365,745.95 13,976,492,592.40

20 INTERESES LIQUIDADOS A676802 0.00 2,358,772.45 13,978,851,364.85

21 INTERESES LIQUIDADOS A537232 0.00 2,359,170.53 13,981,210,535.38

22 INTERESES LIQUIDADOS A280815 0.00 2,359,568.68 13,983,570,104.06

25 INTERESES LIQUIDADOS A298920 0.00 2,359,966.90 13,985,930,070.96

25 INTERESES LIQUIDADOS A298932 0.00 2,360,365.18 13,988,290,436.14

25 INTERESES LIQUIDADOS A299315 0.00 2,360,763.54 13,990,651,199.68

26 PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA A337493 62,976,553.12 0.00 13,927,674,646.56

26 INTERESES LIQUIDADOS A332914 0.00 2,361,161.96 13,930,035,808.52

27 PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA A163892 54,301,358.44 0.00 13,875,734,450.08

27 PAGO TERCERO ACH A107031 121,609,064.96 0.00 13,754,125,385.12

27 PAGO TERCERO ACH A109473 62,810,653.78 0.00 13,691,314,731.34

27 PAGO TERCERO ACH A109475 1,526,761,590.32 0.00 12,164,553,141.02

27 PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA A163910 21,737,202.00 0.00 12,142,815,939.02

27 PAGO TERCERO ACH A105579 209,524,858.22 0.00 11,933,291,080.80

27 INTERESES LIQUIDADOS A095134 0.00 2,350,932.07 11,935,642,012.87

28 PAGO TERCERO ACH A925083 93,095,839.26 0.00 11,842,546,173.61

28 INTERESES LIQUIDADOS A830069 0.00 2,014,343.97 11,844,560,517.58

29 PAGO TERCERO ACH A350789 10,567,112.48 0.00 11,833,993,405.10

29 INTERESES LIQUIDADOS A116616 0.00 1,998,972.41 11,835,992,377.51

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL  4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

*

*

Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco
podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

Vigencia: del 01 al 31 de Agosto del 2025.

SALDO DIARIO CUENTA DE
NÓMINA Y PENSIÓN

TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

SALDO DIARIO TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0.10%
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DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

29 INTERESES LIQUIDADOS A540868 0.00 1,997,526.38 11,837,989,903.89

29 INTERESES LIQUIDADOS A541534 0.00 1,997,863.50 11,839,987,767.39

29 INTERESES LIQUIDADOS A542810 0.00 1,998,200.68 11,841,985,968.07

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL

4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS



PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR

Número
M256195

Año
2025

Mes
09

Día
09

Corriente Ahorros

X

Nombre Producto
AHO4437

No. Producto
*****4437

Hemos Debitado su producto por concepto de: TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA

BENEFICIARIO: -

OBSERVACIONES: -

IVA COMISION : $.00

VALOR COMISION: 0

VALOR A TRASLADAR: $71,620,283.87



Karen Yuliet Cardenas GomezJeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

142

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : PAGADA

899999090 - 2Proveedor: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono:

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

09/09/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro

 71,620,283.87

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 71,620,283.87

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

90920253

Número

09/09/2025

Fecha

 71,620,283.87

Valor

1

Prefijo

Facturas Relacionadas

PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION

Descripción

 71,620,283.87

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 71.620.283,87   Totales

 71,620,283.87Valor a Girar:

logo.bmp

OTROS DESCUENTOS

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

09/09/2025Fecha Causación:

ID 311279 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

899999090

Nit
MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 71,620,283.87 Nombre Aut.:395 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

61011094 100 100

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

09/09/2025

Fec.Pago

SEBRA

241Orden de Operación
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 75.243.070,50  75.243.070,50

25190504
25199503
25199507
25909503
25909510
35101011
35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901851560 - 
800096734 - 1

901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 

Nit

CONSORCIO MONTERIA ET

MUNICIPIO DE MONTERIA

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

Descripción

 12.013.599,49
 63.229.471,01

Débito

 3.793.768,26
 632.294,71
 316.147,36

 62.976.553,12
 7.524.307,05

Crédito

TpCo Gr : 202508Periodo:TpCo Esp:

Area

Daniela Alarón CéspedesJeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

130

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901851560 - Proveedor: CONSORCIO MONTERIA ET

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3134204794

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

26/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 62,976,553.12

Valor Neto

 12,266,517.38

Descuentos

 75,243,070.50

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

13

Número

26/08/2025

Fecha

 75,243,070.50

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NCP

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 63,229,471.01

 12,013,599.49

 63,229,471.01

 63,229,471.01

 126,458,942.02

Bases

 0.00

 0.00

 632,294.71

 3,793,768.26

 7,840,454.41

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 75.243.070,50  12.266.517,38  Totales

 62,976,553.12Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

26/08/2025Fecha Causación:

ID 309422 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 13 DEL 15/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 
$7524307.05    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901851560

Nit
CONSORCIO MONTERIA 
ET

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 62,976,553.12 Nombre Aut.:373 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

242111086 23 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

26/08/2025

Fec.Pago

ACH (EXENTO DE GMF)

227Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

Página: 1             de  1  



903 109 RESTITUCION DE APORTES 120Nro Comp.Contable 

 64.878.129,06  64.878.129,06

25190504
25199503
25199507
25909503
25909510
35101011
35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901851560 - 
800096734 - 1

901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 

Nit

CONSORCIO MONTERIA ET

MUNICIPIO DE MONTERIA

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

Descripción

 10.358.692,88
 54.519.436,18

Débito

 3.271.166,17
 545.194,36
 272.597,18

 54.301.358,44
 6.487.812,91

Crédito

TpCo Gr : 202508Periodo:TpCo Esp:

Area

Jorge Alexander Huertas MartinezCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

131

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901851560 - Proveedor: CONSORCIO MONTERIA ET

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3134204794

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

26/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 54,301,358.44

Valor Neto

 10,576,770.62

Descuentos

 64,878,129.06

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

12

Número

26/08/2025

Fecha

 64,878,129.06

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NCP

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 54,519,436.18

 10,358,692.88

 54,519,436.18

 54,519,436.18

 109,038,872.36

Bases

 0.00

 0.00

 545,194.36

 3,271,166.17

 6,760,410.09

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 64.878.129,06  10.576.770,62  Totales

 54,301,358.44Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

26/08/2025Fecha Causación:

ID 309082 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 12 DEL 15/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 
$6487812.91    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901851560

Nit
CONSORCIO MONTERIA 
ET

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 54,301,358.44 Nombre Aut.:375 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

242111086 23 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

26/08/2025

Fec.Pago

ACH (EXENTO DE GMF)

228Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 149.104.105,00  149.104.105,00

25199503
25199506
25199507
25199508
25909503
25909510
35101005
35101011

Mayor

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

OTROS GASTOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

892099305 - 3
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 

Nit

MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

Descripción

 148.054.465,20
 1.049.639,80

Débito

 1.480.544,65
 2.961.089,30

 740.272,33
 7.402.723,26

 121.609.064,96
 14.910.410,50

Crédito

TpCo Gr : 202508Periodo:TpCo Esp:

Area

Luisa Fernanda Valencia RodriguezJeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

132

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901856386 - Proveedor: CONSORCIO PARQUES IDESA 32

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3155142667

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

27/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 121,609,064.96

Valor Neto

 27,495,040.04

Descuentos

 149,104,105.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

31

Número

27/08/2025

Fecha

 149,104,105.00

Valor

IDES

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 148,054,465.20

 1,049,639.80

 148,054,465.20

 148,054,465.20

 444,163,395.60

Bases

 0.00

 0.00

 1,480,544.65

 2,961,089.30

 23,053,406.09

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 149.104.105,00  27.495.040,04  Totales

 121,609,064.96Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

27/08/2025Fecha Causación:

"ID 308478 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARREÑO FACTURA IDES31 DEL 
4/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $14910410.50    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901856386

Nit
CONSORCIO PARQUES 
IDESA 32

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 121,609,064.96 Nombre Aut.:383 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

52200002662 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

27/08/2025

Fec.Pago

ACH (EXENTO DE GMF)

232Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 1.995.689.620,57  1.995.689.620,57

25199503
25199506
25199507
25199508
25909503
25909510
29904002
35101005
35101011

Mayor

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE

OTROS GASTOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

800096734 - 1
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 

Nit

MUNICIPIO DE MONTERIA

DUMAR INGENIEROS S.A.S.

DUMAR INGENIEROS S.A.S.

DUMAR INGENIEROS S.A.S.

DUMAR INGENIEROS S.A.S.

DUMAR INGENIEROS S.A.S.

DUMAR INGENIEROS S.A.S.

DUMAR INGENIEROS S.A.S.

DUMAR INGENIEROS S.A.S.

Descripción

 1.987.282.680,33
 8.406.940,24

Débito

 13.910.978,76
 39.745.653,61
 19.872.826,80
 99.364.134,02

 1.526.761.590,32
 199.568.962,06
 96.465.475,00

Crédito

TpCo Gr : 202508Periodo:TpCo Esp:

Area

Diego Fernando Abril SantiagoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

133

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900222779 - Proveedor: DUMAR INGENIEROS S.A.S.

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3135345154

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

26/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 1,526,761,590.32

Valor Neto

 468,928,030.25

Descuentos

 1,995,689,620.57

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

305

Número

26/08/2025

Fecha

 1,995,689,620.57

Valor

DI

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 1,987,282,680.33

 8,406,940.24

 1,987,282,680.33

 1,987,282,680.33

 7,949,130,721.32

Bases

 0.00

 0.00

 13,910,978.76

 39,745,653.61

 415,271,397.88

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 1.995.689.620,57  468.928.030,25  Totales

 1,526,761,590.32Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.70

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

26/08/2025Fecha Causación:

ID 309054 DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA $96.465.475,00 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-2024 FACTURA DI305
DEL 6/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $199568962.06    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900222779

Nit
DUMAR INGENIEROS 
S.A.S.

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 1,526,761,590.32 Nombre Aut.:379 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

09152957087 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

26/08/2025

Fec.Pago

ACH (EXENTO DE GMF)

229Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 79.431.113,70  79.431.113,70

25010501
25190502
25199503
25199507
25909510
35101003
35101011

Mayor

HONORARIOS

POR HONORARIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

RETE DE GARANTIA       

HONORARIOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

900156249 - 1
900156249 - 1
890983873 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1
900156249 - 1

Nit

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

MUNICIPIO DE NECOCLI

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

CONCRECIVIL S.A.S BIC

Descripción

 66.748.835,04
 12.682.278,66

Débito

 62.810.653,78
 7.342.371,85

 667.488,35
 667.488,35

 7.943.111,37

Crédito

TpCo Gr : 202508Periodo:TpCo Esp:

Area

Diego Fernando Abril SantiagoCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

134

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900156249 - 1Proveedor: CONCRECIVIL S.A.S BIC

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono:

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

26/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 62,810,653.78

Valor Neto

 16,620,459.92

Descuentos

 79,431,113.70

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

131

Número

26/08/2025

Fecha

 79,431,113.70

Valor

FEV

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
TARIFA UNICA 10 X 1000

HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 66,748,835.04

 12,682,278.66

 66,748,835.04

 66,748,835.04

 133,497,670.08

Bases

 0.00

 0.00

 667,488.35

 7,342,371.85

 8,610,599.72

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 79.431.113,70  16.620.459,92  Totales

 62,810,653.78Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

   11.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

26/08/2025Fecha Causación:

ID 309060 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $7943111.37    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900156249

Nit
CONCRECIVIL S.A.S BIC

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 62,810,653.78 Nombre Aut.:377 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

00718812614 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

26/08/2025

Fec.Pago

ACH (EXENTO DE GMF)

230Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 25.971.155,00  25.971.155,00

25190504
25199503
25199507
25909503
25909510
35101011
35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

900644351 - 9
890983873 - 1
900644351 - 9
900644351 - 9
900644351 - 9
900644351 - 9
900644351 - 9

Nit

CONSULTORES DONOVAN SAS

MUNICIPIO DE NECOCLI

CONSULTORES DONOVAN SAS

CONSULTORES DONOVAN SAS

CONSULTORES DONOVAN SAS

CONSULTORES DONOVAN SAS

CONSULTORES DONOVAN SAS

Descripción

 4.146.655,00
 21.824.500,00

Débito

 1.309.470,00
 218.245,00
 109.122,50

 21.737.202,00
 2.597.115,50

Crédito

TpCo Gr : 202508Periodo:TpCo Esp:

Area

Luisa Fernanda Valencia RodriguezJeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

135

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900644351 - 9Proveedor: CONSULTORES DONOVAN SAS

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 7557299

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

27/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 21,737,202.00

Valor Neto

 4,233,953.00

Descuentos

 25,971,155.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

262

Número

27/08/2025

Fecha

 25,971,155.00

Valor

CD

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN 
GENERAL 6% NO DECLARANTE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
TARIFA UNICA 10 X 1000

RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN 
GENERAL 6% NO DECLARANTE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 21,824,500.00

 4,146,655.00

 21,824,500.00

 21,824,500.00

 43,649,000.00

Bases

 0.00

 0.00

 218,245.00

 1,309,470.00

 2,706,238.00

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 25.971.155,00  4.233.953,00  Totales

 21,737,202.00Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

27/08/2025Fecha Causación:

ID 309063 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD262 DEL 5/8/2025 RETEGARANTIA 
(10%) $2597115.50    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900644351

Nit
CONSULTORES DONOVAN
SAS

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 21,737,202.00 Nombre Aut.:385 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

250846730 23 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

27/08/2025

Fec.Pago

ACH (EXENTO DE GMF)

233Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 230.865.353,00  230.865.353,00

25010501

25190502

35101003

35101011

Mayor

HONORARIOS

POR HONORARIOS

HONORARIOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

800096329 - 1

800096329 - 1

800096329 - 1

800096329 - 1

Nit

FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

Descripción

 194.004.498,00

 36.860.855,00

Débito

 209.524.858,22

 21.340.494,78

Crédito

TpCo Gr : 202508Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoPaola Andrea Galindo Molina

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

136

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

800096329 - 1Proveedor: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6230388

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

27/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 209,524,858.22

Valor Neto

 21,340,494.78

Descuentos

 230,865,353.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

6018

Número

27/08/2025

Fecha

 230,865,353.00

Valor

FDTF

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%

Descripción

 194,004,498.00

 36,860,855.00

 194,004,498.00

Bases

 0.00

 0.00

 21,340,494.78

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 230.865.353,00  21.340.494,78  Totales

 209,524,858.22Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETE FUENTE

Clase

   19.00

   11.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

27/08/2025Fecha Causación:

ID 307819 COBRO ASISTENCIA TECNICA MIB Y EP    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

800096329

Nit
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 209,524,858.22 Nombre Aut.:381 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

70216458182 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

27/08/2025

Fec.Pago

ACH (EXENTO DE GMF)

231Orden de Operación

Op.Inv

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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 12.625.365,31  12.625.365,31

25190504

25199503
25199507

25909503

25909510

35101011

35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901859066 - 

892099305 - 3
901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

Nit

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024

Descripción

 2.015.814,63

 10.609.550,68

Débito

 636.573,04

 106.095,51
 53.047,75

 10.567.112,48

 1.262.536,53

Crédito

TpCo Gr : 202508Periodo:TpCo Esp:

Area

Luisa Fernanda Valencia RodriguezPaola Andrea Galindo Molina

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

137

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901859066 - Proveedor: CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3164952748

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

28/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 10,567,112.48

Valor Neto

 2,058,252.83

Descuentos

 12,625,365.31

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

22

Número

28/08/2025

Fecha

 12,625,365.31

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA 
TECNICA
SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 10,609,550.68

 2,015,814.63

 10,609,550.68

 10,609,550.68

 21,219,101.36

Bases

 0.00

 0.00

 106,095.51

 636,573.04

 1,315,584.28

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 12.625.365,31  2.058.252,83  Totales

 10,567,112.48Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

28/08/2025Fecha Causación:

ID 308802 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO FACTURA
22 DEL 13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $1262536.53    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901859066

Nit
CONSORCIO DEPORTIVO 
LOS PUERTOS 2024

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 10,567,112.48 Nombre Aut.:387 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

0004300285460200001 53 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

28/08/2025

Fec.Pago

ACH (EXENTO DE GMF)

234Orden de Operación

Op.Inv

NAPL

NAPL
NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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 114.841.240,00  114.841.240,00

25010501
25190502
25199503
25199506
25199507
25199508
25909503
25909510
35101003
35101005
35101011

Mayor

HONORARIOS

POR HONORARIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

HONORARIOS - PAGOS

OTROS GASTOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

901856386 - 
901856386 - 

892099105 - 7
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 

Nit

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

MUNICIPIO DE INIRIDA

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

Descripción

 23.145.000,00
 86.684.138,23
 5.012.101,77

Débito

 24.765.150,00
 2.545.950,00
 1.098.291,38
 1.733.682,76

 549.145,69
 4.334.206,91

 68.330.689,26
 11.484.124,00

Crédito

TpCo Gr : 202508Periodo:TpCo Esp:

Area

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

138

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901856386 - Proveedor: CONSORCIO PARQUES IDESA 32

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3155142667

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

28/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 93,095,839.26

Valor Neto

 21,745,400.74

Descuentos

 114,841,240.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

34

Número

28/08/2025

Fecha

 114,841,240.00

Valor

IDES

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL Y ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADA
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 23,145,000.00

 86,684,138.23

 5,012,101.77

 109,829,138.23

 86,684,138.23

 23,145,000.00

 260,052,414.69

Bases

 0.00

 0.00

 0.00

 1,098,291.38

 1,733,682.76

 2,545,950.00

 16,367,476.60

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 114.841.240,00  21.745.400,74  Totales

 93,095,839.26Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    2.00

   11.00

    0.00

Porcentaje

28/08/2025Fecha Causación:

ID 308464 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES34 DEL 12/8/2025 
RETEGARANTIA (10%) $11484124.00    

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901856386

Nit
CONSORCIO PARQUES 
IDESA 32

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 93,095,839.26 Nombre Aut.:389 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

52200002662 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

28/08/2025

Fec.Pago

ACH (EXENTO DE GMF)

235Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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Luisa Fernanda Valencia RodriguezPaola Andrea Galindo Molina

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

138

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901856386 - Proveedor: CONSORCIO PARQUES IDESA 32

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3155142667

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

28/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

28/08/2025Fecha Causación:

ID 308464 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES34 DEL 12/8/2025 
RETEGARANTIA (10%) $11484124.00    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 
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 8.718.104,69  8.718.104,69

25190504

25199503
25199507

25909503

25909510

35101011

35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901859066 - 

892099105 - 7
901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

Nit

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
MUNICIPIO DE INIRIDA

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024

Descripción

 1.391.966,29

 7.326.138,40

Débito

 439.568,30

 73.261,38
 36.630,69

 7.296.833,85

 871.810,47

Crédito

TpCo Gr : 202508Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoPaola Andrea Galindo Molina

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

139

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901859066 - Proveedor: CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3164952748

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

29/08/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 7,296,833.85

Valor Neto

 1,421,270.84

Descuentos

 8,718,104.69

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

23

Número

29/08/2025

Fecha

 8,718,104.69

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN 
GENERAL 6% NO DECLARANTE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSULTORIAS , ASESORIA E INTERVENTORÍA 
PROFESIONAL , RELACIONADOS CON LA 
ACTIVIDAD PETROLERA
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN 
GENERAL 6% NO DECLARANTE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 7,326,138.40

 1,391,966.29

 7,326,138.40

 7,326,138.40

 14,652,276.80

Bases

 0.00

 0.00

 73,261.38

 439,568.30

 908,441.16

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 8.718.104,69  1.421.270,84  Totales

 7,296,833.85Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

29/08/2025Fecha Causación:

ID 308469 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 23
DEL 13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $871810.47    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901859066

Nit
CONSORCIO DEPORTIVO 
LOS PUERTOS 2024

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 7,296,833.85 Nombre Aut.:391 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

0004300285460200001 53 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

29/08/2025

Fec.Pago

ACH (EXENTO DE GMF)

236Orden de Operación

Op.Inv

NAPL

NAPL
NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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1

WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA

De: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA
Enviado el: miércoles, 17 de septiembre de 2025 03:24 p. m.
Para: Patrimonios Autónomos Findeter
CC: Andres Felipe Rios Cardona
Asunto: OBSERVACIONES IMPUESTO DE RETEICA PAGO 305667 y 305892 PUERTO CARREÑO 

SUBCUENTA 3307

Cordial saludo,  

De manera atenta se solicita dar alcance al impuesto de Reteica pagado a Puerto Inirida y no a Puerto 
Carreño causado en el mes de julio y facturado en el mes de agosto, como lo inidica el correo que 
antecede  

De los $5.020.259,38 A Puerto Carreño le corresponde ($1.919.973,81) y a Puerto Inirida ($3.100.285,57) 

 

 

Quedo atento,  
 
Cordialmente, 



2

  
Cordialmente,  
  
William Camilo Ramírez Sierra 
Profesional 
Dirección de Asuntos Fiduciarios 
PBX: 6230311/88 Ext. 1251– Bogotá D.C. 
 
 
 
De: Patrimonios Autónomos Findeter <patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co>  
Enviado el: martes, 19 de agosto de 2025 09:30 a. m. 
Para: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA <WCRAMIREZ@findeter.gov.co> 
Asunto: RE: OBSERVACIONES IMPUESTO DE RETEICA PAGO 305667 y 305892 PUERTO CARREÑO  
 
Cordial saludo, 
 
De manera atenta y conforme a lo validado internamente, se informa que, por error involuntario se notificó al 
Municipio de Puerto Inírida y no Puerto Carreño como correspondía de acuerdo con los soportes de la 
operación, sin embargó, se confirma que, el porcentaje de retención para ambos municipios es el mismo 
(10%). No obstante, aclaramos que, los pagos y retenciones respectivos se realizaran al Municipio de Puerto 
Carreño..  
 
Por lo anterior, se tendrá presente para futuros pagos la correcta relación del Municipio para las retenciones 
correspondientes. 
 
 
Cordialmente; 
 

  

PATRIMONIOS AUTONOMOS 
FINDETER        
Vicepresidencia de Negocios y 
Operaciones      
patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co    
Tel: (57) 6015802080 – Ext.9103  
Calle 16 No 6 - 66 Piso 29 Bgtá- Col 
www.fiduagraria.gov.co       
Código Postal: 110321  
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De: Patrimonios Autónomos Findeter <patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co> 
Enviado: viernes, 15 de agosto de 2025 9:48 
Para: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA <WCRAMIREZ@findeter.gov.co> 
Asunto: RE: OBSERVACIONES IMPUESTO DE RETEICA PAGO 305667 y 305892 PUERTO CARREÑO 
  
Cordial saludo, 
 
De manera atenta informo que se está validando internamente y en el trascurso del día se dará respuesta con 
la claridad del caso 
 
Cordialmente; 
 

  

PATRIMONIOS AUTONOMOS 
FINDETER        

Vicepresidencia de Negocios y 
Operaciones      

patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co    

Tel: (57) 6015802080 – Ext.9103  

Calle 16 No 6 - 66 Piso 29 Bgtá- Col 
www.fiduagraria.gov.co       

Código Postal: 110321  

 

De: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA <WCRAMIREZ@findeter.gov.co> 
Enviado: miércoles, 13 de agosto de 2025 9:35 
Para: Andres Felipe Rios Cardona <anrios@fiduagraria.gov.co>; Patrimonios Autónomos Findeter 
<patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co> 
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Cc: PATRICIA EUGENIA PATIÑO MALDONADO <PEPATINO@findeter.gov.co> 
Asunto: RV: OBSERVACIONES IMPUESTO DE RETEICA PAGO 305667 y 305892 PUERTO CARREÑO 
  

Cordial saludo, 

  

Nuevamente se reitera la solicitud del correo que antecede. 

  

  

Quedo atento, 

  

Cordialmente, 

  

Cordialmente, 

  

William Camilo Ramírez Sierra 

Profesional 

Dirección de Asuntos Fiduciarios 

PBX: 6230311/88 Ext. 1251– Bogotá D.C. 

wcramirez@findeter.gov.co 

www.findeter.gov.co  
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De: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA 
Enviado el: miércoles, 6 de agosto de 2025 10:55 a. m. 
Para: Andres Felipe Rios Cardona <anrios@fiduagraria.gov.co>; Patrimonios Autónomos Findeter 
<patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co> 
Asunto: RV: OBSERVACIONES IMPUESTO DE RETEICA PAGO 305667 y 305892 PUERTO CARREÑO 

  

Cordial saludo, 

  

Se reitera la solicitud del correo que antecede. 

  

  

Quedo atento, 

  

Cordialmente, 

  

Cordialmente, 
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William Camilo Ramírez Sierra 

Profesional 

Dirección de Asuntos Fiduciarios 

PBX: 6230311/88 Ext. 1251– Bogotá D.C. 

wcramirez@findeter.gov.co 

www.findeter.gov.co  

  

  

  

  

De: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA 
Enviado el: jueves, 31 de julio de 2025 07:07 p. m. 
Para: Andres Felipe Rios Cardona <anrios@fiduagraria.gov.co>; Patrimonios Autónomos Findeter 
<patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co> 
CC: PATRICIA EUGENIA PATIÑO MALDONADO <PEPATINO@findeter.gov.co> 
Asunto: RE: OBSERVACIONES IMPUESTO DE RETEICA PAGO 305667 y 305892 PUERTO CARREÑO 

  

Cordial saludo Andrés Felipe, 

  

Por medio de la presente solicito que por favor nos aclaren los impuestos que le están practicando al Contrato derivado 
013-2024, PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO en julio de 2025, en esas op´s dice RETEICA PUERTO INIRIDA, si la 
obra está en Puerto Carreño (anexa op´s) 
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Quedo atento, 

  

Cordialmente, 

  

William Camilo Ramírez Sierra 

Profesional 

Dirección de Asuntos Fiduciarios 
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PBX: 6230311/88 Ext. 1251– Bogotá D.C. 

wcramirez@findeter.gov.co 

www.findeter.gov.co  

  

  

  

___________________________________________________________________________________________________________ 
Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada o clasificada que interesa únicamente a su destinatario. Si llegó a usted por error, debe borrarlo 
totalmente de su sistema, notificar de tal hecho al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Las opiniones contenidas en este 
mensaje o sus archivos no necesariamente coinciden con el criterio institucional de FINDETER. En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, se le informa que los datos 
personales que sean suministrados por este medio serán tratados de acuerdo con nuestra Política de Protección de Datos Personales que puede consultar en la 
página web www.findeter.gov.co. En cumplimiento a la Ley 1328 de 2009 se le informa que los procedimientos, responsables designados y canales establecidos para 
ejercer sus derechos como Consumidor Financiero pueden ser consultados en el siguiente enlace https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al-consumidor-
financiero-sac 
 
This message and its attachments may contain reserved or classified information that is of interest only to its recipient. If it reached you by mistake, you must 
completely delete it from your system, notify the sender of this fact and refrain in any case from divulging, reproducing or using it. The opinions contained in this 
message or its files do not necessarily coincide with the institutional criteria of FINDETER. In compliance with Law 1581 of 2012, you are informed that the personal 
data provided by this means will be treated in accordance with our Personal Data Protection Policy that can be consulted on the website www.findeter.gov.co. In 
compliance with Law 1328 of 2009 you are informed that the procedures, designated managers and channels established to exercise your rights as a Financial 
Consumer can be consulted at the following link https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al -consumer-financial-sac 
____________________________________________________________________________________________________________ 



1
11
1115
111505
11150504

13
1302

130205
13020501

2
25
2501
250105
25010501

2519
251905
25190502

25190504

251995

256144437

908441

900156249
901856386
800096329

900156249
901804780
901856386
901792147
900234282
900222779
800096329
74795327
800197268

901859066
901798337
901851560
901856386
900644351
52147488
74184643
900320235
800197268

901803125

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA DE AHORROS
SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Y ESPACIO PUBLICO
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
EMISORES NACIONALES
PARTICIPACIONES EN FIC ABIERTOS SIN PACTO DE 
PERMANENCIA CON TÍTULOS Y O VALORES 
PARTICIPATIVOS
ENCARGO FIDUCIARIO 908441
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
COMISIONES Y HONORARIOS
HONORARIOS
HONORARIOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
RETENCIONES Y APORTES LABORALES
RETENCION EN LA FUENTE
POR HONORARIOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
SERVICIOS
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSULTORES DONOVAN SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
PEDRAZA DIAZ CAMILO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
UNION TEMPORA CHOCO 24
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

 14,150,931,262.51
 14,105,592,244.76
 14,105,592,244.76
 14,105,592,244.76
 14,105,592,244.76
 14,105,592,244.76

 45,339,017.75
 45,339,017.75

 45,339,017.75
 45,339,017.75

 45,339,017.75
-2,427,610,079.77
-2,403,486,696.77

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-106,291,819.68
-25,697,888.11
-17,560,173.28
-27,214,629.83
-1,537,689.12
-9,584,255.38
-5,546,218.49
-4,825,210.08

-44,093,579.77
-41,777,688.04
-7,975,917.90

 124,995,015.33

-8,137,714.83
-10,303,669.30
-13,852,623.66
-24,903,589.85
-9,015,645.39

-12,212,843.06
-574,544.64

-2,929,398.20
-1,287,358.55
 69,920,885.20

-2,978,927.38
-80,593,931.57

 71,934,652.03
 71,620,283.87
 71,620,283.87
 71,620,283.87
 71,620,283.87
 71,620,283.87

 314,368.16
 314,368.16

 314,368.16
 314,368.16

 314,368.16
 2,436,757,573.79
 2,436,757,573.79

 297,100,662.00
 297,100,662.00
 297,100,662.00
 62,810,653.78
 24,765,150.00

 209,524,858.22
 187,791,161.63
 25,697,888.11
 17,560,173.28

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 17,560,173.28

 8,137,714.83
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 8,137,714.83

 .00
 162,093,273.52

 2,342,862,412.16
 2,342,523,394.41
 2,342,523,394.41
 2,342,523,394.41
 2,342,523,394.41
 2,342,523,394.41

 339,017.75
 339,017.75

 339,017.75
 339,017.75

 339,017.75
 2,923,197,908.86
 2,826,732,433.86

 297,100,662.00
 297,100,662.00
 297,100,662.00
 62,810,653.78
 24,765,150.00

 209,524,858.22
 331,466,525.01
 40,679,362.40
 31,228,816.63
 7,342,371.85

 .00
 2,545,950.00

 .00
 .00
 .00

 21,340,494.78
 .00
 .00

 9,450,545.77
 1,076,141.34

 .00
 7,064,934.43

 .00
 1,309,470.00

 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 290,787,162.61

 11,880,003,502.38
 11,834,689,134.22
 11,834,689,134.22
 11,834,689,134.22
 11,834,689,134.22
 11,834,689,134.22

 45,314,368.16
 45,314,368.16

 45,314,368.16
 45,314,368.16

 45,314,368.16
-2,914,050,414.84
-2,793,461,556.84

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-249,967,183.06
-40,679,362.40
-31,228,816.63
-34,557,001.68
-1,537,689.12

-12,130,205.38
-5,546,218.49
-4,825,210.08

-44,093,579.77
-63,118,182.82
-7,975,917.90

 142,555,188.61

-9,450,545.77
-11,379,810.64
-13,852,623.66
-31,968,524.28
-9,015,645.39

-13,522,313.06
-574,544.64

-2,929,398.20
-1,287,358.55
 78,058,600.03

-2,978,927.38
-209,287,820.66

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202508 SCMRSLNA

Monica Valeria Martinez Montaña

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

08/09/25 11:07 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
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25199502

25199503

25199506

25199507

25199508

2590
259095

899999090
892099105
890983873
800197268

892099105
800096734
890983873
892099305
891680011
800103180
800092788

900156249
901804780
901856386
900234282
900222779
800197268

900156249
901859066
901804780
901798337
901851560
901856386
901792147
900644351
900234282
52147488
900222779
899999001
74184643
74795327
900320235
901803125

900156249
901804780
901856386
900234282
900222779
899999090

PAGO RETENCION EN LA FUENTE
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE NECOCLI
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA
MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE MONTERIA
MUNICIPIO DE NECOCLI
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO
MUNICIPIO DE QUIBDO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE
MUNICIPIO EL MOLINO
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
PEDRAZA DIAZ CAMILO
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA      
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIVERSAS
OTRAS

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-9,641,791.92
-5,020,259.38
-3,729,077.34

-219,416.03
 .00

-45,093.69
-580,066.76
-47,878.72

-17,987,885.17
-139,404,076.83

-3,456,204.63
-15,850,143.32
-2,239,872.48

-46,794,586.23
 189,756,998.32

-7,994,541.54
-72,176,095.65

-858,639.12
-933,946.12

-1,154,385.31
-2,075,299.15
-4,807,985.86

-252,100.84
-1,017,736.92

-779,295.85
-47,878.72

-27,405,800.38
 104,476,804.45

-244,116.52
-362,541.72
-107,279.88
-248,243.95

-44,969,712.94
-348,510,192.07

-8,640,511.58
-39,625,358.32
-5,599,681.20

-116,986,465.62
 474,392,495.85

-2,297,194,877.09
-2,297,194,877.09

 93,896,000.00
 44,970,000.00
 5,020,000.00

 220,000.00
 43,686,000.00

 5,239,675.41
 5,020,259.38

 .00
 219,416.03

 .00
 .00
 .00
 .00

 17,987,885.17
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 17,987,885.17

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 44,969,712.94
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 44,969,712.94
 1,951,865,750.16
 1,951,865,750.16

 93,896,000.00
 44,970,000.00
 5,020,000.00

 220,000.00
 43,686,000.00

 18,732,394.10
 1,171,552.76

 15,088,467.83
 885,733.35

 1,586,640.16
 .00
 .00
 .00

 44,440,425.67
 .00
 .00

 4,694,772.06
 .00

 39,745,653.61
 .00

 22,617,278.65
 667,488.35
 89,678.44

 .00
 .00

 588,744.54
 1,289,418.02

 .00
 109,122.50

 .00
 .00

 19,872,826.80
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 111,101,064.19
 .00
 .00

 11,736,930.17
 .00

 99,364,134.02
 .00

 2,198,165,246.85
 2,198,165,246.85

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-23,134,510.61
-1,171,552.76

-18,817,545.17
-885,733.35

-1,586,640.16
-45,093.69

-580,066.76
-47,878.72

-44,440,425.67
-139,404,076.83

-3,456,204.63
-20,544,915.38
-2,239,872.48

-86,540,239.84
 207,744,883.49

-30,611,820.19
-72,843,584.00

-948,317.56
-933,946.12

-1,154,385.31
-2,664,043.69
-6,097,403.88

-252,100.84
-1,126,859.42

-779,295.85
-47,878.72

-47,278,627.18
 104,476,804.45

-244,116.52
-362,541.72
-107,279.88
-248,243.95

-111,101,064.19
-348,510,192.07

-8,640,511.58
-51,362,288.49
-5,599,681.20

-216,350,599.64
 519,362,208.79

-2,543,494,373.78
-2,543,494,373.78

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202508 SCMRSLNA

Monica Valeria Martinez Montaña

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

08/09/25 11:07 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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25909503

25909504

25909510

29
2990
299040
29904002

3
35
3505
350505
35050501

3510
351010
35101003

901859066
901851560
901856386
900644351
900222779

899999090
890983873

900156249
901859066
901804780
901798337
901851560
901856386
901792147
900644351
900234282
52147488
900222779
74184643
74795327
900320235
901803125

900222779
74795327

900463725

900156249
901804780
901856386
901792147
900234282
900222779
800096329
74795327

DIVERSAS
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSULTORES DONOVAN SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
RENDIMIENTOS POR PAGAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE DE GARANTIA       
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
PEDRAZA DIAZ CAMILO
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
OTROS PASIVO
DIVERSOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
PATRIMONIO
PATRIMONIO ESPECIALES
ACREEDORES FIDUCIARIOS
APORTES EN DINERO
APORTES EN DINERO
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO
PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS
PAGOS A TERCEROS
HONORARIOS - PAGOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-78,285,345.73
-77,946,327.98

-339,017.75
-2,218,909,531.36
-1,295,461,264.57

-20,435,610.79
-91,250,078.68
-69,378,931.85
-49,392,119.84
-99,934,279.50
-89,773,916.99
-66,125,617.75
-90,869,452.21
-16,160,199.99

-282,663,959.50
-5,809,973.10
-8,628,493.00

-15,009,780.89
-18,015,852.70
-24,123,383.00
-24,123,383.00
-24,123,383.00
-24,123,383.00

 .00
-24,123,383.00

-11,723,321,182.74
-11,700,538,923.66
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
 23,923,639,216.28
 23,923,639,216.28
 2,827,124,371.79
 1,002,754,756.56

 123,845,714.69
 18,829,250.50

 120,042,668.08
 120,665,546.22
 400,850,725.20
 967,627,366.00
 72,508,344.54

 1,873,580,404.43
 17,863,946.33

 117,277,911.56
 189,939,754.22
 21,737,202.00

 1,526,761,590.32
 78,285,345.73
 77,946,327.98

 339,017.75
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 2,757,368,095.20
 2,757,367,256.83

 .00
 .00
 .00
 .00

 2,757,367,256.83
 2,757,367,256.83

 283,898,333.04
 66,748,835.04

 .00
 23,145,000.00

 .00
 .00
 .00

 194,004,498.00
 .00

 1,873,580,404.43
 17,863,946.33

 117,277,911.56
 189,939,754.22
 21,737,202.00

 1,526,761,590.32
 71,934,652.03
 71,620,283.87

 314,368.16
 252,650,190.39

 7,943,111.37
 2,134,347.00

 .00
 .00

 14,012,119.96
 26,394,534.50

 .00
 2,597,115.50

 .00
 .00

 199,568,962.06
 .00
 .00
 .00
 .00

 96,465,475.00
 96,465,475.00
 96,465,475.00
 96,465,475.00
 96,465,475.00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-71,934,652.03
-71,620,283.87

-314,368.16
-2,471,559,721.75
-1,303,404,375.94

-22,569,957.79
-91,250,078.68
-69,378,931.85
-63,404,239.80

-126,328,814.00
-89,773,916.99
-68,722,733.25
-90,869,452.21
-16,160,199.99

-482,232,921.56
-5,809,973.10
-8,628,493.00

-15,009,780.89
-18,015,852.70

-120,588,858.00
-120,588,858.00
-120,588,858.00
-120,588,858.00
-96,465,475.00
-24,123,383.00

-8,965,953,087.54
-8,943,171,666.83

-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
 26,681,006,473.11
 26,681,006,473.11
 3,111,022,704.83
 1,069,503,591.60

 123,845,714.69
 41,974,250.50

 120,042,668.08
 120,665,546.22
 400,850,725.20

 1,161,631,864.00
 72,508,344.54

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202508 SCMRSLNA

Monica Valeria Martinez Montaña

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

08/09/25 11:07 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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35101005

35101011

35101013

39
3905
390500
39050001

3915
391505
39150501

3920
392005
39200501

900156249
901804780
901856386
901792147
900234282
900222779
800096329

900156249
901859066
901804780
901798337
901851560
901856386
901792147
900644351
900234282
52147488
900222779
800096329
74184643
74795327
900320235
901803125

901859066
901798337
901851560
901856386
900644351
52147488
74184643
900320235
901803125

2

2

2

OTROS GASTOS - PAGOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S.
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
PEDRAZA DIAZ CAMILO
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
SERVICIOS - PAGOS
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSULTORES DONOVAN SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
PEDRAZA DIAZ CAMILO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
GANANCIAS O PÉRDIDAS
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O PERDIDA
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO
UTILIDADES
UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA
UTILIDAD O PERDIDA

 17,700,685,861.99
 11,711,789,287.90

 761,421,819.67
 793,514,548.45
 749,782,713.81
 761,380,840.00

 2,339,729,312.16
 583,067,340.00

 1,053,410,780.13
 240,068,601.10
 32,628,286.12
 27,233,252.31

 110,773,084.48
 78,861,367.81
 36,738,239.69
 27,913,788.07

 105,578,717.42
 26,648,135.78
 25,802,000.00
 86,059,557.54

 183,849,199.00
 9,276,427.64

 13,776,585.46
 23,965,196.21
 24,238,341.50

 2,342,418,202.37
 171,727,821.69
 583,016,234.03
 415,059,830.64
 150,260,756.36
 555,677,460.02
 135,800,000.00
 48,823,303.36

 126,132,610.80
 155,920,185.47
-22,782,259.08
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-48,840,624.58
-48,840,624.58
-48,840,624.58
-48,840,624.58
 48,840,885.40
 48,840,885.40
 48,840,885.40
 48,840,885.40

 2,222,021,283.76
 .00
 .00

 234,738,603.43
 .00
 .00

 1,987,282,680.33
 .00

 93,938,543.76
 12,682,278.66
 3,407,780.92

 .00
 .00

 22,372,292.37
 6,061,741.57

 .00
 4,146,655.00

 .00
 .00

 8,406,940.24
 36,860,855.00

 .00
 .00
 .00
 .00

 157,509,096.27
 17,935,689.08

 .00
 117,748,907.19

 .00
 21,824,500.00

 .00
 .00
 .00
 .00

 838.37
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 838.37
 838.37
 838.37
 838.37

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 19,922,707,145.75
 11,711,789,287.90

 761,421,819.67
 1,028,253,151.88

 749,782,713.81
 761,380,840.00

 4,327,011,992.49
 583,067,340.00

 1,147,349,323.89
 252,750,879.76
 36,036,067.04
 27,233,252.31

 110,773,084.48
 101,233,660.18
 42,799,981.26
 27,913,788.07

 109,725,372.42
 26,648,135.78
 25,802,000.00
 94,466,497.78

 220,710,054.00
 9,276,427.64

 13,776,585.46
 23,965,196.21
 24,238,341.50

 2,499,927,298.64
 189,663,510.77
 583,016,234.03
 532,808,737.83
 150,260,756.36
 577,501,960.02
 135,800,000.00
 48,823,303.36

 126,132,610.80
 155,920,185.47
-22,781,420.71
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-48,840,624.58
-48,840,624.58
-48,840,624.58
-48,840,624.58
 48,841,723.77
 48,841,723.77
 48,841,723.77
 48,841,723.77

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202508 SCMRSLNA

Monica Valeria Martinez Montaña

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

08/09/25 11:07 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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4
41

4104
410495
41049501

4108

410805
41080501

4195
419595
41959504

41959595

5
51
5108

510805
51080501

5167
516700
51670002

5190
519095
51909505

890300279

900684319

899999001
899999090
892099105
800096734
892099305
891680011
800103180
890981138
800092788
800102912
800197268

890300279

900684319

899999090
890983873

899999001
899999090
892099105
890983873
891680011

INGRESOS DE OPERACIONES
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS 
GENERALES
INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES
RENDIMIENTOS OTROS
RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS
BANCO DE OCCIDENTE S A
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR 
RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO
FONDO ABIERTO FIC600
DIVERSOS
OTROS
AJUSTE AL MIL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE MONTERIA
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO
MUNICIPIO DE QUIBDO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE
MUNICIPIO DE TURBO
MUNICIPIO EL MOLINO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES (NO OPE)
BANCO DE OCCIDENTE S A
GASTOS
GASTOS DE OPERACIONES
"VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR 
RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE  PATRIMONIO"
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
FONDO ABIERTO FIC600
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
ACREEDORES FIDUCIARIOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE NECOCLI
DIVERSOS
OTROS
GASTO AJUSTE AL MIL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE NECOCLI
MUNICIPIO DE QUIBDO

-248,926,923.42
-248,926,923.42

-237,785,865.58
-237,785,865.58
-237,785,865.58
-237,785,865.58

-5,785,667.79

-5,785,667.79
-5,785,667.79
-5,785,667.79
-5,355,390.05
-5,355,390.05

-5,447.70
-273.83
-578.18
-234.99
-581.23
-196.03
-209.82
-116.52
-665.49
-478.49
-710.59

-1,402.53

-5,349,942.35
-5,349,942.35

 248,926,923.42
 248,927,184.24

 17,174.30

 17,174.30
 17,174.30
 17,174.30

 248,904,301.42
 248,904,301.42
 248,904,301.42
 243,135,807.93

 5,768,493.49
 5,708.52
 5,708.52
 5,708.52

 195.55
 1,050.54

 440.44
 1,527.55
 1,168.05

 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00

 71,935,749.78
 71,935,749.78

 .00

 .00
 .00
 .00

 71,934,652.03
 71,934,652.03
 71,934,652.03
 71,620,283.87

 314,368.16
 1,097.75
 1,097.75
 1,097.75

 .00
 287.06

 .00
 583.97

 .00

 71,934,911.41
 71,934,911.41

 71,620,283.87
 71,620,283.87
 71,620,283.87
 71,620,283.87

 314,368.16

 314,368.16
 314,368.16
 314,368.16

 259.38
 259.38
 259.38

 .00
 .00

 259.38
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00

 838.37
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-320,861,834.83
-320,861,834.83

-309,406,149.45
-309,406,149.45
-309,406,149.45
-309,406,149.45

-6,100,035.95

-6,100,035.95
-6,100,035.95
-6,100,035.95
-5,355,649.43
-5,355,649.43

-5,707.08
-273.83
-578.18
-494.37
-581.23
-196.03
-209.82
-116.52
-665.49
-478.49
-710.59

-1,402.53

-5,349,942.35
-5,349,942.35

 320,861,834.83
 320,862,934.02

 17,174.30

 17,174.30
 17,174.30
 17,174.30

 320,838,953.45
 320,838,953.45
 320,838,953.45
 314,756,091.80

 6,082,861.65
 6,806.27
 6,806.27
 6,806.27

 195.55
 1,337.60

 440.44
 2,111.52
 1,168.05

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202508 SCMRSLNA

Monica Valeria Martinez Montaña

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

08/09/25 11:07 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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51909505

59
5905
590505
59050501

59050502

800092788
800102912
800197268

2

2

MUNICIPIO EL MOLINO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS
UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA
UTILIDAD O PERDIDA

 478.99
 847.40

 .00

-260.82
-260.82
-260.82

 48,840,624.58
 48,840,624.58

-48,840,885.40
-48,840,885.40

 .00
 .00

 226.72

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00

 838.37
 838.37
 838.37

 .00
 .00

 838.37
 838.37

 478.99
 847.40
 226.72

-1,099.19
-1,099.19
-1,099.19

 48,840,624.58
 48,840,624.58

-48,841,723.77
-48,841,723.77

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202508 SCMRSLNA

Monica Valeria Martinez Montaña

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

08/09/25 11:07 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

 5,337,996,070.80 5,337,996,070.80 .00  .00Total
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