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En el municipio de Apia Risaralda a los cinco (5) dias del mes de noviembre de 2.025, en la Secretaria de
Gobierno, Salud y Educacion se reunieron, el sefior JUAN CAMILO PAREJA QUINTERO en calidad de
supervisor y la sefiora ERIKA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ en calidad de representante legal de ALMA
COMERCIALIZADORA S.A.S contratista con el objeto de protocolizar a través de la presente acta 2 y final el
seguimiento y cumplimiento del Contrato de suministro N° SG-MC-011-2025 del 18 de julio de 2025, conforme a

lo siguiente:

CONTRATO SG-MC-011-2025 DEL 18 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA ALMA COMERCIALIZADORA S.A.S

NIT 901.486.249-0

REPRESENTANTE LEGAL

ERIKA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ

CEDULA DE CIUDADANIA

1.094.908.670

OBJETO

“SUMINISTRAR LA LOGISTICA NECESARIA PARA LA
PLANEACION, ORGANIZACION Y EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN EL MARCO DE
LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES Y LOS JUEGOS
DEPARTAMENTALES 2025,

VALOR DEL CONVENIO

TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 39.000.000)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

2.3.2.02.02.009 “SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES”

1.2.3.1.10 IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO

FUENTE DE FINANCIACION 1.3.3.3.10 R.B. IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y
TABACO

CDP 588 DEL 02/07/2025

CRP 693 DEL 18/07/2025

DURACION DEL CONTRATO

DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL
AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN QUE
SOBREPASE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO ) 19/07/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL | 31/12/2025
FECHA DE TERMINACION FINAL | 29/08/2025

PERIODO DEL INFORME

09/08/2025 al 29/08/2025

VALOR ACTA 2Y FINAL

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.000.000).

SUPERVISOR

JUAN CAMILO PAREJA QUINTERO
SECRETARIO DE GOBIERNO, SALUD Y EDUCACION

CUENTA BANCARIA

BANCO DAVIVIENDA
CTA AHORROS 136600203311

Cra 9 N. 9-12 celular: 3184710974

alcaldia@apia-risaralda.gov.co — www.apia-risaralda.gov.co
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BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato inicial: $  39.000.000
Valor adicion:

Valor ejecutado actas anteriores: $ 33.999.999,39

Valor presente Acta 2 y final: $ 5.000.000

Saldo a liberar: $ 0,61

Sumas lguales: $ 39.000.000 $  39.000.000

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5.000.000

OBSERVACIONES:

El suscrito supervisor del contrato SG-MC-011-2025 DEL 18 DE JULIO DE 2025, hace constar que el contratista
ALMA COMERCIALIZADORA S.A.S cumplié con el objeto contractual, dentro del periodo comprendido entre el
09/08/2025 al 29/08/2025 y cumpli6 con el pago del sistema de seguridad social.

El contratista ALMA COMERCIALIZADORA S.A.S, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los
certificados allegados durante la ejecucion del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social

integral (salud y pension) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Se anexé certificado de
paz y salvo.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por los que intervinieron en ella, a los cinco (5) dias del mes
de noviembre de 2.025.
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Representante Legal
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