
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

Día Mes Año Día Mes Año

1 7 2021 15 1 2027

12. Vigente desde el 16/04/2025. En relación con el proceso de Expansiones del SALP: a) Asistir y/o convocar al comité de expansiones para la evaluación de

requerimientos, conciliación y determinación del plan de actividades de ejecución de las expansiones que realizará el operador, b) Realizar el seguimiento a las

expansiones ejecutadas, c) validar el indicador de (OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE EXPANSIONES Y REPOTENCIACIONES)

presentado por el operador Enel Colombia, d) Generar las estadísticas de expansiones programadas versus ejecutadas y canceladas, para lo cual presentará un

reporte en el informe mensual con su correspondiente anexo, de manera global y por localidades.

Se realizó el Comité 479, el  30 de marzo de 2026.

Se lleva el control a la ejecución de las obras por parte de Enel Colombia, conforme a los requerimientos realizados

13. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar la inspección en terreno de la información reportada en la base de datos SINEX suministrada por el operador Enel

Colombia, verificando las obras de expansión del SALP ejecutadas, teniendo en cuenta los lineamientos y criterios establecidos en el MUAP, RETILAP, RETIE y

POT, comprobando entre otros requisitos, la altura de montaje, inclinación de luminarias, longitud de soporte (brazo), avance de las luminarias, interdistancias, así

como las especificaciones técnicas a cumplir en la obra civil y red eléctrica asociadas a la infraestructura de alumbrado público, y realizar el reporte en el informe

mensual. b) Realizar la cuantificación de las inversiones mensuales realizadas por parte del operador según lo reportado en la base de datos SINEX. Esta

cuantificación deberá ser calculada a precios del mes de la base de datos SINEX analizada.

En la verificación realizada, no se identificaron anomalías de orden constructivo que deban ser objeto de corrección por parte de Enel Colombia

14. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar la revisión junto con la UAESP de los diseños fotométricos de proyectos de alumbrado público presentados por los

diseñadores y/o constructores de entidades públicas y/o privadas, y otorgar el aval de estos, en el marco de lo establecido en la normatividad vigente RETILAP,

RETIE, MUAP o la que en ejecución del contrato se establezca. b) La interventoría presentará un reporte mensual de los proyectos revisados y avalados,

discriminando: Nombre del proyecto, Responsable UAESP, Revisor Interventoría, Estado (Revisado sin aval / Avalado), Código de aprobación UAESP, Proyecto de

modernización; relacionándolos en una matriz de seguimiento. c) Vigilar el cumplimiento de los valores permitidos de Dp (Densidad de potencia instalada), DE

(Indicador Anual de consumo de energía), además de verificar que se cumplan los consumos de energía por Km de vía ofertados en los diseños, procesos licitatorios

y demás procesos involucrados en cada uno de los proyectos.

Durante el mes de marzo de 2026, se revisaron setenta y tres (73) proyectos fotométricos, de los cuales se dio aval  a treinta (30) proyectos

15. Vigente desde el 16/04/2025. Efectuar la supervisión, seguimiento y control de las actividades donde presenten obras civiles de terceros que afecten la

infraestructura de alumbrado público, con el objeto de garantizar la continua y correcta iluminación de las áreas de libre circulación durante el desarrollo de los

trabajos, verificando la implementación de medidas de mitigación a los impactos negativos al alumbrado público, como pueden ser instalación de iluminación

provisional, señalización o cerramientos, en sectores donde interrumpa la prestación del servicio de Alumbrado Público, para lo cual, cuando sea pertinente la

interventoría emitirá solicitudes y/o conceptos respectivos a los entes promotores de grandes obras civiles del espacio público que afecten el SALP, con el fin de

conocer los planes y cronogramas de ejecución, y realizar el seguimiento y control de estos, b) Cuando la UAESP lo solicite la interventoría emitirá concepto en torno

a las posibilidades de: Reubicación, costos de remuneración de vida útil remanente por retiro de infraestructura, o nueva infraestructura para ser cedida al distrito,

considerando los diseños de los proyectos y los costos de UCAP´s.

Durante el mes de marzo de 2026 se generaron seis nuevas IBD relacionadas con infraestructura A.P retirada en terreno por cuenta del desarrollo de las obras civiles. Por otra parte, se dio cierre a 10 IBDs durante

el mes

16. Vigente desde el 16/04/2025. Apoyar a la UAESP, cuando por necesidad de la administración Distrital se requiera el acompañamiento y la conceptualización

frente a los proyectos de iluminación de Bienes de Interés Cultural BIC, como fachadas y monumentos, lo cual incluye la verificación de especificaciones técnicas,

planos, memorias, cantidades de obra civil y eléctrica para iluminación, detalles constructivos, presupuestos, soportes para la generación de unidades constructivas

arquitectónicas (UC-ARQ), visitas de campo, suscripción de actas de reunión, de visita y de recibo de obra con registros fotográficos, generación de informes

puntuales  y  mensuales.   Colaborar  en  la  elaboración  de procedimientos, especificaciones y demás documentos relacionados con la materia.

En el mes de marzo de 2026 no se recibieron solicitudes de revisión para proyectos relacionados con alumbrado arquitectónico y ornamental.

5. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar recorridos de monitoreo diurnos y nocturnos, de mínimo seis (6) horas cada jornada, durante (6) días y (6) noches a la

semana, garantizando que cada mes se cubra el 100% de la infraestructura de Alumbrado Público del área de Distrito Capital (según la metodología y programación

de los recorridos de las cuadrillas radicada previamente en la UAESP y las condiciones establecidas en el indicador de cobertura que se reportan en la obligación

36). Para el cálculo de la revisión del 100% de la infraestructura de alumbrado público, se utilizará la información geográfica de AP entregada mensualmente por el

operador Enel Colombia y la contenida en la Base de Datos de infraestructura propiedad del Distrito, junto con los reportes de recorridos mensuales que entrega el

sistema satelital. Para la revisión nocturna, la interventoría deberá disponer de mínimo (1) de las cuadrillas exclusivamente para recorrer avenidas, vías principales

(A-0 a A-3, según POT vigente). Para realizar las tareas de muestreo, la interventoría deberá disponer de mínimo (1) de las cuadrillas exclusivamente. Si en caso de

fuerza mayor, caso fortuito o condiciones ajenas a la voluntad del contratista, no logra cubrir el 100% de la infraestructura de Alumbrado Público del área del Distrito

Capital, deberá soportar o documentar las razones. Para cada mes, se implementarán planes de mejora para cubrir las zonas que no se hayan cubierto y se tomarán

acciones para subsanar las dificultades.

Se realizaron los recorridos según la programación entregada a la Unidad, mediante comunicación “PROGRAMACIÓN CUADRILLAS MARZO 2026 CON-INT-460-DG-1156-26-S y CON-INT-460-DG-1169-26-S”

6. Vigente desde el 16/04/2025. Reportar las deficiencias encontradas como, luminaria apagada, bombilla agotada, luminaria/bombilla intermitente, encendida de día, 

deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalación de luminarias por hurto, y demás tipificaciones relacionadas con la calidad del servicio de

alumbrado público. Para esta actividad la interventoría emitirá un correo diario hacia el operador con copia a la Unidad indicando las coordenadas georreferenciadas

para cada una de fallas generadas, contabilizando los tiempos fuera de servicio, cuando aplique, de acuerdo con los recorridos del personal operativo en sitio, tanto

para la infraestructura perteneciente al operador, como aquella que hace parte del inventario del Distrito Capital.

Se reportaron 6.938 fallas relacionadas con la mala calidad del servicio de alumbrado público y que afectan los niveles de iluminación requeridos. 

7. Reportar mensualmente a la UAESP y al operador los problemas generales en la construcción o instalación de la infraestructura, incluida su ubicación, tales como

cámaras de inspección sin tapa y/o destruidas, normalización de redes, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas

a tierra faltantes, falta de mantenimiento y/o seguridad de los transformadores de alumbrado público en poste, pedestal o subterráneos y de toda su infraestructura

asociada y demás deficiencias que afecten el correcto funcionamiento del servicio de alumbrado público, detectados durante cada revisión para que el operador o

quien designe la UAESP proceda a su mantenimiento, contabilizando los tiempos fuera de servicio, cuando aplique. Adicionalmente, deberá verificar mensualmente

el grado de limpieza de postes y luminarias, cumpliendo con las normas técnicas y de mobiliario urbano vigentes y realizar el seguimiento de la ejecución de la

actividad.

Se muestran el número de OTRs y AMs que relacionan anomalías en la infraestructura de alumbrado público en el mes de marzo del 2026. Se generaron 590 órdenes de trabajo, que relacionan afectaciones a la

infraestructura del servicio de alumbrado público, éstas representan el 7,84% del total de órdenes generadas en este período.

8. Vigente desde el 16/04/2025. Identificar todos los sectores de espacios públicos que presenten deficiencias en el alumbrado público, mediante la realización de la

medición de iluminancia o verificación de la realización de mediciones de luminancia por parte del operador del servicio de alumbrado público, según aplique o sea

requerido. Para la verificación de los niveles de iluminación (iluminancia) o verificación de mediciones de luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente,

se usarán equipos de medida con certificado de calibración o verificación vigente. La metodología para realizar las mediciones de iluminancia se desarrollará de

acuerdo con lo establecido en el RETILAP, libro 4 y Norma Técnica Colombiana del ICONTEC NTC 900. Se deberán efectuar en promedio 3 mediciones de

iluminancia diarias (en días hábiles), las que se elegirán de manera proporcional, teniendo en cuenta los sectores en los que se han reportado más deficiencias del

sistema de Alumbrado Público, así como la cantidad instalada de luminarias de tecnologías HID (sodio y halogenuros metálicos) y de tecnología LED, sin perjuicio de

que deben realizarse cubriendo todas las localidades de la ciudad. Asimismo, deberá reportar al operador de Alumbrado Público la deficiencia encontrada. La

interventoría deberá presentar reporte de los resultados de las mediciones mensuales realizadas y los resultados de la verificación de la calibración de los equipos

de medida. En el evento de requerirse la realización de mediciones de niveles de luminancia, la UAESP coordinará su realización con el operador del SALP y la

logística de cierre de vías con las entidades respectivas. La interventoría efectuará el acompañamiento a las mediciones y verificará su ejecución.

De acuerdo con el programa de mediciones y con base en los informes de alumbrado deficiente, reportados por los técnicos en el desarrollo de las revisiones nocturnas, se realizaron 73 mediciones, con los

equipos registrados en la UAESP y se generaron 73 acciones de mejora. 

9. Presentar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, para aprobación de la UAESP, un primer plan de trabajo, detallado por

rutas, localidades, tramos de vía principal y secundarias, así como describir el criterio técnico con el cual se basó para la distribución de las cuadrillas en la ciudad

(ejemplo: cantidad de luminarias por localidad, estadísticas de fallas por localidad, PQR o las que considere), de tal forma que se compruebe que durante el mes,

efectivamente se revisa el 100% de las luminarias instaladas en la ciudad, se hace la actividad de muestreo y se realizan mediciones proporcionalmente por cada

localidad. Para los meses subsiguientes, este criterio de asignación de cuadrillas y plan de trabajo se actualizará y presentará en la última semana del mes anterior

para visto bueno y aprobación de la UAESP.

El plan de trabajo fue remitido a la Unidad mediante comunicación “CON-INT-460-DG-017-21-S”: “Alcance plan de trabajo”. 

Igualmente, se presentó a la Unidad, la programación de recorridos de las cuadrillas para el mes de abril de 2026, mediante comunicación “CON-INT-460-DG-1171-26-S”

10. Vigente desde el 16/04/2025. Con respecto a las órdenes de trabajo atendidas por el operador: a) Realizar el muestreo simple normal con nivel II de inspección,

conforme a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC –ISO 2859-1 o aquella que la modifique o sustituya; y verificar el cumplimiento de las órdenes de

trabajo en los tiempos establecidos después de efectuada la solicitud y presentar los soportes y planillas de verificación conjunta entre la Interventoría y el Operador

del SALP diligenciadas y firmadas en terreno; b) Realizar seguimiento hasta su cierre, de las OTR´s que no han sido atendidas en los tiempos establecidos y así

como de las OTRs cerradas con tipificación “AP en condiciones reglamentarias (no compensa)” a fin de verificar la correcta prestación del servicio de alumbrado

público.

Se recibió de parte de la UAESP, información de las órdenes generadas por Enel Colombia (antes Codensa S.A. ESP), referente a los reclamos realizados a través del Centro Local de Llamadas (antes

Fonoservicio) y las órdenes generadas por los recorridos de la interventoría. Se pudo constatar en terreno la ejecución, según lo reportado de las OTRs reportadas por ENEL Colombia e INTERVENTORÍA, hasta el

día 16 de marzo de 2026 y de las reportadas por el Centro Local de Llamadas hasta el 7 de marzo de 2026. 

11. Vigente desde el 16/04/2025. Revisar los reportes diarios generados por peticiones, quejas y reclamos, recibidos por Centro Local de Llamadas (incluyendo las

provenientes de los correos institucionales, las redes sociales y/o por cualquiera de los diferentes medios que se dispongan para tal fin), por requerimientos de la

UAESP y por las inspecciones diarias de las cuadrillas. Elaborar las estadísticas y los análisis correspondientes, OTR´s generadas, OTR´s atendidas, OTR´s

pendientes de atención, tiempos de respuesta, indicadores del servicio (OPORTUNIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO,

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO) de acuerdo con los criterios de cumplimiento definidos. Para las OTR´s no atendidas en los tiempos

establecidos, la Interventoría deberá verificar en terreno las causas, con el fin de establecer si éstas son imputables al operador del sistema de alumbrado público;

para lo cual, la Interventoría solicitará al operador del SALP la presentación del cronograma de atención de estas. 

Se recibió información de las órdenes cumplidas por Enel Colombia sobre reclamos realizados a través del Centro Local de Llamadas, Enel Colombia y de la interventoría. ENEL Colombia ejecutó 14.674 órdenes

de trabajo. 
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DATOS DEL INFORME

CONTRATO

TIPO DE COMPROMISO (contrato) NÚMERO AÑO
PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD 

A COBRAR
MARZO 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA 460

2. Vigente desde el 16/04/2025. Supervisar mensualmente la actualización del Sistema de Información Georreferenciado (SIG) de las bases de datos del Sistema de

Alumbrado Público (SALP) en Bogotá D.C., para determinar las modificaciones de la información, tales como ingresos, cambios y retiros de la infraestructura de

alumbrado público, los cuales deben ser validados en terreno aplicando la metodología de muestreo conforme a la norma NTC-ISO 2859-1. Por lo anterior el

interventor presentará los  resultados  del  muestreo  para  todos  los  procesos:  Modernización, repotenciación, expansiones y cualquier otro evento que modifique el 

inventario.

Durante el mes de marzo de 2026, se efectuó la revisión de la base de datos del mes de febrero de 2026; la verificación se realizó mediante muestreo conforme a la norma NTC-ISO 2859-1, siguiendo la

metodología establecida, de manera conjunta entre personal de la interventoría y funcionarios de Enel Colombia

2021

DATOS DEL CONTRATO

Objeto del contrato

SAP-001 Realizar la interventoría técnica-operativa, social, administrativa, ambiental regulatoria, jurídica, de seguridad industrial y salud en el trabajo; de la prestación del servicio de alumbrado

público en Bogotá que se presta conforme al Convenio No. 766 de 1997 cuyo objeto es la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá DC y el Acuerdo complementario del mismo

suscrito entre el Distrito Capital/UESP y CODENSA el 25 de enero de 2002 y aquellos que los sustituyan modifiquen o adicionen.
Fecha inicio del contrato Fecha terminación del contrato

(modificar en caso de prórroga o suspensión)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Obligación específica del contrato Actividades realizadas

1. Vigente desde el 16/04/2025. Analizar mensualmente la información y atributos de las bases de datos o Sistema de Información Georreferenciado del operador de

Alumbrado Público y de la infraestructura Propiedad del Distrito, generando estadísticas de los activos. El interventor presentará el análisis estadístico de la

vida útil de las luminarias, históricos de crecimiento del parque lumínico de los últimos cinco años. La interventoría validará la calidad de la información de los

campos y sus atributos en la base de datos para determinar posibles hallazgos u oportunidades de mejora desde el punto vista estratégico y operativo.

La interventoría de la Universidad Nacional de Colombia realizó la revisión y validación de la información y atributos de la base de datos del mes de febrero de 2026, entregada el 9 de marzo de 2026.

El sistema de información georreferenciado, propiedad de Enel Colombia, presentó un incremento de 232 luminarias, entre las bases de datos de los meses enero y febrero 2026; en cuanto a las luminarias

propiedad del Distrito, para el mismo período, se presentó incremento neto de 140 luminarias, respecto al mes de enero de 2026

3. Identificar y verificar vías, parques, zonas con cerramiento e infraestructura no normalizada instalada por parte de particulares para determinar el tipo de cesión

que tienen: pública o privada, comparando la información obtenida del producto de las labores de interventoría con la información recibida del operador del servicio

de alumbrado público sobre ellas o por inspección directa de la interventoría o por cualquier otro medio que se requiera para cada uno de los sectores en donde se

encuentren. Las actividades a desarrollar serán: a) Consecución de información en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en el Departamento Administrativo de

la Defensoría del Espacio Público (DADEP), o en la Alcaldía Local correspondiente, u otra entidad competente que le permita verificar si los sectores identificados

por la Interventoría, por el operador o por la UAESP o aquellos solicitados por la comunidad corresponden a espacio público o privado y verificar si las luminarias

que se encuentran en estos sectores están rotuladas, listándolas por tipo de área privada o pública. b) La Interventoría notificará a la UAESP y al operador del

servicio de alumbrado público los resultados obtenidos. Si el resultado obtenido evidencia que el encerramiento es no autorizado, la interventoría notificará a la

Alcaldía Local correspondiente. c) Si la zona analizada es privada, la interventoría realizará el seguimiento al operador del servicio en lo referente a la depuración de

la base de datos, de acuerdo con las solicitudes soportadas documentalmente.

En el período objeto de análisis NO se identificaron nuevos espacios públicos con cerramientos que restrinjan el libre acceso y circulación.

4. Vigente desde el 16/04/2025. Verificar en campo todos los equipos de iluminación no normalizados que el interventor en ejercicio de las obligaciones contractuales

pactadas detecte, con el fin de determinar cuáles, por no cumplir con la clasificación de alumbrado público o por ser de propiedad de personas naturales o jurídicas

diferentes al operador o al Distrito Capital; según la determinación de su clasificación deben ser retirados del inventario, o proceder a normalizarlos (codificación,

rotulación, georreferenciación) e ingreso a la Base de Datos.

En el período marzo 2026, no se identificaron zonas de cesión con infraestructura del servicio de alumbrado público, que no haya sido entregada al Distrito, conforme a los procedimientos establecidos y que deban

ser ingresados a la Base de Datos y tampoco se identificaron equipos de iluminación no rotulados y/o no normalizados que deban ser retirados del inventario de la infraestructura de alumbrado público.
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27. Realizar y mantener actualizada la matriz de normas del servicio de alumbrado público. La interventoría será responsable de identificar la nueva normatividad y/o

modificaciones que se realicen en el transcurso del contrato. En este sentido debe identificar y evaluar el impacto de estas normas en el convenio suscrito entre el

Distrito Capital/UESP y ENEL COLOMBIA el 25 de enero de 2002, y en los que los sustituyan, modifiquen o adicionen, proponiendo los necesarios ajustes

contractuales 

que permitan actualizar dicho convenio a la normatividad vigente. Así como también identificar y evaluar las normas relacionadas con ajustar y/o actualizar el MUAP

o cualquier otra actividad o procedimiento que se requiera en la UAESP; para que todas las actividades y trámites en referencia al alumbrado público estén acordes

a la normatividad vigente. Presentar un informe trimestral de las actualizaciones de la normatividad.

Se presenta la matriz de normas aplicables al servicio de alumbrado público, discriminadas en leyes, decretos, resoluciones y circulares, incluyendo aspectos técnicos, económicos, de Seguridad y Salud en el

Trabajo, legales y ambientales. Para el período marzo de 2026, no se incluyen documentos adicionales.

18. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar el seguimiento a los planes establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente en lo relacionado con el

servicio de Alumbrado Público, en las obligaciones exigidas al operador del servicio, y realizar el reporte en el informe mensual con estadísticas, observaciones y

recomendaciones que haya lugar.

El cumplimiento de normas contenidas en el POT (Decreto 555 de 2021) relacionadas con el servicio de alumbrado público, se presenta de manera detallada, el seguimiento general mensual y rutinario (o la

indicación que no hubo actividades en el período) a los artículos del Plan de Ordenamiento Territorial - POT (Decreto 555 de 2021), que tienen relación con el servicio de alumbrado público, así como el

cumplimiento, las observaciones y/o recomendaciones y documentos correspondientes dentro de las obligaciones del informe mensual

17. Vigente desde el 16/04/2025. Participar en el proceso de Incorporación de infraestructura de alumbrado público instalada en zonas de cesión al Distrito, junto con

la UAESP, realizando visitas para verificación técnica de las obras construidas por el urbanizador o constructor y/o entidades distritales, garantizando el

cumplimiento de la normativa vigente, presentando las observaciones correspondientes. b) La interventoría participará en las mesas de trabajo mensuales

establecidas por la UAESP con el operador de Alumbrado Público, para hacer seguimiento y conciliación de la información ingresada a la Base de Datos de

infraestructura propiedad del Distrito, verificando información de los campos y atributos de esta. c) Apoyar la recuperación de activos propiedad del Distrito, en

aquellos casos en que la infraestructura ubicada en las zonas de cesión (vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, incluyendo parques y zonas

verdes) que no haya sido incorporada al sistema de alumbrado público, para lo cual emitirá los conceptos respectivos.

La UAESP solicitó a la interventoría, realizar la verificación de las condiciones y estado de la infraestructura del servicio de alumbrado público, asociada a cuatro (4) proyectos de urbanismo. El 16 de MARZO de

2026 se desarrolló mesa de trabajo de conciliación de base de datos de infraestructura propiedad del Distrito, correspondiente a la base de datos del mes de Febrero de 2026. 

26. Diseñar e implementar un programa de capacitación trimestral, en temas normativos, regulatorios y técnicos, para la actualización del personal que apoya la

parte técnica y que conforma su equipo de trabajo, como mínimo en los siguientes temas: MUAP, RETIE, las normas y especificaciones técnicas propias del

operador del SAP para materiales y equipos del sistema de distribución de energía, cambios regulatorios o normativos que se produzcan durante la ejecución del

contrato, RETILAP (en su versión vigente), HSEQ, URE-eficiencia energética, Telegestión, Energías Alternativas, entre otros temas enfocados al objeto de la

Interventoría. Las capacitaciones se llevarán a cabo de forma mensual. El programa será acordado con la UAESP durante el primer mes de ejecución del contrato y

podrá ser revisado por las partes en el momento en que se considere conveniente o los cambios normativos o regulatorios así lo hagan necesario. Dentro del

mencionado programa de capacitación, un mes antes de finalizar la ejecución contractual, se deberá implementar un seminario de transferencia de conocimiento del

contrato de interventoría, de mínimo cinco (5) horas, programadas en varias sesiones, dirigido al equipo de trabajo del interventor y a los funcionarios que determine

la UAESP.

En el mes de marzo de 2026 y de acuerdo con la aprobación por parte de la UAESP del Plan de Capacitación, se realizó la conferencia de “ISO 55001 – Requisitos para un sistema de gestión de activos eficaz”,

realizada el 10 de marzo de 2026.

33. La interventoría deberá conceptuar y verificar el cumplimiento de los indicadores de Prestación de Servicio de Alumbrado Público acordados entre la UAESP y el

Operador, por lo cual realizará la validación de los cálculos remitidos por el operador mensualmente a partir de la información reportada. El resultado de esta

actividad se debe incluir en el correspondiente informe mensual de interventoría, incluyendo las recomendaciones a que haya lugar.

Se presentan los resultados consolidados de los indicadores pactados en acta “Aprobación del documento de Indicadores de prestación del servicio de alumbrado público firmado entre la UAESP y ENEL –

Colombia” y “Acta N°: A-INT-CS-1209-018 Metodología cálculo de indicadores de mantenimiento pactados entre UAESP y Enel”. 

30. Contar con el personal mínimo requerido y ofertado en su propuesta al momento de la suscripción del acta de inicio. En lo referido al personal profesional, técnico

y auxiliar se deben presentar las hojas de vida y las copias de las certificaciones laborales y académicas que las soporten, previa suscripción del acta de inicio, para

ser aprobadas por la UAESP. Cuando por fuerza mayor unilateralmente se requiera el reemplazo y/o cambio de alguna de las hojas de vida presentadas en la oferta,

la/el nuevo candidato debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el contrato para el cargo en cuestión. Todas las novedades relacionadas con cambios

de personal, de vehículos o alguna otra modificación que afecte directamente la ejecución del contrato, deberán ser informadas a la UAESP, una vez se presente la

novedad, radicando la hoja de vida del personal o las especificaciones técnicas del vehículo, según canales de comunicación establecidos para revisión y

aprobación. La UAESP evaluará el cumplimiento de requisitos dentro de los cinco días siguientes al reporte de la novedad. En estas situaciones donde se haga

necesario el cambio de personal por casos fortuitos ajenos al normal desarrollo del objeto del contrato (renuncia por parte del trabajador sin previo aviso, accidentes

laborales o enfermedades que generen incapacidades prolongadas, muerte del trabajador, entre otros consagrados en la Ley) se contará con un plazo máximo de 15

días calendario para realizar este reemplazo. Adicionalmente, para el periodo de vacaciones de cualquier integrante del equipo de trabajo mínimo exigido, éste

deberá ser informado a la UAESP mínimo con 15 días de anticipación y la interventoría deberá contar con el reemplazo debidamente entrenado, el cual deberá

cumplir el mismo perfil que se haya solicitado. Además del personal mínimo requerido, la Interventoría dentro del marco de su autonomía administrativa y a su cuenta 

y riesgo, podrá disponer de personal adicional en aras de dar cumplimiento al objeto y a las obligaciones contractuales, para lo cual deberá disponer de personal de

relevo, previendo sucesos laborales tales como incapacidades, licencias, entre otros.

se relaciona el equipo de profesionales del mes de marzo de 2026.  Se relaciona el personal Técnico del mes de marzo de 2026. Se relaciona el personal de conductores del mes de marzo de 2026.

31. Garantizar la inducción al personal, la compra o alquiler de equipos requeridos, así como las instalaciones y sedes administrativas y operativas de la interventoría

y que los vehículos cuenten con sus identificaciones respecto del contrato tales como avisos pintados o adheridos sobre las puertas laterales delanteras, que

cumplan con las directrices impartidas por la UAESP.

En el mes de marzo de 2026, se contó con todo el personal profesional, técnico y con todos los conductores y vehículos aprobados por la UAESP, así como con las instalaciones, elementos, equipos y demás

recursos necesarios para desarrollar el objeto contractual. Igualmente se adjunta evidencia de la identificación de vehículos.

32. La interventoría se acoge a los indicadores establecidos por la UAESP, mediante los cuales se verifica la gestión en relación con la cobertura de revisión de la

infraestructura del servicio alumbrado público; la eficacia, eficiencia y efectividad con relación a la prestación del servicio y el desarrollo de sus actividades. Estos

indicadores deberán ser presentados en el formato del Sistema Integrado de Gestión de la SIG de la UAESP. Los indicadores están definidos así: 1. TIEMPO DE

RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir los tiempos de gestión en la atención a las solicitudes realizadas por la

UAESP a la interventoría, referentes al Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C., desde que se comunica y/o envía la petición, pasando por la

visita técnica de verificación, hasta la emisión y envío del concepto técnico respectivo. Fórmula del Indicador: [Número de respuestas y/o conceptos técnicos emitidos

por la interventoría, en un tiempo menor o igual a 6 días hábiles contados a partir del siguiente día de recibida la solicitud / Número TOTAL de respuestas emitidas

por la interventoría] x 100 %. 2. CALIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir la calidad de las respuestas y/o

conceptos técnicos emitidos por la Interventoría frente a las solicitudes realizadas por la UAESP, referentes al Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá

D.C. Este indicador mide que las respuestas emitidas sean congruentes y den respuesta de fondo a lo requerido por el usuario. Fórmula del Indicador: [Número total

de respuestas devueltas por la UAESP para ajuste por parte de la interventoría / Número Total de respuestas emitidas por la interventoría] x 100 %. 3. COBERTURA

EN LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Objetivo del Indicador: Medir la cobertura del resultado de la inspección del Sistema de Alumbrado 

Público de la ciudad de Bogotá D.C., realizado por la Interventoría, en las inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del

área. En caso de no alcanzar el nivel satisfactorio de uno o más de los indicadores relacionados en el presente numeral, la interventoría deberá remitir a la UAESP un 

plan de mejoramiento con el fin de lograr el umbral establecido en el siguiente período.

Los términos de respuesta para las solicitudes, quejas y reclamos serán de 6 días hábiles contados a partir del siguiente día de recibida la solicitud, con excepción

de aquellos casos considerados como complejos en cuyo caso se dará un día hábil adicional. Para el caso de emisión de conceptos solicitados por la UAESP, este

término se extenderá a 8 días hábiles. En casos especiales, como solicitudes de concejales y entes de control, se atenderán en los plazos específicos requeridos por

la UAESP.

En marzo de 2026 se contestaron doscientas noventa y siete (297) PQRS, de las cuales se atendieron doscientas noventa y dos (292) dentro de un tiempo menor o igual a 6 días hábiles y cinco (05) dentro un

tiempo mayor a 6 días hábiles. Usando la Fórmula del Indicador: [Número de respuestas y/o conceptos técnicos emitidos por la interventoría, en un tiempo menor o igual a 6 días hábiles / Número TOTAL de

respuestas emitidas por la interventoría] x 100 %.

34. Vigente desde el 16/04/2025. Presentar un informe mensual dentro de los primeros diez (10) días calendario siguientes al mes cumplido, que comprenda las

actividades desarrolladas por cada obligación. Sustentar el informe ante la UAESP sobre los aspectos más relevantes tratados en cada informe. Las actividades para

el cumplimiento de cada una de las obligaciones serán realizadas mensualmente y deberán ser acompañadas por un análisis detallado, recomendaciones,

conclusiones, gráficas, tablas, estadísticas, fotos, formatos, actas y demás que la interventoría considere conveniente para la adecuada comprensión, las cuales

deberán incluirse en los medios magnéticos que se entreguen. En los mencionados documentos, someterá a consideración de la UAESP las observaciones,

conclusiones, recomendaciones, correctivos y demás información que considere pertinente para el buen desempeño de la prestación del servicio, las que deberán

estar debidamente soportadas en sus aspectos técnicos, económicos, regulatorios, legales y cualquier otro que sean relevantes. Adicionalmente, la interventoría

deberá: a) Presentar como soporte de la cuenta de cobro el informe mensual de ejecución del contrato en los formatos que la UAESP considere de acuerdo con el

sistema integrado de gestión. b) Presentar su informe en una (1) copia impresa de la versión definitiva aprobada por la UAESP, para lo cual debe tener en cuenta el

horario de recepción de documentos en la UAESP. Adicionalmente deberá remitir una (1) copia digital en formato Word y en PDF al correo oficial de la Supervisión.

c) Dar cuenta de todos los documentos que analizó a fin de elaborar el anterior informe. d) Entregar las memorias de cálculo cuando sea necesario. e) Presentar al

supervisor del contrato un informe final que consolide toda la gestión adelantada por el interventor en el desarrollo de su contrato en cumplimiento de sus

obligaciones contractuales, incluyendo todas las estadísticas y cifras resultantes de la ejecución del Convenio 766 de 1997 el Acuerdo complementario y del presente

contrato. La Supervisión de contrato tendrá hasta cinco (5) días hábiles a partir de la radicación del informe mensual para emitir aprobación y/u observaciones. En el

evento de requerirse ajustes, la Interventoría tendrá hasta cinco (5) días hábiles desde la recepción de la solicitud para efectuarlos. La Supervisión evaluará el

informe ajustado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación. f) Enviar un informe de la interventoría semestralmente a la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Contraloría municipal o departamental, según sea el caso, donde incluya la información correspondiente a las

obligaciones específicas de la Interventoría del Libro 4 del RETILAP.

La gestión mensual de interventoría, en el marco de las actividades ejecutadas bajo el Contrato de Interadministrativo N° UAESP-460-2021, durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026 dan

cumplimiento a la obligación en mención.

19. Evaluar y conceptuar cuando se requiera, de conformidad con lo establecido en el Convenio 766 de 1997, su acuerdo modificatorio de 2002 o cualquiera que los

adicione o sustituya, así como en la regulación vigente, en relación con los precios unitarios para componentes nuevos y existentes del sistema de alumbrado público

que se encuentren o se vayan a incorporar en la base de datos del inventario. Para este efecto, analizará y comparará los costos de las Unidades Constructivas de

Alumbrado Público con referentes de mercado o de fuentes de información oficiales, teniendo en cuenta las características propias del sistema de la ciudad en temas

como economías de escala y alcance. La valoración económica de nuevas unidades constructivas a incorporar al servicio del alumbrado público será soportada

documentalmente y entregada a la UAESP.

Para el mes de marzo de 2026, se envió a la UAESP el comunicado CON-INT-460-FM-1621-26-S respecto al requerimiento de Enel Colombia sobre la creación de las Unidades Constructivas denominadas como

“condenación cámara”, donde se refirió que no es procedente crear la Unidad indicada, toda vez que es una actividad que se ejecuta una única vez, en un solo pago.  

Se actualizó el archivo de tabla de resumen de UCAPs a marzo de 2026.

Se realizó un consolidado de las Unidades Constructivas existentes en el alumbrado público de Bogotá el cual se compartió según solicitud de UAESP y se presenta el archivo “Consolidado de UCAPs a marzo de

2026.

20. Vigente desde el 16/04/2025 Realizar el seguimiento al Convenio N°766 de 1997, Otrosí N°1 de 2021, Otrosí N°2 de 2022, Otrosí N°3 de 2023, Otrosí N°4 de

2023, Acuerdo N°1 de 2002, Acuerdo N°2 de 2021, Acuerdo N°3 de 2023, Adición N°1 de 2024, o aquellos que los sustituyan, modifiquen o adicionen, con el fin de

verificar el cumplimiento de estos. En desarrollo de esta obligación, la Interventoría deberá relacionar en su informe mensual cada una de las obligaciones

establecidas en el convenio referido, indicando el cumplimiento de las mismas por parte del operador, observaciones y recomendaciones a las que haya lugar. En

caso de solicitud por parte de la UAESP, analizar y emitir conceptos en las áreas objeto de la interventoría, sobre la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones

pertinentes que sean aplicables al convenio referido, relacionados con plan de emergencia, modernización, nuevas tecnologías, reliquidación, reglamentos,

normativas técnicas, jurídicas y económicas aplicables y todas las demás que la UAESP solicite, en los plazos requeridos por la Unidad según corresponda a cada

caso.

El objetivo de la Interventoría es realizar y reportar el seguimiento más detallado a las diferentes obligaciones contractuales de Enel, indicando resumidamente el avance y relacionando la documentación de soporte

(oficios de la Interventoría, de Enel o de la UAESP, actas, etc. del respectivo período, si hay lugar a ello), 

21. Vigente desde el 16/04/2025. En lo relacionado con el proceso de Modernización: a) Asistir a las mesas de modernización programadas, para apoyar a la UAESP

en la evaluación de los requerimientos de cambio de tecnología en el Alumbrado Público. b) Evaluar los requerimientos de modernización a LED de las luminarias de

Alumbrado Público y generar mensualmente los estadísticos de avance de acuerdo con la información reportada en la base de datos suministrada por el operador de

Alumbrado Público (Sistema de Información Georreferenciado del operador de Alumbrado Público). c) Revisar y avalar los diseños fotométricos de modernización a

LED del parque lumínico de Bogotá; Evaluar y realizar seguimiento a los Pendientes de Modernización (PM); Muestreo y aval de proyectos de modernización

ejecutados en terreno. d) Hacer seguimiento y verificar los indicadores de modernización de infraestructura de propiedad del Operador y de propiedad del Distrito.

Se revisaron treinta  y seis (36) proyectos fotométricos de modernización, de los cuales se dio aval a veinticuatro  (24) proyectos

22. Verificar los certificados RETIE y RETILAP, emitidos por el ente acreditado por la ONAC y entregado a la UAESP por el operador del servicio de alumbrado

público, correspondientes a los proyectos de modernización, para lo cual deberá realizar visitas de inspección diurnas y nocturnos en terreno, que validen lo

diseñado y aprobado, con lo instalado y certificado, de acuerdo con el procedimiento de muestreo establecido. Posteriormente, avalar la incorporación en la base de

datos de las luminarias instaladas en la modernización. En tal sentido deberá llevar el registro y control de las luminarias instaladas en el proceso de modernización

masivo y supervisar la actualización en la base de datos del inventario.

Para el mes de Marzo de 2026, se realizó visita de inspección al proyecto de modernización parque [01-030] Desarrollo Unicerros con 14 luminarias modernizadas, validando el cumplimiento de lo diseñado y

aprobado, con lo instalado.  

23. Vigente desde el 16/04/2025. Hacer seguimiento de los requerimientos que surjan entre la comunidad, las entidades públicas, los organismos de control, el

operador del servicio, y las demás que requiera la UAESP, en los plazos que ésta requiera según corresponda a cada caso. Para ello, realizará visitas a terreno,

asistirá a las reuniones que convoque o le delegue la UAESP y efectuará la compilación de información, entre otras actividades, que sean necesarias para dar

respuesta, hacer el seguimiento y satisfacer las solicitudes allegadas. Suministrar la información necesaria para que la entidad responda directamente los

requerimientos a que haya lugar, en observancia de la Ley 1755 de 2015 o la que la sustituya, modifique o adicione. Las respuestas por parte de la interventoría a las

diferentes peticiones de los usuarios interpuestas ante la UAESP o en el sistema Bogotá Te Escucha, el Sistema de Quejas y Soluciones - SDQS de la Secretaría de

Gobierno (Alcaldía Mayor). Los requerimientos a la interventoría podrán efectuarse por correo físico o digital certificado, o por correo electrónico, o por llamada

telefónica, o por mensajería de texto, para dar cumplimiento a esta obligación la interventoría utilizará plantillas entregadas por la UAESP, cuadro estadístico de los

requerimientos atendidos, evidencias documentales y fotográficas de las reuniones y visitas de verificación y seguimiento. Lo anterior deberá ser presentado en el

informe mensual.

En marzo de 2026 se recibieron trescientas veintiséis (326) PQRS y se dio respuesta a doscientas noventa y siete (297) solicitudes por parte de los profesionales de la interventoría, que surgieron de la comunidad,

las entidades públicas, los organismos de control y del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS)

28. Aprobar y/o realizar el seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de prestación del servicio de alumbrado público establecido por el operador del servicio

conforme a la reglamentación vigente, que permita evaluar la eficacia, eficiencia, efectividad y calidad del operador en la prestación del servicio de Alumbrado

Público. En virtud de ello, deberá verificar y conceptuar los incumplimientos al plan de mantenimiento del servicio de alumbrado público por parte del operador. El

informe debe contener las verificaciones en terreno de mantenimientos preventivos, ejecutados y/o en ejecución, que la interventoría identifique en sus recorridos

diarios, con su correspondiente registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones.

Enel Colombia, mediante reunión de seguimiento acta A-INT-CS-2703-013 del 27 de marzo de 2026, presentó avances de las actividades ejecutadas al 28 de febrero del 2026

29. Revisar y analizar mensualmente el informe de actividades presentado por el operador del servicio de alumbrado público, realizando un análisis detallado de la

información, incluyendo observaciones, recomendaciones, conclusiones, mejoras y demás requerimientos que considere pertinentes para el buen desempeño de la

prestación del servicio. El resultado de este análisis debe ser remitido al operador dentro de los ocho(8) días siguientes a partir del recibo del mencionado informe, a

fin de que el operador realice los ajustes correspondientes.

La Interventoría revisó el informe de Enel Colombia correspondiente al mes de enero de 2026, realizando un análisis detallado de la información, incluyendo: observaciones, recomendaciones, conclusiones y

mejoras. Se radicó con consecutivo de salida No.CON-INT-460-DG-1166-26-S del 10 de marzo de 2026.

En marzo de 2026, Enel remitió la respuesta a los comentarios de la Interventoría a los informes de enero de 2026 bajo el radicado 0001379079 del 30 de marzo de 2026.

En la reunión de presentación del informe mensual en el marco del Convenio 766 de 1997, el 26 de marzo de 2026, la Interventoría le reiteró a Enel Colombia, los compromisos pendientes a la fecha y consignó los

mismos en el acta que se generó en dicha reunión.

24. Tramitar ante el operador, previo aval de la UAESP, las inconsistencias en base de datos (IBD) y/o acciones de mejora (AM) detectadas y solicitar al operador la

toma de acciones correctivas y/o preventivas según aplique, que surjan en el desarrollo del contrato. La interventoría realizará el seguimiento para el cierre

correspondiente y presentará reportes mensuales del estado de las inconsistencias en base de datos y acciones de mejora entregadas al operador. Para el trámite

de las Acciones de mejora se requiere contar con previo aval de la UAESP; por su parte para el trámite de las Inconsistencias en base de datos no se necesita aval

previo por parte de la UAESP, pero si se requiere que la UAESP sea informada al momento de tramitarse cualquiera de estas.

Se generaron cincuenta y seis (56) acciones de mejora, resultantes de anomalías identificadas por recorridos propios de la interventoría o por reclamaciones de la ciudadanía. Setenta y tres (73) comunicaciones

relacionan acciones de mejora por deficiencias en los niveles de iluminación, producto de las mediciones.

Se efectuó el seguimiento al cierre de ciento cuarenta (140) acciones de mejora 

25. El director de la interventoría y/o su(s) delegado(s), dependiendo de los requerimientos de la UAESP, asistirán a las reuniones y visitas a terreno sobre el servicio

de alumbrado público que requieran su presencia y apoyará a la UAESP cuando ésta se lo solicite, en el desarrollo de actividades en la que participen entidades

públicas o privadas relacionadas con el desarrollo de proyectos que Involucren alumbrado público, así como de requerimientos o solicitudes relacionadas con este

servicio. De cada una de las reuniones y visitas a terreno la interventoría presentará las respectivas evidencias (actas, informes, fotos, formatos, entre otros). Entrega

de informe en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

Los profesionales del equipo de interventoría AP participaron en las diferentes reuniones y visitas programadas por la UAESP, Enel Colombia y demás entidades, según su competencia.
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35. Vigente desde el 16/04/2025. Dar cumplimiento a las obligaciones en lo relacionado con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (riesgos

laborales, pensiones y/o parafiscales), cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme a lo establecido en las

normas vigentes.

En el período comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, todos los trabajadores del proyecto, cancelaron los aportes al sistema de seguridad social para el mes de marzo de 2026, estando a Paz y Salvo.

Igualmente, la Universidad Nacional se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social del mes de marzo de 2026.

36. La interventoría deberá presentar el plan de calidad que implementará en el contrato de interventoría, cuya ejecución se encuentra determinada por el presente

anexo técnico. El plan de calidad deberá ser entregado a los quince (15) días hábiles siguientes de la suscripción del acta de inicio. El Plan de Calidad deberá incluir

todas las actividades que afecten o puedan afectar la calidad del servicio de Interventoría, orientado al control y vigilancia del contrato objeto de interventoría La

revisión, verificación de cumplimiento y contenido del plan de calidad, se adelantará por parte de la supervisión en un plazo de diez (10) días hábiles después de la

presentación de este. En el evento en que la supervisión solicite ajustes relacionados con el documento, La Interventoría debe realizarlo en un término de cinco (5)

días hábiles. Una vez entregado dicho documento por La Interventoría, la supervisión tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para la revisión de los ajustes

realizados, en caso de no realizar la totalidad de los ajustes solicitados, La Interventoría y la supervisión contarán con los plazos mencionados anteriormente en la

etapa de revisión del documento. Si el documento cumple con los requisitos solicitados, la Supervisión realizará la aprobación del plan de calidad de La Interventoría.

Asimismo, cualquier solicitud de actualización que se realice al plan de calidad por parte de La Interventoría, deberá ser presentada y radicada a la supervisión en

medio digital. Todas las actualizaciones que se realicen al plan de calidad deberán ser revisadas y aprobadas por la supervisión dentro de los diez (10) días hábiles

siguientes a dicha radicación.

En marzo de 2026 no se hicieron cambios al documento de Plan de Calidad de la Interventoría de Alumbrado Público de Bogotá D.C., por tanto, continúa vigente la versión 15 de dicho plan. 

37. Para el empalme de las obligaciones desarrolladas por la interventoría saliente con las obligaciones de la interventoría entrante, esta última debe asumir la

revisión y verificación de las actividades pendientes de ejecución y entrega por parte del operador (órdenes de trabajo, acciones de mejora, inconsistencias en base

de datos, base de datos SINEX, base de infraestructura, entre otras). Adicionalmente la interventoría entrante deberá tener en cuenta los correspondientes informes

de actividades elaborados y entregados por la Interventoría saliente realizando su análisis. Para garantizar la continuidad en la información suministrada en los

informes de cada una de las Interventorías (la entrante y la saliente), se realizarán mesas de trabajo de empalme. Para estas mesas de trabajo de empalme, la

Interventoría entrante deberá asignar el personal suficiente para atender adecuadamente este empalme con la interventoría saliente. Adicionalmente, la interventoría

entrante está obligada al finalizar su contrato a entregar toda la información requerida por la UAESP y adelantarlas mesas de empalme con la Interventoría entrante

conforme lo establezca la Unidad. Este empalme se realizará en un plazo máximo de 15 días calendario desde la terminación del contrato.

Es importante mencionar que, en el desarrollo de las diferentes obligaciones contractuales de la interventoría, cuyo avance se registra en el presente informe de gestión, se adelantó el seguimiento al cierre de

diferentes actividades que venían en desarrollo en el contrato de interventoría anterior, desde el momento de iniciar el presente contrato, teniendo que a la fecha no se cuenta con actividades pendientes de contratos 

anteriores.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

38. La UAESP, para el desarrollo de las actividades de supervisión a la prestación del servicio de Alumbrado Público, facilitará el acceso a la Interventoría al

aplicativo móvil (App) y al aplicativo web. La interventoría hará uso de las tabletas con las características especificadas en el anexo técnico del presente contrato y

deberá instalar el aplicativo móvil suministrado por la UAESP. Este aplicativo móvil permite el registro de la información del estado de la infraestructura de

Alumbrado Público, reporte de luminarias en falla obtenidas a partir de los recorridos diurnos y nocturnos. Estos eventos serán registrados directamente en la tableta,

y posteriormente, serán descargados del aplicativo web para su depuración y consolidación y envío al operador del servicio para su atención y a la UAESP para su

seguimiento y control. La Interventoría tendrá acceso al aplicativo móvil (App) y web durante todo el tiempo de ejecución del contrato. La UAESP realizará el cargue

de la información actualizada del Sistema de Información Georreferenciado conforme a lo remitido por el operador del servicio de alumbrado público, y teniendo

como base la cartografía actualizada, según la publicación más reciente del plano de referencia que se disponga en la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital – IDECA. La interventoría realizará el cargue de la gestión documental conforme lo indica la página Web asociado a: actas, facturas, informes de avance,

mediciones de iluminancia, proyectos.

Durante el mes de marzo de 2026, la Interventoría de alumbrado público tuvo acceso al aplicativo móvil Movilia (App). Con respecto al aplicativo web SIAPI, la Interventoría continuó el cargue de la información del

Convenio 766 de 1997, sus acuerdos y otrosíes complementarios, así como de los diferentes documentos del Contrato de Interventoría 460 de 2021 

39. Desarrollar seguimiento y verificación con frecuencia mensual a la gestión realizada por el operador de alumbrado público, en las diferentes etapas y

componentes de la gestión integral de residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo especial, generados en la operación del sistema de alumbrado público en las

actividades de repotenciación, modernización, expansión y/o mantenimiento y de conformidad con la normatividad aplicable, y realizar el respectivo reporte en el

informe mensual.

Para el mes de marzo de 2026, esta interventoría en el componente ambiental asistió a las siguientes reuniones:

11/03/2026. Reunión virtual. Socialización del informe de gestión de interventoría del mes de febrero de 2025 a los profesionales de supervisión ambiental de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado

Públicos – SSFAP de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.

19/03/2026. Reunión virtual. Reunión mensual ambiental del mes de marzo de 2026 en la operación del SALP del D.C.

25/03/2026. Reunión virtual. Socialización del informe de gestión de Interventoría No. 56 del mes de marzo de 2026.

26/03/2026. Reunión virtual. Socialización de los resultados de la operación del SALP del D.C., dirigida por Enel Colombia S.A. ESP del mes de marzo de 2026.

49. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar estadístico y analizar los costos de operación en que incurre el Distrito (Arriendo de infraestructura, AOM, suministro de

energía eléctrica y compensaciones) de los últimos 12 meses. b) Calcular el costo total de la infraestructura del SALP (Operador y Distrito) a fecha de la última base

de datos avalada. c) Realizar recomendaciones alrededor de la compra de energía y el comportamiento del mercado. d) Realizar análisis y recomendaciones con

respecto a la vida útil de los activos del SALP. e) Analizar el reporte de los Operadores de Red a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, en

cumplimiento de los indicadores de la Resolución CREG 015 de 2018, la que la modifique o reemplace, en lo relacionado con el servicio de alumbrado público y

verificar que se hagan las compensaciones a las que haya lugar, al municipio o distrito.

En el mes de marzo del año 2026, ENEL Colombia S.A. ESP, presentó las facturas definitivas de la prestación del servicio de alumbrado público de los meses de noviembre y diciembre de 2025 y la factura de

enero de 2026, y las compensaciones del mes de febrero de 2026.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)

Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de 

Pagos vigente.

40. Identificar la infraestructura del SALP afectada por individuos arbóreos y a adelantar el trámite definido por la UAESP para que se determine el manejo

silvicultural necesario por parte de la entidad que corresponda, según sea su competencia. 

41. Presentar de manera mensual informe con el reporte de la huella de carbono, expresada en la reducción de toneladas de emisiones de CO2 equivalente,

derivadas de las actividades de modernización hasta fin de la misma y las originadas de la operación del sistema de Alumbrado Público, de conformidad con la

metodología establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente.

42. Desarrollar seguimiento a los trámites, solicitudes, requerimientos, peticiones, quejas o reclamos, que sean formulados con ocasión de la prestación y operación

del sistema de Alumbrado Público que se encuentren relacionados con el componente ambiental.

43. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar acompañamiento técnico, jurídico, regulatorio, económico y financiero a la UAESP en la implementación del Plan de

Telegestión aplicada en el Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C, según lo determinado en el Acuerdo N° 3 al Convenio 766 de 1997 y lo que se establezca

en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2028. Adicionalmente, participar en la elaboración y/o actualización de Especificaciones Técnicas (ET), listas de chequeo y

procedimientos aplicados al Plan de Telegestión, de acuerdo con las necesidades del servicio de alumbrado público de Bogotá D.C.

44. Vigente desde el 15/04/2025. Realizar acompañamiento técnico, jurídico, regulatorio, económico y financiero en los proyectos presentados a la UAESP

relacionados con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER aplicados al Sistema de Alumbrado Público.

45. Verificar mensualmente la señalización de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y personal del operador, el cumplimiento de los requisitos del Código

Nacional de Tránsito y de las disposiciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. vigentes, así como el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en

el trabajo aplicables por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado público, en especial sobre la adecuada señalización vial de los sitios de trabajo,

identificación de vehículos y protección del personal. En el informe deberá presentar estadísticas y análisis de los datos encontrados en la visita.

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto. 

SUPERVISOR

Firma:

Supervisor 1: Supervisor 2: Supervisor 3:

Nombre: DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA

Cargo: SUBDIRECTOR

Dependencia: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

CONTRATISTA INTERVENTOR

Firma: Firma:

Nombre contratista: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Nombre:

Nombre representante Legal (persona jurídica): SONIA ESPERANZA MONROY VARELA
Cargo:

Entidad:

Cargo:

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación

del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del

documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA. 

NIT:

VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)

Firma:

Apoyo a la supervisión 1: Apoyo a la supervisión 2:

Nombre:

En el período del mes de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

Informe técnico acción de tutela con radicación No 2026-00486-00 CLAUDIA LUCÍA NOVA PARRA.

Informe técnico acción de tutela con radicación No 11001 – 40 – 88 – 052 – 2025 – 00351-00 - CESAR AUGUSTO CARDOZO TELLEZ ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE LUIS EDUARDO AVILAN NOVOA

En el mes de marzo de 2026, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP no convocó a la interventoría social a ningún acompañamiento relacionado con las actividades de gestión social y/o

territorial de alumbrado público.

Durante el mes de marzo de 2026, se realizaron 30 llamadas de seguimiento a la calidad de la atención en la línea del Centro Local de Llamadas, con el fin de evaluar diferentes atributos como: Estado de la

llamada, variables de duración, actualización de datos, si se indaga o no en la comunicación el número de rótulo, tipo de falla, trato recibido en la línea por parte de los asesores, adherencia al guion de la Unidad

Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, entre otros aspectos

En marzo de 2026 se presenta la “Información Consolidada Obligación 41 Huella Carbono febrero 2026”

Para la vigencia de marzo de 2026 de gestión de Interventoría, no se llevaron a cabo comunicaciones particulares sobre el tema de podas, diferentes a los traslados de solicitudes de podas a los actores definidos 

52. Vigente desde el 16/04/2025. Hacer seguimiento mensual de los estándares de cumplimiento y calidad en la atención al usuario, en los diferentes canales

dispuestos por el operador de alumbrado público para tal fin. Convocar al operador de alumbrado público para entrega de informe mensual del Centro Local de

Llamadas (incluyendo las provenientes de los correos institucionales, las redes sociales y/o por cualquiera de los diferentes medios que se dispongan para tal fin. b)

Conceptuar y verificar el cumplimiento de los indicadores de Prestación de Servicio de Alumbrado Público relacionado con la satisfacción del usuario acordados

entre la UAESP y el Operador (ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO). En caso de incumplimiento de los tiempos establecidos y de la calidad del servicio, requerir al operador de alumbrado

público mediante oficio.

50. Emitir los comunicados que sean necesarios para prevenir y corregir presuntos incumplimientos del operador, adjuntando los soportes y las evidencias. Así

mismo, realizar la respectiva recomendación para la aplicación de las sanciones, medidas de apremio y/o aplicación de cláusulas de terminación según sea el caso.

51. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar el acompañamiento permanente a reuniones, recorridos, mesas de trabajo entre otros, convocadas por la UAESP en

relación con las actividades de gestión social territorial relacionadas con el servicio de Alumbrado Público, que se adelanten con las diferentes comunidades del

Distrito Capital. De cada una de las reuniones y recorridos en terreno, la interventoría presentará las respectivas evidencias (actas, informes, fotos, formatos, entre

otros). Entregará informes en un plazo no mayor a seis (6) días hábiles.

46. Vigente desde el 16/04/2025. Presentar informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los términos establecidos en la normatividad vigente y realizar las

recomendaciones pertinentes al operador del servicio.

47. Vigente desde el 16/04/2025. Emitir concepto de pago o devolución de las facturas del servicio de Alumbrado Público presentadas por el operador, calculando

los costos de IMA, AOM, SEE y Compensaciones a que haya lugar, contrastando con la mejor información disponible en las bases de datos del operador y del

Distrito. La información de cada uno de los componentes de la factura deberá presentarse de forma discriminada, en los archivos anexos del respectivo concepto y

en el informe mensual de la interventoría.

48. Vigente desde el 16/04/2025. Emitir concepto financiero, técnico, jurídico o regulatorio cuando la UAESP lo requiera en lo relacionado a la actualización de

liquidación parcial unilateral del convenio 766 de 1997 entre el Distrito Capital y la Empresa de Energía de Bogotá SA ESP. b) La actualización de los cálculos

financieros de reliquidación deben ser presentados en el informe mensual.

Contra la Resolución UAESP 000412 de 2 de agosto de 2017, que ordenó liquidar parcialmente de manera unilateral el Convenio No. 766 de 30 de abril de 1997 en cumplimiento a la orden judicial proferida por el

Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá), y según lo conceptuado por la Interventoría, se hace el cálculo de la indexación de la deuda al mes de marzo de 2026.

Es importante comunicar que para el mes de marzo las visitas de control y seguimiento al cumplimiento de la normativa y procedimiento de seguridad y salud en el trabajo para los operadores de alumbrado público

DELTEC S.A y SICTE S.A., estuvo limitada toda vez que, Enel Colombia, decidió hacer cambio de las contraseñas de acceso al sistema de información de los GPS de los vehículos. Por lo tanto, se ha hecho por

comunicación vía WhatsApp con el centro de control de Enel Colombia.

ENEL COLOMBIA, presentó el informe de gestión realizada el 26 de marzo de 2026, las inspecciones realizadas durante el periodo de febrero de 2026, donde informó que realizaron 703 de los cuales 18 fueron no

conformes, y 5 aplicaron la política de stop work, así mismo, encontrando dentro del informe las acciones de mejora y planes de acción tomadas para las no conformidades.

En cumplimiento de las obligaciones financieras establecidas en el contrato, para el período del mes de marzo de 2026, la interventoría realizó el análisis, revisión, y aprobación de los cálculos de la facturación

definitiva presentada por el operador del servicio para los meses noviembre y diciembre de 2025 y la facturación correspondiente del  mes de enero de 2026. 

Para el mes de marzo de 2026, no se presentaron solicitudes, requerimientos, quejas o reclamos, relacionados al componente ambiental, formulados por la operación y prestación del SALP del D.C.; las solicitudes

presentadas por la comunidad o la UAESP se generaron por requerimientos de poda de individuos arbóreos públicos con afectación al SALP del D.C., dirigidas a Enel Colombia S.A. ESP, las cuales fueron

atendidas y desarrolladas 

Se continúa en espera de la reactivación del proceso de implementación del sistema de telegestión para el Distrito.

Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades asociadas a proyectos con Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV): Revisión del proyecto “Parque Entre Cielos”, el cual contempla la

instalación de luminarias alimentadas con SSFV y se verificó el proyecto fotovoltaico Parque 11-607 Desarrollo Bilbao II, realizando una visita nocturna.
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