
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP 
PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL 

VALLE DEL CAUCA” 
 
 
 
 
 

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 12 
Periodo:  Abril 01 de 2024 a abril 30 de 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO DE 2024 

 
CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 



                     
 

1 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 12 
Abril de 2024  

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

SANTIAGO DE CALI 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL ....................................................................................................... 6 

2. ASPECTOS TÉCNICOS ........................................................................................................... 7 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS ............................................................................................. 7 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ............................................................................................... 9 

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO ................................................................................................. 9 

2.3 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL. ......................................... 9 

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA .......................... 10 

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL ...................................................................................................... 15 

2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS ...................................................................................................... 15 

2.4.2.1 ALCALDÍAS DE GINEBRA Y GUACARÍ: ................................................................................. 15 

2.4.2.2 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC: ......................... 15 

2.4.2.2.1 APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP .............................................................................. 15 

2.4.2.2.2 APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA .................................................................... 15 

2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. ................................ 16 

2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO ........................................................... 18 

2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA .......................................... 18 

2.7 AVANCE DE OBRA. ............................................................................................................... 20 

2.7.1 ACTIVIDADES VARIAS .......................................................................................................... 20 

2.7.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA ......................................................................... 20 

2.7.3 PTAP DE GINEBRA ................................................................................................................ 21 

2.7.4 PTAP DE GUACARÍ ............................................................................................................... 21 

2.7.5 LÍNEA DE CONDUCCIÓN ...................................................................................................... 22 

2.7.6 REGISTRO DE LLUVIAS ........................................................................................................ 25 

2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. ........................................................................... 25 

2.9 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA ................................................ 26 

2.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS....................................... 27 

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL .................................................................................................. 44 

3.1 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL .......................................................................................... 44 



                     
 

2 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 12 
Abril de 2024  

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

3.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN .......................................................................................... 45 

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC ................................................................ 45 

3.2.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS ................................................................................................... 48 

3.2.3 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD .................................................................. 49 

3.3 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES ................................ 49 

3.3.1 CONFORMACION DEL COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO. ............................................................................................................. 49 

3.4 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO ................................................................................... 50 

3.5 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS ............................................................. 51 

3.5.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD ...................................................................................... 51 

3.6 COMITÉ TÉCNICO ................................................................................................................. 51 

3.7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ................................. 51 

3.8 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL ................................................................................................ 52 

4. PROGRAMA SST ................................................................................................................... 53 

4.1 OBJETIVOS ............................................................................................................................ 53 

4.2 ALCANCE ............................................................................................................................... 53 

4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................................... 54 

4.4 RELACIÓN PERSONAL ......................................................................................................... 54 

4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................. 58 

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( COPASST) ............. 58 

4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL ............................................................................. 58 

4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN .................................................................... 59 

4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ............................................. 60 

4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ................................................ 61 

4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL .......................................................................... 63 

4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD .................................................................................. 65 

4.5.8 AUSENTISMO ........................................................................................................................ 66 

4.5.9 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS ....................................................................... 66 

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ............................................................................................ 68 

5.1 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ................................................................ 68 

5.2 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES ........................................................................... 69 

5.3 PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES .................................................................................... 69 

5.4 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT .............................................................................. 70 

5.5 MANEJO SILVICULTURAL (INTERVENCIÓN FORESTAL) .................................................... 71 



                     
 

3 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 12 
Abril de 2024  

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

5.5.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA ....................................... 71 

5.5.2 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA ............................................. 73 

5.6 SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ....... 73 

5.7 MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS ................................................................................. 76 

5.8 MANEJO DE TUBERÍA, ACERO Y OTROS MATERIALES ..................................................... 78 

5.9 CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL .............................................................. 81 

6. ANEXOS ................................................................................................................................. 82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                     
 

4 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 12 
Abril de 2024  

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

TABLA DE ILUSTRACIONES 
 

ILUSTRACIÓN 1  MUNICIPIO DE GINEBRA ........................................................................................... 8 

ILUSTRACIÓN 2  MUNICIPIO DE GUACARÍ ........................................................................................... 8 

ILUSTRACIÓN 3. COMITÉ DE OBRA DEL 02 DE ABRIL DE 2024. ....................................................... 16 

ILUSTRACIÓN 4. RECORRIDO DE OBRA DEL 2 DE ABRIL DEL 2024. ............................................... 16 

ILUSTRACIÓN 5. COMITÉ DE OBRA DEL 9 DE ABRIL DEL 2024. ....................................................... 17 

ILUSTRACIÓN 6. RECORRIDO DE OBRA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024. ............................................. 17 

ILUSTRACIÓN 7. PERFILES APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA PARA LOS LLENOS DEL 

TRAMO 3 (DESDE LA CADICA HASTA LA PLANTA GUACARÍ) ................................................... 24 

ILUSTRACIÓN 8  PROGRAMACIÓN FRENTES DE TRABAJO ACTUAL .............................................. 26 

ILUSTRACIÓN 9  VISITA LIDERES GUACARÍ CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA ................................ 47 

ILUSTRACIÓN 10  REUNIÓN CON PRESIDENTE ASO-COMUNAL - ALCALDÍA GUACARI ................ 47 

ILUSTRACIÓN 11  CARTELERA INFORMATIVA .................................................................................. 48 

ILUSTRACIÓN 12  BUZÓN DE SUGERENCIAS COSTA RICA ............................................................. 48 

ILUSTRACIÓN 13 SEÑALIZACIÓN PMT ............................................................................................... 70 

ILUSTRACIÓN 14  MANEJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN ............................................................ 75 

ILUSTRACIÓN 15  PUNTO ECOLÓGICO OFICINA ............................................................................... 76 

ILUSTRACIÓN 16  PUNTO ECOLÓGICO PTAP GINEBRA ................................................................... 77 

LUSTRACIÓN 17  PUNTO ECOLÓGICO MÓVIL TRAMO INSTALACIÓN TUBERÍA ............................. 77 

ILUSTRACIÓN 18 ACOPIO DE MATERIAL ARENA .............................................................................. 78 

ILUSTRACIÓN 19  ACOPIO DE MATERIAL GRAVA ............................................................................. 79 

ILUSTRACIÓN 20 ACOPIO DE MATERIAL ROCA MUERTA................................................................. 79 

ILUSTRACIÓN 21  ACOPIO DE MATERIAL CEMENTO ........................................................................ 80 

ILUSTRACIÓN 22  ACOPIO DE MATERIAL MIXTO .............................................................................. 80 

ILUSTRACIÓN 23  CAPACITACIÓN AMBIENTAL ................................................................................. 81 

ILUSTRACIÓN 24  AVISOS INFORMATIVOS ÁREA AMBIENTAL-PTAP GINEBRA .............................. 81 

 

 

 

 

 

 



                     
 

5 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 12 
Abril de 2024  

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

TABLA 1.  RELACIÓN DE LOS PASES ENCONTRADOS DURANTE LOS RECORRIDOS Y EL 

REPLANTEO CON LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA (NINGUNO DE ESTOS PASES FUERON 

TENIDOS EN CUENTA EN EL DISEÑO). ...................................................................................... 11 

TABLA 2  RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO ................................................................................ 18 

TABLA 3  PERSONAL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE ............................................................ 19 

TABLA 4  REGISTRO DE PRECIPITACIONES MES DE ABRIL. ........................................................... 25 

TABLA 5  ACTIVIDADES REALIZADAS GESTIÓN SOCIAL .................................................................. 44 

TABLA 6  TRAZABILIDAD DEL PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

 ...................................................................................................................................................... 49 

TABLA 7  TRAZABILIDAD DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

PÚBLICO Y PRIVADO .................................................................................................................. 50 

TABLA 8  DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........................................................................................ 54 

TABLA 9  RELACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ................................................. 54 

TABLA 10  RELACIÓN PERSONAL OPERATIVO ................................................................................. 55 

TABLA 11  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ............................................................. 58 

TABLA 12  MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ..................................................................... 63 

TABLA 13  RESUMEN DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL ÁREA AMBIENTAL .................................... 68 

TABLA 14  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO ........................................................... 69 

TABLA 15  MANEJO SILVICULTURAL (INTERVENCIÓN FORESTAL) ................................................. 71 

TABLA 16  RESUMEN DISPOSICIÓN MATERIAL SOBRANTE ............................................................. 74 

TABLA 17  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO ........................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

6 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 12 
Abril de 2024  

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP 
PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN 
EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 
proyecto: 

Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 
Suspensión No. 1: 

Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 2  
Suspensión No. 1: 

Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 3 
Suspensión No. 1: 

Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Nueva fecha de 
terminación: 

14 de junio de 2024 

 
 
 
 

INFORME CON CORTE A: 30 de abril de 2024 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 
los municipios de Ginebra y Guacarí. 
 

● GINEBRA: 
El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 
central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle 
del Cauca (ver ilustración 1). 
 
La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 
establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 
se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 
manera. 
 
Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 
río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 
con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 
Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 
anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 
arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 
siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  
Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 
nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   
Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 
Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  
Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 
con el Municipio de Guacarí.  
Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 
hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 
temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las 
coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 
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Ilustración 1  Municipio de Ginebra 

● GUACARÍ: 
Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 
cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 
2).  
Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 
media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 
3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 
El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 
por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 
Cauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 2  Municipio de Guacarí 

I
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 
(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 
Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones 
óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 
habitantes del sector.   
 
Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 
desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 
conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 
de Ginebra y Guacarí. 

 

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO 

● Preliminares. 
● Bocatoma. 
● Línea de aducción. 
● Desarenador. 
● Macromedidor. 
● Línea de conducción. 
● Cámara de quiebre. 
● Cámaras de purga. 
● Cámara distribuidora de caudal. 
● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 
● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 
● Tanque de almacenamiento Ginebra. 
● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

2.3 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL. 

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto 
y actividades bajo las siguientes especificaciones.  

 Cumplimiento del contrato. 
 Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
 Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 
 Estabilidad y calidad de la obra. 
 Responsabilidad civil extracontractual. 
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En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 
asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 
modificaciones del contrato. 
 
 

AMPARO FECHA DE COBERTURA VALOR 
ASEGURADO 

PÓLIZA 

Cumplimiento 10/01/2024 - 14/12/2024 $5.886.416.198,60 C-100050102 
Buen manejo del 
anticipo 

10/01/2024 - 14/12/2024   $8.829.624.297,90 C-100050102 

Prestaciones sociales   10/01/2024 - 14/06/202 $1.471.604.046,65 C-100050102 
Estabilidad de la obra   14/06/2024 - 14/06/2029 $8.829.624.297,90 C-100050102 
Responsabilidad civil 
extracontractual   

31/10/2022 - 14/06/2029 $1.471.604.046,65 C-100012551 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

● Topografía:  

❖ Durante el mes de abril del presente año, la comisión de topografía ha 
finalizado con el replanteo del Tramo 3 (Desde la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable del municipio de Guacarí hacia la CADICA (Cámara 
Distribuidora de Caudales.), en donde se está identificando todas las 
estructuras existentes, puntos en donde se requieren ejecutar actividades 
adicionales, ya que los canales, acequias y tuberías existentes se 
encuentran en muy mal estado y al momento de hacer excavación en túnel 
a estas estructuras, la probabilidad de generar daños será muy alta,  esto 
generando  contratiempos, demoras en la instalación de la tubería y 
sobrecostos en las actividades. Cabe resaltar que la comisión de topografía 
realizó el levantamiento hasta aproximadamente el balneario de la 
Esmeralda, ya que las personas que se oponen al proyecto han advertido 
que no se pueden continuar con sus labores. 
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Tabla 1.  Relación de los Pases encontrados durante los recorridos y el replanteo con la comisión de topografía 

(Ninguno de estos pases fueron tenidos en cuenta en el Diseño). 

 

❖ También, se ha iniciado con el replanteo del tramo desde la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable de Ginebra (PTAP Ginebra) hasta el cruce con 
la vía principal que conduce del corregimiento de Costa Rica hacia Puente 
Rojo (se llega a este punto por la misma advertencia realizada por la 
resistencia civil a la Comisión de topografía). 

1 P1 k7+910 (Alcantarilla Novafort de Tubería 32”) planta Guacarí. Estado: Colmatado.

2 P1' k7+810 (Alcantarilla Novafort de Tubería 14”) Cerca a la planta Guacarí. Estado: Colmatado.

3 P2 k7+123 (Alcantarilla Concreto una pacha de 2 tubos de 18") El uval. Estado: Operativo.

4 P3 k7+031 (Alcantarilla en Concreto de 20"). Estado: Operativo.

5 T1 k6+911 Diámetro Interno 10"

6 P4 k6+749 (Alcantarillado Concreto Tubería de 18"). Estado: Colmatado y Dañado

7

8 T2 k6+597 Diámetro Interno 10"

9 P5 k6+590 (Alcantarilla de Concreto Tubería de 18") Ya se paso la Tubería.

10 P6 k6+545
(Alcantarilla Concreto de 18" ) Condenada por Solicitud de ingenió 
Pichichi. 

Ya se paso la Tubería.

11 T3 y T4 k6+422 Diámetro Interno 8"

12 T5 k6+419 Diámetro Interno 12"

13 P7 k6+355 (Alcantarillado Concreto de Tubería de 18'). Estado: Operativo.

14 P8 k5+949 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24"). Estado: Operativo

15 P9 k5+935 (Alcantarillado en concreto de tubería de 22”). Estado: Operativo.

16 T6 k5+835 Diámetro Interno 20"

17 T7 k5+680 Diámetro Interno 10"

18 P9.1 k5+430 (Alcantarillado en concreto tubería de 16") Estado: 
Totalmente Colmatado con 

sedimento. 

19 P10 k5+349 (Alcantarillado en concreto de tubería de 22") Estado: Operativo.

20 P11 k5+285 (Box Culvert de 1,50 m x 1,50). Estado: Operativo.

21 T8 k5+277 Diámetro Interno 20"

22 P11.1 k4+730 (Alcantarillado en concreto Tipo canal elevado de tubería de 10”). Estado: Operativo.

23 P12 k4+452 (alcantarillado en concreto, tubería de 22") Estado: operativo

24 P13 k4+220 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") 
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 

25 P14 k3+695
(Alcantarillado en concreto de Tubería de 30") Canal distribuidor de agua 
en concreto del Ingenio.

Estado: Operativo.

26 P15 k3+622 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") Estado: Operativo.

27 T9 k3+244 Diámetro Interno 10"

28 T10 k3+031 Diámetro Interno 10"

29 P16 k2+605 (Canal en Concreto con tubo de 42") la Acequia del Amor. Estado: Operativo.

30 P17 k2+490 (Alcantarillado Novafort de 14"). Estado: Operativo.

31 T11 k2+389 Diámetro Interno 10"

32 P18 k1+970 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") Estado: Operativo.

33 P19 k1+880 (Alcantarillado en concreto tubería de 26") Estado: Operativo.

34 P20 k1+380 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24").
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 

35 P21 k1+300 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24").
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 

OBSERVACIONESNo.

Tabla 3. Pases y Tuberías localizados en el tramo 3.

ID ABSCISA
NOTA
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❖ Se realiza el replanteo del nuevo tanque de almacenamiento de agua que se 
tiene programado construir en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de 
Ginebra (PTAP Ginebra), luego de realizar el replanteo se hace la 
implantación en los planos del diseño. 

❖ La comisión de topografía a calculado los volúmenes de excavación que 
están pendientes de retirar para poder realizar la construcción del tanque de 
almacenamiento de Agua en la PTAP Ginebra, esto utilizando el replanteo 
realizado e implantándolo en los planos. 

❖ Se está materializando en campo las niveletas con las cuales se realizará la 
instalación de la tubería de 14” sobre el tramo 3.  

❖ Realiza todos los levantamientos necesarios para las adecuaciones e 
intervenciones en las plantas para su optimización. 

❖ Realizan el levantamiento de las casetas de sopladores y eléctricas en las 
dos plantas de tratamiento de agua potable (Ginebra y Guacarí). 

 
 

● Compras:  

❖ Se ha concretado la compra de todos los materiales, insumos y herramientas 
para realizar las intervenciones en las dos Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable (Ginebra y Guacarí). 

▪ Falsos Fondos. 
▪ Productos y aditivos Sika. 
▪ Módulos de sedimentación. 
▪ Barrelodos 
▪ Entre otros. 

❖ Se crea como usuario a la empresa y el Consorcio como cliente con varios 
proveedores de materiales y equipos para optimizar los tiempos de gestión 
y entrega de todos los materiales necesarios para la ejecución del proyecto. 

❖ Se cotiza con proveedores de tuberías en concreto para atender algunos 
daños en los pases existentes. 

❖ Se compran las herramientas necesarias y de uso diario para la optimización 
de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra y Guacarí). 

 
 

● Laboratorios:  
 

 

❖ Se ha realizado el diseño de mezcla con los materiales pétreos (arena y 
triturado) provenientes de la cantera Bermejal del municipio de Buga, se 
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utilizará cemento Holcim y se solicita que la resistencia de diseño sea de 
3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente Informe). 

 

❖ Se toman muestras de concreto en las estructuras fundidas durante el mes 
de abril. 

 
● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 
instalación de tubería y construcción del tanque, en este momento se encuentran 
acopiado material y equipos mientras las actividades se encuentra suspendidas por 
resistencia civil, a continuación, se mencionan las bodegas: 

❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 

❖ Bodega No. 2 “Predio Horacio Gutiérrez” (Materiales) Suspendida. 

❖ Bodega No. 3 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 
 

Durante el mes de Abril, no se ha contado con las dos bodegas (Horacio Gutiérrez 
y Jorge Mendoza) ubicadas en el Tramo 1 (tramo ubicado desde la Captación hasta 
la CADICA) debido a que la comunidad del sector de Puente Rojo y los alrededores 
de los balnearios siguen insistentes en que la captación del agua para el proyecto 
se debe realizar aguas debajo de este sector, debido a que este proyecto les 
generara problemas futuros en su economía y en el bienestar de la comunidad 
aledaña al rio Guabas. 
 
Cabe mencionar que la Bodegas No.1 y No. 3 se encuentran durante el mes de abril 
operativas, y de esta bodega es que se está suministrando toda la tubería de 14” 
que se está instalando sobre el tramo 3 (CADICA hasta PTAP Guacarí). 
 
Por otro lado, durante la actividad de instalación de la tubería del tramo 3, se ha 
evidenciado que algunos de los tubos fueron vandalizados, estos tubos fueron los 
que se retirados el año pasado cuando se presentó por primera vez la Resistencia 
Civil en contra del proyecto frente al balneario la Esmeralda y cuando la comunidad 
muy molesta solicitó que todos los integrantes del consorcio se retiraran de la zona 
con los equipos y materiales. 

 
● Alternativas Placa Huella:  

Durante el mes de abril no se ha podido realizar visita con las empresas interesadas 
en realizar esta actividad debido que la comunidad del sector de Puente Rojo y los 
alrededores de los balnearios continúan con la resistencia civil y no dejan que ningún 
integrante del consorcio suba de Puente Rojo. 



                     
 

14 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 12 
Abril de 2024  

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

● Socializaciones:  
 

❖ Durante el transcurso de este mes, se suspende todo tipo de socialización 
con la comunidad de Ginebra y Guacarí, debido a las represalias que han 
tenido algunos opositores en alguna de las reuniones a las cuales han 
asistido miembros del proyecto (interventoría, contratista y supervisión). 
Por esta razón se suspenden las reuniones y socializaciones con líderes de 
los sectores que serán beneficiados con el proyecto y sectores donde se 
realizará la intervención de las obras. 

 
● Actividades Constructivas en Frente Ginebra: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 
▪ Replanteo del Tanque de Almacenamiento nuevo. 
▪ Excavación para construcción del tanque de almacenamiento nuevo. 
▪ Excavación para muro de Contención. 
▪ Lleno con material Seleccionado de la excavación del tanque nuevo 

a la sobre excavación realizada para la construcción del tanque inicia. 
 

❖ Casetas Eléctrica y de Sopladores: 
▪ Replanteo de las dos casetas (Eléctrica y de Sopladores). 
▪ Descapote del área donde se realizará la excavación de la 

cimentación para la caseta. 
▪ Excavación para cimentación de la caseta eléctrica. 
▪ Se inicia con el flejado y figuración de aceros para las cimentaciones, 

pedestales, vigas de cimentación y columnas de la estructura. 
▪ Se realiza mejoramiento del suelo en el área donde quedara apoyada 

la cimentación.  
▪ Se instala el acero de la cimentación y las columnas de la caseta 

eléctrica. 
▪ Se funde las zapatas de cimentación de la caseta eléctrica. 

 

❖ Intervenciones las Plantas. 
▪ Se realiza el levantamiento del sedimentador No. 3. 
▪ Se inicia con el desmonte de las placas de sedimentación existentes 

en el sedimentador No. 3. 
▪ Se inicia con la demolición de las estructuras internas en el 

Sedimentador No. 3.  
 

● Actividades Constructivas en Frente Guacarí: 
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❖ Continúan con el trasiego de la tubería sobre el tramo 3 (CADICA hasta la 
PTAP Guacarí) para realizar las pegas e iniciar con la instalación de la 
tubería de 14” PEAD. 

❖ Continúan con la instalación de tubería de 14” PEAD desde la planta de 
Guacarí hacia la CADICA; debido a que todavía no se cuenta con los 
permisos de rotura del municipio de Guacarí, se ha iniciado desde la Abscisa 
K7+350 hacia el sector de Puente Rojo. 

❖ Visita a la planta de Guacarí para coordinar la logística de inicio de 
actividades para la optimización de sus estructuras. 

❖ Levantamiento de las casetas a construir (Caseta Eléctrica y de Sopladores). 

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe Mensual Marzo. 
● Bitácora de obra. 

2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS 

2.4.2.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 
 

Se encuentra pendiente por parte de las alcaldías de los municipios de Ginebra y Guacarí, dar 
respuesta a las solicitudes de los permisos de rotura de vía, necesarios para las intervenciones 
de instalación de tubería en los tramos que se encuentran construidos con pavimento. 
 

2.4.2.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 
 
2.4.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP 

 
Después de realizada la solicitud de prórroga del permiso de aprovechamiento forestal, durante 
este mes se generó la factura por concepto de visita al sitio para evaluar las condiciones y otorgar 
el permiso solicitado. Este pago fue realizado por Acuavalle, la visita se realizó el 4 de abril de 
2024 y se está a la espera del documento que emitirá la entidad. 
 

2.4.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma 
 

Durante este mes se emitió y canceló la factura de cobro por la visita que realizará la CVC al sitio 
para otorgar el permiso de aprovechamiento forestal.  Durante el mes se tenía programada la 
visita conjuntamente con integrantes de la CVC, de la Administracion local y el contratista, pero 
debido a las amenazas en contra de los integrantes del consorcio, se canceló por parte del 
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contratista este acompañamiento, por esta razón la entidad “CVC” se comprometió a realizar ellos 
la visita y emitir durante el siguiente mes la respuesta a la solicitud. 

2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. 

Durante el mes de abril de 2024 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 
interesadas: 
 

● Abril 02: Se realiza Comité de obra en la oficina del contratista en el corregimiento de 
Costa Rica, con la asistencia de supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, 
interventoría y contratista.  En donde se exponen algunos temas contractuales, se 
evalúa el avance de la etapa uno del proyecto y se asignan los compromisos. 
 

       
Ilustración 3. Comité de obra del 02 de abril de 2024. 

● Abril 02: Se realiza recorrido de obra en el Tramo 3 (CADICA hasta PTAP Guacarí) se 
cuenta con la asistencia de supervisión “Vallecaucana Aguas S.A E.S.P”, el operador 
de la planta Acuavalle, la interventoría Consorcio Interguacarí y el contratista Consorcio 
Redes y PTAPS Valle.  En donde se exponen algunos temas contractuales, se evalúa 
el avance de la etapa de instalación de tubería del proyecto sobre el tramo 3 y se 
asignan algunos compromisos. 

 
Ilustración 4. Recorrido de obra del 2 de abril del 2024. 
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● Abril 09: Se realiza Comité de obra en la oficina del contratista en el corregimiento de 
Costa Rica con la asistencia de supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, 
interventoría y contratista.  En donde se exponen algunos temas contractuales, se 
evalúa el avance de la etapa uno del proyecto y se asignan los compromisos. 

 

       
Ilustración 5. Comité de obra del 9 de abril del 2024. 

● Abril 19: Se realiza Comité de obra en la oficina del contratista en el corregimiento de 
Costa Rica con la asistencia de supervisión de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, 
interventoría y contratista.  En donde se exponen algunos temas contractuales, se 
evalúa el avance de la etapa uno del proyecto y se asignan los compromisos. 

 

      
Ilustración 6. Recorrido de obra del 19 de abril del 2024. 

Adicionalmente, se han realizado diversas reuniones de manera informal para atender las 
necesidades del proyecto, también atender las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de 
la interventoría y del operador de las plantas (Acuavalle). 
 
También se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar los 
avances y tiempos de entrega. 
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2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

 
A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados. 
 

Tabla 2  Resumen desembolsos anticipo 

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO 

DESEMBOLSO FECHA NIT. O CÉDULA BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO VR. 
DESEMBOLSADO 

No. 1 
ENERO 23 DE 

2023 

901.378.127-8 CAL SAS 
Bocatoma, línea de aducción 
y macromedidor  $ 1.330.764.263  

900.521.827-4 
CONSTRUCTORA NBI 
SAS 

Tanque de almacenamiento 
Ginebra 

 $ 825.783.347  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Suministro e instalación 
pantallas deflectoras en 
fibra, canaletas en fibra 

 $ 1.744.905.660  

No. 2 
FEBRERO 22 

DE 2023 

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES 
SAS 

Suministro accesorios y 
tubería PEAD  $ 2.955.952.978  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES 
SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción 

 $ 423.162.896  

No. 4 
MARZO 4 DE 

2024 

900.521.827-4 
CONSTRUCTORA NBI 
SAS 

Suministro e Instalación de 
Sopladores  $ 237.610.687  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Suministro e Instalación de 
Barrelodos plantas Ginebra y 
Guacarí 

 $ 752.820.600  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos  $ 106.599.963  

        TOTAL  $ 8.377.600.394  

 

2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el Capítulo 7. 
Información sobre el personal Profesional, en el numeral a. Requisitos del personal, en 
donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los 
colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 3 Personal del Consorcio. 
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Tabla 3  Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA 
BERNAL 

89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS 

GERENCIALES DE INGENIERIA. 

LINA MARCELA BURITICÁ 
LONDOÑO 42.136.662 

COORDINADORA DE 
OBRA INGENIERA CIVIL 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

INGENIERIA AMBIENTAL 

GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES 1.144.140.957 
INGENIERA RESIDENTE 

HIDRÁULICA INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL 

DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 INGENIERO RESIDENTE 
DE OBRA 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE 

FUNDACIONES. 

FLOR MARÍA MARTÍNEZ 
CUERVO 31.644.927 PROFESIONAL SST PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 

38.856.496 PROFESIONAL EN EL 
TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS 

EN DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA 
ORTIZ 

14.636.383 TOPÓGRAFO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA 

LILIBETH MORA DUARTE 1.083.008.701 TÉCNICO EN 
CONSTRUCCIÓN 

TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES 

DIANA MARCELA MURIEL 
FLOR 

1.144.186.900 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 

 
 

Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su 
conocimiento, como lo son el ingeniero Forestal, la auxiliar administrativa, la ingeniera de costos 
y presupuestos y algunos especialistas, también se cuenta con algunos ingenieros de apoyo, los 
asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y 
suministro de equipos, asesores legales, entre otros. 

 
Por último, se cuenta con dos comisiones de topografía (dos topógrafos y dos cadeneros) para 
atender las necesidades que se requieran en la ejecución. 
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2.7 AVANCE DE OBRA. 

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 

2.7.1 ACTIVIDADES VARIAS 

● Se ha realizado seguimiento a los trámites de los permisos y licencias solicitados a las 
entidades y las administraciones locales, hasta el momento se cuenta con las dos licencias 
de intervención de espacio público, los permisos de movilidad, el permiso de ocupación del 
cauce se encuentra en proceso de prórroga al igual que el permiso de aprovechamiento 
forestal de la PTAP de Ginebra, el permiso de aprovechamiento forestal de la bocatoma se 
encuentra en trámite.   

 
● Se trabaja en el balance de obra para reformulación No. 2, en donde se evalúan varios 

cambios en los tanques, obras adicionales del componente eléctrico, ítems no previstos y 
mayores cantidades de obra, por otro lado, se evaluará la posibilidad de realizar 
perforaciones dirigidas en puntos neurálgicos del proyecto para no realizar afectaciones en 
las infraestructuras existentes o en algunos puntos de inestabilidad de taludes que ameriten 
realizar instalación de tubería sin zanja. 

 
● Se cuenta con dos comisiones de topografía (dos topógrafos y dos cadeneros) para atender 

las necesidades que se requieran en la ejecución: 
 

 Se han realizado chequeos en las estructuras existentes en las dos plantas para poder 
revisar los diseños, y el levantamiento topográfico del terreno entre la PTAP de Ginebra y 
Guacarí. 

 También todo el acompañamiento de la instalación de la tubería. (Se anexa en el presente 
informe Certificado del Equipo de topografía utilizado). 

 Sumado a esto, se realizan los chequeos a las cotas del tanque que se proyecta en la 
planta de Ginebra, evaluando las cantidades de lleno y excavación que se necesitan para 
iniciar la ejecución de este frente de obra. 

 Por otro lado, se ha identificado todos los pasos y tuberías encontrados durante los 
recorridos con los fontaneros y operadores de las plantas. 

 Se replante las casetas eléctricas y de sopladores en las dos PTAPs (Ginebra y Guacarí). 
 Se realiza el replante del tramo no. 2 (Entre la planta y la CADICA). 

 

2.7.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA 

● Se reinicia con la excavación del nuevo tanque el cual fue replanteado por la comisión de 
topografía y el cual tiene como rasante una cota inferior a la cota de terreno, por esta 
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razón es necesario de manera conjunta realizar la excavación para la construcción del 
muro de contención, la excavación no se puede avanzar de la manera mas eficiente 
debido a que todavía se tienen los árboles que se encuentran dentro del área de 
excavación para la construcción de estas dos estructuras. 

● Se recibe la visita por parte de la CVC para emitir el permiso de aprovechamiento forestal. 
● Se chequea los aceros y cantidades para la construcción del muro de contención 

propuesto en la reformulación. 
 
Se programa reinicio de actividades físicas para el siguiente mes, una vez se realice la 
erradicación de los árboles que se encuentran en el área de intervención. 
 

2.7.3 PTAP DE GINEBRA 

Durante el mes de abril se ha realizado diversas actividades en la PTAP Ginebra. 
 Inicio de la construcción de la caseta eléctrica. 
 Intervenciones en el sedimentador No. 3. 
 Replanteo de la caseta de sopladores. 
 Visita del sub- contratista para instalación de los barrelodos. 

 
Se realiza reuniones con los subcontratistas de los suministros de elementos en las estructuras 
a intervenir en la PTAP, barrelodos, módulos de sedimentación, falsos fondos, con quienes se 
resuelven dudas y evalúan el estado de avance para su instalación.  
 

2.7.4 PTAP DE GUACARÍ 

Durante el mes de abril se realiza visita con el sub- contratista de intervenciones civiles para el 
inicio de las actividades de obra, se realiza recorrido y se manifiestan las necesidades para la 
ejecución de las obras, por logística y programación, se iniciará con las intervenciones en la planta 
de Ginebra. 
 
Se realiza reuniones con los subcontratistas de los suministros de elementos en las estructuras 
a intervenir en la PTAP, barrelodos, módulos de sedimentación, falsos fondos, con quienes se 
resuelven dudas y evalúan el estado de avance para su instalación.  
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2.7.5 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 El equipo de topografía realizó actividades de localización y levantamiento a lo largo del 
tramo 3, marcando las abscisas necesarias para las actividades de instalación de la 
tubería PEAD de 14”.  
 

 El equipo de topografía realizó actividades de localización en el sector de la hacienda La 
Esmeralda a orillas del rio Guabas, para localizar un punto de interés para chequeo 
hidráulico del tramo 3.  
 

 Se realizó instalación de señalización móvil en el sitio de trabajo al inicio de las labores 
diarias de obra. 
 

 Se realizó excavación a máquina en el tramo 3, encontrando en unos tramos material 
conglomerado y en otros un material con mayor porcentaje de tierra.  
 
Las excavaciones han presentado un ancho promedio de 1 m.  
 
En las excavaciones fue necesario saltarse unos tramos, correspondientes a unos pases 
de tuberías o canales que atraviesan la vía, los cuales es necesario definir el proceso de 
intervención en estos puntos, como también socializar con el ingenio Pichichí para la 
suspensión temporal del paso del agua con el fin de facilitar la instalación de la tubería.  
La ejecución de actividades en estos puntos, requiere de ítems no previstos, los cuales 
deben ser aprobados previamente. 
 

 Previo a la instalación de la tubería, se hizo instalación de colchón de material de filtro.  
 

 Se realizó trasiego de tubería PEAD de 14” desde la planta de tratamiento de agua (PTAP) 
de Guacarí hasta el sitio de trabajo. 
 

 Se realizaron pegas de tubería PEAD de 14” por termofusión.  
 

 A la fecha se han instalado 3727 ml de tubería PEAD de 14”. 
 

 Para las zanjas con material de excavación conglomerado, se instaló colchón de material 
seleccionado de 10 cm de espesor y se rellenó la tubería con el mismo material hasta 15 
cm por encima de la cota clave. 
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 Paras las zanjas con material de excavación con alto porcentaje de tierra, se instaló 
colchón de material seleccionado de 10 cm de espesor y se rellenó con el mismo material 
hasta la mitad de la tubería, el resto del relleno se hizo con material se sitio.  
 

 Durante la actividad de excavación se generó un daño en tubería existentes del ingenio 
Pichichi. Este daño se ocasionó ya que no se conocía su ubicación, este tubo no fue 
reportado por los fontaneros del ingenio.  
 
Se realizaron apiques para localizar las tuberías que atraviesan la vía en el tramo 3 y así 
tratar de disminuir los daños de las mismas por las excavaciones. 
 
En la siguiente tabla se relaciona el daño ocasionado en tubería existente durante las 
actividades de excavación.  
 

Fecha del 
daño 

Descripción Fecha de 
reparación 

Observación 

18/04/2024 Tubería de riego 
de 10” PVC del 
ingenio Pichichi 

19/04/2024 Se informó y coordinó la 
reparación con personal del 
ingenio Pichichi.  

 
 Se realizó excavación para instalación de tapón abscisa k4+708,6. 

 
 En algunos tramos se realizó instalación de tubería pasando por debajo de unos pases 

que corresponden a tuberías PVC de riego del ingenio Pichichi.  
 

 Se instaló cinta testigo aproximadamente a 30 cm por encima de la cota clave de la tubería 
PEAD instalada. 
 

 Se realizó compactación de los rellenos con mini compactador. En las partes donde se 
generan asentamientos posteriormente, se complementa el relleno y se compacta. 
 

 Se realizó reunión con el ingeniero José Luis Duran del ingenio Pichichi, para solicitar que 
de manera previa se informe al personal de obra sobre las quemas programadas en el 
sector de instalación de tubería. 
 

 En compañía de la interventoría, se hizo revisión del abscisado realizado por la comisión 
de topografía en el tramo 3.  
 

 La comisión de topografía realizó levantamiento de la cámara de llegada de la PTAP de 
Guacarí, de las cajas de las válvulas y cámaras de alcantarillado, para revisión de la 
conexión de la tubería PEAD de 14” del tramo 3 a la planta de tratamiento de agua potable.  
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 El 2 y 19 de abril de 2024 se realizó recorrido de obra en el tramo 3 y comité de obra. 
 

 Al finalizar cada jornada laboral, se dejó señalizado el tramo de la zanja que quedó abierto 
y se dejó la vía en buenas condiciones para el paso vehicular.  
 

 Se ha realizado el retiro de material sobrante de las excavaciones. 
 

 Se adelantó el chequeo hidráulico del tramo 3 para revisión de la ubicación de las cámaras 
de quiebre de presión. En la ejecución de este chequeo se han tenido en cuenta los pases 
de tuberías y box existentes (no contemplados en el diseño), como también la topografía 
actual del terreno, la cual difiere en algunos tramos de la topografía del diseño.  Este 
chequeo es necesario y de gran importancia ya que el diseño no contempló condiciones 
encontradas en sitio. 
 

 Pases encontrados: 35 pasos (24 pasos abiertos o canales y 11 tuberías identificadas 
por los fontaneros). 

 
Ilustración 7. Perfiles aprobados por la interventoría para los llenos del Tramo 3 (desde la CADICA hasta la planta 

Guacarí) 
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2.7.6 REGISTRO DE LLUVIAS 

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de abril, las cuales 
son resumidas en la siguiente tabla. 
 
Ver anexo 
 

Tabla 4  Registro de precipitaciones mes de abril. 

 

2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 

Actualmente el proyecto cuenta con una programación parcial incluyendo solo las actividades de 
los frentes que se encuentran en ejecución y hasta la fecha actual de finalización del contrato, 
aclarando que a esta fecha no se pueden terminar todas las actividades proyectadas.  
 
Es importante tener en cuenta que las actividades de la bocatoma, desarenador, macromedidor, 
línea de conducción de diámetro 18”, válvulas de purga, válvulas ventosas, cámaras de quiebre 
y cámara de distribución, NO se pueden incluir en la programación, ya que la problemática social 
presentada desde el año 2023 aún no ha sido resuelta y la comunidad impide todo tipo de 
actividad por parte del Consorcio en esta zona.   
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De igual forma, el inicio de las actividades relacionadas con la construcción del tanque de 
almacenamiento de Ginebra depende de la aprobación de la solicitud de prórroga del permiso de 
aprovechamiento forestal por parte de la CVC.  
 
Por lo tanto, la programación definitiva del proyecto se realizará cuando se tengan resueltos los 
temas que a la fecha todavía se encuentran pendientes. 
 

 
Ilustración 8  Programación frentes de trabajo actual 

2.9 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 
están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, se 
detallan las condiciones presentadas: 

 

 Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma, desarenador, 
macromedidor y aducción. 
 

 Aprobación de la solicitud de prórroga del permiso de aprovechamiento forestal por parte 
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, para la ejecución de 
las actividades del tanque de almacenamiento de Ginebra. 

 
 Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo 

solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la 
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Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.  Este estudio es necesario para 
definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma. 

 
 Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10”:  para la instalación de la tubería 

de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se 
encuentra pendiente la ejecución de algunos compromisos previamente pactados por 
Acuavalle, los cuales a la fecha no han sido ejecutados, por lo tanto, la propietaria no 
autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente. 
 

 Problemática social con las comunidades de los sectores Puente Rojo y parte alta (área 
bocatoma), donde se presentaron los inconvenientes durante el año 2023 y persisten 
durante el año en curso.  Ante la grave situación presentada y en aplicación del principio 
de precaución, el personal del Consorcio se abstendrá de realizar actividades de orden 
social en el marco del contrato, dada la alta conflictividad de los sectores de influencia del 
proyecto, hasta tanto Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. garantice, con los Entes 
Territoriales y las autoridades competentes la seguridad de todo el personal del Consorcio.   
 

2.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

   

 

   

Fotografía 1.  Continúan con la instalación de tubería de 14” 
sobre el tramo 3, se instala la cinta de prevención y se realiza 
el lleno como se concilio con la interventoría. 

 Fotografía 2.  Supervisión a los tiempos y proceso de la pega 
de la tubería de 14” PEAD la cual será instalada en el tramo 3. 
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Fotografía 3.  Instalación de cama con materia de importado 
para instalación de tubería de 14’. 

 Fotografía 4. El material sobrante de la excavación es retirado 
al sitio de disposición final. 

 

 

 
Fotografía 5.  Continúan con la instalación de tubería de 14” 
sobre el tramo 3, se instala la cinta de prevención y se realiza 
el lleno como se concilio con la interventoría. 
 

 Fotografía 6. Se realiza el lleno por capas y se compacta de 
acuerdo a las especificaciones y sujeto al tamaño del material. 
 

 

 

  
Fotografía 7.   Supervisión a los tiempos y proceso de la pega 
de la tubería de 14” PEAD la cual será instalada en el tramo 3. 
 

 Fotografía 8. Continúan con la instalación del material de 
lleno y la tubería encamisada en material importando para su 
protección. 
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Fotografía 9.  Se realiza el lleno por capas y se compacta de 
acuerdo a las especificaciones y sujeto al tamaño del material. 
 

 Fotografía 10. Se ha realizado el Replanteo para determinar 
la ubicación de las casetas eléctricas y de sopladores en las 
dos PTAPs (Ginebra y Guacarí). 

 

 

  
Fotografía 11. Se realiza el lleno por capas y se compacta de 
acuerdo a las especificaciones y sujeto al tamaño del material. 

 Fotografía 12. El material sobrante de la excavación es 
retirado al sitio de disposición final. 

 

 

 

Fotografía 13.  Se realiza el lleno por capas y se compacta de 
acuerdo a las especificaciones y sujeto al tamaño del material. 
 

 Fotografía 14.   Continúan con la instalación de tubería de 14” 
sobre el tramo 3, se instala la cinta de prevención y se realiza 
el lleno como se concilio con la interventoría. 
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Fotografía 15.   Instalación de señales sobre el tramo 
intervenido. 

 Fotografía 16.   Se realiza la compactación de la rasante de la 
vía para garantizar que la vía no presente asentamientos por 
el flujo de vehículos en el tramo. 

 

 

 
Fotografía 17.   Se realiza la compactación de la rasante de la 
vía para garantizar que la vía no presente asentamientos por 
el flujo de vehículos en el tramo. 

 Fotografía 18. Se suministra un segundo equipo de 
compactación para garantizar una mejor compactación en la 
rasante de la vía. 

 

 

 
Fotografía 19.  Instalación de señales sobre el tramo 
intervenido. 

 Fotografía 20.    Supervisión a los tiempos y proceso de la pega 
de la tubería de 14” PEAD la cual será instalada en el tramo 3. 
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Fotografía 21. Suministro de materiales pétreos para las 
intervenciones en la planta de Ginebra (Arena, Triturado y 
Roca Muerta). 

 Fotografía 22. Supervisión a los tiempos y proceso de la pega 
de la tubería de 14” PEAD la cual será instalada en el tramo 3. 
 

 

 

 
Fotografía 23.   El material sobrante de la excavación es 
retirado al sitio de disposición final. 

 Fotografía 24.   Levantamientos con la comisión de topografía 
para determinar cotas y medidas necesarias para revisar el 
Diseño. 

 

 

 
Fotografía 25.   Continúan con la excavación para la 
construcción del tanque de almacenamiento de agua en la 
PTAP Ginebra. 

 Fotografía 26.   Se realiza el lleno por capas y se compacta de 
acuerdo a las especificaciones y sujeto al tamaño del material. 
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Fotografía 27. Continúan con la excavación para la 
construcción del tanque de almacenamiento de agua en la 
PTAP Ginebra. 

 Fotografía 28.   Acopio de material sobrante de demolición de 
las intervenciones en la planta Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 29.   Se realiza la compactación de la rasante de la 
vía para garantizar que la vía no presente asentamientos por 
el flujo de vehículos en el tramo. 

 Fotografía 30. El material sobrante de la excavación es 
retirado al sitio de disposición final. 

   

 

   
Fotografía 31.   Continúan con la instalación de tubería de 14” 
sobre el tramo 3, se instala la cinta de prevención y se realiza 
el lleno como se concilio con la interventoría. 

 Fotografía 32. Se realiza el lleno por capas y se compacta de 
acuerdo a las especificaciones y sujeto al tamaño del material. 
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Fotografía 33.   Se realiza el lleno por capas y se compacta de 
acuerdo a las especificaciones y sujeto al tamaño del material. 
 

 Fotografía 34. Demolición de estructuras internas del 
Sedimentador 3 en la Planta de Tratamiento de Agua de 
Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 35. Excavación e instalación de cama con material 
importado e instalación de tubería sobre el tramo 3. 

 Fotografía 36. Continúan con la excavación para la 
construcción del tanque de almacenamiento de agua en la 
PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 37.   Demolición de estructuras internas del 
Sedimentador 3 en la Planta de Tratamiento de Agua de 

 Fotografía 38. Supervisión a los tiempos y proceso de la pega 
de la tubería de 14” PEAD la cual será instalada en el tramo 3. 
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Ginebra.  

 

 

   
Fotografía 39.    Supervisión a los tiempos y proceso de la pega 
de la tubería de 14” PEAD la cual será instalada en el tramo 3. 

 Fotografía 40. Excavación e instalación de cama con material 
importado e instalación de tubería sobre el tramo 3. 

 

 

 

Fotografía 41. Continúan con la instalación de tubería de 14” 
sobre el tramo 3, se instala la cinta de prevención y se realiza 
el lleno como se concilio con la interventoría. 

 Fotografía 42. Acopio de material utilizado para 
recubrimiento de tubería para protección de esta (Balastro) 

 

 

 
Fotografía 43. Instalación de señales sobre el tramo 
intervenido. 

 Fotografía 44. Tubería vandalizada por la comunidad el día 
que se realizo la resistencia civil y obligo a los colaboradores 
retirar materiales equipos y su presencia del área de trabajo. 
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Fotografía 45. Se presenta daño en tubería de presión para 
riego de cultivos del ingenio Pichichi, tubería no identificada 
durante el recorrido realizado con el fontanero. 

 Fotografía 46.  Controladores viales y señalización de los 
tramos que se están interviniendo sobre el tramo 3. 

   

 

 
Fotografía 47. Supervisión a los tiempos y proceso de la pega 
de la tubería de 14” PEAD la cual será instalada en el tramo 3. 
 

 Fotografía 48. Demolición de estructuras internas del 
Sedimentador 3 en la Planta de Tratamiento de Agua de 
Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 49. Se achica el agua que se empoza en la 
excavación del tanque para poder continuar con las 
actividades de excavación. 

 Fotografía 50. Continúan con la excavación para la 
construcción del tanque de Almacenamiento de agua de la 
PTAP Ginebra. 
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Fotografía 51. Figuración y amarre del acero de refuerzo de  
las vigas, columnas y apoyos de cimentación de la caseta 
eléctrica de la planta Ginebra. 

 Fotografía 52. Excavación para construcción de la 
cimentación, pedestales y vigas de cimentación de la caseta 
eléctrica de la planta Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 53. Continúan con la instalación de tubería de 14” 
sobre el tramo 3, se instala la cinta de prevención y se realiza 
el lleno como se concilio con la interventoría. 
 

 Fotografía 54. Supervisión a los tiempos y proceso de la pega 
de la tubería de 14” PEAD la cual será instalada en el tramo 3. 
 

 

 

 
Fotografía 55. Demolición de estructuras internas del 
Sedimentador 3 en la Planta de Tratamiento de Agua de 
Ginebra. 

 Fotografía 56. Demolición de estructuras internas del 
Sedimentador 3 en la Planta de Tratamiento de Agua de 
Ginebra. 
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Fotografía 57. Figuración y amarre del acero de refuerzo de  
las vigas, columnas y apoyos de cimentación de la caseta 
eléctrica de la planta Ginebra. 

 Fotografía 58. Retiro de Material Sobrante de excavación 
para la construcción del tanque de almacenamiento de agua 
de la planta Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 59. Protección a la tubería para poder garantizar 
que no se ingrese material que pude obstruir y afectar su 
funcionamiento. 

 Fotografía 60. Apiques para ubicación de tubería de riego del 
ingenio Pichichi con el fin de ver la posibilidad de tunelizar y 
pasar la tubería PEAD de 14”. 

 

 

 
Fotografía 61. Fundición de solado de limpieza en el área 
donde se instalará la cimentación de la caseta eléctrica de la 
planta Ginebra. 

 Fotografía 62. Supervisión a los tiempos y proceso de la pega 
de la tubería de 14” PEAD la cual será instalada en el tramo 
3. 
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Fotografía 63. Capa de roca muerta para mejoramiento del 
suelo donde quedara apoyada la caseta eléctrica de la planta 
Ginebra.  

 Fotografía 64. Instalación del refuerzo para la caseta 
eléctrica de la planta Ginebra. 

 

  

Fotografía 65. Levantamiento y abscisado del tramo 3 
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Fotografía 66. Señalización movil  

  
Fotografía 67. Excavación a maquina 

  

Fotografía 68. Trasiego de tubería  Fotografía 69. Revisión abscisado 
 

 
Fotografía 70. Excavación para instalación de tapón  
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Fotografía 71. Apiques  

  
Fotografía 72. Pega de tubería por termofusión  

 
 

Fotografía 73. Instalación de colchón de material seleccionado 
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Fotografía 74. Instalación de tubería  Fotografía 75. Instalación de tubería debajo de un pase 

t   
Fotografía 76. Relleno con material seleccionado   Fotografía 77. Relleno con material de sitio 

  
Fotografía 78. Instalación de cinta guía  Fotografía 79. Compactación con minicompactador  
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 Fotografía 80. Compactación con vibrocompactador 

 
Fotografía 81. Adecuación de tramos con asentamientos mediante relleno y compactación  

  
Fotografía 82. Levantamiento de la cámara de llegada de la PTAP de Guacari  
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Fotografía 83. Señalización de zanjas abiertas   
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

3.1 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 

El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del 
presente informe. 
 
Dichas actividades se realizaron entre el 1 y el 30 de abril del 2024 en los municipios de Ginebra 
y Guacarí.   

 
Tabla 5  Actividades realizadas Gestión Social 

DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 

LOGROS 
PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 

REGISTRO 
/VERIFICACIÓN 

Para efectos de 
que la 
comunidad 
participe en la 
fiscalización del 
uso de los 
recursos 
aportados por el 
fondo para el 
desarrollo del 
objeto 
contractual, 
según los 
lineamientos 
definidos para tal 
fin en la 
Estrategia de 
Auditorías 
Visibles.  

Durante este 
periodo se 
convocó a las 
entidades 
territoriales de 
los municipios 
Ginebra y 
Guacarí para 
realizar 
reuniones 
informativas 
con la 
comunidad. 

No se convocó a la 
comunidad porque las 
socializaciones se hicieron 
en la fase de 
preconstrucción e inicio de 
construcción en el sector de 
Guabitas y guabas en el 
mes de enero del 2024  

Se ha dado 
cumplimiento a 
los compromisos 
que desde el 
contrato y el plan 
de gestión social 
tiene 

 

 

 

Convocar a los 
ciudadanos de la 
zona de 
influencia del 
proyecto 
interesados, que 
realizaran el 
proceso de 
acompañamiento 
del proyecto. 
Conformación de 
veeduría  

Identificación 
de los líderes 
de los 
municipios de 
Guacarí y 
Ginebra 

Se identifican nuevos 
líderes para la 
conformación del comité de 
veeduría de Ginebra y 
Guacarí 

Se cuenta con la   
base de datos de 
los líderes que 
puedan participar 
en la 
conformación del 
comité de 
veeduría 

Base de datos 
por municipio y 
corregimiento de 
Costa Rica, 
Bello horizonte y 
sector urbano 
Guacarí 

 

 

Reconocimiento 
del territorio 
donde se 

Se hace 
recorrido de las 
plantas de 

Dos veces en etapa de 
Construcción 

Se realiza visita 
de 
reconocimiento 

Visita s lideres  
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DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 

LOGROS 
PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 

REGISTRO 
/VERIFICACIÓN 

ejecutará el 
proyecto  

tratamiento de 
los dos 
municipios con 
entidad 
contratante, 
interventoría y 
contratista 
quien ejecutará 
el proyecto 

Recorrido para 
reconocimiento 
del sitio de 
construcción de 
la bocatoma 
como población 
aledaña a la 
obra. 

No se realiza 
recorrido por 
haber conflicto 
con los 
moradores que 
no están de 
acuerdo con el 
proyecto por 
evitar riesgos 

Una vez (1) en etapa de 
Construcción 

La actividad no se 
realiza porque el 
grupo de 
resistencia 
civil impide paso 
a área de 
bocatoma y 
donde el 
consorcio debe 
hacer obras.  

 

 

Foro inicial de 
presentación del 
proyecto y 
socialización 
ante la 
comunidad y la 
administración 
municipal.  

La actividad no 
se realiza 

 Una vez (1) en etapa de 
Construcción.                      
                                          

La actividad no se 
realiza. Esta 
actividad se 
realizó en meses 
anteriores   

 

 

 

3.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC  

A continuación, se evidencia la cartelera informativa de las actividades a realizar con la 

comunidad, esta cartelera está ubicada en el punto de atención a la comunidad. 
Se continúa con el punto de atención en los horarios establecidos, los días martes de 08:00 am 
a 12m y viernes 1:00 pm a 4:00 pm. Estos horarios son conocidos por todos los líderes y 
habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 # 4-
37 , tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa Rica, 
municipio Ginebra, Valle del Cauca. 
 
Durante el mes de abril se realizan visitas a líderes del sector de Guacarí y Ginebra con el fin de 
conformar la veeduría en cada uno de los municipios. 
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Se logra sensibilizar tres líderes del sector urbano de los barrios San Pedro, y San José 1 Etapa, 
corregimiento la floresta en visitas realizadas entre el 15,19,23,26 del municipio de Ginebra.  En 
estas visitas que se realizaron con el acompañamiento de la residente social de interventoría 
Neisler Abadía,  se logra identificar una de las posibles causas porque los líderes de las 
organizaciones sociales no quieren involucrarse y hacer parte de la veeduría del contrato,  ya que 
se presentó el asesinato de un líder social del sector y se han presentado amenazas para que 
los líderes sociales no participen en veedurías. Se define con los líderes del municipio de Ginebra, 
que el día 24 de abril en la personería del municipio a las 330 P.M  se  diligencie el documento 
que se debe entregar a la personería, quedando pendiente por firmar solo uno de las personas 
que están de acuerdo con el proyecto y desean acompañar el proceso constructivo de la  obra a 
través de la veeduría, pero por actividades laborales no pudo asistir, quedando pendiente el día 
26 de abril asistir nuevamente a la personería del municipio de ginebra y poder concluir con los 
tramites que se requieran para la conformación de la veeduría. 

 
 

  
                              Ilustración 1 visitas lideres Ginebra conformación de veeduría. 
 
En el municipio de Guacarí se realizan visitas a los lideres de los barrios del centro al Señor 
Herman Villafañe y la Señora Liliana Domínguez, quienes hacen parte de la organización junta 
de acción comunal, por sus actividades laborales no tienen tiempo para ejercer esta función de 
vigilancia, nos solicitan que se realice entrevista con el líder y presidente de Aso-comunal Sergio 
Salazar quien es la persona que coordina y convoca las juntas del sector urbano y rural.  
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Ilustración 9  Visita lideres Guacarí conformación de veeduría 

 
 
El día 24 de abril a las 2pm se realiza reunión con el representante de Aso-comunal del municipio 
de Guacarí, en la alcaldía con el fin de identificar los líderes que podrían acompañarnos en la 
vigilancia y control, a través de la conformación de la veeduría, se hace una reseña histórica del 
proceso que ha realizado el consorcio para lograr este objetivo. El representante de las juntas 
manifiesta que los líderes de Puente Rojo en representación de la presidente de la junta de acción 
comunal, debe estar integrando el comité de veeduría,”porque ellos son afectados indirectos del 
proyecto, porque se les va a dañar la placa huella que es nueva y consideran que no quedara 
igual, porque el caudal del agua se vería afectado por el uso y este podría afectar el sector 
turístico.”       

 
Ilustración 10  Reunión con presidente Aso-comunal - Alcaldía Guacari 

Aunque se le desmitifica los argumentos que plantean los líderes de Puente Rojo sobre los daños 
indirectos que causaría la ejecución del proyecto, y se le informa que dicho grupo no ha dado 
espacio para el diálogo y donde los beneficiarios directos son los habitantes del casco urbano de 
Ginebra y Guacarí, considera que en esa veeduría debe estar dicho grupo asi no estén de 
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acuerdo con el proyecto porque ellos tienen derecho y no se puede coartar ese derecho a ese 
grupo. Se establece un acuerdo que el realizará contactos con la presidente de la junta para 
realizar una reunión y hablar sobre la necesidad de organizar la veeduría al proyecto con líderes 
del municipio de Guacarí  

 

 
Ilustración 11  Cartelera informativa 

En la siguiente imagen se evidencia la cartelera informativa la cual está ubicada en la oficina de 
atención al público.   Se consignó las visitas que se realizaron a los líderes de los municipios de 
Ginebra con el fin de conformar el comité de veeduría ciudadana en dichos municipios. 

3.2.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12  Buzón de sugerencias Costa Rica 
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Se inspecciona el correcto funcionamiento del buzón de sugerencias, ubicado en la Carrera 5 No. 
10-46, primer piso, en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra, con la respectiva 
identificación, durante el mes de abril no se ha recibido ningún PQRS. 
 
Cuando se permita la movilización al sector de Puente Rojo, se realizará la instalación del 
segundo buzón de sugerencias en el sector.  
 

3.2.3 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
Tabla 6  Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Distribución entrega de volantes 
de 
Inicio de elaboración de actas 

0 0 0 100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana     

 

3.3 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES 

3.3.1 CONFORMACION DEL COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO.  

 
Frente al apoyo solicitado a las administraciones municipales no se logró el objetivo definido, 
pues la convocatoria que definió la alcaldía de Guacarí, a través de la Secretaría de Gobierno, 
no fue orientada para organizar y conformar el comité, si no que estaba en caminada a dejar un 
espacio dentro la actividad que tenían con los líderes del corregimiento de Puente Rojo para tema 
de planificación local y utilizarlo para hablar del proyecto, por tal motivo, el Consorcio no participa, 
pues no cumple el objetivo de ayudar en la construcción del comité de veeduría del municipio de 
Guacarí. Evidenciándose que la solicitud que se pidió por parte del consorcio no se cumplió. 
El municipio de Ginebra no ha dado respuesta a dicha solicitud, sin embargo, se identifican líderes 
los cuales desean acompañar el proceso de veeduría de los barrios San Pedro y San José I 
etapa. 
Se sigue en la búsqueda de los líderes que han participado como veedores, pero no están 
motivados en realizar esta función en el proyecto.  
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Se realiza a través de la personería una convocatoria por redes al grupo de víctimas que está 
integrado por más de 15 personas, a las cuales la personería le hace seguimiento para que 
integren el comité de veeduría y deja el documento para que sea firmado en la personería por las 
personas que se interesen en hacer parte del comité.  

 

3.4 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 

El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) 
de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser 
ejecutado. 
 
Este objetivo se ha ejecutado en un 72.85% por medio de la “ELABORACIÓN DEL ACTA DE 
VECINDAD O ACTA DE FACHADA” el cual es un instrumento de recolección de información que 
tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, 
esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el 
deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la 
ejecución del proyecto. 
 
Actualmente se han realizado las siguientes actas: 

 
 
 
 
  
   

Continua pendiente Puente Rojo, sector turístico y vereda, hasta que se solucione la problemática 
con la comunidad del sector.  
 

Tabla 7  Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de Actas 
de Vecindad y Fachada 
de apertura 

 
70 

 
51 

 
19 

 
72,85% 

 

 
 

 

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 
Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 
Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  
Tramo 2 Planta Ginebra 3 actas de inicio 
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3.5 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 

El escenario con el que cuenta hoy el programa de socialización es el siguiente: las 
socializaciones que debían hacerse en los diferentes sectores se realizaron en la etapa pre-
constructiva y el inicio de etapa constructiva el año pasado 2023.  Con el reinicio de obra se 
realizó socialización en el sector de Guabas y Guabitas, cumpliéndose en totalidad con dicho 
compromiso. 
 
Los recorridos realizados han estado enmarcados entre las plantas de Ginebra y Guacarí, por el 
conflicto social que se ha generado en el sector de Puente Rojo, donde los líderes han tomado 
una actitud de no aceptar el proyecto sin tener en cuenta los estudios técnicos y generando 
argumentos inválidos, centrándose en sus intereses personales por las labores económicas que 
realizan y que afectan la calidad del agua, sumado a esto, están ocupando áreas que hoy son 
reservas naturales que han sido definidas por CVC, de igual manera se han evidenciado daños 
en parte de las tuberías a instalar en la conducción de agua.  
 

3.5.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD 

Durante el mes de abril no se llevaron a cabo reuniones con la comunidad. 

3.6 COMITÉ TÉCNICO 

No se participa en los comités técnicos que se realizaron en el mes de abril ya que en esos días 
se realizaron actividades programadas con la comunidad con el fin de conformar las veedurías 
del proyecto. 
 

3.7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA  

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 
personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en 
generación de empleos directo e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. 
 
En los corregimientos donde se realizaron las socializaciones se ha informado la necesidad de 
vincular mano de obra del sector, quedando encargados los representantes de la junta de Acción 
comunal de recibir las hojas de vida y llevarlas a la oficina de atención al público, ubicada en el 
corregimiento de Costa Rica, las personas interesadas, las cuales, ya han sido evaluadas y han 
sido seleccionas, se han vinculado laboralmente a la obra en mención, adicionalmente se cuenta 



                     
 

52 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 12 
Abril de 2024  

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

con un listado  de hojas de vida en espera, este personal  se tendrá en cuenta para vinculación 
de acuerdo al avance de la obra. 
 

3.8 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 

El consorcio dentro de sus responsabilidades en la parte social ha garantizado los espacios a las 
comunidades tanto del sector rural como urbano de los municipios  de Ginebra y Guacarí, para 
que puedan expresar sus inquietudes, sin embargo, los actores que están  asentados en el sector 
rural de Guacarí, específicamente Puente Rojo, donde se llevará a cabo la construcción de la 
bocatoma  y donde se realizaron en meses pasados  las socializaciones, no han generado los 
espacios de diálogo, no aceptan los estudios técnicos que soportan la ejecución y viabilidad del 
proyecto,  y en todo el período  de ejecución de obra su actitud ha sido de rechazo y no respetar 
el derecho de la libre movilidad a los trabajadores del consorcio, vulnerando el derecho a la 
movilidad y a no garantizar un  trabajo libre de presiones   y de riesgos para el personal que 
labora. El grupo de Puente Rojo ha construido barreras invisibles que no permiten la libre 
movilidad por el sector y en caso de ser traspasadas por los funcionarios del consorcio, están en 
riesgo de ser interceptados y retirárseles sus equipos si en ese momento los llevan. 
 
Durante la ejecución de las actividades de instalación de la tubería se evidenciaron daños en 
algunos tubos, lo cual debe haber sucedido el año 2023 cuando se presentó la resistencia civil 
de los grupos del sector de Puente Rojo opositores al proyecto. 
 
Se identifica que los líderes sociales de Ginebra han sido amenazados para que no participen en 
ninguna veeduría de las obras que el municipio tiene, incluida la obra que ejecuta el consorcio.   
 
El municipio de Guacarí no ha acompañado de manera adecuada el proceso de conformación de 
la veeduría. 
 
La administración de Ginebra no ha dado respuesta sobre la solicitud al acompañamiento para la 
conformación de la veeduría, solo la personería ha estado atenta al proceso, y ha generado 
estrategias para la conformación del comité de veeduría en el municipio. 
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4. PROGRAMA SST 

En el periodo comprendido entre el 01 de abril hasta el 30 de abril del 2024, se evidencia el 
cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas 
a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

4.1 OBJETIVOS 

● Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 
LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas 
de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que 
se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 
 

● Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 
laborales. 

 

● Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 
seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

4.2 ALCANCE 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 
PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 
orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y 
peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar 
cobertura a todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los 
factores de riesgos que pueden generar condiciones sub-estándar. 
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4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Tabla 8  Documentos de referencia 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Decreto 1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Res. 0312/2019 

Medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de 
infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19 

Res 0692/2022 -Res 
1238/2022 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo 
de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo 
de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 

4.4 RELACIÓN PERSONAL  

Tabla 9  Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 Aldo Gutiérrez 79.699.673  N/A  Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2 
Carlos Andrés 
Leyva 

89.008.184  N/A  
Director de la 
Obra 

Sura Sura Protección 

3 
Lina Marcela 
Buriticá 

42.136.662 01/12/2022  
Coordinadora 
de proyectos 

S.O.S. Sura Colpensiones 

4 
Gina Leidy 
López 

1.144.140.957 17/02/2023  
Residente 
Obra 

S.O.S. Sura Porvenir 

5 
Ana Fernanda 
Rosero 
Cajigas 

36.759.739 17/01/2024  
Ing. 
Presupuesto 

Sanitas Sura Colpensiones 

6 
Lilibeth Mora 
Duarte 

1.083.008.701 22/01/2024  
Inspectora de 
obra 

N.EPS Sura Porvenir 

7 
Flor María 
Martínez 

31.644.927 25/02/2023  
Profesional-
SST 

S.O.S. Sura Colpensiones 

8 
Darío Enrique 
Flórez 

1.026.277.221 05/02/2024  
Residente 
Obra 

Sura Sura Colfondos 
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9 
Ana Milena 
Martinez 

1.144.081.242 05/02/2024  
Aux 
administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 

10 
Diana Marcela 
Echavarría 

31.658.574 01/02/2023  
Ingeniera 
Ambiental 

N EPS  Colpensiones 

11 
María 
Fernanda 
Martínez 

38.856.496 05/01/2023  
Profesional 
social 

Sura Sura Colpensiones 

12 
Diana Marcela 
Muriel Flor 

1.144.186.900 15/02/2024  Ing. Ambiental Sanitas Sura Porvenir 

13 
Julián Andrés 
Bedoya 

1.112.967.081 28/02/2024  Aux vial N EPS 
 

Sura 
 

Porvenir 

14 
Franciner 
Solarte 

6.320.286 28/02/2024  Aux vial SOS 
 

Sura 
 

Porvenir 

15 
Rodrigo 
Preciado 

16.550.802 05/03/2024  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

16 
Mario German 
Martinez 

1.112.968.101 05/03/2024 05/03/2024 
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

17 
Jose Hilder 
Lopez 

7.551.673 11/03/2024  Almacenista 
Sanidad 
ponal 

 
Sura 

N/A 

18 
Alexader 
Agudelo 
Llanos 

6.316.885 22/04/2024  
Ayudante de 
obra 

Emssana
r 

Sura Porvenir 

 
Tabla 10  Relación personal operativo 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jimmy 
Sinisterra 

14.636.383 24/01/23  Topógrafo S.O.S. Colmena Protección 

2 
Luis Eduardo 
Guevara 
Salazar 

1.006.343.908 22/01/24  Cadenero Emssanar Positiva Porvenir 

3 
Jeiner Andrés 
Bustos 
Echeverri 

1.097.401.400 07/02/24  Topógrafo Salud total Positiva Porvenir 

4 
Brayan 
Quiñonez 

1.059.450.170 20/03/24 15/04/24 Topógrafo Salud total Positiva porvenir 

5 
Carlos Andrade 
González 

1.113.371.163 20/03/24 15/024/24 Cadenero Salud total Positiva Colpensiones 
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PERSONAL GRUPO 10 LOGISTICA SAS 

No
. 

NOMBRE No. 
CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
José Arles 
Espinosa 
Cardona 

1.114.894.279 10/04/23  01/04/24 
Vigilante 
nocturno 

Salud total Sura Porvenir 

2 
Roberth 
Francisco 
Cardenas 

16.282.513 23/03/24  
Vigilante 
fin de 
semana 

Asmet 
salud 

Sura Colpensiones 

3 
Maria Orlenis 
Campiño 

1.112.966.233 02/04/24  
Vigilante 
nocturno 

N EPS Sura Porvenir 

 

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES 

No
. 

NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Rubens 
Benitez 

94.427.406 15/02/24  Supervisor Sura Sura Porvenir 

2 
Guillermo 
Alvarez 

94.302.942 
15/02/24 

 
Operador 
Maquina 

S.O.S Sura Porvenir 

3 
Enilson 
Correa 

72.344.983 
15/02/24 

 Ayudante Confenalco Sura Porvenir 

4 Julio Hurtado 94.041.167 
15/02/24 

 Ayudante S.O.S Sura Porvenir 

5 Diego Toloza 1.107.076.071 
15/02/24 

 Oficial S.O.S Sura Porvenir 

6 Jhon 
Cedeño 

1.118.295.266 
15/02/24 

 
Conductor 
turbo 

Sura Sura Protección 

7 
Lady Mariana 
Mosquera 

1.144.046.196 
15/02/24 

 
Inspector 
SST 

Sura Sura Porvenir 

8 
Carlos 
Pastrana 

1.144.205.072 
04/03/24 

05/04/24 Supervisor 
 
Sura 
 

Sura Protección 

9 
Diego 
Caicedo 

1.143.956.165 
04/03/24 

 Ayudante Sura Sura Porvenir 

10 
Albeiro 
Arango Ipia 

94.474.251 
04/03/24 

 
Operador 
Maquina 

SOS Colmena Colpensiones 
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11 
Jose Tomas 
Quiñonez 

5.290.027 
08/04/24 

20/04/24 Oficial SOS 
Sura 

Protección 

12 
Leonardo 
Florez 

94.542.901 
08/04/24 

 
Operador 
vibro 

Sanitas 
Sura 

Porvenir 

13 Delis Garrido 82.140.827 
11/04/24 

 
Operador 
mini 

N EPS Sura Colfondos 

 
 
 

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRA ESCOBAR SAS 

No
. 

NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Oscar Inacio 
Carabali 

16.277.004 08/04/24  Maestro Salud Total Colmena 
Colpension
es 

2 
Ermilson 
Rubio Porras 

6.445.528 
08/04/24 

 Oficial Emssanar 
Colmena 

Porvenir 

3 
Johan 
Ermilson 
Rubio 

1113.697.672 
08/04/24 

 Ayudante Emssanar 
Colmena 

Porvenir 

4 
Carol 
Rodriguez 

1113.667.490 
08/04/24 

22/04/24 Inspec SST Sanitas 
Colmena 

Porvenir 

5 
Jhon Jairo 
Escobar 

6.384.100 
15/04/24 

 Ayudante Emssanar 
Colmena 

Proteccion 

6 

Carlos 
Andres 
Ponton 
Medina 

1.112.967.262 

15/04/24 

 Ayudante SOS 

Colmena 

Porvenir 

7 
Dagoberto 
Lozada 

17.666.678 
15/04/24 

 Ayudante Sura 
Colmena Colpension

es 

8 
Eider Florez 
Torrez 

1.114.621.798 
17/04/24 

 Ayudante Emssanar 
Colmena 

Porvenir 

9 
Ivan Andres 
Escobar 

1.113.625.142 
23/04/24 

 Ayudante Emssanar 
Colmena 

Porvenir 

10 
Jose Mario 
Caballero 

16.264.803 
25/04/24 
 
 

 
Inspector 
SST 

N .EPS 
Colmena 

N/A 
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4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( COPASST) 

Durante el mes de abril del 2024 el comité de seguridad y salud en el trabajo realiza la verificación 
de cumplimiento al programa de capacitación e inspecciones supervisión a las diferentes 
actividades en los centros de trabajo. 
 
Anexo 
Acta de reunión del COPASST 
 

4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril del 2024, se realiza verificación del 
pago oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 
 
 

Tabla 11  Aportes a la Seguridad Social Integral 

NIT  
EMPRESA O 
DOCUMENTO 

PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA DE 
PAGO 

OPERADOR 

89.008.184 
CARLOS ANDRES 
LEYVA BERNAL 08/04/2024 08/04/2024 

 
  Enlace 

 
901648319 

CONSORCIO REDES 
Y PTAPS VALLE     04/04/2024 

 
08/04/2024 

 
 Enlace 

38. 856.496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

22/04/2024 08/04/2024 Aportes en línea 

31.658.574 
DIANA MARCELA 
ECHAVARRÍA 

    09/04/2024 09/04/2024  Enlace 

805030454 CONINGENIERIA S.A.S 11/04/2024 11/04/2024 Aportes en Línea 

14.636.383 

 
JIMMY SINISTERRA 
 

18/04/2024 23/04/2024 Aportes en línea 

900618239 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES CIVILES 09/04/2024 09/04/2024 Aportes en línea 

901088237 
GRUPO 10 LOGISTICA 
SAS (vigilancia) 09/04/2024 09/04/2024  Aportes en línea 

900833661 HECONSER SAS 12/04/2024 15/04/2024 SOI 

94.474.251 ALBEIRO ARANGO IPIA 10/04/2024 10/04/2024 Pago simple 
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14.650.512 
LUIS HUMBERTO 
VASQUEZ 03/04/2024 08/04/2024 Aportes en línea 

901074094 
ALEXANDER 
GONZALEZ 11/04/2024 11/04/2024 Enlace 

16.277.004 OSCAR CARABALI 02/04/2024 01/04/2024  Enlace 

 

Ver Anexo SST 

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 
 

4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN  

En el mes de abril del 2024, se realizó la respectiva Inducción en SST, como medida de 
cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción fueron los 
siguientes: 
 

▪ Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 
sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

▪ Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 
▪ Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 
▪ Clasificación de residuos sólidos. 
▪ Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 

 

 

 
Fotografías.  Inducción  

     

Ver Anexo SST 
Registros de inducción 
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4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

En el mes de abril del 2024, se realizan las siguientes charlas de seguridad y capacitación 
programada en el plan de capacitaciones:  
 

● Cuidado de las manos 
● Trabajo seguro en excavaciones 
● Riesgo mecanico 
● Señalizacion en obra 
● ATS excavación, instalación tubería y relleno 
● ATS demolición de muros 
● Charla de seguridad (uso obligatorio de EPP) 
● Certificados de formación trabajo seguro en alturas 

 

 

 

 

 

 
Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo 
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Ver Anexo SST 
Registros de charlas. 
ATS-ARO 

4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Durante el mes de abril del 2024, se verifico el examen médico de ingreso y periódico del personal 
contratista y subcontratista que ingreso durante este mes. 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

DOCUMENTO FECHA DE 
EMO 

CONCEPTO 
MEDICO 

CONTRATISTA 
SUBCONTRATISTA 

Alexander 
Agudelo Llanos 

6.316.885 15/04/2024 Apto para el cargo sin 
restricciones 

Consorcio Redes y 
PTAPS Valle 

Ermilson Rubio 
Porras 

6.445.528 

06/04/2024 Enfermedad que no 
disminuye su 
capacidad laboral ( 
Presbicia a corregir) 

Constructora C y C  

Johan Ermilson 
Rubio 

1113.697.672 
06/04/2024 Sin restricciones ( 

sano) 
Constructora C y C  

Carol 
Rodriguez 

1113.667.490 
06/04/2024 Sin restricciones ( 

sano) 
Constructora C y C  

Jhon Jairo 
Escobar 

6.384.100 
  Constructora C y C  

Carlos Andres 
Ponton Medina 

1.112.967.262 

12/04/2024 Enfermedad que no 
disminuye su 
capacidad laboral 
(Astigmatismo 
miopico a corregir) 

Constructora C y C  

Dagoberto 
Lozada 

17.666.678 

12/04/2024 Enfermedad que no 
disminuye su 
capacidad laboral ( 
Presbicia a corregir) 

Constructora C y C  

Eider Florez 
Torrez 

1.114.621.798 
16/04/2024 Sin restricciones ( 

sano) 
Constructora C y C  

Ivan Andres 
Escobar 

1.113.625.142 
22/04/2024 Sin restricciones ( 

sano) 
Constructora C y C  
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Durante el mes de abril del 2024, se realizan las pausas activas con el objetivo de prevenir 
trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 
como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 
propiciar la integración grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. Pausas Activas 
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Ver Anexo  
Registros de pausas activas  
 

4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante el mes de abril del 2024, se entrega dotación personal y elementos de protección 
personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se 
realiza las siguientes inspecciones: 
 

● Inspección a Máquina Retro excavadoras- vibrocompactador 
● Inspección de orden y aseo almacén y oficinas 
● Inspección a extintores 
● Inspección a botiquín primero auxilios 
● Inspección maquina termofusión (FT-Ing. y soluciones civiles) 
● Inspección EPP  

 
Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 
abril del 2024. 
 

Tabla 12  Maquinaria, equipos y herramientas 

MAQUINARIA EQUIPO U/O 
HERRAMIENTA 

CANTIDAD 
MARCA  

SERIE - PLACA 

Retroexcavadora llantas 3 
CAT-420E- 
CASSE- 580SM  

Camion Estacas 1 FOTON-ZNN969 

Equipos de topografía 
2 Estación – 

 2 Nivel 
NIKON 
SNDWAY 

Maquinna termo fusion 2  

Volquetas 3 
(TMA840-UFK231-
MCC202) 

Vibro compactador 3 ton 1 WOMAN 

Taladro demoledor 3  

Pulidoras 2  

 Sierra circular para corte de madera 1  

Planta Generadora  6.5 1 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 
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Mezcladora de concreto ½ bulto 1 TOOLCRAFT 

Soldador eléctrico 1  

Vibrador eléctrico 1 
BOSCH 2.8 HP-
NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Pulidora 1 DEWALT 

Buggi 7 Herragro- Toolcraft 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, 
cancel, barra, machete, destornillador, 
alicate) 

  

 

 

 
Fotografía. Dotación personal  Fotografía. Entrega de EPP 

 

 

 
Fotografía. Inspección a almacén  Fotografía. Inspección áreas de almacenamiento 

 

 

 
Fotografía. Señalización inicio de obra  Fotografía. Control de tráfico en obra 

 

 

 
Fotografía. Señalización   Fotografía. Cerramiento 
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Ver Anexos 
Formatos de Inspecciones 
Formatos entrega de EPP 
Formato de entrega dotación personal 
Permisos de trabajo 

4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

 
En el mes de abril del 2024, no se presentaron accidentes de trabajo, se describen fórmulas para 
medir el índice de accidentalidad en caso de presentarse. 
 

● Índice de accidentalidad 

 
I.F = AT en el mes de diciembre *100 
          Trabajadores   
 
I.F= % 
 
 

● Índice de severidad 

 
I.S = días de incapacidad    * 100 
            Trabajadores     
 
I.S= % 

 

 

 
Fotografía. Señalización   Fotografía. Demarcación 
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4.5.8 AUSENTISMO  

Durante el mes de abril del 2024, se presentó incapacidad medica de origen común 
 
Ausentismo por causa médica 
 

 
ACM= 20 días EC_________________   *100 
           26 días mes abril *20 
 
ACM= _20 días                                  *100 
             26 días *20T 
 
ACM=     20 días              *100 
               520 días programados 

 

ACM= 3.84% 
 
*En el consorcio REDES Y PTAPS VALLE, durante el mes de abril de 2024, se perdieron 20 
días programados de trabajo por incapacidad médica de origen común, equivalente al 3.84% 

 

Ver Anexo SST 
Formato de asistencia  
Incapacidad medica 

4.5.9  PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 

Durante el mes de abril del 2024, se implementa rutas de evacuación, puntos de encuentro e 
instalación de elementos para atención de emergencias en obra y oficinas.  
 

FECHA MONBRE ORIGEN TEIMPO DE 
AUSENCIA 

CONTRATISTA 

11/04/2024-
15/04/2024 

Ana Fernanda 
Rosero 

Enfermedad 
común 

5 días Consorcio Redes y 
PTAPS Valle 

16/04/2024 
30/04/2024 

Ana Fernanda 
Rosero 

Enfermedad 
común 

15 días Consorcio Redes y 
PTAPS Valle 
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Fotografía. Elementos para atención de emergencias 

 

 

Fotografía. Punto de encuentro Ptap Ginebra  Fotografía. Punto de encuentro sede administrativa 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Dentro del componente ambiental, en el mes de abril del presente año se continua con el 
seguimiento a los trámites legales que ya se han venido adelantando. En los casos requeridos, se 
llevaron a cabo los acercamientos personalmente con la entidad ambiental respectiva para obtener 
respuesta. 

5.1 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 

A continuación, se muestra una tabla donde se evidencia la cantidad de cada uno de los permisos 
y licencias que se han otorgado y los que se encuentran en proceso. 
 

Tabla 13  Resumen de permisos y licencias del área ambiental 

PERMISO 
LICENCIA 

CANT 
ESTADO 

/VIGENCIA 
ENTIDAD 

OBSERVACIÓN 

Permiso de 
Concesión de 

aguas 
1 

Otorgado / 2030        
(10 años) 

CVC VIGENTE 

Permiso de 
Ocupación de 

Cauce 
1 

Otorgado / 7 
marzo de 2024          
(1 año) 

CVC 

EN ESPERA DE RECIBIR VISITA TÉCNICA 
AMBIENTAL PARA PRÓRROGA 

Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de abril 
2024 por evaluación y seguimiento para 
prórroga. 
Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 
27 de Febrero de 2024. No. Radicado 
207602024 

Permiso de 
Aprovechamiento 

Forestal 

1 

- PTAP Ginebra: 
Otorgado. 
Pendiente por 
aprobación de 
Prórroga, venció 
en diciembre de 
2023 (6 meses).  

CVC 

EN ESPERA DE RECIBIR RESOLUCIÓN 
PARA PRÓRROGA 

Nota 2: Visita técnica de CVC programada para 
el día 4 de abril 2024, la cual se adelantó y se 
llevó a cabo el día 2 de abril 2024. 
Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 
30 de enero de 2024.            No. Radicado 
107182024 

1 
-Bocatoma 
Ginebra: En 
proceso 

CVC 

EN ESPERA DE RESPUESTA POR CVC 
 

Nota 1: Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 
27 de febrero de 2024, No. Radicado 
206392024 

Licencia de 
Espacio Público 

2 Otorgado  
Planeación 

Municipal Ginebra 
y Guacarí 

VIGENTE 

Plan de Manejo de 
tránsito 

2 Otorgado 
Alcaldías 

Municipales de 
Ginebra y Guacarí 

VIGENTE 

Permiso de rotura 2 Pendientes 
Alcaldías 

Municipales de 
Ginebra y Guacarí 

Solicitudes radicadas, pendiente por respuesta 
de ambas alcaldías 
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En la siguiente tabla, se muestran los indicadores de seguimiento y monitoreo, donde se obtiene 
como resultado el 50% de los permisos están otorgados hasta el momento. 
 

Tabla 14  Indicadores de seguimiento y Monitoreo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

NOMBRE INDICADOR MEDICIÓN FRECUENCIA 
TIPO DE 

REGISTRO 
Verificación por parte 
de la interventoría de 
las gestiones y 
radicados ante las 
autoridades 
competentes. 

(No. de permisos otorgados 
en la etapa de pre-
construcción / No. de 
permisos requeridos por 
etapa) * 100 
 

(5/10) * 100 = 50% 

% Mensual 
Informe 
mensual 

5.2 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

El proyecto cuenta con la concesión de aguas superficiales a nombre de Acuavalle S.A E.S.P., 
con la cantidad equivalente a 232 lt/seg. 

5.3 PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES 

El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga 
el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de 
diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir 
de la fecha de notificación de este acto administrativo. 
 
Cabe destacar que durante este periodo no se han adelantado actividades de ocupación del 
cauce ni desvío del mismo debido a situaciones externas ajenas al consorcio. 
 
Respecto a la vigencia del permiso, se continúa enfatizando que la entidad Acuavalle S.A E.S.P 
radicó el oficio AC - 19002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – 
CVC solicitando la prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de radicado 
207602024 del 27 de febrero de 2024. 
 
NOTA: Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, de lo cual realizaron el pago mediante cheque el día 12 de 
abril del 2024. No obstante, a la fecha se encuentra pendiente respuesta por parte de CVC. 
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5.4 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT 

Se resalta que el proyecto comprende los permisos otorgados por las Secretarías de Tránsito de 
los Municipios de Ginebra y Guacarí, sin embargo, con el reinicio de la obra principalmente se 
revisó la disponibilidad en bodega de la señalización móvil informativa, las cuales se acopian muy 
cerca del punto de trabajo para ser ubicadas todos los días en el sector de intervención para así 
velar por la seguridad y prevención de la movilidad vehicular y peatonal de la zona. 
 
A continuación, se relacionan las fotografías de la señalización transitoria que se sitúa en el punto 
de trabajo donde se realiza la instalación de la tubería conforme al PMT. 

 
Ilustración 13 Señalización PMT 
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5.5 MANEJO SILVICULTURAL (INTERVENCIÓN FORESTAL) 

 
Tabla 15  Manejo silvicultural (Intervención forestal) 

INDICADORES META TIPO DE REGISTRO 

(No. De árboles erradicados según 
programación mensual/No. De árboles 
a erradicar según resolución de la 
autoridad ambiental) * 100 

100% Mensual 

Cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en el permiso forestal % 

100% 
Depende del avance de las 
actividades de erradicación 

 
Se recalca que, en este periodo de abril, el indicador relacionado al manejo silvicultural aún no 
se ha podido ejecutar, ya que en una primera instancia se encuentra en proceso de prórroga por 
parte de la CVC el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados para el sector de la 
PTAP del municipio de Ginebra. En segunda instancia, se está en la espera que avance con la 
autoridad ambiental CVC, la solicitud del permiso de intervención forestal en el área donde se 
construirá la bocatoma. 
 

5.5.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA 

El día 9 de junio la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca emite la resolución de 
aprovechamiento forestal N° 0741-0723 “Por medio de la cual se autoriza un permiso de 
aprovechamiento forestal único en el predio planta de tratamiento de agua potable PTAP, ubicado 
en el municipio de Ginebra, departamento del Valle del Cauca”.  
 
El permiso de aprovechamiento forestal autoriza la intervención de ocho (08) individuos arbóreos 
para erradicación distribuidos en las siguientes especies: tres (03) de la especie mango, dos (02) 
de la especie gualanday, uno (01) de la especie noni, uno (01) de la especie guayaba pera y uno 
(01) de la especie palma de coco. Para un volumen total de veinte punto sesenta y un metros 
cúbicos (20,61m3). 
 
Se recalca que la intervención forestal contenía seis (06) meses a partir de la fecha de notificación 
de la resolución de aprovechamiento forestal para la ejecución de las actividades, para lo cual se 
tenía plazo hasta el mes de diciembre del 2023. Por lo tanto, la empresa Acuavalle S.A. 
E.S.P realizó el documento para solicitud de prórroga, radicado en el portal de la CVC el 30 de 
enero del 2024. De acuerdo a esto, en el proceso de seguimiento al trámite se logró a través del 
Coordinador UGC (Dirección Ambiental Regional Centro Sur) ARQ. Diego Fernando Quintero, 
que se adelantara la visita técnica ambiental del 4 de abril para el día 2 de abril del 2024, la cual 
fue realizada por el Ingeniero Segundo Fiscal de la CVC.  
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Ilustración 17 Visita Técnica Ambiental CVC – PTAP Ginebra 

 
Nota: De la visita se está en la espera de que la entidad ambiental emita la resolución que autorice la 
prórroga para la intervención forestal.  
 
Asimismo, es importante enfatizar que la Resolución No. 0740 No. 0741 0723 de junio 8 del 2023 
tiene una vigencia de tres (03) años para cumplir con todas las obligaciones estipuladas. Se 
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deberá realizar una compensación de diecinueve (19) plantones de especies que propendan la 
conservación. 

5.5.2 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA 

 
Tomando en consideración el pago realizado el 20 de marzo de 2024 para la evaluación y 
seguimiento del permiso, Acuavalle recibe el día 1 de abril del presente año notificación de parte 
de la CVC para programación de la visita ocular el día 9 de abril de 2024 del permiso de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados que comprende el proyecto la construcción de la 
bocatoma, sedimentador, macromedidor y línea de aducción en el Municipio de Ginebra, sector 
de Puente Piedra y Puente Colgante. (Documento Adjunto) 
 
No obstante, los profesionales del proyecto tanto del contratista como interventoría que iban 
asistir a esta visita no pudieron ir debido a factores de seguridad de último momento, se decidió 
prevenir riesgos por el tema ya conocido con los habitantes del sector. 
 
Nota: Se está en la espera de que la entidad ambiental realice la visita técnica y emita la resolución 
que autorice la solicitud de aprovechamiento forestal.  
 

5.6 SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

 
Durante el mes de abril en el tramo 3 (Puente Rojo – PTAP Guacarí) se llevó a cabo el 
aprovechamiento y disposición final del material sobrante de la excavación realizada para la 
instalación de tubería, sin embargo, el material que se identifica adecuado es aprovechado en la 
misma actividad para el lleno. Además, se inició excavación de zona de tanque en la planta de 
Ginebra. 
 
Se cuenta con sitios autorizados para la disposición final de Tierra y Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD): 
 

● Relleno Sanitario Regional Presidente, en el municipio de San Pedro, cuenta con una 
Licencia Ambiental otorgada por la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca 
– CVC. 

 
● SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S, en el municipio 

de Palmira, el cual cuenta con una capacidad de recepción de 85.000 m3 para disposición 
final de RCD avalado por Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
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Nota: Se relaciona en los anexos de este periodo el certificado de disposición final y carta de 
donación de material de excavación correspondientes a lo presentado del mes de marzo, los 
cuales estaban pendientes por ser entregados por el gestor e Ingenio Pichichí. 
 
El material proveniente de las excavaciones se dispuso de la siguiente manera:  
 

Tabla 16  Resumen disposición material sobrante 

SITIO DE DISPOSICIÓN 
CANTIDAD 

(m3) 
SOPORTE 

SERVITRANSPORTES LOPEZ Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL (RCD) 

7 Certificado de disposición final  

SERVITRANSPORTES LOPEZ Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL (TIERRA) 

1282 Certificado de disposición final 

HUMBERTO VÁSQUEZ 252 Carta de Donación de Material 
TOTAL 1541  

 
 

Tabla 17  Indicadores de seguimiento y monitoreo 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

NOMBRE INDICADOR META FRECUENCIA TIPO DE 
REGISTRO 

Reutilización de 
material de 
excavación 

% material de 
excavación 
reutilizado / material 
total extraído 
 
252/1541=16.35% 

% 
Mensual y al 

final 

Registro 
fotográfico 

Informe 
mensual 

Material de 
excavación 
dispuesto 
apropiadamente 

% Material sobrante 
de excavación 
dispuesto 
apropiadamente / 
Total material 
sobrante de 
excavación. 
 
1289/1541=83.65% 

% Permanente 

Registro 
fotográfico 

Informe 
mensual 

 
Nota: Se relacionará en el próximo informe los certificados de disposición final y carta de 
donación de material de excavación correspondientes a este periodo de abril, respecto a que los 
gestores comprenden fechas de corte y emisión de los certificados. 
 
 
Se muestra registro fotográfico de las actividades de recolección en volqueta del material 
sobrante de la excavación para ser llevado para aprovechamiento y disposición final a sitio 
autorizado. 
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Ilustración 14  Manejo de Material de Excavación 
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5.7 MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS 

De conformidad con la nueva normatividad (Resolución 2148 de 2019) frente al nuevo código de 
colores para la separación de residuos en la fuente, en este periodo de abril se cuenta con tres 
(03) puntos ecológicos. 
 
Uno es el que se encuentra ubicado en la oficina, con el fin de mantener las áreas de trabajo libre 
de desechos, y dar manejo apropiado a los residuos generados en las actividades diariamente 
desarrolladas, en las instalaciones donde se lleva a cabo la obra. Como se muestra a 
continuación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15  Punto ecológico oficina 

 
Y para las actividades de obra en el caso de la PTAP Ginebra se instaló un punto ecológico, como 
también se inicia con un punto de disposición móvil en el tramo donde se lleva a cabo la 
instalación de la tubería. 
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Ilustración 16  Punto Ecológico PTAP Ginebra 

  
lustración 17  Punto Ecológico Móvil Tramo Instalación Tubería 
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5.8 MANEJO DE TUBERÍA, ACERO Y OTROS MATERIALES  

Respecto al material que llegó a obra en el mes de abril, se enfatiza lo siguiente: 
 
-Aparte del material de acero que se encuentra acopiado en la PTAP Ginebra, aún no ha llegado 
nueva cantidad, pero éste sigue siendo cubierto y apilado en alturas que no superen los 1.5 
metros, sobre caballetes elaborados con guadua, y cubierto para la protección de la lluvia y el 
sol.  
 
- La tubería se continúa acopiando por el momento en el área de la PTAP de Guacarí y en la hacienda 
La Esmeralda. 
 
- Los materiales pétreos y de construcción que se recibieron durante este periodo en uno de los 
frentes de trabajo que es la PTAP Ginebra se comprenden así:  arena, grava, roca muerta y 
cemento. De lo cual, se relaciona que estos materiales triturados provienen de la cantera 
Bermejal ubicada en el Municipio de Yumbo autorizada por la Corporación Autónoma de 
Occidente para la EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, contrato de 
concesión minero No. 18449. (Documentos Adjuntos) 
 

Acopio Arena 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18 Acopio de Material Arena 
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Acopio Grava 

 
Ilustración 19  Acopio de Material Grava 

Acopio Roca Muerta 
 

 
Ilustración 20 Acopio de Material Roca Muerta 
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Ilustración 21  Acopio de Material Cemento 

-El material pétreo (Mixto) para los llenos en la instalación de la tubería se acopia de manera temporal 
y ordenada cerca del tramo de trabajo al cuan vayan pasando. 
 

 
Ilustración 22  Acopio de Material Mixto 
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5.9 CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

A lo largo del presente periodo, se realizó capacitación al personal operativo del nuevo 
subcontratista CYC Construcciones, en la cual se trataron los temas principales de Separación 
en la fuente de residuos sólidos y uso correcto de punto ecológico en cumplimiento del plan de 
manejo ambiental. (Se anexa registro de asistencia a la capacitación ambiental) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23  Capacitación ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 24  Avisos informativos Área Ambiental-PTAP Ginebra 
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6. ANEXOS 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

1. Anexo Técnico 

● Diseño de mezclas 

● Registro del clima 

● Certificados equipos topográficos. 

2. Anexo SST 

● Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

● Registros de inducción. 

● Registros capacitación 

● Formatos de inspección. 

● Formatos pausas activas. 

● Registros ATS- ARO 

● Permisos de trabajo 

● Registros entrega de EPP- dotación personal 

● Formatos control asistencia 

● Incapacidad medica 

3. Anexo Ambiental 

● Oficio Informativo Visita BOCATOMA Ginebra 

● Certificado de Disposición Final y Cartas de Donación de Material de excavación 

● Licencia Ambiental Cantera BERMEJAL Municipio Yumbo 

● Registro de Asistencia Capacitación Ambiental 

● Certificados de disposición material sobrante 

4. Certificado pago de aportes. 

 
 
 


