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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS 

DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Valor adición 

reformulación: 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE 

Valor total del Contrato: 
TREINTA Y DOS MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($32.003.227.549) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 

proyecto: 
Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 2  

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 3 

Suspensión No. 1: 
Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024 

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo No. 1: Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo No. 2: Diez (10) meses a partir del 14 de marzo de 2025 

Nueva fecha de 

terminación: 
22 de enero de 2026 

 

INFORME CON CORTE A: 31 de marzo de 2025 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 

los municipios de Ginebra y Guacarí. 

 

● GINEBRA: 

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 

central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle 

del Cauca (ver ilustración 1). 

 

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 

establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 

se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 

manera. 

 

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 

río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 

con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 

Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 

anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 

arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 

siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 

nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 

Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 

con el Municipio de Guacarí.  

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 

hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 

temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las 

coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 
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Ilustración 1  Municipio de Ginebra 

● GUACARÍ: 

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 

cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 

2).  

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 

media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 

3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 

por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 

Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2  Municipio de Guacarí 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 

(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 

Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones 

óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del sector.   

 

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 

desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 

conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 

de Ginebra y Guacarí. 

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO 

● Preliminares. 

● Bocatoma. 

● Línea de aducción. 

● Desarenador. 

● Macromedidor. 

● Línea de conducción. 

● Cámara de quiebre. 

● Cámaras de purga. 

● Cámara distribuidora de caudal. 

● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 

● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 

● Tanque de almacenamiento Ginebra. 

● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

2.3 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL. 

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y 
actividades bajo las siguientes especificaciones.  

• Cumplimiento del contrato. 

• Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

• Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

• Estabilidad y calidad de la obra. 

• Responsabilidad civil extracontractual. 

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 
asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 
modificaciones del contrato. 
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AMPARO 
FECHA DE 

COBERTURA 

VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA ANEXO 

Cumplimiento 10/03/2025 - 22/07/2026 $6.400.645.515,80 C-100050102 9 

Buen manejo del 

anticipo 
10/03/2025 - 22/07/2026   $8.829.624.297,90 C-100050102 9 

Prestaciones 

sociales   
10/03/2025 - 22/01/2029 $1.600.161.378,95 C-100050102 9 

Estabilidad de la 

obra   
22/01/2026 - 22/01/2031 $9.600.968.273,70 C-100050102 9 

Responsabilidad civil 

extracontractual   
31/10/2022 - 22/01/2026 $1.600.161.377,45 C-100012551 7 

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

● Topografía:  

Durante el mes de marzo del 2025 la comisión de topografía ha realizado 

acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes 

de obras que se están realizando en el proyecto: 

1. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Ginebra (Obras en los Sedimentadores, filtros y 

construcción casetas). 

2. Construcción del tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra. 

a. Seguimiento de Asentamiento del tanque. 

3. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Guacarí (Obras en los Sedimentadores, línea de 

Floculación y construcción casetas). 

4. Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle 

en el Sector Villa Jhons. 

a. Niveles de fundición e instalación de pasamuros. 

5. Actividades Adicionales. 

a. Levantamiento final del Tramo 1, 2 y 3 (actualización de 

información). 

b. Levantamiento a predios de para solicitud de Servidumbres. 

i. Levantamiento e Información geográfica de la 

Servidumbre de Ginebra (Graciela Blum). 

ii. Levantamiento e Información geográfica de la 

Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo). 
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iii. Levantamiento e Información geográfica de la 

Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco). 

iv. Levantamiento e Información geográfica de la 

Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena). 

v. Levantamiento e Información geográfica de la 

Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez). 

 

c. Levantamiento de información en el sector donde se proyecta la 

construcción de la Bocatoma por solicitud del Diseñador (Ing. 

Carlos Alberto Valencia). 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Ginebra 

(Sedimentador No. 1), se han realizado todos los levantamientos 

necesarios para las adecuaciones e intervenciones en las plantas para su 

optimización. 

▪ Se finalizan con las intervenciones civiles en el sedimentador No.1 

de la PTAP Ginebra. 

▪ Se inicia con las intervenciones del equipo de metalmecánica para el 

montaje del barrelodos. 

▪ Se marcan los puntos para anclajes de soportes de Barrelodos. 

▪ Se verifican los niveles para ensamblaje del Barrelodos del 

Sedimentador No.1. 

▪ Se chequean las medidas del tanque del Filtro No.1 para iniciar con 

las intervenciones de la obra civil 

▪ Se chequean los niveles de la losa inferior del Filtro No.1 para realce 

y construcción de canal de entrega de agua filtrada. 

▪ Se chequean los niveles para instalación de falsos fondos, material 

de filtro (gravas gradadas), Filtralite y canal del Filtro No.1. 

▪ Se marcan niveles para instalación de soportes de los módulos de 

sedimentación de alta tasa del sedimentador No.1. 
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Ilustración 3. Seguimiento y verifican los niveles para ensamblaje del Barrelodos del Sedimentador 

No.1. 

❖ Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las 

casetas en la Planta de Ginebra (Caseta Eléctrica y caseta de 

Sopladores): 

▪ Caseta Eléctrica: Se inicia con la actividad de adecuación para 

instalación de equipos y tableros, se chequean medidas internas para 

apoyar en la instalación de equipos y construcción de cárcamos.  

▪ Caseta de Sopladores: Se reinicia con la construcción de la caseta 

de sopladores teniendo en cuenta los cambios realizados por el 

diseñador y aprobados por la interventoría y operador de las plantas. 

 
 

❖ En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 

la PTAP Ginebra, se realiza seguimiento a la prueba de estanqueidad 

realizada durante 3 días para evaluar las pérdidas y garantizar que el tanque 

no tenga fugas, por otro lado, con el tanque de almacenamiento lleno se ha 

iniciado un seguimiento minucioso de asentamientos para evaluar que el 

tanque no presente ninguna diferencia de niveles. (Se anexan formatos con 

resultado de esta prueba de asentamientos y estanqueidad). 
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Ilustración 4. Seguimiento a niveles de la Prueba de estanqueidad y asentamiento. 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí 

(Sedimentador No. 2), se ha realizado acompañamiento en todas las 

actividades realizadas. 

▪ Se chequea la puesta en operación del Sedimentador No.2. 

▪ Se inicia con las obras civiles del sedimentador no. 3. 

▪ Se verifican las medidas reales del sedimentador No. 3 y la línea de 

Floculación No.3. 

▪ Se chequean las medidas de los otras dos líneas de Floculación y 

sus pendientes para garantizar que la información del diseño coincida 

con las reales. 

▪ Se chequean los niveles de realces de los muros. 

▪ Se mide y cuantifica las estructuras internas del sedimentador No.3 

para poder iniciar con la demolición de las estructuras internas. 

▪ Se mide y cuantifica las estructuras internas de la línea de floculación 

No.3 para poder iniciar con la demolición de las estructuras internas. 

 

 

❖ Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las 

casetas en la Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica): 

▪ Caseta Eléctrica: Se verifica los plomos de los muros, cintas de 

amarre de los muros y las alturas para finalizar con la construcción 

de la caseta eléctrica, está pendiente la instalación de la cubierta, 

puerta y ventanas.  

▪ Caseta de Sopladores: Se replantea la ubicación de la estructura, 

se actualiza el plano con las medidas reales del terreno y se marcan 

los niveles para iniciar con la excavación para la construcción de la 

caseta. 
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❖ Frente de Obra de instalación de Tubería:  

▪ Durante el mes se ha replanteado la información del diseño en los 

tramos 1, 2 y 3, en donde se ha visto la necesidad de reubicar la 

CADICA y evaluar algunos cambios de alineamiento para poder 

generar las menores afectaciones a las estructuras viales existentes. 

▪ Se ha replanteado la ubicación de los viaductos actuales en el diseño 

para revisión del diseñador estructural. 

▪ Se han encontrado dificultades en los tramos como muros de 

contención en gavión, cimentaciones de puentes, inestabilidades en 

la vía, entre otras estructuras que no estaban identificadas en el 

diseño inicial y lo cual generara cambios en el alineamiento u obras 

no previstas. 

 

❖ Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle 

en el sector villa Jhons:  

▪ Se acompaña y chequea los plomos de la formaleta instalada para la 

fundición de la etapa No.2 de los muros del tanque. 

▪ Se verifica los recubrimientos y niveles de fundición de los muros del 

tanque. 

▪ Se verifica los puntos donde quedaran ubicados los pasamuros del 

muro (Pasamuros de Alimentación de los dos compartimientos). 

▪ Se supervisa y chequea los niveles de acabados para la fundición de 

la etapa No.2 de los muros del tanque. 

▪ Se supervisa y chequea los niveles de acabados para la fundición de 

los muros de la cámara de entrada y salida del tanque. 

▪ Se verifica el nivel de la formaleta para acabado de las vigas de la 

losa superior del tanque. 

▪ Se verifica el nivel de los andamios y formaletas para iniciar con la 

instalación del acero de refuerzo de la losa superior del tanque. 

▪ Se realiza la ubicación de los pasamuros en la losa superior para las 

ventilaciones de la losa superior del tanque. 
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Ilustración 5. Chequeo de niveles de la losa superior del tanque para instalación de aceros de las 

vigas y refuerzo de la losa superior. 

 

❖ Por último, como Actividades Varias se han realizado las siguientes: 

 

▪ Levantamiento final del Tramo 1, 2 y 3 (actualización de información). 

Durante el mes de marzo se ha realizado un trabajo en conjunto con 

la ingeniera Hidráulica del consorcio en donde se ha identificado en 

el plano las diferentes dificultades para evaluar las alternativas y con 

esto poder tener claro las obras adicionales que se deberán tener en 

cuenta en la reformulación No.3, una de estas dificultades es el sifón 

en la zona donde se presenta una inestabilidad en la vía, también la 

reubicación de la CADICA y el desarenador, todo esto para poder 

tener claro la línea piezométrica y poder determinar donde será 

necesario la construcción de las cámaras de quiebre, purgas y entre 

otras obras necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 

 

 

▪ Levantamiento e información geográfica de la servidumbre del Tramo 

2 (Predio de Familia Saavedra Blum): 

Por solicitud de la entidad, se ha realizado un levantamiento sobre el 

predio del tramo 2 (callejón de acceso a la PTAP Ginebra) el cual es 

predio privado de la familia Saavedra Blum, esto con el fin de 

identificar las coordenadas y linderos existentes a este alineamiento, 

y suministrar toda la información para el trámite de la servidumbre 

necesaria para continuar con la instalación de la línea de conducción 

del tramo 2 (Tubería de 10”). 
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Ilustración 6. Levantamiento e Información geográfica de la Servidumbre Saavedra Blum en el municipio 

de Ginebra. 

 
▪ Levantamiento e información geográfica de las servidumbres 

necesarias para la ejecución del Contrato:  

Luego de reiniciar los recorridos en la parte alta del proyecto (desde 

Puente Rojo hasta el sitio donde se proyecta la construcción de la 

Bocatoma) se han venido identificado algunos predios donde será 

necesario solicitar la servidumbre para garantizar la correcta 

ejecución del contrato, esto debido a que el diseño inicial pasa por 

predios privados o que han sido habitados y en donde se tiene 

documentos de posesión, estos predios son los siguientes: 

1. Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez). 

2. Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Amarillo). 

3. Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco). 

4. Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo). 

5. Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena). 
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• Levantamiento de información en el sector donde se proyecta la 

construcción de la Bocatoma por solicitud del Diseñador. 

Ya que se está evaluando la alternativa de construcción de una 

bocatoma con el sistema de malla coanda para optimizar la captación 

y suprimir la construcción del desarenador, requiere de información 

adicional para tener más detalle del sector donde se tiene proyectada 

la construcción de la obra de captación y poder evaluar las condiciones 

reales del sitio para garantizar un diseño adecuado y óptimo, por esta 

razón se ha realizado una topografía más detallada con modelo 3D 

para tener mayor claridad en la información. 

 

● Compras:  

❖ Se ha concretado la compra de todos los materiales, insumos y herramientas 

para realizar las intervenciones en las dos Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable (Ginebra y Guacarí) y el frente de obra de la construcción del tanque 

de almacenamiento de la Albania. 

❖ Se compran las herramientas necesarias y de uso diario para la optimización 

de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra y Guacarí) y el 

frente de obra de la construcción del tanque de almacenamiento de la 

Albania. 

 

● Laboratorios:  

❖ Durante el mes no se ha realizado ningún diseño de mezcla nuevo, hasta la 

fecha se cuenta con 4 diseños de mezclas en donde se evalúan los 

materiales pétreos (arena y triturado) provenientes de la cantera Bermejal 

del municipio de Buga, se utilizará cemento Argos y Holcim, y se solicita que 

la resistencia de diseño sea de 3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente 

Informe). 

Se tienen a la fecha 4 diseños de mezclas (Anexos). 

❖ Se cuenta con el ensayo de Proctor modificado de siete materiales (Del 

tramo 3 y Tanque de la PTAP Ginebra) esto para poder identificar el material 

y obtener las características y la compactación óptima de estos, ya que el 

suelo es variable en diferentes tramos. 
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Ilustración 7. Curva de Compactación Obtenida en uno de los materiales a los cuales se realizó la 

prueba del Proctor Modificado (Muestra No.8). 

❖ Se realiza el Ensayo de Proctor modificado a material importado para lleno 

de tanque de almacenamiento de agua potable de la PTAP Ginebra. 

❖ Se toman muestras de concreto en las estructuras fundidas durante el mes 

de marzo 2025, se toman muestras de las intervenciones civiles realizadas 

en la PTAP Guacarí (Sedimentador No.2 y Caseta Eléctrica), en el tanque 

de la Albania (muros etapa 1 y 2 del tanque, también la fundición de los 

muros de las cámaras de entrada y salida del tanque  en construcción), las 

intervenciones civiles de la PTAP Ginebra (Sedimentador No.1 y Filtro No.1) 

y se chequean que los resultados cumplan con las resistencias solicitadas 

por el diseño (se anexan las remisiones y los resultados de los ensayos 

realizados este mes). 
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Ilustración 8. Ensayo de compresión de cilindros en una de las muestras enviadas al laboratorio (Muros de 

la Etapa No.1 – Tanque de la Albania) en donde se evidencia que a los 28 días está superando un 110% de 
su resistencia (Resistencia Esperada).  

 
 

❖ Se ha realizado los ensayos al material del lecho de soporte los cuales están 

diseñado en las siguientes capas filtrantes con los tamaños de material 

Gravas de ½”, 𝟑
𝟖⁄ ”, ¼” y 𝟏

𝟖⁄ ”, y quienes soportara el Filtralite y estos estarán 

apoyados sobre el falso fondo tipo Leopold, por esta razón se consulta a la 

entidad contratante “Vallecaucana de Aguas” y al Operador “Acuavalle” los 

parámetros y especificaciones solicitadas para poder evaluar el material; el 

operador Acuavalle solicita que el material cumpla con las especificaciones 

y parámetros del “AWWA STANDARD FOR FILTERING WATER” y de 

acuerdo a los resultados obtenidos se determinará si el material cumple con 

las especificaciones. 
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Ilustración 9. Parámetros y especificaciones del “AWWA STANDARD FOR FILTERING WATER” 

los cuales determinaran si el material de lecho de soporte cumple. 

Para esta actividad, se enviaron las muestras al laboratorio Geozam para 

iniciar con los ensayos para determinar si el material del lecho de soporte 

cumple con las especificaciones dadas por el operador “Acuavalle”, por esta 

razón se remiten las siguientes muestras - (Cabe resaltar que la muestra No. 

13 es un material adicional suministrado por el dueño de la cantera para 

tener en cuenta dentro del diseño y evaluar la posibilidad de cualquier 

cambio o remplazo por otro tamaño más pequeño): 

▪ Muestra No. 09 (Grava No. ½”). 

▪ Muestra No. 10 (Grava No. 3/8”). 

▪ Muestra No. 11 (Grava No. 1/4”). 

▪ Muestra No. 12 (Grava No. 1/8”). 

▪ Muestra No. 13 (Grava No. 1/16”) (material Adicional). 

 

Se especifica al laboratorio Geozam los ensayos necesarios para evaluar 

estas muestras y poder evaluar los parámetros solicitados, por esta razón 

se le solicita realizar los siguieres ensayos: 

1.      Gravedad Especifica. 

2.      Granulometría. 

3.      Desgaste Maquina de los Ángeles. 

4.      Resistencia de Agregado Grueso. 
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5.      Porcentaje de Partículas Fracturadas. 

 

Los resultados de los ensayos realizados han determinado que el material 

cumple con las especificaciones, parámetros y exigencias solicitadas por el 

operador “Acuavalle”, quienes dan la aprobación para suministro de este 

material para conformar el lecho de soporte de las capas filtrantes de la 

optimización de las dos PTAPS (Ginebra y Guacarí), todos los resultados se 

encuentran anexos en el presente informe. 

 
Ilustración 10. Ensayo de Gravedad Especifica realizado a las muestras - en este caso a la muestra de 

grava de 1/2" y cumple con los parámetros exigidos por la  “AWWA STANDARD FOR FILTERING WATER”. 
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Ilustración 11. Ensayo de Granulometría realizado a las muestras - en este caso a la muestra de grava de 3/8" y 

cumple con los parámetros exigidos por la  “AWWA STANDARD FOR FILTERING WATER”. 
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Ilustración 12. Ensayo de Porcentaje De Partículas Fracturadas realizado a las muestras - en este caso a la muestra 

de grava de 1/4" y cumple con los parámetros exigidos por la  “AWWA STANDARD FOR FILTERING WATER”. 
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Ilustración 13. Ensayo de Resistencia en Maquina de los Ángeles realizado a las muestras - en este caso a 

la muestra de grava de 1/4" y cumple con los parámetros exigidos por la  “AWWA STANDARD FOR 

FILTERING WATER”. 

 
● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 

instalación de tubería y construcción del tanque, a continuación, se mencionan las 

bodegas: 

❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 

❖ Bodega No. 2 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 
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● Socializaciones:  

 

Durante el transcurso de este mes no se llevan a cabo actividades de 

socialización con la comunidad de Ginebra y Guacarí. 

 

● Se realiza comité de veeduría para mostrar los avances de obra en 

las intervenciones en las plantas de Ginebra y Guacarí y la 

construcción del tanque de Almacenamiento de la PTAP Ginebra 

(una reunión por cada municipio).  

 

 

● Actividades Constructivas en Frente Ginebra: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque completamente 

lleno y luego completamente vacío, esto con el fin de garantizar que 

el tanque en operación no presente problemas de asentamientos o 

fisuras por cambios de nivel. (ver Anexos). 

▪ Se realiza prueba de estanqueidad la cual se ha ejecutado durante 3 

días en los dos compartimientos para poder garantizar que no se 

presentan pérdidas por filtraciones. 

▪ Continúan con la actividad de lleno con material importado en el 

perímetro del tanque y en la rampa de acceso al tanque, esta 

actividad ha presentado un rendimiento bajo debido a las condiciones 

climáticas de la época, que en la gran mayoría del tiempo ha estado 

lloviendo en las noches lo cual ha ocasionado que el material se 

sature y no esté con la humedad óptima para su compactación, por 

esta razón se espera que el siguiente mes se finalice con la actividad. 

 

 

❖ Intervenciones en Planta “PTAP Ginebra”: 

▪ Se finalizan con las intervenciones civiles en el sedimentador No.1. 

▪ Se inicia con las intervenciones del equipo de metalmecánica para el 

montaje del barrelodos en el sedimentador No.1. 

▪ Se marcan los puntos para anclajes de soportes de Barrelodos y 

ensamblaje de equipos, motores y guías. 

▪ Se chequean las medidas del tanque del Filtro No.1 para iniciar con 

las intervenciones de la obra civil 

▪ Se realiza retiro del material filtrante del filtro No.1. 

▪ Se demuele la canaleta y falsos fondos de filtro No. 1, también se 

realiza la escarificación de los muros y retiro de todo el material 
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sobrante. 

▪ Se realiza el desmonte de las válvulas de alimentación y desagüe del 

filtro No.1, se ha evidenciado que estas válvulas no cuentan con 

pasamuros y el sistema existente presenta muchas filtraciones por lo 

que es necesario instalar pasamuros y realizar una ventana para 

instalación de estas válvulas y poder garantizar hermeticidad de las 

estructuras nuevas. 

▪ También se retira la torre de manejo, vástago, volantes y compuerta 

para las válvulas existentes del filtro No.1 para ser enviadas a 

mantenimiento en el Talle de metalmecánica.  

▪ Se chequean los niveles de la losa inferior del Filtro No.1 para realce 

y construcción de canal de entrega de agua filtrada. 

▪ Se funde losa para realce de losa inferior del Filtro No.1. 

▪ Se chequean los niveles para instalación de falsos fondos, material 

de filtro (gravas gradadas), Filtralite y canal del Filtro No.1. 

▪ Se instala canaleta del Filtro No.1. 

▪ Se marcan niveles para instalación de soportes de los módulos de 

sedimentación de alta tasa del sedimentador No.1. 

▪ Se realiza el repello de nivelación e impermeabilización de los muros 

del filtro No. 1 

Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas por las 

condiciones climáticas, las cuales han obligado a suspender labores de 

manera parcial y total en los diferentes frentes de obra. 

 

 

❖ Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Ginebra): 

▪ Caseta Eléctrica: 
● Se finalizan las obras civiles. 

● Continúan con la instalación de tubería para alimentación de 

energía desde el transformador hasta la caseta eléctrica. 

● Continúan con las intervenciones para la instalación del 

Streaming Current y conexión eléctrica desde la caseta de 

eléctrica. 

● Instalación del equipo del Streaming Current, se está a la 

espera para energización provisional para pruebas de 

funcionamiento. 

● Se inicia con la actividad de adecuación para instalación de 

equipos y tableros, se revisa la necesidad de iluminación 

interna y redes de servicio, también se verifican todos los 

requerimientos para poder ser certificados con la Norma 

RETIE. 
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▪ Caseta de Sopladores: 
● Se reinicia con la construcción de la caseta de sopladores la 

cual ha tenido una modificación debido a que los equipos 

suministrados por el proveedor vienen con cabina para 

intemperie y es necesario que tengan un área en donde la 

corriente de aire fluya, por lo cual no es necesario realizar 

muros y mampostería, por esta razón el operador y el cliente 

han solicitado que esta caseta solo cuente con la cimentación, 

las columnas y la cubierta, se rediseña de acuerdo a las 

necesidades y el área disponible y se propone en una ficha 

de cambio la modificación, la cual ha sido aprobadas por la 

interventoría y el Operador (ver anexos, carpeta Ficha de 

cambio). 

 
 

● Actividades Constructivas en Líneas de conducción: 

 

❖ Se realizan recorridos, visitas técnicas y chequeos hidráulicos en el Tramo 

1, con el fin de identificar las condiciones del sitio y las obras necesarias a 

ejecutar. 

❖ Se adelanta trámite para instalación de tubería de 10” PEAD en predio de la 

familia Saavedra Blum, se realiza levantamiento y toma de coordenadas e 

información necesaria para trámite de servidumbre (Tramo 2). 

❖ Se han encontrado dificultades en los tramos como muros de contención en 

gavión, cimentaciones de puentes, inestabilidades en la vía, entre otras 

estructuras que no estaban identificadas en el diseño inicial y lo cual 

generara cambios en el alineamiento. 

❖ Se ha replanteado la ubicación de los viaductos actuales en el diseño para 

revisión del diseñador estructural. 

❖ Durante el mes ha sido entregado los nuevos diseños de los viaductos de 

los tres puntos donde se requieren en el proyecto, estos diseños han sido 

actualizados con las normas y chequeados para que cumplan con las cargas 

muertas y de servicio que corresponden, por otro lado, se ha evaluado las 

estructuras, áreas y condiciones del terreno existente para poder garantizar 

que la obra se haga de acuerdo sin ningún tipo de modificación o cambio al 

diseño propuesto, los viaductos presentados son los siguientes: 

▪ 1. Viaducto Puente Amarillo. 45 metros lineales de Luz y Tubería de 

18 " PEAD. 

▪ 2. Viaducto Puente Magdalena.  12 metros lineales de tubería de 14" 

en acero al carbón. 

▪ 3. Viaducto Puente Rojo. 25 metros línea de tubería 10" PEAD. 
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● Actividades Constructivas en Frente Guacarí: 

 

❖ Intervenciones en Plantas “PTAP Guacarí”: 

▪ Se libera el sedimentador No.2 por parte de funcionario de Acuavalle 

para ponerlo en operación. 

▪ Se chequea la puesta en operación del Sedimentador No.2 en para 

PTAP Guacarí. 

▪ Se inicia con las obras civiles del sedimentador no. 3. 

▪ Se verifican las medidas reales del sedimentador No. 3 y la línea de 

Floculación No.3. 

▪ Se chequean las medidas de los otras dos líneas de Floculación y 

sus pendientes para garantizar que la información del diseño coincida 

con las reales. 

▪ Se chequean los niveles de realces de los muros. 

▪ Se miden y cuantifican las estructuras internas del sedimentador 

No.3 para poder iniciar con la demolición de las estructuras internas. 

▪ Se mide y cuantifica las estructuras internas de la línea de floculación 

No.3 para poder iniciar con la demolición de las estructuras internas. 

▪ Se inicia con la demolición de las estructuras internas del 

sedimentador No.3. 

▪ Se desmontan motores y elementos internos de los motores y aspas 

de la Línea de Floculación No.3. 

▪ Se inicia con la demolición de las estructuras internas de la línea de 

floculación No.3 

▪ Se inicia con la escarificación de muros del Sedimentador No.3. 

▪ Se retira el escombro a sitio autorizado. 

Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas por el las 

condiciones climáticas, las cuales han obligado a suspender actividades 

de manera parcial y total en los diferentes frentes de obra. 

 

❖ Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Guacarí): 

▪ Caseta de Eléctrica: 
● Se finaliza con la instalación de mampostería. 

● Se define en conjunto con Acuavalle e interventoría, donde se 

ubicará la puerta y ventanas de la caseta eléctrica. 

● Se verifica los plomos de los muros, cintas de amarre de los 

muros y las alturas para finalizar con la construcción de la 

caseta eléctrica, está pendiente la instalación de la cubierta, 

puerta y ventanas. 
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▪ Caseta de Sopladores: 
● Se replantea la ubicación de la estructura, se actualiza el 

plano con las medidas reales del terreno y se marcan los 

niveles para iniciar con la excavación para la construcción de 

la caseta. 

 

● Actividades Constructivas en Frente Villa Jhons – Tanque de Almacenamiento 

La Albania: 

 

❖ Tanque de almacenamiento de agua potable Predio Acuavalle en sector 

Villa Jhons: 

▪ Continúan con la instalación de acero de refuerzo de los muros para 

la fundición de la segunda etapa de los muros del tanque. 

▪ Se realiza la instalación del acero de refuerzo de los muros de la 

cámara de entrada del tanque. 

▪ Se realiza la instalación de acero de refuerzo para la segunda etapa 

de fundición de los muros de la cámara de salida. 

▪ Se acompaña y chequea los plomos de la formaleta instalada para la 

fundición de la etapa No.2 de los muros del tanque, esta es liberada 

por la interventoría (Ver Anexos de Liberación). 

▪ Se verifica los recubrimientos y niveles de fundición de los muros del 

tanque, esta actividad es liberada por la interventoría. 

▪ Se realiza la ubicación e instalación de los pasamuros del muro 

(pasamuros de entrada de los dos compartimientos). 

▪ Se supervisa y chequea los niveles de acabados para la fundición de 

la etapa No.2 de los muros del tanque. 

▪ Se supervisa y chequea los niveles de acabados para la fundición de 

los muros de la cámara de entrada y salida del tanque. 

▪ Se verifica el nivel de la formaleta para acabado de las vigas de la 

losa superior del tanque. 

▪ Se inicia con la instalación del acero de refuerzo de la losa superior 

del tanque. 

▪ Se realiza la ubicación e instalación de los pasamuros en la losa 

superior para las ventilaciones de la losa superior del tanque. 

 

Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas por el las 

condiciones climáticas, las cuales han obligado a suspender actividades 

de manera parcial y total en los diferentes frentes de obra. 

Por otro lado, el diseñador ha recomendado añadir un refuerzo adicional 

en los vértices del tanque para poder contrarrestar la aparición de fisuras 

generadas por la retracción por temperatura, esto no asegura el 100% 
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de que las fisuras no aparezcan, pero disminuye la aparición de estas 

fisuras en fundiciones masivas (ver anexos). 

 

 
Ilustración 14. Plano suministrado por el diseñador para contrarrestar las fisuras en la losa superior del tanque de la 

Albania al momento generadas por la retracción por temperatura. 

 

● Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes. 

❖ Recolección de Información de Servidumbres para ejecución del proyecto: 

Se realiza acompañamiento a los levantamientos para las servidumbres 

necesarias para la correcta ejecución del proyecto, se han tramitado ya dos 

Servidumbres, las cuales son: 

▪ Servidumbre del Tramo 2 (Predio de Familia Saavedra Blum). 

 

Y se encuentran pendientes las siguientes, las cuales ya han sido enviadas 

a la interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al momento 

de reinicio de las actividades en esos frentes de obra: 

 

▪ Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez). 
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▪ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Amarillo). 

▪ Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco). 

▪ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo). 

▪ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena). 
 

❖ Levantamiento de información en el sector donde se proyecta la construcción 

de la Bocatoma por solicitud del Diseñador. 

Ya que se está evaluando la alternativa de construcción de una bocatoma 

con el sistema de malla coanda para optimizar la captación y suprimir la 

construcción del desarenador, requiere de información adicional para tener 

más detalle del sector donde se tiene proyectada la construcción de la obra 

de captación y poder evaluar las condiciones reales del sitio para garantizar 

un diseño adecuado y óptimo, por esta razón se ha realizado una topografía 

más detallada con modelo 3D para tener mayor claridad en la información. 

 

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe mensual febrero 2025. 

● Bitácoras de obra. 

● Pólizas prórroga 

● Oficios:   

▪ Oficio “Requerimiento servidumbres” 

▪ Oficio “Entrega cotización rediseño sistema captación” 

▪ Oficio “Convocatoria Reunión Comité De Veeduría mes De Marzo Consorcio 

Redes Y PTAPS Valle” 

▪ Oficio “Entrega rediseños viaductos” 

2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS 

2.4.2.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 

 

Se encuentra pendiente por parte de la alcaldía del municipio de Ginebra, dar respuesta a la 

solicitud del permiso de rotura de vía, necesario para las intervenciones de instalación de tubería 

en los tramos que se encuentran construidos con pavimento. 

1. Tramo 1: inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. 

2. Tramo 2: desde Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra (Finca Índigo). 
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A la fecha no se tiene respuesta por parte de planeación acerca de este permiso, se ha informado 

que durante el transcurso del mes se ha trasmitido la solicitud a la Secretaria de Infraestructura 

del Departamento del Valle del Cauca, quienes han informado en un oficio lo siguiente: 

 

“En respuesta a lo anterior la gobernación dio traslado a la Fundación Universitaria del 

Valle entidad a cargo del proyecto bajo los contratos; FUV-GJU-R1697-2021 y FUV-GJU-

R-1688-2021, de la cual se está a la espera de su respuesta. Se adjunta comunicados de 

lo anterior.” 

 

Se espera que en transcurso del siguiente mes se tenga una respuesta acerca de esta aprobación 

del permiso de rotura para continuar con la correcta ejecución del contrato. 

 

 

2.4.2.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 

 

2.4.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP 

 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC para aprobación del predio para realizar 

la compensación forestal, así como también el cambio de especies solicitado por Acuavalle, 

quienes son los encargados de realizar este trámite ante la entidad. 

 

• Durante el mes de marzo se ha entregado el plan de compensación forestal para 

aprobación y trámite, este plan está proyectado realizar en el predio que se encuentra 

administrado por el ingenio Pichichi y está dentro de la Hacienda la Esmeralda, por 

esta razón se está a la espera de un certificado de tradición del predio para radicación 

en la CVC. 

 

2.4.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma 

 

Durante el mes se ha realizado la visita con el ingeniero forestal para nuevamente identificar los 

individuos arbóreos para actualizar la cotización e iniciar con el trámite para realizar el 

aprovechamiento forestal de esta zona, cabe resaltar que esta actividad no tiene en este 

momento ítem de pago, por esta razón no se ha podido realizar la contratación del personal para 

realizar el aprovechamiento en esta zona. 

 

• Durante el mes de marzo se ha entregado una primer cotización para realizar el 

aprovechamiento forestal del predio de la Bocatoma y Desarenador (Sector 

Regaderos). 
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2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. 

Durante el mes de marzo de 2025 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 

interesadas: 

 

● 27 de febrero del 2025: Se realiza reunión técnica para explicar el proceso constructivo 

de los filtros de las dos plantas de tratamiento, también se aprovecha para evaluar los 

tiempos de ejecución y las actividades a realizar en la línea de floculación No.3 de la PTAP 

de Guacarí, por último se resaltaron las necesidades y los compromisos para garantizar 

la correcta ejecución de las obras, esta reunión es celebrada en la oficina del contratista 

en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra. 

 
Ilustración 15. Reunión técnica para retroalimentación de construcción de filtros y Floculadores en las PTAPS 

Ginebra y Guacarí. 

 
● 28 de febrero del 2025: Se realiza recorrido en los sectores de Puente Rojo y Puente 

Amarillo para evaluar las condiciones y espacios para la construcción de los viaductos 

en estos dos cruces, se evaluaron los diseños actualizados para plantear las 

necesidades para la ejecución de estas actividades. 

 

 
Ilustración 16. Recorrido para evaluar las alternativas de construcción de los dos viaductos (Puente Rojo y Puente 

Amarillo).  
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● 07 de marzo del 2025: Se realiza recorrido técnico en algunos frentes de obra (PTAP 

de Guacarí, PTAP de Ginebra y tanque de la Albania) En donde se exponen algunas 

necesidades y se asignan tareas y compromisos para ejecución durante el mes de 

marzo. 

 

 
Ilustración 17. Recorrido de obra en las Plantas de Guacarí, Ginebra y Tanque de la Albania. 

 
● 12 de marzo del 2025: Se realiza reunión con el subcontratista del componente 

eléctrico para evaluar los compromisos y actividades pendientes, también se revisan 

las cantidades ejecutadas y el porcentaje de avance de las obras en las dos plantas de 

tratamiento de agua potable (Ginebra y Guacarí), esta reunión es realizada en la oficina 

del contratista en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra. 

 

 
Ilustración 18. Reunión con el componente eléctrico del contratista para revisar compromisos y estado de avance de 

las actividades. 

● 12 de marzo del 2025: Se realiza Comité y recorrido de obra (Componente Eléctrico) 

en la PTAP de Guacarí en el corregimiento de Guabitas, Municipio de Guacarí, con la 

asistencia de la interventoría y el contratista.  En donde se exponen algunos temas 
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contractuales, se evalúa el avance y los compromisos asignados en la primera reunión, 

se evalúa la programación de ejecución de las obras. 

 

 
Ilustración 19. Comité de obra del componente eléctrico realizado el 12 de marzo del 2025. 

 

● 14 de marzo del 2025: Reunión interna con equipo de trabajo técnico del consorcio 

para evaluar actividades pendientes, asignar tareas y compromisos para continuar con 

la buena ejecución del contrato, esta reunión es realizada en la oficina del contratista 

en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra. 

 

 
Ilustración 20. Reunión interna con equipo técnico de trabajo del Consorcio. 

 

● 20 de marzo del 2025: Se realiza Comité de veeduría del Municipio de Guacarí el cual 

se realiza en las instalaciones de la PTAP de Guacarí ubicada en el corregimiento de 

Guabitas, Municipio de Guacarí, se tuvo acompañamiento de funcionarios de la 

administración de publica del municipio de Guacarí, la interventoría y la comunidad, se 

evalúa el avance de la etapa del proyecto y se programa la fecha del próximo comité 

de veeduría. 
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Ilustración 21. Comité de veeduría del municipio de Guacarí celebrado el 20 de marzo del 2025. 

 

● 20 de marzo del 2025: Se realiza recorrido con el Comité de veeduría del Municipio 

de Guacarí, este recorrido se realiza dentro de las instalaciones de la PTAP de Guacarí 

la cual se encuentra ubicada en el corregimiento de Guabitas, Municipio de Guacarí, 

se evalúan las obras ejecutadas y se explica el proceso de optimización que se está 

realizando en la planta. 

 

 
Ilustración 22. Recorrido con el Comité de veeduría del municipio de Guacarí celebrado el 20 de marzo del 2025. 

 
● 20 de marzo del 2025: Reunión interna con equipo de trabajo administrativo del 

consorcio, se cuenta con el acompañamiento de todas las áreas (SST, Social, 

Ambiental, Administrativo y Técnico), esto con el fin de evaluar actividades pendientes, 

asignar tareas y compromisos para continuar con la buena ejecución del contrato. 
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Ilustración 23. Reunión interna con equipo de trabajo del Consorcio. 

● 21 de marzo del 2025: Se realiza Comité presupuestal para evaluar temas de la 

reformulación No.2, la cual ya se encuentra en trámite y revisan las cantidades de obras 

ejecutadas, el avance financiero del proyecto y las necesidades para continuar 

ejecutando de manera eficaz el proyecto. 

 

 
Ilustración 24. Reunión interna con equipo presupuestal del Consorcio. 

 
Se han realizado diversas reuniones de manera informal para atender las necesidades del 

proyecto, también atender las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la interventoría y 

del operador de las plantas (Acuavalle).  

 

También se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar los 

avances y tiempos de entrega, a continuación, el registro fotográfico de algunas de las 

actividades. 

 

 

● 28 de febrero del 2025: se recibe la visita por parte del equipo de metalmecánica 

(Coningeniería) para evaluar las necesidades para iniciar con el frente de obra de los 

filtros en la PTAP Ginebra, se revisa la ubicación de los sopladores, se propone por 

donde se ubicaran los elementos a instalar y los requerimientos para ejecutar de 
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manera eficiente este nuevo frente de obra, la reunión se realiza en la PTAP de Ginebra 

ubicada en el sector de Puente Rojo en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de 

Ginebra. 

  
Ilustración 25. Reunión y recorrido con Equipo de trabajo de Metalmecánica (Coningenieria) en la PTAP 

de Ginebra. 

● 12 de marzo del 2025: Visita técnica de asesor de la empresa Alcon para explicar la 

metodología de armado de las formaletas para la fundición de la losa superior del 

tanque de la Albania, se evalúan todas las alternativas y se unifican las ideas para 

optimizar el trabajo tanto de armado como de desencofrado de la losa, se suministra 

todos los andamios y se modula para poder garantizar la correcta instalación de los 

equipos.  

 

    
Ilustración 26. Visita técnica de asesor de la empresa Alcom en el Tanque de la Albania. 

 
● 19 de marzo del 2025: Reunión y recorrido con el subcontratista de WAS y 

Componente eléctrico del consorcio para evaluar las necesidades de la conexión del 

equipo de Streaming Current en la PTAP de Ginebra, también se revisa la instalación 

de la tubería y las cajas provisionales instaladas para energizar de manera provisional 

los equipos para pruebas de calidad. 
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Ilustración 27. Reunión y recorrido con subcontratista WAS y Componente eléctrico del consorcio para 

Energización provisional del Streaming Current. 

 

 

● 27 de marzo del 2025: Se realiza Comité y recorrido de obra (Componente Eléctrico) 

en la PTAP de Ginebra la cual se encuentra ubicada en el Sector de Puente Rojo, en 

el corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra, se contó con la asistencia de la 

interventoría, el Subcontratista eléctrico y el equipo técnico del consorcio.  En donde 

se revisaron las necesidades en las casetas existentes y nuevas para poder garantizar 

la certificación RETIE. 

 

 
Ilustración 28. recorrido de obra (Componente Eléctrico) realizado el 27 de marzo del 2025. 
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2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

2.5.1 DESEMBOLSOS DE ANTICIPO 

A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados. 
 
 

Tabla 1  Resumen desembolsos anticipo 

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO 

DESEMBOLSO FECHA NIT. O CÉDULA 
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO 
VR. 

DESEMBOLSADO 

No. 1 
ENERO 23 
DE 2023 

901.378.127-8 CAL SAS 
Bocatoma, línea de aducción y 
macromedidor 

 $ 1.330.764.263  

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS 
Tanque de almacenamiento 
Ginebra 

 $ 825.783.347  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum. e instalación pantallas 
deflectoras en fibra, canaletas. 

 $ 1.744.905.660  

No. 2 
FEBRERO 

22 DE 2023 

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES SAS 

Suministro accesorios y tubería 
PEAD 

 $ 2.955.952.978  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción 

 $ 423.162.896  

No. 4 
MARZO 4 
DE 2024 

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS 
Suministro e Instalación de 
Sopladores 

 $ 237.610.687  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum.  e Instalación de Barrelodos 
plantas Ginebra y Guacarí 

 $ 752.820.600  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos 

 $ 106.599.963  

        TOTAL  $ 8.377.600.394  

2.5.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 

Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 

la siguiente manera: 
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Tabla 2  Resumen amortización anticipo 

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN 

1 31/05/2023  $                  2.511.320.053  

2 30/06/2023  $                     265.804.757  

3 31/01/2024  $                     272.313.639  

4 31/03/2024  $                     151.167.886  

5 30/04/2024  $                     110.785.818  

6 31/05/2024  $                  2.211.334.610  

7 31/07/2024  $                     181.239.470  

8 31/08/2024  $                     115.636.686  

9 30/09/2024  $                     206.702.983  

10 31/10/2024  $                     364.968.330  

11 30/11/2024  $                     620.506.131  

12 31/01/2025  $                     207.104.917  

13 28/02/2025  $                     694.041.763  

 TOTA AMORTIZADO A LA FECHA  $                  7.912.927.043  

 VALOR TOTAL ANTICIPO  $            8.829.624.279,90  

VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR  $               916.697.236,90  

2.5.3 FACTURACIÓN 

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 

Tabla 3  Actas parciales facturadas 

ACTA No. FECHA CORTE VR. FACTURADO % AVANCE 

1 31/05/2023  $                  8.371.066.842  28,44% 

2 30/06/2023  $                     886.015.856  31,45% 

3 31/01/2024  $                     907.712.127  31,76% 

4 31/03/2024  $                     503.892.952  33,34% 

5 30/04/2024  $                     369.286.058  34,49% 

6 31/05/2024  $                  7.371.115.364  57,52% 

7 31/07/2024  $                     604.131.566  59,41% 

8 31/08/2024  $                     385.455.620  60,61% 

9 30/09/2024  $                     689.009.943  62,77% 

10 31/10/2024  $                  1.216.561.098  66,57% 

11 30/11/2024  $                  2.068.353.769  73,03% 

12 31/01/2025  $                     690.349.724  75,19% 

13 28/02/2025  $                  2.313.472.543  82,42% 

 VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA  $               26.376.423.462  82,42% 

VALOR CONTRATO  $               32.003.227.549    

PENDIENTE POR FACTURAR  $                  5.626.804.087    
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2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el Capítulo 7. 

Información sobre el personal Profesional, en el numeral a. Requisitos del personal, en 

donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los 

colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 4 Personal del Consorcio. 

 
Tabla 4  Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA 
BERNAL 

89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS 

GERENCIALES DE INGENIERIA. 

LINA MARCELA BURITICÁ 
LONDOÑO 

42.136.662 
COORDINADORA DE 

OBRA 
INGENIERA CIVIL 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

INGENIERIA AMBIENTAL 

GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES 1.144.140.957 
INGENIERA RESIDENTE 

HIDRÁULICA 
INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL 

DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 
INGENIERO RESIDENTE 

DE OBRA 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE 

FUNDACIONES. 

FLOR MARÍA MARTÍNEZ 
CUERVO 

31.644.927 PROFESIONAL SST PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 

38.856.496 
PROFESIONAL EN EL 

TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS 

EN DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA 
ORTIZ 

14.636.383 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA 

LILIBETH MORA DUARTE 1.083.008.701 
TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN 
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES 

VANESSA ESTRADA WILSON 
WHITE 

29.676.981 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 
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Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su 

conocimiento, como lo son el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, el ingeniero de costos 

y presupuestos y algunos especialistas, también se cuenta con algunos ingenieros de apoyo, los 

asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y 

suministro de equipos, asesores legales, entre otros. 

Por último, se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 

 

2.7 AVANCE DE OBRA. 

2.7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 

 

2.7.1.1 ACTIVIDADES VARIAS 

 

● Se ha realizado seguimiento a los trámites de los permisos y licencias solicitados a las 

entidades y las administraciones locales, hasta el momento se cuenta con las dos licencias 

de intervención de espacio público, los permisos de movilidad, el permiso de 

aprovechamiento forestal de la PTAP de Ginebra y bocatoma y el permiso de ocupación del 

cauce, con relación a los permisos de rotura de vías, se tiene aprobado el permiso del 

municipio de Guacarí y se encuentra pendiente el del municipio de Ginebra.   

 
● Se trabaja en el balance de obra para reformulación No. 3, en donde se evalúan varias 

actividades en los tramos 1 y 2 para la instalación de la línea de conducción, obras 

adicionales del frente de obra de la bocatoma, ítems no previstos y mayores cantidades de 

obra, por otro lado, se evaluará la posibilidad de realizar perforaciones dirigidas en puntos 

neurálgicos del proyecto para no realizar afectaciones en las infraestructuras existentes o en 

algunos puntos de inestabilidad de taludes que ameriten realizar instalación de tubería sin 

zanja. 

 
● Se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 

 
● Teniendo en cuenta que los diseños de los viaductos del proyecto no cumplen con la norma, 

como se informó desde el inicio del contrato, se realiza el rediseño de los tres viaductos 

necesarios para la correcta ejecución del proyecto, se evalúan las condiciones actuales y 

áreas necesarias donde quedarán ubicados. 
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▪ Durante el mes han sido entregados los nuevos diseños de los viaductos 

de los tres puntos que requiere el proyecto, estos diseños han sido 

actualizados con las normas y chequeados para que cumplan con las 

cargas muertas y de servicio que corresponden, por otro lado, se ha 

evaluado las estructuras, áreas y condiciones del terreno existente para 

poder garantizar que la obra se haga de acuerdo sin ningún tipo de 

modificación o cambio al diseño propuesto, los viaductos presentados son 

los siguientes: 

● 1. Viaducto Puente Amarillo. (Tubería de 18 " PEAD). 

● 2. Viaducto Puente Magdalena.  (Tubería de 14" acero al carbón). 

● 3. Viaducto Puente Rojo. 25 (Tubería 10" PEAD). 

 

2.7.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA  

● Se realizan las pruebas de estanqueidad del tanque para liberar los llenos, la prueba se 

ha realizado en los dos compartimientos y con una duración de tres días verificar que el 

tanque no tiene pérdidas de agua. 

 

o Se anexa el formato aprobado por la interventoría de la prueba que ha sido 

realizada con Éxito. 

 

● Se rellena la rampa y se realiza un acopio de material importado (Roca Muerta) para el 

lleno del tanque enterrado, durante el mes se ha iniciado con el lleno perimetral del tanque. 

 

o Continúan con la actividad de lleno con material importado en el perímetro del 

tanque y en la rampa de acceso al tanque, esta actividad ha presentado un 

rendimiento bajo debido a las condiciones climáticas de la época, que en la gran 

mayoría del tiempo ha sido lluviosa en las noches lo cual ha ocasionado que el 

material se sature y no este con la humedad óptima para su compactación, por 

esta razón se espera que el siguiente mes se finalice con la actividad. 

 

● Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque completamente lleno y luego 

completamente vacío, esto con el fin de garantizar que el tanque en operación no presente 

problemas de asentamientos o fisuras por cambios de nivel. (ver Anexos). 

 

2.7.3 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA 

Durante el mes de marzo de 2025 se han realizado diversas actividades en la PTAP Ginebra: 
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• El equipo de topografía realiza el levantamiento de medidas y verificación de alturas y 

cotas del filtro No. 1 de la PTAP Ginebra, para establecer los niveles del relleno en 

concreto para formar el canal de fondo que permitirá la salida de agua filtrada y el ingreso 

de agua de retro lavado.  

 

• En el plano de la PTAP de Ginebra, se realiza actualización de las cotas de los filtros, 

teniendo en cuenta las alturas encontradas en la estructura existente y considerando que 

no se va a instalar la capa de arena.  

 

• Se realiza cotización del ensayo de solubilidad en ácido clorhídrico para las gravas que 

se van a instalar en los filtros. ACUAVALLE toma la decisión de no realizar el ensayo 

debido a que los resultados tardan en ser entregados, ya que el laboratorio debe hacer 

una solicitud al ministerio de defensa para el uso del ácido clorhídrico, por lo tanto, los 

ensayos realizados a las gravas son los siguientes: Análisis granulométrico, densidad, 

caras fracturadas, resistencia a la degradación por medio de la máquina de los ángeles y 

determinación de la resistencia.  

 

• Se continúa con la elaboración del documento donde se informan los ajustes que se han 

realizado a los diseños presentados en la reformulación No. 1 y que obedecen a las 

condiciones encontradas en las estructuras existentes al momento de ejecución de las 

obras, tales como falta ortogonalidad, muros desplomados, carencia de altura, de 

pendientes adecuadas, muros en regular estado, entre otros. Con estos ajustes se busca 

garantizar la funcionalidad de las estructuras optimizadas, integrándolas con el sistema 

existente.  

 

• Con el ingeniero encargado de metalmecánica se revisaron los falsos fondos y se planteó 

el esquema del niple que se instalará para conectar las boquillas del múltiple de 

distribución de aire. 

 

• Se verifican niveles para la instalación de la canaleta en acero inoxidable del filtro No. 1 

de la PTAP de Ginebra. Se ajustan las dimensiones del orificio donde empotra la canaleta 

para la descarga al canal de agua de lavado. 

 

• Se finalizan con las intervenciones civiles en el sedimentador No. 1. 

 

• Se da inicio a las intervenciones del equipo de metalmecánica para el montaje del 

barrelodos. 

o Se marcan los puntos para anclajes de soportes de Barrelodos y montaje de 

equipos, motores y guías. 

o Se marcan niveles para instalación de soportes de los módulos de sedimentación 

de alta tasa del sedimentador No.1. 
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o Se finaliza con el montaje del Barrelodos del sedimentador No.1. 

 

• Se inicia con las intervenciones civiles en el Filtro No. 1. 

o Se chequean las medidas del tanque del Filtro No.1 para iniciar con las 

intervenciones de la obra civil 

o Se realiza retiro del material filtrante del filtro No.1.  Se deja este material acopiado 

en la PTAP de Ginebra (antracita y grava), para disposición del operador. 

o Se revisó con operadores y funcionarios de ACUAVALLE, las válvulas existentes 

en la línea de lavado de los filtros de las plantas de Ginebra y Guacarí, para validar 

cuales son las válvulas a reemplazar.  

o Se hizo revisión de las dimensiones de las canaletas que se van a instalar en los 

filtros de las plantas de Ginebra y Guacarí, previo a su fabricación.  

o Se demuele la canaleta y falsos fondos de filtro No. 1, también se realiza la 

escarificación de los muros y retiro de todo el material sobrante. 

o Se realiza el desmonte de las válvulas de alimentación y salida del filtro No.1, se 

ha evidenciado que estas válvulas no cuentan con pasamuros y el sistema 

existente presenta muchas filtraciones por lo que es necesario instalar pasamuros 

y realizar una ventana para instalación de estas válvulas y poder garantizar 

hermeticidad de las estructuras nuevas. 

o También se retira la torre de manejo, vástago, volantes y compuerta de las válvulas 

existentes del filtro No.1 para ser enviadas a mantenimiento en el taller de 

metalmecánica.  

o Se chequean los niveles de la losa inferior del Filtro No.1 para realce y 

construcción de canal de entrega de agua filtrada. 

o Se funde losa para realce de losa inferior del Filtro No.1. 

o Se chequean los niveles para instalación de falsos fondos, material de filtro (gravas 

gradadas), Filtralite y canal del Filtro No.1. 

o Se instala canaleta del Filtro No.1. 

o Se realiza el repello de nivelación e impermeabilización de los muros del Filtro No. 

1. 

 

• Se ha realizado acompañamiento en las actividades de la caseta eléctrica en la Planta de 

Ginebra: 

▪ Se inicia con la instalación de tubería para alimentación de energía desde el 

transformador hasta la caseta eléctrica. 

▪ Continúan con las intervenciones para la instalación del Streaming Current y 

conexión eléctrica desde la caseta de eléctrica, también realizan la Instalación 

del equipo del Streaming Current, se está a la espera para energización 

provisional para pruebas de funcionamiento. 

▪ Se inicia con la actividad de adecuación para instalación de equipos y tableros, 

se revisa la necesidad de iluminación interna y redes de servicio, también se 



                     
 

49 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 23 
Marzo de 2025  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

verifican todos los requerimientos para poder ser certificados con la Norma 

RETIE. 

• Se ha realizado acompañamiento en las actividades de la caseta de sopladores en la 

Planta de Ginebra: 

o Se reinicia con la construcción de la caseta de sopladores la cual ha tenido una 

modificación debido a que los equipos suministrados por el proveedor vienen con 

cabina para la intemperie y es necesario que tengan un área en donde la corriente 

de aire fluya, por lo cual no es necesario realizar muros y mampostería, por esta 

razón el operador y la entidad contratante han solicitado que esta caseta solo 

cuente con la cimentación, columnas y cubierta en estructura metálica, se rediseña 

de acuerdo a las necesidades y el área disponible y se propone en una ficha de 

cambio la modificación, la cual ha sido aprobadas por la interventoría y el Operador 

(ver anexos, carpeta Ficha de cambio). 

 

Adicional, se llevan a cabo reuniones con los subcontratistas de los suministros de elementos en 

las estructuras a intervenir en la PTAP, barrelodos, módulos de sedimentación, falsos fondos, 

con quienes se resuelven dudas y evalúan el estado de avance para su instalación.  

Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas por el las condiciones climáticas, las 

cuales han obligado a suspender actividades de manera parcial y total en los diferentes frentes 

de obra. 

2.7.4 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ 

Durante el mes de marzo de 2025 se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí: 

 

• Se atiende visita del ingeniero Diego Corrales, se revisa la puesta en Marcha del 

sedimentador No. 2. El ingeniero informa que al sacar de funcionamiento la línea No. 3 de 

Guacarí (sedimentador No. 3 + floculador) la batería de filtros No. 2 la pueden alimentar 

mediante un represamiento del canal usando una compuerta, por lo tanto, estos filtros no 

se van a optimizar hasta que se haga la optimización de la batería No. 1 (filtros grandes) 

ya que tienen mayor capacidad de filtración. 

 

• Se realiza el levantamiento de medidas y alturas del floculador No. 1 de la PTAP de 

Guacarí, para definir las pendientes de las cámaras de línea de floculación No. 3.  

 

• El equipo de topografía realiza verificación y marcación del nivel de referencia que se 

requiere para chequear las alturas para fundición de muros y pendientes del floculador, 

así como pantallas, muros y pendientes del sedimentador de la línea de tratamiento No. 

3 de la PTAP de Guacarí. 
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• Se finalizan con las intervenciones en el sedimentador No. 2 (obras civiles y 

metalmecánico). 

 

o Se libera el sedimentador No.2 por parte de funcionario de Acuavalle para ponerlo 

en operación. 

o Se chequea la puesta en operación del Sedimentador No.2. 

 

• Se Inician con las intervenciones en el sedimentador No. 3 (obras civiles y 

metalmecánico). 

o Se inicia con las obras civiles del sedimentador no. 3. 

o Se verifican las medidas reales del sedimentador No. 3 y la línea de Floculación 

No.3, también se chequean las medidas de los otras dos líneas de Floculación y 

sus pendientes para garantizar que la información del diseño coincida con las 

reales. 

o Se mide y cuantifica las estructuras internas del sedimentador No.3 para poder 

iniciar con la demolición de las estructuras internas, de igual forma en la línea de 

floculación No.3, esto con el fin iniciar con la demolición de las estructuras internas. 

o Se inicia con la demolición de las estructuras internas del sedimentador No.3. 

o Se desmontan motores y elementos internos de los motores y aspas de la Línea 

de Floculación No.3.  Estos elementos se dejan en la PTAP de Guacarí a cargo 

del operador Acuavalle. 

o Se inicia con la demolición de las estructuras internas de la línea de floculación 

No.3 y también se inicia con la escarificación de muros del Sedimentador No.3. 

o Se retira el escombro a sitio autorizado. 

 

• Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de la caseta eléctrica 

en la Planta de Guacarí: 

 

o En la caseta eléctrica durante el mes se finaliza con la instalación de mampostería, 

por otro lado, se define en conjunto con Acuavalle e interventoría, donde se ubicará 

la puerta y ventanas de la caseta eléctrica., también se verifica los plomos de los 

muros, cintas de amarre de los muros y las alturas para finalizar con la 

construcción de la caseta eléctrica, está pendiente la instalación de la cubierta, 

puerta y ventanas. 

  

• Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de la caseta de 

sopladores en la Planta de Guacarí: 

o Se replantea la ubicación de la estructura, se actualiza el plano con las medidas 

reales del terreno y se marcan los niveles para iniciar con la excavación para la 

construcción de la caseta. 
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2.7.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PREDIO ACUAVALLE EN 

SECTOR VILLA JHONS 

Durante el mes de marzo del 2025 se realizó:  

• Se revisa con el equipo de topografía los niveles para la instalación de los pasamuros de 

entrada y rebose del tanque de la Albania. 

• Se continúa con la instalación de acero de refuerzo de los muros para la fundición de la 

segunda etapa de los muros del tanque. 

• Se realiza la instalación del acero de refuerzo de los muros de la cámara de entrada del 

tanque. 

• Se realiza la instalación de acero de refuerzo para la segunda etapa de fundición de los 

muros de la cámara de salida. 

• Se acompaña y chequea los plomos de la formaleta instalada para la fundición de la etapa 

No.2 de los muros del tanque, esta es liberada por la interventoría (Ver Anexos de 

Liberación). 

• Se verifican los recubrimientos y niveles de fundición de los muros del tanque, esta 

actividad es liberada por la interventoría. 

• Se realiza la ubicación e instalación de los pasamuros del muro (pasamuros de entrada 

de los dos compartimientos). 

• Se supervisa y chequean los niveles de acabados para la fundición de la etapa No.2 de 

los muros del tanque. 

• Se supervisa y chequean los niveles de acabados para la fundición de los muros de la 

cámara de entrada y salida del tanque. 

• Se verifica el nivel de la formaleta para acabado de las vigas de la losa superior del tanque. 

• Se inicia con la instalación del acero de refuerzo de la losa superior del tanque. 

• Se realiza la ubicación e instalación de los pasamuros en la losa superior para las 

ventilaciones de la losa superior del tanque. 

Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas por el las condiciones climáticas, 

las cuales han obligado a suspender actividades de manera parcial y total en los diferentes 

frentes de obra. 

Por otro lado, el diseñador ha recomendado añadir un refuerzo adicional en los vértices del 

tanque para poder contrarrestar la aparición de fisuras generadas por la retracción por 

temperatura, esto no asegura el 100% de que las fisuras no aparezcan, pero compensa la 

aparición de estas fisuras en fundiciones masivas (ver anexos). 

 

2.7.6 BOCATOMA 

Una vez se evalúe la alternativa de construcción de la bocatoma con el sistema de malla coanda 

para optimizar la captación y suprimir la construcción del desarenador, se requiere de información 
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detallada que permita verificar las condiciones del sitio.  Por esta razón se ha realizado una 

topografía más detallada y modelándola en 3D, realizando el levantamiento de información 

necesaria del sector.   

2.7.7 DESARENADOR  

● De acuerdo con el levantamiento topográfico realizado en la zona de localización, se está 

evaluando la nueva alternativa de diseño con una captación con malla Coanda, la cual 

plantea la posibilidad de eliminar la estructura del desarenador planeado en el diseño original.  

Este cambio sería beneficioso para el proyecto, teniendo en cuenta la complejidad en el 

proceso constructivo y los altos costos que generaría el movimiento de tierras y las obras de 

protección de taludes para esta estructura.  

2.7.8 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Durante el mes de marzo se han realizado las siguientes actividades: 

 

• Se realizan recorridos, visitas técnicas y chequeos hidráulicos en el Tramo 1, con el 

fin de identificar las condiciones del sitio y las obras necesarias a ejecutar. 

 

• El equipo de topografía instala los mojones para realizar el movimiento del cerco del 

callejón de la señora Saavedra Blum, para preparar el área de instalación de la tubería 

PEAD de 10" que traerá el agua desde la CADICA hasta la planta de Ginebra. 

 

• Se adelanta trámite para instalación de tubería de 10” PEAD en predio de la familia 

Saavedra Blum, se realiza levantamiento y toma de coordenadas e información 

necesaria para trámite de servidumbre (Tramo 2). 

 

• Se han encontrado dificultades en los tramos como muros de contención en gavión, 

cimentaciones de puentes, inestabilidades en la vía, entre otras estructuras que no 

estaban identificadas en el diseño inicial y lo cual generara cambios en el 

alineamiento. 

 

• Se ha replanteado la ubicación de los viaductos actuales en el diseño para revisión 

del diseñador estructural. 

 

• Durante el mes ha sido entregado los nuevos diseños de los viaductos de los tres 

puntos donde se requieren en el proyecto, estos diseños han sido actualizados con 

las normas y chequeados para que cumplan con las cargas muertas y de servicio que 

corresponden, por otro lado, se ha evaluado las estructuras, áreas y condiciones del 

terreno existente para poder garantizar que la obra se haga de acuerdo sin ningún tipo 
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de modificación o cambio al diseño propuesto, los viaductos presentados son los 

siguientes: 

 

o 1. Viaducto Puente Amarillo. 45 metros lineales de Luz y Tubería de 18 " PEAD. 

o 2. Viaducto Puente Magdalena.  12 metros lineales de tubería de 14" acero al 

carbón. 

o 3. Viaducto Puente Rojo. 25 metros línea de tubería 10" PEAD. 

 

2.7.9 REGISTRO DE LLUVIAS 

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de marzo del 2025, 

las cuales son resumidas en la siguiente tabla. 

Ver anexo 
Tabla 5.  Registro de precipitaciones mes de marzo 2025. 

 

 
 

        Hora            Fecha DIA
TOTAL

lluvia

TOTAL Tiempo 

perdido por lluvia
V/B DE INTERVENTORIA OBSERVACIONES

1-Mar Sábado -           -                    
2-Mar Domingo -           -                    
3-Mar Lunes X X X X X 2.5            2.5                    
4-Mar Martes X X X 1.5            1.5                    
5-Mar Miércoles X X X X X X X X 4.0            4.0                    
6-Mar Jueves -           -                    
7-Mar Viernes -           -                    
8-Mar Sábado -           -                    
9-Mar Domingo -           -                    

10-Mar Lunes -           -                    
11-Mar Martes X X X X 2.0            2.0                    
12-Mar Miércoles X X X X X X X 3.5            3.5                    
13-Mar Jueves -           -                    
14-Mar Viernes X X X X X X X X X 4.5            4.5                    
15-Mar Sábado -           -                    
16-Mar Domingo -           -                    
17-Mar Lunes X X X X X X X X X X X 4.5            4.5                    
18-Mar Martes -           -                    
19-Mar Miércoles -           -                    
20-Mar Jueves -           -                    
21-Mar Viernes -           -                    
22-Mar Sábado -           -                    
23-Mar Domingo -           -                    
24-Mar Lunes -           -                    
25-Mar Martes -           -                    
26-Mar Miércoles -           -                    
27-Mar Jueves -           -                    
28-Mar Viernes -           -                    
29-Mar Sábado -                  -                              

30-Mar Domingo -                  -                              

31-Mar Lunes -                  -                              

22.5             22.5                        

22.5             

Convensiones Luz de dia

Noche 2.8                

X Tiempo de lluvia

Y Tiempo perdido despues de lluvia

0:
00

1:
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2:
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3:
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4:
00

CUADRO DE LLUVIAS  - CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN 

Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

MARZO DE 2025
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2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 

Durante el mes de marzo se legalizó un plazo adicional al contrato de diez (10) meses, con fecha 

de finalización el día 22 de enero de 2026.  Con base en esta programación, entregada en el 

informe del mes de febrero de 2025 se realiza el seguimiento de obra.  Actualmente las 

actividades en ejecución se concentran en las intervenciones en las plantas de agua potable de 

los municipios de Ginebra y Guacarí y los tanques de almacenamiento de Ginebra y la Albania, 

las actividades de algunos como capítulos como la línea de conducción ya no tienen cantidades 

de ejecución, por lo tanto, para la ejecución de estas labores y demás actividades identificadas 

como ítems no previstos o mayores cantidades de obra, se requiere de la aprobación de la 

reformulación No. 2.   

 

Por otro lado, teniendo en cuenta los recorridos, levantamientos topográficos, visitas técnicas y 

chequeos hidráulicos realizados en las áreas de construcción de la bocatoma, desarenador, 

macromedidor, línea de conducción de diámetro 18”, válvulas de purga, válvulas ventosas, 

cámaras de quiebre y cámara de distribución se han identificado todas las condiciones del sitio y 

obras a ejecutar, siendo necesario incluir ítems no previstos para el proceso constructivo y 

adecuado funcionamiento de estas estructuras en una reformulación No. 3 pendiente por 

elaborar. 

 

Actualmente se encuentra en trámite la solicitud de aprobación de la reformulación No. 2, por un 

valor adicional de $13.531.646.339.  Una vez sea aprobada esta adición se realizará el nuevo 

flujo económico del proyecto. 

 

Todas estas situaciones presentadas han aumentado considerablemente el tiempo de ejecución 

del proyecto, generando sobre costos y desequilibrio económico en el contrato. 
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Ilustración 29  Reprogramación actividades de obra  

2.9 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 

están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, se 

detallan las condiciones presentadas: 

 

• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo 

solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.  Este estudio es necesario para 

definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma. 

 

• Problemática social con las comunidades de los sectores Puente Rojo y parte alta (área 

bocatoma), donde se presentaron los inconvenientes durante el año 2023 y persistieron 

durante el año 2024, a partir del mes de diciembre del 2024, se ha socializado que estos 

inconvenientes han sido superados por estar razón durante los meses de febrero y marzo 
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del 2025 se ha continuado con la verificación del estado y condiciones de los tramos que 

se tenía la restricción con el fin de identificar las actividades y evaluar las cantidades 

necesarias para programar el reinicio de las obras. 

 

• Servidumbre por parte del Ingenio Pichichi para la instalación de un tramo de tubería 

PEAD de diámetro 14” (500 metros lineales), a la fecha se espera que la entidad 

contratante con el ingenio Pichichi tramiten la servidumbre para retomar con la instalación 

de la tubería en este tramo. 

 

• Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10”:  para la instalación de la tubería 

de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo del predio de la señora Blum, se encuentra 

pendiente la legalización de esta servidumbre. Se requiere de este documento para la 

programación de estas actividades. 

 

• Rediseño de los viaductos sobre la línea de conducción: después de realizar los rediseños 

de estas estructuras y teniendo en cuenta las condiciones encontradas en sitio, se 

requiere la legalización de servidumbres para la construcción de estos viaductos, ya que 

se encuentran en predios con viviendas aledañas. 

 

• Para la construcción de todos los capítulos del contrato se requieren ejecutar ítems no 

previstos, así como también mayores cantidades de obra, que permitan el adecuado 

funcionamiento de cada una de las estructuras.  Para esto, es necesaria la aprobación de 

la reformulación No. 2 y adición de los recursos, para dar cumplimiento al objeto del 

contrato. 
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2.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

➢ TANQUE PTAP GINEBRA 

   

 

 
Fotografía 1. Inician con la actividad de Llenado con 

material importado y compactando por capas no superior 

a 30 centímetros de espesor. 

 Fotografía 2. Lleno y compactación de material importado en 

el perímetro del tanque. 

 

 

  
Fotografía 3.  Se realiza el lleno con material roca muerta 

suministrada de la cantera autorizada. 

 Fotografía 4. Estado en que se evidencia el avance del lleno 

estructural con material importado en el perímetro del tanque.  
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Fotografía 5. Relleno perimetral tanque   Fotografía 6.  Acopio material actividad de relleno. 

➢ TANQUE ALBANIA (PREDIO VILLA JHONS) 

 

 

 

Fotografía 7.   Acero de los muros del tanque  Fotografía 8. Encofrado muros del tanque. 

 

 

 

Fotografía 9. Se realiza la fundición de la etapa 1 y 2 de los 
muros con Autobomba suministrada por Holcim.  

 Fotografía 10. Se funde los muros del tanque de 

almacenamiento, los muros de la cámara de entrada y salida.  
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Fotografía 13.  Se verifican los niveles de los muros, para 

posteriormente construir las vigas y la losa superior. 

 Fotografía 14.   Se toman las muestras de calidad del 

concreto para determinar la resistencia última del concreto. 

 

 

 
Fotografía 15. Se inicia con la actividad de desencofrar 

los muros de la parte interna del tanque. 

 Fotografía 16.  Taponamiento de los orificios donde se 

encontraban los tornillos de la formaleta metálica. 

 

 

 
Fotografía 17.   Se inicia con la instalación del acero de 

refuerzo de la viga de la losa superior del tanque. 

 Fotografía 18. Se inicia con la instalación de los andamios y 

tendido de formaleta metálica para la fundición de la losa 

superior del tanque. 
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Fotografía 19.  Continúan con la instalación del acero de 

refuerzo de la viga de la losa superior del tanque. 

 Fotografía 20.   Continúan con la instalación de los andamios 

y tendido de formaleta metálica para la fundición de la losa 

superior del tanque. 

 

  

Fotografía 21.   Nivelación en instalación de pasamuros 

del tanque de la Albania 
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➢ PTAP GINEBRA 

 

 

 
Fotografía 22.  Luego de realizar el repello en el filtro No.1 

se inicia con la impermeabilización de los muros. 

 Fotografía 23. Se instala el refuerzo para la fundición de la losa 
de fondo del filtro No.1. 

 

 

 
Fotografía 24.   Se realiza la fundición de la losa de fondo 

del filtro No.1. 

 Fotografía 25.  Se realiza la fundición de la losa de fondo y se 

encofra la canal de salida del filtro No.1.  
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Fotografía 26.  Se transporta acero de refuerzo para el 

tanque de la Albania. 

 Fotografía 27.   Se retira el escombro generado de la 

demolición y escarificación del Filtro No.1. 

 

 

 
Fotografía 28.  Continúan con la instalación de tubería 
para conexiones eléctricas desde la caseta eléctrica hasta 
el Steaming Current. 

 Fotografía 29.   Instalación de soportes para barrelodos del 

sedimentador No.1. 
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Fotografía 30.  Continúan con la construcción de las 

canaletas del sedimentador No.1. 

 Fotografía 31.  Se dejan listas los vértices de las canaletas del 

sedimentador No.1 

 

 

   
Fotografía 32.   Instalación de la tubería para conexiones 
eléctricas desde el poste hasta los tableros existentes. 

 Fotografía 33. Se instalan los pasamuros del filtro para 
posteriormente instalar la válvula de la entrada del filtro No.1.  
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Fotografía 34.   Instalación de cadenas del Barrelodos del 
Sedimentador No.1.  

 Fotografía 35.  Se funde el cajón del pasamuro de entrada del 
Filtro No.1. 

 

 

 
Fotografía 36.  Se finaliza con el ensamblaje del Barrelodos 
del sedimentador No.1. 

 Fotografía 37.  Se realiza retoques en pintura en las estructuras 
instaladas para protección de los equipos nuevos. 
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Fotografía 38. Verificación de alturas y cotas del filtro No. 
1 PTAP Ginebra para establecer niveles del relleno en 
concreto para formar el canal de fondo  

 Fotografía 39. Chequeo de cotas del filtro No. 1 PTAP Ginebra  

 

 

 
Fotografía 40. Nivelación en instalación de canaleta del 
filtro No. 1 de PTAP Ginebra 

 Fotografía 41. Nivelación en instalación de pasamuros del 
filtro No. 1 de PTAP Ginebra 

 
Fotografía 42. Falsos fondos y esquema de niple 
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➢ PTAP GUACARÍ  

  

 

 

 

Fotografía 43.   Instalación de la línea provisional de 

alimentación de energía del Streaming Current. 

 Fotografía 44. Continúan con la instalación de mampostería de 
la caseta eléctrica. 

  

 

    

Fotografía 45.    Se retira escombro demolición de 
estructuras internas del sedimentador No.2. 

 Fotografía 46. Continúan con la construcción de las vigas de 

amarre y cintas de amarre de la caseta eléctrica. 

 

 

 
Fotografía 47.  Suministro de Roca muerta para rellenos 
estructurales de la caseta de Sopladores y caseta eléctrica. 

 Fotografía 48. Roma de medidas para determinación de las 

pendientes existentes de las otras líneas de floculación y poder 

realizar el realce en la línea de Floculación No.3. 
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Fotografía 49. Se realiza el desmonte de los motores y 

aspas de agitación de la línea de Floculación no.3. 

 Fotografía 50. Inician con la demolición de las estructuras 

internas del sedimentador No.3. 

 

 

  
Fotografía 51.  Continúan con la demolición de las 

estructuras internas del sedimentador No.3. 

 Fotografía 52.  Se suministra puerta, ventanas y estructura de 
cubierta de la caseta eléctrica. 

 

 

 
Fotografía 53. Trasiego de materiales pétreos para facilitar 

la actividad de fundición de las estructuras del 

sedimentador No.3 y línea de Floculadores No.3.  

 Fotografía 54. Se retira el escombro generado de la demolición 

de estructuras internas del sedimentador No.3. 
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Fotografía 55. Toma de medidas y alturas del floculador 

No. 1 de PTAP Guacarí 

 Fotografía 56. Verificación y marcación del nivel de referencia 

para chequeo de alturas en floculador y sedimentador de la 

linea No. 3 de tratamiento de PTAP Guacarí 

 

  

Fotografía 57. Medidas y alturas tomadas en el floculador 

No. 1 de PTAP Guacarí 
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➢ VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS DE OBRA. 

 

 

  

Fotografía 58. Reunión para revisar la programación de la 

obra y el nuevo funcionamiento de los filtros a intervenir 

en las dos plantas (falsos Fondos y Sopladores). 

 Fotografía 59. Reunión y recorrido con equipo de 

metalmecánica para evaluar las obras a ejecutar en el frente 

de obra de los filtros. 

 

 

 

Fotografía 60.  Recorrido para revisar ubicaciones de los 

equipos y elementos en la caseta de sopladores en la 

PTAP Guacarí.  

 Fotografía 61. Comité de componente eléctrico para evaluar 

los avances de obra y los compromisos pendientes. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Fotografía 62. Comité de componente eléctrico para 

evaluar los avances de obra y los compromisos 

pendientes. 

 Fotografía 63. Comité interno del componente eléctrico para 

evaluar compromisos y avances de obra. 
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Fotografía 64. Comité de obra interno para evaluar 

compromisos y avance de obra en los diferentes frentes. 

 Fotografía 65.  Recorrido sector de Puente Amarillo revisión 

área de construcción del Viaducto tubería de 18”. 

 

 

 
Fotografía 66. Recorrido sector de Puente Rojo revisión 

área construcción Viaducto tubería de 10”.  

 Fotografía 67. Revisión de elementos, formaletas y equipos 

proveedor Alcón fundición de losa superior tanque la Albania. 

 

 

 

Fotografía 59. Reunión con proveedor de los equipos de 

andamios y formaleta metálica para evaluar las 

alternativas para la instalación de la obra falsa de la losa. 

 Fotografía 60. Recorrido en la PTAP de Guabitas con la 

veeduría y líderes de la comunidad de Guacarí – Valle del 

Cauca. 
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Fotografía 61. Comité Interno equipo de trabajo del 

consorcio para evaluar compromisos  

 Fotografía 62.  Reunión de veeduría con líderes y comunidad 

de Guacarí – Valle del Cauca. 

 

 

 
Fotografía 63. Reunión de veeduría con líderes y 

comunidad de Guacarí – Valle del Cauca. 

 Fotografía 64. Recorrido en la PTAP de Guabitas con la 

veeduría y líderes de la comunidad de Guacarí  

 

 

 

Fotografía 65. Recorrido con Subcontratista del 

Streaming Current y el subcontratista eléctrico para 

evaluar las conexiones de los equipos. 

 Fotografía 66. Evaluación de avance de las obras de los 

Subcontratista del Streaming Current y el subcontratista 

eléctrico en la PTAP Ginebra. 
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

3.1 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 

El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del 

presente informe. 

 
Las actividades se realizaron durante el mes de marzo del 2025 en los municipios de Ginebra y 

Guacarí, Valle del Cauca.    

 
Tabla 6  Actividades realizadas Gestión Social 

DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 
Para efectos de que 
la comunidad 
participe en la 
fiscalización del uso 
de los recursos 
aportados por el 
fondo para el 
desarrollo del objeto 
contractual, según los 
lineamientos 
definidos para tal fin 
en la Estrategia de 
Auditorías Visibles.  

Durante este periodo 
se realizó visita a la 
personería para 
informar sobre 
invasión de predio 
donde se hará la 
bocatoma, como 
también reubicar el 
buzón de 
sugerencias para los 
habitantes del sector 
urbano del municipio 
de Guacarí. 

Se realizó visita el día 26 de 
marzo del 2025   a la secretaria 
de Planeación para hacer 
seguimiento a las acciones 
realizadas por el municipio sobre 
invasión de bocatoma 

Se ha dado 
cumplimiento a los 
compromisos que 
desde el contrato y el 
plan de gestión social 
tiene 

Fotografía 

 

 

Se convocó al comité 
de veeduría del 
municipio de Ginebra 
a reunión informativa 
y de control social  

Se realiza contacto 
por vía WhatsApp a 
los líderes del comité 
de veeduría de 
ginebra quienes dos 
se encuentran fuera 
del país y se define 
con ellos realizar 
reunión del comité de 
veeduría en el mes 
de marzo 20 y 27 .  

 Se da cumplimiento a 
los compromisos del 
plan de gestión social 

Actas de reunión del 
comité de veeduría de 
Ginebra y Guacarí  

 

Reconocimiento del 
territorio donde se 
ejecutará el proyecto  

se realiza recorrido 
en el sector ginebra y 
Guacarí 

Se realiza visita a planta de 
tratamiento de Guacarí 

 Oficio y fotografía 

 

Recorrido para 
reconocimiento del 
sitio de construcción 
de la bocatoma como 
población aledaña a 
la obra. 

 se realiza recorrido 
en el sector de la 
planta de Ginebra y 
Guacarí 

Una vez (1) en etapa de 
Construcción 

La actividad solo se 
realiza totalmente, en 
las plantas de 
tratamiento de 
Ginebra y Guacarí. 

 

 

Foro inicial de 
presentación del 
proyecto y 
socialización ante la 
comunidad y la 
administración 
municipal.  

La actividad no se 
realiza 

 Una vez (1) en etapa de 
Construcción.                              
                                  

La actividad solo se 
realiza al inicio de 
obra.  

 

 

 

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
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3.1 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

3.1.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC  

Se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 

08:00 am a 12m y jueves 1:00 pm a 4:00 pm. Estos horarios son conocidos por todos los líderes 

y habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 # 

4-37, tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa Rica, 

municipio Ginebra, Valle del Cauca. Donde se han realizado las reuniones con el comité de 

veeduría ciudadano del municipio de Ginebra. A la fecha del informe no se presentó ningún 

habitante del sector. 

 

          
Ilustración 30  Oficina de atención a la comunidad 

En la ilustración se observa el punto de atención a la comunidad.  Durante el mes de marzo   las 

actividades están dirigidas a mantener comunicación frecuente e informar a la oficina de 

personería del municipio de Ginebra, con el fin de hacer seguimiento al oficio enviado por los 

representantes del comité de veeduría ciudadana, solicitando el ingreso de un líder para que haga 

parte del comité, por encontrarse uno de sus miembros fuera del país. Se realiza visita el día 25 

de marzo de marzo del 2025 a la personería de Ginebra, el personero informa que ya han dado 

respuesta a dicha solicitud y da las orientaciones necesarias para resolver dicha solicitud.  
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Ilustración 31  Visita  a personería de Ginebra  

 

 

 
Ilustración 32  Volante citación Comité de veeduría municipios de Ginebra y Guacarí 

re

ENTIDAD CONTRATANTE  VALLECAUCANA DE AGUAS S A E S P
OBJETO   CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA 
CONTRATISTA  CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

CONTRATO  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N  
                   

DIA :JUEVES    DE MAR OO      
 ORA :     : P M
LUGAR :: CCPAL PERSONERIA MUNICIPAL  ARRIO
SANTA  AR ARA CALLE         
GUACARI

REUNION INFORMATIVA SO RE EL

PROCESO DE AVANCE EN O RA

INVITACION REUNION COMIT  DE VEEDURIA
CIUDADANA GUACARI
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Como se puede observar en la gráfica se cumple con lo definido en el plan de gestión social, 

informar a la comunidad sobre los eventos que el consorcio realizará para que la comunidad esté 

informada de la ejecución del proyecto y participe.  

Dentro de las actividades que deben dar cumplimiento al plan de Gestion Social está mantener 

actualizada la cartelera informativa para que las personas que ingresan a la oficina de atención a 

la comunidad estén informadas de las actividades realizadas y por ejecutar. En el mes de marzo 

se realizaron actividades con la comunidad para convocarlos a las  reuniones del comité de 

veeduria de los dos municipios.  

 

 
Ilustración 33  Cartelera informativa 

 
En la ilustración se evidencia la cartelera informativa con las actividades que se han realizado de 

información hacia la comunidad, esta cartelera está ubicada en la oficina de atención al público 

en la cual se consignó el volante de convocatoria para reunión del comité de veeduría de los 

municipios de Ginebra y Guacarí.  
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3.1.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 
Ilustración 34 Buzón de sugerencias Ginebra y Guacarí 

En las ilustraciones se observan los buzones de sugerencias que hay instalados en los dos 

municipios de Ginebra y Costa Rica, no se presentan PQRS. 

 
El día 25 de marzo se inspeccionan los buzones y se encuentra en correcto funcionamiento. El 

buzón de sugerencias del municipio de Guacarí se encuentra ubicado frente al balneario Chicuco 

y el buzón de sugerencias del municipio de Ginebra está ubicado en la Carrera 5 No. 10-46 primer 

piso,  con la respectiva identificación, no se ha recibido ningún PQRS en buzones. 

 

Las vallas informativas que están ubicadas en los municipios de Ginebra y Guacarí se encuentran 

visibles y dan la información del proyecto como se observa en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 35 Valla informativa - Municipio de Ginebra 

 
Ilustración 36  Valla informativa - Municipio de Guacarí 
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3.1.3 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
Tabla 7  Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Distribución entrega de volantes de 
Inicio de elaboración de actas  1  100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 

0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana 2  2 100% 

Convocatoria conformación comité 
de veeduría Guacarí     100% 

 

3.2 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES 

3.2.1 CONFORMACION DEL COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO.  

Se reinician contactos con los líderes del comité de veeduría de Ginebra y Guacarí con el fin de 

coordinar nuevamente las reuniones de seguimiento y control.  Se realizó reunión de seguimiento 

el día 20 de marzo, donde participan las residentes sociales de interventoría y contratista. 

 

De igual manera el control social que debe realizarse por los líderes del territorio donde se 

ejecutan obras con recurso del estado de cualquier orden nacional, departamental y municipal, 

permiten que la comunidad ejerza vigilancia, control y evidencie los avances de las obras como 

las condiciones en que se ejecuta , verificando así que el contratista da cumplimiento a las 

actividades del contrato. 
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Ilustración 37  Recorrido y reunión de comité de veeduría Guacarí 20 de marzo 

 

En las ilustraciones se evidencia la reunión realizada con el comité de veeduría de Guacarí, donde 

se dio respuesta a las inquietudes y se cumplió con el compromiso de la reunión de marzo, donde 

los líderes solicitaron conocer los avances en obra en ambas plantas. 

El comité de veeduría de Ginebra convocado para el día 27 de marzo, fue cancelado por los 

líderes el mismo día de la reunión, presentando excusas por diversas situaciones, las cuales les 

impidieron asistir al comité, por lo tanto, esta reunión queda pendiente de convocatoria en el mes 

de abril. Cumpliendo con los requerimientos que se exige por el área de seguridad en el trabajo 

de trabajo para ingresar a la obra. 

 

3.3 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 

El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) 

de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser 

ejecutado. 

 

Este objetivo se ha ejecutado en un 77,14% por medio de la “ELABORACIÓN DEL ACTA DE 

VECINDAD O ACTA DE FACHADA” el cual es un instrumento de recolección de información que 

tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, 

esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el 

deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la 

ejecución del proyecto. 
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Ilustración 38  Seguimiento acción de parte de la administración municipal sobre invasión sector bocatoma 

 
Se realiza entrevista informal con el señor Engelberto Moreno, inspector rural quien realizó visita 

al predio y tomó declaración al señor Jairo Morales (arenero), quien es la persona que tiene 

asentamiento irregular en el sector donde se construirá la bocatoma,  este se compromete a 

desocupar el espacio y solicita sea tenido en cuenta cuando se requieran ayudantes de 

construcción. El inspector rural enviará un informe de dicha a visita a la secretaría de Planeación 

y al consorcio. 

 

Se realiza visita al secretario de Planeación el día 25 de marzo con el fin de conocer si ya ha 

llegado respuesta por parte del inspector rural encargado de dicha diligencia. A la fecha no han 

recibido el reporte de la visita. 

 

Actualmente se han realizado las siguientes actas: 

 

 

 

 

 

 
 

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 

Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 

Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  

Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio 

Tanque la Albania  2 actas de vecindad  

1 acta de entorno Albania 

1 acta de entorno sector la Esmeralda 

1 acta de entorno sector Puente Rojo hasta 

Costa Rica 
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Tabla 8  Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de Actas de 
Vecindad y Fachada de 
apertura 

 
70 

 
54 

 
16 

 
77,14% 

 

3.4 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 

Este programa se orienta a transferir información a la comunidad de los municipios de Ginebra y 

Guacarí del sector urbano que son los beneficiarios directos del proyecto, sin embargo, con el fin 

de mejorar la información se sigue haciendo contacto y llevando información a los líderes del 

sector rural y urbano de Ginebra que apoyan el proyecto, se espera que las administraciones 

municipales de los dos municipios ejecuten estrategias que contribuyan a la aceptación del 

proyecto en sus diferentes sectores y con sus funcionarios, apoyando la labor que viene haciendo 

el contratista con las diferentes organizaciones comunitarias.  

 

El escenario con el que cuenta hoy el programa de socialización es el siguiente: 

Haciendo un análisis retrospectivo desde que se inició la obra, se observó desde la socialización 

que la ejecución del proyecto no era aceptada por los líderes del sector rural regaderos y del 

sector rural alto de Costa Rica, evidenciándose que el componente social sería un factor negativo 

para ejecutar la obra, esta situación generó suspensión de la obra en julio del 2023, reiniciando 

el día 10 de enero del 2024, este reinicio se dio con condiciones por parte del grupo opositor, lo 

cual implicó que se realizaran labores solo en las dos plantas de tratamiento de los municipios de 

Guacarí y Ginebra, siendo un factor de alto riesgo el componente social. A la fecha las actividades 

se realizan con la participación de los líderes de los sectores opositores, brindando de manera 

oportuna información sobre lo las actividades que realiza el consorcio en el sector. 

3.1 COMITÉ TÉCNICO 

En el mes de marzo no se participa en el comité técnico, el comité del 18 de marzo fue 

suspendido, las reuniones que se han llevado a cabo han sido de tipo técnico, a los cuales 

asistieron solo el personal requerido para estos temas. 

 

Las actividades pertinentes del componente social se han socializado en los comités internos del 

contratista, como en las visitas y actividades conjuntas que se realizan en su mayoría con el 

acompañamiento de la residente social de interventoría Neisler Abadía, realizando comunicación 

permanente con la residente social de Vallecaucana de Aguas Dileth Ríos. 
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3.2 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA  

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 

personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en 

generación de empleos directo e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. En el mes de 

marzo se contrató el siguiente personal: 

 
Tabla 9  Personal vinculado de la zona 

PERSONAL VINCULADO DE LA ZONA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

ZONA 

(dd-mm-aa) COSTA 

RICA 
GINEBRA GUACARÍ 

Ingreso Retiro 

1 
Ober Pino 
Vega 

15.272.172 
 
03/02/25 

 Oficial   X 

2 Samuel Pino 1.113.068.392 03/02/25 08/03/25 Ayudante   X 

3 
Julián 
Castaño 

14.651.816 01/03/23  Conductor X   

4 
Mauricio 
Domínguez  

6.325.625 15/03/25  Vigilante   X 

5 
Michael 
Rodríguez 

1.112.970.073 15/03/25  Vigilante  X  

 

3.3 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 

Se evidencia en todo el proceso del proyecto, que el componente social implica un factor de 

riesgo alto, puesto que se ha generado conflicto por la ejecución de la obra, suspensión de 

actividades desde que se inició el proyecto en áreas que debían ser intervenidas por el contratista 

después de terminar la fase de preliminares, sin embargo, los acuerdos que se firmaron 

minimizaron los conflictos y los opositores participan en las actividades convocadas por el 

contratista de manera positiva. Pero es un factor que debe ser observado de manera permanente 

por los impactos negativos que puede ocasionar al proceso de obra en sus diferentes etapas 

constructivas. 

El consorcio espera mantener y fortalecer los canales de comunicación para que se mantengan 

de manera efectiva y asertiva entre comunidad y los diferentes actores que acompañan el 

proyecto. 
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4. PROGRAMA SST 

En el periodo comprendido entre el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2025, se evidencia el 

cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas 

a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 

4.1 OBJETIVOS 

 

● Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 

LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas 

de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que 

se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 

 

● Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

● Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

● Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 

seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

4.2 ALCANCE 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 

PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 

orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y 

peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar 

cobertura a todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los 

factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar. 
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4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Tabla 10  Documentos de referencia 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Decreto 1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Res. 0312/2019 

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción 

Ministerio de trabajo 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 

4.4 RELACIÓN PERSONAL  

Tabla 11  Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 Aldo Gutiérrez 79.699.673  N/A  Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2 
Carlos Andrés 
Leyva 

89.008.184  N/A  
Director de la 
Obra 

Sura Sura Protección 

3 
Lina Marcela 
Buriticá 

42.136.662 01/12/22  
Coordinadora 
de proyectos 

S.O.S. Sura Colpensiones 

4 
Gina Leidy 
López 

1.144.140.957 17/02/23  Residente Obra S.O.S. Sura Porvenir 

5 
Ana Fernanda 
Rosero Cajigas 

36.759.739 17/01/24  
Ing. 
Presupuesto 

Sanitas Sura Colpensiones 

6 
Lilibeth Mora 
Duarte 

1.083.008.701 22/01/24  
Inspectora de 
obra 

N.EPS Sura Porvenir 

7 
Flor María 
Martínez 

31.644.927 25/02/23  Profesional-SST S.O.S. Sura Colpensiones 

8 
Darío Enrique 
Flórez 

1.026.277.221 05/02/24  Residente Obra Sura Sura Colfondos 
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9 
Ana Milena 
Martínez 

1.144.081.242 05/02/24  
Aux 
administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 

10 
Diana Marcela 
Echavarría 

31.658.574 01/02/23  
Ingeniera 
Ambiental 

N EPS Sura Colpensiones 

11 
María Fernanda 
Martínez 

38.856.496 05/01/23  
Profesional 
social 

Sura Sura Colpensiones 

12 
Vanessa 
Estrada Wilson 

29.676.981 01/08/24  Ing. Ambiental Sura   Colpensiones 

13 
Rodrigo 
Preciado 

16.550.802 05/03/24  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

14 
José Hilder 
López 

7.551.673 11/03/24  Almacenista 
Sanidad 
ponal 

 
Sura 

N/A 

15 
Yeison 
Castellanos 

1083008367 11/06/24  Inspector obra Coosalud 

Sura Porvenir 

16 Jorge Aponte 1.112.098.988 02/09/24  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

17 
Mauricio 
Fernando Soto 

14.652.613 14/11/24  Ayudante obra 

SOS Sura  
Porvenir 

18 
Jorge Hernán 
Ocampo Cortez 

9.858.689 26/11/24  Ayudante obra 

Emssanar Sura  
Porvenir 

19 
Michel David 
Echeverri 

1.112.956.399 15/01/25 15/03/25 Ayudante obra 

N EPS Sura Colpensiones 

20 
Johana 
Martínez 

31.655.641 24/02/25 17/03/25 Prof. SST 

N EPS Sura  
Protección 

 
Tabla 12  Relación personal operativo 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jimmy 
Sinisterra 

14.636.383 24/01/23  Topógrafo S.O.S. Colmena Protección 

2 
Jeiner Andrés 
Bustos 
Echeverri 

1.097.401.400 07/02/24  Topógrafo Salud total Positiva Porvenir 

3 
Jaime Ernesto 
Martínez 

1.112.970.271 

 
01/11/24  Cadenero N EPS 

 
positiva Porvenir 
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PERSONAL GRUPO 10 LOGISTICA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
María Orlenis 
Campiño 

1.112.966.233 02/04/24  
Vigilante 
nocturno 

N EPS Sura Porvenir 

2 
Brayan Alexander 
Navarrete 

1.010.151.246 01/08/24  
Vigilante 
nocturno 

Emssanar Sura Colfondos 

3 
Yenni Mabel 
Bedoya 

1.006.248.479 29/06/24  
Vigilante fin 
de semana 

Asmet salud Sura Porvenir 

4 
Claudia Janeth 
Campiño 

1.112.957.058 28/12/24  
Vigilante 
nocturno 

Sura Sura Protección 

5 
Mauricio 
Domínguez Plaza 

6.325.625 15/03/25  
Vigilante 
nocturno 

Asmet salud Sura 
Colpensione
s 

6 
Michael 
Rodríguez Cobo 

1.112.970.073 15/03/25  
Vigilante fin 
de semana 

N EPS Sura Porvenir 

 
 

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRAB ESCOBAR SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Oscar Ignacio 
Carabalí 

16.277.004 08/04/24  Maestro Salud Total Colmena Colpensiones 

2 Diego Andrés Cruz 1.090.463.618 

 
01/11/24  Ing. Aux N EPS 

 
Colmena Porvenir 

3 
Brayan Enrique 
Restrepo 

1.113.679.286 

 
04/12/24  

05/03/25 
Ayudante N EPS 

 
Colmena Porvenir 

4 Haminton Galiano 1.113.652.339 

 
07/12/24  Oficial Emssanar 

 
Colmena Protección 

5 
Maicol Stiven 
Valencia 

1.006.308.185 

 
23/01/25  Ayudante Emssanar 

 
Colmena Porvenir 

6 Luis Ángel Ardila 80.164.498 

 
07/02/25 05/03/25 Maestro Salud Total 

 
Colmena Porvenir 

7 Javier Stiven Cortez 1.114.838.910 

 
14/02/25  Ayudante Emssanar 

 
Colmena Protección 

8 
Jeins Cortes 
Domínguez 

1.114.832.209 

 
14/02/25  

 
Ayudante Comfenalco 

 
Colmena Porvenir 
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9 
Stiven Alberto 
Loaiza 

1.193.380.674 

 
14/02/25  

 
Ayudante N EPS 

 
Colmena Porvenir 

10 Miguel Agudelo 1.112.969.996 

 
08/03/25 14/03/25 

 
Ayudante N EPS 

 
Colmena Porvenir 

11 James E Rodríguez 14.651.026 

08/03/25 

 

 
Ayudante Emssanar 

 
Colmena Colpensiones 

12 Johany Velasco 14.641.390 

 
08/03/25  

 
Ayudante Emssanar 

 
Colmena Colpensiones 

13 Jhon Eider Giraldo 1.113.679.548 

11/03/25 

 

 
Ayudante Emssanar 

 
Colmena Porvenir 

14 
Santiago Pérez 
Agudelo 

1.114.240.636 

11/03/25 

14/03/25 

 
Ayudante N EPS 

 
Colmena Colpensiones 

 
 

PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jhon Fredy 
Rincón Marín 

1.113.629.201 

 
09/12/24  

 
Armador Comfenalco 

Sura Protección 

2 
Luis Miguel 
Montaño 

1.114.835.053 

 
30/08/24  

 
Ayudante SOS 

Sura Porvenir 

3 Diego Valor 16.861.728 

 
06/08/24  

 
Soldador N EPS 

Sura Colpensiones 

4 
Carlos Andrés 
Castro  

1114.832.403 

 
01/11/24  

 
Ayudante SOS 

Sura Porvenir 

5 
Juan Diego 
Castro 

1.114.813.332 

 
01/11/24  

 
Ayudante N EPS 

Sura Porvenir 

6 
Brayan Andrés 
García 

1.113.641.466 

 
01/11/24  

 
Armador Comfenalco 

Sura Colpensiones 

7 Jonathan Rivera 1.143.952.917 17/01/25  

 
Ayudante SOS 

Sura Porvenir 

8 José Elías Murillo 1.114.814.934 

 
09/12/24  

 
Soldador N EPS 

Sura Porvenir 
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PERSONAL INGENIERIA AMSO SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Adrian Felipe 
Mesa Soto 

1.115.074.870 27/01/24  Ingeniero N EPS Sura Colpensiones 

2 
Robinson 
Sinisterra 
Panameño 

94.442.503 07/01/25  Maestro Sanitas Sura Colfondos 

3 
Waldino Rios 
Palacios 

1.133.606.323 07/01/25  Oficial SOS Sura  Porvenir 

4 
Rubén Darío 
Zorrilla 

94.382.330 07/01/25  Ayudante Comfenalco Sura Colpensiones 

5 
Pibe 
Sinisterra 

4.782.622 07/01/25  Oficial Salud Total Sura Porvenir 

6 
Javier 
Angulo 
Sinisterra 

1.111.773.371 13/01/25  Oficial SOS Sura Colfondos 

7 
Nasly Leonor 
Arango 

66.656.370 17/01/25  
Inspector 
SST 

N EPS Sura Porvenir 

8 
Edwar 
Alberto Mina 

1.006.186.943 10/02/25  Ayudante N EPS Sura Protección 

9 
Yimmy 
Sinisterra 
Celorio 

94.443.411 17/02/25  Ayudante N EPS Sura Porvenir 

10 
José Joaquín 
Montoya  

14.652.512 26/02/25 15/02/25 Ayudante Emssanar Sura Porvenir 

11 
Luis Carlos 
Cobo 

1.006.258.209 26/02/25 22/03/25 Ayudante Emssanar Sura Porvenir 

 
 

PERSONAL SAMUEL MARQUINEZ 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Over Pino 
Vega 

15.272.172 

 
04/02/25 15/03/25 Oficial Emssanar 

 
Sura Porvenir 

2 
Samuel 
Eliab Pino 

1.113.068.392 

 
04/02/25 15/03/25 Ayudante Emssanar 

 
Sura Colpensiones 

3 
Edwin Samir 
Aragón 

1.143.933.685 

 
04/02/25  

Técnico 
Electricista 

N EPS Sura Porvenir 

4 
Samuel 
Marquínez 

1.006.184.448 

 
04/02/25  

Ing. 
electricista 

Emssanar Sura  
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PERSONAL WATER APPLICATIONS AND SOLUTIONS WAS SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Guillermo 
León González 

14.797.442 31/01/25  supervisor SURA Positiva Porvenir 

2 Fernando Lara 1.144.166.667 06/02/25  
Analista 
ingeniería 

SURA Positiva Colpensiones 

3 
Cristian 
Quintero 

1.144.179.864 06/02/25 03/03/25 
Analista 
ingeniería 

SOS Positiva Protección 

4 
Carlos Arnulfo 
García Mejía 

70.852.473 31/01/25 03/03/25 Ayudante Emssanar Positiva Colpensiones 

 

4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 

El 24 de marzo del 2025, se reúne el comité COPASST, para consolidar actividades realizadas 

durante el mes de marzo y revisar el índice de accidentalidad y ausentismo. 

 

Anexo 
Acta de reunión del COPASST 

 

4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de marzo del 2025, se realiza verificación del pago 

oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 

 
 

Tabla 13  Aportes a la Seguridad Social Integral 

NIT EMPRESA O 
DOCUMENTO 

PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA 
DE 

PAGO 

OPERADOR 

89.008.184 
CARLOS ANDRES 
LEYVA BERNAL 20/02/25 28/02/25 

 
  Enlace 

 
901.648.319 

CONSORCIO REDES Y 
PTAPS VALLE 

06/03/25 
 
19/03/25 
 

 Enlace 

38. 856.496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

25/03/25 /03/25 
Aportes en 
línea 
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31.658.574 
DIANA MARCELA 
ECHAVARRÍA 

18/02/25 28/02/25 Enlace 

805.030.454 CONINGENIERIA S.A.S 13/03/25 12/03/25 
Aportes en 
Línea 

14.636.383 

 
JIMMY SINISTERRA 
 

20/03/25 
21/03/2
5 

Aportes en 
línea 

901.088.237 
GRUPO 10 LOGISTICA SAS 
(vigilancia) 11/03/25 

11/03/2
5 

Aportes en 
línea 

900.833.661 HECONSER SAS 13/03/25 
21/03/2
5 

SOI 

14.650.512 
LUIS HUMBERTO 
VASQUEZ 05/03/25 

11/03/2
5 

Aportes en 
línea 

16.277.004 
CONSTRUCTORA CYC 
PALMIRA 04/03/25 

06/03/2
5 

 Enlace 

901.619.255 AMSO INGENIERIA SAS 11/03/25 
05/03/2
5 

Simple 

29.676.981 VANESSA ESTRADA 15/03/25 
17/03/2
5 

Pago simple 

1.097.401.400 JEINER BUSTOS 03/03/25 
11/03/2
5 

SOI 

900.558.924 WAS SAS 07/02/25 
10/03/2
5 

Asopagos 

1.006.184.448 SAMUEL MARQUINEZ 25/03/25 /03/25 Enlace 

 

Ver Anexo SST 

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

En el mes de marzo del 2025, se realizó la respectiva Inducción y reinducción en SST, como 

medida de cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción 

fueron los siguientes: 

▪ Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

▪ Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 

▪ Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 

▪ Clasificación de residuos sólidos. 

▪ Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 
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Fotografías.  Inducción - reinducción 

     

 

Ver Anexo SST 
Registros de inducción 
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4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

En el mes de marzo del 2025, se realizan las siguientes capacitaciones y charlas de seguridad 

● Charlas de seguridad diaria 

● Análisis de trabajo seguro (ATS) 

● Capacitaciones 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                     
 

93 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 23 
Marzo de 2025  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 

 

 

 

 

 
Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo 

 

Ver Anexo SST 
Registros de charlas – capacitaciones 
ATS 
 
 

4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Durante el mes de marzo del 2025, se verificó el examen médico de ingreso del personal 

contratista y subcontratista que ingresó durante este mes. 

Durante el mes de marzo del 2025, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 

trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 

como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 

propiciar la integración grupal. 
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Fotografía. Pausas Activas 

 

Ver Anexo  
Registros de pausas activas  
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4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante el mes de marzo del 2025, se entrega dotación personal y elementos de protección 

personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se 

realiza las siguientes inspecciones: 

 

● Inspección de orden y aseo contenedores, campamentos y oficinas 

● Inspección a extintores 

● Inspección a botiquín primero auxilios 

● Inspección EPP  

● Inspección Pulidora - taladro 

● Retroexcavadora 

 

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 

marzo del 2025. 

 
Tabla 14  Maquinaria, equipos y herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA EQUIPO U/O 

HERRAMIENTA 
CANTIDAD 

MARCA  

SERIE - PLACA 

Equipos de topografía 
 Estación – 

 Nivel 
NIKON 
SNDWAY 

Retroexcavadora Llantas 1 CAT 

Volquetas 1 (UFK231) 

Taladro demoledor 3  

Pulidora 2 DELWAT 

Sierra circular para corte de madera 1  

Planta Generadora 6.5 2 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Motobomba 3 pulgadas 1  

Mezcladora de concreto  2 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 3 BOSCH 2.8 HP-NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Buggy 7 Herragro- Toolcraft 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, 
barra, machete, destornillador, alicate) 
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Ver anexos 
Formatos Pre operacionales 
Formatos entrega de EPP 
Permisos de trabajo de alto riesgo 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fotografía. Señalización en obra 

 

 

 
Fotografía. Uso adecuado de EPP 
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Fotografía. Inspección de herramientas y equipos 

 

4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

 
En el mes de marzo del 2025, se presentó un accidente de trabajo, el cual se calcula de acuerdo 

a formula Res. 0312/2019 estándares mínimos del SG SST. 

 

• Índice de accidentalidad 

 
 

FA =       __1_Accidente de trabajo__     X 100 

                   50 trabajadores 

 

FA =       0.02 X 100 

                      

 

FA =      2% 

 

En el Consorcio Redes y PTAPS Valle, por cada 50 trabajadores que laboraron durante el mes de marzo 

del 2025, se presentó 1 accidente de trabajo que equivale al 2% 
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● Índice de severidad 

 
 

IS =       __2 días por AT __     X 100 

                  50 trabajadores 

 

IS =       0.04 X 100 

                      

 

IS =      4% 

 

En el Consorcio Redes y PTAPS Valle, por cada 50 trabajadores que laboraron durante el mes de marzo 

del 2025, se Perdieron 2 días por accidente de trabajo que equivale al 4% 

 

4.5.8 AUSENTISMO 

Durante el mes de marzo del 2025, se presentaron las siguientes incapacidades médicas: 

• Enfermedad de origen común de 20 días, de la cual 8 días corresponden al mes de marzo 

de Flor María Martínez. 

• Accidente de tránsito de 30 días, de la cual 22 días corresponden al mes de marzo del 

señor Waldino Rios. 

• Accidente de trabajo de 2 días de incapacidad del señor Pibe Sinisterra. 

 

Ausentismo por causa médica 

 

 
 

ACM =       30 días I.M.C_+ 2días AT_______      X 100 

                   30 días marzo X 50 trabajadores 

 

ACM =       32 días I.M________________            X 100 

                     1.500 días programados mes 

 

ACM =       0.0213 X 100 

 

ACM =       2.13% 
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En el Consorcio Redes y PTAPS Valle durante el mes de marzo del 2025, se perdió el 2.13% de tiempo 

programado por incapacidad medica de origen común. 

 

 

 Ver Anexo 
Incapacidades medicas 
Reporte accidente de trabajo 
 
    

4.5.9 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 

Durante el mes de marzo del 2025, se realiza inspecciones a extintores, botiquines, camillas y 
rutas de evacuación. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía. Elementos para atención de emergencias 
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Fotografía. Punto de encuentro PTAP - Guacarí -  Ginebra 

 

 

 

Fotografía. Punto de hidratación 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 

PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y 

GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de marzo 

de 2025. 

 

Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 

orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 

presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre 

construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo) y puesta en marcha (aún 

sin iniciar). 

5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo 

del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el 

encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades: 

 

- Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

- Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

- Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del proyecto 

y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como 

parte del desarrollo del PMMA. 

- Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y 

demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.   

- Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA 

del proyecto. 

- Capacitar al personal de obra en temas ambientales. 

 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida como parte de la 

implementación del PMMA y de la gestión ambiental del proyecto: 
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Tabla 15  Correspondencia Enviada y Recibida 

TIPO DE DOCUMENTO CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons145-2025 

27/01/2025 

Solicitud de Prorroga De La Licencia 
Urbanística De Intervención Y 
Ocupación De Espacio Público – 
Resolución No. 0004-01 2023 Del 26 
de enero de 2023. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons146-2025 

29/01/2025 

Solicitud de Prorroga De La Licencia 
Urbanística De Intervención Y 
Ocupación De Espacio Público – 
Resolución No. PM.300-42.02-001 
del 03 de febrero de 2023. 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@guacari-valle.gov.co 

04/02/2025 

Notificación Prorroga Licencia de 
Intervención de Espacio Público - 
Resolución No. 140-23-3-002 de 
fecha 31 de enero de 2025. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons147-2025 

04/02/2025 

Derecho de petición – respuesta 
solicitud permiso de rotura de vía y/o 
espacio público (Municipio de 
Ginebra) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-15512025 
ACUAVALLE 

12/02/2025 
Solicitud autorización predio para 
compensación forestal. (Rad. 
173412025) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-18742025 
ACUAVALLE 

19/02/2025 
Solicitud Prorroga – Permiso de 
Ocupación de Cauce. (Rad. 
207222025) 

Correspondencia 
Recibida 

Secretaria de Infraestructura 
Gobernación del Valle  

FO-M9-P3-14 
25/02/2025 

Respuesta a solicitud de información 
de la Secretaria de Planeación del 
Municipio de Ginebra en relación al 
permiso de rotura de vía solicitado 
por el Consorcio. 

Correspondencia 
Recibida 

0741-173412025 
CVC 

04/03/2025 
Respuesta - Solicitud autorización 
predio para compensación forestal. 
(Rad. 173412025) 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@ginebra-valle.gov.co 

10/03/2025 
Respuesta - Derecho de petición 
solicitud permiso de rotura de vía y/o 
espacio público (Rad. CRI-0092-25) 
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5.2 PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES 

Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 

para lo cual se han tramitado ante las autoridades ambientales competentes y la Administración 

Municipal los diferentes permisos necesarios para la ejecución de las actividades de obra. A 

continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto y su respectiva vigencia: 

 
 Tabla 16  Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle 

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Concesión de 
Aguas Superficiales 

Resolución 0740 No.  
0741 0000576 

10-07-2020 
CVC 10-07-2030 

“Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales a 
favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 
890399032-8 para Los acueductos 
de los municipios de Ginebra y 
Guacarí, Departamento del Valle del 
Cauca” 

VIGENTE 

Permiso de 
Ocupación de 

Cauce 

Resolución 740 No.  
0741 0502 
31-05-2024 

CVC 31-05-2024 

Solicitud Prorroga por parte de 
ACUAVALLE S.A E.S.P – Oficio AC-
18742025 de febrero 19 de 2025.  

(Rad. 207222025) 

Aprovechamiento 
Forestal 

Planta ACUAVALLE 
Ginebra 

Resolución 740 No.  
0741 0381 
29-04-2024 

CVC 08-06-2026 

Entrega del informe de 
aprovechamiento forestal a la CVC 
por parte de ACUAVALLE S.A. Se 
espera asignación de compensación 
forestal y aprobación del predio 
propuesto para la siembra por parte 
de esta entidad. 

VIGENTE 

Aprovechamiento 
Forestal 

Sector Bocatoma 

Resolución 740 No.  
0741 0678 
23-07-2024 

CVC 23-07-2025 

“Por medio de la cual se autoriza un 
aprovechamiento forestal de 
árboles aislados predio planta PTAP 
ubicado en jurisdicción del 
Municipio de Ginebra, 
Departamento del Valle del Cauca” 

VIGENTE 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
0004-29-01-2025 

29-01-2025 

Planeación 
Municipal 
Ginebra 

29-01-2026 

Por medio de la cual se aprueba una 
prórroga a Licencia Urbanística de 
Intervención y Ocupación de 
Espacio Público con Resolución No. 
0004-01-2023 del 26 de enero del 
2023. 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
140-23-3-002  
31-01-2025 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
31-01-2026 

Por medio de la cual se aprueba una 
prórroga a Licencia Urbanística de 
Intervención y Ocupación de 
Espacio Público con Resolución.  
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PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

PMT Resolución No.  
Secretaría de 

Movilidad 
Ginebra 

Duración del 
Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba el 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes 
y PTAPS Valle” 

PMT 
Resolución No.  

900-50-020 
20-03-2023 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte 

Guacarí 

Duración del 
Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba el 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes 
y PTAPS Valle” 

Permiso  
Rotura de Vías 

EN TRAMITE 
Planeación 
Municipal 
Ginebra 

EN TRAMITE 

Derecho de petición – solicitud 
respuesta solicitud permiso de 
rotura de vía y/o espacio público 
(Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons147-2025) 

Permiso  
Rotura de Vías 

Resolución No.  
PM.300-42-2-028  

18-11-2024 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
18-11-2026 

Mediante correo electrónico de 
fecha 16 dic 2024 se recibe 
Notificación Licencia de 
Intervención de Espacio Público 
(Resolución No. PM.300-42-2-028 
de fecha 18 Nov 2024) 

 

Indicador: 
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔 (%)

=
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔) 

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 
Permisos del Proyecto: 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
9 

10
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 90% 

 

 

A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el 

proyecto con sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades 

ambientales competentes. 
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Tabla 17  Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS 

PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 

CANTERA EL 
BERMEJAL 

Suministro de 
materiales de 
construcción.  

Licencias ambientales y 
Títulos Mineros 

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente. 
Agencia Nacional de 
Minería/ Titulo Minero 
Vigente. 

VEOLIA ASEO BUGA 
S.A. E.S.P. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA 

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, 

metal, vidrio, textiles, 
cartón y papel) 

Inscripción como Gestor de 
residuos de demolición y 

construcción - RCD no 
pétreos 

Administración Municipal / 
Inscripción vigente como 
gestor RCD no pétreo  

 

 
Permisos del Proyecto (Terceros): 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
4 

4
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100% 

 
 

5.3 PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL 

5.3.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – PTAP GINEBRA 

Mediante oficio AC-75722024 de fecha 30 de julio de 2024, la empresa ACUAVALLE radicó ante 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, el informe de las actividades de 

aprovechamiento forestal que se ejecutaron en la PTAP de Ginebra en cumplimiento a la 

Resolución 740 No. 0741 0381 del 29 de abril del 2024 “Por medio de la cual se prorroga un 

permiso de aprovechamiento forestal único en el predio Planta de Tratamiento de Agua Potable 

PTAP ubicado en el Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca”, permiso que 
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autoriza la erradicación de ocho (8) individuos arbóreos y la poda de un (1) individuo arbóreo.  Esta 

actividad ya fue ejecutada por el Consorcio. 

 

Igualmente, con el fin de dar cumplimiento a la compensación forestal establecida en el permiso 

mencionado correspondiente a la siembra de 19 individuos arbóreos, la empresa ACUAVALLE 

solicita mediante la comunicación escrita mencionada, aprobación para realizar dicha siembra en 

el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la Novillera de 

propiedad del Municipio de Ginebra, predio que presenta afectación a causa de un incendio y 

requiere de acciones para la restauración ambiental del mismo. A la fecha se espera respuesta 

por parte de la entidad. 

 

Se realiza visita por parte de funcionarios de la CVC a la PTAP Ginebra, el día jueves 14 de 

noviembre de 2024, con el fin de corroborar las actividades silviculturales que se realizaron en 

cumplimiento al permiso de aprovechamiento forestal otorgado (Resolución 740 No. 0741 0381 

del 29 de abril del 2024. Queda pendiente de aprobación el predio propuesto para realizar la 

siembra por compensación correspondiente a este permiso, es necesario solicitar permiso por 

parte de la empresa ACUAVALLE al Municipio de Ginebra para la intervención del predio en 

mención.  

 

Debido a que el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la 

Novillera de propiedad del Municipio de Ginebra presenta inconvenientes de tipo jurídico por el 

incumplimiento de la ejecución de contratos para la reforestación del mismo, ACUAVALLE S.A 

E.S.P. se ve en la obligación de buscar alternativas en lo referente al sitio para llevar a cabo la 

siembra por concepto de compensación forestal. 

 

Teniendo en cuenta que es necesario buscar un nuevo predio para realizar la compensación 

forestal, el 29 de enero de 2025 se realizó visita a los predios “La Lorena” y “La Esmeralda” 

ubicados en el Municipio de Guacarí – Valle y administrados por el Ingenio Pichichi, con el fin de 

determinar el sitio de siembra para la compensación forestal y presentar propuesta para 

aprobación de este sitio por parte de la autoridad ambiental correspondiente – DAR Centro Sur 

CVC. Durante la visita se contó con la presencia de dos (2) representantes del Ingenio Pichichi y 

un (1) funcionario de ACUAVALLE S.A E.S.P.  

 

Se radica solicitud por parte de ACUAVALLE S.A E.S.P de aprobación del predio denominado “La 

Esmeralda” ubicado en el Municipio de Guacarí – Valle y administrado por el Ingenio Pichichi, 

mediante oficio AC-15512025 de fecha 12 de febrero de 2025 (Radicado No. 173412025) ante la 

CVC para llevar a cabo la siembra en compensación forestal por el permiso de aprovechamiento 

forestal ejecutado. Se espera respuesta por parte de la entidad. 

 

Mediante comunicación escrita de consecutivo No. 0741-173412025 de fecha 25 de febrero de 

2025, la CVC da respuesta la solicitud realizada por ACUAVALLE S.A E.S.P de aprobación del 
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predio denominado “La Esmeralda” ubicado en el Municipio de Guacarí – Valle para llevar a cabo 

siembra por concepto de compensación forestal. En este comunicado la CVC solicita a empresa 

ACUAVALLE, la siguiente información:  

 

- Plan de Compensación Forestal 

- Documento Técnico que indique la ubicación del predio con las respectivas coordenadas 

- Proponer el encierro y la delimitación del área en donde se realizará la actividad de 

compensación. 

- Certificado de Libertad y Tradición del predio propuesto para la compensación.  

 

A la fecha ACUAVALLE S.A E.S.P no ha podido dar respuesta a este requerimiento de la autoridad 

ambiental, ya que se encuentra en espera de que el Ingenio Pichichí haga entrega de la 

documentación correspondiente al Certificado de Libertad y Tradición del predio “La Esmeralda”.  

Teniendo en cuenta que el plazo para la entrega de esta información está próximo a vencerse, 

Acuavalle buscará otro predio para realizar la compensación, de no obtener la información 

requerida por parte del Ingenio Pichichí. 

 

Indicador: 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(%) =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

5.3.2 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – BOCATOMA 

Mediante Auto de Iniciación de Tramite o Derecho Ambiental de fecha 11 de marzo de 2024, la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, da respuesta a la solicitud de permiso 

de aprovechamiento forestal para el sector donde será construida la bocatoma del proyecto, 

realizada por la Administración Municipal del Municipio de Ginebra mediante comunicación escrita 

con radicado No. 206392024 de fecha 27 de febrero de 2024. 

 

Mediante comunicación escrita 0740-206392024 de fecha 1 de abril de 2024, la CVC informa a la 

Administración Municipal del Municipio de Ginebra que se realizara la visita ocular al predio 

denominado Planta de Tratamiento Agua Potable - PTAR Jurisdicción del Municipio de Ginebra 

Departamento del Valle del Cauca, el día 9 de abril de 2024, con el fin de verificar la información 

recibida y determinar la viabilidad o no del derecho solicitado. A la fecha se está en la espera de 

que la autoridad ambiental emita la resolución que autorice el permiso de aprovechamiento 

forestal.  
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Mediante Resolución 740 No. 0741 0678 de fecha 23 de julio de 2024, la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados 

predio construcción bocatoma ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del 

Valle del Cauca. Este permiso tiene una vigencia de TRES (3) años contados a partir del auto 

ejecutorio, dentro de los cuales, en los primeros DOCE (12) meses se deberá realizar las 

actividades de aprovechamiento autorizadas y el cumplimiento de las obligaciones de siembra de 

compensación. En el tiempo restante se deberá realizar las labores de mantenimiento a fin de 

asegurar el buen desarrollo de las especies plantadas como compensación.  

5.4 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE Y RCD 

 

El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio 

Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES LÓPEZ 

Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y demolición inscrito 

ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

 

Así mismo se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico 

Ambiental Presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de Presidente en el Municipio de San 

Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se 

encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La 

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC. 

 

Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son 

entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa 

Rica en el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca. 

 

 
Tabla 18  Programa de Manejo Ambiental RCD 

MANEJO AMBIENTAL RCD – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Agosto 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
522 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.9 

Septiembre 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
603 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.10 
Octubre 

2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 
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MANEJO AMBIENTAL RCD – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Noviembre 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
2844 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.11 

Diciembre 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
4770 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.12 

Enero 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
198 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.13 

 
Indicador:  
 
RCD pétreos 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑚3) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
∗ 100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
 198 (𝑚3) 

 198 (𝑚3)
∗ 100 = 100% 

 

5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con cuatro (4) 

puntos ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí, Tanque Albania y en la 

Oficina Principal del proyecto en el Corregimiento de Costa Rica, en cada uno de los cuales 

estarán dispuestos contenedores de colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de 

colores establecido en la Resolución No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente: 

 

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras 

de frutas, verduras y restos de alimentos). 

Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y 

cartón. 

Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles 

metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 

(tapabocas, guantes, etc.) 

Color Rojo para depositar residuos peligrosos. 
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Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo 

son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, son 

entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el 

aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y 

Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado 

el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y 

sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de 

Presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado 

por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado. 

 

5.6 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

El proyecto cuenta con un campamento de cada uno de los frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en 

la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos 

frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía 

eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en obra 

se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada frente 

de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra cuenta 

con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla eslabonada, 

el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda ingresar personal 

ajeno al proyecto. 

 

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el 

almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo 

techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de 

combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. 

Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios 

de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen 

cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento. 

 

El frente de trabajo del Tanque Albania cuenta con un campamento constituido por dos (2) 

contenedores donde se localizan las oficinas de los profesionales y el almacén para materiales y 

equipos. Igualmente, está dotado de dos (2) baterías sanitarias fijas con lavamanos, disponibilidad 

de servicios públicos, así como un cerramiento perimetral con malla eslabonada, zona de 

parqueadero y acopios de materiales. 

 

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los 

baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de 

combustibles, además de los avisos y cartelera informativa. 
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5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, GRASAS Y 

ACEITES 

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos se encuentra el uso de baños y lavamanos 

por parte del personal de la obra, para evitar que se presente contaminación del suelo, de las 

aguas superficiales y aguas subterráneas a causa de esta actividad, el proyecto cuenta en cada 

uno de los frentes de trabajo de la PTAP Ginebra, PTAP Guacarí y Tanque Albania con dos (2) 

unidades de baños fijos, un (1) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios 

públicos. 

 

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento de 

los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento en malla 

eslabonada. A la fecha no se han presentado derrames de combustible en el proyecto. 

 

Para el lavado de las canaletas de los vehículos mezcladores de concreto se cuenta con una pileta 

de secado, para la cual se determinó un área donde se realizó una pequeña excavación que se 

recubrió previamente con un material impermeable para evitar el contacto directo del efluente del 

lavado con el suelo a la espera de que el agua se evapore y que el concreto residual fragüe. Una 

vez terminada la obra, la pileta será demolida y los residuos serán transportados hacia el sitio de 

disposición final de RCD autorizado. 

 

5.8 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de 

emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga 

cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 

vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento 

mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. (capítulo 

componente SST) 

 

Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando 

en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando 

ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (capítulo componente SST) 

 

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de 

salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de 

estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio 

de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar 

que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos 
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originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales.  

 

 

5.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO – COMPONENTE AMBIENTAL 
 

  
Foto 1. Baños Obra  – PTAP Guacarí  Foto 2. Almacenamiento Combustible  – PTAP Guacarí 

  
Foto 3. Punto Ecológico – PTAP Guacarí  Foto 4. Acopio Residuos Aprovechables – PTAP Guacarí 
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Foto 5. Comité de Veeduría – PTAP Guacarí Foto 6. Retiro de RCD – PTAP Ginebra 

  
Foto 7. Punto Ecológico – PTAP Ginebra Foto 8. Baños de Obra – PTAP Ginebra 

  
Foto 9. Acopio de Materiales – PTAP Ginebra Foto 10. Cercos de Protección – PTAP Ginebra 
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Foto 11. Baños de Obra – Tanque Albania Foto 12. Punto Ecológico – Tanque Albania 

 

  
Foto 13. Acopio Residuos Aprovechables – Albania Foto 8. Sitio Lavado Mixer – Tanque Albania 

  
Foto 9. Sitio Lavado Mixer – Tanque Albania Foto 10. Implementación PMT – Tanque Albania 

 



                     
 

115 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 23 
Marzo de 2025  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

6. ANEXOS 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

1. Anexo Técnico 

• Calibración de equipos de topografía – Falta estación total 

• Fichas de cambio 

• Liberación de actividades 

• Programación de obra  

• Prueba de estanqueidad y control de asentamiento 

• Registro del clima 

• Resultados laboratorio: 

o Pruebas de cilindros 

o Ensayos gravas filtros 

• Topografía y carteras 

2. Anexo Documental: 

• Bitácoras. 

• Pólizas prórroga 

• Adicional en tiempo No. 2 

• Oficios:   

o Oficio “Requerimiento servidumbres” 

o Oficio “Entrega cotización rediseño sistema captación” 

o Oficio “Entrega rediseños viaductos” 

3. Anexo SST 

● Acta reunión COPASST 

● Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

● Registros de inducción. 

● Registros capacitación 

● Pre operacionales. 

● Formatos pausas activas. 

● Registros ATS 

● Formatos permiso tareas alto Riesgo 

● Registros entrega de EPP 

● Incapacidad medica 

● Reporte de accidente de trabajo 
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4. Anexo Ambiental 

● Certificados RCD 

● Resolución 740 No. 0741 0678 del 23 de julio del 2024, Permiso Aprovechamiento 
Forestal – Bocatoma. 

● Licencia de Intervención de Espacio Público (Resolución No. PM.300-42-2-028 de 
fecha 18 Nov 2024) 

● Oficio CRYPV-Cons145-2025 del 27 de enero de 2025 - Ginebra, Solicitud de 
Prorroga de la Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio 
Público – Resolución No. 0004-01 2023 Del 26 de enero de 2023. 

● Oficio CRYPV-Cons146-2025 del 29 de enero de 2025 – Guacarí, Solicitud de 
Prorroga de la Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio 
Público – Resolución No. PM.300-42.02-001 del 03 de febrero de 2023. 

● Resolución No. 0004-29-01-2025 del 29 de enero de 2025 – “Por medio de la cual 
se aprueba una prórroga a Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de 
Espacio Público con Resolución No. 0004-01-2023 del 26 de enero del 2023”. 

● Resolución No. 140-23-3-002 del 31 de enero de 2025 – “Por medio de la cual se 
aprueba una prórroga a Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de 
Espacio Público”. 

● Oficio AC-15512025 del 12 de febrero de 2025 - Solicitud autorización predio para 
compensación forestal. 

● Oficio AC-18742025 del 19 de febrero de 2025 - Solicitud Prorroga Permiso de 
Ocupación de Cauce. 

 

5. Anexo Social 

• Acta de comité veeduría Guacarí. 

• Asistencia recorrida comité veeduría Ginebra. 

• Respuesta solicitud veeduría ciudadana Ginebra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


