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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS 

DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Valor adición 

reformulación: 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE 

Valor total del Contrato: 
TREINTA Y DOS MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($32.003.227.549) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 

proyecto: 
Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 2  

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 3 

Suspensión No. 1: 
Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024 

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo No. 1: Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo No. 2: Diez (10) meses a partir del 14 de marzo de 2025 

Nueva fecha de 

terminación: 
22 de enero de 2026 

 

INFORME CON CORTE A: 31 de mayo de 2025 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 

los municipios de Ginebra y Guacarí. 

 

● GINEBRA: 

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 

central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle 

del Cauca (ver ilustración 1). 

 

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 

establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 

se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 

manera. 

 

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 

río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 

con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 

Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 

anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 

arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 

siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 

nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 

Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 

con el Municipio de Guacarí.  

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 

hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 

temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las 

coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 
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Ilustración 1  Municipio de Ginebra 

● GUACARÍ: 

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 

cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 

2).  

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 

media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 

3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 

por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 

Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2  Municipio de Guacarí 



                     
 

10 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 25 
Mayo de 2025  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 

(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 

Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones 

óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del sector.   

 

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 

desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 

conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 

de Ginebra y Guacarí. 

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO 

● Preliminares. 

● Bocatoma. 

● Línea de aducción. 

● Desarenador. 

● Macromedidor. 

● Línea de conducción. 

● Cámara de quiebre. 

● Cámaras de purga. 

● Cámara distribuidora de caudal. 

● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 

● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 

● Tanque de almacenamiento Ginebra. 

● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL. 

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y 
actividades bajo las siguientes especificaciones.  

• Cumplimiento del contrato. 

• Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

• Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

• Estabilidad y calidad de la obra. 

• Responsabilidad civil extracontractual. 

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 
asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 
modificaciones del contrato. 
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AMPARO 
FECHA DE 

COBERTURA 

VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA ANEXO 

Cumplimiento 10/03/2025 - 22/07/2026 $6.400.645.515,80 C-100050102 9 

Buen manejo del 

anticipo 
10/03/2025 - 22/07/2026   $8.829.624.297,90 C-100050102 9 

Prestaciones 

sociales   
10/03/2025 - 22/01/2029 $1.600.161.378,95 C-100050102 9 

Estabilidad de la 

obra   
22/01/2026 - 22/01/2031 $9.600.968.273,70 C-100050102 9 

Responsabilidad civil 

extracontractual   
31/10/2022 - 22/01/2026 $1.600.161.377,45 C-100012551 7 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

● Topografía:  

Durante el mes de mayo del 2025 la comisión de topografía ha realizado 

acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes 

de obras que se están realizando en el proyecto: 

1. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Ginebra (Obras en los Sedimentadores, filtros y 

construcción casetas). 

2. Tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra. 

a. Seguimiento de asentamiento del tanque. 

3. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Guacarí (Obras en los Sedimentadores, línea de 

Floculación y construcción casetas). 

4. Tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle en el Sector Villa 

Jhons (la Albania). 

a. Seguimiento de asentamiento del tanque. 

5. Actividades Adicionales. 

a. Levantamiento final del Tramo 1, 2 y 3 (actualización de 

información). 

b. Levantamiento a predios de para solicitud de Servidumbres. 

i. Levantamiento e Información geográfica de la 

Servidumbre de Ginebra (Graciela Blum). 

ii. Levantamiento e Información geográfica de la 

Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo). 
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iii. Levantamiento e Información geográfica de la 

Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco). 

iv. Levantamiento e Información geográfica de la 

Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena). 

v. Levantamiento e Información geográfica de la 

Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez). 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Ginebra, se han 

realizado todos los levantamientos necesarios para las adecuaciones e 

intervenciones en las plantas para su optimización. 

▪ Se acompaña en todo el proceso de optimización e intervenciones 

civiles del tanque del Filtro No.1 en donde se chequean las medidas 

para finalizar con las intervenciones de la obra civil. 

▪ Se acompaña en la instalación de los falsos fondos tipo Leopold del 

tanque del Filtro No.1 en donde se chequean las medidas y se 

suministra toda la información necesaria. 

▪ Se marcan los puntos donde se realizará el anclaje de las cerchas de 

soporte de las canaletas en acero inoxidable, se verifican las cotas, 

plomos de las flanches y niveles luego de ser instaladas las cerchas. 

▪ Se acompaña en la instalación de todas las válvulas, vástagos, torres 

y volantes de la línea de sedimentación No.1. 

● Válvulas de 8” de entrada al sedimentador. 

● Válvula de 8” de desagüe de lodos del sedimentador. 

▪ Se acompaña en la instalación de todas las válvulas, vástagos, torres 

y volantes del tanque del Filtro No.1. 

● Válvula de 6” de entrada al Filtro. 

● Válvula de 8” de desagüe del filtro.  

▪ Se acompaña en la instalación de la canaleta en acero inoxidable del 

Filtro No.1. 

▪ Por otro lado, se acompaña en todas las actividades para revisión de 

cantidades, chequeo de niveles, verificaciones de cotas y 

profundidades en el frente de obra. 
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Ilustración 3. Chequeo de cotas y medidas para material de soporte en el Filtro No.1 de la PTAP 

Ginebra. 

❖ Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las 

casetas en la Planta de Ginebra (Caseta Eléctrica y caseta de 

Sopladores): 

▪ Caseta Eléctrica: continúan con la actividad de adecuación para 

instalación de equipos y tableros, se chequean medidas internas para 

apoyar en la instalación de equipos, construcción de cajas y 

replanteo de cárcamos.  

▪ Caseta de Sopladores: Se reinicia con la construcción de la caseta 

de sopladores teniendo en cuenta los cambios realizados por el 

diseñador y aprobados por la interventoría y operador de las plantas, 

durante el mes se ha realizado el traslado de los cables a la caja 

eléctrica nueva para continuar con la construcción de las 

cimentaciones de la caseta de sopladores. 

● Se suministra la estructura metálica y cubierta por parte del 

Subcontratista de ornamentación para la construcción de la 

caseta de sopladores, se programa la instalación de la 

estructura metálica y cubierta para el siguiente mes. 

 
 

❖ En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 

la PTAP Ginebra: 

▪ Se ha llevado control en los niveles de los llenos para poder llegar a 

la cota para instalación de tubería de alimentación del tanque. 

▪ Continúan con el seguimiento de toma de cotas para evaluar el 

asentamiento del tanque. 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí, se ha 

realizado acompañamiento en todas las actividades realizadas. 

▪ Continúan con las obras civiles del Sedimentador no. 3. 
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▪ Continúan con las obras civiles de la línea de Floculación No.3. 

▪ Se verifican las medidas reales del sedimentador No. 3 y la línea de 

Floculación No.3. 

▪ Se chequean las medidas de la línea de floculación No.1 para 

identificar las cotas y pendientes para trasladar estas medidas a la 

optimización de la línea de Floculación No.3. 

▪ Se chequean los niveles de realces de los muros y se verifican luego 

de realizar la fundición. 

▪ Se miden las estructuras internas del sedimentador No.3 para poder 

realizar la actividad de demolición. 

▪ Se miden las estructuras internas de la línea de floculación No.3 para 

poder realizar la actividad de demolición. 

▪ Se marcan los plomos y medidas para repellos en el sedimentador 

No.3. 

▪ Se chequean los niveles y pendiente de la losa inferior para realce 

de la losa del sedimentador No.3. 

▪ Se chequean las medidas, profundidades y toda la información 

necesaria para la fabricación de los elementos del sedimentador y 

línea de Floculación No.3. 

▪ Se realiza el realce de la losa inferior del tanque de sedimentación 

No.3 (se chequean las pendientes). 

▪ Se chequean las medidas y ubicación de los muros No.3 y No.4 de 

la línea de Floculación No.3 para realizar la instalación del acero de 

refuerzo, encofrado y fundición. 

▪ Se realiza el chequeo de plomos y ubicación de las pantallas de 

entrada y salida del sedimentador No.3. 

▪ Se chequean y verifican plomos y ubicación del muro perforado de la 

línea de Floculación No.3. 

▪ Por otro lado, se acompaña en todas las actividades para revisión de 

cantidades, chequeo de niveles, verificaciones de cotas y 

profundidades en el frente de obra. 
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Ilustración 4. Seguimiento a las actividades ejecutadas en el frente de obra de la PTAP Guacarí 

(Línea de Floculación No.3 y Sedimentador No.3). 

❖ Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las 

casetas en la Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica): 

▪ Caseta Eléctrica: Se ha suministrado toda la información para la 

construcción de la caseta eléctrica, durante el mes se ha realizado la 

instalación de la cubierta y puerta de la caseta eléctrica, queda 

pendiente la instalación de las ventanas que ya fueron suministradas 

y estarán programadas para instalación el siguiente mes. 

▪ Caseta de Sopladores: Se replantea la nueva ubicación de la de 

sopladores, se actualiza el plano con las medidas reales del terreno 

y se marcan los niveles para iniciar con la excavación de la 

construcción de la caseta (ubicación solicitada por el operador 

Acuavalle ya que por operatividad y futuras intervenciones a la planta 

no es conveniente construir la caseta en el punto solicitado 

inicialmente).  Con esta nueva ubicación se aumenta la longitud de 

tuberías de conexión. 

● Se realiza el replanteo de la nueva ubicación de la caseta de 

sopladores. 

● Se realiza el descapote para iniciar con las obras de 

cimentación de la caseta de sopladores. 

 

❖ Frente de Obra de instalación de Tubería:  

▪ Durante el mes se ha replanteado la información del diseño en los 

tramos 1, 2 y 3, en donde se ha visto la necesidad de reubicar la 

CADICA y evaluar algunos cambios de alineamiento para poder 

generar las menores afectaciones a las estructuras viales existentes. 

▪ Se ha replanteado la ubicación de los viaductos con respecto al 

diseño nuevo entregado por el diseñador estructural, se hace 

verificación de la cota batea y los puntos de apoyos de los viaductos 

propuestos por el nuevo diseño. 
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Ilustración 5. se realiza replanteo de los viaductos en los tres frentes (Puente Amarillo, Puente Rojo y Puente la 

Magdalena). 

▪ Se han encontrado e identificado las dificultades en los tramos como 

muros de contención en gavión, cimentaciones de puentes, 

inestabilidades en la vía, entre otras estructuras que no estaban 

identificadas en el diseño inicial y lo cual generará cambios en el 

alineamiento u obras no previstas, se toman coordenadas de estos 

puntos y se tienen en cuenta para el chequeo hidráulico. 

▪ Se realiza acompañamiento en recorrido del tramo 1 )Desde la 

Bocatoma hasta la CADICA) para identificación de los puntos críticos, 

alcantarillas transversales, estructuras hidráulicas, cantidades 

adicionales y necesidades para iniciar con este frente  de obra. 

 

❖ Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle 

en el sector villa Jhons – La Albania:  

▪ Se hace seguimiento en el asentamiento del tanque. 

▪ Se verifican las cotas y medidas para calcular los rellenos laterales 

del tanque. 

 

  
Ilustración 6. Chequeo de cotas para seguimiento de asentamiento del tanque. 
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❖ Por último, como Actividades Varias se han realizado las siguientes: 

 

 

• Levantamiento de información en el sector donde se proyecta la 

construcción de la Bocatoma por solicitud del Diseñador. 

Ya que se está evaluando la alternativa de construcción de una 

bocatoma con el sistema de malla coanda para optimizar la captación 

y suprimir la construcción del desarenador, se requiere de información 

adicional para tener más detalle del sector donde se tiene proyectada 

la construcción de la obra de captación y poder evaluar las condiciones 

reales del sitio para garantizar un diseño adecuado y óptimo, por esta 

razón se ha realizado una topografía más detallada con modelo 3D 

para tener mayor claridad en la información. 

● Durante el mes de mayo se han atendido todas las solicitudes 

por parte del diseñador y la información adicional necesaria 

para evaluar el funcionamiento de la malla coanda para 

optimizar la captación.  

 

● Compras:  

❖ Se ha concretado la compra de todos los materiales, insumos y herramientas 

para realizar las intervenciones en las dos Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable (Ginebra y Guacarí) y el frente de obra de la construcción del tanque 

de almacenamiento de la Albania. 

❖ Se compran y suministran todas las herramientas necesarias y de uso diario 

para la optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra 

y Guacarí) y el frente de obra de la construcción del tanque de 

almacenamiento de la Albania. 

 

● Laboratorios:  

❖ Durante el mes no se ha realizado ningún diseño de mezcla nuevo, hasta la 

fecha se cuenta con 4 diseños de mezclas en donde se evalúan los 

materiales pétreos (arena y triturado) provenientes de la cantera Bermejal 

del municipio de Buga, se utilizará cemento Argos y Holcim, y se solicita que 

la resistencia de diseño sea de 3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente 

Informe). 

▪ Se tienen a la fecha 4 diseños de mezclas (Anexos). 

❖ Se cuenta con el ensayo de Proctor modificado de siete materiales (Del 

tramo 3 y Tanque de la PTAP Ginebra) esto para poder identificar el material 

y obtener las características y la compactación óptima de estos, ya que el 

suelo es variable en diferentes tramos. 
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▪ Se tienen a la fecha 7 Ensayos de Proctor Modificado (Anexos). 
Se realiza el Ensayo de Proctor modificado a material importado para lleno de 

tanque de almacenamiento de agua potable de la PTAP Ginebra. 

 

 
Ilustración 7. Curva de Compactación Obtenida en uno de los materiales a los cuales se realizó la 

prueba del Proctor Modificado (Muestra No.8). 

❖ Se toman muestras de concreto en las estructuras fundidas durante el mes 

de mayo 2025 para enviar al laboratorio para a realizar el ensayo de 

compresión y poder determinar la resistencia última de las estructuras 

realizadas durante el mes, las cuales fueron: 

o Pantalla Canaleta la PTAP Ginebra. 

o Losa Inferior Filtro No.1 PTAP Ginebra (Tramo 1).  

o Losa Inferior Filtro No.1 PTAP Ginebra (Tramo 2). 

o Segunda fundición Muros Tanque de la Albania. 

o Losa superior Tanque de la Albania (Etapa 1). 

o Losa superior Tanque de la Albania (Etapa 2). 

o Pantalla Final Sedimentador No.3 PTAP Guacarí.  

o Muro No.4 del Floculador No.3 de la PTAP Guacarí. 

o Muro No.3 del Floculador No.3 de la PTAP Guacarí. 

Se chequean que los resultados cumplan con las resistencias solicitadas 

por el diseño (se anexan las remisiones y los resultados de los ensayos 

realizados este mes). 
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Ilustración 8. Ensayo de compresión de cilindros en una de las muestras enviadas al laboratorio (Losa 

superior – Tanque de la Albania) en donde se evidencia que a los 28 días está superando un 100% de su 
resistencia (Resistencia Esperada).  

 
● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 

instalación de tubería y construcción del tanque, a continuación, se mencionan las 

bodegas: 

❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 

❖ Bodega No. 2 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 
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● Socializaciones:  

 

Durante el transcurso de este mes no se llevan a cabo actividades de 

socialización con la comunidad de Ginebra y Guacarí. 

 

Se realiza comité de veeduría para mostrar los avances de obra en 

las intervenciones en las plantas de Ginebra y Guacarí y la 

construcción de los tanques de Almacenamiento (uno en la PTAP 

Ginebra y el segundo en el predio en la Albania), solo se realiza la 

reunión con el comité de veeduría del municipio de Ginebra ya que 

por orden público se cancela la reunión de la veeduría del mes de 

mayo con el municipio de Guacarí.  

 

● Actividades Constructivas en Frente Ginebra: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 

▪ Continúan con la actividad de lleno con material importado en el 

perímetro del tanque y en la rampa de acceso al tanque. 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

 

❖ Intervenciones en Planta “PTAP Ginebra”: 

▪ Puesta en operación del barrelodos del sedimentador No.1. 

▪ Instalación de los falsos fondos tipo Leopold del tanque del Filtro 

No.1. 

▪ Instalación de las canaletas en acero inoxidable del sedimentador 

No.1. 

▪ Instalación de boquillas en los falsos fondos del Filtro No.1. 

▪ Puesta en operación del Sedimentador No.1. 

 

Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas en sus 

rendimientos durante su ejecución por las condiciones climáticas, las 

cuales han obligado a suspender labores de manera parcial y total en los 

diferentes frentes de obra. 

 

❖ Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Ginebra): 

▪ Caseta de Sopladores: 
● Figuración de acero de refuerzo. 

● Excavaciones de cimentaciones. 

● Fabricación de estructuras metálica de la caseta. 

● Fabricación de la cubierta. 

● Traslado de caja eléctrica para construcción de cimentación. 
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● Construcción de cimentación de la caseta. 

● Construcción de pedestales con instalación de flanches. 

● Construcción de piso para ubicación de sopladores. 

 
 

● Actividades Constructivas en Líneas de conducción: 

 

❖ Se realizan recorridos, visitas técnicas y chequeos hidráulicos en el Tramo 
1. 

❖ Se adelanta trámite para instalación de tubería de 10” PEAD en predio de la 

familia Saavedra Blum. 

❖ Recorrido para identificación de dificultades en los tramos.  

❖ Replanteo de la ubicación de los viaductos actuales. 

 
 

● Actividades Constructivas en Frente Guacarí: 

 

❖ Intervenciones en Plantas “PTAP Guacarí”: 

▪ Obras civiles del sedimentador No. 3. 

● Demolición de todas las estructuras internas del tanque de 

sedimentador No.3. 

● Realce y construcción de losa del tanque de sedimentador 

No.3. 

● Escarificación de muros. 

● Repello de muros internos. 

● Construcción de pantallas (pantallas de entrada y salida del 

sedimentador). 

● Entrega del sedimentador al equipo de metalmecánica para 

montaje del Barrelodos. 

▪ Obras civiles en la línea de Floculación No.3. 

● Demolición de todas las estructuras internas de la línea de 

floculación No.3. 

● Escarificación de muros. 

● Repello de muros internos. 

● Construcción de muros (Muro No.3, Muro No.4 y Muro 

perforado). 

● Entrega de línea de Floculación a equipo de metalmecánica 

para inicio de instalación de pasarelas metálicas. 

 

Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas en sus 

rendimientos por las condiciones climáticas, las cuales han obligado a 
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suspender actividades de manera parcial y total en los diferentes frentes 

de obra. 

 

❖ Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Guacarí): 

▪ Caseta de Eléctrica: 
● Instalación de Cubierta. 

● Orden y aseo en la caseta. 

 
 

▪ Caseta de Sopladores: 
● Se realizan reunión para reubicación de caseta de 

sopladores. 

● Se realiza replanteo. 

● Se realiza descapote. 

● Se inicia con las excavaciones para las cimentaciones de la 

caseta de sopladores. 

● Durante el mes se realizó el suministro de la estructura 

metálica de columnas y cubierta para ser instaladas el 

siguiente mes. 

 

● Actividades Constructivas en Frente Villa Jhons – Tanque de Almacenamiento 

La Albania: 

 

❖ Tanque de almacenamiento de agua potable Predio Acuavalle en sector 

La Albania: 

▪ Orden y aseo. 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

▪ Se programa para el siguiente mes realizar la prueba de 

estanqueidad. 

 

Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas por el las 

condiciones climáticas, las cuales han obligado a suspender actividades 

de manera parcial y total en los diferentes frentes de obra. 
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Ilustración 9. Chequeo de cotas para seguimiento de asentamiento del tanque de la Albania. 

 

● Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes. 

❖ Recolección de Información de Servidumbres para ejecución del proyecto: 

▪ Servidumbre del Tramo 2 (Predio de Familia Saavedra Blum). 

 

Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido 

enviadas a la interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al 

momento de reinicio de las actividades en esos frentes de obra: 

 

▪ Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez). 

▪ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Amarillo). 

▪ Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco). 

▪ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo). 

▪ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena). 
 

❖ Levantamiento de información en el sector donde se proyecta la construcción 

de la Bocatoma por solicitud del Diseñador. 

▪ Ya se realizó la recolección de información y fue enviada al diseñador. 
 

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe mensual abril 2025. 

● Bitácoras de obra. 

● Oficios:   
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▪ Oficio “Solicitud de mejoramiento de vía - sector regaderos” 

▪ Oficio “Entrega informe No. 24 abril 2025”. 

▪ Oficio “Convocatoria Reunión Comité De Veeduría mes De Marzo Consorcio 

Redes Y PTAPS Valle (Municipio de Ginebra)” 

▪ Oficio “Convocatoria Reunión Comité De Veeduría mes De Marzo Consorcio 

Redes Y PTAPS Valle (Municipio de Guacarí)” 

▪ Oficio “Autorización CELSIA”. 

▪ Oficio “Solicitud de recolección derrumbes en la vía entre Puente de Piedra 

hasta Puente Papas” 

 
Ilustración 10. Control de Correspondencia enviada durante el mes de mayo del 2025. 

2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS 

2.4.2.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 

 

Se encuentra pendiente por parte de la alcaldía del municipio de Ginebra, dar respuesta a la 

solicitud del permiso de rotura de vía, necesario para las intervenciones de instalación de tubería 

en los tramos que se encuentran construidos con pavimento. 

 

1. Tramo 1: inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. 

2. Tramo 2: desde Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra (Finca Índigo). 

 

A la fecha no se tiene respuesta por parte de planeación acerca de este permiso. 
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2.4.2.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 

 

2.4.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP 

 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC para aprobación del predio para realizar 

la compensación forestal, así como también el cambio de especies solicitado por Acuavalle, 

quienes son los encargados de realizar este trámite ante la entidad. 

 

• Durante el mes de mayo se sigue realizando seguimiento y consulta a los funcionarios 

para obtener la respuesta de CVC del plan de compensación forestal entregado en 

marzo del 2025 y el cual está a la espera de un certificado de tradición del predio del 

Ingenio Pichichi para autorizar la compensación en el predio La Esmeralda o encontrar 

otro predio para realizar la composición.  

 

2.4.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma 

 

Durante el anterior mes se realizó la visita con el ingeniero forestal para nuevamente identificar 

los individuos arbóreos para actualizar la cotización e iniciar con el trámite para realizar el 

aprovechamiento forestal de esta zona, cabe resaltar que esta actividad no tiene en este 

momento ítem de pago, por esta razón no se ha podido realizar la contratación del personal para 

realizar el aprovechamiento en esta zona. 

 

• Durante el mes de mayo del presente año se ha enviado un oficio a la alcaldía del 

municipio de Ginebra, con el fin de solicitar la prórroga del permiso de 

aprovechamiento forestal del área de la bocatoma, ya que este actualmente  tiene 

como fecha de vencimiento el 22 de julio de 2025, por esta razón con dos meses de 

antelación se solicita la prórroga del mismo. 

2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. 

Durante el mes de mayo de 2025 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 

interesadas: 

 

● 30 de abril del 2025: Se realiza recorrido con los ingeniero de la empresa Ingeniería y 

Soluciones Civiles para evaluar los puntos críticos en el tramo 1 de tubería (tramo desde 

la bocatoma hasta la CADICA) y en donde se tiene proyectado la instalación de tubería 

de 18” PEAD, los puntos críticos identificados es el tramo del muro en gavión en la abscisa 

K0+400, el tramo del derrumbe en el sector de regaderos y los tres viaductos, los 

ingenieros en su experiencia dan su concepto para evaluarlo durante el proceso de 

ejecución de este tramo. 
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Ilustración 11. Recorrido con los Ingenieros Especialistas en instalación de tubería PEAD y viaductos para evaluar los 

puntos críticos del tramo No.1. 

 
● 30 de abril del 2025: Tercera reunión con Ventanilla Única de la Gobernación del Valle 

del Cauca, en donde se expone por parte de los ingenieros evaluadores de la ventanilla 

algunos requerimientos para anexar a los documentos soporte de la Reformulación 

No.2, esta reunión se realizó en las oficinas de la Ventanilla Única de la Gobernación 

del Valle del Cauca ubicado en el Edificio Francisco Ospina Bernal en la Ciudad de 

Santiago de Cali – Valle del Cauca, se contó con la participación de los funcionarios de 

la Ventanilla Única, Vallecaucana de Aguas, la interventoría y el contratista. 

 

  

Ilustración 12. Reunión con Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca para evaluar la Reformulación 

No.2. 

 
● 06 de mayo del 2025: Se realiza recorrido de obra con la coordinadora del proyecto y 

el equipo técnico del consorcio sobre todo el tramo 1 (tramo que comprende desde la 

bocatoma hasta la CADICA), en donde se evalúan la necesidades para iniciar con las 

actividades de obra en este frente, se identifican los puntos críticos y se socializa las 

alternativas evaluadas con los ingenieros especialistas, se programa un futuro 
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recorrido con todo el equipo integral para poder identificar todas las necesidades para 

el inicio de las obras. 

 

 
Ilustración 13. Recorrido en tramo No.1 de la línea de condición con equipo técnico del consorcio. 

 

● 08 de mayo del 2025: Segundo recorrido con equipo integral del consorcio (SST, 

Social, Ambiental y Técnico) en donde se identifican las necesidades de las diferentes 

áreas para el inicio de las obras sobre este tramo (tramo que comprende desde la 

Bocatoma hasta la CADICA), se inicia a cuantificar las cantidades reales a ejecutarse 

durante la instalación de la tubería, se identifican los derrumbes, alcantarillas 

transversales colmatadas de material, cunetas existentes y tramos de vía que será 

necesario realizar demolición y reposición de pavimentos (rígido y flexible) para la 

instalación de la tubería. 

 

 
Ilustración 14. Segundo recorrido en tramo No.1 de la línea de condición con equipo integral del consorcio 

(SST, Social, Ambiental y Técnico). 

 
● 16 de mayo del 2025: Reunión interna y recorrido técnico con equipo de trabajo 

integral del consorcio para evaluar actividades pendientes, asignar tareas y 

compromisos para continuar con la buena ejecución del contrato, esta reunión es 
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realizada en la oficina del contratista en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de 

Ginebra. 

 

 
Ilustración 15. Reunión interna y recorrido técnico con equipo de trabajo del Consorcio. 

 
● 16 de mayo del 2025: Cuarta reunión con Ventanilla Única de la Gobernación del Valle 

del Cauca, en donde se argumenta y soporta las razones por las cuales se está 

solicitado la Reformulación No.2, esta reunión se realizó en el Edificio Francisco Ospina 

Bernal donde está ubicada la oficina de la ventanilla única de la Gobernación, se contó 

con la participación de los funcionarios de la Ventanilla Única, Vallecaucana de Aguas, 

La interventoría y el contratista. 

 

 
Ilustración 16. Reunión con Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca para evaluar la 

Reformulación No.2. 

 
● 22 de mayo del 2025: Reunión con personal de obra para divulgar información del 

contrato, capacitarlos en los componentes Integrales del proyecto (SST, Social, 

Ambiental y Técnico) y se realizan recomendaciones para la correcta ejecución de las 

actividades en la obra, esta reunión se realizó en la PTAP de Guacarí con el 
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acompañamiento de los subcontratistas de Coningenieria (Metalmecánica) y 

Constructora C&C (Obra Civil). 

 

  
Ilustración 17. Reunión con personal subcontratado para atender las necesidades del proyecto 

(Metalmecánica y obra Civil), reunión realizada en la PTAP de Guacarí.  

 

● 27 de mayo del 2025: Se realiza Comité de veeduría del Municipio de Ginebra en la 

oficina del Consorcio ubicada en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra, 

se tuvo acompañamiento de funcionarios de la administración pública del municipio de 

Ginebra, la interventoría y la comunidad, se evalúa el avance de la etapa del proyecto 

y se programa la fecha del próximo comité de veeduría. 

 

 
Ilustración 18. Comité de veeduría del municipio de Ginebra celebrado el 27 de mayo del 2025. 

 

Se han realizado diversas reuniones de manera informal para atender las necesidades del 

proyecto, también atender las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la interventoría y 

del operador de las plantas (Acuavalle).  

 

También se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar los 

avances y tiempos de entrega, a continuación, el registro fotográfico de algunas de las 

actividades. 
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• 15 de mayo del 2025: se realiza recorrido con la comisión de topografía para chequear, 

verificar y realizar la marcación de niveles de la grava estratificada, el material filtrante 

Filtralite y el múltiple de distribución de aire en el filtro No. 1 de la PTAP de Ginebra, 

También se hace la verificación de la altura para instalación de las boquillas a los falsos 

fondos.  

 

  
Ilustración 19. Recorrido con comisión de topografía para chequear medidas en el Filtro No1 de la PTAP 

Ginebra. 

● 16 de mayo del 2025: Reunión con equipo de metalmecánica (Coningenieria) y 

delegado asignado para la supervisión de las perforaciones de los falsos fondos 

(ETEL), en donde se revisan las profundidades y la ubicación de donde se deberá 

realizar las perforaciones de los falsos fondos para instalación de las boquillas en el 

Filtro No.1 de la PTAP Ginebra. 

    
Ilustración 20. Reunión y recorrido para identificar los puntos donde se debe realizar las perforaciones 

para instalación de las boquillas del Filtro No.1 de la PTAP Ginebra. 

● 22 de mayo del 2025: Se realiza reunión con el equipo de Metalmecánica, comisión 

de topografía, interventoría y operador del servicio “Acuavalle” para realizar el 

levantamiento de cotas en las cámaras de la línea de floculación No.1 de PTAP Guacarí  

para identificar las pendientes y la operación de este y así mismo aplicarlo en la línea 

de floculación No.3 (Optimizada por el proyecto).  
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Ilustración 21. Levantamiento de cotas en las cámaras del floculador No.1 de PTAP Guacarí. 

 

● 27 de mayo del 2025: se hace acompañamiento en la toma de cotas para evaluar los 

asentamientos de los tanques construidos, uno en la PTAP de Ginebra y el segundo 

en el predio de Acuavalle (Villa Jhons - Albania), se diligencia el formato de 

asentamientos y se encuentra que los tanques están presentado buen comportamiento 

tanto en vacío como totalmente llenos. (se anexa el formato de asentamientos). 

 

 
Ilustración 22. Toma de información para evaluar asentamientos en los tanques construidos para el servicio 

del municipio de Ginebra (PTAP de Ginebra y Villa Jhons – Albania). 

 

 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

2.5.1 DESEMBOLSOS DE ANTICIPO 

A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados. 
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Tabla 1  Resumen desembolsos anticipo 

DESEMBOLSO FECHA 
NIT. O 

CÉDULA 
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO 
VR. 

DESEMBOLSADO 

No. 1 
ENERO 23 
DE 2023 

901.378.127-8 CAL SAS 
Bocatoma, línea de aducción y 
macromedidor 

 $ 1.330.764.263  

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS Tanque de almacenamiento Ginebra  $ 825.783.347  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum. e instalación pantallas 
deflectoras en fibra, canaletas. 

 $ 1.744.905.660  

No. 2 
FEBRERO 

22 DE 2023 

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y SOLUCIONES 
CIVILES SAS 

Suministro accesorios y tubería PEAD  $ 2.955.952.978  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y SOLUCIONES 
CIVILES SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción 

 $ 423.162.896  

No. 3 
MARZO 4 
DE 2024 

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS Sum. e Instalación de Sopladores  $ 237.610.687  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum.  e Instalación de Barrelodos 
plantas Ginebra y Guacarí 

 $ 752.820.600  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos 

 $ 106.599.963  

        TOTAL  $ 8.377.600.394  

2.5.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 

Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 

la siguiente manera: 
Tabla 2  Resumen amortización anticipo 

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN 

1 31/05/2023  $                  2.511.320.053  

2 30/06/2023  $                     265.804.757  

3 31/01/2024  $                     272.313.639  

4 31/03/2024  $                     151.167.886  

5 30/04/2024  $                     110.785.818  

6 31/05/2024  $                  2.211.334.610  

7 31/07/2024  $                     181.239.470  

8 31/08/2024  $                     115.636.686  

9 30/09/2024  $                     206.702.983  

10 31/10/2024  $                     364.968.330  

11 30/11/2024  $                     620.506.131  

12 31/01/2025  $                     207.104.917  

13 28/02/2025  $                     694.041.763  

 TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA  $                  7.912.927.043  

 VALOR TOTAL ANTICIPO  $            8.829.624.279,90  

VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR  $               916.697.236,90  
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2.5.3 FACTURACIÓN 

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 

Tabla 3  Actas parciales facturadas 

ACTA No. FECHA CORTE VR. FACTURADO % AVANCE 

1 31/05/2023  $                  8.371.066.842  28,44% 

2 30/06/2023  $                     886.015.856  31,45% 

3 31/01/2024  $                     907.712.127  31,76% 

4 31/03/2024  $                     503.892.952  33,34% 

5 30/04/2024  $                     369.286.058  34,49% 

6 31/05/2024  $                  7.371.115.364  57,52% 

7 31/07/2024  $                     604.131.566  59,41% 

8 31/08/2024  $                     385.455.620  60,61% 

9 30/09/2024  $                     689.009.943  62,77% 

10 31/10/2024  $                  1.216.561.098  66,57% 

11 30/11/2024  $                  2.068.353.769  73,03% 

12 31/01/2025  $                     690.349.724  75,19% 

13 28/02/2025  $                  2.313.472.543  82,42% 

 VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA  $               26.376.423.462  82,42% 

VALOR CONTRATO  $               32.003.227.549    

PENDIENTE POR FACTURAR  $                  5.626.804.087    

 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el Capítulo 7. 

Información sobre el personal Profesional, en el numeral a. Requisitos del personal, en 

donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los 

colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 4 Personal del Consorcio. 
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Tabla 4  Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA 
BERNAL 

89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS 

GERENCIALES DE INGENIERIA. 

LINA MARCELA BURITICÁ 
LONDOÑO 

42.136.662 
COORDINADORA DE 

OBRA 
INGENIERA CIVIL 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

INGENIERIA AMBIENTAL 

GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES 1.144.140.957 
INGENIERA RESIDENTE 

HIDRÁULICA 
INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL 

DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 
INGENIERO RESIDENTE 

DE OBRA 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE 

FUNDACIONES. 

FLOR MARÍA MARTÍNEZ 
CUERVO 

31.644.927 PROFESIONAL SST PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 

38.856.496 
PROFESIONAL EN EL 

TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS 

EN DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA 
ORTIZ 

14.636.383 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA 

LILIBETH MORA DUARTE 1.083.008.701 
TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN 
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES 

MARÍA CAMILA GIL GIL 1.112.969.458 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 

 

 

Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su 

conocimiento, como lo son el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, el ingeniero de costos 

y presupuestos y algunos especialistas, también se cuenta con algunos ingenieros de apoyo, los 

asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y 

suministro de equipos, asesores legales, entre otros. 

Por último, se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 
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 AVANCE DE OBRA. 

2.7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 

 

2.7.1.1 ACTIVIDADES VARIAS 

 

● Se ha realizado seguimiento a los trámites de los permisos y licencias solicitados a las 

entidades y las administraciones locales, hasta el momento se cuenta con las dos licencias 

de intervención de espacio público, los permisos de movilidad, el permiso de 

aprovechamiento forestal de la PTAP de Ginebra y bocatoma y el permiso de ocupación del 

cauce, con relación a los permisos de rotura de vías, se tiene aprobado el permiso del 

municipio de Guacarí y se encuentra pendiente el del municipio de Ginebra.   

 
● Se trabaja en el balance de obra en donde se evalúan varias actividades en los tramos 1 y 2 

para la instalación de la línea de conducción, obras adicionales del frente de obra de la 

bocatoma, ítems no previstos y mayores cantidades de obra, por otro lado, se evaluará la 

posibilidad de realizar perforaciones dirigidas en puntos neurálgicos del proyecto para no 

realizar afectaciones en las infraestructuras existentes o en algunos puntos de inestabilidad 

de taludes que ameriten realizar instalación de tubería sin zanja. 

 
● Se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución de la obra en todos los frentes de obra 

(Intervenciones en la PTAP Ginebra, Construcción Tanque de la Albania, Intervenciones 

PTAP Guacarí, Línea de Conducción, Bocatoma, y Servidumbres). 

 
● Teniendo en cuenta que los diseños de los viaductos del proyecto no cumplen con la norma, 

como se informó desde el inicio del contrato, se realiza el rediseño de los tres viaductos 

necesarios para la correcta ejecución del proyecto, se evalúan las condiciones actuales y 

áreas necesarias donde quedarán ubicados. 

 

▪ Durante el mes pasado han sido entregados los nuevos diseños de los 

viaductos de los tres puntos que requiere el proyecto, estos diseños han 

sido actualizados con las normas y chequeados para que cumplan con las 

cargas muertas y de servicio que corresponden, por otro lado, se ha 

evaluado las estructuras, áreas y condiciones del terreno existente para 

poder garantizar que la obra se haga de acuerdo sin ningún tipo de 

modificación o cambio al diseño propuesto, los viaductos presentados son 

los siguientes: 

● 1. Viaducto Puente Amarillo. (Tubería de 18 " PEAD). 
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● 2. Viaducto Puente Magdalena.  (Tubería de 14" acero al carbón). 

● 3. Viaducto Puente Rojo. 25 (Tubería 10" PEAD). 

 

2.7.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA  

● Se rellena la rampa y se realiza un acopio de material importado (Roca Muerta) para el 

lleno del tanque enterrado, durante el mes se ha iniciado con el lleno perimetral del tanque. 

o Continúan con la actividad de lleno con material importado en el perímetro del 

tanque y en la rampa de acceso al tanque, esta actividad ha presentado un 

rendimiento bajo debido a las condiciones climáticas de la época, que en la gran 

mayoría del tiempo ha sido lluviosa en las noches lo cual ha ocasionado que el 

material se sature y no tenga la humedad óptima para su compactación, por esta 

razón se espera que el siguiente mes se finalice con la actividad. 

 

● Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque completamente lleno y luego 

completamente vacío, esto con el fin de garantizar que el tanque en operación no presente 

problemas de asentamientos o fisuras por cambios de nivel.   A la fecha no se tienen 

variaciones. (ver Anexos). 

 

2.7.3 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA 

Durante el mes de mayo de 2025 se han realizado diversas actividades en la PTAP Ginebra: 

 

• Con el equipo de topografía se realizó la verificación y marcación de niveles de la grava 

estratificada, el material filtrante Filtralite y el múltiple de distribución de aire en el filtro No.  

1 de la PTAP de Ginebra. Se verificó la altura para instalación de las boquillas a los falsos 

fondos.  

 

• Se realizó la instalación de las boquillas de acero inoxidable de 1” y 3/4” en los falsos 

fondos del filtro No.  1 de la PTAP de Ginebra. Las perforaciones en los falsos fondos para 

la instalación de las boquillas, se realizaron con la supervisión de un técnico asignado por 

el fabricante DE NORA y la empresa ETEL y se garantizó que las boquillas quedaran 

instaladas a 38 mm dentro de las perforaciones, como lo indica el fabricante.  

 

• Se revisó con el operador de la PTAP de Ginebra el proceso de lavado del filtro No. 3 y la 

cantidad de vueltas que se deben realizar en la válvula de retrolavado, para establecer 

las velocidades que recomienda el fabricante DE NORA para la realización de la prueba 

agua-aire en los filtros.  
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• Intervenciones civiles en el Filtro No. 1. 

o Instalación de todas las válvulas, vástagos, torres y volantes del tanque del Filtro 

No.1. 

▪ Finalmente se realiza la instalación de todas las válvulas, vástagos, torres 

y volantes del Tanque de Filtro No.1, para esta actividad se contó con el 

apoyo de la comisión de topografía, quienes han dado plomo y verificado 

la ubicación correcta de estas y el equipo de metalmecánica, quienes han 

realizado la instalación de estas válvulas completamente nuevas, cabe 

resaltar que se ha realizado la instalación de los pasamuros para su 

correcta operación, las válvulas son las siguientes: 

• Válvula de 6” de entrada al Filtro. 

• Válvula de 8” de salida del filtro.  

o Perforación de falsos fondos para instalación de boquilla. 

▪ Durante el mes de mayo se ha realizado la perforación de los falsos fondos 

del filtro No.1 para poder realizar la instalación de las boquillas, esta 

actividad ha sido realizada por el equipo de metalmecánica con supervisión 

del proveedor de los falsos fondos. 

 

• Se realiza la instalación del sistema de streaming current con sus respectivos ductos para 

las conexiones eléctricas. 

 

• Se ha realizado acompañamiento en las actividades de la caseta de sopladores en la 

Planta de Ginebra: 

 
Durante el mes se ha realizado la construcción de las dos zapatas faltantes y las 

vigas de cimentación, también se ha realizado la construcción de los pedestales 

con la instalación de los flanches para conexión de las columnas metálicas, por 

ultimo se ha realizado la fundición de la losa. 

o Se realiza el suministro de las columnas y estructura metálica para 

la cubierta, esta pendiente su instalación la cual está programada 

realizar para el siguiente mes. 

 

Adicional, se llevan a cabo reuniones con los subcontratistas de los suministros de elementos en 

las estructuras a intervenir en la PTAP, barrelodos, módulos de sedimentación, falsos fondos, 

con quienes se resuelven dudas y evalúan el estado de avance para su instalación.  

 

Cabe resaltar que los rendimientos de todas las actividades han sido afectados por el las 

condiciones climáticas, las cuales han obligado a suspender actividades de manera parcial y total 

en los diferentes frentes de obra. 
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2.7.4 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ 

Durante el mes de mayo de 2025 se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí: 

 

• Para la construcción de la pantalla perforada del sedimentador No. 3 de Guacarí, se 

verificaron las medidas entre los orificios de 6” y se ajustaron las medidas de los planos a 

las dimensiones existentes en el sedimentador, teniendo en cuenta que la estructura no 

es ortogonal.   

 

• Se replantearon las medidas en el área comprendida entre la pantalla perforada y la 

válvula de desagüe del sedimentador No. 3 para la construcción del canal de lodos y las 

pendientes de la losa.      

 

• El equipo de topografía y metalmecánica realizan el levamiento de cotas y alturas de los 

agitadores mecánicos y pasarelas del floculador No.  1 de la PTAP de Guacarí, ya que es 

una información necesaria para la instalación de las pasarelas, motorreductores y 

agitadores en el floculador No. 1 de dicha planta.  

 

• El equipo de topografía realiza el levantamiento de las cotas de la losa de fondo de cada 

cámara de la línea de floculación No. 1 de la PTAP de Guacarí y las traslada a la línea de 

floculación No. 3. Al igual que las líneas de floculación No. 1 y No. 2, cada cámara de la 

línea No. 3, debe contar con las pendientes que garanticen que el agua de lavado llegue 

hasta la válvula de desagüe ubicada en la primera cámara.     

 

• Se continúa con la elaboración del documento donde se informan los ajustes que se han 

realizado a los diseños presentados en la reformulación No. 1 y que obedecen a las 

condiciones encontradas en las estructuras existentes al momento de ejecución de las 

obras, tales como falta ortogonalidad, muros desplomados, carencia de altura, de 

pendientes adecuadas, muros en regular estado, entre otros. Con estos ajustes se busca 

garantizar la funcionalidad de las estructuras optimizadas, integrándolas adecuadamente 

con el sistema existente.  

 

• Obras civiles del sedimentador no. 3. 

o Se realiza la marcación de las pantallas del sedimentador para poder realizar el 

anclaje del acero de refuerzo, se encofra las estructuras y se realiza la fundición 

de las pantallas. 

o Se realiza todo el repello de los muros del tanque de sedimentación, 

posteriormente se realiza la impermeabilización para poder ser entregado al 

equipo de metalmecánica que iniciara con el ensamblaje del barrelodos. 

 

• Obras civiles en la línea de Floculación No.3. 
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o Se realiza la construcción de los muros internos de la línea de floculación, en este 

caso se construyeron 3 muros (Muro No.3, Muro No.4 y Muro de la pantalla 

perforada), para esta actividad se contó con la comisión de topográfica para 

ubicación de los muros y plomo de estos, se realiza la instalación del acero de 

refuerzo el cual fue anclado a los muros existentes, también se realiza el encofrado 

y fundición de las estructuras. 

o Se realiza todo el repello en los muros internos de la línea de Floculación no.3 para 

luego ser impermeabilizados, se verifica los plomos y ortogonalidad de los muros. 

o Luego se hace entrega de línea de Floculación al equipo de metalmecánica para 

inicio de instalación de pasarelas metálicas. 

 

Cabe resaltar que los rendimientos de todas las actividades han sido afectados por las 

condiciones climáticas, las cuales han obligado a suspender actividades de manera 

parcial y total en los diferentes frentes de obra. 

 

• Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de la caseta eléctrica 

en la Planta de Guacarí: 

o En la caseta eléctrica durante el mes se realiza la instalación de la cubierta y la 

puerta de la caseta, se tiene programado para el siguiente mes la instalación de 

las ventanas. 

  

• Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de la caseta de 

sopladores en la Planta de Guacarí: 

o Luego de reubicar la caseta de sopladores por solicitud del operador “Acuavalle” 

se ha realizado el replanteo en el nuevo sitio asignado para la construcción de 

esta, se ha realizado la actividad de descapote y se inicia con la actividad de 

excavación para construcción de la cimentación de esta caseta. 

2.7.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ALBANIA - PREDIO 

ACUAVALLE EN SECTOR VILLA JHONS 

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó:  

• Orden y aseo. 

• Relleno y resane en las perforaciones de los pasadores de la formaleta metálica. 

• Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

• Se programa para el siguiente mes realizar la prueba de estanqueidad. 
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2.7.6 BOCATOMA 

Durante el mes de mayo se ha realizado apoyo en la información adicional solicitada por el 

diseñador para continuar con la evaluación del sistema de Malla tipo Coanda. 

2.7.7 DESARENADOR  

Durante este mes no se realizan actividades en este capítulo.  Se espera la entrega del diseño 

de la bocatoma con el sistema de malla tipo coanda. 

2.7.8 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Durante el mes de mayo se han realizado las siguientes actividades: 

 

• Se realizaron 3 recorridos por el tramo No. 1 (bocatoma-CADICA) y se hizo 

recopilación de información con el equipo de topografía y personal del consorcio, tal 

como numero de bateas existentes y nacimientos que requieren manejo de agua, 

tramos donde se reduce la sección de la vía, tramos con presencia de derrumbes, 

tramos donde la tubería puede pasar por zona verde, tramos donde la tubería requiere 

pasar por pavimento o placa huella, pases por drenajes y box culvert, sitios donde se 

requieren apiques, entre otros.  

2.7.9 REGISTRO DE LLUVIAS 

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de mayo del 2025, 

las cuales son resumidas en la siguiente tabla. 

Ver anexo 
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Tabla 5.  Registro de precipitaciones mes de mayo 2025. 

 

 
 

 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 

Actualmente las actividades en ejecución se concentran en las intervenciones en las plantas de 

agua potable de los municipios de Ginebra y Guacarí y los tanques de almacenamiento de 

Ginebra y la Albania, las actividades de algunos capítulos como son la línea de conducción, ya 

no tienen cantidades de ejecución, por lo tanto, para la ejecución de estas labores y demás 

actividades identificadas como ítems no previstos o mayores cantidades de obra, se requiere de 

la aprobación de la reformulación No. 2.   

 

Por otro lado, teniendo en cuenta los recorridos, levantamientos topográficos, visitas técnicas y 

chequeos hidráulicos realizados en las áreas de construcción de la bocatoma, desarenador, 

macromedidor, línea de conducción de diámetro 18”, válvulas de purga, válvulas ventosas, 

cámaras de quiebre y cámara de distribución se han identificado todas las condiciones del sitio y 

obras a ejecutar, siendo necesario incluir ítems no previstos para el proceso constructivo y 

adecuado funcionamiento de estas estructuras en una reformulación No. 3 pendiente por 

elaborar. 
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Actualmente se encuentra en trámite la aprobación de la reformulación No. 2, por un valor 

adicional de $13.531.646.339.  Una vez sea aprobada esta adición al contrato se realizará el 

nuevo flujo económico del proyecto. 

 

Es importante tener en cuenta que la obra se proyectó ejecutar con varios frentes 

simultáneamente, sin embargo, esta programación no ha sido posible llevarla a cabo debido a las 

diferentes situaciones que se han presentado durante la ejecución del contrato, esto ha 

aumentado considerablemente el tiempo de ejecución del proyecto, generando sobre costos y 

desequilibrio económico en el contrato. 

 

 
Ilustración 23  Reprogramación actividades de obra  
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 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 

están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, se 

detallan las condiciones presentadas: 

 

• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo 

solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.  Este estudio es necesario para 

definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma. 

 

• Servidumbre por parte del Ingenio Pichichi para la instalación de un tramo de tubería 

PEAD de diámetro 14” (500 metros lineales), a la fecha se espera que la entidad 

contratante con el ingenio Pichichi tramiten la servidumbre para retomar con la instalación 

de la tubería en este tramo. 

 

• Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10”:  para la instalación de la tubería 

de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo del predio de la señora Blum, se encuentra 

pendiente la legalización de esta servidumbre. Se requiere de este documento para la 

programación de estas actividades. 

 

• Rediseño de los viaductos sobre la línea de conducción: después de realizar los rediseños 

de estas estructuras y teniendo en cuenta las condiciones encontradas en sitio, se 

requiere la legalización de servidumbres para la construcción de estos viaductos, ya que 

se encuentran en predios con viviendas aledañas. 

 

• Para la construcción de todos los capítulos del contrato se requieren ejecutar ítems no 

previstos, así como también mayores cantidades de obra, que permitan el adecuado 

funcionamiento de cada una de las estructuras.  Para esto, es necesaria la aprobación de 

la reformulación No. 2 y adición de los recursos, para dar cumplimiento al objeto del 

contrato. 
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 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

❖ Tanque PTAP Ginebra 
 

 

 

 

Fotografía 1. Continúan con la actividad de Llenado 

con material importado y compactando por capas no 

superior a 30 centímetros de espesor. 

 Fotografía 2. Acopio material actividad de relleno. 

 

 

  

Fotografía 3.  Estado en que se evidencia el avance 

del lleno estructural con material importado en el 

perímetro del tanque. 

 Fotografía 4. Continúan con la actividad de acopio 

material actividad de relleno. 
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Fotografía 5. Acopio de material para relleno 
perimetral tanque. 

 Fotografía 6.  Estado en que se evidencia el avance del 
lleno estructural con material importado en el perímetro 
del tanque. 

 

❖ Tanque Albania (Predio Villa Jhons) 
 

 

 

 

Fotografía 7.   Durante el mes se mantiene hidratada 

la losa superior con Antisol para poder garantizar el 

correcto fraguando de la estructura. 

 Fotografía 8. Se realiza el retiro de toda la formaleta 

metálica perimetral. 

 

 

 

Fotografía 9. Se toma las cotas de los vértices del 
tanque para evaluar el asentamientos en el Tanque 
de la Albania. 

 Fotografía 10.  Se ha realizado actividades de resane y 

relleno en las perforaciones de los pasadores de la 

formaleta metálica. 



                     
 

46 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 25 
Mayo de 2025  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

❖ PTAP Ginebra 
 

 

 

 
Fotografía 11.  Continúan con la construcción de 

cajas para conexiones eléctricas. 

 Fotografía 12.   Instalación de todo el sistema del 

Streaming Current en la caseta de cloración. 

 

 

 
Fotografía 13. Puesta en operación del 

sedimentador No.1 (ya se optimizan los tres 

sedimentadores). 

 Fotografía 14.  Retiro de escombro de la PTAP 

Ginebra a punto de disposición final. 

 

 

 
Fotografía 15.   Conexiones de tubería para 

suministro al sistema de Streaming Current.  

 Fotografía 16. Continúan con las excavaciones para la 

cimentación de la caseta de Sopladores. 
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Fotografía 17. Suministro de material de soporte 

del filtro (Filtralite) para la PTAP Ginebra (Tamaño 

½”) 

 Fotografía 18.   Foto aérea de las intervenciones 

realizadas en la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 19.   Figuración de acero para 

cimentación de la caseta de sopladores. 

 Fotografía 20.   Instalación de Bomba del Sistema del 

Streaming Current. 

 

 

 

Fotografía 21.  Suministro de material de soporte del 

filtro (Filtralite) para la PTAP Ginebra (Tamaño 3/8”) 

 Fotografía 22. Lavado y empaquetado de material de 
soporte de filtro para su correcta instalación. 
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Fotografía 23.   Instalación de boquillas en los falsos 

fondos del filtro No. 1 de PTAP Ginebra 

 Fotografía 24.  Suministro de Flanches y rieles para 

intervenciones en la PTAP Ginebra).  

 

 

 

Fotografía 25.  Perforaciones en Falsos fondos del 

filtro No. 1 de PTAP Ginebra. 

 Fotografía 26.   Fundición de la cimentación de la caseta 

de sopladores (Zapata, Pedestal y Viga de cimentación). 

 

 

 

Fotografía 27.  Instalación de cadena para puesta de 
operación de Barrelodos No.1. 

 Fotografía 28.   Suministro de estructura metálica y 
cubierta para caseta de sopladores. 
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Fotografía 29.  Perforaciones en Falsos fondos del 

filtro No. 1 de PTAP Ginebra. 

 Fotografía 30.  Revisión de alturas para instalación de 

grava, material filtrante y boquillas de aire de 1” y 3/4” 

 

❖ PTAP Guacarí  
 

 

 

   
Fotografía 31.   Replanteo para chequeo de plomos 
y ortogonalidad del Sedimentador No.3. 

 Fotografía 32. Instalación de acero de refuerzo para 
Muro No.3 y N.4 de la Línea de Floculación No.3. 

 

 

 
Fotografía 33.   Continúan con la instalación de 
acero de refuerzo para Muro No.3 y N.4 de la Línea 
de Floculación No.3.  

 Fotografía 34.  Continúan con la actividad de demolición 
del muro existente en la línea de floculación No.1. 
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Fotografía 35. Marcación de los puntos donde 
estará ubicada la pantallas del sedimentador No.3. 

 Fotografía 36.  Continúan con la actividad de demolición 
del muro existente en la línea de floculación No.1. 

 

 

 
Fotografía 37.  chequeo de plomos y ortogonalidad 
del Sedimentador No.3, se marca la ubicación de las 
dos pantallas para iniciar con anclaje del refuerzo. 

 Fotografía 38.  Foto área donde podemos evidenciar 
que toda la línea de Floculación y sedimentación No.3 
se encuentra intervenida por obra civil. 

 

 

 

Fotografía 39. Verificación de medidas para 
construcción de canal de lodos y pendientes de losa 
de fondo en el sedimentador No. 3 de PTAP Guacarí. 

 Fotografía 40. Se encofran los Muro No.3 y N.4 de la 
Línea de Floculación No.3.   
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Fotografía 41. Fundición de los Muro No.3 y N.4 de 
la Línea de Floculación No.3. 

 Fotografía 42. Fundición de lo realces pendientes en la 
línea de floculación No.3. 

 

 

 
Fotografía 43. Instalación de puerta por parte del 
equipo de ornamentación en la caseta eléctrica. 

 Fotografía 44. Instalación de acero de refuerzo de las 
pantallas del sedimentador No.3. 

 

 

 
Fotografía 45. Finalizan con la instalación de acero 
de refuerzo de las pantallas del sedimentador No.3. 

 Fotografía 46. Instalación de cubierta de caseta 
eléctrica. 

   

 

 
Fotografía 47.   Encofrado de las pantallas del 

sedimentador No.3. 

 Fotografía 48. Inician con la actividad de desencofrado 
de la pantalla perforada de la Línea de Floculación No.1. 



                     
 

52 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 25 
Mayo de 2025  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 

 

    

Fotografía 49.  Finalizan con la Instalación de 
cubierta de caseta eléctrica. 

 Fotografía 50. Desencofrado de la pantalla perforada de 

la Línea de Floculación No.1 de la PTAP Guacarí. 

 

 

 

Fotografía 51.  Replanteo de la nueva ubicación de 
la caseta de Sopladores en la PTAP Guacarí.  

 Fotografía 52. Instalación de acero de refuerzo y 

encofrado de la pantalla del sedimentador No.3 de la 

PTAP Guacarí. 

  

 

 

Fotografía 53. Se hidrata el muro de la pantalla 

perforada para garantizar el correcto fraguado de la 

estructura. 

 Fotografía 54. Fundición de la pantalla del sedimentador 

No.3 de la PTAP Guacarí. 
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Fotografía 55.   Transporte de muestras de concreto 

para evaluar resistencias de las estructuras fundidas 

en obra. 

 Fotografía 56.  Foto aérea de la PTAP Guacarí en donde 
se muestra el trabajo realizado en la Línea de Floculación 
No.3 y el sedimentador No.3. 

 

 

 

Fotografía 57. Inician trabajos de ensamblaje de 

canaletas de para sedimentador No.3 de la PTAP 

Guacarí. 

 Fotografía 58. Continúan con los trabajos de satinado y 

ensamblaje de canaletas de para sedimentador No.3 de 

la PTAP Guacarí. 
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Fotografía 61. Escarificación de muros de la línea de 

Floculación No.1 de la PTAP Guacarí.  

 Fotografía 62. Repello de muros de la línea de 

Floculación No.1 de la PTAP Guacarí. 

 
Visitas, reuniones y recorridos de obra 

 

 

  
Fotografía 63. Reunión de veeduría Ginebra.  Fotografía 64. Comité de veeduría Ginebra. 

 

 

 

Fotografía 65.  Chequeo niveles de material de 

soporte del filtro no.1 de la PTAP Ginebra.  

 Fotografía 66. Reunión con Equipo técnico y 

subcontratistas 
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Fotografía 67. Reunión con personal de obra en la 

PTAP de Guacarí para capacitación (Tema del área 

social).  

 Fotografía 68. Recorrido de obra en tramo 1 de línea de 

conducción (Tubería de 18” PEAD) para evaluar las 

condiciones actuales e iniciar a cuantificar cantidades 

reales. 

 

 

 

Fotografía 69. Reunión con personal del frente de 

obra Guacarí para socializar información técnica y 

programación de obra. 

 Fotografía 70.  Recorrido sobre el tramo 1 de línea de 

conducción (Tubería de 18” PEAD) para cuantificar 

cantidades reales. 

 

 

 

Fotografía 71. Comité Interno  técnico, social, SST y 

Ambiental con el equipo de trabajo del consorcio. 

 Fotografía 72. Revisión de toma de asentamientos en el 

Tanque de la Albania. 
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Fotografía 73. Recorrido con Ingenieros 

especialistas en instalación de tubería y viaductos 

para revisión de puntos críticos en tramo 1. 

 Fotografía 74. Recorrido con Ingenieros especialistas 

en instalación de tubería para evaluar los puntos críticos 

del tramo 1 (Tubería de 18” PEAD) 

 

 

 

Fotografía 75. Acompañamiento a la toma de 

asentamientos en el Tanque de la Albania. 

 Fotografía 76.  Levantamiento de cotas en las cámaras 

del floculador No. 1 de PTAP Guacarí  . 

 

 

 

Fotografía 77. Recorrido sobre el tramo 1 de línea 

de conducción (Tubería de 18” PEAD) para 

cuantificar cantidades reales. 

 Fotografía 78. Revisión del proceso para la toma de 

asentamientos en el Tanque de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 79. Acompañamiento a la toma de 

asentamientos en el Tanque de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 80. Recorrido y recopilación de información 

del tramo 1 (Bocatoma-CADICA). 
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 

El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del 

presente informe. 

Las actividades se realizaron durante el mes de mayo del 2025 en los municipios de Ginebra y 

Guacarí, Valle del Cauca    
Tabla 6  Actividades realizadas Gestión Social 

DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 
Para efectos de que 
la comunidad 
participe en la 
fiscalización del uso 
de los recursos 
aportados por el 
fondo para el 
desarrollo del objeto 
contractual, según los 
lineamientos 
definidos para tal fin 
en la Estrategia de 
Auditorías Visibles.  

Durante este periodo 
se realizó visita con 
lidere del municipio 
de ginebra para 
hacer recorrido el  
barrio ceibas azules 
sector que se 
beneficiara con la 
ejecución del 
proyecto.  

 Se realizaron visitas el día 12  y 
26 de mayo 

Se ha dado 
cumplimiento a los 
compromisos que 
desde el contrato y el 
plan de gestión social 
tiene 

fotografía 

 

 

Se convocó al comité 
de veeduría del 
municipio de Ginebra 
a reunión informativa 
y de control social  

Se realiza contacto 
por vía WhatsApp 
con los líderes del 
comité de veeduría, 
dos se encuentran 
fuera del país, define 
realizar reunión del 
comité los días 27  y 
29 de mayo.  

 Se da cumplimiento a 
los compromisos del 
plan de gestión social 

Actas de reunión del 
comité de veeduría de 
Ginebra y Guacarí  

 

Reconocimiento del 
territorio donde se 
ejecutará el proyecto  

se realiza recorrido 
en el sector ginebra y 
Guacarí 

Se realiza visita a planta de 
tratamiento de Guacarí y ginebra 

  

 

Recorrido para 
reconocimiento del 
sitio de construcción 
de la bocatoma como 
población aledaña a 
la obra. 

 se realiza recorrido 
en el sector de la 
planta de Ginebra y 
Guacarí 

Una vez (1) en etapa de 
Construcción 

La actividad solo se 
realiza totalmente, en 
las plantas de 
tratamiento de 
Ginebra y Guacarí. 

 

 

Foro inicial de 
presentación del 
proyecto y 
socialización ante la 
comunidad y la 
administración 
municipal.  

La actividad no se 
realiza 

 Una vez (1) en etapa de 
Construcción.                              
                                  

La actividad solo se 
realiza al inicio de 
obra.  

 

 

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
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 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC  

Se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 

08:00 am a 12m y jueves  1:00 pm a 4:00 pm. Estos horarios son conocidos por todos los líderes 

y habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 # 

4-37, tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa Rica, 

municipio Ginebra, Valle del Cauca. Donde se han realizado las reuniones con el comité de 

veeduría ciudadano del municipio de Ginebra. A la fecha del informe no se presentó ningún 

habitante del sector. 

 

          
Ilustración 24  Oficina de atención a la comunidad 

En la ilustración se observa el punto de atención a la comunidad ubicado en Costa Rica  piso 3°, 

el cual es el lugar donde la comunidad visita para entrega de hojas de vida.   

 

3.2.2 CARTOGRAFÍA SOCIAL 

Durante el mes de mayo las actividades estuvieron dirigidas a realizar reuniones con las con las 

juntas de Acción Comunal del área rural y urbana de los dos municipios de Ginebra y Guacarí 

con el fin de realizar el trabajo de Cartografía social que está contemplado en el Plan Social.    

 

Las convocatorias a la comunidad se realizaron a través de las dependencias de la administración 

municipal encargadas de mantener la comunicación con las organizaciones comunitarias.  En 
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estas reuniones se ha contado con apoyo de funcionarios de la alcaldía que participan en las 

actividades programadas. 

 

En el proceso de capacitación se identificaron en Guacarí los siguientes barrios donde se  hará 

la cartografía social, siendo el barrio Ceibas Azules la prueba piloto y luego se extenderá a los 

barrios Limonar y las Américas, y el corregimiento de Guacanda, se ha contado con buena 

participación de la comunidad. 

 

Se realizó el recorrido de reconocimiento del barrio las Ceibas que colinda con los barrios nuevos 

Versalles y la Italia, se está en la consecución de los mapas de estos barrios ya que la secretaría 

de planeación no tiene actualizado los mapas de los barrios desde el año 2000. 

Solo se encontró un mapa de salud por el proceso de caracterización que viene realizando la 

secretaria de salud para hacer atención en casa donde hay personas con discapacidad o adulto 

mayor que así lo requiere. 

 

 

 

 
 

Ilustración 25  Reuniones lideres municipio de Guacarí mayo 8,12, 26 de mayo.  Recorrido en el barrio las Ceibas 
Azules. 26 de mayo  reunión cartografía social 
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Ilustración 26  Reuniones lideres municipio de Ginebra  mayo 13 y 23 

Como se puede observar en las ilustraciones, se cumple con lo definido en el plan de gestión 

social de realizar la capacitación a los líderes en cartografía social, que permita que la comunidad 

se capacite en dicha herramienta para mejorar la identificación de las necesidades colectivas de 

los sectores donde se ejecuta el proyecto. De igual manera este espacio ha permitido la 

socialización del proyecto en ejecución, lográndose cambios positivos en la manera como veían 

el proyecto y viéndolo como una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas . 

 

En el municipio de Ginebra la cartografía se hará en el área rural en el corregimiento de Novilleros 

que tiene cinco veredas y será el corregimiento piloto para hacer la cartografía, en el área urbana 

se hará en el barrio Alfonso López. 

 

Se ha definido fecha de próximo encuentro el día 30 de mayo para hacer el reconocimiento del 

territorio e identificar las necesidades colectivas. 

3.2.3 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 
Ilustración 27  Buzón de sugerencias Guacarí  Y Ginebra  
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En las ilustraciones se observan los buzones de sugerencias que hay instalados en el municipio 

de Ginebra y en el sector de Puente Rojo, no se presentan PQRS. 

 
El día 23 de mayo se inspeccionan los buzones, se encuentra en correcto funcionamiento del 

buzón de sugerencias del municipio de Guacarí ubicado frente al balneario Chicuco y el   buzón 

de sugerencias del municipio de Ginebra, ubicado en Carrera 5 No. 10-46, primer piso. Con la 

respectiva identificación, no se ha recibido ningún PQRS en los dos buzones. 

  

Dentro del componente de información y comunicación a la comunidad, se encuentran las vallas 

informativas que están ubicadas en los municipios de Ginebra y Guacarí.  Se encuentran visibles 

y dan la información del proyecto como se observa en las ilustraciones. 

  

 
Ilustración 28  Vallas informativas del proyecto en los municipios de Guacarí y Ginebra 

3.2.4 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

Dentro de las actividades que deben dar cumplimiento al plan de Gestion Social está mantener 

actualizada la cartelera informativa para que las personas que visitan las instalaciones de la  

oficina de atencion a la comunidad esten informadas de las actividades a ejecutar y realizadas. 
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Se realizan  oficios y se envian por correo electronico institucional con el fin de  informar las fechas 

de reunión de los comités de veeduría en el mes de mayo, el día 27 en Ginebra y el 29 de mayo 

en Guacarí, los  integrantes del comité han sido informados y han   confirmado asistencia. Se 

envían volantes a los integrantes del comité por whastaap. 
 

 

 
 

Ilustración 29  Volantes para citación a reunión Comité de veeduría municipios de Ginebra y Guacarí 

En las ilustraciones se evidencia que se da cumplimiento con el compromiso de mantener 

informada a la comunidad sobre las convocatorias a los comités de veeduría.  Permitiendo así 

que tengan información actualizada del proceso constructivo de la obra y se pueda resolver en 

estos espacios  las inquietudes que se presenten por parte de la comunidad o de los integrantes 

del comité. 

  

                                                    
                                               
                                       
                                                 
                                                      
                                          

                                      
                   

DIA :MARTES    DE MA O      
 ORA :   : P M
LUGAR :OFICINA CONSORCIO CALLE           PISO
COSTA RICA

REUNION INFORMATIVA SO RE EL

PROCESO DE AVANCE EN O RA
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Ilustración 30  Cartelera informativa 

 

En la ilustración se evidencia la cartelera informativa con las actividades que se han realizado de 

información hacia la comunidad, esta cartelera está ubicada en la oficina de atención al público 

en la cual se publicaron los volantes de convocatoria para las reuniones del comité de veeduría 

de los municipios de Ginebra y Guacarí.  

 
Tabla 7  Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Distribución entrega de volantes de 
Inicio de elaboración de actas  1  100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 

0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana 2  2 100% 

Convocatoria conformación comité 
de veeduría Guacarí     100% 

 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES 

3.3.1 COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.  

Se realizan contactos con los líderes del comité de veeduría de Ginebra y Guacarí con el fin de 

coordinar las reuniones de seguimiento y control que se realizaron los días 27 y 29  de mayo, la 

residente social de la interventoría participa en las reuniones de los comités de veeduría de los 

dos municipios. 
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De igual manera el control social que debe realizarse por los líderes del territorio donde se 

ejecutan obras con recurso del estado de cualquier orden nacional, departamental y municipal, 

permiten que la comunidad ejerza vigilancia, control y evidencie los avances de las obras como 

las condiciones en que se ejecuta. 

El día 27 de mayo  se  realizó reunion del comité de veeduria ciudadana de Ginebra donde se 

cumple con el objetivo de informar a la comunidad  sobre el avance de obra en dicho municipio. 

 

El día 29 de mayo se realiza reunion del comité de veeduria de Guacari dandose cumplimiento a 

las actividades planeadas para el comité de veeduria social de los dos municipios. 

 
 

 
Ilustración 31  Reunión comité de veeduría Ginebra 27 de mayo y Guacarí 29 de mayo 

En las ilustraciones se evidencia la reunión realizada con el comité de veeduría de Guacarí, donde 

se dio respuesta a las inquietudes y se cumplió con el compromiso de la reunión de informar 

sobre avance de obra, se informa que las actividades siguen centradas en las dos plantas y se 

planifican  las actividades en el sector de Puente Rojo a Puente Piedra. 
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 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 

El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) 

de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser 

ejecutado. 

 

Este objetivo se ha ejecutado en un 77,14% por medio de la “ELABORACIÓN DEL ACTA DE 

VECINDAD O ACTA DE FACHADA” el cual es un instrumento de recolección de información que 

tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, 

esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el 

deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la 

ejecución del proyecto. 

 

Actualmente se han realizado las siguientes actas: 

 
Tabla 8  Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado 

 
Tabla 9  Consolidado de actas de vecindad 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de Actas 
de Vecindad y Fachada 
de apertura 

 
70 

 
54 

 
16 

 
77.14% 

 

 

 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 

Este programa se orienta a transferir información a la comunidad de los municipios de Ginebra y 

Guacarí del sector urbano que son los beneficiarios directos del proyecto, sin embargo, con el fin 

de mejorar la información se sigue haciendo contacto y llevando información a los líderes del 

sector rural y urbano de Ginebra que apoyan el proyecto, se mantiene permanente contacto con 

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 

Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 

Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  

Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio 

Tanque la Albania 

 

 

  

2 actas de vecindad  

1 acta de entorno Albania 

1 acta de entorno sector la esmeralda 

1 acta de entorno sector Puente Rojo hasta 

Costa Rica 
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los funcionarios de las  administraciones municipales  de la secretaria de gobierno, personería 

municipal , bienestar social y planeación de los dos municipios para que contribuyan a fortalecer  

estrategias que mantengan o aumenten  la aceptación del proyecto en sus diferentes sectores, 

apoyando la labor que viene haciendo el contratista con las diferentes organizaciones 

comunitarias. El taller de capacitación en cartografía social es un espacio para dar información 

del proyecto y dar avances de este permitiendo que la comunidad tenga información actualizada 

del proyecto en el sector rural de Guacarí y Ginebra. 

 

El escenario con el que cuenta hoy el programa de socialización es el siguiente: 

Las actividades desde el componente social han estado encaminadas a mantener la información 

de los miembros del comité de veeduría ciudadano para que sean multiplicadores de las 

actividades constructivas y avance de la obra que se realizan en las plantas, y así la comunidad 

permanezca informada. 

 

De igual manera se realizan reuniones o visitas a funcionarios de la administración municipal que 

tienen como función realizar reuniones con las organizaciones sociales, con el fin de utilizar los 

canales institucionales que tienen con la comunidad y sirvan al contratista para informar sobre el 

proyecto a la comunidad. 

 

 COMITÉ TÉCNICO 

En el mes de mayo no se participa en los comités técnicos, pues se han centrado en el ajuste a 

la reformulación 2, sin embargo, en los comités internos se informa sobre las actividades que se 

vienen realizando con los líderes de los dos municipios a través de la cartografía social y las 

reuniones de comité de veeduría. 

  

Las actividades pertinentes del componente social que ha realizado el contratista, como es la de 

visitar la administración municipal y el reconocimiento del territorio, se han ejecutado con el 

acompañamiento de la residente social de interventoría Neisler Abadía y se realiza comunicación 

permanente con la residente social de Vallecaucana de aguas Dileth Ríos. 

 

 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA  

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 

personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en 

generación de empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. En el mes de 

mayo se encuentra el mismo personal, no se ha contratado  nuevo  personal y se encuentra  la 

documentación en el informe del componente de seguridad en el trabajo. 
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 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 

Las actividades desarrolladas en el mes de mayo han permitido un acercamiento con los 

funcionarios que tienen dentro de su rol realizar acompañamiento a las organizaciones 

comunitarias tanto del sector urbano como rural de los dos municipios, el trabajo de capacitación 

ha generado que los funcionarios participen activamente, pues el desarrollo de la cartografía es 

un insumo para los líderes construir  el plan de desarrollo que deben  realizar las juntas de acción 

comunal de cada corregimiento o vereda. Este trabajo conjunto ha permitido que la comunidad 

mejore su precepción sobre el proyecto.  
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4. PROGRAMA SST 

En el periodo comprendido entre el 01 de mayo hasta el 31 de mayo del 2025, se evidencia el 

cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas 

a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 

 OBJETIVOS 

 

● Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 

LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas 

de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que 

se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 

 

● Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

● Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

● Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 

seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

 ALCANCE 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 

PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 

orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y 

peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar 

cobertura a todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los 

factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar. 
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 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Tabla 10  Documentos de referencia 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Decreto 1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Res. 0312/2019 

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción 

Ministerio de trabajo 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 

 RELACIÓN PERSONAL  

Tabla 11  Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 Aldo Gutiérrez 79.699.673  N/A  Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2 
Carlos Andrés 
Leyva 

89.008.184  N/A  
Director de la 
Obra 

Sura Sura Protección 

3 
Lina Marcela 
Buriticá 

42.136.662 01/12/22  
Coordinadora 
de proyectos 

S.O.S. Sura Colpensiones 

4 
Gina Leidy 
López 

1.144.140.957 17/02/23  
Residente 
Obra 

S.O.S. Sura Porvenir 

5 
Ana Fernanda 
Rosero 
Cajigas 

36.759.739 17/01/24  
Ing. 
Presupuesto 

Sanitas Sura Colpensiones 

6 
Lilibeth Mora 
Duarte 

1.083.008.701 22/01/24  
Inspectora de 
obra 

N.EPS Sura Porvenir 

7 
Flor María 
Martínez 

31.644.927 25/02/23  
Profesional-
SST 

S.O.S. Sura Colpensiones 
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8 
Darío Enrique 
Flórez 

1.026.277.221 05/02/24  
Residente 
Obra 

Sura Sura Colfondos 

9 
Ana Milena 
Martínez 

1.144.081.242 05/02/24  
Aux 
administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 

10 
Diana Marcela 
Echavarría 

31.658.574 01/02/23  
Ingeniera 
Ambiental 

N EPS Sura Colpensiones 

11 
María 
Fernanda 
Martínez 

38.856.496 05/01/23  
Profesional 
social 

Sura Sura Colpensiones 

12 
María Camila 
Gil 

1.112.969.458 02/05/25  Ing. Ambiental  N EPS Sura Porvenir 

13 
Rodrigo 
Preciado 

16.550.802 05/03/24 31/05/25 
Ayudante de 
obra 

 
N EPS 

 
Sura 

 
Porvenir 

14 
José Hilder 
López 

7.551.673 11/03/24  Almacenista 
Sanida
d ponal 

 
Sura 

N/A 

15 
Yeison 
Castellanos 

1083008367 11/06/24 15/05/25 Inspector obra 
Coosal
ud 

Sura Porvenir 

16 Jorge Aponte 1.112.098.988 02/09/24  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

17 
Mauricio 
Fernando Soto 

14.652.613 14/11/24  Ayudante obra 
SOS Sura  

Porvenir 

18 
Jorge Hernán 
Ocampo 
Cortez 

9.858.689 26/11/24  Ayudante obra 
Emssa
nar 

Sura  
Porvenir 

 
Tabla 12  Relación personal operativo contratista 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jimmy 
Sinisterra 

14.636.383 24/01/23  Topógrafo S.O.S. Colmena Protección 

2 
Jeiner Andrés 
Bustos 
Echeverri 

1.097.401.400 07/02/24  Topógrafo 
Salud 
total 

Positiva Porvenir 

3 
Jaime Ernesto 
Martínez 

1.112.970.271 

 
01/11/24  Cadenero N EPS 

 
Positiva Porvenir 
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PERSONAL GRUPO LOGISTICA INTEGRAL SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
María Orlenis 
Campiño 

1.112.966.233 02/04/24  
Vigilante 
nocturno 

N EPS Sura Porvenir 

2 
Brayan 
Alexander 
Navarrete 

1.010.151.246 01/08/24  
Vigilante 
nocturno 

Emssanar Sura Colfondos 

3 
Mauricio 
Domínguez 
Plaza 

6.325.625 15/03/25  
Vigilante 
nocturno 

Asmet 
salud 

Sura 
Colpensione
s 

4 
Michael 
Rodríguez 
Cobo 

1.112.970.073 15/03/25  
Vigilante 
fin de 
semana 

N EPS Sura Porvenir 

 
 

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRAB ESCOBAR SAS 

No. NOMBRE 
No. 

CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Oscar Ignacio 
Carabalí 

16.277.004 08/04/24  Maestro Salud Total Colmena 
Colpensione
s 

2 
Diego Andrés 
Cruz 

1.090.463.6
18 

 
01/11/24  Ing. Aux N EPS 

 
Colmena Porvenir 

3 
Jeins Cortes 
Domínguez 

1.114.832.2
09 

 
14/02/25  

 
Oficial Comfenalco 

 
Colmena Porvenir 

4 
Daniel Adolfo 
Arboleda 

1.114.451.1
47 

 
08/04/25  

 
Ayudante Emssanar 

Colmena 
Porvenir 

5 
Miguel 
Antonio Cobo 

1.112.966.0
26 

 
12/04/25  

 
Ayudante Emssanar 

Colmena 
Porvenir 

6 
Fredy 
Martínez 

6.312.632 
 
15/04/25  

 
Oficial N EPS 

Colmena 
Protección 

7 Eider Flórez 
1.114.621.7

98 

 
06/05/25  

 
Ayudante N EPS 

 
Colmena Porvenir 
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PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Carlos 
Fernando 
Labrada 

16.746.176 
 

30/08/24  
Ingeniero 
Residente Comfenalco 

Sura Porvenir 

2 
Luis Miguel 
Montaño 

1.114.835.053 
 

30/08/24  
 
Ayudante SOS 

Sura Porvenir 

3 Diego  Valor 16.861.728 
 

20/05/25  
 
Armador N EPS 

Sura Porvenir 

4 
Juan Diego 
Castro 

1.114.813.332 
 

01/11/24  
 
Ayudante N EPS 

Sura Porvenir 

5 Jean Carlos 1.114.832.683 14/05/25  
 
Soldador N EPS 

 
Sura 

 
Porvenir 

6 
Jhon Fredy 
Rincón Marín 

1.113.629.201 
 

09/12/24  
 
Armador Comfenalco 

Sura Protección 

7 
Jonathan 
Rivera 

1.143.952.917 17/01/25  
 
Ayudante SOS 

Sura Porvenir 

8 
José Elías 
Murillo 

1.114.814.934 
 

09/12/24  
 
Soldador N EPS 

Sura Porvenir 

9 
Felipe Rivas 
López 

119.347.428 
 

08/07/24  Ayudante Sanitas 
Sura Porvenir 

10 
Juan Carlos 
Palacios 

1.193.487.421 08/07/24  
 
Aux 
soldadura 

SOS 
Sura Porvenir 

 
 
 

PERSONAL WATER APPLICATIONS AND SOLUTIONS WAS SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Guillermo 
León 
González 

14.797.442 31/01/25  supervisor SURA Positiva Porvenir 

2 
Fernando 
Lara 

1.144.166.667 06/02/25  
Analista 
ingeniería 

SURA Positiva Colpensiones 

3 
Cristian 
Quintero 

1.144.179.864 02/05/25  
Analista 
ingeniería 

S.O.S Positiva Protección 
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CONTRATISTA CUBIERTA CASETAS  

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Joan 
Sebastián  
Pabón 

1.114.829.657 02/04/25  Soldador Sura Positiva Protección 

 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 

El 28 de mayo del 2025, se reúne el comité COPASST, para revisar pendientes y consolidar 

actividades realizadas durante el mes. 

 

Anexo 
Acta de reunión del COPASS 

4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2025, se realiza verificación del pago 

oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 

 
Tabla 13  Aportes a la Seguridad Social Integral 

NIT EMPRESA 
O 

DOCUMENTO 
PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA DE 
PAGO 

OPERADOR 

89.008.184 
CARLOS ANDRES 
LEYVA BERNAL 20/04/25 12/04/25 

 
  Enlace 

 
901648319 

CONSORCIO REDES 
Y PTAPS VALLE 

09/05/25 
 
13/05/25 
 

 Enlace 

38. 856.496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

23/05/25 27/05/25 Aportes en línea 

31.658.574 
DIANA MARCELA 
ECHAVARRÍA 

18/04/25 25/04/25 Enlace 

805030454 CONINGENIERIA S.A.S 13/05/25 07/05/25 Aportes en Línea 

14.636.383 

 
JIMMY SINISTERRA 
 

21/05/25 21/05/25 Aportes en línea 
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901088237 
GRUPO LOGISTICA 
SAS (vigilancia) 07/05/25 07/05/25 Aportes en línea 

900833661 HECONSER SAS 15/05/25 19/05/25 Aportes en línea 

14.650.512 
LUIS HUMBERTO 
VASQUEZ 06/05/25 07/05/25 Aportes en línea 

16.277.004 
CONSTRUCTORA CYC 
PALMIRA 04/04/25 06/04/25  Enlace 

1.112.969.458 MARIA CAMILA GIL 15/05/25 15/05/25 Compensar 

1.097.401.400 JEINER BUSTOS 05/05/25 09/05/25 SOI 

900558924 WAS SAS 07/05/25 06/05/25 Asopagos 

901261188 CONSTRUTRANS JYF 13/05/25 13/05/25 Pago simple 

1.114.829.657 
JOAN SEBASTIAN 
PABON 16/06/25 05/05/25 Aportes en línea 

 

Ver Anexo SST 

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

En el mes de mayo del 2025, se realizó la respectiva Inducción y reinducción en SST, como 

medida de cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción 

fueron los siguientes: 

 

▪ Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

▪ Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 

▪ Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 

▪ Clasificación de residuos sólidos. 

▪ Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 
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Fotografías.  Inducción - reinducción 

     

 

Ver Anexo SST 
Registros de inducción 
 

4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

En el mes de mayo del 2025, se realizan las siguientes capacitaciones y charlas de seguridad 

● Charlas de seguridad diaria 

● Análisis de trabajo seguro (ATS) 

● Capacitaciones 

 



                     
 

77 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 25 
Mayo de 2025  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo 

 

 

Ver Anexo SST 
Registros de charlas – capacitaciones 
ATS 
Certificaciones TSA 
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4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Durante el mes de mayo del 2025, se verifico el examen médico de ingreso del personal 

contratista y subcontratista que ingreso durante este mes. 

Durante el mes de mayo del 2025, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 

trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 

como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 

propiciar la integración grupal. 
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Fotografía. Pausas Activas 

 

Ver Anexo  
Registros de pausas activas  
 

4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante el mes de mayo del 2025, se entrega dotación personal y elementos de protección 

personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se 

realiza las siguientes inspecciones: 

 

● Inspección de orden y aseo contenedores, campamentos y oficinas 

● Inspección a extintores 

● Inspección a botiquín primero auxilios 

● Inspección EPP  

● Inspección Pulidora - taladro 

● Inspección mezclador de concreto 

 

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 

mayo del 2025. 
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Tabla 14  Maquinaria, equipos y herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver anexos 
Formatos Pre operacionales 
Formatos entrega de EPP 
Permisos de trabajo de alto riesgo 
 
 

MAQUINARIA EQUIPO U/O 
HERRAMIENTA 

CANTIDAD 
MARCA  

SERIE - PLACA 

Equipos de topografía 
 Estación – 

 Nivel 
NIKON 
SNDWAY 

Retroexcavadora Llantas 1 CAT 

Volquetas 1 (UFK231) 

Taladro demoledor 3  

Pulidora 2 DELWAT 

Sierra circular para corte de madera 1 DELWAT 

Planta Generadora  6.5 2 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Motobomba 3 pulgadas 1  

Mezcladora de concreto  2 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 3 
BOSCH 2.8 HP-
NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Buggy 7 Herragro- Toolcraft 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, 
cancel, barra, machete, destornillador, 
alicate) 
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Fotografía. Señalización en obra 
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Fotografía. Uso adecuado de EPP 

4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

Durante el mes de mayo del 2025, no se presentaron accidentes de trabajo, se tiene en cuenta 

la siguiente formula para medir indicador en caso de presentarse. Res 0312/2019 estándares 

mínimos del SG SST. 

 

• Índice de accidentalidad 

 
         

4.5.8 AUSENTISMO 

Durante el mes de mayo del 2025, no se presentó ausencia por causas médicas, se tiene en 

cuenta la siguiente formula para medir indicador en caso de presentarse. Res 0312/2019 

estándares mínimos del SG SST. 

 

Ausentismo por causa médica 
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4.5.9 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 

Durante el mes de mayo del 2025, se realiza inspecciones a extintores, botiquines, camillas y 
rutas de evacuación. 
 

 

 

 

 

 

 
Fotografía. Elementos para atención de emergencias 

 

 

 
Fotografía. Punto de encuentro PTAP - Guacarí -  Ginebra 
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Fotografía. Punto de hidratación PTAP - Guacarí -  Ginebra 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 

PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y 

GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo 

de 2025. 

 

Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 

orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 

presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre 

construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo) y puesta en marcha (aún 

sin iniciar). 

5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo 

del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el 

encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades: 

 

- Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

- Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

- Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del proyecto 

y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como 

parte del desarrollo del PMMA. 

- Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y 

demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.   

- Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA 

del proyecto. 

- Capacitar al personal de obra en temas ambientales. 

 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida para el periodo del presente 

informe como parte de la implementación del PMMA y de la gestión ambiental del proyecto: 
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Tabla 15  Correspondencia Enviada y Recibida 

TIPO DE DOCUMENTO CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons145-2025 

27/01/2025 

Solicitud de Prórroga De La Licencia 
Urbanística De Intervención Y 
Ocupación De Espacio Público – 
Resolución No. 0004-01 2023 Del 26 
de enero de 2023. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons146-2025 

29/01/2025 

Solicitud de Prórroga De La Licencia 
Urbanística De Intervención Y 
Ocupación De Espacio Público – 
Resolución No. PM.300-42.02-001 
del 03 de febrero de 2023. 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@guacari-valle.gov.co 

04/02/2025 

Notificación Prorroga Licencia de 
Intervención de Espacio Público - 
Resolución No. 140-23-3-002 de 
fecha 31 de enero de 2025. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons147-2025 

04/02/2025 

Derecho de petición – respuesta 
solicitud permiso de rotura de vía y/o 
espacio público (Municipio de 
Ginebra) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-15512025 
ACUAVALLE 

12/02/2025 
Solicitud autorización predio para 
compensación forestal. (Rad. 
173412025) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-18742025 
ACUAVALLE 

19/02/2025 
Solicitud Prorroga – Permiso de 
Ocupación de Cauce. (Rad. 
207222025) 

Correspondencia 
Recibida 

0741-173412025 
CVC 

04/03/2025 
Respuesta - Solicitud autorización 
predio para compensación forestal. 
(Rad. 173412025) 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@ginebra-valle.gov.co 

10/03/2025 
Respuesta - Derecho de petición 
solicitud permiso de rotura de vía y/o 
espacio público (Rad. CRI-0092-25) 

Correspondencia 
Recibida 

Secretaria de Infraestructura 
Gobernación del Valle  

FO-M9-P3-14 
25/02/2025 

Respuesta a solicitud de información 
de la secretaria de Planeación del 
Municipio de Ginebra en relación al 
permiso de rotura de vía solicitado 
por el Consorcio. 

Correspondencia Enviada 
CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-

Cons164-2025 
02/05/2025 

Solicitud de mejoramiento vía – 
sector regaderos 

Correspondencia Enviada 
CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-

Cons166-2025 
19/05/2025 

Gestión solicitud de prórroga 
permiso de aprovechamiento 
forestal único otorgado mediante 
resolución 0740 No. 0741-0678 de 
2024. 



                     
 

87 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 25 
Mayo de 2025  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

5.2 PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES 

Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 

para lo cual se han tramitado ante las autoridades ambientales competentes y la Administración 

Municipal los diferentes permisos necesarios para la ejecución de las actividades de obra. A 

continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto y su respectiva vigencia: 

 
 Tabla 16  Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle 

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Concesión de 
Aguas Superficiales 

Resolución 0740 No.  
0741 0000576 

10-07-2020 
CVC 10-07-2030 

“Po  m dio d  la cual s  oto ga una 
Concesión de Aguas Superficiales a 
favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 
890399032-8 para Los acueductos 
de los municipios de Ginebra y 
Guacarí, Departamento del Valle del 
Cauca” 

VIGENTE 

Permiso de 
Ocupación de 

Cauce 

Resolución 740 No.  
0741 0502 
31-05-2024 

CVC 31-05-2024 

Solicitud Prorroga por parte de 
ACUAVALLE S.A E.S.P – Oficio AC-
18742025 de febrero 19 de 2025.  

(Rad. 207222025).  

Aprovechamiento 
Forestal 

Planta ACUAVALLE 
Ginebra 

Resolución 740 No.  
0741 0381 
29-04-2024 

CVC 08-06-2026 

Entrega del informe de 
aprovechamiento forestal a la CVC 
por parte de ACUAVALLE S.A. Se 
espera asignación de compensación 
forestal y aprobación del predio 
propuesto para la siembra por parte 
de esta entidad. 

VIGENTE 

Aprovechamiento 
Forestal 

Sector Bocatoma 

Resolución 740 No.  
0741 0678 
23-07-2024 

CVC 23-07-2025 

“Po  m dio d  la cual s  auto iza un 
aprovechamiento forestal de 
árboles aislados predio planta PTAP 
ubicado en jurisdicción del 
Municipio de Ginebra, 
D pa tam nto d l Vall  d l Cauca” 

VIGENTE.  Se solicitó a la alcaldía 
del municipio de Ginebra realizar la 

solicitud de prórroga de este 
permiso. 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
0004-29-01-2025 

29-01-2025 

Planeación 
Municipal 
Ginebra 

29-01-2026 

Por medio de la cual se aprueba una 
prórroga a Licencia Urbanística de 
Intervención y Ocupación de 
Espacio Público con Resolución No. 
0004-01-2023 del 26 de enero del 
2023. 
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PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
140-23-3-002  
31-01-2025 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
31-01-2026 

Por medio de la cual se aprueba una 
prórroga a Licencia Urbanística de 
Intervención y Ocupación de 
Espacio Público con Resolución.  

PMT Resolución No.  
Secretaría de 

Movilidad 
Ginebra 

Duración del 
Proyecto 

“Po  m dio d  la cual s  ap u ba  l 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes 
y PTAPS Vall ” 

PMT 
Resolución No.  

900-50-020 
20-03-2023 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte 

Guacarí 

Duración del 
Proyecto 

“Po  m dio d  la cual s  ap u ba  l 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes 
y PTAPS Vall ” 

Permiso  
Rotura de Vías 

EN TRAMITE 
Planeación 
Municipal 
Ginebra 

EN TRAMITE 

Derecho de petición – solicitud 
respuesta solicitud permiso de 
rotura de vía y/o espacio público 
(Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons147-2025) 

Permiso  
Rotura de Vías 

Resolución No.  
PM.300-42-2-028  

18-11-2024 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
18-11-2026 

Mediante correo electrónico de 
fecha 16 dic 2024 se recibe 
Notificación Licencia de 
Intervención de Espacio Público 
(Resolución No. PM.300-42-2-028 
de fecha 18 Nov 2024) 

 

Indicador: 
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔 (%)

=
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔) 

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 
Permisos del Proyecto: 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
9 

10
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 90% 
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A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el 

proyecto, sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades 

ambientales competentes. 

 
Tabla 17  Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS 

PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 

CANTERA EL 
BERMEJAL 

Suministro de 
materiales de 
construcción.  

Licencias ambientales y 
Títulos Mineros 

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente. 
Agencia Nacional de 
Minería/ Titulo Minero 
Vigente. 

VEOLIA ASEO BUGA 
S.A. E.S.P. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA 

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, 

metal, vidrio, textiles, 
cartón y papel) 

Inscripción como Gestor de 
residuos de demolición y 

construcción - RCD no 
pétreos 

Administración Municipal / 
Inscripción vigente como 
gestor RCD no pétreo  

 

Es importante agregar, que se realizó la donación de madera sobrante de trabajos anteriores a 

dos beneficiarios vinculados al entorno de la PTAP Ginebra: 

 

1. Restaurante PATAOTA, ubicado en la vía hacia Puente Rojo 

2. Tanques de almacenamiento (tanque Albania), ubicados en el municipio de Ginebra-vía 

Costa Rica  

 

Estas donaciones se realizaron de manera transparente, sin comprometer los recursos operativos 

de las obras y con fines de aprovechamiento del material excedente.  

 
Permisos del Proyecto (Terceros): 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
4 

4
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100% 
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5.3 PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL 

5.3.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – PTAP GINEBRA 

Mediante oficio AC-75722024 de fecha 30 de julio de 2024, la empresa ACUAVALLE radicó ante 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, el informe de las actividades de 

aprovechamiento forestal que se ejecutaron en la PTAP de Ginebra en cumplimiento a la 

Resolución 740 No. 0741 0381 del 29 de abril del 2024 “Por medio de la cual se prorroga un 

permiso de aprovechamiento forestal único en el predio Planta de Tratamiento de Agua Potable 

PTAP ubicado en el Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca”, permiso que 

autoriza la erradicación de ocho (8) individuos arbóreos y la poda de un (1) individuos arbóreo.  

Esta actividad ya fue ejecutada por el Consorcio. 

 

Igualmente, con el fin de dar cumplimiento a la compensación forestal establecida en el permiso 

mencionado correspondiente a la siembra de 19 individuos arbóreos, la empresa ACUAVALLE 

solicita mediante la comunicación escrita mencionada, aprobación para realizar dicha siembra en 

el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la Novillera de 

propiedad del Municipio de Ginebra, predio que presenta afectación a causa de un incendio y 

requiere de acciones para la restauración ambiental del mismo. Debido a que este de propiedad 

del Municipio de Ginebra presenta inconvenientes de tipo jurídico por el incumplimiento de la 

ejecución de contratos para la reforestación del mismo, ACUAVALLE S.A E.S.P. se ve en la 

obligación de buscar alternativas en lo referente al sitio para llevar a cabo la siembra por concepto 

de compensación forestal. 

 

El 29 de enero de 2025 se realizó visita a los predios “La Lorena” y “La Esmeralda” ubicados en el 

Municipio de Guacarí – Valle y administrados por el Ingenio Pichichi, con el fin de determinar el 

sitio de siembra para la compensación forestal y presentar propuesta para aprobación de este sitio 

por parte de la autoridad ambiental correspondiente – DAR Centro Sur CVC. Durante la visita se 

contó con la presencia de dos (2) representantes del Ingenio Pichichi y un (1) funcionario de 

ACUAVALLE S.A E.S.P. Se decide realizar la siembra en el predio “La Esmeralda” debido a que 

el área que se destinaria dentro del predio para este fin es mayor a la del predio “La Lorena”, lo 

que permite respetar la distancia de siembra entre los individuos arbóreos para asegurar un 

porcentaje alto de supervivencia e igualmente por la disponibilidad de agua para el riego que debe 

ser constante durante los primeros meses después de la siembra. 

 

Se radica solicitud por parte de ACUAVALLE S.A E.S.P de aprobación del predio denominado “La 

Esmeralda” ubicado en el Municipio de Guacarí – Valle y administrado por el Ingenio Pichichi, 

mediante oficio AC-15512025 de fecha 12 de febrero de 2025 (Radicado No. 173412025) ante la 

CVC para llevar a cabo la siembra en compensación forestal por el permiso de aprovechamiento 

forestal ejecutado.  
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Mediante comunicación escrita bajo el consecutivo No. 0741-173412025 de fecha 25 de febrero 

de 2025, la CVC da respuesta la solicitud realizada por ACUAVALLE S.A E.S.P de aprobación del 

predio denominado “La Esmeralda” ubicado en el Municipio de Guacarí – Valle para llevar a cabo 

siembra por concepto de compensación forestal. En este comunicado la CVC solicita a empresa 

ACUAVALLE, la siguiente información:  

 

 

- Plan de Compensación Forestal 

- Documento Técnico que indique la ubicación del predio con las respectivas coordenadas 

- Proponer el encierro y la delimitación del área en donde se realizará la actividad de 

compensación. 

- Certificado de Libertad y Tradición del predio propuesto para la compensación.  

 

A la fecha ACUAVALLE S.A E.S.P no ha podido dar respuesta a este requerimiento que ha 

solicitado la autoridad ambiental, en espera que el Ingenio Pichichi haga entrega de la 

documentación correspondiente al Certificado de Libertado y Tradición del predio “La Esmeralda”.  

 

 

Indicador: 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(%) =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

5.3.2 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – BOCATOMA 

Mediante Auto de Iniciación de Tramite o Derecho Ambiental de fecha 11 de marzo de 2024, la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, da respuesta a la solicitud de permiso 

de aprovechamiento forestal para el sector donde será construida la bocatoma del proyecto, 

realizada por la Administración Municipal del Municipio de Ginebra mediante comunicación escrita 

con radicado No. 206392024 de fecha 27 de febrero de 2024. 

 

Mediante comunicación escrita 0740-206392024 de fecha 1 de abril de 2024, la CVC informa a la 

Administración Municipal del Municipio de Ginebra que se realizará la visita ocular al predio 

denominado Planta de Tratamiento Agua Potable - PTAP Jurisdicción del Municipio de Ginebra 

Departamento del Valle del Cauca, el día 9 de abril de 2024, con el fin de verificar la información 

recibida y determinar la viabilidad o no del derecho solicitado. A la fecha se está en la espera de 
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que la autoridad ambiental emita la resolución que autorice el permiso de aprovechamiento 

forestal.  

 

Mediante Resolución 740 No. 0741 0678 de fecha 23 de julio de 2024, la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados en 

el predio en donde se llevará a cabo la construcción bocatoma ubicado en jurisdicción del 

Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca. Este permiso tiene una vigencia de 

TRES (3) años contados a partir del auto ejecutorio, dentro de los cuales, en los primeros DOCE 

(12) meses se deberá realizar las actividades de aprovechamiento autorizadas y el cumplimiento 

de las obligaciones de siembra de compensación. En el tiempo restante se deberá realizar las 

labores de mantenimiento a fin de asegurar el buen desarrollo de las especies plantadas como 

compensación.  

 

Se radica solicitud gestión de prórroga (Radicado CRI-0486-25) ante la Alcaldía Municipal de 

Ginebra-Valle, al permiso de aprovechamiento forestal único otorgado mediante la Resolución 

0741-0678 de 2024, mediante oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons166-2025 de fecha 

19 de mayo de 2025; para trámites pertinentes ante la autoridad ambiental CVC, y con ello poder 

llevar a cabo el aprovechamiento forestal. Se espera respuesta por parte de la entidad.  

 

5.4 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE Y RCD 

El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio 

Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES LÓPEZ 

Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y demolición inscrito 

ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

 

Así mismo, se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico 

Ambiental Presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de Presidente en el Municipio de San 

Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se 

encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La 

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC. 

 

Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son 

entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa 

Rica en el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca. 
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Tabla 18  Programa de Manejo Ambiental RCD 

MANEJO AMBIENTAL RCD – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Enero 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
198 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.13 

Febrero 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
18 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Marzo 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
27 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Abril 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
9 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Mayo  
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
9 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No. 

 
Indicador:  
 
RCD pétreos 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑚3) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
∗ 100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
 9 (𝑚3) 

 9 (𝑚3)
∗ 100 = 100% 

 

5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con cuatro (4) 

puntos ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí, Tanque Albania y en la 

Oficina Principal del proyecto en el Corregimiento de Costa Rica, en cada uno de los cuales 

estarán dispuestos contenedores de colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de 

colores establecido en la Resolución No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente: 

 

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras 

de frutas, verduras y restos de alimentos). 
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Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y 

cartón. 

Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles 

metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 

(tapabocas, guantes, etc.) 

Color Rojo para depositar residuos peligrosos. 

 

Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo 

son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, son 

entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el 

aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y 

Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado 

el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y 

sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de 

Presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado 

por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado. 

 

5.6 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en 

la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos 

frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía 

eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en obra 

se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada frente 

de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra cuenta 

con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla eslabonada, 

el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda ingresar personal 

ajeno al proyecto. 

 

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el 

almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo 

techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de 

combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. 

Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios 

de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen 

cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento. 

 

El frente de trabajo del Tanque Albania cuenta con un campamento constituido por dos (2) 

contenedores donde se localizan las oficinas de los profesionales y el almacén para materiales y 
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equipos. Igualmente, está dotado de dos (2) baterías sanitarias fijas con lavamanos, disponibilidad 

de servicios públicos, así como un cerramiento perimetral con malla eslabonada, zona de 

parqueadero y acopios de materiales. 

 

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los 

baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de 

combustibles, además de los avisos y cartelera informativa. 

 

Actualmente, las actividades de obra civil a realizar en este frente ya están prácticamente 

culminadas; a excepción del relleno con material de excavación que debe realizarse alrededor del 

tanque de almacenamiento de agua potable. 

5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, GRASAS Y 

ACEITES 

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos se encuentra el uso de baños y lavamanos 

por parte del personal de la obra, para evitar que se presente contaminación del suelo, de las 

aguas superficiales y aguas subterráneas a causa de esta actividad, el proyecto cuenta en cada 

uno de los frentes de trabajo de la PTAP Ginebra, PTAP Guacarí y Tanque Albania, con dos (2) 

unidades de baños fijos, un (1) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios 

públicos. 

 

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento de 

los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento en malla 

eslabonada. A la fecha no se han presentado derrames de combustible en el proyecto. 

 

Para el lavado de las canaletas de los vehículos mezcladores de concreto se cuenta con una pileta 

de secado, para la cual se determinó un área donde se realizó una pequeña excavación que se 

recubrió previamente con un material impermeable para evitar el contacto directo del efluente del 

lavado con el suelo, a la espera de que el agua se evapore y que el concreto residual fragüe. Una 

vez terminada la obra, la pileta será demolida y los residuos serán transportados hacia el sitio de 

disposición final de RCD autorizado. 

5.8 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de 

emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga 

cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 

vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento 

mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. (Informe 

componente SST) 
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Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando 

en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando 

ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST) 

 

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de 

salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de 

estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio 

de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar 

que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos 

originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales.  

 

5.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO – COMPONENTE AMBIENTAL 

  

F t     Punto  cológico - Tanqu  d  
almac nami nto Albania 

F t     R siduos ap ov chabl s - Tanqu  d  
almac nami nto Albania 
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F t     Limpi za d  baños Ob a - PTAP Guaca í F t  4  Cub imi nto d  mat  ial s - PTAP Guaca í 

  
F t     R siduos Ap ov chabl s – PTAP Guaca í F t  6  Almac nami nto d  combustibl  – PTAP 

Guaca í 
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F t  7  Punto Ecológico – PTAP Guaca í F t  8  Punto Ecológico – PTAP Gin b a 

  

F t  9  Baños Ob a – PTAP Gin b a F t      Kit Antid   am s – PTAP Gin b a 
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F t      Almac nami nto d  mat  ial s – PTAP 
Gin b a 

F t      Almac nami nto d  combustibl - 
PTAP Gin b a 

  

F t      R siduos Ap ov chabl s – PTAP 
Gin b a 

F t   4  C  cos d  P ot cción – PTAP Gin b a 
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F t      Ing  so d  Mat  ial Pét  o – PTAP 
Gin b a 

F t   6  R ti o d  Escomb os– PTAP Gin b a 

  

F t   7  Donación R siduos Ap ov chabl s 
(R stau ant  PATAOTA) – PTAP Gin b a 

F t   8   Donación R siduos Ap ov chabl s 
tanqu s d  almac nami nto– Tanqu  Albania 
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F t   9  R ca ga Extinto  – PTAP Gin b a F t      R ca ga Extinto – PTAP Guaca í 

  

F t     y     R ca ga Extinto  Oficina Conso cio R d s y PTAPs – Costa Rica 
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6. ANEXOS 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

1. Anexo Técnico 

• Calibración de equipos de topografía 

• Fichas de cambio 

• Liberación de actividades 

• Programación de obra  

• Prueba de estanqueidad y control de asentamiento 

• Registro del clima 

• Resultados laboratorio: 

o Pruebas de cilindros 

• Topografía y carteras 

2. Anexo Documental: 

• Bitácoras. 

• Oficios:   

o Oficio “Solicitud de mejoramiento de vía - sector regaderos” 

o Oficio “Entrega informe No. 24 abril 2025”. 

o Oficio “Convocatoria Reunión Comité De Veeduría mes De Marzo 

Consorcio Redes Y PTAPS Valle (Municipio de Ginebra)” 

o Oficio “Convocatoria Reunión Comité De Veeduría mes De Marzo 

Consorcio Redes Y PTAPS Valle (Municipio de Guacarí)” 

o Oficio “Autorización CELSIA”. 

o Oficio “Solicitud de recolección derrumbes en la vía entre Puente de Piedra 

hasta Puente Papas 

3. Anexo SST 

• Acta reunión COPASST 

• Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

• Registros de inducción. 

• Registros capacitación 

• Certificaciones TSA 

• Pre operacionales. 

• Formatos pausas activas. 

• Registros ATS 

• Formatos permiso tareas alto Riesgo 

• Registros entrega de EPP 
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4. Anexo Ambiental 

• Certificados RCD 

• Resolución 740 No. 0741 0678 del 23 de julio del 2024, Permiso Aprovechamiento 

Forestal – Bocatoma. 

• Licencia de Intervención de Espacio Público (Resolución No. PM.300-42-2-028 de 

fecha 18 Nov 2024) 

• Oficio CRYPV-Cons145-2025 del 27 de enero de 2025 - Ginebra, Solicitud de 

Prórroga de la Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio 

Público – Resolución No. 0004-01 2023 Del 26 de enero de 2023. 

• Oficio CRYPV-Cons146-2025 del 29 de enero de 2025 – Guacarí, Solicitud de 

Prórroga de la Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio 

Público – Resolución No. PM.300-42.02-001 del 03 de febrero de 2023. 

• Resolución No. 0004-29-01-2025 del 29 de enero de 2025 – “Por medio de la cual 

se aprueba una prórroga a Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de 

Espacio Público con Resolución No. 0004-01-2023 del 26 de enero del 2023”. 

• Resolución No. 140-23-3-002 del 31 de enero de 2025 – “Por medio de la cual se 

aprueba una prórroga a Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de 

Espacio Público”. 

• Oficio AC-15512025 del 12 de febrero de 2025 - Solicitud autorización predio para 

compensación forestal. 

• Oficio AC-18742025 del 19 de febrero de 2025 - Solicitud Prorroga Permiso de 

Ocupación de Cauce. 

• Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons166-2025 del 19 de mayo de 2025-

Ginebra, Gestión solicitud de prórroga permiso de aprovechamiento forestal único 

otorgado mediante resolución 0741-0678 de 2024.  

• Oficio donación material aprovechable (madera) Restaurante Pataota-Puente Rojo 

• Oficio donación material aprovechable (madera) Tanques de almacenamiento-

Albania  

 

5. Anexo Social 

• Acta de comité veeduría Ginebra 

 

 

 

 

 


