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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS 

DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Valor adición 

reformulación: 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE 

Valor total del Contrato: 
TREINTA Y DOS MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($32.003.227.549) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 

proyecto: 
Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 2  

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 3 

Suspensión No. 1: 
Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024 

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo No. 1: Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo No. 2: Diez (10) meses a partir del 14 de marzo de 2025 

Nueva fecha de 

terminación: 
22 de enero de 2026 

 

INFORME CON CORTE A: 30 de junio de 2025 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 

los municipios de Ginebra y Guacarí. 

 

● GINEBRA: 

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 

central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle 

del Cauca (ver ilustración 1). 

 

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 

establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 

se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 

manera. 

 

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 

río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 

con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 

Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 

anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 

arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 

siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 

nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 

Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 

con el Municipio de Guacarí.  

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 

hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 

temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las 

coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 
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● GUACARÍ: 

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 

cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 

2).  

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 

media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 

3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 

por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 

Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1 Municipio de Ginebra 

Ilustración 2 Municipio de Guacarí 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 

(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 

Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones 

óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del sector.   

 

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 

desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 

conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 

de Ginebra y Guacarí. 

 

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO 
 

● Preliminares. 

● Bocatoma. 

● Línea de aducción. 

● Desarenador. 

● Macromedidor. 

● Línea de conducción. 

● Cámara de quiebre. 

● Cámaras de purga. 

● Cámara distribuidora de caudal. 

● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 

● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 

● Tanque de almacenamiento Ginebra. 

● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

2.3 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL 
 

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y 

actividades bajo las siguientes especificaciones.  

● Cumplimiento del contrato. 

● Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

● Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

● Estabilidad y calidad de la obra. 

● Responsabilidad civil extracontractual. 

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 

asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 

modificaciones del contrato. 
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AMPARO 
FECHA DE 

COBERTURA 

VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA ANEXO 

Cumplimiento 10/03/2025 - 22/07/2026 $6.400.645.515,80 C-100050102 9 

Buen manejo del 

anticipo 
10/03/2025 - 22/07/2026   $8.829.624.297,90 C-100050102 9 

Prestaciones 

sociales   
10/03/2025 - 22/01/2029 $1.600.161.378,95 C-100050102 9 

Estabilidad de la 

obra   
22/01/2026 - 22/01/2031 $9.600.968.273,70 C-100050102 9 

Responsabilidad civil 

extracontractual   
31/10/2022 - 22/01/2026 $1.600.161.377,45 C-100012551 7 

 
 

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 
 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

● Topografía:  

Durante el mes de junio del 2025 la comisión de topografía ha realizado 

acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes 

de obras que se están realizando en el proyecto: 

1. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Ginebra (Obras en los Sedimentadores, filtros y 

construcción casetas). 

2. Tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra. 

a. Seguimiento de asentamiento del tanque. 

3. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Guacarí (Obras en los Sedimentadores, línea de 

Floculación y construcción casetas). 

4. Tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle en el Sector Villa 

Jhons (la Albania). 

a. Seguimiento de asentamiento del tanque. 

5. Actividades Adicionales. 

i. Replanteo de Tramo No.3. 

ii. Acompañamiento a actividades de diseño de bocatoma 

con tecnología tipo coanda. 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Ginebra, se han 

realizado todos los levantamientos necesarios para las adecuaciones e 

intervenciones en las plantas para su optimización. 
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▪ Se acompaña en todo el proceso de optimización e intervenciones 

civiles del tanque del Filtro No.1 en donde se chequean las medidas 

para finalizar con las intervenciones de la obra civil. 

▪ Se acompaña y chequean todas las estructuras del Filtro No.1  

● Se hace el cimbrado de las estratificaciones del material de 

soporte del Filtralite  grava de ½”, grava de 3/8”, grava de ¼”, 

grava de 1/8” y grava de ¾”. 

● Se chequean las cotas de los falsos fondos. 

● Se verifica que todo el fondo del falso fondo está totalmente 

nivelado. 

● Se chequea los puntos donde se perforará el falso fondo para 

la instalación de los niples. 

● Se verifica la altura donde quedará ubicado el múltiple. 

● Se verifica todo el alineamiento de la tubería de alimentación 

de aire desde los sopladores hasta los falsos fondos. 

▪ Se acompaña en la instalación de la válvula mariposa, válvula 

ventosa y accesorios de la conexión de los sopladores, para su 

correcta operación. 

● Válvula mariposa de 3”. 

● Válvula ventosa de 3”. 

● Codos y niples.  

▪ Verificación de niveles en los floculadores No.1 y No. 2. 

▪ Por otro lado, se acompaña en todas las actividades para revisión de 

cantidades, chequeo de niveles, verificaciones de cotas y 

profundidades en el frente de obra. 

 

   
Ilustración 3 Chequeo de cotas y medidas para material de soporte en el Filtro No.1 de la PTAP Ginebra. 

  

❖ También se realiza acompañamiento para la construcción de las casetas 

en la Planta de Ginebra (Caseta Eléctrica y caseta de Sopladores): 

▪ Caseta de Sopladores: Se acompaña en la construcción de la 

caseta de sopladores, se verifican niveles, espesores, cantidades y 

se verifica que la construcción cumpla con los requerimientos 

solicitados en los planos. 
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● Se chequea el lleno estructural. 

● Se chequean los niveles. 

● Se verifica el espesor de la losa. 

● Se verifica la ubicación y dimensiones de los pedestales. 

● Se acompaña en la instalación de la estructura metálica de la 

caseta y la cubierta. 

● Se acompaña en la ubicación y conexión de los equipos 

sopladores. 

● Se acompaña en la fundición de la losa entre sardinel 

existente y la losa de la caseta de sopladores. 

     
Ilustración 4 Acompañamiento en la construcción de la caseta de sopladores de la PTAP Ginebra 

   

❖ En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 

la PTAP Ginebra: 

▪ Se ha llevado control en los niveles de los llenos para poder llegar a 

la cota para instalación de tubería de alimentación del tanque. 

▪ Continúan con el seguimiento de toma de cotas para evaluar el 

asentamiento del tanque. 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí, se ha 

realizado acompañamiento en todas las actividades realizadas. 

▪ Finalizan con las obras civiles del Sedimentador no. 3. 

▪ Continúan con las obras civiles de la línea de Floculación No.3. 

▪ Se verifican las medidas reales del sedimentador No. 3 y la línea de 

Floculación No.3 para cuantificar cantidades en actas de cobro. 

▪ Se acompaña a la actividad de instalación de pasarelas sobre la línea 

No.3 de los floculadores. 

● Se chequean niveles y medidas. 

● Se verifica las cantidades instaladas. 

● Se chequea los plomos de las barandas y la correcta 

ubicación de las pasarelas. 
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▪ Se acompaña en el montaje del barrelodos. 

● Se chequea la ubicación de los soportes. 

● Se suministra la información necesaria al equipo de 

metalmecánica. 

● Se acompaña durante todo el proceso de montaje. 

▪ Se acompaña en la instalación de los módulos de sedimentación tipo 

colmena de alta tasa. 

● Se chequea la ubicación de los soportes de los módulos. 

● Se suministra la información necesaria al equipo de montaje 
de los módulos. 

● Se chequea niveles inferiores y superiores del montaje de los 

módulos. 

● Se chequea el acabado uniforme de los módulos. 

● Se acompaña durante todo el proceso de ensamblaje. 

▪ Acompañamiento en la instalación de cerchas y canaletas en 

Sedimentador No.3. 

▪ Acompañamiento en el chequeo de medidas y actividades 

necesarias con la Ingeniera Hidráulica del proyecto. 

▪ Por otro lado, se acompaña en todas las actividades para revisión de 

cantidades, chequeo de niveles, verificaciones de cotas y 

profundidades en el frente de obra. 

   
Ilustración 5 se realizan diversas actividades de acompañamiento en todos los frentes de obra de la PTAP Guacarí. 

 

❖ Se realizó acompañamiento para la construcción de las casetas en la 

Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica): 

▪ Caseta de Sopladores: Se ha replanteado el nuevo sitio donde 

quedara reubicada la caseta de sopladores, se realizan las siguientes 

actividades. 

● Se realiza el replanteo de la nueva ubicación de la caseta de 

sopladores. 

● Se realiza el descapote para iniciar con las obras de 

cimentación de la caseta de sopladores. 

● Se acompaña en la reunión donde se define el nuevo trazado 

de la tubería desde la caseta de sopladores hasta las dos 
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baterías de filtros. 

 

❖ Frente de Obra de instalación de Tubería:  

▪ Durante el mes se ha replanteado la información del diseño en los 

tramos 1, 2 y 3, en donde se ha visto la necesidad de reubicar la 

CADICA y evaluar algunos cambios de alineamiento para poder 

generar las menores afectaciones a las estructuras viales existentes. 

 

❖ Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle 

en el sector villa Jhons – La Albania:  

▪ Se hace seguimiento en el asentamiento del tanque. 

▪ Se verifican las cotas y medidas para calcular los rellenos laterales 

del tanque. 

 

   
Ilustración 6 Chequeo de cotas para seguimiento de asentamiento del tanque 

  

❖ Por último, como Actividades Varias se han realizado las siguientes: 

 

● Levantamiento de información en el sector donde se proyecta la 

construcción de la bocatoma por solicitud del Diseñador. 

Ya que se está evaluando la alternativa de construcción de una 

bocatoma con el sistema de malla coanda para optimizar la captación 

y suprimir la construcción del desarenador, se requiere de información 

adicional para tener más detalle del sector donde se tiene proyectada 

la construcción de la obra de captación y poder evaluar las condiciones 

reales del sitio para garantizar un diseño adecuado y óptimo, por esta 

razón se ha realizado una topografía más detallada con modelo 3D 

para tener mayor claridad en la información. 

● Durante el mes de junio se han atendido todas las solicitudes 

por parte del diseñador, se ha realizado acompañamiento al 

equipo de especialista que ha visitado el sitio para toma de 

información necesaria para el nuevo diseño de la malla tipo 

coanda para optimizar la captación.  
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● Compras:  

❖ Se compran y suministran todas las herramientas necesarias y de uso diario 

para la optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra 

y Guacarí) y el frente de obra de la construcción del tanque de 

almacenamiento de la Albania. 

 

● Laboratorios:  

❖ Durante el mes no se ha realizado ningún diseño de mezcla nuevo, hasta la 

fecha se cuenta con 4 diseños de mezclas en donde se evalúan los 

materiales pétreos (arena y triturado) provenientes de la cantera Bermejal 

del municipio de Buga, se utilizará cemento Argos y Holcim, y se solicita que 

la resistencia de diseño sea de 3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente 

Informe). 

▪ Se tienen a la fecha 4 diseños de mezclas (Anexos). 

❖ Se cuenta con el ensayo de Proctor modificado de ocho materiales (Del 

tramo 3 y Tanque de la PTAP Ginebra) esto para poder identificar el material 

y obtener las características y la compactación óptima de estos, ya que el 

suelo es variable en diferentes tramos. 

▪ Se tienen a la fecha 8 Ensayos de Proctor Modificado (Anexos). 

▪ Se realiza el Ensayo de Proctor modificado a material importado para 
lleno de tanque de almacenamiento de agua potable de la PTAP 
Ginebra, material suministrado del acopio del tanque de la Albania. 

 

 
Ilustración 7 Curva de Compactación Obtenida en uno de los materiales a los cuales se realizó la prueba del Proctor 

Modificado (Muestra No.10 tomada del material del tanque de la Albania). 

❖ Se toman muestras de concreto en las estructuras fundidas durante el mes 

de junio 2025 para enviar al laboratorio para a realizar el ensayo de 

compresión. 

 

● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 

instalación de tubería y construcción del tanque, a continuación, se mencionan las 

bodegas: 
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❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 

❖ Bodega No. 2 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 

 

● Socializaciones:  

 

Durante el transcurso de este mes no se llevan a cabo actividades de socialización 

con la comunidad de Ginebra y Guacarí. 

 

Se realiza comité de veeduría para mostrar los avances de obra en las 

intervenciones en las plantas de Ginebra y Guacarí y la construcción de los tanques 

de Almacenamiento (uno en la PTAP Ginebra y el segundo en el predio en la 

Albania), solo se realiza la reunión con el comité de veeduría del municipio de 

Guacarí ya que por disponibilidad de los integrantes del comité de veeduría de 

Ginebra se pospone la reunión para el siguiente mes.  

 

● Actividades Constructivas en Frente Ginebra: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 

▪ Continúan con la actividad de lleno con material importado en el 

perímetro del tanque y en la rampa de acceso al tanque. 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

 

❖ Intervenciones en Planta “PTAP Ginebra”: 

▪ Puesta en operación del Sedimentador No.1. 

▪ Instalación de tubería para alimentación de aire desde sopladores 

hasta los falsos fondos del Filtro No.1 

● Instalación de soportes. 

● Instalación de tubería inoxidable de 3”. 

● Instalación de niples, codos y accesorios de 3”. 

● Instalación de válvula tipo mariposa y válvula ventosa en el 

tramo del Filtro No.1. 

● Instalación de niples desde los falsos fondos al múltiple. 

● Instalación de múltiple. 

● Conexión de todo el sistema. 

▪ Instalación de collarín y costaneras en barrelodos del Sedimentador 

No.2. 

▪ Durante todo el mes se ha realizado el suministro de material filtrante, 

grava seleccionada y clasificada por tamaños la cual ha sido lavada 

y empacada para instalación en los filtros (Grava de ¾”, Grava de 

3/8”, Grava de ½”, Grava de ¼” y Grava de 1/8”). 
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❖ Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Ginebra): 

▪ Caseta de Sopladores: 
● Construcción de pedestales con instalación de flanches. 

● Construcción de piso para ubicación de sopladores. 

● Construcción de losa entre caseta de sopladores y andén 

existente. 

● Instalación de flanches metálicos. 

● Instalación de columnas metálicas. 

● Instalación de estructura metálica de cubierta. 

● Instalación de teja. 

● Modificación en estructura de cubierta. 

 
● Actividades Constructivas en Líneas de conducción: 

 

❖ Se realizan recorridos, visitas técnicas y chequeos hidráulicos en el Tramo 
1. 

❖ Se adelanta trámite para instalación de tubería de 10” PEAD en predio de la 

familia Saavedra Blum. 

❖ Recorrido para identificación de dificultades en los tramos.  

❖ Replanteo de la ubicación de los viaductos actuales. 

 

Actividades Constructivas en Frente Guacarí: 
 

❖ Intervenciones en Plantas “PTAP Guacarí”: 

▪ Obras civiles del sedimentador No. 3. 

● Finalizan las obras civiles sobre el tanque del sedimentador 

No.3. 

● Entrega del sedimentador al equipo de metalmecánica para 

montaje del barrelodos. 
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▪ Obras civiles en la línea de Floculación No.3. 

● Se realizan obras civiles en la línea de Floculación No.3, las 

actividades que quedan pendientes son las siguientes. 

o Construcción de canal de entrada de Floculadores. 

o Construcción de Canal del muro canal de la cámara 

No.3. 

o Impermeabilización de las estructuras pendientes por 

construir. 

● Entrega de línea de Floculación a equipo de metalmecánica 

para inicio de instalación de pasarelas metálicas. 

 

▪ Obras realizadas por equipo de metalmecánica sedimentador No. 3. 

● Inician con el montaje del barrelodos. 

● Instalación de todos los soportes para anclaje de barrelodos 

al tanque de Sedimentación. 

● Finalizan con el ensamblaje del barrelodos y se hace pruebas 

de operación. 

● Se instala los soportes de las cerchas de apoyo para 

canaletas del sedimentador. 

● Se instalan canaletas del sedimentador No.3 

● Se desinstalan todas las válvulas para realizar mantenimiento 

y reinstalación. 

▪ Obras realizadas por Equipo de Módulos de Sedimentación. 

● Instalación de soportes para instalación de módulos de 

sedimentación de alta tasa. 

● Se inicia con el ensamblaje de los módulos de sedimentación 

de alta tasa. 

● Se inicia con la instalación de los módulos en el tanque de 

sedimentación No.3. 

● Se finaliza con el ensamblaje de los módulos de 

sedimentación de alta tasa. 

▪ Obras realizadas por equipo de metalmecánica Floculación No.3. 

● Se realiza la instalación de las pasarelas en la línea de 

floculación No.3. 

● Se realiza la instalación de los ejes de los motorreductores 

para el ensamblaje de los floculadores de la Línea No.3. 

● Se realiza la instalación de los Motorreductores de las 3 

cámaras (6 unidades) para la puesta en operación de la línea 

de floculación No.3. 
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● Actividades Constructivas en Frente Villa Jhons – Tanque de Almacenamiento 

La Albania: 

 

❖ Tanque de almacenamiento de agua potable Predio Acuavalle en sector 

La Albania: 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

 

 
Ilustración 8 Chequeo de cotas para seguimiento de asentamiento del tanque de la Albania. 

 

● Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes. 
 

Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido enviadas 

a la interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al momento de 

reinicio de las actividades en esos frentes de obra: 

 

Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez). 

Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Amarillo). 

Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco). 

Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo). 

Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena). 
 

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe mensual mayo 2025. 

● Bitácoras de obra. 

● Oficios:   

 

▪ Oficio “Entrega informe No. 25 mayo 2025”. 
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▪ Oficio “Radicación de Factura No. 89411866 - Aprovechamiento PTAPS”. 

▪ Oficio “Solicitud legalización otro sí”. 

▪ Oficio “Invitación comité de veeduría Municipio de Guacarí”. 

 

 
Ilustración 9 Control de Correspondencia enviada durante el mes de junio del 2025. 

  

2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS 
 

2.4.2.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 
 

Se encuentra pendiente por parte de la alcaldía del municipio de Ginebra, dar respuesta a la 

solicitud del permiso de rotura de vía, necesario para las intervenciones de instalación de tubería 

en los tramos que se encuentran construidos con pavimento. 

 

1. Tramo 1: inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. 

2. Tramo 2: desde Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra (Finca Índigo). 

 

A la fecha no se tiene respuesta por parte de planeación municipal acerca de este permiso. 

 

2.4.2.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 
 

2.4.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP 
 

 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC para aprobación del predio para realizar 

la compensación forestal, así como también el cambio de especies solicitado por Acuavalle, 

quienes son los encargados de realizar este trámite ante la entidad. 

 

● Durante el mes de junio se sigue realizando seguimiento y consulta a los funcionarios 

para obtener la respuesta de CVC del plan de compensación forestal entregado en 

marzo del 2025 y el cual está a la espera de un certificado de tradición del predio del 
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Ingenio Pichichi para autorizar la compensación en el predio La Esmeralda o encontrar 

otro predio para realizar la composición.  

 

2.4.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma 
 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC respecto a la solicitud de prórroga del 

permiso de aprovechamiento forestal del área de la bocatoma. 

 

2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. 
 

Durante el mes de junio de 2025 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 

interesadas: 

 

● 04 de junio del 2025: Se realiza comité de obra en la PTAP Ginebra ubicada en el 

corregimiento de Puente Rojo, Municipio de Ginebra, se ha tenido el acompañamiento de 

la Interventoría y el contratista, en donde se han revisado los avances de obra y las 

actividades realizadas durante el periodo, se supervisan los compromisos y se asigna 

fecha para el siguiente comité de obra. 

 
Ilustración 10 Comité de obra celebrado el 4 de junio del 2025. 

 

 
● 04 de junio del 2025: Reunión y recorrido de obra con funcionario de Acuavalle 

(Ingeniero Eléctrico), se realiza en las instalaciones de la PTAP de Guacarí ubicada en 

el corregimiento de Guabitas, Municipio de Guacarí, se tuvo acompañamiento de 

funcionarios de Acuavalle, Subcontratista de metalmecánica (Coningenieria), 

Interventoría y contratista, en donde se revisó la ubicación y trazado de la tubería de 

alimentación de aire a los falsos fondos de las dos baterías de los filtros. 
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Ilustración 11 Reunión y recorrido para definir trazado y ubicación de tubería de sopladores para alimentación de aire 
a los falsos fondos de las baterías de la PTAP 

 

● 05 de junio del 2025: Se realiza Comité de veeduría del Municipio de Guacarí en la 

instalación de la personería ubicada en el Municipio de Guacarí, se tuvo 

acompañamiento de funcionarios de la administración pública del municipio de 

Guacarí, la interventoría y la comunidad, se evalúa el avance de la etapa del proyecto 

y se programa la fecha del próximo comité de veeduría. 

 

 
Ilustración 12 Comité y recorrido con la veeduría del municipio de Guacarí celebrado el 05 de junio del 2025. 

 

● 11 de junio del 2025: Reunión y recorrido con funcionario encargado de Obras 

Publicas del Municipio de Ginebra para revisar puntos críticos en el tramo 1 que 

comprende desde la Bocatoma hasta la CADICA (Sector Puente Rojo y Regadero), en 

donde se revisan las necesidades y el apoyo que debe realizar la administración 

municipal para poder garantizar la correcta ejecución del proyecto (retiro de derrumbes 

en la vía, limpieza de alcantarillas transversales y atención a las pérdidas de bancas 

en el tramo). 
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Ilustración 13 Reunión y recorrido con funcionario delegado de Obras Publicas del Municipio de Ginebra. 

 
● 13 de junio del 2025: Se realiza reunión con líderes de Proterritorio, líderes comunales 

de Puente Rojo, comunidad, contratista, interventoría y Supervisión, la reunión se 

realizó en el Balneario Chicuco y los temas tratados fueron los compromisos asumidos 

por Vallecaucana de Aguas y Gobernación como compensación a la ejecución del 

proyecto, por otro lado, se mencionó las actividades de apiques que se realizarán sobre 

el tramo No.1 (Desde la Bocatoma hasta la CADICA) para poder evaluar las 

condiciones reales del terreno en este tramo. 

 

 
Ilustración 14 Reunión con lideres de Proterritorio, Lideres comunales de Puente Rojo, comunidad, contratista, 

interventoría y Supervisión. 

 
● 17 de junio del 2025: Se realiza comité de obra en la PTAP Ginebra ubicada en el 

corregimiento de Puente Rojo, Municipio de Ginebra, se ha tenido el acompañamiento 

de la Interventoría, la Supervisión de Vallecaucana de Aguas y el contratista, en donde 

se ha revisado los avances de obra y las actividades realizadas durante el periodo, se 

supervisan los compromisos y se asigna fecha para el siguiente comité de obra. 
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Ilustración 15 Comité de obra celebrado el 17 de junio del 2025 

 
● 19 de junio del 2025: Reunión interna integral del consorcio (Técnico, SST, Social, 

Ambienta, Presupuestal, Hidráulico y Administrativo) con equipo de trabajo integral del 

consorcio para evaluar actividades pendientes, asignar tareas y compromisos para 

continuar con la buena ejecución del contrato, esta reunión es realizada en la oficina 

del contratista en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra. 

 

 
Ilustración 16 Reunión interna con equipo integral (Técnico, Social, Ambiental, SST, Administrativo, Presupuestal y 

Hidráulico) con equipo de trabajo del Consorcio 

 

● 26 de junio del 2025: Se realiza Comité y recorrido con la veeduría del Municipio de 

Guacarí en la PTAP de Guacarí ubicada en el corregimiento de Guabitas, Municipio de 

Guacarí, se tuvo acompañamiento de funcionarios de la administración pública del 

municipio de Guacarí, la interventoría y la comunidad, se evalúa el avance de la etapa 

del proyecto y se programa la fecha del próximo comité de veeduría. 
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Ilustración 17 Comité y recorrido con la veeduría del municipio de Guacarí celebrado el 26 de junio del 2025 

 

● 27 de junio del 2025: Reunión y recorrido con funcionario de Gestión de Riego del 

Municipio de Ginebra y funcionaria de Obras Publicas del Municipio de Ginebra para 

revisar puntos críticos en el tramo 1, que comprende desde la Bocatoma hasta la 

CADICA (sector Puente Rojo y Regadero), en donde se revisan las necesidades y el 

apoyo que debe realizar la administración municipal para poder garantizar la correcta 

ejecución del proyecto (retiro de derrumbes en la vía, limpieza de alcantarillas 

transversales y atención a las pérdidas de bancas en el tramo). 

 

 
Ilustración 18 Reunión y recorrido con funcionarios de Obras Públicas y Gestión del Riego del Municipio de Ginebra. 

  

Se han realizado diversas reuniones de manera informal para atender las necesidades del 

proyecto, también atender las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la interventoría y 

del operador de las plantas (Acuavalle).  

 

También se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar los 

avances y tiempos de entrega, a continuación, el registro fotográfico de algunas de las 

actividades. 

 

● 04 de junio del 2025: se realiza acompañamiento a equipo de especialistas (Ingenieros 

Hidráulicos, Geotecnistas y comisión de topografía) para atender las necesidades sobre 
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la información necesaria para el nuevo diseño de la Bocatoma Tipo Coanda que se está 

realizando para el proyecto.  

 

  
Ilustración 19 Acompañamiento a equipo de especialistas para diseño de Bocatoma Tipo Coanda 

. 
● 04 de junio del 2025: Reunión y recorrido para acompañamiento de instalación de 

Bomba del Streaming Current, se realiza el acompañamiento de los funcionarios de 

Acuavalle, Interventoría y subcontratista WAS para la correcta instalación del equipo.  

 

 
Ilustración 20 Reunión y acompañamiento en la instalación de la bomba del Streaming Current. 

 
● 13 de junio del 2025:  Acompañamiento y colaboración por parte de los funcionarios 

de Acuavalle para toma de medidas y parámetros necesarios en el filtro No.1 de la 

PTAP Ginebra, se realiza prueba de apertura de válvula del filtro No.1 para determinar 

las velocidades necesarias para las pruebas de Agua- Aire de los falsos fondos y 

material filtrante, se evalúa la cantidad de giros en el volante de la válvula para 

garantizar las velocidades solicitadas en el diseño y la prueba.  
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Ilustración 21 Acompañamiento y colaboración por parte de los funcionarios de Acuavalle para toma de medidas y 

parámetros necesarios en el filtro No.1 de la PTAP Ginebra 
 

● 25 de junio del 2025: Reunión con el personal del consorcio y subcontratista para 

capacitaciones Sociales, Ambientales y SST, también se aprovecha para poder dar 

recomendaciones y acciones de mejora para continuar con la correcta ejecución de las 

actividades en las Plantas y los frentes de obra. 

 
Ilustración 22 Reunión de capacitación integral con el personal de la obra 

    
 

2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

2.5.1 DESEMBOLSOS DE ANTICIPO 
 
A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados. 
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Tabla 1 Resumen desembolsos anticipo 

DESEMBOLSO FECHA 
NIT. O 

CÉDULA 
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO 
VR. 

DESEMBOLSADO 

No. 1 
ENERO 23 
DE 2023 

901.378.127-8 CAL SAS 
Bocatoma, línea de aducción y 
macromedidor 

 $ 1.330.764.263  

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS Tanque de almacenamiento Ginebra  $ 825.783.347  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum. e instalación pantallas 
deflectoras en fibra, canaletas. 

 $ 1.744.905.660  

No. 2 
FEBRERO 

22 DE 2023 

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y SOLUCIONES 
CIVILES SAS 

Suministro accesorios y tubería PEAD  $ 2.955.952.978  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y SOLUCIONES 
CIVILES SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción 

 $ 423.162.896  

No. 3 
MARZO 4 
DE 2024 

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS Sum. e Instalación de Sopladores  $ 237.610.687  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum.  e Instalación de Barrelodos 
plantas Ginebra y Guacarí 

 $ 752.820.600  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos 

 $ 106.599.963  

        TOTAL  $ 8.377.600.394  

 
2.5.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 

 
Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 

la siguiente manera: 
Tabla 2 Resumen amortización anticipo 

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN 

1 31/05/2023  $                  2.511.320.053  

2 30/06/2023  $                     265.804.757  

3 31/01/2024  $                     272.313.639  

4 31/03/2024  $                     151.167.886  

5 30/04/2024  $                     110.785.818  

6 31/05/2024  $                  2.211.334.610  

7 31/07/2024  $                     181.239.470  

8 31/08/2024  $                     115.636.686  

9 30/09/2024  $                     206.702.983  

10 31/10/2024  $                     364.968.330  

11 30/11/2024  $                     620.506.131  

12 31/01/2025  $                     207.104.917  

13 28/02/2025  $                     694.041.763  

 TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA  $                  7.912.927.043  

 VALOR TOTAL ANTICIPO  $            8.829.624.279,90  

VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR  $               916.697.236,90  
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2.5.3 FACTURACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 

Tabla 3 Actas parciales facturadas 

ACTA No. FECHA CORTE VR. FACTURADO % AVANCE 

1 31/05/2023  $                  8.371.066.842  28,44% 

2 30/06/2023  $                     886.015.856  31,45% 

3 31/01/2024  $                     907.712.127  31,76% 

4 31/03/2024  $                     503.892.952  33,34% 

5 30/04/2024  $                     369.286.058  34,49% 

6 31/05/2024  $                  7.371.115.364  57,52% 

7 31/07/2024  $                     604.131.566  59,41% 

8 31/08/2024  $                     385.455.620  60,61% 

9 30/09/2024  $                     689.009.943  62,77% 

10 31/10/2024  $                  1.216.561.098  66,57% 

11 30/11/2024  $                  2.068.353.769  73,03% 

12 31/01/2025  $                     690.349.724  75,19% 

13 28/02/2025  $                  2.313.472.543  82,42% 

 VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA  $               26.376.423.462  82,42% 

VALOR CONTRATO  $               32.003.227.549    

PENDIENTE POR FACTURAR  $                  5.626.804.087    

 
 

2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 
 

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el Capítulo 7. 

Información sobre el personal Profesional, en el numeral a. Requisitos del personal, en 

donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los 

colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 4 Personal del Consorcio. 
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Tabla 4 Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA 
BERNAL 

89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS 

GERENCIALES DE INGENIERIA. 

LINA MARCELA BURITICÁ 
LONDOÑO 

42.136.662 
COORDINADORA DE 

OBRA 
INGENIERA CIVIL 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

INGENIERIA AMBIENTAL 

GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES 1.144.140.957 
INGENIERA RESIDENTE 

HIDRÁULICA 
INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL 

DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 
INGENIERO RESIDENTE 

DE OBRA 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE 

FUNDACIONES. 

FLOR MARÍA MARTÍNEZ 
CUERVO 

31.644.927 PROFESIONAL SST PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 

38.856.496 
PROFESIONAL EN EL 

TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS 

EN DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA 
ORTIZ 

14.636.383 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA 

LILIBETH MORA DUARTE 1.083.008.701 
TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN 
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES 

MARÍA CAMILA GIL GIL 1.112.969.458 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 

 

 

Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su 

conocimiento, como lo son el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, el ingeniero de costos 

y presupuestos y algunos especialistas, también se cuenta con algunos ingenieros de apoyo, los 

asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y 

suministro de equipos, asesores legales, entre otros. 

Por último, se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 
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2.7 AVANCE DE OBRA. 
 

2.7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 

 

2.7.1.1 ACTIVIDADES VARIAS 
 

● Se ha realizado seguimiento a los trámites de los permisos y licencias solicitados a las 

entidades y las administraciones locales, hasta el momento se cuenta con las dos licencias 

de intervención de espacio público, los permisos de movilidad, el permiso de 

aprovechamiento forestal de la PTAP de Ginebra y bocatoma y el permiso de ocupación del 

cauce, con relación a los permisos de rotura de vías, se tiene aprobado el permiso del 

municipio de Guacarí y se encuentra pendiente el del municipio de Ginebra.   

 
● Se trabaja en el balance de obra en donde se evalúan varias actividades en los tramos 1 y 2 

para la instalación de la línea de conducción, obras adicionales del frente de obra de la 

bocatoma, ítems no previstos y mayores cantidades de obra, por otro lado. 

 
● Se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución de la obra en todos los frentes de obra 

(Intervenciones en la PTAP Ginebra, Construcción Tanque de la Albania, Intervenciones 

PTAP Guacarí, Línea de Conducción, Bocatoma, y Servidumbres). 

 

2.7.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA  
 

● Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque completamente lleno y luego 

completamente vacío, esto con el fin de garantizar que el tanque en operación no presente 

problemas de asentamientos o fisuras por cambios de nivel.   A la fecha no se tienen 

variaciones. (ver Anexos). 

 

2.7.3 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA 
 

Durante el mes de junio se han realizado diversas actividades en la PTAP de Ginebra: 

 

● Luego de realizar la optimización del sedimentador No.1 de la PTAP Ginebra (con la obra civil 

de impermeabilización y construcción de muros y realces, instalación del barrelodos, módulos 

de sedimentación de alta tasa e instalación de canaletas con vértices de alimentación), se 

entrega el tanque de sedimentación No.1 a los operadores de Acuavalle para su puesta en 

operación. 

● Intervenciones en el Filtro No.1. 

o Se da inicio a la instalación de todos los soportes de la tubería de alimentación de aire 

desde la caseta de sopladores hasta el múltiple en el filtro No.1. 
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o Se hace la instalación de la tubería en acero inoxidable de 3” desde la caseta de 

sopladores hasta el múltiple en el filtro No.1, para esta instalación fue necesario 

realizar la instalación de niples, codos y accesorios de 3” (Instalación de válvula tipo 

mariposa y válvula ventosa en el tramo del Filtro No.1). 

o Se realiza la instalación de los niples en el falso fondo del filtro No.1 de la PTAP 

Ginebra, luego se hace la conexión de los niples al múltiple, se verifica la correcta 

ejecución de las actividades y se está a la espera de realizar la prueba Agua-Aire. 

● Intervenciones en el Sedimentador No.2 

o Se realiza la instalación de los collarines en el sistema del barrelodos para 

contrarrestar flujos que se desarrolla dentro del tanque y generan esfuerzos para 

desajustar el sistema, por otro lado, se instalan las costaneras en todo el sistema. 

● Durante todo el mes se ha realizado el suministro de material filtrante, grava seleccionada y 

clasificada por tamaños la cual ha sido lavada y empacada para instalación en los filtros 

(Grava de ¾”, Grava de 3/8”, Grava de ½”, Grava de ¼” y Grava de 1/8”). 

 
● Construcción de Caseta de Sopladores. 

o Construcción de losa de la caseta de sopladores, se construyen también los 

pedestales para la instalación de las columnas se la casta de Sopladores. 

o Luego se hace la instalación de las columnas metálicas y la estructura metálica de la 

cubierta, para luego realizar la instalación de las tejas de la cubierta, luego se hace un 

ajuste a la estructura para garantizar que la tubería de los sopladores no choque con 

la cubierta de la caseta y sirva de soporte de todo el sistema. 

o Se ubican los sopladores dentro de la caseta y se hace la instalación de los tubos de 

conexión de todo el sistema de alimentación de aire desde los sopladores hasta los 

falsos fondos del filtro No.1. 

 

● Se revisó el documento TETRA U LP and Anchor-Rite Block Installation Manual, entregado 

por el fabricante DE NORA, donde recomienda los procedimientos y las velocidades para 

realizar las pruebas de agua y aire, para verificar el correcto funcionamiento de los falsos 

fondos y para el lavado de los filtros, una vez se haya instalado el material filtrante. Se 
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realizaron las conversiones de las velocidades dadas en gpm/ft2 a L/s-m2, unidades 

solicitadas por el personal operativo de ACUAVALLE.  

 

A partir del documento TETRA U LP and Anchor-Rite Block Installation Manual, el cual    

contiene recomendaciones generales, se realizó un nuevo documento con las 

recomendaciones de lavado propias para los filtros de las plantas de Ginebra y Guacarí, 

teniendo en cuenta los procedimientos de lavado haciendo uso de sopladores centrífugos.   

 

• De acuerdo con las recomendaciones de la empresa DE NORA, es necesario realizar una 

prueba de agua y aire a los falsos fondos, antes de instalar la grava y el material filtrante.  

 
Las recomendaciones para la prueba de agua indican que se debe llenar lentamente el filtro 

con agua limpia a una velocidad baja de 2 gpm/ft² (5m/h), luego a una velocidad de 

aproximadamente 5 gpm/ft² (12.2m/h) y finalmente se debe aumentar la velocidad del agua 

de 15 a 20 gpm/ft² (36.7 a 48.9 m/h).  

 

Para establecer las anteriores velocidades, se realizó una prueba de agua en los falsos fondos 

instalados en el filtro No. 1 de la PTAP de Ginebra. La metodología para establecer las 

velocidades fue propuesta por el ingeniero Diego Corrales de Acuavalle.    

 

La prueba consistió en variar lentamente el número de vueltas de apertura de la válvula de 

control del agua de retrolavado, hasta obtener una velocidad similar a la velocidad 

recomendada. Los resultados se muestran a continuación: 

 
Tabla 5 Velocidades establecidas en la preprueba

 

 

Teniendo en cuenta los resultados, la prueba de agua en los falsos fondos del filtro No. 1 se 
realizarán con velocidades de 6,4 m/h, 10,6 m/h y 39,9-45,37 m/h.  

 

A continuación, se presenta el tiempo que tarda en subir el nivel del agua una altura de 0,05 m y 
su determinada velocidad.  

 

 

X t promedio Velocidad obtenida

(m)  (s)  gpm / ft² m/h m/h

1 vuelta + 1/2 vuelta 0,05 27,92 2 5 6,4

1 vuelta + 3/4 vueltas 0,05 17,06 5 12,2 10,6

2 vueltas + 1/2 vuelta 0,05 6,54 12 29,3 27,5

2 vueltas + 3/4 vueltas 0,05 5,30 15 36,7 33,9

3 vueltas 0,05 4,51 15 36,7 39,9

3 vueltas + 1/4 vuelta 0,05 3,97 20 48,9 45,37

3 vueltas + 1/2 vuelta 0,05 3,57 20 48,9 50,42

Velocidad Recomendada
# vueltas de la válvula 
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t (s)= 27,92 v= (m/h) 6,4 t (s)= 17,06 v= (m/h) 10,6 t (s)= 6,54 v= (m/h) 27,5

t (s)= 5,30 v= (m/h) 33,9 t (s)= 4,51 v= (m/h) 39,9 t (s)= 3,97 v= (m/h) 45,37

t (s)= 3,57 v= (m/h) 50,42
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• El equipo de metalmecánica realizó la instalación del múltiple de aire de 6” en acero 

inoxidable, para lo cual se revisaron la cota de instalación del material filtrante y las alturas 

con respecto a la canaleta de lavado.   

 

• El equipo de metalmecánica realizó las conexiones del sistema de aire, mediante tubería de 

3” en acero inoxidable, que conecta los sopladores con los filtros. Se hizo conexión del 

múltiple del filtro No. 1 con los sopladores.  

 

• Se realizó una reunión con el ingeniero Ignacio Restrepo, ingeniero Víctor Corrales de 

metalmecánica y personal del consorcio, con el objetivo de revisar la implementación de una 

válvula de ventosa de 1.1/2” en la tubería de 3” de acero inoxidable que conecta el sistema 

de aire con el múltiple del filtro No. 1.  

 

• Se realizó una reunión con el ingeniero Ignacio Restrepo, proveedor del material filtrante 

filtralite, con el objetivo de revisar las alturas disponibles en el filtro No. 1 de la PTAP de 

Ginebra, teniendo en cuenta que, por recomendaciones del fabricante, es necesario instalar 

30 cm de grava gradada en lugar de 25 cm, lo que conlleva a que la capa del filtralite quede 

con un espesor final de 85 cm.  Este ajuste se socializa con el Ing. Farid Montenegro de 

Acuavalle, dando el visto bueno. 

 

Entre la cota superior del material filtrante y la cota inferior del múltiple de aire se conserva 

una altura de 5 cm, mientras que la altura disponible entre la cota superior del material filtrante 

y el borde de la canaleta es de 68 cm. Teniendo en cuenta la altura anterior, se puede 

establecer la velocidad de lavado, considerando la expansión del lecho filtrante, para lo cual 
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se emplea la siguiente gráfica. Adicionalmente, la velocidad de lavado será comprobada 

mediante la prueba de lavado que se realizará una vez esté instalado el material filtrante.  

 

 
 

• Se realizó una actualización del plano de la PTAP de Ginebra, ajustando la vista en planta y 

en perfil de los filtros, teniendo en cuenta las nuevas alturas del filtralite y la grava.   

 

2.7.4 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ 
 

Durante el mes de junio se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí: 

 
● Con el equipo de topografía, se realizó la verificación de los niveles de instalación de los 

soportes para los módulos tipo colmena del sedimentador No. 3 de la PTAP de Guacarí.  
 

● Se inspeccionó la instalación de los módulos tipo colmena realizada por el personal de 
EKOAGUAS.   
 

● Con el equipo de topografía, se realizó la verificación de los niveles de instalación de las 
cerchas de las canaletas y las distancias para ubicar los ejes de las mismas. 
 

● Obras civiles del sedimentador no. 3. 

o Se finalizan con todas las actividades de obra civil sobre todo el tanque del 

sedimentador No.3, se realiza los repellos en los muros, se realiza la construcción 
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de las pantallas, se realiza la construcción del realce del piso y se impermeabiliza 

todas las estructuras internas del sedimentador. 

o Se hace entrega del sedimentador al equipo de metalmecánica para montaje del 
barrelodos, módulos de sedimentación de alta tasa y canaletas. 
 

● Obras civiles en la línea de Floculación No.3. 

o Finalizan parcialmente las obras civiles en la línea de Floculación No.3, las 

actividades que quedan pendientes son la construcción de canal de entrada de 

Floculadores, Construcción de Canal del muro canal de la cámara No.3 e 

Impermeabilización de las estructuras pendientes por construir. 

o Se entrega la línea de Floculación al equipo de metalmecánica (Coningenieria) 

para inicio de instalación de pasarelas metálicas y Motorreductores para la puesta 

en operación de los floculadores. 

 

● Actividades realizadas por equipo de metalmecánica sedimentador No. 3. 

o Durante el mes inician con el suministro de todos los elementos y accesorios para 

el ensamblaje del barrelodos del sedimentador No.3, se realizan los anclajes en 

los muros para instalación de los soportes metálicos de la estructura de los 

sopladores, se chequean las medidas para ajustar el barrelodos para abarcar todo 

el área del fondo del tanque y finalizar con el ensamblaje del equipo, por otro lado, 

se hace la conexión provisional eléctrica para hacer la prueba del equipo y 

garantizar un correcto funcionamiento. 

o Adicional, el equipo de metalmecánica ha realizado la perforación de los muros 

laterales del tanque del sedimentador No.3 para instalación de los soportes de las 

cerchas de apoyo de las canales del sedimentador, se instalan las cerchas y se 

chequean las cotas para garantizar las medidas de diseño. 

o Se realiza el desmonte de las válvulas existentes en todo el tanque de 

sedimentación de la línea No.3 para llevar a cabo el mantenimiento, realizando 

sandblasting, aplicación de pinturas epóxicas y anticorrosivas y realizar las 

mejoras correspondientes, luego se regresan nuevamente a la PTAP Guacarí para 

su correcta instalación. 

o Finalmente, el equipo de metalmecánica ha realizado la instalación de las 

canaletas metálicas, las cuales fueron satinadas y organizadas para cumplir con 

el diseño presentado para la optimización del sedimentador, se realiza el 

ensamblaje y se instalan sobre las cerchas metálicas y apoyadas en la canal de 

salida del sedimentador. 

 

● Actividades realizadas por Equipo de Módulos de Sedimentación. 

o El equipo de Módulos inicia con la instalación de soportes para instalación de 

Módulos de sedimentación de alta tasa, realizan el ensamblaje de los módulos, 

para luego iniciar con la instalación de estos en el tanque de sedimentación No.3, 

luego de finalizar la actividad de instalación, realizan todas las actividades para 
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nivelación y detallado de los módulos tanto en la parte superior como en la parte 

inferior. 

 

● Actividades realizadas por equipo de metalmecánica Floculación No.3. 

o El equipo de metalmecánica realiza la instalación de las pasarelas en la línea de 

floculación No.3, para esta actividad es necesario hacer la demolición de un tramo 

de muro para apoyar toda su estructura metálica y poder garantizar que las 

plataformas nuevas estén al mismo nivel que las plataformas existentes, por otro 

lado, se realiza la instalación de las barandas, las cuales fueron pintadas y 

ajustadas a las medidas del floculador y finalmente se instalan las láminas del piso 

de la pasarela. 

o Por otro lado, se realiza la instalación de los ejes de los motorreductores para el 

ensamblaje de los floculadores de la línea No.3, para esta actividad es necesario 

la construcción de unos pedestales en la losa inferior de cada una de las cámaras, 

luego se centran los ejes y se dejan instalados para continuar con el montaje del 

agitador y el motorreductor. 

o Finalmente se realiza la instalación de los Motorreductores de las 3 cámaras (6 

unidades) para la puesta en operación de la línea de floculación No.3. 

 

2.7.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ALBANIA - 
PREDIO ACUAVALLE EN SECTOR VILLA JHONS 

Durante el mes de junio del 2025 se realizó:  

● Relleno y resane en las perforaciones de los pasadores de la formaleta metálica. 

● Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

 

2.7.6 BOCATOMA 
 

Durante el mes de junio se ha realizado apoyo en la información adicional solicitada por el 

diseñador para continuar con la evaluación del sistema de Malla tipo Coanda. 

 

El equipo de geología del ingeniero Luis Padilla y el equipo de topografía dirigido por Juan Carlos 

Posada, realizaron respectivamente, las investigaciones geológicas y geotécnicas del río Guabas 

y los levantamientos topográficos y batimétricos en el sitio de localización de la bocatoma, para 

obtener la información necesaria para el rediseño de la captación implementando la malla tipo 

coanda. 

 

2.7.7 DESARENADOR  
 

Durante este mes no se realizan actividades en este capítulo.  Se espera la entrega del diseño 

de la bocatoma con el sistema de malla tipo coanda. 
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2.7.8 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 

Durante el mes de junio se han realizado las siguientes actividades: 

 
● Se han realizado varios recorridos con funcionarios de Obras Publicas del Municipio de 

Ginebra, funcionarios de Gestión del Riesgo y Planeación de la administración local de 

Ginebra para identificar los puntos críticos sobre los tramos pendientes de instalación de 

tubería. 

O Tramo no. 1 - “sector del derrumbe de regaderos” donde se evidencia perdida de 

banca en la vía e imposibilita el suministro de materiales para la construcción de la 

bocatoma (concreto, materiales pétreos y acero de refuerzo). 

O Tramo no. 1 – “sector cucuyos” donde se evidencia pérdida de banca que pone en 

riesgo los vehículos que suministrarán los materiales de obra y en el momento de la 

instalación de la tubería podría ser un detonante para la pérdida completa de la banca. 

o Tramo no. 1 – “sector cucuyos” donde se evidencia pérdida de banca que pone en 

riesgo los vehículos que evidencia un Box Culvert que no se tenía contemplado en el 

diseño inicial. 

o Tramo no. 1 – “desde la Bocatoma hasta la CADICA” donde se evidencia que todas 

las alcantarillas se encuentran colmatadas de materiales y derrumbes, lo cual podría 

generar un detonante para futuros problemas en la malla vía.   

 

● Recolección de Información de Servidumbres para ejecución del proyecto: 

O SERVIDUMBRE DEL TRAMO 2 (PREDIO DE FAMILIA SAAVEDRA BLUM). 

 

● Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido enviadas a la 

interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al momento de reinicio de las 

actividades en esos frentes de obra: 

O Servidumbre de Ginebra (predio Danilo Bermúdez). 

O Servidumbre de Guacarí (predio Puente Amarillo). 

O Servidumbre de Guacarí (predio Chicuco). 

O Servidumbre de Guacarí (predio Puente Rojo). 

O Servidumbre de Guacarí (predio Puente la Magdalena). 

 

 
 

2.7.9 REGISTRO DE LLUVIAS 
 

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de junio del 2025, las 

cuales son resumidas en la siguiente tabla. 

Ver anexo 
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Tabla 6   Registro de precipitaciones mes de junio 2025. 

 
 

2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 
 

Actualmente las actividades en ejecución se concentran en las intervenciones en las plantas de 

agua potable de los municipios de Ginebra y Guacarí y los tanques de almacenamiento de 

Ginebra y la Albania, las actividades de algunos capítulos como son la línea de conducción, ya 

no tienen cantidades de ejecución, por lo tanto, para la ejecución de estas labores y demás 

actividades identificadas como ítems no previstos o mayores cantidades de obra, se requiere de 

la legalización por medio de otro sí para la adición de los recursos de la reformulación No. 2, ya 

viabilizada por la Gobernación del Valle del Cauca.   

 

Por otro lado, teniendo en cuenta los recorridos, levantamientos topográficos, visitas técnicas y 

chequeos hidráulicos realizados en las áreas de construcción de la bocatoma, desarenador, 

macromedidor, línea de conducción de diámetro 18”, válvulas de purga, válvulas ventosas, 

cámaras de quiebre y cámara de distribución se han identificado todas las condiciones del sitio y 

obras a ejecutar, siendo necesario incluir ítems no previstos para el proceso constructivo y 

adecuado funcionamiento de estas estructuras en una reformulación No. 3 pendiente por 

elaborar. 

 

        Hora            Fecha DIA
TOTAL

lluvia

TOTAL Tiempo 

perdido por lluvia
V/B DE INTERVENTORIA OBSERVACIONES

1-Jun Domingo -           -                    
2-Jun Lunes -           -                    
3-Jun Martes -           -                    
4-Jun Miércoles -           -                    
5-Jun Jueves -           -                    
6-Jun Viernes -           -                    
7-Jun Sábado -           -                    
8-Jun Domingo -           -                    
9-Jun Lunes -           -                    

10-Jun Martes -           -                    
11-Jun Miércoles -           -                    
12-Jun Jueves -           -                    
13-Jun Viernes -           -                    
14-Jun Sábado -           -                    
15-Jun Domingo -           -                    
16-Jun Lunes X X X X 1.0            1.0                    
17-Jun Martes -           -                    
18-Jun Miércoles -           -                    
19-Jun Jueves -           -                    
20-Jun Viernes -           -                    
21-Jun Sábado -           -                    
22-Jun Domingo -           -                    
23-Jun Lunes -           -                    
24-Jun Martes X X X X X X X 1.5            1.5                    
25-Jun Miércoles -           -                    
26-Jun Jueves -           -                    
27-Jun Viernes -           -                    
28-Jun Sábado -           -                    
29-Jun Domingo -                  -                              

30-Jun Lunes -                  -                              

-                  -                              

2.5                2.5                          

2.5                

Convensiones Luz de dia

Noche 0.3                

X Tiempo de lluvia

Y Tiempo perdido despues de lluvia

TOTAL

TOTAL

DIAS PERDIDOS

23
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0

CUADRO DE LLUVIAS  - CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN 

Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

JUNIO DE 2025
0:

00

1:
00

2:
00

3:
00

4:
00

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
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Una vez sea aprobada el valor adicional al contrato se realizará el nuevo flujo económico del 

proyecto. 

 

Es importante tener en cuenta que la obra se proyectó ejecutar con varios frentes 

simultáneamente, sin embargo, esta programación no ha sido posible llevarla a cabo debido a las 

diferentes situaciones que se han presentado durante la ejecución del contrato, esto ha 

aumentado considerablemente el tiempo de ejecución del proyecto, generando sobre costos y 

desequilibrio económico en el contrato. 

 

 
Ilustración 23 Reprogramación actividades de obra 

 

2.9 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 
 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 

están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, se 

detallan las condiciones presentadas: 
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● Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo 

solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.  Este estudio es necesario para 

definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma. 

 

● Servidumbre por parte del Ingenio Pichichi para la instalación de un tramo de tubería 

PEAD de diámetro 14” (500 metros lineales), a la fecha se espera que la entidad 

contratante con el ingenio Pichichi tramiten la servidumbre para retomar con la instalación 

de la tubería en este tramo. 

 

● Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10”:  para la instalación de la tubería 

de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo del predio de la señora Blum, se encuentra 

pendiente la legalización de esta servidumbre. Se requiere de este documento para la 

programación de estas actividades. 

 
● Rediseño de los viaductos sobre la línea de conducción: después de realizar los rediseños 

de estas estructuras y teniendo en cuenta las condiciones encontradas en sitio, se 

requiere la legalización de servidumbres para la construcción de estos viaductos, ya que 

se encuentran en predios con viviendas aledañas. 

 
● Para la construcción de todos los capítulos del contrato se requieren ejecutar ítems no 

previstos, así como también mayores cantidades de obra, que permitan el adecuado 

funcionamiento de cada una de las estructuras.  Para esto, es necesario la legalización 

por medio de otro sí al contrato para la adición de los recursos correspondientes a la 

reformulación No. 2, para dar así cumplimiento al objeto del contrato. 
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2.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

❖ Tanque PTAP Ginebra 

 

 

 

Fotografía 1. Chequeo de asentamientos del tanque 

de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 2. Acopio material actividad de relleno. 

 

 

  

Fotografía 3.  Continúan con la actividad de llenado 

con material importado y compactando por capas no 

superior a 30 centímetros de espesor. 

 Fotografía 4. Se toma las cotas de los vértices del tanque 

para evaluar el asentamiento en el Tanque de la PTAP 

Ginebra. 
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❖ Tanque Albania (Predio Villa Jhons) 

 

 

 

Fotografía 5. Se toman las cotas de los vértices del 
tanque para evaluar el asentamiento en el Tanque de 
la Albania. 

 Fotografía 6.  Se ha realizado actividades de resane y 
relleno en las perforaciones de los pasadores de la 
formaleta metálica. 

 

 

 

Fotografía 7.   Se ha realizado actividades de resane 

y relleno en las perforaciones de los pasadores de la 

formaleta metálica. 

 Fotografía 8. Se toma las cotas de los vértices del tanque 

para evaluar el asentamiento en el Tanque de la Albania. 

 

❖ PTAP Ginebra 
 

 

 

 

Fotografía 9. Se realiza la nivelación e instalación de 
refuerzo para construcción de losa de caseta de 
sopladores. 

 Fotografía 10.  Se realiza la fundición de la losa de la 

caseta de sopladores y se aplica antisol. 
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Fotografía 11.  Se envían las muestras de concreto 

a laboratorio para ensayo de compresión. 

 Fotografía 12.   Se suministra material filtrante (1/2”, 

3/8”, ¼”, 1/8” y ¾” de acuerdo al Diseño hidráulico). 

 

 

 

 

Fotografía 13. Traslado de los sopladores a la 

caseta para ser instalados y conectar para su 

operación. 

 Fotografía 14.  Ubicación de los sopladores a la 

caseta para ser instalados y conectar para su 

operación. 

 

 

 
Fotografía 15.   Instalación de estructura metálica 

(Columna y cubierta) para finalizar con la 

construcción de la caseta de sopladores.  

 Fotografía 16. Suministro de materiales para atender 

las necesidades de la obra. 
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Fotografía 17. Suministro de múltiple y niples para  

instalarlos en los falsos fondos 

 Fotografía 18.   Instalación del múltiple de aire de 6” 

en acero inoxidable en el filtro No. 1 de PTAP de 

Ginebra. 

 

 

 

Fotografía 19.   Lectura del nivel del agua, 

preprueba en el filtro No. 1 PTAP Ginebra   

 Fotografía 20.   Toma de datos y cálculos en 

preprueba, para establecer las velocidades de la 

prueba de agua para los falsos fondos. 

 

 

 

Fotografía 21.  Ajuste en cubierta de caseta de 

sopladores para garantizar la conexión de los tubos 

de alimentación de aire al falso fondo del Filtro No.1. 

 Fotografía 22. Ajuste en cubierta de caseta de 
sopladores para garantizar la conexión de los tubos de 
alimentación de aire al falso fondo del Filtro No.1. 
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Fotografía 23.   Lavado y empaquetado de materiales 

filtrante (1/2”, 3/8”, ¼”, 1/8” y ¾”). 

 Fotografía 24.  Instalación de codos conexión de 

sopladores a los falsos fondos del Filtro No.1.  

 

 

 

Fotografía 25.  Se suministra material filtrante (1/2”, 

3/8”, ¼”, 1/8” y ¾”). 

 Fotografía 26.   Instalación de pasarelas en la PTAP 

Ginebra y puesta en operación de los 3 sedimentadores. 
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Fotografía 27.  Instalación de collarines y costaneras 
en el sedimentador No.3. 

 Fotografía 28.   Conexión de tablero para provisional 
eléctrica y pruebas en equipos de Streaming Current y 
Sopladores. 

 

 

  

Fotografía 29.  Instalación de tubería para acometida 

provisional para prueba equipos sopladores y 

Streaming Current. 

 Fotografía 30.  Lavado y empaquetado de materiales 

filtrante (1/2”, 3/8”, ¼”, 1/8” y ¾”). 
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Fotografía 31.   Acopio de material filtrante (1/2”, 
3/8”, ¼”, 1/8” y ¾”) lavado. 

 Fotografía 32. Instalación de ventosa para sistema de 
alimentación de aire en el falso fondo del filtro No.1. 

 

 

 

 

Fotografía 33.   Suministro e instalación de válvula 
mariposa del sistema de alimentación de aire en el 
falso fondo del filtro No.1. 

 Fotografía 34.  Foto aérea del avance de las obras en 
la PTAP Ginebra del mes de junio 
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❖ PTAP Guacarí  
 

 

 

 
Fotografía 35. Se inicia con el ensamblaje del 
barrelodos del sedimentador No.3. 

 Fotografía 36.  Finalizan con el ensamblaje del 
barrelodos del sedimentador No.3. 

 

 

 
Fotografía 37.  Inician con la instalación del 
Streaming Current, para esta actividad fue necesario 
la construcción de muro en ventana existente. 

 Fotografía 38.  Inician con la instalación de la estructura 
metálica para las pasarelas y pasamanos sobre los 
cámaras de los floculadores de la línea No.3. 
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Fotografía 39. Verificación de niveles de los 
soportes y módulos tipo colmena en el sedimentador 
No. 3 de la PTAP de Guacarí 

 Fotografía 40. Finalizan con la instalación de la 
estructura metálica para las pasarelas y pasamanos 
sobre los cámaras de los floculadores de la línea No.3. 

 

 

 
Fotografía 41. Realizan el satinado de las canaletas 
que se instalaran en el sedimentador No. 3. 

 Fotografía 42. Continúan con la instalación del equipo 
del Streaming Current. 

 

 

 
Fotografía 43. Instalación de soporte de módulos de 
sedimentación de alta tasa en el tanque del 
sedimentador No.3. 

 Fotografía 44. Instalación de Bomba del Streaming 
Current sobre canal de ingreso a los Floculadores. 
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Fotografía 45. Inician con el ensamblaje de los 
módulos de sedimentación de alta tasa para el 
sedimentador No.3. 

 Fotografía 46. Inician con la instalación de los módulos 
de sedimentación de alta tasa en el tanque del 
sedimentador No.3. 

   

 

 

Fotografía 47.   Repello de muro para la instalación 

del equipo del Streaming Current. 

 Fotografía 48. Aplicación de Grouting sobre los apoyos 
de las pasarelas de la línea de floculación No.3. 

 

    

 

Fotografía 49.  Continúan con la instalación de los 
módulos de sedimentación de alta tasa en el tanque 
del sedimentador No.3. 

 Fotografía 50. Suministro de elementos para la 

construcción de los Floculadores de la Línea No.3. 
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Fotografía 51.  Instalación de módulos tipo colmena 
en el sedimentador No. 3 PTAP Guacarí. 

 Fotografía 52. Instalación de cerchas en el sedimentador 

No. 3 PTAP Guacarí 

  

 

  

Fotografía 53. Suministro de elementos para el 

ensamblaje de los Floculadores de la Línea No.3. 

 Fotografía 54. Continúan con la actividad de satinado y 

ensamblaje de canaletas para el sedimentador No. 3.  

 

 

 

Fotografía 55.   Instalación de canaletas en el 

sedimentador No. 3. 

 Fotografía 56.  Chequeo de cotas y medidas para 
instalación de canaletas en el sedimentador No. 3. 
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Fotografía 57. Instalación de collarines y costaneras 

en los sedimentador No.1 y No.2. 

 Fotografía 58. Chequeo de medidas para instalación de 

ejes de los motorreductores de los floculadores. 

 

 

 

Fotografía 59. Chequeo de medidas para instalación 

de ejes de los motorreductores de los floculadores. 

 Fotografía 60. Foto aérea de la PTAP Guacarí en 

donde se evidencia el avance de obra del mes de junio. 
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Fotografía 61. Inician con la instalación de los 

motorreductores en la Línea No.3 de los floculadores.  

 Fotografía 62. avance de obra del mes de junio en la 

PTAP Guacarí. 

 
Visitas, reuniones y recorridos de obra 
 

 

 

  

Fotografía 63. Comité de obra con Interventoría y 

contratista en la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 64. Reunión con lideres de Proterritorio, 

lideres comunales de Puente Rojo, Contratista, 

interventoría y supervisión. 
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Fotografía 65.  Reunión y recorrido con Ingeniero 

Eléctrico de Acuavalle, Contratista e interventoría 

para definición de tubería de alimentación de 

sopladores PTAP Guacarí.  

 Fotografía 66. Recorrido con Ingeniero Eléctrico de 

Acuavalle, Contratista e interventoría para definición de 

tubería de alimentación de sopladores PTAP Guacarí. 

 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fotografía 67. Comité de veeduría Guacarí.  Fotografía 68. Recorrido con funcionario de Obras 

Publicas del Municipio de Ginebra para evaluar trayectos 

críticos del Tramo 1. 

 

 

 

Fotografía 69. Recorrido con Operadores de 

Acuavalle para revisión de instalación de la Bomba 

del Streaming Current. 

 Fotografía 70.  Cálculos y metodología Ing. Diego 

Corrales Acuavalle. 
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Fotografía 71. Comité de obra con Supervisión de 

obra, Interventoría y contratista. 

 Fotografía 72. Acompañamiento al equipo de 

especialistas para el nuevo diseño de la bocatoma Tipo 

Coanda. 

 

 

 
Fotografía 73. Recorrido con Comité de veeduría 

Guacarí. 

 Fotografía 74. Comité de veeduría Guacarí. 

 

 

 

Fotografía 75. Acompañamiento a las 

capacitaciones SST, Sociales y Ambientales al 

Personal de Obra. 

 Fotografía 76.  Comité Interno  técnico, social, SST y 

Ambiental con el equipo de trabajo del consorcio. 
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Fotografía 77. Recorrido sobre el tramo 1 con 

funcionario de Gestión del Riesgo y nueva 

funcionaria de Obras Publicas del Municipio de 

Ginebra (Puente Amarillo). 

 Fotografía 78. Recorrido sobre el tramo 1 con 

funcionario de Gestión del Riesgo y nueva funcionaria 

de Obras Publicas del Municipio de Ginebra (Regaderos 

sector del derrumbe y pérdida de banca). 
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 

El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del 

presente informe. 

Las actividades se realizaron en el mes de junio del 2025 en los municipios de Ginebra y Guacarí, 

Valle del Cauca    
Tabla 7 Actividades realizadas Gestión Social 

DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 
Para efectos de que 
la comunidad 
participe en la 
fiscalización del uso 
de los recursos 
aportados por el 
fondo para el 
desarrollo del objeto 
contractual, según 
los lineamientos 
definidos para tal fin 
en la Estrategia de 
Auditorías Visibles.  

Durante este periodo 
se realizó visita con 
lidere del municipio 
de ginebra para 
hacer recorrido al 
corregimiento de 
novillera que 
pertenece al 
municipio de ginebra, 
pero no se pudo 
cumplir recorrido por 
cierre de via por 
construcción de 
placa huella   

 Se realizaron visitas el día 12 y 
26 de mayo 

Se ha dado 
cumplimiento a los 
compromisos que 
desde el contrato y el 
plan de gestión social 
tiene 

fotografía 

 

 

Se convocó al comité 
de veeduría del 
municipio de Ginebra 
a reunión informativa 
y de control social  

Se realiza contacto 
por vía WhatsApp a 
los lideres del comité 
de veeduría de 
ginebra quienes dos 
se encuentran fuera 
del país y se define 
con ellos realizar 
reunión del comité de 
veeduría en el mes 
de junio 26 y Guacarí 
y el 6 de junio 
ginebra. 
 

 Se da cumplimiento a 
los compromisos del 
plan de gestión social 

Actas de reunión del 
comité de veeduría de 
Ginebra y Guacarí  

 

Reconocimiento del 
territorio donde se 
ejecutará el proyecto  

se realiza recorrido 
en el sector ginebra y 
Guacarí 

Se realiza visita a planta de 
tratamiento de Guacarí  con los 
lideres del comité de veeduría 
de Guacarí 

  

 

Recorrido para 
reconocimiento del 
sitio de construcción 
de la bocatoma como 
población aledaña a 
la obra. 

 se realiza recorrido 
en el sector de la 
planta de Ginebra y 
Guacarí 

Una vez (1) en etapa de 
Construcción 

La actividad solo se 
realiza totalmente, en 
las plantas de 
tratamiento de 
Ginebra y Guacarí. 

 

 

Foro inicial de 
presentación del 
proyecto y 
socialización ante la 
comunidad y la 
administración 
municipal.  

La actividad no se 
realiza 

 Una vez (1) en etapa de 
Construcción.                             
                                   

La actividad solo se 
realiza al inicio de 
obra.  

 

 

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
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3.1 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 

3.1.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC 
  

Se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 

08:00 am a 12m y jueves 1:00 pm a 4:00 pm. Estos horarios son conocidos por todos los líderes 

y habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 

No.  4-37, tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa 

Rica, municipio Ginebra, Valle del Cauca. Donde se han realizado las reuniones con el comité de 

veeduría ciudadano del municipio de Ginebra.  

 

 
Ilustración 24 Oficina de atención a la comunidad 

          

En la ilustración se observa el punto de atención a la comunidad ubicado en Costa Rica piso 3°, 

el cual es el lugar donde la comunidad visita para entrega de hojas de vida.   

 

3.1.2 CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 

El taller de capacitación en cartografía social es un espacio para dar información del proyecto y 

dar avances de este permitiendo que la comunidad tenga información actualizada del proyecto 

en el sector rural de Guacarí y Ginebra. 

 

Durante el mes de junio las actividades estuvieron dirigidas a realizar reuniones con las juntas de 

Acción Comunal del área rural y urbana de los dos municipios de Ginebra y Guacarí con el fin de 

realizar el trabajo de Cartografía social que está contemplado en el Plan Social.    

 

Se realizó solicitud de información al instituto Agustín Codazzi referente a los planos de los barrios 

Ceibas Azules y las Américas con el fin de plasmar las condiciones de las vías, infraestructura y 

equipamiento de estos barrios. Para complementar la información se solicitó a Acuavalle el 
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inventario de redes de acueducto y alcantarillado de los barrios mencionados anteriormente, a la 

fecha del informe no se ha recibido respuesta.  

 

En el municipio de Ginebra las personas que integran el grupo de Cartografía programaron visita 

al corregimiento de la Novillera para el día 6 de junio, no se pudo realizar el desplazamiento por 

encontrarse la vía de acceso cerrada por construcción de placa huella. Tentativamente se 

reprogramó para el día 13 de junio, sin embargo, fue cancelada por la comunidad por no 

garantizar la participación de todos los integrantes del grupo. La realización de estas actividades 

queda pendiente con los líderes del sector rural de Ginebra. 

 
 

 
Ilustración 25 cartografía social 

 
Como se puede observar en las ilustraciones, se cumple con lo definido en el plan de gestión 

social de realizar la capacitación a los líderes en cartografía social, permitiendo que la comunidad 

se capacite en esta herramienta para mejorar la identificación de las necesidades colectivas de 

los sectores donde se ejecuta el proyecto. De igual manera este espacio ha permitido la 

socialización del proyecto en ejecución, lográndose cambios positivos en la forma como veían el 

proyecto y viéndolo como una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas. 
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3.1.3 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

  
Ilustración 26 Buzón de sugerencias Guacarí Y Ginebra 

 En las ilustraciones se observan los buzones de sugerencias que hay instalados en el 
municipio de Ginebra y en el sector de Puente Rojo, no se presentan PQRS. 

 
El día 26 de junio se inspeccionan los buzones, se evidencia que se encuentran en correcto 

funcionamiento, el buzón de sugerencias del municipio de Guacarí se encuentra ubicado frente 

al balneario Chicuco y el   buzón de sugerencias del municipio de Ginebra se ubica en la Carrera 

5 No. 10-46, primer piso con la respectiva identificación, no se ha recibido ningún PQRS en los 

dos buzones. 

  

Dentro del componente de información y comunicación a la comunidad, se encuentran las vallas 

informativas que están ubicadas en los municipios de Ginebra y Guacarí.  Se encuentran visibles 

y dan la información del proyecto como se observa en las ilustraciones.  

 
Ilustración 27 Vallas informativas del proyecto en los municipios de Guacarí y Ginebra 
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3.1.4 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
Dentro de las actividades que deben dar cumplimiento al plan de Gestión Social está mantener 

actualizada la cartelera informativa para que las personas que visitan las instalaciones de la 

oficina de atención a la comunidad estén informadas sobre las actividades realizadas y por 

ejecutar. 

 

Se realizan oficios y se envían por correo electrónico institucional con el fin de informar las fechas 

de reunión de los comités de veeduría en el mes de junio en Guacarí y Ginebra.  A través de las 

redes de los integrantes del comité, han sido informados, confirmando su asistencia. Se envían 

volantes a los integrantes del comité por WhatsApp 

 

 
Ilustración 28 Cartelera del volante de citación a reunión de comité de veeduría de Ginebra y Guacarí 

 
En la ilustración se evidencia la cartelera informativa de las actividades que se han realizado con 

la comunidad, esta cartelera se encuentra ubicada en la oficina de atención al público, allí se 

pueden observar los volantes de convocatoria para reunión del comité de veeduría de los 

municipios de Ginebra y Guacarí.  

 
Tabla 8 Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Distribución entrega de volantes de 
Inicio de elaboración de actas  1  100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 

0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana 2  2 100% 

Convocatoria conformación comité 
de veeduría Guacarí     100% 
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3.2 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES 
 
 

3.2.1 COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.  
Se realizan contactos con los líderes del comité de veeduría de Ginebra y Guacarí con el fin de 

coordinar las reuniones de seguimiento y control que se realizó el 26  de junio y para el 1 de julio, 

la residente social de la interventoría participa en las reuniones de los comités de veeduría de los 

dos municipios. 

 

De igual manera el control social que debe realizarse por los líderes del territorio donde se 

ejecutan obras con recurso del estado de cualquier orden nacional, departamental y municipal, 

permiten que la comunidad ejerza vigilancia, control y evidencie los avances de las obras como 

las condiciones en que se ejecuta. 

 

El día 26 de junio se realizó reunión del comité de Veeduría ciudadana de Guacarí, terminada la 

reunión se realizó recorrido, se pudo evidenciar el avance de obra en los procesos de las plantas 

como es el sistema de remoción de lodos, instalaciones eléctricas.  Cumpliendo así con el objetivo 

de informar a la comunidad sobre el avance de obra en este municipio. 

 

El día 1 de julio se realizará la reunión del comité de veeduría de Ginebra para dar cumplimiento 

e informar a la comunidad del avance de obra del proyecto  

 

  
Ilustración 29 reunión de comité de veeduría de Guacarí 26 de junio 

 
Como se puede observar en la imagen, se realizó comité de veeduría de Guacarí, en esta reunión 

se dio respuesta a las inquietudes y se realizó recorrido de obra para observar los avances, queda  

como inquietud saber cuáles son los  mecanismos que utilizan las personas que tienen áreas de 

cultivos como tomateras  al momento de realizar la fumigación, para que esta actividad no tenga 

efectos negativos en la planta de  tratamiento de Guabitas-Guacarí, por lo que plantea el comité 

de veeduría realizar oficio a  la CVC para obtener respuesta. 
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Se cumplió con el compromiso de la reunión de informar sobre avance de obra, se notifica que 

las actividades siguen centradas en las dos plantas, y se planifican las labores a ejecutar en el 

sector de Puente Rojo. 

 

3.3 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 
 

El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) 

de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser 

ejecutado. 

 

Este objetivo se ha ejecutado en un 77,14% por medio de la “ELABORACIÓN DEL ACTA DE 

VECINDAD O ACTA DE FACHADA” el cual es un instrumento de recolección de información que 

tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, 

esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el 

deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la 

ejecución del proyecto. 

 

Actualmente se han realizado las siguientes actas: 

 
Tabla 9 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado 

 
Tabla 10 Consolidado de actas de vecindad 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de Actas 
de Vecindad y Fachada 
de apertura 

 
70 

 
54 

 
16 

 
77.14% 

 

 

3.4 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 
 

Este programa se orienta a transferir información a la comunidad de los municipios de Ginebra y 

Guacarí del sector urbano que son los beneficiarios directos del proyecto, sin embargo, con el 

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 

Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 

Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  

Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio 

Tanque la Albania 

 

 

  

2 actas de vecindad  

1 acta de entorno Albania 

1 acta de entorno sector la esmeralda 

1 acta de entorno sector Puente Rojo hasta 

Costa Rica 
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fin de mejorar la información se sigue haciendo contacto y comunicando a los líderes del sector 

rural y urbano de Ginebra que apoyan el proyecto.  De igual forma, se mantiene permanente 

contacto con los funcionarios de las  administraciones municipales  de la secretaria de gobierno, 

personería municipal, bienestar social y planeación de los municipios de Ginebra y Guacarí, 

para que contribuyan a fortalecer  estrategias que mantengan o aumenten  la aceptación del 

proyecto en sus diferentes sectores, apoyando la labor que viene haciendo el contratista con las 

diferentes organizaciones comunitarias. 

 

El escenario con el que cuenta hoy el programa de socialización es el siguiente: 

Las actividades desde el componente social han estado encaminadas a mantener la información 

de los miembros del comité de veeduría ciudadano para que sean multiplicadores de las 

actividades constructivas y avance de las obras que se realizan en las plantas, y así la comunidad 

permanezca informada. 

 

El día 10 de junio, se realiza visita a las viviendas por donde se tiene proyectado el trazado para 

la instalación de la tubería del tramo 1 (Bocatoma -  Cadica), informando que se van a realizar 

unos apiques para conocer las condiciones del terreno, por parte de la comunidad no manifiestan 

ningún inconveniente para realizar la actividad. 

 

  
Ilustración 30 Visita vivienda informar actividad apiques 

 
Se hace entrega de volantes a los líderes de proterritorio y veeduría para informar la actividad de 

los apiques.  
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Ilustración 31 Volante para informar sobre la actividad apiques 

 
De igual manera se realizan reuniones o visitas a funcionarios de la administración municipal que 

tienen como función realizar reuniones con las organizaciones sociales, con el fin de utilizar los 

canales institucionales que tienen con la comunidad y sirvan al contratista para informar sobre el 

proyecto a la comunidad. 

 

El día 13 de junio se realizó reunión en el balneario de chicuco con el fin de retomar y revisar 

avances en los compromisos pactados desde el 18 de diciembre del 2024 por parte de 

Vallecaucana de Aguas. Quedando como compromiso reuniones para los días 2 y 10 de julio, 

para presentar e informar por parte de Vallecaucana de Aguas y su equipo técnico de las acciones 

a realizar. 

 

  
Ilustración 32 Reunión 13 de junio 

  

En las ilustraciones se evidencia la reunión realizada con proterritorio, Vallecaucana de Aguas, 

contratista e interventoría  

 

ENTIDAD CONTRATANTE                                 
CONTRATISTA                              
INTERVENTORÍA                       

OBJETO                                        
                                       
                                                 
                                                      

CONTRATO  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N  
                   

DIA: MIERCOLES   DE JUNIO DEL     
 ORA:  :    AM
LUGAR: PUENTE COLGANTE  COCU OS   ASTA
PUENTE AMARILLO  PUENTE PAPAS 

 ABITANTES DEL SECTOR PUENTE ROJO,
REGADEROS Y LA VEREDA COCUYOS 

                                               
                                              

                                             
                                         

                                            
                                      

                                              
                                   

                                      
          

FEC A DE INICIO
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3.5 COMITÉ TÉCNICO 
 

En el mes de junio se participa en el comité técnico realizado el 4 de junio donde se informa sobre 

la posición del grupo proterritorio e integrante del comité de veeduría de no permitir ejecución de 

actividades en el sector de Puente Rojo si Vallecaucana de Aguas no realiza reunión con el grupo 

de oposición y muestra avances con los compromisos pactados el 18 de diciembre de 2024.  Se 

realizó reunión el día 13 de junio como se evidencia en este informe. Al finalizar el comité, los 

asistentes realizan visita a las plantas para conocer el estado de la obra y avances 

  

Las actividades pertinentes del componente social que ha realizado el contratista, como es la de 

visitar la administración municipal y el reconocimiento del territorio, se han ejecutado con el 

acompañamiento de la residente social de interventoría Neisler Abadía y se realiza comunicación 

permanente con la residente social de Vallecaucana de Aguas Dileth Ríos. 

 

3.6 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA  
 

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 

personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en 

generación de empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. En el mes de 

junio se encuentra el mismo personal, no se tienen nuevas contrataciones, pero para la ejecución 

de las obras se requiere contratación de mano de obra no calificada por lo que se realiza volante 

y se envía por redes sociales de los lideres de cartografía, comités de veeduría, como a 

funcionarios encargados de tener relación directa con las organizaciones sociales para nuevo 

personal, se han recibido hojas de vida a través de línea celular WHATSAPP y se tienen 

identificados algunos candidatos para su inicio de preselección revisando seguridad social, 

experiencia. 
 

 
Ilustración 33 Volante informativo a la comunidad sobre mano de obra a vincular 

 

ENTIDAD CONTRATANTE                                 
CONTRATISTA                              
INTERVENTORÍA                       

OBJETO                                        
                                       
                                                 
                                                      

CONTRATO  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N  
                   

COMUNICARSE AL NUMERO           

EN  ORARIO DE OFICINA DE LUNES A

VIERNES DE  AM   M   DE   A   PM

SA ADOS DE   AM A      AM

 ABITANTES DE LOS MUNICIPIOS GINEBRA Y
GUACARI 

CORREGIMIENTOS Y VEREDAS
                                               
                                              

                                             
                                              

         
                                                 

      

SE RE UIERE PERSONAL PARA OBRA
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Se espera con el volante recibir hojas de vida de personal del sector, para vincular en la obra en 

las actividades requeridas, a pesar de que existe un banco de hojas de vida en la oficina del 

consorcio, muchas de ellas no cuentan con celular actualizado que permita ubicarlos. 
 

3.7 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 
 

El panorama de ejecución de obra a la fecha en otros frentes,  está supeditado por el cumplimiento 

de los compromisos firmado por Vallecaucana de Aguas y proterritorio, donde este grupo opositor 

deja claro que si no se cumplen, ellos no permitirán avance en el sector de Puente Rojo, 

actividades que desde junio del año pasado no han permitido iniciar, solo se ha podido realizar 

actividades topográficas, visitas para revisar condiciones del terreno y otras actividades de obra 

civil que contribuyen a precisar el trabajo operativo.  Por lo tanto, se requiere que estos 

compromisos de Vallecaucana sean llevados a cabo y cuenten con su respectivo cronograma de 

actividades, para mejor la confianza con el grupo opositor y permitir que el consorcio que ejecuta 

la obra tenga las condiciones para avanzar en las actividades. 

 

Desde el componente social se observa que los líderes han fortalecido el canal de comunicación 

con el contratista y tienen claro que las dificultades que hoy impiden el avance de obra dependen 

del cumplimiento de los compromisos pactados con el grupo de proterritorio, como estrategia de 

presión no permiten avanzar al contratista si no hay cumplimiento en los compromisos. Siendo 

un factor de riesgo que no depende del contratista para dar cumplimiento en el avance de obra, 

el cual se ha visto considerablemente afectado. 
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4. PROGRAMA SST 
 
 

En el periodo comprendido entre el 01 de junio hasta el 30 de junio del 2025, se evidencia el 

cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas 

a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 

4.1 OBJETIVOS 
 

• Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 

LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas 

de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que 

se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 

 

• Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

• Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 

seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

4.2 ALCANCE 
 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 

PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 

orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y 

peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar 

cobertura a todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los 

factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar. 
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4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Tabla 11 Documentos de referencia 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Decreto 1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Res. 0312/2019 

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción 

Ministerio de trabajo 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 

4.4 RELACIÓN PERSONAL  
 

Tabla 12 Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 Aldo Gutiérrez 79.699.673  N/A  Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2 
Carlos Andrés 
Leyva 

89.008.184  N/A  
Director de la 
Obra 

Sura Sura Protección 

3 
Lina Marcela 
Buriticá 

42.136.662 01/12/22  
Coordinadora 
de proyectos 

S.O.S. Sura Colpensiones 

4 
Gina Leidy 
López 

1.144.140.957 17/02/23  
Residente 
Obra 

S.O.S. Sura Porvenir 

5 
Ana Fernanda 
Rosero 
Cajigas 

36.759.739 17/01/24  
Ing. 
Presupuesto 

Sanitas Sura Colpensiones 

6 
Lilibeth Mora 
Duarte 

1.083.008.701 22/01/24  
Inspectora de 
obra 

N.EPS Sura Porvenir 

7 
Flor María 
Martínez 

31.644.927 25/02/23  
Profesional-
SST 

S.O.S. Sura Colpensiones 

8 
Darío Enrique 
Flórez 

1.026.277.221 05/02/24  
Residente 
Obra 

Sura Sura Colfondos 

9 
Ana Milena 
Martínez 

1.144.081.242 05/02/24  
Aux 
administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 
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10 
Diana Marcela 
Echavarría 

31.658.574 01/02/23  
Ingeniera 
Ambiental 

N EPS Sura Colpensiones 

11 
María 
Fernanda 
Martínez 

38.856.496 05/01/23  
Profesional 
social 

Sura Sura Colpensiones 

12 
María Camila 
Gil 

1.112.969.458 02/05/25  Ing. Ambiental  N EPS Sura Porvenir 

13 
José Hilder 
López 

7.551.673 11/03/24  Almacenista 
Sanida
d ponal 

 
Sura 

N/A 

14 Jorge Aponte 1.112.098.988 02/09/24  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

15 
Mauricio 
Fernando Soto 

14.652.613 14/11/24  Ayudante obra 
SOS Sura  

Porvenir 

16 
Jorge Hernán 
Ocampo 
Cortez 

9.858.689 26/11/24  Ayudante obra 
Emssa
nar 

Sura  
Porvenir 

17 
Carolina Mora 
Duarte 

1.082.976.100 16/06/25  
Auxiliar 
Administrativo 

Salud 
total 

Sura  
Porvenir 

 
Tabla 13 Relación personal operativo contratista 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jimmy 
Sinisterra 

14.636.383 24/01/23  Topógrafo S.O.S. Colmena Protección 

2 
Jeiner Andrés 
Bustos 
Echeverri 

1.097.401.400 07/02/24  Topógrafo 
Salud 
total 

Positiva Porvenir 

3 
Jaime Ernesto 
Martínez 

1.112.970.271 

 
01/11/24  Cadenero N EPS 

 
Positiva Porvenir 
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PERSONAL GRUPO LOGISTICA INTEGRAL SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
María Orlenis 
Campiño 

1.112.966.233 02/04/24  
Vigilante 
nocturno 

N EPS Sura Porvenir 

2 
Brayan 
Alexander 
Navarrete 

1.010.151.246 01/08/24  
Vigilante 
nocturno 

Emssanar Sura Colfondos 

3 
Mauricio 
Domínguez 
Plaza 

6.325.625 15/03/25  
Vigilante 
nocturno 

Asmet 
salud 

Sura Colpensiones 

4 
Michael 
Rodríguez 
Cobo 

1.112.970.073 15/03/25  
Vigilante 
fin de 
semana 

N EPS Sura Porvenir 

 
 

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRA ESCOBAR SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Oscar 
Ignacio 
Carabalí 

16.277.004 08/04/24 31/05/25 Maestro Salud Total Colmena Colpensiones 

2 
Diego 
Andrés Cruz 

1.090.463.618 
 
01/11/24 31/05/25 Ing. Aux N EPS 

 
Colmena Porvenir 

3 
Jeins Cortes 
Domínguez 

1.114.832.209 
 
14/02/25 31/05/25 

 
Oficial Comfenalco 

 
Colmena Porvenir 

4 
Daniel Adolfo 
Arboleda 

1.114.451.147 
 
08/04/25 31/05/25 

 
Ayudante Emssanar Colmena Porvenir 

5 
Miguel 
Antonio 
Cobo 

1.112.966.026 
 
12/04/25 31/05/25 

 
Ayudante Emssanar Colmena Porvenir 

6 
Fredy 
Martínez 

6.312.632 
 
15/04/25 31/05/25 

 
Oficial N EPS Colmena Protección 

7 Eider Flórez 1.114.621.798 
 
06/05/25 31/05/25 

 
Ayudante N EPS 

 
Colmena Porvenir 
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PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Carlos 
Fernando 
Labrada 

16.746.176 
 

30/08/24  
Ingeniero 
Residente Comfenalco 

Sura Porvenir 

2 
Luis Miguel 
Montaño 

1.114.835.053 
 

30/08/24  
 
Ayudante SOS 

Sura Porvenir 

3 Diego Valor 16.861.728 
 

20/05/25  
 
Armador N EPS 

Sura Porvenir 

4 
Juan Diego 
Castro 

1.114.813.332 
 

01/11/24  
 
Ayudante N EPS 

Sura Porvenir 

5 Jean Carlos 1.114.832.683 14/05/25  
 
Soldador N EPS 

 
Sura 

 
Porvenir 

6 
John Fredy 
Rincón Marín 

1.113.629.201 
 

09/12/24  
 
Armador Comfenalco 

Sura Protección 

7 
Jonathan 
Rivera 

1.143.952.917 17/01/25  
 
Ayudante SOS 

Sura Porvenir 

8 
José Elías 
Murillo 

1.114.814.934 
 

09/12/24  
 
Soldador N EPS 

Sura Porvenir 

9 
Felipe Rivas 
López 

119.347.428 
 

08/07/24  Ayudante Sanitas 
Sura Porvenir 

10 
Juan Carlos 
Palacios 

1.193.487.421 08/07/24  
 
Aux 
soldadura 

SOS 
Sura Porvenir 

 
 
 

PERSONAL WATER APPLICATIONS AND SOLUTIONS WAS SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Guillermo 
León 
González 

14.797.442 31/01/25  supervisor SURA Positiva Porvenir 

2 
Fernando 
Lara 

1.144.166.667 06/02/25  
Analista 
ingeniería 

SURA Positiva Colpensiones 

3 
Cristian 
Quintero 

1.144.179.864 02/05/25  
Analista 
ingeniería 

S.O.S Positiva Protección 
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CONTRATISTA CUBIERTA CASETAS  

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Joan 
Sebastián  
Pabón 

1.114.829.657 02/04/25 16/06/25 Soldador Sura Positiva Protección 

 

PERSONAL EKOAGUAS SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Iván 
Villanueva 

3.719.570 
 
16/06/25 21/06/25 

Técnico 
en 
montajes 

Sura Positiva Colpensiones 

2 Eduar Suarez 72.278.774 
 
16/06/25 21/06/25 

Auxiliar 
en 
montajes 

N EPS 
 
Positiva Colpensiones 

 

PERSONAL SAMUEL MARQUINEZ 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Samuel 
Marquínez 

1.006.184.448 
 
04/02/25  

Ing 
electricista 

SURA Sura Colpensiones 

2 
Edwin Samir 
Aragón 

1.143.933.685 

 
04/02/25  

Técnico 
Electricista 

N EPS Sura Porvenir 

3 
Jesús Adrián 
Guaran 

1.114.825.720 
 
14/06/25  

técnico 
Electricista 

SURA SURA Colfondos 

4 
Jesús David 
Rentería 

94.467.636 
 
10/06/25 11/06/25 

técnico 
Electricista 

N EPS Sura Porvenir 

5 
John Fredy 
Pareja 

94.297.369 
 
10/06/25 11/06/25 

técnico 
Electricista 

Emssanar Sura Colpensiones 
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4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(COPASST) 
 

El 24 de junio del 2025, se reúne el comité COPASST, para revisar pendientes y consolidar 

actividades realizadas durante el mes. 

 

Anexo 
Acta de reunión del COPASS 
 

4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2025, se realiza verificación del pago 

oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 

 
Tabla 14 Aportes a la Seguridad Social Integral 

NIT EMPRESA 
O 

DOCUMENTO 
PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA 
DE PAGO 

OPERADOR 

89.008.184 
CARLOS ANDRES 
LEYVA BERNAL 19/06/25 13/06/25 

 
  Enlace 

 
901648319 

CONSORCIO REDES Y 
PTAPS VALLE 

05/06/25 
 
13/06/25 
 

 Enlace 

38. 856.496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

25/06/25 25/06/25 Aportes en línea 

31.658.574 
DIANA MARCELA 
ECHAVARRÍA 

17/06/25 13/06/25 Enlace 

805030454 CONINGENIERIA S.A.S 13/06/25 11/06/25 Aportes en Línea 

14.636.383 

 
JIMMY SINISTERRA 
 

20/06/25 24/06/25 Aportes en línea 

901088237 
GRUPO LOGISTICA 
INTEGRAL SAS (vigilancia) 06/06/25 06/06/25 Aportes en línea 

900833661 HECONSER SAS 16/06/25 16/06/25 Aportes en línea 

14.650.512 
LUIS HUMBERTO 
VASQUEZ 05/06/25 17/06/25 Aportes en línea 

1.112.969.458 MARIA CAMILA GIL 11/06/25 11/06/25 Compensar 

1.097.401.400 JEINER BUSTOS 04/06/25 05/06/25 SOI 

900558924 WAS SAS 16/06/25 16/06/25 Asopagos 

1.114.829.657 JOAN SEBASTIAN PABON 16/06/25 05/05/25 Aportes en línea 
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900914585 EKOAGUAS SAS 21/06/25 20/06/25 Aportes en línea 

901925151 
CONSTRUELECTRICOS 
MARQUINEZ SAS 12/06/25 16/06/25 ENLACE 

 

Ver Anexo SST 

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

 

4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
 

En el mes de junio del 2025, se realizó la respectiva Inducción y reinducción en SST, como 

medida de cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción 

fueron los siguientes: 

 

▪ Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

▪ Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 

▪ Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 

▪ Clasificación de residuos sólidos. 

▪ Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografías.  Inducción - reinducción 

Ver Anexo SST 
Registros de inducción 
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4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 

En el mes de junio del 2025, se realizan las siguientes capacitaciones y charlas de seguridad 

● Charlas de seguridad diaria 

● Análisis de trabajo seguro (ATS) 

● Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo 

Ver Anexo SST 
Registros de charlas – capacitaciones 
ATS 
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4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 

Durante el mes de junio del 2025, se verificó el exámen médico de ingreso del personal contratista 

y subcontratista que ingreso durante este mes. 

Durante el mes de junio del 2025, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 

trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 

como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 

propiciar la integración grupal. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. Pausas Activas 

 

Ver Anexo  
Registros de pausas activas  
 

4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Durante el mes de junio del 2025, se entrega dotación personal y elementos de protección 

personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se 

realiza las siguientes inspecciones: 
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● Inspección de orden y aseo contenedores, campamentos y oficinas 

● Inspección a extintores 

● Inspección a botiquín primero auxilios 

● Inspección EPP  

● Inspección Pulidora - taladro 

● Inspección mezclador de concreto 

 

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 

junio del 2025. 
Tabla 15 Maquinaria, equipos y herramientas  

 

 

 

 

 

  

Anexos 
Formatos Pre operacionales 
Permisos de trabajo de alto riesgo 
 
 

MAQUINARIA EQUIPO U/O 
HERRAMIENTA 

CANTIDAD 
MARCA  

SERIE - PLACA 

Equipos de topografía 
 Estación – 

 Nivel 
NIKON 
SNDWAY 

Retroexcavadora Llantas 1 CAT 

Volquetas 1 (UFK231) 

Taladro demoledor 3  

Pulidora 2 DELWAT 

Sierra circular para corte de madera 1 DELWAT 

Planta Generadora 6.5 2 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Motobomba 3 pulgadas 1  

Mezcladora de concreto  2 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 3 
BOSCH 2.8 HP-
NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Buggy 7 Herragro- Toolcraft 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, 
cancel, barra, machete, destornillador, 
alicate) 
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Fotografía. Señalización en obra 

 

 

 
Fotografía. Uso adecuado de EPP 

 

 

 
Fotografía. Mantenimiento de equipos 
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4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 
 

Durante el mes de junio del 2025, no se presentaron accidentes de trabajo, se tiene en cuenta la 

siguiente formula para medir indicador en caso de presentarse. Res 0312/2019 estándares 

mínimos del SG SST. 

 

• Índice de accidentalidad 

 
         

4.5.8 AUSENTISMO 
 

Durante el mes de junio del 2025, no se presentó ausencia por causas médicas, se tiene en 

cuenta la siguiente formula para medir indicador en caso de presentarse. Res 0312/2019 

estándares mínimos del SG SST. 

 

Ausentismo por causa médica 
 

 
    

4.5.9 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 
 

Durante el mes de junio del 2025, se realiza inspecciones a extintores, botiquines, camillas y rutas 
de evacuación. 
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Fotografía. Elementos para atención de emergencias 

 

 

 
Fotografía. Punto de encuentro PTAP - Guacarí -  Ginebra 

 

 

 
Fotografía. Punto de hidratación PTAP - Guacarí -  Ginebra 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 

PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y 

GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de abril 

de 2025. 

 
Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 

orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 

presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre 

construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo) y puesta en marcha (aún 

sin iniciar). 

 

5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo 

del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el 

encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades: 

 

- Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

- Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

- Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del proyecto 

y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como 

parte del desarrollo del PMMA. 

- Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y 

demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.   

- Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA 

del proyecto. 

- Capacitar al personal de obra en temas ambientales. 

 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida para el periodo del presente 

informe como parte de la implementación del PMMA y de la gestión ambiental del proyecto: 
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Tabla 16 Correspondencia Enviada y Recibida 

TIPO DE DOCUMENTO CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons145-2025 

27/01/2025 Solicitud de Prórroga De La Licencia 
Urbanística De Intervención Y 
Ocupación De Espacio Público – 
Resolución No. 0004-01 2023 Del 26 
de enero de 2023. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons146-2025 

29/01/2025 Solicitud de Prórroga De La Licencia 
Urbanística De Intervención Y 
Ocupación De Espacio Público – 
Resolución No. PM.300-42.02-001 
del 03 de febrero de 2023. 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@guacari-valle.gov.co 

04/02/2025 Notificación Prorroga Licencia de 
Intervención de Espacio Público - 
Resolución No. 140-23-3-002 de 
fecha 31 de enero de 2025. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons147-2025 

04/02/2025 Derecho de petición – respuesta 
solicitud permiso de rotura de vía y/o 
espacio público (Municipio de 
Ginebra) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-15512025 
ACUAVALLE 

12/02/2025 Solicitud autorización predio para 
compensación forestal. (Rad. 
173412025) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-18742025 
ACUAVALLE 

19/02/2025 Solicitud Prorroga – Permiso de 
Ocupación de Cauce. (Rad. 
207222025) 

Correspondencia 
Recibida 

0741-173412025 
CVC 

04/03/2025 Respuesta - Solicitud autorización 
predio para compensación forestal. 
(Rad. 173412025) 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@ginebra-valle.gov.co 

10/03/2025 Respuesta - Derecho de petición 
solicitud permiso de rotura de vía y/o 
espacio público (Rad. CRI-0092-25) 

Correspondencia 
Recibida 

Secretaria de Infraestructura 
Gobernación del Valle  

FO-M9-P3-14 

25/02/2025 Respuesta a solicitud de información 
de la secretaria de Planeación del 
Municipio de Ginebra en relación al 
permiso de rotura de vía solicitado 
por el Consorcio. 

Correspondencia Enviada CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons164-2025 

02/05/2025 Solicitud de mejoramiento vía – 
sector regaderos 

Correspondencia Enviada CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons166-2025 

19/05/2025 Gestión solicitud de prórroga 
permiso de aprovechamiento 
forestal único otorgado mediante 
resolución 0740 No. 0741-0678 de 
2024. 

Correspondencia 
Recibida 

Consecutivo: CVC-200202896 06/06/2025 Consulta concepto factura 89411866 

Correspondencia Enviada 
CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-

Cons171-2025 
12/06/2025 

Radicación de factura No. 89411866-
Aprovechamiento PTAPS 
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5.2 PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES 
 

Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 

para lo cual se han tramitado ante las autoridades ambientales competentes y la Administración 

Municipal los diferentes permisos necesarios para la ejecución de las actividades de obra. A 

continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto y su respectiva vigencia: 

 
Tabla 17 Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle 

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Concesión de 
Aguas Superficiales 

Resolución 0740 No.  
0741 0000576 

10-07-2020 
CVC 10-07-2030 

“ or medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales a 
favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 
890399032-8 para Los acueductos de 
los municipios de Ginebra y Guacarí, 
Departamento del  alle del  auca” 

VIGENTE 

Permiso de 
Ocupación de 

Cauce 

Resolución 740 No.  
0741 0502 
31-05-2024 

CVC 31-05-2024 

Solicitud Prorroga por parte de 
ACUAVALLE S.A E.S.P – Oficio AC-
18742025 de febrero 19 de 2025.  

(Rad. 207222025) 

Aprovechamiento 
Forestal 

Planta ACUAVALLE 
Ginebra 

Resolución 740 No.  
0741 0381 
29-04-2024 

CVC 08-06-2026 

Entrega del informe de 
aprovechamiento forestal a la CVC 
por parte de ACUAVALLE S.A. Se 
espera asignación de compensación 
forestal y aprobación del predio 
propuesto para la siembra por parte 
de esta entidad. 

VIGENTE 

Aprovechamiento 
Forestal 

Sector Bocatoma 

Resolución 740 No.  
0741 0678 
23-07-2024 

CVC 23-07-2025 

“ or medio de la cual se autoriza un 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados predio planta PTAP ubicado 
en jurisdicción del Municipio de 
Ginebra, Departamento del Valle del 
 auca” 
VIGENTE – EN PROCESO PRÓRROGA 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
0004-29-01-2025 

29-01-2025 

Planeación 
Municipal 
Ginebra 

29-01-2026 

Por medio de la cual se aprueba una 
prórroga a Licencia Urbanística de 
Intervención y Ocupación de Espacio 
Público con Resolución No. 0004-01-
2023 del 26 de enero del 2023. 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
140-23-3-002  
31-01-2025 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
31-01-2026 

Por medio de la cual se aprueba una 
prórroga a Licencia Urbanística de 
Intervención y Ocupación de Espacio 
Público con Resolución.  
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PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

PMT Resolución No.  
Secretaría de 

Movilidad 
Ginebra 

Duración del 
Proyecto 

“ or medio de la cual se aprueba el 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes y 
       alle” 

PMT 
Resolución No.  

900-50-020 
20-03-2023 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte 

Guacarí 

Duración del 
Proyecto 

“ or medio de la cual se aprueba el 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes y 
       alle” 

Permiso  
Rotura de Vías 

EN TRAMITE 
Planeación 
Municipal 
Ginebra 

EN TRAMITE 

Derecho de petición – solicitud 
respuesta solicitud permiso de rotura 
de vía y/o espacio público (Oficio 
CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons147-2025) 

Permiso  
Rotura de Vías 

Resolución No.  
PM.300-42-2-028  

18-11-2024 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
18-11-2026 

Mediante correo electrónico de fecha 
16 dic 2024 se recibe Notificación 
Licencia de Intervención de Espacio 
Público (Resolución No. PM.300-42-2-
028 de fecha 18 Nov 2024) 

 

Indicador: 
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔 (%)

=
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔) 

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 
Permisos del Proyecto: 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
9 

10
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 90% 

 

 

A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el 

proyecto, sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades 

ambientales competentes. 
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Tabla 18 Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS 

PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 

CANTERA EL 
BERMEJAL 

Suministro de 
materiales de 
construcción.  

Licencias ambientales y 
Títulos Mineros 

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente. 
Agencia Nacional de 
Minería/ Titulo Minero 
Vigente. 

VEOLIA ASEO BUGA 
S.A. E.S.P. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA 

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, 

metal, vidrio, textiles, 
cartón y papel) 

Inscripción como Gestor de 
residuos de demolición y 

construcción - RCD no 
pétreos 

Administración Municipal / 
Inscripción vigente como 
gestor RCD no pétreo  

 
Durante el desarrollo de la obra ejecutada (Tanque de Almacenamiento Albania) del municipio de 

Ginebra, se instalaron unidades sanitarias (baños) con el fin de facilitar condiciones adecuadas 

de higiene y salubridad para el personal técnico, operarios y demás trabajadores vinculados al 

proyecto. 

 

Una vez culminadas las actividades de obra, y considerando el estado óptimo de los baños 

instalados, así como la necesidad de las personas que actualmente habitan el predio donde se 

ubica el tanque, se tomó la decisión de donar dichas unidades sanitarias a los residentes del 

lugar. 

 

Esta donación busca contribuir al bienestar y mejorar las condiciones de vida de las personas 

que permanecen en el predio, permitiéndoles el uso permanente de los baños que anteriormente 

estaban destinados al personal de obra. La entrega de estos elementos se realizó de manera 

formal, dejando constancia de su cesión definitiva a los ocupantes actuales del predio. 

 

Esta acción se enmarca dentro de los principios de responsabilidad social y aprovechamiento de 

recursos instalados en beneficio de la comunidad. 
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Permisos del Proyecto (Terceros): 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
4 

4
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100% 

 
5.3 PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL 

 
5.3.1 Permiso de Aprovechamiento Forestal – Ptap Ginebra 

 
Mediante oficio AC-75722024 de fecha 30 de julio de 2024, la empresa ACUAVALLE radicó ante 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, el informe de las actividades de 

aprovechamiento forestal que se ejecutaron en la PTAP de Ginebra en cumplimiento a la 

Resolución 740 No. 0741 0381 del 29 de abril del 2024 “Por medio de la cual se prorroga un 

permiso de aprovechamiento forestal único en el predio Planta de Tratamiento de Agua Potable 

PTAP ubicado en el Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca”, permiso que 

autoriza la erradicación de ocho (8) individuos arbóreos y la poda de un (1) individuos arbóreo.  

Esta actividad ya fue ejecutada por el Consorcio. 

 

Igualmente, con el fin de dar cumplimiento a la compensación forestal establecida en el permiso 

mencionado correspondiente a la siembra de 19 individuos arbóreos, la empresa ACUAVALLE 

solicita mediante la comunicación escrita mencionada, aprobación para realizar dicha siembra en 

el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la Novillera de 

propiedad del Municipio de Ginebra, predio que presenta afectación a causa de un incendio y 

requiere de acciones para la restauración ambiental del mismo. A la fecha se espera respuesta 

por parte de la entidad. 

 

Debido a que el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la 

Novillera de propiedad del Municipio de Ginebra presenta inconvenientes de tipo jurídico por el 

incumplimiento de la ejecución de contratos para la reforestación del mismo, ACUAVALLE S.A 

E.S.P. se ve en la obligación de buscar alternativas en lo referente al sitio para llevar a cabo la 

siembra por concepto de compensación forestal. 

 

El 29 de enero de 2025 se realizó visita a los predios “La Lorena” y “La Esmeralda” ubicados en el 

Municipio de Guacarí – Valle y administrados por el Ingenio Pichichi, con el fin de determinar el 

sitio de siembra para la compensación forestal y presentar propuesta para aprobación de este sitio 

por parte de la autoridad ambiental correspondiente – DAR Centro Sur CVC. Durante la visita se 

contó con la presencia de dos (2) representantes del Ingenio Pichichi y un (1) funcionario de 

ACUAVALLE S.A E.S.P. Se decide realizar la siembra en el predio “La Esmeralda” debido a que 

el área que se destinaria dentro del predio para este fin es mayor a la del predio “La Lorena”, lo 

que permite respetar la distancia de siembra entre los individuos arbóreos para asegurar un 
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porcentaje alto de supervivencia e igualmente por la disponibilidad de agua para el riego que debe 

ser constante durante los primeros meses después de la siembra. 

 

Se radica solicitud por parte de ACUAVALLE S.A E.S.P de aprobación del predio denominado “La 

Esmeralda” ubicado en el Municipio de Guacarí – Valle y administrado por el Ingenio Pichichi, 

mediante oficio AC-15512025 de fecha 12 de febrero de 2025 (Radicado No. 173412025) ante la 

CVC para llevar a cabo la siembra en compensación forestal por el permiso de aprovechamiento 

forestal ejecutado. Se espera respuesta por parte de la entidad.  

 

Mediante comunicación escrita bajo el consecutivo No. 0741-173412025 de fecha 25 de febrero 

de 2025, la CVC da respuesta la solicitud realizada por ACUAVALLE S.A E.S.P de aprobación del 

predio denominado “La Esmeralda” ubicado en el Municipio de Guacarí – Valle para llevar a cabo 

siembra por concepto de compensación forestal. En este comunicado la CVC solicita a empresa 

ACUAVALLE, la siguiente información:  

 

- Plan de Compensación Forestal 

- Documento Técnico que indique la ubicación del predio con las respectivas coordenadas 

- Proponer el encierro y la delimitación del área en donde se realizará la actividad de 

compensación. 

- Certificado de Libertad y Tradición del predio propuesto para la compensación.  

 

A la fecha ACUAVALLE S.A E.S.P no ha podido dar respuesta a este requerimiento que ha 

solicitado la autoridad ambiental, en espera que el Ingenio Pichichi haga entrega de la 

documentación correspondiente al Certificado de Libertado y Tradición del predio “La Esmeralda”.  

Debido a la demora en la entrega de este documento por parte del Ingenio Pichichí, Acuavalle se 

encuentra revisando otras opciones de lotes para realizar el aprovechamiento forestal. 

 

Indicador: 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(%) =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

 

5.3.2 Permiso de Aprovechamiento Forestal – Bocatoma 
 

Mediante Auto de Iniciación de Tramite o Derecho Ambiental de fecha 11 de marzo de 2024, la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, da respuesta a la solicitud de permiso 

de aprovechamiento forestal para el sector donde será construida la bocatoma del proyecto, 
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realizada por la Administración Municipal del Municipio de Ginebra mediante comunicación escrita 

con radicado No. 206392024 de fecha 27 de febrero de 2024. 

 

Mediante comunicación escrita 0740-206392024 de fecha 1 de abril de 2024, la CVC informa a la 

Administración Municipal del Municipio de Ginebra que se realizará la visita ocular al predio 

denominado Planta de Tratamiento Agua Potable - PTAP Jurisdicción del Municipio de Ginebra 

Departamento del Valle del Cauca, el día 9 de abril de 2024, con el fin de verificar la información 

recibida y determinar la viabilidad o no del derecho solicitado. A la fecha se está en la espera de 

que la autoridad ambiental emita la resolución que autorice el permiso de aprovechamiento 

forestal.  

 

Mediante Resolución 740 No. 0741 0678 de fecha 23 de julio de 2024, la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados en 

el predio en donde se llevará a cabo la construcción bocatoma ubicado en jurisdicción del 

Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca. Este permiso tiene una vigencia de 

TRES (3) años contados a partir del auto ejecutorio, dentro de los cuales, en los primeros DOCE 

(12) meses se deberá realizar las actividades de aprovechamiento autorizadas y el cumplimiento 

de las obligaciones de siembra de compensación. En el tiempo restante se deberá realizar las 

labores de mantenimiento a fin de asegurar el buen desarrollo de las especies plantadas como 

compensación.  

 

Se radica solicitud gestión de prórroga (Radicado CRI-0486-25) ante la Alcaldía Municipal de 

Ginebra-Valle, al permiso de aprovechamiento forestal único otorgado mediante la Resolución 

0741-0678 de 2024, mediante oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons166-2025 de fecha 

19 de mayo de 2025; para trámites pertinentes ante la autoridad ambiental CVC, y con ello poder 

llevar a cabo la siembra en compensación forestal por el permiso de aprovechamiento forestal. La 

alcaldía municipal remite documento por parte de la CVC, bajo el consecutivo CVC-200252896 

para el pago de la prórroga del permiso anteriormente mencionado, se realizó el pago 

correspondiente y se espera respuesta por parte de la entidad.  

 

5.4 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE 
Y RCD 
 

El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio 

Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES LÓPEZ 

Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y demolición inscrito 

ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

 

Así mismo, se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico 

Ambiental Presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de Presidente en el Municipio de San 

Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se 
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encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La 

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC. 

 

Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son 

entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa 

Rica en el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca. 

 
Tabla 19 Programa de Manejo Ambiental RCD 

MANEJO AMBIENTAL RCD – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Enero 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
198 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.13 

Febrero 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
18 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Marzo 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
27 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Abril 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
9 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Mayo  
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
9 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

 
Indicador:  
 
RCD pétreos 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑚3) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
∗ 100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
 261 (𝑚3) 

 261 (𝑚3)
∗ 100 = 100% 

 
5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

 
Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con cuatro (4) 

puntos ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí, Tanque Albania y en la 

Oficina Principal del proyecto en el Corregimiento de Costa Rica, en cada uno de los cuales 

estarán dispuestos contenedores de colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de 

colores establecido en la Resolución No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente: 
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Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras 

de frutas, verduras y restos de alimentos). 

Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y 

cartón. 

Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles 

metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 

(tapabocas, guantes, etc.) 

Color Rojo para depositar residuos peligrosos. 

 

Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo 

son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, son 

entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el 

aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y 

Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado 

el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y 

sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de 

Presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado 

por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado. 

 
5.6 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en 

la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos 

frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía 

eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en obra 

se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada frente 

de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra cuenta 

con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla eslabonada, 

el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda ingresar personal 

ajeno al proyecto. 

 

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el 

almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo 

techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de 

combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. 

Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios 

de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen 

cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento. 
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Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los 

baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de 

combustibles, además de los avisos y cartelera informativa. 

 

5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, 
GRASAS Y ACEITES 
 

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos se encuentra el uso de baños y lavamanos 

por parte del personal de la obra, para evitar que se presente contaminación del suelo, de las 

aguas superficiales y aguas subterráneas a causa de esta actividad, el proyecto cuenta en cada 

uno de los frentes de trabajo de la PTAP Ginebra, PTAP Guacarí y Tanque Albania con dos (2) 

unidades de baños fijos, un (1) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios 

públicos. 

 

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento de 

los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento en malla 

eslabonada. A la fecha no se han presentado derrames de combustible en el proyecto. 

 

Para el lavado de las canaletas de los vehículos mezcladores de concreto se cuenta con una pileta 

de secado, para la cual se determinó un área donde se realizó una pequeña excavación que se 

recubrió previamente con un material impermeable para evitar el contacto directo del efluente del 

lavado con el suelo, a la espera de que el agua se evapore y que el concreto residual fragüe. Una 

vez terminada la obra, la pileta será demolida y los residuos serán transportados hacia el sitio de 

disposición final de RCD autorizado. 

 

5.8 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de 

emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga 

cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 

vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento 

mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. (Informe 

componente SST) 

 

Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando 

en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando 

ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST) 

 

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de 

salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de 

estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio 

de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar 
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que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos 

originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales.  

 

5.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO – COMPONENTE AMBIENTAL 
 

 

  

F t      isita técnica- vía  ucuyos  F t      unto ecológico     - uacarí 

 

 

F t      años  bra -       uacarí F t  4   ubrimiento de materiales -      
 uacarí 
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F t      esiduos  provechables –       uacarí F t  6   lmacenamiento de combustible –      
 uacarí 

  

F t  7    ercos de  rotección –       inebra F t  8   unto  cológico –       inebra 
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F t  9   avado de baños  bra –       inebra F t      Kit  ntiderrames –       inebra 

  

F t       lmacenamiento de materiales –      
 inebra 

F t       lmacenamiento de combustible-      
 inebra 
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F t       esiduos  provechables –      
 inebra 

F t   4   ubrimiento de material –       inebra 

 

 

F t       ngreso de  aterial  étreo –      
 inebra 

F t   6   onación de baños–       inebra   anque 
 lbania  



 

100 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 26 
Junio de 2025   

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

6. ANEXOS 
 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

1. Anexo Técnico 

• Calibración de equipos de topografía 

• Programación de obra  

• Control de asentamiento 

• Registro del clima 

• Resultados laboratorio 

2. Anexo Documental: 

• Bitácoras. 

• Oficios:   

o Oficio “Entrega informe No. 25 mayo 2025”. 

o Oficio “Radicación de Factura No. 89411866 - Aprovechamiento PTAPS”. 

o Oficio “Solicitud de reunión y visita técnica” 

o Oficio “Solicitud legalización otro sí”. 

o Oficio “Invitación comité de veeduría Municipio de Guacarí”. 

o Oficio “Invitación comité de veeduría Municipio de Ginebra”. 

3. Anexo SST 

• Acta reunión COPASST 

• Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

• Registros de inducción. 

• Registros capacitación 

• Pre operacionales. 

• Formatos pausas activas. 

• Registros ATS 

• Formatos permiso tareas alto Riesgo 

4. Anexo Ambiental 

● Oficio donación baños PTAP-Ginebra (Tanques de almacenamiento Albania) 

 

 


