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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN 

Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Valor adición 

reformulación No.1: 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE 

Valor adición 

reformulación No.2: 

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($13.531.646.339) M/CTE 

Valor total del Contrato: 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIETOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($45.534.873.888) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 

proyecto: 
Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 2  

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 3 

Suspensión No. 1: 
Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024 

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo 

No. 1: 
Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo 

No. 2: 
Diez (10) meses a partir del 14 de marzo de 2025 

Nueva fecha de 

terminación: 
22 de enero de 2026 

 

INFORME CON CORTE A: 31 de agosto de 2025 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 

los municipios de Ginebra y Guacarí. 

 

● GINEBRA: 

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 

central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle 

del Cauca (ver ilustración 1). 

 

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 

establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 

se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 

manera. 

 

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 

río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 

con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 

Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 

anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 

arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 

siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 

nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 

Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 

con el Municipio de Guacarí.  

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 

hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 

temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las 

coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 
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● GUACARÍ: 

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 

cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 

2).  

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 

media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 

3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 

por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 

Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1 Municipio de Ginebra 

Ilustración 2 Municipio de Guacarí 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 

(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 

Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones 

óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del sector.   

 

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 

desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 

conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 

de Ginebra y Guacarí. 

 

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO 
 

● Preliminares. 

● Bocatoma. 

● Línea de aducción. 

● Desarenador. 

● Macromedidor. 

● Línea de conducción. 

● Cámara de quiebre. 

● Cámaras de purga. 

● Cámara distribuidora de caudal. 

● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 

● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 

● Tanque de almacenamiento Ginebra. 

● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

2.3 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL 
 

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y 

actividades bajo las siguientes especificaciones.  

● Cumplimiento del contrato. 

● Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

● Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

● Estabilidad y calidad de la obra. 

● Responsabilidad civil extracontractual. 

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 

asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 

modificaciones del contrato. 
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AMPARO 
FECHA DE 

COBERTURA 

VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA ANEXO 

Cumplimiento 04/07/2025 - 22/07/2026 $9.106.974.777,60 C-100050102 10 

Buen manejo del 

anticipo 
04/07/2025 - 22/07/2026   $8.829.624.297,90 C-100050102 10 

Prestaciones 

sociales   
04/07/2025- 22/01/2029 $2.276.743.694,40 C-100050102 10 

Estabilidad de la 

obra   
22/01/2026 - 22/01/2031 $13.660.462.166,40 C-100050102 10 

Responsabilidad civil 

extracontractual   
31/10/2022 - 22/01/2026 $2.276.743.694,40 C-100012551 9 

 
 

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA. 
 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

● Topografía:  

Durante el mes de agosto del 2025 la comisión de topografía ha realizado 

acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes 

de obras que se están realizando en el proyecto: 

1. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Ginebra (Obras en los Sedimentadores, filtros y 

construcción casetas). 

2. Tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra. 

a. Seguimiento de asentamiento del tanque. 

b. Relleno con material importado. 

c. Instalación de tubería de alimentación de tanque. 

3. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Guacarí (Obras en los Sedimentadores, línea de 

Floculación y construcción casetas). 

4. Tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle en el Sector Villa 

Jhons (la Albania). 

a. Seguimiento de asentamiento del tanque. 

5. Actividades Adicionales. 

i. Replanteo de Tramo No.3. 

ii. Replanteo del Tramo No.2. 
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❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Ginebra, se han 

realizado todos los levantamientos necesarios para las adecuaciones e 

intervenciones en las plantas para su optimización. 

▪ Se acompaña en todo el proceso de optimización e intervenciones 

civiles del tanque del Filtro No.2 en donde se chequean las medidas 

existentes del tanque antes de realizar la optimización, también se 

acompaña en la instalación de pasamuros y válvulas. 

 

 
Ilustración 3 Chequeo de cotas y medidas para instalación de pasamuros del filtro No.2. 

 

▪ Se acompaña en todo el proceso de optimización y mejoras en el 

sedimentador No.1, el cual se hace instalación de guías, costaneras 

y todos los elementos necesarios para su optima operación.  

  

❖ También se realiza acompañamiento para la construcción de las casetas 

en la Planta de Ginebra (Caseta Eléctrica y caseta de Sopladores): 

▪ Caseta de Sopladores: durante el mes se han finalizado con las 

obras civiles dentro de la caseta, solo se esta al a espera de realizar 

las conexiones definitivas a los sopladores y a los tableros para 

finalizar con la construcción de andenes y detalles a las casetas. 

● Se toman todas las medidas para realización de los planos 

récords de las dos casetas. 

● Se chequean las medidas y profundidades de excavación 

para construcción de cajas eléctricas. 

● Se chequea medidas y profundidades para instalación de 

líneas, tuberías y cable de alimentación de las casetas. 

❖ En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 

la PTAP Ginebra: 

▪ Se ha llevado control en los niveles de los llenos para llegar a la cota 

de instalación de tubería de alimentación del tanque. 

▪ Continúan con el seguimiento de toma de cotas para evaluar el 

asentamiento del tanque. 
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▪ Se verifica el alineamiento de la tubería de alimentación del tanque, 

se chequean dónde estarán ubicados los codos de 45° y 90°. 

 

     
lustración 4 Acompañamiento y control de niveles de los llenos para poder llegar a la cota para instalación de tubería 

de alimentación del tanque. 

 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí, se ha 

realizado acompañamiento en todas las actividades realizadas. 

▪ Acompañamiento en el chequeo de medidas y actividades 

necesarias con la Ingeniera Hidráulica del proyecto. 

▪ Por otro lado, se acompaña en todas las actividades para revisión de 

cantidades, chequeo de niveles, verificaciones de cotas y 

profundidades en el frente de obra. 

 

❖ Se realizó acompañamiento para la construcción de las casetas en la 

Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

▪ Se acompaña en las actividades de construcción de la caseta de 

sopladores, también de las obras internas de la caseta eléctrica, 

también se realiza el acompañamiento de la construcción de andenes 

y definición de alineamiento de la tubería de alimentación de aire a 

los filtros. 

● Se realiza la fundición de la losa de la caseta de sopladores. 

● Se ha iniciado con la construcción de cárcamo de la caseta 

eléctrica. 

● Se construyen los andenes perimetrales de la caseta 

eléctrica. 

● Se inicia con la construcción de cajas de alimentación de la 

caseta eléctrica. 

● Se funde el piso de la caseta eléctrica. 

● Se construyen los andenes perimetrales de la caseta de 

sopladores. 
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● Se acompaña en la definición del alineamiento de la tubería 

que alimentará las dos baterías de filtros. 

 

 
Ilustración 5. Acompañamiento de actividades en la construcción de la caseta de sopladores y caseta eléctrica. 

 

❖ Frente de Obra de instalación de Tubería:  

▪ Durante el mes se ha replanteado la información del diseño en los 

tramos 1, 2 y 3, en donde se ha visto la necesidad de reubicar la 

CADICA y evaluar algunos cambios de alineamiento para poder 

generar las menores afectaciones a las estructuras viales existentes. 

● La reubicación de la CADICA fue aprobada por parte de la 

Interventoría. 

▪ Se ha finalizado con el traslado del cerramiento sobre el Tramo No.2 

para poder iniciar con las actividades de excavación e instalación de 

tubería PEAD de 10”. 

● Se hace acompañamiento para la correcta instalación de 

cerramiento. 

▪ Se inicia con la instalación de tubería de 10” PEAD en el tramo No.2, 

se inicia la instalación desde el callejón de acceso a la PTAP Ginebra 

hasta llegar al Callejón de las fincas de recreación 

(Aproximadamente 200 ml) 

 

❖ Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle 

en el sector villa Jhons – La Albania:  

▪ Se hace seguimiento en el asentamiento del tanque. 

▪ Se verifican las cotas y medidas para calcular los rellenos laterales 

del tanque. 
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Ilustración 6 Chequeo de cotas para seguimiento de asentamiento del tanque 

  

❖ Por último, como Actividades Varias se han realizado las siguientes: 

 

● Replanteo de Tramo No.3. 

Durante el mes continúan con la marcación sobre todo el alineamiento 

para tener claridad en las abscisas y teniendo en cuenta  la 

programación para el reinicio de actividades para la instalación de 

tubería y pases sobre todo el tramo pendiente, por otro lado, se hace 

este replanteo para volver a identificar los puntos y el trazado de la 

tubería que ha sido retirado con el paso del tiempo. 

• Revisión de información entregada por el diseñador Carlos Valencia 

para replanteo de estructuras y nueva ubicación de la bocatoma. 

 

● Compras:  

❖ Se compran y suministran todas las herramientas necesarias y de uso diario 

para la optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra 

y Guacarí) y el frente de obra de la construcción del tanque de 

almacenamiento de la Albania. 

❖ Se lleva seguimiento a los pedidos y la trazabilidad de materiales tanto en el 

proceso de ingreso al almacén, como en los sitios donde se han utilizado 

loas materiales para un control de calidad. 

 

● Laboratorios:  

❖ Durante el mes no se ha realizado ningún diseño de mezcla nuevo, hasta la 

fecha se cuenta con 4 diseños de mezclas en donde se evalúan los 

materiales pétreos (arena y triturado) provenientes de la cantera Bermejal 

del municipio de Buga, se utilizará cemento Argos y Holcim, y se solicita que 

la resistencia de diseño sea de 3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente 

Informe). 

▪ Se tienen a la fecha 4 diseños de mezclas (Anexos). 

❖ Se cuenta con el ensayo de Proctor modificado de ocho materiales (Del 

tramo 3 y Tanque de la PTAP Ginebra) esto para poder identificar el material 
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y obtener las características y la compactación óptima de estos, ya que el 

suelo es variable en diferentes tramos. 

▪ Se tienen a la fecha 8 Ensayos de Proctor Modificado (Anexos). 
 

 
Ilustración 7 Curva de Compactación Obtenida en uno de los materiales a los cuales se realizó la prueba del Proctor 

Modificado (Muestra No.10 tomada del material del tanque de la Albania). 

 

❖ Se toman muestras de concreto en las estructuras fundidas durante el mes 

de agosto 2025 para realizar el ensayo de compresión. 

o Durante el mes se han realizado 8 ensayos los cuales han sido 

anexados en el presente informe. 

 

● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 

instalación de tubería y construcción del tanque, a continuación, se mencionan las 

bodegas: 

❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 

❖ Bodega No. 2 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 

 

● Socializaciones:  

 

Durante el transcurso de este mes no se llevan a cabo actividades de socialización 

con la comunidad de Ginebra y Guacarí. 

 

Se realiza comité de veeduría para mostrar los avances de obra en las 

intervenciones en las plantas de Ginebra y Guacarí y la construcción de los tanques 

de Almacenamiento (uno en la PTAP Ginebra y el segundo en el predio en la 

Albania), durante el mes se han realizado 2 reuniones, uno para el comité de 

veeduría del municipio de Guacarí y la segunda para el comité de veeduría del 

Municipio de Ginebra (con los integrantes de Ginebra se ha realizado un recorrido 

de obra).  
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● ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN FRENTE GINEBRA: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 

▪ Continúan con la actividad de lleno con material importado en el 

perímetro del tanque y en la rampa de acceso al tanque. 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

▪ Se inicia con la instalación de tubería de alimentación del tanque. 

 

❖ Intervenciones en Planta “PTAP Ginebra”: 

▪ Puesta en operación del filtro no.1 (Pruebas durante el mes de 

agosto) 

● Toma de resultados y datos para evaluación de 

funcionamiento del filtro. 

▪ Puesta en operación de los dos sopladores. 

● Instalación de totalizador para protección del equipo. 

▪ Instalación de guía de vástago de la válvula de alimentación del 

sedimentador No.1. 

 

❖ Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Ginebra): 

▪ Caseta de Sopladores: 

● Movimiento de tubería y llave de agua de ½”. 

● Construcción de caja eléctrica para alimentación de energía 

en caseta. 

▪ Caseta Eléctrica: 

● Se construye cárcamo para alimentación de energía a los 

tableros. 

● Se construyen cajas eléctricas para alineación y repartición 

de energía a las obras de optimización de la planta. 

 

● Actividades Constructivas en Líneas de conducción: 

 

❖ Finalizan con el traslado del cerramiento sobre el tramo No.2 entre la PTAP 

Ginebra y la entrada al callejón. 

❖ Se realizan recorridos, visitas técnicas y chequeos hidráulicos en el Tramo 

1. 

❖ Se inicia con la instalación de tubería del tramo 2. 

 

• ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN FRENTE GUACARÍ: 
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❖ Intervenciones en Plantas “PTAP Guacarí”: 

▪ Obras civiles en la línea de Floculación No.3. 

● Finalizan las obras civiles sobre en las cámaras de la línea de 

Floculación No.3. 

▪ Obras realizadas por equipo de metalmecánica sedimentador No. 3. 

● Entrega de sistema barrelodos en funcionamiento. 

● Instalación de canaletas y cercha para pues en operación. 

o Se aplica productos Sika 1 en junta entre la lamina de 

canaleta y de vértices. 

▪ Obras realizadas por equipo de metalmecánica Floculación No.3. 

● Se desmonta válvula de fondo para mantenimiento e 

instalación para la puesta en marcha. 

o Durante el mes se hace la instalación de la válvula ya 

organizada con la extensión en el vástago. 

● Se finaliza la instalación de los motorreductores con todas las 

aspas para la puesta en operación. 

▪ Equipo eléctrico realiza la conexión de cuatro (4) de los seis (6) 

motores de la línea No.3. 

● Se realiza a la conexión de cuatro moteres a los variadores 

asignados por el operador para la puesta en marcha de la 

línea No.3 de floculación. 

▪ Puesta en marcha de la Línea No.3 (Floculadores y sedimentador) 

optimizados. 

▪ Realizan pruebas del comportamiento de la Línea No.3 Optimizada. 

 

● Actividades Constructivas en Frente Villa Jhons – Tanque de Almacenamiento 

La Albania: 

 

❖ Tanque de almacenamiento de agua potable Predio Acuavalle en sector 

La Albania: 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

▪ Se hace recorrido para habilitar acequia para alimentación del tanque 

y hacer pruebas de estanqueidad. 

▪ Se recibe visita de ingeniero estructural de la interventoría para 

revisar el estado actual del tanque. 
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Ilustración 8 Chequeo de cotas para seguimiento de asentamiento del tanque de la Albania. 

 

● Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes. 
 

Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido enviadas 

a la interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al momento de 

reinicio de las actividades en esos frentes de obra: 

 

❖ Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Amarillo). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena). 
 
 

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe mensual julio 2025. 

● Bitácoras de obra. 

● Oficios:   

 

▪ Oficio “Respuesta oficio CI-112-2025” 

▪ Oficio “Respuesta oficio CI-113-2026” 

▪ Oficio “Respuesta oficio CI-114-2027” 

▪ Oficio “Respuesta oficio CI-115-2028” 

▪ Oficio “Entrega informe No. 27 julio 2025” 

▪ Oficio “Problema predio línea de conducción” 
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▪ Oficio “Información sobre los planes de contingencia frente a los cultivos 

aledaños a la planta de Guabitas-Guacarí” 

▪ Oficio “Invitación a la reunión de comité de veeduría para ejercer control y 

vigilancia al contrato del consorcio de Redes y PTAPS Valle.” Alcaldía 

Guacarí 

▪ Oficio “Invitación a la reunión de comité de veeduría para ejercer control y 

vigilancia al contrato del consorcio de Redes y PTAPS Valle.”  Alcaldía 

Ginebra 

▪ Oficio “Entrega de documentos para pago acta parcial No. 15” 

▪ Oficio “Balance tuberías CADICA” 

 

 
Ilustración 9 Control de Correspondencia enviada durante el mes de agosto del 2025. 

  

2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS 
 

2.4.2.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 
 

Se encuentra pendiente por parte de la alcaldía del municipio de Ginebra, dar respuesta a la 

solicitud del permiso de rotura de vía, necesario para las intervenciones de instalación de tubería 

en los tramos que se encuentran construidos con pavimento. 

 

1. Tramo 1: inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. 

2. Tramo 2: desde Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra (Finca Índigo). 

 

A la fecha no se tiene respuesta por parte de planeación municipal acerca de este permiso. 
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2.4.2.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 
 

2.4.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP 
 

 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC para aprobación del predio para realizar 

la compensación forestal, así como también el cambio de especies solicitado por Acuavalle, 

quienes son los encargados de realizar este trámite ante la entidad. 

 

● Durante el mes de agosto se sigue realizando seguimiento y consulta a los 

funcionarios para obtener la respuesta de CVC del plan de compensación forestal 

entregado en marzo del 2025 y el cual está a la espera de un certificado de tradición 

del predio del Ingenio Pichichi para autorizar la compensación en el predio La 

Esmeralda o encontrar otro predio para realizar la compensación.  

 

2.4.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma 
 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC respecto a la solicitud de prórroga del 

permiso de aprovechamiento forestal del área de la bocatoma. 

 

2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. 
 

Durante el mes de agosto de 2025 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 

interesadas: 

 

● 12 de agosto del 2025: Se realiza comité eléctrico en la PTAP Guacarí, se revisan los 

pendientes para la conexión y puesta en marcha de los motorreductores de la línea 3 de 

los floculadores, se revisan las conexiones y se evalúan las cargas para poner en marcha 

esta línea. Por otro lado, se han revisado los avances de obra y las actividades realizadas 

durante el periodo, se supervisan los compromisos y se asigna fecha para el siguiente 

comité de obra. 

 
Ilustración 10 Comité Eléctrico celebrado el 22 de agosto del 2025. 
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● 12 de agosto del 2025: Recorrido para evaluar la puesta en marcha de los 

motorreductores de la línea 3 de la PTAP Guacarí, se revisan las conexiones a los 

variadores y se da inicio a las pruebas de los motorreductores. 

   

Ilustración 11 Recorrido para evaluar puesta en marcha de los motorreductores de la línea No.3. 

 

● 19 de agosto del 2025: Se realiza Comité con la veeduría del Municipio de Ginebra, 

la reunión se realizó en las instalaciones del Consorcio, en la oficina principal ubicada 

en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra, se tuvo acompañamiento de 

en la PTAP de funcionarios de la administración pública del municipio de Ginebra, la 

interventoría y la comunidad, se evalúa el avance de la etapa del proyecto y se 

programa la fecha del próximo comité de veeduría. 

  
Ilustración 12 Comité con la veeduría del municipio de Ginebra celebrado el 08 de julio del 2025. 

 
● 20 de agosto del 2025: Se realiza comité de obra en la PTAP Ginebra ubicada en el 

corregimiento de Puente Rojo, Municipio de Ginebra, se ha tenido el acompañamiento 

de la Interventoría y el contratista, en donde se han revisado los avances de obra y las 

actividades realizadas durante el periodo, se supervisan los compromisos y se asigna 

fecha para el siguiente comité de obra. 
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Ilustración 13 Comité de obra celebrado el 20 de agosto del 2025. 

 
● 21 de agosto del 2025: Se realiza Comité de veeduría del Municipio de Guacarí, la 

reunión se realizado en las instalaciones del Consorcio, en la oficina principal ubicada 

en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra, se tuvo acompañamiento de 

funcionarios de la administración pública del municipio de Guacarí, la interventoría y la 

comunidad, se evalúa el avance de la etapa del proyecto y se programa la fecha del 

próximo comité de veeduría. 

 
Ilustración 14 Reunión con la veeduría del municipio de Guacarí celebrado el 21 de agosto del 2025. 

 
● 25 de agosto del 2025: Se realiza recorrido con especialista en perforaciones dirigidas 

sobre los pasos del tramo 3 para programar inicio de actividades, se evalúan las 

cantidades, las condiciones del terreno y las  dificultades que se podrían tener. 
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Ilustración 15. Recorrido con especialista de perforaciones dirigida sobre el tramo 3. 

 
● 26 de agosto del 2025: recorrido con funcionario de Acuavalle, Mayordomo de la 

hacienda la María y equipo integral del consorcio para definir el sitio donde se realizará 

la compensación forestal de los individuos arbóreos pendientes por realizar la 

compensación, se hace recorrido e identificación del sitio. 

 
Ilustración 16 Recorrido con delegado de Acuavalle para poder identificar predio donde se realizará la compensación 

de los individuos árboles. 

 
● 26 de agosto del 2025: Se realiza un recorrido con el funcionario de Asoguabas para 

identificar las necesidades y las actividades previas para rehabilitar la acequia que 

llenará el tanque de la Albania para hacer las pruebas de estanqueidad, se programan 

que para el siguiente mes se realizarán las actividades para estas pruebas. 
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Ilustración 17 Recorrido con funcionario de Asoguabas para habilitar acequia de llenado de tanque de la Albania. 

 
● 27 de agosto del 2025: Se realiza reunión y recorrido con funcionario de Gases de 

occidente sobre el tramo 3 para identificación de la líneas de gases y acometidas 

domiciliarias sobre este tramo para tener en cuenta en la instalación de tubería de 14” 

PEAD que llega a la PTAP Guacarí.  

 

  
Ilustración 18  recorrido con funcionario de gases de occidente para identificación de líneas de tubería y acometidas 

de gas sobre el tramo 3. 

 

● 29 de agosto del 2025: Se realiza recorrido y reunión con funcionario del ingenio 

Pichichi para definir fechas de inicio y programar las actividades sin interrumpir las 

fechas de cosecha que se tienen, ya que el callejón permanecerá cerrado durante el 

tiempo de ejecución, se define que para la segunda semana de septiembre asigna la 

fecha de inicio para realizar la instalación de tubería de 14” PEAD sobre el callejón. 
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Ilustración 19  Reunión con funcionarios del Ingenio Pichichi para programar inicios de actividades sobre la 

servidumbre. 

 

Se han realizado diversas reuniones de manera informal para atender las necesidades del 

proyecto, también atender las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la interventoría y 

del operador de las plantas (Acuavalle).  

 

También se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar los 

avances y tiempos de entrega, a continuación, el registro fotográfico de algunas de las 

actividades. 

 

● 01 de agosto del 2025: Reunión y recorrido con ingeniero metalmecánico de la compañía 

Coningenieria para identificar las necesidades de la PTAP Guacarí para la construcción e 

instalación de los pasillos en los sedimentadores y filtros de la planta. 

 

  
Ilustración 20. Reunión y recorrido con subcontratista de pasillos para la PTAP Guacarí. 

. 
● 02 de agosto del 2025: Se hace reunión y recorrido con subcontratista eléctrico para 

la ejecución de las actividades eléctricas en la Planta de tratamiento de Agua Potable 

de Ginebra. 
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Ilustración 21 Reunión y recorrido con Subcontratista eléctrico en PTAP Ginebra. 

 
• 02 de agosto del 2025: Se hace reunión y recorrido con subcontratista eléctrico para 

la ejecución de las actividades eléctricas en la Planta de tratamiento de Agua Potable 

de Guacarí. 

 

 
Ilustración 22 Reunión y recorrido con Subcontratista eléctrico en PTAP Guacarí. 

 

● 08 de agosto del 2025: Se realiza reunión y recorrido con funcionario de Gases de 

Occidente para identificar las líneas de gas sobre el tramo 2 entre la CADICA y la PTAP 

Ginebra, se ha visto la necesidad de realizar apiques para identificar las acometidas y 

las líneas principales. 

 
Ilustración 23 Reunión y recorrido con funcionario de Gases de Occidente sobre el Tramo No.2. 
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● 29 de agosto del 2025: Se hace recorrido y reunión con especialista de voladuras, 

explosiones y demoliciones, se hace el recorrido en el sitio donde se esta proyectando 

la construcción de la bocatoma para identificar que necesidades se tienen para la 

demolición del macizo como la descolmatación del cauce para la construcción de la 

ataguía, se identifican las necesidades y las actividades previas requeridas. 

 
Ilustración 24 Reunión con especialista en voladuras, explosiones y demoliciones para construcción de bocatoma. 

 

● 29 de agosto del 2025: reunión con Leonel Morales, supuesto propietario de vivienda 

donde se realizará la construcción de la bocatoma, manifiesta que este predio es de su 

propiedad y que no va ha dejar realizar ninguna construcción hasta que se llegue un 

acuerdo con él, se cita el 01 de septiembre del 2025 a una reunión con la alcaldía y 

supervisión.  

 
Ilustración 25 Reunión con aparente dueño del predio donde se proyecta la construcción de la bocatoma. 

 
● 29 de agosto del 2025: se realiza reunión con funcionario de Acuavalle para evaluar 

el avance de las actividades en el filtro No.2 de la PTAP Ginebra. 
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Ilustración 26 Reunión de capacitación integral con el personal de la obra. 

 
 

2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

2.5.1 DESEMBOLSOS DE ANTICIPO 
 
A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados. 
 

Tabla 1 Resumen desembolsos anticipo 

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO 
  

No. FECHA NIT. O CÉDULA 
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO 
VR. A 

DESEMBOLSAR   

            

 $  3.901.453.270  
No. 1 

ENERO 23 
DE 2023 

901.378.127-8 CAL SAS 
Bocatoma, línea de 
aducción y macromedidor  $  1.330.764.263  

900.521.827-4 
CONSTRUCTORA 
NBI SAS 

Tanque de 
almacenamiento Ginebra  $  825.783.347  

805.030.454-9 
CONINGENIERÍA 
SAS 

Suministro e instalación 
pantallas deflectoras en 
fibra, canaletas en fibra 

 $  1.744.905.660  

No. 2 
FEBRERO 

22 DE 2023 

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES 
CIVILES SAS 

Suministro accesorios y 
tubería PEAD 

 $  2.955.952.978  

 $  3.379.115.874  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES 
CIVILES SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción 

 $  423.162.896  

No. 3 
MARZO 4 
DE 2024 

900.521.827-4 
CONSTRUCTORA 
NBI SAS 

Suministro e Instalación de 
Sopladores 

 $  237.610.687  

 $  1.097.031.250  805.030.454-9 
CONINGENIERÍA 
SAS 

Suministro e Instalacion de 
Barrelodos plantas 
Ginebra y Guacarí 

 $  752.820.600  

805.030.454-9 
CONINGENIERÍA 
SAS 

Suministro e Instalacion de 
Floculadores mecánicos 

 $  106.599.963  

No. 5 
MAYO 5 DE 

2025 
901.648.319-4 

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 
VALLE 

Montajes eléctricos  $  10.542.664  $  10.542.664  

        TOTAL  $  8.388.143.058    
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2.5.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 

 
Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 

la siguiente manera: 

 
Tabla 2 Resumen amortización anticipo 

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN 

1 31/05/2023  $                  2.511.320.053  

2 30/06/2023  $                     265.804.757  

3 31/01/2024  $                     272.313.639  

4 31/03/2024  $                     151.167.886  

5 30/04/2024  $                     110.785.818  

6 31/05/2024  $                  2.211.334.610  

7 31/07/2024  $                     181.239.470  

8 31/08/2024  $                     115.636.686  

9 30/09/2024  $                     206.702.983  

10 31/10/2024  $                     364.968.330  

11 30/11/2024  $                     620.506.131  

12 31/01/2025  $                     207.104.917  

13 28/02/2025  $                     694.041.763  

14 30/06/2025  $                     497.952.376  

15 31/07/2025  $                     418.744.861  

TOTA AMORTIZADO A LA FECHA  $            8.829.624.279,90  

VALOR TOTAL ANTICIPO  $            8.829.624.279,90  

VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR  $                                        -    

 
 

2.5.3 FACTURACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 
 

Tabla 3 Actas parciales facturadas 

ACTA No. FECHA CORTE VR. FACTURADO % AVANCE 

1 31/05/2023  $                  8.371.066.842  18,38% 

2 30/06/2023  $                     886.015.856  1,95% 

3 31/01/2024  $                     907.712.127  1,99% 

4 31/03/2024  $                     503.892.952  1,11% 

5 30/04/2024  $                     369.286.058  0,81% 

6 31/05/2024  $                  7.371.115.364  16,19% 
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7 31/07/2024  $                     604.131.566  1,33% 

8 31/08/2024  $                     385.455.620  0,85% 

9 30/09/2024  $                     689.009.943  1,51% 

10 31/10/2024  $                  1.216.561.098  2,67% 

11 30/11/2024  $                  2.068.353.769  4,54% 

12 31/01/2025  $                     690.349.724  1,52% 

13 28/02/2025  $                  2.313.472.543  5,08% 

14 30/06/2025  $                  1.659.841.253  3,65% 

15 31/07/2025  $                  4.230.011.773  9,29% 

 VALOR FACTURADO  A LA FECHA  $               32.266.276.488  70,86% 

VALOR CONTRATO  $               45.534.873.888    

PENDIENTE POR FACTURAR  $               13.268.597.400    

 
 

2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 
 

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el Capítulo 7. 

Información sobre el personal Profesional, en el numeral a. Requisitos del personal, en 

donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los 

colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 4 Personal del Consorcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4 Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL 89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE 

INGENIERIA. 

LINA MARCELA BURITICÁ 
LONDOÑO 

42.136.662 COORDINADORA DE OBRA INGENIERA CIVIL 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 
INGENIERIA AMBIENTAL 

GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES 1.144.140.957 
INGENIERA RESIDENTE 

HIDRÁULICA 
INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL 
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DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 
INGENIERO RESIDENTE DE 

OBRA 
INGENIERO CIVIL 

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES. 

FLOR MARÍA MARTÍNEZ CUERVO 31.644.927 PROFESIONAL SST PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 

38.856.496 
PROFESIONAL EN EL 

TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 

ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN 

DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ 14.636.383 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA 

LILIBETH MORA DUARTE 1.083.008.701 
TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN 
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES 

MARÍA CAMILA GIL GIL 1.112.969.458 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 

 

Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su 

conocimiento, como lo son el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, el ingeniero de costos 

y presupuestos y algunos especialistas, también se cuenta con algunos ingenieros de apoyo, los 

asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y 

suministro de equipos, asesores legales, entre otros. 

 

Por último, se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 

 

 

 

2.7 AVANCE DE OBRA. 
 

2.7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 

 

2.7.1.1 ACTIVIDADES VARIAS 
 

 
● Se trabaja en el balance de obra en donde se evalúan varias actividades en los tramos 1, 2 

y 3 para la instalación de la línea de conducción, obras adicionales del frente de obra de la 

bocatoma, ítems no previstos y mayores cantidades de obra. 
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2.7.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA  
 

● Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque completamente lleno y luego 

completamente vacío.   A la fecha no se tienen variaciones. (ver Anexos). 

● Se realiza la excavación en cámara de entrada para instalación de tubería de alimentación 

del tanque en tubería PEAD de 10”. 

● Se inicia con la actividad de instalación de tubería de alimentación del tanque sobre el 

costado lateral y en cámara de entrada del tanque. 

● Se realizó pega de codos PEAD de 45° y 90° a la tubería PEAD de 10” que alimenta el 

tanque de almacenamiento de Ginebra.   

 

 

2.7.3 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA 
 

Durante el mes de agosto se han realizado diversas actividades en la PTAP de Ginebra: 

 

● Intervenciones en el Sedimentador No.1 

▪ Durante el mes se ha realizado la instalación de costaneras en los barrelodos, 

también se instala una guía en el vástago de la válvula de alimentación del 

sedimentador para rigidizar y garantizar el correcto sello de la válvula. 

 

● Intervenciones en el Sedimentador No.2 y Sedimentador No.3. 

▪ Se han realizado durante el mes pruebas de funcionamiento en los equipos 

Barrelodos y los módulos de sedimentación de los tanques para evaluar las 

mejoras en el sistema. 

 

● Intervenciones en el Filtro No.1. 

 
   

o Los operadores de ACUAVALLE, ingenieros de Phase 3 y del consorcio Redes y 
PTAPS realizaron seguimiento a la puesta en marcha del filtro N°1 de la PTAP de 
Ginebra a través de los formatos de registros de carreras de filtración y registro de 
turbiedades de lavado.  

 

▪ Los resultados se muestran a continuación:   
 

Tabla 5   Se realizó pega de codos PEAD de 45° y 90° a la tubería PEAD de 10” que alimenta el tanque de 
almacenamiento de Ginebra. 
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Tabla 6  Turbiedades y eficiencia de lavado 

 
 
 

❖ El 19 de agosto de 2025 se recibe visita de los ingenieros de Phase 3 en la PTAP de 

Ginebra y se hace revisión de los resultados del seguimiento de la puesta en marcha del 

filtro N°1, que inició el 31/07/2025 y finalizó el 19/08/2025.  

 

❖ De acuerdo con los resultados de la Tabla 5, en condiciones de funcionamiento normal, 

el filtro N°1 optimizado con filtralite alcanzó carreras de filtración de hasta 70 horas. 

 

❖ En la Tabla 5 se presentan carreras por debajo de las 70 horas y están relacionadas con 

condiciones de operación no normales.  

 

❖ La carrera N°2 fue de 40 horas debido a una prueba que realizó Acuavalle, para simular 

la operación de solo dos unidades de filtración, al sacar de funcionamiento el filtro N°2.  

 

❖ La carrera N°6 fue de 20 horas debido a que se realizó una parada de planta desde las 8 

am hasta 4 pm, para la intervención del canal que alimenta al filtro N°2. Se lavó el filtro 

N°1 con 20 horas por perdida de carga puesto que solo operaron los filtros N°1 y N°3.  

 

❖ Las actividades de seguimiento permitieron concluir que el filtro N°1 optimizado con 

filtralite, en condiciones normales de operación alcanza carreras de filtración de 70 horas, 

es decir, es más eficiente teniendo en cuenta que esta estructura con arena y antracita 

alcanzaba carreras de 36 horas.   

 

Inicio Final Min 0 Min 10 Min 13

1 31/07/2025 9:24 a. m. 2/08/2025 3:00 p. m. 53 1,04 0,85 0,36

2 2/08/2025 4:00 p. m. 4/08/2025 6:00 a. m. 40 1,50 0,56 0,23 4/08/2025 1200 2,10 0,92

3 4/08/2025 7:00 a. m. 7/08/2025 5:00 a. m. 70 0,79 0,61 0,24 7/08/2025 1380 3,21 0,88

4 7/08/2025 7:00 a. m. 10/08/2025 5:00 a. m. 70 0,73 0,80 0,24 10/08/2025 1350 2,46 0,86

5 10/08/2025 6:00 a. m. 13/08/2025 4:00 a. m. 70 0,85 0,53 0,30 13/05/2025 803 4,52 2,48

6 13/08/2025 6:00 p. m. 14/08/2025 9:00 a. m. 20 0,86 0,48 0,35 14/08/2025 1100 3,46 2,54

7 14/08/2025 10:00 a. m. 15/08/2025 5:00 a. m. 20 1,18 0,81 0,21 15/08/2025 1130 4,13 2,45

8 15/08/2025 6:00 a. m. 17/08/2025 3:00 a. m. 45 0,87 0,21 0,21 17/08/2025 716 3,34 1,63

9 17/08/2025 6:00 a. m. 19/08/2025 5:00 a. m. 50 0,82 0,93 0,20 19/08/2025 824 4,21 1,94

Turbiedad A Lavado (NTU)Turbiedad AF (NTU)Turb. Entrada

 AS (NTU)

Duración 

Carrera (h)
Hora FinalFecha FinalHora inicioFecha Inicio

Carrera 

N°

Fecha 

Lavado

Min 0 Min 10 Min 13

1

2 1200 2,1 0,92 99,83 99,92

3 1380 3,21 0,88 99,77 99,94

4 1350 2,46 0,86 99,82 99,94

5 803 4,52 2,48 99,44 99,69

6 1100 3,46 2,54 99,69 99,77

7 1130 4,13 2,45 99,63 99,78

8 716 3,34 1,63 99,53 99,77

9 824 4,21 1,94 99,49 99,76

Turbiedad A Lavado (NTU)Carrera 

N°

Eficiencia a 10 min

e (%)

Eficiencia a 13 min

e (%)
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❖ Por otro lado, en el lavado con aire por 7 minutos y posteriormente con agua por 10 

minutos, con una tasa de lavado de 22 m/h (2,25 giros de válvula de retrolavado) se gasta 

alrededor de la mitad del agua del tanque elevado cuyo volumen es de 50 m3.  

 

❖ Lo anterior evidencia un ahorro de agua porque por un lado se lava el filtro cada 70 horas 

en lugar de lavarse cada 36 horas y se gasta alrededor de la mitad del volumen del tanque 

elevado.  

 

❖ De acuerdo con la Tabla 6, la eficiencia de lavado con agua durante 10 minutos está por 

encima del 99,4 %. Los ingenieros de Phase 3 consideran que la turbiedad del agua de 

lavado no es tan determinante como lo es la turbiedad del agua filtrada que para Acuavalle 

debe ser máximo 1,5 NTU. La turbiedad del agua de lavado es un dato para saber la 

eficiencia del lavado de la carrera y se consideraría grave si la eficiencia diera entre 70-

80%, pero las eficiencias obtenidas por encima del 99% a 10 minutos indican que el filtro 

quedó limpio, por lo tanto, ya es decisión de ACUAVALLE, si continua los lavados con 

agua durante 10 o 13 minutos. 

 

❖ Con el equipo de topografía se realizó chequeo del nivel de instalación del pasamuro de 

6” que permite la entrada de agua sedimentada al filtro N°2 de la PTAP de Ginebra.  

 

❖ Se realizó instalación de pasamuros y válvula mariposa de 6” para el paso de agua 

sedimentada al filtro N°2 y pasamuros de 8” para desagüe de agua de lavado del filtro. 

 
❖ Puesta en operación de los dos sopladores. 

 
o Instalación de totalizador para protección del equipo. 

 

❖ Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Ginebra): 
 

o Caseta de Sopladores: 
▪ Se ha identificado un tubo con una llave que genera un riesgo de caída, el 

cual por solicitud del operador y la supervisión se ha propuesto trasladar a 

un costado de la caseta para no generar riesgo de caída. 

▪ Desde el componente eléctrico, se ha iniciado con la construcción de la 

caja eléctrica para alimentación de energía en caseta. 

 

o Caseta Eléctrica: 

▪ Durante este mes se ha construido un cárcamo para la alimentación de 

energía a los tableros TDA y TDP que estarán ubicados en la Caseta 

eléctrica y los cuales controlarán todos los equipos instalados para la 

optimización de la PTAP. 



 

36 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 28 
Agosto de 2025   

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

▪ Desde el componente eléctrico, se ha iniciado con la construcción de las 

cajas eléctricas de alineación y repartición de energía a las obras de 

optimización de la planta. 

 

 

2.7.4 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ 
 

Durante el mes de agosto se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí: 

 

● Obras civiles del sedimentador no. 3. 

o Se realizan detalles en acabados de canaletas del sedimentador y concreto 

grouting en los soportes de las cerchas y canaletas para luego ser 

impermeabilizadas y entregadas para su puesta en operación.  

▪ Se realiza la construcción de una escalera de acceso a las pasarelas las 

cuales fueron instaladas y por su optimización ha quedado con una altura 

mayor a la inicial, lo que afecta el acceso adecuado a esta. 

▪ Se realiza orden y aseo en todo el tanque para puesta en operación. 

▪ Se instala las costaneras en el barrelodos. 

 

● Obras civiles en la línea de Floculación No.3. 

o Finalizan las obras civiles en la línea de Floculación No.3, las actividades que 

estaban pendientes se realizaron durante el mes, se detalla y se impermeabiliza 

todas las estructuras internas construidas. 

 

● Actividades realizadas por equipo de metalmecánica Sedimentador No.3. 

o Durante el mes se hacen las pruebas de funcionamiento para entrega de sistema 

barrelodos, se solicita al componente eléctrico realizar la conexión del equipo y se 

pone en operación el barrelodos evaluando el sentido de giro de las traviesas del 

barrelodos y se evalúan tanto los tiempos como el comportamiento del equipo, 

luego se entrega el equipo ensayado a los operadores de la PTAP Guacarí.  

 

o Luego de poner a prueba el Barrelodos, se revisa el Instalación de canaletas y 

cercha para su puesta en operación, se revisa que los apoyos ya tengan el 

concreto grouting para poder garantizar su estabilidad y se requinta todos los 

pernos.  

 

o Por último, se aplica el producto para impermeabilizar la junta entre las dos laminas 

que conforman la canaleta, el producto utilizado es Sika 1, se aplica a lo largo de 

la unión para garantizar que la lámina de agua entre por los vértices como se 

diseñó. 

 

● Actividades realizadas por equipo de metalmecánica Floculación No.3. 
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o El equipo eléctrico realiza la conexión de cuatro (4) de los seis (6) motores de la 

línea No.3, ya que por solicitud del operador “Acuavalle”, solo autorizan la conexión 

de dos motores, ya que el trasformador existente no puede con los seis motores 

en simultaneo, por esta razón solo se dejan conectados 4 de los 6 motores. 

 
● Se realizó prueba de los motores del floculador y se realizó llenado de la línea 3 para 

prueba, se evalúan que los motores este girando den el sentido que fueron diseñados y 

se entregan al operador para que realice las pruebas pertinentes para su puesta en 

marcha. 

 

● Se puso en marcha la línea de tratamiento N°3 de la planta de Guacarí. De la línea de 

floculación se puso en funcionamiento 2 cámaras.  

 
 

2.7.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ALBANIA - 
PREDIO ACUAVALLE EN SECTOR VILLA JHONS 

Durante el mes de agosto del 2025 se realizó:  

● Relleno y resane en las perforaciones de los pasadores de la formaleta metálica. 

● Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

● Se recibe visita de ingeniero estructural de la interventoría para revisar el estado actual 

del tanque. 

 

 

2.7.6 BOCATOMA 
 

• El 1 de agosto de 2025 en las instalaciones de Coningenieria, se realizó una reunión con el 

ingeniero Carlos Valencia para revisar los avances del diseño hidráulico de la captación 

implementando la malla tipo coanda.     

• Durante el mes de agosto se ha recibido una visita por parte de un especialista en 

demoliciones, explosiones e implosiones en estructuras de la Universidad Militar Nueva 

Granada y profesor de esta materia en la Universidad Nacional de Minas, también asesor de 

dos grandes Minerías Canadienses, la finalidad de la visita es evaluar los métodos y las 

actividades necesarias para realizar la excavación en roca sana donde quedara embebida la 

bocatoma y ajustar el presupuesto a las actividades necesarias para la construcción de la 

ataguía, la descolmatación del rio Guabas y la correcta ejecución del proyecto. 

• Se han realizado reuniones tanto con la administración local como con los inspectores de 

policía de la zona para identificar los aparentes dueños de los predios de la bocatoma como 

del desarenador que han manifestado que no dejarán realizar obras hasta que se aclare su 

situación.  
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2.7.7 DESARENADOR  
 

Durante este mes no se realizan actividades en este capítulo.  Se espera la entrega del diseño 

de la bocatoma con el sistema de malla tipo coanda. 

 

2.7.8 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 

Durante el mes de agosto se han realizado las siguientes actividades: 

 
TRAMO 1: 

 
• Se realizó revisión del informe y plano del trazado y perfil de la tubería proyectada por el 

ingeniero Carlos Valencia para la conexión de la bocatoma rediseñada con el 

macromedidor. Se revisaron las cotas en la salida de la bocatoma, en la llegada a la 

cámara de carga y en el macromedidor y se unificó el perfil de esta tubería con el perfil de 

la conducción que llega hasta la CADICA.   

 
• El 8 de agosto de 2025 se realizó recorrido por los tramos 1 y 2 con el acompañamiento 

del señor Phanor Joaqui de gases de occidente, para identificar la ubicación de las 

tuberías de gas de 3”, de 1”, los cruces y las acometidas. Esta actividad se realizó para 

garantizar que los trazados de la tubería PEAD de 18” en el tramo 1 y 10” en el tramo 2, 

no vayan a interferir con las líneas del gas y evitar daños durante las actividades de 

instalación.   

 

• Se realizan recorridos, visitas técnicas y chequeos hidráulicos en el Tramo 1. 

 
TRAMO 2: 

 

• Se realizó la actualización del plano del tramo 2, que corresponde a la tubería PEAD de 

10” comprendida entre la CADICA y la planta de agua potable de Ginebra. Se actualizó el 

trazado de la tubería en planta y perfil implantando el viaducto de Puente Rojo y se realizó 

un chequeo hidráulico que indica que se llega a la cámara de la PTAP con una presión 

adecuada por debajo de la presión de trabajo de la tubería y no es necesario implementar 

cámara de quiebre de presión. En este tramo la profundidad de la tubería a batea es de 

1,25 m. 

 

• En el tramo 2 se realizaron las siguientes actividades:  

 

• Se realizó traslado de cerca de madera y alambre de púas, para dar espacio para las 

actividades de instalación de la tubería.  
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• Se realizó trasiego de tubería PEAD de 10” desde el punto de acopio de hasta el sitio de 
trabajo en el tramo 2. 
 

• Se realizó instalación de señalización móvil en el sitio de trabajo al inicio de las labores 
diarias de obra. 

 

• Se excavó a máquina 167,54 ml en el tramo 2, encontrando material conglomerado.  
 
Las excavaciones han presentado un ancho promedio de 0,9 m.  

 

• Previo a la instalación de la tubería, se hizo instalación de 10 cm de colchón de material 
seleccionado (balastro).  
 

• Se realizaron 26 pegas de tubería PEAD de 10” por termofusión.  
 

• Se realizó instalación de 167.54 ml de tubería PEAD de 10” (14 tubos). 
 

• Para las zanjas con material de excavación conglomerado, se instaló colchón de material 
seleccionado de 10 cm de espesor y se rellenó la tubería con el mismo material por encima 
de la cota clave, el resto del relleno se hizo con material se sitio.  
 

 

TRAMO 3: 

 

• El 22 de agosto de 2025 se realizó un recorrido con un operador de la planta de 

tratamiento de agua de Guacarí para identificar las tuberías existentes entre la vía 

pavimentada y el frente de la PTAP, así como las tuberías existentes en el callejón ubicado 

entre la PTAP y la tomatera, puesto que en esta zona se proyecta el trazado de la tubería 

PEAD de 14” que viene desde la CADICA y conecta con la PTAP de Guacarí.  

 

• El 25 de agosto de 2025 se realizó recorrido en el tramo 3 con profesionales de las 

empresas Ingeniería y Soluciones y Obras civiles y perforaciones del Cauca S.A.S, para 

identificar los pases que requieren perforaciones dirigidas y las condiciones de los 

mismos.  

 

• El 27 de agosto de 2025 se realizó recorrido en el tramo 3 con el acompañamiento del 

señor Phanor Joaqui de gases de occidente, para identificar la ubicación de las tuberías 

de gas de 3”, de 1”, los cruces y las acometidas. Esta actividad se realizó para garantizar 

que los trazados de la tubería PEAD de 14” en el tramo 3, no vayan a interferir con las 

líneas del gas y evitar daños durante las actividades de instalación.   

 

• Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido enviadas a la 

interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al momento de reinicio de las 

actividades en esos frentes de obra: 
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o Servidumbre de Ginebra (predio Danilo Bermúdez). 

o Servidumbre de Guacarí (predio Puente Amarillo). 

o Servidumbre de Guacarí (predio Chicuco). 

o Servidumbre de Guacarí (predio Puente Rojo). 

o Servidumbre de Guacarí (predio Puente la Magdalena). 

 

 
2.7.9 REGISTRO DE LLUVIAS 

 
Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de agosto del 2025, 

las cuales son resumidas en la siguiente tabla. 

Ver anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7   Registro de precipitaciones mes de julio 2025. 
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2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 
 

 

Teniendo en cuenta que los capítulos de bocatoma y desarenador aún se encuentran pendientes 

por definir, ya que actualmente se está realizando la optimización de los diseños, esta actividades 

deberán actualizarse en la programación posteriormente, cuando se defina el nuevo diseño y sea 

aprobado por la interventoría. 

 

Actualmente se encuentra pendiente por parte de la alcaldía del municipio de Ginebra el permiso 

de rotura de vías, el cual se requiere para la ejecución de las actividades de la línea de conducción 

del tramo 1 (diámetro 18”) y el tramo 2 (diámetro 10”).  Estas actividades también tendrán ajustes 

en la programación debido a esta situación presentada.   

 

Se actualiza la programación de obra y se anexa al presente informe. 

 

Es importante tener en cuenta que la obra se proyectó ejecutar con varios frentes 

simultáneamente, sin embargo, esta programación no ha sido posible llevarla a cabo debido a las 

diferentes situaciones que se han presentado durante la ejecución del contrato, esto ha 

aumentado considerablemente el tiempo de ejecución del proyecto, generando sobre costos y 

desequilibrio económico en el contrato. 
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Ilustración 27 Reprogramación actividades de obra 

 

 

2.9 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 
 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 

están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, se 

detallan las condiciones presentadas: 

 
● Servidumbres de los viaductos sobre la línea de conducción: después de realizar los 

rediseños de estas estructuras y teniendo en cuenta las condiciones encontradas en sitio, 

se requiere la legalización de servidumbres para la construcción de estos viaductos, ya 

que se encuentran en predios con viviendas aledañas. 
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● A la fecha todavía se encuentra pendiente el permiso de rotura de vías por parte de 

planeación municipal de Ginebra, este permiso es necesario para la ejecución de las 

actividades en el tramo 1 de la línea de conducción (CADICA – bocatoma). 

 

2.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

❖ TANQUE PTAP GINEBRA 

 

 

 

Fotografía 1. Lleno perimetral del tanque de 

almacenamiento con material importado. 

 Fotografía 2. Se cajea tramo para instalación de tubería 

de alimentación del tanque.  

 

 

 

Fotografía 3.  Se realiza el lavado de la losa superior 

del tanque de almacenamiento. 

 Fotografía 4. Continúan con cajeo de tramo para 

instalación de tubería de alimentación del tanque. 
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Fotografía 5. Suministro de tubería de 10” PEAD 

para alimentación del tanque. 

 Fotografía 6.  Se toman las cotas de los vértices del 

tanque para evaluar el asentamiento en el Tanque de la 

Albania. 

 

 

 

Fotografía 7.   Continúan con el lleno perimetral del 

tanque de almacenamiento. 

 Fotografía 8. Se realizan las pegas de los codo de 45° 

y 90° para alimentación del tanque. 

 

 

 

Fotografía 9. Pega de codos PEAD de 45° y 90° a 
tubería PEAD de 10” de llenado del tanque de 
Ginebra 

 Fotografía 10.  Finalizan con las pegas de los tubos y 

accesorios para alimentación del tanque. 
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❖ TANQUE ALBANIA (PREDIO VILLA JHONS) 

 

 

   

Fotografía 11.  Jornada de orden y aseo al interior de 
los dos compartimientos del tanque. 

 Fotografía 12.   Resane y detalles de retiro de formaleta, 

tornillos y escoria del concreto que ha quedado debajo de 

la losa superior del tanque. 

 

 

 

Fotografía 13. Recorrido con ingeniero estructural de 
la interventoría al tanque, se revisan las micro fisuras 
y los detalles del tanque. 

 Fotografía 14.  Limpieza en cámaras de entrada y salida 

del tanque de la Albania. 

   

 

 
Fotografía 15.   Resane de perforaciones de la 
formaleta para poder garantizar impermeabilidad del 
tanque.  

 Fotografía 16. Foto aérea del avance de los trabajos en 

el tanque de la Albania.  
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❖ PTAP GINEBRA 

 

 

 
Fotografía 17. Finalizan con la instalación del 

Streaming Current en la Planta. 

 Fotografía 18.   Se conectan los sopladores de 

manera provisional con protector solicitado por 

proveedor. 

  

 

  

Fotografía 19.   Se reinicia con las actividades 

eléctricas en la planta.   

 Fotografía 20.   Se instalan guía en vástago de 

apertura de llenado del sedimentador No.1. 

 

 

 
Fotografía 21.  Se instalan accesorios para mejoras 

en la operación del Sedimentador No.1. 

 Fotografía 22. Topografía para instalación pasamuros 
para llenado del filtro N°2  PTAP Ginebra 
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Fotografía 23.   Se hace encofrado para fundición de 

muro para sacar de servicio al filtro No.2. 

 Fotografía 24.  Se hace la optimización al canal de salida 

del sedimentador No.2.  

 

 

 

Fotografía 25.  Se realiza la optimización al canal de 

salida del Sedimentador No.2 (Repello). 

 Fotografía 26.   Suministro de materiales para 

optimización de la planta. 

 

 

 

Fotografía 27.  Suministro de materiales para 
optimización de la planta. 

 Fotografía 28.   Finalizan con el repello  del canal de 
salida del sedimentador No.2. 



 

48 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 28 
Agosto de 2025   

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 

 

  

Fotografía 29.  Desmonte de válvula del filtro No.2.  Fotografía 30.  Desmonte de válvula y estructura de la 

válvula del filtro No.2. 

 

 

  
Fotografía 31.   Demolición para instalación de 
Pasamuro del filtro No.2. 

 Fotografía 32. Suministro de los dos pasamuros que 
deben ser instalados en el Filtro No.2 (Alimentación y 
lavado. 

 
 

 

 

 
Fotografía 33.   Foto aérea donde se puede 
evidenciar el avance de obra en la Planta. 

 Fotografía 34.  Instalación de Pasamuro para 
instalación de válvula mariposa del filtro No.2. 
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Fotografía 35. Impermeabilización de canal de 
salida del sedimentador No.2. 

 Fotografía 36.  Foto aérea de la planta Ginebra. 

 

 

 

  

Fotografía 37.  Retiro de material del filtro No.2 
(Antracita y filtro de soporte). 

 Fotografía 38.  Finalizan con la instalación de 
Pasamuro del filtro No.2. 

 

 

 
Fotografía 39. Instalación Válvula mariposa de 6” en 
el filtro N°2 de PTAP Ginebra 

 Fotografía 40. Instalación de Pasamuro de canal 
confinada del filtro No.2. 
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❖ PTAP GUACARÍ  

 

 

 
Fotografía 41.  Suministro de materiales para 
optimización de la Planta. 

 Fotografía 42.  Construcción de cárcamo para caseta 
eléctrica de la Planta. 

 

 

 
Fotografía 43. Se realizan mejoras en soportes de 
Motorreductores de los floculadores de la línea 3. 

 Fotografía 44. Construcción de cajas eléctricas para 
conexión de nuevos equipos. 

 

 

  

Fotografía 45. Transporte de Sopladores a caseta 
construida para su operación.  

 Fotografía 46. Ubicación de Equipos sopladores 
cabinados dentro de la caseta. 
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Fotografía 47. Construcción de cajas para 
alimentación eléctrica a equipos nuevos. 

 Fotografía 48. Construcción de cárcamo en caseta 
eléctrica de la planta. 

 

 

 
Fotografía 49. Fundición de grouting para soportes 
de cerchas de canaleta del sedimentador No.3 . 

 Fotografía 50. Construcción de anden de caseta de 
sopladores. 

 

 

 

Fotografía 51.   Construcción de escaleras para 

acceso a plataforma de sedimentador No.3. 

 Fotografía 52. Se aplica producto para impermeabilidad 
de canaletas del sedimentador No.3. 
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Fotografía 53.  Conexiones eléctricas a 
motorreductores de la línea de floculación No.3 (se 
Conectan 4 de los 6 motores). 

 Fotografía 54. Realizan la conexiones eléctrica a 

motorreductores de la línea de floculación No.3 (se 

Conectan 4 de los 6 motores). 

 

 

 
Fotografía 55.  Llenado para prueba de motores de 
floculadores línea 3 de tratamiento 

 Fotografía 56. Fundición de losa de caseta eléctrica. 

 

 

 

  

Fotografía 57. Se ponen en marcha los 

motorreductores de la línea No.3 de la floculación 

(Puesta en marcha de 4 de los 6 motores). 

 Fotografía 58. Puesta en marcha de la línea de 

floculación y sedimentación No.3. 
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Fotografía 59. Se entrega la línea No.3 a los 

operadores para pruebas de funcionamiento. 

 Fotografía 60.  Foto área de las optimizaciones 
realizadas durante el mes de agosto. 

 
❖ LÍNEA DE CONDUCCIÓN (TRAMO NO.2) 

 

 

 

Fotografía 61. Instalación de niveletas para control y 

seguimiento de crecientes en el cauce del rio Guabas.  

 Fotografía 62. Traslado de cerco de madera y alambre 

de púas para instalación de tubería 

 

 

  

Fotografía 63. Se inician con las pegas de tubería 

PEAD de 10” sobre el callejón de llegada a la planta. 

 Fotografía 64. Sobre todo el tramo 2 se trasiega la 

tubería y se hacen pegas para su instalación.  
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Fotografía 65.  Se supervisa el proceso de las 

pegas en donde se revisan tiempos y resultados.  

 Fotografía 66. También se lleva trazabilidad de los 

tubos instalados sobre el tramo No.2. 

 

 

 

Fotografía 67. Se chequea el proceso de las pegas.  Fotografía 68. Se instala un colchón de arena y se 

cubre todo el tubo con material granular de protección.  

 

 

 

Fotografía 69. Se chequea que el tubo quede 

cubierto con una capa de más de 15cm de material 

granular de protección.  

 Fotografía 70.  Se instala cinta de señalización para 

prevenir daños futuros. 
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Fotografía 71. Se supervisa el relleno con 

compactación por capas. 

 Fotografía 72. Foto aérea del tramo 2 llegada a la 

planta de Ginebra. 

 

 

 

Fotografía 73. Chequeo de cantidades y anchos de 

excavaciones del tramo No.2. 

 Fotografía 74. Excavación a máquina sobre material 

conglomerado del tramo No.2. 

 

 

 

Fotografía 75. Tramos 02 donde se está instalando 

la tubería.    

 Fotografía 76. Recorrido y reunión con Ingenio Pichichi 

para inicio del tramo sobre servidumbre de Pichichi 

(Tramo 3). 
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❖ VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS DE OBRA 

 

 

 

Fotografía 77. Reunión con Subcontratista de 

Metalmecánica para puesta en marcha de la Línea 3 

(floculación y sedimentación). 

 Fotografía 78. Reunión con Subcontratista de 

Metalmecánica para definir pasarelas en PTAP 

Guacarí. 

 

 

 

Fotografía 79. Recorrido con Subcontratista eléctrico 

para Actividades de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 80. Recorrido con Subcontratista eléctrico 

para Actividades de la PTAP Guacarí. 

 

 

 

Fotografía 81. Reunión y recorrido con funcionario 

de Gases de occidente para identificar las redes de 

gas en el tramo 2. 

 Fotografía 82. Recorrido de obra con funcionario de 

Acuavalle (Ingeniero Eléctrico) para revisar puesta en 

marcha de línea 3 de Floculación PTAP Guacarí. 
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Fotografía 83. Reunión con funcionario de 

Acuavalle e Interventoría (Componente eléctrico). 

 Fotografía 84. Recorrido con Interventoría (Comp. 

eléctrico) para puesta en marcha de la línea 3. 

 

 

 

Fotografía 85. Revisión de conexiones de 

motorreductores de la línea 3 a los variadores 

asignados por el operador (Conexión Provisional). 

 Fotografía 86. Reunión de veeduría con comunidad del 

municipio de Ginebra. 

 

 

 

Fotografía 87. Reunión de veeduría con comunidad 

del municipio de Ginebra. 

 Fotografía 88. Comité de obra. 
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Fotografía 89. Actualización Trazado y perfil de 

tramo 2 incluye viaducto 

 Fotografía 90. Reunión con comité de veeduría del 

Municipio de Guacarí.  

 

 

 

Fotografía 91. Reunión con comité de veeduría del 

Municipio de Guacarí. 

 Fotografía 92. Recorrido en hacienda La María como 

sitio asignado por CVC para compensación. 

 

 

 

Fotografía 93. Visita ingenieros Phase 3 

seguimiento filtro N°1 PTAP Ginebra 

 Fotografía 94. Recorrido con funcionario de Asoguabas 

para suministro de agua para llenado de tanque Albania 

(para prueba de estanqueidad). 
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Fotografía 95. Tubería que conecta la bocatoma 

rediseñada con el macromedidor 

 Fotografía 96. Recorrido y reunión con el funcionario 

de Gases de occidente para identificar las redes de gas 

en el tramo 3. 

 

 

 

Fotografía 97. Recorrido y reunión con el 

funcionario de Gases de occidente para identificar 

las redes de gas en el tramo 3. 

 Fotografía 98. Recorrido con equipo técnico y de 

presupuestos para identificar las actividades para 

reinicio de instalación de tubería en tramo 3. 

 

 

 

Fotografía 99. Recorrido con subcontratista de 

perforación dirigida en tramo 3 (Pase 1) 

 Fotografía 100. Recorrido en tramo 3 para 

identificación de pases y perforaciones dirigidas 
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Fotografía 101. Recorrido en tramo 1 con el señor 

Phanor Joaquín de gases de occidente 

 Fotografía 102. Identificación de tuberías existentes 

entre la PTAP de Guacarí y vía pavimentada de tramo 

3. 
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 
 

3.1 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 
 

El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del 

presente informe. 

Las actividades se realizaron en el mes de agosto del 2025 en los municipios de Ginebra y 

Guacarí, Valle del Cauca    

 
Tabla 8 Actividades realizadas Gestión Social 

DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 

LOGROS 
PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 

REGISTRO 
/VERIFICACIÓN 

Para efectos de que 
la comunidad 
participe en la 
fiscalización del uso 
de los recursos 
aportados por el 
fondo para el 
desarrollo del objeto 
contractual, según 
los lineamientos 
definidos para tal fin 
en la Estrategia de 
Auditorías Visibles. 

Durante este periodo 
se realizó visita a los 
municipios y puntos 
de información  de 
atención a la 
comunidad buzones 
Para conocer  si 
había inquietudes de 
la comunidad 
 

Se realizaron visitas el día 14 y 
21 de agosto en los municipios 
de Ginebra y Guacarí 

Se ha dado 
cumplimiento a los 
compromisos que 
desde el contrato y el 
plan de gestión social 
tiene 

fotografía 

Se convocó al comité 
de veeduría del 
municipio de Ginebra 
a reunión informativa 
y de control social 

Se realiza contacto 
por vía WhatsApp a 
los líderes del comité 
de veeduría de 
ginebra quienes dos 
se encuentran fuera 
del país y se define 
con ellos realizar 
reunión del comité de 
veeduría en el mes 
de agosto el día  19  
en ginebra y el  21  
de agosto  en 
Guacarí. 

 Se da cumplimiento a 
los compromisos del 
plan de gestión social 

Actas de reunión del 
comité de veeduría de 
Ginebra y Guacarí 

Reconocimiento del 
territorio donde se 
ejecutará el proyecto 

se realiza recorrido 
en el sector ginebra y 
Guacarí 

No se realiza visita    

Recorrido para 
reconocimiento del 
sitio de construcción 
de la bocatoma como 
población aledaña a 
la obra. 

se realiza recorrido 
en el sector de la 
planta de Ginebra y 
Guacarí 

Una vez (1) en etapa de 
Construcción 

La actividad solo se 
realiza totalmente, en 
las   plantas   de 
tratamiento de 
Ginebra y Guacarí. 

 

Foro inicial de 
presentación   del 
proyecto y 
socialización ante la 
comunidad y la 
administración 
municipal. 

La actividad no se 
realiza 

Una vez (1) en etapa de 
Construcción. 

La actividad solo se 
realiza al inicio de 
obra. 

 

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
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3.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC 
  

Se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 

08:00 am a 12m y jueves 1:00 pm a 4:00 pm. Estos horarios son conocidos por todos los líderes 

y habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 

No. 4-37, tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa 

Rica, municipio Ginebra, Valle del Cauca. Donde se han realizado las reuniones con el comité de 

veeduría ciudadana del municipio de Ginebra y reuniones técnicas . 

 

 
Ilustración 28 Oficina de atención a la comunidad 

          

En la ilustración se observa el punto de atención a la comunidad ubicado en Costa Rica piso 3°, 

el cual es el lugar donde la comunidad visita para entrega de hojas de vida.   

 

3.2.2 CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 

Durante el mes de agosto las actividades de acompañamiento se suspendieron, pues el grupo 

de cartografía social del municipio de Guacarí, no podía reunirse por estar recibiendo capacitación 

del SENA, el grupo se  compromete a realizar dichas actividades en sus tiempos libre. A la fecha 

quedó elaborado  el mapa de infraestructura y vías.  Actividades que se reportaron en el informe 

del mes julio. 
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En el municipio de Ginebra aún no se ha logrado iniciar reunión para esta actividad, se hace 

contacto con los líderes del área urbana del barrio Alfonso López que permita definir fecha de la 

actividad. 

 
 

3.2.3 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

  
Ilustración 29 Buzón de sugerencias Guacarí y Ginebra 

 

En las ilustraciones se observan los buzones de sugerencias que hay instalados en el municipio 

de Ginebra y en el sector de Puente Rojo. 

El día 14 y 26 de agosto se inspeccionan los buzones, se evidencia que se encuentran en correcto 

funcionamiento, el buzón de sugerencias del municipio de Guacarí se encuentra ubicado frente 

al balneario Chicuco y el buzón de sugerencias del municipio de Ginebra se ubica en la Carrera 

5 No. 10-46, primer piso con la respectiva identificación, no se ha recibido ninguna PQR en los 

dos buzones. 

Dentro del componente de información y comunicación a la comunidad, se encuentran las vallas 

informativas que están ubicadas en los municipios de Ginebra y Guacarí. Se encuentran visibles 

y dan la información del proyecto como se observa en las ilustraciones a las personas que viven 

en dichos municipios. 
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Ilustración 30 Vallas informativas del proyecto en los municipios de Guacarí y Ginebra 

 
3.2.4 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
Dentro de las actividades que deben dar cumplimiento al plan de Gestión Social está mantener 

actualizada la cartelera informativa para que las personas que visitan las instalaciones de la 

oficina de atención a la comunidad estén informadas sobre las actividades realizadas y por 

ejecutar. 

 

En el mes de agosto nuevamente se realizan oficios y se envían por correo electrónico 

institucional con el fin de informar las fechas de reunión de los comités de veeduría en Guacarí y 

Ginebra. A través de las redes de los integrantes del comité, han sido informados, confirmando 

su asistencia. Se envían volantes a los integrantes del comité por WhatsApp, lográndose la 

asistencia de los integrantes de los dos comités a las reuniones convocadas por este medio 

virtual.  
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Ilustración 31 Cartelera del volante de citación a reunión de comité de veeduría de Ginebra y Guacarí 

 
En la ilustración se evidencia la cartelera informativa de las actividades que se han realizado con 

la comunidad, esta cartelera se encuentra ubicada en la oficina de atención al público, allí se 

pueden observar los volantes de convocatoria para reunión del comité de veeduría de los 

municipios de Ginebra y Guacarí para los días 19 y 21 de agosto. 

  
Tabla 9 Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Distribución entrega de volantes de 
Inicio de elaboración de actas  1  100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 

0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana 2  2 100% 

Convocatoria conformación comité 
de veeduría Guacarí     100% 

 
 

3.3 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES 
 

3.3.1 COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.  
 

Se realizan contactos con los líderes del comité de veeduría de Ginebra y Guacarí con el fin de 

coordinar las reuniones de seguimiento y control, que se realizarán los días 19 y 21 de agosto, la 

residente social de la interventoría participa en las reuniones de los comités de veeduría de los 

dos municipios. 
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Ilustración 32  Volantes de convocatoria reuniones 19 y 21 de los comités de veeduría de los municipios Ginebra y 

Guacarí 
 

 

Las ilustraciones evidencian la realización de la convocatoria que permite la información  

permanente a la comunidad sobre los eventos programados por el consorcio. 

 

De igual manera el control social o veeduría que deben ejercerse como lo dice la ley por los 

líderes del territorio donde se ejecutan obras con recurso del estado de cualquier orden nacional, 

departamental y municipal, contribuye a que la comunidad tenga información de las obras y que 
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 ORA:  :   AM
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esta cumpla su función de vigilancia, control, dando así constancia de los avances de las obras  

y los protocolos que aplican. 

 

El día 19 de agosto se realizó la reunión del comité de veeduría ciudadana de Ginebra, donde se 

informa que se sigue adelantando el rediseño de la bocatoma y se está haciendo la instalación 

de la tubería del tramo 2, también se ejecutan actividades en la planta de tratamiento de agua 

potable de Ginebra.  Se informa sobre la reformulación y el dinero adicional que se integra al 

prepuesto, el cual permitirá la ejecución de las obras pendientes en los dos municipios. De igual 

manera se informa sobre las acciones que desde interventoría y contratista se vienen realizando 

por presentarse nuevamente invasión irregular en predio que colinda con el sitio de la bocatoma 

y afecta actividades de topografía por ahora.  

 

 
Ilustración 33  Reunión 19 de agosto - Comité de veeduría Municipio de Ginebra 

 

En las ilustraciones se evidencia la visita que realizó el comité de veeduría del municipio de 

Ginebra, donde se verificaron los avances de la obra en la planta de tratamiento, a través de la 

presentación. No surgieron inquietudes sobre lo expuesto en el recorrido de los componentes 

técnico, ambiental, social y de SST, cumpliéndose con el objetivo de informar a la comunidad 

sobre el proyecto en ejecución. 

 

El día 21  de agosto  se realizó la reunión del comité de veeduría de Guacarí, donde se informa 

de las actividades de instalación de tubería en el sector de la planta de Ginebra, e intervenciones 

de obra civil en la planta de tratamiento de agua potable de Guacarí. Se informa de los problemas 

de invasión de predios, uno de  los cuales  ha sido solucionado desde el mes de  marzo a través 

del Inspector de policía Engelberto, los nuevos puntos de invasión están siendo ya intervenidos 

por el inspector por el oficio que desde interventoría envió sobre las dificultades  que presenta el 

contratista para realizar sus labores en el sector de la bocatoma, por invasión irregular del predio 

e informa  esta situación al alcalde de Ginebra que direccionó a  la inspección.  Se está en espera 

de su respuesta.  
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Ilustración 34  Reunión de comité de veeduría de Guacarí 21 de agosto. 

 

3.4 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 

 
El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) 

de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser 

ejecutado. 

 

Este objetivo se ha ejecutado en un 77,14% por medio de la “ELABORACIÓN DEL ACTA DE 

VECINDAD O ACTA DE FACHADA” el cual es un instrumento de recolección de información que 

tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, 

esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el 

deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la 

ejecución del proyecto. 

 

Actualmente se han realizado las siguientes actas: 

 
Tabla 10 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado 

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 

Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 

Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  

Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio 

Tanque la Albania 

 

 

  

2 actas de vecindad  

1 acta de entorno Albania 

1 acta de entorno sector la esmeralda 

1 acta de entorno sector Puente Rojo hasta 

Costa Rica 
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Tabla 11 Consolidado de actas de vecindad 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de Actas 
de Vecindad y Fachada 
de apertura 

 
70 

 
54 

 
16 

 
77.14% 

 

 

 
3.5 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 

 
Este programa se orienta a transferir información a la comunidad de los municipios de Ginebra y 

Guacarí del sector urbano que son los beneficiarios directos del proyecto, sin embargo, con el fin 

de mejorar la información se sigue haciendo contacto y comunicando a los líderes del sector rural 

y urbano de Ginebra que apoyan el proyecto. De igual forma, se mantiene permanente contacto 

con los funcionarios de las administraciones municipales de la secretaria de gobierno, personería 

municipal, bienestar social y planeación de los municipios de Ginebra y Guacarí, para que 

contribuyan a fortalecer estrategias que mantengan o aumenten la aceptación del proyecto en 

sus diferentes sectores, apoyando la labor que viene haciendo el contratista con las diferentes 

organizaciones comunitarias. De igual manera con el fenómeno presentado por invasión de 

predio irregular la interacción con planeación y la inspección de policía se hace más permanente. 

 

El escenario con el que cuenta hoy el programa de socialización es el siguiente: 

Las actividades desde el componente social han estado encaminadas a mantener la información 

de los miembros del comité de veeduría ciudadana para que sean multiplicadores de las 

actividades constructivas y avance de las obras que se realizan en las plantas, y así la comunidad 

permanezca informada. 

 

De igual manera se realizan reuniones o visitas a funcionarios de la administración municipal que 

tienen como función realizar reuniones con las organizaciones sociales, con el fin de utilizar los 

canales institucionales que tienen con la comunidad y sirvan al contratista para informar sobre el 

proyecto. Identificar personal que se requiere del sector que se beneficia del proyecto. 

 

Se realizan visita de seguimiento a la solicitud presentada por interventoría sobre invasión de 

predio que colinda con el área donde se hará la bocatoma, encontrándose lo siguiente: 

  

Desde que se inició el proyecto se ha evidenciado invasión de predios donde se hará la bocatoma 

en la parte alta de Puente Rojo.  El primer invasor, el señor Jairo Morales que construyó con 

material reciclable una choza y a través del inspector Engelberto Morales se logró visita, se firmó 

el acuerdo con el cómo inspector, este acuerdo se  entrega al residente de obra, donde se 

comprometió a desalojar y solicita se tenga en cuenta en la obra para labores de vigilancia o 

ayudante. Quedando claro para el señor Jairo Morales que si cumple los requisitos que se 

requieren para su vinculación será tenido en cuenta. 
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Ilustración 35  Visita predio invadido dentro de la bocatoma  reportado en el mes de febrero 2025 

 

Segundo invasor Danilo Bermúdez, presenta una protocolización de escritura y  viviendo en ese 

lugar por más de 30 años en el área por donde se instalará la tubería, sin embargo, él solicita 

compra del terreno, por las actividades que debe realizar el contratista en su terreno. A la fecha 

en el sitio donde él ocupa, el área de topografía hizo verificación topográfica en el mes de 

diciembre del 2024, cuando se le pidió permiso expresó que le compraran el terreno.  en el mes 

de junio por opiniones del señor Danilo Bermúdez y no estar de acuerdo en que realicen obras 

pues tiene plantas medicinales y requiere que le compren, para que el contratista ejecute sus 

actividades sin inconvenientes, interventoría envió oficio al alcalde del municipio de Ginebra 

notificando esta situación, el cual delegó para su manejo al inspector de policía, el señor 

Engelberto Morales, quien expresa que él tiene unos derechos adquiridos  y fue la única persona 

que hace más de 20 años la administración municipal se comprometió a reubicarlo con otras 

personas y no fue reubicado, los demás están reubicados en otros predios. 
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Ilustración 36  Visita predio sr Danilo Bermúdez 

 

 

 
Ilustración 37  Visita despacho de alcalde seguimiento oficio interventoría 

 

Se realiza seguimiento al oficio enviado por interventoría a despacho del alcalde del municipio de 

Ginebra, el cual fue direccionado a la inspección de policía de Ginebra por ser de su competencia.  

 

Tercera invasión, el dueño aparente del predio es un señor de Palmira de acuerdo a la 

información dada por el inspector de policía el día 21 de  agosto en su despacho, por lo tanto, es 

otra persona diferente al que expresa ser el dueño, fue aprovechado por esta  persona para 

invadir y terminar de construir.  Se realiza visita al predio el día 12 de agosto y  se realiza visita 

al  inspector de policía el día 21 de agosto para informarle de esta situación. 
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Ilustración 38  Visita 3 predio  invadido y reunión inspección policía Ginebra agosto12 y 21  2025 
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En las ilustraciones se observa la visita del 12 de agosto y la reunión con el inspector de policía, 

dejando evidencia de las acciones realizadas por contratista e interventoría desde el componente 

social. 

 

De igual manera se logra que a través de la inspección de policía de Ginebra, el inspector 

Engelberto Morales coordine acciones entre las entidades competentes para darle solución a el 

caso del tercer invasor.  Realizarán reunión con la secretaria general, planeación e inspección de 

policía en el mes de septiembre para demoler la construcción existente.   

 

Quedando claro que existe a la fecha un acuerdo firmado con el primer invasor y está en 

disposición de irse en el momento que el contratista le informe. 

 

Respecto a los otros dos invasores, están en proceso de iniciarse por parte de la alcaldía y sus 

secretarias las acciones correspondientes. Se expresa la preocupación del contratista con la 

afectación de las actividades a ejecutar  debido a los que hoy ocupan el predio, los cuales no 

permiten el acceso de manera adecuada si no hay compensación. Esta situación fue expresada 

a la inspección para que aceleren el proceso de acuerdo, con las personas que ocupan de manera 

irregular estos predios. 

 

Reunión del comité de proterritorio Puente Rojo el día 19 de agosto en el sector de chicuco para 

recibir información de las actividades realizadas por el equipo técnico de topografía, residente 

social y jurídico de Vallecaucana de Aguas, se informó del levantamiento del sector donde 

funciona el acueducto rural de Puente Rojo, el cual es  operado por la comunidad  a través de 

una junta administradora, se requiere hacer otros levantamientos topográficos porque el área es 

mayor a la que se tenía planificada.   La nueva junta administradora del acueducto rural recibirá 

capacitación, como la persona que realiza la función de fontanería. 

 

 
Ilustración 39  Reunión grupo proterritorio 19 de agosto 2025 chicuco 



 

74 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 28 
Agosto de 2025   

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

3.6 COMITÉ TÉCNICO 
 
En el mes de agosto se participa en el comité técnico realizado el 20 de agosto  donde se informa 

sobre la  reunión que se realizó el 19 de agosto con el grupo proterritorio, de igual manera se 

expresa  la preocupación de aparecer otro invasor en el sector de la bocatoma, por lo que se 

solicita  en comité técnico que las residentes sociales de interventoría y contratista realicen visita 

al despacho de la alcaldía del municipio de Ginebra para hablar sobre esta situación, así como 

también sobre el permiso de rotura de vía, el cual se encuentra pendiente de expedición. 

Quedando programada la reunión con alcalde para el día 1 de septiembre a las 9am en el 

despacho del alcalde, a esta reunión asistirá Vallecaucana de Aguas, interventoría y contratista. 

Se informa sobre las reuniones pendientes que hay con el grupo proterritorio, como también de 

las reuniones del comité de veeduría donde se realizó visita a las instalación de la planta del 

municipio de Guacarí, quedando satisfechos con los avances encontrados. Al finalizar el comité, 

los asistentes realizan visita a las plantas para conocer el estado de la obra y avances. 

 

Las actividades pertinentes del componente social que ha realizado el contratista, como es la de 

visitar la administración municipal y el reconocimiento del territorio, se han ejecutado con el 

acompañamiento de la residente social de interventoría Neisler Abadía y se realiza comunicación 

permanente con la residente social de Vallecaucana de Aguas Dileth Ríos. 

 

 
Ilustración 40  Reunión comité técnico 20 de agosto 

 

 

3.7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA  
 

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 

personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 
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condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, 

generando empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. 

 

En el mes de agosto  no hay reporte de ingresos nuevos de personal, está pendiente los inicios 

de algunas actividades para convocar a las personas seleccionadas de Ginebra  del  banco de 

hojas vida que hay en la oficina, por medio de este banco se puede seleccionar e identificar 

recurso humano que cumpla con los perfiles que se requieren. Permitiendo así, que el consorcio 

pueda cumplir con uno de los compromisos que hay en el contrato de vincular personal del sector 

donde se ejecuta la obra. Estas hojas de vida se han recibió a través de línea celular WHATSAPP 

y se tienen identificados algunos candidatos para su inicio de preselección.      

 

No. 

FECHA 

CARGO 

ZONA DONDE RESIDEN 

(dd-mm-aa) COSTA 
RICA 

GINEBRA GUACARI 
Ingreso Retiro 

1 
 

03/02/25 
 Oficial   X 

2 02/04/24  Vigilante nocturno X   

3 01/08/24  Vigilante nocturno X   

4 29/06/24  
Vigilante fin de 
semana 

  X 

5 05/03/24  Ayudante de obra X   

6 02/09/24  Ayudante de obra X   

7 10/01/25  Ayudante de obra  X  

8 05/02/24  Aux administrativa  X  

9 01/03/23  Conductor X   

10 01/11/24  Cadenero  X  

11 06/01/25  vigilante X   

12 18/01/25  Vigilante X 
 

 

13 15/01/25  Ayudante  
 

X 
 

14 15/03/25  vigilante  
 

X 

15 15/03/25  vigilante  
X 

 

16 03/07/25  
Auxiliar de 
transito 

 
 

x 

17 03/07/25  Ayudante x 
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3.8 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 
 
Se espera que se avance con las reuniones que tiene la Gobernación, Vallecaucana de Aguas y 

Proterritorio para que las actividades en terreno se ejecuten de manera continua y sin 

inconvenientes. 

 

El consorcio a través de sus diferentes componentes mantiene abiertos los canales de 

comunicación tanto con la comunidad como con las instituciones del sector que permitan el 

trabajo coordinado y en equipo, fortaleciendo la intersectorialidad y la imagen positiva del 

consorcio como también, seguir dando cumplimiento a las actividades programadas con los 

comités de veeduría. 

 

Frente al tema de predios ocupados de manera irregular se espera que la administración 

municipal de Ginebra pueda de manera eficaz, solucionar esta situación, pues es un riesgo latente 

para el consorcio que puede generar  sobre costos por no poderse iniciar en el sector de la 

bocatoma las actividades constructivas en el tiempo planeado y se tengan que dilatar por la 

ocupación irregular de los predios aledaños a donde se construirá la bocatoma   
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4. PROGRAMA SST 

 
 
En el periodo comprendido entre el 01 de agosto hasta el 31 de agosto del 2025, se evidencia el 

cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas 

a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 

4.1 OBJETIVOS 
 

• Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 

LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas 

de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que 

se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 

 

• Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

• Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 

seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

4.2 ALCANCE 
 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 

PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 

orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y 

peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar 

cobertura a todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los 

factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar. 
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4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Tabla 12 Documentos de referencia 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Decreto 1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Res. 0312/2019 

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción 

Ministerio de trabajo 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 

4.4 RELACIÓN PERSONAL  
 

Tabla 13 Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 Aldo Gutiérrez 79.699.673  N/A  Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2 
Carlos Andrés 
Leyva 

89.008.184  N/A  
Director de 
Obra 

Sura Sura Protección 

3 
Lina Marcela 
Buriticá 

42.136.662 01/12/22  
Coordinadora 
de proyectos 

S.O.S. Sura Colpensiones 

4 
Gina Leidy 
López 

1.144.140.957 17/02/23  
Residente 
Obra 

S.O.S. Sura Porvenir 

5 
Ana Fernanda 
Rosero 
Cajigas 

36.759.739 17/01/24  
Ing. 
Presupuesto 

Sanitas Sura Colpensiones 

6 
Lilibeth Mora 
Duarte 

1.083.008.701 22/01/24  
Inspectora de 
obra 

N.EPS Sura Porvenir 

7 
Flor María 
Martínez 

31.644.927 25/02/23  
Profesional-
SST 

S.O.S. Sura Colpensiones 

8 
Darío Enrique 
Flórez 

1.026.277.221 05/02/24  
Residente 
Obra 

Sura Sura Colfondos 

9 
Ana Milena 
Martínez 

1.144.081.242 05/02/24  
Aux 
administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 
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10 
Diana Marcela 
Echavarría 

31.658.574 01/02/23  
Ingeniera 
Ambiental 

N EPS Sura Colpensiones 

11 
María 
Fernanda 
Martínez 

38.856.496 05/01/23  
Profesional 
social 

Sura Sura Colpensiones 

12 
María Camila 
Gil 

1.112.969.458 02/05/25  Ing. Ambiental N EPS Sura Porvenir 

13 
José Hilder 
López 

7.551.673 11/03/24  Almacenista 
Sanidad 

ponal 
 

Sura 
N/A 

14 Jorge Aponte 1.112.098.988 02/09/24  
Ayudante de 
obra 

N EPS 
 

Sura 
 

Porvenir 

15 
Mauricio 
Fernando Soto 

14.652.613 14/11/24  Ayudante obra SOS Sura 
 

Porvenir 

16 
Jorge Hernán 
Ocampo 
Cortez 

9.858.689 26/11/24  Ayudante obra Emssanar Sura 
 

Porvenir 

17 
Rodrigo 
Rodríguez 

16.860.355 02/07/25  Ayudante obra Salud total Sura 
 

Porvenir 

18 Saray Tonuzco 1.005.870.273 03/07/25  Aux vial Emssanar Sura Colpensiones 

 
 

Tabla 14 Relación personal operativo contratista 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jimmy 
Sinisterra 

14.636.383 24/01/23  Topógrafo S.O.S. Colmena Protección 

2 
Jeiner Andrés 
Bustos 
Echeverri 

1.097.401.400 07/02/24  Topógrafo 
Salud 
total 

Positiva Porvenir 

3 
Jaime Ernesto 
Martínez 

1.112.970.271 

 
01/11/24  Cadenero N EPS 

 
Positiva Porvenir 
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PERSONAL GRUPO LOGISTICA INTEGRAL SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
María Orlenis 
Campiño 

1.112.966.233 02/04/24  
Vigilante 
nocturno 

N EPS Sura Porvenir 

2 
Brayan 
Alexander 
Navarrete 

1.010.151.246 01/08/24  
Vigilante 
nocturno 

Emssanar Sura Colfondos 

3 
Mauricio 
Domínguez 
Plaza 

6.325.625 15/03/25 07/08/25 
Vigilante 
nocturno 

Asmet 
salud 

Sura Colpensiones 

4 
Michael 
Rodríguez 
Cobo 

1.112.970.073 15/03/25  
Vigilante 
fin de 
semana 

N EPS Sura Porvenir 

5 
Yenny Mabel 
Bedoya 

1006248489 08/09/25  
Vigilante 
fin de 
semana 

Asmet 
salud 

Sura Porvenir 

 
 
 

PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Carlos 
Fernando 
Labrada 

16.746.176 
 

30/08/24 
 

Ingeniero 
Residente 

Comfenalco Sura Porvenir 

2 Diego Valor 16.861.728 
 

20/05/25 
 

 
Armador 

N EPS Sura Porvenir 

3 
Juan Diego 
Castro 

1.114.813.332 
 

01/11/24 
 

 
Ayudante 

N EPS Sura Porvenir 

4 
John Fredy 
Rincón Marín 

1.113.629.201 
 

09/12/24 
 

 
Armador 

Comfenalco Sura Protección 

5 
Carlos 
Alejandro 
Castañeda 

14.698.890 01/08/25  Soldador Salud Total Sura Porvenir 

6 Frankin Rojas 1.006.331.834 01/08/25  Ayudante N EPS Sura Porvenir 
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PERSONAL WATER APPLICATIONS AND SOLUTIONS WAS SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Guillermo 
León 
González 

14.797.442 31/01/25 30/07/25 supervisor SURA Positiva Porvenir 

2 
Fernando 
Lara 

1.144.166.667 06/02/25 30/07/25 
Analista 
ingeniería 

SURA Positiva Colpensiones 

3 
Cristian 
Quintero 

1.144.179.864 02/05/25 30/07/25 
Analista 
ingeniería 

S.O.S Positiva Protección 

 

PERSONAL FHASE 3 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Sebastián 
Restrepo 
Niño 

1.019.095.603 19/08/25 19/08/25 
Ing. 
ambiental 

Sanitas Positiva Porvenir 

2 
Ignacio 
Restrepo 

16.337.475 19/08/25 19/08/25 
Ing. 
sanitario 

SURA Positiva Porvenir 

 

CONTRATISTA IVAN CAMILO CAICEDO 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Iván Camilo 
Caicedo 

1.114.457.595 15/07/25  Maestro S Total Sura Porvenir 

2 
Jhon Jairo 
Viveros 

94.444.582 14/07/25 19/08/25 Oficial S Total Positiva Porvenir 

3 
Yonny 
Alexander 
Araujo 

6.322.017 14/07/25  Ayudante Emssanar Positiva Protección 
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PERSONAL SAMUEL MARQUINEZ 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Samuel 
Marquínez 

1.006.184.448
. 

 
04/02/25 31/07/25 

Ing. 
Electricista 

Sanitas Sura Porvenir 

2 
Huber Andrés 
Landazury 

1.087.121.613 

 
17/07/25 31/07/25 Maestro N EPS Sura Porvenir 

3 Jair Obando 16.462.140 

 
17/07/25 31/07/25 Ayudante Emsanar Sura Porvenir 

4 Juan Micolta 87.305.207 
 
17/07/25 31/07/25 Oficial SURA Sura Colfondos 

5 
 

Teodulo 
Obando 

87.305.122 

 
 
17/07/25 
 
 

31/07/25 Ayudante SOS Sura Colfondos 

6 Zoilo Obando 87.305.065 
 
17/07/25 31/07/25 Ayudante N EPS Sura Colpensiones 

 
 

 

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 David Lozano 16.932.279 

19/08/25 

 
Ing. 
encargado 

Emssanar Sura Porvenir 

2 
Leonardo 
Flórez 

94.542.901 

19/08/25 

 Inspector Sanitas Sura Porvenir 

3 Julio Hurtado 94.041.167 

19/08/25 

 Oficial S.O.S Sura Porvenir 

4 Walter Asprilla 16.789.876 
19/08/25 

 Ayudante N EPS Sura Porvenir 

5 Orley Gómez 94.301.373 
19/08/25 

 conductor Colpensiones Sura Sanitas 

6 
José Alberto 
Meléndez 

PT5523201 
19/08/25 

 
Operador 
Maquina 

Asmet salud Sura Porvenir 
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4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(COPASST) 

 
El 26 de agosto del 2025, se reúne el comité COPASST, para revisar pendientes y consolidar 

actividades realizadas durante el mes. 

 

Anexo 
Acta de reunión del COPASST 
 

4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2025, se realiza verificación del pago 

oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 

 
Tabla 15 Aportes a la Seguridad Social Integral 

NIT EMPRESA 
O 

DOCUMENTO 
PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA 
DE PAGO 

OPERADOR 

89.008.184 
CARLOS ANDRES 
LEYVA BERNAL 19/06/25 13/06/25 

 
Enlace 

 
901648319 

CONSORCIO REDES Y 
PTAPS VALLE 

06/08/25 
 

25/08/25 
 

Aportes en línea 

38. 856.496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

26/08/25 11/08/25 Aportes en línea 

31.658.574 
DIANA MARCELA 
ECHAVARRÍA 

17/07/25 13/07/25 Enlace 

805030454 CONINGENIERIA S.A.S 14/08/25 05/08/25 Aportes en Línea 

14.636.383 

 
JIMMY SINISTERRA 
 

22/08/25 19/08/25 Aportes en línea 

901088237 
GRUPO LOGISTICA 
INTEGRAL SAS (vigilancia) 04/07/25 03/07/25 Aportes en línea 

900833661 HECONSER SAS 15/08/25 19/08/25 Aportes en línea 

1.112.969.458 MARIA CAMILA GIL 12/08/25 13/08/25 Compensar 

1.097.401.400 JEINER BUSTOS 02/09/25 26/08/25 SOI 

16.550.802 RODRIGO PRECIADO 04/08/25 08/08/25 SIMPLE 

900643766-4 
FHASE 3 INGENIERIA Y 
SERVICIOS 15/07/25 15/08/25 Compensar 

900618239 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES CIVILES 12/08/25 12/08/25 Aportes en línea 
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Ver Anexo SST 

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

 

4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
 

En el mes de agosto del 2025, se realizó la respectiva Inducción y reinducción en SST, como 

medida de cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción 

fueron los siguientes: 

 

▪ Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

▪ Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 

▪ Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 

▪ Clasificación de residuos sólidos. 

▪ Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 

 

 

 

Fotografías.  Inducción - reinducción 

Ver Anexo SST 
Registros de inducción 

 
 

4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 

En el mes de agosto del 2025, se realizan las siguientes capacitaciones y charlas de seguridad 

● Charlas de seguridad diaria 

● Análisis de trabajo seguro (ATS) 

● Capacitaciones 
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Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo 

Ver Anexo SST 
Registros de charlas – capacitaciones 
ATS 
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4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 

Durante el mes de agosto del 2025, se verificó el examen médico de ingreso del personal 

contratista y subcontratista que ingreso durante este mes. 

Durante el mes de agosto del 2025, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 

trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 

como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 

propiciar la integración grupal. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía. Pausas Activas 

 

Ver Anexo  
Registros de pausas activas  
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4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Durante el mes de agosto del 2025, se entrega dotación personal y elementos de protección 

personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se 

realiza las siguientes inspecciones: 

 

● Inspección de orden y aseo contenedores, campamentos y oficinas 

● Inspección a extintores 

● Inspección a botiquín primero auxilios 

● Inspección EPP  

● Inspección Pulidora - taladro 

● Inspección mezclador de concreto 

● Retroexcavadora 

 

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 

agosto del 2025. 
Tabla 16 Maquinaria, equipos y herramientas  

MAQUINARIA EQUIPO Y/O 
HERRAMIENTA 

CANTIDAD 
MARCA  

SERIE - PLACA 

Equipos de topografía  Estación –   Nivel NIKON  -  SNDWAY 

Retroexcavadora Llantas 1 CAT 

Volquetas 1 (UFK231) 

Taladro demoledor 3  

Pulidora 2 DELWAT 

Sierra circular para corte de madera 1 DELWAT 

Planta Generadora 6.5 2 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Motobomba 3 pulgadas 1  

Mezcladora de concreto  2 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 3 BOSCH 2.8 HP-NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Buggy 7 Herragro- Toolcraft 

Herramienta menor (palas, picas, 
martillo, cancel, barra, machete, 
destornillador, alicate) 
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Anexos 
Permisos de trabajo de alto riesgo 
Formatos inspecciones 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fotografía. Señalización en obra 

 

 

 
Fotografía. Entrega de dotación y  EPP 
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Fotografía. Inspección uso adecuado de EPP 

 

 

 

Fotografía. Inspección equipos y maquinaria 

 
 

4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 
 

Durante el mes de agosto del 2025, no se presentaron accidentes de trabajo, se tiene en cuenta 

la siguiente formula para medir indicador en caso de presentarse. Res 0312/2019 estándares 

mínimos del SG SST. 

  

• Índice de accidentalidad 

 
         

4.5.8 AUSENTISMO 
 

Durante el mes de agosto del 2025, no se presentan incapacidades médicas, se tienen en cuenta 

fórmula para medir indicador con entandares mínimos Res 0312/2019. 
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Ausentismo por causa médica 
 

 

 
 
 
 

4.5.9 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 
 

Durante el mes de agosto del 2025, se realiza inspecciones a extintores, botiquines, camillas y 

rutas de evacuación,  se continua con capacitaciones en clasificación y manipulación de 

extintores, técnicas de evacuación y rescate por parte de ARL SURA. 

 
Se instala limnímetro en Puente Rojo, con el objetivo de monitorear niveles del río y estandarizar  

caudales normales y caudales de alerta, de acuerdo a condiciones climáticas de la zona y 

registros históricos de precipitaciones mensuales de la CVC. 

 

 

 

 
Fotografía. Instalación de niveleta Puente Rojo 
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Fotografía. Elementos de emergencias 

 

 

 

 
Fotografía. Punto de encuentro PTAP - Guacarí -  Ginebra 

 

 

 
Fotografía. Punto de hidratación PTAP - Guacarí -  Ginebra 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 

PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y 

GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de 

agosto de 2025. 

 
Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 

orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 

presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre 

construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo). 

 

5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo 

del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el 

encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades: 

 

- Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

- Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

- Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del proyecto 

y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como 

parte del desarrollo del PMMA. 

- Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y 

demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.   

- Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA 

del proyecto. 

- Capacitar al personal de obra en temas ambientales. 

 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida para el periodo del presente 

informe como parte de la implementación del PMMA y de la gestión ambiental del proyecto: 
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Tabla 17  Correspondencia Enviada y Recibida 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons145-2025 

27/01/2025 Solicitud de Prórroga De La Licencia 
Urbanística De Intervención Y Ocupación 
De Espacio Público – Resolución No. 
0004-01 2023 Del 26 de enero de 2023. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons146-2025 

29/01/2025 Solicitud de Prórroga De La Licencia 
Urbanística De Intervención Y Ocupación 
De Espacio Público – Resolución No. 
PM.300-42.02-001 del 03 de febrero de 
2023. 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@guacari-valle.gov.co 

04/02/2025 Notificación Prorroga Licencia de 
Intervención de Espacio Público - 
Resolución No. 140-23-3-002 de fecha 
31 de enero de 2025. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons147-2025 

04/02/2025 Derecho de petición – respuesta 
solicitud permiso de rotura de vía y/o 
espacio público (Municipio de Ginebra) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-15512025 
ACUAVALLE 

12/02/2025 Solicitud autorización predio para 
compensación forestal. (Rad. 
173412025) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-18742025 
ACUAVALLE 

19/02/2025 Solicitud Prorroga – Permiso de 
Ocupación de Cauce. (Rad. 207222025) 

Correspondencia 
Recibida 

0741-173412025 
CVC 

04/03/2025 Respuesta - Solicitud autorización predio 
para compensación forestal. (Rad. 
173412025) 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@ginebra-valle.gov.co 

10/03/2025 Respuesta - Derecho de petición 
solicitud permiso de rotura de vía y/o 
espacio público (Rad. CRI-0092-25) 

Correspondencia 
Recibida 

Secretaria de Infraestructura 
Gobernación del Valle  

FO-M9-P3-14 

25/02/2025 Respuesta a solicitud de información de 
la secretaria de Planeación del Municipio 
de Ginebra en relación al permiso de 
rotura de vía solicitado por el Consorcio. 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons164-2025 

02/05/2025 Solicitud de mejoramiento vía – sector 
regaderos 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons166-2025 

19/05/2025 Gestión solicitud de prórroga permiso de 
aprovechamiento forestal único 
otorgado mediante resolución 0740 No. 
0741-0678 de 2024. 

Correspondencia 
Recibida 

Consecutivo: CVC-200202896 06/06/2025 Consulta concepto factura 89411866 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons171-2025 

12/06/2025 
Radicación de factura No. 89411866-
Aprovechamiento PTAPS 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons181-2025 

24/07/2025 
Solicitud respuesta permiso rotura de 
vías 
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5.2 PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES 
 

Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 

para lo cual se han tramitado ante las autoridades ambientales competentes y la Administración 

Municipal los diferentes permisos necesarios para la ejecución de las actividades de obra. A 

continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto y su respectiva vigencia: 

 
Tabla 18  Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle 

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Concesión de 
Aguas Superficiales 

Resolución 0740 No.  
0741 0000576 

10-07-2020 
CVC 10-07-2030 

“ o  m dio d  la cual s  oto ga una 
Concesión de Aguas Superficiales a 
favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 
890399032-8 para Los acueductos de 
los municipios de Ginebra y Guacarí, 
  pa tam nto d l  all  d l  auca” 

VIGENTE 

Permiso de 
Ocupación de 

Cauce 

Resolución 740 No.  
0741 0502 
31-05-2024 

CVC 31-05-2024 

Solicitud Prorroga por parte de 
ACUAVALLE S.A E.S.P – Oficio AC-
18742025 de febrero 19 de 2025.  

(Rad. 207222025)  
EN PROCESO PRÓRROGA 

Aprovechamiento 
Forestal 

Planta ACUAVALLE 
Ginebra 

Resolución 740 No.  
0741 0381 
29-04-2024 

CVC 08-06-2026 

Entrega del informe de 
aprovechamiento forestal a la CVC 
por parte de ACUAVALLE S.A. Se 
espera asignación de compensación 
forestal y aprobación del predio 
propuesto para la siembra por parte 
de esta entidad. 

VIGENTE 

Aprovechamiento 
Forestal 

Sector Bocatoma 

Resolución 740 No.  
0741 0678 
23-07-2024 

CVC 23-07-2025 

“ o  m dio d  la cual s  auto iza un 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados predio planta PTAP ubicado 
en jurisdicción del Municipio de 
Ginebra, Departamento del Valle del 
 auca” 

EN PROCESO PRÓRROGA 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
0004-29-01-2025 

29-01-2025 

Planeación 
Municipal 
Ginebra 

29-01-2026 

Por medio de la cual se aprueba una 
prórroga a Licencia Urbanística de 
Intervención y Ocupación de Espacio 
Público con Resolución No. 0004-01-
2023 del 26 de enero del 2023. 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
140-23-3-002  
31-01-2025 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
31-01-2026 

Por medio de la cual se aprueba una 
prórroga a Licencia Urbanística de 
Intervención y Ocupación de Espacio 
Público con Resolución.  
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PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

PMT Resolución No.  
Secretaría de 

Movilidad 
Ginebra 

Duración del 
Proyecto 

“ o  m dio d  la cual s  ap u ba  l 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes y 
       all ” 

PMT 
Resolución No.  

900-50-020 
20-03-2023 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte 

Guacarí 

Duración del 
Proyecto 

“ o  m dio d  la cual s  ap u ba  l 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes y 
PTAPS Vall ” 

Permiso  
Rotura de Vías 

EN TRAMITE 
Planeación 
Municipal 
Ginebra 

EN TRAMITE 

Derecho de petición – solicitud 
respuesta solicitud permiso de rotura 
de vía y/o espacio público (Oficio 
CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons147-2025) 

Permiso  
Rotura de Vías 

Resolución No.  
PM.300-42-2-028  

18-11-2024 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
18-11-2026 

Mediante correo electrónico de fecha 
16 dic 2024 se recibe Notificación 
Licencia de Intervención de Espacio 
Público (Resolución No. PM.300-42-2-
028 de fecha 18 Nov 2024) 

 

Indicador: 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%)

=
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠) 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠)
∗ 100 

 
 
Permisos del Proyecto: 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
9 

10
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 90% 

 

 

A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el 

proyecto, sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades 

ambientales competentes. 
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Tabla 19  Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS 

PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 

CANTERA EL 
BERMEJAL 

Suministro de 
materiales de 
construcción.  

Licencias ambientales y 
Títulos Mineros 

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente. 
Agencia Nacional de 
Minería/ Titulo Minero 
Vigente. 

VEOLIA ASEO BUGA 
S.A. E.S.P. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA 

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, 

metal, vidrio, textiles, 
cartón y papel) 

Inscripción como Gestor de 
residuos de demolición y 

construcción - RCD no 
pétreos 

Administración Municipal / 
Inscripción vigente como 
gestor RCD no pétreo  

 

 
Permisos del Proyecto (Terceros): 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
4 

4
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100% 

 
5.3 PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL 

 
5.3.1 Permiso de Aprovechamiento Forestal – PTAP Ginebra 
 

Mediante oficio AC-75722024 de fecha 30 de julio de 2024, la empresa ACUAVALLE radicó ante 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, el informe de las actividades de 

aprovechamiento forestal que se ejecutaron en la PTAP de Ginebra en cumplimiento a la 

Resolución 740 No. 0741 0381 del 29 de abril del 2024 “Por medio de la cual se prorroga un 

permiso de aprovechamiento forestal único en el predio Planta de Tratamiento de Agua Potable 

PTAP ubicado en el Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca”, permiso que 

autoriza la erradicación de ocho (8) individuos arbóreos y la poda de un (1) individuos arbóreo.  

Esta actividad ya fue ejecutada por el Consorcio. 
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Igualmente, con el fin de dar cumplimiento a la compensación forestal establecida en el permiso 

mencionado correspondiente a la siembra de 19 individuos arbóreos, la empresa ACUAVALLE 

solicita mediante la comunicación escrita mencionada, aprobación para realizar dicha siembra en 

el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la Novillera de 

propiedad del Municipio de Ginebra, predio que presenta afectación a causa de un incendio y 

requiere de acciones para la restauración ambiental del mismo. A la fecha se espera respuesta 

por parte de la entidad. 

 

Debido a que el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la 

Novillera de propiedad del Municipio de Ginebra presenta inconvenientes de tipo jurídico por el 

incumplimiento de la ejecución de contratos para la reforestación del mismo, ACUAVALLE S.A 

E.S.P. se ve en la obligación de buscar alternativas en lo referente al sitio para llevar a cabo la 

siembra por concepto de compensación forestal. 

 

El 29 de enero de 2025 se realizó visita a los predios “La Lorena” y “La Esmeralda” ubicados en el 

Municipio de Guacarí – Valle y administrados por el Ingenio Pichichi, con el fin de determinar el 

sitio de siembra para la compensación forestal y presentar propuesta para aprobación de este sitio 

por parte de la autoridad ambiental correspondiente – DAR Centro Sur CVC. Durante la visita se 

contó con la presencia de dos (2) representantes del Ingenio Pichichi y un (1) funcionario de 

ACUAVALLE S.A E.S.P. Se decide realizar la siembra en el predio “La Esmeralda” debido a que 

el área que se destinaria dentro del predio para este fin es mayor a la del predio “La Lorena”, lo 

que permite respetar la distancia de siembra entre los individuos arbóreos para asegurar un 

porcentaje alto de supervivencia e igualmente por la disponibilidad de agua para el riego que debe 

ser constante durante los primeros meses después de la siembra. 

 

Se radica solicitud por parte de ACUAVALLE S.A E.S.P de aprobación del predio denominado “La 

Esmeralda” ubicado en el Municipio de Guacarí – Valle y administrado por el Ingenio Pichichi, 

mediante oficio AC-15512025 de fecha 12 de febrero de 2025 (Radicado No. 173412025) ante la 

CVC para llevar a cabo la siembra en compensación forestal por el permiso de aprovechamiento 

forestal ejecutado. Se espera respuesta por parte de la entidad.  

 

Mediante comunicación escrita bajo el consecutivo No. 0741-173412025 de fecha 25 de febrero 

de 2025, la CVC da respuesta la solicitud realizada por ACUAVALLE S.A E.S.P de aprobación del 

predio denominado “La Esmeralda” ubicado en el Municipio de Guacarí – Valle para llevar a cabo 

siembra por concepto de compensación forestal. En este comunicado la CVC solicita a empresa 

ACUAVALLE, la siguiente información:  

 

- Plan de Compensación Forestal 

- Documento Técnico que indique la ubicación del predio con las respectivas coordenadas 

- Proponer el encierro y la delimitación del área en donde se realizará la actividad de 

compensación. 

- Certificado de Libertad y Tradición del predio propuesto para la compensación.  
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A la fecha ACUAVALLE S.A E.S.P no ha podido dar respuesta a este requerimiento que ha 

solicitado la autoridad ambiental, en espera que el Ingenio Pichichi haga entrega de la 

documentación correspondiente al Certificado de Libertad y Tradición del predio “La Esmeralda”.  

Debido a la demora en la entrega de este documento por parte del Ingenio Pichichí, Acuavalle se 

encuentra revisando otras opciones de lotes para realizar el aprovechamiento forestal. 

 

El 26 de agosto se realizó visita al predio La María ubicado en la vereda Lulos, recomendado por 

el ingeniero de Acuavalle como lugar para llevar a cabo la compensación forestal por los árboles 

erradicados en la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Actualmente, el predio cuenta con toda 

su documentación legal en regla, y su propietario manifestó estar de acuerdo con la actividad que 

se desarrollará en su propiedad. 

 

Adicionalmente, se puso a disposición el apoyo del mayordomo para las labores de 

mantenimiento, cuidado y protección de las especies que serán sembradas. 

 

Indicador: 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(%) =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

 

5.3.2 Permiso de Aprovechamiento Forestal – Bocatoma 
 

Mediante Auto de Iniciación de Tramite o Derecho Ambiental de fecha 11 de marzo de 2024, la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, da respuesta a la solicitud de permiso 

de aprovechamiento forestal para el sector donde será construida la bocatoma del proyecto, 

realizada por la Administración Municipal del Municipio de Ginebra mediante comunicación escrita 

con radicado No. 206392024 de fecha 27 de febrero de 2024. 

 

Mediante comunicación escrita 0740-206392024 de fecha 1 de abril de 2024, la CVC informa a la 

Administración Municipal del Municipio de Ginebra que se realizará la visita ocular al predio 

denominado Planta de Tratamiento Agua Potable - PTAP Jurisdicción del Municipio de Ginebra 

Departamento del Valle del Cauca, el día 9 de abril de 2024, con el fin de verificar la información 

recibida y determinar la viabilidad o no del derecho solicitado. A la fecha se está en la espera de 

que la autoridad ambiental emita la resolución que autorice el permiso de aprovechamiento 

forestal.  
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Mediante Resolución 740 No. 0741 0678 de fecha 23 de julio de 2024, la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados en 

el predio en donde se llevará a cabo la construcción bocatoma ubicado en jurisdicción del 

Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca. Este permiso tiene una vigencia de 

TRES (3) años contados a partir del auto ejecutorio, dentro de los cuales, en los primeros DOCE 

(12) meses se deberá realizar las actividades de aprovechamiento autorizadas y el cumplimiento 

de las obligaciones de siembra de compensación. En el tiempo restante se deberá realizar las 

labores de mantenimiento a fin de asegurar el buen desarrollo de las especies plantadas como 

compensación.  

 

Se radica solicitud de gestión de prórroga (Radicado CRI-0486-25) ante la Alcaldía Municipal de 

Ginebra-Valle, correspondiente al permiso de aprovechamiento forestal único otorgado mediante 

la Resolución 0741-0678 de 2024, mediante oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons166-

2025 de fecha 19 de mayo de 2025. Esto con el fin de realizar los trámites pertinentes ante la 

autoridad ambiental CVC y, de este modo, poder llevar a cabo la siembra en compensación forestal 

por dicho permiso. 

 

La Alcaldía Municipal remite documento por parte de la CVC bajo el consecutivo CVC-200252896, 

correspondiente al pago requerido para la prórroga del permiso anteriormente mencionado. Dicho 

pago fue realizado de manera oportuna.  

 

Posteriormente, funcionarios de la CVC realizaron una visita ocular (el día 8 de julio) al área, con 

el fin de verificar el estado de los individuos arbóreos que serán erradicados. Al finalizar la visita, 

el ingeniero encargado informó que el proceso de aprobación de la prórroga podría tardar entre 

un (1) mes y un mes y medio, dependiendo de los tiempos de evaluación interna de la entidad.   

 

Actualmente se está a la espera de la respuesta formal por parte de la entidad. 

 

 

5.4 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE 
Y RCD 
 

El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio 

Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES LÓPEZ 

Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y demolición inscrito 

ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

 

Así mismo, se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico 

Ambiental Presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de Presidente en el Municipio de San 

Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se 

encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La 

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC. 
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Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son 

entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa 

Rica en el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca. 

 

 
Tabla 20  Programa de Manejo Ambiental RCD 

MANEJO AMBIENTAL RCD AÑO 2025 – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Enero 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
198 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.13 

Febrero 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
18 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Marzo 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
27 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Abril 
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
9 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Mayo  
2025 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
9 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.15 

Junio 2025 
RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
9 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.15 

Julio 2025 
RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
63 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.16 

 
Indicador:  
 
RCD pétreos 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑚3) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
∗ 100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
 333 (𝑚3) 

 333 (𝑚3)
∗ 100 = 100% 
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5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 
 

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con cuatro (4) 

puntos ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí, Tanque Albania y en la 

Oficina Principal del proyecto en el Corregimiento de Costa Rica, en cada uno de los cuales 

estarán dispuestos contenedores de colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de 

colores establecido en la Resolución No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente: 

 

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras 

de frutas, verduras y restos de alimentos). 

Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y 

cartón. 

Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles 

metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 

(tapabocas, guantes, etc.) 

Color Rojo para depositar residuos peligrosos. 

 

Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo 

son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, son 

entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el 

aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y 

Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado 

el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y 

sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de 

Presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado 

por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado. 

 
5.6 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en 

la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos 

frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía 

eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en obra 

se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada frente 

de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra cuenta 

con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla eslabonada, 

el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda ingresar personal 

ajeno al proyecto. 

 

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el 

almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo 
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techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de 

combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. 

Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios 

de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen 

cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento. 

 

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los 

baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de 

combustibles, además de los avisos y cartelera informativa. 

 

5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, 
GRASAS Y ACEITES 
 

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos se encuentra el uso de baños y lavamanos 

por parte del personal de la obra, para evitar que se presente contaminación del suelo, de las 

aguas superficiales y aguas subterráneas a causa de esta actividad, el proyecto cuenta en cada 

uno de los frentes de trabajo de la PTAP Ginebra, PTAP Guacarí y Tanque Albania con dos (2) 

unidades de baños fijos, un (1) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios 

públicos. 

 

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento de 

los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento en malla 

eslabonada. A la fecha no se han presentado derrames de combustible en el proyecto. 

 

Para el lavado de las canaletas de los vehículos mezcladores de concreto se cuenta con una pileta 

de secado, para la cual se determinó un área donde se realizó una pequeña excavación que se 

recubrió previamente con un material impermeable para evitar el contacto directo del efluente del 

lavado con el suelo, a la espera de que el agua se evapore y que el concreto residual fragüe. Una 

vez terminada la obra, la pileta será demolida y los residuos serán transportados hacia el sitio de 

disposición final de RCD autorizado. 

 

5.8 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de 

emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga 

cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 

vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento 

mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. (Informe 

componente SST) 
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Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando 

en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando 

ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST) 

 

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de 

salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de 

estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio 

de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar 

que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos 

originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales.  

 

5.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO – COMPONENTE AMBIENTAL 
 

 

 
 

Foto 1. Comité de veeduría   Foto 2. Punto ecológico PTAP-Guacarí 

 
 

Foto 3. Lavado de baños Obra - PTAP 
Guacarí 

Foto 4. Delimitación puntos de excavación - 
PTAP Guacarí 
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Foto 5. Residuos Aprovechables – PTAP 

Guacarí 
Foto 6. Almacenamiento de combustible – 

PTAP Guacarí 

  
Foto 7.  Cercos de Protección – PTAP 

Ginebra 
Foto 8. Punto Ecológico – PTAP Ginebra 

  
Foto 9. Ingreso de material pétreo- PTAP 

Guacarí 
Foto 10. Ingreso de material pétreo-PTAP 

Guacarí 
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Foto 11. Almacenamiento de materiales – 
PTAP Ginebra 

Foto 12. Almacenamiento de combustible- 
PTAP Ginebra 

  

Foto 13. Residuos Aprovechables – PTAP 
Ginebra 

Foto 14. Cubrimiento de material – PTAP 
Ginebra 
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Foto 15. Baños – PTAP Ginebra Foto 16.  Delimitación puntos de excavación 
PTAP-Ginebra 

  

Foto 17.  Visita predio La María -Compensación 
PTAP y Bocatoma 

Foto 18.  Visita predio La María -Compensación 
PTAP y Bocatoma 
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6. ANEXOS 
 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

1. Anexo Técnico 

• Calibración de equipos de topografía 

• Control de asentamiento 

• Programación y flujo económico  

• Registro del clima 

• Resultados laboratorio 

2. Anexo Documental: 

• Bitácoras. 

• Oficios:   

o Oficio “Respuesta oficio CI-112-2025” 

o Oficio “Respuesta oficio CI-113-2026” 

o Oficio “Respuesta oficio CI-114-2027” 

o Oficio “Respuesta oficio CI-115-2028” 

o Oficio “Entrega informe No. 27 julio 2025” 

o Oficio “Problema predio línea de conducción” 

o Oficio “Información sobre los planes de contingencia frente a los cultivos 

aledaños a la planta de Guabitas-Guacarí” 

o Oficio “Invitación a la reunión de comité de veeduría para ejercer control y 

vigilancia al contrato del consorcio de Redes y PTAPS Valle.” Alcaldía 

Guacarí 

o Oficio “Invitación a la reunión de comité de veeduría para ejercer control y 

vigilancia al contrato del consorcio de Redes y PTAPS Valle.”  Alcaldía 

Ginebra 

o Oficio “Entrega de documentos para pago acta parcial No. 15” 

o Oficio “Balance tuberías CADICA” 

 

3. Anexo SST 

• Acta reunión COPASST 

• Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

• Registros de inducción. 

• Registros capacitación 

• Formatos pausas activas. 

• Registros ATS 

• Formatos permiso tareas alto Riesgo 
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• Formatos entrega de EPP 

• Formatos entrega de dotación 

• Formatos de inspección 

 

4. Anexo Ambiental 

• Certificado RCD mayo, junio y julio 

 

5. Anexo Social 

• Acta comité de veeduría Ginebra 

• Acta comité de veeduría Guacarí 

 

 
 
 
 
 


