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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN 

Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Valor adición 

reformulación No.1: 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE 

Valor adición 

reformulación No.2: 

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($13.531.646.339) M/CTE 

Valor total del Contrato: 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIETOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($45.534.873.888) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 

proyecto: 
Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 2  

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 3 

Suspensión No. 1: 
Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024 

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo 

No. 1: 
Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo 

No. 2: 
Diez (10) meses a partir del 14 de marzo de 2025 

Nueva fecha de 

terminación: 
22 de enero de 2026 

 

INFORME CON CORTE A: 31 de diciembre de 2025 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 
2.1.  LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 

los municipios de Ginebra y Guacarí. 

 

● GINEBRA: 

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 

central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle 

del Cauca (ver ilustración 1). 

 

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 

establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 

se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 

manera. 

 

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 

río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 

con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 

Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 

anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 

arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 

siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 

nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 

Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 

con el Municipio de Guacarí.  

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 

hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 

temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las 

coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 
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● GUACARÍ: 

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 

cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 

2).  

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 

media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 

3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 

por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 

Cauca. 
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2.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 

(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 

Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones 

óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del sector.   

 

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 

desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 

conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 

de Ginebra y Guacarí. 

 

2.2.1. CAPÍTULOS DEL CONTRATO 
 

● Preliminares. 

● Bocatoma. 

● Línea de aducción. 

● Desarenador. 

● Macromedidor. 

● Línea de conducción. 

● Cámara de quiebre. 

● Cámaras de purga. 

● Cámara distribuidora de caudal. 

● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 

● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 

● Tanque de almacenamiento Ginebra. 

● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

2.3. ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL 
 

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y 

actividades bajo las siguientes especificaciones.  

● Cumplimiento del contrato. 

● Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

● Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

● Estabilidad y calidad de la obra. 

● Responsabilidad civil extracontractual. 

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 

asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 

modificaciones del contrato. 
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AMPARO 
FECHA DE 

COBERTURA 

VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA ANEXO 

Cumplimiento 04/07/2025 - 22/07/2026 $9.106.974.777,60 C-100050102 10 

Buen manejo del 

anticipo 
04/07/2025 - 22/07/2026   $8.829.624.297,90 C-100050102 10 

Prestaciones 

sociales   
04/07/2025- 22/01/2029 $2.276.743.694,40 C-100050102 10 

Estabilidad de la 

obra   
22/01/2026 - 22/01/2031 $13.660.462.166,40 C-100050102 10 

Responsabilidad civil 

extracontractual   
31/10/2022 - 22/01/2026 $2.276.743.694,40 C-100012551 9 

 
 
2.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA. 

 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

● Topografía:  

Durante el mes de diciembre del 2025 la comisión de topografía ha realizado 

acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes 

de obras que se están realizando en el proyecto: 

1. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Ginebra (Obras filtros, pasarelas e instalaciones eléctricas). 

2. Tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra. 

a. Seguimiento de asentamiento del tanque. 

b. Relleno con material importado. 

3. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Guacarí (Obras en los filtros, cerramiento, instalaciones e 

tubería de alimentación de aire de los falsos fondos e instalaciones 

eléctricas). 

4. Tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle en el Sector Villa 

Jhons (la Albania). 

a. Seguimiento de asentamiento del tanque. 

b. Prueba de estanqueidad. 

5. Actividades Adicionales. 

i. Replanteo Pases alcantarillas. 

ii. Replanteo pases dirigidos. 

iii. Replanteo Cámaras de quiebres, Purgas y ventosas. 
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❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Ginebra, se han 

realizado todos los levantamientos necesarios para las adecuaciones e 

intervenciones en las plantas para su optimización. 

▪ Se realiza acompañamiento durante el proceso de optimización e 

intervenciones en el Filtro No. 2, verificando que el nivel del material 

Filtralite sea instalado conforme a la cota definida por el diseñador y 

que, durante las pruebas de funcionamiento y puesta en operación, 

el material presente la expansión estimada por el proveedor. 

 

▪ Se acompaña en todo el proceso de optimización de la planta para 

evaluar comportamiento en la variación de caudales y tener datos 

reales del sistema optimizado (Floculadores, Sedimentadores y 

Filtros). 

 

▪ Se supervisa la instalación de la plataforma y las barandas 

provisionales entre el Filtro No. 2 y el Filtro No. 3, con el fin de 

garantizar que los operadores de la PTAP puedan accionar las 

válvulas y ejecutar adecuadamente los procedimientos requeridos 

para el lavado y retrolavado de los filtros. 

 

     
Ilustración 1. Chequeo de cotas y medidas para prueba de cazuelas y acompañamiento en instalación de baranda 

provisional entre el Filtro No.2 y No.3. 

 
 

❖ También se realiza acompañamiento para la construcción de las casetas 

en la Planta de Ginebra (Caseta Eléctrica y caseta de Sopladores): 

▪ Caseta de Sopladores:  

● Se chequean medidas y profundidades para instalación de 

líneas, tuberías y cable de alimentación de las casetas. 

● Se replantea la ubicación del poste y las cajas pendientes por 

realizar la construcción en la Planta de Tratamiento de agua 

potable. 
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❖ En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 

la PTAP Ginebra: 

▪ Chequeo de cantidades y medidas internas del tanque para 

impermeabilización. 

▪ Continúan con el seguimiento de toma de cotas para evaluar el 

asentamiento del tanque. 

 

  
Ilustración 2. Seguimiento y control de cantidades en emporadas, preparación de superficies y aplicación de pintura 

epóxica. 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí, se ha 

realizado acompañamiento en todas las actividades realizadas. 

▪ Acompañamiento en el chequeo de medidas y actividades 

necesarias con la ingeniera hidráulica del proyecto. 

▪ Se verifica y replantea toda la información para alimentación de 

tuberías de aire y canaletas de la Batería B de los Filtros. 

▪ Se acompaña en la instalación de falsos fondos, en donde se revisan 

las cotas y los niveles finales de los falsos fondos. 

▪ Se verifica toda la información con el equipo de metalmecánica para 

la instalación de las canaletas, múltiples, niples y todas las 

conexiones necesarias para alimentación de aire a los falsos fondos 

de la Batería de filtros B. 

▪ Se acompaña en la instalación de tubería desde los sopladores hasta 

la Batería No. B para alimentación de aire a los tres filtros. 

 

❖ Se realizó acompañamiento para la construcción de las casetas en la 

Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

● Se chequea medidas y profundidades para instalación de 

líneas, tuberías y cable de alimentación de las casetas. 

● Se replantea la ubicación del poste y las cajas pendientes por 

realizar la construcción en la Planta de Tratamiento de agua 

potable. 
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Ilustración 3. Acompañamiento en instalación de multiplex, canaletas y tubería de alimentación de aire en la Batería 

No. B para alimentación de aire a los tres filtros. 

 

❖ Frente de Obra de instalación de Tubería:  

▪ Replanteo de cámaras de quiebres, purgas y ventosas de acuerdo a 

la información entregada por la Ingeniera hidráulica del proyecto. 

▪ Acompañamiento en la toma de profundidades, cotas, cantidades e 

información de los pases dirigidos en el tramo No.3. 

▪ Acompañamiento en la reposición del cerramiento del tramo 2 

intervenido, el cual debe quedar en el alineamiento inicial, para esta 

actividad se cuenta con mojones, levantamiento, medidas y 

coordenadas para que esta reinstalación sea sobre el alineamiento 

originario.  

● La actividad se ha reiniciado por solicitud del propietario del 

predio que necesita urgentemente tener ese cerramiento 

reubicado en el sitio inicial y que cumpla con las solicitudes  

por parte de la Familia Saavedra Blum. 

▪ Se acompaña en la instalación de tubería y alineamiento para llegada 

a la PTAP Ginebra. 

▪ Replanteo en vía pavimentada del tramo No.2 entre el callejón y 

Puente Rojo – Sector conocido como el alto, para corte y demolición 

de franja de pavimento. 

● Durante la actividad de replanteo y corte del pavimento la 

comunidad no dejo realizar ninguna intervención por temor a 

que la vía quede en mal estado. 

▪ Acompañamiento en instalación de tubería en pases de alcantarillas 

transversales en el tramo No.3. 

 

❖ Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle 

en el sector villa Jhons – La Albania:  

▪ Se hace seguimiento en el asentamiento del tanque. 
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▪ Marcación e instalación de perforaciones para instalación de 

peldaños de acceso a los compartimientos del tanque y cámaras. 

▪ Acompañamiento en la fundición de los bordillos perimetrales de 

acceso y salida a los tanques. 

 

    
Ilustración 4. Marcación de los puntos para perforación e instalación e instalación de peldaños. 

  

❖ Por último, como Actividades Varias se han realizado las siguientes: 

● Marcación de Pases Tramo No.3. 

Durante el mes se ha iniciado a realizar la marcación de los 24 pases 

sobre el tramo 3 para realizar las intervenciones en estos puntos e 

identificar fácilmente para el control y seguimiento de las actividades 

en campo. 
Tabla 1.  Resumen de pases y cruces de tuberías en el Tramo 3, el cual comprende desde la CADICA hasta la PTAP 

Guacarí. 

 
 

 

1 P1 k7+910 (Alcantarilla Novafort de Tubería 32”) planta Guacarí. Estado: Colmatado.

2 P1' k7+810 (Alcantarilla Novafort de Tubería 14”) Cerca a la planta Guacarí. Estado: Colmatado.

3 P2 k7+123 (Alcantarilla Concreto una pacha de 2 tubos de 18") El uval. Estado: Operativo. Perforacion Dirigida

4 P3 k7+031 (Alcantarilla en Concreto de 20"). Estado: Operativo.

5 P4 k6+749 (Alcantarillado Concreto Tubería de 18"). Estado: Colmatado y Dañado

6 P5 k6+590 (Alcantarilla de Concreto Tubería de 18") Ya se paso la Tubería. Ok

7 P6 k6+545 (Alcantarilla Concreto de 18" ) Condenada por Solicitud de ingenió Pichichi. Ya se paso la Tubería. Ok

8 P7 k6+355 (Alcantarillado Concreto de Tubería de 18'). Estado: Operativo. Ok

9 P8 k5+949 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24"). Estado: Operativo

10 P9 k5+935 (Alcantarillado en concreto de tubería de 22”). Estado: Operativo. Perforacion Dirigida

11 P9.1 k5+430 (Alcantarillado en concreto tubería de 16") Estado: 
Totalmente Colmatado con 

sedimento. 

12 P10 k5+349 (Alcantarillado en concreto de tubería de 22") Estado: Operativo.

13 P11 k5+285 (Box Culvert de 1,50 m x 1,50). Estado: Operativo.

14 P11.1 k4+730 (Alcantarillado en concreto Tipo canal elevado de tubería de 10”). Estado: Operativo.

15 P12 k4+452 (alcantarillado en concreto, tubería de 22") Estado: operativo Perforacion Dirigida

16 P13 k4+220 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") 
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 

17 P14 k3+695
(Alcantarillado en concreto de Tubería de 30") Canal distribuidor de agua en 

concreto del Ingenio.
Estado: Operativo.

18 P15 k3+622 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") Estado: Operativo.

19 P16 k2+605 (Canal en Concreto con tubo de 42") la Acequia del Amor. Estado: Operativo. Perforacion Dirigida

20 P17 k2+490 (Alcantarillado Novafort de 14"). Estado: Operativo.

21 P18 k1+970 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") Estado: Operativo.

22 P19 k1+880 (Alcantarillado en concreto tubería de 26") Estado: Operativo.

23 P20 k1+380 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24").
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 

24 P21 k1+300 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24").
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 
Ok

PASES Y TUBERÍAS LOCALIZADOS EN EL TRAMO 3.

ABSCISA OBSERVACIONES
NOTA

No. ID
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● Diseño Bocatoma con Malla Tipo Coanda. 

➢ Durante el mes se ha entregado información a la Ingeniera 

Hidráulica para realizar los chequeos pertinentes para iniciar 

con la actividad de instalación de tubería sobre el tramo 1 – 

entre la Bocatoma y la CADICA. 

 

● Fotos Aéreas. 

Se ha realizado registro y seguimiento a todas las actividades con fotos 

aéreas para actualizar las ortofotos en los planos y poder llevar un 

seguimiento visual de avance en todos los frentes de obra. 

 

   
Ilustración 5. Toma de fotos aéreas en todos los frentes de obra que se realizan actividades de obra. 

 

● Compras:  

❖ Se compran y suministran todas las herramientas necesarias y de uso diario 

para la optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra 

y Guacarí) y el frente de obra de la construcción del tanque de 

almacenamiento de la Albania. 

❖ Se lleva seguimiento a los pedidos y la trazabilidad de materiales tanto en el 

proceso de ingreso al almacén, como en los sitios donde se han utilizado los 

materiales para un control de calidad. 

 

   
Ilustración 6. Ingreso de materiales a la PTAP Ginebra – Tablas y válvulas ventosas para optimización de plantas. 
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● Laboratorios:  

❖ Durante el mes no se ha realizado ningún diseño de mezcla nuevo, hasta la 

fecha se cuenta con 4 diseños de mezclas en donde se evalúan los 

materiales pétreos (arena y triturado) provenientes de la cantera Bermejal 

del municipio de Buga, se utilizará cemento Argos y Holcim, y se solicita que 

la resistencia de diseño sea de 3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente 

Informe). 

▪ Se tienen a la fecha 4 diseños de mezclas (Anexos). 
 

❖ Durante el mes se han realizado 1 ensayo de resistencia a la compresión de 
cilindros de concretos, el cual han sido anexados en el presente informe, 
estos ensayos fueron: 

▪ Esta muestra fue tomada en la construcción y realce de la losa inferior 
del tanque de la batería de filtros B – PTAP Guacarí. 

 
Ilustración 7. Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto – Realizada a la losa inferior del filtro 

No.2 PTAP Ginebra. 
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❖ Se cuenta con el ensayo de Proctor modificado de ocho materiales (Del 

tramo 3 y Tanque de la PTAP Ginebra) esto para poder identificar el material 

y obtener las características y la compactación óptima de estos, ya que el 

suelo es variable en diferentes tramos. 

▪ Se tienen a la fecha 8 Ensayos de Proctor Modificado (Anexos), pero 

durante el mes se realizó en ensayo No.9, en donde se determina las 

relaciones de humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo 

modificado de compactación). 

 

 
Ilustración 8. Curva de Compactación Obtenida en uno de los materiales a los cuales se realizó la prueba del Proctor 

Modificado (Muestra No.10 tomada del material del tanque de la Albania). 

 
● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 

instalación de tubería y construcción del tanque, a continuación, se mencionan las 

bodegas: 

❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 

❖ Bodega No. 2 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 

 

● Socializaciones:  

 

Durante el transcurso de este mes no se llevan a cabo actividades de socialización 

con la comunidad de Ginebra y Guacarí. 

 

Se realizan comités de veeduría para mostrar los avances de obra en las 

intervenciones en las plantas de Ginebra y Guacarí y la construcción de los tanques 

de Almacenamiento (uno en la PTAP Ginebra y el segundo en el predio en la 

Albania), durante el mes se ha realizado 1 reunión, fue realizada con el comité de 

veeduría del municipio de Ginebra y el municipio de Guacarí, en donde se han 

celebrado en las instalaciones del Consorcio. 
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● ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN FRENTE GINEBRA: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

▪ Finalizan con la instalación de peldaños en las cámaras de entrada y 

salida y los dos compartimientos del tanque en los dos accesos. 

▪ Finalizan con la preparación de superficies para impermeabilización. 

▪ Instalación de tapas metálicas. 

▪ Inicio de aplicación de pintura epóxica. 

 

   
Ilustración 9. Suministro de tapas, aplicación de pintura epóxica en tanque de Ginebra. 

 

❖ Intervenciones en Planta “PTAP Ginebra”: 

▪ Inicio de intervenciones para optimización del filtro No.2. 

● Desinfección del material del filtro y todo el tanque del filtro 

No.2. 

● Pruebas y evaluación del comportamiento del filtro 

optimizado. 

● Puesta en operación del filtro y entrega a Acuavalle. 

● Instalación de barandas y plataforma provisional para 

operación de válvula de apertura y cierre de aire. 

 

❖ Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Ginebra): 

▪ Caseta de Sopladores: 

● Durante el mes no se realizan actividades de obra civil en las 

casetas. 

▪ Caseta Eléctrica: 

● Durante el mes no se realizan actividades de obra civil en las 

casetas. 
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● Actividades Constructivas en Líneas de conducción: 

❖ Desde el 20 de noviembre continúan suspendidas las actividades en el tramo 

2, sobre la vía pavimentada entre el callejón y el Puente Rojo – Sector el 

Alto- replanteo e inicio de corte de pavimento (Actividad suspendida por 

protesta pacífica de la comunidad). 

❖ Continúan con instalación de tubería de 14” PEAD en el tramo No.3 – 

Callejón del Ingenio Pichichi y Sector Balneario de la Esmeralda. 

▪ Se ejecuta la demolición de las rocas de gran tamaño mediante 

perforación y aplicación de cemento expansivo, con el propósito de 

facilitar la excavación en el material conglomerado. 

▪ Durante los últimos 800 metros a la llegada al puente la Magdalena 

se ha encontrado dentro de la excavación una gran cantidad de rocas 

sobre tamaño que superan el metro cúbico, ha sido necesario aplicar 

y profundizar la excavación para poder retirarlas o demolerlas en el 

sitio para hacer la disposición final. 

 

❖ Continúan con la actividad de perforación dirigida o excavación sin zanja, a 

la fecha se tiene realizado 4 pases los cuales son los siguientes:  

▪ El sector uval – Pase dirigido No.1 – Tramo 3. – Finalizado. 

▪ El sector Acueducto el Placer – Pase dirigido No.2 – Tramo 3 – 

Finalizado. 

▪ El sector Acueducto Pichichi – Pase dirigido No.3 – Tramo 3 – 

Finalizado. 

▪ El sector Callejo Ingenio Pichichi – Pase dirigido No.4 – Tramo 3 – 

Finalizado. 

 

❖ Se programa reinicio de pruebas en tramos de tubería en Tramo No.3. 

❖ Continúan con la actividad de intervenciones en pases con reposición de 

tubería en concreto. 

❖ Se realiza toma de densidades en campo. 

❖ Se realiza la intervención de 2 pases para instalación de tubería y conexión 

entre tramos. 

 

 

● ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN FRENTE GUACARÍ: 
 

❖ Intervenciones en Plantas “PTAP Guacarí”: 

▪ Batería de Filtros B. 

● Se detallan y mejoran los acabados del tanque para entrega 

al subcontratista. 
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● Se entregan los tres filtros a equipo de falsos fondos. 

● Ensamblaje e instalación de falso fondos. 

● Instalación de múltiple. 

● Instalación de tubería inoxidable y conexiones desde 

sopladores hasta múltiple. 

● Instalación de canaletas. 

● Grouting para nivelación de estructuras.  

 

 

❖ Tanque de almacenamiento de agua potable Predio Acuavalle en sector 

La Albania: 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

▪ Finalizan con la instalación de peldaños en las cámaras de entrada y 

salida y los dos compartimientos del tanque en los dos accesos. 

▪ Finalizan con la preparación de superficies para impermeabilización. 

▪ Realizan la fundición de los bordillos de ventanas de acceso del 

tanque. 

▪ Se realiza tratamiento de fisuras y superficies. 

 

          
Ilustración 10. Instalación de peldaños en, tratamiento de fisuras y preparación de superficies. 

 

● Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes. 
 

Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido enviadas 

a la interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al momento de 

reinicio de las actividades en esos frentes de obra: 

 

❖ Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Amarillo). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco). 
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❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena). 
 
 

2.4.1. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe mensual noviembre 2025. 

● Bitácoras de obra. 

● Oficios:   

▪ Cons-220-2025 “Notificación situación comunidad Puente Rojo”. 

▪ Cons-221-2025 “Invitación comité de veeduría Guacarí”. 

▪ Cons-222-2025 “Invitación comité de veeduría Ginebra”. 

▪ Cons-223-2025 “Invitación comité de veeduría Ginebra”. 

▪ Cons-224-2025 “Solicitud de renovación del permiso de ocupación de espacio 

público Resolución No. 0004-29-01-2025”. 

▪ Cons-225-2025 “Solicitud prórroga contrato”. 

▪ Cons-226-2025 “Autorización CELSIA (2)”. 

▪ Cons-227-2025 “Entrega de documentos para pago acta parcial No. 18”. 

▪ Cons-228-2025 “Entrega informe No. 31 noviembre 2025”. 

▪ Cons-229-2025 “Entrega informe reubicación cámaras de quiebre”. 

▪ Cons-230-2025 “Solicitud de renovación del permiso de ocupación de espacio 

público Resolución No. 140-20-3-002 del 31-01-2025”. 

▪ Cons-231-2025 “Solicitud a personería sobre espacio de instalación buzón de 

sugerencias”. 

▪ Cons-232-2025 “Solicitud De Renovación Permiso Ocupación Espacio 

Público”. 

 

 
Ilustración 11. Control de Correspondencia enviada durante el mes de diciembre del 2025. 
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2.4.2. GESTIÓN DE PERMISOS 
 

2.4.2.1. Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 
 

Durante el mes de diciembre se permanece a la espera de la decisión que adopte la 

administración local frente al suceso ocurrido el 20 de noviembre de 2025, en el cual la comunidad 

obligó al contratista a suspender las labores en el tramo pavimentado, a pesar de que se cuenta 

con todos los permisos requeridos para la ejecución de la actividad. Lo anterior incluye la garantía 

de reposición de la vía en iguales o mejores condiciones, la cobertura de pólizas de estabilidad y 

la implementación de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para asegurar la seguridad de los 

transeúntes. 

La situación fue informada de manera inmediata a la alcaldía local, con el fin de que adopte las 

acciones pertinentes y contribuya a la resolución del impase que viene afectando la correcta 

ejecución del proyecto. Cabe resaltar que el contrato cuenta con la totalidad de los permisos 

otorgados por la administración, entre ellos el permiso de rotura de vías, el PMT aprobado por la 

Secretaría de Planeación y la autorización de ocupación del espacio público para la ejecución de 

las obras. 

 

 

2.4.2.2. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 
 

2.4.2.2.1. Aprovechamiento Forestal PTAP 
 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC para aprobación del predio para realizar 

la compensación forestal, así como también el cambio de especies solicitado por Acuavalle, 

quienes son los encargados de realizar este trámite ante la entidad. 

 

● Durante el mes de diciembre se ha continuado con el seguimiento y la consulta a los 

funcionarios correspondientes, con el fin de obtener la respuesta de la CVC respecto al 

plan de compensación forestal entregado en marzo de 2025. Actualmente, el plan se 

encuentra a la espera de la aprobación de un nuevo predio recomendado por el operador 

Acuavalle, en el cual ya se han iniciado actividades de compensación. El predio en 

cuestión se encuentra ubicado en la ladera de la cuenca de la quebrada Lulos. Toda la 

documentación pertinente, así como el registro de la visita al sitio, ha sido remitida a la 

entidad competente, quedando pendiente su respuesta para dar inicio formal a las 

actividades de compensación. 

 

2.4.2.2.2. Aprovechamiento Forestal Bocatoma 
 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC respecto a la solicitud de prórroga del 

permiso de aprovechamiento forestal del área de la bocatoma. 
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2.4.2.2.3. Permiso de ocupación de espacio público. 

 

Durante el mes de diciembre se adelantó el trámite de renovación del permiso de ocupación del 

espacio público, el cual tenía fecha de vencimiento en enero de 2026. En respuesta a esta 

solicitud, la administración municipal de Ginebra otorgó la prórroga del permiso para la 

intervención del espacio público por un periodo adicional de dos (2) años. 

 

2.4.3. REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. 
 

Durante el mes de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 

interesadas: 

 

● 01 de diciembre del 2025: Se realizó un comité virtual con el subcontratista de 

impermeabilización de los tanques, Reinsa, en el cual se revisó el avance de las 

actividades, la programación prevista para el mes de diciembre y los hallazgos 

identificados durante la preparación de las superficies. Asimismo, se evaluaron las 

actividades requeridas para iniciar la aplicación de la pintura epóxica, así como las 

garantías ofrecidas por el producto. En la reunión participaron el Ingeniero Residente de 

Obra y la Directora de Obra. 

 
Ilustración 12. Comité virtual con el subcontratista Reinsa para revisión de avances, programación y actividades 

previas a la aplicación de pintura epóxica en los tanques. 

 
● 04 de diciembre del 2025: Se llevó a cabo el comité de veeduría de los municipios de 

Ginebra y Guacarí, el cual se realizó en las instalaciones del Consorcio, 

específicamente en la oficina principal ubicada en el corregimiento de Costa Rica, 

municipio de Ginebra. La reunión contó con la participación de funcionarios de las 

administraciones municipales de Ginebra y Guacarí, representantes de la Interventoría 

y miembros de la comunidad. Algunos participantes asistieron de manera virtual debido 

a que se encontraban fuera del territorio. Durante el encuentro se evaluó el avance 

actual del proyecto y se definió la fecha para la realización del próximo comité de 

veeduría. 
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Ilustración 13. Comité de veeduría de los Municipios de Ginebra y Guacarí. 

 
● 11 de diciembre del 2025: Se realizó reunión y recorrido técnico con funcionarios de 

Acuavalle con el fin de definir el trazado de llegada de la tubería frente a la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Guacarí, Valle del Cauca. Durante la actividad 

se revisaron las tuberías existentes y las posibles alternativas para la instalación de la 

nueva tubería. Adicionalmente, se evaluó la opción de llegada por el callejón de La 

Tomatera y la conformación de la estructura de ingreso a la caja de entrada. La reunión 

y el recorrido se llevaron a cabo en la PTAP Guacarí y contaron con el acompañamiento 

de funcionarios de Acuavalle, así como del contratista y subcontratista de la tubería. 

 

  
Ilustración 14. Reunión y recorrido técnico con Acuavalle para definir el trazado de llegada de la tubería a la PTAP 

Guacarí y evaluar alternativas de instalación. 
 

 
● 15 y 16 de diciembre del 2025: Se realizó una reunión con el personal administrativo 

y operativo del Consorcio con el fin de definir las actividades del mes, los compromisos 

a ejecutar durante el fin de año y las recomendaciones emitidas por la Interventoría 

para prevenir incidentes o accidentes en este periodo. Finalmente, se asignaron las 

actividades a cada grupo de trabajo. La reunión se llevó a cabo en la PTAP de Ginebra 

y contó con la participación del equipo integral y operativo del Consorcio. 
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Ilustración 15. Reunión del equipo del Consorcio en la PTAP Ginebra para definición de actividades y compromisos. 

 
Se han llevado a cabo diversas reuniones de carácter informal con el fin de atender las 

necesidades del proyecto, así como las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la 

Interventoría y del operador de las plantas (Acuavalle). 

 

Adicionalmente, se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar 

los avances y los tiempos de entrega.  
. 

 

● 17 de diciembre del 2025: e realizó reunión y recorrido con el contratista de 

impermeabilización de los tanques, Reinsa, quien explicó el proceso de aplicación de la 

pintura epóxica, la preparación de las superficies y las actividades contempladas en el 

cronograma para la entrega del sistema. Asimismo, se detallaron las dosificaciones y 

cantidades de material a utilizar. La actividad se llevó a cabo en la PTAP Ginebra, 

específicamente en el tanque de Ginebra, y contó con el acompañamiento de la 

Interventoría y el Contratista. 

 

 
Ilustración 16 reunión y recorrido con Reinsa en la PTAP Ginebra para revisión del proceso de impermeabilización de 

los tanques. 

 

18 de diciembre del 2025: Se realizó una reunión con el ingeniero Diego Corrales, 

funcionario de Acuavalle, con el fin de revisar la programación de las dos plantas, emitir 
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recomendaciones para el periodo de fin de año y evaluar los compromisos establecidos 

para el mes de diciembre. Adicionalmente, se revisaron y asignaron nuevos 

compromisos para el mes siguiente. La reunión se llevó a cabo en la PTAP de Guacarí.  

 
Ilustración 17 Reunión con Acuavalle en la PTAP Guacarí para revisión de programación y compromisos de las 

plantas. 

 
 

2.5. COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

2.5.1. DESEMBOLSOS DE ANTICIPO 
 
A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados. 
 

Tabla 2. Resumen desembolsos anticipo. 

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO 
 

No. FECHA NIT. O CÉDULA 
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO 
VR. A 

DESEMBOLSAR   

No. 1 
ENERO 23 
DE 2023 

901.378.127-8 CAL SAS 
Bocatoma, línea de aducción 
y macromedidor  $  1.330.764.263  

 900.521.827-4 
CONSTRUCTORA 
NBI SAS 

Tanque de almacenamiento 
Ginebra  $  825.783.347  

805.030.454-9 
CONINGENIERÍA 
SAS 

Suministro e instalación 
pantallas deflectoras en 
fibra, canaletas en fibra 

 $  1.744.905.660  

No. 2 
FEBRERO 

22 DE 2023 

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES 
CIVILES SAS 

Suministro accesorios y 
tubería PEAD 

 $  2.955.952.978  

 $  3.379.115.874  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES 
CIVILES SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción 

 $  423.162.896  

No. 3 
MARZO 4 
DE 2024 

900.521.827-4 
CONSTRUCTORA 
NBI SAS 

Suministro e Instalación de 
Sopladores 

 $  237.610.687  

 $  1.097.031.250  805.030.454-9 
CONINGENIERÍA 
SAS 

Suministro e Instalación de 
Barrelodos plantas Ginebra y 
Guacarí 

 $  752.820.600  

805.030.454-9 
CONINGENIERÍA 
SAS 

Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos 

 $  106.599.963  
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No. 5 
MAYO 5 DE 

2025 
901.648.319-4 

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 
VALLE 

Montajes eléctricos  $  10.542.664  $  10.542.664  

        TOTAL  $  8.388.143.058    

 
 

2.5.2. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 
 
Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 

la siguiente manera: 

 
Tabla 3. Resumen amortización anticipo. 

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN 

      

1 31/05/2023  $                  2.511.320.053  

2 30/06/2023  $                     265.804.757  

3 31/01/2024  $                     272.313.639  

4 31/03/2024  $                     151.167.886  

5 30/04/2024  $                     110.785.818  

6 31/05/2024  $                  2.211.334.610  

7 31/07/2024  $                     181.239.470  

8 31/08/2024  $                     115.636.686  

9 30/09/2024  $                     206.702.983  

10 31/10/2024  $                     364.968.330  

11 30/11/2024  $                     620.506.131  

12 31/01/2025  $                     207.104.917  

13 28/02/2025  $                     694.041.763  

14 30/06/2025  $                     497.952.376  

15 31/07/2025  $                     418.744.861  

 TOTA AMORTIZADO A LA FECHA  $            8.829.624.279,90  

 VALOR TOTAL ANTICIPO  $            8.829.624.279,90  

 VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR  $                                        -    
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2.5.3. FACTURACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 
 

 
Tabla 4. Actas parciales facturadas 

 

ACTA 
No. 

FECHA CORTE VR. FACTURADO 
% 

AVANCE 
% AVANCE 

ACUMULADO 

          

1 31/05/2023  $                  8.371.066.842  18,38% 18,38% 

2 30/06/2023  $                     886.015.856  1,95% 20,33% 

3 31/01/2024  $                     907.712.127  1,99% 22,32% 

4 31/03/2024  $                     503.892.952  1,11% 23,43% 

5 30/04/2024  $                     369.286.058  0,81% 24,24% 

6 31/05/2024  $                  7.371.115.364  16,19% 40,43% 

7 31/07/2024  $                     604.131.566  1,33% 41,76% 

8 31/08/2024  $                     385.455.620  0,85% 42,60% 

9 30/09/2024  $                     689.009.943  1,51% 44,11% 

10 31/10/2024  $                  1.216.561.098  2,67% 46,79% 

11 30/11/2024  $                  2.068.353.769  4,54% 51,33% 

12 31/01/2025  $                     690.349.724  1,52% 52,85% 

13 28/02/2025  $                  2.313.472.543  5,08% 57,93% 

14 30/06/2025  $                  1.659.841.253  3,65% 61,57% 

15 31/07/2025  $                  4.230.011.773  9,29% 70,86% 

16 30/09/2025  $                     534.405.953  1,17% 72,03% 

17 31/10/2025  $                     736.963.238  1,62% 73,65% 

18 30/11/2025  $                     431.777.557  0,95% 74,60% 

          

 VALOR TOTAL FACTURADO    $           33.969.423.236   74,60% 

 VALOR CONTRATO  $           45.534.873.888      

 PENDIENTE POR FACTURAR  $           11.565.450.652      
 
 

 
2.6. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 

 
Se cuenta con el personal idóneo que cumple con los requisitos establecidos en el Capítulo 7. 

Información sobre el Personal Profesional, específicamente en el numeral a. Requisitos del 

Personal, donde se definen los criterios mínimos de formación académica y experiencia que 

deben acreditar los colaboradores. 
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A continuación, en la Tabla No. 5 – Personal del Consorcio, se presenta la relación del equipo 

que actualmente participa en la ejecución del proyecto. 
 

Tabla 5. Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL 89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE 

INGENIERIA. 

LINA MARCELA BURITICÁ 
LONDOÑO 

42.136.662 COORDINADORA DE OBRA INGENIERA CIVIL 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 
INGENIERIA AMBIENTAL 

GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES 1.144.140.957 
INGENIERA RESIDENTE 

HIDRÁULICA 
INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL 

DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 
INGENIERO RESIDENTE DE 

OBRA 
INGENIERO CIVIL 

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES. 

FLOR MARÍA MARTÍNEZ CUERVO 31.644.927 PROFESIONAL SST PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 

38.856.496 
PROFESIONAL EN EL 

TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 

ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN 

DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ 14.636.383 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA 

MARÍA CAMILA GIL GIL 1.112.969.458 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 

 

Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de otros profesionales y personal técnico especializado 

que contribuyen con su conocimiento y experiencia al adecuado desarrollo del proyecto. Entre 

ellos se incluyen el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, el ingeniero de costos y 

presupuestos, diversos especialistas en áreas específicas, ingenieros de apoyo, asesores para 

la instalación de la tubería, asesores eléctricos, personal encargado de la gestión de compras y 

suministro de equipos, así como asesores legales, entre otros. 

 

Finalmente, se dispone de una comisión de topografía, integrada por un topógrafo y un auxiliar 

(cadenero), encargada de atender los requerimientos topográficos que se presenten durante la 

ejecución de las actividades en todos los frentes de obra. 

 

2.7. AVANCE DE OBRA. 
 

2.7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 
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2.7.1.1. ACTIVIDADES VARIAS 
 

● Se desarrollan actividades relacionadas con el balance de obra, en el cual se evalúan las 

intervenciones ejecutadas en los Tramos 1, 2 y 3 correspondientes a la instalación de la línea 

de conducción, así como las obras adicionales del frente de bocatoma, los ítems no previstos 

y las mayores cantidades de obra identificadas durante la ejecución del proyecto. 

 

● Se ha realizado seguimiento a los trámites de permisos y licencias gestionados ante las 

entidades competentes y las administraciones locales. A la fecha, se cuenta con dos licencias 

de intervención de espacio público, los permisos de movilidad, el permiso de 

aprovechamiento forestal correspondiente a la PTAP de Ginebra, encontrándose pendiente 

la aprobación del permiso forestal la bocatoma, así como el permiso de ocupación de cauce; 

En cuanto a los permisos de rotura de vías, se encuentran aprobados por los municipios de 

Guacarí y Ginebra. 

 

● Se cuenta con una comisión de topografía, conformada por un topógrafo y un auxiliar 

(cadenero), destinada a atender los requerimientos topográficos que se presenten durante la 

ejecución de las actividades en todos los frentes de obra, incluyendo las intervenciones en 

la PTAP Ginebra, la construcción del Tanque Albania, las intervenciones en la PTAP Guacarí, 

la línea de conducción, la bocatoma y las servidumbres. 

 

 

2.7.2. TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA  
 

● Finalizan con la instalación de peldaños de acero recubiertos con polipropileno de alto 

impacto para los accesos a los compartimientos internos del tanque. Para esta actividad, 

se realizan perforaciones e instalación con epóxico de anclaje en cada peldaño, 

verificando las dimensiones y alineaciones con el apoyo de la comisión de topografía. 

● Continúan las actividades de relleno estructural en el perímetro del tanque y en la rampa 

de acceso. Para la ejecución de estas labores fue necesario el uso de equipos de 

compactación, con el fin de garantizar el relleno por capas y el cumplimiento de las 

densidades requeridas del suelo. Adicionalmente, se inició el proceso de revegetalización 

de las superficies intervenidas, con el objetivo de entregar el área en iguales o mejores 

condiciones a las iniciales. 

● Se realiza la fundición de los bordillos de las ventanas de acceso a los compartimientos 

del tanque, se instala el acero de refuerzo como se muestra en los planos, se encofra y 

se libera por la interventoría para su fundición. 

● Continúan con la actividad de seguimiento al asentamiento del tanque, se toman las cotas 

y se verifica con el formato que se llena mensualmente y el cual ha sido anexado en el 

presente informe. 
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● En los muros internos de los dos compartimientos del tanque se culminaron las 

actividades de preparación de superficies y emporado de los puntos que requerían 

corrección, conforme a los criterios de calidad y acabado establecidos. Posteriormente, la 

interventoría liberó el frente de trabajo, autorizando la continuidad de las actividades con 

la aplicación de pintura epóxica apta para agua potable. 

● Se da inicio a la aplicación de la pintura epóxica, para lo cual se llevó a cabo una reunión 

técnica con la interventoría, en la que se evaluó el estado actual del tanque y las 

condiciones finales de los muros tras el tratamiento de superficies y el emporado 

ejecutado. Adicionalmente, se definió la dosificación a emplear, se presentó la 

programación de aplicación y se estableció el protocolo correspondiente, con el fin de 

garantizar la correcta ejecución del proceso y la calidad final del recubrimiento aplicado 

en el tanque. 

  
Ilustración 18. Tratamiento de superficies e inicio de aplicación de pintura epóxica.  

 

2.7.3. INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA 
 

Durante el mes de diciembre se han realizado diversas actividades en la PTAP de Ginebra: 

 

Componente Hidráulico: 

• El 1 de diciembre de 2025 se realizaron 3 pruebas de cazuelas y se tomaron las turbiedades 

del lavado del filtralite en el filtro N°2 de la PTAP de Ginebra. Las pruebas se realizaron con 

diferente número de vueltas para tasa lenta, tasa rápida y diferente tiempo de lavado con aire, 

como se indica en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 6  N° de vueltas para tasas lenta y rápida, tiempo de aire, expansión y eficiencia de lavado 

Prueba   
(N°) 

Tiempo Aire 
(min) 

N° Vueltas 
Tasa lenta  

TL 

N° Vueltas 
Tasa rápida 

TR 

Expansión 
filtralite 

 (m) 

%Expansión 
filtralite 

(%) 

%Eficiencia 
de lavado 

(%) 

1 6 2+1/2 3 0,73 85,88 99.53 
2 8 3 3     0,38 44,7 98.96 
3 8 3+1/2 3+1/2 0,43 50,6 98.30 
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Los lavados para las pruebas de cazuelas y toma de muestras para medir las turbiedades y 

eficiencia de lavado, se realizaron mediante el siguiente procedimiento:  

 

1. Se bajó el nivel del agua del filtro a 15 cm por encima de la cota del filtralite.  

2. Se encendió el soplador durante los minutos establecidos para la prueba.  

3. Se apagó el soplador. 

4. Se instaló la cazuela.  

5. Se hizo apertura de la válvula de retrolavado según el número de vueltas establecidas 

para la tasa lenta (hasta que el nivel del agua alcanzara la cresta de la canaleta).  

6. Se hizo apertura de la válvula de retrolavado según el número de vueltas establecidas 

para la tasa rápida.  

7. Se tomaron 11 muestras de agua en la canaleta de lavado cada minuto. La primera 

muestra se tomó en el tiempo 0, cuando la canaleta comenzó a rebosar.  

8. Se cerró la válvula de retrolavado.  

9. Se sacó la cazuela y se midió la expansión del filtralite.  

10. Los operadores de ACUAVALLE toman las turbiedades en el laboratorio.  

 

En la prueba de cazuela N°1 se realizó el lavado con agua con una apertura de la válvula de 

retrolavado a 2+1/2 vueltas para la tasa lenta, se observó poco burbujeo que fue aumentando 

al abrir la válvula a 3 vueltas para la tasa rápida. En este caso se gastó aproximadamente la 

mitad del volumen de agua del tanque elevado.   

 

En la prueba de cazuela N°2 se realizó el lavado con agua con una apertura de la válvula de 

retrolavado a 3 vueltas para las tasas lenta y rápida y se observó que el agua aclaró a partir 

del minuto 7 y la expansión del filtralite fue menor que en la prueba 1, adicionalmente, se 

gastó aproximadamente la mitad del volumen de agua del tanque elevado.   

 

En la prueba de cazuela N°3 se realizó un lavado con agua con una apertura de la válvula de 

retrolavado a 3+1/2 vueltas para las tasas lenta y rápida y se observó que el agua se demoró 

más tiempo en aclarar que en la prueba 2 y la expansión del filtralite fue parecida, sin 

embargo, se gastó todo el volumen de agua del tanque elevado.   

 

De acuerdo con el seguimiento realizado por los operadores de ACUAVALLE al filtro N°1 y 

con las pruebas de cazuelas realizadas al filtro N°2, se concluyó que cuando se aumenta la 

apertura de la válvula de retrolavado para pasar de la tasa lenta a la tasa rápida, se genera 

una mayor expansión del filtralite, mientras que, si se realiza el lavado con agua a una misma 

apertura de válvula de retrolavado para las tasas lenta y rápida, la expansión es menor.  

 

• El 5 de diciembre de 2025 se realizó la desinfección del filtro N°2 con hipoclorito de sodio al 

13% mediante el siguiente procedimiento: 
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Se estimó aplicar 14 L de hipoclorito en 4 etapas, con una cantidad de 3,5 L cada 36 cm de 

altura para desinfectar el filtralite, la grava y los falsos fondos y aplicar 2 L de hipoclorito en el 

agua por encima de la cota del filtralite.  

 

Etapa 1: Se hizo un lavado del filtro con aire durante 8 minutos y con agua durante 10 minutos 

con la válvula de retrolavado a 3 vueltas. Se bajó el nivel del agua a 36 cm por encima de la 

cota del filtralite, se aplicó 3,5 L de hipoclorito y se drenó el filtro hasta la superficie del filtralite.  

 

Etapa 2: Se abrió la válvula mariposa de 6” para llenar el filtro con agua sedimentada hasta 

alcanzar nuevamente los 36 cm por encima del filtralite, se aplicó 3,5 L de hipoclorito de sodio 

y se drenó el filtro hasta la superficie del filtralite.  

 

Etapa 3: Se abrió la válvula mariposa de 6” para llenar el filtro con agua sedimentada hasta 

alcanzar nuevamente los 36 cm por encima del filtralite, se aplicó 3,5 L de hipoclorito de sodio, 

se dejó actuar por 4 minutos y se tomó una muestra del agua del relavado, al aplicar el reactivo 

DPD la muestra se tornó color violeta, indicando que el hipoclorito bajo hasta los falsos fondos, 

por lo que se determinó que no era necesario drenar el filtro hasta la cota del filtralite ni 

continuar con la etapa 4 para no tirar más cloro a la acequia que recibe el agua de relavado.  

 

Se abrió nuevamente la válvula mariposa de 6” para llenar el filtro con agua sedimentada 

hasta alcanzar la cresta de la canaleta. Se aplico 2 L de hipoclorito de sodio más los 3,5 L 

que estaban destinados para la etapa 4, es decir, se aplicó 5,5 L de hipoclorito y se dejó el 

filtro en estanqueidad por 48 horas.  

 

La muestra de agua de relavado debió presentar un color rosa al aplicarle el reactivo DPD, 

sin embargo, se obtuvo un color violeta tal que el equipo no pudo leer el valor del cloro 

residual, por lo que se decidió que, para la desinfección del próximo filtro, la muestra será 

tomada en la etapa 2.  

 

El 7 de diciembre de 2025 se puso en marcha el filtro N°2 y se inició el llenado de los formatos 

de seguimiento de las carreras de filtración y de las turbiedades de lavado. 

 

Componente Técnico: 

 

● Intervenciones civiles en el Filtro No.2. 

▪ Se coordina con el operador la realización de la prueba de funcionamiento 

de los falsos fondos con aire, con el fin de identificar las zonas muertas y 

evaluar el comportamiento del sistema frente a los anclajes y a la fuerza 

combinada de agua y aire. 

▪ Se realiza mejoras y se detalla los muros y filos para entrega a operación. 

▪ Se instalan barandas provisionales entre el filtro No.2 y No.3, esto con el 

fin de que los operadores puedan accionar y manipular la válvula de 
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apertura y cierre del aire del falso fondo del filtro No.2 y con esto no tener 

ningún riesgo de caída, con esta actividad nos liberan el Filtro No.3. 

● Por solicitud de los funcionarios de Acuavalle, y teniendo en 

cuenta que el mes de diciembre corresponde a una temporada de 

alta demanda en el consumo de agua, se definió que las 

intervenciones programadas en el filtro No. 3 se ejecutarán a partir 

del 12 de enero. Esta medida permitirá garantizar la continuidad 

del servicio, la calidad del suministro y el caudal requerido para 

atender la demanda de los usuarios. 

 

● Intervenciones civiles en Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Ginebra): 

o Caseta de Sopladores: 

▪ Durante el mes no se realizan actividades de obra civil en las casetas. 

o Caseta Eléctrica: 

▪ Durante el mes no se realizan actividades de obra civil en las casetas. 

 
 
 

2.7.4. INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ 
 

Durante el mes de diciembre se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí: 

 

Componente Hidráulico: 

 

• Se realizó la instalación de los falsos fondos de los filtros de la batería B de la PTAP de 
Guacarí.  
 
Cada filtro de la batería B tenía un falso fondo conformado por viguetas y un canal hacia la 
tubería que permite la salida de agua filtrada y el ingreso de agua para retrolavado.  
 
ACUAVALLE solicitó al consorcio Redes y PTAPS Valle aprovechar el canal existente en cada 
filtro, por tal motivo, no se construyó el canal central proyectado en el diseño inicial, pero fue 
necesario instalar un ángulo adicional para el soporte de los falsos fondos. 
 
El proveedor de los falsos fondos DE NORA y su representante, realizaron el ajuste a la 
instalación proyectada (Ilustración 19) para aprovechar el canal existente, por tal motivo, los 
falsos fondos que se iban a instalar de manera perpendicular a la canaleta de lavado, se 
instalaron de forma longitudinal a la misma, para que el agua pueda ingresar y salir de ellos 
por el extremo que coincide con el canal. Para hacer este cambio fue necesario instalar un 
ángulo de 4” x 1/4” que sirve de soporte a los falsos fondos.  
 
El cambio del sentido de la instalación de los falsos fondos, conllevó a un cambio en la 
instalación del múltiple distribuidor de aire, el cual en lugar de instalarse en sentido longitudinal 
a la canaleta de lavado como indicaba el diseño inicial, se instaló en sentido perpendicular 
para que las boquillas puedan coincidir con el extremo de los falsos fondos.  
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Ilustración 19  Instalación inicial de los falsos fondos 

Fuente: DE NORA 
 

 
Ilustración 20  Instalación final de los falsos fondos y múltiple de aire Batería B PTAP Guacarí 

 

• Se realizó la instalación de la tubería de 3” en acero inoxidable que conecta los sopladores 

con los filtros de la batería B de la PTAP de Guacarí. Se instaló la tubería a una altura que 

permita a los operadores maniobrar la válvula mariposa que controla el paso del aire durante 

el lavado de cada filtro.  
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Componente Técnico:  
 

o Obras civiles en Batería B (Filtro No.1, No.2 y No.3). 

▪ Se realizó el replanteo de la tubería destinada a la alimentación de aire en 

ambas baterías de filtros de la PTAP (Batería A y Batería B). Esta actividad 

incluyó la verificación de cotas y niveles según el diseño, la identificación de 

los puntos de conexión y cambios de nivel para ajuste al terreno existente, y la 

delimitación de las rutas de instalación de la tubería para garantizar un correcto 

funcionamiento del sistema de aireación. 

▪ Se ha realizado la excavación para instalación de tubería de alimentación de 

aire desde la caseta de sopladores hasta la Batería B de los filtros, para esta 

actividad se contó con la comisión de topografía que estuvo chequeando el 

nivel de la excavación, el alineamiento y posteriormente la instalación de la 

tubería. 

▪ Se da inicio al ensamblaje de los falsos fondos, los cuales son instalados y 

anclados a la losa inferior del tanque en cada uno de los filtros. Posteriormente, 

se realiza la aplicación de grouting con el fin de garantizar una adecuada 

adherencia y evitar posibles desprendimientos. Finalmente, los elementos se 

dejan en proceso de fraguado, asegurando que alcancen la resistencia 

especificada en el diseño. 

▪ El equipo de metalmecánica realiza la instalación del múltiple y sus respectivas 

conexiones hacia los falsos fondos, así como la conexión de la tubería de 

alimentación de aire desde los sopladores hasta dichos elementos. 

Adicionalmente, se lleva a cabo la instalación de las canaletas metálicas en 

cada uno de los filtros, quedando pendiente la ejecución de las pruebas 

correspondientes para verificar la estanqueidad del sistema y descartar la 

presencia de fugas. 

 
2.7.5. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ALBANIA 

- PREDIO ACUAVALLE EN SECTOR VILLA JHONS 

Durante el mes de diciembre del 2025 se realizó:  

● Durante el mes se ejecutó la actividad de fundición de los bordillos de las ventanas de 

acceso del tanque. Para ello se realizó la instalación del acero de refuerzo, el encofrado 

correspondiente y la aplicación del puente de adherencia, permitiendo posteriormente la 

fundición y entrega de la estructura. 

● Finalizan con la instalación de peldaños de acero recubiertos con polipropileno de alto 

impacto para los accesos a los compartimientos internos del tanque. Para esta actividad, 

se realizan perforaciones e instalación con epóxico de anclaje en cada peldaño, 

verificando las dimensiones y alineaciones con el apoyo de la comisión de topografía. 

● Inician con las actividades de relleno estructural en el perímetro del tanque y en la rampa 

de acceso. Para la ejecución de estas labores fue necesario el uso de equipos de 
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compactación, con el fin de garantizar el relleno por capas y el cumplimiento de las 

densidades requeridas del suelo. Adicionalmente, se inició el proceso de revegetalización 

de las superficies intervenidas, con el objetivo de entregar el área en iguales o mejores 

condiciones a las iniciales. 

● Continúan con la actividad de seguimiento al asentamiento del tanque, se toman las cotas 

y se verifica con el formato que se llena mensualmente y el cual ha sido anexado en el 

presente informe. 

● En los muros internos de los dos compartimientos del tanque se culminaron las 

actividades de preparación de superficies y emporado de los puntos que requerían 

corrección, conforme a los criterios de calidad y acabado establecidos. Posteriormente, la 

interventoría liberó el frente de trabajo, autorizando la continuidad de las actividades con 

la aplicación de pintura epóxica apta para agua potable, la cual se encuentra programada 

para el próximo mes. 

 

 

2.7.6. BOCATOMA 
 

● Se encuentra en revisión por parte de la interventoría, el nuevo diseño de la bocatoma con la 

implementación del sistema de malla coanda.  Se encuentra en evaluación el presupuesto de 

la bocatoma, de acuerdo a la proyección realizada al momento, se observa que el costo de la 

ejecución de esta estructura será mucho mayor al presupuestado en el contrato. 

 

● Considerando que el diseño de la bocatoma presenta modificaciones, se consultó a la CVC 

respecto al permiso de ocupación de cauce. La entidad informó que es necesario tramitar un 

permiso nuevo, aunque también es posible evaluar la modificación del permiso existente. 

En este contexto, se proyectó un oficio de manera conjunta con el operador de las plantas 

“Acuavalle”, quien es el encargado de realizar el trámite de este permiso, para analizar la 

posibilidad de mantener el permiso vigente y realizar únicamente la modificación necesaria, 

con el fin de evitar demoras asociadas a la gestión de un trámite desde cero. Se destaca la 

importancia de considerar los tiempos de este proceso, dado que el permiso es requisito 

indispensable para la ejecución de las actividades programadas. 

 

 

2.7.7. DESARENADOR  
 

Durante este mes no se realizan actividades en este capítulo.   

 

2.7.8. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 

Durante el mes de diciembre se han realizado las siguientes actividades en las líneas de 

conducción: 
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TRAMO 1: 

• En el perfil del Tramo 1, bocatoma-CADICA, se ubicaron los pases de las tuberías existentes 

y se continuó con el chequeo de la tubería PEAD de 18” considerando La opción 1 y dos 

escenarios, uno con la tubería a una profundidad de 0,6 m a clave y otro con la tubería 

superficial. 

 

TRAMO 2: 

 

Componente Técnico: 

 

• Continúan suspendidas las actividades sobre la vía pavimentada entre el Callejón y el Puente 

Rojo – sector El Alto, correspondientes al replanteo e inicio del corte de pavimento, debido a 

una protesta pacífica de la comunidad. Se espera la intervención de la administración 

municipal durante el próximo mes para la solución de esta situación, dado que la suspensión 

genera una afectación significativa al cronograma de ejecución de la obra. 

• Continúan con la reubicación del cerramiento sobre el callejón a la llegada a la PTAP Ginebra, 

le cual fue trasladado para poder realizar la instalación de la tubería sin obligar a cerrar la vía 

de manera temporal. 

• Durante todo el mes se ha contado con todo el equipo integral de profesionales para atender 

las necesidades de la instalación de tubería y con una comisión permanente para verificación 

y trazabilidad de la instalación de tubería. 

• Durante el mes en curso se ha registrado un volumen significativo de precipitaciones, lo cual 

ha afectado de manera relevante el desarrollo de las actividades en los diferentes frentes de 

obra. Dicho impacto no se limita al periodo de ocurrencia de las lluvias, sino que se extiende 

al tiempo requerido para la recuperación de las condiciones óptimas del terreno y de las 

superficies de trabajo, impidiendo la reanudación inmediata de las labores. En consecuencia, 

se ha incrementado el tiempo improductivo y se han generado retrasos en la ejecución general 

del proyecto. 

 

 

TRAMO 3: 

• Se ajustó el perfil del tramo 2 que va de la CADICA a la PTAP de Ginebra, ubicando los pases 

de las tuberías de drenaje, las purgas y las ventosas.  

 

• El 11 de diciembre de 2025 se realizó un recorrido con el ingeniero Diego Navarro de 

Acuavalle, para revisar la instalación proyectada para conectar la tubería PEAD de 14” a la 

cámara de entrada de la Planta de Guacarí, por el callejón ubicado entre la planta y la 

tomatera (Ilustración 21). Se concluyó que la instalación se realizará como se indica en el 

siguiente esquema.  
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Ilustración 21  Conexión tubería PEAD de 14” con cámara de entrada de PTAP de Guacarí. 

 

• Se revisó con el equipo de topografía las abscisas y las profundidades en los pases de 

tuberías existentes, la localización de las cámaras de quiebre de presión y algunos puntos 

donde fue necesario ajustar la profundidad de la tubería PEAD de 14” por la existencia de 

piedras de gran tamaño.  

 

• Se realizó el chequeo de los tramos donde fue necesario ajustar la profundidad de la tubería 

PEAD de 14” por existencia de piedras de gran tamaño o pases. 

 

• Se realizó la instalación de las canaletas de los filtros de la batería B de la PTAP de Guacarí.  

 

Componente Técnico: 

● Se realizó instalación de señalización móvil en el sitio de trabajo al inicio de las labores 

diarias de obra. 

 

● Se programa el reinicio de las pruebas hidráulicas en el Tramo 3 de la tubería de 14” 

PEAD, con el objetivo de verificar la integridad y el desempeño del sistema de conducción 

bajo condiciones operativas reales. De manera simultánea, se da inicio a las 

intervenciones en los pases, actividad que incluye la reposición de la tubería en concreto. 

Estas acciones se realizan bajo supervisión técnica, cumpliendo con los protocolos de 

seguridad y control de calidad establecidos en el proyecto. 

o Se elaborará un cronograma, el cual será compartido con la interventoría para su 

participación en la ejecución de las pruebas correspondientes. Adicionalmente, se 

programará el acompañamiento de la veeduría, con el fin de que pueda verificar y 

constatar las pruebas de calidad realizadas en el proyecto. 

● Durante el desarrollo de las actividades de excavación, se ha identificado la presencia de 

material conglomerado con una alta resistencia a la fragmentación, lo cual ha ocasionado 
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una disminución significativa en los rendimientos respecto a los valores programados. 

Debido a esta condición, ha sido necesario realizar trabajos de demolición de rocas, 

empleando perforación y aplicación de cemento expansivo para facilitar la excavación y 

el retiro del material, además de la demolición con equipo mecánico. Estas actividades de 

demolición se han llevado a cabo tanto en las zonas de excavación como en los acopios 

para el traslado del material hacia el botadero. 

o Adicionalmente, en los últimos 800 metros previos al Puente La Magdalena, se ha 

evidenciado la presencia de rocas de gran tamaño (sobretamaño superiores a 1 

m³), lo que ha requerido no solo su fragmentación, sino también el uso de 

maquinaria pesada equipada con martillo hidráulico para su debilitamiento y 

fractura. En algunos casos, las rocas son extraídas de manera íntegra y 

posteriormente fragmentadas fuera de la excavación, con el fin de facilitar su 

transporte al sitio de disposición final. 

Como consecuencia de esta condición geológica, la excavación ha aumentado de 

manera significativa tanto en su ancho como en su profundidad, situación que ha 

sido verificada por la interventoría. Esto ha generado mayores volúmenes de 

material excavado y la necesidad de incrementar las cantidades de relleno 

importado y material para lleno estructural, dado que el material producto de la 

excavación no es apto para su reutilización como relleno. 

● Se finalizó con la actividad de perforación dirigida o excavación sin zanja, con el propósito 

de evitar impactos sobre la fuente hídrica existente, garantizar el suministro de agua al 

cultivo y mantener el acceso al predio. Esta técnica permite instalar la tubería de forma 

subterránea sin intervenir la superficie del terreno, minimizando afectaciones ambientales, 

sociales y operativas. La actividad se ejecuta bajo la supervisión técnica e integral del 

equipo del Consorcio. A continuación, se relacionan los tres pases dirigidos realizados: 

 

▪ El sector uval – Pase dirigido No.1 – Tramo 3. – Finalizado. 

▪ El sector Acueducto el Placer – Pase dirigido No.2 – Tramo 3 – Finalizado. 

▪ El sector Acueducto Pichichi – Pase dirigido No.3 – Tramo 3 – Finalizado. 

▪ El sector Callejo Ingenio Pichichi – Pase dirigido No.4 – Tramo 3 – 

Finalizado. 

 

● Continúan con la actividad de intervenciones en pases con reposición de tubería en 

concreto, Se realiza la intervención de 2 pases para instalación de tubería y conexión 

entre tramos. 

o Se realiza el pase 21 y el pase 07. 

● Se realiza densidades de campo. 

o Se toman 6 densidades de campo – cuatro en el sector de la magdalena y 2 en el 

sector del acueducto de Pichichi – todas dando un porcentaje por encima del 95%. 
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● Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes. 

 

o Se programa para el próximo mes el reinicio de las pruebas hidrostáticas en la 

tubería instalada en los Tramos 2 y 3. Se realizará un cronograma para entregar a 

la interventoría. 

 

Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido enviadas a la 

interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al momento de reinicio de las 

actividades en esos frentes de obra: 

 

o Servidumbre de Ginebra (predio Danilo Bermúdez). 

o Servidumbre de Guacarí (predio Puente Amarillo). 

o Servidumbre de Guacarí (predio Chicuco). 

o Servidumbre de Guacarí (predio Puente Rojo). 

o Servidumbre de Guacarí (predio Puente la Magdalena). 

 

2.7.9. REGISTRO DE LLUVIAS 
 

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de diciembre del 

2025, las cuales son resumidas en la siguiente tabla. 

Ver anexo 

Tabla 7. Registro de precipitaciones mes de diciembre 2025. 
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Durante el presente mes se ha registrado un volumen significativo de precipitaciones, lo cual ha 
impactado de manera relevante el desarrollo de las actividades en los distintos frentes de obra. 
Esta afectación no se limita a la duración de los eventos de lluvia, sino que incluye el tiempo 
posterior necesario para la recuperación de las condiciones del terreno y de las superficies de 
trabajo, lo que impide la reanudación inmediata de las labores. En consecuencia, se ha 
incrementado el tiempo improductivo y se han generado retrasos en la ejecución general del 
proyecto. 

 
2.8. PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 
 

La programación de obra durante toda la ejecución del contrato se ha visto considerablemente 

afectada debido a la problemática social, legalización de servidumbres y optimizaciones de 

algunos diseños requeridos como son los tanques de almacenamiento de Ginebra y la Albania, y 

la estructura de la bocatoma. 

 

Durante el mes de diciembre se continúa con la suspensión de actividades en la instalación de 

tubería de PEAD de diámetro 10” debido a la problemática social. 

 

Debido a las situaciones presentadas durante la ejecución del proyecto, se solicita una prórroga 

del contrato por seis meses adicionales, la cual se aprueba por parte de la interventoría y se 

encuentra pendiente de legalización por parte de Vallecaucana de Aguas.  Se anexa la nueva 

programación de obra. 

 

Es importante tener en cuenta que las obras a ejecutar en la bocatoma requieren previamente de 

los permisos ambientales y del respectivo balance presupuestal, por lo tanto, la programación 

planteada variará de acuerdo al cumplimiento de estos requisitos.  De igual forma, con los 

inconvenientes presentados nuevamente por parte de la comunidad del sector de Puente Rojo, 

esta programación se verá directamente afectada. 

 

Adicionalmente, la obra se proyectó ejecutar con varios frentes simultáneamente, pero debido a 

todas las situaciones presentadas en el transcurso del proyecto, esta programación no ha sido 

posible llevarla a cabo debido a las diferentes situaciones que se han presentado durante la 

ejecución del proyecto, lo cual ha aumentado considerablemente el tiempo de ejecución, 

generando sobre costos y desequilibrio económico en el contrato. 
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Ilustración 22.  Reprogramación actividades de obra. 

 

2.9. AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 
 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 

están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, se 

detallan las condiciones presentadas: 

 
● Servidumbres de los viaductos sobre la línea de conducción: después de realizar los 

rediseños de estas estructuras y teniendo en cuenta las condiciones encontradas en sitio, 

se requiere la legalización de servidumbres para la construcción de estos viaductos, ya 

que se encuentran en predios con viviendas aledañas. 

 

● Durante los recorridos de verificación y las actividades de socialización realizadas con la 

comunidad del sector Puente Rojo, se ha identificado una percepción generalizada de 

inconformidad y oposición frente a la construcción de la CADICA en el punto actualmente 

definido en los diseños. Esta situación ha generado incertidumbre respecto a la ejecución 
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de la estructura y ha evidenciado una actitud negativa hacia el proyecto, fundamentada 

principalmente en la preocupación de los habitantes por una posible afectación a las 

placa-huellas existentes, las cuales, según los residentes, podrían no conservar sus 

condiciones actuales una vez finalizada la obra. 

 
● La presencia de invasores en las áreas de construcción de la bocatoma y viaducto de 

Puente Rojo, representan una afectación directa para la ejecución de las actividades de 

estas estructuras.  De igual forma se tiene inconveniente para la construcción de la línea 

de conducción en un tramo de la salida de la bocatoma, ya que el propietario del predio 

aledaño no permite el ingreso en la parte posterior de su predio. 

 
● Durante el mes de diciembre se han presentado precipitaciones que han afectado 

negativamente el desarrollo de las actividades programadas en los diferentes frentes de 

obra. Este impacto no obedece únicamente a la duración de los eventos de lluvia, sino 

también al tiempo requerido para la recuperación de las condiciones del terreno y de las 

superficies de trabajo, las cuales no permiten la reanudación inmediata de las labores. En 

consecuencia, se ha evidenciado una disminución en el rendimiento de las actividades y 

la generación de retrasos acumulados en la ejecución general del proyecto. 

 
● Por último, la situación presentada en la mañana del 20 de noviembre de 2025 obligó a la 

suspensión temporal de las actividades del frente de obra en el tramo comprendido entre 

Puente Rojo y el sector conocido como El Alto. A la fecha, dicha situación continúa sin 

resolverse y, a pesar de contar con todos los permisos otorgados por la administración 

local y con el respaldo técnico y administrativo que garantiza la reposición de la vía, la 

comunidad mantiene su negativa a permitir la ejecución de la actividad de instalación de 

la tubería. Esta condición impide el normal desarrollo de las obras y afecta de manera 

significativa el avance general del proyecto.  
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2.10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

❖ TANQUE PTAP GINEBRA 

 

 

 

Fotografía 1. Continúan con las actividades en el 

tanque de Ginebra, preparación de superficies y 

emporada. 

 Fotografía 2. Luego de realizar la preparación de las 

superficies se empora las áreas en donde se evidencia 

irregularidades en los muros y losa.  

 

 

 

Fotografía 3.  Se realiza constante limpieza en el 

tanque para poder garantizar un buen trabajo. 

 Fotografía 4. Este es el resultado de una preparación de 

superficie en el tanque. 
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Fotografía 5. Luego de la preparación de la superficie 

se inicia a pintar el tanque con la pintura Epóxica. 

 Fotografía 6.  Se evidencia que en uno de los pasamuros 

se filtra el agua por una mala instalación del empaque y 

es necesario realizar una intervención. 

 

 

 

Fotografía 7.  Se suministran las tapas del tanque de 

Ginebra para los compartimientos del tanque. 

 Fotografía 8. Continúan con la aplicación de la pintura 

epóxico. 
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❖ TANQUE ALBANIA (PREDIO VILLA JHONS) 

 

 

 
Fotografía 9. Se realiza la construcción de los 
bordillos en los accesos a los compartimientos de los 
tanques. 

 Fotografía 10.  Se verifica las medidas y plomos para 

poder garantizar que sean funcionales al momento de 

instalar las tapas. 

 

        

 
Fotografía 11.  Suministros de peldaños en el tanque 
para su instalación.  

 Fotografía 12.   Suministro de tapas del tanque para 

acceso de los dos compartimientos.  
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Fotografía 13. Resane, empore y mejora a los 
acabados del tanque para poder realizar la pintura del 
tanque. 

 Fotografía 14. Instalación de peldaños en 

compartimiento No. 1 del tanque. 

 
 

❖ PTAP GINEBRA 

 

 

 
Fotografía 15.   Suministro de materiales para 
optimización de plantas – Válvulas Ventosas. 

 Fotografía 16. Lavado con aire para prueba de cazuelas 

Filtro N°2 PTAP Ginebra. 
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Fotografía 17. Lavado con agua para prueba de 

cazuelas Filtro N°2 PTAP Ginebra. 

 Fotografía 18.   Cazuela instalada filtro N°2 PTAP 

Ginebra. 

 

 

  

Fotografía 19.   Llenado del filtro con agua 

sedimentada para cloración. 

 Fotografía 20.   Medición de la expansión en la prueba 

de cazuela filtro N°2 PTAP Ginebra. 

 

 

  

Fotografía 21.  Toma de muestra para medición de 

turbiedades de lavado filtro N°2 PTAP Ginebra 

 Fotografía 22. Aplicación de cloro. 
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Fotografía 23.   Muestra de agua de relavado con 

reactivo DPD para medir el cloro residual. 

 Fotografía 24.  Construcción de cajas eléctricas e 

instalación de herrajes. 

 

 

 

 

Fotografía 25.  Excavación para instalación de ductos 

de conexiones entre cajas. 

 Fotografía 26.   Pruebas y puesta en operación del filtro 

No.2, es entregado con formato de entrega parcial. 

 

 

 

 

Fotografía 27.  Instalación de baranda provisional entre 
los filtros no. 2 y Filtro No.3. 

 Fotografía 28.   Continúan con la excavación para 
instalación de ductos de conexiones entre cajas. 
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❖ PTAP GUACARÍ  

 

 

  
Fotografía 29.  Se inicia con el ensamblaje de los 

falsos fondos.  

 Fotografía 30.  Se replantea la excavación para la 

instalación de tubos de alimentación de aire.  

 

 

 
Fotografía 31.   Se retira contenedor de equipo de 
metalmecánica (Coningenieria). 

 Fotografía 32. Suministro de tubería para alimentación 
de aire desde los sopladores hasta la Batería B.  
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Fotografía 33.   Suministro de ángulo para soporte 
de falso-fondo en batería B. 

 Fotografía 34.  Inician excavación en la planta para 
instalación de tubería de alimentación de aire. 

 

 

 
Fotografía 35. Canal, ángulo y falsos fondos batería 
B PTAP Guacarí. 

 Fotografía 36.  Instalación de postes y malla 
eslabonada de cerramiento. 

 

 

 

 

Fotografía 37.  Falsos fondos instalados Batería B 
PTAP Guacarí 

 Fotografía 38.  Tubería de 3” en acero inoxidable desde 
sopladores. 
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Fotografía 39. Tubería de 3” en acero inoxidable 
hasta filtros. 

 Fotografía 40. Falsos fondos instalados Batería B PTAP 
Guacarí 

 

 

 
Fotografía 41.  Instalación de tubería de 3” en acero 
inoxidable con válvula mariposa que controla el paso 
de aire en cada filtro. 

 Fotografía 42.  Instalación de múltiple distribuidor de 
aire. 

 

 

 
Fotografía 43. Conexión de soplador No.1 para 
alimentación de aire a las baterías. 

 Fotografía 44. Conexión de soplador No.2 para 
alimentación de aire a las baterías. 
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Fotografía 45. Finalizan con la instalación de los 
múltiples y conexiones a falsos fondos. 

 Fotografía 46. Inician con la instalación de canaletas en 
batería B de la planta. 

 
 

 

❖ LÍNEA DE CONDUCCIÓN (TRAMO NO.2) – Tubería de 10”. 

 

 

 
Fotografía 47. Suministro de materiales para traslado 
de cerramiento – Cerramiento definitivo. 

 Fotografía 48. Se inicia a realizar el replanteo para 
instalación de cerramiento definitivo en callejón de la 
entrada a la PTAP Ginebra. 

 

 

 

Fotografía 49. Apertura de huecos e instalación de 
postes en madera. 

 Fotografía 50. Continúan con la apertura de huecos e 
instalación de postes en madera. 
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Fotografía 51. Instalación de alambre de púas – 

Cuatro hilos fueron instalados.  

 Fotografía 52. Apertura de huecos para instalación de 
postes de cerramiento.  

 

 

 
Fotografía 53.  Todos los postes han sido 
chequeados por la topografía para garantizar el 
alineamiento inicial del cerco. 

 Fotografía 54. Continúan con la apertura de huecos e 

instalación de postes en madera. 

 

❖ LÍNEA DE CONDUCCIÓN (TRAMO NO.3) - Tubería de 14”. 

 

 

 

Fotografía 55.  Perforación de rocas para aplicar 
cemento expansivo. 

 Fotografía 56. Sobre el sector del balneario la 

esmeralda han aflorado muchas rocas sobretamaño que 

impiden continuar con la instalación de la tubería. 
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Fotografía 57. Excavación manual en tramo de 

llegada a la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 58. Apuntalamiento de muro llegada a la 

planta PTAP Guacarí. 

 

 

  

Fotografía 59. Se construye caja perdida para 

reparación de daño de tubería. 

 Fotografía 60.  Apuntalamiento interno de muro que 
puede afectarse durante la excavación. 
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Fotografía 61. Continúan con las actividades de 

apuntalamiento interno de muro. 

 Fotografía 62. Señalización de proximidad a obra y 

encerramiento de toda la excavación.  

 

 

   
Fotografía 63. Pase 21 – se hace la instalación de 

la tubería y se inicia con el relleno. 

 Fotografía 64. Señalización de proximidad a obra y 

encerramiento de toda la excavación. 

 

 

 
Fotografía 65.  Instalación de cajo metálico para 

iniciar con el cuarto pase – Sector del callejón del 

Ingenio Pichichi. 

 Fotografía 66. Continúan con la actividad de 

demolición de rocas sobretamaño en la llegada al 

puente la Magdalena. 
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Fotografía 67. Toma de densidades de campo en 

el tramo 3, sobre la instalación de tubería en los 

pases y la llegada al puente la Magdalena.  

 Fotografía 68. Continúan con la aplicación de cemento 

expansivo, se evidencia el cuarteo de las rocas. 

 

 

 
Fotografía 69. Demolición con equipo mecánico 

para continuar con la instalación de la tubería -

Retroexcavadora con martillo hidráulico. 

 Fotografía 70.  Retiro de material sobrante de 

excavación en tramo 3. 

 

 

 
Fotografía 71. Se evidencia que los anchos y las 

profundidades no son homogéneas y han 

aumentado por la necesidad del retiro de las rocas.  

 Fotografía 72. Se retiran las rocas sobretamaño de las 

excavaciones para poder realizar la instalación de la 

tubería. 
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Fotografía 73. Acopio de rocas sobretamaño para 

posteriormente ser demolidas y retiradas. 

 Fotografía 74. Toma de medidas en excavación de 

llegada al puente la Magdalena.  

 

 

   

Fotografía 75. Pega electro fusión en cuarto pase 

de Túnel -Liner - Sector del callejón del Ingenio 

Pichichi. 

 Fotografía 76. Excavación manual en llegada a la 

PTAP Guacarí. 

 

 

 

Fotografía 77. Se evidencia que los anchos y las 

profundidades no son homogéneas y han aumentado 

por la necesidad del retiro de las rocas. 

 Fotografía 78. Se evidencia alto grado de rocas 

sobretamaño dentro de la excavación, lo cual genera 

mayores anchos y profudidades. 
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Fotografía 79. Continúan con la instalación de 

tubería en llegada al puente la magdalena- 

rendimientos bajos por alto volumen de rocas 

sobretamaño. 

 Fotografía 80. Toma de densidades de campo sobre el 

tramo 3 – sector balneario la Esmeralda. 

 

 

 

Fotografía 81. Toma de densidades de campo 

sobre el tramo 3 – sector balneario la Esmeralda. 

 Fotografía 82. Continúan con la demolición de rocas 

para continuar con la instalación de tubería en llegada 

al puente la Magdalena. 

 

 

 
Fotografía 83. Acopio de rocas sobretamaño para 

posteriormente ser demolidas y retiradas. 

 Fotografía 84. Cortadora– se ha utilizado en la llegada 

a la planta Guacarí para solo intervenir la franja. 
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❖ VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS DE OBRA 

 

 

 
Fotografía 85. Comité de veeduría de Ginebra y 

Guacarí – Reunión del mes de diciembre. 

 Fotografía 86. Comité de veeduría de Ginebra y 

Guacarí – Reunión del mes de diciembre.  

 

 

 

Fotografía 87. Reunión con funcionario de 

Acuavalle y personal técnico del consorcio. 

 Fotografía 88. Recorrido para la llegada a la PTAP 

Guacarí. 

 

 

 

Fotografía 89. Reunión con equipo técnico y 

operativo del consorcio.  

 Fotografía 90 Reunión equipo técnico Consorcio. 
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Fotografía 91. Reunión con subcontratista de 

impermeabilización de tanques. 

 Fotografía 92. Durante la reunión, para la ejecución de 

la impermeabilización de los dos tanques. 

 

 

 
Fotografía 93. Reunión con subcontratista 

impermeabilización tanques  

 Fotografía 94. Reunión y recorrido con el Ingeniero 

Diego Corrales, funcionario de Acuavalle. 

 

 

 

Fotografía 95. Reunión y recorrido con el Ingeniero 

Diego Corrales, funcionario de Acuavalle. 

 Fotografía 96. Reunión con Equipo Técnico de 

Acuavalle para revisar llegada a la PTAP Guacarí. 
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

3.1. ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 
 

El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del 

presente informe. 

Las actividades se realizaron en el mes de diciembre del 2025 en los municipios de Ginebra y 

Guacarí - Valle del Cauca.     

 
Tabla 8. Actividades realizadas Gestión Social. 

DESCRIPCIÓN AVANCES / LOGROS PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 

Para efectos de que la
 comunidad 
participe en la 
fiscalización del uso de 
los recursos aportados 
por el fondo para el 
desarrollo del objeto 
contractual, según los 
lineamientos definidos 
para tal fin en la 
Estrategia de Auditorías 
Visibles. 

Durante este periodo se 
realizó visita a los 
municipios y puntos de 
información de atención a 
la comunidad buzones 
Para conocer si había 
inquietudes de la 
comunidad 
 

Se realizaron visitas el día 5 y 
12 de diciembre  en los 
municipios de Ginebra y 
Guacarí 

Se ha dado 
cumplimiento a los 
compromisos que desde 
el contrato y el plan de 
gestión social tiene 

fotografía 

Se convocó al comité de 
veeduría del municipio de 
Ginebra a reunión 
informativa y de control 
social 

Se realiza contacto por vía 
WhatsApp a los líderes del 
comité de veeduría de 
ginebra se realiza el  día 5 
de diciembre  reunión del 
comité de veeduría de los 
municipios de Ginebra y 
Guacarí  

 Se da cumplimiento a 
los compromisos del 
plan de gestión social 

Actas de reunión del 
comité de veeduría de 
Ginebra y Guacarí 

Reconocimiento del 
territorio donde se 
ejecutará el proyecto 

Se realiza para conocer si 
hay inquietudes de la 
comunidad en los puntos 
donde están ubicados los 
buzones de sugerencia en 
Ginebra y Guacarí 

  Fotos  

Recorrido para 
reconocimiento del sitio 
de construcción de la 
bocatoma como 
población aledaña a la 
obra. 

se realiza recorrido en el 
sector de la planta de 
Ginebra y Guacarí 

Una vez (1) en etapa de 
Construcción 

La actividad solo se 
realiza totalmente, en 
las   plantas   de 
tratamiento de 
Ginebra y Guacarí. 

 

Foro inicial de 
presentación   del 
proyecto y 
socialización ante la 
comunidad y la 
administración 
municipal. 

La actividad no se realiza Una vez (1) en etapa de 
Construcción. 

La actividad solo se 
realiza al inicio de obra. 
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64 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 32 
Diciembre de 2025     

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

3.2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
3.2.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC 

 
Se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 

08:00 a.m a 12m y jueves 1:00 p.m a 4:00 p.m. Estos horarios son conocidos por todos los líderes 

y habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 

No. 4-37, tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa 

Rica, municipio Ginebra - Valle del Cauca. Donde se han realizado las reuniones con el comité 

de veeduría ciudadana del municipio de Ginebra y reuniones técnicas. 

 

 
Ilustración 23. Oficina de atención a la comunidad 

          

En la ilustración se observa el punto de atención a la comunidad ubicado en Costa Rica piso 3°, 

el cual es el lugar donde la comunidad conoce y visita para entrega de hojas de vida o presentar 

cualquier inquietud.   

 

3.2.2. CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 

Durante el mes de diciembre no se llevan a cabo actividades en este componente. 
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3.2.3. BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 
Ilustración 24. Buzón de sugerencias Guacarí y Ginebra 

 

En las ilustraciones se observan los buzones de sugerencias que fueron reubicados, el que 

estaba instalado en el sector de Puente Rojo se reubicó en donde funciona la oficina de la 

personería en el municipio de Guacarí, es un lugar donde se reúnen las organizaciones 

comunitarias y es un sitio de mucha movilidad por las personas del municipio. De igual manera 

se instala otro buzón en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Ginebra y se 

reubicará otro tercer buzón dentro del municipio de Ginebra. 

 

El día 11 de diciembre se inspeccionan los buzones, se evidencia que se encuentran en buen 

estado y en correcto funcionamiento, son de fácil acceso para la comunidad, sin embargo, no 

recibe ningún PQRS en ninguno de los buzones instalados. 

 

Se realizó solicitud a la personería del municipio de Ginebra para instalar el buzón que se 

encuentra ubicado en el establecimiento TASTAS, sitio donde se presenta movilidad de la 

comunidad por los servicios que ofrece y no se presentó tampoco ningún  PQRS. 

 

       
Ilustración 25. Vallas informativas del proyecto en los municipios de Guacarí y Ginebra 
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3.2.4. ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 
 

Dentro de las actividades que dan evidencia del cumplimiento al plan de Gestión Social, está 

mantener actualizada la cartelera informativa para que las personas que visitan las instalaciones 

de la oficina de atención a la comunidad estén informadas sobre las acciones realizadas y por 

ejecutar. 

 

En el mes de diciembre se realizan nuevamente los oficios y se envían por correo electrónico 

institucional con el fin de informar las fechas de reunión de los comités de veeduría en los 

municipios de Guacari y Ginebra. A través de las redes de los integrantes del comité, han sido 

informados, confirmando su asistencia.  Se envían volantes a los integrantes del comité por vía 

WhatsApp, se realiza el comité de veeduría de estos dos municipios en la planta de Ginebra para 

que se evidencien los avances en obra y puedan ser verificados, se hacen presente los líderes 

de estos dos municipios y se cumple con lo que está definido en el plan de gestión social frente 

a la importancia de la veeduría y seguimiento de las obras por parte del comité de veeduría de 

los dos municipios, este comité se realizó el día 4 de diciembre a las 9:30 am. 

 

 
Ilustración 26. Cartelera informativa con volantes de citación a reunión de comité de veeduría de Ginebra y Guacarí 

 
En la ilustración se evidencia la cartelera informativa de las actividades que se han realizado con 

la comunidad, esta cartelera se encuentra ubicada en la oficina de atención al público, allí se 

pueden observar los volantes de convocatoria para las reuniones del comité de veeduría de los 

municipios de Ginebra y Guacari para el 4 de diciembre. 
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Tabla 9. Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Distribución entrega de volantes de 
Inicio de elaboración de actas  1  100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 

0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana 2  2 100% 

Convocatoria conformación comité 
de veeduría Guacarí  1 1  100% 

 
 
3.3. CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES 
 
3.3.1. COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.  

 
Se realiza contacto con los líderes del comité de veeduría de Ginebra y Guacarí con el fin de 

coordinar las reuniones de seguimiento y control para el día 4 de diciembre, la residente social 

de la interventoría participa en las reuniones de los comités de veeduría de los dos municipios.  

 

 
Ilustración 27.  Volantes de convocatoria reuniones de los comités de veeduría de los municipios Ginebra y Guacarí 

 

Los comités de veeduría como mecanismos de vigilancia y control que hacen seguimiento a la 

ejecución recursos que provienen del estado se vienen reuniendo de manera mensual como se 

indicó en el Plan de Gestión Social. Evidenciándose en los integrantes de los dos comités interés 

en mantener su participación para conocer de manera objetiva los avances en obra. 
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El 4 de diciembre se realiza la reunión del comité de veeduría que tiene como objetivo realizar 

una presentación de avance de obras y verificar en planta lo ejecutado y programado para el mes 

de diciembre del 2025, centrándose las actividades en la impermeabilización de los tanques de 

Ginebra y la Albania, como también en la instalación de tubería en el tramo 3 (PTAP Guacarí – 

Puente Rojo). 

 

Se realiza por parte del residente de obra civil,  reunión con el secretario de planeación de la 

alcaldía del municipio de Ginebra, con el fin de evaluar estrategias que permitan avances con las 

actividades en el sector que fue suspendido.  

 

Se siguen ejecutando las actividades de impermeabilización de los tanques de Ginebra y Albania, 

e instalación de tubería en tramo 2 y 3 y cerramiento de ingreso a la planta. 

 

  
Ilustración 28.  Reuniones comités de veeduría Ginebra y Guacarí 

 

En las ilustraciones se observa la reunión que se realizó con los comités de veeduría de los dos 

municipios, se les socializó avances y se verificó en planta las actividades ejecutadas.  Dando 

cumplimiento al Plan de Gestión Social. Se retomará en la tercera semana del mes de enero las 

reuniones con los comités de veeduría de los dos municipios.  

 

 

3.4. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL 

PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 
 
El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) 

de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser 

ejecutado. 

 

Este objetivo se ha ejecutado en un 77,14% por medio de la “ELABORACIÓN DEL ACTA DE 

VECINDAD O ACTA DE FACHADA” el cual es un instrumento de recolección de información que 

tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, 

esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el 



 

69 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 32 
Diciembre de 2025     

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la 

ejecución del proyecto. 

 

Actualmente se han realizado las siguientes actas: 

 
Tabla 10. Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado. 

 
Tabla 11. Consolidado de actas de vecindad 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de Actas 
de Vecindad y Fachada 
de apertura 

 
70 

 
54 

 
16 

 
77.14% 

 

 

 

 
Ilustración 29  Realización acta de entorno tramo 3-Guacari. 

 

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 

Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 

Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  

Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio 

Tanque la Albania 

 

 

  

2 actas de vecindad  

1 acta de entorno Albania 

1 acta de entorno sector la esmeralda 

1 acta de entorno sector Puente Rojo hasta 

Costa Rica 
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En la ilustración se observa la realización del acta de entorno en el sector donde se estaba 
haciendo la instalación de la tubería del tramo 3 que conectará con la planta de tratamiento de 
Guacarí y la bocatoma. 

 
 
3.5. REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 

 
Este programa se orienta a transferir información a la comunidad de los municipios de Ginebra y 

Guacarí del sector urbano que son los beneficiarios directos del proyecto.  Con el fin de mejorar 

la información se sigue manteniendo comunicación con los líderes del sector rural y urbano de 

Ginebra que apoyan el proyecto, así como también con los funcionarios de la secretaria de 

gobierno, personería municipal, bienestar social y planeación de las administraciones municipales 

de Ginebra y Guacarí, para que contribuyan a fortalecer estrategias que mantengan o aumenten 

la aceptación del proyecto en sus diferentes sectores, apoyando la labor que viene haciendo el 

contratista con las diferentes organizaciones comunitarias. En este ítem se realiza reunión en el 

mes de diciembre con el comité de veeduría y se cuenta con la presencia del funcionario Ing. Luis 

Alberto Concha de la alcaldía Guacarí del área de infraestructura quien manifiesta su beneplácito 

por el avance de la obra y el compromiso que tiene el consorcio de mantener informada la 

comunidad y estar atentas a sus inquietudes y solicitudes. Además, los informes que se presentan 

en el comité de veeduría son socializados a la alcaldesa de Guacarí, quien está pendiente de la 

ejecución de esta obra. 

 

 

3.6. COMITÉ TÉCNICO 
 
En el mes de diciembre no se realizan comités de obra. 

 

 

3.7. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA  
 
La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 

personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, 

generando empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. 
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Tabla 12. Consolidado de mano de obra contratada 2025. 

 

PERSONAL CONTRATADO ACTIVO DE LA ZONA 

 GINEBRA GUACARÍ 

MANO DE OBRA CALIFICADA 3  Aux admón- aux ambiental-
conductor 

1 maestro de obra 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

8 ayudantes de obra-vigilantes 11 ayudantes de obra-vigilantes 

TOTAL 11 12 

   

PERSONAL CONTRATADO Y RETIRADO DURANTE EL 2025 

 GINEBRA GUACARÍ 

MANO DE OBRA CALIFICADA 0 0 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

8 ayudantes de obra- vigilantes 15 ayudantes de obra- 
vigilantes 

TOTAL 8 15 

  

TOTAL PERSONAL CONTRATADO DURANTE EL 2025 

 GINEBRA GUACARÍ 

MANO DE OBRA CALIFICADA 3 Activos 

 

1 Activo 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

8 Activos 

8 Retirados 

11 Activos 

15 Retirados 

TOTAL 19 27 

 
 

TOTAL 46 PERSONAS SE HAN CONTRATADO ENTRE LOS MUNICIPIOS GINEBRA Y 
GUACARÍ 

Esta información se presentó a los integrantes de los comités de veeduría, quienes manifestaron 

su satisfacción que el consorcio vincule mano de obra del sector, contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del sector.  
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3.8. CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 
 
El componente social en donde se encuentra las relaciones comunitarias inmersas y hacen parte 

del tejido social de estos municipios, sigue realizando las labores de vigilancia y control a través 

de la veeduría y el grupo pro territorio, sin embargo, en este mes permitieron que las actividades 

se realizaran, sin embargo, esperan que los compromisos pactados, puedan ejecutarse en el año 

2026 y cuenten con el presupuesto necesario. Saben que dichos compromisos deben hacerse 

por etapas y no se terminarían tampoco el año entrante.  

 

Los canales de comunicación son directos y abiertos al diálogo y a la conciliación, respetando las 

diferencias y postura de sus representantes y líderes de la comunidad, pero es claro para dichos 

representantes que el consorcio busca ejecutar un proyecto cumpliendo con las normas de 

calidad y su interés es dejar una obra al servicio de la comunidad con eficiencia y las 

reformulaciones que han generado los cambios que se han presentado han estado avalados por 

el concepto técnico, acompañado de expertos que permiten que las acciones tengan 

fundamentación técnica. 
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4. PROGRAMA SST 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2025, se 

evidencia el cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS 

VALLE, sujetas a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 

 

4.1. OBJETIVOS 
 

● Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 

LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas 

de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que 

se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 

 

● Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

● Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

● Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 

seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

 

4.2. ALCANCE 
 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 

PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 

orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y 

peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar 

cobertura a todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los 

factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar. 

 

 

 

 



 

74 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 32 
Diciembre de 2025     

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

4.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Tabla 13. Documentos de referencia. 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Decreto 1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Res. 0312/2019 

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción 

Ministerio de trabajo 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 
 

4.4. RELACIÓN PERSONAL  
 

Tabla 14. Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 Aldo Gutiérrez 79.699.673  N/A  Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2 
Carlos Andrés 
Leyva 

89.008.184  N/A  
Director de la 
Obra 

Sura Sura Protección 

3 
Lina Marcela 
Buriticá 

42.136.662 01/12/22  
Coordinadora 
de proyectos 

S.O.S. Sura Colpensiones 

4 
Gina Leidy 
López 

1.144.140.957 17/02/23  
Residente 
Obra 

S.O.S. Sura Porvenir 

5 
Ana Fernanda 
Rosero 
Cajigas 

36.759.739 17/01/24  
Ing. 
Presupuesto 

Sanitas Sura Colpensiones 

6 
Lilibeth Mora 
Duarte 

1.083.008.701 22/01/24  
Inspectora de 
obra 

N.EPS Sura Porvenir 

7 
Flor María 
Martínez 

31.644.927 25/02/23 31/12/25 
Profesional-
SST 

S.O.S. Sura Colpensiones 

8 
Darío Enrique 
Flórez 

1.026.277.221 05/02/24  
Residente 
Obra 

Sura Sura Colfondos 
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9 
Ana Milena 
Martínez 

1.144.081.242 05/02/24  
Aux 
administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 

10 
Diana Marcela 
Echavarría 

31.658.574 01/02/23  
Ingeniera 
Ambiental 

N EPS Sura Colpensiones 

11 
María 
Fernanda 
Martínez 

38.856.496 05/01/23  
Profesional 
social 

Sura Sura Colpensiones 

12 
María Camila 
Gil 

1.112.969.458 02/05/25  Ing. Ambiental  N EPS Sura Porvenir 

13 
José Hilder 
López 

7.551.673 11/03/24  Almacenista 
Sanida
d ponal 

 
Sura 

N/A 

14 Jorge Aponte 1.112.098.988 02/09/24  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

15 
Mauricio 
Fernando Soto 

14.652.613 14/11/24  Ayudante obra 
SOS Sura  

Porvenir 

16 
Jorge Hernán 
Ocampo 
Cortez 

9.858.689 26/11/24  Ayudante obra 
Emssa
nar 

Sura  
Porvenir 

17 
Rodrigo 
Rodriguez 

16.860.355 02/07/25  Ayudante obra 
Salud 
total 

Sura  
Porvenir 

18 
Saray 
Tonuzco 

1.005.870.273 03/07/25  Aux vial 
emssa
nar 

Sura  
Colpensiones 

19 
Jhon Jairo 
Viveros 

94.444.582 28/09/25  
Ayudante de 
obra 

Salud 
total 

Sura  
Porvenir 

20 Eider Florez 1.114.621.798 01/10/25 28/11/25 
Ayudante de 
obra 

emssa
nar 

Sura  
Porvenir 

21 
Diana Marcela 
Arce 

1.114.460.546 20/11/25  Auxiliar vial 
N EPS  

Sura 
 
Proteccion 

 
Tabla 15. Relación personal operativo contratista 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jimmy 
Sinisterra 

14.636.383 24/01/23  Topógrafo S.O.S. Colmena Protección 

2 
Jeiner Andrés 
Bustos 
Echeverri 

1.097.401.400 07/02/24  Topógrafo 
Salud 
total 

Positiva Porvenir 

3 
Jaime Ernesto 
Martínez 

1.112.970.271 

 
01/11/24  Cadenero N EPS 

 
Positiva Porvenir 

4 Jelitza Jimenez 1.097.408.937 
 
08/10/25  

Aux 
Topógrafía 

N EPS 
 
Positiva Colpensiones 
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PERSONAL GRUPO LOGISTICA INTEGRAL SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
María Orlenis 
Campiño 

1.112.966.233 02/04/24  
Vigilante 
nocturno 

N EPS Sura Porvenir 

2 
Brayan 
Alexander 
Navarrete 

1.010.151.246 01/08/24  
Vigilante 
nocturno 

Emssanar Sura Colfondos 

3 
Yenny Mabel 
Bedoya 

1006248489 08/09/25  
Vigilante 
fin de 
semana 

Asmet 
salud 

Sura Porvenir 

4 
Luis Alberto 
Lopez Suarez 

94.332.115 01/09/25  
Vigilante 
fin de 
semana 

Nueva EPS Sura Colpensiones 

 
 
 
 

PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Carlos 
Fernando 
Labrada 

16.746.176 
 

30/08/24  
Ingeniero 
Residente Comfenalco 

Sura Porvenir 

2 Diego Valor 16.861.728 
 

20/05/25  
 
Armador N EPS 

Sura Porvenir 

3 
Juan Diego 
Castro 

1.114.813.332 
 

01/11/24  
 
Ayudante N EPS 

Sura Porvenir 

4 
Carlos 
Alejandro 
Castañeda 

14.698.890 
01/08/25 

 
Soldador 

Salud Total 
Sura Porvenir 
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 PERSONAL OPERATIVO A7 CONSTRUCCIONES 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Ivan Camilo 
Caicedo 

1.114.457.595 15/07/25  Maestro S Total Sura Porvenir 

2 
Yorley 
Obregon 

1059447025 05/11/25  Ayudante 
Asmet 
salud 

Positiva Porvenir 

3 
Victor Alfonso 
Diaz 

1006371805 05/11/25 17/12/25 Ayudante Emssanar Positiva Porvenir 

4 
Ovidio 
Jaramillo 

6324306 05/11/25 17/12/25 Ayudante Emssanar Positiva Colpensiones 

5 
Jonny 
Riascos 

1114454476 05/11/25 29/11/25 Ayudante Emssanar Positiva Porvenir 

6 
Faber Granja 
Quintero 

6404718  05/11/25 17/12/25 Ayudante N eps Positiva Colpensiones 

7 Eider Florez 1.114.621.798 01/12/25  
Ayudante 
de obra 

emssanar Sura  
Porvenir 

 
 

 

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 David Lozano 16.932.279 19/08/25  
Ing. 
encargado 

Emssanar Sura Porvenir 

2 
Maicol 
Caicedo 

1.143.938.113 19/08/25  Inspector Sura Sura Porvenir 

3 Walter Asprilla 16.789.876 19/08/25  Ayudante N EPS Sura Porvenir 

4 Orley Gomez 94.301.373 19/08/25  conductor 
Colpensione
s 

Sura Sanitas 

5 
Jose Alberto 
Melendez 

PT5523201 19/08/25  
Operador 
Maquina 

Asmet salud Sura Porvenir 

6 Albeiro Arango 94.474.251 01/11/25  
Operador 
Maquina 

SOS EPS 
Colmen
a 

Colpensio
nes 
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PERSONAL OPERATIVO TOPOS Y REDES SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Eliecer 
Merchan 
Bohorquez 

91432217 
24/10/25 09/12/25 Supervisor S total 

Sura 
Colpensines 

2 
Andrés 
Eduardo 
Montero  

1143864909 24/10/25 
09/12/25 

Operador de 
maquina 

Eps sura 
Sura 

Porvenir 

3 
Brayan Alexis 
Pancho 
Víquez 

1002980007 24/10/25 
09/12/25 

Ayudante 
De Obra 

N eps 
Sura 

Porvenir 

5 
José María 
Suarez 
Martiniano 

8203449 24/10/25 
09/12/25 

Ayudante 
De Obra 

S Total 
Sura 

Porvenir 

6 
Alexander 
Cabana 

19708325 05/11/25 
09/12/25 

Entrante EC 
N EPS 

Sura 
Colpensiones 

7 
Yeimer 
Fonseca 

1.004.276.082 05/11/25 
09/12/25 

Entrante EC 
N EPS 

Sura 
Porvenir 

8 
Manuel 
Antonio 
Vasquez 

85447670 05/11/25 
09/12/25 

Entrante EC 
N EPS 

Sura 
Colpensiones 

9 
Marcelino 
hernandez 

1068814390 05/11/25 
09/12/25 

Supervisor 
Mutual ser 

Sura 
Colfondos 

PERSONAL OPERATIVO ELECTRO MONTAJES BS SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Nelson 
Blanco 

91.272.299 03/10/25  Electricista N eps 
Sura 

Colpensines 

2 
Andrés Felipe 
Gomez 

1.007.555.715 03/10/25  Ayundante S total 
Sura 

Proteccion  

3 
Javier Elias 
Aldrete 

1.006.035.143 03/10/25  Ayundante Sanitas 
Sura 

Porvenir 

4 
Ricardo 
Villegas 

6.227.595 27/10/25  Electricista S total 
Sura 

Porvenir 

5 
Lorena 
Gomez 

38.595.100 27/10/25  Insp SST N eps 
Sura 

Porvenir 
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PERSONAL OPERATIVO RENOVANDO INGENIERIA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jonathan 
Sebastian 
Polanco 

1144064263 
05/11/25  Supervisor S O S 

Sura 
Proteccion 

2 
Danny Ocoro 1443924920 05/11/25 

 
Entrante 
EC 

Comfenalc
o 

Sura 
colfondos 

3 
Andres Felipe 
Restrepo 

1448956260 05/11/25 
 

Entrante 
EC 

Sura 
Sura 

Proteccion 

4 
Luis Miguel 
Tobar 

1006188308 05/11/25  Entrante 
EC Emssanar 

Sura 
Colpensiones 

5 
Jose Eulices 
Yunda 

1116915163 05/11/25 
 Vigía EC Emssanar 

Sura 
Porvenir 

6 
Cristian 
Alexis 
Hurtado 

1112228333 05/11/25 
 

Entrante 
EC N EPS 

Sura 
Porvenir 

7 
Leidy Lorena 
Romero 

1123333864 05/11/25 
 

Supervisor 
SST Sanitas 

Sura 
Porvenir 

PERSONAL DE ETEL LTDA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Rodrigo 
Muñoz 

16.836.772 01/12/25 09/12/25 Ingeniero Sanitas Positiva Porvenir 

2 
Jose olime 
Vivas 

6.332.877 01/12/25 09/12/25 Maestro SOS Positiva Colpensiones 

3 
Andres 
Varela 
Saavedra 

1.006.288.205 01/12/25 09/12/25 Ayudante S Total Positiva Porvenir 
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4.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
 

4.5.1. INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (COPASST) 

 
El 20 de diciembre del 2025, se reúne el comité COPASST, para revisar pendientes y consolidar 

actividades realizadas durante el mes y planear trabajo año 2026. 

 

Anexo 
Acta de reunión del COPASST 
 
 

4.5.2. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2025, se realiza verificación del 

pago oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 

 
Tabla 16. Aportes a la Seguridad Social Integral 

NIT EMPRESA 
O 

DOCUMENTO 
PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA 
DE PAGO 

OPERADOR 

 
901648319 

CONSORCIO REDES Y 
PTAPS VALLE 

04/12/25 
 
05/12/25 
 

Aportes en línea 

38. 856.496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

22/12/25 09/12/25 Aportes en línea 

31.658.574 
DIANA MARCELA 
ECHAVARRÍA 

15/10/25 16/10/25 Enlace 

805030454 CONINGENIERIA S.A.S 14/12/25 11/12/25 Aportes en Línea 

14.636.383 

 
JIMMY SINISTERRA 
 

24/11/25 21/11/25 Aportes en línea 

901088237 
GRUPO LOGISTICA 
INTEGRAL SAS (vigilancia) 04/12/25 03/12/25 Aportes en línea 

900833661 JAIME MARTINEZ 21/11/25 18/11/25 Aportes en línea 

1.112.969.458 MARIA CAMILA GIL 11/12/25 11/12/25 Compensar 

1.097.401.400 JEINER BUSTOS 04/11/25 07/11/25 SOI 

16.550.802 RODRIGO PRECIADO 04/12/25 10/12/25 SIMPLE 

900618239 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES CIVILES 10/12/25 09/12/25 Aportes en línea 

901223289 JOSE MELENDEZ 14/11/25 14/11/25 Enlace 



 

81 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 32 
Diciembre de 2025     

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

900833661 JELITZA JIMENEZ 15/12/25 17/12/25 Aportes en linea 

91272299 ELECTROMONTAJES SAS 05/12/25 05/12/25 Aportes en linea 

901049271 TOPOS Y REDES SAS 15/12/25 22/12/25 SOI 

901247800 
RENOVANDO INGENIERIA 
SAS 05/11/25 04/11/25 Aportes en linea 

800256848 ETEL LTDA 11/12/25 11/12/25 SOI 

Ver Anexo SST 

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

 

4.5.3. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
 

En el mes de diciembre el 2025, no ingreso personal nuevo a la obra. 

 

Como medida de cumplimiento a la normativa colombiana se tiene en cuenta los siguientes 

temas,  para realizar las respectivas inducciones y reinducciones al personal que ingresa al 

Consorcio Redes y PTAPS Valle. 

 

▪ Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

▪ Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 

▪ Presentación del COPASST 

▪ Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 

▪ Clasificación de residuos sólidos. 

▪ Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 
Ver Anexo SST 
Registros de inducción 

 
4.5.4. PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

En el mes de diciembre del 2025, se realizan las siguientes capacitaciones y charlas de seguridad 

● Charlas de seguridad diaria 

● Análisis de trabajo seguro (ATS) 

● Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 32 
Diciembre de 2025     

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo 

 

Ver Anexo SST 
Registros de charlas – capacitaciones 
ATS 
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4.5.5. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 

Durante el mes de diciembre del 2025, no ingreso personal nuevo, por lo tanto no hay exámenes 

médicos de ingreso. 

Durante el mes de diciembre del 2025, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 

trastornos osteo-musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 

como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 

propiciar la integración grupal. 
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Fotografía. Pausas Activas 

 

Ver Anexo  
Registros de pausas activas  
 

4.5.6. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Durante el mes de diciembre del 2025, se entrega dotación personal y elementos de protección 

personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se 

realiza las siguientes inspecciones: 

 

● Inspección de orden y aseo contenedores, campamentos y oficinas 

● Inspección a extintores 

● Inspección a botiquín primero auxilios 

● Inspección EPP  

● Inspección Pulidora - taladro 
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● Retroexcavadora 

● Rotomartillo 

● Inspección a escaleras 

 

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 

diciembre del 2025. 

 
Tabla 17. Maquinaria, equipos y herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
Permisos de trabajo de alto riesgo 
Formatos inspecciones en obra 
 
 

MAQUINARIA EQUIPO U/O 
HERRAMIENTA 

CANTIDAD 
MARCA  

SERIE - PLACA 

Equipos de topografía 
 Estación – 

 Nivel 
NIKON 
SNDWAY 

Retroexcavadora Llantas 1 CAT 

Volquetas 1 (UFK231) 

Taladro demoledor 3  

Pulidora 2 DELWAT 

Sierra circular para corte de madera 1 DELWAT 

Planta Generadora 6.5 2 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Motobomba 3 pulgadas 1  

Mezcladora de concreto  2 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 2 
BOSCH 2.8 HP-
NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Buggy 7 Herragro- Toolcraft 

Tronzadora  2 DELWAT 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, 
cancel, barra, machete, destornillador, 
alicate) 
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Fotografía. Señalización, cerramientos en frentes de obra y control de trafico 

 

 

 
Fotografía. Inspección uso adecuado de EPP- dotación 

 

 

 
Fotografía. Inspección de equipos y herramientas  
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4.5.7. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 
 

Durante el mes de diciembre del 2025, no se presentaron accidentes de trabajo, se tiene en 

cuenta la siguiente formula para medir indicador en caso de presentarse. Res 0312/2019 

estándares mínimos del SG SST. 

 

  

● Índice de accidentalidad 

 
         

4.5.8. AUSENTISMO 
 

Durante el mes de diciembre del 2025, se registran 4 días de incapacidad medica de origen 
común, la cual corresponden a dos colaboradores del Consorcio Redes y Ptaps Valle. 
 
Ausentismo por causa médica 
 

 

 
 

ACM=       4 día EC__________   *100 

                  25  días mes octubre *20 

 

ACM=     4_ día                    *100 

                 25 días *20T 

 

ACM=       4 días              *100 

               500  días programados 

  

ACM= 0.8 % 

 

FECHA NOMBRE ORIGEN 
TEIMPO DE 
AUSENCIA 

CONTRATISTA 

 
04/12/25-05/12/25 

Ana 
Fernanda 
Rosero 

Enfermedad 
común 

2 días Consorcio Redes y 
Ptaps Valle 

15/12/25-16/12/25 Jhon Jairo 
Viveros 

Enfermedad 
común 

2 días  Consorcio Redes y 
Ptaps Valle 
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*En el consorcio REDES Y PTAPS VALLE, durante el mes de diciembre de 2025, se perdieron 

4 días  programados de trabajo por incapacidad médica de origen común, equivalente al 0.8 % 

 

Anexos 
Incapacidad médica 
 
 

4.5.9. PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 
 

Durante el mes de diciembre del 2025, se realiza inspecciones a extintores, botiquines, camillas 

y rutas de evacuación. 

 
Anexos 
Inspecciones elementos de atención emergencias 
 
Durante el mes de diciembre se monitorea niveleta instalada en puente rojo, en la cual se 

evidencia, que el río cambia de dirección de caudal por lo tanto se solicita instar una segunda 

niveleta al otro lado del río e instalar también un pluviómetro en PTAP Ginebra y lograr mediciones 

comparativas. 

 

 

 

 

 

Fotografía. Instalación de niveleta Puente Rojo 
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Fotografía. Elementos de emergencias y puntos de hidratación 

 

 

 

Fotografía. Punto de encuentro PTAP - Guacarí -  Ginebra 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 

PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y 

GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de 

diciembre de 2025. 

 

Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 

orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 

presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre 

construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo). 

 

5.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo 
del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el 
encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades: 
 

Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios para 
la ejecución del proyecto. 
• Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 
• Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del proyecto 

y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como 
parte del desarrollo del PMMA. 

• Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y 
demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.   

• Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA 
del proyecto. 

• Capacitar al personal de obra en temas ambientales. 
 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida para el periodo del presente 
informe como parte de la implementación del PMMA y de la gestión ambiental del proyecto: 
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Tabla 18. Correspondencia Enviada y Recibida 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons145-2025 

27/01/2025 Solicitud de Prórroga De La Licencia Urbanística De 
Intervención Y Ocupación De Espacio Público – 
Resolución No. 0004-01 2023 Del 26 de enero de 
2023. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons146-2025 

29/01/2025 Solicitud de Prórroga De La Licencia Urbanística De 
Intervención Y Ocupación De Espacio Público – 
Resolución No. PM.300-42.02-001 del 03 de 
febrero de 2023. 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@guacari-

valle.gov.co 

04/02/2025 Notificación Prorroga Licencia de Intervención de 
Espacio Público - Resolución No. 140-23-3-002 de 
fecha 31 de enero de 2025. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons147-2025 

04/02/2025 Derecho de petición – respuesta solicitud permiso 
de rotura de vía y/o espacio público (Municipio de 
Ginebra) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-15512025 
ACUAVALLE 

12/02/2025 Solicitud autorización predio para compensación 
forestal. (Rad. 173412025) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-18742025 
ACUAVALLE 

19/02/2025 Solicitud Prorroga – Permiso de Ocupación de 
Cauce. (Rad. 207222025) 

Correspondencia 
Recibida 

0741-173412025 
CVC 

04/03/2025 Respuesta - Solicitud autorización predio para 
compensación forestal. (Rad. 173412025) 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@ginebra-

valle.gov.co 

10/03/2025 Respuesta - Derecho de petición solicitud permiso 
de rotura de vía y/o espacio público (Rad. CRI-
0092-25) 

Correspondencia 
Recibida 

Secretaria de Infraestructura 
Gobernación del Valle  

FO-M9-P3-14 

25/02/2025 Respuesta a solicitud de información de la 
secretaria de Planeación del Municipio de Ginebra 
en relación al permiso de rotura de vía solicitado 
por el Consorcio. 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons164-2025 

02/05/2025 Solicitud de mejoramiento vía – sector regaderos 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons166-2025 

19/05/2025 Gestión solicitud de prórroga permiso de 
aprovechamiento forestal único otorgado 
mediante resolución 0740 No. 0741-0678 de 2024. 

Correspondencia 
Recibida 

Consecutivo: CVC-
200202896 

06/06/2025 Consulta concepto factura 89411866 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons171-2025 

12/06/2025 Radicación de factura No. 89411866-
Aprovechamiento PTAPS 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons181-2025 

24/07/2025 Solicitud respuesta permiso rotura de vías 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons199-2025 30/09/2025 

Solicitud de apoyo para la gestión de nuevo 
permiso de aprovechamiento forestal Bocatoma 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-224-2025 

02/12/2025 
Solicitud de renovación del permiso de ocupación 
de espacio público Resolución No. 0004-29-01-
2025-Ginebra 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-232-2025 

11/12/2025 
Solicitud de renovación del permiso de ocupación 
de espacio público Resolución No. 140-20-3-002-
31-01-2025-Guacarí 
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5.2.  PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES 
 

Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 
para lo cual se han tramitado ante las autoridades ambientales competentes y la Administración 
Municipal los diferentes permisos necesarios para la ejecución de las actividades de obra. A 
continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto y su respectiva vigencia: 
 

 
Tabla 19.  Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle 

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Concesión de Aguas 

Superficiales 

Resolución 

0740 No.  
0741 0000576 

10-07-2020 

CVC 10-07-2030 

“Por medio de la cual se otorga una Concesión de 

Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. 

E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de 

los municipios de Ginebra y Guacarí, 

Departamento del Valle del Cauca” 
VIGENTE 

Permiso de 

Ocupación de 

Cauce 

Resolución 

0740 No.  
0741 14366 

de 2025  

CVC 18-11-2026 

“Por medio de la cual se prórroga un permiso de 

ocupación de cauce y obras hidráulicas en el 

predio denominado PTAP, ubicado en 

jurisdicción del municipio de Ginebra, 

departamento del Valle del cauca”        

VIGENTE 

Aprovechamiento 

Forestal 
Planta ACUAVALLE 

Ginebra 

Resolución 

740 No.  
0741 0381 
29-04-2024 

CVC 08-06-2026 

Entrega del informe de aprovechamiento 

forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se 

espera asignación de compensación forestal y 

aprobación del predio propuesto para la siembra 

por parte de esta entidad. 
VIGENTE 

Aprovechamiento 

Forestal 
Sector Bocatoma 

Resolución 

740 No.  
0741 13191 
22-10-2025 

CVC 22-04-2026 

“Por medio de la cual se prorroga un 

aprovechamiento forestal de árboles aislados en 

el predio Planta de Tratamiento de Agua Potable 

-PTAP-, ubicado en jurisdicción del municipio de 

Ginebra, departamento del Valle del Cauca” 
SE REQUIERE TRAMITAR UN NUEVO PERMISO – 

ÁREA ADICIONAL  

Licencia de Espacio 

Público 

Resolución 

No.  
0015-04-12-

2025 
29-01-2025 

Planeación 

Municipal 
Ginebra 

04-12-2027 
Por medio de la cual se aprueba una licencia 

urbanística de intervención y ocupación del 

espacio público. 

Licencia de Espacio 

Público 

Resolución 

No.  
140-23-3-002  

31-01-2025 

Planeación 

Municipal 
Guacarí 

31-01-2026 
Por medio de la cual se aprueba una prórroga a 

Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación 

de Espacio Público con Resolución.  
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PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

PMT 
Resolución 

No.  

Secretaría de 

Movilidad 
Ginebra 

Duración 

del 

Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba el Plan de 

Manejo de Tránsito – PMT presentado por el 

Consorcio Redes y PTAPS Valle” 

PMT 

Resolución 

No.  
900-50-020 
20-03-2023 

Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 
Guacarí 

Duración 

del 

Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba el Plan de 

Manejo de Tránsito – PMT presentado por el 

Consorcio Redes y PTAPS Valle” 

Permiso  
Rotura de Vías 

Resolución 

No.  
014- 09-2025   

Planeación 

Municipal 
Ginebra 

24-09-2027 
“Por medio de la cual se aprueba una licencia 

urbanística de intervención y ocupación del 

espacio público” 

Permiso  
Rotura de Vías 

Resolución 

No.  
PM.300-42-2-

028  
18-11-2024 

Planeación 

Municipal 
Guacarí 

18-11-2026 

Mediante correo electrónico de fecha 16 dic 

2024 se recibe Notificación Licencia de 

Intervención de Espacio Público (Resolución No. 

PM.300-42-2-028 de fecha 18 Nov 2024) 

 

Indicador: 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%)

=
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠) 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠)
∗ 100 

 
Permisos del Proyecto: 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
9 

10
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 90% 

 

A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el 
proyecto, sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades 
ambientales competentes. 
 

Tabla 20.  Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS. 
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PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 

CANTERA EL BERMEJAL 
Suministro de materiales 

de construcción.  
Licencias ambientales y 

Títulos Mineros 

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente. 
Agencia Nacional de 
Minería/ Titulo Minero 
Vigente. 

VEOLIA ASEO BUGA S.A. 
E.S.P. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final 

escombros y sobrantes de 
obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 

AMBIENTAL S.A.S. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final 

escombros y sobrantes de 
obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA 

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, metal, 
vidrio, textiles, cartón y 

papel) 

Inscripción como Gestor 
de residuos de demolición 

y construcción - RCD no 
pétreos 

Administración Municipal 
/ Inscripción vigente como 
gestor RCD no pétreo  

 

Permisos del Proyecto (Terceros): 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
4 

4
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100% 

 
 

5.3. PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL 
 

5.3.1. Permiso de Aprovechamiento Forestal – PTAP Ginebra 
 

El 30 de julio de 2024, ACUAVALLE radicó ante la CVC el informe de las actividades de 

aprovechamiento forestal ejecutadas en la PTAP de Ginebra, en cumplimiento de la Resolución 

740 No. 0741-0381 del 29 de abril de 2024, que autorizaba la erradicación de ocho árboles y la 

poda de uno. Dicha actividad ya fue realizada. 

 

Para cumplir con la compensación forestal (siembra de 19 árboles), ACUAVALLE inicialmente 

propuso el predio Barranco Bajo – Alto en La Novillera (Ginebra), pero por problemas jurídicos 

relacionados con la ejecución de contratos, debió buscar otro sitio. 

 

Posteriormente, el 29 de enero de 2025, se evaluaron los predios La Lorena y La Esmeralda 

(Guacarí), eligiéndose este último. La solicitud de aprobación se radicó ante la CVC el 12 de 
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febrero de 2025, pero la entidad solicitó información adicional (plan de compensación, 

coordenadas, delimitación y certificado de tradición). La entrega de este último documento se 

retrasó por parte del Ingenio Pichichí, propietario del predio, lo que llevó a ACUAVALLE a 

considerar nuevas alternativas. 

 

El 26 de agosto de 2025 se visitó el predio La María, en la vereda Lulos, el cual cumple con todos 
los requisitos legales y cuyo propietario autorizó la siembra. 
 

Estado actual: 
 

La CVC realizó una visita al predio La María. El ingeniero Iroldo (Acuavalle) informó que 

actualmente se encuentran a la espera del trámite administrativo correspondiente al documento. 

 

Indicador: 
 

Avance de 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(%) =
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜.𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

 

5.3.2. Permiso de Aprovechamiento Forestal – Bocatoma 
 

La CVC inició trámite de permiso de aprovechamiento forestal solicitado por la Alcaldía de 

Ginebra el 11 de marzo de 2024 y, tras visita técnica el 9 de abril, otorgó la autorización mediante 

la Resolución 740 No. 0741-0678 del 23 de julio de 2024. Dicho permiso, con vigencia de tres 

años, permitía la erradicación de árboles para la construcción de la bocatoma y contemplaba la 

siembra de compensación correspondiente. 

 

El 19 de mayo de 2025, se solicitó la prórroga del permiso (Radicado CRI-0486-25), trámite que 

incluyó el pago requerido y una visita de verificación por parte de la CVC el 8 de julio de 2025.   

 

Debido a modificaciones en el diseño y ubicación de la bocatoma, se debe gestionar una nueva 

solicitud de permiso de aprovechamiento forestal.  El día 11 de noviembre del presente año, en 

compañía del ingeniero forestal Ronald Smith, los topógrafos y la ingeniera ambiental, realizaron 

una visita técnica al sector donde quedará ubicada la bocatoma, con el fin de adelantar el 

inventario forestal requerido para la solicitud del nuevo permiso de aprovechamiento forestal. Sin 

embargo, el señor que habita cerca del lugar ha venido entorpeciendo el trabajo, retirando las 

marcas de los árboles y afectando otras labores realizadas por los topógrafos, lo que ha generado 

que el personal deba regresar en repetidas ocasiones para repetir las actividades ya ejecutadas. 

 

Estado actual: 
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La CVC aprobó la prórroga del permiso por seis (6) meses a partir del 22 de octubre de 2025, 

mientras se espera la respuesta a la nueva solicitud de permiso presentada por los cambios 

realizados en el diseño de la bocatoma. 

 

 

 

5.4. PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 
 

El permiso de ocupación de cauce recibió una prórroga por un año a partir del 18 de noviembre 

de 2025; sin embargo, aún se está a la espera de la información que debe suministrar el arquitecto 

Quintero respecto a dicho permiso, ya que, como es de su conocimiento, las características 

iniciales del diseño de la bocatoma fueron modificadas debido a importantes consideraciones 

técnicas. 

 

Estado actual: 

El ingeniero Iroldo (Acuavalle) informó que continúa a la espera de la información que pueda 

proporcionar el arquitecto Quintero para determinar si la prórroga del permiso es suficiente o si 

será necesario modificar el documento, teniendo en cuenta los cambios realizados en el diseño 

de la bocatoma. 

 

5.5. PERMISO ROTURA DE VÍAS- MUNICIPIO GINEBRA 
 

Mediante Resolución No. 014-09-2025, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

de Ginebra concedió la licencia urbanística en la modalidad de intervención y ocupación del 

espacio público para la ejecución de las obras antes mencionadas. 

 

Esta autorización incluye el permiso de rotura de vías en los tramos donde sea necesario 

intervenir para la instalación o reparación de redes, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

y bajo la supervisión de la autoridad municipal. 

 

El permiso fue otorgado por un periodo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la 

resolución (24 de septiembre de 2025), tiempo durante el cual el titular deberá ejecutar las 

actividades autorizadas y cumplir con las obligaciones establecidas. 

 

5.6. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 

SOBRANTE Y RCD 
 

El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio 

Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y 

demolición inscrito ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
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Así mismo, se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico 

Ambiental Presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de Presidente en el Municipio de San 

Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se 

encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La 

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC. 

 

Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son 

entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa 

Rica en el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca. 
 

Tabla 21.  Programa de Manejo Ambiental RCD 

MANEJO AMBIENTAL RCD AÑO 2025 – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Enero 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

198 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.13 

Febrero 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

18 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Marzo 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

27 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Abril 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

9 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Mayo  
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

9 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.15 

Junio 2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

9 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.15 

Julio 2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

63 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.16 

Agosto 2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

18 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado No. 

Septiembre 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

126 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado No. 
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MANEJO AMBIENTAL RCD AÑO 2025 – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Octubre 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

279 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado No. 

Indicador:  
 
RCD pétreos 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑚3) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
∗ 100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
 756 (𝑚3) 

 756 (𝑚3)
∗ 100 = 100% 

 
 

5.7. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 
 

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con cuatro (4) 

puntos ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí, Tanque Albania y en la 

Oficina Principal del proyecto en el Corregimiento de Costa Rica, en cada uno de los cuales 

estarán dispuestos contenedores de colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de 

colores establecido en la Resolución No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente: 

 

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras 

de frutas, verduras y restos de alimentos). 

Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y 

cartón. 

Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles 

metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 

(tapabocas, guantes, etc.) 

Color Rojo para depositar residuos peligrosos. 

 

Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo 

son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, son 

entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el 

aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y 

Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado 

el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y 

sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de 

Presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado 

por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado. 
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5.8. PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, 

ACOPIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en 

la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos 

frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía 

eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en obra 

se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada frente 

de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra cuenta 

con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla eslabonada, 

el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda ingresar personal 

ajeno al proyecto. 

 

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el 

almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo 

techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de 

combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. 

Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios 

de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen 

cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento. 

 

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los 

baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de 

combustibles, además de los avisos y cartelera informativa. 

 

5.9. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, 
GRASAS Y ACEITES 

 
Dentro de las actividades que generan residuos líquidos se encuentra el uso de baños y lavamanos 

por parte del personal de la obra, para evitar que se presente contaminación del suelo, de las 

aguas superficiales y aguas subterráneas a causa de esta actividad, el proyecto cuenta en cada 

uno de los frentes de trabajo de la PTAP Ginebra, PTAP Guacarí y Tanque Albania con dos (2) 

unidades de baños fijos, un (1) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios 

públicos. 

 

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento de 

los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento en malla 

eslabonada. A la fecha no se han presentado derrames de combustible en el proyecto. 

 



 

101 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 32 
Diciembre de 2025     

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

Actualmente no se están realizando lavados de las canaletas de los vehículos mezcladores de 

concreto. Para dicha actividad se había dispuesto una pileta de secado, construida mediante una 

pequeña excavación recubierta con material impermeable para evitar el contacto del efluente con 

el suelo, permitiendo la evaporación del agua y el fraguado del concreto residual. Sin embargo, 

la excavación ya se encuentra tapada y, una vez finalizada la obra, la pileta será demolida y los 

residuos serán transportados al sitio de disposición final de RCD autorizado. 

 

5.10. PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de 

emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga 

cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 

vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento 

mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. (Informe 

componente SST) 

 

Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando 

en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando 

ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST) 

 

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de 

salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de 

estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio 

de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar 

que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos 

originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales.  
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5.11. REGISTRO FOTOGRÁFICO – COMPONENTE AMBIENTAL 
 

 

 

 

 

 

  

Foto 1. Cubrimiento de materiales 
PTAP-Guacarí 

Foto 2. Punto ecológico PTAP-Guacarí 

  

Foto 3. Baños Obra - PTAP Guacarí Foto 4.   Residuos Aprovechables – 
PTAP Guacarí 
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Foto 5.  Almacenamiento de combustible 
– PTAP Guacarí 

Foto 6.  Cercos de Protección – PTAP 
Ginebra 

  

Foto 7.   Punto Ecológico – PTAP 
Ginebra 

Foto 8.  Cubrimiento de material 
pétreo- PTAP GINEBRA 
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Foto 9.  Capacitación (Buenas prácticas 
ambientales en obras civiles) 23-12-2025 

Foto 10.  Acopio de acero– PTAP 
Ginebra 

  

Foto 11.  Almacenamiento de 
combustible- PTAP Ginebra 

Foto 12.  Acopio residuos 
aprovechables – PTAP Ginebra 
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Foto 13. Descargue de material pétreo-
Tanques Albania 

Foto 14. Capacitación (Buenas prácticas 
ambientales en obras civiles) 23-12-2025 

 

 

Foto 15. Lavado de baños – PTAP 
Ginebra 

Foto 16.   Inspección de actividades vía 
La Esmeralda 
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Foto 19. Lavado de baños – PTAP Ginebra Foto 20. Capacitación (Buenas prácticas ambientales 

en obras civiles) 23-12-2025 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17.  Inspección de actividades vía La 
Esmeralda 

Foto 18. Inspección de actividades vía La 
Esmeralda 
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6. ANEXOS 

 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

1. Anexo Técnico 

● Calibración de equipos de topografía 

● Control asentamiento tanques. 

● Laboratorio 

● Programación y flujo económico 

● Registro del clima 

● Topografía y carteras 

2. Anexo Documental: 

● Bitácoras. 

● Oficios:   

o Cons-220-2025 “Notificación situación comunidad Puente Rojo”. 

o Cons-221-2025 “Invitación comité de veeduría Guacarí”. 

o Cons-222-2025 “Invitación comité de veeduría Ginebra”. 

o Cons-223-2025 “Invitación comité de veeduría Ginebra”. 

o Cons-224-2025 “Solicitud de renovación del permiso de ocupación de espacio 

público Resolución No. 0004-29-01-2025”. 

o Cons-225-2025 “Solicitud prórroga contrato”. 

o Cons-226-2025 “Autorización CELSIA (2)”. 

o Cons-227-2025 “Entrega de documentos para pago acta parcial No. 18”. 

o Cons-228-2025 “Entrega informe No. 31 noviembre 2025”. 

o Cons-229-2025 “Entrega informe reubicación cámaras de quiebre”. 

o Cons-230-2025 “Solicitud de renovación del permiso de ocupación de espacio 

público Resolución No. 140-20-3-002 del 31-01-2025”. 

o Cons-231-2025 “Solicitud a personería sobre espacio de instalación buzón de 

sugerencias”. 

o Cons-232-2025 “Solicitud De Renovación Permiso Ocupación Espacio 

Público”. 

 

3. Anexo SST 

● Acta reunión COPASST 

● Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

● Registros capacitación 

● Formatos pausas activas. 
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● Registros ATS 

● Formatos permiso tareas alto Riesgo 

● Formatos de inspección 

● Certificado de incapacidad medica 

● Inspección de elementos de emergencias 

● Pre-operacionales de equipos y herramientas 

 

4. Anexo Ambiental 

● Certificado RCD 

● Resolución 0740-0741 14366 de 2025 Prórroga permiso ocupación de cauce y 

obras hidráulicas sobre el rio Guabas 

● Solicitud de renovación del permiso de ocupación de espacio público Ginebra 

● Solicitud de renovación del permiso de ocupación de espacio público Guacarí 

● Licencia de Espacio Público Resolución No. 0015-04-12-2025 Planeación 

Municipal Ginebra por medio de la cual se aprueba una licencia urbanística de 

intervención y ocupación del espacio público. 

5. Anexo Social 

● Acta comité de veeduría Ginebra y Guacarí 

● Acta de entorno 
 


