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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS 

DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Valor adición 

reformulación No.1: 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y 

SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE 

Valor adición 

reformulación No.2: 

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEICIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 

($13.531.646.339) M/CTE 

Valor total del 

Contrato: 

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIETOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

PESOS ($45.534.873.888) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S. P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 

proyecto: 
Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 2  

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 3 

Suspensión No. 1: 
Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024 

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo 

No. 1: 
Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024 

Adicional en Tiempo 

No. 2: 
Diez (10) meses a partir del 14 de marzo de 2025 

Adicional en Tiempo 

No. 3: 
Seis (6) meses a partir del 22 de enero de 2026 

Nueva fecha de 

terminación: 
22 de julio de 2026 
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          INFORME CON CORTE A: 31 mayo de 2026 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

2.1.  LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 

los municipios de Ginebra y Guacarí. 

 

● GINEBRA: 

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 

central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del 

Valle del Cauca (ver ilustración 1). 

 

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 

establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 

se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 

manera. 

 

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 

río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 

con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 

Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 

anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 

arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 

siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 

nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril 

del Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 

con el Municipio de Guacarí.  

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 

hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 

temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en 

las coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 

 

 

 

 

 



     

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 

VALLE  

8 
 

INFORME MENSUAL No. 37 
Mayo de 2026 

 
● GUACARÍ: 

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 

cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 

2).  

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 

media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 

3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 

por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 

Cauca. 

 

 

 
 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 

(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 

Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice 

condiciones óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad 

de vida de los habitantes del sector.   

 

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 

desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 

conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los 

Municipios de Ginebra y Guacarí. 
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2.2.1. CAPÍTULOS DEL CONTRATO 

 
● Preliminares. 

● Bocatoma. 

● Línea de aducción. 

● Desarenador. 

● Macromedidor. 

● Línea de conducción. 

● Cámara de quiebre. 

● Cámaras de purga. 

● Cámara distribuidora de caudal. 

● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 

● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 

● Tanque de almacenamiento Ginebra. 

● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

2.3. ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL. 

 
Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto 

y actividades bajo las siguientes especificaciones.  

● Cumplimiento del contrato. 

● Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

● Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

● Estabilidad y calidad de la obra. 

● Responsabilidad civil extracontractual. 

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 

asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 

modificaciones del contrato. 

 

AMPARO FECHA DE COBERTURA 
VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA ANEXO 

Cumplimiento 21/01/2026 - 22/01/2027 $9.106.974.777,60 C-100050102 11 

Buen manejo del 

anticipo 
21/01/2026 - 22/01/2027   $8.829.624.279,90 C-100050102 11 

Prestaciones 

sociales   
21/01/2026- 22/07/2029 $2.276.743.694,40 C-100050102 11 

Estabilidad de la 

obra   
22/07/2026 - 22/07/2031 $13.660.462.166,40 C-100050102 11 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual   

31/10/2022 - 22/07/2026 $2.276.743.694,40 C-100012551 10 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL 
CONTRATISTA. 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

● Topografía:  

Durante el mes de mayo del 2026 la comisión de topografía ha realizado 

acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los 

frentes de obras que se están realizando en el proyecto: 

1. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Ginebra (Obras filtros, pasarelas e instalaciones 

eléctricas). 

2. Tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra. 

a. Seguimiento de asentamiento del tanque. 

b. Relleno con material importado. 

3. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Guacarí (Obras en los filtros e instalaciones eléctricas). 

4. Tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle en el Sector 

Villa Jhons (la Albania). 

a. Seguimiento de asentamiento del tanque. 

b. Relleno con material importado. 

5. Línea de Conducción.  

i. Tramo 1 (Sector Regaderos y Puente Amarillo). 

ii. Tramo 2 (Sector Callejón). 

iii. Tramo 3 (Sector la Magdalena y Vía pavimentada). 

 

Desarrollo de las actividades de la Comisión de topografía. 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Ginebra, se han 

realizado todos los levantamientos necesarios para las adecuaciones e 

intervenciones en las plantas para su optimización. 

▪ Se acompaña en todo el proceso de optimización de la planta para 

evaluar comportamiento en la variación de caudales y tener datos 

reales del sistema optimizado (Floculadores, Sedimentadores y 

Filtros). 

 

● También se realizó el acompañamiento técnico durante la 

instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, 

sistemas y servicios requeridos en las casetas. Se 

chequean medidas y profundidades para instalación de 
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líneas, tuberías y cable de alimentación de las casetas. 

● Se replantea la ubicación del poste y las cajas pendientes 

por realizar la construcción en la Planta de Tratamiento de 

agua potable. 

 

❖ En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable 

de la PTAP Ginebra: 

▪ Chequeo de cantidades y medidas internas del tanque para 

impermeabilización. 

▪ Continúan con el seguimiento de toma de cotas para evaluar el 

asentamiento del tanque. 

▪ Chequeo en niveles y cantidades para relleno perimetral del 

tanque. 

 

   

Ilustración 1. Seguimiento al asentamiento del tanque y verificación de niveles y relleno perimetral. 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí, se ha 

realizado acompañamiento en todas las actividades realizadas. 

▪ Acompañamiento en el chequeo de medidas y actividades 

necesarias con la ingeniera hidráulica del proyecto. 

▪ Se verifica y replantea toda la información para alimentación de 

tuberías de aire y canaletas de la Batería A y B de los Filtros. 

▪ Se verifica toda la información con el equipo de metalmecánica 

para la instalación de las canaletas, múltiples, niples y todas las 

conexiones necesarias para alimentación de aire a los falsos 

fondos de la Batería de filtros B. 

▪ Se acompaña en la instalación de pasarelas y pasamanos de los 

sedimentadores y floculadores de la planta. 

▪ Acompañamiento en instalación de material granular de soporte del 

filtro Filtralite en tanque No. 4, 5 y 6 de la batería B, también se 

realiza la instalación del Filtralite y se realizan pruebas para puesta 

en operación. 
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▪ Se acompaña el proceso de optimización de acabados y repellos 

en Batería B. 

 

 

❖ Se realizó acompañamiento para la construcción de las casetas en la 

Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

● Se chequean medidas y profundidades para instalación de 

líneas de tuberías y cable de alimentación de las casetas. 

● Se replantea la ubicación de los postes, las cajas 

pendientes y actividades previas para la energización de la 

por PTAP. 

 

❖ Frente de Obra de instalación de Tubería (Tramo 1):  

▪ Acompañamiento en la instalación de tubería de 18” PEAD entre 

las bateas la Chorrera y Bananos, se verifican las profundidades 

de excavación, el colchón de arena, el recubrimiento del tubo y el 

material de lleno. 

▪ Chequeo de niveles de los pases, cotas clave y bateas, con el fin 

de suministrar la información a la ingeniera hidráulica y definir la 

alternativa de cruce, ya sea por encima o por debajo del pase de la 

alcantarilla transversal. 

▪ Levantamiento topográfico para la ubicación de las cámaras de 

Quiebre en el Tramo 1, identificando las localizaciones definidas en 

el diseño y evaluando las ubicaciones más adecuadas de acuerdo 

con el espacio disponible y las necesidades constructivas, 

posteriormente se procede a la reubicación donde garantizara su 

emplazamiento óptimo. 

▪ Se realizó el trazado y la marcación del Abscisado a lo largo de 

toda la línea de conducción (Tramos 1, 2 y 3), identificando los 

cruces de alcantarillado, viaductos y demás obras existentes. 

 

  
Ilustración 2Trazado y marcación de Abscisado sobre toda la línea de conducción (Tramo 1, 2 y3). 
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▪ Verificación de excavaciones adicionales por presencia de rocas 

de gran tamaño en el sector de Regaderos, en donde se ha 

encontrado peña y rocas de gran tamaño superiores a 1 m3. 

▪ Acompañamiento en la reposición del cerramiento del tramo 3, el 

cual fue afectado por el acopio de material producto de la 

excavación para la instalación de la tubería, en el sector de 

Regaderos. 

 

      
Ilustración 3. Acompañamiento a la instalación de tubería PEAD de 18” y levantamiento topográfico 

para la ubicación y optimización de cámaras de quiebre en el Tramo 1. 

 

❖ Frente de Obra de instalación de Tubería (Tramo 2):  

 

▪ Replanteo de cámaras de quiebres, purgas y ventosas de acuerdo 

a la información entregada por la Ingeniera hidráulica del proyecto. 

▪ Acompañamiento en la reposición del cerramiento del tramo 2 

intervenido, el cual debe quedar en el alineamiento inicial, para esta 

actividad se cuenta con mojones, levantamiento, medidas y 

coordenadas para que esta reinstalación sea sobre el alineamiento 

originario.  

● La actividad se ha finalizado y entregado al delegado de la 

Familia Saavedra Blum. 

▪ Replanteo en vía pavimentada del tramo No.2 entre el callejón y 

Puente Rojo – Sector conocido como el alto, para corte y 

demolición de franja de pavimento. 

● Durante la actividad de replanteo y corte del pavimento la 

comunidad no dejó realizar ninguna intervención por temor 

a que la vía quede en mal estado. 

 

❖ Frente de Obra de instalación de Tubería (Tramo 3):  

 

▪ Acompañamiento en la reposición del cerramiento del tramo 3, el 

cual fue afectado por el acopio de material producto de la 
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excavación para la instalación de la tubería, en el sector de los 

balnearios Brisas del Río y La Esmeralda. 

▪ Replanteo para construcción de cajas y cámaras ventosas, purgas 

y cámaras de Quiebre en el tramo 3 desde el Puente la Magdalena 

hasta la PTAP de Guacarí. 

 

    
Ilustración 4. Acompañamiento de la comisión de topografía en la construcción de pases y cajas Ventosas, Purgas y 

Cámaras de Quiebre del Tramo No.3. 

 

❖ Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de 

Acuavalle en el sector villa Jhons – La Albania:  

▪ Se hace seguimiento en el asentamiento del tanque. 

▪ Chequeo de cantidades y medidas internas del tanque para 

impermeabilización. 

▪ Chequeo en niveles y cantidades para relleno perimetral del 

tanque. 

 

       
Ilustración 5. Chequeo de niveles y cantidades para el relleno perimetral del tanque. 

  

❖ Por último, como Actividades Varias se han realizado las siguientes: 
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• Se ha continuado con la marcación y verificación de los pases 

en los tramos 1, 2 y 3 del proyecto. De igual manera, se 

realizó seguimiento permanente a las actividades de 

instalación de la tubería en dichos sectores, verificando las 

cantidades de accesorios instalados, las profundidades 

requeridas para garantizar el adecuado cruce de los pases 

sin generar afectaciones a las estructuras existentes, así 

como el correcto alineamiento y nivelación de la tubería 

conforme a los diseños y especificaciones 
Tabla 1. Resumen de pases y cruces de tuberías en el Tramo 3, el cual comprende desde la CADICA hasta 
la PTAP Guacarí. 

 
 

 

● Fotos Aéreas. 

Se ha realizado registro y seguimiento a todas las actividades con fotos 

aéreas para actualizar las ortofotos en los planos y poder llevar un 

seguimiento visual de avance en todos los frentes de obra. 

 

1 P1 k7+910 (Alcantarilla Novafort de Tubería 32”) planta Guacarí. Estado: Colmatado. Ok

2 P1' k7+810 (Alcantarilla Novafort de Tubería 14”) Cerca a la planta Guacarí. Estado: Colmatado. Ok

3 P2 k7+123 (Alcantarilla Concreto una pacha de 2 tubos de 18") El uval. Estado: Operativo. Perforacion

4 P3 k7+031 (Alcantarilla en Concreto de 20"). Estado: Operativo. Se esta interviniendo

5 P4 k6+749 (Alcantarillado Concreto Tubería de 18"). Estado: Colmatado y Dañado Ok

6 P5 k6+590 (Alcantarilla de Concreto Tubería de 18") Ya se paso la Tubería. Ok

7 P6 k6+545 (Alcantarilla Concreto de 18" ) Condenada por Solicitud de ingenió Pichichi. Ya se paso la Tubería. Ok

8 P7 k6+355 (Alcantarillado Concreto de Tubería de 18'). Estado: Operativo. Ok

9 P8 k5+949 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24"). Estado: Operativo Ok

10 P9 k5+935 (Alcantarillado en concreto de tubería de 22”). Estado: Operativo. Perforacion

11 P9.1 k5+430 (Alcantarillado en concreto tubería de 16") Estado: 
Totalmente Colmatado con 

sedimento. 
Ok

12 P10 k5+349 (Alcantarillado en concreto de tubería de 22") Estado: Operativo. Se esta interviniendo

13 P11 k5+285 (Box Culvert de 1,50 m x 1,50). Estado: Operativo.

14 P11.1 k4+730 (Alcantarillado en concreto Tipo canal elevado de tubería de 10”). Estado: Operativo.

15 P12 k4+452 (alcantarillado en concreto, tubería de 22") Estado: operativo Perforacion

16 P13 k4+220 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") 
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 
Se esta interviniendo

17 P14 k3+695
(Alcantarillado en concreto de Tubería de 30") Canal distribuidor de agua en 

concreto del Ingenio.
Estado: Operativo. Se esta interviniendo

18 P15 k3+622 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") Estado: Operativo. Se esta interviniendo

19 P16 k2+605 (Canal en Concreto con tubo de 42") la Acequia del Amor. Estado: Operativo. Perforacion

20 P17 k2+490 (Alcantarillado Novafort de 14"). Estado: Operativo. Ok

21 P18 k1+970 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") Estado: Operativo. Ok

22 P19 k1+880 (Alcantarillado en concreto tubería de 26") Estado: Operativo. Ok

23 P20 k1+380 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24").
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 
Ok

24 P21 k1+300 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24").
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 
Ok

25 P22 k0+400 (Alcantarillado en concreto de tubería de 20").
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 
Ok

Tabla 3. Pases y Tuberías localizados en el tramo 3.

ABSCISA OBSERVACIONES
NOTA

No. ID
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Ilustración 6. Toma de fotos aéreas en todos los frentes de obra que se realizan actividades de obra – PTAP Ginebra. 

 
Ilustración 7. Toma de fotos aéreas en todos los frentes de obra que se realizan actividades de obra – PTAP Guacarí. 
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Ilustración 8. Toma de fotos aéreas en todos los frentes de obra que se realizan actividades de obra – Tanque de la 
Albania. 

 

 

 

● Compras:  

❖ Se compran y suministran todas las herramientas necesarias y de uso diario 

para la optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

(Ginebra y Guacarí) y el frente de obra del tanque de almacenamiento de la 

Albania. 

❖ Se lleva seguimiento a los pedidos y la trazabilidad de materiales tanto en 

el proceso de ingreso al almacén, como en los sitios donde se han utilizado 

los materiales para un control de calidad. 
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Ilustración 9. Ingreso de materiales a la PTAP Ginebra y PTAP Guacarí – Materiales para Construcción de Cámaras 

de Quiebre, ventosas y Purgas. 

 

● Laboratorios:  

❖ Durante el mes no se ha realizado ningún diseño de mezcla nuevo, hasta la 

fecha se cuenta con 4 diseños de mezclas en donde se evalúan los 

materiales pétreos (arena y triturado) provenientes de la cantera Bermejal 

del municipio de Buga, se utilizará cemento Argos y Holcim, y se solicita que 

la resistencia de diseño sea de 3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente 

Informe). 

▪ Se tienen a la fecha 4 diseños de mezclas. 
 

❖ Durante el mes se han realizado cuatro (4) ensayos de resistencia a la 
compresión de cilindros de concretos, los cuales han sido anexados en el 
presente informe, estos ensayos fueron: 

▪ Esta muestra fue tomada en la construcción de cámaras ventosa 
sobre el tramo 3. 
 

 
 

❖ Se cuenta con el ensayo de Proctor modificado de ocho materiales (Del 

tramo 3 y Tanque de la PTAP Ginebra) esto para poder identificar el material 

y obtener las características y la compactación óptima de estos, ya que el 

suelo es variable en diferentes tramos. 

 

 
 

 

● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 

instalación de tubería, a continuación, se mencionan las bodegas: 

❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 
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❖ Bodega No. 2 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 

 

● Socializaciones:  

Durante el transcurso del presente mes no se llevaron a cabo actividades de 

socialización de avances con la comunidad de los municipios de Ginebra y Guacarí. 

 

No obstante, se realizaron comités de veeduría con el fin de socializar los avances 

de obra correspondientes a las intervenciones en las PTAP de Ginebra y Guacarí, 

así como la construcción de los tanques de almacenamiento (uno ubicado en la 

PTAP Ginebra y el segundo en el predio La Albania), la instalación de tubería en 

los tramos 1, 2 y 3, y demás actividades necesarias para la correcta ejecución del 

proyecto. Durante el mes se llevaron a cabo dos reuniones con los comités de 

veeduría de los municipios de Ginebra y Guacarí, las cuales se realizaron en las 

instalaciones del Consorcio. 

 

 

● ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN FRENTE GINEBRA: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

▪ Continúan con la actividad de relleno perimetral del tanque con 

material seleccionado. 

 
 

❖ Intervenciones en Planta “PTAP Ginebra”: 

▪ Se evalúan las intervenciones de optimización del sistema y la 

puesta en marcha del sistema optimizado. 

 

 

● Actividades Constructivas en Líneas de conducción: 

❖ Tamo No.1 (Tubería de 18” PEAD”) 

▪ Instalación de tubería en el sector regaderos entre la batea la 

Chorrera y la batea Bananos. 

▪ Demolición de rocas sobretamaño que afloran en la zanja donde se 

instalará la tubería. 

▪ Se realiza la instalación de tubería de los siguientes pases de las 

alcantarillas transversales: 

● Pase No.46 y 45. 

▪ Se inicia con el Piloto del Carcamo entre Batea Bananos y Puente 

Amarillo (Sector Regaderos). 

● Durante el inicio de esta actividad la comunidad del cañón de 

rio Guabas y lideres ha solicitado suspender toda actividad 

por incumplimiento en compromisos externos al proyecto.  
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▪ Se realiza toma de densidades en campo entre la Abscisa K0+500 y 

K0+900. 

 

   
Ilustración 10. Excavación y retiro de material sobrante de excavación sobre el tramo 1 – Sector 

Regaderos. 

❖ Tamo No.2 (Tubería de 10” PEAD”) 

▪ Desde el 20 de noviembre del 2025 se encuentran suspendidas las 

actividades en el tramo 2, sobre la vía pavimentada entre el callejón 

y Puente Rojo (sector El Alto), correspondientes al replanteo e inicio 

del corte de pavimento, debido a una protesta pacífica de la 

comunidad. El 20 de enero de 2026 se intentó reiniciar nuevamente 

la actividad; sin embargo, la comunidad intervino una vez más, lo 

que obligó a suspender nuevamente las labores en este punto. 

 

❖ Tamo No.3 (Tubería de 14” PEAD”) 

▪ Se inicia con la actividad de construcción de Cajas Ventosas, Purgas 

y Cámaras de Quiebre. 

● 10 cámaras Ventosas. 

● 4 cámaras Purgas. 

● 2 Camara de Quiebre. 

 

▪ Continúan con la actividad de intervenciones en pases con 

reposición de tubería en concreto. 

● Se realiza la intervención de 2 pases para instalación de 

tubería y conexión entre tramos. 

 

 

● ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN FRENTE GUACARÍ: 

❖ Intervenciones en Plantas “PTAP Guacarí”: 

▪ Conexiones eléctricas para puesta en operación de todos los 

equipos optimizados (Tramite de conexión con operador Celsia). 

▪ Batería de Filtros B. 
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● Se realiza mejoramiento en conexiones canaleta -muro, en 

donde se evidenciaron filtraciones. 

● Se realizan pruebas de funcionamiento de la bateira con las 

válvulas y conexión de los sopladores. 

    

Ilustración 11. Pruebas de calidad y funcionamiento en Filtro No.4, No.5 y No.6. de la Batería B. 

 

❖ Tanque de almacenamiento de agua potable Predio Acuavalle en 

sector La Albania: 

▪ Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque. 

          
Ilustración 12. Pruebas de densidades en rellenos perimetrales del tanque. 

● Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes. 
 

Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido enviadas 

a la interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al momento de 

reinicio de las actividades en esos frentes de obra: 

 

❖ Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Amarillo). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo). 

❖ Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena). 



     

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 

VALLE  

22 
 

INFORME MENSUAL No. 37 
Mayo de 2026 

 

2.4.1. GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe mensual abril 2026. 

● Bitácoras de obra. 

o Bitácora de optimización planta Ginebra. 

o Bitácora de línea de conducción. 

o Bitácora de optimización planta Guacarí. 

● Oficios:   

▪ Cons-273-2026 “Comunicado de Tuberculosis”. 

▪ Cons-274-2026 “Solicitud de definición del tipo de tapas para cámaras de 

quiebre, ventosas y purgas – Tramo 3”. 

▪ Cons-275-2026 “solicitud fecha de visita para conocer las obras ejecutadas”. 

▪ Cons-276-2026 “suspensión actividades frente tubería tramo 1”. 

▪ Cons-277-2026 “Entrega informe No. 36 abril 2026”. 

▪ Cons-278-2026 “Dificultades Excavación prorroga e Ítem INP”. 

▪ Cons-279-2026 “Entrega de diseño de bocatoma tipo Coanda y optimización 

de cimentación”. 

▪ Cons-280-2026 “convocatoria reunión comité de veeduría ciudadana ginebra 

y Guacarí”. 

▪ Cons-281-2026 “solicitud de apoyo para tramite de permisos ambientales”. 

 

 
Ilustración 13. Control de Correspondencia enviada durante el mes de mayo del 2026. 

  

2.4.2. GESTIÓN DE PERMISOS 

 

2.4.2.1. Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 

 

Durante el mes de mayo, se permaneció a la espera de la decisión que adoptara la administración 

del municipio de Ginebra frente al suceso ocurrido el 20 de noviembre de 2025, el cual se repitió 
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el martes 20 de enero de 2026. En ambas ocasiones, la comunidad obligó al contratista a 

suspender las labores en el tramo pavimentado, a pesar de que se cuenta con la totalidad de los 

permisos requeridos para la ejecución de la actividad. 

 

Dichos permisos incluyen la garantía de reposición de la vía en iguales o mejores condiciones, 

la cobertura mediante pólizas de estabilidad y la implementación de un Plan de Manejo de 

Tránsito (PMT), con el fin de salvaguardar la seguridad de los transeúntes. 

 

La situación fue informada de manera inmediata a la Alcaldía en ambas oportunidades, con el 

propósito de que se adoptaran las acciones pertinentes y se contribuyera a la solución del impase 

que viene afectando la adecuada ejecución del proyecto. Cabe resaltar que el contrato cuenta 

con todos los permisos otorgados por la administración, entre ellos el permiso de rotura de vías, 

el PMT aprobado por la Secretaría de Planeación y la autorización para la ocupación del espacio 

público necesaria para la ejecución de las obras. 

 

 

2.4.2.2. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 

 

2.4.2.2.1. Aprovechamiento Forestal PTAP 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC para aprobación del predio para realizar 

la compensación forestal, así como también el cambio de especies solicitado por Acuavalle, 

quienes son los encargados de realizar este trámite ante la entidad. 

 

● Durante el mes de mayo se ha continuado con el seguimiento y la consulta a los 

funcionarios correspondientes, con el fin de obtener la respuesta de la CVC respecto al 

plan de compensación forestal entregado en marzo de 2025. Actualmente, el plan se 

encuentra a la espera de la aprobación de un nuevo predio recomendado por el operador 

Acuavalle, en el cual ya se han iniciado actividades de compensación. El predio en 

cuestión se encuentra ubicado en la ladera de la cuenca de la quebrada Lulos. Toda la 

documentación pertinente, así como el registro de la visita al sitio, ha sido remitida a la 

entidad competente, quedando pendiente su respuesta para dar inicio formal a las 

actividades de compensación. 

 

2.4.2.2.2. Aprovechamiento Forestal Bocatoma 
 

La CVC aprobó la prórroga del permiso por seis (6) meses a partir del 22 de octubre de 2025, 

mientras se espera la respuesta a la nueva solicitud de permiso presentada por los cambios 

realizados en el diseño de la bocatoma, la cual a la fecha solo se ha emitido la factura de pago 

para la visita, la cual fue enviada este mes para pago inmediato. 

 

● Durante el mes de mayo se ha continuado con el seguimiento y la consulta a los 

funcionarios correspondientes acerca del nuevo tramite de aprovechamiento forestal que 
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debe tramitarse luego de ser entregado la nueva ocupación de cauce sobre el rio Guabas 

para la optimización del diseño de la Bocatoma. 

 

 

2.4.2.2.3. Permiso de ocupación de espacio público. 

 

Desde el mes de enero de 2026 se cuenta con la vigencia de los permisos de ocupación del 

espacio público requeridos para la ejecución del proyecto. En el caso del municipio de Ginebra, 

la administración municipal otorgó la prórroga del permiso para la intervención del espacio 

público por un periodo adicional de dos (2) años. De igual manera, la alcaldía de Guacarí expidió 

la prórroga correspondiente, encontrándose ambos permisos vigentes y en firme desde el mes 

de enero de 2026. 

 

2.4.3. REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON 
ENTIDADES. 

 
Durante el mes de mayo de 2026 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 

interesadas: 

 

● 05 de mayo del 2026: Se realizó una reunión en el despacho de la alcaldesa del municipio 

de Guacarí, con la participación de los alcaldes de Guacarí y Ginebra, así como de sus 

respectivos gabinetes de gobierno. Durante el encuentro se evaluó el avance del proyecto 

y las necesidades expuestas por Vallecaucana de Aguas y el contratista, con el propósito 

de gestionar el apoyo institucional para facilitar el diálogo con los líderes comunitarios que 

han promovido restricciones a la instalación de la tubería en los tramos 1, 2 y 3, 

actualmente pendientes de ejecución debido a suspensiones solicitadas por la 

comunidad. Asimismo, se analizaron estrategias orientadas a la solución de temas 

relacionados con espacio público, servidumbres y resolución de conflictos con líderes de 

la zona. Como resultado de la reunión, se programó un nuevo encuentro con el Gerente 

de Vallecaucana de Aguas, con el fin de avanzar en la atención de las inquietudes de la 

comunidad y definir acciones que permitan la continuidad de las obras. 
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Ilustración 14. Reunión con alcaldes y equipos de gobierno para coordinar acciones que permitan la 

continuidad de las obras y la gestión de temas comunitarios. 

 
06 de mayo del 2026: Se realizó un recorrido con los secretarios de Planeación y Obras 
Públicas del municipio de Guacarí y la inspectora de policía, en cumplimiento del 
compromiso asumido por la señora alcaldesa municipal. La visita inició en los dos puentes 
ubicados en el sector de Puente Rojo (Puente La Magdalena y Puente Rojo), donde se 
revisó la problemática relacionada con la invasión del espacio público y la necesidad de 
adelantar un proceso de socialización y articulación con la Inspección de Policía, con el fin 
de viabilizar las intervenciones requeridas para la instalación de la tubería en estos dos 
puentes, conforme a los diseños de viaductos previamente elaborados. 

Como resultado del recorrido, se definieron compromisos y se asignaron tareas a las 
diferentes dependencias involucradas para adelantar las gestiones y trámites necesarios 
que permitan el desarrollo de las obras proyectadas. 

   
Ilustración 15. Recorrido interinstitucional para la definición de acciones y compromisos relacionados con la 

instalación de la tubería en el sector de Puente Rojo. 

 
● 07 de mayo del 2026: Se llevó a cabo el comité de veeduría del municipio de Ginebra 

y Guacarí, el cual se realizó en las instalaciones del Consorcio, específicamente en la 

oficina principal ubicada en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra. La 

reunión contó con la participación de funcionarios de la administración municipal de 
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Ginebra, representantes de la Interventoría y miembros de la comunidad, algunos de 

los cuales asistieron de manera virtual al encontrarse fuera del territorio. Durante el 

encuentro se evaluó el avance actual del proyecto y se definió la fecha para la 

realización del próximo comité de veeduría. 

 

 
Ilustración 16. Comité de veeduría del municipio de Ginebra y Guacarí para seguimiento al avance del 

proyecto. 

 

● 07 de mayo del 2026: Se llevó a cabo una segunda reunión en el despacho de la 

alcaldesa del municipio de Guacarí, con la participación de los alcaldes de Guacarí y 

Ginebra, el Gerente de Vallecaucana de Aguas y sus respectivos equipos de gobierno. 

Durante el encuentro se evaluó el avance de los compromisos adquiridos en la primera 

reunión y se definieron estrategias orientadas a atender la problemática social 

presentada con la comunidad opositora al proyecto. Asimismo, se asignaron 

compromisos y tareas a las diferentes entidades participantes, con el propósito de 

implementar acciones que permitan superar las dificultades que actualmente afectan 

la correcta ejecución del proyecto. Por su parte, el contratista reiteró su compromiso 

de culminar satisfactoriamente las obras contratadas, destacando la importancia del 

trabajo articulado y el apoyo conjunto de todas las entidades involucradas para lograr 

el cumplimiento de los objetivos y la exitosa finalización del contrato. 
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Ilustración 17. reunión interinstitucional para el seguimiento de compromisos y la definición de estrategias 

para la gestión social del proyecto. 

 
● 12 de mayo del 2026: Se realizó el comité de obra con la supervisión del contrato, la 

Interventoría y el contratista, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de 

Vallecaucana de Aguas en la Ciudad de Cali, Valle del Cauca. Durante la reunión se 

revisó el estado del proyecto, los porcentajes de avance de obra, los compromisos 

cumplidos y las actividades pendientes por ejecutar. Asimismo, se analizaron 

diferentes estrategias con el fin de continuar generando mayores rendimientos en los 

frentes de obra. 

  
Ilustración 18.  Comité de obra con la Supervisión del contrato para revisión del avance del proyecto y 

definición de estrategias operativas. 

 
● 14 de mayo del 2026: Se llevó a cabo la socialización del proyecto y de los avances 

en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las diferentes entidades 

involucradas. En la jornada participaron representantes de las alcaldías de Ginebra y 

Guacarí, la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y miembros de 

la comunidad de ambos municipios. Asimismo, se realizó un conversatorio con la 

comunidad, con el propósito de escuchar sus inquietudes, observaciones y 

sugerencias frente al desarrollo del proyecto, promoviendo un espacio de diálogo y 

participación ciudadana. 
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Ilustración 19. Socialización del proyecto y diálogo comunitario para la revisión de avances y atención de inquietudes 

de la comunidad. 

 
● 27 de mayo del 2026: Se realizó una reunión con la comunidad, líderes comunitarios, 

integrantes del grupo Proterritorio, concejales del municipio y demás personas 

interesadas, con el fin de socializar la propuesta del Plan Piloto para el tramo 

comprendido entre la Batea Bananos y Puente Amarillo. Durante el encuentro se 

expusieron los alcances y beneficios de la propuesta, orientada a dar solución a las 

dificultades técnicas y sociales identificadas en el sector. Asimismo, se atendieron 

inquietudes y observaciones de los asistentes, promoviendo un espacio de diálogo y 

participación. La reunión se llevó a cabo en la oficina principal del contratista, ubicada 

en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra. 

     
Ilustración 20. Socialización del Plan Piloto entre la Batea Bananos y Puente Amarillo con líderes comunitarios, 

autoridades locales y comunidad interesada. 

 
● 28 de mayo del 2026: Se realizó el comité de obra con la supervisión del contrato, la 

Interventoría y el contratista el cual se llevó a cabo en las instalaciones de 

Vallecaucana de Aguas en la Ciudad de Cali, Valle del Cauca. Durante la reunión se 

revisó el estado del proyecto, los porcentajes de avance de obra, los compromisos 

cumplidos y las actividades pendientes por ejecutar. Asimismo, se analizaron 
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diferentes estrategias con el fin de continuar generando mayores rendimientos en los 

frentes de obra. 

   
Ilustración 21. Comité de obra con la Supervisión del contrato para revisión del avance del proyecto y definición de 

estrategias operativas. 

Se han llevado a cabo diversas reuniones de carácter informal con el fin de atender las 

necesidades del proyecto, así como las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la 

Interventoría y del operador de las plantas (Acuavalle). 

Adicionalmente, se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar 

los avances y los tiempos de entrega.  
. 

27 de mayo del 2026: Se realizó un recorrido técnico en la PTAP Guacarí con el delegado 

de la firma ODIR, entidad encargada de la certificación de las instalaciones bajo la norma 

RETIE. Durante la visita se acompañó al certificador en la inspección de las diferentes 

áreas de la planta, identificando observaciones y hallazgos que deberán ser subsanados 

previo a la segunda visita de verificación. La actividad contó con la participación de la 

interventoría, el profesional responsable del componente eléctrico por parte del 

contratista y el subcontratista encargado de las actividades eléctricas, con el fin de revisar 

conjuntamente los aspectos requeridos para el cumplimiento de los requisitos de 

certificación. 

 

  
Ilustración 22. Recorrido técnico en la PTAP Guacarí para la inspección y certificación RETIE de las 

instalaciones eléctricas. 
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2.5. COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

2.5.1. DESEMBOLSOS DE ANTICIPO 

 
A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados. 
 
 

Tabla 2. Resumen desembolsos anticipo. 

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO 
 

No. FECHA NIT. O CÉDULA 
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO 
VR. A 

DESEMBOLSAR   

No. 1 
ENERO 23 
DE 2023 

901.378.127-8 CAL SAS 
Bocatoma, línea de 
aducción y micromedidor  $ 1.330.764.263  

 900.521.827-4 
CONSTRUCTOR
A NBI SAS 

Tanque de almacenamiento 
Ginebra  $ 825.783.347  

805.030.454-9 
CONINGENIERÍA 
SAS 

Suministro e instalación 
pantallas deflectoras en 
fibra, canaletas en fibra 

 $ 1.744.905.660  

No. 2 
FEBRERO 

22 DE 
2023 

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES 
CIVILES SAS 

Suministro accesorios y 
tubería PEAD 

 $ 2.955.952.978  

 $ 3.379.115.874  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES 
CIVILES SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción 

 $ 423.162.896  

No. 3 
MARZO 4 
DE 2024 

900.521.827-4 
CONSTRUCTOR
A NBI SAS 

Suministro e Instalación de 
Sopladores 

 $ 237.610.687  

 $ 1.097.031.250  805.030.454-9 
CONINGENIERÍA 
SAS 

Suministro e Instalación de 
Barrelodos plantas Ginebra 
y Guacarí 

 $ 752.820.600  

805.030.454-9 
CONINGENIERÍA 
SAS 

Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos 

 $ 106.599.963  

No. 5 
MAYO 5 
DE 2025 

901.648.319-4 
CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 
VALLE 

Montajes eléctricos  $ 10.542.664  $ 10.542.664  

        TOTAL  $ 8.388.143.058    

 

2.5.2. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 

 
Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 

la siguiente manera: 
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Tabla 3. Resumen amortización anticipo. 

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN 

      

1 31/05/2023  $                  2.511.320.053  

2 30/06/2023  $                     265.804.757  

3 31/01/2024  $                     272.313.639  

4 31/03/2024  $                     151.167.886  

5 30/04/2024  $                     110.785.818  

6 31/05/2024  $                  2.211.334.610  

7 31/07/2024  $                     181.239.470  

8 31/08/2024  $                     115.636.686  

9 30/09/2024  $                     206.702.983  

10 31/10/2024  $                     364.968.330  

11 30/11/2024  $                     620.506.131  

12 31/01/2025  $                     207.104.917  

13 28/02/2025  $                     694.041.763  

14 30/06/2025  $                     497.952.376  

15 31/07/2025  $                     418.744.861  

 TOTA AMORTIZADO A LA FECHA  $            8.829.624.279,90  

 VALOR TOTAL ANTICIPO  $            8.829.624.279,90  

 VALOR PENDIENTE POR 
AMORTIZAR  $                                        -    

 

2.5.3. FACTURACIÓN 

 
En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 

 
Tabla 4. Actas parciales facturadas 

ACTA 
No. 

FECHA CORTE VR. FACTURADO 
% 

AVANCE 
% AVANCE 

ACUMULADO 

          

1 31/05/2023  $                  8.371.066.842  18,38% 18,38% 
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2 30/06/2023  $                     886.015.856  1,95% 20,33% 

3 31/01/2024  $                     907.712.127  1,99% 22,32% 

4 31/03/2024  $                     503.892.952  1,11% 23,43% 

5 30/04/2024  $                     369.286.058  0,81% 24,24% 

6 31/05/2024  $                  7.371.115.364  16,19% 40,43% 

7 31/07/2024  $                     604.131.566  1,33% 41,76% 

8 31/08/2024  $                     385.455.620  0,85% 42,60% 

9 30/09/2024  $                     689.009.943  1,51% 44,11% 

10 31/10/2024  $                  1.216.561.098  2,67% 46,79% 

11 30/11/2024  $                  2.068.353.769  4,54% 51,33% 

12 31/01/2025  $                     690.349.724  1,52% 52,85% 

13 28/02/2025  $                  2.313.472.543  5,08% 57,93% 

14 30/06/2025  $                  1.659.841.253  3,65% 61,57% 

15 31/07/2025  $                  4.230.011.773  9,29% 70,86% 

16 30/09/2025  $                     534.405.953  1,17% 72,03% 

17 31/10/2025  $                     736.963.238  1,62% 73,65% 

18 11/03/2026  $                     431.777.557  0,95% 74,60% 

19 30/11/2025 $                    722.083.648 1,59% 76,19% 

20  20/04/2026  $                    502.017.049 1.1%  77,29 % 

     

 VALOR TOTAL FACTURADO   $            35.193.523.933  77.29 % 

 VALOR CONTRATO  $            45.534.873.888     

 PENDIENTE POR FACTURAR  $            10.341.349.955     
 

2.6. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 

 
Se cuenta con el personal idóneo que cumple con los requisitos establecidos en el Capítulo 7. 

Información sobre el Personal Profesional, específicamente en el numeral a. Requisitos del 

Personal, donde se definen los criterios mínimos de formación académica y experiencia que 

deben acreditar los colaboradores. 

A continuación, en la Tabla No. 5 – Personal del Consorcio, se presenta la relación del equipo 

que actualmente participa en la ejecución del proyecto. 
 

Tabla 5. PERSONAL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL 89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE 

INGENIERIA. 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 
INGENIERIA AMBIENTAL 
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DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 
INGENIERO RESIDENTE 

DE OBRA 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE 

FUNDACIONES. 

JUAN PABLO MONTENEGRO 
MORALES 

1.114.456.072 
 

SST 
PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 

38.856.496 
PROFESIONAL EN EL 

TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 

ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN 

DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA 
ORTIZ 

14.636.383 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA 

MARÍA CAMILA GIL GIL 1.112.969.458 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 

 

Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de otros profesionales y personal técnico especializado 

que contribuyen con su conocimiento y experiencia al adecuado desarrollo del proyecto. Entre 

ellos se incluyen el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, el ingeniero de costos y 

presupuestos, diversos especialistas en áreas específicas, ingenieros de apoyo, asesores para 

la instalación de la tubería, asesores eléctricos, personal encargado de la gestión de compras y 

suministro de equipos, así como asesores legales, entre otros. 

 

Finalmente, se dispone de una comisión de topografía, integrada por un topógrafo y un auxiliar 

(cadenero), encargada de atender los requerimientos topográficos que se presenten durante la 

ejecución de las actividades en todos los frentes de obra. 

 

2.7. AVANCE DE OBRA. 

 

2.7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 
A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 

 

 

 

2.7.1.1. ACTIVIDADES VARIAS 

 

● Se desarrollaron actividades de balance de obra, mediante las cuales se evaluaron las 

intervenciones ejecutadas en los Tramos 1, 2 y 3, correspondientes a la instalación de la 

línea de conducción, así como las obras adicionales en el frente de bocatoma, los ítems no 

previstos y las mayores cantidades de obra identificadas durante la ejecución del proyecto. 

 

● Se ha realizado seguimiento continuo a los trámites de permisos y licencias ante las 

entidades competentes y las administraciones locales. A la fecha, se cuenta con dos 

licencias de intervención de espacio público, permisos de movilidad, permiso de 
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aprovechamiento forestal para la PTAP de Ginebra, permiso de aprovechamiento forestal de 

la bocatoma y permiso de ocupación de cauce. En cuanto a los permisos de rotura de vías, 

estos ya se encuentran aprobados por los municipios de Guacarí y Ginebra. 

 

● Se dispone de una comisión de topografía conformada por un topógrafo y un auxiliar 

(cadenero), encargada de atender los requerimientos topográficos que surjan durante la 

ejecución de las actividades en todos los frentes de obra, incluyendo las intervenciones en 

la PTAP Ginebra, la construcción del Tanque Albania, las intervenciones en la PTAP 

Guacarí, la línea de conducción, la bocatoma y las servidumbres. 

 
 

 

2.7.1.2. TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA  

 

Durante el mes de mayo se reiniciaron las actividades de relleno en el perímetro del tanque y en 

su rampa de acceso. Se llevó a cabo la compactación del material seleccionado y el relleno de 

los costados previamente liberados por la interventoría, actividad que contó con su 

acompañamiento permanente. 

 

Asimismo, se continuó con el seguimiento al asentamiento del tanque, mediante la toma de cotas 

y su verificación en el formato de control diligenciado mensualmente, el cual se adjunta al 

presente informe. 

 

2.7.1.3. INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA 

 
Durante el mes de mayo se han realizado diversas actividades en la PTAP de Ginebra: 

 

Componente Hidráulico: 

 

• Luego de finalizar la optimización del sistema de potabilización de agua en la PTAP de 
Ginebra (floculadores, sedimentadores y filtros), continua la etapa de pruebas con caudales 
máximos, medios y mínimos, con el fin de evaluar el comportamiento de las estructuras y 
evidenciar las mejoras implementadas. Este proceso también permite identificar posibles 
falencias y definir las acciones de mejora requeridas. 

 

Componente Técnico: 

 

• Finalizan con las Intervenciones civiles en el Filtro No.3. 

● Se evalúan las intervenciones para la optimización del sistema, así como su proceso de 

puesta en marcha. 
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2.7.1.4. INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ 

 
Durante el mes de mayo se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí: 

 

Componente Hidráulico: 

Para tener una desinfección más eficiente en la batería B, se procede a realizar lavado de las 

paredes de los tanques; posterior a esta actividad se realizó la desinfección de la batería B en 

los filtros N°4, 5 y 6 con hipoclorito de sodio al 13% mediante el siguiente procedimiento: Se 

estimó aplicar 14 L de hipoclorito en 4 etapas, con una cantidad de 3,5 L cada 36 cm de altura 

para desinfectar el filtralite, la grava y los falsos fondos y aplicar 2 L de hipoclorito en el agua por 

encima de la cota del filtralite. 

 

Etapa 1: se bajó el nivel del agua a 36 cm por encima de la cota del filtralite, se aplicó 3,5 L de 

hipoclorito y se drenó el filtro hasta la superficie del filtralite. 

 

Etapa 2: Se abrió la válvula para llenar el filtro con agua sedimentada hasta alcanzar nuevamente 

los 36 cm por encima del filtralite. Se aplico nuevamente 3,5 L de hipoclorito de sodio y se drenó 

el filtro hasta la superficie del filtralite. Se dejó actuar por 4 minutos y se tomó una muestra del 

agua del relavado, al aplicar el reactivo DPD la muestra se tornó color violeta, indicando que el 

hipoclorito bajo hasta los falsos fondos, por lo que se determinó que no era necesario continuar 

con las etapas 3 y 4 para no tirar más cloro innecesariamente a la acequia que recibe el agua de 

relavado. 

 

Se abrió nuevamente la válvula para llenar el filtro con agua sedimentada hasta alcanzar la cresta 

de la canaleta. Se aplico el hipoclorito restante y se dejó el filtro en estanqueidad por 48 horas. 

 

Se realiza el mejoramiento de los filos de los filtros y se aplica impermeabilizante 3 capas. 

 

Durante el mes se realiza la instalación de la tubería de 3” que viene desde los sopladores hasta 

la batería A, cabe aclarar que solo se deja las instalaciones hasta la parte superior de los filtros 

porque aún no se han habilitado los filtros de la batería A. 

 

Componente Técnico:  
 

o Obras civiles en Batería B (Filtro No.4, No.5 y No.6). 
▪ Adicionalmente, se ejecutaron trabajos de mejoramiento en las conexiones 

canaleta–muro, donde se evidenciaron filtraciones detectadas tras las labores 

de limpieza y protección de los falsos fondos. Se realiza mejoras en filos y 

acabados de los repellos en la batería. 

▪ Se realizaron las conexiones eléctricas necesarias para la puesta en 

operación de todos los equipos optimizados, incluyendo la coordinación y 

trámite de conexión con el operador de energía eléctrica, Celsia. Todas las 

conexiones se ejecutan de acuerdo con las especificaciones técnicas y los 

estándares de seguridad eléctrica, y serán certificadas conforme a la 
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normativa RETIE, garantizando la operación segura y conforme a la regulación 

vigente. 

▪ Se realizan conexiones de alimentación de aire en tubería de 4" galvanizada 

en la Batería A. De filtros (Filtro No.1, No.2 y No.3) los cuales se realizará la 

optimización. 

 

 

2.7.1.5. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA 
ALBANIA - PREDIO ACUAVALLE EN SECTOR VILLA JHONS 

Durante el mes de mayo del 2026 se realizó:  

Continúan con la actividad de seguimiento al asentamiento del tanque, se toman las cotas y 

se verifica con el formato que se llena mensualmente y el cual ha sido anexado en el presente 

informe. 

 

Durante el mes de mayo se culminaron las actividades de relleno perimetral del tanque y se 

realizaron las pruebas técnicas requeridas para autorizar y liberar definitivamente el relleno 

de la estructura. No obstante, se encuentra pendiente la construcción de la cámara de salida, 

actividad necesaria para dar continuidad a la instalación de la tubería de descarga y la 

posterior puesta en operación del sistema. 

 

 

2.7.1.6. BOCATOMA 

 

● Se encuentra en revisión por parte del componente técnico del contratista, el nuevo diseño 

de la bocatoma con la implementación del sistema de malla coanda.  Se encuentra en 

evaluación el presupuesto de la bocatoma, de acuerdo a la proyección realizada al momento, 

se observa que el costo de la ejecución de esta estructura será mucho mayor al 

presupuestado en el contrato. 

 

● Considerando que el diseño de la bocatoma presenta modificaciones, se consultó a la CVC 

respecto al permiso de ocupación de cauce. La entidad informó que es necesario tramitar un 

permiso nuevo, aunque también es posible evaluar la modificación del permiso existente. 

En este contexto, se proyectó un oficio de manera conjunta con el operador de las plantas 

“Acuavalle”, quien es el encargado de realizar el trámite de este permiso, para analizar la 

posibilidad de mantener el permiso vigente y realizar únicamente la modificación necesaria, 

con el fin de evitar demoras asociadas a la gestión de un trámite desde cero. Se destaca la 

importancia de considerar los tiempos de este proceso, dado que el permiso es requisito 

indispensable para la ejecución de las actividades programadas. 
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2.7.1.7. DESARENADOR  

 

Durante este mes no se realizan actividades en este capítulo.   

 

2.7.1.8. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 

Durante el mes de mayo se han realizado las siguientes actividades en las líneas de conducción: 

 

TRAMO 1: 

 

Componente Hidráulico: 

 

• Se realiza instalación de 383 ml de tubería de 18“desde la abscisa k0+810 hasta la k0+925 
(total 315 ml hasta corte 1). 

• Se realiza instalación de 220 ml de tubería de 18“desde la abscisa k0+430 hasta la k0+650 
(total 535 ml hasta corte final de mes de abril). 

• Se realiza instalación de 105 ml de tubería de 18“desde la abscisa k0+925 hasta la k1+030 
(total 640 ml). 

• Se realiza instalación de 80 ml de tubería de 18“desde la abscisa k1+170 hasta la k1+250 
(total 720 ml correspondiente al cárcamo). 
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• Cabe aclarar que en la excavación en el tramo uno se presenta gran cantidad de roca lo cual 
impidió que el rendimiento fuera mayor; para la demolición de las rocas fue necesario la 
aplicación de cemento expansivo y maquinaria tipo pajarita con martillo demoledor. 
 
 

Componente Técnico: 

 

● Se realizó instalación de señalización móvil en el sitio de trabajo al inicio de las labores diarias 

de obra. 

● Instalación de tubería en el sector Regaderos, comprendido entre la batea La Chorrera y la 

batea Bananos, verificando profundidades de excavación, colchón de arena y recubrimiento 

del material según el diseño. 

● Demolición de rocas de sobredimensionadas que afloraban en la zanja destinada a la 

instalación de la tubería, asegurando la correcta preparación del lecho de la tubería y evitando 

interferencias en la instalación. 

● Instalación de tubería en los pases de alcantarillas transversales, específicamente en: 

o Pase No. 45 y 46. 

● Se dio inicio a la construcción del Plan Piloto de Cárcamo, cuyo objetivo es evaluar y 

presentar a la entidad los resultados de la instalación de la tubería sobre la zona blanda o 

zona verde protegida, mediante la implementación de una estructura de concreto de 

protección, conforme a los lineamientos y requerimientos establecidos por EMCALI. Esta 

actividad permitirá verificar la viabilidad técnica de la solución propuesta y su comportamiento 

en campo, con el fin de definir las acciones necesarias para la continuidad de las obras en 

este sector. 

● Durante todo el mes se ha contado con todo el equipo integral de profesionales para atender 

las necesidades de la instalación de tubería y con una comisión permanente para verificación 

y trazabilidad de la instalación de tubería. 

● Durante el mes en curso se ha registrado un volumen significativo de precipitaciones, lo cual 

ha afectado de manera relevante el desarrollo de las actividades en los diferentes frentes de 

obra. Dicho impacto no se limita al periodo de ocurrencia de las lluvias, sino que se extiende 

al tiempo requerido para la recuperación de las condiciones óptimas del terreno y de las 

superficies de trabajo, impidiendo la reanudación inmediata de las labores. En consecuencia, 

se ha incrementado el tiempo improductivo y se han generado retrasos en la ejecución 

general del proyecto. 

 

TRAMO 2: 

 

Componente Técnico: 

 
● Desde el 20 de noviembre del 2025 se encuentran suspendidas las actividades en el Tramo 

2, sobre la vía pavimentada comprendida entre el callejón y el Puente Rojo (sector El Alto), 

correspondientes al replanteo y al inicio del corte de pavimento, debido a una protesta 

pacífica por parte de la comunidad. El 20 de enero de 2026 se intentó reanudar la actividad; 
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sin embargo, la comunidad intervino nuevamente, lo que obligó a suspender otra vez las 

labores en este punto. 

 

TRAMO 3: 

 

Componente Hidráulico: 

 

• Se realizó la prueba hidrostática en tramo 3 entre las abscisas K5+450 – K6+020, con una 

longitud de 570ml. La presión admisible de la prueba fue de 150 PSI, la caída de presión fue 

de 4 PSI durante un lapso de 1 hora, lo cual se encuentra por debajo de la perdida admisible 

del 5%.  

 

• En este mes continua el figurado de hierro para la construcción de purgas y ventosas. 

 
 

• Se realiza la adecuación de las excavaciones de las cámaras purgas y ventosas para la 

instalación de solado, posterior se realiza la instalación de hierro para la fundición de losa de 

fondo previa instalación de la cinta PVC, para finalmente fundir los muros de las estructuras; 

el avance del mes es el siguiente:  

 

 
 

Componente Técnico: 

 

● Se realizó instalación de señalización móvil en el sitio de trabajo al inicio de las labores 

diarias de obra. 

● Se finalizo con la actividad de intervenciones en pases con reposición de tubería en 

concreto, Se realiza la intervención de 3 pases durante este mes para instalación de 

tubería y conexión entre tramos. 
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➢ Se realiza el pase 9, 11 y 20. 

● Durante el mes se dio continuidad a las actividades de replanteo para la construcción de 
cámaras de quiebre, purgas y ventosas en el tramo No. 3. Como parte de este proceso, 
se han ejecutado labores de excavación, figuración e instalación de acero, así como la 
fundición de losas y muros, junto con las demás actividades necesarias para su 
construcción. Todas estas labores han sido previamente liberadas y supervisadas por la 
interventoría. 
A la fecha, se cuenta con el siguiente avance: 

➢ 10 cámaras Ventosas. 
➢ 4 cámaras Purgas. 
➢ 3. cámara de Quiebre. 

 

2.7.1.9. Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes. 

 

o Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido 

enviadas a la interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al 

momento de reinicio de las actividades en esos frentes de obra: 

➢ Servidumbre de Ginebra (predio Danilo Bermúdez). 

➢ Servidumbre de Guacarí (predio Puente Amarillo). 

➢ Servidumbre de Guacarí (predio Chicuco). 

➢ Servidumbre de Guacarí (predio Puente Rojo). 

➢ Servidumbre de Guacarí (predio Puente la Magdalena). 

 

 

2.7.2. REGISTRO DE LLUVIAS 

 

Durante el presente mes se ha registrado un volumen significativo de precipitaciones, lo cual ha 

afectado de manera considerable el desarrollo de las actividades en los diferentes frentes de 

obra. Esta afectación no se limita únicamente a la duración de los eventos de lluvia, sino que 

también incluye el tiempo posterior necesario para la recuperación de las condiciones del terreno 

y de las superficies de trabajo, lo que impide la reanudación inmediata de las labores. 

En consecuencia, se ha presentado un incremento del tiempo improductivo, generando retrasos 

en la programación y en la ejecución general del proyecto. 

 

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de mayo del 2026, 

las cuales son resumidas en la siguiente tabla. 

 

Ver anexo 
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Tabla 6. Registro de precipitaciones mes de mayo 2026. 

 

 
 

2.8. PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 

 

La programación de obra durante toda la ejecución del contrato se ha visto considerablemente 

afectada debido a la problemática social, legalización de servidumbres y optimizaciones de 

algunos diseños requeridos como la estructura de la bocatoma. 

 

Todavía se continúa con la suspensión de actividades en la instalación de tubería de PEAD de 

diámetro 10” debido a la problemática social, adicionalmente se tiene una nueva suspensión en 

el tramo 1. 

 

Teniendo en cuenta las situaciones presentadas en la instalación de la tubería de la línea de 

conducción del tramo 3, explicadas en el capítulo anterior, se realiza reprogramación de las 

actividades correspondientes a este capítulo, la cual se anexa al presente informe. 
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Ilustración 23.  Reprogramación actividades de obra. 

 

2.9. AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 

están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, 

se detallan las condiciones presentadas: 

 

● Servidumbres de los viaductos sobre la línea de conducción: después de realizar los 

rediseños de estas estructuras y teniendo en cuenta las condiciones encontradas en sitio, 

se requiere la legalización de servidumbres para la construcción de estos viaductos, ya 

que se encuentran en predios con viviendas aledañas. 

 

● Durante los recorridos de verificación y las actividades de socialización realizadas con la 

comunidad del sector Puente Rojo, se ha identificado una percepción generalizada de 

inconformidad y oposición frente a la construcción de la CADICA en el punto actualmente 

definido en los diseños. Esta situación ha generado incertidumbre respecto a la ejecución 
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de la estructura y ha evidenciado una actitud negativa hacia el proyecto, fundamentada 

principalmente en la preocupación de los habitantes por una posible afectación a las 

placa-huellas existentes, las cuales, según los residentes, podrían no conservar sus 

condiciones actuales una vez finalizada la obra. 

 
● La presencia de invasores en las áreas de construcción de la bocatoma y viaducto de 

Puente Rojo, representan una afectación directa para la ejecución de las actividades de 

estas estructuras.  De igual forma se tiene inconveniente para la construcción de la línea 

de conducción en un tramo de la salida de la bocatoma, ya que el propietario del predio 

aledaño no permite el ingreso en la parte posterior de su predio. 

 

● Durante el mes de mayo se registraron precipitaciones que afectaron de manera 

significativa el desarrollo de las actividades programadas en los diferentes frentes de 

obra. Dicho impacto no se limita a la duración de los eventos de lluvia, sino que incluye 

el tiempo necesario para la recuperación de las condiciones del terreno y de las 

superficies de trabajo, lo cual impide la reanudación inmediata de las labores. En 

consecuencia, se ha evidenciado una disminución en el rendimiento de las actividades y 

la generación de retrasos acumulados en la ejecución general del proyecto. 

 
● Por otro lado, la situación presentada el 20 de noviembre de 2025, la cual se repitió el 20 

de enero de 2026, obligó a la suspensión temporal de las actividades del frente de obra 

en el tramo comprendido entre Puente Rojo y el sector conocido como El Alto. A la fecha, 

dicha situación continúa sin resolverse y, a pesar de contar con todos los permisos 

otorgados por la administración local, así como con el respaldo técnico y administrativo 

que garantiza la reposición de la vía, la comunidad mantiene su negativa a permitir la 

ejecución de la actividad de instalación de la tubería. Esta condición impide el normal 

desarrollo de las obras y afecta de manera significativa el avance general del proyecto. 

 
● Por último, durante la instalación de la tubería en el Tramo 1, entre La Batea Bananos y 

Puente Amarillo, se ha presentado una situación con la comunidad del Cañón del Río 

Guabas y sus líderes, quienes han solicitado la suspensión de las actividades de 

instalación en este sector hasta nueva orden. Esta decisión obedece a presuntos 

incumplimientos de compromisos adquiridos por la Gobernación del Valle del Cauca y 

Vallecaucana de Aguas, respecto de los cuales la comunidad manifiesta no evidenciar 

avances que permitan la liberación del corredor para la ejecución de las obras. Como 

consecuencia, se han generado afectaciones al cronograma contractual y sobrecostos 

asociados al retiro y reasignación de maquinaria, equipos y personal a otros frentes de 

trabajo. A la fecha, únicamente se ha autorizado la construcción de un tramo aproximado 

de 80 metros lineales, permaneciendo suspendidos cerca de 2 kilómetros de intervención, 

situación que genera preocupación debido al impacto que representa para el normal 

desarrollo y la correcta ejecución del proyecto. 
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2.10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

❖ TANQUE PTAP GINEBRA 

 

 

 

Fotografía 1. Suministro de material seleccionado para 

relleno perimetral del tanque. 

 Fotografía 2. Se reinicia con la actividad de relleno 

perimetral con material seleccionado. 

 

 

 
Fotografía 3.  Toma de información para chequeo de 

asentamientos y evaluar el comportamiento de los 

rellenos. 

 Fotografía 4. Actividad de relleno perimetral del tanque 

con material seleccionado. 

 
 

❖ TANQUE ALBANIA (PREDIO VILLA JHONS) 

 

 

  
Fotografía 5. Se realiza la toma de densidades de 

campo en relleno realizado durante el mes. 

 Fotografía 6.  Toma de información para chequeo de 

asentamientos y evaluar el comportamiento de los 

rellenos. 
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❖ PTAP GINEBRA 

 

 

 
Fotografía 7.  Fabricación de encofrado para 
construcción de cárcamo en tramo 1 – Sector Batea 
bananos. 

 Fotografía 8. Suministro de materiales pétreos para 

construcción de Cajas y Cámaras en Tramo 3. 

 

 

 
Fotografía 9. Figuración de acero para Cárcamo y 
Cámaras ventosas, purgas y de Quiebre.  

 Fotografía 10.  Realce de cámaras eléctricas y ajustes 

eléctricos para visita del certificador RETIE. 

 

 

 

Fotografía 11.  Instalación de piso en pasillo del 
sedimentador No.1 (Faltante en la pasarela). 

 Fotografía 12.   Foto aérea en donde se identifica toda 

la planta optimizada. 
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Fotografía 13. Suministro de materiales pétreos para 
construcción de Cajas y Cámaras en Tramo 3. 

 Fotografía 14. Entrega de cilindros a laboratorio para 

ensayos de resistencia a la compresión. 

 

 

 
Fotografía 15.   Figuración y amarre de acero para 
Cárcamo y Cámaras ventosas, purgas y de Quiebre. 

 Fotografía 16. Suministro de materiales para 

optimización de la planta Guacarí y Construcción de 

cámaras y cárcamo – Cemento. 

 
 

❖ PTAP GUACARÍ  

  

 

 

Fotografía 17. Mantenimiento de equipos para 

conexiones eléctricas definitivas – Sopladores. 

 Fotografía 18.   Lavado de los muros de la batería B 

antes de la desinfección. 
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Fotografía 19.   Construcción de bordillo para derrames 

de combustibles y aceites en cuarto eléctrico – Normas 

RETIE. 

 Fotografía 20.   Instalación accesorios 6” para Batería 

A y válvula 6” para Batería A filtro uno. 

 

 

  
Fotografía 21.  Aplicación de cloro para desinfección.  Fotografía 22. Prueba de cloración. 

   

 

 
Fotografía 23.   Instalación de válvulas ventosas en los 

filtros 4-5-6. 

 Fotografía 24.  Instalación tubería 6” para Batería A. 
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Fotografía 25.  Reparación de filos de los filtros 4-5-6.  Fotografía 26.  Toma de información durante la visita 

del certificador RETIE – Primer Visita en PTAP. 

 
 
 

❖ LÍNEA DE CONDUCCIÓN (TRAMO NO.1) - Tubería de 18”. 

  

 

   
Fotografía 27.  Suministro de material filtrante para 
colcho de protección de la tubería. 

 Fotografía 28.   Toda la excavación se esta realizando 
sobre material roco (Peña) y los rendimientos son muy 
bajos. 

 

 

 
Fotografía 29.  Toda la excavación se está 
ejecutando sobre material rocoso (peña), lo que 
genera bajos rendimientos. 

 Fotografía 30.  Demolición de roca por medio de método 
mecánico (Retroexcavadora con Matillo). 
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Fotografía 31.   Inicio de prueba Piloto para cárcamo 
en tramo entre Batea Bananos y Puente Amarillo – 
Sector vía pavimentada.  

 Fotografía 32. Retiro de material de excavación el cual no 
se puede reutilizar en el relleno. 

 

 

 
Fotografía 33.  Excavación para construcción de 
Cárcamo en sector Bananos – Excavación en Roca. 

 Fotografía 34.  Instalación de Tubería en tramo 1 – Sector 
Batea Bananos – Vía sin pavimentar. 

 

 

 

Fotografía 37.  Pegas de termofusión supervisadas 
en tramo 1 para garantizar tiempos y soldadura entre 
tuberías. 

 Fotografía 38.  Seguimiento y chequeo de excavaciones 
con la comisión de topografía. 
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Fotografía 39. Suministro de material de relleno en 
tramo 1. 

 Fotografía 40. Se chequean rellenos en todo el tramo 1 
con materia importado para garantizar la protección de la 
tubería.  

 
 

❖ LÍNEA DE CONDUCCIÓN (TRAMO NO.3) - Tubería de 14”. 

  

 

 
Fotografía 41.  Apiques para buscar puntas para 

realizar pruebas hidrostáticas en tramo 3. 

 Fotografía 42.  Fundición de losa de las Cajas 

Ventosas. 

   

 

  

Fotografía 43. Continúan con la instalación de 

tubería en concreto en los pases de alcantarillas 

transversales en Tramo 3. 

 Fotografía 44. Instalación de tapones para realización 

de pruebas hidrostáticas. 
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Fotografía 45. Instalación de acero para Cámara 

Ventosa en tramo 3, instalación de Cinta PVC. 

 Fotografía 46. Construcción de Cámara de Quiebre en 

Tramo 3 – Sector Hacienda la Lorena. 

 

 

 

Fotografía 47. Apiques para identificación de 

tuberías para pruebas hidrostáticas.  

 Fotografía 48. Instalación de acero y Cinta PVC para 

cámara ventosa. 

 

 

❖ VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS DE OBRA 

 

 

 
Fotografía 49. Se chequean los puntos e 

información con la comisión de topografía – Tramo 

1 (Sector Batea Bananos). 

 Fotografía 50. Comité de obra para evaluar avances 

en las Ptaps – Componente Técnico. 
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Fotografía 51. Reunión con alcaldes de Ginebra y 

Guacarí para resolver inconvenientes con la 

comunidad de ambos municipios. 

 Fotografía 52. Recorrido con secretario de planeación 

y obras públicas de Guacarí para revisar predios que 

están invadiendo espacio público. 

 

 

 
Fotografía 53. En el recorrido se revisa el tema del 
viaducto del puente la magdalena y puente Rojo. 

 Fotografía 54. También se realiza recorrido con los dos 

secretarios y la inspectora de policía del Municipio de 

Guacarí en los predios de puente Rojo. 

 

 

 
Fotografía 55.  Reunión de Veeduría con ambos 
municipios para explicar avances de obra con la 
comunidad. 

 Fotografía 56. Segunda reunión con los alcaldes de 

Ginebra, Guacarí y Gerente de Vallecaucana de aguas 

para solución de temas sociales del proyecto. 
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Fotografía 57.  Reunión con comunidad opositora, 

Proterritorio y lideres del cañón de rio Guabas para 

revisar compromisos con los alcaldes de los dos 

municipios. 

 Fotografía 58. Durante la reunión se resolvieron dudas 

e inquietudes de la comunidad acerca del proyecto y los 

compromisos.  

 

 

 
Fotografía 59. También los alcaldes y el gerente de 

Vallecaucana tuvieron su espacio para debatir con la 

comunidad opositora. 

 Fotografía 60.   El contratista presenta el avance y 
estado actual del proyecto. 

 

 

  

Fotografía 61. Reunión con Lideres proterritorio, 

interventoría, vallecaucana, concejal, contratista y 

comunidad para revisar propuesta del Piloto en la 

Batea Bananos. 

 Fotografía 62. Chequeo de puntos y replanteo en los 

tramos intervenidos (Tramo 1 y Tramo 3). 
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Fotografía 63. Recorrido con Certificador RETIE en 

la PTAP Guacarí, donde se realiza un informe con 

los hallazgos que deben ser subsanados. 

 Fotografía 64. Acompañamiento de visita del 

Certificador RETIE en la PTAP Guacarí, donde se 

realiza un informe con los hallazgos que deben ser 

subsanados. 

 

 

 
Fotografía 65.  Comité de obra para evaluar 

avances en las Ptaps – Componente Técnico. 

 Fotografía 66. Comité de obra para evaluar avances en 

las Ptaps – Componente Técnico. 
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 
 

3.1. ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 

 

El siguiente cuadro presenta las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo 

del presente informe, las cuales se desarrollaron en el mes de mayo de 2026 en los 

municipios de Ginebra y Guacarí, Valle del Cauca. 

 

DESCRIPCIÓN AVANCES / LOGROS PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 

Con el fin de promover la 
participación de la 
comunidad en la 
fiscalización del uso de los 
recursos aportados por el 
fondo para el desarrollo del 
objeto contractual, se da 
cumplimiento a los 
lineamientos establecidos 
en la Estrategia de 
Auditorías Visibles. 

Durante este periodo se 
realizaron visitas a los 
municipios y a los puntos de 
atención a la comunidad, 
incluyendo la revisión de 
buzones, con el fin de 
identificar posibles 
inquietudes de la población. 

Se realizaron visitas los 
días 7 y 21 de mayo en los 
municipios de Ginebra y 
Guacarí. 

 

Se ha dado cumplimiento a 
los compromisos 
establecidos en el contrato y 
en el plan de gestión social. 

Registro fotográfico - 
Evidencia de las 
actividades 
ejecutadas en 
campo. 

Se convocó al comité de 
veeduría del municipio de 
Ginebra a una reunión 
informativa y de control 
social. 

 

Se realizó contacto vía 
WhatsApp con los líderes del 
comité de veeduría de 
Ginebra los días 4 y 19 de 
mayo con el fin de coordinar 
la reunión de los comités de 
veeduría de los municipios de 
Ginebra y Guacarí. 

 

 Se da cumplimiento a los 
compromisos 
establecidos en el plan de 
gestión social. 

 

Actas de reunión de 
los comités de 
veeduría de los 
municipios de 
Ginebra y Guacarí. 

 

Reconocimiento del territorio 
donde se ejecutará el 
proyecto 

Se realiza con el fin de 
identificar posibles 
inquietudes de la comunidad 
en los puntos donde se 
encuentran ubicados los 
buzones de sugerencias en 
los municipios de Ginebra y 
Guacarí. 

  Registro fotográfico - 
Evidencia de las 
actividades 
ejecutadas en campo 

Recorrido para el 
reconocimiento del sitio de 
construcción de la bocatoma 
y de la población aledaña a 
la obra. 
 

Se realiza recorrido en el sector 
de la planta de los municipios de 
Ginebra y Guacarí. 

 

Una vez en la etapa de 
construcción. 

 

La actividad se realiza en 
su totalidad únicamente 
en las plantas de 
tratamiento de Ginebra y 
Guacarí. 

 

 

Foro inicial de presentación y 
socialización del proyecto 
ante la comunidad y la 
administración municipal. 
 

La actividad no fue 
ejecutada. 

 

Se realiza una vez durante 
la etapa de construcción. 

 

La actividad se realiza 
únicamente al inicio de la 
obra. 
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3.2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

3.2.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC 

 

se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 

08:00 a.m. a 12:00 m. y jueves de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Estos horarios son conocidos por los 

líderes y habitantes del área de influencia del proyecto, quienes además están familiarizados 

con el lugar debido a la realización mensual de los comités de veeduría. La oficina se 

encuentra ubicada en la calle 11 No. 4-37, tercer piso, edificio La Piscina, barrio El Centro, 

corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra, Valle del Cauca. En este espacio se han 

realizado reuniones con el comité de veeduría ciudadana de los municipios de Ginebra y 

Guacarí, así como reuniones técnicas del proyecto. 

 

 
 

Ilustración 24. Oficina de atención a la comunidad 

En la ilustración se observa el punto de atención a la comunidad ubicado en el corregimiento 

de Costa Rica, tercer piso, el cual es el espacio reconocido y visitado por la comunidad para 

la entrega de hojas de vida y la presentación de inquietudes. Se sigue con la línea de atención 

a la comunidad 3205730542. 

El PQRS del señor Diego Sánchez, Está pendiente por cerrar dicho PQRS. 
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3.2.2. BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 
 

   
 

 
ilustración 25. Buzón de sugerencias Guacarí y Ginebra 

 

En las ilustraciones se observan los buzones de sugerencias, uno está ubicado en el 

municipio de Guacarí y Ginebra a pesar de estar instalados en la oficina de Personería, 

sitios donde hay movilidad de personas, estas allí no presentaron PQRS.  

 
El día el día 7 y 21 de mayo se inspeccionan los buzones, se evidencia que se encuentran 

en buen estado y en correcto funcionamiento, son de fácil acceso para la comunidad, sin 

embargo, no se tienen PQRS en ninguno de los buzones instalados. 

 

De igual manera como una de las principales estrategias de difusión de información a la 

comunidad corresponde a las vallas publicitarias del proyecto, las cuales se encuentran 

ubicadas de manera estratégica en los ingresos de los municipios beneficiados. 

 

   
 

Ilustración 26. Vallas informativas del proyecto en los municipios de Guacarí y Ginebra 
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En las ilustraciones se observan las vallas informativas del proyecto, las cuales son visibles 

para los habitantes de ambos municipios. Sin embargo, presentan deterioro por el tiempo y 

estar al aire libre. Con su instalación se da cumplimiento a la gestión social y a la divulgación 

de la información del proyecto ante la comunidad. Estas vallas se encuentran ubicadas 

estratégicamente en los ingresos a la cabecera municipal de cada uno de los municipios. 

3.2.3. ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
Dentro de las actividades que evidencian el cumplimiento del Plan de Gestión Social, se 

encuentra la actualización permanente de la cartelera informativa, con el fin de mantener 

informadas a las personas que visitan la oficina de atención a la comunidad sobre las acciones 

ejecutadas y las actividades por desarrollar. 

 

Durante el mes de mayo como actividad permanente, se elaboraron y remitieron nuevamente los 

oficios de convocatoria a las reuniones de los comités de veeduría, los cuales fueron enviados a 

través del correo electrónico institucional de cada municipio. Estas reuniones se programaron de 

nuevo el día 7 de mayo para el comité de veeduría de Guacarí, pues no se realizó en el mes de 

abril.  y para el mes de mayo se convocó a los dos comités de veeduría de Ginebra y Guacarí 

para el día 26 de mayo con el fin de realizar recorrido a las dos plantas de tratamiento Ginebra y 

Guacarí los avances de obra se realizará a las 9:30 a.m. De igual manera se convocaron los 

secretarios de infraestructura y planeación de los municipios Ginebra y Guacarí para que asistan 

a dicha reunión y recorrido. Con el fin de conocer los avances de obra. 

 

Adicionalmente, mediante los canales de comunicación de los integrantes de los comités, se 

distribuyeron volantes informativos con las fechas de reunión, logrando la confirmación de 

asistencia. 

 

En el desarrollo de los comités se informó que las actividades del proyecto se han concentrado 

principalmente en las dos plantas, destacándose que en la planta de Ginebra las labores se 

encuentran próximas a su finalización, correspondiente a la instalación de tuberías hidráulicas 

de conexión a los tanques de almacenamiento. Asimismo, se informa además al comité de 

veeduría que el tramo 1 donde se iba a iniciar la construcción piloto de un cárcamo que permitiría 

la instalación de las líneas de conducción, y si esta prueba piloto no afectaba el presupuesto del 

proyecto de manera negativa con su realización, podría ser evaluada y socializada a la 

comunidad para que fuera aceptada y observada por ellos cuando se tuviera hecha.  Pues dicha 

construcción se iniciaría desde la cuneta hacia el lado externo que no toca la vía, con el fin de 

no afectar la vía y con ello se ganaba espacio, pues la construcción del cárcamo permitiría que 

después de hacerse, se podía convertir en un paso peatonal permitiendo que la comunidad lo 

utilizara y la vía se vería más amplia.  Sin embargo, el día 6 de mayo un grupo de personas de 

la parte alta como personas integrantes de proterritorio impidieron las actividades en el tramo y 

fueron suspendidas las actividades de instalación de tubería, argumentando que no se estaban 

cumpliendo los compromisos que se tenían firmados con proterritorio entre gobernación, 
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vallecaucana de aguas y dicho grupo.  

En la planta de Guacarí se continúan las actividades de instalaciones eléctricas, incluyendo la 

instalación de la batería del filtro No. 1, así como la instalación del transformador y del material 

filtrante. 

 

 

 
  

Ilustración 27. Cartelera informativa con citaciones a comité de veeduría y divulgación del proyecto en la Personería 
de Guacarí. 

En la ilustración se evidencia la cartelera informativa de las actividades realizadas con la 

comunidad, la cual se encuentra ubicada en la oficina de atención al público. En este espacio se 

pueden observar los volantes de convocatoria para las reuniones del comité de veeduría de los 

municipios de Ginebra y Guacarí, programadas en el mes de mayo para el 7 y 26 de los dos 

comités de veeduría.  

 

De igual manera, se retroalimento el día 27 de mayo la cartelera informativa que está ubicada en 

la personería dejando evidencia fotográfica de avance de obra en el mes de mayo.  

Con estas acciones se da cumplimiento a los medios de divulgación establecidos dentro del Plan 

de Gestión Social. 

 
Tabla 7. Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Distribución entrega de volantes de 
Inicio de obra en tramo 2 y 
recolección de hojas ve vida para 
vincular en obra  

2 2  100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 

0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana 2  1 50% 
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3.3. CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS 
VISIBLES 

 

3.2.4. COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.  

Se realizó contacto con los líderes del comité de veeduría de Ginebra y Guacarí, con el fin de 

coordinar las reuniones de seguimiento y control programadas para los días 7 y 26 de mayo del 

2026. Las reuniones contaron con la participación de la residente social de la interventoría, quien 

acompañó el desarrollo de los comités de ambos municipios. 

 

   
  

Ilustración 28.  Volantes de convocatoria reuniones de los comités de veeduría de los municipios Ginebra y Guacarí 

 

Los comités de veeduría, como mecanismos de vigilancia y control para el seguimiento a la 

ejecución de los recursos provenientes del Estado, se han venido reuniendo de manera mensual, 

conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Social. En estos espacios de los dos comités de  

veeduría se percibe  el interés de sus integrantes  porque el proyecto avance y ven con 

preocupación las interrupciones que se generan por el grupo proterritorio, pues los compromisos 

que se tiene  firmados  no hacen parte de compromisos que deba cumplir el contratista  y lo 

tienen claro ,sin embargo  se han convertido en un factor para los integrantes de proterritorio 

para parar las obras del contratista, cuando ellos consideran que los  avances en los 

compromisos no son los que ellos esperaban. 

Volviéndose esto en un mecanismo de presión para ellos para justificar sus acciones de hecho 

que atentan contra el desarrollo del proyecto.  Estos espacios muestran de manera objetiva los 

avances de la obra. Como también aportan evidencia a través del material de avance de obra 

que se socializa en la reunión y pueden ellos luego socializar en redes o en sus reuniones con 

organizaciones sociales del sector. 
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Ilustración 29.  Reunión comité de veeduría Ginebra 

En la ilustración se observa la reunión realizada con el comité de veeduría del municipio de 

Ginebra donde se socializaron los avances de las actividades ejecutadas en las plantas de 

tratamiento de ambos municipios. Con esta actividad se da cumplimiento al Plan de Gestión 

Social que se realizó el 7 de mayo y la programada para el día 26 de mayo para hacer recorrido 

con los dos comités de veeduría se canceló por no haber quorum por parte de los dos comités.  

 

 

3.4. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - 
CONSERVACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
PÚBLICO Y PRIVADO 

 
El objetivo de este programa es garantizar la protección del patrimonio, específicamente de las 

propiedades inmobiliarias ubicadas en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a 

ejecutar. 

 

Este objetivo presenta un avance del 77,14% mediante la elaboración del “Acta de Vecindad o 

Acta de Fachada”, la cual corresponde a un instrumento de recolección de información cuyo 

propósito es registrar el estado de los inmuebles previo al inicio de las obras en cada sector. 

Dicho procedimiento se realiza de manera individual para cada propiedad e incluye registro 

fotográfico, con el fin de identificar posibles deterioros o daños preexistentes y evitar la atribución 

de responsabilidades al desarrollo del proyecto. 

 

A la fecha, se han elaborado las siguientes actas: 

 

 
Tabla 8.. Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado. 

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 

Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 

Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  

Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio 

Tanque la Albania 2 actas de vecindad  
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Tabla 9.. Consolidado de actas de vecindad. 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de 
Actas de Vecindad y 
Fachada de apertura 

 
70 

 
54 

 
16 

 
77.14% 

 

 

 

3.5. REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 

Este programa está orientado a la transferencia de información a la comunidad urbana de los 

municipios de Ginebra y Guacarí, beneficiarios directos del proyecto. Con el fin de fortalecer la 

divulgación y el acceso a la información, se mantiene una comunicación permanente con los 

líderes de los sectores rurales y urbanos de Ginebra que apoyan el proyecto, así como con los 

funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Personería Municipal, las dependencias de 

Bienestar Social y la Secretaría de Planeación de las administraciones municipales de Ginebra 

y Guacarí. 

Lo anterior permite fortalecer estrategias que contribuyan a mantener y, en lo posible, 

incrementar la aceptación del proyecto en los diferentes sectores, respaldando la labor que viene 

desarrollando el contratista con las organizaciones comunitarias. 

En el mes de mayo  dentro de los compromisos que debía cumplir el contratista era generar unas 

acciones que permitieran una reunión con los alcaldes de los municipios de Guacarí y Ginebra  

como sus secretarias de infraestructura, planeación y gobierno  y las entidades que acompañan 

la ejecución del proyecto Vallecaucana de Aguas ,interventoría ,contratista, espacio donde se 

socializara los avances y las dificultades que se tiene para la ejecución del proyecto con los 

alcaldes de Ginebra y Guacarí  y su equipo  técnico infraestructura, planeación y gobierno y dicha 

reunión  se habló de las dificultades que  se vienen presentando con servidumbres o predios que 

tienen tenencia irregular y  que afectan el desarrollo del proyecto y que  desde meses pasado se 

ha informado a la administración de Ginebra y el mes pasado a la alcaldía de Guacarí por  oficio 

sobre la necesidad de su gestión para su solución.  Se coloco además en contexto las acciones 

realizadas por el grupo proterritorio que son nocivas para el avance del proyecto. en esta reunión 

estuvo presente contratista interventoría, vallecaucana de aguas y su equipo, aportando insumos 

para dejar en evidencia las gestiones realizadas por los allí presente. 

 

 

  

1 acta de entorno Albania 

1 acta de entorno sector la esmeralda 

1 acta de entorno sector Puente Rojo hasta 

Costa Rica 
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De esa primera reunión con los alcaldes y su equipo técnico de infraestructura y planeación, el 

día 5 de mayo en el despacho de la alcaldesa de Guacarí, se genera por parte del despacho de 

la alcaldesa donde se informa sobre los predios que afectan el proyecto, acciones y se deja 

programada para el día jueves 7 de mayo visita por parte del secretario de infraestructura para 

visitar los predios que han tomado el espacio público para ampliar sus viviendas y es el área del 

andén. quedando claro la necesidad que la comunidad permita la instalación de esas líneas de 

conducción que pueden afectarse en algunas su fachada por estar construidas en área no 

permitida y han tomado área que está identificado como espacio público. 

Además, la alcaldesa de Guacarí tiene agendada reunión con el grupo de la parte alta para 

conocer las dificultades e inquietudes que tiene la Junta de acción Comunal para el día 11 de 

mayo donde aborda el tema de los compromisos de proterritorio y mostrara los avances que hay 

desde Vallecaucana, gobernación y las acciones que desde su administración apoyan este 

proyecto. 

Ante lo analizado y tratado en la reunión del 5 de mayo se define realizar una reunión informativa 

y de socialización a los integrantes de proterritorio, como a los habitantes de la zona urbana de 

los dos municipios que se beneficiaran directamente del proyecto, esta convocatoria está a cargo 

de los dos alcaldes y se hará el 14 de mayo en las horas de la mañana 9 am en el CIC del 

corregimiento de Costa rica 

En  la reunión  del 14 de mayo con los alcaldes  y beneficiarios del proyecto habitantes del área 

urbano de los dos municipios que son los que directamente se beneficiaran del proyecto  se 

identifica que las placas huellas que han sido un  programa de la gobernación y  se han asignado 

para Guacarí 7  placa huellas  , cada una  de esa  placa huellos  es de cien metros se hicieron 

como prueba piloto el año pasado y quedan pendientes 6 cada una de  100 metros  y  además 

desde la alcaldía la administración aportara materiales para otros 100 metros. Quedando en total 

8 placa huellas que son: la tesalia I y II, puente rojo, chafalotes, la julia, pomares. 

El alcalde De Ginebra manifiesta que por su gestión logro 2 placas huellas más en total serian 9 

y se realizarían en flautas, patio bonito, la selva, cocuyos, loma gorda, patio bonito, juntas y 

campo alegre  

Desde la gobernación en el área jurídica no se ha avanzado en la identificación de predios pues 

proterritorio no ha hecho la caracterización de los predios y uso del suelo, que es el insumo que 

se requiere de la parte jurídica 

Frente al tema del puesto de salud la alcaldesa tiene los estudios y diseños, pero no hay predio. 

En el tema de los pozos sépticos se debe hacer una caracterización de los que se requieren para 

que esto sea insumo para la entidad que se designe para dicha actividad. 

se les facilitara transporte a los lideres del sector urbano de Guacarí. 
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Reunión 14 de mayo grupo proterritorio y comunidades del área urbana de los municipios de 

Guacarí y Ginebra. En dicha reunión se identifica: 

Que los compromisos firmados con proterritorio se han dado sin embargo como son 

problemáticas  que no se habían  intervenido VALLECAUCANA DE AGUAS está en la fase de 

Diagnóstico del acueducto de puente rojo  que es administrado por la comunidad  y se realizó 

levantamiento topográfico  y luego se hará entrega  de  dicha información encontrada  a 

proterritorio y comunidad  encontrada,   para seguir luego con el proceso de la fase de viabilidad  

y luego consecución de presupuesto etapas que requieren tiempo. 

 

De igual manera vallecaucana viene adelantando con su equipo de aseguramiento apoyo técnico 

a la junta que administra el acueducto en la parte de caracterización de los usuarios. 

 

En el tema de áreas de reserva hay un funcionario que ha apoyado las acciones pertinentes, 

pero se requiere la caracterización de las personas que viven allí tarea que fue dada a 

proterritorio y no han presentado a la fecha dicha caracterización. 

 

Frente al tema del puesto de salud hay los estudios y diseños, pero no hay lote. 

 

El contratista presenta los avances en los tramos y la propuesta piloto de construcción de los 

cárcamos en tramo 1 que fue suspendido, y solicita se apruebe reiniciar en dicho tramo, sin 

embargo, los lideres de proterritorio que asistieron y que están en la socialización expresan que 

no tomaran decisiones y que harán consulta para la parte alta. 

Quedando claro que, aunque la parte alta no se beneficiara del proyecto, solicitan que se avance 

en los compromisos que son los que condicionaran que se avance en la obra. Se anexan actas 

de reuniones celebradas con alcaldes y socialización. 

 

 
 

Ilustración 30. Reuniones 5 y 14 de mayo con alcaldes equipo técnico y comunidad  

 

Se realiza reunión con grupo proterritorio, contratista y vallecaucana e interventoría el día 27 de 

mayo a las 9:30 A.m. socializar y permitir la construcción prueba piloto (cárcamos) tramo 1 sector 

placa huellas y solo autorizan 80 metros para construir, donde se definen los siguiente 

compromisos o tareas: 
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✓ Se hará de alcantarilla a alcantarilla (cárcamo – piloto) placa huella. 

✓ El lunes 1 de junio se tendrá respuesta por parte de proterritorio cuando se iniciaría la 

prueba piloto, pues socializaran lo que se analizó hizo hoy con el comité proterritorio. 

✓ Tema de bocatoma el contratista sigue evaluando y refiere que el nuevo diseño tiene 

escalerillas para peces y después de culminar todo lo que implica la reformulación se 

envía a Vallecaucana para su viabilidad. 

✓ Revisar puntos críticos que presentan inestabilidad como chorreras con gobernación y 

alcaldía soportado con fotografías. 

✓ Puente amarillo sky blue se está evaluando por tema de costos, rendimiento por las 

condiciones del terreno refiere el contratista 

✓ Queda pendiente el alto y realizar reunión con la comunidad. 

La comunidad expresa que se deje en acta que los avances y autorizaciones de proterritorio que 

requiere el contratista, estarán condicionados a los 8 compromisos firmados entre vallecaucana 

y gobernación  

 

 

 

 
Ilustración 31 Reunión proterritorio mayo 27-26 

 

 

 

 

3.6. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA  

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 

personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, 

generando empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. 

 

En este ítem no se contrató personal en el mes de mayo.  

 

 

 

 



     

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 

VALLE  

66 
 

INFORME MENSUAL No. 37 
Mayo de 2026 

• ASPECTO No.11: VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA DE LA ZONA 

 

Objetivo: Promover la vinculación de mano de obra calificada y no calificada, priorizando la 

contratación de personal residente en el área de influencia del proyecto, con el fin de generar 

oportunidades de empleo local, fortalecer la participación de la comunidad y contribuir al 

desarrollo social y económico de la zona. 

 

DETALLE  NOMBRE COMPLETO  CARGO  MUNICIPI
O  

EMPRESA  FECHA DE 
INGRESO  

FECHA DE 
RETIRO  

 GRUPO PROFESIONAL       

1 William Mora Apoyo 
Técnico 

Cali CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

17/02/2026  

2 Ana Fernanda Rosero 
Cajigas 

ING. 
RESIDENTE 

AUXILIAR 

Ginebra CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

15/01/2024  

3 Darío Enrique Flórez Residente 
Obra 

Costa rica  CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

05/02/24  

4 Juan Pablo Montenegro 
Morales  

Residente 
SST  

Guacarí CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

27/03/26  

5 María Fernanda Martínez Profesional 
social 

BUGA  CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

12/02/2023  

6 María Camila Gil Ing. 
Ambiental 

Ginebra CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

02/05/25  

7 Carolina mora duarte  Aux. 
Administrati

va  

Ginebra  CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

10/02/2026  

       

 GRUPO   OPERATIVO P      

8 José Hilder López Almacenista Costa rica  CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

10/03/2024  

9 Jorge Aponte Ayudante 
de obra 

Ginebra CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

2/9/2024  

10 Mauricio Fernando Soto Ayudante 
obra 

Puente 
rojo 

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

14/11/24  
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11 Jorge Hernán Ocampo 
Cortez 

Ayudante 
obra 

Ginebra CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

26/11/24  

12 Rodrigo Rodríguez Ayudante 
obra 

Puente 
rojo 

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

02/07/25  

13 Saray Tonuzco Aux vial Guacarí  CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

03/07/25  

14 John Jairo Viveros Ayudante 
de obra 

Guacarí  CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

14/07/25  

15 Guillermo González Topógrafo Cali TOPOGRAFIA  05/03/2026  

16 Jose Espinosa Cadenero  Cali  CADENERO 05/03/2026  

17 Nelson Blanco Electricista Cali ELECTROMONT
AJES BS 

15/10/2025  

18 Jair Blanco Electricista Cali ELECTROMONT
AJES BS 

05/03/2026  

19 Andrés Felipe Gómez Ayudante Guacarí  ELECTROMONT
AJES BS 

11/11/2025  

20 Ricardo Villegas Ayudante Cali ELECTROMONT
AJES BS 

02/03/2026  

21 Lorena Gómez Siso Cali ELECTROMONT
AJES BS 

11/11/2025  

22 Iván Camilo Caicedo Oficial  Guabitas A7 15/07/25  

23 Alexander Araujo Oficial Guabitas  A7 31/05/25  

24 Olegario Cobo Ayudante  Guabitas ABRAHAM 
CAICEDO 

10/01/2026  

25 Eduardo García  Ayudante Guabitas  ABRAHAM 
CAICEDO 

10/03/2026  

26 Abraham Caicedo Maestro Guabitas  ABRAHAM 
CAICEDO 

07/03/2026  

27 Ferney Obregón  Ayudante  Guabitas  ABRAHAM 
CAICEDO 

02/03/2026  

28 Angelica María González  Aux. Vial Costa 
Rica  

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE  

27/03/2026  

 
 

Tabla 10. Información personal contratado por el contratista. 
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SECTOR / MUNICIPIO CARGO CANTIDAD 

GUACARÍ Ayudante de obra 1 

GUACARÍ Ayudante 3 

GUACARÍ Maestro 1 

GUACARÍ – Guabitas Ayudante 4 

GUACARÍ – Guabitas Oficial 2 

GUACARI Siso 1 

TOTAL, GUACARÍ  12 

GINEBRA   

GINEBRA Ayudante de obra 1 

GINEBRA Ingeniera ambiental 1 

GINEBRA Auxiliar administrativa 1 

GINEBRA Auxiliar vial 2 

GINEBRA 
Ingeniero de 
presupuesto 1 

GINEBRA -Costa Rica Almacenista 1 

GINEBRA -Costa Rica Residente de obra 1 

TOTAL, GINEBRA  8 

Tabla 11.. Mano de obra contratada por municipio. 
 
 

GRUPO PROFESIONAL  FEMENINO MASCULINO 
 

4 3 
 

PERSONAL OPERATIVO 
 

3 18 

TOTAL 7 21 

Tabla 12. Personal por genero  
 

 

TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA ZONA 
 

MUNICIPIO # PERSONAS CONTRATADAS 
 

Ginebra 8 
 

Guacarí:               12 
 

Otros municipios 8 
 

 
TOTAL 
 

 
28 
 

Tabla 13.. Total, personal activo en la zona 
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En las diferentes tablas se puede identificar personal vinculado entre profesional y mano de obra 

no calificada, en el mes de mayo no se vinculó nuevo personal por lo tanto las tablas del mes de 

abril son las mismas del mes de mayo.  

 

En el mes de mayo se asistió a un comité de obra interno el 13 de obra donde se dio informe 

desde los diferentes componentes técnico, ambiental, SST y social con el fin de conocer las 

acciones realizadas por los diferentes componentes y la necesidad de socializar avances y 

dificultades que se hace necesario trabajar en equipo para mejorarlas. 

 

 

 
Ilustración 32. Reunión comité operativo 
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CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 

 
Desde que se inició la socialización del proyecto a las comunidades de la parte alta de puente 
Rojo su posición fue de oposición, no estaban conformes con el proyecto pues este  no les 
beneficiaba directamente, se veían excluidos pues consideraban que la parte alta presentaba 
problemas que no habían podido ser incluidos en los presupuestos por las administraciones 
pasadas, sin embargo ven como una oportunidad que a través del grupo de presión que se 
conforma  y es proterritorio ven la posibilidad de mejorar necesidades de la comunidades de la 
parte alta. 
 
El grupo proterritorio firma acuerdos con vallecaucana de Aguas, gobernación en diciembre del 
2024. convirtiéndose para este grupo proterritorio en un mecanismo de presión, en donde si no 
ven avances en estos compromisos, no permiten que se hagan las obras en tramos que tiene 
placa huellas o vía pavimentada que se hicieron en años pasados en proyectos que buscaban 
mejorar la movilidad en esta zona, con el argumento que, si se intervienen dichas vías 
construidas, y su intervención no debe ser en un sector de la vía, sino que debe ser total, pues 
no queda igual, si solo te toca un tramo. Desconociendo la experiencia y los estudios que 
contribuyen a que las acciones que define el contratista con supervisión y la interventoría sean 
las más ajustadas a las condiciones del terreno como también no afecten el presupuesto y lo que 
se busca, es el equilibrio y la efectividad en lo ejecutado, cumpliendo con la calidad de lo que se 
realiza. 
Aunque saben que hay una póliza de garantías, las experiencias de contrataciones anteriores, 
han generado desconfianza y por ello su actitud. Se ha logrado avances en los sectores como 
las plantas de tratamiento que están próximas a culminar y tramos donde no hay problemas 
porque son vías que no han sido intervenidas, pero se requierio realizar documentación para 
permisos de servidumbres que fueron dispendiosos.  Se concilio con la comunidad que las vías 
ya hechas se intervendrán en dichas áreas por la parte de las cunetas, pero habrá sectores que 
se debe intervenir la vía y su autorización para ejecutar estos tramos, dependerá de los avances 
en los compromisos. 
 
Estas reuniones mostraron que las entidades han cumplido, pero se requiere tiempo para 
levantar diagnóstico, avanzar en viabilidad y conseguir presupuesto, factores que a veces las 
comunidades no tienen en cuenta y esperan que todo se realice de manera mediata.  
 
Han sido tres años de negociaciones donde el proyecto ha tenido que parar por presión de la 
comunidad generando sobre costos, pues dicho tiempo de suspensión y hace que los 
materiales e insumos diariamente cambian de valor. 
 
La participación de los alcaldes y su equipo es vital para que estos factores de presión por 
proterritorio se subsanen y permita el avance del proyecto. 
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4. PROGRAMA SST 

 

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2026, se evidencia el cumplimiento de 
las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas a la 
documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
 

 

4.1.    OBJETIVOS 

 
● Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE 

GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas de prevención para así minimizar los 

accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que se puedan presentar durante la 

ejecución del proyecto. 

 
● Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y 

enfermedades laborales. 

 
● Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
● Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 

seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

4.2. ALCANCE 

 
La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 
PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 
orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y peligros 
para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar cobertura a 
todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los factores de 
riesgos que pueden generar condiciones subestándar. 
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4.3.     DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
Tabla 14..  Documentos de referencia. 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Decreto 
1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Res. 0312/2019 

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción 

Ministerio de 
trabajo 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 

 

4.4. RELACIÓN PERSONAL  

 
Tabla 15. Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No
. 

NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 ALDO GUTIÉRREZ 79.699.673  N/A  CONSORCIADO SURA SURA COLPENSIONES 

2 
CARLOS ANDRÉS 
LEYVA 

89.008.184  N/A  
DIRECTOR DE LA 
OBRA 

SURA SURA PROTECCIÓN 

3 WILLIAN MORA 7.558.271 01/03/26  
 
APOYO TÉCNICO 
 

SURA SURA COLPENSIONES 

4 
ANA FERNANDA 
ROSERO CAJIGAS 

36.759.739 17/01/24  
ING. RESIDENTE 
AUXILIAR 

SANITAS SURA COLPENSIONES 

5 
JUAN PABLO 
MONTENEGRO 
MORALES  

1114456072 27/03/26  APOYO SST  EMSSANAR SURA PORVENIR 

6 
DARÍO ENRIQUE 
FLÓREZ 

1.026.277.221 05/02/24  RESIDENTE OBRA SURA SURA COLFONDOS 

7 
MARÍA FERNANDA 
MARTÍNEZ 

38.856.496 05/01/23  
PROFESIONAL 
SOCIAL 

SURA SURA COLPENSIONES 

8 MARÍA CAMILA GIL 1.112.969.458 02/05/25  ING. AMBIENTAL 
NUEVA EPS 

 
SURA PORVENIR 
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9 
JOSÉ HILDER 
LÓPEZ 

7.551.673 11/03/24  ALMACENISTA 
SANIDAD 
PONAL 

 
SURA 

 
N/A 

10 JORGE APONTE 1.112.098.988 02/09/24  
AYUDANTE DE 
OBRA 

NUEVA EPS  
SURA 

 
PORVENIR 

11 
MAURICIO 
FERNANDO SOTO 

14.652.613 14/11/24  AYUDANTE OBRA 

SOS SURA  
PORVENIR 

12 
JORGE HERNÁN 
OCAMPO CORTEZ 

9.858.689 26/11/24  AYUDANTE OBRA 

EMSSANAR SURA  
PORVENIR 

13 
RODRIGO 
RODRIGUEZ 

16.860.355 02/07/25  AYUDANTE OBRA 

SALUD 
TOTAL 

SURA  
PORVENIR 

14 SARAY TONUZCO 1.005.870.273 03/07/25  AUX VIAL 

EMSSANAR SURA  
COLPENSIONES 

15 
JHON JAIRO 
VIVEROS 

94.444.582 28/09/25  
AYUDANTE DE 
OBRA 

SALUD 
TOTAL 

SURA  
PORVENIR 

16 
ANGELICA MARIA 
GONZALEZ 

1.112.967.318 27/03/26  AUXILIAR VIAL  

SALUD 
TOTAL 

SURA PORVENIR  

17 
CAROLINA MORA 
DUARTE  

1.082.976.100 10/02/26  
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA  

SALUD 
TOTAL 

SURA  PORVENIR  

 

Tabla 16.. Relación personal operativo contratista 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA ASCENDORES JFM 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 GUILLERMO 
GONZALES  12.976.239 07/02/24  TOPÓGRAFO SALUD 

TOTAL POSITIVA PORVENIR 

2 JOSE ESPINOZA  1.114.894.279 22/01/26  CADENERO  SALUD 
TOTAL  SURA  COLPENSIONES 

  

3 JIMMY SINISTERRA 14.636.383 
 
08/10/25  TOPÓGRAFO S.O. S 

 
POSITIVA COLPENSIONES 

 
PERSONAL OPERATIVO A7 CONSTRUCCIONES 

 

No. 

 

NOMBRE 

 

No. 
CÉDULA 

FECHA 
 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
 

EPS 
 

ARL 
 

AFP 

Ingreso Retiro 
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PERSONAL OPERATIVO LUIS HUMBERTO VASQUEZ 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
JUAN DAVID 
SATIZABAL 
VELASQUEZ  

1.112.966.752 22/01/26  
OPERARIO 
MAQUINARIA 

EMSANA
R  SURA  PORVENIR  

2 
LUIS HUMBERTO 
VASQUEZ  

14.650.512 01/2026  MAESTRO 
NUEVA 
EPS  

SURA PORVENIR  

 

PERSONAL OPERATIVO ABRAHAM CAICEDO CONSTRUCCIONES 

 

No. 

 

NOMBRE 

 

No. CÉDULA 

FECHA 
 

CARGO 

SGSST 

(dd-mm-aa) 
 

EPS 
 

ARL 
 

AFP 

Ingreso Retiro 

 
1 ABRAHAM CAICEDO  

 
16.985.160 

 
15/07/25 

  
MAESTRO 

 
S. TOTAL 

 
SURA 

 
PORVENIR 

 
2 

 
OLEGARIO COBO   

 
94.328.715 

 
01/12/25 

 
AYUDANTE DE OBRA 

 

EMSSANAR 

 

SURA PORVENIR 

 
3 

 

EDUARDO GARCÍA 

 
1.113.634.532 

 
05/02/2026 

 
AYUDANTE DE OBRA 

 
NUEVA EPS 

 
SURA 

 
PORVENIR 

 
    4   

ALVARO JAVIER 
CORRALES 

  
1.006.351.268 

 
04/2026 

 
AYUDANTE DE OBRA  

 
NUEVA EPS 

POSI

TIVA 

 

PORVENIR 

 

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 

EPS ARL AFP 
Ingreso 

Reti
ro 

1 DAVID LOZANO 16.932.279 19/08/25  
ING. 
ENCARGADO 

EMSSANAR SURA PORVENIR 

 
1 IVAN CAMILO 

CAICEDO 

 
1.114.457.595 

 
15/07/25 

  
MAESTRO 

 
S. TOTAL 

 
SURA 

 
PORVENIR 

 
2 

 
ALEXANDER ARAUJO 

 
6.322.017 

 
01/03/26 

 
AYUDANTE DE 
OBRA 

 

EMSSANAR 

 

SURA PORVENIR 
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2 MAICOL CAICEDO 1.143.938.113 19/08/25  MAESTRO SURA SURA PORVENIR 

3 ORLEY GOMEZ 94.301.373 19/08/25  CONDUCTOR SANITAS SURA COLPENSIONES  

4 
BRAYAN 
NAVARRETE 

1.010.151.246 01/2026  AYUDANTE  EMSSANAR SURA PORVENIR  

5 
GUILLERMO 
ALVAREZ 

94.302.945 01/11/25  
OPERADOR 
MAQUINA 

SOS EPS COLMENA COLPENSIONES 

 

PERSONAL OPERATIVO ELECTRO MONTAJES BS SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 NELSON BLANCO 91.272.299 03/10/25  ELECTRICISTA N. EPS 

 
SURA COLPENSIONES 

2 ANDRÉS FELIPE GOMEZ 1.007.555.715 03/10/25  AYUNDANTE S TOTAL 

 
SURA PROTECCION  

3 LORENA GOMEZ 38.595.100 27/10/25  INSP SST N. EPS 

 
SURA PORVENIR 

4 RICARDO VILLEGAS  6.227.595 01/04/26  AYUDANTE  N. EPS  

 
SURA  COLPENSIONES  

 

4.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

4.2.1. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2026, se realiza verificación del pago 
oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 
 

Tabla 17..  Aportes a la Seguridad Social Integral. 

NIT EMPRESA O 
DOCUMENTO 

PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA DE 
PAGO 

OPERADOR 

 
901648319 

CONSORCIO REDES Y 
PTAPS VALLE 

07/05/2026 
 
13/04/2026 

 

APORTES EN 
LÍNEA 

38856496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

23/05/2026 10/04/2026 
APORTES EN 
LÍNEA 

1.112.969.458 MARIA CAMILA GIL 03/05/2026 03/04/2026 COMPENSAR 

16.550.802 RODRIGO PRECIADO 07/05/2026 14/04/2026 SIMPLE 

900618239 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES CIVILES 07/05/2026 14/04/2026 

APORTES EN 
LINEA 
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901727174 ASCENSORES JFM SAS  20 /05/2026 20/04/2026 
APORTES EN 
LINEA 

91272299 
ELECTROMONTAJES 
SAS 08/05/2026 06/04/2026 

APORTES EN 
LINEA 

16.985.160 ABRAHAM CAICEDO 15/05/2026 17/04/2026 SIMPLE 

1.114.457.595 
IVAN CAMILO CAICEDO 
RODUIGUEZ  8/05/2026 15/04/2026 SIMPLE 

14.650.512 
LUIS HUMBERTO 
VASQUEZ 06/05/2026 15/05/2026 

APORTES EN 
LINEA  

 

Ver Anexo SST - Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

4.5.2. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

 
En el mes de mayo del 2026 no ingreso personal nuevo a la obra, pero como medida de 
cumplimiento a la normativa colombiana se tiene en cuenta los siguientes temas, para realizar 
las respectivas inducciones y reinducciones al personal que ingresa al Consorcio Redes y PTAPS 
Valle. 

● Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

● Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 

● Conformación del COPASST 

● Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 

● Clasificación de residuos sólidos. 

● Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 

 

4.5.3. PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 
En el mes de mayo de 2026, se realizan las siguientes charlas de seguridad: 
 

 
● Manejo seguro de productos químicos y hojas de datos. 

● Seguridad Vial: Uso de cinturón de seguridad y límites de velocidad. 

● Consecuencias de trabajar bajo los efectos del alcohol o drogas. 

● Que hacer en caso de emergencia y rutas de evacuación.  
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Charla manejo seguro de productos químicos 

 
Charla Seguridad vial, uso de cinturón y límites 

de velocidad. 

 
Charla consecuencia de trabajar bajo los efectos 

del alcohol o drogas. 
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Que hacer en casos de emergencia 

 

 

 
Rutas de evacuación 

Fotografías. Charlas de seguridad  

Ver Anexo SST 
Registros de charlas – capacitaciones 
 

4.5.4. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 
Durante el mes de mayo del 2026, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 
trastornos osteo-musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 
como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 
propiciar la integración grupal. 
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Fotografía. Pausas Activas 
Ver Anexo  
Registros de pausas activas 
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4.5.5. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante el mes de mayo del 2026, se realizan actividades tales como: 
● Análisis de trabajo seguro 

● Inspecciones 

● Capacitaciones 

● Charlas  

● Visitas a campo  

● Entrega de dotación 

 
Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 
mayo del 2026. 
 

Tabla 18..  Maquinaria, equipos y herramientas. 
MAQUINARIA EQUIPO U/O 

HERRAMIENTA 
CANTIDAD 

MARCA  
SERIE - PLACA 

Equipos de topografía 
 Estación – 

Nivel 
NIKON - SNDWAY 

Retroexcavadora Llantas 2 CAT 

Volquetas 2 
(UFK231 - 
TMA840) 

Taladro demoledor 2  

Pulidora 2 DELWAT 

Sierra circular para corte de madera 1 DELWAT 

Planta Generadora 6.5 2 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Motobomba 3 pulgadas 1  

Mezcladora de concreto  1 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 2 
BOSCH 2.8 HP-
NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Buggy 5 Herragro- Toolcraft 

Tronzadora  2 DELWAT 

Máquina de prueba hidrostática  1 Orust 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, 
machete, destornillador, alicate)   
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Señalización y demarcación peligro de caída 

 
Inspección de herramientas manuales 

 
 

 

Demarcación acopio de madera 
 

Auxiliar vial realizando control de paso en la vía  
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Recorrido en obra 

 
Registro entrega Epp. 

 
Señalización y demarcación de áreas de alto 

riesgo   
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Demarcación Acopio de hierro  

 
Recorrido frentes de obra  

 
Delimitación zona de acopio de hierro  

 

 

Inspección de actividades en frente de trabajo  
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Inspección a kit control de derrames  

 
Demarcación de cajas realizadas en la vía 

 
Recorrido frentes de obra y verificación correcto 

uso de los epp. 

 
Trabajo en equipo  



     

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 

VALLE  

86 
 

INFORME MENSUAL No. 37 
Mayo de 2026 

 

 

Se organiza señalización y demarcación 

 
Control de trafico 

 
Inspección de elementos de protección personal 

y cerramientos  
 

Orden y limpieza  
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Recorrido en los frentes de trabajo  

 
Inspección camilla de emergencia. 

 

 
Inspección extintor planta Ginebra  

 
Demarcación de ventosas 
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Control tráfico vehicular para instalación de 

tubería  

 
Inspección de botiquín plata Ginebra. 

 
Señalización tramo 1 regaderas 

 
Inspección botiquín de primeros auxilios. 
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Cerramiento e inspección en frentes de trabajo 

 
Punto de hidratación y ruta de evacuación  

 
Compartir por cumpleaños de compañero. 
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Inspección botiquín planta Guacarí 

 
Inspección extintor planta Guacarí 

 
Verificar correcto uso de los elementos de 

protección personal  
Demarcación frentes de trabajo. 
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Organizando señalización y demarcación 

 

 

Encerramiento de excavaciones  

 
Control entrega de elementos de protección 

personal 

 
Señalización a zona de almacenamiento de 

combustible  
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Recorrido y recomendaciones en los frentes de 

trabajo, trabajo en equipo.  
 

Registro control de asistencia  

 
Demarcación peligro de caída  

 
Orden y aseo en todos los frentes de trabajo 
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Registro control asistencia personal 

 
Cerramientos de excavaciones realizadas para las 

pruebas de la tubería. 

 
Control de tráfico para pruebas e instalación de 

tubería  

 
Control entrega de elementos de protección 

personal  
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4.5.6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

Durante el mes de mayo del 2026, no se presentaron accidentes de trabajo, se tiene en cuenta 
la siguiente fórmula para medir indicador en caso de presentarse. Res 0312/2019 estándares 
mínimos del SG SST. 

  
● Índice de accidentalidad.         

 
Formula  
                                                                 # accidentes de trabajo en el mes  

- Frecuencia de accidentalidad =                                                           * 100 

                                                                       # trabajadores en el mes  

 

4.5.7. AUSENTISMO                    

 
Durante el mes de mayo del 2026, se registran ausentismo por origen común o enfermedad  
 
3 días incapacidad por enfermedad general =3/24*100=12.5 
 
Formula  
 
                                                                    # días ausencia por incapacidad laboral o común 

- Ausentismo por causa medica =                                                                                      *100 

                                                         # días de trabajo programados en el mes  

 

 
*En el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, durante el mes de mayo del 2026, se perdieron 3 días 
programados de trabajo por incapacidad médica de origen común. 

 
Nota: Durante el mes de abril se presentó una novedad con el subcontratista "Ingeniería y 
Soluciones Civiles S.A.S.", que reportó un caso sospechoso de tuberculosis y activó el 
respectivo cerco epidemiológico. Debido a esta situación, fue necesario suspender 
temporalmente las actividades. 
A la fecha, tras realizar las pruebas médicas correspondientes al personal involucrado, el centro 
médico emitió resultados negativos para la enfermedad mencionada. Por lo tanto, se procedió al 
cierre del caso y a la reanudación de labores por parte de la empresa contratista. Asimismo, se 
llevaron a cabo charlas de capacitación para fomentar el auto y mutuo cuidado, métodos de 
contagio y todo lo relacionado con esta enfermedad y se anexaron los exámenes médicos del 
personal expuesto con sus respectivos resultados negativos. 
 

4.5.8. PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 

 
Durante el mes de mayo del 2026, se ejecutan las inspecciones programadas en el cronograma 
de inspecciones tales inspecciones son: 
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1. Inspecciones a extintores 

2. Botiquines  

3. Camillas  

4.  Rutas de evacuación 

 
Anexos 
Cronograma de inspecciones  

 

CRONOGRAMA DE CHARLAS MES DE MAYO 
 

LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES VIERNES  SABADO  DOMING
O  

    1 
 

2 3 

4 
 
 

5 
Manejo seguro 
de productos 
químicos y hojas 
de datos. 

6 7 8 9 10 

11 
 
 

12 
Seguridad Vial. 
Uso de cinturón 
de seguridad y 
límites de 
velocidad.  

13 14 15 16 17 

18 
 
 

19 20 
Consecuencias 
de trabajar bajo 
los efectos del 
alcohol o drogas. 

21 22 23 24 

25 
 
 

26 27 
Que hacer en 
caso de 
emergencia y 
rutas de 
evacuación. 

28 29 30 31 
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INDICADOR DE AVANCE EN CRONOGRAMA DE INSPECCIONES  
 

 
ESTADISTICAS  
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 
PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA 
Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”, durante el mes de mayo del presente año (2026). 
 
Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 
orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 
presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre 
construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo). 
 

 

5.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo 
del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el 
encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades: 
 

 
• Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios 

para la ejecución del proyecto. 

• Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo a las necesidades 

del proyecto. 

• Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del 

proyecto y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las 

mismas como parte del desarrollo del PMMA. 

• Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y 

demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.   

• Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA 

del proyecto. 

• Capacitar al personal de obra en temas ambientales. 

 
A continuación, se presenta la relación de la correspondencia enviada y recibida durante el 
desarrollo del proyecto, en el marco de la implementación del PMMA y como parte integral de su 
gestión ambiental: 
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Tabla 19. Correspondencia Enviada y Recibida 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons145-2025 

27/01/2025 Solicitud de Prórroga De La Licencia Urbanística De 
Intervención Y Ocupación De Espacio Público – 
Resolución No. 0004-01 2023 Del 26 de enero de 2023. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons146-2025 

29/01/2025 Solicitud de Prórroga De La Licencia Urbanística De 
Intervención Y Ocupación De Espacio Público – 
Resolución No. PM.300-42.02-001 del 03 de febrero de 
2023. 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@guacari-

valle.gov.co 

04/02/2025 Notificación Prorroga Licencia de Intervención de 
Espacio Público - Resolución No. 140-23-3-002 de fecha 
31 de enero de 2025. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons147-2025 

04/02/2025 Derecho de petición – respuesta solicitud permiso de 
rotura de vía y/o espacio público (Municipio de 
Ginebra) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-15512025 
ACUAVALLE 

12/02/2025 Solicitud autorización predio para compensación 
forestal. (Rad. 173412025) 

Correspondencia  
Enviada 

AC-18742025 
ACUAVALLE 

19/02/2025 Solicitud Prorroga – Permiso de Ocupación de Cauce. 
(Rad. 207222025) 

Correspondencia 
Recibida 

0741-173412025 
CVC 

04/03/2025 Respuesta - Solicitud autorización predio para 
compensación forestal. (Rad. 173412025) 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@ginebra-

valle.gov.co 

10/03/2025 Respuesta - Derecho de petición solicitud permiso de 
rotura de vía y/o espacio público (Rad. CRI-0092-25) 

Correspondencia 
Recibida 

Secretaria de 
Infraestructura 

Gobernación del Valle  
FO-M9-P3-14 

25/02/2025 Respuesta a solicitud de información de la secretaria de 
Planeación del Municipio de Ginebra en relación al 
permiso de rotura de vía solicitado por el Consorcio. 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons164-2025 

02/05/2025 Solicitud de mejoramiento vía – sector regaderos 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons166-2025 

19/05/2025 Gestión solicitud de prórroga permiso de 
aprovechamiento forestal único otorgado mediante 
resolución 0740 No. 0741-0678 de 2024. 

Correspondencia 
Recibida 

Consecutivo: CVC-
200202896 

06/06/2025 Consulta concepto factura 89411866 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons171-2025 12/06/2025 

Radicación de factura No. 89411866-Aprovechamiento 
PTAPS 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons181-2025 

24/07/2025 Solicitud respuesta permiso rotura de vías 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons199-2025 30/09/2025 

Solicitud de apoyo para la gestión de nuevo permiso de 
aprovechamiento forestal Bocatoma 
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Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-224-2025 

02/12/2025 
Solicitud de renovación del permiso de ocupación de 
espacio público Resolución No. 0004-29-01-2025-
Ginebra 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-232-2025 

11/12/2025 
Solicitud de renovación del permiso de ocupación de 
espacio público Resolución No. 140-20-3-002-31-01-
2025-Guacarí 

Correspondencia 
Enviada  

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-243-2026 

03/02/2026 
Seguimiento estudio predio La Maria-compensaciones 
PTAP Ginebra y bocatoma 

Correspondencia 
Enviada  

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-254-2026 

03/06/2026 
Seguimiento-Permiso de aprovechamiento forestal 
ante la CVC 

Correspondencia 
Enviada  

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-252-2026 

03/06/2026 
Consulta-Permiso de ocupación de Cauce y nuevos 
valores CVC 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-272-2026 

23/04/2026 
Gestión de permisos – viaductos La Magdalena, Puente 
Rojo y Puente Amarillo 

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-252-2026 

23/04/2026 Gestión de Permiso de Ocupación de cauce-Bocatoma 

 

 

5.2. PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES 

 
Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, para lo cual se han gestionado ante las autoridades ambientales competentes y la 
Administración Municipal los diferentes permisos requeridos para el desarrollo de las actividades 
de obra. A continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto, junto con su 
respectiva vigencia: 

 
Tabla 20..    Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle 

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Concesión de Aguas 
Superficiales 

Resolución 
0740 No.  

0741 0000576 
10-07-2020 

CVC 10-07-2030 

“Por medio de la cual se otorga una Concesión 
de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los 
acueductos de los municipios de Ginebra y 
Guacarí, Departamento del Valle del Cauca” 

VIGENTE 

Permiso de 
Ocupación de 

Cauce 

Resolución 
0740 No.  

0741 14366 de 
2025  

CVC 18-11-2026 

“Por medio de la cual se prórroga un permiso 
de ocupación de cauce y obras hidráulicas en el 

predio denominado PTAP, ubicado en 
jurisdicción del municipio de Ginebra, 

departamento del Valle del cauca” 
SE REQUIERE TRAMITAR UN NUEVO PERMISO 

– ÁREA ADICIONAL  

Aprovechamiento 
Forestal 

Planta ACUAVALLE 
Ginebra 

Resolución 
740 No.  

0741 0381 
29-04-2024 

CVC 08-06-2026 

Entrega del informe de aprovechamiento 
forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. 
Se espera asignación de compensación forestal 
y aprobación del predio propuesto para la 
siembra por parte de esta entidad. 

VIGENTE 
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PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Aprovechamiento 
Forestal 

Sector Bocatoma 

Resolución 
740 No.  

0741 13191 
22-10-2025 

CVC 22-04-2026 

“Por medio de la cual se prorroga un 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
en el predio Planta de Tratamiento de Agua 
Potable -PTAP-, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Ginebra, departamento del Valle 
del Cauca” 
 
SE REQUIERE TRAMITAR UN NUEVO PERMISO 

– ÁREA ADICIONAL  

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución 
No.  

0015-04-12-
2025 

29-01-2025 

Planeación 
Municipal 
Ginebra 

04-12-2027 
Por medio de la cual se aprueba una licencia 
urbanística de intervención y ocupación del 
espacio público. 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución 
No.  

140-23-3-001 
13-01-2026   

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
13-01-2027 

Por medio de la cual se aprueba una prórroga a 
Licencia Urbanística de Intervención y 
Ocupación de Espacio Público con Resolución.  

PMT 
Resolución 

No.  

Secretaría de 
Movilidad 
Ginebra 

Duración 
del 

Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba el Plan de 
Manejo de Tránsito – PMT presentado por el 
Consorcio Redes y PTAPS Valle” 

PMT 

Resolución 
No.  

900-50-020 
20-03-2023 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte 

Guacarí 

Duración 
del 

Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba el Plan de 
Manejo de Tránsito – PMT presentado por el 
Consorcio Redes y PTAPS Valle” 

Permiso  
Rotura de Vías 

Resolución 
No.  

014- 09-2025   

Planeación 
Municipal 
Ginebra 

24-09-2027 
“Por medio de la cual se aprueba una licencia 
urbanística de intervención y ocupación del 
espacio público” 

Permiso  
Rotura de Vías 

Resolución 
No.  

PM.300-42-2-
028  

18-11-2024 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
18-11-2026 

Mediante correo electrónico de fecha 16 dic 
2024 se recibe Notificación Licencia de 
Intervención de Espacio Público (Resolución No. 
PM.300-42-2-028 de fecha 18 Nov 2024) 
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Indicador: 

 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔 (%)

=
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔) 

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Permisos del Proyecto: 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
10 

10
∗ 100 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100% 

 
A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el 
proyecto, sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades 
ambientales competentes. 
 

 

Tabla 21.  Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS 
PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 

CANTERA EL BERMEJAL 
Suministro de materiales 

de construcción.  
Licencias ambientales y 

Títulos Mineros 

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente. 
Agencia Nacional de 
Minería/ Titulo Minero 
Vigente. 

VEOLIA ASEO BUGA S.A. 
E.S.P. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final 

escombros y sobrantes de 
obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 

AMBIENTAL S.A.S. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final 

escombros y sobrantes de 
obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA 

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, metal, 
vidrio, textiles, cartón y 

papel) 

Inscripción como Gestor 
de residuos de 
demolición y 

Administración Municipal 
/ Inscripción vigente como 
gestor RCD no pétreo  
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PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 
construcción - RCD no 

pétreos 

 

Permisos del Proyecto (Terceros): 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
4 

4
∗ 100 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100% 

 

 

 

5.3. PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL 

 

5.3.1.  
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – PTAP GINEBRA 

El 30 de julio de 2024, ACUAVALLE radicó ante la CVC el informe de las actividades de 
aprovechamiento forestal ejecutadas en la PTAP de Ginebra, en cumplimiento de la Resolución 
740 No. 0741-0381 del 29 de abril de 2024, que autorizaba la erradicación de ocho árboles y la 
poda de uno. Dicha actividad ya fue realizada. 
 
Para cumplir con la compensación forestal (siembra de 19 árboles), ACUAVALLE inicialmente 
propuso el predio Barranco Bajo – Alto en La Novillera (Ginebra), pero por problemas jurídicos 
relacionados con la ejecución de contratos, debió buscar otro sitio. 
 
Posteriormente, el 29 de enero de 2025, se evaluaron los predios La Lorena y La Esmeralda 
(Guacarí), eligiéndose este último. La solicitud de aprobación se radicó ante la CVC el 12 de 
febrero de 2025, pero la entidad solicitó información adicional (plan de compensación, 
coordenadas, delimitación y certificado de tradición). La entrega de este último documento se 
retrasó por parte del Ingenio Pichichi, propietario del predio, lo que llevó a ACUAVALLE a 
considerar nuevas alternativas. 
 
El 26 de agosto de 2025 se visitó el predio La María, en la vereda Lulos, el cual cumple con todos 
los requisitos legales y cuyo propietario autorizó la siembra. 

 
Estado actual: 
La CVC realizó visita al predio La María como parte del proceso de evaluación. El ingeniero 
Iroldo, funcionario de ACUAVALLE, informó que actualmente se encuentran a la espera del 
trámite administrativo correspondiente. Asimismo, el día 24 de febrero del presente año se 
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sostuvo comunicación con el citado ingeniero, quien manifestó que la CVC remitió un oficio 
relacionado con el predio La María y la posible aprobación para llevar a cabo la compensación 
en dicho sitio; sin embargo, el documento recibido no contenía un pronunciamiento expreso sobre 
la aprobación. 
 
En consecuencia, el ingeniero indicó que establecería nuevamente contacto con la autoridad 
ambiental con el fin de solicitar la emisión de un acto administrativo o comunicación formal que 
confirmara de manera clara la respectiva aprobación, y así poder proceder con la ejecución de 
la compensación forestal. Posteriormente, el ingeniero Iroldo informó que logró comunicarse 
nuevamente con un funcionario de la CVC, quien le indicó que el documento emitido por dicha 
autoridad ambiental sí avala el predio en donde se llevarán a cabo las compensaciones forestales 
correspondientes a la PTAP Ginebra y la bocatoma. 
 

Avance de 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(%) =
𝑁𝑜.𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜.𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

5.3.2. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – BOCATOMA 

 
La CVC inició trámite de permiso de aprovechamiento forestal solicitado por la Alcaldía de 
Ginebra el 11 de marzo de 2024 y, tras visita técnica el 9 de abril, otorgó la autorización mediante 
la Resolución 740 No. 0741-0678 del 23 de julio de 2024. Dicho permiso, con vigencia de tres 
años, permitía la erradicación de árboles para la construcción de la bocatoma y contemplaba la 
siembra de compensación correspondiente. 
 
El 19 de mayo de 2025, se solicitó la prórroga del permiso (Radicado CRI-0486-25), trámite que 
incluyó el pago requerido y una visita de verificación por parte de la CVC el 8 de julio de 2025. 
Debido a modificaciones en el diseño y ubicación de la bocatoma, se gestionó además una nueva 
solicitud de permiso de aprovechamiento forestal. 
 
Asimismo, el día 11 de noviembre del presente año, en compañía del ingeniero forestal Ronald 
Smith, los topógrafos y la ingeniera ambiental, realizaron una visita técnica al sector donde 
quedará ubicada la bocatoma, con el fin de adelantar el inventario forestal requerido para la 
solicitud del nuevo permiso de aprovechamiento forestal. Sin embargo, el señor que habita cerca 
del lugar ha venido entorpeciendo el trabajo, retirando las marcas de los árboles y afectando 
otras labores realizadas por los topógrafos, lo que ha generado que el personal deba regresar 
en repetidas ocasiones para repetir las actividades ya ejecutadas. 
 
Estado actual: 
La CVC aprobó la prórroga del permiso por un término de seis (6) meses, contados a partir del 
22 de octubre de 2025, mientras se encuentra en trámite la nueva solicitud de permiso 
presentada con ocasión de los cambios en el diseño de la bocatoma. 
 
Adicionalmente, en reiteradas ocasiones —los días 13 de enero, 22 de enero, 10 de febrero, 17 
de febrero y 24 de febrero del presente año— se ha establecido comunicación con el ingeniero 
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Salcedo, con el fin de consultar si se ha recibido respuesta o requerimiento adicional por parte 
de la CVC respecto al nuevo permiso. En todas las oportunidades, el ingeniero ha manifestado 
que, hasta la fecha, no se ha recibido comunicación oficial adicional por parte de la autoridad 
ambiental. 
 
De igual manera, el 6 de marzo del presente año se le solicitó nuevamente al ingeniero, mediante 
correo electrónico, información relacionada con el avance del trámite del permiso de 
aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). No 
obstante, hasta la fecha de elaboración del presente informe, el ingeniero no ha emitido 
respuesta ni se ha recibido información adicional sobre el estado del trámite. 
 
Asimismo, a través de vía telefónica (WhatsApp), el pasado lunes 20 de abril del presente año, 
el ingeniero José Luis Salcedo remitió al área ambiental una factura emitida por parte de la CVC, 
mediante la cual se realiza el cobro del trámite pendiente para la actualización del PAF, con plazo 
de pago hasta el 29 de mayo de 2026. 
 
Finalmente, se informa que el día 8 de mayo del presente año se realizó el pago correspondiente 
ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca por valor de $3.458.205, dando 
cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental para la revisión de las 
especies que serán intervenidas en la construcción de la bocatoma. 
 

 

5.3.3. PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

 
El permiso de ocupación de cauce recibió una prórroga por un año a partir del 18 de noviembre 
de 2025; sin embargo, aún se está a la espera de la información que debe suministrar el 
arquitecto Quintero respecto a dicho permiso, ya que, como es de su conocimiento, las 
características iniciales del diseño de la bocatoma fueron modificadas debido a importantes 
consideraciones técnicas. 
 
 
Estado actual: 
Se informa sobre la conversación sostenida con el ingeniero Iroldo, funcionario de Acuavalle, en 
relación con el trámite del permiso de ocupación de cauce. 
 
El ingeniero Iroldo manifiesta que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 
ha realizado modificaciones en los costos asociados a los permisos ambientales. De acuerdo 
con la solicitud actualmente radicada por Acuavalle, el valor correspondiente a la nueva revisión 
asciende a cuarenta y siete millones de pesos ($47.000.000), cifra considerablemente superior 
al valor cancelado en la revisión anterior, el cual fue de cuatrocientos mil pesos ($400.000). 
 
Así mismo, indica que Acuavalle no asumirá el pago de dicho valor, dado que excede el 
presupuesto programado para la presente vigencia. No obstante, señala que se realizó un 
ejercicio de cálculo considerando únicamente el componente de la bocatoma, excluyendo el 
componente de la aducción, con lo cual el valor aproximado de la revisión se reduciría a veinte 
millones de pesos ($20.000.000); sin embargo, este monto tampoco sería asumido por Acuavalle. 
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Finalmente, el ingeniero Iroldo comenta que la alternativa planteada por Acuavalle consiste en 
permitir el vencimiento de la solicitud actual, teniendo en cuenta que el plazo establecido para el 
pago es de treinta (30) días hábiles, y posteriormente radicar una nueva solicitud únicamente 
para la bocatoma, con el fin de disminuir el costo del trámite. 
 
Adicionalmente, el 30 de enero del presente año, el ingeniero Iroldo remitió de manera oficial a 
Vallecaucana de Aguas toda la información relacionada con el permiso y los costos establecidos 
por la CVC. El día 24 de febrero se sostuvo nuevamente comunicación con el ingeniero, con el 
propósito de consultar si se había recibido respuesta o directriz alguna respecto a dicho permiso; 
no obstante, informó que hasta la fecha no se ha recibido comunicación adicional sobre el 
particular. 
 
De igual manera, el 6 de marzo del presente año se le solicitó nuevamente, mediante correo 
electrónico, su colaboración ante la CVC para tramitar el permiso de ocupación de cauce 
teniendo en cuenta únicamente la estructura de la bocatoma. En respuesta a esta solicitud, el 
ingeniero manifestó lo siguiente: 
 
“Me permito manifestar que, según información suministrada extraoficialmente por la CVC, para 
el trámite de modificación del permiso de intervención de cauce sobre el río Guabas, la Autoridad 
Ambiental tomará los costos totales del proyecto para facturar la evaluación, aplicando lo 
estipulado en la Resolución No. 0100 No. 0700-0743 de 2025. Teniendo en cuenta que el valor 
total del proyecto es de $9.450.381.235 y que la Unidad de Valor Básico (UVB) para el año 2026 
es de $12.110, se aplica el 0,5 % del valor total del proyecto, por lo tanto, la factura volvería a 
llegar por un valor aproximado de $47.251.906.” 
 
De acuerdo con lo anterior, ACUAVALLE S.A. E.S.P. retomará el trámite de modificación del 
permiso de intervención del cauce una vez Vallecaucana de Aguas o el consorcio informen 
oficialmente que asumirán el costo correspondiente a la factura por concepto de evaluación 
emitida por la CVC. 
 

 

5.3.4 PERMISO ROTURA DE VÍAS- MUNICIPIO GINEBRA 

 
Mediante Resolución No. 014-09-2025, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
de Ginebra concedió la licencia urbanística en la modalidad de intervención y ocupación del 
espacio público para la ejecución de las obras antes mencionadas. 
 
Esta autorización incluye el permiso de rotura de vías en los tramos donde sea necesario 
intervenir para la instalación o reparación de redes, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
y bajo la supervisión de la autoridad municipal. 
 
El permiso fue otorgado por un periodo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la 
resolución (24 de septiembre de 2025), tiempo durante el cual el titular deberá ejecutar las 
actividades autorizadas y cumplir con las obligaciones establecidas. 
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5.3.5.       PERMISO ROTURA DE VÍAS- MUNICIPIO GUACARÍ 

 
Mediante Resolución No. 140-23-3-001, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
de Guacarí concedió la licencia urbanística en la modalidad de intervención y ocupación del 
espacio público para la ejecución de las obras del proyecto que ejecuta el consorcio Redes y 
PTAPs Valle. 
 
El permiso fue otorgado por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la resolución 
(13 de enero de 2026), tiempo durante el cual el titular deberá ejecutar las actividades autorizadas 
y cumplir con las obligaciones establecidas. 

 

5.3.6. COMPENSACIÓN PTAP GINEBRA 
 
La compensación forestal por los individuos arbóreos aprovechados en la PTAP Ginebra 
corresponde a una medida ambiental orientada a mitigar y restituir los impactos generados por 
la intervención forestal autorizada, mediante la siembra y mantenimiento de nuevos individuos 
arbóreos en un área aprobada por la autoridad ambiental competente. 
 
En este sentido, la actividad de compensación forestal se llevará a cabo en el predio denominado 
“La María”, ubicado en el corregimiento de Lulos, sitio previamente aprobado por la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca – Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
Esta medida busca contribuir a la recuperación de la cobertura vegetal, el fortalecimiento de los 
servicios ecosistémicos y la sostenibilidad ambiental del sector. 

 

 

5.4. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
SOBRANTE Y RCD 

 
El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio 
Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES LÓPEZ 
Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y demolición inscrito 
ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
 
Así mismo, se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico 
Ambiental presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de presidente en el Municipio de San 
Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se 
encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La 
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC. 
 
Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son 
entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa 
Rica en el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca. 
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Tabla 22. Programa de Manejo Ambiental RCD 

MANEJO AMBIENTAL RCD AÑO 2025 – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Enero 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

198 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.13 

Febrero 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

18 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Marzo 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

27 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Abril 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

9 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.14 

Mayo  
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

9 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.15 

Junio 2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

9 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.15 

Julio 2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

63 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.16 

Agosto 2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

18 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.17 

Septiembre 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

126 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado 

No.17 

Octubre 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

288 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado 

No.17 

Noviembre 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

389 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado 

No.18 

Diciembre 
2025 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

698 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado 

No.18 
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MANEJO AMBIENTAL RCD AÑO 2025 – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Enero  
2026 

  

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

755 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado 

No.19 

Febrero  
2026 

  

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

729 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado 

No.19 

Marzo 2026 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

801 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado No. 

Abril 2026 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

441 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado No. 

Mayo 2026 

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

 
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
certificado No. 

 

 
 
 
Indicador:  
 

RCD pétreos 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑚3) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
∗ 100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
 4578 (𝑚3) 

 4578 (𝑚3)
∗ 100 = 100% 

 

 

 

5.4.1. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

 
Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con cuatro 
(4) puntos ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí, Tanque Albania y en la 
Oficina Principal del proyecto en el Corregimiento de Costa Rica, en cada uno de los cuales 
estarán dispuestos contenedores de colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código 
de colores establecido en la Resolución No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente: 
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Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras 
de frutas, verduras y restos de alimentos). 
Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y 
cartón. 
Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles 
metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 
(tapabocas, guantes, etc.) 
Color Rojo para depositar residuos peligrosos. 
 
Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo 
son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, 
son entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el 
aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y 
Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado 
el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y 
sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de 
presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado 
por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado. 
 

 

5.5. PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, 
ACOPIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en 
la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos 
frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía 
eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en 
obra se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada 
frente de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra 
cuenta con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla 
eslabonada, el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda 
ingresar personal ajeno al proyecto. 
 
El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el 
almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo 
techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de 
combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. 
Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios 
de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen 
cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento. 
 
Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los 
baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de 
combustibles, además de los avisos y cartelera informativa. 
 
Debido a que las actividades constructivas en la PTAP Ginebra se encuentran próximas a su 
culminación, durante el periodo reportado se dio inicio al proceso de desmonte y levantamiento 
de algunas estructuras e instalaciones provisionales utilizadas durante la ejecución de la obra. 
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Dentro de estas actividades se ha iniciado el retiro del contenedor utilizado como oficina, el 
levantamiento del punto ecológico, el desmonte del área destinada al almacenamiento de 
cemento y otros materiales de construcción, así como la organización, clasificación y acopio de 
residuos y materiales remanentes que se encontraban dispersos dentro de las instalaciones de 
la PTAP. Estas actividades se realizan con el fin de garantizar el adecuado ordenamiento del 
área intervenida y avanzar en el proceso de cierre de las actividades constructivas, dando 
cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

 

5.6. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, 
COMBUSTIBLES, GRASAS Y ACEITES 

 
Dentro de las actividades que generan residuos líquidos se encuentra el uso de baños y 
lavamanos por parte del personal de la obra, para evitar que se presente contaminación del suelo, 
de las aguas superficiales y aguas subterráneas a causa de esta actividad, el proyecto cuenta en 
cada uno de los frentes de trabajo de la PTAP Ginebra, PTAP Guacarí y Tanque Albania con dos 
(2) unidades de baños fijos, un (1) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios 
públicos. 

 
Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento de 
los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento en malla 
eslabonada. A la fecha no se han presentado derrames de combustible en el proyecto. 
 
Actualmente no se están realizando lavados de las canaletas de los vehículos mezcladores de 
concreto. Para dicha actividad se había dispuesto una pileta de secado, construida mediante una 
pequeña excavación recubierta con material impermeable para evitar el contacto del efluente con 
el suelo, permitiendo la evaporación del agua y el fraguado del concreto residual. Sin embargo, 
la excavación ya se encuentra tapada y, una vez finalizada la obra, la pileta será demolida y los 
residuos serán transportados al sitio de disposición final de RCD autorizado. 
 

 

5.7.  

PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 
Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de 
emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga 
cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 
vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento 
mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. 
(Informe componente SST) 
 
Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando 
en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando 
ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST) 
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Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de 
salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de 
estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio 
de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar 
que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos 
originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos 
convencionales y especiales.  
 

 

 

 

5.8  REGISTRO FOTOGRAFICO – COMPONENTE AMBIENTAL  

 

 

  

Foto 1. Cubrimiento de materiales PTAP-

Guacarí 
Foto 2. Punto ecológico PTAP-Guacarí 
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Foto 3. Baños Obra - PTAP Guacarí Foto 4.   Residuos Aprovechables – PTAP 

Guacarí 

  

Foto 5.  Almacenamiento de combustible – PTAP 

Guacarí 
Foto 6.  Inspección de actividades PTAP-

Guacarí 
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Foto 7.   Inspección de actividades  Foto 8.  Inspección de actividades 

  

Foto 9.   Cercos de Protección – PTAP Ginebra Foto 10.  Acopio de acero - PTAP Ginebra 
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Foto 11.  Almacenamiento de combustible- 

PTAP Ginebra 
Foto 12.  Acopio residuos aprovechables – 

PTAP Ginebra 

  

Foto 13. Kit control de derrames-PTAP Ginebra Foto 14.   Lavado de baños – PTAP Ginebra 
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Foto 17. Capacitación Ambiental-Transporte y 

medio ambiente: Buenas prácticas para 
conductores  

 

Foto 18. Capacitación Ambiental-Transporte y 

medio ambiente: Buenas prácticas para 
conductores 

 

 

Anexos 

 

• Listado de asistencia capacitación ambiental 

  

Foto 15.  Relleno y nivelación tanque PTAP-

Ginebra 
Foto 16.    Relleno y nivelación tanque PTAP-

Ginebra 
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6.ANEXOS 

 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

 

1. Anexo Técnico: 

• Calibración de equipos de topografía 

• Programación de obra  

• Control de asentamiento 

• Registro del clima 

• Resultados laboratorio 

 

2. Anexo Documental: 

• Bitácoras. 

• Oficios:   

➢ Cons-262-2026 “Tanque Albania”. 

➢ Cons-263-2026 “Verificación de titularidad y mediación para predios”. 

➢ Cons-264-2026 “Servidumbre y Ocupación de predio”. 

➢ Cons-265-2026 “invitación a alcaldía de Ginebra y Guacarí”. 

➢ Cons-266-2026 “Notificación cambio profesional SST”. 

➢ Cons-267-2026 “Reunión Comité Veeduría”. 

➢ Cons-268-2026 “Entrega de documentos para pago acta parcial No. 20”. 

➢ Cons-269-2026 “Entrega informe No. 30 marzo 2026”. 

➢ Cons-270-2026 “recuperación de espacio público”. 

➢ Cons-271-2026 “Cons-271-2026-Trámite Permiso de Ocupación de Cauce” 

➢ Cons-272-2026 “Cons-272-2026-Gestión de Permisos Viaductos La 

Magdalena, Puente Rojo y Puente Amarillo”. 

➢ Cons-273-2026 “Comunicado de Tuberculosis”. 

 

 

3. Anexo SST: 

• Documentos de vehículos. 

• Seguridad social de contratistas.  

• Ficha técnica TG 15000CXE3. 

• Hoja de vida equipos pajarita. 

• Hoja de vida equipos máquina. 

• Hoja de vida equipos planta. 

• Preoperacionales. 

• Resultados prueba tuberculosis.  
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4. Anexo Ambiental: 

• Listado de asistencia capacitación ambiental 

• RCD marzo y abril 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


