
 

 

ACTA DE PRORROGA N°05 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°02 
 

CONTRATO DE OBRA : No 4046-23 

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

NIT : 890.201.900-6 

CONTRATISTA DE OBRA   

CONTRATISTA : RAHS INGENIERIA SAS 

NIT : 830.113.525-1 

REP. LEGAL : JUAN BUITRAGO CORTES 

CEDULA : 19.101.782 de Bogotá 

DIRECCIÓN : CARRERA 10 N°97 A – 13 Torre A 

TELÉFONO : 6428911 

INTERVENTOR   

CONTRATISTA  UT I. MARGEN 

NIT.  901.731.332 – 5 

REP LEGAL  CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA 

C.C.  13.893.741 de Barrancabermeja 

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA   

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA : ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY 

SUPERVISOR : Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCÓN 

 
OBJETO 

 
: 

CONSTRUCCION DE LA PROTECCION DE LA MARGEN 
DERECHA DEL RIO MAGDALENA TRAMO I EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

 
VALOR 

 
: 

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  PESOS  M/CTE 
($17.745.369.437,00) 

ANTICIPO : NO APLICA 

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO : AGOSTO 8 DE 2023 

FECHA ACTA DE INICIO : NOVIEMBRE 14 DE 2023 

RÉGIMEN TRIBUTARIO : COMÚN 

DURACIÓN INICIAL : NUEVE (09) MESES 

DURACIÓN TOTAL : DIECISIETE (17) MESES 

ACTA ADICIONAL EN PLAZO N° 01 : 24 DE JULIO DE 2024 

PLAZO ADICIONADO No. 01 : CUATRO (04) MESES 

ACTA ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 03 DE DICIEMBRE DE 2024 

PLAZO ADICIONADO No. 2 : CUATRO (04) MESES 



 

 

DURACIÓN TOTAL : DIECISIETE (17) MESES 

ACTA DE SUSPENSIÓN No.01 : 23 DE DICIEMBRE DE 2024 

ACTA  DE  PRORROGA  No.  01  AL  ACTA  DE 
SUSPENSION No. 01 

: 21 DE FEBRERO DE 2025 

ACTA DE PRORROGA No. 02 AL ACTA DE 
SUSPENSION No. 01 

: 21 DE MARZO DE 2025 

ACTA DE REINICIO No. 01 : 22 DE ABRIL DE 2025 

ACTA DE SUSPENSIÓN No.02 : 30 DE JULIO DE 2025 

ACTA DE PRORROGA No. 01 AL ACTA DE 
SUSPENSIÓN No. 02 

 
29 DE AGOSTO DE 2025 

ACTA DE PRORROGA No. 02 AL ACTA DE 
SUSPENSIÓN No. 02 

 
31 DE OCTUBRE DE 2025 

ACTA  DE  PRORROGA  No.  03  AL  ACTA  DE 
SUSPENSIÓN No. 02 

 
14 DE ENERO DE 2026 

ACTA DE PRORROGA No. 04 AL ACTA DE 
SUSPENSIÓN No. 02 

 
14 DE MAYO DE 2026 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : No. 23-00680 del 02 de febrero de 2023 

REGISTRO PRESUPUESTAL : 23-06755 del 17 de agosto de 2023 ($18.841.769.393,00) 

 
APROBACIÓN DE GARANTÍAS 

 
: 

CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE – 
Cumplimiento 
CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE – 
Responsabilidad Civil 

BANCO DE PROYECTOS : 
BPPID 20220680810048 
BPIN 2021680810092 

CEPAA : 545 DEL 26 DE ENERO DEL 2023 

ACTA DE INICIO : NOVIEMBRE 14 DE 2023 

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO : 64,03% 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR A LA FECHA 
 

$ 12.246.638.150 

FECHA DE LA PRESENTE ACTA : 14 DE JULIO DE 2026 

 
En Barrancabermeja, a los catorce (14) días del mes de julio de 2026, se reunieron la siguientes personas en la 
Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el Ing. JUAN BUITRAGO CORTES, Rep. Legal de RAHS 
INGENIERIA SAS, Contratista de la obra, el Ing. CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA, Rep. legal de UT I. MARGEN, 
interventor de la obra, Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 
37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 
2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de 
Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como 



 

 
Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT 
No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominará EL DISTRITO CONTRATANTE y el Ing. JUAN 
CARLOS SILVA RINCÓN como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el Acta de prorroga N°05 al acta de 
suspensión N°02 del contrato de obra 4046-23, en los siguientes términos: 

 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el día 30 de julio de 2025 se celebró el acta de suspensión No.02 de contrato de obra No. 4046-23 por 

un (1) mes. 
2. Que el día 29 de agosto de 2025 se celebró el acta de prórroga de suspensión No. 01 al acta de suspensión 

No.02 de contrato de obra No. 4046-23 por sesenta y dos (62) días, 
3. Que el día 31 de octubre de 2025 se celebró el acta de prórroga de suspensión No. 02 al acta de suspensión 

No.02 de contrato de obra No. 4046-23 por setenta y cinco (75) días. 
4. Que el día 14 de enero de 2026 se celebró el acta de prórroga de suspensión No. 03 al acta de suspensión 

No.02 de contrato de obra No. 4046-23 por cuatro (4) meses. 
5. Que el día 14 de mayo de 2026 se celebró el acta de prórroga de suspensión No. 04 al acta de suspensión 

No.02 de contrato de obra No. 4046-23 por dos (2) meses. 
6. Que el contrato se encuentra suspendido por un periodo de nueve (11) meses, y quince (15) días. 
7. Que la suspensión temporal del contrato fue autorizada por el ordenador del gasto en la respectiva acta. 
8. Que, por parte de la ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA se actualizaron diseños, mediante contrato de 

consultoría No. 1823-25 con la firma INGECONSULTAS S.A.S, dando solución a las recomendaciones 
realizadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP); RAHS INGENIERIA SAS contratista de obra, 
UNION TEMPORAL I. MARGEN interventoría de obra y Supervisión ante la Alcaldía Distrital de 
Barrancabermeja. 

9. Que una vez realizadas las revisiones de diseño se ha realizado la documentación de modificaciones de 
contrato por parte de RAHS INGENIERIA SAS contratista de obra, UNION TEMPORAL I. MARGEN 
interventoría de obra y Supervisión ante la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja. 

10. Que una vez realizados los documentos de modificaciones de contrato por parte de RAHS INGENIERIA SAS 
contratista de obra, UNION TEMPORAL I. MARGEN interventoría de obra y Supervisión, la ALCALDIA DE 
BARRANCABERMEJA ha iniciado el trámite de modificación del proyecto y del contrato en plazo y valor, para 
lo cual radico ante CORMAGDALENA la solicitud de ajuste No. 01 el veinte (20) de abril de 2026. 

11. Que en respuesta a esta solicitud de ajuste No. 01 el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a quien 
CORMAGDALENA traslado esta solicitud, emitió observaciones el trece (13) de mayo de 2026 para ser 
subsanadas por parte de la ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA. 

12. Que la ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA, la INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA gestionaron las respuestas 
a las observaciones emitidas por el Departamento Nacional de Planeación para aprobación de modificación 
del proyecto en plazo, valor, adición de Ítems según actualización de diseños. 

13. Que la ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA ha solicitado la socialización de las modificatoria ante 
CORMAGDALENA y el Departamento Nacional de Planeación y a la fecha se encuentra a la espera de esta 
respuesta. 

14. Que, la fecha de reinicio según el acta de Prorroga No.04 del acta de suspensión No.02 se estableció para el 
día 15 de julio de 2026. 

15. Que el plazo de ejecución pactado en el contrato sigue vigente. 
16. Que, por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario prorrogar por un (01) més y diecisiete (17) 

días más la suspensión N°02 celebrada el día 30 de julio de 2025. 



 
 

 
ACUERDAN: 

1. Aprobar el acta de Prorroga N° 05 al acta de suspensión N° 02 temporalmente hasta que las causas que 
ocasionaron dicha suspensión sean superadas. 

2. Dar la orden de reiniciación de los trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final del objeto del 
presente contrato a satisfacción del Municipio una vez las causas sean superadas. 

3. Que en ese orden de ideas la nueva fecha de reinicio N°02 sería para el día 01 de septiembre de 2026. 
4. Modificar el cubrimiento de las garantías con base en la fecha de la presente acta. 
5. Actualizar el programa de trabajo de acuerdo con el avance de obra establecido en el acta de suspensión y con 

la fecha de la presente acta. 
 

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron el catorce (14) de julio de 
2026. 

 
 
 

 

UT I. MARGEN CONTRATISTA 
R.L./ CARLOS ARTURO GOMEZ GARCIA R.L./ JUAN BUITRAGO CORTES 
Interventor Contratista 

 
 
 
 

 

JUAN CARLOS SILVA RINCON Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY 
Supervisor del contrato No. 4049 - 2023 secretaria de Infraestructura 
Profesional Universitario Distrito de Barrancabermeja 

 

 
 NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyectó: Juan Carlos Silva Rincón - Supervisor  14/07/2026 

Revisó - Aprobó: 
Ing. Johanna Santos Rey – secretario de Infraestructura 
Distritode Barrancabermeja 

 
14/07/2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


